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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：海盐丰涛置业有限公司
·中航信托：中航信托股份有限公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
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[bookmark: _Toc535580021][bookmark: _Toc535508634][bookmark: _Toc535570748][bookmark: _Toc532281655][bookmark: _Toc535580089][bookmark: _Toc45217874]中航信托成立《中航信托•天垣3号恒大嘉兴海盐项目投资集合资金信托计划》（以下简称“信托计划”），规模共计4.25亿分期发行，分笔成立。500万元用于缴纳信保基金及其他相关费用，4.20亿元用于认缴青岛航明投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额。青岛航明投资合伙企业收到资金后，以股（注册资本）+资本公积形式投资于项目公司，持项目公司70%股份。具体情况如下图所示：
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图1 海盐丰涛置业有限公司股权穿透图
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2020年4月30日，海盐县自然资源和规划局发布盐自然规告字（2020）023号公告，挂出海盐县20-033地块，地块位于浙江省嘉兴市海盐县武原街道，东至新桥路、南至规划住宅用地、西至长宁路、北至海兴路；地块总面积43,263㎡,总起报价50,553.00万元。2020年5月21日，恒大地产集团上海盛建置业有限公司竞得该地块，成交总价50617.71万元，楼面价6,500.00元/㎡。用途为居住用地兼容部分商业，容积率上限为1.8，绿地率30%，其中商业商务建筑面积852.21㎡。该地块周边分布临近嘉凯城、绮园商业街、大润发超市等配套设施。
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图2 项目总规划图

项目地块


















根据项目公司提供，项目详细经济指标见下表：
	项目
	都汇华庭
	单位

	总用地面积
	43,263.00
	㎡

	总建筑面积
	112,260.40
	㎡

	地上计容建筑面积
	77,530.40
	㎡

	



其中
	可售建筑面积
	74,019.27
	㎡

	
	
其中
	高层建筑（精装）
	73,167.06
	㎡

	
	
	SOHO（精装）
	0.00
	㎡

	
	
	商业（毛坯）
	852.21
	㎡

	
	持有建筑面积
	0.00
	㎡

	
	计容配套用房面积
	3,511.13
	㎡

	地上不计容建筑面积（赠送）
	343.00
	㎡

	地下建筑面积
	34,387.00
	㎡

	
其中
	地下商业面积
	0.00
	

	
	地下人防车库面积
	0.00
	

	
	地下非人防车库面积
	34,387
	㎡

	
	地下配套用房面积
	0.00
	辆

	总户数
	642.00
	户

	容积率
	1.8
	6,240,000.00 

	机动车停车位
	912.00
	辆

	其中
	地上车位
	0.00
	

	
	地下停车位
	912
	辆
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2021年2月1日-2021年2月28日期间，因有23套房源买方未按合约如期支付首付款，收取挞定金 46万元。
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截止到2021年2月28日项目已经取得了国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，预售许可证。具体证照办理进度情况如下表：
项目五证办理进度情况表
	序号
	证件名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	备注

	1
	国有土地使用证
	--
	
	2020/10/9
	已纳入共管

	2
	建设用地规划许可证
	--
	
	2020/9/30
	已纳入共管

	3
	建设工程规划许可证
	1、 已经立项、有批准、核准、备案等文件
2、 取得土地证
	2020年11月
	2020/12/11
	已纳入共管

	4
	施工许可证
	1、已经办理该建筑工程用地批准手续。 
2、已经取得建设工程规划许可证。
3、施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。
4、已经确定施工企业。
5、已满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。 
6、有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制的专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。
7、按照规定应该委托监理的工程已委托监理。
8、建设资金已经落实。
	2020年11月
	2020/12/11
	已纳入共管

	5
	商品房预售许可证
	1、办理商品房预售许可证时，无需解除在先的土地抵押与在建工程抵押，但需要抵押权人出具同意预售的函;2、预售证可分批次办理，预售面积不得小于2万m²，单个预售证办理开发建设的资金占工程建设总投资的25%以上且已出正负零;3、办理预售证需要现场查勘。
	2020年11月
	2020/12/22
	已纳入共管


注：以上表格中的五证计划取得时间数据依据信托尽调报告所填列，实际取得时间以实际情况为准。
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截至2021年2月28日，项目现场施工情况如下： 
展示区：开放展示中；
1、1#楼一层结构完成；
2、2#楼负一层顶板混凝土完成；
3、3#楼一层结构完成；
4、4#楼筏板完成；
5、5#楼2层结构完成；
6、6#楼3层结构完成；
7、7#楼1单元墙柱钢筋绑扎，2单元垫层完成；
8、8#楼负一层顶板混凝土完成；
9、9#楼7层结构完成；
10、10#楼11层结构完成；

项目3月施工计划如下：
2#楼、4#楼、7#楼、8#楼达正负零，1#楼、3#楼、5#楼、6#楼、9#楼、10#楼正负零达售。
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	关键节点
	计划完成时间
	实际形象进度

	展示区
	2020年10月
	已对外展示

	售楼部
	2020年10月
	已对外展示

	首开区达到预售条件
	2020年11月
	3#楼、5#楼、6#楼、9#楼、10#楼、11#楼达到预售条件，取得预售证

	首开区结构封顶
	2021年6月
	

	首开区竣工备案
	2023年6月
	


注：以上表格中的工程进度计划完成时间数据依据项目公司提供数据填列，实际形象进度以工程现场为准。

根据康信资管驻场人员对现场的勘查，工地现场形象进度与项目公司提交施工进度一致。工地现场情况详见现场照片。


（转下页）







标的项目现场照片（2021年2月）
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4印鉴使用情况
根据根据监管协议的约定，康信资管人员与海盐丰涛置业有限公司共管的印鉴为：公章、法定代表人人名章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人章，经办人章。对于印章的使用，项目公司人员按照中航信托的要求，履行印章使用流程，康信资管监管人员了解用印事由，通过微信书面和发送邮件的方式向中航信托领导提交用印申请，待中航信托领导批复后方给予盖章。项目公司印鉴使用情况详见下表：
	公司名称
	公章（份）
	法人人名章（份）
	财务专用章（份）
	合同专用章（份）
	发票专用章（份）
	备注

	海盐丰涛置业有限公司
	17
	1
	
	28
	
	


[bookmark: _Toc13681]
项目公司2021年2月印章使用明细表
	日期
	印鉴名称及使用次数
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2021/2/2
	合同专用章（4份）
	合同用印
	海盐恒大都汇华庭项目园林综合设计合同
	合同法务部
	张瀚翔
	张智辉/监察室

	2021/2/4
	公章（6份）
	财报用印
	6月和12月财务报表
	销售部
	李帅
	张智辉/监察室

	2021/2/22
	公章（2份）
	发票
	房车宝发票、房车宝销售协议复印件
	销售部
	李帅
	张智辉/监察室

	2021/2/22
	公章、法人章（1份）
	责任书
	企业安全生产管理责任书
	销售部
	李帅
	张智辉/监察室

	2021/2/22
	合同专用章（4份）
	合同用印
	（《海盐恒大都汇华庭项目土石方工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖））
	合同法务部
	张瀚翔
	张智辉/监察室

	2021/2/22
	合同专用章（4份）
	合同用印
	（《海盐恒大都汇华庭项目桩基工程施工合同》补充协议（3-赶工奖））
	合同法务部
	张瀚翔
	张智辉/监察室

	2021/2/22
	合同专用章（4份）
	合同用印
	（《海盐恒大都汇华庭项目勘察工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖））
	合同法务部
	张瀚翔
	张智辉/监察室

	2021/2/22
	合同专用章（4份）
	合同用印
	（海盐恒大都汇华庭项目主体及配套建设工程施工合同补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖））
	合同法务部
	张瀚翔
	张智辉/监察室

	2021/2/22
	合同专用章（4份）
	合同用印
	（《海盐恒大都汇华庭项目展示区售楼处、临时样板房、商业消防工程施工合同》补充协议（1-赶工奖））
	合同法务部
	张瀚翔
	张智辉/监察室

	2021/2/24
	公章（2份）
	确认表
	月度购房信息确认表
	销售部
	李帅
	张智辉/监察室

	2021/2/24
	合同专用章（4份）
	合同用印
	房车宝营销服务合作协议
	合同法务部
	王松
	张智辉/监察室

	2021/2/26
	公章（3份）
	协议
	品牌使用及开发管理协议
	资金部
	应云炜
	张智辉/监察室

	2021/2/26
	公章（3份）
	银行准入
	信息查询授权书、合同协议
	销售部
	李帅
	张智辉/监察室
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截至2021年2月28日，项目公司共计签订合同96份，合同总价916,167,888.25元。本月新签订合同8份，金额15,797,805.90元。本月无合同结算，2021年2月新签订合同情况如下表：
2021年2月合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	上海联创设计集团股份有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目园林综合设计合同
	甲方委托乙方海盐恒大都汇华庭项目园林综合设计等相关设计工作
	324,579.95  
	2021/2/2

	2
	浙江尚都建设有限公司
	《海盐恒大都汇华庭项目土石方工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖）
	鉴于乙方承接的《 海盐恒大都汇华庭项目土石方工程》在 2020 年 12 月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为：150,917.67 元
	150,917.67 
	2021/2/22

	3
	江苏骏兴建设工程有限公司
	《海盐恒大都汇华庭项目桩基工程施工合同》补充协议（3-赶工奖）
	鉴于乙方承接的《 海盐恒大都汇华庭项目桩基工程》在 2020 年 10 月、11月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为：2,163,600.21 元
	2,163,600.21 
	2021/2/22

	4
	浙江中材工程勘测设计有限公司
	《海盐恒大都汇华庭项目勘察工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖）
	鉴于乙方承接的《海盐恒大都汇华庭项目勘察工程施工》在 2020 年 10 月、11月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为：42,851.46 元
	42,851.46 
	2021/2/22

	5
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	《海盐恒大都汇华庭项目主体及配套建设工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖）
	鉴于乙方承接的《海盐恒大都汇华庭项目主体及配套建设工程》在 2020 年 10 月、11月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为： 576,176.88 元
	576,176.88 
	2021/2/22

	6
	上海继昱建设工程有限公司
	《海盐恒大都汇华庭项目展示区售楼处、临时样板房、商业消防工程施工合同》补充协议（1-赶工奖）
	鉴于乙方承接的《海盐恒大都汇华庭项目展示区售楼处、临时样板房、商业消防工程》在 2020 年11月的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为：19,679.73 元
	19,679.73 
	2021/2/22

	7
	上海房车宝信息科技有限公司
	房车宝营销服务合作协议
	甲方针对目前正在开发建设的 都汇华庭项目指定乙方作为其营销服务提供方
	0.00 
	2021/2/24

	8
	恒大地产集团上海盛建置业有限公司
	品牌使用及开发管理协议
	甲方向乙方支付品牌使用及开发管理费
	12,520,000.00 
	2021/2/26
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2021年2月监管报告
依据项目公司提供的合同台账，截至2021年2月28日，项目公司共签订合同、补充协议（含土地使用权出让合同变更协议）96份，合同金额共计916,167,888.25元，依据合同支付621,848,469.78元，其中2月未支付相关合同金额，待支付合同金额294,319,418.47元，合同支付情况详见下表：
2

	

合同付款情况统计表
	合同类型
	合同编号
	签订时间
	对方单位
	合同名称
	合同金额
	付款情况

	
	
	
	
	
	（元）
	本期支付（元）
	累计支付（元）
	累计支付比例

	土地合同
	3304242020A21025 号《国有建设用地使用权出让合同》变更协议
	2020/6/5
	恒大地产集团上海盛建置业有限公司、海盐县自然资源和规划局
	国有建设用地使用权出让合同变更协议
	506,177,100.00
	0.00
	506,177,100.00
	100%

	土地合同合计
	506,177,100.00
	0.00
	506,177,100.00
	100%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]001
	2020/6/22
	上海煜铂广告有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目围蔽工程施工合同
	1,825,012.46
	0.00
	1,111,757.49
	61%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]001-1、001-2
	2020/10/16
	上海煜铂广告有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目围蔽工程施工合同补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖）
	5,184.34
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]002
	2020/6/28
	广州市恒合工程监理有限公司
	建设工程监理合同（海盐恒大都汇华庭项目监理工程（非人防））
	3,476,202.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]005
	2020/7/2
	浙江华坤建设有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目临时道路工程施工合同
	1,000,445.60
	0.00
	85,857.99
	9%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]006
	2020/7/10
	浙江华坤建设有限公司
	海盐恒大都汇华庭临时围墙工程施工合同
	383,997.41
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]008
	2020/7/16
	浙江省地球物理技术应用研究所
	海盐恒大都汇华庭项目桩基检测工程承包合同
	593,795.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]010
	2020/7/20
	浙江东南建设管理有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目人防监理合同
	94,679.20
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]011
	2020/7/23
	浙江中材工程勘测设计有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目勘察工程施工合同
	607,483.48
	0.00
	485,986.78
	80%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]012
	2020/7/29
	上海电气承广电力工程有限公司
	电力安装工程设计施工承包合同(海盐恒大都汇华庭项目临时用电工程)
	565,257.28
	0.00
	565,257.28
	100%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]013
	2020/8/4
	浙江中材工程勘测设计有限公司
	海盐恒大都汇华庭基坑监测工程监测合同
	213,484.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪设合字20[0.37-97]001
	2020/7/21
	江苏博森建筑设计有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目人防工程施工图设计合同
	147,830.14
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪设合字20[0.37-97]002
	2020/7/21
	江苏博森建筑设计有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目施工图设计合同
	4,315,677.76
	0.00
	895,791.64
	21%

	前期类
	恒沪设合字20[0.37-97]003
	2020/7/24
	杭州市勘测设
计研究院
	海盐恒大都汇华庭项目基坑支护设计合同
	400,000.00
	0.00
	268,000.00
	67%

	前期类
	恒沪设合字20[0.37-97]004
	2020/7/29
	上海柏涛工程设计顾问有限公司
	建筑外立面方案设计合同（海盐恒大都汇华庭项目非标立面方案设计）
	1,150,000.00
	0.00
	575,000.00 
	50%

	前期类
	恒沪设合字20[0.37-97]005
	2020/8/18
	深圳市希尔景观设计有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目园林工程设计合同
	595,186.10
	0.00
	73,686.93 
	12%

	前期类
	恒沪设合字20[0.37-97]006
	2020/8/26
	广州市白云建筑设计院有限公司
	嘉兴海盐县新桥路西项目（海盐恒大都会华庭项目）规划方案设计费支付协议
	70,000.00
	0.00
	70,000.00 
	100%

	前期类
	恒沪它合字20[0.37-97]002
	2020/7/23
	海盐县城市资产经营管理有限公司
	临时使用土地合同
	526,120.00
	0.00
	526,120.00
	100%

	前期类
	恒沪它合字20[0.37-97]003
	2020/7/23
	海盐县城市资产经营管理有限公司
	临时用地复垦方案
	0.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪它合字20[0.37-97]004
	2020/7/23
	海盐县城市资产经营管理有限公司
	临时用地复垦协议书
	0.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪它合字20[0.37-97]007
	2020/10/10
	桐乡市恒诚节能技术咨询有限公司
	技术咨询合同
	153,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪它合字20[0.37-97]009
	2020/11/2
	嘉兴市环泰工程技术有限公司
	开发建设项目水土保持方案技术咨询合同
	145,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪它合字20[0.37-97]011
	2020/11/9
	嘉兴中诚工程检测有限公司
	结构实体检测合同
	285,523.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪它合字20[0.37-97]013
	2020/12/9
	浙江省建设工程质量检验站有限公司
	技 术 服 务 合 同 书
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪工合字20[0.37-97]029
	2020/12/14
	浙江中材工程勘测设计有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目沉降观测工程检测合同
	106,252.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪设合字20[0.37-97]007
	2020/12/16
	浙江施朗龙山工程设计有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目住宅及公建报建、施工图前置审图合同
	451,941.60
	0.00
	393,189.19
	87%

	前期类
	恒沪设合字20[0.37-97]008
	2020/12/16
	深圳市建装业集团股份有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目幕墙设计工程施工图深化套图框、配合消防报审设计合同
	661,139.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪设合字20[0.37-97]009
	2021/1/5
	深圳市希尔景观设计有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目周边区域园林工程设计费支付协议
	31,800.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪物合字20[0.37-97]002
	2021/1/5
	金碧物业有限公司海盐分公司（物业公司）
	海盐恒大都汇华庭项目前期介入物业服务协议
	2,699,856.00
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪它合字21[0.37-97]001
	2021/1/13
	嘉兴市天华城建设计院有限公司
	图审咨询合同
	135,978.67
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪设合字21[0.37-97]001
	2021/1/27
	上海柏涛工程设计顾问 有限公司
	建筑外立面方案设计合同（海盐恒大都汇华庭项目小地块户型设计）
	20,003.30
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪设合字21[0.37-97]002
	2021/2/2
	上海联创设计集团股份有限公司
	（海盐恒大都汇华庭项目园林综合设计合同）
	324,579.95 
	0.00
	0.00
	0%

	前期类
	恒沪工合字21[0.37-97]20,011-1、011-2
	2021/2/22
	浙江中材工程勘测设计有限公司
	（《海盐恒大都汇华庭项目勘察工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖））
	42,851.46 
	0.00
	0.00
	0%

	前期类合同合计
	21,128,279.75
	0.00
	5,050,647.30
	24%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]003
	2020/7/2
	浙江尚都建设有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目土石方工程施工合同
	10,607,008.00
	0.00
	2,067,654.37
	19%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]004
	2020/7/2
	江苏骏兴建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目桩基工程施工合同
	75,962,717.16
	0.00
	51,804,414.05
	68%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]007
	2020/7/10
	江苏骏兴建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目基坑支护及降排水工程施工合同
	40,551,285.55
	0.00
	23,622,549.89
	58%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]014
	2020/8/11
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目主体及配套建设工程施工合同
	215,000,000.00
	0.00
	23,119,783.20
	11%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]020
	2020/9/10
	上海继昱建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭售楼处临时样板房、商业消防工程施工合同
	289,164.50
	0.00
	163,997.71
	57%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]021
	2020/9/21
	西安高科幕墙门窗有限公司
	海盐恒大都汇华庭售楼处、商业外立面幕墙工程施工合同
	1,969,524.40
	0.00
	1,575,619.52
	80%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]025
	2020/10/16
	嘉兴巨匠防护设备有限公司
	海盐都汇华庭项目人防门供货及安装工程施工合同
	720,292.65
	0.00
	0.00
	0%

	工程类
	恒沪购合字20[0.37-97]001
	2020/8/5
	广州恒大材料设备有限公司
	海盐恒大都汇华庭材料物资供货合同
	0.00
	0.00
	90,358.19
	0%

	工程类
	恒沪购合字20[0.37-97]002
	2020/8/5
	深圳恒大材料设备有限公司
	海盐恒大都汇华庭材料物资供货合同
	0.00
	0.00
	3,114,979.60
	0%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]004-1、004-2
	2020/11/9
	江苏骏兴建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目桩基工程施工合同补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖）
	1,215,443.75
	0.00
	0.00
	0%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]007-1、007-2
	2020/11/9
	江苏骏兴建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目基坑支护及降排水工程施工合同补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖）
	1,424,556.25
	0.00
	0.00
	0%

	工程类
	恒沪工合字20[0.37-97]007-3
	2020/12/14
	江苏骏兴建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目基坑支护及降排水工程施工合同补充协议 3
	1,748,258.93
	0.00
	0.00
	0%

	工程类
	恒沪工合字21[0.37-97]20,004-3
	2021/2/22
	江苏骏兴建设工程有限公司
	（《海盐恒大都汇华庭项目桩基工程施工合同》补充协议（3-赶工奖））
	2,163,600.21 
	0.00
	0.00
	0%

	工程类
	恒沪工合字21[0.37-97]20,014-1、014-2
	2021/2/22
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	（海盐恒大都汇华庭项目主体及配套建设工程施工合同补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖））
	576,176.88 
	0.00
	0.00
	0%

	工程类
	恒沪工合字21[0.37-97]20,020-1
	2021/2/22
	上海继昱建设工程有限公司
	（《海盐恒大都汇华庭项目展示区售楼处、临时样板房、商业消防工程施工合同》补充协议（1-赶工奖））
	19,679.73 
	0.00
	0.00
	0%

	工程类
	恒沪工合字21[0.37-97]20,003-1、003-2
	2021/2/22
	浙江尚都建设有限公司
	（《海盐恒大都汇华庭项目土石方工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖））
	150,917.67 
	0.00
	0.00
	0%

	工程类合同合计
	352,398,625.68
	0.00
	105,559,356.53
	30%

	营销类
	恒沪广合字20[0.37-97]001
	2020/7/1
	上海鹤琢广告有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目全案广告代理合同
	900,000.00
	0.00
	235,680.19
	26%

	营销类
	恒沪它合字20[0.37-97]005
	2020/8/19
	广东天广联会展有限公司
	海盐恒大都汇华庭智慧社区展示区物料包装合同
	430,000.00
	0.00
	408,500.00
	95%

	营销类
	恒沪它合字20[0.37-97]006
	2020/8/20
	深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目3D宣传片制作合同
	135,000.00
	0.00
	108,000.00
	80%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]015
	2020/9/2
	南京长岛建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭售楼处室内装修工程施工合同
	1,108,967.66
	0.00
	554,483.83
	50%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]016
	2020/9/2
	南京长岛建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭临时样板房室内装修工程施工合同
	137,453.04
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]018
	2020/9/2
	杭州芝浦机电设备工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目售楼处小型中央空调安装施工合同
	105,247.50
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]019
	2020/9/10
	杭州芝浦机电设备工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭临时样板房小型中央空调安装施工合同
	21,146.69
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]022
	2020/9/18
	湖南美致空间设计空间有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目滨河左岸销售中心室内软装工程施工合同
	661,576.00
	0.00
	529,260.80
	80%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]023
	2020/9/21
	安徽省安泰科技股份有限公司
	海盐恒大都汇华庭售楼处、临时样板房智能化工程施工合同
	237,177.33
	0.00
	158,908.81
	67%

	营销类
	恒沪购合字20[0.37-97]003
	2020/9/21
	杭州芝浦机电设备工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目售楼处小型中央空调采购合同
	171,420.39
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪购合字20[0.37-97]005
	2020/10/10
	江门市中意灯饰水晶有限公司
	海盐恒大都汇华庭售楼部艺术灯具购销合同
	105,752.94
	0.00
	105,752.94
	100%

	营销类
	恒沪购合字20[0.37-97]004
	2020/10/10
	杭州芝浦机电设备工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目样板房小型中央空调采购合同
	31,940.26
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪购合字20[0.37-97]006
	2020/10/10
	威海山花华宝地毯有限公司
	海盐恒大都汇华庭地毯采购合同
	111,152.00
	0.00
	114,824.00
	103%

	营销类
	恒沪广合字20[0.37-97]002
	2020/10/10
	嘉兴嘉报传媒广告有限公司
	南湖晚报2020年度广告合作协议
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪广合字20[0.37-97]005
	2020/10/16
	嘉兴钧策文化传媒有限公司
	明日观地产2020年度广告合作协议
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪广合字20[0.37-97]004
	2020/10/16
	嘉兴爱快信息技术有限公司
	禾枫说楼2020年度广告合作协议
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪广合字20[0.37-97]003
	2020/10/16
	嘉兴市广播电视集团
	嘉兴电台2020年度广告合作协议
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪它合字20[0.37-97]008
	2020/10/16
	海盐县武原街道环卫所
	生活垃圾清运及处置委托协议书
	3,600.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]026
	2020/10/16
	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目高层临时MT6-2saA户型现代橙装风格样板房室内软装饰施工合同
	306,125.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]027
	2020/10/23
	南京唯启广告传媒有限公司
	海盐恒大都汇华庭展示区导视系统及精神堡垒制作安装工程施工合同
	150,339.80
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪广合字20[0.37-97]006
	2020/10/23
	嘉兴十九楼网络科技有限公司
	嘉兴19楼2020年度广告合作协议
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪购合字20[0.37-97]007
	2020/11/2
	上海煜铂广告有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目导视牌购销合同
	237,040.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪购合字20[0.37-97]008
	2020/11/2
	衢州信德广告有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目商业街物料购销合同
	178,650.00
	0.00
	178,650.00
	100%

	营销类
	恒沪购合字20[0.37-97]009
	2020/11/2
	慈溪市明城建材有限公司
	海盐都汇华庭项目JDG管及配件购销合同
	165,965.00
	0.00
	165,965.00
	100%

	营销类
	恒沪广合字20[0.37-97]007
	2020/11/2
	嘉兴嘉论网络科技有限公司
	嘉论网2020年度合作广告协议
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪它合字20[0.37-97]010
	2020/11/2
	上海大乘房地产经纪有限公司/上海易居详悦房屋销售有限公司/嘉兴永创房地产营销策划有限公司
	嘉兴海盐恒大都汇华庭项目策划销售代理合同（易居）
	7,064,460.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]028
	2020/11/9
	江苏宏洁机电工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目临时展示区亮化工程施工合同
	289,980.00
	0.00
	100,000.00
	34%

	营销类
	恒沪广合字20[0.37-97]008
	2020/11/9
	嘉兴市广播电视集团（嘉兴市广播电视台总台）
	嘉兴电台2020年度广告合作协议（嘉兴市广播电视台总台）
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪购合字20[0.37-97]010
	2020/11/25
	上海吾林实业有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目营销物资购销合同
	159,300.00
	0.00
	159,300.00
	100%

	营销类
	恒沪它合字20[0.37-97]012
	2020/12/7
	房车宝信息技术（深圳）有限公司
	房车宝营销服务合作协议
	0.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]015-1、015-2
	2020/12/14
	南京长岛建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭售楼处室内装修工程施工合同补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖）
	66,538.06
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]016-1
	2020/12/16
	南京长岛建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭临时样板房室内装修工程施工合同解除协议
	-137,453.04
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]030
	2020/12/16
	上海迪探节能科技有限公司
	海盐恒大都汇华庭售楼处、商业、临时样板房铝合金门窗安装工程施工合同
	39,668.96
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪购合字20[0.37-97]011
	2020/12/16
	上海迪探节能科技有限公司
	海盐恒大都汇华庭售楼处、商业、临时样板房铝合金门窗购销合同
	225,125.74
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪工合字20[0.37-97]031
	2020/12/30
	南京长岛建设工程有限公司
	海盐恒大都汇华庭临时样板房室内装修工程施工合同
	139,296.53
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪广合字20[0.37-97]009
	2020/12/30
	嘉兴市广电传媒有限公司
	禾点点2020年度广告合作协议
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	恒沪它合字20[0.37-97]014
	2020/12/30
	嘉兴火舞传媒有限公司
	海盐恒大都汇华庭《惊天之术 魔幻之城》活动合同
	239,000.00
	0.00
	87,900.00
	37%

	营销类
	恒沪购合字21[0.37-97]001
	2021/1/11
	杭州润滨礼品有限公司
	（海盐恒大都汇华庭项目营销物资购销合同）
	151,400.00
	0.00
	89,450.00
	59%

	营销类
	恒沪广合字21[0.37-97]001
	2021/1/11
	嘉兴市艾可广告传媒有限公司
	（海盐恒大都汇华庭项目电梯框架广告发布合同）
	100,000.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	
	2021/1/21
	深圳市房车宝销售有限公司上海分公司
	房车宝营销服务合作协议
	0.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类
	
	2021/2/24
	上海房车宝信息科技有限公司
	房车宝营销服务合作协议
	0.00
	0.00
	0.00
	0%

	营销类合同
	14,335,869.86
	0.00
	2,996,675.57
	21%

	基础设施类
	恒沪工合字20[0.37-97]009
	2020/7/16
	浙江华坤建设有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目红线外设置施工道路工程施工合同
	769,321.28
	0.00
	592,377.38
	77%

	基础设施类
	恒沪工合字20[0.37-97]017
	2020/9/10
	上海徐汇园林发展有限公司
	海盐恒大都汇华庭园建施工合同
	5,700,800.00
	0.00
	1,080,080.00
	19%

	基础设施类合同
	6,470,121.28
	0.00
	1,672,457.38
	26%

	管理类
	恒沪租合字20[0.37-95]001
	2020/5/13
	吴文博
	房屋租赁合同
	46,800.00
	0.00
	0.00
	0%

	管理类
	恒沪物合字20[0.37-97]001
	2020/11/25
	金碧物业有限公司
	前期物业服务合同
	2,691,091.68
	0.00
	0.00
	0%

	管理类合同
	2,737,891.68
	0.00
	0.00
	0%

	其他类
	恒沪它合字20[0.37-97]001
	2020/7/23
	嘉兴海房工程咨询有限公司
	咨询服务协议
	400,000.00
	0.00
	392,233.00
	98%

	其他类
	
	2021/2/26
	恒大地产集团上海盛建置业有限公司
	品牌使用及开发管理协议
	12,520,000.00 
	0.00
	0.00
	0%

	其他类合同
	12,920,000.00
	0.00
	392,233.00
	98%

	总计
	916,167,888.25
	0.00
	621,848,469.78
	68%


备注：1、本表不包含项目公司签订的备案专用合同3份，分别为与平湖市东港建筑工程有限责任公司签订的《建设工程施工合同》2份，合同金额总价316,900,000.00元，此2份合同仅供双方办理无证施工处罚使用，不实际履行，双方无任何权利义务；与江苏省苏中建设集团股份有限公司签订的《建设工程施工合同》，合同金额340,000,000.00元，此合同仅供双方备案使用，不实际履行，双方无任何权利义务。
  2、累计支付金额包含已开出商业承兑汇票金额。
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项目公司2021年2月资金支出计划3,917.60万元，实际资金支付 133.86万元，其中：工程费用支出4.56万元；管理费用支出3.72万元；财务费用支出99.26万元；营销费用26.32万元。2月份资金计划金额与执行情况对比如下表所示：
	项目
	计划付款金
（万元）
	实际付款金额
（万元）
	月度计划资金使用率
	支出说明

	前期费用
	324.97
	0.00
	          0.00
	

	工程费用
	2,733.86
	4.56
	   0.17%
	2月支付工程水电费4.56万元。

	营销费用
	486.77
	26.32
	5.41%
	售楼部服装费1.89万元；沙盘模型制作费4.78万元；广告费19.65万元。

	管理费用
	32
	3.72
	11.63%
	发放员工工资奖金、社保、公积金等支出共计3.72万元。


	财务费用
	110.00
	99.26
	90.24%
	税费99.26万元。
税费支出以项目公司申报自动划扣，符合国家相关标准。

	其他费用
	230.00
	0.00
	            0.00
	

	合计
	3,917.60 
	133.86
	3.42%
	



2021年2月份，项目公司现金使用情况详见下表：
（转下页）
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	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	金菊
	网签秘钥费用
	1,160.00 
	2021/2/5
	农行-2179
	管理费用

	2
	嘉兴藤王绅士服有限公司
	售楼部服装
	18,900.00 
	2021/2/5
	农行-2179
	营销费用

	3
	上海路鸣模型设计有限公司
	沙盘模型制作费
	47,831.35 
	2021/2/5
	农行-2179
	营销费用

	4
	海盐恒悦置业有限公司
	海盐鼎圣广告传媒有限公司广告费工抵房
	196,500.00 
	2021/2/5
	农行-2179
	营销费用

	5
	张晓杰
	固定工资
	2,134.10 
	2021/2/5
	农行-2179
	管理费用

	6
	徐腾峰
	固定工资
	[image: ]2,938.10 
	2021/2/5
	农行-2179
	管理费用

	7
	戚一飞
	固定工资
	2,938.10 
	2021/2/5
	农行-2179
	管理费用

	8
	嘉兴市住房公积金管理服务中心海盐分中心
	公积金
	3,984.00 
	2021/2/1
	建行-1027
	管理费用

	9
	国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
	电费
	4,484.81 
	2021/2/2
	建行-1027
	建筑工程费用

	10
	国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
	电费
	11,679.95 
	2021/2/2
	建行-1027
	建筑工程费用

	11
	徐腾峰
	奖金
	500.00 
	2021/2/8
	农行-2179
	管理费用

	12
	戚一飞
	奖金
	500.00 
	2021/2/8
	农行-2179
	管理费用

	13
	张晓杰
	奖金
	500.00 
	2021/2/8
	农行-2179
	管理费用

	14
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	社保
	8,573.10 
	2021/2/8
	建行-1027
	管理费用

	15
	国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
	电费 
	9,037.52 
	2021/2/10
	建行-1027
	建筑工程费用

	16
	国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
	电费 
	559.10 
	2021/2/10
	建行-1027
	建筑工程费用

	17
	海盐县天仙河自来水经营有限公司
	水费 
	9,371.70 
	2021/2/10
	建行-1027
	建筑工程费用

	18
	手续费
	手续费
	25.00 
	2021/2/15
	中行-8270
	财务费用

	19
	张晓杰
	浮动工资
	3,572.67 
	2021/2/20
	农行-2179
	管理费用

	20
	徐腾峰
	浮动工资
	185.00 
	2021/2/20
	农行-2179
	管理费用

	21
	戚一飞
	浮动工资
	185.00 
	2021/2/20
	农行-2179
	管理费用

	22
	国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
	电费 
	172.39 
	2021/2/20
	建行-1027
	建筑工程费用

	23
	国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
	电费 
	10,294.84 
	2021/2/20
	建行-1027
	建筑工程费用

	24
	税费
	个人所得税
	75.14 
	2021/2/22
	建行-1027
	管理费用

	25
	税费
	土地增值税、印花税
	394,249.98 
	2021/2/22
	建行-1027
	财务费用

	26
	税费
	教育费附加、增值税、地方教育附加、城市维护建设税
	598,309.88 
	2021/2/22
	建行-1027
	财务费用

	27
	手续费
	手续费
	18.00 
	2021/2/24
	农行-2179
	财务费用

	28
	潘良玉
	奖金
	10,000.00 
	2021/2/25
	农行-2179
	管理费用

	合计
	1,338,679.73 


[bookmark: _Toc10235][bookmark: _Toc28402][bookmark: _Toc14835][bookmark: _Toc7687][bookmark: _Toc15931][bookmark: _Toc27392][bookmark: _Toc5289][bookmark: _Toc21001]以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其申报的数据为依据，由银行直接划扣。
[bookmark: _Toc24762][bookmark: _Toc8109][bookmark: _Toc31314][bookmark: _Toc1729][bookmark: _Toc23589][bookmark: _Toc25516][bookmark: _Toc12796][bookmark: _Toc12848][bookmark: _Toc13805][bookmark: _Toc7485][bookmark: _Toc31848][bookmark: _Toc18885][bookmark: _Toc26469][bookmark: _Toc10418][bookmark: _Toc7325][bookmark: _Toc19143][bookmark: _Toc2854][bookmark: _Toc2906][bookmark: _Toc29665][bookmark: _Toc31214]6.2资金流入情况
2021年2月期间项目公司资金流入2,083,689.20元，其中销售回款流入2,083,687.43元，其他资金流入1.77元。
[bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc13623][bookmark: _Toc32107][bookmark: _Toc28063][bookmark: _Toc32720][bookmark: _Toc741][bookmark: _Toc29880][bookmark: _Toc23564]6.2.1销售回款流入
项目于2月收取意向金、定金、首付款共计2,083,687.43元，销售回款流入情况详见下表：
[bookmark: _Toc10462]销售回款流入情况表
	序号
	付款方
	资金用途
	金额
	付款时间
	收款行

	1
	刷卡，0458尾号商户转入
	房款
	19,980.00 
	2021/2/1
	农行-8028

	2
	刷卡，0458尾号商户转入
	房款
	161,107.00 
	2021/2/2
	农行-8028

	3
	刷卡，0458尾号商户转入
	房款
	418,207.00 
	2021/2/4
	农行-8028

	4
	刷卡，0458尾号商户转入
	定金
	19,980.00 
	2021/2/5
	农行-8028

	5
	舟山银亿房地产开发有限公司
	房款
	787,720.43 
	2021/2/5
	农行-8028

	6
	通联支付网络服务股份有限公司
	定金
	62,590.50 
	2021/2/2
	中行-8270

	7
	通联支付网络服务股份有限公司
	定金
	26,824.50 
	2021/2/3
	中行-8270

	8
	通联支付网络服务股份有限公司
	定金
	77,493.00 
	2021/2/4
	中行-8270

	9
	通联支付网络服务股份有限公司
	定金
	8,941.50 
	2021/2/5
	中行-8270

	10
	通联支付网络服务股份有限公司
	定金
	8,941.50 
	2021/2/7
	中行-8270

	11
	刷卡，0458尾号商户转入
	房款
	199,980.00 
	2021/2/8
	农行-8028

	12
	李磊
	定金
	20,000.00 
	2021/2/19
	农行-8028

	13
	通联支付网络服务股份有限公司
	定金
	5,961.00 
	2021/2/8
	中行-8270

	14
	通联支付网络服务股份有限公司
	定金
	5,961.00 
	2021/2/18
	中行-8270

	15
	林敏
	房款
	180,000.00 
	2021/2/24
	农行-8028

	16
	宋始侃
	定金
	80,000.00
	2021/2/28
	农行-8028

	合计
	2,083,687.43



[bookmark: _Toc6053][bookmark: _Toc11226][bookmark: _Toc13746][bookmark: _Toc18301][bookmark: _Toc23910][bookmark: _Toc6725]
[bookmark: _Toc7214][bookmark: _Toc16636]6.2.2其他资金流入
2021年2月份，项目公司其他资金流入情况见下表：
[bookmark: _Toc5888]
项目公司资金流入情况表
	序号
	付款方
	资金用途
	金额
	付款时间
	收款行

	1
	结息
	结息
	1.77
	2021/2/1
	建行-1027

	合计
	1.77


[bookmark: _Toc14659][bookmark: _Toc15854][bookmark: _Toc798][bookmark: _Toc6152][bookmark: _Toc253][bookmark: _Toc24345][bookmark: _Toc29613][bookmark: _Toc20088][bookmark: _Toc8940][bookmark: _Toc5640][bookmark: _Toc535580033][bookmark: _Toc535570760][bookmark: _Toc532281664][bookmark: _Toc535508646][bookmark: _Toc45217883][bookmark: _Toc535580101]
[bookmark: _Toc25090][bookmark: _Toc10218][bookmark: _Toc8253][bookmark: _Toc18760][bookmark: _Toc17925][bookmark: _Toc17010][bookmark: _Toc18844][bookmark: _Toc19842][bookmark: _Toc1651][bookmark: _Toc32349]6.3各类保证金情况
截至到2021年2月28日，项目公司共收取保证金45,283.25元,无退还。该资金的具体情况如下：


	保证金明细
	收款金额（元）
	退还金额（元）
	入账日期
	退还日期

	人防监理项目履约保证金
	2,840.38
	——
	2020/8/31
	——

	勘察履约保证金
	18,224.50
	——
	2020/9/2
	——

	监测履约保证金
	6,404.52
	——
	2020/9/2
	——

	履约保证金
	17,813.85
	——
	2020/9/8
	——

	合计
	45,283.25
	——
	——

	保证金余额
	45,283.25
	——
	——


[bookmark: _Toc17908][bookmark: _Toc12807][bookmark: _Toc22219][bookmark: _Toc15806][bookmark: _Toc22479][bookmark: _Toc23006][bookmark: _Toc9635][bookmark: _Toc10864][bookmark: _Toc8246][bookmark: _Toc8358][bookmark: _Toc8059][bookmark: _Toc26359][bookmark: _Toc14227][bookmark: _Toc6251][bookmark: _Toc14810][bookmark: _Toc25612][bookmark: _Toc4806][bookmark: _Toc12305]6.4各银行账户余额
根据项目公司提供的银行流水，截至2021年2月28日，项目公司各资金账户余额总计40,166,605.98 元，各账户余额见下表。
截至2021年2月28日项目公司各银行账户余额汇总
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国建设银行股份有限公司海盐支行
	33050163712700001027
	2,548,921.73 

	2
	中国银行股份有限公司海盐支行
	374078228270
	24,213,139.05 

	3
	中国农业银行股份有限公司海盐县支行
	10360101040032179
	199,902.27 

	4
	中国农业银行股份有限公司海盐县支行
	19360101040038028
	13,204,642.93

	
	合计
	——
	40,166,605.98
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根据信托尽调报告，项目总目标成本119,832.05万元，建面单方成本约15,456.14元/㎡。截至2021年2月28日，项目已使用资金64,916.16万元，其中本期使用133.87万元，资金使用汇总情况详见下表：
	项目
	项目公司目标成本
（元）
	2021年2月份
（元）
	截至2021年2月28日累计成本（元）
	占目标成本比例

	一、土地成本

	土地费用
	526,616,700.00 
	0
	525,566,943.90
	99.80%

	土地成本小计
	526,616,700.00 
	0
	525,566,943.90
	99.80%

	
	
	
	

	前期费用
	19,990,000.00 
	0
	7,079,833.04
	35.42%

	建安工程
	344,030,000.00 
	45,600.31
	107,535,866.04
	31.25%

	基础设施费
	53,090,000.00 
	0
	710,000.00
	1.34%

	公共配套实施费
	44,430,000.00 
	0
	2,813,888.21
	6.33%

	承诺成本小计
	461,540,000.00
	45,600.31
	118,139,587.29
	25.59%

	
	
	
	

	财务费用
	24,750,000.00 
	992,602.86
	1,218,580.31
	4.92%

	税费
	119,886,900.00 
	0
	0.00
	0.00%

	管理费
	26,210,800.00 
	37,245.21
	709,114.85
	2.86%

	销售费用
	39,316,100.00 
	263,231.35
	3,527,414.12
	8.97%

	期间费用和税费小计
	210,163,800.00
	1,293,079.42
	5,455,109.28
	2.61%

	总计
	1,198,320,500.00
	1,338,679.73
	649,161,640.47
	54.17%


注：1、项目公司目标成本来源于信托尽调报告；
2、 本表金额包含已开出商业承兑汇票金额。
3、 累计成本中260,215,301.02元为入场前发生成本，以网银入账信息填列；
4、 土地成本中包含由恒大地产集团上海盛建置业有限公司支付的海盐县20-033号地块土拍保证金101,110,000.00元，契税15,438,401.6元，土地滞纳金3,951,442.30元；
5、 截至1月31日，偿还上海颖骏投资管理有限公司借款373,800,000.00元，未计入项目成本；
6、 财务费用中包含税费和银行手续费。
7、 原计入管理费用的工程水电费4万元在本期调整入建安工程费。

本期支付工程水电费45,600.31元；售楼处服装费18,900.00元；沙盘模型制作费47,831.35元；广告费196,500.00元；工资、奖金、公积金社保37,245.21元；税费992,559.86元；手续费43.00元。
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依据项目公司提供的合同台账，截至2021年2月28日，项目公司已签订合同96份（含土地使用权出让合同变更协议），合同成本共计935,557,732.15元，占目标成本的78.07%；依据合同支付641,238,313.68元，待支付合同金额294,319,418.47元，合同支付情况详见下表：
	合同类型
	合同数量
	合同金额（元）
	目标成本（元）
	签约金额占目标成本的比例
	累计支付（元）
	累计支付占目标成本的比例

	土地合同
	1
	525,566,943.90
	526,616,700.00
	99.80%
	525,566,943.90
	99.80%

	土地类合同小计
	1
	525,566,943.90
	526,616,700.00
	99.80%
	525,566,943.90
	99.80%

	前期类
	32
	21,128,279.75
	19,990,000.00
	106.45%
	5,050,647.30
	25.27%

	工程类
	16
	352,398,625.68
	344,030,000.00
	102.39%
	105,559,356.53
	30.68%

	基础设施类
	2
	6,470,121.28
	53,090,000.00
	12.19%
	1,672,457.38
	3.15%

	公共配套设施类
	0
	0
	44,430,000.00
	0.00%
	0.00
	0.00%

	承诺成本类合同小计
	50
	379,997,026.71
	461,540,000.00
	82.33%
	112,282,461.21
	24.33%

	管理类
	2
	2,737,891.68
	26,210,800.00
	10.45%
	0.00
	0.00%

	营销类
	41
	14,335,869.86
	39,316,100.00
	36.46%
	2,996,675.57
	7.62%

	其他类
	2
	12,920,000.00
	0
	
	392,233.00
	

	财务类
	0
	0
	144,636,900.00
	0.00%
	0.00
	0.00%

	期间费用和税费类成本合同小计
	45
	29,993,761.54
	210,163,800.00
	14.27%
	3,388,908.57
	1.61%

	合计
	96
	935,557,732.15
	1,198,320,500.00
	78.07%
	641,238,313.68
	53.51%


[bookmark: _Toc22315][bookmark: _Toc27161][bookmark: _Toc25830]注：1、根据2020年4月26日项目公司与海盐县自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同补充合同》，项目公司承担原合同中受让人（即恒大地产集团上海盛建置业有限公司）的一切权利和义务。
2、 土地合同金额含契税、印花税15,438,401.60元，土地滞纳金3,951,442.30元。
3、 本表中累计支付金额包含已开出商业承兑汇票金额，未考虑其后期发生的贴现金额。
4、 不包含3份备案合同。
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本期签订合同8份，合同总额15,797,805.90元，承诺成本合同金额增加3,277,805.90元，均为前期及工程类合同；期间费用和税费类成本合同金额增加12,520,000.00元，为品牌使用及开发管理协议。
[bookmark: _Toc6450][bookmark: _Toc9417][bookmark: _Toc5702][bookmark: _Toc31715][bookmark: _Toc31519][bookmark: _Toc10295][bookmark: _Toc30783][bookmark: _Toc16781]7.3商票使用情况统计
截至2021年2月28日，项目公司共开具95张商业承兑汇票，汇票总金额111,057,901.59 元，根据项目公司提供的补贴利率1年期12% ，9个月期6%,6个月期4%，预计将增加对施工方的补贴成本15,260,821.97元。
[bookmark: _Toc21045][bookmark: _Toc18066]商业承兑汇票统计表
	序号
	出票时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	商票到期日

	1
	2020/8/21
	江苏骏兴建设工程有限公司
	基坑支护及降排水工程施工进度款
	2,000,000.00
	2021/8/21

	2
	2020/8/26
	江苏骏兴建设工程有限公司
	基坑支护及降排水工程施工进度款
	5,000,000.00
	2021/8/26

	3
	2020/9/24
	湖南美致空间设计工程有限公司
	销售中心室内软装工程施工进度款
	198,472.80
	2021/9/24

	4
	2020/9/30
	江苏骏兴建设工程有限公司
	基坑支护及降排水工程施工进度款
	4,871,302.06
	2021/9/30

	5
	2020/9/30
	江苏骏兴建设工程有限公司
	桩基工程施工进度款
	10,128,697.94
	2021/9/30

	6
	2020/9/30
	南京长岛建设工程有限公司
	售楼处室内装修工程施工
	554,483.83
	2021/9/30

	7
	2020/10/21
	江苏博森建筑设计有限公司
	项目施工图设计费
	895,791.64
	2021/10/21

	8
	2020/10/22
	杭州市勘测设计研究院
	基坑支护设计费
	268,000.00
	2021/10/22

	9
	2020/10/23
	江苏骏兴建设工程有限公司
	桩基工程施工工程款
	10,440,000.00
	2021/10/23

	10
	2020/10/28
	江苏骏兴建设工程有限公司
	桩基工程施工工程款
	10,180,003.50
	2021/7/28

	11
	2020/11/10
	西安高科幕墙门窗有限公司
	售楼处、商业外立面幕墙工程施工工程款
	1,575,619.52
	2021/11/10

	12
	2020/11/10
	上海徐汇园林发展有限公司
	园建施工工程款
	200,000.00
	2021/11/10

	13
	2020/11/10
	浙江中材工程勘测设计有限公司
	项目勘察工程款
	200,000.00
	2021/11/10

	14
	2020/11/11
	安徽省安泰科技股份有限公司
	庭售楼处、临时样板房智能化工程施工工程款
	158,908.81
	2021/11/11

	15
	2020/11/12
	上海继昱建设工程有限公司
	售楼处临时样板房、商业消防工程施工工程款
	163,997.71
	2021/11/12

	16
	2020/11/13
	上海鹤琢广告有限公司
	项目全案广告代理费
	148,391.23
	2021/11/13

	17
	2020/11/18
	江苏骏兴建设工程有限公司
	桩基工程
	5,000,000.00
	2021/8/18

	18
	2020/11/18
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	主体施工工程款
	4,801,473.96
	2021/11/18

	19
	2020/12/9
	上海苏宁易购销售有限公司
	营销中心饮水机
	396.00
	2021/9/9

	20
	2020/12/10
	上海锋艺广告传播有限公司
	示范区开放包装物料采购货款
	61,600.00
	2021/12/10

	21
	2020/12/10
	广东特立会展科技有限公司
	智慧社区包装款
	172,000.00
	2021/12/10

	22
	2020/12/11
	上海鹤琢广告有限公司
	2020年8月份全案广告公司月费
	87,288.96
	2021/12/11

	23
	2020/12/15
	浙江中材工程勘测设计有限公司
	勘察工程进度款
	157,095.49
	2021/12/15

	24
	2020/12/16
	上海徐汇园林发展有限公司
	展示区园建工程进度款
	510,000.00
	2021/12/16

	25
	2020/12/16
	上海煜铂广告有限公司
	围蔽进度款
	510,000.00
	2021/12/16

	26
	2020/12/16
	上海电气承广电力工程有限公司
	临时用电工程进度款
	565,257.28
	2021/12/16

	27
	2020/12/18
	浙江尚都建设有限公司
	土石方工程进度款
	1,257,647.23
	2021/12/18

	28
	2020/12/25
	浙江施朗龙山工程设计有限公司
	审图费
	393,189.19
	2021/12/25

	29
	2021/1/11
	浙江中材工程勘测设计有限公司
	勘察工程施工进度款
	128,891.29
	2022/1/11

	30
	2021/1/11
	上海徐汇园林发展有限公司
	园建施工进度款
	185,040.00
	2022/1/11

	31
	2021/1/12
	杭州润滨礼品有限公司
	营销物资
	89,450.00
	2022/1/12

	32
	2021/1/12
	上海吾林实业有限公司
	营销物资
	159,300.00
	2022/1/12

	33
	2021/1/13
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	总包进度款
	604,154.62
	2021/7/13

	34
	2021/1/13
	嘉兴火舞传媒有限公司
	《惊天之术 魔幻之城》活动费
	87,900.00
	2022/1/13

	35
	2021/1/13
	慈溪市明城建材有限公司
	JDG管及配件费
	175,471.60
	2021/7/13

	36
	2021/1/13
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	总包进度款
	604,154.62
	2021/7/13

	37
	2021/1/14
	威海山花华宝地毯有限公司
	地毯采购款
	114,824.00
	2022/1/14

	38
	2021/1/14
	衢州信德广告有限公司
	商业街物料费
	178,650.00
	2022/1/14

	39
	2021/1/14
	上海徐汇园林发展有限公司
	园建施工进度款
	185,040.00
	2022/1/14

	40
	2021/1/13
	江苏骏兴建设工程有限公司
	基坑支护及降排水工程进度款
	7,903,480.23
	2021/1/13

	41
	2021/1/13
	江苏骏兴建设工程有限公司
	桩基工程施工进度款
	6,000,000.00
	2022/1/13

	42
	2021/1/15
	江苏骏兴建设工程有限公司
	基坑支护及降排水工程进度款
	1,875,623.91
	2022/1/15

	43
	2021/1/15
	江苏骏兴建设工程有限公司
	桩基工程施工进度款
	8,027,856.30
	2022/1/15

	44
	2021/1/15
	江苏骏兴建设工程有限公司
	基坑支护及降排水工程进度款
	4,000,000.00
	2022/1/15

	45
	2021/1/22
	江门市中意灯饰水晶有限公司
	售楼部艺术灯具款
	105,752.94
	2022/1/22

	46
	2021/1/22
	上海柏涛工程设计顾问有限公司
	建筑外立面方案设计费
	575,000.00
	2022/1/22

	47
	2021/1/22
	深圳市希尔景观设计有限公司
	园林工程设计进度款
	73,686.93
	2022/1/22

	48
	2021/1/22
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	总包进度款
	1,200,000.00
	2021/10/22

	49
	2021/1/25
	广州市白云建筑设计院有限公司
	项目规划方案设计费
	70,000.00
	2022/1/25

	50
	2021/1/26
	上海煜铂广告有限公司
	项目围蔽工程施工进度款
	601,757.49
	2022/1/26

	51
	2021/1/27
	江苏宏洁智慧科技有限公司
	项目临时展示区亮化工程进度款
	100,000.00
	2021/10/27

	52
	2021/1/27
	浙江华坤建设有限公司
	项目临时道路工程施工、红外线施工进度款
	678,235.37
	2021/10/27

	53
	2021/1/27
	恒大农牧集团有限公司
	恒大冰泉费用
	114,008.00
	2022/1/27

	54
	2021/1/28
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	总包进度款
	8,840,006.07
	2021/10/28

	55
	2021/1/28
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	总包进度款
	7,069,993.93
	2021/10/28

	56
	2021/1/28
	浙江尚都建设有限公司
	土石方工程进度款
	810,007.14
	2022/1/28

	合计
	111,057,901.59
	


[bookmark: _Toc17633][bookmark: _Toc12968][bookmark: _Toc21877]

8项目销售情况
[bookmark: _Toc21740][bookmark: _Toc10336][bookmark: _Toc28731][bookmark: _Toc8301][bookmark: _Toc28522][bookmark: _Toc30791][bookmark: _Toc12338][bookmark: _Toc4437][bookmark: _Toc132][bookmark: _Toc10106][bookmark: _Toc8645][bookmark: _Toc25619][bookmark: _Toc4043][bookmark: _Toc3357][bookmark: _Toc4050][bookmark: _Toc19753][bookmark: _Toc13124][bookmark: _Toc9619][bookmark: _Toc19898][bookmark: _Toc23954]8.1当地销售政策（预售政策、限购限售、限价政策描述）
[bookmark: _Toc19572]（1）预售政策：
 办理商品房预售许可证时，无需解除在先的土地抵押与在建工程抵押，但需要抵押权人出具同意预售的函；预售证可分批次办理，预售面积不得小于2万m²，单个预售证办理要求为：投入开发建设的资金占工程建设总投资的25%以上且已出正负零；办理预售证需要现场查勘。
[bookmark: _Toc496]（2）限购政策：
拥有一套及以上住房的非海盐县户籍居民家庭不得在海盐县购买新建商品住房和二手住房。首套房首付标准为30%，利率上浮8%；二套房首付标准为40%，利率上浮10%；三套房不接受贷款。外来人口可在当地贷款，原则上与本地人一样。如果房屋所有人仅有一套房屋，则买入后随时可以出售；如果房屋所有人名下有两套及以上的房屋，外地人限购一套，本地人无限制。如果房屋所有人名下有两套及以上的房屋，须在房产证出证之日起两年后才可以再次出售。
[bookmark: _Toc24916]（3）限价政策：
[bookmark: _Toc2350][bookmark: _Toc21015][bookmark: _Toc12917][bookmark: _Toc18788][bookmark: _Toc9486][bookmark: _Toc6280][bookmark: _Toc30969][bookmark: _Toc14026][bookmark: _Toc20320][bookmark: _Toc7694][bookmark: _Toc7311][bookmark: _Toc32570]根据不同区域情况限价，但限价逐步放松。办理价格备案时，先由房地产商自行申报价格，再由行业协会定价，最后由区住建局报市房管中心进行三区会议与三部门会议决定最终的定价。
[bookmark: _Toc12423][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc17267][bookmark: _Toc20118][bookmark: _Toc9586][bookmark: _Toc24251][bookmark: _Toc23842][bookmark: _Toc13779]8.2项目销售及营销推广计划
（1） 项目公司拟于3月取得第二批预售证。
（2） 售楼处举办相关活动推广销售。
[bookmark: _Toc4827][bookmark: _Toc24661][bookmark: _Toc11607][bookmark: _Toc16066][bookmark: _Toc15769][bookmark: _Toc8166][bookmark: _Toc18851][bookmark: _Toc19320][bookmark: _Toc7891][bookmark: _Toc11635][bookmark: _Toc18913][bookmark: _Toc7994][bookmark: _Toc7896][bookmark: _Toc13053][bookmark: _Toc21807][bookmark: _Toc22308][bookmark: _Toc18718][bookmark: _Toc6721][bookmark: _Toc3051][bookmark: _Toc18882]8.3项目销售情况统计
项目于2021年1月10日开售，推出可售住宅及商业315套，可售面积32714.33㎡。根据项目公司提供的销售台账，截至2021年2月28日可售住宅及商业已售82套，已售面积共计8708.37㎡，占已取得可售面积的27%，累计出售合同价12,566.73万元，累计已售回款1,365.63万元，占出售合同总价的11%。
截至2021年2月28日销售情况见下表：
截至2021年2月28日销售情况
	
产品/项目
	可售情况
	已售情况

	
	套数
	面积（㎡）
	套数
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已售回款（万元）

	住宅及商业
	315
	32714.33
	82
	8708.37
	12,566.73
	1,365.63



[bookmark: _Toc12598][bookmark: _Toc30477][bookmark: _Toc32039][bookmark: _Toc1494][bookmark: _Toc29917][bookmark: _Toc22077][bookmark: _Toc19692][bookmark: _Toc1937][bookmark: _Toc7161][bookmark: _Toc23901][bookmark: _Toc3967][bookmark: _Toc11401][bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc19387]9下期关注重点
综上所述，基于目前海盐都汇华庭项目运营状况，后续工作中将对下列事项进行重点关注：
(1) 关注项目第二批预售证办理情况；
(2) 关注海盐都汇华庭项目工程土方合同、桩基合同、基坑支护合同，加强合同实施过程产值计量审核工作，避免超工作量、超进度付款；要求留存施工过程必要的资料，保证实际工程量复核的依据性，避免合同结算金额偏高，发生项目利润的转移情况；
(3) 关注项目销售回款事宜；
(4) 关注项目公司银行按揭准入情况；
(5) 关注项目公司资金余额及资金使用情况、资金计划完成情况。
[bookmark: _Toc32094][bookmark: _Toc28903][bookmark: _Toc19608][bookmark: _Toc25198][bookmark: _Toc13942][bookmark: _Toc30408][bookmark: _Toc20278][bookmark: _Toc20853]
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[bookmark: _Toc535508647][bookmark: _Toc535580034][bookmark: _Toc535570761][bookmark: _Toc532281665][bookmark: _Toc535580102][bookmark: _Toc31415][bookmark: _Toc30228][bookmark: _Toc8634][bookmark: _Toc21470][bookmark: _Toc4762][bookmark: _Toc6866][bookmark: _Toc30197][bookmark: _Toc25953][bookmark: _Toc30857][bookmark: _Toc7476][bookmark: _Toc4198][bookmark: _Toc1108][bookmark: _Toc30895][bookmark: _Toc16889][bookmark: _Toc45217884][bookmark: _Toc27000][bookmark: _Toc14516][bookmark: _Toc27512][bookmark: _Toc1075][bookmark: _Toc2233][bookmark: _Toc26405][bookmark: _Toc11405][bookmark: _Toc21458][bookmark: _Toc21475][bookmark: _Toc16241][bookmark: _Toc20523][bookmark: _Toc10565][bookmark: _Toc8254][bookmark: _Toc8410][bookmark: _Toc535570762][bookmark: _Toc535580035][bookmark: _Toc45217885][bookmark: _Toc535508648][bookmark: _Toc535580103][bookmark: _Toc514075669]附件一 项目公司对账单
中国建设银行海盐支行（1027）账户2月份银行对账单
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中国银行海盐支行（8270）账户2月份银行对账单
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中国农业银行海盐县支行（8028）预售资金监管账户2月份银行账单

[image: 344d06a03c1b666d3dc43bd985ad17f][image: 5cabdcb6866d5b66744d2fdafc58a5d]

[bookmark: _Toc232][bookmark: _Toc17186][bookmark: _Toc25540][bookmark: _Toc23444][bookmark: _Toc3045][bookmark: _Toc1560][bookmark: _Toc21324][bookmark: _Toc32674]附件二 用印登记薄
[bookmark: _Toc25601][bookmark: _Toc27346]项目公司2021年2月份用印登记簿
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