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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：龙光玖钻广场项目

·项目公司：佛山市龙光骏绅房地产有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
标的项目位于广东省佛山市禅城区季华路北侧、禅秀路东侧地块（宗地编号：TD2018(CC)XG0005），处于佛山市城市轨道交通二号线一期工程绿岛湖站的地铁保护区内。标的项目总用地面积82077.77㎡，总建筑面积约722215.55㎡，总计容建筑面积492466.62㎡，容积率6.0，建筑密度 ≤ 45%，绿地率 ≥ 30%。标的项目拟建10栋超高层住宅，高度为145米；4栋超高层办公楼，高度为180米；大型商业MALL、沿街商铺等；配建公交首末站、社区公共服务用房、公共自行车停放点等；地下室设置三层，局部两层。
2项目五证办理情况及施工进度情况

2.1项目五证办理情况说明

截至2019年11月30日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得

	预售许可证
	尚未取得


2.2项目2019年11月份施工进度情况

截至2019年11月30日，项目公司已取得全部《建筑工程施工许可证》。11月份具体施工进度情况如下：

标的项目2019年11月施工进度

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	· 二期：高压旋喷桩完成，12#与6#之间对撑完成

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	· 二期：地连墙检测完成，支撑结构完成60%

	3
	龙光玖钻广场项目
	工程桩检测
	· 二期检测平台完成，静载检测完成

	4
	龙光玖钻广场项目
	支护桩检测
	· 一期地连墙检测完成

	5
	龙光玖钻广场项目
	住宅土石方工程
	· 二期板撑区域出土完成80%，二期7#楼及副楼范围出土完成

	6
	龙光玖钻广场项目
	商业土石方工程
	· 二期板撑区域出土完成80%，12#出土至板撑标高

	7
	龙光玖钻广场项目
	商业标段总包施工
	· 营销中心一区结构封顶
· 二区二层结构完成
· 3区二层完成
· 4区首层施工完成

	8
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段总包施工
	· 4#5#负一层浇筑完成
· 3#核心筒完成

	9
	龙光玖钻广场项目
	渣土外运、夜间施工及外围关系维护
	· 跟进维护到位


2.3标的项目2019年12月施工计划

标的项目2019年12月施工计划

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	· 二期：板撑全部完成； 

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	· 二期：板撑全部完成；

	3
	龙光玖钻广场项目
	工程桩检测
	· 二期静载检测完成

	4
	龙光玖钻广场项目
	支护桩检测
	· 二期地连墙检测完成

	5
	龙光玖钻广场项目
	住宅土石方工程
	· 二期7#出土至底板标高

	6
	龙光玖钻广场项目
	商业土石方工程
	· 二期12#出土至底板标高

	7
	龙光玖钻广场项目
	商业标段总包施工
	· 15#一区结构完成，砌体抹灰完，装修完成50%
· 二区结构浇筑完成，砌体抹灰完
· 三区结构完成，砌体完
· 四区结构完成

	8
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段总包施工
	· 4#5#施工至4层
· 3#施工至±0，2#负一层完成，支撑梁拆除完成
· 1#负一层完成

	9
	龙光玖钻广场项目
	渣土外运、夜间施工及外围关系维护
	· 跟进维护到位


（转下页）

标的项目现场照片（2019年11月）
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1、项目现场施工全景                               2、住宅标段施工现场


[image: image3]  
[image: image4]
[image: image5.jpg]


3、住宅标段施工现场                               4、商业标段施工现场
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5、商业标段施工现场                              6、商业标段施工现场                        

3印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。2019年11月印鉴使用情况详见下表：

2019年11月印鉴使用登记表 
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2019/11/4
	公章
	关于绿岛湖项目浙商银行按揭准入资料用印
	客户合作意向函（2份）、营业执照复印件（2份）
	财务部
	蓝庞腾
	叶晓敏、陈培俊

	2019/11/5
	公章
	单位工程坐标定位测量记录用印
	单位工程坐标定位测量记录（4份）
	项目部
	陈国密
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/11/5
	公章
	工程桩复检复压验收意见用印
	龙光玖钻广场项目工程桩单桩抗压承载力验收意见(6份）
	项目部
	陈国密
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/11/5
	公章
	桩检盖章资料用印
	龙光玖钻广场项目11-12座及周边地勘平面布置图 （3份）、龙光玖钻广场项目13-14座及周边地勘平面布置图（3份）、检测7根桩原始施工记录（3份）、钻孔柱状图（3份）
	项目部
	黄权龙
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/11/6
	公章
	龙光玖钻广场项目监理报建管理班子变更资料用印
	龙光玖钻广场项目监理报建管理班子变更情况报告表（5份）、龙光玖钻广场项目项目总监变更（5份）
	项目部
	李华如
	叶晓敏、陈培俊

	2019/11/7
	公章
	龙光玖钻广场项目售楼部电梯安装告知、验收资料用印
	营业执照复印件（3份）、法人身份证复印件（3份）、龙光玖钻广场项目施工许可证复印件（3份）
	项目部
	曹檐生
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/11/8
	公章
	银行电子回单用印
	银行电子回单（6份）
	人事部
	劳琦琪
	叶晓敏、陈培俊

	2019/11/8
	公章
	龙光玖钻广场项目展示区电梯设备供应及安装合同用印
	龙光玖钻广场项目15座展示区电梯设备供应及安装合同（8份）
	人事部
	陈培俊
	叶晓敏、陈培俊

	2019/11/13
	公章
	关于绿岛湖项目平安银行按揭准入资料用印
	营业执照复印件（2份）、18年12月财务报表（2份）、19年9月财务报表（2份）、企业征信授权书（1份）、开户许可证（1份）、机构信用代码证（1份）、章程（1份）、法人沈沛勇新身份证（1份）、核准设立通知书（1份）、工规证1（1份）、工规证2（1份）、工规证3（1份）、工规证4（1份）、工规证5（1份）、工规证6（1份）、施工证1（1份）、施工证2（1份）、施工证3（1份）、施工证4（1份）、施工证5（1份）、施工证6（1份）、凭证（6份）
	财务部
	蓝庞腾
	王章颖、陈培俊

	2019/11/13
	公章
	佛山房产公司佛山禅城玖钻广场项目围挡绿植改造工程合同用印
	佛山房产公司佛山禅城玖钻广场项目围挡绿植改造工程合同（5份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/11/14
	公章
	佛山房产公司佛山玖钻广场项目展示区电梯设备买卖合同用印
	佛山房产公司佛山玖钻广场项目展示区电梯设备买卖合同（8份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈敏瑶

	2019/11/15
	公章
	骏绅增加发票月用量用印
	纳税人领用发票票种核定表（1份）、营业执照复印件（1份）、增值税发票管理新系统安装使用通知书（1份）
	财务部
	孙校照
	王章颖、陈敏瑶

	2019/11/15
	公章
	骏绅刻合同章
	营业执照复印件（1份）、经办人陈培俊身份证复印件（1份）、公章备案申请书（1份）、授权委托证明书（1份）
	人事部
	陈培俊
	王章颖、陈敏瑶

	2019/11/22
	公章
	关于绿岛湖项目浙商银行按揭准入资料用印
	企业信用信息查询和提供授权书（2份）、营业执照复印件（2份）、开户许可证（1份）、法人沈沛勇新身份证（1份）、核准设立登记通知书（1份）、18年12月财务报表（1份）、19年9月财务报表（1份）、不动产权证书（1份）、暂定资质证书（1份）、建设项目环境影响登记表（1份）、建设用地规划许可证（1份）、建设工程规划许可（6份）、、凭证发票（4份）、完税证明（2份）、银行缴款书（2份）、建筑工程施工许可证（6份）、验资报告（1份）、可行性报告（1份）、国有建设用地使用权出让合同（1份）、公司章程（1份）
	财务部
	蓝庞腾
	王章颖、陈培俊

	2019/11/22
	公章
	玖钻广场项目施工证合同价格变更说明用印
	关于变更玖钻广场施工证合同价格的情况说明（4份）、建筑施工许可证1-5# 16#及地下室（2份）、建筑施工许可证6-7#（2份）、建筑施工许可证8-10#（2份）、建筑施工许可证11-12#（2份）、建筑施工许可证13-14#（2份）、建筑施工许可证15#及四区地下室（2份）、
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/11/25
	公章
	佛山禅城玖钻广场项目户外雕塑及小品供应及安装工程中标通知书用印
	玖钻广场项目户外雕塑及小品供应及安装工程中标通知书（2份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/11/25
	公章
	龙光地产佛山公司年度办公用品定点采购合同用印
	龙光地产佛山区域公司办公用品定点采购框架合同（3份）
	人事部
	陈培俊
	王章颖、陈培俊

	2019/11/25
	公章
	桩检测资料用印
	试验概况表15座及地下室（3份）、打桩记录（3份）、地质资料总平面（3份）、检测方案（3份）、旋挖桩说明（3份）、柱状图（3份）、桩位平面图（3份）、桩位确认书（3份）、地勘平面布置图（3份）、地勘平面图（3份）、检测7根桩原始施工记录（3份）、11-ZK50柱状图（3份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈培俊

	2019/11/25
	公章
	支护桩检测资料用印
	地基基础声波透射法检测工程概况表（6份）、地基基础声波透射法检测桩位确定书（6份）、地基基础钻芯法检测工程概况表（6份）、地基基础钻芯法检测桩位确定书（6份）、地基基础低应变法检测工程概况表（建科院）（6份）、地基基础低应变法检测桩位确定书（6份）、地基基础低应变法检测工程概况表(泰基）（6份）、地基基础低应变法检测桩位确定书（泰基）（6份）、低应变检测平面图（泰基）（3份）、低应变检测钻孔柱状（泰基）（3份）、设计说明（泰基）（3份）、超声波检测柱状图 （3份）、超声波检测平面图（3份）、抽芯检测柱状图 （3份）、低应变检测钻孔柱状 （3份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈培俊

	2019/11/25
	公章
	桩检测资料（荣坚）用印
	住宅超声波检测方案复印件（50份）、住宅超声波检测概况表及续表（50份）、住宅超声波桩位确定书（50份）、住宅超声波柱状图（50份）、住宅超声波图纸（50份）、施工记录（50份）、住宅低应变检测案复印件（50份）、住宅低应变检测概况表及续表（50份）、住宅低应变桩位确定书（50份）、住宅低应变柱状图（50份）、住宅低应变图纸及施工记录（50份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/11/25
	公章
	龙光集团室外街区商业设计指引及模块编制合同用印
	龙光集团室外街区商业设计指引及模块编制合同（6份）
	设计部
	陈宇航
	王章颖、陈培俊

	2019/11/26
	公章
	关于取电费发票的授权书用印
	授权委托书（1份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/11/27
	公章
	骏绅11月社保公积金台账用印
	龙光置业代缴骏绅11月社保公积金台账（1份）、龙光建设代缴骏绅11月社保台账（1份）
	人事部
	劳琦琪
	王章颖、陈培俊

	2019/11/28
	公章
	骏绅留底退税说明用印
	留底退税说明（1份）
	财务部
	孙校照
	王章颖、陈培俊


4合同签订情况

2019年11月期间，项目公司共计签订合同5份，详见合同签订情况表：
2019年11月合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	日立电梯（中国）有限公司佛山分公司（乙方）
	 龙光玖钻广场项目15座展示区电梯设备供应及安装合同
	1、安装施工期：本合同拟定预计开工时间2019年11月25日，预计施工周期为30个日历天。该安装施工应在甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函后，方能执行。甲方工地联系人：谭军，联系方式为18575898000；乙方安装负责人为陈海林，联系方式为13660352664

2、电梯安装台数：1台，单价：25275元；层数：2层；提升高度：6米；质量保修期24个月
	1、预付款：在安装合同签订后7个工作日内甲方凭乙方发票向乙方支付分批安装合同总价的10%

2、安装进场款：在双方约定的交货日期前7个工作日，甲方凭乙方发票向乙方支付分批安装合同总价的30%，若分批安装，则分批支付

3、安装进度款：安装完毕后7个工作日内，甲方凭乙方发票向乙方支付安装合同总价的30%

4、安装验收款：电梯通过当地质量技术监督部门验收合格之日起10个工作日，乙方向甲方开具发票及金额为分批安装合同总价的5%，期限等同于保修期的银行保函给甲方，作为对乙方保修期内售后服务的担保。甲方凭乙方发票及保函向乙方支付分批安装合同总价的30%，若分批验收，则分批支付

5、因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收的，则从货到工地之日起12个月满，甲方应立即支付合同规定的全部安装费

6、一般计税项目：乙方每次申请付款前，应向甲方提供与工程产值等额且含税9%的增值税专用发票，并报送相应款项的实物工程量完成情况的报表资料
	25,275.00 
	2019/11/8

	2
	佛山市无限美广告策划有限公司(乙方）
	佛山房产公司佛山禅城玖钻广场项目围挡绿植改造工程合同
	本项目物料制作时间定于2019年10月30日前交付使用。付款方式：采用银行转账方式支付，乙方指定如下账户用于收受甲方工程款费用：公司账号：44438201040003903 公司全称：佛山市无限美广告策划有限公司 开户银行：佛山农行金业支行
	完成后一次性付款
	62,693.75 
	2019/11/13

	3
	日立电梯（中国）有限公司佛山分公司（乙方）
	佛山房产公司佛山玖钻广场项目15座展示区电梯设备买卖合同
	1.本合同交货日为2019年12月30日之前。
2.由于甲方原因须推迟发货,甲方须在原约定交货期前30天提出书面通知,乙方不得收取因此增加的仓储费用,在双方新约定的交货期后甲方要求延迟发货的,新的交货期届满后第21天起(含第21天)甲方支付仓储费电梯每台每月1500元;扶梯每台每月3000元;若晚于30天通知,则在双方原约定的交货期届满后第21天起(含第21天),甲方支付仓储费用电梯每台每月1500元;扶梯每台每月3000

元。甲方未按照合同约定履行付款或要求延迟发货超过 90天或以上时,除按前项计算仓储费和违约金外,另须支付因仓储时间超过90天卖方为确保合同标的物质量而作检验所发生的费用每台3000元。
3.对于因乙方误发,多发的物品,甲方须无偿保管3天,第4天起,甲方需向乙方收取保管费每天100元，同时.甲方需及时通知乙方
	1.分批买卖合同预付款:分批买卖合同签定生效之日起7个工作日内中甲方凭乙方提供的等额有效增值税发票及盖章清单向乙方支付该分批买卖合同总价款的10%作为分批合同须付款。
2.交货前款项:在分批合同约定交货期的 10 个工作日前,甲方凭乙方发票向乙万支付该分批买卖合同总价款的60%,乙方收到款后10个工作日发货并送达甲方指定工地现场。若分批到货则分批支付款项。

3.设备进场款:设备到达安装现场之日起15个工作日内,甲方凭乙方发票向乙方支付该分批买卖合同总价款的 27%。若分批到货,则分批支付款项。

4.安装验收款:设备安装完成通过政府技术监督部门验收合格之日起15个工作日内,乙方向甲方开具金额为该分批买卖合同总价3%,期限等同于保修期的银行保函,作为对乙方保修期内售后服务的担保,甲方凭乙方发票及保函向乙方支付该分批买卖合同总价款的 3%货款。 如因甲方原因导致不能按时验收,则甲方按时支付该笔款项(最长不超过货到工地之日起12 个月,两者以先到日期为准。 若分批验收,则分批支付款项。
5.本工程的工程款(进度款) [结算定案阶段的结算余额(含质量保修金)除外]可采用供应链保理支付方式,包括但不限于银行保理,商业保理、再保理、P2P 保理,供应链

ABS以及流动资金支付等
	114,107.00
	2019/11/14

	4
	佛山市学贤贸易有限公司(乙方）
	龙光地产佛山区域公司办公用品定点采购框架合同
	合同总价款暂定为人民币贰拾捌万元整,增值专用税13%,不含税价247787.61元,税金32212.39元。合同期限自2019年11月1日至2020年10月31日止,共12个月
	乙方交付货物并经甲方验收台格后15个工作日内,甲方收到乙方出具等额合法有效发票后向乙方支付全部合同货款
	280,000.00
	2019/11/25

	5
	上海乐昂亚德室内设计有限公司(乙方）
	龙光集团室外街区商业设计指引及模块编制合同
	乙方负责为龙光玖钻广场项目提交室外街区商业设计成果、提供胜任的设计团队、设计修改等服务
	乙方提交正式发票且甲方确认乙方满足该阶段付款条件后，甲方10个工作日内向乙方支付阶段设计费（各分期阶段项目设计付款进度：1、合同签约完成支付启动费2万；2、第一次汇报完成后付8万；3、第二次汇报完成后付6万；4、文本设计完成后付4万）
	200,000.00
	2019/11/25


5资金情况

经过核对，2019年11月监管范围内中国农业银行资金流出额共计18,243,926.62元，其中已上报审批资金流出额为26,243,926.62元，银行未付资金为8,000,000.00元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

2019年11月已上报资金流出明细表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	华南理工大学建筑设计研究院
	基础施工图顾问费
	400,000.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	前期费用

	2
	龙光工程建设有限公司
	工程款
	4,100,000.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	建筑工程费用

	3
	行天强
	费用报销（餐费）
	5,031.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	4
	行天强
	费用报销（餐费）
	4,311.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	5
	行天强
	费用报销（餐费）
	443.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	6
	陈蓉
	费用报销（餐费）
	3,601.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	7
	陈培俊
	费用报销（食品费）
	3,400.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	8
	陈培俊
	费用报销（公务车保养费）
	4,354.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	9
	陈培俊
	费用报销（公务车路桥费）
	2,421.55
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	10
	黎义兵
	费用报销（水电管理费）
	3,151.31
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	11
	黎义兵
	费用报销（水果费）
	552.18
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	12
	周慧琳
	费用报销（餐费）
	150.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	13
	周慧琳
	费用报销（餐费）
	1,159.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	14
	周慧琳
	费用报销（餐费）
	129.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	15
	李华如
	费用报销（停车位租赁费）
	3,600.00
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	16
	骏绅63名员工
	员工工资
	950,396.65
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	17
	骏绅2名员工
	离职工资
	13,776.07
	2019/11/7
	中国农业银行
	管理费用

	18
	龙光工程建设有限公司
	工程款
	102,500.00
	2019/11/12
	中国农业银行
	建筑工程费用

	19
	龙光工程建设有限公司
	工程款
	400,000.00
	2019/11/15
	中国农业银行
	建筑工程费用

	20
	广东现代建筑设计与顾问有限公司
	设计费
	1,985,669.40
	2019/11/21
	中国农业银行
	前期费用

	21
	广东现代建筑设计与顾问有限公司
	超额审查设计费
	1,972,116.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	前期费用

	22
	广东省工程勘察院
	结算款
	150,000.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	前期费用

	23
	广东省六建集团有限公司
	结算款
	654,506.09
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	24
	广东华工工程建设监理有限公司
	进度款
	92,893.31
	2019/11/21
	中国农业银行
	开发间接费用

	25
	深圳市龙光控股有限公司
	代缴19年10月社保公积金
	4,278.12
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	26
	深圳市龙光控股有限公司
	代缴19年10月社保
	987.79
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	27
	深圳市龙光控股有限公司
	代缴19年10月社保公积金
	116,437.46
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	28
	深圳市龙光控股有限公司
	代缴19年10月社保
	991.26
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	29
	陈培俊
	费用报销（食品）
	15,000.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	30
	成祥利
	费用报销（入IT专项费用）
	14,893.75
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	31
	成祥利
	费用报销（采购电脑3台）
	25,320.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	32
	黎义兵
	费用报销（711房租金）
	10,800.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	33
	黄育贵
	费用报销（餐费）
	778.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	34
	行天强
	费用报销（餐费）
	4,907.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	35
	行天强
	费用报销（餐费）
	7,846.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	36
	行天强
	费用报销（餐费）
	5,640.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	37
	行天强
	费用报销（餐费）
	369.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	38
	行天强
	费用报销（餐费）
	2,791.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	39
	李杭
	费用报销（餐费）
	2,423.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	40
	黎义兵
	费用报销（水电管理费）
	2,720.98
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	41
	黎义兵
	费用报销（食品）
	1,952.31
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	42
	黎义兵
	费用报销（水果）
	1,771.53
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	43
	孙校照
	费用报销（餐费）
	308.00
	2019/11/21
	中国农业银行
	管理费用

	44
	李华如
	费用报销（餐费）
	290.00
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	45
	李华如
	费用报销（餐费）
	2,037.00
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	46
	李华如
	费用报销（餐费）
	800.00
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	47
	李华如
	费用报销（7-9月保洁费）
	6,000.00
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	48
	庞蓝腾
	费用报销（餐费）
	343.00
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	49
	龚美凤
	费用报销（餐费）
	1,295.00
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	50
	李华如
	费用报销（饮用水费）
	1,700.00
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	51
	李华如
	费用报销（餐费）
	5,185.00
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	52
	行天强
	费用报销（餐费）
	1,214.00
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	53
	赵文洁
	费用报销（餐费）
	686.86
	2019/11/26
	中国农业银行
	管理费用

	54
	龙光工程建设有限公司
	工程款
	7,150,000.00
	2019/11/28
	中国农业银行
	建筑工程费用

	55
	深圳市龙光控股有限公司
	往来款
	8,000,000.00
	2019/11/29
	中国农业银行
	往来款


6 各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年11月30日，项目公司各资金账户余额总计10,016,236.90元，各账户余额见下表。 

截止2019年11月30日各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行佛山金业支行（基本户）
	44439101040009174
	8,760,307.00

	2
	中国工商银行佛山市高新支行
	2013096819200141880
	1,250,653.30

	3
	平安银行佛山汾江支行
	15012019022655
	5,276.60

	总    计
	——
	10,016,236.90


附件

附件一 各月资金流出分类情况表    

币种：人民币   单位：元                                                    
	月份
	土地费用
	前期费用
	建筑工程费用
	开发间接费用
	财务费用
	税费
	管理费用
	营销费用
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/3
	0.00 
	408,186.90 
	1,450.00 
	0.00 
	2,647,723.00 
	0.00 
	986,007.51 
	0.00 
	1,800,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	1,804,043,367.41 

	2019/4
	11,484,430.38 
	3,793,659.95 
	3,783,450.21 
	126,180.09 
	0.00 
	0.00 
	1,675,300.90 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	20,863,021.53 

	2019/5
	0.00
	1,905,140.00 
	4,889,620.67 
	54,703.84 
	0.00
	0.00
	2,248,467.53 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	9,097,932.04 

	2019/6
	0.00
	134,722.00
	600,000,000.00
	0.00
	48,800,000.00
	0.00
	2,052,188.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	650,986,910.25

	2019/7
	8,158,437.12
	951,917.44
	0.00
	70,444.1
	0.00
	0.00
	1,818,911.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,999,709.74

	2019/8
	0.00
	2,673,768.00
	0.00
	75,604.83
	0.00
	0.00
	2,061,708.47
	0.00
	0.0
	0.00
	100,000.00
	4,911,081.3

	2019/9
	0.00
	400,106.52
	71,061.95
	0.00
	56,300,000.00
	0.00
	3,046,591.00
	0.00
	121,424.49
	0.00
	0.00
	59,939,183.96

	2019/10
	0.00
	3,550,867.9
	66,753,204.91
	163,595.44
	0.00
	0.00
	2,157,510.83
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	72,625,179.08

	2019/11
	0.00 
	4,507,785.40 
	11,752,500.00 
	92,893.31 
	0.00 
	0.00 
	1,890,747.91 
	0.00 
	8,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	26,243,926.62 

	总计
	19,642,867.50 
	18,326,154.11 
	687,251,287.74 
	583,421.61 
	107,747,723.00 
	0.00 
	17,937,433.48 
	0.00 
	1,808,121,424.49
	0.00 
	100,000.00
	2,659,710,311.93 


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费以及企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

附件二 标的项目平面图
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