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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：重庆时代中心项目

·项目公司：重庆华诚投资有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正国际：北京康正国际资产评估有限公司

1、项目概况

重庆时代中心项目位于重庆市核心商圈之一江北区的观音桥核心地段。项目推广名为“重庆时代中心”，由重庆华诚投资有限公司开发建设。该项目地块位于观音桥核心商圈太阳谷计划中，坐落于现商圈环道范围内的东南角位置，规划区地籍属于渝北二村地段。

整个项目由三栋超高层和商业裙楼构成。用地面积25136平方米，规划建筑面积381811.11平方米。原定方案中，商业建筑面积9.1万平米，写字楼建筑面积8.56万平米，住宅建筑面积8.7万平米（不含配套设施），共有 2427个地下停车位(室外17个，室内2410个)，容积率8.97%，绿化率18%，建筑覆盖率46%。现修改后的既定方案为停车位2413个（室内2396个，室外17个）。

由于当前房地产环境和市场需求发生重大变化，为适应当前及未来房地产市场环境和需求，经过充分的市场调研及论证，项目公司已向政府申请对原控规及总体规划进行修改。具体修改内容为：用地性质由原商业金融业用地修改为商业、商务和居住综合用地。原总体方案布局3栋超高层建筑，现将T1号塔楼由“办公”调整为“住宅”。

康正国际监管人员2019年12月2日正式入场，到项目公司所在地重庆市江北区金融城2号T1座和标的项目所在地江北区观音桥建新南路1号重庆时代中心，开始配合中诚信托进行重庆时代中心项目的监管工作。
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项目位置图
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项目规划效果图

2、重大事件披露

①2020年5月9日，重庆时代中心项目T2塔楼外立面开始安装玻璃幕墙；
②2020年5月15日，重庆时代中心项目T2塔楼公寓开盘销售；
③2020年5月26日，华西总包管理人员进场，进行开工前的准备工作；

④2020年5月28日，重庆时代中心项目T1塔楼举办开工仪式；

⑤截止2020年5月31日，T1塔楼工程规划许可证的办理还处在市规资局局长待签字阶段。
3、项目五证办理情况

本项目已经取得了《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《立项备案证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋预售许可证》，具体证载信息如下表所示：

不动产权证书

	不动产权证号
	渝（2019）江北区不动产权第000107044号

	登记日期
	2019/01/30

	权利人
	重庆华诚投资有限公司

	坐落
	重庆市江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02地块

	土地使用权类型
	出让

	用途
	商务金融用地

	使用期限
	2011年8月31日起     2051年08月30日止

	权利人营业执照
	91500105671001442K

	土地使用权面积
	25136平方米

	共有情况
	单独所有

	不动产单元号
	500105006002GB01119

	权利类型
	国有建设用地使用权

	业务编号
	201901281020388


建设用地规划许可证

	证号
	地字第500105201200025号

	发证日期
	2012/06/27

	用地单位
	重庆华诚投资有限公司

	用地项目名称
	隆鑫·世纪广场（暂定名）

	用地位置
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	用地面积
	25136平方米

	建设规模
	226224平方米

	容积率
	不得大于9

	建筑密度
	不得大于46%

	绿地率
	不得小于36%


立项备案证

	项目名称
	隆鑫·世纪广场（暂定名）
	建设地址
	江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02

	项目法人
	重庆华诚投资有限公司
	项目法人经济类型
	其他

	建设性质
	新建
	建设规模
	项目建设用地总面积约25136平方米，地上建筑总规模不大于226224平方米

	总投资
	320000万元
	资金来源
	1、资本金128500万元

2、银行贷款0万元

3、其他191500万元

	建设工期
	2012年6月7日至2021年5月31日

	项目代码
	2012-500105-70-03-018886
	发证时间（新换）
	2019年6月21日


建设工程规划许可证

	证号
	建字第500105201900020号

	日期
	2019年8月2日

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	建设项目名称
	隆鑫·中心（暂定名）

	建设地址
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	建设规模
	381811.11平方米

	栋号
	塔楼1、塔楼2、塔楼3、南北商业裙房及地下建筑

	总建筑面积
	381811.11平方米

	地上/地下建筑面积
	225585.81/156225.3平方米

	公建面积
	236274.15平方米

	配套设施
	①物管用房：1157平方米

	
	②公厕：110平方米

	
	③垃圾站：211平方米

	
	④派出所：308平方米

	车库
	113810.36平方米

	停车位
	2413个（室内2396个，室外17个）

	总计容建筑面积
	225585.81平方米

	设备用房建筑面积
	24198.25平方米

	其他（架空层、转换层等）建筑面积
	5742.35平方米


建筑工程施工许可证（一标段：负3层~负7层）

	证号
	编号500105201312180101

	发证日期
	2013/12/18

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目一标段（负3-负7层）车库工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	113422.45平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（二标段：负1层、负2层及商业裙房）

	证号
	编号500105201312250101

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目二标段（负1、负2层及商业裙房）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91105.98平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（三标段：3号塔楼）

	证号
	编号500105201312250201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目三标段（3号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	43502平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（四标段：2号塔楼）

	证号
	编号500105201312260201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目四标段（2号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	42063平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


重庆市商品房预售（预租）许可证

	T2塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（708）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼2

	
	层次
	7至17层、19至25层、27至33层

	
	建筑面积
	40331.95平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	T3塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（650）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼3

	
	层次
	6至15层、17至25层、27至33层

	
	建筑面积
	41335.56平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	南北裙楼
	证号
	渝国土房管（2015）预字第（429）号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	隆鑫中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	
	预售资金监管银行
	中国民生银行重庆分行

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	南北裙楼

	
	层次
	1-5

	
	建筑面积
	38459.12平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2015年06月12日


4、项目进度情况

4.1重庆时代中心项目施工进度计划总表

根据建设单位提供的本项目工程计划整理如下：

重庆时代中心项目施工进度计划：总工期1198天，开始时间2020年5月20日，完成时间2023年8月31日。

重庆时代中心项目施工进度计划总表

	标识号
	任务名称
	工期（天）
	开始时间
	完成时间

	1
	T1塔楼工期
	1107 工作日
	2020-05-20 
	2023-05-31

	2
	地上结构
	672 工作日
	2020-05-20 
	2022-03-22

	3
	L5层结构
	25 工作日
	2020-05-20
	2020-06-13

	4
	L6层结构（避难层）
	25 工作日
	2020-06-14
	2020-07-08 

	5
	L7层结构
	25 工作日
	2020-07-09 
	2020-08-02

	6
	L8层结构
	10 工作日
	2020-08-03
	2020-08-12

	7
	L9层结构
	10 工作日
	2020-08-13 
	2020-08-22

	8
	L10层结构
	10 工作日
	2020-08-23 
	2020-09-01 

	9
	L11层结构
	10 工作日
	2020-09-02 
	2020-09-11

	10
	L12层结构
	10 工作日
	2020-09-12
	2020-09-21

	11
	L13层结构 
	10 工作日
	2020-09-22 
	2020-10-01

	12
	L14层结构
	10 工作日
	2020-10-02 
	2020-10-11

	13
	L15层结构
	25 工作日
	2020-10-12
	2020-11-05 

	14
	L16层结构
	10 工作日
	2020-11-06 
	2020-11-15 

	15
	L17层结构
	10 工作日
	2020-11-16
	2020-11-25

	16
	L18层结构 
	10 工作日
	2020-11-26 
	2020-12-05

	17
	L19层结构
	15 工作日
	2020-12-06 
	2020-12-20

	18
	L20层结构(避难层) 
	12 工作日
	2020-12-21
	2021-01-01

	19
	L21层结构 
	8 工作日
	2021-01-02
	2021-01-09

	20
	L22层结构
	8 工作日
	2021-01-10 
	2021-01-17

	21
	L23层结构
	8 工作日
	2021-01-18 
	2021-01-25

	22
	L24层结构
	8 工作日
	2021-01-26
	2021-02-02 

	23
	L25层结构
	8 工作日
	2021-02-03
	2021-02-10

	24
	L26层结构
	8 工作日
	2021-02-11
	2021-02-18

	25
	L27层结构
	8 工作日
	2021-02-19 
	2021-02-26 

	26
	L28层结构
	8 工作日
	2021-02-27
	2021-03-06

	27
	L29层结构
	8 工作日
	2021-03-07
	2021-03-14

	28
	L30层结构
	8 工作日
	2021-03-15
	2021-03-22 

	29
	L31层结构
	8 工作日
	2021-03-23
	2021-03-30 

	30
	L32层结构
	12 工作日
	2021-03-31 
	2021-04-11

	31
	L33层结构(避难层) 
	12 工作日
	2021-04-12
	2021-04-23

	32
	L34层结构
	12 工作日
	2021-04-24
	2021-05-05

	33
	L35层结构
	8 工作日
	2021-05-06
	2021-05-13

	34
	L36层结构 
	8 工作日
	2021-05-14
	2021-05-21

	35
	L37层结构 
	8 工作日
	2021-05-22 
	2021-05-29

	36
	L38层结构
	8 工作日
	2021-05-30 
	2021-06-06

	37
	L39层结构 
	35 工作日
	2021-06-07
	2021-07-11

	38
	L40层结构 
	8 工作日
	2021-07-12
	2021-07-19

	39
	L41层结构
	8 工作日
	2021-07-20 
	2021-07-27

	40
	L42层结构
	8 工作日
	2021-07-28 
	2021-08-04

	41
	L43层结构
	8 工作日
	2021-08-05 
	2021-08-12

	42
	L44层结构
	8 工作日
	2021-08-13 
	2021-08-20

	43
	L45层结构
	8 工作日
	2021-08-21 
	2021-08-28

	44
	L46层结构(避难层) 
	10 工作日
	2021-08-29
	2021-09-07

	45
	L47层结构
	10 工作日
	2021-09-08
	2021-09-17

	46
	L48层结构
	8 工作日
	2021-09-18
	2021-09-25

	47
	L49层结构
	8 工作日
	2021-09-26
	2021-10-03

	48
	L50层结构
	8 工作日
	2021-10-04
	2021-10-11

	49
	L51层结构
	8 工作日
	2021-10-12 
	2021-10-19 

	50
	L52层结构
	8 工作日
	2021-10-20 
	2021-10-27

	51
	L53层结构
	8 工作日
	2021-10-28
	2021-11-04

	52
	L54层结构
	8 工作日
	2021-11-05
	2021-11-12

	53
	L55层结构
	8 工作日
	2021-11-13
	2021-11-20

	54
	L56层结构
	8 工作日
	2021-11-21 
	2021-11-28

	55
	L57层结构
	8 工作日
	2021-11-29 
	2021-12-06

	56
	L58层结构
	8 工作日
	2021-12-07
	2021-12-14

	57
	L59层结构(避难层) 
	12 工作日
	2021-12-15
	2021-12-26

	58
	L60层结构
	8 工作日
	2021-12-27
	2022-01-03

	59
	L61层结构 
	8 工作日
	2022-01-04 
	2022-01-11

	60
	L62层结构
	8 工作日
	2022-01-12 
	2022-01-19

	61
	L63层结构
	8 工作日
	2022-01-20
	2022-01-27 

	62
	L64层结构
	8 工作日
	2022-01-28
	2022-02-04

	63
	L65层结构
	8 工作日
	2022-02-05 
	2022-02-12

	64
	L66层结构
	8 工作日
	2022-02-13 
	2022-02-20

	65
	屋面结构施工
	30 工作日
	2022-02-21
	2022-03-22

	66
	安装工程
	1000 工作日
	2020-05-20
	2023-02-13

	67
	消防水管道安装 
	545 工作日
	2021-05-15 
	2022-11-10

	68
	防排烟风管安装 
	530 工作日
	2021-05-30
	2022-11-10

	69
	报警系统安装
	499 工作日
	2021-06-30 
	2022-11-10

	70
	消防设备安装 
	166 工作日
	2022-05-20
	2022-11-01

	71
	给排水管道安装 
	540 工作日
	2021-05-20
	2022-11-10

	72
	给水设备安装
	166 工作日
	2022-05-20
	2022-11-01

	73
	空调风管安装
	345 工作日
	2021-11-10 
	2022-10-20

	74
	电气桥架安装
	327 工作日
	2021-12-10
	2022-11-01

	75
	电气箱盘柜安装
	351 工作日
	2021-10-10 
	2022-09-25

	76
	电线及电缆敷设
	90 工作日
	2022-09-15
	2022-12-13

	77
	给排水系统调试
	70 工作日
	2022-11-23 
	2023-01-31

	78
	空调系统调试
	65 工作日
	2022-11-27
	2023-01-30

	79
	电气系统调试
	65 工作日
	2022-12-01 
	2023-02-03

	80
	系统联动调试 
	30 工作日
	2023-01-15
	2023-02-13

	81
	消防系统检测
	35 工作日
	2022-12-25
	2023-01-28

	82
	T1 塔楼配合预留预埋 
	642 工作日
	2020-05-20
	2022-02-20

	83
	T1塔楼电气配合预留预埋
	642 工作日
	2020-05-20
	2022-02-20

	84
	T1塔楼给排水配合预留预埋
	642 工作日
	2020-05-20
	2022-02-20 

	85
	二次砌体工程
	450 工作日
	2020-12-21
	2022-03-15

	86
	幕墙工程
	400 工作日
	2021-07-20
	2022-08-23

	87
	塔吊拆除
	45 工作日
	2022-06-21
	2022-08-04

	88
	屋面防水工程
	30 工作日
	2022-09-04 
	2022-10-03

	89
	室内精装修工程
	427 工作日
	2022-02-15
	2023-04-17

	90
	室外综合管网
	90 工作日
	2022-09-23
	2022-12-21

	91
	室外景观园林工程
	117 工作日
	2022-12-12
	2023-04-07

	92
	规划验收
	15 工作日
	2023-04-08
	2023-04-22

	93
	消防验收
	30 工作日
	2023-04-18 
	2023-05-17

	94
	竣工备案
	14 工作日
	2023-05-18 
	2023-05-31 

	95
	T2 、 T3 塔楼工期
	446 工作日
	2020-04-01
	2021-06-20

	96
	幕墙工程 
	213 工作日
	2020-04-01
	2020-10-30

	97
	二次砌体工程
	122 工作日
	2020-06-01 
	2020-09-30

	98
	安装工程
	365 工作日
	2020-06-20 
	2021-06-19

	99
	消防水管道拆除安装
	279 工作日
	2020-06-20
	2021-03-25

	100
	防排烟风管拆除安装 
	275 工作日
	2020-06-30
	2021-03-31

	101
	报警系统安装 
	264 工作日
	2020-07-10
	2021-03-30

	102
	消防设备及配件安装
	114 工作日
	2020-10-30
	2021-02-20

	103
	给排水管道拆除安装
	274 工作日
	2020-06-30
	2021-03-30

	104
	给水设备安装 
	111 工作日
	2020-11-20 
	2021-03-10

	105
	强电桥架拆除安装 
	175 工作日
	2020-08-20
	2021-02-10

	106
	电气箱盘柜安装 
	119 工作日
	2020-10-10 
	2021-02-05

	107
	电线及电缆敷设 
	83 工作日
	2020-11-10
	2021-01-31

	108
	电气系统调试
	15 工作日
	2021-05-01
	2021-05-15

	109
	给排水系统调试
	55 工作日
	2021-01-25
	2021-03-20

	110
	系统联动调试 
	40 工作日
	2021-02-19
	2021-03-30

	111
	消防系统验收 
	30 工作日
	2021-05-21
	2021-06-19

	112
	塔吊拆除
	20 工作日
	2020-12-27
	2021-01-15

	113
	装修工程 
	260 工作日
	2020-09-01 
	2021-05-18

	114
	天然气安装
	90 工作日
	2021-02-01
	2021-05-01

	115
	竣工验收
	51 工作日
	2021-05-01
	2021-06-20

	116
	裙房及地下室
	443 工作日
	2020-07-10 
	2021-09-25

	117
	二次砌体工程
	153 工作日
	2020-08-01
	2020-12-31

	118
	安装工程
	428 工作日
	2020-07-10
	2021-09-10

	119
	消防水管道安装
	315 工作日
	2020-07-10
	2021-05-20

	120
	防排烟风管安装
	315 工作日
	2020-07-10
	2021-05-20

	121
	报警系统安装
	192 工作日
	2020-11-10
	2021-05-20

	122
	消防设备安装
	201 工作日
	2020-11-01
	2021-05-20

	123
	给排水管道安装 
	315 工作日
	2020-07-10 
	2021-05-20

	124
	给水设备安装
	132 工作日
	2020-12-30
	2021-05-10

	125
	空调风管安装 
	295 工作日
	2020-07-20 
	2021-05-10

	126
	空调水管道安装
	284 工作日
	2020-07-31 
	2021-05-10

	127
	空调设备安装
	132 工作日
	2020-12-20
	2021-04-30

	128
	锅炉、冷水机组及水泵安装
	142 工作日
	2020-12-10 
	2021-04-30

	129
	电气桥架安装
	275 工作日
	2020-07-30
	2021-04-30

	130
	电气箱盘柜安装 
	142 工作日
	2020-12-10
	2021-04-30

	131
	电线及电缆敷设
	99 工作日
	2021-02-11
	2021-05-20

	132
	发电机安装
	63 工作日
	2020-12-10
	2021-02-10

	133
	变配电设备安装 
	90 工作日
	2021-01-31 
	2021-04-30

	134
	给排水系统调试
	25 工作日
	2021-05-06
	2021-05-30

	135
	空调系统调试
	50 工作日
	2021-05-12
	2021-06-30

	136
	强电系统调试
	52 工作日
	2021-05-10 
	2021-06-30

	137
	系统联动试车调试 
	41 工作日
	2021-07-01
	2021-08-10

	138
	消防系统验收
	41 工作日
	2021-08-01
	2021-09-10

	139
	幕墙工程
	303 工作日
	2020-08-01
	2021-05-30

	140
	装修工程
	172 工作日
	2021-03-02
	2021-08-20

	141
	竣工验收
	15 工作日
	2021-09-11
	2021-09-25


4.2当月工程进度描述

（1）现场进度情况

 截至2020年05月31日，T2/T3塔楼主体已完工，T2/T3裙楼主体已完工，T1塔楼已建至地面±0.000以上第五层；T3塔楼西立面完成5-15层幕墙安装；T3塔楼西南角立面完成5-14层的幕墙安装；T3塔楼的南立面完成5-13层的幕墙安装；T3塔楼东南角立面完成5-14层的幕墙安装；T3塔楼东立面完成了1/2的5-9层的幕墙安装；T3塔楼北立面完成了1/2的5-9层的幕墙安装；T3塔楼西北角立面完成5-14层的幕墙安装；T2塔楼南立面完成了1/2的6-11层的幕墙安装；T2塔楼东南角立面完成6-11层的幕墙安装。
T2/T3塔楼19层以上全部外挂安全防护网，T2裙楼西、南、北面局部外挂安全网。（安全防护网是在2020年1月份铺挂）

（2）项目工程现场人员返岗情况

总包单位中国华西管理人员已进场；截止本月底幕墙单位管理、安装人员，共计30人在岗。

4.3工程材料

截止2020年5月31日，幕墙材料陆续有新进场批次，重庆时代中心塔楼T2/T3所需的幕墙成品在数量上相对于当前安装需求，暂时充裕。
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4.4标的项目现场照片
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4.5下个月工程项目相关计划

1、T2塔楼幕墙：转接件安装至15F，除北立面外单元板块安装至15F。
2、T3塔楼幕墙：转接件安装至20F，单元板块安装至20F。
3、T1塔楼新增角柱基础2020年6月8号前开始施工并在本月施工完成，T1塔楼5F以上结构在2020年6月15号前开始施工。
4、T2、T3塔楼安装工程于2020年6月10号前进场实施。

5、东环道下穿道方案报重庆市区政府确定。
6、T2、T3塔楼原消防、给水管道拆除于2020年6月10号前进场实施。

5、销售印鉴使用情况

	日期
	印章类型
	用印文件
	份数

	2020/05/06
	合同章
	《售房认购书》
	一式三份，共50套150份

	2020/05/06
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式四份，共03套12本
一式五份，共05套25本

	2020/05/07
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式四份，共12套48本

一式五份，共03套15本

	2020/05/08
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共01套05本

	2020/05/09
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共01套05本

	2020/05/12
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共07套35本

	2020/05/13
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共02套10本

	2020/05/14
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共02套10本

	2020/05/15
	合同章
	《售房认购书》
	一式三份，共50套150份

	2020/05/15
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共03套15本

	2020/05/18
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式四份，共01套04本

一式五份，共05套25本

	2020/05/19
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共03套15本

	2020/05/20
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式四份，共01套04本

一式五份，共05套25本

	2020/05/22
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共04套20本

	2020/05/25
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共06套30本

	2020/05/26
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共04套20本

	2020/05/27
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共03套15本

	2020/05/29
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共04套20本


本月合同签订前的审理情况

2020年5月份内，共计审核了24份合同拟签申请，具体明细如下：

	序号
	合同名称
	合同主要内容
	合同签订对方
	合同金额

	1
	重庆时代中心瑰宝酒店合作协议
	1、双方就本协议达成合作的物业为：重庆市江北区观音桥 “重庆时代中心”T3幢公寓房屋第29-33层，共5层，单层29套，共计 145 套，预测建筑面积共计 8095 ㎡，最终以实测建筑面积为准（即本协议项下以建筑面积计算的租金标准等数据均以最终实测建筑面积为准）；

2、乙方应自行对合作物业进行装饰装修，并自行基于合作物业取得“瑰宝酒店”的品牌授权及当地行政部门的酒店经营许可；

3、免租期12个月；

4、甲方在平街一层为乙方提供接待前台；

5、甲方安装中央空调，乙方酒店的中央空调整层使用可以独立使用；

6、10.甲方确保给乙方酒店划定30个停车位，作为酒店停车配套，停车费用由乙方缴纳。为保障酒店正常开业，若乙方酒店装修完毕时，酒店房屋还没有完成100%的销售率，则甲方负责在乙方酒店装修完毕后的3个工作日内按照乙方酒店装修标准3800元/平米，垫付未售部分房屋的委托装修款和品牌运营服务费给乙方，乙方在剩余房屋销售后将收取的房屋的委托装修款和品牌运营服务费再支付给甲方。
	Ruby Hotels瑰宝酒店
	0

	2
	技术服务合同
	1、乙方就隆鑫中心地形管线人防测量项目进行的专项技术服务；

2、技术服务费由甲方取成果时，一次性支付乙方。
	重庆市勘测院
	预计为人民币30564元，最终据实结算

	3
	2020年搜狐焦点（重庆）广告发布合同
	1、甲方为了对其所经营或开发的项目、产品进行营销推广，委托乙方在“搜狐焦点平台”上发布广告；

2、乙方及时对甲方发起的有效广告订单进行执行，并向甲方提供资讯发布和楼盘建盘、更新服务；

3、合作期间： 2020 年 5 月 13 日—— 2020 年 5 月 31 日（以具体执行时间为准）；

4、合同标的：T2栋。
	重庆和韵广告有限公司
	80000元

	4
	重庆时代中心华龙网媒体投放合同
	1、甲方委托乙方于2020年5月11日-2020年5月31日代理发布广告，发布广告的媒体为华龙网；

2、发布项目/内容为：重庆时代中心T2栋。
	重庆八度广告传媒有限公司
	50000元

	5
	重庆时代中心5月网络广告发布合同
	1、广告发布的载体：新浪网 /乐居网；

2、广告发布期为：2020 年5月11日至2020年5月30日，具体以甲方签字确认之定版单为准，联络人手签有效。若实际发布日与前述日期不符的，以实际发布日为准起算，截止日相应顺延；

3、广告发布对象：重庆时代中心T2栋。
	重庆瑞居广告有限公司
	50000元

	6
	重庆购物狂网络技术有限公司媒体服务合同
	1、甲方委托乙方于2020年5月6日-2020年6月60日代理发布广告，发布广告的媒体为  重庆购物狂www.cqmmgo.com  ；

2、发布项目/内容为重庆时代中心T2栋。
	重庆购物狂网络技术有限公司
	50000元

	7
	重庆时代中心项目

整合推广全程代理服务合同
	1、一切与该项目有关的广告设计内容、策略制定（含现场包装、VI体系、平面设计等）均由乙方提供；

2、报纸、杂志、网络等平面媒体的广告创作；

3、户外等其它媒体的广告创作；

4．项目工作之补充细项（详见附件一《项目推广服务内容》）；

5、以上工作内容的具体工作事宜，由甲方以工作任务单的书面形式通知乙方开展工作。
	重庆独五月广告有限公司
	108万（9万/月）

	8
	物业管理招标委托合同
	甲方委托乙方为隆鑫中心物业管理招标的招标代理机构，承担本项目的招标工作，招标范围包含：本项目红线区域内T1、T2、T3的塔楼及裙楼以地下车库。
	重庆铠仕企业管理咨询有限公司
	3万元

	9
	重庆时代中心2020年度宣传物料制作服务合同
	1、乙方在本合同履行期内，按照甲方提供的设计要求、效果图、质量要求、制作标准、安装方式、完成时间等要求进行本合同项下广告物料的制作和安装服务；

2、服务期限：自2020年1月1日起至2021年12月31日止；

3、本合同项下的服务费按月度进行结算支付。乙方根据甲方的具体要求，完成该月度的服务内容，按月度制作确认单结算费用。
	重庆波普广告有限公司
	按清单价按实际发生量计算

	10
	智慧小区评价技术咨询服务合同
	1、合同标的：T1栋；

2、依据重庆市工程建设标准《智慧小区评价标准》DBJ50/T-279-2018及甲方要求对时代中心项目智慧小区进行申报、咨询及评估，确保项目通过评估。
	重庆承宪信息科技有限公司
	25万元

	11
	时代中心项目

消防技术咨询服务合同
	1、在本项目的消防咨询过程中，乙方为甲方提供消防技术咨询服务(本合同仅涉及住宅避难间设置、裙房中庭封堵两个问题)，出具相关专业意见，提出相关整改方案和建议，配合甲方通过消防专家咨询会。
	重庆慢工消防技术咨询有限公司
	36万元

	12
	建设工程建筑设计合同（方案）
	甲方委托乙方承担观音桥东环道人行地通道工程地通道工程项目方案设计（以下称本项目）的工作。
	重庆市设计院
	25.2万元

	13
	建设工程建筑设计合同（施工图）
	甲方委托乙方承担观音桥东环道人行地通道工程地通道工程项目施工图设计（以下称本项目）的工作。
	重庆市设计院
	37.8万元

	14
	建设工程效果图制作设计合同补充协议
	1、委托项目:隆鑫中心项目效果图制作；

2、2020年1月签署《建设工程效果图制作合同》，因甲方在案设计过程中需对图纸进行多次调整设计，需要另行付费。
	重庆图吉科技有限公司
	15000元

	15
	大客户购销协议
	1、乙方按照以下方式向甲方订购甲方销售的商品，合作时间为2020年5月15日至2021年5月31日（具体以实际发生为准）；

2、乙方按照采购清单向甲方提出采购需求，甲方根据综合情况给予20000元的授信额度及（一个月）授信期限；超出授信额度后应立即结清超出部分，否则甲方立即停止供货；

3、甲乙双方签订合同后，乙方先支付5000元订金给甲方，作为乙方向甲方采购的保证金。
	重庆果琳鑫园科技有限公司
	据实结算

	16
	重庆时代中心五月生活节活动合同
	1、活动时间：2020年5月16日-17日、23日-24日、30日-31日；

2、爱普重庆时代中心五月生活节活动。
	重庆深谋品格展览展示有限公司
	87000元

	17
	“重庆时代中心 ”灯饰画广告服务合同
	1、合同标的：重庆时代中心 室外悬挂灯饰广告及安装；

2、T2栋更换面积为221平方米，T2栋朝塔坪方向增加面积417平米，单价为：100元/平米，租赁服务时间为12个月；2019年10月9日更换部分内容产生费用：10000元，2019年12月因全市检查楼梯字拆除以及安装产生费用：12860元。
	重庆众和三鑫文化传媒有限公司
	86660元

	18
	物业销售推介服务合同
	1、为项目提供销售推介服务；

2、合作范围：T2栋、T3栋；

3、合同期限：自 2020年5月1日起至 2020年6月30日止；

4、提佣比例按8%—10%设置跳点通提，即“佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例”，签约房款总额具体以乙方客户与甲方签订的正式《商品房买卖合同》为准。
	重庆优住房地产经纪有限公司
	按照签约房款总额（不含代收费）计提

	19
	时代中心T1智能化施工图及IBMS系统设计
	1、甲方委托乙方承担时代中心T1项目（以下称本项目）的智能化施工图设计以及智能化IBMS集成系统设计工作，设计内容需按照甲方及重庆市三星级智慧小区标准配置系统；

2、根据甲方设计要求进行T1项目的全过程施工图设计、招投标清单编制、施工招标问题解答、施工技术交底等服务工作。配合完成三星级智能小区评审所需要的图纸报审、答疑、上会及智能化IBMS集成系统设计报审方案文件等相关工作。
	重庆浩山科技发展有限公司
	16万元

	20
	室内装修设计合同
	甲方委托乙方承包重庆时代中心T1塔楼住宅批量精装设计项目（以下称本项目），主要承担：精装修设计、报建、参与成本控制、材料标准化
	重庆尔本室内设计有限公司
	195万元

	21
	隆鑫中心项目 T1#楼超高超大建筑节能与绿色建筑设计专项论证咨询合同
	1、乙方为本项目 T1#楼（T1#楼建筑面积：93619.66 ㎡）提供超高超大建筑节能与绿色建筑设计专项论证技术咨询服务；

/2、乙方负责为甲方准备和提供施工图报审阶段所需的资料，负责审核相关评审资料的正确性和完整性，确保最终建筑节能章节通过施工图审查。
	重庆绿创建筑技术咨询有限公司
	234000 元

	22
	时代中心T1项目

BIM咨询服务合同
	1、咨询服务内容包括提供本项目建筑物的建筑、设备及精装修BIM模型成果（含一次精装修设计及相应专业BIM修改）；

2、BIM成果应达到重庆市关于施工图阶段BIM成果文件的规定，满足报建要求。
	重庆承宪信息科技有限公司
	面积X3.82元/平米

暂估35万元

	23
	重庆观音桥东环道地下人行通道

创意设计合同
	1、甲方委托乙方承包 重庆观音桥东环道地下人行通道创意设计项目；

2、各阶段(概念、方案、施工图配合阶段)设计过程中，乙方应提交中间设计文件及设计资料予甲方认可。本合同约定各阶段设计成果具体提交时间，由双方根据实际情况协商确定，并经由甲方指定的项目负责人签字的任务书所规定的明确时间为准。
	招商局生态环保科技有限公司
	20万元

	24
	重庆爱普隆鑫中心项目环境检测技术服务合同
	1、甲方委托乙方对  隆鑫中心项目   进行交通和噪声检测（详见附件），乙方接受甲方的委托；

2、乙方按甲方委托的采样检测、□送样检测、其他检测的内容实施检测活动。
	重庆市能源利用监测中心
	3000元


7、项目销售情况

在2020年05月销售情况如下：

2020年05月份销售情况总表

	销售套数

（套）
	网签套数

（套）
	销售面积

（㎡）
	网签面积

（㎡）
	月销售金额

（元）
	回款金额

（元）

	104
	97
	5970.86
	5491.13
	102,018,312.00
	52,885,292.00


从2019年12月23日开盘至2020年5月31日止，T3塔楼共计开放房源449套，房源面积25256.63平方米，已售套数358套，已售面积为20182.37平方米，已网签269套，网签面积为15104.49平方米。

从2019年12月23日开盘至2020年5月31日止，认购总额为87,476,437.00元（不包含网签总额），网签总额为254,628,894.00元，销售总额为342,105,331.00元，回款总额为163,406,480.00元。

T3塔楼第六层共计开放房源22套，已售出22套，其中14套已网签；

T3塔楼第七层共计开放房源28套，已售出28套，其中21套已网签；

T3塔楼第八层共计开放房源28套，已售出28套，其中23套已网签；

T3塔楼第九层共计开放房源28套，已售出28套，其中26套已网签；

T3塔楼第十层共计开放房源28套，已售出28套，其中19套已网签；

T3塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出28套，其中23套已网签；

T3塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出28套，其中22套已网签；

T3塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出28套，其中18套已网签；

T3塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出26套，其中18套已网签；

T3塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出24套，其中20套已网签；

T3塔楼第十七层共计开放房源29套，已售出26套，其中17套已网签；

T3塔楼第十八层共计开放房源04套，已售出04套，其中04套已网签；

T3塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出26套，其中15套已网签；

T3塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出20套，其中18套已网签；

T2塔楼第七层共计开放房源28套，已售出03套，其中02套已网签；

T2塔楼第八层共计开放房源28套，已售出02套，其中01套已网签；

T2塔楼第九层共计开放房源28套，已售出09套，其中08套已网签；

已网签的269套房中，采用一次性付款方式的有42套房，采用按揭付款方式的有121套房，采用分期付款方式的有106套房。从2019年12月23日始，到2020年05月31日止，重庆时代中心销售数据表如下所示：

2019/12/23---2020/05/31重庆时代中心销售数据表

	房间名称
	认购时间
	建筑面积
	认购金额
	签约日期
	签约金额
	实收非贷款类房款

	714
	2020/05/27
	71.30
	
	2020/05/27
	1,272,499.00
	1,272,499.00

	719
	2020/05/15
	50.39
	898,871.00
	
	
	97,871.00

	728
	2020/05/24
	71.30
	
	2020/05/27
	1,177,156.00
	589,156.00

	815
	2020/05/31
	59.61
	997,567.00
	
	
	50,000.00

	821
	2020/05/25
	71.30
	
	2020/05/31
	1,189,951.00
	481,951.00

	914
	2020/05/15
	71.35
	
	2020/05/28
	1,294,679.00
	654,679.00

	915
	2020/05/15
	59.78
	
	2020/05/28
	1,017,516.00
	517,516.00

	916
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	912,086.00
	462,086.00

	917
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	860,412.00
	430,412.00

	918
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	860,412.00
	430,412.00

	919
	2020/05/15
	50.54
	
	2020/05/28
	860,242.00
	430,242.00

	920
	2020/05/19
	59.78
	
	2020/05/28
	1,011,405.00
	511,405.00

	921
	2020/05/15
	71.35
	
	2020/05/28
	1,185,275.00
	595,275.00

	927
	2020/05/31
	62.12
	1,023,869.00
	
	
	50,000.00

	1001
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/03
	1,058,733.00
	1,058,733.00

	1002
	2020/03/19
	59.24
	
	2020/03/19
	977,236.00
	489,236.00

	1003
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/08
	892,859.00
	625,859.00

	1004
	2019/12/24
	50.87
	865,662.00
	
	
	50,000.00

	1005
	2019/12/23
	50.87
	865,662.00
	
	
	350,000.00

	1006
	2019/12/23
	50.87
	874,496.00
	
	
	350,000.00

	1007
	2019/12/23
	59.24
	1,008,097.00
	
	
	350,000.00

	1008
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/16
	1,039,951.00
	627,951.00

	1009
	2019/12/23
	62.96
	
	2020/01/16
	981,639.00
	590,439.00

	1010
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/27
	859,711.00
	430,711.00

	1011
	2019/12/30
	52.19
	
	2020/05/23
	925,892.00
	385,892.00

	1012
	2019/12/30
	52.19
	
	2020/05/23
	925,892.00
	385,892.00

	1013
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/30
	859,711.00
	430,711.00

	1014
	2020/04/02
	62.96
	981,639.00
	
	
	200,000.00

	1015
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/26
	1,121,420.00
	639,420.00

	1016
	2020/04/04
	59.24
	997,886.00
	
	
	20,000.00

	1017
	2020/03/18
	50.87
	
	2020/04/14
	866,010.00
	433,010.00

	1018
	2020/03/10
	50.87
	911,590.00
	
	
	50,000.00

	1019
	2020/03/10
	50.87
	911,590.00
	
	
	50,000.00

	1020
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/28
	948,751.00
	474,751.00

	1021
	2020/04/03
	59.24
	
	2020/04/09
	997,886.00
	499,886.00

	1022
	2020/01/19
	66.70
	
	2020/04/02
	1,168,797.00
	584,797.00

	1023
	2020/01/19
	62.96
	
	2020/04/02
	1,103,260.00
	552,260.00

	1024
	2020/04/08
	52.19
	
	2020/04/08
	906,384.00
	456,384.00

	1025
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	950,672.00
	950,672.00

	1026
	2020/01/23
	52.19
	
	2020/03/08
	981,338.00
	491,338.00

	1027
	2020/01/01
	52.19
	
	2020/01/05
	896,742.00
	480,742.00

	1028
	2020/04/12
	62.96
	1,109,976.00
	
	
	119,976.00

	1101
	2020/01/07
	66.70
	
	2020/01/18
	1,073,688.00
	645,688.00

	1102
	2020/01/13
	59.24
	
	2020/01/22
	970,043.00
	586,043.00

	1103
	2020/01/03
	50.87
	
	2020/01/10
	876,690.00
	528,690.00

	1104
	2020/01/11
	50.87
	
	2020/05/01
	850,708.00
	255,213.00

	1105
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/31
	841,847.00
	505,847.00

	1106
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/31
	841,847.00
	505,847.00

	1107
	2019/12/23
	59.24
	
	2019/12/31
	970,043.00
	679,043.00

	1108
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/31
	1,043,434.00
	731,434.00

	1109
	2019/12/23
	62.96
	
	2020/01/08
	984,926.00
	690,926.00

	1110
	2019/12/27
	52.19
	
	2019/12/31
	800,941.00
	800,941.00

	1111
	2020/01/01
	52.19
	
	2020/03/19
	900,618.00
	450,618.00

	1112
	2020/01/04
	52.19
	
	2020/03/19
	900,618.00
	450,618.00

	1113
	2019/12/27
	52.19
	
	2020/01/16
	853,750.00
	342,750.00

	1114
	2020/03/23
	62.96
	995,404.00
	
	
	50,000.00

	1115
	2020/01/04
	66.70
	
	2020/01/18
	1,136,781.00
	568,781.00

	1116
	2020/03/11
	59.24
	
	2020/03/29
	990,330.00
	598,330.00

	1117
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	850,407.00
	514,407.00

	1118
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	850,407.00
	514,407.00

	1119
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	850,407.00
	514,407.00

	1120
	2020/01/04
	50.87
	
	2020/03/16
	883,554.00
	619,554.00

	1121
	2020/01/12
	59.24
	969,034.00
	
	
	50,000.00

	1122
	2020/01/12
	66.70
	1,111,295.00
	
	
	50,000.00

	1123
	2020/03/11
	62.96
	
	2020/03/29
	1,072,037.00
	644,037.00

	1124
	2020/01/12
	52.19
	880,096.00
	
	
	50,000.00

	1125
	2020/01/20
	52.19
	
	2020/03/05
	994,374.00
	497,374.00

	1126
	2020/01/13
	52.19
	
	2020/03/15
	922,615.00
	922,615.00

	1127
	2020/04/08
	52.19
	938,124.00
	
	
	101,124.00

	1128
	2020/04/06
	62.96
	
	2020/04/09
	1,078,542.00
	539,542.00

	1201
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/06
	1,077,133.00
	542,133.00

	1202
	2019/12/31
	59.24
	
	2020/04/18
	942,079.00
	942,079.00

	1203
	2019/12/28
	50.87
	
	2020/01/01
	907,684.00
	454,684.00

	1204
	2020/01/22
	50.87
	
	2020/03/21
	826,753.00
	498,753.00

	1205
	2020/01/08
	50.87
	
	2020/01/11
	835,643.00
	503,643.00

	1206
	2020/01/08
	50.87
	
	2020/01/11
	835,643.00
	504,443.00

	1207
	2019/12/29
	59.24
	
	2020/01/05
	1,004,194.00
	502,194.00

	1208
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/10
	1,058,054.00
	474,054.00

	1209
	2019/12/31
	62.96
	
	2020/01/10
	998,727.00
	446,727.00

	1210
	2019/12/28
	52.19
	
	2019/12/30
	830,072.00
	498,072.00

	1211
	2020/01/05
	52.19
	
	2020/01/10
	922,223.00
	462,223.00

	1212
	2020/01/12
	52.19
	
	2020/03/16
	856,350.00
	856,350.00

	1213
	2019/12/29
	52.19
	
	2020/04/30
	821,241.00
	493,241.00

	1214
	2020/03/12
	62.96
	
	2020/03/15
	998,727.00
	499,727.00

	1215
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/11
	1,080,946.00
	1,080,946.00

	1216
	2020/04/19
	59.24
	993,392.00
	
	
	0.00

	1217
	2020/01/12
	50.87
	
	2020/01/19
	853,036.00
	428,036.00

	1218
	2020/03/25
	50.87
	
	2020/03/25
	862,208.00
	432,208.00

	1219
	2020/01/04
	50.87
	853,036.00
	
	
	8,000.00

	1220
	2020/01/04
	50.87
	905,601.00
	
	
	50,000.00

	1221
	2020/01/20
	59.24
	1,068,163.00
	
	
	30,000.00

	1222
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/10
	1,139,164.00
	687,164.00

	1223
	2019/12/28
	62.96
	
	2020/01/10
	1,075,289.00
	647,289.00

	1224
	2020/04/10
	52.19
	921,536.00
	
	
	277,536.00

	1225
	2020/01/10
	52.19
	
	2020/03/07
	966,345.00
	582,346.00

	1226
	2020/01/05
	52.19
	
	2020/01/06
	945,784.00
	945,784.00

	1227
	2020/01/11
	52.19
	
	2020/01/15
	950,637.00
	475,637.00

	1228
	2020/04/23
	62.96
	1,093,427.00
	
	
	120,000.00

	1301
	2020/03/29
	66.70
	
	2020/04/19
	1,111,879.00
	350,000.00

	1302
	2020/03/26
	59.24
	
	2020/04/02
	993,841.00
	497,841.00

	1303
	2020/03/26
	50.87
	
	2020/04/02
	907,683.00
	454,683.00

	1304
	2020/03/26
	50.87
	
	2020/04/23
	853,422.00
	428,422.00

	1305
	2020/03/29
	50.87
	835,643.00
	
	
	90,643.00

	1306
	2020/03/27
	50.87
	835,643.00
	
	
	90,000.00

	1307
	2020/03/29
	59.24
	
	2020/04/09
	962,784.00
	662,784.00

	1308
	2020/03/29
	66.70
	1,046,917.00
	
	
	50,000.00

	1309
	2020/04/11
	62.96
	
	2020/04/18
	988,214.00
	494,214.00

	1310
	2020/03/27
	52.19
	
	2020/03/27
	830,071.00
	470,071.00

	1311
	2020/03/29
	52.19
	
	2020/04/25
	856,350.00
	436,350.00

	1312
	2020/03/29
	52.19
	
	2020/04/25
	856,350.00
	436,350.00

	1313
	2020/03/28
	52.19
	
	2020/04/04
	856,563.00
	431,563.00

	1314
	2020/03/27
	62.96
	1,009,240.00
	
	
	5,000.00

	1315
	2020/03/27
	66.70
	1,140,338.00
	
	
	5,000.00

	1316
	2020/04/19
	59.24
	993,391.00
	
	
	250,000.00

	1317
	2020/03/28
	50.87
	
	2020/04/26
	880,553.00
	500,553.00

	1318
	2020/04/04
	50.87
	
	2020/04/10
	862,208.00
	432,208.00

	1319
	2020/04/05
	50.87
	
	2020/04/22
	834,691.00
	834,691.00

	1320
	2020/03/31
	50.87
	
	2020/04/11
	934,814.00
	467,814.00

	1321
	2020/03/26
	59.24
	
	2020/05/12
	982,709.00
	982,709.00

	1322
	2020/05/04
	66.70
	
	2020/05/04
	1,114,666.00
	1,114,666.00

	1323
	2020/04/29
	62.96
	1,086,851.00
	
	
	165,851.00

	1324
	2020/04/11
	52.19
	882,735.00
	
	
	10,000.00

	1325
	2020/04/18
	52.19
	956,065.00
	
	
	20,000.00

	1326
	2020/04/18
	52.19
	956,065.00
	
	
	20,000.00

	1327
	2020/04/06
	52.19
	
	2020/05/10
	911,835.00
	456,835.00

	1328
	2020/05/04
	62.96
	
	2020/05/06
	1,058,531.00
	538,531.00

	1401
	2020/05/01
	66.70
	
	2020/05/23
	1,111,879.00
	556,879.00

	1402
	2020/05/01
	59.24
	993,841.00
	
	
	50,000.00

	1403
	2020/05/06
	50.87
	
	2020/05/13
	898,228.00
	449,228.00

	1404
	2020/05/06
	50.87
	
	2020/05/19
	853,422.00
	428,422.00

	1405
	2020/05/04
	50.87
	
	2020/05/06
	844,532.00
	424,532.00

	1406
	2020/05/04
	50.87
	
	2020/05/16
	853,422.00
	428,422.00

	1407
	2020/05/04
	59.24
	
	2020/05/16
	993,841.00
	498,841.00

	1408
	2020/05/03
	66.70
	
	2020/05/12
	1,080,329.00
	540,329.00

	1409
	2020/05/14
	62.96
	
	2020/05/29
	967,188.00
	967,188.00

	1410
	2020/05/05
	52.19
	812,410.00
	
	
	10,000.00

	1411
	2020/05/08
	52.19
	
	2020/05/20
	875,170.00
	440,170.00

	1412
	2020/05/07
	52.19
	
	2020/05/31
	884,581.00
	268,581.00

	1413
	2020/05/07
	52.19
	
	2020/05/31
	830,071.00
	249,071.00

	1414
	2020/05/20
	62.96
	956,675.00
	
	
	50,000.00

	1415
	2020/05/12
	66.70
	1,080,946.00
	
	
	50,000.00

	1416
	2020/05/12
	59.24
	1,014,754.00
	
	
	50,000.00

	1417
	2020/05/14
	50.87
	
	2020/05/20
	871,380.00
	300,000.00

	1418
	2020/05/13
	50.87
	
	2020/05/20
	862,208.00
	174,208.00

	1419
	2020/05/13
	50.87
	880,553.00
	
	
	50,000.00

	1420
	2020/05/15
	50.87
	
	2020/05/22
	886,126.00
	886,126.00

	1421
	2020/05/11
	59.24
	1,004,073.00
	
	
	50,000.00

	1422
	2020/05/12
	66.70
	
	2020/05/14
	1,163,662.00
	682,662.00

	1423
	2020/05/12
	62.96
	
	2020/05/14
	1,098,413.00
	649,413.00

	1424
	2020/05/15
	52.19
	
	2020/05/19
	911,835.00
	274,835.00

	1427
	2020/05/09
	52.19
	
	2020/05/16
	921,536.00
	461,536.00

	1428
	2020/05/28
	62.96
	1,116,692.00
	
	
	10,000.00

	1501
	2020/05/01
	66.70
	
	2020/05/22
	1,126,109.00
	626,109.00

	1502
	2020/05/04
	59.24
	1,016,963.00
	
	
	50,000.00

	1503
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/09
	918,535.00
	275,721.00

	1504
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/03
	837,265.00
	460,000.00

	1505
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/03
	837,265.00
	460,000.00

	1506
	2020/05/05
	50.87
	
	2020/05/12
	819,260.00
	819,260.00

	1508
	2020/05/17
	66.70
	
	2020/05/24
	1,060,850.00
	530,850.00

	1509
	2020/05/07
	62.96
	1,012,018.00
	
	
	202,404.00

	1510
	2020/05/10
	52.19
	
	2020/05/15
	858,866.00
	433,866.00

	1511
	2020/05/03
	52.19
	
	2020/05/16
	905,008.00
	453,008.00

	1512
	2020/05/03
	52.19
	
	2020/05/10
	895,482.00
	448,482.00

	1513
	2020/05/13
	52.19
	
	2020/05/19
	832,027.00
	422,027.00

	1514
	2020/05/20
	62.96
	
	2020/05/23
	1,001,366.00
	701,366.00

	1515
	2020/05/10
	66.70
	
	2020/05/16
	1,142,541.00
	571,541.00

	1517
	2020/05/05
	50.87
	891,405.00
	
	
	50,000.00

	1518
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/04
	882,119.00
	441,119.00

	1519
	2020/05/02
	50.87
	
	2020/05/06
	844,977.00
	844,977.00

	1520
	2020/05/01
	50.87
	
	2020/05/26
	935,815.00
	187,163.00

	1521
	2020/05/01
	59.24
	
	2020/05/10
	1,027,260.00
	514,260.00

	1522
	2020/05/04
	66.70
	
	2020/05/09
	1,177,744.00
	589,744.00

	1523
	2020/05/04
	62.96
	
	2020/05/09
	1,111,706.00
	556,706.00

	1525
	2020/05/08
	52.19
	
	2020/05/14
	966,851.00
	486,851.00

	1527
	2020/05/19
	52.19
	
	2020/05/26
	932,554.00
	467,554.00

	1528
	2020/05/01
	62.96
	1,130,123.00
	
	
	50,000.00

	1701
	2020/04/11
	66.45
	
	2020/04/24
	1,110,354.00
	1,110,354.00

	1702
	2020/04/11
	59.03
	
	2020/04/24
	1,031,217.00
	516,217.00

	1703
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	938,280.00
	469,280.00

	1704
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	857,092.00
	857,092.00

	1705
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	885,348.00
	443,348.00

	1706
	2020/04/12
	50.68
	
	2020/04/14
	866,511.00
	866,511.00

	1707
	2020/04/30
	59.03
	1,032,446.00
	
	
	50,000.00

	1708
	2020/05/01
	66.45
	
	2020/05/23
	1,134,758.00
	567,758.00

	1709
	2020/05/01
	62.72
	
	2020/05/08
	1,038,655.00
	519,655.00

	1710
	2020/04/13
	52.00
	
	2020/04/20
	890,626.00
	445,626.00

	1711
	2020/05/05
	52.00
	905,704.00
	
	
	20,000.00

	1712
	2020/04/27
	52.00
	
	2020/04/30
	935,563.00
	468,563.00

	1713
	2020/04/13
	52.00
	
	2020/04/20
	890,626.00
	445,626.00

	1714
	2020/04/25
	62.72
	
	2020/05/19
	1,029,002.00
	519,002.00

	1715
	2020/05/16
	66.45
	
	2020/05/16
	1,190,980.00
	595,491.00

	1716
	2020/05/31
	59.03
	1,093,443.00
	
	
	50,000.00

	1717
	2020/04/23
	50.68
	928,299.00
	
	
	50,000.00

	1718
	2020/05/24
	50.68
	908,335.00
	
	
	20,000.00

	1720
	2020/05/17
	50.68
	
	2020/05/24
	959,578.00
	959,578.00

	1722
	2020/04/13
	66.45
	
	2020/04/24
	1,203,422.00
	603,422.00

	1724
	2020/04/14
	52.00
	965,421.00
	
	
	20,000.00

	1725
	2020/04/19
	52.00
	989,874.00
	
	
	0.00

	1726
	2020/05/03
	52.00
	
	2020/05/09
	979,343.00
	490,343.00

	1727
	2020/04/12
	52.00
	948,260.00
	
	
	284,260.00

	1728
	2020/04/12
	62.72
	1,133,817.00
	
	
	150,000.00

	1729
	2020/04/11
	39.49
	
	2020/04/15
	300,000.00
	300,000.00

	1805
	2020/05/15
	50.68
	
	2020/05/19
	903,726.00
	180,746.00

	1806
	2020/05/16
	50.68
	
	2020/05/19
	903,726.00
	180,746.00

	1828
	2020/05/17
	62.72
	
	2020/05/17
	1,137,239.00
	227,448.00

	1829
	2020/03/26
	39.49
	
	2020/04/09
	300,000.00
	300,000.00

	1901
	2020/03/27
	66.44
	1,227,368.00
	
	
	20,000.00

	1902
	2020/03/27
	59.01
	1,103,225.00
	
	
	30,000.00

	1903
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/05
	943,388.00
	473,387.00

	1904
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/10
	899,938.00
	454,938.00

	1905
	2020/04/08
	50.67
	899,938.00
	
	
	200,000.00

	1906
	2020/04/06
	50.67
	899,938.00
	
	
	200,000.00

	1907
	2020/04/06
	59.01
	1,060,521.00
	
	
	200,000.00

	1908
	2020/04/12
	66.44
	
	2020/04/15
	1,129,178.00
	1,129,178.00

	1909
	2020/04/12
	62.71
	
	2020/04/15
	1,033,734.00
	1,033,734.00

	1910
	2020/04/09
	51.99
	
	2020/05/02
	895,944.00
	455,944.00

	1911
	2020/05/23
	51.99
	930,804.00
	
	
	50,000.00

	1912
	2020/04/11
	51.99
	940,813.00
	
	
	50,000.00

	1913
	2020/04/22
	51.99
	
	2020/04/29
	905,375.00
	455,375.00

	1914
	2020/04/22
	62.71
	
	2020/04/29
	1,092,056.00
	547,056.00

	1915
	2020/05/10
	66.44
	
	2020/05/26
	1,197,519.00
	602,519.00

	1916
	2020/05/05
	59.01
	1,075,533.00
	
	
	50,000.00

	1917
	2020/05/05
	50.67
	913,279.00
	
	
	50,000.00

	1918
	2020/05/24
	50.67
	
	2020/05/24
	913,279.00
	458,279.00

	1920
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/08
	975,111.00
	975,112.00

	1922
	2020/04/06
	66.44
	
	2020/04/10
	1,171,071.00
	1,171,071.00

	1924
	2020/04/06
	51.99
	
	2020/04/10
	900,778.00
	900,778.00

	1925
	2020/04/12
	51.99
	1,037,459.00
	
	
	30,000.00

	1926
	2020/04/05
	51.99
	995,114.00
	
	
	50,000.00

	1927
	2020/04/06
	51.99
	
	2020/04/08
	923,453.00
	523,453.00

	1928
	2020/04/06
	62.71
	
	2020/04/08
	1,104,247.00
	604,247.00

	1929
	2020/03/26
	39.83
	
	2020/04/01
	288,000.00
	288,000.00

	2001
	2020/05/06
	66.44
	
	2020/05/06
	1,107,953.00
	1,107,953.00

	2002
	2020/05/06
	59.01
	
	2020/05/06
	995,852.00
	995,852.00

	2003
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	905,777.00
	905,777.00

	2004
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00

	2005
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00

	2006
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00

	2007
	2020/05/06
	59.01
	
	2020/05/06
	1,007,654.00
	1,007,654.00

	2008
	2020/05/06
	66.44
	
	2020/05/06
	1,107,953.00
	1,107,953.00

	2009
	2020/05/21
	62.71
	
	2020/05/21
	1,070,752.00
	535,752.00

	2010
	2020/05/31
	51.99
	889,227.00
	
	
	50,000.00

	2014
	2020/05/24
	62.71
	
	2020/05/30
	1,049,759.00
	529,759.00

	2015
	2020/05/24
	66.44
	
	2020/05/29
	1,214,074.00
	614,074.00

	2018
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	915,841.00
	915,841.00

	2019
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	915,841.00
	915,841.00

	2020
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	1,009,583.00
	509,583.00

	2021
	2020/05/23
	59.01
	
	2020/05/30
	1,113,466.00
	557,466.00

	2022
	2020/05/28
	66.44
	1,278,784.00
	
	
	10,000.00

	2024
	2020/05/16
	51.99
	
	2020/05/23
	953,566.00
	477,566.00

	2028
	2020/05/06
	62.71
	
	2020/05/06
	1,083,377.00
	1,083,377.00

	2029
	2020/05/14
	39.83
	
	2020/05/19
	300,000.00
	300,000.00

	601
	2019/12/25
	66.11
	
	2020/01/09
	1,043,696.00
	1,043,696.00

	602
	2020/01/21
	58.72
	963,196.00
	
	
	200,000.00

	603
	2019/12/23
	50.42
	
	2019/12/28
	853,305.00
	476,652.00

	604
	2020/05/27
	50.42
	
	2020/05/31
	801,204.00
	241,204.00

	605
	2019/12/23
	50.42
	
	2019/12/26
	818,435.00
	491,062.00

	606
	2019/12/23
	50.42
	
	2020/01/08
	835,664.00
	418,664.00

	607
	2020/03/23
	58.72
	933,095.00
	
	
	283,095.00

	608
	2019/12/23
	66.11
	
	2019/12/26
	1,002,708.00
	1,002,708.00

	609
	2020/03/08
	62.40
	
	2020/03/08
	966,791.00
	483,791.00

	610
	2020/04/22
	58.72
	
	2020/05/03
	963,434.00
	483,434.00

	611
	2020/03/15
	50.42
	845,045.00
	
	
	171,044.00

	612
	2020/04/10
	50.42
	
	2020/05/16
	853,940.00
	427,940.00

	613
	2020/04/05
	50.42
	
	2020/04/20
	836,149.00
	418,149.00

	614
	2020/03/14
	50.42
	898,266.00
	
	
	180,465.00

	615
	2019/12/23
	58.72
	
	2019/12/27
	984,153.00
	592,153.00

	616
	2020/04/19
	66.11
	1,105,178.00
	
	
	115,178.00

	617
	2020/03/18
	62.40
	1,065,591.00
	
	
	107,118.00

	618
	2020/04/05
	51.73
	
	2020/04/12
	884,888.00
	353,955.00

	619
	2020/03/17
	51.73
	
	2020/03/18
	928,929.00
	464,929.00

	620
	2020/03/17
	51.73
	
	2020/03/18
	928,929.00
	464,929.00

	621
	2020/03/11
	51.73
	894,302.00
	
	
	89,430.00

	622
	2020/03/11
	62.40
	1,072,177.00
	
	
	108,443.00

	701
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/27
	1,114,040.00
	557,040.00

	702
	2020/03/15
	59.10
	965,569.00
	
	
	195,569.00

	703
	2019/12/26
	50.74
	
	2019/12/30
	910,413.00
	460,413.00

	704
	2020/01/01
	50.74
	
	2020/01/10
	837,710.00
	373,710.00

	705
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/07
	820,258.00
	410,258.00

	706
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/07
	820,258.00
	410,258.00

	707
	2020/03/20
	59.10
	955,405.00
	
	
	286,621.00

	708
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/30
	1,037,802.00
	625,802.00

	709
	2020/01/04
	62.80
	
	2020/01/08
	979,617.00
	591,617.00

	710
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/31
	823,074.00
	577,074.00

	711
	2020/01/14
	52.06
	
	2020/04/24
	887,269.00
	444,269.00

	712
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/01/16
	841,057.00
	841,057.00

	713
	2020/04/16
	52.06
	831,738.00
	
	
	50,000.00

	714
	2020/01/23
	62.80
	
	2020/03/04
	948,681.00
	478,682.00

	715
	2020/01/23
	66.53
	
	2020/03/04
	1,073,037.00
	538,037.00

	716
	2019/12/23
	59.10
	1,028,238.00
	
	
	50,000.00

	717
	2020/03/14
	50.74
	900,804.00
	
	
	180,804.00

	718
	2020/01/12
	50.74
	
	2020/05/31
	864,771.00
	275,000.00

	719
	2020/01/12
	50.74
	
	2020/05/31
	864,771.00
	275,000.00

	720
	2019/12/29
	50.74
	
	2020/01/17
	890,179.00
	890,179.00

	721
	2020/04/09
	59.10
	1,007,253.00
	
	
	100,000.00

	722
	2020/03/07
	66.53
	
	2020/03/07
	1,143,140.00
	572,141.00

	723
	2020/04/27
	62.80
	
	2020/04/30
	1,056,333.00
	1,056,333.00

	724
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	885,503.00
	443,503.00

	725
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	940,455.00
	470,455.00

	726
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	940,455.00
	470,455.00

	727
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	885,503.00
	443,503.00

	728
	2020/05/31
	62.80
	1,039,966.00
	
	
	50,000.00

	801
	2019/12/24
	66.53
	1,114,040.00
	
	
	150,000.00

	802
	2020/03/19
	59.10
	
	2020/04/16
	965,569.00
	483,569.00

	803
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/05
	863,963.00
	863,963.00

	804
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	805
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	806
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	807
	2020/03/15
	59.10
	
	2020/03/19
	955,405.00
	478,405.00

	808
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/28
	994,105.00
	994,105.00

	809
	2020/03/15
	62.80
	
	2020/03/19
	979,617.00
	686,617.00

	810
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/28
	823,074.00
	495,074.00

	811
	2020/01/04
	52.06
	
	2020/01/10
	841,057.00
	841,057.00

	812
	2019/12/24
	52.06
	
	2019/12/26
	859,542.00
	859,542.00

	813
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/29
	849,066.00
	425,066.00

	814
	2019/12/23
	62.80
	
	2019/12/27
	979,617.00
	591,617.00

	815
	2020/03/17
	66.53
	
	2020/03/19
	1,096,364.00
	556,364.00

	816
	2020/03/17
	59.10
	
	2020/03/19
	986,268.00
	496,268.00

	817
	2020/01/07
	50.74
	
	2020/01/07
	828,740.00
	828,740.00

	818
	2020/01/07
	50.74
	
	2020/01/07
	828,740.00
	828,740.00

	819
	2020/03/13
	50.74
	
	2020/03/14
	855,764.00
	260,763.00

	820
	2020/01/20
	50.74
	899,751.00
	
	
	150,000.00

	821
	2020/04/13
	59.10
	
	2020/04/20
	975,776.00
	587,776.00

	822
	2019/12/29
	66.53
	
	2020/01/17
	1,119,074.00
	1,119,074.00

	823
	2020/05/01
	62.80
	1,067,692.00
	
	
	110,692.00

	824
	2020/01/11
	52.06
	
	2020/04/30
	905,502.00
	545,502.00

	825
	2020/04/04
	52.06
	
	2020/04/09
	950,344.00
	475,344.00

	826
	2020/04/05
	52.06
	
	2020/04/25
	950,344.00
	475,344.00

	827
	2020/03/07
	52.06
	895,971.00
	
	
	50,000.00

	828
	2020/03/07
	62.80
	1,074,251.00
	
	
	50,000.00

	901
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/30
	1,089,737.00
	765,737.00

	902
	2019/12/28
	59.24
	953,602.00
	
	
	50,000.00

	903
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/15
	890,173.00
	538,173.00

	904
	2020/01/04
	50.87
	
	2020/01/19
	845,283.00
	423,283.00

	905
	2020/04/17
	50.87
	
	2020/04/18
	845,282.00
	423,282.00

	906
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/19
	836,477.00
	504,477.00

	907
	2019/12/31
	59.24
	
	2020/01/03
	1,004,871.00
	502,871.00

	908
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/28
	1,025,441.00
	1,025,441.00

	909
	2020/01/22
	62.96
	
	2020/04/23
	1,009,575.00
	505,575.00

	910
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/14
	813,151.00
	813,151.00

	911
	2020/01/13
	52.19
	
	2020/01/20
	857,757.00
	857,757.00

	912
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/31
	867,081.00
	867,081.00

	913
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	856,869.00
	428,869.00

	914
	2020/05/01
	62.96
	978,351.00
	
	
	105,351.00

	915
	2019/12/25
	66.70
	
	2020/01/18
	1,153,201.00
	577,201.00

	916
	2020/04/21
	59.24
	
	2020/05/08
	984,209.00
	554,209.00

	917
	2020/03/17
	50.87
	
	2020/03/24
	826,975.00
	826,975.00

	918
	2020/03/09
	50.87
	
	2020/03/13
	854,238.00
	259,238.00

	919
	2020/03/07
	50.87
	
	2020/03/08
	854,238.00
	259,238.00

	920
	2019/12/26
	50.87
	
	2019/12/28
	897,717.00
	541,717.00

	921
	2020/04/06
	59.24
	
	2020/05/22
	994,792.00
	497,792.00

	922
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/29
	1,177,378.00
	589,378.00

	923
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/29
	1,111,360.00
	556,360.00

	924
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	932,500.00
	472,500.00

	925
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	998,942.00
	499,942.00

	926
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	998,942.00
	499,942.00

	927
	2019/12/28
	52.19
	
	2020/01/01
	942,113.00
	471,113.00

	928
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/30
	1,095,092.00
	768,092.00

	
	
	20,182.37
	87,476,437.00
	
	254,628,894.00
	163,406,480.00


2020年6月份，重庆时代中心销售任务：签约8000万元，回款6000万元，认购100套。

8、周边竞品楼盘价格情况

	楼盘名称
	地址
	均价（元/㎡）

	天和国际中心
	江北区观音桥步行街10号
	28000

	龙湖新壹街
	江北区红旗河沟新一街
	28000

	金融街融景中心
	江北区五里店灯饰广场
	16000

	信达国际
	江北大竹林黄山大道中段67号
	15500

	新华协信中心
	江北区观音桥步行街
	19000


9、置业顾问销售能力及销售区域购买力分析
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从2019年12月23日开盘至2020年5月31日，营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如上图所示，建议项目公司根据置业顾问的营销推介能力，及时作出更替安排，激发更大的销售推介潜能，提高房屋销售的去化能力。
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从2019年12月23日开盘至2020年5月31日，重庆九大城区、区县和外省人员对重庆时代中心楼盘的购买情况如上图所示，建议在6月-9月房地产销售淡季期间内，将销售重心区域向重庆区县倾移。
10、本月资金支付审核情况

2020年5月份内，共计审核了41笔资金支付申请，具体明细如下：

	序号
	合同名称
	被支付单位/个人
	本次申请支付金额（元）

	1
	重庆隆鑫中心项目外幕墙工程施工承包 （二标段）施工合同补充协议
	沈阳远大铝业工程有限公司
	4530465.84

	2
	隆鑫中心项目工程纠纷和解协议
	中国华西企业有限公司
	20000000.00

	3
	重庆时代中心项目消防技术咨询合同
	重庆慢工消防技术咨询有限公司
	80000.00

	4
	隆鑫中心项目售房部环境工程施工承包合同
	重庆盛源建设（集团）有限公司
	300000.00

	5
	隆鑫中心销售中心钢结构及外墙装饰工程施工承包合同
	重庆宝汇钢结构工程有限公司
	160113.95

	6
	隆鑫隆鑫中心售楼部改造、一层大厅、接待中心装修施工合同
	海天建设集团有限公司
	500000.00

	7
	隆鑫世纪广场护坡挡墙工程施工合同
	重庆华升建筑工程（集团）有限公司
	50000.00

	8
	重庆隆鑫中心项目建设工程监理委托合同
	重庆亚太工程建设监理有限公司
	100000.00

	9
	购销合同
	重庆圣象装饰材料有限公司
	18295.04

	10
	建设工程效果图制作合同及补充协议
	重庆图吉科技有限公司
	34500.00

	11
	社会稳定风险评估委托合同书
	重庆和邦社会风险评估咨询集团有限公司
	23000.00

	12
	契税及合同印花税
	重庆华城投资有限公司
	1487933.63

	13
	物业销售推介服务合同
	重庆凯麒商业管理有限公司
	139949.00

	14
	物业销售推介服务合同
	重庆五斗房地产经纪有限公司
	65699.00

	15
	物业销售推介服务合同
	重庆闹海房江湖信息科技有限公司
	849032.00

	16
	物业销售推介服务合同
	重庆领讯房地产营销策划有限公司
	181765.00

	17
	物业销售推介服务合同
	重庆美联营销策划有限公司
	463809.00

	18
	物业销售推介服务合同
	重庆优住房地产经纪有限公司
	70444.00

	19
	物业销售推介服务合同
	重庆中原地产代理有限公司
	68525.00

	20
	物业销售推介服务合同
	重庆探铺科技有限公司
	1019491.00

	21
	物业销售推介服务合同
	重庆到家了网络科技有限公司
	1087002.00

	22
	物业销售推介服务合同
	重庆凯麒商业管理有限公司
	82699.00

	23
	重庆时代中心观音桥步行街外展场展览服务合同
	重庆迪赛展示设计制作有限公司
	200000.00

	24
	整合推广全程代理服务合同
	重庆独五月广告有限公司
	90000.00

	25
	百岁山348ml瓶装水供应
	南岸区小言广告设计工作室
	48000.00

	26
	重庆时代中心区县渠道营销推广合作协议
	重庆首润房地产营销顾问有限公司
	70000.00

	27
	网络推广服务委托合同
	重庆五车文化传媒有限公司
	30000.00

	28
	营销策划活动合同-业主新年祈福活动
	江北区嬴通企业管理咨询服务部
	50000.00

	29
	重庆时代中心围挡字制作服务合同
	重庆波普广告有限公司
	66930.00

	30
	重庆时代中心示范区代购物资
	重庆爱普物业管理有限公司
	238378.50

	31
	格局户外LED户外广告发布合同
	重庆格局广告传媒有限公司
	140000.00

	32
	展陈设计服务合同书
	重庆巨蟹数码影像有限公司
	82000.00

	33
	明源系统补充协议
	重庆明源云大数据有限公司
	64600.00

	34
	重庆时代中心2019售楼部DP点制作及安装
	重庆品派广告传媒有限公司
	90000.00

	35
	朋友圈广告发布
	网势广告传媒（重庆）有限公司
	50000.00

	36
	重庆时代中心示范区物业服务
	重庆爱普物业管理有限公司
	223131.83

	37
	重庆爱普时代中心示范区临时车库文创施工
	重庆艺时驿文化创意设计有限公司
	113581.85

	38
	重庆时代中心媒体服务合同
	重庆刊立文化传播有限公司
	99840.00

	39
	重庆爱普时代中心T1塔楼外立面方案设计合同
	重庆本创原途科技有限公司
	80000.00

	40
	多媒体及LED显示屏产品订购合同
	重庆东青科技有限公司
	100000.00

	41
	自销团队佣金
	自销团队个人
	260048.00


11、月度监管情况总结及建议

我公司在2020年05月份对重庆时代中心项目监管期间内，所监管的项目成本、工程合同、营销推广合同、工程进度、销售及回款未发现不规范现象，后续我司将继续在以上几个方面加强审核与监管。

另外，建议：

①办理T1塔楼的工程规划许可证资料应及时跟进重庆市规资局的签字情况。

②加大对项目公司开发报建部、设计部的督促监管力度，缩短工程规划许可证办理时间和施工许可证办理时间。

③T2/T3塔楼的施工许可证有效日期已过期，根据企业反馈，重庆区域对在建项目施工许可证过期现象不予查办，无需办理证照延期。

④加大力度推动总包华西公司与项目公司的协商洽谈，尽早促成T1塔楼的总包合同签订。

⑤据现场实际情况，T2/T3塔楼的玻璃幕墙安装进度较慢，2020年6月份应督促远大铝业公司增加玻璃幕墙的生产速度，以及提升幕墙安装速度，让项目的形象进度有较大的提升。
⑥6月份及时做好项目复工后的相关施工方案与计划安排，确保饱和施工，避免出现窝工、怠工现象。
⑦对于重庆时代中心项目的资金支付，建议项目公司尽量缩短内部流程，用以提振营销团队的主观能动性和积极性。

⑧T2/T3塔楼营销费用控管力度应继续保持。

⑨建议置业顾问实行竞争淘汰机制，以达到高水平的销售推介人员留置；销售推广重点区域建议向重庆区县倾移。

综上所述，本月度监管工作正常，项目公司积极配合；除工程项目复工和T3塔楼外立面幕墙安装进度外，本项目其他情况进展较为正常。

北京康正国际资产评估有限公司

驻场监管：冯望、吕承杰


  2020年6月5日于重庆
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