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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：重庆时代中心项目

·项目公司：重庆华诚投资有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正国际：北京康正国际资产评估有限公司

1、项目概况

重庆时代中心项目位于重庆市核心商圈之一江北区的观音桥核心地段。项目推广名为“重庆时代中心”，由重庆华诚投资有限公司开发建设。该项目地块位于观音桥核心商圈太阳谷计划中，坐落于现商圈环道范围内的东南角位置，规划区地籍属于渝北二村地段。

整个项目由三栋超高层和商业裙楼构成。用地面积25136平方米，规划建筑面积381811.11平方米。原定方案中，商业建筑面积9.1万平米，写字楼建筑面积8.56万平米，住宅建筑面积8.7万平米（不含配套设施），共有 2427个地下停车位(室外17个，室内2410个)，容积率8.97%，绿化率18%，建筑覆盖率46%。现修改后的既定方案为停车位2413个（室内2396个，室外17个）。

由于当前房地产环境和市场需求发生重大变化，为适应当前及未来房地产市场环境和需求，经过充分的市场调研及论证，项目公司已向政府申请对原控规及总体规划进行修改。具体修改内容为：用地性质由原商业金融业用地修改为商业、商务和居住综合用地。原总体方案布局3栋超高层建筑，现将T1号塔楼由“办公”调整为“住宅”。

康正国际监管人员2019年12月2日正式入场，到项目公司所在地重庆市江北区金融城2号T1座和标的项目所在地江北区观音桥建新南路1号重庆时代中心，开始配合中诚信托进行重庆时代中心项目的监管工作。
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项目位置图
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项目规划效果图

2、重大事件披露

①2020年10月16日，重庆市住房和城乡建设委员会授予隆鑫中心三星级智慧小区设计标识。
3、项目五证办理情况

本项目已经取得了《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《立项备案证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋预售许可证》，具体证载信息如下表所示：

不动产权证书

	不动产权证号
	渝（2019）江北区不动产权第000107044号

	登记日期
	2019/01/30

	权利人
	重庆华诚投资有限公司

	坐落
	重庆市江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02地块

	土地使用权类型
	出让

	用途
	商务金融用地

	使用期限
	2011年8月31日起     2051年08月30日止

	权利人营业执照
	91500105671001442K

	土地使用权面积
	25136平方米

	共有情况
	单独所有

	不动产单元号
	500105006002GB01119

	权利类型
	国有建设用地使用权

	业务编号
	201901281020388


建设用地规划许可证

	证号
	地字第500105202000006号

	发证日期
	2020/06/18

	用地单位
	重庆华诚投资有限公司

	用地项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	用地位置
	江北区观音桥组团I29-3/03号地块

	用地面积
	25136平方米

	建设规模
	226224平方米

	容积率
	不得大于9

	建筑密度
	不得大于50%

	绿地率
	不得小于25%


立项备案证

	项目名称
	隆鑫·世纪广场（暂定名）
	建设地址
	江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02

	项目法人
	重庆华诚投资有限公司
	项目法人经济类型
	其他

	建设性质
	新建
	建设规模
	项目建设用地总面积约25136平方米，地上建筑总规模不大于226224平方米

	总投资
	320000万元
	资金来源
	1、资本金128500万元

2、银行贷款0万元

3、其他191500万元

	建设工期
	2012年6月7日至2021年5月31日

	项目代码
	2012-500105-70-03-018886
	发证时间（新换）
	2019年6月21日


建设工程规划许可证

	证号
	建字第500105202000019号

	日期
	2020年7月3日

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	建设项目名称
	隆鑫·中心（暂定名）

	建设地址
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	建设规模
	382568.02平方米

	栋号
	塔楼1、塔楼2、塔楼3、裙楼及地下建筑

	总建筑面积
	382568.02平方米

	地上/地下建筑面积
	226342.72/156225.3平方米

	公建面积
	147865.62平方米

	配套设施
	①物管用房：1280.2平方米

	
	②公厕：110平方米

	
	③垃圾站：211平方米

	
	④派出所：308平方米

	车库
	113169.72平方米

	停车位
	2523个（室内2506个，室外17个）

	总计容建筑面积
	225584.35平方米

	设备用房建筑面积
	23559.42平方米

	其他（架空层、转换层等）建筑面积
	4348.37平方米


建筑工程施工许可证（一标段：负3层~负7层）

	证号
	编号500105201312180101

	发证日期
	2013/12/18

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目一标段（负3-负7层）车库工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	113422.45平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（二标段：负1层、负2层及商业裙房）

	证号
	编号500105201312250101

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目二标段（负1、负2层及商业裙房）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91105.98平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（三标段：3号塔楼）

	证号
	编号500105201312250201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目三标段（3号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	43502平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（四标段：2号塔楼）

	证号
	编号500105201312260201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目四标段（2号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	42063平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（五标段：1号塔楼）
	证号
	编号500105202008130101

	发证日期
	2020/8/13

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目五标段（1号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91691.31

	合同价格
	15404.14万元

	勘察单位
	重庆六零七工程勘察设计有限公司

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	勘察单位项目负责人
	高培得

	设计单位项目负责人
	张炜

	施工单位项目负责人
	陈儒祥

	总监理工程师
	余银彬

	合同工期
	1198日历天


重庆市商品房预售（预租）许可证

	T2塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（708）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼2

	
	层次
	7至17层、19至25层、27至33层

	
	建筑面积
	40331.95平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	T3塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（650）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼3

	
	层次
	6至15层、17至25层、27至33层

	
	建筑面积
	41335.56平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	南北裙楼
	证号
	渝国土房管（2015）预字第（429）号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	隆鑫中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	
	预售资金监管银行
	中国民生银行重庆分行

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	南北裙楼

	
	层次
	1-5

	
	建筑面积
	38459.12平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2015年06月12日


4、项目进度情况

4.1重庆时代中心项目施工进度计划总表
根据建设单位提供的本项目工程计划整理如下：

重庆时代中心项目施工进度计划：总工期1169天，开始时间2020年5月1日，完成时间2023年7月13日。

重庆时代中心项目施工进度计划总表

	标号
	任务名称
	工期（天）
	开始时间
	完成时间

	1
	T1塔楼工期
	1169 工作日
	2020-05-01
	2023-07-13

	2
	地上结构
	699 工作日
	2020-06-25
	2022-05-24

	3
	L5层结构
	31 工作日
	2020-06-25
	2020-07-25

	4
	L6层结构（避难层）
	25 工作日
	2020-07-26
	2020-08-19

	5
	L7层结构
	25 工作日
	2020-08-20
	2020-09-13

	6
	L8层结构
	10 工作日
	2020-09-14
	2020-09-23

	7
	L9层结构
	10 工作日
	2020-09-24
	2020-10-03

	8
	L10层结构
	10 工作日
	2020-10-04
	2020-10-13

	9
	L11层结构
	10 工作日
	2020-10-14
	2020-10-23

	10
	L12层结构
	10 工作日
	2020-10-24
	2020-11-02

	11
	L13层结构
	10 工作日
	2020-11-03
	2020-11-12

	12
	L14层结构
	10 工作日
	2020-11-13
	2020-11-22

	13
	L15层结构
	25 工作日
	2020-11-23
	2020-12-17

	14
	L16层结构
	10 工作日
	2020-12-18
	2020-12-27

	15
	L17层结构
	10 工作日
	2020-12-28
	2021-01-06

	16
	L18层结构
	10 工作日
	2021-01-07
	2021-01-16

	17
	L19层结构
	15 工作日
	2021-01-17
	2021-01-31

	18
	L20层结构(避难层)
	32 工作日
	2021-02-01
	2021-03-04

	19
	L21层结构
	8 工作日
	2021-03-05
	2021-03-12

	20
	L22层结构
	8 工作日
	2021-03-13
	2021-03-20

	21
	L23层结构
	8 工作日
	2021-03-21
	2021-03-28

	22
	L24层结构
	8 工作日
	2021-03-29
	2021-04-05

	23
	L25层结构
	8 工作日
	2021-04-06
	2021-04-13

	24
	L26层结构
	8 工作日
	2021-04-14
	2021-04-21

	25
	L27层结构
	8 工作日
	2021-04-22
	2021-04-29

	26
	L28层结构
	8 工作日
	2021-04-30
	2021-05-07

	27
	L29层结构
	8 工作日
	2021-05-08
	2021-05-15

	28
	L30层结构
	8 工作日
	2021-05-16
	2021-05-23

	29
	L31层结构
	8 工作日
	2021-05-24
	2021-05-31

	30
	L32层结构
	12 工作日
	2021-06-01
	2021-06-12

	31
	L32层夹层结构
	8 工作日
	2021-06-13
	2021-06-20

	32
	L33层结构(避难层)
	12 工作日
	2021-06-21
	2021-07-02

	33
	L34层结构
	12 工作日
	2021-07-03
	2021-07-14

	34
	L35层结构
	8 工作日
	2021-07-15
	2021-07-22

	35
	L36层结构
	8 工作日
	2021-07-23
	2021-07-30

	36
	L37层结构
	8 工作日
	2021-07-31
	2021-08-07

	37
	L38层结构
	8 工作日
	2021-08-08
	2021-08-15

	38
	L39层结构
	8 工作日
	2021-08-16
	2021-08-23

	39
	L40层结构
	8 工作日
	2021-08-24
	2021-08-31

	40
	L41层结构
	8 工作日
	2021-09-01
	2021-09-08

	41
	L42层结构
	8 工作日
	2021-09-09
	2021-09-16

	42
	L43层结构
	8 工作日
	2021-09-17
	2021-09-24

	43
	L44层结构
	8 工作日
	2021-09-25
	2021-10-02

	44
	L45层结构
	8 工作日
	2021-10-03
	2021-10-10

	45
	L46层结构(避难层)
	10 工作日
	2021-10-11
	2021-10-20

	46
	L47层结构
	10 工作日
	2021-10-21
	2021-10-30

	47
	L48层结构
	8 工作日
	2021-10-31
	2021-11-07

	48
	L49层结构
	8 工作日
	2021-11-08
	2021-11-15

	49
	L50层结构
	8 工作日
	2021-11-16
	2021-11-23

	50
	L51层结构
	8 工作日
	2021-11-24
	2021-12-01

	51
	L52层结构
	8 工作日
	2021-12-02
	2021-12-09

	52
	L53层结构
	8 工作日
	2021-12-10
	2021-12-17

	53
	L54层结构
	8 工作日
	2021-12-18
	2021-12-25

	54
	L55层结构
	8 工作日
	2021-12-26
	2022-01-02

	55
	L56层结构
	8 工作日
	2022-01-03
	2022-01-10

	56
	L57层结构
	8 工作日
	2022-01-11
	2022-01-18

	57
	L58层结构
	8 工作日
	2022-01-19
	2022-01-26

	58
	L59层结构(避难层)
	32 工作日
	2022-01-27
	2022-02-27

	59
	L60层结构
	8 工作日
	2022-02-28
	2022-03-07

	60
	L61层结构
	8 工作日
	2022-03-08
	2022-03-15

	61
	L62层结构
	8 工作日
	2022-03-16
	2022-03-23

	62
	L63层结构
	8 工作日
	2022-03-24
	2022-03-31

	63
	L64层结构
	8 工作日
	2022-04-01
	2022-04-08

	64
	L65层结构
	8 工作日
	2022-04-09
	2022-04-16

	65
	L66层结构
	8 工作日
	2022-04-17
	2022-04-24

	66
	屋面结构施工
	30 工作日
	2022-04-25
	2022-05-24

	67
	原售楼部工程
	180 工作日
	2021-01-03
	2021-07-01

	68
	大堂电梯厅通道调整
	40 工作日
	2021-01-03
	2021-02-11

	69
	大堂吊装口封闭
	20 工作日
	2021-02-12
	2021-03-03

	70
	售楼部连廊及玻璃拆除
	45 工作日
	2021-02-12
	2021-03-28

	71
	幕墙封闭
	50 工作日
	2021-03-29
	2021-05-17

	72
	售楼部拆除
	45 工作日
	2021-05-18
	2021-07-01

	73
	低区展示区工程
	152 工作日
	2020-07-15
	2020-12-13

	74
	远东合同签订
	1 工作日
	2020-07-31
	2020-07-31

	75
	大堂加板
	60 工作日
	2020-08-01
	2020-09-29

	76
	大堂装修
	80 工作日
	2020-09-15
	2020-12-03

	77
	幕墙图纸
	1 工作日
	2020-07-15
	2020-07-15

	78
	幕墙型材深化及开模
	30 工作日
	2020-07-16
	2020-08-14

	79
	装饰图纸
	1 工作日
	2020-07-20
	2020-07-20

	80
	装饰招标工程
	30 工作日
	2020-07-21
	2020-08-19

	81
	电梯招标
	10 工作日
	2020-07-21
	2020-07-30

	82
	电梯排产
	90 工作日
	2020-07-31
	2020-10-28

	83
	电梯安装及装修
	30 工作日
	2020-10-29
	2020-11-27

	84
	幕墙工程
	20 工作日
	2020-09-14
	2020-10-03

	85
	材料设备招标
	45 工作日
	2020-07-21
	2020-09-03

	86
	装饰工程
	80 工作日
	2020-09-19
	2020-12-07

	87
	样板房交付
	1 工作日
	2020-12-13
	2020-12-13

	88
	高区样板房
	242 工作日
	2021-03-01
	2021-10-28

	89
	装饰招标工程
	30 工作日
	2021-05-01
	2021-05-30

	90
	电梯招标
	30 工作日
	2021-03-01
	2021-03-30

	91
	电梯排产
	100 工作日
	2021-03-31
	2021-07-08

	92
	电梯安装及装修
	60 工作日
	2021-07-09
	2021-09-06

	93
	幕墙工程
	20 工作日
	2021-07-23
	2021-08-11

	94
	材料设备招标
	30 工作日
	2021-05-01
	2021-05-30

	95
	装饰工程
	90 工作日
	2021-07-29
	2021-10-26

	96
	样板房交付
	2 工作日
	2021-10-27
	2021-10-28

	97
	安装工程
	964 工作日
	2020-06-25
	2023-02-13

	98
	防排烟风管安装
	530 工作日
	2021-05-30
	2022-11-10

	99
	报警系统安装
	499 工作日
	2021-06-30
	2022-11-10

	100
	消防设备安装
	166 工作日
	2022-05-20
	2022-11-01

	101
	给排水管道安装
	540 工作日
	2021-05-20
	2022-11-10

	102
	给水设备安装
	166 工作日
	2022-05-20
	2022-11-01

	103
	空调风管安装
	345 工作日
	2021-11-10
	2022-10-20

	104
	电气桥架安装
	327 工作日
	2021-12-10
	2022-11-01

	105
	电气箱盘柜安装
	351 工作日
	2021-10-10
	2022-09-25

	106
	电线及电缆敷设
	90 工作日
	2022-09-15
	2022-12-13

	107
	给排水系统调试
	70 工作日
	2022-11-23
	2023-01-31

	108
	空调系统调试
	65 工作日
	2022-11-27
	2023-01-30

	109
	电气系统调试
	65 工作日
	2022-12-01
	2023-02-03

	110
	系统联动调试
	30 工作日
	2023-01-15
	2023-02-13

	111
	消防系统检测
	35 工作日
	2022-12-25
	2023-01-28

	112
	T1 塔楼配合预留预埋
	569 工作日
	2020-06-25
	2022-01-14

	113
	T1塔楼电气配合预留预埋
	569 工作日
	2020-06-25
	2022-01-14

	114
	T1塔楼给排水配合预留预埋
	569 工作日
	2020-06-25
	2022-01-14

	115
	二次砌体工程
	450 工作日
	2021-02-01
	2022-04-26

	116
	幕墙工程
	400 工作日
	2021-09-01
	2022-10-05

	117
	塔吊拆除
	45 工作日
	2022-08-23
	2022-10-06

	118
	屋面防水工程
	30 工作日
	2022-11-06
	2022-12-05

	119
	室内精装修工程
	427 工作日
	2022-03-30
	2023-05-30

	120
	规划验收
	15 工作日
	2020-05-01
	2020-05-15

	121
	消防验收
	30 工作日
	2023-05-31
	2023-06-29

	122
	竣工备案
	14 工作日
	2023-06-30
	2023-07-13

	123
	T2 、 T3 塔楼工期
	446 工作日
	2020-04-01
	2021-06-20

	124
	幕墙工程
	213 工作日
	2020-04-01
	2020-10-30

	125
	二次砌体工程
	122 工作日
	2020-06-01
	2020-09-30

	126
	安装工程
	365 工作日
	2020-06-20
	2021-06-19

	127
	消防水管道拆除安装
	279 工作日
	2020-06-20
	2021-03-25

	128
	防排烟风管拆除安装
	275 工作日
	2020-06-30
	2021-03-31

	129
	报警系统安装
	264 工作日
	2020-07-10
	2021-03-30

	130
	消防设备及配件安装
	114 工作日
	2020-10-30
	2021-02-20

	131
	给排水管道拆除安装
	274 工作日
	2020-06-30
	2021-03-30

	132
	给水设备安装
	111 工作日
	2020-11-20
	2021-03-10

	133
	强电桥架拆除安装
	175 工作日
	2020-08-20
	2021-02-10

	134
	电气箱盘柜安装
	119 工作日
	2020-10-10
	2021-02-05

	135
	电线及电缆敷设
	83 工作日
	2020-11-10
	2021-01-31

	136
	电气系统调试
	15 工作日
	2021-05-01
	2021-05-15

	137
	给排水系统调试
	55 工作日
	2021-01-25
	2021-03-20

	138
	系统联动调试
	40 工作日
	2021-02-19
	2021-03-30

	139
	消防系统验收
	30 工作日
	2021-05-21
	2021-06-19

	140
	塔吊拆除
	20 工作日
	2020-08-15
	2020-09-03

	141
	装修工程
	260 工作日
	2020-09-01
	2021-05-18

	142
	天然气安装
	90 工作日
	2021-02-01
	2021-05-01

	143
	竣工验收
	51 工作日
	2021-05-01
	2021-06-20

	144
	裙房及地下室
	1045 工作日
	2020-07-10
	2023-05-20

	145
	二次砌体工程
	153 工作日
	2020-08-01
	2020-12-31

	146
	安装工程
	428 工作日
	2020-07-10
	2021-09-10

	147
	消防水管道安装
	315 工作日
	2020-07-10
	2021-05-20

	148
	防排烟风管安装
	315 工作日
	2020-07-10
	2021-05-20

	149
	报警系统安装
	192 工作日
	2020-11-10
	2021-05-20

	150
	消防设备安装
	201 工作日
	2020-11-01
	2021-05-20

	151
	给排水管道安装
	315 工作日
	2020-07-10
	2021-05-20

	152
	给水设备安装
	132 工作日
	2020-12-30
	2021-05-10

	153
	空调风管安装
	295 工作日
	2020-07-20
	2021-05-10

	154
	空调水管道安装
	284 工作日
	2020-07-31
	2021-05-10

	155
	空调设备安装
	132 工作日
	2020-12-20
	2021-04-30

	156
	锅炉、冷水机组及水泵安装
	142 工作日
	2020-12-10
	2021-04-30

	157
	电气桥架安装
	275 工作日
	2020-07-30
	2021-04-30

	158
	电气箱盘柜安装
	142 工作日
	2020-12-10
	2021-04-30

	159
	电线及电缆敷设
	99 工作日
	2021-02-11
	2021-05-20

	160
	发电机安装
	63 工作日
	2020-12-10
	2021-02-10

	161
	变配电设备安装
	90 工作日
	2021-01-31
	2021-04-30

	162
	给排水系统调试
	25 工作日
	2021-05-06
	2021-05-30

	163
	空调系统调试
	50 工作日
	2021-05-12
	2021-06-30

	164
	强电系统调试
	52 工作日
	2021-05-10
	2021-06-30

	165
	系统联动试车调试
	41 工作日
	2021-07-01
	2021-08-10

	166
	消防系统验收
	41 工作日
	2021-08-01
	2021-09-10

	167
	幕墙工程
	303 工作日
	2020-08-01
	2021-05-30

	168
	装修工程
	172 工作日
	2021-03-02
	2021-08-20

	169
	室外综合管网
	90 工作日
	2022-11-05
	2023-02-02

	170
	室外景观园林工程
	117 工作日
	2023-01-24
	2023-05-20

	171
	竣工验收
	15 工作日
	2021-09-11
	2021-09-25


4.2当月工程进度描述
（1）现场进度情况

 截至2020年10月31日，T2/T3塔楼主体已完工；T2/T3裙楼主体已完工；T1塔楼已建至地面±0.000以上第十层；T3塔楼西北角立面幕墙已安装至第32层；T3塔楼西立面幕墙已安装至第33层；T3塔楼西南角立面幕墙已安装至第33层；T3塔楼南立面幕墙已安装至第33层；T3塔楼东南角立面幕墙已安装至第33层；T3塔楼东立面幕墙已安装至第32层（1/2面域）；T3塔楼东北角幕墙已安装至第33层；T3塔楼北立面幕墙已安装至第33层（1/2面域）；T2塔楼西北角立面幕墙已安装至第29层；T2塔楼西立面幕墙已安装至第29层；T2塔楼西南角立面幕墙已安装至第30层；T2塔楼南立面幕墙已安装至第30层（1/2面域）；T2塔楼东南角立面幕墙已安装至第30层；T2塔楼东立面幕墙已安装至29层（1/2面域）；T2塔楼东北角立面幕墙已安装至第29层；T2塔楼北立面幕墙已安装至第29层。

T1塔楼新增角柱混凝土浇筑至L5层；T1塔楼L10层主体结构施工完成； T2塔楼分户隔层打样完成；T1塔楼L1-L2层核心筒改造拆除完成；T2、T3塔楼公区给水管支架安装70%，消防报警配管安装30%。
4.3工程材料

截至2020年10月31日，幕墙材料陆续有新进场批次，重庆时代中心塔楼T2/T3所需的幕墙成品在数量上相对于当前安装需求，暂时充裕。
4.4标的项目现场照片
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4.5下个月工程项目相关计划

T2、T3塔楼幕墙： 安装单元板块共700块，共计2900平方（T3塔楼屋面板块安装50%，T2塔楼单元板块安装至32层）；
裙房幕墙：完成南裙房吊篮安装，后置埋件安装完成70%，钢龙骨制作及安装完成30%；
总包土建：T1塔楼主体结构施工完成至L14层，新增角柱及梁改造施工完成至L13层，核心筒改造完成3层，T1塔楼西北面挡墙回填完成，T2、T3塔楼分户隔墙安装5层；

机电安装：T2、T3塔楼给水管、消防弱电安装完成50%，完成B4-B7原防排烟及消防喷淋管拆除，配合T1塔楼预留预埋。
5、销售印鉴/网签盘使用情况
	印鉴使用情况表

	日期
	印章类型
	用印文件
	份数

	2020/10/10
	合同章
	《房屋订购书》
	一式三份，共50套150本

	2020/10/10
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共03套15本

	2020/10/13
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共06套30本

	2020/10/14
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式四份，共04套16本

	2020/10/15
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式一份，共02套02本

	2020/10/19
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共02套10本

一式四份，共01套04本

	2020/10/20
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共02套10本

一式四份，共01套04本

	2020/10/21
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共01套05本

	2020/10/22
	合同章
	《海尔优惠券委托书》
	一式一份，共50套50本

	2020/10/26
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共05套25本

一式四份，共01套04本

	2020/10/28
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共03套15本

	2020/10/29
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共02套10本

	2020/10/30
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共01套05本


	网签盘使用情况表

	日期
	权限盘类型
	使用事由
	次数

	2020/10/01
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2020/10/04
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2020/10/05
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2020/10/10
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2020/10/11
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2020/10/13
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	7

	2020/10/14
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2020/10/16
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2020/10/17
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2020/10/19
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2020/10/23
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2020/10/24
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2020/10/25
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2020/10/26
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2020/10/27
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2020/10/29
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2020/10/30
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	8

	2020/10/31
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	9


6、本月合同签订前的审理情况

2020年10月份内，共计审核了20份拟签合同，具体明细如下：

	序号
	合同名称
	合同主要内容
	对方单位
	合同金额（元）

	1
	重庆时代中心空中商铺展示店装饰工程施工合同
	合同范围：本工程为重庆时代中心Ｔ2塔楼30层接待中心空中商铺展示店装饰样板间，室内装修约102m2（最终以施工图为准）；

合同内容：整个装修工程根据施工图的所有工作内容均由承包方完成施工（包括对原样板房装饰及墙体地面的拆除、家电家俱搬运到发包方指定位置；拆除建渣外运）；相关收边收口工作，完工清洁等全部工作。根据隆鑫中心项目样板房室内装修，包括但不限于拆除工程（包含出渣外运）、室内隔墙、墙面，地面，天花，门窗，卫生间，洁具安装、灯具安装、电气、给排水管线（装饰房间内）、弱电管线施工等工程项目的材料采购、施工、缺陷修补，成品保护、开荒清洁、空气检测、验收及移交、保修等工作并配合完成部分家俱电器等分包项目的安装及收边收口工作；

3、合同工期：拆除部分4天。装修工期25天（从收到图纸开始计算）。
	重庆君发装饰工程有限公司
	150,000.00

	2
	重庆时代中心商家合作协议
	1、合同内容：甲方免费为乙方提供重庆时代中心30楼的经营位置（见附件）并提供该场所的装修,甲方保证乙方可直接入驻该场所，乙方不需再行装修。乙方应确保陈列产品合法合格，并负责该场所范围内乙方员工及顾客的人身财产安全；

2、合作期限：自甲方交付之日起至甲方该场所拆除之日止。合租期间内，乙方因经营产生的水费、电费、物业费均由甲方承担；

3、甲方交付乙方使用后，甲方购房客户可参观店内装修及店内经营业态情况，乙方有义务全力配合甲方客户的参观需求；

4、乙方经营期间，甲方有义务确保乙方的顾客进出楼栋便捷，停车场使用顺畅；

5、甲乙双方均有权利和义务向自己的客户向外界推广对方，以此来增加客户量，从而达到共赢的目的；

6、甲方客户在乙方店内消费可享受_八五_折优惠。
	重庆瞬间飞飏品牌管理有限公司
	

	3
	建设工程造价咨询合同
	1、合同内容：对隆鑫中心项目T1塔楼进行工程建设工期测算；

2、本合同的建设工程造价咨询业务自 2020年8月10日开始实施，至项目终结。
	中兴铂码工程咨询（重庆）有限公司
	36,556.00

	4
	时代中心精装修及消防深化设计合同
	合同内容：

完成T1塔楼户内精装修机电深化设计工作；

完成T1T2T3塔楼大堂、公区及车库大堂等精装修范围内机电消防深化设计工作；
1.3、项目精装修范围内完成包括机电消防图纸外审、图纸打印、完善审图手续和相关资料、图纸答疑交底、施工配合等全部相关工作。
	重庆渝宏建筑规划设计有限公司
	100,000.00

	5
	重庆市建设工程质量监督工作计划
	工程质量监督管理（工程质量行为监督、工程实体质量监督、工程竣工验收监督、监督工作方式及要求、质量监督报告、质量监督交底会议纪要）。
	重庆市江北区建设工程管理事务中心
	

	6
	隆鑫中心样板房定制家具采购协议
	合同内容：样板房，展厅定制展柜/展台一批，工艺要求，材质，数量详见附件（图纸）。
	重庆市巴南区林志家具有限公司
	138,000.00

	7
	明源云客渠道风控与智慧案场系统在线租用服务合同
	1、合同内容：

1.1、人脸识别硬件维保说明：提供12个月的免费维保服务，维保日期以该项目签署《人脸识别安装确认单》之日起计算；

1.2、乙方将负责“明源云客电子商务平台”的平台维护、更新升级，提供线上或电话方式的答疑服务，包括但不限于工作协调、提供培训及初始化服务等，辅助上线工作；

1.3续费说明：服务期限到期后，如甲方需继续使用本服务，在服务期限到期前1个月内与乙方续签服务协议，并向乙方支付下一年的租用及技术支持服务费。其中人脸识别系统首年免费保修，第2年如需要延保，费用按人脸识别系统合同费用的10%即9800元收取，渠道管家与智慧案场及渠道风控系统次年费用优惠共计122600元；

2、合同期限：租期从2020年11月28日起至2021年11月27日止。
	重庆明源云大数据有限公司
	122,600.00

	8
	定制服装、饰品、鞋子订购合同


	1、合同内容：

1.1、服装定制系列一共28件：其中半裙4件:1080、1080、1080、1380；一套：（针织1件:1460，半裙1件:1480）；连衣裙7条:2680、1880、2500、1800、1280、2580、2680；衬衣6件：1680、1680、1580、1580、1680、1680；长西装1件:3880、短西装1件:2880、香奈儿小香风1件:3800、套系西装1套3880、套系套装1套:3780、外套西装1件2680、吊带多边裙1件:2200；定制系列28件，一共费用56020元；

1.2、饰品10件：其中项链3件：889.5、540、988.5；手镯2件：690、684；耳环5件：489、540、394.5、489、540，一共费用6244.5元；

2、交货日期周期：25-30天（交付预款时开始计时制作周期）；

3、交货地点：重庆时代中心30楼空中商铺样板店铺。
	李小梅服装高订工作室
	62,264.50

	9
	解除合同协议通知书
	
合同内容：解除T2塔楼室内公区装饰工程施工合同
	重庆理思装饰股份有限公司
	--

	10
	解除合同协议书
	合同内容：解除隆鑫中心项目低压配电箱（三标段）供应合同，退还10万元履约保证金。
	盛隆电气集团有限公司
	100,000.00

	11
	技术变更（洽商）记录
	文件内容：挡墙外防水做法由湿铺改为干粘。
	中国华西企业有限公司

重庆亚太工程建设监理有限公司

重庆市设计院
	--

	12
	建设工程施工图设计文件审查合同
	合同内容：建设单位委托审查机构承担T2T3塔楼室内装修工程施工图设计文件的审查。
	重庆赛迪施工图审查咨询有限公司
	14,464.00

	13
	重庆时代中心活动合同
	1、活动名称：爱普重庆时代中心10月木艺手工暖场活动；

2、活动时间：2020年10月24日-10月25日；

3、活动地点：爱普重庆时代中心营销中心，活动场地的具体位置和面积由甲方指定；

4、活动内容及活动要求：详见由乙方设计、并经甲方同意和确认的活动具体方案（协议附件）。
	重庆优源文化传播有限公司
	19,000.00

	14
	景观设计合同
	1、设计阶段：设计分为以下五个阶段：概念设计，方案设计阶段，初步设计阶段、施工图单位交底阶段和施工期间现场配合；

2、设计内容：甲方委托乙方承担观音桥商圈时代中心景观调整概念方案至扩初设计合同；
	熙和（重庆）景观规划设计有限公司
	300,000.00

	15
	广告发布合作合同
	1、发布内容：时代中心；

2、发布时间：2020年10月27日至2020年11月25日（30天），以实际发布时间为准；

3、发布位置：详见附件《广告发布媒体订购单》
媒体数量11个；

4、发布单价：￥ 9000元/月/个；

5、广告亮灯时间：AM8:00-PM20:00；

6、广告画面尺寸：2.4m*1.5m。
	重庆悦实达广告有限公司
	99,000.00

	16
	解除合同协议通知书
	
合同内容：解除T3塔楼室内公区装饰工程施工合同
	深装总建设集团股份有限公司
	--

	17
	工业品买卖合同
	1、增压稳压设备（T2、T3消防喷淋）；
2、增压稳压设备（T2、T3消防栓）。
	上海凯泉泵业(集团)有限公司重庆分公司
	35,367.00

	18
	重庆时代中心项目T2、T3塔楼            防火门采购及安装招标文件
	招标范围：本次招标范围为“重庆时代中心”项目T2、T3塔楼防火门供应及安装。
	各投标单位
	--

	19
	中标通知书
	贵单位提交的《时代中心项目不锈钢水箱供货及安装》经过评标小组评定，确定你单位为重庆华诚投资有限公司时代中心项目不锈钢水箱供货及安装的中标单位。
	重庆显固科技有限公司
	--

	20
	重庆时代中心项目T2/T3塔楼公区装饰工程招标文件
	招标范围：本次招标范围为“重庆时代中心”T2/T3塔楼室内装饰工程设计图，完成本装饰工程的室内装修，包括但不限于墙面，地面，天花，门窗，卫生间，前台,卫生洁具，灯饰照明，给排水，强电等的材料采购、施工、缺陷修补、成品保护、开荒清洁、验收及移交、保修等工作，具体详见施工图纸（含甲方指定内容）。
	各投标单位
	--


7、项目销售情况

2020年10月份销售情况如下：

2020年10月份销售情况总表

	销售套数

（套）
	网签套数

（套）
	销售面积

（㎡）
	网签面积

（㎡）
	月销售金额

（元）
	回款金额

（元）

	49
	53
	2780.03
	3048.14
	 40,610,836.00 
	 19,030,293.00 


从2019年12月23日开盘至2020年10月31日止，T2/T3塔楼共计开放房源632套，房源面积35470.40平方米，已售套数535套，已售面积为 30050.99平方米，已网签496套，网签面积为 27831.28平方米。

从2019年12月23日开盘至2020年10月31日止，认购总额为39,532,398.00元（不包含网签总额），网签总额为470,200,074.00元，销售总额为509,732,472.00元，回款总额为286,678,905.00元。

T3塔楼第六层共计开放房源22套，已售出22套，其中19套已网签；

T3塔楼第七层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第八层共计开放房源28套，已售出28套，其中27套已网签；

T3塔楼第九层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十层共计开放房源28套，已售出28套，其中27套已网签；

T3塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出28套，其中27套已网签；

T3塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出28套，其中27套已网签；

T3塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出28套，其中26套已网签；

T3塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出26套，其中25套已网签；

T3塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出28套，其中25套已网签；

T3塔楼第十七层共计开放房源29套，已售出29套，其中27套已网签；

T3塔楼第十八层共计开放房源18套，已售出18套，其中16套已网签；

T3塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出29套，其中23套已网签；

T3塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出28套，其中27套已网签；

T3塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出25套，其中23套已网签；

T3塔楼第二十二层共计开放房源29套，已售出17套，其中14套已网签；

T3塔楼第二十三层共计开放房源29套，已售出17套，其中16套已网签；

T3塔楼第二十四层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；

T3塔楼第二十五层共计开放房源29套，已售出24套，其中20套已网签；

T3塔楼第二十七层共计开放房源01套，已售出01套，其中01套已网签；

T3塔楼第二十八层共计开放房源01套，已售出01套，其中01套已网签；

T3塔楼第三十二层共计开放房源11套，已售出11套，其中09套已网签；

T3塔楼第三十三层共计开放房源11套，已售出11套，其中11套已网签；

T2塔楼第七层共计开放房源28套，已售出15套，其中13套已网签；

T2塔楼第八层共计开放房源28套，已售出20套，其中20套已网签；

T2塔楼第九层共计开放房源28套，已售出17套，其中16套已网签。

已网签的496套房中，采用一次性付款方式的有76套房，采用按揭付款方式的有245套房，采用分期付款方式的有175套房。从2019年12月23日始，到2020年10月31日止，重庆时代中心销售数据表如下所示：
2019/12/23---2020/10/31重庆时代中心销售数据表

	房间名称
	认购时间
	建筑面积
	认购金额
	签约日期
	签约金额
	实收非贷款类房款

	T2-702
	2020/10/31
	50.39
	864,239.00
	
	
	

	T2-703
	2020/10/31
	50.39
	845,034.00
	
	
	50,000.00

	T2-705
	2020/10/08
	50.39
	
	2020/10/13
	914,628.00
	277,628.00

	T2-706
	2020/10/04
	59.61
	
	2020/10/13
	1,022,371.00
	512,371.00

	T2-714
	2020/05/27
	71.30
	
	2020/05/27
	1,272,499.00
	1,272,499.00

	T2-715
	2020/07/01
	59.61
	
	2020/07/11
	1,008,529.00
	548,529.00

	T2-716
	2020/07/26
	50.39
	
	2020/08/02
	943,354.00
	473,354.00

	T2-717
	2020/07/07
	50.39
	
	2020/08/13
	889,605.00
	445,605.00

	T2-718
	2020/10/07
	50.39
	
	2020/10/25
	834,004.00
	171,004.00

	T2-719
	2020/05/15
	50.39
	
	2020/10/31
	898,871.00
	275,871.00

	T2-721
	2020/08/31
	71.30
	
	2020/09/06
	1,177,156.00
	592,156.00

	T2-722
	2020/09/13
	61.96
	
	2020/09/26
	1,026,121.00
	516,121.00

	T2-723
	2020/08/27
	51.69
	
	2020/08/27
	858,681.00
	433,681.00

	T2-726
	2020/08/27
	51.69
	
	2020/09/08
	858,681.00
	433,681.00

	T2-728
	2020/05/24
	71.30
	
	2020/05/27
	1,177,156.00
	1,177,156.00

	T2-801
	2020/09/06
	59.61
	
	2020/09/19
	999,651.00
	509,651.00

	T2-802
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	845,033.00
	425,033.00

	T2-803
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	845,033.00
	425,033.00

	T2-804
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	845,033.00
	425,033.00

	T2-805
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	894,303.00
	454,303.00

	T2-806
	2020/09/06
	59.61
	
	2020/09/19
	999,651.00
	509,651.00

	T2-807
	2020/10/01
	71.30
	
	2020/10/10
	1,251,583.00
	626,583.00

	T2-813
	2020/06/26
	61.96
	
	2020/07/03
	1,121,126.00
	561,126.00

	T2-815
	2020/05/31
	59.61
	
	2020/06/03
	997,567.00
	997,567.00

	T2-816
	2020/07/01
	50.39
	
	2020/07/08
	953,181.00
	382,181.00

	T2-817
	2020/08/14
	50.39
	
	2020/08/16
	880,338.00
	440,338.00

	T2-818
	2020/07/17
	50.39
	
	2020/07/24
	871,071.00
	523,071.00

	T2-819
	2020/06/29
	50.39
	
	2020/07/04
	880,338.00
	440,338.00

	T2-820
	2020/07/30
	59.61
	
	2020/08/26
	1,035,124.00
	315,124.00

	T2-821
	2020/05/25
	71.30
	
	2020/05/31
	1,189,951.00
	953,951.00

	T2-822
	2020/07/04
	61.96
	
	2020/07/11
	1,070,735.00
	429,735.00

	T2-823
	2020/09/08
	51.69
	
	2020/09/08
	858,681.00
	433,681.00

	T2-826
	2020/08/03
	51.69
	
	2020/08/09
	886,681.00
	276,681.00

	T2-827
	2020/06/06
	61.96
	
	2020/06/20
	1,037,274.00
	534,581.00

	T2-828
	2020/06/06
	71.30
	
	2020/06/20
	1,189,951.00
	610,542.00

	T2-902
	2020/09/13
	50.54
	
	2020/09/20
	871,865.00
	871,865.00

	T2-903
	2020/09/13
	50.55
	
	2020/09/20
	901,105.00
	271,105.00

	T2-905
	2020/08/09
	50.55
	
	2020/10/29
	994,345.00
	301,345.00

	T2-907
	2020/06/30
	71.35
	1,372,732.00
	
	
	50,000.00

	T2-914
	2020/05/15
	71.35
	
	2020/05/28
	1,294,679.00
	654,679.00

	T2-915
	2020/05/15
	59.78
	
	2020/05/28
	1,017,516.00
	517,516.00

	T2-916
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	912,086.00
	462,086.00

	T2-917
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	860,412.00
	430,412.00

	T2-918
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	860,412.00
	430,412.00

	T2-919
	2020/05/15
	50.54
	
	2020/05/28
	860,242.00
	430,242.00

	T2-920
	2020/05/19
	59.78
	
	2020/05/28
	1,011,405.00
	511,405.00

	T2-921
	2020/05/15
	71.35
	
	2020/05/28
	1,185,275.00
	595,275.00

	T2-922
	2020/07/07
	62.12
	
	2020/07/17
	1,068,874.00
	538,874.00

	T2-923
	2020/08/16
	51.84
	
	2020/08/22
	904,145.00
	454,145.00

	T2-926
	2020/08/23
	51.84
	
	2020/08/27
	885,308.00
	445,308.00

	T2-927
	2020/05/31
	62.12
	
	2020/06/09
	1,023,869.00
	1,023,869.00

	T2-928
	2020/07/15
	71.35
	
	2020/07/16
	1,198,158.00
	1,198,158.00

	T3-1001
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/03
	1,058,733.00
	1,058,733.00

	T3-1002
	2020/03/19
	59.24
	
	2020/03/19
	977,236.00
	489,236.00

	T3-1003
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/08
	892,859.00
	714,859.00

	T3-1004
	2020/07/11
	50.87
	
	2020/07/18
	812,662.00
	812,662.00

	T3-1005
	2020/08/28
	50.87
	
	2020/08/23
	830,329.00
	415,329.00

	T3-1006
	2020/08/20
	50.87
	
	2020/08/27
	794,996.00
	794,996.00

	T3-1007
	2019/12/23
	59.24
	
	2020/06/30
	956,663.00
	481,663.00

	T3-1008
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/16
	1,039,951.00
	833,951.00

	T3-1009
	2019/12/23
	62.96
	
	2020/01/16
	981,639.00
	786,439.00

	T3-1010
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/27
	859,711.00
	430,711.00

	T3-1011
	2019/12/30
	52.19
	
	2020/05/23
	925,892.00
	385,892.00

	T3-1012
	2019/12/30
	52.19
	
	2020/05/23
	925,892.00
	385,892.00

	T3-1013
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/30
	859,711.00
	430,711.00

	T3-1014
	2020/04/02
	62.96
	981,639.00
	
	
	200,000.00

	T3-1015
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/26
	1,121,420.00
	863,420.00

	T3-1016
	2020/06/18
	59.24
	
	2020/07/04
	966,038.00
	582,038.00

	T3-1017
	2020/03/18
	50.87
	
	2020/04/14
	866,010.00
	433,010.00

	T3-1018
	2020/06/29
	50.87
	
	2020/07/28
	847,778.00
	427,778.00

	T3-1019
	2020/06/29
	50.87
	
	2020/07/08
	847,778.00
	427,778.00

	T3-1020
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/28
	948,751.00
	474,751.00

	T3-1021
	2020/04/03
	59.24
	
	2020/04/09
	997,886.00
	499,886.00

	T3-1022
	2020/01/19
	66.70
	
	2020/04/02
	1,168,797.00
	584,797.00

	T3-1023
	2020/01/19
	62.96
	
	2020/04/02
	1,103,260.00
	552,260.00

	T3-1024
	2020/04/08
	52.19
	
	2020/04/08
	906,384.00
	456,384.00

	T3-1025
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	950,672.00
	950,672.00

	T3-1026
	2020/01/23
	52.19
	
	2020/03/08
	981,338.00
	491,338.00

	T3-1027
	2020/01/01
	52.19
	
	2020/01/05
	896,742.00
	629,742.00

	T3-1028
	2020/04/12
	62.96
	
	2020/10/31
	1,109,976.00
	339,976.00

	T3-1101
	2020/01/07
	66.70
	
	2020/01/18
	1,073,688.00
	859,688.00

	T3-1102
	2020/01/13
	59.24
	
	2020/01/22
	970,043.00
	778,043.00

	T3-1103
	2020/01/03
	50.87
	
	2020/01/10
	876,690.00
	702,690.00

	T3-1104
	2020/01/11
	50.87
	
	2020/05/01
	850,708.00
	425,708.00

	T3-1105
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/31
	841,847.00
	673,847.00

	T3-1106
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/31
	841,847.00
	673,847.00

	T3-1107
	2019/12/23
	59.24
	
	2019/12/31
	970,043.00
	776,043.00

	T3-1108
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/31
	1,043,434.00
	835,434.00

	T3-1109
	2019/12/23
	62.96
	
	2020/01/08
	984,926.00
	788,926.00

	T3-1110
	2019/12/27
	52.19
	
	2019/12/31
	800,941.00
	800,941.00

	T3-1111
	2020/01/01
	52.19
	
	2020/03/19
	900,618.00
	450,618.00

	T3-1112
	2020/01/04
	52.19
	
	2020/03/19
	900,618.00
	450,618.00

	T3-1113
	2019/12/27
	52.19
	
	2020/01/16
	853,750.00
	600,750.00

	T3-1114
	2020/06/25
	62.96
	
	2020/07/25
	963,970.00
	579,970.00

	T3-1115
	2020/01/04
	66.70
	
	2020/01/18
	1,136,781.00
	568,781.00

	T3-1116
	2020/03/11
	59.24
	
	2020/03/29
	990,330.00
	794,330.00

	T3-1117
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	850,407.00
	682,407.00

	T3-1118
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	850,407.00
	682,407.00

	T3-1119
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	850,407.00
	682,407.00

	T3-1120
	2020/01/04
	50.87
	
	2020/03/16
	883,554.00
	707,554.00

	T3-1121
	2020/06/21
	59.24
	
	2020/07/31
	1,000,979.00
	500,979.00

	T3-1122
	2020/06/21
	66.70
	
	2020/07/18
	1,147,930.00
	577,930.00

	T3-1123
	2020/03/11
	62.96
	
	2020/03/29
	1,072,037.00
	858,037.00

	T3-1124
	2020/07/05
	52.19
	
	2020/07/11
	909,110.00
	459,110.00

	T3-1125
	2020/01/20
	52.19
	
	2020/03/05
	994,374.00
	497,374.00

	T3-1126
	2020/01/13
	52.19
	
	2020/03/15
	922,615.00
	922,615.00

	T3-1127
	2020/04/08
	52.19
	938,124.00
	
	
	101,124.00

	T3-1128
	2020/04/06
	62.96
	
	2020/04/09
	1,078,542.00
	539,542.00

	T3-1201
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/06
	1,077,133.00
	863,133.00

	T3-1202
	2019/12/31
	59.24
	
	2020/04/18
	942,079.00
	942,079.00

	T3-1203
	2019/12/28
	50.87
	
	2020/01/01
	907,684.00
	454,684.00

	T3-1204
	2020/01/22
	50.87
	
	2020/03/21
	826,753.00
	662,753.00

	T3-1205
	2020/01/08
	50.87
	
	2020/01/11
	835,643.00
	835,643.00

	T3-1206
	2020/01/08
	50.87
	
	2020/01/11
	835,643.00
	836,443.00

	T3-1207
	2019/12/29
	59.24
	
	2020/01/05
	1,004,194.00
	502,194.00

	T3-1208
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/10
	1,058,054.00
	766,054.00

	T3-1209
	2019/12/31
	62.96
	
	2020/01/10
	998,727.00
	722,727.00

	T3-1210
	2019/12/28
	52.19
	
	2019/12/30
	830,072.00
	664,072.00

	T3-1211
	2020/01/05
	52.19
	
	2020/01/10
	922,223.00
	462,223.00

	T3-1212
	2020/01/12
	52.19
	
	2020/03/16
	856,350.00
	856,350.00

	T3-1213
	2019/12/29
	52.19
	
	2020/04/30
	821,241.00
	657,241.00

	T3-1214
	2020/03/12
	62.96
	
	2020/03/15
	998,727.00
	499,727.00

	T3-1215
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/11
	1,080,946.00
	1,080,946.00

	T3-1216
	2020/06/12
	59.24
	
	2020/09/27
	1,004,073.00
	504,073.00

	T3-1217
	2020/01/12
	50.87
	
	2020/01/19
	853,036.00
	598,036.00

	T3-1218
	2020/03/25
	50.87
	
	2020/03/25
	862,208.00
	432,208.00

	T3-1219
	2020/07/18
	50.87
	
	2020/07/23
	880,553.00
	440,553.00

	T3-1220
	2020/07/24
	50.87
	934,814.00
	
	
	50,000.00

	T3-1221
	2020/06/16
	59.24
	
	2020/06/20
	972,028.00
	592,028.00

	T3-1222
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/10
	1,139,164.00
	687,164.00

	T3-1223
	2019/12/28
	62.96
	
	2020/01/10
	1,075,289.00
	647,289.00

	T3-1224
	2020/04/10
	52.19
	
	2020/09/22
	921,536.00
	461,536.00

	T3-1225
	2020/01/10
	52.19
	
	2020/03/07
	966,345.00
	774,346.00

	T3-1226
	2020/01/05
	52.19
	
	2020/01/06
	945,784.00
	945,784.00

	T3-1227
	2020/01/11
	52.19
	
	2020/01/15
	950,637.00
	475,637.00

	T3-1228
	2020/04/23
	62.96
	
	2020/06/13
	1,093,427.00
	547,427.00

	T3-1301
	2020/03/29
	66.70
	
	2020/04/19
	1,111,879.00
	556,879.00

	T3-1302
	2020/03/26
	59.24
	
	2020/04/02
	993,841.00
	497,841.00

	T3-1303
	2020/03/26
	50.87
	
	2020/04/02
	907,683.00
	454,683.00

	T3-1304
	2020/03/26
	50.87
	
	2020/04/23
	853,422.00
	428,422.00

	T3-1305
	2020/03/29
	50.87
	
	2020/06/23
	835,643.00
	254,643.00

	T3-1306
	2020/03/27
	50.87
	
	2020/06/22
	835,643.00
	252,643.00

	T3-1307
	2020/03/29
	59.24
	
	2020/04/09
	962,784.00
	962,784.00

	T3-1308
	2020/03/29
	66.70
	
	2020/06/18
	1,013,505.00
	609,505.00

	T3-1309
	2020/04/11
	62.96
	
	2020/04/18
	988,214.00
	494,214.00

	T3-1310
	2020/03/27
	52.19
	
	2020/03/27
	830,071.00
	470,071.00

	T3-1311
	2020/03/29
	52.19
	
	2020/04/25
	856,350.00
	688,350.00

	T3-1312
	2020/03/29
	52.19
	
	2020/04/25
	856,350.00
	688,350.00

	T3-1313
	2020/03/28
	52.19
	
	2020/04/04
	856,563.00
	431,563.00

	T3-1314
	2020/07/18
	62.96
	
	2020/07/26
	988,214.00
	498,214.00

	T3-1315
	2020/07/14
	66.70
	
	2020/07/21
	1,104,703.00
	1,104,703.00

	T3-1316
	2020/04/19
	59.24
	
	2020/10/10
	993,391.00
	498,391.00

	T3-1317
	2020/03/28
	50.87
	
	2020/04/26
	880,553.00
	500,553.00

	T3-1318
	2020/04/04
	50.87
	
	2020/04/10
	862,208.00
	432,208.00

	T3-1319
	2020/04/05
	50.87
	
	2020/04/22
	834,691.00
	834,691.00

	T3-1320
	2020/03/31
	50.87
	
	2020/04/11
	934,814.00
	467,814.00

	T3-1321
	2020/03/26
	59.24
	
	2020/05/12
	982,709.00
	982,709.00

	T3-1322
	2020/05/04
	66.70
	
	2020/05/04
	1,114,666.00
	1,114,666.00

	T3-1323
	2020/04/29
	62.96
	
	2020/06/14
	1,086,851.00
	435,851.00

	T3-1324
	2020/06/20
	52.19
	
	2020/09/10
	902,135.00
	462,135.00

	T3-1325
	2020/04/18
	52.19
	956,065.00
	
	
	20,000.00

	T3-1326
	2020/04/18
	52.19
	956,065.00
	
	
	20,000.00

	T3-1327
	2020/04/06
	52.19
	
	2020/05/10
	911,835.00
	456,835.00

	T3-1328
	2020/05/04
	62.96
	
	2020/05/06
	1,058,531.00
	746,531.00

	T3-1401
	2020/05/01
	66.70
	
	2020/05/23
	1,111,879.00
	556,879.00

	T3-1402
	2020/05/01
	59.24
	
	2020/06/14
	993,841.00
	498,841.00

	T3-1403
	2020/05/06
	50.87
	
	2020/05/13
	898,228.00
	449,228.00

	T3-1404
	2020/05/06
	50.87
	
	2020/05/19
	853,422.00
	428,422.00

	T3-1405
	2020/05/04
	50.87
	
	2020/05/06
	844,532.00
	424,532.00

	T3-1406
	2020/05/04
	50.87
	
	2020/05/16
	853,422.00
	428,422.00

	T3-1407
	2020/05/04
	59.24
	
	2020/05/16
	993,841.00
	498,841.00

	T3-1408
	2020/05/03
	66.70
	
	2020/05/12
	1,080,329.00
	540,329.00

	T3-1409
	2020/05/14
	62.96
	
	2020/05/29
	967,188.00
	967,188.00

	T3-1410
	2020/05/05
	52.19
	812,410.00
	
	
	10,000.00

	T3-1411
	2020/05/08
	52.19
	
	2020/05/20
	875,170.00
	614,170.00

	T3-1412
	2020/05/07
	52.19
	
	2020/05/31
	884,581.00
	708,581.00

	T3-1413
	2020/05/07
	52.19
	
	2020/05/31
	830,071.00
	498,071.00

	T3-1414
	2020/05/20
	62.96
	
	2020/06/29
	956,675.00
	956,675.00

	T3-1415
	2020/05/12
	66.70
	
	2020/06/10
	1,080,946.00
	1,080,946.00

	T3-1416
	2020/05/12
	59.24
	
	2020/06/10
	1,014,754.00
	509,754.00

	T3-1417
	2020/05/14
	50.87
	
	2020/05/20
	871,380.00
	436,380.00

	T3-1418
	2020/05/13
	50.87
	
	2020/05/20
	862,208.00
	690,208.00

	T3-1419
	2020/05/13
	50.87
	
	2020/07/27
	862,208.00
	690,208.00

	T3-1420
	2020/05/15
	50.87
	
	2020/05/22
	886,126.00
	886,126.00

	T3-1421
	2020/09/18
	59.24
	
	2020/10/29
	972,028.00
	294,028.00

	T3-1422
	2020/05/12
	66.70
	
	2020/05/14
	1,163,662.00
	682,662.00

	T3-1423
	2020/05/12
	62.96
	
	2020/05/14
	1,098,413.00
	649,413.00

	T3-1424
	2020/05/15
	52.19
	
	2020/05/19
	911,835.00
	456,835.00

	T3-1427
	2020/05/09
	52.19
	
	2020/05/16
	921,536.00
	461,536.00

	T3-1428
	2020/05/28
	62.96
	
	2020/06/01
	1,105,059.00
	555,059.00

	T3-1501
	2020/05/01
	66.70
	
	2020/05/22
	1,126,109.00
	626,109.00

	T3-1502
	2020/05/04
	59.24
	1,016,963.00
	
	
	206,963.00

	T3-1503
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/09
	918,535.00
	558,535.00

	T3-1504
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/03
	837,265.00
	460,000.00

	T3-1505
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/03
	837,265.00
	460,000.00

	T3-1506
	2020/05/05
	50.87
	
	2020/05/12
	819,260.00
	819,260.00

	T3-1507
	2020/07/18
	59.24
	
	2020/07/24
	975,026.00
	975,026.00

	T3-1508
	2020/05/17
	66.70
	
	2020/05/24
	1,060,850.00
	530,850.00

	T3-1509
	2020/05/07
	62.96
	
	2020/06/30
	1,012,018.00
	506,018.00

	T3-1510
	2020/05/10
	52.19
	
	2020/05/15
	858,866.00
	433,866.00

	T3-1511
	2020/05/03
	52.19
	
	2020/05/16
	905,008.00
	453,008.00

	T3-1512
	2020/05/03
	52.19
	
	2020/05/10
	895,482.00
	448,482.00

	T3-1513
	2020/05/13
	52.19
	
	2020/05/19
	832,027.00
	586,027.00

	T3-1514
	2020/05/20
	62.96
	
	2020/05/23
	1,001,366.00
	701,366.00

	T3-1515
	2020/05/10
	66.70
	
	2020/05/16
	1,142,541.00
	571,541.00

	T3-1516
	2020/06/10
	59.24
	
	2020/06/14
	1,005,634.00
	505,634.00

	T3-1517
	2020/05/05
	50.87
	
	2020/06/13
	882,119.00
	442,119.00

	T3-1518
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/04
	882,119.00
	441,119.00

	T3-1519
	2020/05/02
	50.87
	
	2020/05/06
	844,977.00
	844,977.00

	T3-1520
	2020/05/01
	50.87
	
	2020/05/26
	935,815.00
	187,163.00

	T3-1521
	2020/05/01
	59.24
	
	2020/05/10
	1,027,260.00
	514,260.00

	T3-1522
	2020/05/04
	66.70
	
	2020/05/09
	1,177,744.00
	589,744.00

	T3-1523
	2020/05/04
	62.96
	
	2020/05/09
	1,111,706.00
	556,706.00

	T3-1524
	2020/06/18
	52.19
	932,554.00
	
	
	50,000.00

	T3-1525
	2020/05/08
	52.19
	
	2020/05/14
	966,851.00
	774,851.00

	T3-1526
	2020/06/14
	52.19
	
	2020/08/24
	998,040.00
	503,040.00

	T3-1527
	2020/05/19
	52.19
	
	2020/05/26
	932,554.00
	467,554.00

	T3-1528
	2020/05/01
	62.96
	1,130,123.00
	
	
	50,000.00

	T3-1701
	2020/04/11
	66.45
	
	2020/04/24
	1,110,354.00
	1,110,354.00

	T3-1702
	2020/04/11
	59.03
	
	2020/04/24
	1,031,217.00
	516,217.00

	T3-1703
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	938,280.00
	469,280.00

	T3-1704
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	857,092.00
	857,092.00

	T3-1705
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	885,348.00
	443,348.00

	T3-1706
	2020/04/12
	50.68
	
	2020/04/14
	866,511.00
	866,511.00

	T3-1707
	2020/06/19
	59.03
	
	2020/06/30
	1,010,243.00
	707,243.00

	T3-1708
	2020/05/01
	66.45
	
	2020/05/23
	1,134,758.00
	567,758.00

	T3-1709
	2020/05/01
	62.72
	
	2020/05/08
	1,038,655.00
	519,655.00

	T3-1710
	2020/04/13
	52.00
	
	2020/04/20
	890,626.00
	445,626.00

	T3-1711
	2020/08/18
	52.00
	
	2020/10/17
	935,563.00
	470,563.00

	T3-1712
	2020/04/27
	52.00
	
	2020/04/30
	935,563.00
	468,563.00

	T3-1713
	2020/04/13
	52.00
	
	2020/04/20
	890,626.00
	445,626.00

	T3-1714
	2020/04/25
	62.72
	
	2020/05/19
	1,029,002.00
	723,002.00

	T3-1715
	2020/05/16
	66.45
	
	2020/05/16
	1,190,980.00
	833,687.00

	T3-1716
	2020/05/31
	59.03
	1,093,443.00
	
	
	50,000.00

	T3-1717
	2020/08/08
	50.68
	
	2020/08/19
	898,353.00
	898,353.00

	T3-1718
	2020/05/24
	50.68
	908,335.00
	
	
	20,000.00

	T3-1719
	2020/06/12
	50.68
	
	2020/06/13
	908,335.00
	578,335.00

	T3-1720
	2020/05/17
	50.68
	
	2020/05/24
	959,578.00
	959,578.00

	T3-1721
	2020/06/27
	59.03
	
	2020/06/27
	1,046,366.00
	1,046,366.00

	T3-1722
	2020/04/13
	66.45
	
	2020/04/24
	1,203,422.00
	963,422.00

	T3-1723
	2020/08/07
	62.72
	
	2020/09/30
	1,091,601.00
	412,601.00

	T3-1724
	2020/08/05
	52.00
	
	2020/08/27
	895,752.00
	895,752.00

	T3-1725
	2020/08/02
	52.00
	
	2020/08/26
	989,874.00
	499,874.00

	T3-1726
	2020/05/03
	52.00
	
	2020/05/09
	979,343.00
	490,343.00

	T3-1727
	2020/04/12
	52.00
	
	2020/06/25
	938,278.00
	473,278.00

	T3-1728
	2020/04/12
	62.72
	
	2020/07/04
	1,133,817.00
	568,817.00

	T3-1729
	2020/04/11
	39.49
	
	2020/04/15
	300,000.00
	300,000.00

	T3-1801
	2020/10/07
	66.45
	1,174,970.00
	
	
	234,994.00

	T3-1802
	2020/10/07
	59.03
	1,052,623.00
	
	
	210,525.00

	T3-1803
	2020/06/08
	50.68
	
	2020/06/08
	941,736.00
	188,348.00

	T3-1804
	2020/07/20
	50.68
	
	2020/07/20
	903,726.00
	180,746.00

	T3-1805
	2020/05/15
	50.68
	
	2020/05/19
	903,726.00
	180,746.00

	T3-1806
	2020/05/16
	50.68
	
	2020/05/19
	903,726.00
	180,746.00

	T3-1809
	2020/06/18
	62.72
	
	2020/06/14
	1,206,106.00
	241,222.00

	T3-1810
	2020/06/13
	52.00
	
	2020/06/20
	907,764.00
	181,553.00

	T3-1814
	2020/06/21
	62.72
	
	2020/06/28
	1,226,292.00
	246,292.00

	T3-1816
	2020/07/15
	59.03
	
	2020/07/17
	1,105,750.00
	221,150.00

	T3-1817
	2020/06/17
	50.68
	
	2020/06/17
	1,255,647.00
	1,255,647.00

	T3-1818
	2020/07/15
	50.68
	
	2020/08/12
	1,255,647.00
	251,130.00

	T3-1819
	2020/07/31
	50.68
	
	2020/08/12
	1,255,647.00
	251,130.00

	T3-1820
	2020/07/30
	50.68
	
	2020/07/30
	1,306,327.00
	1,306,327.00

	T3-1824
	2020/07/08
	52.00
	
	2020/07/08
	1,262,351.00
	1,262,351.00

	T3-1826
	2020/08/25
	52.00
	
	2020/08/25
	985,764.00
	197,153.00

	T3-1828
	2020/05/17
	62.72
	
	2020/05/17
	1,137,239.00
	227,448.00

	T3-1829
	2020/03/26
	39.49
	
	2020/04/09
	300,000.00
	300,000.00

	T3-1901
	2020/03/27
	66.44
	1,202,820.00
	
	
	20,000.00

	T3-1902
	2020/03/27
	59.01
	1,081,160.00
	
	
	30,000.00

	T3-1903
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/05
	943,387.00
	755,387.00

	T3-1904
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/10
	899,938.00
	454,938.00

	T3-1905
	2020/04/08
	50.67
	
	2020/09/26
	899,938.00
	454,938.00

	T3-1906
	2020/04/06
	50.67
	
	2020/09/26
	899,938.00
	454,938.00

	T3-1907
	2020/04/06
	59.01
	
	2020/09/26
	1,060,521.00
	530,521.00

	T3-1908
	2020/04/12
	66.44
	
	2020/04/15
	1,129,178.00
	1,129,178.00

	T3-1909
	2020/04/12
	62.71
	
	2020/04/15
	1,033,734.00
	1,033,734.00

	T3-1910
	2020/04/09
	51.99
	
	2020/05/02
	895,944.00
	455,944.00

	T3-1911
	2020/10/10
	51.99
	900,778.00
	
	
	15,000.00

	T3-1912
	2020/10/10
	51.99
	900,778.00
	
	
	15,000.00

	T3-1913
	2020/04/22
	51.99
	
	2020/04/29
	905,375.00
	455,375.00

	T3-1914
	2020/04/22
	62.71
	
	2020/04/29
	1,092,056.00
	547,056.00

	T3-1915
	2020/05/10
	66.44
	
	2020/05/26
	1,197,519.00
	840,519.00

	T3-1916
	2020/05/05
	59.01
	
	2020/07/25
	1,075,533.00
	545,533.00

	T3-1917
	2020/05/05
	50.67
	
	2020/07/25
	913,279.00
	293,279.00

	T3-1918
	2020/05/24
	50.67
	
	2020/05/24
	913,279.00
	678,279.00

	T3-1919
	2020/10/08
	50.67
	
	2020/10/30
	903,243.00
	183,243.00

	T3-1920
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/08
	975,111.00
	975,112.00

	T3-1921
	2020/06/27
	59.01
	
	2020/07/08
	1,098,663.00
	553,663.00

	T3-1922
	2020/04/06
	66.44
	
	2020/04/10
	1,171,071.00
	1,171,071.00

	T3-1923
	2020/07/12
	62.71
	
	2020/07/17
	1,109,770.00
	1,109,770.00

	T3-1924
	2020/04/06
	51.99
	
	2020/04/10
	900,778.00
	900,778.00

	T3-1925
	2020/04/12
	51.99
	1,037,459.00
	
	
	30,000.00

	T3-1926
	2020/04/05
	51.99
	995,114.00
	
	
	50,000.00

	T3-1927
	2020/04/06
	51.99
	
	2020/04/08
	923,453.00
	653,453.00

	T3-1928
	2020/04/06
	62.71
	
	2020/04/08
	1,104,247.00
	764,247.00

	T3-1929
	2020/03/26
	39.83
	
	2020/04/01
	288,000.00
	288,000.00

	T3-2001
	2020/05/06
	66.44
	
	2020/05/06
	1,107,953.00
	1,107,953.00

	T3-2002
	2020/05/06
	59.01
	
	2020/05/06
	995,852.00
	995,852.00

	T3-2003
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	905,777.00
	905,777.00

	T3-2004
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00

	T3-2005
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00

	T3-2006
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00

	T3-2007
	2020/05/06
	59.01
	
	2020/05/06
	1,007,654.00
	1,007,654.00

	T3-2008
	2020/05/06
	66.44
	
	2020/05/06
	1,107,953.00
	1,107,953.00

	T3-2009
	2020/05/21
	62.71
	
	2020/05/21
	1,070,752.00
	535,752.00

	T3-2010
	2020/05/31
	51.99
	
	2020/06/07
	879,767.00
	444,767.00

	T3-2011
	2020/06/14
	51.99
	
	2020/06/19
	943,528.00
	473,528.00

	T3-2012
	2020/06/07
	51.99
	
	2020/06/13
	933,491.00
	375,491.00

	T3-2013
	2020/06/07
	51.99
	
	2020/06/13
	889,227.00
	449,227.00

	T3-2014
	2020/05/24
	62.71
	
	2020/05/30
	1,049,759.00
	737,759.00

	T3-2015
	2020/05/24
	66.44
	
	2020/05/29
	1,214,074.00
	854,074.00

	T3-2017
	2020/06/07
	50.67
	
	2020/06/13
	915,841.00
	551,841.00

	T3-2018
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	915,841.00
	915,841.00

	T3-2019
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	915,841.00
	915,841.00

	T3-2020
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	1,009,583.00
	509,583.00

	T3-2021
	2020/05/23
	59.01
	
	2020/05/30
	1,113,466.00
	557,466.00

	T3-2022
	2020/05/28
	66.44
	1,278,784.00
	
	
	40,000.00

	T3-2023
	2020/07/12
	62.71
	
	2020/07/19
	1,136,946.00
	571,946.00

	T3-2024
	2020/05/16
	51.99
	
	2020/05/23
	953,566.00
	477,566.00

	T3-2025
	2020/06/13
	51.99
	
	2020/06/17
	987,213.00
	667,213.00

	T3-2026
	2020/06/13
	51.99
	
	2020/06/20
	987,213.00
	497,213.00

	T3-2027
	2020/06/11
	51.99
	
	2020/06/17
	905,977.00
	905,977.00

	T3-2028
	2020/05/06
	62.71
	
	2020/05/06
	1,083,377.00
	1,083,377.00

	T3-2029
	2020/05/14
	39.83
	
	2020/05/19
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2101
	2020/07/25
	66.44
	
	2020/10/05
	1,148,317.00
	358,317.00

	T3-2102
	2020/07/25
	59.01
	
	2020/08/08
	1,054,291.00
	529,291.00

	T3-2103
	2020/07/25
	50.67
	
	2020/08/08
	958,772.00
	483,772.00

	T3-2104
	2020/09/05
	50.67
	
	2020/09/05
	876,699.00
	441,699.00

	T3-2105
	2020/08/29
	50.67
	
	2020/09/05
	876,699.00
	266,699.00

	T3-2106
	2020/07/23
	50.67
	
	2020/07/29
	914,816.00
	459,816.00

	T3-2107
	2020/08/23
	59.01
	
	2020/09/21
	1,033,063.00
	313,063.00

	T3-2108
	2020/07/26
	66.44
	
	2020/09/19
	1,173,012.00
	973,012.00

	T3-2109
	2020/08/21
	62.71
	
	2020/08/28
	1,085,368.00
	545,368.00

	T3-2110
	2020/06/30
	51.99
	
	2020/07/01
	882,453.00
	530,453.00

	T3-2111
	2020/08/22
	51.99
	926,110.00
	
	
	10,000.00

	T3-2112
	2020/10/25
	51.99
	
	2020/10/31
	885,844.00
	445,844.00

	T3-2113
	2020/08/16
	51.99
	
	2020/08/30
	901,431.00
	451,431.00

	T3-2115
	2020/08/27
	66.44
	
	2020/08/29
	1,217,470.00
	612,470.00

	T3-2116
	2020/08/27
	59.01
	
	2020/08/27
	1,069,614.00
	1,069,614.00

	T3-2117
	2020/08/26
	50.67
	
	2020/08/26
	908,310.00
	908,310.00

	T3-2118
	2020/08/26
	50.67
	
	2020/08/26
	908,310.00
	908,310.00

	T3-2119
	2020/08/27
	50.67
	
	2020/08/27
	908,310.00
	908,310.00

	T3-2120
	2020/08/08
	50.67
	
	2020/08/09
	1,012,257.00
	507,257.00

	T3-2123
	2020/08/12
	62.71
	1,152,258.00
	
	
	50,000.00

	T3-2125
	2020/08/14
	51.99
	
	2020/08/21
	1,021,832.00
	511,832.00

	T3-2126
	2020/08/06
	51.99
	
	2020/08/13
	1,011,188.00
	506,188.00

	T3-2127
	2020/09/16
	51.99
	
	2020/10/11
	938,862.00
	283,862.00

	T3-2128
	2020/08/28
	62.71
	
	2020/08/28
	1,098,585.00
	558,585.00

	T3-2129
	2020/06/26
	39.83
	
	2020/06/26
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2201
	2020/09/27
	66.44
	
	2020/10/01
	1,114,597.00
	559,597.00

	T3-2202
	2020/09/20
	59.01
	
	2020/09/26
	1,012,884.00
	507,884.00

	T3-2203
	2020/10/08
	50.67
	910,844.00
	
	
	50,000.00

	T3-2204
	2020/10/04
	50.67
	
	2020/10/11
	860,174.00
	258,174.00

	T3-2205
	2020/10/04
	50.67
	
	2020/10/17
	860,174.00
	430,174.00

	T3-2206
	2020/10/06
	50.67
	
	2020/10/11
	860,174.00
	258,174.00

	T3-2207
	2020/10/06
	59.01
	
	2020/10/11
	1,013,555.00
	307,555.00

	T3-2208
	2020/09/27
	66.44
	
	2020/10/04
	1,114,597.00
	564,597.00

	T3-2209
	2020/10/06
	62.71
	
	2020/10/13
	1,032,009.00
	522,009.00

	T3-2210
	2020/10/07
	51.99
	856,587.00
	
	
	50,000.00

	T3-2213
	2020/09/22
	51.99
	
	2020/10/30
	885,140.00
	443,140.00

	T3-2215
	2020/09/28
	66.44
	
	2020/09/30
	1,194,325.00
	800,000.00

	T3-2225
	2020/10/16
	51.99
	
	2020/10/19
	971,240.00
	491,240.00

	T3-2226
	2020/10/13
	51.99
	
	2020/10/25
	971,240.00
	486,240.00

	T3-2227
	2020/10/21
	51.99
	961,798.00
	
	
	50,000.00

	T3-2228
	2020/10/01
	62.71
	
	2020/10/01
	1,089,648.00
	221,648.00

	T3-2229
	2020/07/17
	39.83
	
	2020/07/24
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2301
	2020/10/13
	66.81
	
	2020/10/31
	1,124,145.00
	300,000.00

	T3-2302
	2020/10/16
	59.34
	
	2020/10/25
	1,066,451.00
	336,451.00

	T3-2304
	2020/10/17
	50.95
	
	2020/10/24
	896,390.00
	451,390.00

	T3-2305
	2020/10/15
	50.95
	
	2020/10/27
	896,390.00
	451,390.00

	T3-2306
	2020/10/15
	50.95
	
	2020/10/25
	886,752.00
	276,752.00

	T3-2308
	2020/10/17
	66.81
	
	2020/10/24
	1,124,145.00
	338,145.00

	T3-2309
	2020/10/17
	63.06
	
	2020/10/24
	1,029,517.00
	311,517.00

	T3-2310
	2020/10/09
	52.28
	863,979.00
	
	
	50,000.00

	T3-2315
	2020/10/13
	66.81
	
	2020/10/31
	1,217,698.00
	243,540.00

	T3-2316
	2020/10/13
	59.34
	
	2020/10/31
	1,093,547.00
	218,710.00

	T3-2317
	2020/10/13
	50.95
	
	2020/10/31
	928,629.00
	185,726.00

	T3-2318
	2020/10/13
	50.95
	
	2020/10/31
	928,629.00
	185,726.00

	T3-2319
	2020/10/10
	50.95
	
	2020/10/13
	918,424.00
	276,424.00

	T3-2320
	2020/10/10
	50.95
	
	2020/10/13
	969,374.00
	291,374.00

	T3-2321
	2020/10/10
	59.34
	
	2020/10/13
	1,069,662.00
	321,662.00

	T3-2322
	2020/10/10
	66.81
	
	2020/10/13
	1,190,954.00
	357,954.00

	T3-2329
	2020/08/01
	38.26
	
	2020/08/01
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2501
	2020/08/01
	66.81
	
	2020/08/06
	1,193,649.00
	598,649.00

	T3-2502
	2020/09/15
	59.34
	
	2020/09/29
	1,038,840.00
	315,840.00

	T3-2504
	2020/09/11
	50.95
	901,655.00
	
	
	50,000.00

	T3-2505
	2020/09/06
	50.95
	
	2020/09/06
	911,350.00
	182,270.00

	T3-2506
	2020/08/30
	50.95
	
	2020/09/05
	872,569.00
	872,569.00

	T3-2507
	2020/10/05
	59.34
	
	2020/10/30
	1,028,124.00
	514,124.00

	T3-2508
	2020/10/05
	66.81
	
	2020/10/17
	1,130,825.00
	226,825.00

	T3-2510
	2020/08/28
	52.28
	
	2020/09/27
	888,523.00
	272,523.00

	T3-2511
	2020/08/31
	52.28
	
	2020/09/07
	941,965.00
	471,965.00

	T3-2512
	2020/09/06
	52.28
	
	2020/09/26
	941,965.00
	471,965.00

	T3-2513
	2020/08/28
	52.28
	
	2020/08/30
	888,523.00
	568,523.00

	T3-2514
	2020/10/08
	63.06
	1,048,435.00
	
	
	50,000.00

	T3-2515
	2020/08/21
	66.81
	1,264,819.00
	
	
	5,000.00

	T3-2519
	2020/09/07
	50.95
	
	2020/09/13
	923,519.00
	923,519.00

	T3-2520
	2020/09/06
	50.95
	
	2020/09/13
	996,124.00
	501,124.00

	T3-2521
	2020/09/06
	59.34
	
	2020/09/13
	1,075,597.00
	1,075,597.00

	T3-2522
	2020/08/28
	66.81
	
	2020/10/30
	1,250,864.00
	625,864.00

	T3-2523
	2020/09/11
	63.06
	1,123,303.00
	
	
	20,000.00

	T3-2524
	2020/09/09
	52.28
	
	2020/09/30
	921,487.00
	921,487.00

	T3-2525
	2020/09/06
	52.28
	
	2020/09/30
	973,767.00
	973,767.00

	T3-2526
	2020/09/06
	52.28
	
	2020/09/30
	973,767.00
	973,767.00

	T3-2527
	2020/08/31
	52.28
	
	2020/09/30
	924,101.00
	924,101.00

	T3-2528
	2020/08/01
	63.06
	
	2020/08/06
	1,166,588.00
	586,588.00

	T3-2529
	2020/08/09
	38.26
	
	2020/08/14
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2729
	2020/08/09
	38.41
	
	2020/08/14
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2829
	2020/07/11
	38.41
	
	2020/07/24
	300,000.00
	300,000.00

	T3-3201
	2020/08/22
	66.80
	
	2020/08/28
	1,117,964.00
	273,593.00

	T3-3202
	2020/10/26
	59.34
	
	2020/10/26
	1,229,487.00
	245,898.00

	T3-3203
	2020/10/26
	50.95
	
	2020/10/26
	1,111,130.00
	222,226.00

	T3-3206
	2020/08/30
	50.95
	
	2020/08/30
	861,756.00
	172,352.00

	T3-3208
	2020/10/22
	66.80
	1,133,926.00
	
	
	50,000.00

	T3-3212
	2020/10/26
	52.27
	1,050,250.00
	
	
	175,084.00

	T3-3215
	2020/10/07
	66.80
	
	2020/10/23
	1,174,668.00
	234,934.00

	T3-3220
	2020/10/14
	50.95
	
	2020/10/14
	1,166,609.00
	233,322.00

	T3-3222
	2020/09/06
	66.80
	
	2020/09/19
	1,177,342.00
	185,469.00

	T3-3223
	2020/09/12
	63.06
	
	2020/09/19
	1,094,609.00
	218,922.00

	T3-3229
	2020/08/14
	38.41
	
	2020/08/14
	300,000.00
	60,000.00

	T3-3301
	2020/08/28
	66.80
	
	2020/08/28
	1,384,054.00
	276,811.00

	T3-3302
	2020/08/28
	59.34
	
	2020/08/28
	1,242,410.00
	248,482.00

	T3-3309
	2020/08/28
	63.06
	
	2020/08/28
	1,409,562.00
	281,913.00

	T3-3310
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,179,759.00
	235,952.00

	T3-3315
	2020/10/08
	66.80
	
	2020/10/23
	1,210,997.00
	248,341.00

	T3-3323
	2020/08/28
	63.06
	
	2020/08/28
	1,354,629.00
	270,926.00

	T3-3324
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,122,842.00
	224,569.00

	T3-3325
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,179,759.00
	235,952.00

	T3-3326
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,179,759.00
	235,952.00

	T3-3327
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,122,842.00
	224,569.00

	T3-3328
	2020/08/28
	63.06
	
	2020/08/28
	1,340,896.00
	268,180.00

	T3-601
	2019/12/25
	66.11
	
	2020/01/09
	1,043,696.00
	1,043,696.00

	T3-602
	2020/01/21
	58.72
	
	2020/08/15
	943,129.00
	473,129.00

	T3-603
	2019/12/23
	50.42
	
	2019/12/28
	853,305.00
	476,652.00

	T3-604
	2020/05/27
	50.42
	
	2020/05/31
	801,204.00
	241,204.00

	T3-605
	2019/12/23
	50.42
	
	2019/12/26
	818,435.00
	654,750.00

	T3-606
	2019/12/23
	50.42
	
	2020/01/08
	835,664.00
	418,664.00

	T3-607
	2020/03/23
	58.72
	
	2020/10/29
	933,095.00
	466,548.00

	T3-608
	2019/12/23
	66.11
	
	2019/12/26
	1,002,708.00
	1,002,708.00

	T3-609
	2020/03/08
	62.40
	
	2020/03/08
	966,791.00
	483,791.00

	T3-610
	2020/04/22
	58.72
	
	2020/05/03
	963,434.00
	483,434.00

	T3-611
	2020/03/15
	50.42
	
	2020/10/30
	845,044.00
	339,044.00

	T3-612
	2020/04/10
	50.42
	
	2020/05/16
	853,940.00
	427,940.00

	T3-613
	2020/04/05
	50.42
	
	2020/04/20
	836,149.00
	418,149.00

	T3-614
	2020/03/14
	50.42
	
	2020/07/03
	888,810.00
	356,810.00

	T3-615
	2019/12/23
	58.72
	
	2019/12/27
	984,153.00
	788,153.00

	T3-616
	2020/04/19
	66.11
	1,105,178.00
	
	
	225,178.00

	T3-617
	2020/03/18
	62.40
	
	2020/10/27
	1,065,591.00
	322,394.00

	T3-618
	2020/04/05
	51.73
	
	2020/04/12
	884,888.00
	442,443.00

	T3-619
	2020/03/17
	51.73
	
	2020/03/18
	928,929.00
	464,929.00

	T3-620
	2020/03/17
	51.73
	
	2020/03/18
	928,929.00
	464,929.00

	T3-621
	2020/03/11
	51.73
	894,302.00
	
	
	270,442.00

	T3-622
	2020/03/11
	62.40
	1,072,177.00
	
	
	322,878.00

	T3-701
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/27
	1,114,040.00
	557,040.00

	T3-702
	2020/03/15
	59.10
	
	2020/06/26
	965,569.00
	387,569.00

	T3-703
	2019/12/26
	50.74
	
	2019/12/30
	910,413.00
	460,413.00

	T3-704
	2020/01/01
	50.74
	
	2020/01/10
	837,710.00
	605,710.00

	T3-705
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/07
	820,258.00
	574,258.00

	T3-706
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/07
	820,258.00
	574,258.00

	T3-707
	2020/03/20
	59.10
	
	2020/10/16
	955,405.00
	477,703.00

	T3-708
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/30
	1,037,802.00
	831,802.00

	T3-709
	2020/01/04
	62.80
	
	2020/01/08
	979,617.00
	785,617.00

	T3-710
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/31
	823,074.00
	659,074.00

	T3-711
	2020/01/14
	52.06
	
	2020/04/24
	887,269.00
	444,269.00

	T3-712
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/01/16
	841,057.00
	841,057.00

	T3-713
	2020/06/20
	52.06
	
	2020/07/01
	788,418.00
	476,418.00

	T3-714
	2020/01/23
	62.80
	
	2020/03/04
	948,681.00
	760,681.00

	T3-715
	2020/01/23
	66.53
	
	2020/03/04
	1,073,037.00
	859,037.00

	T3-716
	2020/07/25
	59.10
	
	2020/08/12
	986,268.00
	493,268.00

	T3-717
	2020/03/14
	50.74
	
	2020/06/13
	900,804.00
	360,804.00

	T3-718
	2020/01/12
	50.74
	
	2020/05/31
	864,771.00
	432,771.00

	T3-719
	2020/01/12
	50.74
	
	2020/05/31
	864,771.00
	432,771.00

	T3-720
	2019/12/29
	50.74
	
	2020/01/17
	890,179.00
	890,179.00

	T3-721
	2020/04/09
	59.10
	
	2020/09/30
	986,268.00
	496,268.00

	T3-722
	2020/03/07
	66.53
	
	2020/03/07
	1,143,140.00
	572,141.00

	T3-723
	2020/04/27
	62.80
	
	2020/04/30
	1,056,333.00
	1,056,333.00

	T3-724
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	885,503.00
	443,503.00

	T3-725
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	940,455.00
	470,455.00

	T3-726
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	940,455.00
	470,455.00

	T3-727
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	885,503.00
	443,503.00

	T3-728
	2020/05/31
	62.80
	
	2020/06/05
	1,039,966.00
	1,039,966.00

	T3-801
	2020/07/12
	66.53
	
	2020/07/18
	1,079,937.00
	540,937.00

	T3-802
	2020/03/19
	59.10
	
	2020/04/16
	924,913.00
	924,913.00

	T3-803
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/05
	863,963.00
	863,963.00

	T3-804
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	T3-805
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	T3-806
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	T3-807
	2020/03/15
	59.10
	
	2020/03/19
	955,405.00
	478,405.00

	T3-808
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/28
	994,105.00
	994,105.00

	T3-809
	2020/03/15
	62.80
	
	2020/03/19
	979,617.00
	686,617.00

	T3-810
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/28
	823,074.00
	659,074.00

	T3-811
	2020/01/04
	52.06
	
	2020/01/10
	841,057.00
	841,057.00

	T3-812
	2019/12/24
	52.06
	
	2019/12/26
	859,542.00
	859,542.00

	T3-813
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/29
	849,066.00
	425,066.00

	T3-814
	2019/12/23
	62.80
	
	2019/12/27
	979,617.00
	785,617.00

	T3-815
	2020/03/17
	66.53
	
	2020/03/19
	1,096,364.00
	826,364.00

	T3-816
	2020/03/17
	59.10
	
	2020/03/19
	986,268.00
	741,268.00

	T3-817
	2020/01/07
	50.74
	
	2020/01/07
	828,740.00
	828,740.00

	T3-818
	2020/01/07
	50.74
	
	2020/01/07
	828,740.00
	828,740.00

	T3-819
	2020/03/13
	50.74
	
	2020/03/14
	855,764.00
	372,763.00

	T3-820
	2020/01/20
	50.74
	899,751.00
	
	
	150,000.00

	T3-821
	2020/04/13
	59.10
	
	2020/04/20
	975,776.00
	781,776.00

	T3-822
	2019/12/29
	66.53
	
	2020/01/17
	1,119,074.00
	1,119,074.00

	T3-823
	2020/05/01
	62.80
	
	2020/06/28
	1,067,692.00
	322,692.00

	T3-824
	2020/01/11
	52.06
	
	2020/04/30
	905,502.00
	635,502.00

	T3-825
	2020/04/04
	52.06
	
	2020/04/09
	950,344.00
	475,344.00

	T3-826
	2020/04/05
	52.06
	
	2020/04/25
	950,344.00
	475,344.00

	T3-827
	2020/03/07
	52.06
	
	2020/06/30
	895,971.00
	448,000.00

	T3-828
	2020/03/07
	62.80
	
	2020/06/30
	1,074,250.00
	538,250.00

	T3-901
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/30
	1,089,737.00
	873,737.00

	T3-902
	2020/07/09
	59.24
	
	2020/07/16
	974,110.00
	487,110.00

	T3-903
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/15
	890,173.00
	714,173.00

	T3-904
	2020/01/04
	50.87
	
	2020/01/19
	845,283.00
	423,283.00

	T3-905
	2020/04/17
	50.87
	
	2020/04/18
	845,282.00
	423,282.00

	T3-906
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/19
	836,477.00
	670,477.00

	T3-907
	2019/12/31
	59.24
	
	2020/01/03
	1,004,871.00
	502,871.00

	T3-908
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/28
	1,025,441.00
	1,025,441.00

	T3-909
	2020/01/22
	62.96
	
	2020/04/23
	1,009,575.00
	505,575.00

	T3-910
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/14
	813,151.00
	813,151.00

	T3-911
	2020/01/13
	52.19
	
	2020/01/20
	857,757.00
	857,757.00

	T3-912
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/31
	867,081.00
	867,081.00

	T3-913
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	856,869.00
	428,869.00

	T3-914
	2020/05/01
	62.96
	
	2020/06/28
	978,351.00
	297,351.00

	T3-915
	2019/12/25
	66.70
	
	2020/01/18
	1,153,201.00
	577,201.00

	T3-916
	2020/04/21
	59.24
	
	2020/05/08
	984,209.00
	554,209.00

	T3-917
	2020/03/17
	50.87
	
	2020/03/24
	826,975.00
	826,975.00

	T3-918
	2020/03/09
	50.87
	
	2020/03/13
	854,238.00
	259,238.00

	T3-919
	2020/03/07
	50.87
	
	2020/03/08
	854,238.00
	259,238.00

	T3-920
	2019/12/26
	50.87
	
	2019/12/28
	897,717.00
	719,717.00

	T3-921
	2020/04/06
	59.24
	
	2020/05/22
	994,792.00
	497,792.00

	T3-922
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/29
	1,177,378.00
	589,378.00

	T3-923
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/29
	1,111,360.00
	556,360.00

	T3-924
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	932,500.00
	472,500.00

	T3-925
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	998,942.00
	499,942.00

	T3-926
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	998,942.00
	499,942.00

	T3-927
	2019/12/28
	52.19
	
	2020/01/01
	942,113.00
	471,113.00

	T3-928
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/30
	1,095,092.00
	877,092.00

	
	
	30,050.99
	39,532,398.00
	
	478,387,413.00
	286,678,905.00


2020年11月份，重庆时代中心销售任务：签约3000万元，回款2500万元，认购40套。

8、周边竞品楼盘价格情况

	楼盘名称
	地址
	均价（元/㎡）

	天和国际中心
	江北区观音桥步行街10号
	28000

	龙湖新壹街
	江北区红旗河沟新一街
	28000

	金融街融景中心
	江北区五里店灯饰广场
	16000

	信达国际
	江北大竹林黄山大道中段67号
	15500

	新华协信中心
	江北区观音桥步行街
	19000


9、置业顾问销售能力及销售区域购买力分析
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从2019年12月23日开盘至2020年10月31日，营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如上图所示，建议项目公司根据置业顾问的营销推介能力，对营销推介能力较弱的的置业顾问进行一定的培训，提升置业顾问的销售推介潜能，以达到提高房屋销售去化能力的目的；对销售能力强的置业顾问进行一定的激励，使其更加的有工作动力。
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从2019年12月23日开盘至2020年10月31日，重庆九大城区、区县和外省人员对重庆时代中心楼盘的购买情况如上图所示，项目地及渝北区仍是主力目标客群，区县客群成交表现尤为突出，因此，区县客群需继续观察锁定和逐渐深拓。

10、本月资金支付审核情况


2020年10月份内，共计审核了30笔资金支付申请，具体明细如下：

	序号
	合同名称
	被支付单位/个人
	本次申请支付金额（元）

	1
	销售代理合同
	英联达美团队8月
	 37,973.00 

	2
	自销佣金
	营销团队9月
	 142,661.88 

	3
	重庆时代（隆鑫）中心示范区物业服务协议
	爱普物业管理
	 80,000.00 

	4
	物业销售推介服务合同
	重庆领讯房地产营销策划有限公司
	 75,450.00 

	5
	物业销售推介服务合同
	重庆迦乐顺房地产营销策划有限公司
	 80,981.00 

	6
	物业销售推介服务合同
	重庆凯麒商业管理有限公司
	 199,857.00 

	7
	物业销售推介服务合同
	重庆到家了网络科技有限公司
	 1,388,016.00 

	8
	物业销售推介服务合同
	重庆美联营销策划有限公司
	 589,822.00 

	9
	物业销售推介服务合同
	重庆闹海房江湖信息科技有限公司
	 531,505.00 

	10
	物业销售推介服务合同
	重庆商合智道信息科技有限公司
	 93,841.00 

	11
	爱普·隆鑫中心项目整合推广全程代理服务合同
	重庆独五月广告有限公司
	 90,000.00 

	12
	重庆时代中心短视频运营合同
	重庆微古文化传播有限公司
	 30,000.00 

	13
	网络广告发布合同
	重庆小树聊房文化传媒有限公司
	 15,000.00 

	14
	时代中心视频制作合同
	重庆费德提克文化传媒有限公司
	 40,000.00 

	15
	多媒体及LED显示屏合同
	重庆东青科技有限公司
	 100,000.00 

	16
	重庆购物狂网络技术有限公司媒体服务合同
	重庆购物狂网络技术有限公司
	 30,000.00 

	17
	重庆刊立文化传播有限公司媒体服务合同
	重庆刊立文化传播有限公司
	 49,920.00 

	18
	重庆时代中心五一节暖场活动合同
	重庆深谋品格展览展示有限公司
	 48,800.00 

	19
	定制服装、饰品、鞋子订购合同
	重庆喜帛梅商贸有限公司
	 49,747.00 

	20
	格局户外LED户外广告发布合同
	重庆格局广告传媒有限公司
	 100,000.00 

	21
	母线槽及配件供应一标段合同解除协议
	重庆红日胜贸易有限公司
	100,000.00

	22
	低压配电箱一标段供应合同解除协议
	江苏大浪电气有限公司
	100,000.00

	23
	隆鑫世纪广场护坡挡墙工程施工合同
	重庆华升建筑工程（集团）有限公司
	100,000.00

	24
	工程结算造价咨询服务合作协议
	浙江天平投资咨询有限公司重庆公司
	100,000.00

	25
	重庆隆鑫中心项目建设工程监理委托合同
	重庆亚太工程建设监理有限公司
	172,425.00

	26
	重庆时代中心样板间清水房施工合同
	重庆君发装饰工程有限公司
	22,500.00

	27
	隆鑫中心项目售房部环境工程施工承包合同
	重庆盛源建设（集团）有限公司
	100,000.00

	28
	隆鑫隆鑫中心售楼部改造、一层大厅、接待中心装修施工合同
	海天建设集团有限公司
	264,132.50

	29
	法律服务委托合同
	北京天达共和律师事务所
	50,000.00

	30
	样板房定制家具采购协议
	重庆林志家具有限公司
	69,000.00


11、月度监管情况总结及建议

我公司在2020年10月份对重庆时代中心项目监管期间内，所监管的项目成本、工程合同、营销推广合同、工程进度、销售及回款未发现不规范现象，后续我司将继续在以上几个方面加强审核与监管。

另外，建议：

①在传统消费活动“双十一购物节”的11月，加大目标客户所在重点区域的宣传推广，以达到快速去化的目的。
②T2/T3塔楼的施工许可证有效日期已过期，根据企业反馈，重庆区域对在建项目施工许可证过期现象不予查办，无需办理证照延期。

③据现场实际情况，T2/T3塔楼的玻璃幕墙安装进度较慢，2020年11月份应督促远大铝业公司增加玻璃幕墙的生产速度，以及提升幕墙安装速度，让项目的形象进度有较大的提升。

④T2/T3塔楼营销费用控管力度应继续保持。

⑤建议职业顾问实行竞争淘汰机制，以达到高水平的销售推介人员留置，同时，加大对销售人员的销售能力培训；销售推广重点区域建议向江北区、渝北区、区县以及外省倾移。

⑥T1塔楼样板房、临时销售中心软装费用偏高，应督促项目公司从专业角度出发，根据本项目特点重新招标采购。
⑦项目设计费用偏高，应加大对项目公司设计部的成本控管力度。

综上所述，本月度监管工作正常，项目公司积极配合；除T2/T3塔楼外立面幕墙安装进度外，本项目其他情况进展较为正常。

北京康正国际资产评估有限公司

驻场监管：吕承杰、雍毅

    2020年11月05日于重庆
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