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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：重庆时代中心项目

·项目公司：重庆华诚投资有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正国际：北京康正国际资产评估有限公司
1、项目概况

重庆时代中心项目位于重庆市核心商圈之一江北区的观音桥核心地段。项目推广名为“重庆时代中心”，由重庆华诚投资有限公司开发建设。该项目地块位于观音桥核心商圈太阳谷计划中，坐落于现商圈环道范围内的东南角位置，规划区地籍属于渝北二村地段。

整个项目由三栋超高层和商业裙楼构成。用地面积25136平方米，规划建筑面积381811.11平方米。原定方案中，商业建筑面积9.1万平米，写字楼建筑面积8.56万平米，住宅建筑面积8.7万平米（不含配套设施），共有 2427个地下停车位(室外17个，室内2410个)，容积率8.97%，绿化率18%，建筑覆盖率46%。现修改后的既定方案为停车位2413个（室内2396个，室外17个）。

由于当前房地产环境和市场需求发生重大变化，为适应当前及未来房地产市场环境和需求，经过充分的市场调研及论证，项目公司已向政府申请对原控规及总体规划进行修改。具体修改内容为：用地性质由原商业金融业用地修改为商业、商务和居住综合用地。原总体方案布局3栋超高层建筑，现申请将未开工建设的T1号塔楼由办公调整为住宅。

康正国际监管人员2019年12月2日正式入场，到项目公司所在地重庆市江北区金融城2号T1座和标的项目所在地江北区观音桥建新南路1号重庆时代中心，开始配合中诚信托进行重庆时代中心项目的监管工作。
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项目位置图
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项目规划效果图

2、重大事件披露
2020年1月15日重庆时代中心项目玻璃幕墙安装工程停工，项目公司原计划2020年2月3日复工，因疫情影响，项目复工时间待定，具体对工期的影响程度待项目复工后再沟通落实。
重庆市疫情防控措施：

①外地复工人员“居家隔离14天、小区限制出入”。
②2020年2月9日，重庆市江北区住建委下发《重庆市江北区住房和城乡建设委员会关于住建系统辖区企业及施工工地分步分类复产复工时间的通知》，明确房地产开发企业、施工企业的复产复工时间不得早于2020年2月24日24:00。
③关键岗位的员工需经疫情防控部门和企业批准，方可复工，具体返岗时间待公司通知；

④未复工期间员工在家（住所）办公。
3、项目五证办理情况
本项目已经取得了《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《立项备案证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋预售许可证》，具体证载信息如下表所示：

不动产权证书

	不动产权证号
	渝（2019）江北区不动产权第000107044号

	登记日期
	2019/01/30

	权利人
	重庆华诚投资有限公司

	坐落
	重庆市江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02地块

	土地使用权类型
	出让

	用途
	商务金融用地

	使用期限
	2011年8月31日起     2051年08月30日止

	权利人营业执照
	91500105671001442K

	土地使用权面积
	25136平方米

	共有情况
	单独所有

	不动产单元号
	500105006002GB01119

	权利类型
	国有建设用地使用权

	业务编号
	201901281020388


建设用地规划许可证

	证号
	地字第500105201200025号

	发证日期
	2012/06/27

	用地单位
	重庆华诚投资有限公司

	用地项目名称
	隆鑫·世纪广场（暂定名）

	用地位置
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	用地面积
	25136平方米

	建设规模
	226224平方米

	容积率
	不得大于9

	建筑密度
	不得大于46%

	绿地率
	不得小于36%


立项备案证

	项目名称
	隆鑫·世纪广场（暂定名）
	建设地址
	江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02

	项目法人
	重庆华诚投资有限公司
	项目法人经济类型
	其他

	建设性质
	新建
	建设规模
	项目建设用地总面积约25136平方米，地上建筑总规模不大于226224平方米

	总投资
	320000万元
	资金来源
	1、资本金128500万元

2、银行贷款0万元

3、其他191500万元

	建设工期
	2012年6月7日至2021年5月31日

	项目代码
	2012-500105-70-03-018886
	发证时间（新换）
	2019年6月21日


建设工程规划许可证

	证号
	建字第500105201900020号

	日期
	2019年8月2日

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	建设项目名称
	隆鑫·中心（暂定名）

	建设地址
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	建设规模
	381811.11平方米

	栋号
	塔楼1、塔楼2、塔楼3、南北商业裙房及地下建筑

	总建筑面积
	381811.11平方米

	地上/地下建筑面积
	225585.81/156225.3平方米

	公建面积
	236274.15平方米

	配套设施
	①物管用房：1157平方米

	
	②公厕：110平方米

	
	③垃圾站：211平方米

	
	④派出所：308平方米

	车库
	113810.36平方米

	停车位
	2413个（室内2396个，室外17个）

	总计容建筑面积
	225585.81平方米

	设备用房建筑面积
	24198.25平方米

	其他（架空层、转换层等）建筑面积
	5742.35平方米


建筑工程施工许可证（一标段：负3层~负7层）
	证号
	编号500105201312180101

	发证日期
	2013/12/18

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目一标段（负3-负7层）车库工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	113422.45平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（二标段：负1层、负2层及商业裙房）
	证号
	编号500105201312250101

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目二标段（负1、负2层及商业裙房）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91105.98平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（三标段：3号塔楼）
	证号
	编号500105201312250201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目三标段（3号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	43502平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（四标段：2号塔楼）
	证号
	编号500105201312260201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目四标段（2号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	42063平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


重庆市商品房预售（预租）许可证

	T2塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（708）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼2

	
	层次
	7至17层、19至25层、27至33层

	
	建筑面积
	40331.95平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	T3塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（650）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼3

	
	层次
	6至15层、17至25层、27至33层

	
	建筑面积
	41335.56平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	南北裙楼
	证号
	渝国土房管（2015）预字第（429）号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	隆鑫中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	
	预售资金监管银行
	中国民生银行重庆分行

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	南北裙楼

	
	层次
	1-5

	
	建筑面积
	38459.12平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2015年06月12日


4、项目进度情况

4.1项目工程进度计划总表

根据建设单位提供的本项目工程计划整理如下：

重庆时代中心施工总进度计划：总工期510天，开始时间2020年1月3日，完成时间2021年5月26日。
	序号
	分项
	开始时间
	完成时间
	工期（天）

	1
	施工准备
	2020-01-03
	2020-04-06
	95

	1.1
	塔吊、施工电梯检测
	2020-01-03
	2020-01-17
	15

	1.2
	钢筋加工场、周边场地、材料等清理
	2020-01-03
	2020-02-21
	50

	1.3
	安全防护更换
	2020-01-03
	2020-03-12
	70

	1.4
	工作面清理
	2020-03-13
	2020-04-06
	25

	2
	T2塔楼施工
	2020-02-12
	2021-03-17
	400

	2.1
	屋面施工
	2020-04-07
	2020-05-06
	30

	2.2
	塔楼砌体施工
	2020-04-07
	2020-09-13
	160

	2.3
	T2裙楼砌体施工
	2020-09-14
	2020-10-31
	48

	2.4
	B1B2砌体施工
	2020-09-14
	2020-10-03
	20

	2.5
	内墙抹灰施工
	2020-05-01
	2020-11-08
	192

	2.6
	外墙抹灰施工
	2020-05-13
	2020-11-20
	192

	2.7
	商业屋面施工
	2020-11-21
	2021-01-04
	45

	2.8
	厨卫防水施工
	2020-08-11
	2020-11-22
	104

	2.9
	保温施工
	2020-08-26
	2020-12-07
	104

	2.10
	铝合金窗户安装
	2020-05-07
	2020-10-03
	150

	2.11
	栏杆安装
	2020-07-06
	2020-11-02
	120

	2.12
	入户门、防火门安装
	2020-08-05
	2020-12-12
	130

	2.13
	玻璃幕墙施工
	2020-02-12
	2020-12-07
	300

	2.14
	室内电梯安装
	2020-10-09
	2021-02-05
	120

	2.15
	施工电梯拆除
	2021-02-06
	2021-03-07
	30

	2.16
	塔吊拆除
	2021-03-08
	2021-03-17
	10

	3
	T3塔楼施工
	2020-02-12
	2021-03-17
	390

	3.1
	屋面施工
	2020-04-07
	2020-05-06
	30

	3.2
	塔楼砌体施工
	2020-04-22
	2020-09-28
	160

	3.3
	T3裙楼砌体施工
	2020-09-29
	2020-11-15
	48

	3.4
	B1B2砌体施工
	2020-09-29
	2020-10-18
	20

	3.5
	内墙抹灰施工
	2020-05-27
	2020-12-04
	192

	3.6
	外墙抹灰施工
	2020-06-08
	2020-12-16
	192

	3.7
	商业屋面施工
	2020-12-17
	2021-01-30
	45

	3.8
	厨卫防水施工
	2020-09-06
	2020-12-18
	104

	3.9
	保温施工
	2020-09-21
	2021-01-02
	104

	3.10
	铝合金窗户安装
	2020-05-22
	2020-10-18
	150

	3.11
	栏杆安装
	2020-07-21
	2020-11-17
	120

	3.12
	入户门、防火门安装
	2020-08-20
	2020-12-27
	130

	3.13
	玻璃幕墙施工
	2020-02-12
	2020-12-07
	300

	3.14
	室内电梯安装
	2020-10-19
	2021-03-07
	140

	3.15
	施工电梯拆除
	2021-03-08
	2021-03-17
	10

	3.16
	塔吊拆除
	2021-03-18
	2021-03-27
	10

	4
	地下室及裙楼安装工程
	2020-03-10
	2021-03-12
	368

	4.1
	消防水系统安装
	2020-03-10
	2020-12-30
	296

	4.2
	消防排烟系统安装
	2020-03-10
	2020-12-31
	297

	4.3
	报警系统安装
	2020-03-10
	2020-12-15
	281

	4.4
	消防系统设备安装
	2020-06-10
	2020-10-20
	133

	4.5
	给排水系统安装
	2020-03-10
	2020-12-31
	297

	4.6
	给排水设备安装
	2020-06-20
	2020-10-10
	113

	4.7
	空调风系统安装
	2020-03-10
	2020-12-31
	297

	4.8
	空调水系统安装
	2020-03-10
	2020-12-31
	297

	4.9
	空调系统设备安装
	2020-08-10
	2020-10-31
	83

	4.10
	锅炉及冷水机组安装
	2020-08-10
	2020-10-30
	82

	4.11
	电气系统桥架安装
	2020-06-10
	2020-11-25
	169

	4.12
	电气箱盘柜安装
	2020-07-20
	2020-11-25
	129

	4.13
	电气及电缆敷设
	2020-11-10
	2021-01-10
	62

	4.14
	发电机安装
	2020-10-10
	2020-12-31
	83

	4.15
	给排水系统调试
	2020-11-20
	2021-01-10
	52

	4.16
	空调系统调试
	2020-11-20
	2021-01-10
	52

	4.17
	强电系统调试
	2020-10-10
	2021-01-05
	88

	4.18
	系统联动试车调试
	2020-11-26
	2021-02-20
	87

	4.19
	消防系统调试检测
	2020-12-20
	2021-03-12
	83

	4.20
	消防验收
	2021-01-21
	2021-03-01
	40

	5
	室外安装工程
	2020-05-10
	2021-01-15
	251

	5.1
	室外消防水管道安装
	2020-05-10
	2021-01-10
	246

	5.2
	室外消防接合器安装
	2020-11-10
	2021-01-10
	62

	5.3
	室外给排水管道安装
	2020-05-20
	2021-01-15
	241

	6
	T2/T3塔楼安装工程
	2020-03-10
	2021-03-11
	367

	6.1
	消防水系统安装
	2020-03-10
	2020-12-30
	296

	6.2
	防排烟风管安装
	2020-05-30
	2020-12-10
	195

	6.3
	报警系统安装
	2020-09-10
	2021-01-05
	118

	6.4
	消防设备及配件安装
	2020-09-10
	2020-11-30
	82

	6.5
	给排水系统安装
	2020-04-20
	2020-12-31
	256

	6.6
	给水设备安装
	2020-06-10
	2020-09-10
	93

	6.7
	强电桥架安装
	2020-06-10
	2020-11-20
	164

	6.8
	电气箱盘柜安装
	2020-10-10
	2020-12-30
	82

	6.9
	电线及电缆敷设
	2020-10-20
	2021-01-05
	78

	6.10
	电气系统调试
	2020-10-30
	2021-01-15
	78

	6.11
	给排水系统调试
	2020-10-30
	2020-12-31
	63

	6.12
	系统联动调试
	2020-12-26
	2021-02-10
	47

	6.13
	消防系统调试检测
	2020-12-25
	2021-03-07
	73

	6.14
	T2、T3消防系统验收
	2021-02-05
	2021-03-11
	35

	7
	室外附属工程及园林绿化
	2020-12-12
	2021-03-31
	110

	8
	安装综合验收
	2021-02-27
	2021-03-31
	33

	8.1
	地下室和裙楼综合竣工验收
	2021-02-27
	2021-03-23
	25

	8.2
	T2/T3塔楼综合竣工验收
	2021-02-28
	2021-03-24
	25

	8.3
	室外综合竣工验收
	2021-03-07
	2021-03-31
	25

	9
	竣工验收
	2021-01-21
	2021-05-26
	126

	9.1
	竣工清理收尾
	2021-03-08
	2021-05-16
	70

	9.2
	专项验收（消防、节能、电梯等）
	2021-01-21
	2021-03-11
	50

	9.3
	竣工初验
	2021-03-12
	2021-03-21
	10

	9.4
	<里程碑>竣工验收
	2021-05-17
	2021-05-26
	10


（备注：本施工进度计划未包含T1塔楼，因T1塔楼未出施工蓝图）

4.2当月工程进度描述

（1）现场进度情况

 截至2020年02月29日，T2/T3塔楼主体已完工，T2/T3裙楼主体已完工，T1塔楼已建至地面±0.000以上第五层；T3塔楼北立面6~9层和西立面6~7层，共计安装完成玻璃幕墙186块（现场共计到场成品玻璃幕墙210块，除去已经安装完成的玻璃幕墙，现场还余24块整齐堆放于项目场地空旷处，并进行了覆盖保护。（注：本月项目因新冠肺炎疫情影响，未进行玻璃幕墙的挂装。）
T2/T3塔楼19层以上全部外挂安全防护网，T2裙楼西、南、北面局部外挂安全网。（安全防护网是在2020年1月份铺挂）
（2）项目工程现场人员返岗情况

总包单位中国华西部分管理人员已于2020年02月24日前返回项目工地，并按复工申请的要求对项目现场进行了防疫措施处理和布控；施工工人截止本月底均没有返回项目地。
4.3工程材料
受新冠肺炎疫情影响，截止2020年2月29日，幕墙材料制作厂家远大铝业公司还没有正式复工生产，重庆时代中心塔楼T3所需的幕墙成品在数量上还不能得到满足。
4.4标的项目现场照片
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4.5下月项目相关计划
1、办理项目复工（在总包企业配合的情况下，计划2020年3月5号前办理完项目复工）。
2、办理完工程规划控制性规划的公示，以及在2020年3月中下旬办理完工程规划设计文本向市规划局的提交。

3、督促成都远大铝业生产一批成品玻璃幕墙运抵重庆时代中心项目现场，运抵现场的成品玻璃幕墙数量上要超过现场安装需求。

5、销售印鉴使用情况

在本月内，由于春节假期和受新冠肺炎疫情影响未复工，售楼部未使用印鉴。

6、合同签定前的审理情况

在本月内，由于春节假期和受新冠肺炎疫情影响，本月无新签重庆时代中心项目相关合同。
7、项目销售情况

[image: image14.jpg]


在本月，由于春节假期和受新冠肺炎疫情影响，线下销售停止，转为线上销售，重庆时代中心销售部在2020年2月11日开通了线上VR看房通道，并在2020年2月13日、2020年2月14日、2020年2月20日、2020年2月28日，共举办了4场线上看房活动，销售工作在疫中线上前行。线上推介共促成2套房认筹。以下为线上推介活动海报宣传截图。
在2020年2月份内，共计销售情况为：线上认筹两套。

从2019年12月23日开盘至2020年2月29日止，T3塔楼共计开放房源190套，房源面积10703.25平方米，已售套数129套，已售面积为7214.80平方米，已网签84套，网签面积为4753.67平方米。

认购总额为42509360.00元（不包含网签总额），网签总额为79077330.00元，销售总额为121586690.00元，回款总额为51949431.00元。

T3塔楼第六层共计开放房源22套，已售出8套，其中6套已网签；

T3塔楼第七层共计开放房源28套，已售出21套，其中10套已网签；

T3塔楼第八层共计开放房源28套，已售出16套，其中13套已网签；

T3塔楼第九层共计开放房源28套，已售出22套，其中19套已网签；

T3塔楼第十层共计开放房源28套，已售出19套，其中10套已网签；

T3塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出21套，其中11套已网签；

T3塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出22套，其中15套已网签。

已网签的84套房中，采用一次性付款方式的有15套房，采用按揭付款方式的有25套房，采用分期付款方式的有44套房。从2019年12月23日始，到2020年02月29日止，重庆时代中心销售数据表如下所示：

2019/12/23---2020/02/29重庆时代中心销售数据表
	房间名称
	认购时间
	建筑面积
（㎡）
	认购金额
（元）
	销售
状态
	签约
日期
	签约金额(元)
	实收非贷款类房款（元）

	1001
	2019/12/23
	66.70
	　
	签约
	2020/1/3
	1,058,733.00
	1,058,733.00

	1003
	2019/12/23
	50.87
	　
	签约
	2020/1/8
	892,859.00
	447,859.00

	1004
	2019/12/24
	50.87
	865,662.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1005
	2019/12/23
	50.87
	865,662.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1006
	2019/12/23
	50.87
	874,496.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1007
	2019/12/23
	59.24
	1,008,097.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1008
	2019/12/23
	66.70
	　
	签约
	2020/1/16
	1,039,951.00
	524,951.00

	1009
	2019/12/23
	62.96
	　
	签约
	2020/1/16
	981,639.00
	491,639.00

	1010
	2019/12/23
	52.19
	　
	签约
	2019/12/27
	859,711.00
	430,711.00

	1011
	2019/12/30
	52.19
	925,893.00
	认购
	　
	　
	305,893.00

	1012
	2019/12/30
	52.19
	925,893.00
	认购
	　
	　
	305,893.00

	1013
	2019/12/23
	52.19
	　
	签约
	2019/12/30
	859,711.00
	430,711.00

	1015
	2019/12/23
	66.70
	　
	签约
	2019/12/26
	1,121,420.00
	561,420.00

	1020
	2019/12/23
	50.87
	　
	签约
	2019/12/28
	948,751.00
	474,751.00

	1022
	2020/1/19
	66.70
	1,180,972.00
	认购
	　
	　
	20,000.00

	1023
	2020/1/19
	62.96
	1,114,753.00
	认购
	　
	　
	20,000.00

	1025
	2019/12/23
	52.19
	　
	签约
	2019/12/29
	950,672.00
	950,672.00

	1026
	2020/1/23
	52.19
	991,561.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1027
	2020/1/1
	52.19
	　
	签约
	2020/1/5
	896,742.00
	451,742.00

	1101
	2020/1/7
	66.70
	　
	签约
	2020/1/18
	1,073,688.00
	538,688.00

	1102
	2020/1/13
	59.24
	　
	签约
	2020/1/22
	970,043.00
	490,043.00

	1103
	2020/1/3
	50.87
	　
	签约
	2020/1/10
	876,690.00
	441,690.00

	1104
	2020/1/11
	50.87
	868,432.00
	认购
	　
	　
	170,142.00

	1105
	2019/12/23
	50.87
	　
	签约
	2019/12/31
	841,847.00
	421,847.00

	1106
	2019/12/23
	50.87
	　
	签约
	2019/12/31
	841,847.00
	421,847.00

	1107
	2019/12/23
	59.24
	　
	签约
	2019/12/31
	970,043.00
	485,043.00

	1108
	2019/12/23
	66.70
	　
	签约
	2019/12/31
	1,043,434.00
	523,434.00

	1109
	2019/12/23
	62.96
	　
	签约
	2020/1/8
	984,926.00
	494,926.00

	1110
	2019/12/27
	52.19
	　
	签约
	2019/12/31
	800,941.00
	800,941.00

	1111
	2020/1/1
	52.19
	938,144.00
	认购
	　
	　
	180,123.00

	1112
	2020/1/4
	52.19
	900,618.00
	认购
	　
	　
	180,123.00

	1113
	2019/12/27
	52.19
	　
	签约
	2020/1/16
	853,750.00
	256,750.00

	1115
	2020/1/4
	66.70
	　
	签约
	2020/1/18
	1,136,781.00
	568,781.00

	1120
	2020/1/4
	50.87
	970,939.00
	认购
	　
	　
	200,000.00

	1121
	2020/1/12
	59.24
	990,331.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1122
	2020/1/12
	66.70
	1,135,719.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1124
	2020/1/12
	52.19
	899,439.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1125
	2020/1/20
	52.19
	1,004,625.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1126
	2020/1/13
	52.19
	932,866.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1127
	2020/1/20
	52.19
	909,111.00
	认购
	　
	　
	30,000.00

	1201
	2019/12/23
	66.70
	　
	签约
	2020/1/6
	1,077,133.00
	542,133.00

	1202
	2019/12/31
	59.24
	942,079.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1203
	2019/12/28
	50.87
	　
	签约
	2020/1/1
	907,684.00
	454,684.00

	1204
	2020/1/22
	50.87
	835,643.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1205
	2020/1/8
	50.87
	　
	签约
	2020/1/11
	835,643.00
	420,643.00

	1206
	2020/1/8
	50.87
	　
	签约
	2020/1/11
	835,643.00
	420,643.00

	1207
	2019/12/29
	59.24
	　
	签约
	2020/1/5
	1,004,194.00
	502,194.00

	1208
	2019/12/28
	66.70
	　
	签约
	2020/1/10
	1,058,054.00
	328,054.00

	1209
	2019/12/31
	62.96
	　
	签约
	2020/1/10
	998,727.00
	308,727.00

	1210
	2019/12/28
	52.19
	　
	签约
	2019/12/30
	830,072.00
	415,072.00

	1211
	2020/1/5
	52.19
	　
	签约
	2020/1/10
	922,223.00
	462,223.00

	1212
	2020/1/12
	52.19
	865,760.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1213
	2019/12/29
	52.19
	821,241.00
	认购
	　
	　
	247,241.00

	1215
	2019/12/28
	66.70
	　
	签约
	2020/1/11
	1,080,946.00
	1,080,946.00

	1217
	2020/1/12
	50.87
	　
	签约
	2020/1/19
	853,036.00
	428,036.00

	1219
	2020/1/4
	50.87
	853,036.00
	认购
	　
	　
	8,000.00

	1220
	2020/1/4
	50.87
	905,601.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	1222
	2019/12/28
	66.70
	　
	签约
	2020/1/10
	1,139,164.00
	574,164.00

	1223
	2019/12/28
	62.96
	　
	签约
	2020/1/10
	1,075,289.00
	540,289.00

	1225
	2020/1/10
	52.19
	966,345.00
	认购
	　
	　
	520,619.00

	1226
	2020/1/5
	52.19
	　
	签约
	2020/1/6
	945,784.00
	945,784.00

	1227
	2020/1/11
	52.19
	　
	签约
	2020/1/15
	950,637.00
	475,637.00

	601
	2019/12/25
	66.11
	　
	签约
	2020/1/9
	1,043,696.00
	1,043,696.00

	602
	2020/1/21
	58.72
	963,196.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	603
	2019/12/23
	50.42
	　
	签约
	2019/12/28
	853,305.00
	476,652.00

	604
	2019/12/26
	50.42
	835,665.00
	认购
	　
	　
	125,665.00

	605
	2019/12/23
	50.42
	　
	签约
	2019/12/26
	818,435.00
	409,218.00

	606
	2019/12/23
	50.42
	　
	签约
	2020/1/8
	835,664.00
	418,664.00

	608
	2019/12/23
	66.11
	　
	签约
	2019/12/26
	1,002,708.00
	1,002,708.00

	615
	2019/12/23
	58.72
	　
	签约
	2019/12/27
	984,153.00
	494,153.00

	701
	2019/12/23
	66.53
	　
	签约
	2019/12/27
	1,114,040.00
	557,040.00

	703
	2019/12/26
	50.74
	　
	签约
	2019/12/30
	910,413.00
	460,413.00

	704
	2020/1/1
	50.74
	　
	签约
	2020/1/10
	837,710.00
	257,710.00

	705
	2019/12/23
	50.74
	　
	签约
	2020/1/7
	820,258.00
	410,258.00

	706
	2019/12/23
	50.74
	　
	签约
	2020/1/7
	820,258.00
	410,258.00

	708
	2019/12/23
	66.53
	　
	签约
	2019/12/30
	1,037,802.00
	522,802.00

	709
	2020/1/4
	62.80
	　
	签约
	2020/1/8
	979,617.00
	494,617.00

	710
	2019/12/23
	52.06
	　
	签约
	2019/12/31
	823,074.00
	413,074.00

	711
	2020/1/14
	52.06
	896,511.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	712
	2019/12/29
	52.06
	　
	签约
	2020/1/16
	841,057.00
	841,057.00

	713
	2019/12/23
	52.06
	814,410.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	714
	2020/1/23
	62.80
	979,617.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	715
	2020/1/23
	66.53
	1,108,028.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	716
	2019/12/23
	59.10
	1,028,238.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	718
	2020/1/12
	50.74
	873,780.00
	认购
	　
	　
	125,000.00

	719
	2020/1/12
	50.74
	873,780.00
	认购
	　
	　
	125,000.00

	720
	2019/12/29
	50.74
	　
	签约
	2020/1/17
	890,179.00
	445,179.00

	724
	2019/12/29
	52.06
	943,629.00
	认购
	　
	　
	125,000.00

	725
	2019/12/29
	52.06
	1,000,895.00
	认购
	　
	　
	125,000.00

	726
	2019/12/29
	52.06
	1,000,895.00
	认购
	　
	　
	125,000.00

	727
	2019/12/29
	52.06
	943,629.00
	认购
	　
	　
	125,000.00

	801
	2019/12/24
	66.53
	1,114,040.00
	认购
	　
	　
	150,000.00

	803
	2019/12/23
	50.74
	　
	签约
	2020/1/5
	863,963.00
	863,963.00

	804
	2019/12/23
	50.74
	　
	签约
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	805
	2019/12/23
	50.74
	　
	签约
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	806
	2019/12/23
	50.74
	　
	签约
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	808
	2019/12/23
	66.53
	　
	签约
	2019/12/28
	994,105.00
	994,105.00

	810
	2019/12/23
	52.06
	　
	签约
	2019/12/28
	823,074.00
	413,074.00

	811
	2020/1/4
	52.06
	　
	签约
	2020/1/10
	841,057.00
	841,057.00

	812
	2019/12/24
	52.06
	　
	签约
	2019/12/26
	859,542.00
	859,542.00

	813
	2019/12/23
	52.06
	　
	签约
	2019/12/29
	849,066.00
	425,066.00

	814
	2019/12/23
	62.80
	　
	签约
	2019/12/27
	979,617.00
	494,617.00

	817
	2020/1/7
	50.74
	　
	签约
	2020/1/7
	828,740.00
	828,740.00

	818
	2020/1/7
	50.74
	　
	签约
	2020/1/7
	828,740.00
	828,740.00

	820
	2020/1/20
	50.74
	899,751.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	822
	2019/12/29
	66.53
	　
	签约
	2020/1/17
	1,119,074.00
	560,074.00

	824
	2020/1/11
	52.06
	905,503.00
	认购
	　
	　
	200,000.00

	901
	2019/12/23
	66.70
	　
	签约
	2019/12/30
	1,089,737.00
	549,737.00

	902
	2019/12/28
	59.24
	953,602.00
	认购
	　
	　
	50,000.00

	903
	2019/12/23
	50.87
	　
	签约
	2020/1/15
	890,173.00
	450,173.00

	904
	2020/1/4
	50.87
	　
	签约
	2020/1/19
	845,283.00
	423,283.00

	905
	2019/12/23
	50.87
	871,698.00
	认购
	　
	　
	181,698.00

	906
	2019/12/23
	50.87
	　
	签约
	2020/1/19
	836,478.00
	421,477.00

	907
	2019/12/31
	59.24
	　
	签约
	2020/1/3
	1,004,871.00
	502,871.00

	908
	2019/12/23
	66.70
	　
	签约
	2019/12/28
	1,025,441.00
	1,025,441.00

	909
	2020/1/22
	62.96
	1,009,575.00
	认购
	　
	　
	455,575.00

	910
	2019/12/23
	52.19
	　
	签约
	2020/1/14
	813,151.00
	813,151.00

	911
	2020/1/13
	52.19
	　
	签约
	2020/1/20
	857,757.00
	429,757.00

	912
	2019/12/23
	52.19
	　
	签约
	2019/12/31
	867,081.00
	867,081.00

	913
	2019/12/23
	52.19
	　
	签约
	2019/12/29
	856,869.00
	428,869.00

	915
	2019/12/25
	66.70
	　
	签约
	2020/1/18
	1,153,201.00
	577,201.00

	920
	2019/12/26
	50.87
	　
	签约
	2019/12/28
	897,717.00
	452,717.00

	922
	2019/12/23
	66.70
	　
	签约
	2019/12/29
	1,177,378.00
	589,378.00

	923
	2019/12/23
	62.96
	　
	签约
	2019/12/29
	1,111,360.00
	556,360.00

	924
	2019/12/23
	52.19
	　
	签约
	2019/12/29
	932,500.00
	472,500.00

	925
	2019/12/23
	52.19
	　
	签约
	2020/1/3
	998,942.00
	499,942.00

	926
	2019/12/23
	52.19
	　
	签约
	2020/1/3
	998,942.00
	499,942.00

	927
	2019/12/28
	52.19
	　
	签约
	2020/1/1
	942,113.00
	471,113.00

	928
	2019/12/23
	62.96
	　
	签约
	2019/12/30
	1,095,092.00
	550,092.00

	合计
	7,214.80
	42,509,360.00
	　
	　
	79,077,330.00
	51,949,431.00


8、本月资金支付审核情况
2020年二月份内，无资金支付审核。
9、月度监管情况总结及建议
我公司在2020年2月份对重庆时代中心项目监管期间内，所监管的项目成本、工程合同、工程进度、销售及回款未发现不规范现象，后续我司将继续在以上几个方面加强审核与监管。

据客观事实情况，T3塔楼的玻璃幕墙安装存在进度滞后，2020年3月份应加紧督促远大铝业公司增加玻璃幕墙的生产速度，增加幕墙成品的生产量。

T1塔楼可行性方案公示、控规公示、风险评估报告、设计方案文本、施工图前期方案专家会审应尽快完成，缩短工程规划许可证办理时间和施工许可证办理时间。

加大力度推动总包华西公司与项目公司的协谈，尽早办理完成重庆时代中心项目复工。
T3塔楼已解押房源已被售的所剩不多，应将新房源的解押事宜提上日程，提早做新解押准备。
综上所述，本月度监管工作正常，各方单位积极配合，除受新冠肺炎疫情影响外，本项目进展情况较为正常。

北京康正国际资产评估有限公司

驻场监管：冯望、吕承杰


  2020年3月9日于重庆
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