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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：重庆时代中心项目

·项目公司：重庆华诚投资有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正国际：北京康正国际资产评估有限公司

1、项目概况

重庆时代中心项目位于重庆市核心商圈之一江北区的观音桥核心地段。项目推广名为“重庆时代中心”，由重庆华诚投资有限公司开发建设。该项目地块位于观音桥核心商圈太阳谷计划中，坐落于现商圈环道范围内的东南角位置，规划区地籍属于渝北二村地段。

整个项目由三栋超高层和商业裙楼构成。用地面积25136平方米，规划建筑面积381811.11平方米。原定方案中，商业建筑面积9.1万平米，写字楼建筑面积8.56万平米，住宅建筑面积8.7万平米（不含配套设施），共有 2427个地下停车位(室外17个，室内2410个)，容积率8.97%，绿化率18%，建筑覆盖率46%。现修改后的既定方案为停车位2413个（室内2396个，室外17个）。

由于当前房地产环境和市场需求发生重大变化，为适应当前及未来房地产市场环境和需求，经过充分的市场调研及论证，项目公司已向政府申请对原控规及总体规划进行修改。具体修改内容为：用地性质由原商业金融业用地修改为商业、商务和居住综合用地。原总体方案布局3栋超高层建筑，现将T1号塔楼由“办公”调整为“住宅”。

康正国际监管人员2019年12月2日正式入场，到项目公司所在地重庆市江北区金融城2号T1座和标的项目所在地江北区观音桥建新南路1号重庆时代中心，开始配合中诚信托进行重庆时代中心项目的监管工作。
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项目位置图

[image: image2.jpg]



项目规划效果图

2、重大事件披露

1、2021年5月21日解押T2栋19-25层共计7层，解押套数203户，解押面积11400.71㎡；解押T3栋29-31层共计3层，解押套数87户，解押面积4862.91㎡。

2、2021年5月26日成功办理T1塔楼精装修建筑工程施工许可证。
3、项目五证办理情况

本项目已经取得了《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《立项备案证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋预售许可证》，具体证载信息如下表所示：

不动产权证书

	不动产权证号
	渝（2019）江北区不动产权第000107044号

	登记日期
	2019/01/30

	权利人
	重庆华诚投资有限公司

	坐落
	重庆市江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02地块

	土地使用权类型
	出让

	用途
	商务金融用地

	使用期限
	2011年8月31日起     2051年08月30日止

	权利人营业执照
	91500105671001442K

	土地使用权面积
	25136平方米

	共有情况
	单独所有

	不动产单元号
	500105006002GB01119

	权利类型
	国有建设用地使用权

	业务编号
	201901281020388


建设用地规划许可证

	证号
	地字第500105202000006号

	发证日期
	2020/06/18

	用地单位
	重庆华诚投资有限公司

	用地项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	用地位置
	江北区观音桥组团I29-3/03号地块

	用地面积
	25136平方米

	建设规模
	226224平方米

	容积率
	不得大于9

	建筑密度
	不得大于50%

	绿地率
	不得小于25%


立项备案证

	项目名称
	隆鑫·世纪广场（暂定名）
	建设地址
	江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02

	项目法人
	重庆华诚投资有限公司
	项目法人经济类型
	其他

	建设性质
	新建
	建设规模
	项目建设用地总面积约25136平方米，地上建筑总规模不大于226224平方米

	总投资
	320000万元
	资金来源
	1、资本金128500万元

2、银行贷款0万元

3、其他191500万元

	建设工期
	2012年6月7日至2021年5月31日

	项目代码
	2012-500105-70-03-018886
	发证时间（新换）
	2019年6月21日


建设工程规划许可证

	证号
	建字第500105202000019号

	日期
	2020年7月3日

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	建设项目名称
	隆鑫·中心（暂定名）

	建设地址
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	建设规模
	382568.02平方米

	栋号
	塔楼1、塔楼2、塔楼3、裙楼及地下建筑

	总建筑面积
	382568.02平方米

	地上/地下建筑面积
	226342.72/156225.3平方米

	公建面积
	147865.62平方米

	配套设施
	①物管用房：1280.2平方米

	
	②公厕：110平方米

	
	③垃圾站：211平方米

	
	④派出所：308平方米

	车库
	113169.72平方米

	停车位
	2523个（室内2506个，室外17个）

	总计容建筑面积
	225584.35平方米

	设备用房建筑面积
	23559.42平方米

	其他（架空层、转换层等）建筑面积
	4348.37平方米


建筑工程施工许可证（一标段：负3层~负7层）

	证号
	编号500105201312180101

	发证日期
	2013/12/18

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目一标段（负3-负7层）车库工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	113422.45平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（二标段：负1层、负2层及商业裙房）

	证号
	编号500105201312250101

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目二标段（负1、负2层及商业裙房）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91105.98平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（三标段：3号塔楼）

	证号
	编号500105201312250201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目三标段（3号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	43502平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（四标段：2号塔楼）

	证号
	编号500105201312260201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目四标段（2号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	42063平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（五标段：1号塔楼）
	证号
	编号500105202008130101

	发证日期
	2020/8/13

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目五标段（1号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91691.31

	合同价格
	15404.14万元

	勘察单位
	重庆六零七工程勘察设计有限公司

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	勘察单位项目负责人
	高培得

	设计单位项目负责人
	张炜

	施工单位项目负责人
	陈儒祥

	总监理工程师
	余银彬

	合同工期
	1198日历天


建筑工程施工许可证（五标段：1号塔楼）
	证号
	编号500105202105260120

	发证日期
	2021/5/26

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目1号塔楼室内精装修工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	0平方米

	合同价格
	10082.93万元

	设计单位
	重庆渝宏建筑规划设计有限公司

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	设计单位项目负责人
	王仁强

	施工单位项目负责人
	陈儒祥

	总监理工程师
	余银彬

	合同工期
	2022-09-01至2023-11-29


重庆市商品房预售（预租）许可证

	T2塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（708）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼2

	
	层次
	7至17层、19至25层、27至33层

	
	建筑面积
	40331.95平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	T3塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（650）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼3

	
	层次
	6至15层、17至25层、27至33层

	
	建筑面积
	41335.56平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	南北裙楼
	证号
	渝国土房管（2015）预字第（429）号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	隆鑫中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	
	预售资金监管银行
	中国民生银行重庆分行

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	南北裙楼

	
	层次
	1-5

	
	建筑面积
	38459.12平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2015年06月12日


4、项目进度情况

4.1重庆时代中心项目施工进度计划总表
根据建设单位提供的重庆时代中心项目2021总控进度计划整理如下：

重庆时代中心项目2021施工进度计划总表

	标号
	任务名称
	工期（天）
	开始时间
	完成时间

	1
	工期
	1034工作日
	2021-01-01
	2023-12-31

	2
	T3塔楼工程
	160工作日
	2021-01-01
	2021-06-30

	3
	改造工程
	89工作日
	2021-01-01
	2021-04-20

	4
	主体结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	5
	避难层结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	6
	L16层砼结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	7
	L26层砼结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	8
	筒体砌体结构改造
	79工作日
	2021-01-06
	2021-04-15

	9
	L33-L5层筒体砌体结构拆除【3层/天】
	10工作日
	2021-01-06
	2021-01-15

	10
	楼梯间风井安装【5层/天】
	7工作日
	2021-01-16
	2021-01-22

	11
	新砌砌体结构及抹灰
	67工作日
	2021-01-18
	2021-04-15

	12
	T3塔楼地下新增楼梯结构改造
	89工作日
	2021-01-01
	2021-04-20

	13
	B6-B3层新增楼梯、电梯及风井结构改造
	89工作日
	2021-01-01
	2021-04-20

	14
	屋面工程
	72工作日
	2021-01-16
	2021-04-18

	15
	屋面防水施工
	3工作日
	2021-01-16
	2021-01-18

	16
	屋面防水保护层及保温层
	1工作日
	2021-01-19
	2021-01-19

	17
	屋面刚性层施工
	7工作日
	2021-01-20
	2021-01-26

	18
	屋面装饰层
	61工作日
	2021-01-27
	2021-04-18

	19
	T3塔吊拆除
	7工作日
	2021-02-27
	2021-03-05

	20
	T3施工电梯拆除
	7工作日
	2021-04-24
	2021-04-30

	21
	幕墙工程
	141工作日
	2021-01-01
	2021-06-11

	22
	屋面塔尖装饰架幕墙
	15工作日
	2021-01-01
	2021-01-15

	23
	北面幕墙工程
	42工作日
	2021-03-27
	2021-05-07

	24
	北面塔吊部位埋件安装
	14工作日
	2021-03-27
	2021-04-09

	25
	北面幕转接件安装
	14工作日
	2021-04-10
	2021-04-23

	26
	北面幕墙单元块安装及层间封堵
	14工作日
	2021-04-24
	2021-05-07

	27
	东面幕墙安装
	42工作日
	2021-05-01
	2021-06-11

	28
	东面施工电梯部位埋件安装
	14工作日
	2021-05-01
	2021-05-14

	29
	东面幕转接件安装
	14工作日
	2021-05-15
	2021-05-28

	30
	东面幕墙单元块安装及层间封堵
	14工作日
	2021-05-29
	2021-06-11

	31
	轻质隔墙工程
	89工作日
	2021-01-01
	2021-04-20

	32
	L33-L29层隔墙板安装【4天/层.5组20人】
	15工作日
	2021-01-01
	2021-01-15

	33
	L28-L24层隔墙板安装【4天/层.5组20人】
	15工作日
	2021-01-16
	2021-01-30

	34
	L23-L19层隔墙板安装
	15工作日
	2021-01-31
	2021-03-07

	35
	L18-L14层隔墙板安装
	15工作日
	2021-03-08
	2021-03-22

	36
	L13-L9层隔墙板安装
	15工作日
	2021-03-23
	2021-04-06

	37
	L8-L6层隔墙板安装
	14工作日
	2021-04-07
	2021-04-20

	38
	防火门安装工程
	61工作日
	2021-04-21
	2021-06-20

	39
	楼梯间及设备房抹灰工程
	35工作日
	2021-03-17
	2021-04-20

	40
	L17-L33层楼梯间及设备房抹灰工程【1个班组】
	35工作日
	2021-03-17
	2021-04-20

	41
	L1-L16层楼梯间及设备房抹灰工程【1个班组】
	35工作日
	2021-03-17
	2021-04-20

	42
	室内地面找平层
	14工作日
	2021-04-07
	2021-04-20

	43
	室内墙面、顶棚腻子施工
	61工作日
	2021-04-21
	2021-04-20

	44
	楼梯间天、地、墙、栏杆及梯步装饰
	61工作日
	2021-04-21
	2021-06-20

	45
	B7-L33层楼梯间墙面腻子
	15工作日
	2021-04-21
	2021-05-05

	46
	B7-L33层楼梯间墙面腻子打磨
	7工作日
	2021-05-06
	2021-05-12

	47
	B7-L33层楼梯间墙面涂料
	7工作日
	2021-05-13
	2021-05-19

	48
	B7-L33层楼梯间梯步及平台栏杆施工
	21工作日
	2021-04-21
	2021-05-11

	49
	B7-L33层楼梯间梯步及平台地面铺装
	40工作日
	2021-05-12
	2021-06-20

	50
	安装工程
	150工作日
	2021-01-01
	2021-06-20

	51
	电梯安装工程
	150工作日
	2021-01-01
	2021-06-20

	52
	电梯排产（排产已严重滞后）
	90工作日
	2021-01-01
	2021-04-21

	53
	电梯安装
	45工作日
	2021-04-22
	2021-06-05

	54
	电梯调试
	15工作日
	2021-06-06
	2021-06-20

	55
	消防工程
	150工作日
	2021-01-01
	2021-06-20

	56
	消防管道拆除及安装
	99工作日
	2021-01-01
	2021-04-30

	57
	消火栓箱安装
	61工作日
	2021-04-01
	2021-05-31

	58
	防排烟风管拆除安装
	125工作日
	2021-01-06
	2021-05-31

	59
	报警系统安装
	130工作日
	2021-01-01
	2021-05-31

	60
	消防设备及配件安装
	83工作日
	2021-03-10
	2021-05-31

	61
	消防系统调试
	20工作日
	2021-06-01
	2021-06-20

	62
	给水及排水系统
	130工作日
	2021-01-01
	2021-05-31

	63
	自来水公司范围
	47工作日
	2021-04-15
	2021-05-31

	64
	自来水外线施工
	45工作日
	2021-04-15
	2021-05-29

	65
	总表安装
	2工作日
	2021-05-30
	2021-05-31

	66
	华西安装范围
	119工作日
	2021-01-01
	2021-05-20

	67
	给排水管道拆除及安装
	119工作日
	2021-01-01
	2021-05-20

	68
	给水设备安装
	50工作日
	2021-04-01
	2021-05-20

	69
	通风与空调系统
	83工作日
	2021-02-27
	2021-05-20

	70
	通风与空调系统安装
	82工作日
	2021-02-27
	2021-05-19

	71
	通风与空调系统调试
	1工作日
	2021-05-20
	2021-05-20

	72
	强电系统
	77工作日
	2021-03-16
	2021-05-31

	73
	首信强电范围
	61工作日
	2021-04-01
	2021-05-31

	74
	开闭所设备安装
	45工作日
	2021-04-01
	2021-05-15

	75
	专用配电室设备安装
	50工作日
	2021-04-01
	2021-05-20

	76
	外线接入
	11工作日
	2021-05-21
	2021-05-31

	77
	华西强电安装范围
	77工作日
	2021-03-16
	2021-05-31

	78
	强电桥架安装
	66工作日
	2021-03-16
	2021-05-20

	79
	电线、电缆及母线敷设
	31工作日
	2021-05-01
	2021-05-31

	80
	强电箱、盘柜安装
	31工作日
	2021-05-01
	2021-05-31

	81
	装饰装修工程
	112工作日
	2021-03-01
	2021-06-20

	82
	挡烟垂壁施工
	31工作日
	2021-03-01
	2021-03-31

	83
	材料样板楼层及样板施工确认
	16工作日
	2021-03-16
	2021-03-31

	84
	公区及大堂装饰施工
	81工作日
	2021-04-01
	2021-06-20

	85
	室外综合管网及景观工程
	81工作日
	2021-04-01
	2021-06-20

	86
	消防验收
	7工作日
	2021-06-21
	2021-06-27

	87
	综合验收及备案
	3工作日
	2021-06-28
	2021-06-30

	88
	T2塔楼工程
	252工作日
	2021-01-01
	2021-09-30

	89
	改造工程
	69工作日
	2021-01-01
	2021-03-31

	90
	避难层结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	91
	L16层砼结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	92
	L26层砼结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	93
	筒体砌体结构改造
	69工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	94
	L33-L5层筒体砌体结构拆除（3层/天）
	15工作日
	2021-01-16
	2021-01-30

	95
	楼梯间风井安装（5层/天）
	15工作日
	2021-01-31
	2021-03-07

	96
	新砌砌体结构
	24工作日
	2021-03-08
	2021-03-31

	97
	T2新增地下室楼梯、电梯及风井改造
	53工作日
	2021-01-01
	2021-03-15

	98
	屋面工程
	56工作日
	2021-01-21
	2021-04-07

	99
	屋面防水施工
	3工作日
	2021-01-21
	2021-01-23

	100
	屋面防水保护层及保温层
	1工作日
	2021-01-24
	2021-01-24

	101
	屋面刚性层施工
	7工作日
	2021-01-25
	2021-01-31

	102
	屋面装饰层
	45工作日
	2021-02-01
	2021-04-07

	103
	T2塔吊拆除
	7工作日
	2021-01-25
	2021-01-31

	104
	T2施工电梯拆除
	7工作日
	2021-06-24
	2021-06-30

	105
	幕墙工程
	222工作日
	2021-01-01
	2021-08-31

	106
	屋面塔尖装饰架幕墙
	20工作日
	2021-01-01
	2021-01-20

	107
	南面幕墙工程
	68工作日
	2021-02-01
	2021-04-30

	108
	南面塔吊部位埋件安装
	19工作日
	2021-02-01
	2021-03-12

	109
	南面幕墙龙骨安装
	21工作日
	2021-03-13
	2021-04-02

	110
	南面幕墙单元块安装
	28工作日
	2021-04-03
	2021-04-30

	111
	东面幕墙安装
	62工作日
	2021-07-01
	2021-08-31

	112
	东面施工电梯部位埋件安装
	15工作日
	2021-07-01
	2021-07-15

	113
	东面幕墙龙骨安装
	21工作日
	2021-07-16
	2021-08-05

	114
	东面幕墙单元块安装
	26工作日
	2021-08-06
	2021-08-31

	115
	轻质隔墙工程
	63工作日
	2021-01-07
	2021-03-31

	116
	L33-L29层隔墙板安装【4天/层.5组20人】
	12工作日
	2021-01-07
	2021-01-18

	117
	L28-L24层隔墙板安装
	12工作日
	2021-01-19
	2021-01-30

	118
	L23-L19层隔墙板安装
	12工作日
	2021-01-31
	2021-03-04

	119
	L18-L14层隔墙板安装
	12工作日
	2021-03-05
	2021-03-16

	120
	L13-L9层隔墙板安装
	12工作日
	2021-03-17
	2021-03-28

	121
	L8-L6层隔墙板安装
	3工作日
	2021-03-29
	2021-03-31

	122
	防火门安装工程
	28工作日
	2021-05-04
	2021-05-31

	123
	楼梯间及设备房抹灰工程
	33工作日
	2021-04-01
	2021-05-03

	124
	L1-L33层楼梯间及设备房抹灰工程
	33工作日
	2021-04-01
	2021-05-03

	125
	室内地面找平层
	33工作日
	2021-04-01
	2021-05-03

	126
	室内墙面、顶棚腻子施工
	43工作日
	2021-05-19
	2021-06-30

	127
	楼梯间天、地、墙、栏杆及梯步装饰
	89工作日
	2021-05-04
	2021-07-31

	128
	B7-L33层楼梯间墙面腻子
	28工作日
	2021-05-04
	2021-05-31

	129
	B7-L33层楼梯间墙面腻子打磨
	7工作日
	2021-06-01
	2021-06-07

	130
	B7-L33层楼梯间墙面涂料
	7工作日
	2021-06-08
	2021-06-14

	131
	B7-L33层楼梯间梯步及平台栏杆施工
	28工作日
	2021-05-04
	2021-05-31

	132
	B7-L33层楼梯间梯步及平台地面铺装
	61工作日
	2021-06-01
	2021-07-31

	133
	安装工程
	222工作日
	2021-01-01
	2021-08-31

	134
	电梯安装工程
	167工作日
	2021-01-01
	2021-07-07

	135
	电梯排产
	99工作日
	2021-01-01
	2021-04-30

	136
	电梯安装
	61工作日
	2021-05-01
	2021-06-30

	137
	电梯调试
	7工作日
	2021-07-01
	2021-07-07

	138
	消防工程
	153工作日
	2021-03-01
	2021-07-31

	139
	消防管道拆除及安装
	112工作日
	2021-03-01
	2021-06-20

	140
	消火栓箱安装
	57工作日
	2021-04-15
	2021-06-10

	141
	防排烟风管拆除安装
	93工作日
	2021-03-20
	2021-06-20

	142
	报警系统安装
	103工作日
	2021-03-20
	2021-06-30

	143
	消防设备及配件安装
	45工作日
	2021-05-17
	2021-06-30

	144
	消防系统调试
	31工作日
	2021-07-01
	2021-07-31

	145
	给水及排水系统
	122工作日
	2021-03-01
	2021-06-30

	146
	给排水管道拆除及安装
	122工作日
	2021-03-01
	2021-06-30

	147
	给水设备安装
	61工作日
	2021-05-01
	2021-06-30

	148
	通风与空调系统
	160工作日
	2021-01-01
	2021-06-30

	149
	通风与空调系统安装
	153工作日
	2021-01-01
	2021-06-23

	150
	通风与空调系统调试
	7工作日
	2021-06-24
	2021-06-30

	151
	强、弱电系统
	160工作日
	2021-01-01
	2021-06-30

	152
	强电桥架安装
	99工作日
	2021-01-01
	2021-04-30

	153
	电线、电缆及母线敷设
	40工作日
	2021-05-01
	2021-06-09

	154
	强电箱、盘柜安装
	21工作日
	2021-06-10
	2021-06-30

	155
	安装工程综合调试
	31工作日
	2021-08-01
	2021-08-31

	156
	装饰装修工程
	222工作日
	2021-01-01
	2021-08-31

	157
	挡烟垂壁施工
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	158
	材料样板及楼层施工样板确认
	22工作日
	2021-02-01
	2021-03-15

	159
	公区及大堂装饰施工
	169工作日
	2021-03-16
	2021-08-31

	160
	室外综合管网及景观工程
	153工作日
	2021-04-01
	2021-08-31

	161
	消防验收
	29工作日
	2021-09-01
	2021-09-29

	162
	综合验收及备案
	1工作日
	2021-09-30
	2021-09-30

	163
	地下室车库工程
	306工作日
	2021-03-01
	2021-12-31

	164
	B7-B3层地下室车库工程
	306工作日
	2021-03-01
	2021-12-31

	165
	B7层人防门安装
	31工作日
	2021-07-01
	2021-07-31

	166
	砌体及抹灰工程
	91工作日
	2021-04-01
	2021-06-30

	167
	B3层补砌砌体及抹灰工程
	15工作日
	2021-04-01
	2021-04-15

	168
	B4层补砌砌体及抹灰工程
	30工作日
	2021-04-16
	2021-05-15

	169
	B5层补砌砌体及抹灰工程
	30工作日
	2021-05-16
	2021-06-14

	170
	B6层补砌砌体及抹灰工程
	61工作日
	2021-06-15
	2021-06-30

	171
	B7层砌体及抹灰工程
	12工作日
	2021-05-01
	2021-06-30

	172
	B7层防水基层清理
	7工作日
	2021-05-01
	2021-05-12

	173
	B7层防水工程
	21工作日
	2021-05-13
	2021-05-19

	174
	B7层防水保护层及刚性层
	21工作日
	2021-05-20
	2021-06-09

	175
	B7层砌体及抹灰工程
	21工作日
	2021-06-10
	2021-06-30

	176
	B3-B7层设备房基础
	122工作日
	2021-05-20
	2021-06-09

	177
	地下室车库安装工程
	225工作日
	2021-07-01
	2021-10-30

	178
	B7-B3层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-03-01
	2021-10-11

	179
	B3层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-03-01
	2021-04-14

	180
	B4层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-04-15
	2021-05-29

	181
	B5层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-05-30
	2021-07-13

	182
	B6层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-07-14
	2021-08-27

	183
	B7层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-08-28
	2021-10-11

	184
	B7-B3层车库地面工程
	185工作日
	2021-05-30
	2021-11-30

	185
	B3地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-05-30
	2021-06-28

	186
	B4地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-06-29
	2021-07-28

	187
	B5地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-07-29
	2021-08-27

	188
	B6地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-08-28
	2021-09-26

	189
	B7地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-09-27
	2021-10-26

	190
	B7-B3层车库划线，标识标牌
	35工作日
	2021-10-27
	2021-11-30

	191
	车库工程综合验收
	31工作日
	2021-12-01
	2021-12-31

	192
	B2层-L5层商业裙楼工程
	536工作日
	2021-01-01
	2022-07-31

	193
	南北裙楼钢连廊结构工程
	252工作日
	2021-01-01
	2021-09-30

	194
	钢结构图纸深化
	69工作日
	2021-01-01
	2021-03-31

	195
	材料采购及钢构件加工
	45工作日
	2021-04-01
	2021-05-15

	196
	钢连廊吊装方案论证
	40工作日
	2021-04-01
	2021-05-10

	197
	构件吊装
	77工作日
	2021-05-16
	2021-07-31

	198
	楼承板铺设、支架拆除
	31工作日
	2021-08-01
	2021-08-31

	199
	防火涂料施工
	15工作日
	2021-09-01
	2021-09-15

	200
	钢筋砼结构施工
	15工作日
	2021-09-16
	2021-09-30

	201
	南北裙楼幕墙工程
	313工作日
	2021-01-01
	2021-11-30

	202
	南裙楼幕墙工程
	150工作日
	2021-01-01
	2021-06-20

	203
	后置埋板施工
	38工作日
	2021-01-01
	2021-02-28

	204
	幕墙及铝板龙骨安装
	46工作日
	2021-03-01
	2021-04-15

	205
	防雷接地链接
	7工作日
	2021-04-16
	2021-04-22

	206
	铝板及玻璃安装
	49工作日
	2021-04-23
	2021-06-10

	207
	打胶及层间防火封堵
	7工作日
	2021-06-11
	2021-06-17

	208
	清洁及吊篮拆除
	3工作日
	2021-06-18
	2021-06-20

	209
	北裙楼幕墙工程
	244工作日
	2021-04-01
	2021-11-30

	210
	后置埋板安装
	45工作日
	2021-04-01
	2021-05-15

	211
	幕墙及铝板龙骨安装
	46工作日
	2021-05-16
	2021-06-30

	212
	防雷接地链接
	7工作日
	2021-07-01
	2021-07-07

	213
	铝板及玻璃安装
	116工作日
	2021-07-08
	2021-10-31

	214
	打胶及层间防火封堵
	15工作日
	2021-11-01
	2021-11-15

	215
	清洁及吊篮拆除
	15工作日
	2021-11-16
	2021-11-30

	216
	北裙楼屋面采光顶工程
	245工作日
	2021-03-01
	2021-10-31

	217
	采光顶钢结构图纸深化
	61工作日
	2021-03-01
	2021-04-30

	218
	吊装方案编制及论证
	31工作日
	2021-05-01
	2021-05-31

	219
	钢结构安装方案编制及论证
	31工作日
	2021-05-01
	2021-05-31

	220
	钢结构吊装
	61工作日
	2021-06-01
	2021-07-31

	221
	采光顶玻璃安装
	61工作日
	2021-08-01
	2021-09-30

	222
	打胶、架体拆除及清洁
	31工作日
	2021-10-01
	2021-10-31

	223
	地下室及裙楼屋面工程
	92工作日
	2021-03-01
	2021-05-31

	224
	地下室屋面工程
	61工作日
	2021-03-01
	2021-04-30

	225
	屋面防水层施工
	16工作日
	2021-03-01
	2021-03-16

	226
	屋面保温、保护及刚性层施工
	45工作日
	2021-03-17
	2021-04-30

	227
	南北裙楼屋面工程
	92工作日
	2021-03-01
	2021-05-31

	228
	南北裙楼屋面防水工程
	16工作日
	2021-03-01
	2021-03-16

	229
	南北裙楼保温、保护及刚性层施工
	76工作日
	2021-03-17
	2021-05-31

	230
	商业业态图纸落地
	1工作日
	2021-10-31
	2021-10-31

	231
	B2-L5层砌体及抹灰工程
	92工作日
	2021-11-01
	2022-02-20

	232
	B2-L5砌体工程
	61工作日
	2021-11-01
	2021-12-31

	233
	B2-L5抹灰工程
	31工作日
	2022-01-01
	2022-02-20

	234
	B2-L5防火门安装工程
	30工作日
	2022-02-21
	2022-03-22

	235
	B2-L5商业公区装饰工程
	222工作日
	2021-11-01
	2022-06-30

	236
	商业公区装饰图纸
	1工作日
	2021-11-01
	2021-11-01

	237
	材料样板及现场样板
	30工作日
	2021-11-01
	2021-11-30

	238
	B2-L5层公区及疏散通道装饰
	162工作日
	2021-12-01
	2022-05-31

	239
	商铺装饰
	130工作日
	2022-02-21
	2022-06-30

	240
	地下室及裙楼机电安装工程
	253工作日
	2021-11-01
	2022-07-31

	241
	电梯工程
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	242
	直梯及商业扶梯排产
	61工作日
	2021-11-01
	2021-12-31

	243
	直梯及商业扶梯进场安装
	100工作日
	2022-01-01
	2022-04-30

	244
	消防工程
	192工作日
	2021-11-01
	2022-05-31

	245
	消防管道拆除及安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	246
	防排烟风管拆除安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	247
	报警系统安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	248
	消防设备及配件安装
	31工作日
	2022-05-01
	2022-05-31

	249
	给水及排水系统
	192工作日
	2021-11-01
	2022-05-31

	250
	给排水管道拆除及安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	251
	给水设备安装
	31工作日
	2022-05-01
	2022-05-31

	252
	通风与空调系统
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	253
	通风与空调系统安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	254
	强电系统
	192工作日
	2021-11-01
	2022-05-31

	255
	强电桥架安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	256
	电线、电缆及母线敷设
	61工作日
	2022-04-01
	2022-05-31

	257
	发电机安装
	61工作日
	2022-04-01
	2022-05-31

	258
	弱电系统
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	259
	燃气系统
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	260
	安装工程综合调试
	15工作日
	2022-06-01
	2022-06-15

	261
	室外综合管网及景观工程
	222工作日
	2021-11-01
	2022-06-30

	262
	综合管网工程
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	263
	景观工程
	161工作日
	2022-01-01
	2022-06-30

	264
	消防验收
	16工作日
	2022-07-01
	2022-07-16

	265
	综合验收及备案
	15工作日
	2022-07-17
	2022-07-31

	266
	T1塔楼工程
	1034工作日
	2021-01-01
	2023-12-31

	267
	主体结构工程
	475工作日
	2021-01-01
	2022-05-31

	268
	L15主体结构工程
	5工作日
	2021-01-01
	2021-01-05

	269
	L16-L19层主体结构工程（9天/层）
	36工作日
	2021-03-01
	2021-04-05

	270
	L20层主体结构工程（避难层）（20天/层）
	14工作日
	2021-04-06
	2021-04-19

	271
	L21-L23层主体结构工程（9天/层）
	27工作日
	2021-04-20
	2021-05-16

	272
	L24-L32层主体结构工程（7天/层）
	56工作日
	2021-05-17
	2021-07-11

	273
	L33层主体结构工程（避难层）（20天/层）
	20工作日
	2021-07-12
	2021-07-31

	274
	L34-L45层主体结构工程（7天/层）
	84工作日
	2021-08-01
	2021-10-23

	275
	L46层主体结构工程（避难层）（18天/层）
	18工作日
	2021-10-24
	2021-11-10

	276
	L47-L58层主体结构工程（7天/层）
	84工作日
	2021-11-11
	2022-02-22

	277
	L59层主体结构工程（避难层）（15天/层）
	19工作日
	2022-02-23
	2022-03-13

	278
	L60-L66层主体结构工程（7天/层）
	49工作日
	2022-03-14
	2022-05-01

	279
	屋面主体结构工程
	30工作日
	2022-05-02
	2022-05-31

	280
	內爬塔吊拆除
	31工作日
	2022-07-01
	2022-07-31

	281
	双笼外挂施工电梯安装
	15工作日
	2021-04-06
	2021-04-20

	282
	二次结构及抹灰工程
	376工作日
	2021-07-12
	2022-08-11

	283
	二次结构工程
	331工作日
	2021-07-12
	2022-06-27

	284
	砌体抹灰样板及确认
	16工作日
	2021-07-12
	2021-07-27

	285
	L11-L20层砌体结构工程
	50工作日
	2021-07-28
	2021-09-15

	286
	L21-L30层砌体结构工程
	50工作日
	2021-09-16
	2021-11-04

	287
	L31-L40层砌体结构工程
	60工作日
	2021-11-05
	2022-01-03

	288
	L41-L50层砌体结构工程
	60工作日
	2022-01-04
	2022-03-24

	289
	L51-L60层砌体结构工程
	60工作日
	2022-03-25
	2022-05-23

	290
	L61-L66层及屋面机房层砌体结构工程
	35工作日
	2022-05-24
	2022-06-27

	291
	抹灰工程
	310工作日
	2021-09-16
	2022-08-11

	292
	L6-L10层抹灰工程（5天/层）
	25工作日
	2021-09-16
	2021-10-10

	293
	L11-L20层抹灰工程
	50工作日
	2021-10-11
	2021-11-29

	294
	L21-L30层抹灰工程
	50工作日
	2021-11-30
	2022-01-18

	295
	L31-L40层抹灰工程
	50工作日
	2022-01-19
	2022-03-29

	296
	L41-L50层抹灰工程
	50工作日
	2022-03-30
	2022-05-18

	297
	L51-L60层抹灰工程
	50工作日
	2022-05-19
	2022-07-07

	298
	L61-L66层及屋面机房层抹灰工程
	35工作日
	2022-07-08
	2022-08-11

	299
	T1塔楼幕墙工程
	734工作日
	2021-01-01
	2023-03-06

	300
	幕墙图纸深化
	99工作日
	2021-01-01
	2021-04-30

	301
	型材开模及加工（开模25天+30天的加工期）
	61工作日
	2021-05-01
	2021-06-30

	302
	幕墙材料封样及样板层施工
	46工作日
	2021-07-01
	2021-08-15

	303
	L33-L6层幕墙施工
	223工作日
	2021-08-16
	2022-04-15

	304
	L33-L6层放线及埋板复核
	13工作日
	2021-08-16
	2021-08-28

	305
	L33-L6层埋板增设
	30工作日
	2021-08-29
	2021-09-27

	306
	L33-L6层龙骨安装及防雷接地
	75工作日
	2021-09-28
	2021-12-11

	307
	L33-L6层玻璃吊装
	75工作日
	2021-12-12
	2022-03-16

	308
	L33-L6层打胶
	30工作日
	2022-03-17
	2022-04-15

	309
	L34-L66层及屋面层幕墙施工
	283工作日
	2022-05-02
	2023-02-28

	310
	L34-L66层放线及埋板复核
	14工作日
	2022-05-02
	2022-05-15

	311
	L34-L66层埋板增设
	45工作日
	2022-05-16
	2022-06-29

	312
	L34-L66层龙骨安装及防雷接地
	90工作日
	2022-06-30
	2022-09-27

	313
	L34-L66层玻璃板块吊装
	90工作日
	2022-09-28
	2022-12-26

	314
	L34-L66层层间封堵及打胶
	44工作日
	2022-12-27
	2023-02-28

	315
	幕墙验收及清洁
	6工作日
	2023-03-01
	2023-03-06

	316
	T1塔楼屋面工程
	31工作日
	2022-08-31
	2022-09-30

	317
	T1塔楼安装工程
	545工作日
	2021-07-12
	2023-02-16

	318
	电梯工程
	92工作日
	2022-07-28
	2022-10-27

	319
	消防工程
	453工作日
	2021-07-12
	2022-10-27

	320
	给水及排水工程
	453工作日
	2021-07-12
	2022-10-27

	321
	通风与空调工程
	453工作日
	2021-07-12
	2022-10-27

	322
	强、弱电工程
	453工作日
	2021-07-12
	2022-10-27

	323
	燃气工程
	122工作日
	2020-06-28
	2022-10-27

	324
	安装工程综合调试
	92工作日
	2022-10-28
	2023-02-16

	325
	T1塔楼装饰装修工程
	648工作日
	2021-11-12
	2023-09-30

	326
	室内装饰图纸深化（含公区）
	150工作日
	2021-11-12
	2022-04-30

	327
	室内样板封样及样板层施工（含公区）
	92工作日
	2022-05-01
	2022-07-31

	328
	L6-L66层精装饰工程
	406工作日
	2022-08-01
	2023-09-30

	329
	T1塔楼综合管网及景观工程
	214工作日
	2023-03-01
	2023-09-30

	330
	消防验收
	61工作日
	2023-10-01
	2023-11-30

	331
	综合验收及备案
	31工作日
	2023-12-01
	2023-12-31


4.2当月工程进度描述

现场进度情况

截止到2021年05月31日，项目现场施工进度情况如下：
1、住宅进度：T1塔楼主体结构施工完成至L24层。T1塔楼核心筒新建结构完成75%。地下室结构改造完成55%。T1塔楼营销中心室内装修基本完成。T1塔楼营销中心相关幕墙安装完成90%。T1塔楼营销中心电梯基本安装完成。
2、公寓进度：T2/T3塔楼主体已完工。T3塔楼除东立面幕墙已安装至第33层（1/2面域）、北立面幕墙已安装至第33层（塔吊拆除区域已安装至31层），其余面均已安装至第33层；T2塔楼除南立面幕墙已安装至第33层（1/2面域）、东立面幕墙已安装至第33层（1/2面域），其余面均已安装至第33层。T2塔楼分户轻质隔墙安装完成。T2塔楼核心筒砌体完成13层。T3塔楼室内地坪完成15F-33F，楼梯间地坪完成30%。T3塔楼给水进户基本完成，强电进户完成50%。T3塔楼空调户内机安装完成90%。T3塔楼公共过道27F-32F吊顶封板完成，20F-32F墙、地砖铺贴完成，7F-33F墙面乳胶漆已完成一遍，20F-32F卫生间地砖、蹲便器安装完成，入户大堂石材钢架及吊顶封板完成。T3塔楼消防电梯、低区电梯安装完成70%。

3、商业裙楼进度：裙楼主体已完工。南裙楼2F-4F层铝合金龙骨安装完成，一层南面、西面、北面铝合金龙骨安装完成60%。

4、地下车库进度：车库B3F喷淋支管拆改安装完成80%，B3F报警配管安装完成90%。

4.3工程材料

截至2021年5月31日，幕墙材料陆续有新进场批次，重庆时代中心塔楼T2/T3及裙房所需的幕墙成品在数量上相对于当前安装需求，暂时充裕。
4.4标的项目现场照片
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4.5下个月工程项目相关计划

（1）主体结构工程：T1塔楼完成至L27层。
（2）主体结构改造工程：T1塔楼核心筒结构改造完成85%；地下室结构改造新建完成70%。

（3）砌体结构工程：T3塔楼土建部分全部完成；T2塔楼核心筒砌体完成10层，抹灰完成5层，构造柱完成5层；地下室B3交付区域的砌体完成，地坪完成20%。
（4）幕墙工程：T3塔楼北面原塔吊区域单元板块安装完成，东面施工电梯位置转接件安装完成；T2塔吊位置单元板块安装完成；南裙楼西面、南面玻璃安装完成。

（5）机电安装工程：T3塔楼低区电梯、消防电梯安装完成；T1塔楼营销中心电梯交付使用；T3塔楼正式用电、用水完成；T3塔楼6F-33F机电安装完成；空调系统基本安装完成。

（6）装饰工程：T1塔楼营销中心交付，7层办公区装修完成；T3塔楼9F-33F公区（6-8、18F除外）、入户大堂装修基本完成。

销售印鉴/网签盘使用情况     
	印鉴使用情况表

	日期
	印章类型
	用印文件
	份数

	2021-05-06
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共02套08本

	2021-05-06
	合同章
	《认购书》
	一式三份，共50套150本

	2021-05-08
	合同章
	《补款补充协议》
	一式一份，共08套08本

	2021-05-10
	合同章
	《补款补充协议》
	一式一份，共02套02本

	2021-05-14
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共07套28本
一式五份，共09套45本

	2021-05-14
	合同章
	《认购书》
	一式三份，共50套150本

	2021-05-18
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共01套04本
一式五份，共03套15本

	2021-05-20
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式五份，共02套10本

	2021-05-24
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共04套16本

	2021-05-25
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共05套20本
一式五份，共03套15本


	网签盘使用情况表

	日期
	权限盘类型
	使用事由
	次数

	2021-05-01
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-05-03
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-05-05
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-05-06
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-05-07
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-05-08
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-05-09
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-05-10
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-05-11
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-05-12
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-05-13
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2021-05-14
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-05-15
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-05-16
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-05-17
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	9

	2021-05-18
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-05-19
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-05-20
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	6

	2021-05-21
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2021-05-22
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	6

	2021-05-23
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	8

	2021-05-24
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2021-05-26
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-05-27
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	5

	2021-05-28
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-05-29
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	7

	2021-05-30
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	9

	2021-05-31
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	16


6、本月合同签订前的审理情况

2021年5月份内，共计审核了27份拟签合同（文件），具体明细如下：

	序号
	合同名称
	合同主要内容
	对方单位
	合同金额（元）

	1
	服装订购合同
	1、合同内容：
1.1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行生产；
1.2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式；
1.3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。
	重庆澳克服装设计有限公司
	84,323.00

	2
	重庆时代中心舆论传播推广服务合同
	1、合同内容：为甲方重庆时代中心项目提供舆论传播服务，包括文章综合铺盘策划与文章原创执行，合同价格包含乙方为完成本合同所需的人工费、发布费、媒体运营维护费、税金等全部费用；
2、服务期限：2020年5月1日至2020年6月30日止。
	深圳市美亨投资咨询有限公司
	200,000.00

	3
	重庆时代中心T1案名发布会活动服务合同
	1、活动名称：重庆时代中心T1案名发布会；
2、活动时间：2021年5月17日；
3、活动地点：重庆市江北区观音桥重庆时代中心售房部及在建T1楼体；
4、活动内容：乙方负责活动的内容包括但不限于整个活动的策划、组织、执行并最终完成，包括但不限于前期策划、活动场地的布置、活动区域物料的设计及制作、演出人员的聘请和管理、灯光舞台设备的提供、现场工作人员的聘请和管理、活动方案涉及政府职能部门审批事宜，活动结束后乙方相关设备的撤场等，具体详见合同附件一。
	重庆灵实公关顾问有限公司
	160,000.00

	4
	视频制作合同
	1、合同内容：
1.1、重庆时代中心TI楼层全景展示制作合同；
1.2、本次项目拍摄航拍全景视频43条（每层楼一条），航拍全景照片（每层楼5张，其中四张单面照片，赠送一张四面全景照片）。
	重庆中垫洋洋文化传播有限公司
	55,900.00

	5
	工业品买卖合同
	1、T3电梯临时电缆采购合同。
	重庆三峡电缆(集团)有限公司
	201,520.00

	6
	购销合同（手工地毯）
	1、T1营销中心手工地毯采购合同。
	重庆拓威地毯销售有限公司
	106,002.33

	7
	购销合同（智能锁）
	1、T1营销中心样板房智能锁采购合同。
	重庆极度建材有限公司
	5,550.00

	8
	隆鑫中心项目五标段（1号塔楼）室内精装修工程施工合同

关于隆鑫中心项目1号塔楼精装修工程的备忘录
	1、重庆隆鑫中心项目 T1塔楼室内精装修工程施工承包。
	中国华西企业有限公司
	 100,829,300.00

	9
	关于房屋租赁的商务函
	1、租赁范围：重庆时代中心项目T3(28楼-31楼）房屋；
2、酒店品牌：金科圣嘉直营店；
3、承租面积：约6500平方米（具体以实测面积为准）；
4、承租期限：租赁年限为15年；
5、租金和物管费：租金费65元/平/月（含增值税专票），物管费3元/平/月（增值税专票）； 
6、租金递增：租金递增为每三年5%；
7、免租期：12个月（免租期以项目正式交房之日开始计算），第一年免租9个月，剩余3个月，后3年每一年免1个月；
8、付款方式：付三押一；
9、房屋交付标准：为小业主合同标准。
	金科酒店管理集团公司
	--

	10
	重庆时代中心项目图片拍摄服务合同
	1、合同内容：重庆时代中心样板间及示范区图片拍摄及后期处理；
2、交付标准：90张，高清JPG图片，百度网盘交付；
3、拍摄周期：根据天气情况拍摄时间5天，拍摄完成后10日内提交甲方最终成果。
	重庆超然映画文化传播有限公司
	45,000.00

	11
	“隆鑫中心”项目不锈钢烟囱供货补充协议
	1、甲、乙双方于2015年9月21日签订的”隆鑫中心”不锈钢烟囱项目供货及安装合同，合同编号：LXZX—CLSB-2015011，因项目图纸发生变化，烟囱参数、尺寸及数量发生变更，由此引起烟囱规格型号、工程量增加，现对甲、乙双方已签订的不锈钢烟囱项目供货及安装合同所作的补充协议。
	无锡唐古环保设备有限公司
	650,359.50

	12
	“隆鑫中心”项目防火漏电监控系统供货补充协议
	1、甲、乙双方于2015年8月06日签订的“隆鑫中心”项目防火漏电监控系统供货合同，合同编号：LXZX-CLSB-2015010，因项目变化以及其他原因，供货数量，产品型号和价格有变化，对已签订的“隆鑫中心”项目防火漏电监控系统供货合同所作的补充协议。
	深圳市中电电力技术股份有限公司
	69,552.00

	13
	重庆时代中心项目防火门供应及安装补充协议
	1、甲、乙双方于2021年1月10日签订的“重庆时代中心”项目T2、T3塔楼防火门供应及安装合同，合同编号：AP-HC-SDZX-CS-2021-9，因项目验收地下室设备房需要增加钢质防火门，对已签订的“重庆时代中心”项目T2、T3塔楼防火门供应及安装合同所作的补充协议。
	四川美立方门业有限公司
	101,700.00

	14
	建筑消防设施检测合同
	1、本项目6月30日将交房，在此之前需要进行消防验收；现项目实际情况许多地方达不到消防检测条件；
2、该检测单位为消防施工劳务单位下属的消防检测单位，可以提前进场，在其他检测单位不具备检查条件的情况下开始进行配合、检测，以满足消防验收的时间和技术要求；
3、该检测单位承诺出具合格的消防检测报告，但该承诺不能直接体现在签订的检测合同中，但因其为本项目施工的消防劳务单位下属，故不会存在违背承诺的情况发生；
4、因项目存在多次消防验收，故相应的消防检测需要多次完成，由此会产生多次的协调费用；
5、鉴于以上原因，本合同的单价略高于市场。
	重庆嘉优消防安全技术有限公司
	572,767.11

	15
	重庆时代中心项目地下车库地坪、划线及交通设施导视系统工程招标文件
	1、工程规模：本项目地下停车库地坪约104400平方米，车位2264个，机械车位42组，分为两个标段：一标段为B7-B6层，二标段为B5层及以上。两个标段车道地坪以楼层标高划断，投标人必须同时对两个标段进行投标；
2、招标范围：根据重庆时代中心项目地下停车库地坪、划线及交能设施、导视系统施工图，完成地下车库的地坪环氧自流平、坡道环氧树脂彩砂地坪、车道人行道及车位划线编号、交通设施（车位定位器、直角防撞角、室内反光镜、减速带、墙面轮廓标、反光道钉、反光膜踢脚线、防护桩等）安装、车库导视墙面彩绘及导视标牌制安、保修等工作，具体详见施工图纸（含甲方指定内容）；
3、 计划工期：120日历天；
3.1、开工日期：计划在2021年7月1日开工（具体以正式批准的开工报告为准）；
3.2、竣工日期：一标段计划在 2021年10月30日之前竣工；二标段计划在2021年10月30日之前竣工。
	各投标单位
	--

	16
	服务合同
	1、“我的钢铁”网站材料询价服务合同。
	上海钢联电子商务股份有限公司
	3,000.00

	17
	供水服务合同
	1、工程规模：重庆时代中心T2、T3裙楼及地下建筑给水管道安装工程；
2、合同内容：DN50商贸服务水表1块、DN100商贸服务水表2块、DN150商贸服务水表1块、DN325*8防腐钢管18米的安装；
3、合同工期：10天。
	重庆中法供水有限公司
	80,297.68

	18
	广告发布合同
	1、甲方委托乙方发布重庆时代中心项目宣传广告；
2、发布位置：重庆观音桥北城天街商圈香港城LED，新光天地北侧LED；
3、规格18.4m*16.4m=302㎡，18.95m*15.36m=291㎡；
4、频次：10秒/次，240次/天（共一个月）。
	重庆格局广告传媒有限公司
	 120,000.00

	19
	物业销售推介服务合同
	1、合作范围：T2栋、T3栋；
2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止；
3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例；
4、佣金月结。
	重庆探铺科技有限公司
	     签约金额*提拥比例

	20
	物业销售推介服务合同
	1、合作范围：T2栋、T3栋；
2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止；
3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例；
4、佣金月结。
	重庆闹海科技有限公司
	     签约金额*提拥比例

	21
	物业销售推介服务合同
	1、合作范围：T2栋、T3栋；
2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止；
3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例；
4、佣金月结。
	重庆美联营销策划有限公司
	     签约金额*提拥比例

	22
	物业销售推介服务合同
	1、合作范围：T2栋、T3栋；
2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止；
3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例；
4、佣金月结。
	重庆房车宝信息科技有限公司
	      签约金额*提拥比例

	23
	物业销售推介服务合同
	1、合作范围：T2栋、T3栋；
2、合同期限：自 2021年6月1日起至 2021年8月31日止；
3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例；
4、佣金月结。
	重庆到家了网络科技有限公司
	     签约金额*提拥比例

	24
	“今日头条”网络广告发布合同
	1、合同内容：甲方委托乙方在“今日头条”APP上发布网络广告一事达成合同，并共同遵守；
2、合同期限：自【2021】年【5】月【1】日开始至【2021】年【6】月【30】日。
	重庆宝日盛文化传媒有限公司
	70,000.00

	25
	重庆时代中心TI案名发布会合同补充协议书
	1、因甲方参与本次活动人数增多对部分物料进行了增加，现甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容（新增）。
	重庆灵实公关顾问有限公司
	4,000.00

	26
	户外广告发布合同
	1.1、广告位置：观音桥环道融恒大厦墙面；
1.2、媒体尺寸：15m*11m=165(面向观音桥环道)33.5m*11m=368.5（面向华新街方向）；
1.3、广告制作形式：LED；
1.4、发布频次：15秒120次/天；
1.5、广告发布期限：两个月2021．6.3-2021.8.2；
1.6、广告发布金额：￥140000.00元；
2.1、广告位置：红旗河沟苏宁国美墙面；
2.2、媒体尺寸：36m*7.68m=276.48(苏宁外墙)29.5m*8.8m=259.6(国美外墙)；
2.3、广告制作形式：LED；
2.4、发布频次：15秒120次/天；
2.5、广告发布期限：两个月2021．6.3-2021.8.2；
2.6、广告发布金额：￥200000.00元。
	重庆市巧迎广告有限公司
	340,000.00

	27
	重庆时代中心项目LED屏广告发布合同
	1、合同标的：重庆时代中心；             
2、合同内容：
2.1、甲方委托乙方发布的位置：江北机场T3航站楼安检口LED；T2航站楼安检口LED；T2航站楼到达LED；                
2.2、媒体尺寸：江北机场T3航站楼安检口LED（1块尺寸8.05x3.97m，共4块）；T2航站楼安检口LED（1块1.018×0.573m，共10块）；T2航站楼到达LED（一块5.856 x1.708m，共4块）；
2.3、广告画面长度/每天发布次数：单日170次单次10秒；        
2.4、合同执行时间；2021年6月1日至6月30日，共计30天（以实际发布时间为准）。
	重庆圈个圈广告有限公司
	200,000.00


抵押物解押及在押情况

	已解押清单（第一次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	1
	66.11

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	2
	58.72

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	3
	50.42

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	4
	50.42

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	5
	50.42

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	6
	50.42

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	7
	58.72

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	8
	66.11

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	9
	62.40

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	10
	58.72

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	11
	50.42

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	12
	50.42

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	13
	50.42

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	14
	50.42

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	15
	58.72

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	16
	66.11

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	17
	62.40

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	18
	51.73

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	19
	51.73

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	20
	51.73

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	21
	51.73

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	22
	62.40

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	1
	66.53

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	2
	59.10

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	3
	50.74

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	4
	50.74

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	5
	50.74

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	6
	50.74

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	7
	59.10

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	8
	66.53

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	9
	62.80

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	10
	52.06

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	11
	52.06

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	12
	52.06

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	13
	52.06

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	14
	62.80

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	15
	66.53

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	16
	59.10

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	17
	50.74

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	18
	50.74

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	19
	50.74

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	20
	50.74

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	21
	59.10

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	22
	66.53

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	23
	62.80

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	24
	52.06

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	25
	52.06

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	26
	52.06

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	27
	52.06

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	28
	62.80

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	1
	66.53

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	2
	59.10

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	3
	50.74

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	4
	50.74

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	5
	50.74

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	6
	50.74

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	7
	59.10

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	8
	66.53

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	9
	62.80

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	10
	52.06

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	11
	52.06

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	12
	52.06

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	13
	52.06

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	14
	62.80

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	15
	66.53

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	16
	59.10

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	17
	50.74

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	18
	50.74

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	19
	50.74

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	20
	50.74

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	21
	59.10

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	22
	66.53

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	23
	62.80

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	24
	52.06

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	25
	52.06

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	26
	52.06

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	27
	52.06

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	28
	62.80

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	1
	66.70

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	2
	59.24

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	3
	50.87

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	4
	50.87

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	5
	50.87

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	6
	50.87

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	7
	59.24

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	8
	66.70

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	9
	62.96

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	10
	52.19

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	11
	52.19

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	12
	52.19

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	13
	52.19

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	14
	62.96

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	15
	66.70

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	16
	59.24

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	17
	50.87

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	18
	50.87

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	19
	50.87

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	20
	50.87

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	21
	59.24

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	22
	66.70

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	23
	62.96

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	24
	52.19

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	25
	52.19

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	26
	52.19

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	27
	52.19

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	28
	62.96

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	1
	66.70

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	2
	59.24

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	3
	50.87

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	4
	50.87

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	5
	50.87

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	6
	50.87

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	7
	59.24

	114
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	8
	66.70

	115
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	9
	62.96

	116
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	10
	52.19

	117
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	11
	52.19

	118
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	12
	52.19

	119
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	13
	52.19

	120
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	14
	62.96

	121
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	15
	66.70

	122
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	16
	59.24

	123
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	17
	50.87

	124
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	18
	50.87

	125
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	19
	50.87

	126
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	20
	50.87

	127
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	21
	59.24

	128
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	22
	66.70

	129
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	23
	62.96

	130
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	24
	52.19

	131
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	25
	52.19

	132
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	26
	52.19

	133
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	27
	52.19

	134
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	28
	62.96

	135
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	1
	66.70

	136
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	2
	59.24

	137
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	3
	50.87

	138
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	4
	50.87

	139
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	5
	50.87

	140
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	6
	50.87

	141
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	7
	59.24

	142
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	8
	66.70

	143
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	9
	62.96

	144
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	10
	52.19

	145
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	11
	52.19

	146
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	12
	52.19

	147
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	13
	52.19

	148
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	14
	62.96

	149
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	15
	66.70

	150
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	16
	59.24

	151
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	17
	50.87

	152
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	18
	50.87

	153
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	19
	50.87

	154
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	20
	50.87

	155
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	21
	59.24

	156
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	22
	66.70

	157
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	23
	62.96

	158
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	24
	52.19

	159
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	25
	52.19

	160
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	26
	52.19

	161
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	27
	52.19

	162
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	28
	62.96

	163
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	1
	66.70

	164
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	2
	59.24

	165
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	3
	50.87

	166
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	4
	50.87

	167
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	5
	50.87

	168
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	6
	50.87

	169
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	7
	59.24

	170
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	8
	66.70

	171
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	9
	62.96

	172
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	10
	52.19

	173
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	11
	52.19

	174
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	12
	52.19

	175
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	13
	52.19

	176
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	14
	62.96

	177
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	15
	66.70

	178
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	16
	59.24

	179
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	17
	50.87

	180
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	18
	50.87

	181
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	19
	50.87

	182
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	20
	50.87

	183
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	21
	59.24

	184
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	22
	66.70

	185
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	23
	62.96

	186
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	24
	52.19

	187
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	25
	52.19

	188
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	26
	52.19

	189
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	27
	52.19

	190
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	28
	62.96

	塔楼3解押面积合计
	10703.25


	已解押清单（第二次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	1
	66.70

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	2
	59.24

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	3
	50.87

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	4
	50.87

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	5
	50.87

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	6
	50.87

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	7
	59.24

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	8
	66.70

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	9
	62.96

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	10
	52.19

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	11
	52.19

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	12
	52.19

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	13
	52.19

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	14
	62.96

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	15
	66.70

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	16
	59.24

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	17
	50.87

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	18
	50.87

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	19
	50.87

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	20
	50.87

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	21
	59.24

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	22
	66.70

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	23
	62.96

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	24
	52.19

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	25
	52.19

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	26
	52.19

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	27
	52.19

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	28
	62.96

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	1
	66.70

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	2
	59.24

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	3
	50.87

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	4
	50.87

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	5
	50.87

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	6
	50.87

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	7
	59.24

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	8
	66.70

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	9
	62.96

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	10
	52.19

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	11
	52.19

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	12
	52.19

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	13
	52.19

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	14
	62.96

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	15
	66.70

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	16
	59.24

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	17
	50.87

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	18
	50.87

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	19
	50.87

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	20
	50.87

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	21
	59.24

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	22
	66.70

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	23
	62.96

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	24
	52.19

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	25
	52.19

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	26
	52.19

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	27
	52.19

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	28
	62.96

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	1
	66.70

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	2
	59.24

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	3
	50.87

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	4
	50.87

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	5
	50.87

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	6
	50.87

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	7
	59.24

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	8
	66.70

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	9
	62.96

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	10
	52.19

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	11
	52.19

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	12
	52.19

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	13
	52.19

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	14
	62.96

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	15
	66.70

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	16
	59.24

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	17
	50.87

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	18
	50.87

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	19
	50.87

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	20
	50.87

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	21
	59.24

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	22
	66.70

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	23
	62.96

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	24
	52.19

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	25
	52.19

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	26
	52.19

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	27
	52.19

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	28
	62.96

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	1
	66.45

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	2
	59.03

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	3
	50.68

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	4
	50.68

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	5
	50.68

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	6
	50.68

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	7
	59.03

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	8
	66.45

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	9
	62.72

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	10
	52.00

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	11
	52.00

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	12
	52.00

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	13
	52.00

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	14
	62.72

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	15
	66.45

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	16
	59.03

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	17
	50.68

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	18
	50.68

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	19
	50.68

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	20
	50.68

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	21
	59.03

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	22
	66.45

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	23
	62.72

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	24
	52.00

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	25
	52.00

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	26
	52.00

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	27
	52.00

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	28
	62.72

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	1
	66.44

	114
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	2
	59.01

	115
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	3
	50.67

	116
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	4
	50.67

	117
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	5
	50.67

	118
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	6
	50.67

	119
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	7
	59.01

	120
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	8
	66.44

	121
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	9
	62.71

	122
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	10
	51.99

	123
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	11
	51.99

	124
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	12
	51.99

	125
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	13
	51.99

	126
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	14
	62.71

	127
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	15
	66.44

	128
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	16
	59.01

	129
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	17
	50.67

	130
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	18
	50.67

	131
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	19
	50.67

	132
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	20
	50.67

	133
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	21
	59.01

	134
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	22
	66.44

	135
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	23
	62.71

	136
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	24
	51.99

	137
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	25
	51.99

	138
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	26
	51.99

	139
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	27
	51.99

	140
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	28
	62.71

	141
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	29
	39.83

	塔楼3解押面积合计
	7928.23


	已解押清单（第三次，低区）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	1
	59.61

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	2
	50.39

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	3
	50.39

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	4
	50.39

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	5
	50.39

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	6
	59.61

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	7
	71.30

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	8
	61.96

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	9
	51.69

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	10
	51.69

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	11
	51.69

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	12
	51.69

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	13
	61.96

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	14
	71.30

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	15
	59.61

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	16
	50.39

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	17
	50.39

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	18
	50.39

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	19
	50.39

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	20
	59.61

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	21
	71.30

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	22
	61.96

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	23
	51.69

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	24
	51.69

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	25
	51.69

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	26
	51.69

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	27
	61.96

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	28
	71.30

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	1
	59.61

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	2
	50.39

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	3
	50.39

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	4
	50.39

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	5
	50.39

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	6
	59.61

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	7
	71.30

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	8
	61.96

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	9
	51.69

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	10
	51.69

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	11
	51.69

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	12
	51.69

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	13
	61.96

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	14
	71.30

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	15
	59.61

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	16
	50.39

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	17
	50.39

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	18
	50.39

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	19
	50.39

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	20
	59.61

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	21
	71.30

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	22
	61.96

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	23
	51.69

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	24
	51.69

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	25
	51.69

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	26
	51.69

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	27
	61.96

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	28
	71.30

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	1
	59.78

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	2
	50.54

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	3
	50.55

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	4
	50.55

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	5
	50.55

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	6
	59.78

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	7
	71.35

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	8
	62.12

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	9
	51.84

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	10
	51.84

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	11
	51.84

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	12
	51.84

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	13
	62.12

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	14
	71.35

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	15
	59.78

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	16
	50.55

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	17
	50.55

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	18
	50.55

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	19
	50.54

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	20
	59.78

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	21
	71.35

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	22
	62.12

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	23
	51.84

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	24
	51.84

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	25
	51.84

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	26
	51.84

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	27
	62.12

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	28
	71.35

	塔楼2解押面积合计
	4768.34

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	1
	66.44

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	2
	59.01

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	3
	50.67

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	4
	50.67

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	5
	50.67

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	6
	50.67

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	7
	59.01

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	8
	66.44

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	9
	62.71

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	10
	51.99

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	11
	51.99

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	12
	51.99

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	13
	51.99

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	14
	62.71

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	15
	66.44

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	16
	59.01

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	17
	50.67

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	18
	50.67

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	19
	50.67

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	20
	50.67

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	21
	59.01

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	22
	66.44

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	23
	62.71

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	24
	51.99

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	25
	51.99

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	26
	51.99

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	27
	51.99

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	28
	62.71

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	29
	39.83

	塔楼3解押面积合计
	1613.75

	解押面积合计
	6382.09


	已解押清单（第三次，高区）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	1
	66.44

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	2
	59.01

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	3
	50.67

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	4
	50.67

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	5
	50.67

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	6
	50.67

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	7
	59.01

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	8
	66.44

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	9
	62.71

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	10
	51.99

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	11
	51.99

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	12
	51.99

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	13
	51.99

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	14
	62.71

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	15
	66.44

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	16
	59.01

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	17
	50.67

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	18
	50.67

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	19
	50.67

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	20
	50.67

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	21
	59.01

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	22
	66.44

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	23
	62.71

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	24
	51.99

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	25
	51.99

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	26
	51.99

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	27
	51.99

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	28
	62.71

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	29
	39.83

	塔楼3解押面积合计
	1613.75


	已解押清单（第四次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	1
	66.81

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	2
	59.34

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	3
	50.95

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	4
	50.95

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	5
	50.95

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	6
	50.95

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	7
	59.34

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	8
	66.81

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	9
	63.06

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	10
	52.28

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	11
	52.28

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	12
	52.28

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	13
	52.28

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	14
	63.06

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	15
	66.81

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	16
	59.34

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	17
	50.95

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	18
	50.95

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	19
	50.95

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	20
	50.95

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	21
	59.34

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	22
	66.81

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	23
	63.06

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	24
	52.28

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	25
	52.28

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	26
	52.28

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	27
	52.28

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	28
	63.06

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	29
	38.26

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	30
	39.83

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	31
	38.26

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	32
	38.26

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	33
	38.41

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	34
	38.41

	解押面积合计
	1814.11


	已解押清单（第五次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	1
	66.44

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	2
	59.01

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	3
	50.67

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	4
	50.67

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	5
	50.67

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	6
	50.67

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	7
	59.01

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	8
	66.44

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	9
	62.71

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	10
	51.99

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	11
	51.99

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	12
	51.99

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	13
	51.99

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	14
	62.71

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	15
	66.44

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	16
	59.01

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	17
	50.67

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	18
	50.67

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	19
	50.67

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	20
	50.67

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	21
	59.01

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	22
	66.44

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	23
	62.71

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	24
	51.99

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	25
	51.99

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	26
	51.99

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	27
	51.99

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	28
	62.71

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	1
	66.81

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	2
	59.34

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	3
	50.95

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	4
	50.95

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	5
	50.95

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	6
	50.95

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	7
	59.34

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	8
	66.81

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	9
	63.06

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	10
	52.28

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	11
	52.28

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	12
	52.28

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	13
	52.28

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	14
	63.06

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	15
	66.81

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	16
	59.34

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	17
	50.95

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	18
	50.95

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	19
	50.95

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	20
	50.95

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	21
	59.34

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	22
	66.81

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	23
	63.06

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	24
	52.28

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	25
	52.28

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	26
	52.28

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	27
	52.28

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	28
	63.06

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	1
	66.81

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	2
	59.34

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	3
	50.95

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	4
	50.95

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	5
	50.95

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	6
	50.95

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	7
	59.34

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	8
	66.81

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	9
	63.06

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	10
	52.28

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	11
	52.28

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	12
	52.28

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	13
	52.28

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	14
	63.06

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	15
	66.81

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	16
	59.34

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	17
	50.95

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	18
	50.95

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	19
	50.95

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	20
	50.95

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	21
	59.34

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	22
	66.81

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	23
	63.06

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	24
	52.28

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	25
	52.28

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	26
	52.28

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	27
	52.28

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	28
	63.06

	解押面积合计
	4739.28


	已解押清单（第六次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	1
	59.91

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	2
	50.68

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	3
	50.68

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	4
	50.68

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	5
	50.68

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	6
	59.91

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	7
	71.22

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	8
	62.25

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	9
	51.98

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	10
	51.98

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	11
	51.98

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	12
	51.98

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	13
	62.25

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	14
	71.22

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	15
	59.91

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	16
	50.68

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	17
	50.68

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	18
	50.68

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	19
	50.67

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	20
	59.91

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	21
	71.22

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	22
	62.25

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	23
	51.98

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	24
	51.98

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	25
	51.98

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	26
	51.98

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	27
	62.25

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	28
	71.22

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	29
	37.51

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	1
	59.91

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	2
	50.68

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	3
	50.68

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	4
	50.68

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	5
	50.68

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	6
	59.91

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	7
	71.22

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	8
	62.25

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	9
	51.98

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	10
	51.98

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	11
	51.98

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	12
	51.98

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	13
	62.25

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	14
	71.22

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	15
	59.91

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	16
	50.68

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	17
	50.68

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	18
	50.68

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	19
	50.67

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	20
	59.91

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	21
	71.22

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	22
	62.25

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	23
	51.98

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	24
	51.98

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	25
	51.98

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	26
	51.98

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	27
	62.25

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	28
	71.22

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	29
	37.51

	塔楼2解押面积合计
	3264.6

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	1
	66.80

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	2
	59.34

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	3
	50.95

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	4
	50.95

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	5
	50.95

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	6
	50.95

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	7
	59.34

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	8
	66.80

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	9
	63.06

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	10
	52.27

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	11
	52.27

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	12
	52.27

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	13
	52.27

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	14
	63.06

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	15
	66.80

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	16
	59.34

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	17
	50.95

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	18
	50.95

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	19
	50.95

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	20
	50.95

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	21
	59.34

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	22
	66.80

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	23
	63.06

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	24
	52.27

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	25
	52.27

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	26
	52.27

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	27
	52.27

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	28
	63.06

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	1
	66.80

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	2
	59.34

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	3
	50.95

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	4
	50.95

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	5
	50.95

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	6
	50.95

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	7
	59.34

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	8
	66.80

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	9
	63.06

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	10
	52.27

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	11
	52.27

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	12
	52.27

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	13
	52.27

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	14
	63.06

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	15
	66.80

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	16
	59.34

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	17
	50.95

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	18
	50.95

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	19
	50.95

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	20
	50.95

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	21
	59.34

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	22
	66.80

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	23
	63.06

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	24
	52.27

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	25
	52.27

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	26
	52.27

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	27
	52.27

	114
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	28
	63.06

	塔楼3解押面积合计
	3165.12

	解押面积合计
	6429.72


	已解押清单（第七次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	1
	59.78

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	2
	50.54

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	3
	50.55

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	4
	50.55

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	5
	50.55

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	6
	59.78

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	7
	71.35

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	8
	62.12

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	9
	51.84

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	10
	51.84

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	11
	51.84

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	12
	51.84

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	13
	62.12

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	14
	71.35

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	15
	59.78

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	16
	50.55

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	17
	50.55

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	18
	50.55

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	19
	50.54

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	20
	59.78

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	21
	71.35

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	22
	62.12

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	23
	51.84

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	24
	51.84

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	25
	51.84

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	26
	51.84

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	27
	62.12

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	28
	71.35

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	1
	59.78

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	2
	50.54

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	3
	50.55

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	4
	50.55

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	5
	50.55

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	6
	59.78

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	7
	71.35

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	8
	62.12

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	9
	51.84

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	10
	51.84

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	11
	51.84

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	12
	51.84

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	13
	62.12

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	14
	71.35

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	15
	59.78

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	16
	50.55

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	17
	50.55

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	18
	50.55

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	19
	50.54

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	20
	59.78

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	21
	71.35

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	22
	62.12

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层 
	23
	51.84

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	24
	51.84

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	25
	51.84

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	26
	51.84

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	27
	62.12

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	28
	71.35

	解押面积合计
	3184.2


	已解押清单（第八次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	1
	59.78

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	2
	50.54

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	3
	50.55

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	4
	50.55

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	5
	50.55

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	6
	59.78

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	7
	71.35

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	8
	62.12

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	9
	51.84

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	10
	51.84

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	11
	51.84

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	12
	51.84

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	13
	62.12

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	14
	71.35

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	15
	59.78

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	16
	50.55

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	17
	50.55

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	18
	50.55

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	19
	50.54

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	20
	59.78

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	21
	71.35

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	22
	62.12

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	23
	51.84

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	24
	51.84

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	25
	51.84

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	26
	51.84

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	27
	62.12

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	28
	71.35

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	1
	59.78

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	2
	50.54

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	3
	50.55

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	4
	50.55

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	5
	50.55

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	6
	59.78

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	7
	71.35

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	8
	62.12

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	9
	51.84

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	10
	51.84

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	11
	51.84

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	12
	51.84

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	13
	62.12

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	14
	71.35

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	15
	59.78

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	16
	50.55

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	17
	50.55

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	18
	50.55

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	19
	50.54

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	20
	59.78

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	21
	71.35

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	22
	62.12

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	23
	51.84

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	24
	51.84

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	25
	51.84

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	26
	51.84

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	27
	62.12

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	28
	71.35

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	1
	59.78

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	2
	50.54

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	3
	50.55

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	4
	50.55

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	5
	50.55

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	6
	59.78

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	7
	71.35

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	8
	62.12

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	9
	51.84

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	10
	51.84

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	11
	51.84

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	12
	51.84

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	13
	62.12

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	14
	71.35

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	15
	59.78

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	16
	50.55

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	17
	50.55

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	18
	50.55

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	19
	50.54

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	20
	59.78

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	21
	71.35

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	22
	62.12

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	23
	51.84

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	24
	51.84

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	25
	51.84

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	26
	51.84

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	27
	62.12

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	28
	71.35

	解押面积合计
	4776.3


	已解押清单（第九次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	1
	59.78

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	2
	50.54

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	3
	50.55

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	4
	50.55

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	5
	50.55

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	6
	59.78

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	7
	71.35

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	8
	62.12

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	9
	51.84

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	10
	51.84

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	11
	51.84

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	12
	51.84

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	13
	62.12

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	14
	71.35

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	15
	59.78

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	16
	50.55

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	17
	50.55

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	18
	50.55

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	19
	50.54

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	20
	59.78

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	21
	71.35

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	22
	62.12

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	23
	51.84

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	24
	51.84

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	25
	51.84

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	26
	51.84

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	27
	62.12

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	28
	71.35

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	1
	59.78

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	2
	50.54

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	3
	50.55

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	4
	50.55

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	5
	50.55

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	6
	59.78

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	7
	71.35

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	8
	62.12

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	9
	51.84

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	10
	51.84

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	11
	51.84

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	12
	51.84

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	13
	62.12

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	14
	71.35

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	15
	59.78

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	16
	50.55

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	17
	50.55

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	18
	50.55

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	19
	50.54

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	20
	59.78

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	21
	71.35

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	22
	62.12

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	23
	51.84

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	24
	51.84

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	25
	51.84

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	26
	51.84

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	27
	62.12

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	28
	71.35

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	1
	59.78

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	2
	50.54

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	3
	50.55

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	4
	50.55

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	5
	50.55

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	6
	59.78

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	7
	71.35

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	8
	62.12

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	9
	51.84

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	10
	51.84

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	11
	51.84

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	12
	51.84

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	13
	62.12

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	14
	71.35

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层 
	15
	59.78

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	16
	50.55

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	17
	50.55

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	18
	50.55

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	19
	50.54

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	20
	59.78

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	21
	71.35

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	22
	62.12

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	23
	51.84

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	24
	51.84

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	25
	51.84

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	26
	51.84

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	27
	62.12

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	28
	71.35

	解押面积合计
	4776.3


	已解押清单（第十次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	1
	59.59

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	2
	50.38

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	3
	50.39

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	4
	50.39

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	5
	50.39

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	6
	59.59

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	7
	71.13

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	8
	61.93

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	9
	51.68

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	10
	51.68

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	11
	51.68

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	12
	51.68

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	13
	61.93

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	14
	71.13

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	15
	59.59

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	16
	50.39

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	17
	50.39

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	18
	50.39

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	19
	50.37

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	20
	59.59

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	21
	71.13

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	22
	61.93

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	23
	51.68

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	24
	51.68

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	25
	51.68

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	26
	51.68

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	27
	61.93

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	28
	71.13

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	29
	38.83

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	1
	59.59

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	2
	50.38

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	3
	50.39

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	4
	50.39

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	5
	50.39

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	6
	59.59

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	7
	71.13

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	8
	61.93

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	9
	51.68

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	10
	51.68

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	11
	51.68

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	12
	51.68

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	13
	61.93

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	14
	71.13

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	15
	59.59

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	16
	50.39

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	17
	50.39

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	18
	50.39

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	19
	50.37

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	20
	59.59

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	21
	71.13

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	22
	61.93

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	23
	51.68

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	24
	51.68

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	25
	51.68

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	26
	51.68

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	27
	61.93

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	28
	71.13

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	29
	38.83

	解押面积合计
	3251.92


	已解押清单（第十次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	1
	59.59

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	2
	50.38

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	3
	50.39

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	4
	50.39

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	5
	50.39

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	6
	59.59

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	7
	71.13

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	8
	61.93

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	9
	51.68

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	10
	51.68

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	11
	51.68

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	12
	51.68

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	13
	61.93

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	14
	71.13

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	15
	59.59

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	16
	50.39

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	17
	50.39

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	18
	50.39

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	19
	50.37

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	20
	59.59

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	21
	71.13

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	22
	61.93

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	23
	51.68

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	24
	51.68

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	25
	51.68

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	26
	51.68

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	27
	61.93

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	28
	71.13

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	29
	38.83

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	1
	59.59

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	2
	50.38

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	3
	50.39

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	4
	50.39

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	5
	50.39

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	6
	59.59

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	7
	71.13

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	8
	61.93

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	9
	51.68

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	10
	51.68

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	11
	51.68

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	12
	51.68

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	13
	61.93

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	14
	71.13

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	15
	59.59

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	16
	50.39

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	17
	50.39

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	18
	50.39

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	19
	50.37

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	20
	59.59

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	21
	71.13

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	22
	61.93

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	23
	51.68

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	24
	51.68

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	25
	51.68

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	26
	51.68

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	27
	61.93

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	28
	71.13

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	29
	38.83

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	1
	59.91

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	2
	50.68

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	3
	50.68

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	4
	50.68

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	5
	50.68

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	6
	59.91

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	7
	71.22

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	8
	62.25

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	9
	51.98

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	10
	51.98

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	11
	51.98

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	12
	51.98

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	13
	62.25

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	14
	71.22

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	15
	59.91

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	16
	50.68

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	17
	50.68

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	18
	50.68

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	19
	50.67

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	20
	59.9

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	21
	71.22

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	22
	62.25

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	23
	51.98

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	24
	51.98

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	25
	51.98

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	26
	51.98

	85
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	27
	62.25

	86
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	28
	71.22

	87
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	29
	37.51

	88
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	1
	59.91

	89
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	2
	50.68

	90
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	3
	50.68

	91
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	4
	50.68

	92
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	5
	50.68

	93
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	6
	59.91

	94
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	7
	71.22

	95
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	8
	62.25

	96
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	9
	51.98

	97
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	10
	51.98

	98
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	11
	51.98

	99
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	12
	51.98

	100
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	13
	62.25

	101
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	14
	71.22

	102
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	15
	59.91

	103
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	16
	50.68

	104
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	17
	50.68

	105
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	18
	50.68

	106
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	19
	50.67

	107
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	20
	59.9

	108
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	21
	71.22

	109
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	22
	62.25

	110
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	23
	51.98

	111
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	24
	51.98

	112
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	25
	51.98

	113
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	26
	51.98

	114
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	27
	62.25

	115
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	28
	71.22

	116
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	29
	37.51

	117
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	1
	59.91

	118
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	2
	50.68

	119
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	3
	50.68

	120
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	4
	50.68

	121
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	5
	50.68

	122
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	6
	59.91

	123
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	7
	71.22

	124
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	8
	62.25

	125
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	9
	51.98

	126
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	10
	51.98

	127
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	11
	51.98

	128
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	12
	51.98

	129
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	13
	62.25

	130
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	14
	71.22

	131
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	15
	59.91

	132
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	16
	50.68

	133
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	17
	50.68

	134
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	18
	50.68

	135
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	19
	50.67

	136
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	20
	59.9

	137
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	21
	71.22

	138
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	22
	62.25

	139
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	23
	51.98

	140
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	24
	51.98

	141
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	25
	51.98

	142
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	26
	51.98

	143
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	27
	62.25

	144
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	28
	71.22

	145
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	29
	37.51

	塔楼2解押面积小计
	8148.79

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	1
	66.8

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	2
	59.34

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	3
	50.95

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	4
	50.95

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	5
	50.95

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	6
	50.95

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	7
	59.34

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	8
	66.8

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	9
	63.06

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	10
	52.27

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	11
	52.27

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	12
	52.27

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	13
	52.27

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	14
	63.06

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	15
	66.8

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	16
	59.34

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	17
	50.95

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	18
	50.95

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	19
	50.95

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	20
	50.95

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	21
	59.34

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	22
	66.8

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	23
	63.06

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	24
	52.27

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	25
	52.27

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	26
	52.27

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	27
	52.27

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	28
	63.06

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	29
	38.41

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	1
	66.8

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	2
	59.34

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	3
	50.95

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	4
	50.95

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	5
	50.95

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	6
	50.95

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	7
	59.34

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	8
	66.8

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	9
	63.06

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	10
	52.27

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	11
	52.27

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	12
	52.27

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	13
	52.27

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	14
	63.06

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	15
	66.8

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	16
	59.34

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	17
	50.95

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	18
	50.95

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	19
	50.95

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	20
	50.95

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	21
	59.34

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	22
	66.8

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	23
	63.06

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	24
	52.27

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	25
	52.27

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	26
	52.27

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	27
	52.27

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	28
	63.06

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	29
	38.41

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	1
	66.8

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	2
	59.34

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	3
	50.95

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	4
	50.95

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	5
	50.95

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	6
	50.95

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	7
	59.34

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	8
	66.8

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	9
	63.06

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	10
	52.27

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	11
	52.27

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	12
	52.27

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	13
	52.27

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	14
	63.06

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	15
	66.8

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	16
	59.34

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	17
	50.95

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	18
	50.95

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	19
	50.95

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	20
	50.95

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	21
	59.34

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	22
	66.8

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	23
	63.06

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	24
	52.27

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	25
	52.27

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	26
	52.27

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	27
	52.27

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	28
	63.06

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	29
	38.41

	塔楼3解押面积小计
	4862.91

	解押合计面积
	13011.7


从2019年12月23日开盘至2021年05月31日止，累计解押10次，解押套数1219户，解押面积68610.85㎡。
8、项目销售情况
2021年05月份销售情况如下：

2021年05月份销售情况总表

	销售套数

（套）
	网签套数

（套）
	销售面积

（㎡）
	网签面积

（㎡）
	月销售金额

（元）
	回款金额

（元）

	171
	110
	9,386.74
	 6,083.93 
	 179,873,809.00 
	72,761,926.00


从2019年12月23日开盘至2021年05月31日止，T2/T3塔楼共计开放房源1279套，房源面积71798.19平方米，已售套数887套，已售面积为 49701.37平方米，已网签781套，网签面积为 43772.52平方米。

从2019年12月23日开盘至2021年05月31日止，认购总额为113,280,117.00元（不包含网签总额），网签总额为761,458,555.00元，销售总额为874,738,672.00元，回款总额为487,281,621.00元。

T3塔楼第六层共计开放房源22套，已售出22套，其中21套已网签；

T3塔楼第七层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第八层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第九层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十七层共计开放房源29套，已售出29套，其中29套已网签；

T3塔楼第十八层共计开放房源21套，已售出21套，其中21套已网签；

T3塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出29套，其中27套已网签；

T3塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出29套，其中29套已网签；

T3塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出28套，其中26套已网签；

T3塔楼第二十二层共计开放房源29套，已售出29套，其中26套已网签；

T3塔楼第二十三层共计开放房源29套，已售出29套，其中28套已网签；

T3塔楼第二十四层共计开放房源29套，已售出27套，其中22套已网签；

T3塔楼第二十五层共计开放房源29套，已售出28套，其中25套已网签；

T3塔楼第二十七层共计开放房源29套，已售出11套，其中06套已网签；

T3塔楼第二十八层共计开放房源29套，已售出01套，其中01套已网签；

T3塔楼第二十九层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；

T3塔楼第三十层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；

T3塔楼第三十一层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；
T3塔楼第三十二层共计开放房源18套，已售出18套，其中18套已网签；

T3塔楼第三十三层共计开放房源20套，已售出20套，其中14套已网签；

T2塔楼第七层共计开放房源28套，已售出24套，其中23套已网签；

T2塔楼第八层共计开放房源28套，已售出26套，其中26套已网签；

T2塔楼第九层共计开放房源28套，已售出26套，其中26套已网签;

T2塔楼第十层共计开放房源28套，已售出20套，其中17套已网签;

T2塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出25套，其中22套已网签;

T2塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出27套，其中21套已网签;

T2塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出27套，其中22套已网签;

T2塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出24套，其中17套已网签;

T2塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出27套，其中17套已网签;
T2塔楼第十六层共计开放房源28套，已售出27套，其中17套已网签;
T2塔楼第十七层共计开放房源28套，已售出23套，其中16套已网签;

T2塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出22套，其中09套已网签;

T2塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出16套，其中03套已网签;

T2塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十二层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十三层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十四层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十五层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;
T2塔楼第三十二层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第三十三层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

已网签的781套房中，采用一次性付款方式的有122套房，采用按揭付款方式的有376套房，采用分期付款方式的有283套房。从2019年12月23日始，截至2021年05月31日，重庆时代中心销售数据表如下所示：
2019/12/23---2021/05/31重庆时代中心销售数据表

	房间名称
	认购时间
	建筑面积（平方米）
	认购金额（元）
	签约日期
	签约金额（元）
	实收非贷款类房款（元）

	T2-1001
	2021/02/20
	59.78
	
	2021/02/26
	1,022,762.00
	1,022,762.00

	T2-1002
	2020/12/12
	50.54
	
	2021/01/02
	874,392.00
	874,392.00

	T2-1003
	2020/12/12
	50.55
	
	2021/02/25
	874,566.00
	874,566.00

	T2-1004
	2021/03/22
	50.55
	
	2021/04/20
	874,566.00
	574,566.00

	T2-1005
	2021/04/15
	50.55
	
	2021/04/15
	925,115.00
	465,115.00

	T2-1007
	2021/02/21
	71.35
	
	2021/02/23
	1,277,236.00
	642,236.00

	T2-1008
	2021/03/31
	62.12
	1,115,116.00
	
	
	100,000.00

	T2-1012
	2021/05/31
	51.84
	969,232.00
	
	
	50,000.00

	T2-1014
	2021/05/28
	71.35
	1,326,550.00
	
	
	20,000.00

	T2-1015
	2021/04/18
	59.78
	
	2021/05/17
	1,031,665.00
	150,000.00

	T2-1016
	2021/01/03
	50.55
	
	2021/01/30
	894,785.00
	447,400.00

	T2-1017
	2020/12/12
	50.55
	
	2020/12/30
	844,236.00
	844,236.00

	T2-1018
	2020/12/12
	50.55
	
	2020/12/26
	844,236.00
	844,236.00

	T2-1019
	2020/12/12
	50.54
	
	2020/12/30
	844,068.00
	844,068.00

	T2-1020
	2021/01/03
	59.78
	
	2021/01/05
	1,003,434.00
	1,003,434.00

	T2-1021
	2021/01/03
	71.35
	
	2021/01/05
	1,175,999.00
	1,175,999.00

	T2-1023
	2020/12/19
	51.84
	
	2020/12/27
	859,675.00
	439,675.00

	T2-1026
	2020/12/20
	51.84
	
	2020/12/24
	850,228.00
	425,228.00

	T2-1027
	2020/12/30
	62.12
	
	2020/12/31
	1,027,009.00
	517,009.00

	T2-1028
	2021/02/20
	71.35
	
	2021/02/26
	1,150,153.00
	1,150,153.00

	T2-1101
	2021/05/24
	59.78
	1,129,442.00
	
	
	10,000.00

	T2-1102
	2020/12/31
	50.54
	
	2020/12/31
	886,663.00
	446,663.00

	T2-1103
	2021/03/23
	50.55
	
	2021/03/31
	877,093.00
	442,093.00

	T2-1104
	2021/04/22
	50.55
	
	2021/04/29
	877,093.00
	267,093.00

	T2-1105
	2021/02/25
	50.55
	
	2021/03/13
	937,950.00
	937,950.00

	T2-1106
	2021/02/06
	59.78
	
	2021/02/16
	1,037,242.00
	667,242.00

	T2-1107
	2021/01/26
	71.35
	
	2021/02/06
	1,280,803.00
	1,280,803.00

	T2-1108
	2021/02/26
	62.12
	
	2021/03/14
	1,118,222.00
	448,222.00

	T2-1112
	2021/01/24
	51.84
	
	2021/01/29
	940,919.00
	470,919.00

	T2-1113
	2021/03/07
	62.12
	
	2021/03/13
	1,112,010.00
	556,005.00

	T2-1114
	2021/02/08
	71.35
	1,273,669.00
	
	
	50,000.00

	T2-1115
	2021/01/23
	59.78
	
	2021/01/31
	1,023,627.00
	307,088.00

	T2-1116
	2020/12/31
	50.55
	
	2021/01/09
	927,223.00
	280,423.00

	T2-1117
	2021/01/16
	50.55
	
	2021/01/23
	856,171.00
	431,171.00

	T2-1118
	2020/12/28
	50.55
	
	2021/02/28
	865,580.00
	185,580.00

	T2-1119
	2020/12/26
	50.54
	
	2020/12/29
	865,409.00
	465,409.00

	T2-1120
	2020/12/31
	59.78
	
	2021/01/29
	984,336.00
	984,336.00

	T2-1121
	2020/12/31
	71.35
	
	2021/01/29
	1,153,681.00
	1,153,681.00

	T2-1122
	2020/12/31
	62.12
	
	2021/01/29
	1,007,509.00
	1,007,509.00

	T2-1123
	2020/12/30
	51.84
	
	2021/01/02
	852,820.00
	427,820.00

	T2-1124
	2021/05/24
	51.84
	985,074.00
	
	
	10,000.00

	T2-1125
	2021/05/15
	51.84
	
	2021/05/19
	934,815.00
	469,815.00

	T2-1126
	2020/12/20
	51.84
	
	2020/12/27
	852,820.00
	512,820.00

	T2-1127
	2021/02/22
	62.12
	
	2021/04/28
	1,030,150.00
	309,150.00

	T2-1128
	2020/12/22
	71.35
	
	2020/12/25
	1,166,643.00
	1,166,643.00

	T2-1201
	2021/05/26
	59.78
	1,080,220.00
	
	
	50,000.00

	T2-1202
	2021/03/20
	50.54
	
	2021/05/22
	874,392.00
	178,392.00

	T2-1203
	2021/03/21
	50.55
	
	2021/04/18
	884,283.00
	268,283.00

	T2-1204
	2021/03/21
	50.55
	
	2021/03/29
	874,566.00
	439,566.00

	T2-1205
	2021/04/01
	50.55
	
	2021/04/06
	925,115.00
	475,115.00

	T2-1206
	2021/05/08
	59.78
	
	2021/05/17
	1,057,237.00
	322,237.00

	T2-1207
	2021/03/13
	71.35
	
	2021/03/17
	1,291,506.00
	387,506.00

	T2-1209
	2021/05/06
	51.84
	
	2021/05/23
	964,507.00
	292,507.00

	T2-1210
	2021/05/06
	51.84
	
	2021/05/23
	1,017,499.00
	310,499.00

	T2-1211
	2021/05/24
	51.84
	1,083,858.00
	
	
	10,000.00

	T2-1212
	2021/04/13
	51.84
	
	2021/05/26
	954,023.00
	194,023.00

	T2-1213
	2021/04/13
	62.12
	1,140,068.00
	
	
	50,000.00

	T2-1214
	2021/03/29
	71.35
	
	2021/03/31
	1,291,506.00
	1,291,506.00

	T2-1215
	2021/04/12
	59.78
	
	2021/04/26
	1,064,143.00
	534,143.00

	T2-1216
	2021/04/22
	50.55
	
	2021/04/27
	945,335.00
	475,335.00

	T2-1217
	2021/05/24
	50.55
	974,322.00
	
	
	10,000.00

	T2-1218
	2021/05/03
	50.55
	
	2021/05/07
	914,669.00
	189,669.00

	T2-1219
	2021/04/27
	50.54
	
	2021/04/30
	894,608.00
	454,608.00

	T2-1220
	2021/05/24
	59.78
	1,090,386.00
	
	
	10,000.00

	T2-1221
	2021/03/20
	71.35
	
	2021/03/26
	1,184,481.00
	594,481.00

	T2-1222
	2021/05/06
	62.12
	
	2021/05/11
	1,052,133.00
	317,133.00

	T2-1223
	2021/03/22
	51.84
	
	2021/05/29
	875,399.00
	266,399.00

	T2-1224
	2021/05/24
	51.84
	999,186.00
	
	
	10,000.00

	T2-1225
	2021/04/24
	51.84
	
	2021/04/24
	927,815.00
	185,563.00

	T2-1226
	2021/03/15
	51.84
	
	2021/03/26
	865,780.00
	435,780.00

	T2-1227
	2021/04/11
	62.12
	
	2021/04/25
	1,034,360.00
	519,360.00

	T2-1228
	2021/04/02
	71.35
	
	2021/04/08
	1,197,641.00
	1,197,641.00

	T2-1301
	2021/04/15
	59.78
	
	2021/04/15
	1,040,231.00
	1,040,231.00

	T2-1302
	2021/04/15
	50.54
	
	2021/04/15
	879,446.00
	879,446.00

	T2-1303
	2021/04/22
	50.55
	
	2021/04/27
	879,620.00
	449,620.00

	T2-1304
	2021/04/30
	50.55
	
	2021/05/26
	879,620.00
	444,620.00

	T2-1305
	2021/04/15
	50.55
	
	2021/04/28
	930,170.00
	630,170.00

	T2-1306
	2021/04/25
	59.78
	
	2021/05/27
	1,040,231.00
	550,231.00

	T2-1307
	2021/03/20
	71.35
	
	2021/05/31
	1,327,500.00
	667,500.00

	T2-1309
	2021/05/13
	51.84
	
	2021/05/13
	969,806.00
	489,806.00

	T2-1310
	2021/05/14
	51.84
	
	2021/05/20
	1,011,681.00
	1,011,681.00

	T2-1311
	2021/05/14
	51.84
	
	2021/05/20
	1,011,681.00
	1,011,681.00

	T2-1312
	2021/04/22
	51.84
	
	2021/05/20
	948,724.00
	290,724.00

	T2-1313
	2021/05/28
	62.12
	1,158,947.00
	
	
	50,000.00

	T2-1314
	2021/04/13
	71.35
	
	2021/04/19
	1,298,641.00
	649,641.00

	T2-1315
	2021/04/21
	59.78
	
	2021/04/26
	1,070,121.00
	535,121.00

	T2-1316
	2021/04/21
	50.55
	
	2021/04/26
	950,391.00
	475,391.00

	T2-1317
	2021/05/08
	50.55
	
	2021/05/17
	919,837.00
	191,837.00

	T2-1318
	2021/05/11
	50.55
	919,837.00
	
	
	50,000.00

	T2-1319
	2021/05/02
	50.54
	909,658.00
	
	
	170,000.00

	T2-1320
	2021/05/08
	59.78
	1,018,545.00
	
	
	50,000.00

	T2-1321
	2021/04/16
	71.35
	
	2021/04/29
	1,218,096.00
	250,096.00

	T2-1322
	2021/04/20
	62.12
	
	2021/04/21
	1,046,783.00
	318,783.00

	T2-1323
	2021/04/20
	51.84
	
	2021/04/21
	870,964.00
	261,964.00

	T2-1324
	2021/04/20
	51.84
	
	2021/04/21
	922,804.00
	278,804.00

	T2-1325
	2021/05/06
	51.84
	953,564.00
	
	
	50,000.00

	T2-1326
	2021/04/27
	51.84
	
	2021/04/28
	870,964.00
	435,964.00

	T2-1327
	2021/04/18
	62.12
	
	2021/04/23
	1,052,133.00
	327,133.00

	T2-1328
	2021/04/10
	71.35
	
	2021/04/12
	1,191,616.00
	596,616.00

	T2-1401
	2021/05/06
	59.78
	
	2021/05/31
	1,081,083.00
	541,083.00

	T2-1402
	2021/05/01
	50.54
	
	2021/05/01
	923,811.00
	463,811.00

	T2-1403
	2021/05/02
	50.55
	914,164.00
	
	
	50,000.00

	T2-1404
	2021/05/02
	50.55
	
	2021/05/07
	914,164.00
	459,164.00

	T2-1405
	2021/05/04
	50.55
	
	2021/05/17
	966,400.00
	486,400.00

	T2-1406
	2021/05/06
	59.78
	
	2021/05/31
	1,081,083.00
	541,083.00

	T2-1409
	2021/05/02
	51.84
	
	2021/05/03
	985,705.00
	985,705.00

	T2-1410
	2021/05/16
	51.84
	
	2021/05/18
	1,083,973.00
	1,083,973.00

	T2-1411
	2021/05/16
	51.84
	
	2021/05/28
	1,050,448.00
	530,448.00

	T2-1412
	2021/04/29
	51.84
	985,705.00
	
	
	10,000.00

	T2-1414
	2021/05/02
	71.35
	1,349,302.00
	
	
	25,000.00

	T2-1415
	2021/05/18
	59.78
	
	2021/05/21
	1,111,969.00
	1,111,969.00

	T2-1416
	2021/05/15
	50.55
	
	2021/05/31
	987,293.00
	497,293.00

	T2-1417
	2021/05/04
	50.55
	
	2021/05/17
	945,113.00
	475,113.00

	T2-1418
	2021/05/03
	50.55
	935,059.00
	
	
	10,000.00

	T2-1419
	2021/05/02
	50.54
	
	2021/05/23
	944,926.00
	294,926.00

	T2-1420
	2021/05/03
	59.78
	
	2021/05/21
	1,047,108.00
	847,108.00

	T2-1421
	2021/04/29
	71.35
	1,238,709.00
	
	
	50,000.00

	T2-1422
	2021/05/02
	62.12
	1,088,096.00
	
	
	50,000.00

	T2-1423
	2021/05/02
	51.84
	905,353.00
	
	
	50,000.00

	T2-1424
	2021/05/04
	51.84
	
	2021/05/06
	958,921.00
	958,921.00

	T2-1425
	2021/05/04
	51.84
	
	2021/05/10
	958,921.00
	483,921.00

	T2-1427
	2021/05/02
	62.12
	
	2021/05/29
	1,081,676.00
	391,676.00

	T2-1428
	2021/04/30
	71.35
	
	2021/05/31
	1,238,709.00
	623,709.00

	T2-1501
	2021/04/21
	59.78
	1,052,188.00
	
	
	50000

	T2-1502
	2021/04/21
	50.54
	889,555.00
	
	
	50000

	T2-1503
	2021/04/21
	50.55
	889,731.00
	
	
	50000

	T2-1504
	2021/05/05
	50.55
	919,388.00
	
	
	50,000.00

	T2-1505
	2021/05/09
	50.55
	982,070.00
	
	
	30,000.00

	T2-1506
	2021/05/06
	59.78
	1,087,261.00
	
	
	50,000.00

	T2-1507
	2021/05/06
	71.35
	
	2021/05/10
	1,371,262.00
	556,262.00

	T2-1508
	2021/05/23
	62.12
	1,184,381.00
	
	
	50,000.00

	T2-1509
	2021/05/06
	51.84
	
	2021/05/14
	991,061.00
	496,061.00

	T2-1510
	2021/05/16
	51.84
	
	2021/05/23
	1,067,095.00
	537,095.00

	T2-1511
	2021/05/16
	51.84
	1,055,862.00
	
	
	50,000.00

	T2-1512
	2021/05/05
	51.84
	
	2021/05/06
	991,061.00
	496,061.00

	T2-1514
	2021/05/05
	71.35
	
	2021/05/11
	1,356,674.00
	1,356,674.00

	T2-1515
	2021/05/18
	59.78
	
	2021/05/21
	1,118,147.00
	1,118,147.00

	T2-1516
	2021/05/09
	50.55
	
	2021/05/17
	1,003,189.00
	503,189.00

	T2-1517
	2021/05/05
	50.55
	
	2021/05/24
	940,282.00
	470,282.00

	T2-1518
	2021/05/05
	50.55
	950,392.00
	
	
	30,000.00

	T2-1519
	2021/05/04
	50.54
	
	2021/05/23
	940,096.00
	470,096.00

	T2-1520
	2021/05/08
	59.78
	
	2021/05/15
	1,064,611.00
	534,611.00

	T2-1521
	2021/05/04
	71.35
	
	2021/05/09
	1,246,082.00
	626,082.00

	T2-1522
	2021/05/08
	62.12
	
	2021/05/13
	1,094,515.00
	750,000.00

	T2-1523
	2021/05/05
	51.84
	
	2021/05/24
	920,502.00
	460,502.00

	T2-1524
	2021/05/06
	51.84
	
	2021/05/12
	964,277.00
	294,277.00

	T2-1525
	2021/05/09
	51.84
	
	2021/05/22
	974,646.00
	295,646.00

	T2-1526
	2021/05/05
	51.84
	
	2021/05/18
	910,709.00
	455,709.00

	T2-1527
	2021/05/05
	62.12
	
	2021/05/10
	1,088,096.00
	548,096.00

	T2-1528
	2021/04/21
	71.35
	1,205,887.00
	
	
	50000

	T2-1601
	2021/05/20
	59.78
	1,116,953.00
	
	
	50,000.00

	T2-1602
	2021/05/11
	50.54
	
	2021/05/27
	934,368.00
	469,368.00

	T2-1603
	2021/05/15
	50.55
	934,553.00
	
	
	30,000.00

	T2-1604
	2021/05/11
	50.55
	
	2021/05/11
	934,553.00
	469,553.00

	T2-1605
	2021/05/12
	50.55
	
	2021/05/16
	1,008,358.00
	658,358.00

	T2-1606
	2021/05/12
	59.78
	1,116,953.00
	
	
	50,000.00

	T2-1607
	2021/05/13
	71.35
	
	2021/05/13
	1,360,000.00
	1,360,000.00

	T2-1609
	2021/05/12
	51.84
	
	2021/05/13
	996,418.00
	996,418.00

	T2-1610
	2021/05/15
	51.84
	1,061,276.00
	
	
	50,000.00

	T2-1611
	2021/05/15
	51.84
	1,061,276.00
	
	
	50,000.00

	T2-1612
	2021/05/15
	51.84
	996,418.00
	
	
	50,000.00

	T2-1613
	2021/05/18
	62.12
	1,190,800.00
	
	
	50,000.00

	T2-1614
	2021/05/12
	71.35
	
	2021/05/17
	1,364,047.00
	1,364,047.00

	T2-1615
	2021/05/21
	59.78
	
	2021/05/24
	1,136,413.00
	345,413.00

	T2-1616
	2021/05/15
	50.55
	1,008,469.00
	
	
	50,000.00

	T2-1617
	2021/05/13
	50.55
	
	2021/05/15
	945,505.00
	287,505.00

	T2-1618
	2021/05/13
	50.55
	
	2021/05/24
	965,839.00
	965,839.00

	T2-1619
	2021/05/11
	50.54
	
	2021/05/22
	955,483.00
	480,483.00

	T2-1620
	2021/05/15
	59.78
	
	2021/05/20
	1,059,463.00
	1,059,463.00

	T2-1621
	2021/05/12
	71.35
	
	2021/05/20
	1,253,455.00
	528,455.00

	T2-1622
	2021/05/16
	62.12
	1,112,772.00
	
	
	50,000.00

	T2-1623
	2021/05/13
	51.84
	
	2021/05/17
	925,916.00
	465,916.00

	T2-1624
	2021/05/15
	51.84
	
	2021/05/15
	980,060.00
	660,060.00

	T2-1625
	2021/05/15
	51.84
	
	2021/05/23
	980,060.00
	490,060.00

	T2-1626
	2021/05/11
	51.84
	925,916.00
	
	
	10,000.00

	T2-1627
	2021/05/15
	62.12
	
	2021/05/31
	1,094,515.00
	1,094,515.00

	T2-1628
	2021/05/13
	71.35
	
	2021/05/21
	1,266,933.00
	636,933.00

	T2-1701
	2021/05/19
	59.78
	
	2021/05/30
	1,111,439.00
	223,439.00

	T2-1702
	2021/05/16
	50.54
	
	2021/05/17
	949,643.00
	479,643.00

	T2-1703
	2021/05/19
	50.55
	
	2021/05/30
	939,833.00
	195,833.00

	T2-1704
	2021/05/19
	50.55
	
	2021/05/30
	939,833.00
	195,833.00

	T2-1705
	2021/05/19
	50.55
	
	2021/05/30
	992,630.00
	200,630.00

	T2-1706
	2021/05/19
	59.78
	
	2021/05/30
	1,111,439.00
	223,439.00

	T2-1707
	2021/05/19
	71.35
	
	2021/05/31
	1,356,674.00
	1,356,674.00

	T2-1709
	2021/05/21
	51.84
	
	2021/05/23
	1,034,090.00
	519,090.00

	T2-1710
	2021/05/19
	51.84
	
	2021/05/27
	1,078,039.00
	543,039.00

	T2-1711
	2021/05/19
	51.84
	
	2021/05/27
	1,078,039.00
	543,039.00

	T2-1712
	2021/05/21
	51.84
	
	2021/05/31
	1,012,547.00
	312,547.00

	T2-1714
	2021/05/15
	71.35
	
	2021/05/18
	1,371,420.00
	1,371,420.00

	T2-1715
	2021/05/29
	59.78
	1,179,125.00
	
	
	50,000.00

	T2-1716
	2021/05/26
	50.55
	
	2021/05/31
	1,046,102.00
	326,102.00

	T2-1717
	2021/05/22
	50.55
	
	2021/05/22
	971,175.00
	292,175.00

	T2-1718
	2021/05/17
	50.55
	
	2021/05/23
	960,952.00
	480,952.00

	T2-1719
	2021/05/20
	50.54
	
	2021/05/20
	970,982.00
	970,982.00

	T2-1720
	2021/05/29
	59.78
	1,111,474.00
	
	
	50,000.00

	T2-1723
	2021/05/19
	51.84
	961,054.00
	
	
	50,000.00

	T2-1724
	2021/05/19
	51.84
	1,016,926.00
	
	
	50,000.00

	T2-1725
	2021/05/19
	51.84
	1,016,926.00
	
	
	50,000.00

	T2-1726
	2021/05/16
	51.84
	941,239.00
	
	
	50,000.00

	T2-1727
	2021/05/31
	62.12
	1,148,286.00
	
	
	50,000.00

	T2-1902
	2021/05/22
	50.38
	982,692.00
	
	
	50,000.00

	T2-1903
	2021/05/23
	50.39
	
	2021/05/29
	982,888.00
	294,888.00

	T2-1904
	2021/05/23
	50.39
	
	2021/05/27
	982,888.00
	296,888.00

	T2-1905
	2021/05/28
	50.39
	
	2021/05/31
	1,057,889.00
	532,889.00

	T2-1907
	2021/05/15
	71.13
	
	2021/05/22
	1,462,736.00
	682,736.00

	T2-1909
	2021/05/24
	51.68
	
	2021/05/31
	1,068,273.00
	538,273.00

	T2-1910
	2021/05/26
	51.68
	1,123,398.00
	
	
	50,000.00

	T2-1911
	2021/05/27
	51.68
	1,135,100.00
	
	
	50,000.00

	T2-1912
	2021/05/24
	51.68
	1,079,401.00
	
	
	50,000.00

	T2-1913
	2021/05/24
	61.93
	1,290,148.00
	
	
	50,000.00

	T2-1914
	2021/05/25
	71.13
	1,432,262.00
	
	
	50,000.00

	T2-1916
	2021/05/23
	50.39
	
	2021/05/29
	1,046,222.00
	1,046,222.00

	T2-1917
	2021/05/23
	50.39
	1,014,733.00
	
	
	50,000.00

	T2-1918
	2021/05/23
	50.39
	1,025,303.00
	
	
	50,000.00

	T2-1919
	2021/05/22
	50.37
	1,024,897.00
	
	
	50,000.00

	T2-1920
	2021/05/02
	59.59
	1,127,744.00
	
	
	50000

	T2-1921
	2021/05/02
	71.13
	1,334,877.00
	
	
	50000

	T2-1923
	2021/05/22
	51.68
	
	2021/05/22
	975,319.00
	296,319.00

	T2-1924
	2021/05/29
	51.68
	1,051,551.00
	
	
	50,000.00

	T2-1925
	2021/05/25
	51.68
	1,051,551.00
	
	
	40,000.00

	T2-1926
	2021/05/22
	51.68
	
	2021/05/26
	985,585.00
	495,585.00

	T2-1928
	2021/05/24
	71.13
	
	2021/05/31
	1,348,928.00
	678,928.00

	T2-2002
	2021/05/29
	50.38
	1,008,810.00
	
	
	50,000.00

	T2-2003
	2021/05/27
	50.39
	
	2021/05/30
	1,009,011.00
	509,011.00

	T2-2004
	2021/05/27
	50.39
	
	2021/05/30
	1,009,011.00
	509,011.00

	T2-2005
	2021/05/27
	50.39
	
	2021/05/30
	1,063,319.00
	533,319.00

	T2-2008
	2021/05/30
	61.93
	1,310,192.00
	
	
	50,000.00

	T2-2009
	2021/05/30
	51.68
	1,084,971.00
	
	
	50,000.00

	T2-2010
	2021/05/30
	51.68
	1,140,671.00
	
	
	50,000.00

	T2-2011
	2021/05/29
	51.68
	1,140,671.00
	
	
	50,000.00

	T2-2012
	2021/05/29
	51.68
	1,073,786.00
	
	
	50,000.00

	T2-2017
	2021/05/29
	50.39
	1,030,734.00
	
	
	50,000.00

	T2-2018
	2021/05/29
	50.39
	1,030,734.00
	
	
	30,000.00

	T2-2019
	2021/05/27
	50.37
	1,040,947.00
	
	
	50,000.00

	T2-2023
	2021/05/28
	51.68
	1,001,422.00
	
	
	20,000.00

	T2-2024
	2021/05/29
	51.68
	1,068,019.00
	
	
	20,000.00

	T2-2025
	2021/05/29
	51.68
	1,046,223.00
	
	
	50,000.00

	T2-2026
	2021/05/28
	51.68
	1,001,422.00
	
	
	50,000.00

	T2-702
	2020/10/31
	50.39
	
	2020/11/08
	845,034.00
	425,034.00

	T2-703
	2020/10/31
	50.39
	
	2020/11/01
	864,239.00
	434,239.00

	T2-704
	2020/12/30
	50.39
	
	2021/03/27
	864,239.00
	184,239.00

	T2-705
	2020/10/08
	50.39
	
	2020/10/13
	914,628.00
	457,628.00

	T2-706
	2020/10/04
	59.61
	
	2020/10/13
	1,022,371.00
	512,371.00

	T2-707
	2020/12/13
	71.30
	
	2020/12/13
	1,237,520.00
	950,520.00

	T2-710
	2021/03/22
	51.69
	
	2021/04/17
	821,871.00
	247,871.00

	T2-711
	2021/04/08
	51.69
	
	2021/04/11
	821,871.00
	411,871.00

	T2-712
	2020/12/19
	51.69
	
	2020/12/28
	937,939.00
	472,939.00

	T2-714
	2020/05/27
	71.30
	
	2020/05/27
	1,272,499.00
	1,272,499.00

	T2-715
	2020/07/01
	59.61
	
	2020/07/11
	1,008,529.00
	758,529.00

	T2-716
	2020/07/26
	50.39
	
	2020/08/02
	943,354.00
	473,354.00

	T2-717
	2020/07/07
	50.39
	
	2020/08/13
	889,605.00
	445,605.00

	T2-718
	2020/10/07
	50.39
	
	2020/10/25
	834,004.00
	417,004.00

	T2-719
	2020/05/15
	50.39
	
	2020/10/31
	898,871.00
	449,871.00

	T2-720
	2020/11/09
	59.61
	
	2020/11/14
	980,643.00
	490,643.00

	T2-721
	2020/08/31
	71.30
	
	2020/09/06
	1,177,156.00
	1,177,156.00

	T2-722
	2020/09/13
	61.96
	
	2020/09/26
	1,026,121.00
	516,121.00

	T2-723
	2020/08/27
	51.69
	
	2020/08/27
	858,681.00
	433,681.00

	T2-724
	2021/04/18
	51.69
	901,611.00
	
	
	100,000.00

	T2-725
	2020/12/13
	51.69
	
	2020/12/13
	871,888.00
	436,888.00

	T2-726
	2020/08/27
	51.69
	
	2020/09/08
	858,681.00
	458,681.00

	T2-727
	2020/11/01
	61.96
	
	2020/11/01
	1,003,814.00
	1,003,814.00

	T2-728
	2020/05/24
	71.30
	
	2020/05/27
	1,177,156.00
	1,177,156.00

	T2-801
	2020/09/06
	59.61
	
	2020/09/19
	999,651.00
	999,651.00

	T2-802
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	845,033.00
	845,033.00

	T2-803
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	845,033.00
	845,033.00

	T2-804
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	845,033.00
	845,033.00

	T2-805
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	894,303.00
	894,303.00

	T2-806
	2020/09/06
	59.61
	
	2020/09/19
	999,651.00
	999,651.00

	T2-807
	2020/10/01
	71.30
	
	2020/10/10
	1,251,583.00
	626,583.00

	T2-809
	2021/02/05
	51.69
	
	2021/03/11
	821,871.00
	368,871.00

	T2-810
	2021/03/19
	51.69
	
	2021/04/17
	821,871.00
	247,871.00

	T2-812
	2021/01/23
	51.69
	
	2021/01/30
	821,871.00
	471,871.00

	T2-813
	2020/06/26
	61.96
	
	2020/07/03
	1,121,126.00
	1,121,126.00

	T2-814
	2021/04/27
	71.30
	
	2021/04/30
	1,258,515.00
	638,515.00

	T2-815
	2020/05/31
	59.61
	
	2020/06/03
	997,567.00
	997,567.00

	T2-816
	2020/07/01
	50.39
	
	2020/07/08
	953,181.00
	477,181.00

	T2-817
	2020/08/14
	50.39
	
	2020/08/16
	880,338.00
	670,338.00

	T2-818
	2020/07/17
	50.39
	
	2020/07/24
	871,071.00
	871,071.00

	T2-819
	2020/06/29
	50.39
	
	2020/07/04
	880,338.00
	440,338.00

	T2-820
	2020/07/30
	59.61
	
	2020/08/26
	1,035,124.00
	715,124.00

	T2-821
	2020/05/25
	71.30
	
	2020/05/31
	1,189,951.00
	1,189,951.00

	T2-822
	2020/07/04
	61.96
	
	2020/07/11
	1,070,735.00
	535,735.00

	T2-823
	2020/09/08
	51.69
	
	2020/09/08
	858,681.00
	433,681.00

	T2-824
	2020/12/01
	51.69
	
	2020/12/01
	891,703.00
	446,703.00

	T2-825
	2020/12/01
	51.69
	
	2020/12/01
	891,703.00
	446,703.00

	T2-826
	2020/08/03
	51.69
	
	2020/08/09
	886,681.00
	446,681.00

	T2-827
	2020/06/06
	61.96
	
	2020/06/20
	1,037,274.00
	534,581.00

	T2-828
	2020/06/06
	71.30
	
	2020/06/20
	1,189,951.00
	610,542.00

	T2-902
	2020/09/13
	50.54
	
	2020/09/20
	871,865.00
	871,865.00

	T2-903
	2020/09/13
	50.55
	
	2020/09/20
	901,105.00
	451,105.00

	T2-904
	2021/01/19
	50.55
	
	2021/01/19
	803,745.00
	403,745.00

	T2-905
	2020/08/09
	50.55
	
	2020/10/29
	994,345.00
	499,345.00

	T2-906
	2021/01/23
	59.78
	
	2021/03/13
	1,031,265.00
	516,265.00

	T2-907
	2020/12/06
	71.35
	
	2020/12/27
	1,133,609.00
	568,609.00

	T2-908
	2020/12/07
	62.12
	
	2021/01/09
	986,962.00
	494,088.00

	T2-909
	2021/02/03
	51.84
	
	2021/02/25
	925,396.00
	925,396.00

	T2-910
	2021/05/02
	51.84
	
	2021/05/09
	998,952.00
	998,952.00

	T2-911
	2021/05/02
	51.84
	
	2021/05/09
	998,952.00
	998,952.00

	T2-912
	2021/04/18
	51.84
	
	2021/04/23
	925,396.00
	465,396.00

	T2-914
	2020/05/15
	71.35
	
	2020/05/28
	1,294,679.00
	910,679.00

	T2-915
	2020/05/15
	59.78
	
	2020/05/28
	1,017,516.00
	717,516.00

	T2-916
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	912,086.00
	642,086.00

	T2-917
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	860,412.00
	602,412.00

	T2-918
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	860,412.00
	602,412.00

	T2-919
	2020/05/15
	50.54
	
	2020/05/28
	860,242.00
	602,242.00

	T2-920
	2020/05/19
	59.78
	
	2020/05/28
	1,011,405.00
	711,405.00

	T2-921
	2020/05/15
	71.35
	
	2020/05/28
	1,185,275.00
	831,275.00

	T2-922
	2020/07/07
	62.12
	
	2020/07/17
	1,068,874.00
	538,874.00

	T2-923
	2020/08/16
	51.84
	
	2020/08/22
	904,145.00
	904,145.00

	T2-924
	2020/12/31
	51.84
	
	2020/12/31
	899,476.00
	632,476.00

	T2-925
	2020/11/15
	51.84
	
	2020/11/15
	899,476.00
	454,476.00

	T2-926
	2020/08/23
	51.84
	
	2020/08/27
	885,308.00
	445,308.00

	T2-927
	2020/05/31
	62.12
	
	2020/06/09
	1,023,869.00
	1,023,869.00

	T2-928
	2020/07/15
	71.35
	
	2020/07/16
	1,198,158.00
	1,198,158.00

	T3-1001
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/03
	1,058,733.00
	1,058,733.00

	T3-1002
	2020/03/19
	59.24
	
	2020/03/19
	977,236.00
	489,236.00

	T3-1003
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/08
	892,859.00
	892,859.00

	T3-1004
	2020/07/11
	50.87
	
	2020/07/18
	812,662.00
	812,662.00

	T3-1005
	2020/08/28
	50.87
	
	2020/08/23
	830,329.00
	415,329.00

	T3-1006
	2020/08/20
	50.87
	
	2020/08/27
	794,996.00
	794,996.00

	T3-1007
	2019/12/23
	59.24
	
	2020/06/30
	956,663.00
	481,663.00

	T3-1008
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/16
	1,039,951.00
	1,039,951.00

	T3-1009
	2019/12/23
	62.96
	
	2020/01/16
	981,639.00
	982,439.00

	T3-1010
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/27
	798,302.00
	798,302.00

	T3-1011
	2019/12/30
	52.19
	
	2020/05/23
	925,892.00
	465,892.00

	T3-1012
	2019/12/30
	52.19
	
	2020/05/23
	925,892.00
	465,892.00

	T3-1013
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/30
	859,710.00
	430,711.00

	T3-1014
	2020/04/02
	62.96
	
	2020/11/16
	981,639.00
	491,639.00

	T3-1015
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/26
	1,121,420.00
	975,420.00

	T3-1016
	2020/06/18
	59.24
	
	2020/07/04
	966,038.00
	802,038.00

	T3-1017
	2020/03/18
	50.87
	
	2020/04/14
	866,010.00
	433,010.00

	T3-1018
	2020/06/29
	50.87
	
	2020/07/28
	847,778.00
	427,778.00

	T3-1019
	2020/06/29
	50.87
	
	2020/07/08
	847,778.00
	427,778.00

	T3-1020
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/28
	871,301.00
	871,301.00

	T3-1021
	2020/04/03
	59.24
	
	2020/04/09
	997,886.00
	499,886.00

	T3-1022
	2020/01/19
	66.70
	
	2020/04/02
	1,168,797.00
	584,797.00

	T3-1023
	2020/01/19
	62.96
	
	2020/04/02
	1,103,260.00
	552,260.00

	T3-1024
	2020/04/08
	52.19
	
	2020/04/08
	906,384.00
	456,384.00

	T3-1025
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	950,672.00
	950,672.00

	T3-1026
	2020/01/23
	52.19
	
	2020/03/08
	981,338.00
	491,338.00

	T3-1027
	2020/01/01
	52.19
	
	2020/01/05
	896,742.00
	896,742.00

	T3-1028
	2020/04/12
	62.96
	
	2020/10/31
	1,109,976.00
	555,976.00

	T3-1101
	2020/01/07
	66.70
	
	2020/01/18
	1,073,688.00
	1,073,688.00

	T3-1102
	2020/01/13
	59.24
	
	2020/01/22
	970,043.00
	970,043.00

	T3-1103
	2020/01/03
	50.87
	
	2020/01/10
	876,690.00
	876,690.00

	T3-1104
	2020/01/11
	50.87
	
	2020/05/01
	850,708.00
	425,708.00

	T3-1105
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/31
	841,847.00
	841,847.00

	T3-1106
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/31
	841,847.00
	841,847.00

	T3-1107
	2019/12/23
	59.24
	
	2019/12/31
	970,043.00
	970,043.00

	T3-1108
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/31
	1,043,434.00
	1,043,434.00

	T3-1109
	2019/12/23
	62.96
	
	2020/01/08
	984,926.00
	984,926.00

	T3-1110
	2019/12/27
	52.19
	
	2019/12/31
	800,941.00
	800,941.00

	T3-1111
	2020/01/01
	52.19
	
	2020/03/19
	900,618.00
	450,618.00

	T3-1112
	2020/01/04
	52.19
	
	2020/03/19
	900,618.00
	450,618.00

	T3-1113
	2019/12/27
	52.19
	
	2020/01/16
	853,750.00
	862,750.00

	T3-1114
	2020/06/25
	62.96
	
	2020/07/25
	963,970.00
	963,970.00

	T3-1115
	2020/01/04
	66.70
	
	2020/01/18
	1,136,781.00
	1,136,781.00

	T3-1116
	2020/03/11
	59.24
	
	2020/03/29
	990,330.00
	990,330.00

	T3-1117
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	850,407.00
	850,407.00

	T3-1118
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	850,407.00
	850,407.00

	T3-1119
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	850,407.00
	850,407.00

	T3-1120
	2020/01/04
	50.87
	
	2020/03/16
	883,554.00
	883,554.00

	T3-1121
	2020/06/21
	59.24
	
	2020/07/31
	1,000,979.00
	500,979.00

	T3-1122
	2020/06/21
	66.70
	
	2020/07/18
	1,147,930.00
	577,930.00

	T3-1123
	2020/03/11
	62.96
	
	2020/03/29
	1,072,037.00
	1,072,037.00

	T3-1124
	2020/07/05
	52.19
	
	2020/07/11
	909,110.00
	459,110.00

	T3-1125
	2020/01/20
	52.19
	
	2020/03/05
	994,374.00
	497,374.00

	T3-1126
	2020/01/13
	52.19
	
	2020/03/15
	922,615.00
	922,615.00

	T3-1127
	2020/11/15
	52.19
	
	2020/11/16
	870,425.00
	435,425.00

	T3-1128
	2020/04/06
	62.96
	
	2020/04/09
	1,078,542.00
	539,542.00

	T3-1201
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/06
	1,077,133.00
	970,133.00

	T3-1202
	2019/12/31
	59.24
	
	2020/04/18
	942,079.00
	942,079.00

	T3-1203
	2019/12/28
	50.87
	
	2020/01/01
	907,684.00
	454,684.00

	T3-1204
	2020/01/22
	50.87
	
	2020/03/21
	826,753.00
	826,753.00

	T3-1205
	2020/01/08
	50.87
	
	2020/01/11
	835,643.00
	835,643.00

	T3-1206
	2020/01/08
	50.87
	
	2020/01/11
	835,643.00
	836,443.00

	T3-1207
	2019/12/29
	59.24
	
	2020/01/05
	1,004,194.00
	502,194.00

	T3-1208
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/10
	1,058,054.00
	1,058,054.00

	T3-1209
	2019/12/31
	62.96
	
	2020/01/10
	998,727.00
	998,727.00

	T3-1210
	2019/12/28
	52.19
	
	2019/12/30
	830,072.00
	747,072.00

	T3-1211
	2020/01/05
	52.19
	
	2020/01/10
	922,223.00
	462,223.00

	T3-1212
	2020/01/12
	52.19
	
	2020/03/16
	856,350.00
	856,350.00

	T3-1213
	2019/12/29
	52.19
	
	2020/04/30
	821,241.00
	821,241.00

	T3-1214
	2020/03/12
	62.96
	
	2020/03/15
	998,727.00
	499,727.00

	T3-1215
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/11
	1,080,946.00
	1,080,946.00

	T3-1216
	2020/06/12
	59.24
	
	2020/09/27
	1,004,073.00
	504,073.00

	T3-1217
	2020/01/12
	50.87
	
	2020/01/19
	853,036.00
	853,036.00

	T3-1218
	2020/03/25
	50.87
	
	2020/03/25
	862,208.00
	432,208.00

	T3-1219
	2020/07/18
	50.87
	
	2020/07/23
	880,553.00
	880,553.00

	T3-1220
	2020/10/31
	50.87
	
	2020/10/31
	856,913.00
	456,913.00

	T3-1221
	2020/06/16
	59.24
	
	2020/06/20
	972,028.00
	972,028.00

	T3-1222
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/10
	1,139,164.00
	687,164.00

	T3-1223
	2019/12/28
	62.96
	
	2020/01/10
	1,075,289.00
	647,289.00

	T3-1224
	2020/04/10
	52.19
	
	2020/09/22
	921,536.00
	461,536.00

	T3-1225
	2020/01/10
	52.19
	
	2020/03/07
	966,345.00
	966,346.00

	T3-1226
	2020/01/05
	52.19
	
	2020/01/06
	945,784.00
	945,784.00

	T3-1227
	2020/01/11
	52.19
	
	2020/01/15
	950,637.00
	475,637.00

	T3-1228
	2020/04/23
	62.96
	
	2020/06/13
	1,093,427.00
	547,427.00

	T3-1301
	2020/03/29
	66.70
	
	2020/04/19
	1,111,879.00
	556,879.00

	T3-1302
	2020/03/26
	59.24
	
	2020/04/02
	993,841.00
	497,841.00

	T3-1303
	2020/03/26
	50.87
	
	2020/04/02
	907,683.00
	454,683.00

	T3-1304
	2020/03/26
	50.87
	
	2020/04/23
	853,422.00
	428,422.00

	T3-1305
	2020/03/29
	50.87
	
	2020/06/23
	835,643.00
	418,643.00

	T3-1306
	2020/03/27
	50.87
	
	2020/06/22
	835,643.00
	418,643.00

	T3-1307
	2020/03/29
	59.24
	
	2020/04/09
	962,784.00
	962,784.00

	T3-1308
	2020/03/29
	66.70
	
	2020/06/18
	1,013,505.00
	1,013,505.00

	T3-1309
	2020/04/11
	62.96
	
	2020/04/18
	988,214.00
	494,214.00

	T3-1310
	2020/03/27
	52.19
	
	2020/03/27
	830,071.00
	830,071.00

	T3-1311
	2020/03/29
	52.19
	
	2020/04/25
	856,350.00
	856,350.00

	T3-1312
	2020/03/29
	52.19
	
	2020/04/25
	856,350.00
	856,350.00

	T3-1313
	2020/03/28
	52.19
	
	2020/04/04
	856,563.00
	506,563.00

	T3-1314
	2020/07/18
	62.96
	
	2020/07/26
	988,214.00
	498,214.00

	T3-1315
	2020/07/14
	66.70
	
	2020/07/21
	1,104,703.00
	1,104,703.00

	T3-1316
	2020/04/19
	59.24
	
	2020/10/10
	993,391.00
	498,391.00

	T3-1317
	2020/03/28
	50.87
	
	2020/04/26
	880,553.00
	500,553.00

	T3-1318
	2020/04/04
	50.87
	
	2020/04/10
	862,208.00
	432,208.00

	T3-1319
	2020/04/05
	50.87
	
	2020/04/22
	834,691.00
	834,691.00

	T3-1320
	2020/03/31
	50.87
	
	2020/04/11
	934,814.00
	467,814.00

	T3-1321
	2020/03/26
	59.24
	
	2020/05/12
	982,709.00
	982,709.00

	T3-1322
	2020/05/04
	66.70
	
	2020/05/04
	1,114,666.00
	1,114,666.00

	T3-1323
	2020/04/29
	62.96
	
	2020/06/14
	1,086,851.00
	543,851.00

	T3-1324
	2020/06/20
	52.19
	
	2020/09/10
	902,135.00
	462,135.00

	T3-1325
	2020/12/03
	52.19
	
	2020/12/04
	829,195.00
	419,195.00

	T3-1326
	2020/11/01
	52.19
	
	2020/11/18
	925,224.00
	465,224.00

	T3-1327
	2020/04/06
	52.19
	
	2020/05/10
	911,835.00
	456,835.00

	T3-1328
	2020/05/04
	62.96
	
	2020/05/06
	1,058,531.00
	1,058,531.00

	T3-1401
	2020/05/01
	66.70
	
	2020/05/23
	1,111,879.00
	556,879.00

	T3-1402
	2020/05/01
	59.24
	
	2020/06/14
	993,841.00
	498,841.00

	T3-1403
	2020/05/06
	50.87
	
	2020/05/13
	898,228.00
	449,228.00

	T3-1404
	2020/05/06
	50.87
	
	2020/05/19
	853,422.00
	428,422.00

	T3-1405
	2020/05/04
	50.87
	
	2020/05/06
	844,532.00
	424,532.00

	T3-1406
	2020/05/04
	50.87
	
	2020/05/16
	853,422.00
	428,422.00

	T3-1407
	2020/05/04
	59.24
	
	2020/05/16
	993,841.00
	498,841.00

	T3-1408
	2020/05/03
	66.70
	
	2020/05/12
	1,080,329.00
	540,329.00

	T3-1409
	2020/05/14
	62.96
	
	2020/05/29
	967,188.00
	967,188.00

	T3-1410
	2020/12/12
	52.19
	
	2020/12/12
	777,088.00
	477,088.00

	T3-1411
	2020/05/08
	52.19
	
	2020/05/20
	875,170.00
	701,170.00

	T3-1412
	2020/05/07
	52.19
	
	2020/05/31
	884,581.00
	884,581.00

	T3-1413
	2020/05/07
	52.19
	
	2020/05/31
	830,071.00
	830,071.00

	T3-1414
	2020/05/20
	62.96
	
	2020/06/29
	956,675.00
	956,675.00

	T3-1415
	2020/05/12
	66.70
	
	2020/06/10
	1,080,946.00
	1,080,946.00

	T3-1416
	2020/05/12
	59.24
	
	2020/06/10
	1,014,754.00
	509,754.00

	T3-1417
	2020/05/14
	50.87
	
	2020/05/20
	871,380.00
	436,380.00

	T3-1418
	2020/05/13
	50.87
	
	2020/05/20
	862,208.00
	862,208.00

	T3-1419
	2020/05/13
	50.87
	
	2020/07/27
	862,208.00
	862,208.00

	T3-1420
	2020/05/15
	50.87
	
	2020/05/22
	886,126.00
	886,126.00

	T3-1421
	2020/09/18
	59.24
	
	2020/10/29
	972,028.00
	344,028.00

	T3-1422
	2020/05/12
	66.70
	
	2020/05/14
	1,163,662.00
	682,662.00

	T3-1423
	2020/05/12
	62.96
	
	2020/05/14
	1,098,413.00
	649,413.00

	T3-1424
	2020/05/15
	52.19
	
	2020/05/19
	911,835.00
	456,835.00

	T3-1425
	2020/12/05
	52.19
	
	2020/12/08
	829,195.00
	419,195.00

	T3-1426
	2020/12/05
	52.19
	
	2020/12/05
	829,195.00
	419,195.00

	T3-1427
	2020/05/09
	52.19
	
	2020/05/16
	921,536.00
	461,536.00

	T3-1428
	2020/05/28
	62.96
	
	2020/06/01
	1,105,059.00
	555,059.00

	T3-1501
	2020/05/01
	66.70
	
	2020/05/22
	1,126,109.00
	626,109.00

	T3-1502
	2020/05/04
	59.24
	
	2020/12/28
	1,016,963.00
	305,089.00

	T3-1503
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/09
	918,535.00
	658,535.00

	T3-1504
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/03
	837,265.00
	787,265.00

	T3-1505
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/03
	837,265.00
	787,265.00

	T3-1506
	2020/05/05
	50.87
	
	2020/05/12
	819,260.00
	819,260.00

	T3-1507
	2020/07/18
	59.24
	
	2020/07/24
	975,026.00
	975,026.00

	T3-1508
	2020/05/17
	66.70
	
	2020/05/24
	1,060,850.00
	530,850.00

	T3-1509
	2020/05/07
	62.96
	
	2020/06/30
	1,012,018.00
	506,018.00

	T3-1510
	2020/05/10
	52.19
	
	2020/05/15
	858,866.00
	433,866.00

	T3-1511
	2020/05/03
	52.19
	
	2020/05/16
	905,008.00
	453,008.00

	T3-1512
	2020/05/03
	52.19
	
	2020/05/10
	895,482.00
	448,482.00

	T3-1513
	2020/05/13
	52.19
	
	2020/05/19
	832,027.00
	832,027.00

	T3-1514
	2020/05/20
	62.96
	
	2020/05/23
	958,754.00
	958,754.00

	T3-1515
	2020/05/10
	66.70
	
	2020/05/16
	1,142,541.00
	571,541.00

	T3-1516
	2020/06/10
	59.24
	
	2020/06/14
	1,005,634.00
	505,634.00

	T3-1517
	2020/05/05
	50.87
	
	2020/06/13
	882,119.00
	442,119.00

	T3-1518
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/04
	882,119.00
	441,119.00

	T3-1519
	2020/05/02
	50.87
	
	2020/05/06
	844,977.00
	844,977.00

	T3-1520
	2020/05/01
	50.87
	
	2020/05/26
	935,815.00
	187,163.00

	T3-1521
	2020/05/01
	59.24
	
	2020/05/10
	1,027,260.00
	514,260.00

	T3-1522
	2020/05/04
	66.70
	
	2020/05/09
	1,177,744.00
	589,744.00

	T3-1523
	2020/05/04
	62.96
	
	2020/05/09
	1,111,706.00
	556,706.00

	T3-1524
	2020/11/07
	52.19
	
	2020/11/09
	883,472.00
	353,472.00

	T3-1525
	2020/05/08
	52.19
	
	2020/05/14
	966,851.00
	966,851.00

	T3-1526
	2020/06/14
	52.19
	
	2020/08/24
	998,040.00
	503,040.00

	T3-1527
	2020/05/19
	52.19
	
	2020/05/26
	932,554.00
	467,554.00

	T3-1528
	2020/12/05
	62.96
	
	2020/12/12
	1,000,308.00
	700,308.00

	T3-1701
	2020/04/11
	66.45
	
	2020/04/24
	1,110,354.00
	1,110,354.00

	T3-1702
	2020/04/11
	59.03
	
	2020/04/24
	1,031,217.00
	516,217.00

	T3-1703
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	938,280.00
	469,280.00

	T3-1704
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	857,092.00
	857,092.00

	T3-1705
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	885,348.00
	443,348.00

	T3-1706
	2020/04/12
	50.68
	
	2020/04/14
	866,511.00
	866,511.00

	T3-1707
	2020/06/19
	59.03
	
	2020/06/30
	1,010,243.00
	808,243.00

	T3-1708
	2020/05/01
	66.45
	
	2020/05/23
	1,134,758.00
	567,758.00

	T3-1709
	2020/05/01
	62.72
	
	2020/05/08
	1,038,655.00
	519,655.00

	T3-1710
	2020/04/13
	52.00
	
	2020/04/20
	890,626.00
	445,626.00

	T3-1711
	2020/08/18
	52.00
	
	2020/10/17
	935,563.00
	650,563.00

	T3-1712
	2020/04/27
	52.00
	
	2020/04/30
	935,563.00
	468,563.00

	T3-1713
	2020/04/13
	52.00
	
	2020/04/20
	890,626.00
	445,626.00

	T3-1714
	2020/04/25
	62.72
	
	2020/05/19
	1,029,002.00
	1,029,002.00

	T3-1715
	2020/05/16
	66.45
	
	2020/05/16
	1,190,980.00
	1,190,980.00

	T3-1716
	2020/12/04
	59.03
	
	2020/12/30
	937,869.00
	473,869.00

	T3-1717
	2020/08/08
	50.68
	
	2020/08/19
	898,353.00
	898,353.00

	T3-1718
	2020/12/07
	50.68
	
	2020/12/20
	805,204.00
	405,204.00

	T3-1719
	2020/06/12
	50.68
	
	2020/06/13
	908,335.00
	908,335.00

	T3-1720
	2020/05/17
	50.68
	
	2020/05/24
	959,578.00
	959,578.00

	T3-1721
	2020/06/27
	59.03
	
	2020/06/27
	1,046,366.00
	1,046,366.00

	T3-1722
	2020/04/13
	66.45
	
	2020/04/24
	1,203,422.00
	1,203,422.00

	T3-1723
	2020/08/07
	62.72
	
	2020/09/30
	1,091,601.00
	412,601.00

	T3-1724
	2020/08/05
	52.00
	
	2020/08/27
	895,752.00
	895,752.00

	T3-1725
	2020/08/02
	52.00
	
	2020/08/26
	989,874.00
	499,874.00

	T3-1726
	2020/05/03
	52.00
	
	2020/05/09
	979,343.00
	490,343.00

	T3-1727
	2020/04/12
	52.00
	
	2020/06/25
	938,278.00
	473,278.00

	T3-1728
	2020/04/12
	62.72
	
	2020/07/04
	1,133,817.00
	568,817.00

	T3-1729
	2020/04/11
	39.49
	
	2020/04/15
	300,000.00
	300,000.00

	T3-1801
	2020/10/07
	66.45
	
	2020/12/26
	1,174,970.00
	234,994.00

	T3-1802
	2020/10/07
	59.03
	
	2020/12/16
	1,052,623.00
	210,525.00

	T3-1803
	2020/06/08
	50.68
	
	2020/06/08
	941,736.00
	188,348.00

	T3-1804
	2020/07/20
	50.68
	
	2020/07/20
	903,726.00
	180,746.00

	T3-1805
	2020/05/15
	50.68
	
	2020/05/19
	903,726.00
	180,746.00

	T3-1806
	2020/05/16
	50.68
	
	2020/05/19
	903,726.00
	180,746.00

	T3-1808
	2020/12/30
	66.45
	
	2020/12/30
	1,174,970.00
	234,994.00

	T3-1809
	2020/06/18
	62.72
	
	2020/06/14
	1,206,106.00
	241,222.00

	T3-1810
	2020/06/13
	52.00
	
	2020/06/20
	907,764.00
	181,553.00

	T3-1813
	2021/05/30
	52.00
	
	2021/05/30
	907,764.00
	

	T3-1814
	2020/06/21
	62.72
	
	2020/06/28
	1,226,292.00
	246,292.00

	T3-1816
	2020/07/15
	59.03
	
	2020/07/17
	1,105,750.00
	221,150.00

	T3-1817
	2020/06/17
	50.68
	
	2020/06/17
	1,255,647.00
	1,255,647.00

	T3-1818
	2020/07/15
	50.68
	
	2020/08/12
	1,255,647.00
	251,130.00

	T3-1819
	2020/07/31
	50.68
	
	2020/08/12
	1,255,647.00
	251,130.00

	T3-1820
	2020/07/30
	50.68
	
	2020/07/30
	1,306,327.00
	1,306,327.00

	T3-1824
	2020/07/08
	52.00
	
	2020/07/08
	1,262,351.00
	1,262,351.00

	T3-1825
	2020/12/02
	52.00
	
	2020/12/08
	985,764.00
	197,153.00

	T3-1826
	2020/08/25
	52.00
	
	2020/08/25
	985,764.00
	197,153.00

	T3-1828
	2020/05/17
	62.72
	
	2020/05/17
	1,137,239.00
	227,448.00

	T3-1829
	2020/03/26
	39.49
	
	2020/04/09
	300,000.00
	300,000.00

	T3-1901
	2020/03/27
	66.44
	
	2020/11/02
	1,202,820.00
	1,202,820.00

	T3-1902
	2020/03/27
	59.01
	
	2020/11/02
	1,081,160.00
	1,081,160.00

	T3-1903
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/05
	943,387.00
	943,387.00

	T3-1904
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/10
	899,938.00
	899,938.00

	T3-1905
	2020/04/08
	50.67
	
	2020/09/26
	899,938.00
	454,938.00

	T3-1906
	2020/04/06
	50.67
	
	2020/09/26
	899,938.00
	454,938.00

	T3-1907
	2020/04/06
	59.01
	
	2020/09/26
	1,060,521.00
	530,521.00

	T3-1908
	2020/04/12
	66.44
	
	2020/04/15
	1,129,178.00
	1,129,178.00

	T3-1909
	2020/04/12
	62.71
	
	2020/04/15
	1,033,734.00
	1,033,734.00

	T3-1910
	2020/04/09
	51.99
	
	2020/05/02
	895,944.00
	455,944.00

	T3-1911
	2020/12/17
	51.99
	
	2021/01/30
	900,778.00
	540,778.00

	T3-1912
	2020/12/17
	51.99
	
	2020/12/30
	900,778.00
	450,778.00

	T3-1913
	2020/04/22
	51.99
	
	2020/04/29
	905,375.00
	455,375.00

	T3-1914
	2020/04/22
	62.71
	
	2020/04/29
	1,092,056.00
	547,056.00

	T3-1915
	2020/05/10
	66.44
	
	2020/05/26
	1,197,519.00
	1,197,519.00

	T3-1916
	2020/05/05
	59.01
	
	2020/07/25
	1,075,533.00
	1,075,533.00

	T3-1917
	2020/05/05
	50.67
	
	2020/07/25
	913,279.00
	913,279.00

	T3-1918
	2020/05/24
	50.67
	
	2020/05/24
	913,279.00
	913,279.00

	T3-1919
	2020/10/08
	50.67
	
	2020/10/30
	903,243.00
	453,243.00

	T3-1920
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/08
	975,111.00
	975,112.00

	T3-1921
	2020/06/27
	59.01
	
	2020/07/08
	1,098,663.00
	553,663.00

	T3-1922
	2020/04/06
	66.44
	
	2020/04/10
	1,171,071.00
	1,171,071.00

	T3-1923
	2020/07/12
	62.71
	
	2020/07/17
	1,109,770.00
	1,109,770.00

	T3-1924
	2020/04/06
	51.99
	
	2020/04/10
	900,778.00
	900,778.00

	T3-1925
	2020/12/07
	51.99
	952,769.00
	
	
	50,000.00

	T3-1926
	2020/12/07
	51.99
	952,769.00
	
	
	10,000.00

	T3-1927
	2020/04/06
	51.99
	
	2020/04/08
	923,453.00
	923,453.00

	T3-1928
	2020/04/06
	62.71
	
	2020/04/08
	1,104,247.00
	1,104,247.00

	T3-1929
	2020/03/26
	39.83
	
	2020/04/01
	288,000.00
	288,000.00

	T3-2001
	2020/05/06
	66.44
	
	2020/05/06
	1,107,953.00
	1,107,953.00

	T3-2002
	2020/05/06
	59.01
	
	2020/05/06
	995,852.00
	995,852.00

	T3-2003
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	905,777.00
	905,777.00

	T3-2004
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00

	T3-2005
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00

	T3-2006
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00

	T3-2007
	2020/05/06
	59.01
	
	2020/05/06
	1,007,654.00
	1,007,654.00

	T3-2008
	2020/05/06
	66.44
	
	2020/05/06
	1,107,953.00
	1,107,953.00

	T3-2009
	2020/05/21
	62.71
	
	2020/05/21
	1,070,752.00
	535,752.00

	T3-2010
	2020/05/31
	51.99
	
	2020/06/07
	879,767.00
	444,767.00

	T3-2011
	2020/06/14
	51.99
	
	2020/06/19
	943,528.00
	473,528.00

	T3-2012
	2020/06/07
	51.99
	
	2020/06/13
	933,491.00
	468,491.00

	T3-2013
	2020/06/07
	51.99
	
	2020/06/13
	889,227.00
	449,227.00

	T3-2014
	2020/05/24
	62.71
	
	2020/05/30
	1,049,759.00
	1,049,759.00

	T3-2015
	2020/05/24
	66.44
	
	2020/05/29
	1,214,074.00
	1,214,074.00

	T3-2016
	2021/02/07
	59.01
	
	2021/02/11
	1,078,516.00
	371,516.00

	T3-2017
	2020/06/07
	50.67
	
	2020/06/13
	915,841.00
	915,841.00

	T3-2018
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	915,841.00
	915,841.00

	T3-2019
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	915,841.00
	915,841.00

	T3-2020
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	1,009,583.00
	509,583.00

	T3-2021
	2020/05/23
	59.01
	
	2020/05/30
	1,113,466.00
	557,466.00

	T3-2022
	2020/12/12
	66.44
	
	2020/12/16
	1,187,442.00
	597,442.00

	T3-2023
	2020/07/12
	62.71
	
	2020/07/19
	1,136,946.00
	571,946.00

	T3-2024
	2020/05/16
	51.99
	
	2020/05/23
	953,566.00
	477,566.00

	T3-2025
	2020/06/13
	51.99
	
	2020/06/17
	987,213.00
	987,213.00

	T3-2026
	2020/06/13
	51.99
	
	2020/06/20
	987,213.00
	497,213.00

	T3-2027
	2020/06/11
	51.99
	
	2020/06/17
	905,977.00
	905,977.00

	T3-2028
	2020/05/06
	62.71
	
	2020/05/06
	1,083,377.00
	1,083,377.00

	T3-2029
	2020/05/14
	39.83
	
	2020/05/19
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2101
	2020/07/25
	66.44
	
	2020/10/05
	1,148,317.00
	798,317.00

	T3-2102
	2020/07/25
	59.01
	
	2020/08/08
	1,054,291.00
	529,291.00

	T3-2103
	2020/07/25
	50.67
	
	2020/08/08
	958,772.00
	483,772.00

	T3-2104
	2020/09/05
	50.67
	
	2020/09/05
	876,699.00
	441,699.00

	T3-2105
	2020/08/29
	50.67
	
	2020/09/05
	876,699.00
	438,699.00

	T3-2106
	2020/07/23
	50.67
	
	2020/07/29
	914,816.00
	459,816.00

	T3-2107
	2020/08/23
	59.01
	
	2020/09/21
	1,033,063.00
	1,033,063.00

	T3-2108
	2020/07/26
	66.44
	
	2020/09/19
	1,173,012.00
	1,173,012.00

	T3-2109
	2020/08/21
	62.71
	
	2020/08/28
	1,085,368.00
	545,368.00

	T3-2110
	2020/06/30
	51.99
	
	2020/07/01
	882,453.00
	618,453.00

	T3-2111
	2020/11/22
	51.99
	
	2020/11/23
	926,110.00
	466,110.00

	T3-2112
	2020/10/25
	51.99
	
	2020/10/31
	885,844.00
	445,844.00

	T3-2113
	2020/08/16
	51.99
	
	2020/08/30
	901,431.00
	901,431.00

	T3-2115
	2020/08/27
	66.44
	
	2020/08/29
	1,217,470.00
	612,470.00

	T3-2116
	2020/08/27
	59.01
	
	2020/08/27
	1,069,614.00
	1,069,614.00

	T3-2117
	2020/08/26
	50.67
	
	2020/08/26
	908,310.00
	908,310.00

	T3-2118
	2020/08/26
	50.67
	
	2020/08/26
	908,310.00
	908,310.00

	T3-2119
	2020/08/27
	50.67
	
	2020/08/27
	908,310.00
	908,310.00

	T3-2120
	2020/08/08
	50.67
	
	2020/08/09
	1,012,257.00
	507,257.00

	T3-2121
	2020/12/07
	59.01
	1,057,813.00
	
	
	10,000.00

	T3-2122
	2020/12/05
	66.44
	
	2020/12/31
	1,055,599.00
	535,599.00

	T3-2123
	2020/08/12
	62.71
	1,152,258.00
	
	
	50,000.00

	T3-2124
	2021/04/13
	51.99
	
	2021/04/29
	905,977.00
	905,977.00

	T3-2125
	2020/08/14
	51.99
	
	2020/08/21
	1,021,832.00
	511,832.00

	T3-2126
	2020/08/06
	51.99
	
	2020/08/13
	1,011,188.00
	506,188.00

	T3-2127
	2020/09/16
	51.99
	
	2020/10/11
	938,862.00
	473,862.00

	T3-2128
	2020/08/28
	62.71
	
	2020/08/28
	1,098,585.00
	718,585.00

	T3-2129
	2020/06/26
	39.83
	
	2020/06/26
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2201
	2020/09/27
	66.44
	
	2020/10/01
	1,114,597.00
	559,597.00

	T3-2202
	2020/09/20
	59.01
	
	2020/09/26
	1,012,884.00
	712,884.00

	T3-2203
	2020/10/08
	50.67
	
	2021/03/07
	910,844.00
	370,844.00

	T3-2204
	2020/10/04
	50.67
	
	2020/10/11
	860,174.00
	430,174.00

	T3-2205
	2020/10/04
	50.67
	
	2020/10/17
	860,174.00
	560,174.00

	T3-2206
	2020/10/06
	50.67
	
	2020/10/11
	860,174.00
	430,174.00

	T3-2207
	2020/10/06
	59.01
	
	2020/10/11
	1,013,555.00
	507,555.00

	T3-2208
	2020/09/27
	66.44
	
	2020/10/04
	1,114,597.00
	1,114,597.00

	T3-2209
	2020/10/06
	62.71
	
	2020/10/13
	1,032,009.00
	1,032,009.00

	T3-2210
	2021/03/13
	51.99
	
	2021/03/27
	856,587.00
	856,587.00

	T3-2211
	2020/11/15
	51.99
	
	2020/12/05
	918,672.00
	459,672.00

	T3-2212
	2020/12/11
	51.99
	
	2020/12/18
	908,577.00
	454,577.00

	T3-2213
	2020/09/22
	51.99
	
	2020/10/30
	885,140.00
	443,140.00

	T3-2214
	2021/03/14
	62.71
	
	2021/03/17
	1,044,690.00
	214,690.00

	T3-2215
	2020/09/28
	66.44
	
	2020/09/30
	1,194,325.00
	1,194,325.00

	T3-2216
	2020/12/07
	59.01
	1,072,566.00
	
	
	50,000.00

	T3-2217
	2021/04/05
	50.67
	
	2021/04/17
	910,844.00
	910,844.00

	T3-2218
	2020/12/07
	50.67
	910,844.00
	
	
	40,000.00

	T3-2219
	2020/12/07
	50.67
	910,844.00
	
	
	50,000.00

	T3-2220
	2020/11/30
	50.67
	
	2020/11/30
	961,514.00
	481,514.00

	T3-2221
	2021/04/18
	59.01
	
	2021/05/03
	1,060,763.00
	530,763.00

	T3-2222
	2020/11/20
	66.44
	
	2020/12/19
	1,207,282.00
	607,282.00

	T3-2223
	2020/11/14
	62.71
	
	2021/01/08
	1,107,452.00
	554,452.00

	T3-2224
	2021/02/24
	51.99
	
	2021/04/07
	908,577.00
	278,577.00

	T3-2225
	2020/10/16
	51.99
	
	2020/10/19
	971,240.00
	491,240.00

	T3-2226
	2020/10/13
	51.99
	
	2020/10/25
	971,240.00
	486,240.00

	T3-2227
	2021/02/24
	51.99
	
	2021/04/07
	911,177.00
	281,177.00

	T3-2228
	2020/10/01
	62.71
	
	2020/10/01
	1,089,648.00
	545,648.00

	T3-2229
	2020/07/17
	39.83
	
	2020/07/24
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2301
	2020/10/13
	66.81
	
	2020/10/31
	1,124,145.00
	624,145.00

	T3-2302
	2020/10/16
	59.34
	
	2020/10/25
	1,066,451.00
	536,451.00

	T3-2303
	2020/12/06
	50.95
	
	2020/12/14
	809,494.00
	409,494.00

	T3-2304
	2020/10/17
	50.95
	
	2020/10/24
	896,390.00
	451,390.00

	T3-2305
	2020/10/15
	50.95
	
	2020/10/27
	896,390.00
	451,390.00

	T3-2306
	2020/10/15
	50.95
	
	2020/10/25
	886,752.00
	356,752.00

	T3-2307
	2020/12/26
	59.34
	
	2021/01/09
	1,022,191.00
	614,191.00

	T3-2308
	2020/10/17
	66.81
	
	2020/10/24
	1,124,145.00
	562,145.00

	T3-2309
	2020/10/17
	63.06
	
	2020/10/24
	1,029,517.00
	515,517.00

	T3-2310
	2020/10/09
	52.28
	
	2021/01/20
	863,979.00
	433,979.00

	T3-2311
	2020/12/06
	52.28
	
	2020/12/13
	830,625.00
	415,625.00

	T3-2312
	2021/02/22
	52.28
	
	2021/02/27
	916,259.00
	461,259.00

	T3-2313
	2020/11/20
	52.28
	
	2020/11/25
	863,979.00
	433,979.00

	T3-2314
	2021/04/09
	63.06
	
	2021/04/29
	1,002,654.00
	502,654.00

	T3-2315
	2020/10/13
	66.81
	
	2020/10/31
	1,217,698.00
	369,698.00

	T3-2316
	2020/10/13
	59.34
	
	2020/10/31
	1,093,547.00
	331,547.00

	T3-2317
	2020/10/13
	50.95
	
	2020/10/31
	928,629.00
	280,629.00

	T3-2318
	2020/10/13
	50.95
	
	2020/10/31
	928,629.00
	280,629.00

	T3-2319
	2020/10/10
	50.95
	
	2020/10/13
	918,424.00
	463,424.00

	T3-2320
	2020/10/10
	50.95
	
	2020/10/13
	969,374.00
	489,374.00

	T3-2321
	2020/10/10
	59.34
	
	2020/10/13
	1,069,662.00
	539,662.00

	T3-2322
	2020/10/10
	66.81
	
	2020/10/13
	1,190,954.00
	595,954.00

	T3-2323
	2020/12/05
	63.06
	1,213,975.00
	
	
	50,000.00

	T3-2324
	2021/02/21
	52.28
	
	2021/03/05
	916,259.00
	461,259.00

	T3-2325
	2020/12/30
	52.28
	
	2020/12/30
	830,625.00
	415,625.00

	T3-2326
	2020/12/29
	52.28
	
	2020/12/30
	830,625.00
	415,625.00

	T3-2327
	2020/11/29
	52.28
	
	2020/11/29
	918,873.00
	918,873.00

	T3-2328
	2020/12/06
	63.06
	
	2020/12/06
	1,001,898.00
	501,898.00

	T3-2329
	2020/08/01
	38.26
	
	2020/08/01
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2401
	2020/11/26
	66.81
	1,127,485.00
	
	
	50,000.00

	T3-2402
	2020/11/27
	59.34
	
	2020/11/27
	1,013,290.00
	513,290.00

	T3-2403
	2020/11/27
	50.95
	
	2020/11/27
	920,971.00
	460,971.00

	T3-2404
	2021/01/24
	50.95
	
	2021/01/31
	810,105.00
	175,105.00

	T3-2405
	2020/12/22
	50.95
	899,022.00
	
	
	50,000.00

	T3-2406
	2020/12/09
	50.95
	
	2021/04/25
	889,355.00
	267,355.00

	T3-2407
	2020/12/26
	59.34
	
	2020/12/27
	1,036,548.00
	521,548.00

	T3-2408
	2021/03/21
	66.81
	1,152,541.00
	
	
	50,000.00

	T3-2409
	2020/12/28
	63.06
	
	2020/12/31
	1,044,144.00
	524,144.00

	T3-2410
	2020/11/22
	52.28
	
	2020/12/31
	895,479.00
	495,479.00

	T3-2411
	2021/02/22
	52.28
	
	2021/02/25
	918,873.00
	558,873.00

	T3-2412
	2021/01/24
	52.28
	
	2021/01/27
	831,252.00
	416,252.00

	T3-2413
	2020/12/08
	52.28
	
	2020/12/08
	866,592.00
	436,592.00

	T3-2414
	2021/04/02
	63.06
	1,045,282.00
	
	
	50,000.00

	T3-2415
	2020/12/02
	66.81
	
	2020/12/13
	1,207,657.00
	727,657.00

	T3-2416
	2021/02/06
	59.34
	
	2021/02/08
	943,506.00
	523,506.00

	T3-2417
	2021/01/14
	50.95
	
	2021/01/20
	810,105.00
	405,105.00

	T3-2418
	2021/04/29
	50.95
	
	2021/05/07
	920,971.00
	460,971.00

	T3-2420
	2020/12/07
	50.95
	
	2020/12/22
	809,494.00
	285,494.00

	T3-2421
	2020/12/07
	59.34
	
	2020/12/22
	942,794.00
	329,794.00

	T3-2422
	2020/12/06
	66.81
	1,326,995.00
	
	
	50,000.00

	T3-2423
	2020/12/10
	63.06
	
	2020/12/11
	1,095,730.00
	550,730.00

	T3-2424
	2020/12/10
	52.28
	
	2020/12/11
	918,873.00
	463,873.00

	T3-2425
	2020/12/07
	52.28
	
	2020/12/14
	830,625.00
	255,625.00

	T3-2427
	2021/01/09
	52.28
	
	2021/01/12
	831,252.00
	416,252.00

	T3-2428
	2021/01/14
	63.06
	
	2021/01/23
	1,002,654.00
	502,654.00

	T3-2429
	2021/05/16
	38.26
	
	2021/05/16
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2501
	2020/08/01
	66.81
	
	2020/08/06
	1,193,649.00
	598,649.00

	T3-2502
	2020/09/15
	59.34
	
	2020/09/29
	1,038,840.00
	519,840.00

	T3-2503
	2020/12/20
	50.95
	
	2020/12/27
	944,042.00
	286,042.00

	T3-2504
	2020/09/11
	50.95
	901,655.00
	
	
	50,000.00

	T3-2505
	2020/09/06
	50.95
	
	2020/09/06
	911,350.00
	456,350.00

	T3-2506
	2020/08/30
	50.95
	
	2020/09/05
	872,569.00
	872,569.00

	T3-2507
	2020/10/05
	59.34
	
	2020/10/30
	1,028,124.00
	514,124.00

	T3-2508
	2020/10/05
	66.81
	
	2020/10/17
	1,130,825.00
	565,825.00

	T3-2510
	2020/08/28
	52.28
	
	2020/09/27
	888,523.00
	448,523.00

	T3-2511
	2020/08/31
	52.28
	
	2020/09/07
	941,965.00
	571,965.00

	T3-2512
	2020/09/06
	52.28
	
	2020/09/26
	941,965.00
	471,965.00

	T3-2513
	2020/08/28
	52.28
	
	2020/08/30
	888,523.00
	568,523.00

	T3-2514
	2020/10/08
	63.06
	1,048,435.00
	
	
	50,000.00

	T3-2515
	2020/12/08
	66.81
	
	2021/01/05
	1,061,477.00
	531,477.00

	T3-2516
	2020/12/08
	59.34
	1,087,465.00
	
	
	50,000.00

	T3-2517
	2020/12/02
	50.95
	
	2020/12/27
	923,519.00
	463,519.00

	T3-2518
	2021/02/19
	50.95
	
	2021/02/19
	923,519.00
	463,519.00

	T3-2519
	2020/09/07
	50.95
	
	2020/09/13
	923,519.00
	923,519.00

	T3-2520
	2020/09/06
	50.95
	
	2020/09/13
	996,124.00
	501,124.00

	T3-2521
	2020/09/06
	59.34
	
	2020/09/13
	1,075,597.00
	1,075,597.00

	T3-2522
	2020/08/28
	66.81
	
	2020/10/30
	1,250,864.00
	625,864.00

	T3-2523
	2021/03/22
	63.06
	
	2021/03/31
	1,098,883.00
	553,883.00

	T3-2524
	2020/09/09
	52.28
	
	2020/09/30
	921,487.00
	921,487.00

	T3-2525
	2020/09/06
	52.28
	
	2020/09/30
	973,767.00
	973,767.00

	T3-2526
	2020/09/06
	52.28
	
	2020/09/30
	973,767.00
	973,767.00

	T3-2527
	2020/08/31
	52.28
	
	2020/09/30
	924,101.00
	924,101.00

	T3-2528
	2020/08/01
	63.06
	
	2020/08/06
	1,166,588.00
	586,588.00

	T3-2529
	2020/08/09
	38.26
	
	2020/08/14
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2701
	2021/05/16
	66.80
	
	2021/05/16
	1,243,839.00
	663,839.00

	T3-2703
	2021/05/20
	50.95
	991,020.00
	
	
	200,000.00

	T3-2704
	2021/05/22
	50.95
	
	2021/05/29
	959,349.00
	484,349.00

	T3-2705
	2021/05/22
	50.95
	
	2021/05/29
	959,349.00
	484,349.00

	T3-2706
	2021/05/16
	50.95
	969,555.00
	
	
	50,000.00

	T3-2713
	2021/05/29
	52.27
	1,077,435.00
	
	
	50,000.00

	T3-2717
	2021/05/27
	50.95
	1,012,564.00
	
	
	50,000.00

	T3-2720
	2021/05/19
	50.95
	
	2021/05/19
	1,043,102.00
	1,043,102.00

	T3-2721
	2021/05/19
	59.34
	
	2021/05/19
	1,154,212.00
	1,154,212.00

	T3-2722
	2021/05/19
	66.80
	1,299,634.00
	
	
	50,000.00

	T3-2729
	2020/08/09
	38.41
	
	2020/08/14
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2829
	2020/07/11
	38.41
	
	2020/07/24
	300,000.00
	300,000.00

	T3-3201
	2020/08/22
	66.80
	
	2020/08/28
	1,117,964.00
	273,593.00

	T3-3202
	2020/10/26
	59.34
	
	2020/10/26
	1,229,487.00
	245,898.00

	T3-3203
	2020/10/26
	50.95
	
	2020/10/26
	1,111,130.00
	222,226.00

	T3-3204
	2020/11/15
	50.95
	
	2020/11/28
	846,393.00
	169,279.00

	T3-3205
	2020/11/15
	50.95
	
	2020/11/27
	846,393.00
	169,279.00

	T3-3206
	2020/08/30
	50.95
	
	2020/08/30
	861,756.00
	172,352.00

	T3-3208
	2020/10/22
	66.80
	
	2021/01/29
	1,096,901.00
	219,381.00

	T3-3211
	2020/11/05
	52.27
	
	2020/11/09
	884,628.00
	176,926.00

	T3-3212
	2020/10/26
	52.27
	
	2020/10/30
	875,420.00
	175,084.00

	T3-3215
	2020/10/07
	66.80
	
	2020/10/23
	1,174,668.00
	234,934.00

	T3-3216
	2021/05/05
	59.34
	
	2021/05/05
	1,065,999.00
	213,200.00

	T3-3217
	2021/05/01
	50.95
	
	2021/05/08
	884,369.00
	176,874.00

	T3-3219
	2021/02/26
	50.95
	
	2021/02/26
	1,111,130.00
	222,226.00

	T3-3220
	2020/10/14
	50.95
	
	2020/10/14
	1,166,609.00
	233,322.00

	T3-3221
	2020/11/03
	59.34
	
	2020/11/03
	1,294,102.00
	1,294,102.00

	T3-3222
	2020/09/06
	66.80
	
	2020/09/19
	1,177,342.00
	185,469.00

	T3-3223
	2020/09/12
	63.06
	
	2020/09/19
	1,094,609.00
	218,922.00

	T3-3229
	2020/08/14
	38.41
	
	2020/08/14
	300,000.00
	60,000.00

	T3-3301
	2020/08/28
	66.80
	
	2020/08/28
	1,384,054.00
	276,811.00

	T3-3302
	2020/08/28
	59.34
	
	2020/08/28
	1,242,410.00
	248,482.00

	T3-3303
	2021/05/12
	50.95
	1,122,227.00
	
	
	10,000.00

	T3-3304
	2021/05/12
	50.95
	1,066,747.00
	
	
	10,000.00

	T3-3305
	2021/05/12
	50.95
	1,066,747.00
	
	
	10,000.00

	T3-3306
	2021/05/12
	50.95
	1,066,747.00
	
	
	10,000.00

	T3-3309
	2020/08/28
	63.06
	
	2020/08/28
	1,409,562.00
	281,913.00

	T3-3310
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,179,759.00
	235,952.00

	T3-3311
	2020/12/04
	52.27
	
	2020/12/04
	1,236,676.00
	247,336.00

	T3-3312
	2020/12/04
	52.27
	
	2020/12/04
	1,236,676.00
	247,336.00

	T3-3313
	2020/12/04
	52.27
	
	2020/12/04
	1,179,759.00
	235,952.00

	T3-3315
	2020/10/08
	66.80
	
	2020/10/23
	1,210,997.00
	248,341.00

	T3-3316
	2021/05/12
	59.34
	1,352,255.00
	
	
	10,000.00

	T3-3317
	2021/05/12
	50.95
	1,122,227.00
	
	
	10,000.00

	T3-3323
	2020/08/28
	63.06
	
	2020/08/28
	1,354,629.00
	270,926.00

	T3-3324
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,122,842.00
	224,569.00

	T3-3325
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,179,759.00
	235,952.00

	T3-3326
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,179,759.00
	235,952.00

	T3-3327
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	1,122,842.00
	224,569.00

	T3-3328
	2020/08/28
	63.06
	
	2020/08/28
	1,340,896.00
	268,180.00

	T3-601
	2019/12/25
	66.11
	
	2020/01/09
	1,043,696.00
	1,043,696.00

	T3-602
	2020/01/21
	58.72
	
	2020/08/15
	943,129.00
	473,129.00

	T3-603
	2019/12/23
	50.42
	
	2019/12/28
	853,305.00
	853,305.00

	T3-604
	2020/05/27
	50.42
	
	2020/05/31
	801,204.00
	401,204.00

	T3-605
	2019/12/23
	50.42
	
	2019/12/26
	818,435.00
	818,435.00

	T3-606
	2019/12/23
	50.42
	
	2020/01/08
	835,664.00
	418,664.00

	T3-607
	2020/03/23
	58.72
	
	2020/10/29
	933,095.00
	596,548.00

	T3-608
	2019/12/23
	66.11
	
	2019/12/26
	1,002,708.00
	1,002,708.00

	T3-609
	2020/03/08
	62.40
	
	2020/03/08
	966,791.00
	483,791.00

	T3-610
	2020/04/22
	58.72
	
	2020/05/03
	963,434.00
	483,434.00

	T3-611
	2020/03/15
	50.42
	
	2020/10/30
	845,044.00
	423,044.00

	T3-612
	2020/04/10
	50.42
	
	2020/05/16
	853,940.00
	427,940.00

	T3-613
	2020/04/05
	50.42
	
	2020/04/20
	836,149.00
	836,149.00

	T3-614
	2020/03/14
	50.42
	
	2020/07/03
	888,810.00
	444,810.00

	T3-615
	2019/12/23
	58.72
	
	2019/12/27
	984,153.00
	984,153.00

	T3-616
	2020/04/19
	66.11
	1,105,178.00
	
	
	225,178.00

	T3-617
	2020/03/18
	62.40
	
	2020/10/27
	1,065,591.00
	535,591.00

	T3-618
	2020/04/05
	51.73
	
	2020/04/12
	884,888.00
	619,419.00

	T3-619
	2020/03/17
	51.73
	
	2020/03/18
	928,929.00
	464,929.00

	T3-620
	2020/03/17
	51.73
	
	2020/03/18
	928,929.00
	464,929.00

	T3-621
	2020/03/11
	51.73
	
	2020/10/30
	894,302.00
	449,302.00

	T3-622
	2020/03/11
	62.40
	
	2020/10/30
	1,072,177.00
	537,177.00

	T3-701
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/27
	1,114,040.00
	557,040.00

	T3-702
	2020/03/15
	59.10
	
	2020/06/26
	965,569.00
	483,569.00

	T3-703
	2019/12/26
	50.74
	
	2019/12/30
	910,413.00
	460,413.00

	T3-704
	2020/01/01
	50.74
	
	2020/01/10
	837,710.00
	837,710.00

	T3-705
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/07
	820,258.00
	738,258.00

	T3-706
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/07
	820,258.00
	738,258.00

	T3-707
	2020/03/20
	59.10
	
	2020/10/16
	955,405.00
	674,405.00

	T3-708
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/30
	1,037,802.00
	1,037,802.00

	T3-709
	2020/01/04
	62.80
	
	2020/01/08
	979,617.00
	882,617.00

	T3-710
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/31
	823,074.00
	823,074.00

	T3-711
	2020/01/14
	52.06
	
	2020/04/24
	887,269.00
	444,269.00

	T3-712
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/01/16
	841,057.00
	841,057.00

	T3-713
	2020/06/20
	52.06
	
	2020/07/01
	788,418.00
	788,418.00

	T3-714
	2020/01/23
	62.80
	
	2020/03/04
	948,681.00
	948,681.00

	T3-715
	2020/01/23
	66.53
	
	2020/03/04
	1,073,037.00
	1,073,037.00

	T3-716
	2020/07/25
	59.10
	
	2020/08/12
	986,268.00
	493,268.00

	T3-717
	2020/03/14
	50.74
	
	2020/06/13
	900,804.00
	450,804.00

	T3-718
	2020/01/12
	50.74
	
	2020/05/31
	864,771.00
	432,771.00

	T3-719
	2020/01/12
	50.74
	
	2020/05/31
	864,771.00
	432,771.00

	T3-720
	2019/12/29
	50.74
	
	2020/01/17
	890,179.00
	890,179.00

	T3-721
	2020/04/09
	59.10
	
	2020/09/30
	986,268.00
	496,268.00

	T3-722
	2020/03/07
	66.53
	
	2020/03/07
	1,143,140.00
	572,141.00

	T3-723
	2020/04/27
	62.80
	
	2020/04/30
	1,056,333.00
	1,056,333.00

	T3-724
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	885,503.00
	443,503.00

	T3-725
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	940,455.00
	470,455.00

	T3-726
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	940,455.00
	470,455.00

	T3-727
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	885,503.00
	443,503.00

	T3-728
	2020/05/31
	62.80
	
	2020/06/05
	1,039,966.00
	1,039,966.00

	T3-801
	2020/07/12
	66.53
	
	2020/07/18
	1,079,937.00
	1,079,937.00

	T3-802
	2020/03/19
	59.10
	
	2020/04/16
	924,913.00
	924,913.00

	T3-803
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/05
	863,963.00
	863,963.00

	T3-804
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	T3-805
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	T3-806
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00

	T3-807
	2020/03/15
	59.10
	
	2020/03/19
	955,405.00
	478,405.00

	T3-808
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/28
	994,105.00
	994,105.00

	T3-809
	2020/03/15
	62.80
	
	2020/03/19
	979,617.00
	686,617.00

	T3-810
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/28
	823,074.00
	823,074.00

	T3-811
	2020/01/04
	52.06
	
	2020/01/10
	841,057.00
	841,057.00

	T3-812
	2019/12/24
	52.06
	
	2019/12/26
	859,542.00
	859,542.00

	T3-813
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/29
	849,066.00
	425,066.00

	T3-814
	2019/12/23
	62.80
	
	2019/12/27
	979,617.00
	979,617.00

	T3-815
	2020/03/17
	66.53
	
	2020/03/19
	1,096,364.00
	1,096,364.00

	T3-816
	2020/03/17
	59.10
	
	2020/03/19
	986,268.00
	986,268.00

	T3-817
	2020/01/07
	50.74
	
	2020/01/07
	828,740.00
	828,740.00

	T3-818
	2020/01/07
	50.74
	
	2020/01/07
	828,740.00
	828,740.00

	T3-819
	2020/03/13
	50.74
	
	2020/03/14
	855,763.00
	428,763.00

	T3-820
	2020/01/20
	50.74
	
	2020/12/30
	899,751.00
	454,751.00

	T3-821
	2020/04/13
	59.10
	
	2020/04/20
	975,776.00
	975,776.00

	T3-822
	2019/12/29
	66.53
	
	2020/01/17
	1,119,074.00
	1,119,074.00

	T3-823
	2020/05/01
	62.80
	
	2020/06/28
	1,067,692.00
	322,692.00

	T3-824
	2020/01/11
	52.06
	
	2020/04/30
	905,502.00
	905,502.00

	T3-825
	2020/04/04
	52.06
	
	2020/04/09
	950,344.00
	475,344.00

	T3-826
	2020/04/05
	52.06
	
	2020/04/25
	950,344.00
	475,344.00

	T3-827
	2020/03/07
	52.06
	
	2020/06/30
	895,971.00
	627,000.00

	T3-828
	2020/03/07
	62.80
	
	2020/06/30
	1,074,250.00
	752,250.00

	T3-901
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/30
	1,089,737.00
	981,737.00

	T3-902
	2020/07/09
	59.24
	
	2020/07/16
	974,110.00
	487,110.00

	T3-903
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/15
	890,173.00
	890,173.00

	T3-904
	2020/01/04
	50.87
	
	2020/01/19
	845,283.00
	423,283.00

	T3-905
	2020/04/17
	50.87
	
	2020/04/18
	845,282.00
	423,282.00

	T3-906
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/19
	836,477.00
	836,477.00

	T3-907
	2019/12/31
	59.24
	
	2020/01/03
	1,004,871.00
	502,871.00

	T3-908
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/28
	1,025,441.00
	1,025,441.00

	T3-909
	2020/01/22
	62.96
	
	2020/04/23
	1,009,575.00
	505,575.00

	T3-910
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/14
	813,151.00
	813,151.00

	T3-911
	2020/01/13
	52.19
	
	2020/01/20
	857,757.00
	857,757.00

	T3-912
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/31
	867,081.00
	867,081.00

	T3-913
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	856,869.00
	428,869.00

	T3-914
	2020/05/01
	62.96
	
	2020/06/28
	978,351.00
	297,351.00

	T3-915
	2019/12/25
	66.70
	
	2020/01/18
	1,153,201.00
	577,201.00

	T3-916
	2020/04/21
	59.24
	
	2020/05/08
	984,209.00
	554,209.00

	T3-917
	2020/03/17
	50.87
	
	2020/03/24
	826,975.00
	826,975.00

	T3-918
	2020/03/09
	50.87
	
	2020/03/13
	854,238.00
	427,238.00

	T3-919
	2020/03/07
	50.87
	
	2020/03/08
	854,238.00
	554,238.00

	T3-920
	2019/12/26
	50.87
	
	2019/12/28
	897,717.00
	897,717.00

	T3-921
	2020/04/06
	59.24
	
	2020/05/22
	994,792.00
	497,792.00

	T3-922
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/29
	1,177,378.00
	589,378.00

	T3-923
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/29
	1,111,360.00
	556,360.00

	T3-924
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	932,500.00
	472,500.00

	T3-925
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	927,589.00
	927,589.00

	T3-926
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	927,589.00
	927,589.00

	T3-927
	2019/12/28
	52.19
	
	2020/01/01
	942,113.00
	471,113.00

	T3-928
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/30
	1,095,092.00
	986,092.00

	
	
	49,701.37
	113,280,117.00
	
	761,458,555.00
	487,281,621.00


2021年06月份，重庆时代中心销售任务：签约6000万元，回款4000万元，认购120套。

9、周边竞品楼盘价格情况

	楼盘名称
	地址
	均价（元/㎡）

	天和国际中心
	江北区观音桥步行街10号
	28,000

	龙湖新壹街
	江北区红旗河沟新一街
	28,000

	金融街融景中心
	江北区五里店灯饰广场
	16,000

	信达国际
	江北大竹林黄山大道中段67号
	15,500

	新华协信中心
	江北区观音桥步行街
	19,000

	卓越皇后道
	江北区五星南路
	26,000

	欧街92
	江北区兴隆路42号
	24,000

	重庆中心
	渝中区中山三路111号
	26,500

	国浩18T
	渝中区解放西路158号
	35,000


10、置业顾问销售能力及销售区域购买力分析
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从2019年12月23日开盘至2021年05月31日，营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如上图所示，受重庆房地产市场及营销部合适的销售策略影响，项目5月的销售情况良好。建议项目公司加强对市场的把控程度，制定符合市场规律的销售策略，同时对新加入的置业顾问加强培训，提高其自身的销售转化率。在5月销售良好情况上，对置业顾问的要求应更加严格，对成交的置业顾问也可进行一定的奖励，刺激其他未成交的置业顾问，使其更加有动力提高成交率。
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从2019年12月23日开盘至2021年05月31日，重庆九大城区、区县和外省人员对重庆时代中心楼盘的购买情况如上图所示，在项目销售期间内，项目地江北区及渝北区仍是主力目标客群，但区县客群成交表现尤其突出，已逐渐成为主力目标客群。同时，由于项目公寓产品类型及本市政策的影响，致使外省客群的成交表现也不断在上升。因此，对于区县客群和外省客群需继续观察锁定和逐渐深拓。建议项目维持对区县和市区的宣传力度，同时可以尝试开拓区县的带客渠道或者组织团队前往区县拓客。
11、本月资金支付审核情况


2021年05月份内，共计审核了53笔资金支付申请，具体明细如下：

	序号
	合同名称
	被支付单位/个人
	本次申请支付款金（元）

	1
	爱普重庆时代中心端午节活动
	重庆深谋品格展览展示有限公司
	 49,500.00 

	2
	重庆时代中心项目整合推广全程代理服务合同
	重庆独五月广告有限公司
	 90,000.00 

	3
	服装订购合同
	重庆澳克服装设计有限公司
	 50,594.00 

	4
	明源云客渠道风控与智慧案场系统在线租用服务合同
	重庆明源云大数据有限公司
	 100,600.00 

	5
	重庆时代中心T1案名发布会活动服务合同
	重庆灵实公关顾问有限公司
	 80,000.00 

	6
	委托采购协议
	第一太平戴维斯物业顾问（重庆）有限公司
	 344,290.86 

	7
	重庆时代中心2021年度宣传物料制作合同
	重庆波普广告有限公司
	 104,728.50 

	8
	网络推广服务委托合同
	重庆五车文化传媒有限公司
	 120,000.00 

	9
	重庆时代中心2020年度宣传物料制作合同
	重庆波普广告有限公司
	 62,395.20 

	10
	LED显示屏设计制作合同
	深圳市三鑫维科技有限公司
	 326,514.30 

	11
	服装订购合同
	重庆澳克服装设计有限公司
	 33,729.00 

	12
	重庆时代中心活动合同
	重庆美于侨会文化传播有限公司
	 32,812.00 

	13
	广告发布合作合同
	重庆悦实达广告有限公司
	 99,000.00 

	14
	2020爱普时代中心年度物料印刷合同
	重庆金鉴彩色印务有限公司
	 62,450.00 

	15
	重庆时代（隆鑫）中心示范区物业服务协议
	重庆爱普物业管理有限公司
	 200,000.00 

	16
	重庆时代中心印刷合同
	重庆锋和印刷有限公司
	 28,300.00 

	17
	视频制作合同
	重庆中垫洋洋文化传播有限公司
	 118,000.00 

	18
	业务约定书
	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
	 200,000.00 

	19
	销售代理合同
	重庆智安信置业顾问有限公司2021.04月佣金
	 56,160.00 

	20
	物业销售推介服务合同
	重庆探铺科技有限公司
	 87,457.00 

	21
	物业销售推介服务合同
	重庆房车宝信息科技有限公司
	 183,719.00 

	22
	物业销售推介服务合同
	重庆到家了网络科技有限公司
	 1,381,131.00 

	23
	物业销售推介服务合同
	重庆房车宝信息科技有限公司
	 65,750.00 

	24
	物业销售推介服务合同
	重庆韬工场企业管理有限公司
	 172,250.00 

	25
	物业销售推介服务合同
	重庆闹海房江湖信息科技有限公司
	 78,470.00 

	26
	物业销售推介服务合同
	重庆闹海科技有限公司司
	 453,817.00 

	27
	自销团队2021.04月
	自销团队2021.04月佣金
	 225,046.28 

	28
	重庆隆鑫中心项目（非商业区及消防）风机补充协议一
	重庆明力空调设备有限公司
	104,749.80

	29
	隆鑫中心项目柴油发电机组补充协议
	广东康菱动力科技有限公司
	1,560,000.00

	30
	重庆时代中心T3塔楼及大堂VRV多联机供应安装合同
	重庆荣益环境工程有限公司
	1,000,000.00

	31
	重庆时代中心项目T1临时办公室（5F）装修工程施工合同
	重庆三晟装饰工程有限公司
	300,000.00

	32
	重庆隆鑫中心项目外幕墙工程施工承包 （二标段）施工合同补充协议
	沈阳远大铝业工程有限公司
	2,382,852.69 

	33
	隆鑫中心T1/T2/T3塔楼电梯设备安装补充协议
	迅达（中国）电梯有限公司重庆分公司
	1,186,100.00

	34
	隆鑫中心虹吸压力排水工程合同
	成都晨昕环保科技有限责任公司
	195,000.00

	35
	重庆时代中心T1售楼部景观临时钢结构工程施工合同
	重庆建亚建设工程有限公司
	150,000.00

	36
	重庆时代中心项目T3公区装饰工程（二标段）施工合同
	重庆赛恒建筑装饰工程有限公司
	2,148,056.65

	37
	工业品买卖合同（时代中心T1塔楼临电电缆）
	重庆三峡电缆（集团）有限公司
	119,904.64

	38
	重庆隆鑫中心人防工程防护设备采购及安装合同
	重庆鑫洲人防工程设备有限公司
	438,219.50

	39
	购销合同（时代中心T1售房部小便斗）
	重庆恒赢聚商贸有限公司
	3,520.00

	40
	隆鑫中心1号楼精装修工程农民工保证金
	重庆市江北区住房和城乡建设委员会
	1,008,293.00

	41
	重庆隆鑫中心项目外幕墙工程施工承包（第一标段）施工合同补充协议
	成都武城装饰工程有限责任公司
	500,000.00

	42
	重庆隆鑫中心项目消防泵、潜污泵供应增补合同
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	332,190.00

	43
	给水泵及污水提升装置补充协议
	重庆三力水泵成套设备有限公司
	950,310.00

	44
	隆鑫中心项目五标段（1号塔楼）室内精装修工程农民工保证金
	中国华西企业有限公司
	1,008,293.00

	45
	重庆隆鑫中心项目建设工程监理委托合同
	重庆亚太工程建设监理有限公司
	100,000.00

	46
	重庆时代中心T1塔楼售楼部及样板间装饰工程施工合同
	重庆胜景装饰工程有限公司
	2,442,166.25

	47
	购销合同（时代中心销售中心地毯）
	重庆拓威地毯销售有限公司
	84,801.86

	48
	工业品买卖合同（时代中心T3塔楼电梯临电电缆）
	重庆三峡电缆（集团）有限公司
	100,760.00

	49
	重庆隆鑫中心项目电力工程施工承包合同补充协议二
	重庆首信电力设备安装有限公司
	3,379,493.06

	50
	重庆爱普时代中心T1塔楼LB-23样板房室内软装设计合同
	深圳尔本设计有限公司
	172,418.00

	51
	重庆爱普时代中心售楼处项目艺术装置室内软装设计合同
	深圳尔本设计有限公司
	199,614.00

	52
	重庆时代中心T1塔楼室内软装合同
	上海世尊家具有限公司
	1,708,605.00

	53
	重庆时代中心展示区标识标牌制作合同
	深圳动力组设计顾问有限公司
	71,200.00

	合计
	
	
	24,070,408.90


12、月度监管情况总结及建议

我公司在2021年05月份对重庆时代中心项目监管期间内，所监管的项目成本、工程合同、营销推广合同、工程进度、销售及回款未发现不规范现象，资金使用符合项目建设进度及营销推广需求，后续我司将继续在以上几个方面加强审核与监管。

另外，建议：

优化T1塔楼的蓄客渠道及措施，加大对渠道公司和置业顾问的培训力度；
T1住宅开盘在即；在控制营销费用的同时加大对T1住宅的宣传力度；
T2/T3塔楼的施工许可证有效日期已过期，根据企业反馈，重庆区域对在建项目施工许可证过期现象不予查办，无需办理证照延期；
建议职业顾问实行竞争淘汰机制，以达到高水平的销售推介人员留置，同时，加大对销售人员的销售能力培训；销售推广重点区域建议向江北区、渝北区、区县以及外省倾移；
项目设计费用偏高，应加大对项目公司设计部的成本控管力度。
综上所述，本月度监管工作正常，项目公司积极配合；除T2/T3塔楼外立面幕墙安装进度外，本项目其他情况进展较为正常。

北京康正国际资产评估有限公司

驻场监管：吕承杰、雍毅

    2021年06月04日于重庆
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