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2021年1月监管月报

摘  要
监管交接情况：该期间内，无交接情况。
合同签署情况：2021年1月1日至1月31日期间内共签署合同16份，涉及合同总金额19,384,273.70元。
项目证照办理情况：地块三（首期）于12月2日取得了《建筑工程施工许可证》【编号：441303202012020101】；地块一、地块二《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》正在办理中。
工程款支付情况：2021年1月1日至1月31日期间内支付工程款34,217,515.61元，全部为商业承兑汇票支付。
销售情况：本项目暂未达到销售阶段。	
账户余额情况：根据项目公司提供的银行账户余额截屏及银行对账单，截至2021年1月31日，项目公司各账户可用余额为55,845.73元。
存在的风险情况:
（1）根据驻场监管人员现场勘查及了解，恒大百万花城花园项目分为三个地块，地块一场地待平整、未开工建设；地块二正进行桩基础、土方及垫层作业；地块三（首期）已开发建设，部分商业楼幢已封顶。但目前项目地块二尚未取得《建筑工程施工许可证》。
（2）根据项目公司相关人员的介绍及我司驻场人员截至目前了解的情况，恒大体系内的资金往来及在资金支付回单上使用财务章，是没有项目公司内部审批流程的；是否还有其他事项有类似情况，我司驻场人员尚不清楚。
（3）根据我司驻场人员截至目前的了解，标的项目地块三（首期）《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》已办理完成。但据项目公司相关人员介绍，因项目公司尚未缴清土地款，且尚需完善手续，证件原件暂不能发放，存放于惠阳区自然资源局。
（4）根据我司驻场人员了解的情况，项目公司存在多个法人章共同使用，现只共管一个存放于惠州办公室保险柜。由于法人章刻制不需备案，导致我司对再刻制法人章行为无法进行有效监管。
（5）根据项目公司2020年11月17日签署之地块三《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定地块三土地出让价款为291,836,995.52元，在合同签订之日起30日内一次性付清，截至2021年1月31日，已到付款期限，但项目公司暂未付款。
（6）2021年1月5日项目公司已收到惠州市惠阳区自然资源局《关于催缴国有建设用地使用权出让价款及违约金的通知》，根据通知记载，截至2021年1月5日，地块三已产生违约金5,544,902.91元（每日1‰）。2021年1月22日项目公司收到惠阳区自然资源局《关于再次催缴国有建设用地使用权出让价款及违约金的通知》，截至2021年1月15日，地块三已产生违约金8,463,272.87元。2021年1月25日，项目公司向惠阳区政府以及自然资源局发出《申请缓交土地出让金的函》，承诺2021年2月28日前解决土地款问题。


五矿信托·惠州恒大百万花城花园项目
监管月报
[bookmark: _Toc63629680]一、项目基本情况介绍
1.介绍项目公司各个股东的基本情况及关联关系。
项目公司即惠州市融瑞发实业投资有限公司由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司与广州裕为贸易有限公司分别持股52.2124%、47.7876%。
恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司成立于2015年12月28日，曾用名广州市瑞宇房地产开发有限公司，现法定代表人柯鹏，注册资本55,000万元，注册地址为广州市天河区黄埔大道西78号3601房自编之二(仅限办公用途)，该公司由恒大地产集团有限公司100%持股；
广州裕为贸易有限公司成立于2019年2月22日，由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司100%控股，现法定代表人张晓东，注册资本100,000万元，注册地址为广州市天河区天河北路侨林街47号1104房之3012房(仅限办公)。
2.标的项目现对外推广名为“恒大百万花城花园项目”，坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积141,558平方米，总规划建筑面积555,124.58平方米，其中计容建筑面积389,460.80平方米、不计容建筑面积165,663.78平方米，容积率2.75，建筑密度37.15%，绿地率35%。拟配建社区用房、社区卫生服务中心、老年人综合福利服务中心、15班幼儿园、社区室外活动场所及体育活动场所。总住宅户数3,494户，地下停车位3,911个。项目首期地块建设内容包含人才住房100套，计容建筑面积9,506平方米，建成后无偿移交政府相关职能部门。项目各项经济指标如下表所示：
表一：项目各项经济指标
	序号
	单位工程
	用地面积
（平方米）
	建筑面积
（平方米）
	计容面积
（平方米）
	可售面积
（平方米）
	总货值
（万元）
	备注

	1
	一期
	53,899
	182,920.30
	130,103.00
	118,203.64
	——
	住宅、商业

	2
	二期
	87,659
	372,204.28
	259,357.80
	257,448.73
	——
	住宅、商业

	合计
	141,558
	555,124.58 
	389,460.80 
	375,652.37 
	——
	——


注：一期面积依据《建设工程规划许可证》，二期面积依据项目公司提供面积指标。
（1） 存在的问题、原因及潜在风险。
      本期暂无。
（2） 建议措施及后期需关注事项。
      本期暂无。


[bookmark: _Toc63629681]二、项目证件办理情况
表二：项目五证办理情况
	序号
	证件名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积
	备注（注明进展及逾期原因等）

	1
	不动产权证书
	登记申请书；法定代表人证明、法定代表人身份证；营业执照；授权委托书及经办人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图；与他人利害关系的说明材料。
	——
	2017/1/21
	141,558㎡
	2020.10.20收入保险柜

	2
	建设用地规划许可证
	建设用地申请及审批表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；授权委托书；国有建设用地土地出让合同（含补充协议、变更协议，规划设计条件）；成交确认书；建设用地规划条件；建设用地位置图；基本建设投资项目备案证或项目立项批复。 
	——
	地块一、二尚未取得；地块三：2020/11/17
	地块三：53,899㎡
	据介绍，由于未缴纳土地出让金，地块三用地证原件在惠阳区自然资源局处，暂不提供给项目公司，我司目前无法实现共管。

	3
	建设工程规划许可证
	建设工程申请及审批表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；不动产权证书；国有建设用地土地出让合同；建设用地规划条件；建设用地规划许可证及位置图；建设工程设计方案的批复；经审核的建设工程设计方案总平面图；建设工程施工图纸（蓝图）六套及电子文件；建设投资项目备案证或项目立项批复；水土保持方案皮肤；命名办命名文件；公共用房移交协议；土地勘测定界图。
	——
	地块一、二尚未取得；地块三：2020/11/27
	——
	据介绍，由于未缴纳土地出让金，地块三工规证原件在惠阳区自然资源局处，暂不提供给项目公司，我司目前无法实现共管。

	4
	施工许可证
	建筑施工许可证申请表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；发改委立项文件或投资项目备案表；不动产权证书；建设工程规划许可证；施工合同；施工图设计审查合格书；审核意见书；施工现场具备施工条件的说明；申请承诺书；建设资金落实承诺书；施工单位及分包单位安全生产许可证；工程预算书；施工、监理人员确认表；劳资员名单确认表。
	——
	地块一、二尚未取得；地块三：2020/12/2
	——
	截至2021年1月31日，项目公司暂未获取地块三施工证原件，我司会持续关注，待项目公司获取后实施共管。

	5
	商品房预售许可证
	商品房预售核发申请表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；施工进度和竣工交付日期说明、建设工程监理单位出具的工程形象进度报告；营业执照；房地产开发资质证书（副本）；不动产权证书；不动产测量报告；建设工程规划许可证；建设工程施工许可证；地名办批复的命名文件；商品房预售款专用账户监管协议书；商品房预售方案（含价格备案表）；商业银行出具的项目资本金账户余额不低于本项目资本金10%的存储证明；社会投资项目核准通知书；建设工程质量监督注册表；建设工程安全监督通知书；建筑安装工程施工合同（主要条款）；房屋白蚁防治合同备案证明书；工程款支付证明；施工进度方案；投资计划；资金来源；规划平面图；建设用地规划许可证；前期物业管理登记表；商品房预售资金专用账户证明。 
	地块三预计1月下旬
	尚未取得
	------
	尚未办理



（1）存在的问题、原因及潜在风险。
     目前地块二仍未取得建筑工程施工许可证，可能会受到当地建设行政主管部门的处罚。

（2）建议措施及后期需关注事项。
 建议项目公司抓紧办理相关证件。

[bookmark: _Toc63629682]三、项目开发建设情况
介绍本项目开发进度计划，包括但不限于开工时间、开盘时间、结构封顶、去化率达到模拟清算时点时间等。
表三：项目开发进度计划
	序号
	单位工程/
开发期次
	开工时间
	开盘时间
	结构封顶时间
	去化率满足模拟清算
	评价当前施工进度
	备注

	1
	地块三
	项目开工2020/6
主体开工2020/10
	——
	——
	——
	1、2、7、8已施工至地上5-8层；3-6幢施工至正负零
	

	2
	地块二
	项目开工2020/10
	——
	——
	——
	桩基础施工、土方施工、垫层施工
	

	3
	地块一
	——
	——
	——
	——
	尚未开始建设
	



（一）存在的问题、原因及潜在风险。
1、根据驻场监管人员现场勘查及了解，恒大百万花城花园项目分为三个地块，地块一场地待平整、未开工建设；地块二正进行桩基础、土方及垫层作业；地块三（首期）已开发建设，部分商业楼幢已封顶。但目前项目地块二尚未取得《建筑工程施工许可证》。

（二）建议措施及后期需关注事项。
1、建议五矿信托与我司一并督促项目公司及时办理相关行政许可文件，规避可能出现的建设行政主管部门的处罚。



[bookmark: _Toc63629683]四、项目成本执行情况
介绍项目成本情况，包括但不限于对赌金额（如有）、已发生金额、占比、形象进度等。
表四：项目成本执行情况
	序号
	成本科目
	对赌金额
（元）
	本月发生金额
（元）
	累计发生金额（元）
	占比
（100%）
	形象进度
	评价成本支出的合理性
	备注

	1
	收费退缴
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	建安费用
	/
	34,217,515.61
	78,637,843.69 
	/
	/
	/
	商业承兑汇票支出

	3
	管理费用
	/
	133,427.07
	773,258.33 
	/
	/
	/
	部分商业承兑汇票支出

	4
	销售费用
	/
	/
	140,000.00
	/
	/
	/
	

	5
	财务费用
	/
	1,136,061.40
	1,136,301.40
	/
	/
	/
	

	6
	  往来款
	/
	20,000,000.00
	31,000,000.00
	/
	/
	/
	/

	合计
	/
	55,487,004.08
	111,687,403.42
	/
	/
	/
	/


注：上述费用不包括银行自动划扣的各款项。
（1）存在的问题、原因及潜在风险。	
    本期暂无。
（2）建议措施及后期需关注事项。
本期暂无。

[bookmark: _Toc63629684]五、项目销售情况统计
介绍项目销售情况，包括但不限于项目累计销售情况、累计回款情况、项目整体去化率、本月销售情况、回款情况及较上月比增加或减少情况等。（本项目尚未开盘，暂无销售数据。）
表五：项目销售情况
	序号
	项目业态
	[bookmark: _Hlk31833156]可售面积/套（万平米）
	已售面积/套（万平米）
	累计销售情况
	本月销售情况
	备注

	
	
	
	
	已签约金额（亿元）
	回款金额(亿元）
	去化率
(100%)
	已签约金额（亿元）
	回款金额（亿元）
	比较上月
	

	1
	高层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1#楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	2#楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	商业
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	车位
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：若当月较上月有较大变动的，应逐条说明原因。
（1）存在的问题、原因及潜在风险。
（2）建议措施及后期需关注事项。

[bookmark: _Toc63629685]六、项目银行账户情况
介绍项目银行账户情况，包括但不限于费用支付明细、对方账户信息、审批情况等。
表六：银行账户基本情况
	序号
	银行名称
	账号
	账户性质
	预留印鉴
	是否开通网银
	是否开通结算卡等其他功能
	月末账户余额
（元）

	1
	交通银行股份有限公司惠州分行
	491491001018800171377
	 基本户 
	公章、财务章、法人章、黄意琴章
	否
	有仅能打回单的结算卡
	31,691.25

	2
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140154800003870
	 一般户 
	公章、财务章、法人章
	是
	否
	0.00

	3
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140078801700000532
	 一般户 
	公章、财务章、法人章
	否
	否
	16,956.53

	4
	中国光大银行股份有限公司广州江南西支行
	54290188000010267
	一般户
	公章、财务章、法人章、于晨伟（音）章
	否
	否
	3,198.78

	5
	中国光大银行股份有限公司广州江南西支行
	54290188000011325
	一般户
	公章、财务章、法人章、黄意琴章
	否
	否
	1,104.99

	6
	兴业银行股份有限公司惠州分行
	393110100100521217
	一般户
	公章、财务章、杨剑章、黄意琴章
	否
	否
	2,894.18

	7
	惠州农村商业银行股份有限公司惠阳支行
	80020000015781590
	一般户
	公章、财务章、法人章、黄意琴章
	否
	否
	0.00

	合计
	
	55,845.73




[bookmark: _Toc63629686]七、银行账户收支情况	
（一）银行账户支出情况
表七：银行账户用款情况
	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	委托方审批方式

	1
	2021/1/2
	中国电信股份有限公司
	电信网络费
	2,299.00
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	2
	2021/1/4
	恒大地产集团粤东有限公司
	返还往来款
	20,000,000.00
	兴业银行
	往来款
	授权事项

	3
	2021/1/4
	兴业银行
	对公跨行柜台转账手续费
	200.00
	兴业银行
	财务费
	自动扣款

	4
	2021/1/6
	待报解预算收入-财税库行税款
	城镇土地使用税
	1,135,861.40 
	交通银行
	财务费
	自动扣款

	5
	2021/1/7
	惠州水务集团惠阳水务有限公司秋长供水分公司
	代收水费
	180.40
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	6
	2021/1/8
	华新建工集团有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）总包工程2020年10月、11月进度款
	10,000,000.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	7
	2021/1/9
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	代收电费
	1,090.09
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	8
	2021/1/12
	惠州市景昇运输有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程进度款
	1,470,500.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	9
	2021/1/12
	深圳长远建筑工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目综合楼、小区大门、样板栋、1#商业、8#商业外立面装修工程备料款
	471,934.74
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	10
	2021/1/12
	深圳长远建筑工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目销售中心、9#商业、11#商业外立面装修工程备料款
	528,065.26
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	11
	2021/1/13
	广州奥的斯电梯有限公司
	支付恒大将军湖12幢、1幢、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、11幢、1幢底商、9幢、8幢底商电梯买卖合同进度款
	729,063.64
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	12
	2021/1/14
	航天信息（广东）有限公司
	信息服务费
	280.00
	浦发银行（3870）
	管理费
	自动扣款

	13
	2021/1/15
	广州市第三市政工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目三期基坑支护和边坡支护工程结算款
	147,283.94
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	14
	2021/1/15
	广州市第三市政工程有限公司
	退还惠州恒大百万花城花园项目三期基坑支护和边坡支护工程履约保证金
	14,067.83
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	15
	2021/1/15
	深圳市长远建筑工程有限公司
	支付2020年12月惠州恒大百万花城花园项目销售中心、9#商业、11#商业外立面装修工程备料款
	305,362.02
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	16
	2021/1/15
	深圳市长远建筑工程有限公司
	支付2020年12月惠州恒大百万花城花园项目销售中心、9#商业、11#商业外立面装修工程施工合同进度款
	694,637.98
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	17
	2021/1/15
	惠州市恒辉电气工程有限公司
	支付2019年惠州恒大百万花城首期临时施工用电工程质保金
	42,750.42
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	18
	2021/1/19
	广州市亿意泳池洁具有限公司
	支付惠州恒大悦府项目人工湖音乐喷泉方案设计费
	7,500.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	19
	2021/1/19
	广州山水比德设计股份有限公司
	支付惠州恒大将军湖项目园林工程设计进度费
	99,510.8
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	20
	2021/1/19
	深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目绿色建筑设计咨询服务进度款
	37,541.77
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	21
	2021/1/19
	深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司
	支付惠州御湖郡项目绿色建筑设计及咨询进度款
	40,000.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	22
	2021/1/21
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园首期（地块三）项目售楼部室内装修工程备料款
	446,597.97
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	23
	2021/1/21
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	支付惠州恒大悦府项目标准售楼部室内装修施工图设计费
	40,854.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	24
	2021/1/21
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	支付惠州恒大悦府项目综合楼室内装修施工图设计费
	32,472.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	25
	2021/1/22
	华新建工集团有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）主体及配套建设工程进度款
	9,000,000.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	26
	2021/1/27
	待报解预算收入-财税库行税款
	代扣社保
	4,972.18
	浦发银行（3870）
	管理费
	自动扣款

	27
	2021/1/27
	广东侨邑建设工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块三展示区无动力污水处理装置结构工程2020年12月进度款
	84,627.73
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	28
	2021/1/27
	广东侨邑建设工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块三展示区无动力污水处理装置结构工程2020年12月进度款
	505,472.27
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	29
	2021/1/27
	核工业河源工程勘察院
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块二、地块三补充超前钻勘察工程2020年10月进度款
	500,100.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	30
	2021/1/27
	佛山市房建集团有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）桩基础工程施工合同赶工奖
	382,000.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	31
	2021/1/27
	广州名基建设有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三）抗拔桩、抗浮锚杆工程施工合同及补充协议（一）2020年11月进度款
	1,274,600.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	32
	2021/1/27
	深圳市润柏建设股份有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目修建临时施工道路进度款
	289,300.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	33
	2021/1/27
	深圳市九州建设技术股份有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期监理委托合同进度款
	123,600.00
	浦发银行（3870）
	咨询费
	授权事项

	34
	2021/1/27
	深圳市宏华达环境艺术工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目园建工程备料款
	628,780.40
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	35
	2021/1/27
	上海全筑装饰有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）样板房装修工程备料款
	330,103.03
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	36
	2021/1/27
	广东恒茂照明科技有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块三展示区亮化工程预付款
	132,534.64
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	37
	2021/1/27
	广东恒茂照明科技有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块三（1幢、8幢、10幢、12幢、大门）泛光照明亮化工程预付款
	1,665.36
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	38
	2021/1/27
	惠州市景昇运输有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程2020年12月进度款
	1,903,292.78
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	39
	2021/1/27
	惠州市景昇运输有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程施工合同02次进度款
	1,096,707.22
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	40
	2021/1/28
	广州市搌荣办公设备租赁有限公司
	支付惠州恒大悦府2020年第三季度复印机费用
	1,005.40
	浦发银行（3870）
	管理费
	授权事项

	41
	2021/1/28
	深圳市长远建筑工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目销售中心、9#商业、11#商业外立面装修工程进度款
	1,330,189.81
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	42
	2021/1/28
	广州名基建设有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三）抗拔桩、抗浮锚杆工程施工合同及补充协议（一）2020年11月进度款
	929,730.01
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	43
	2021/1/28
	广州名基建设有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三）抗拔桩、抗浮锚杆工程施工合同及补充协议（一）2021年1月进度款
	720,269.99
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	合计
	55,487,004.08
	



（2） 银行账户收入情况
根据项目公司提供的各账户流水明细，我司驻场监管人员统计的本月收入明细如下：
表八：银行账户收入情况
	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	收款行

	1
	2021/1/6
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	1,135,861.40
	交通银行

	2
	2021/1/27
	世纪恒通科技股份有限公司
	微信认证E84OYA入账金额
	0.06
	交通银行

	合计
	1,135,861.46
	





[bookmark: _Toc63629687]八、项目周边竞品情况分析
表九：项目周边竞品情况
	分类
	项目
	占地
（亩）
	体量
（万㎡）
	住宅形态
	面积区间
（㎡）
	成交（或拟定）均价（元/㎡）
	月均去化
（套）
	总去化量
（套）
	存量
（套）
	营销策略

	在售
	金辉优步花园
	44.39
	9.37
	高层 
	66-93
	13000
	 ----
	---- 
	---- 
	购房折扣

	在售
	融创臻园
	40.45
	11.4
	高层
	86-96
	13300
	----
	----
	----
	购房折扣

	在售
	龙林上观
	150
	40
	高层
	106-112
	12700
	----
	----
	----
	----

	
	
	


注：同一竞品不同业态应分行列明，并说明项目的销售亮点、销售策略、与标的项目的直线距离、限售限购限价情况（以及实际执行情况）、房源针对的客群（刚需、刚改等）以及前后两个月已推出、已售及销售单价的变化情况。

[bookmark: _Toc63629688]九、区域市场情况分析
1.客群情况分析
2.政策分析
3.同业态售房成交量分析
4.土地成交量分析
5.其他
注：市场受政策和经济影响较为显著，故在开盘前再做该项分析。



10、 [bookmark: _Toc63629689]项目公司资金计划执行情况
本期暂未有资金计划。

11、 [bookmark: _Toc63629690]项目公司用印情况
表十：用印登记表
	序号
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	申请部门
	经办人
	委托方审批方式
	监印人

	1
	2021/1/4
	公章
	整改情况报告用印
	建设工程整改情况报告（一式二份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	2
	2021/1/4
	工程专用章
	资格报审表用印
	专业分包施工单位资格报审表（二式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	3
	2021/1/4
	工程专用章
	开工报审表用印
	单位工程开工报审表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	4
	2021/1/4
	公章
	浦发行授信申请书用印
	授信申请书（一式二份）
	资金部
	邬佳乐
	五矿一般事项审批-2
	蔡艳清、唐世福

	5
	2021/1/4
	公章
	加油卡业务办理资料用印
	授权委托书（一式一份）；加油卡限制车牌号说明、营业执照副本复印件（各一式二份）
	人事行政部
	刘学
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	6
	2021/1/4
	合同章
	惠州恒大百万花城花园12幢铝合金门窗供货合同用印
	惠州恒大百万花城花园12幢铝合金门窗供货合同（一式四份）
	招投标及采购部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	7
	2021/1/5
	公章
	征信报告查询授权书用印
	授权委托书（一式一份） 
	财务部
	黄意琴
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	8
	2021/1/5
	公章
	政府部门查档资料用印
	授权书（七式三份）；经办人身份证复印件（二式七份）；营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（各一式三份）；地块一、地块二、地块三《不动产权证书》复印件（三式二份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	9
	2021/1/6
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	10
	2021/1/6
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目地块三临时变压器低压开关改造工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目地块三临时变压器低压开关改造工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	11
	2021/1/6
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目展示区消防工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目展示区消防工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	12
	2021/1/6
	合同章
	《惠州恒大百万花城花园项目园建工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）用印
	《惠州恒大百万花城花园项目园建工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）（一式四份）
	招投标及采购部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	13
	2021/1/7
	公章
	限期整改函件用印
	关于限期整改惠州恒大百万花城花园项目首期抗拔桩、抗浮锚杆工程施工质量、施工进度问题的函件（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	14
	2021/1/7
	工程专用章
	工程开工令、进度款申请表用印
	工程开工令（一式五份）、进度款申请表（四式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	15
	2021/1/7
	公章
	施工图设计文件会审记录用印
	施工图设计文件会审记录（一式六份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	16
	2021/1/7
	合同章
	惠州恒大悦府地块三综合楼11屋顶花园园林工程施工图设计费用支付协议用印
	惠州恒大悦府地块三综合楼11屋顶花园园林工程施工图设计费用支付协议（一式四份）
	设计招标及合同管理部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	17
	2021/1/8
	公章
	土地款违约金文件送达表用印
	惠阳区自然资源局文件送达表（一式一份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	18
	2021/1/9
	公章
	监管协议、四方协议、股东会决议、申请确认函用印
	惠州百万花城花园后期监管顾问咨询合同（一式六份）、股东会决议（一式三份）、四方协议（一式十份）、申请确认函（一式一份）
	资金部
	解梦凡
	微信审核
	蔡艳清、唐世福

	19
	2021/1/11
	公章
	3家银行按揭准入补充资料
	不动产权证书（三式一份）、营业执照正本复印件（两式一份）、8-10月财务报表（一式一份）、土地转让付款凭证（一式一份）
	营销策划部
	未知
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	20
	2021/1/13
	公章
	地块一、地块二土地合同报批资料用印
	惠阳区建设用地领导小组会议纪要、申请函、公司章程、法定代表人证明书、授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件、改变土地使用条件、延长土地年限等土地情况调查表、土地相关情况查询表、建设用地规划条件、原国有建设用地使用权出让合同、土地使用权转让合同书（073、074号）、关于惠州市融瑞发实业投资有限公司“恒大百万花城花园”项目总体建设工程设计方案的批复、营业执照正本复印件（各一式一份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	21
	2021/1/13
	工程专用章
	开工令用印
	开工令（两式四份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	22
	2021/1/13
	公章
	项目周边道路建设征求意见函用印
	征求意见函、恒大悦府红线外问题沟通（各一式二份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	23
	2021/1/14
	工程专用章
	工程进度款申请表用印
	进度款申请表（各二式三份）
	工程部
	钟林
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	24
	2021/1/15
	公章
	报装燃气建筑设计蓝图用印
	建筑设计图纸（一式三百份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	25
	2021/1/19
	工程专用章
	开工令用印
	开工令（一式六份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	26
	2021/1/19
	工程专用章
	工程进度款申请表用印
	工程进度款申请表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	27
	2021/1/19
	工程专用章
	竣工验收表用印
	竣工验收表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	28
	2021/1/19
	工程专用章
	违约处罚通知单用印
	违约处罚通知单（一式五份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	29
	2021/1/19
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目地块三（9幢、11幢）泛光照明亮化工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目地块三（9幢、11幢）泛光照明亮化工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	30
	2021/1/20
	公章
	项目配套教育设施建设情况表用印
	项目配套教育设施建设情况表（一式一份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	31
	2021/1/21
	公章
	征地青苗补偿协议书用印
	征地青苗补偿协议书（一式四份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	32
	2021/1/21
	公章
	安置房监管协议用印
	安置房监管协议（一式六份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	33
	2021/1/22
	公章
	惠州市惠阳区自然资源局文件送达表用印
	惠州市惠阳区自然资源局文件送达表（一式一份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	34
	2021/1/22
	工程专用章
	工程开工令、施工图设计文件会审记录、地下管线探测报告用印
	开工令（一式六份）、施工设计文件会审记录（一式两份）、地下管线探测报告（一式一份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	35
	2021/1/22
	公章
	项目园建工程人员、机械、材料不足相关事宜的函件用印
	园建工程不能满足现场需求相关事宜的函件（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	36
	2021/1/22
	合同章
	惠州恒大悦府微沙盘制作合同用印
	惠州恒大悦府微沙盘制作合同（一式四份）
	珠三角公司惠州销售部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	37
	2021/1/25
	公章
	申请缓交土地出让金的函用印
	关于惠州市融瑞发实业投资有限公司申请缓交土地出让金的函致自然资源局、致惠阳区人民政府的函（各一式两份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	38
	2021/1/25
	财务章
	向兴业银行惠州分行提供征询函
	银行征询函（一式一份）
	财务部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	39
	2021/1/25
	合同章
	惠州恒大百万花城城市展厅拆改及装修工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城城市展厅拆改及装修工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	40
	2021/1/25
	合同章
	《惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同》补充协议（二）用印
	《惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同》补充协议（二）（一式四份）
	招投标及采购部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	41
	2021/1/25
	合同章
	工程委托书用印
	工程委托书（一式五份）
	总工室
	冯福军
	授权事项
	臧一行

	42
	2021/1/26
	工程专用章
	工程签证单审批意见、变压器低压开关改造开工令、智能化工程开工令、主体及配套工程进度申请表、音乐喷泉工程预付款申请、音乐喷泉工程进度款申请、售楼部室内装修工程进度款申请表用印
	工程签证单审批意见（一式三份）、变压器低压开关改造开工令（一式四份）、智能化工程开工令（一式四份）、主体及配套工程进度申请表（一式三份）、音乐喷泉工程预付款申请（一式三份）、音乐喷泉工程进度款申请（一式三份）、售楼部室内装修工程进度款申请表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	43
	2021/1/26
	公章
	询证函用印
	询证函（一式一份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	44
	2021/1/26
	合同章
	《惠州恒大百万花城花园项目规划及单体工程设计合同》补充协议（二）（月度优秀设计团队奖励）用印
	《惠州恒大百万花城花园项目规划及单体工程设计合同》补充协议（二）（月度优秀设计团队奖励）（一式四份）
	招投标及采购部
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	45
	2021/1/26
	合同章
	惠州恒大悦府城市展厅包装物料制作安装合同用印
	惠州恒大悦府城市展厅包装物料制作安装合同（一式四份）
	珠三角公司
	（未知）
	授权事项
	臧一行

	46
	2021/1/27
	公章
	银行询证函用印
	询证函（一式一份）
	财务部
	（未知）
	授权事项
	房小钰、唐世福




[bookmark: _Toc63629691]十二、项目公司印章证照外借使用情况
	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办部门
	经办人
	委托方审批方式
	监印/证人
	是否陪同
	归还日期

	2021/1/18
	营业执照正副本、组织机构代码证
	浦发银行两个一般户变更印鉴
	广州浦发银行珠江新城支行
	财务部
	黄意琴
	一般事项审批单1-008
	蔡艳清
	否
	1月27日



[bookmark: _Toc63629692]十三、项目公司签约情况
见附件二

[bookmark: _Toc63629693]十四、项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价
惠阳恒大百万花城花园项目坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积141,558平方米，总规划建筑面积555,124.58平方米。目前地块三已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》；地块一、二仅取得《不动产权证书》。根据项目公司介绍，未办理证件正着手办理。
2.项目销售情况评价
尚未到达销售阶段
3.操作风险评价
项目公司未取得《建筑工程施工许可证》，但地块二已开工建设。上述行为可能会受到建设行政主管部门的处罚。
4. 其他

[bookmark: _Toc63629694]十五、附件
附件一：银行账户流水（银行盖章版或网银直接导出的流水）
（1）交通银行股份有限公司惠州分行
交通银行股份有限公司惠州分行账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（2）上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（3870）
上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（3870）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（3）上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（0532）
上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（0532）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（4）中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（0267）（1325）
中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（0267）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（5）中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（1325）
中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（1325）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（6）兴业银行股份有限公司惠州分行
兴业银行股份有限公司惠州分行账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（7）惠州市农村商业银行惠阳支行
惠州市农村商业银行惠阳支行账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
 (
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附件二：合同统计表和合同付款台账
	序号
	用印日期
	合同编号
	签约日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额（元）
	合同类别
	付款时间
	合计金额（元）
	未付金额（元）
	备注

	1
	2021/1/4
	
	
	佛山市恒大金属建筑材料有限公司
	惠州恒大百万花城花园12幢铝合金门窗供货合同
	乙方按甲方确认的《铝合金门窗施工图纸》、铝合金产品承包单价包干。在甲、乙双方签订合同前，甲方需提供该项目有效的建施图以及该项目的《建筑材料定板通知书》，乙方以此为依据，完成铝合金门窗、百叶窗节点大样图等施工图的设计。
	1、合同签订后7天内，乙方收取合同暂定总价的10%作为乙方材料备料款；2、上月26日至本月25日作为月结周期，甲方以甲乙双方签字确认的《佛山市恒大金属建筑材料有限公司送货单》上的面积和数量为核算依据，乘乙方承包单价据实计算，甲方在每月10日前付上月铝合金产品总货款的70%作为乙方进度款；3、乙方按甲方现场测量签字确认的《铝合金门、窗、百叶窗制作尺寸确认单》全部供完10天后，乙方按汇总面积乘相应包干单价据实计算，并将计算结果提交甲方，甲方收到乙方提交资料15天内，一次性结清乙方铝合金产品全部货款。
	109,958.00
	采购类
	
	
	109,958.00
	

	2
	2021/1/6
	
	
	广州市铂高太阳能科技有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程施工合同
	惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程赶工奖
	赶工奖随当期应付工程款一次性支付给乙方
	13,220.18
	工程类
	
	
	13,220.18
	

	3
	2021/1/6
	
	
	惠州市恒辉电气工程有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目地块三临时变压器低压开关改造工程施工合同
	惠州恒大百万花城花园项目地块三临时变压器低压开关改造工程，图纸深化设计和报审（如需）、材料设备采购安装、工程施工及监理、协助发包人向有关部门办理手续（如有必要）、工程验收并通电、移交时安全技术交底、协调好影响施工的因素。
	1、合同签订生效且开工令发出后10个日历天内，发包人支付合同总价的20%作为预付款；2、本工程的主要设备（箱变、电缆）进场后15天内，发包人支付合同总价的30%作为进度款（不含预付款），即支付至合同总价的50%；3、工程施工完毕后，承包人完成本工程所有的报批报验手续，经供电局及发包人和承包人三方验收合格，并于供电部门送电后15天内，发包人支付合同总价的30%作为进度款（不包含预付款），即支付至合同总价的80%；4、承包人送齐本工程竣工结算资料并经发包人审核完毕，发包人和承包人双方算清双方的违约责任，发包人于结算完毕后支付至工程结算价的97%，其余3%作为质保金，若工程无质量问题，无发包人代扣代付费用，待其保修期满后30个工作日内一次性无息付清。
	64,983.59
	工程类
	
	
	64,983.59
	

	4
	2021/1/6
	
	
	广东省工业设备安装有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目展示区消防工程施工合同
	项目展示区范围内（综合楼、售楼部、展示区室外管网、9幢商业、8幢裙楼商业展示部分、1-2、2、7、8幢展示区公区装修范围内）消防工程，包括消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、火灾自动报警系统(包含消防广播系统)、防火门监控系统、电源监控系统、电气火灾监控系统、展示区室外消防管网等全部消防工程的安装、调试、验收等。
	1、按月申报进度款，每期按实际完成工程量支付至双方确认金额的70%；2、工程结算后三个月内，发包人累计支付至经双方确认的最终结算款的97%；3、工程结算款的3%作为保修金，待两年质量保修期满后工程如无质量问题、无发生发包人代扣代付维修费用，则发包人在30天内无息付清保修金。
	79,443.79
	工程类
	
	
	79,443.79
	

	5
	2021/1/6
	
	
	深圳市宏华达环境艺术工程有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目园建工程施工合同
	惠州恒大百万花城花园项目园建工程的施工图及相关的补充图、设计变更等所涵盖的园建施工内容，以及甲方指定的零星园建工程。包括地面铺装、休闲平台、花池、亭、亲水栈桥、雕塑安装、喷泉等硬景的结构、装饰及水电工程。
	1、合同签订并乙方进场施工后7天内，甲方支付乙方合同暂定总价的10%作为工程备料款；2、乙方每30天申报一次进度款，经核实后7天内甲方按乙方当期实际完成合格工程量金额的70%作为工程进度款；3、工程竣工验收合格并双方结算完成后30天内，甲方累计支付乙方至实际结算工程款的97%；4、工程结算款的3%作为保修金，如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在质保期满后30天内无息支付。
	17,516,640.00
	工程类
	2021/1/27
	628,780.40
	16,887,859.60
	

	6
	2021/1/7
	
	
	广州山水比德设计股份有限公司
	惠州恒大悦府地块三综合楼11屋顶花园园林工程施工图设计费用支付协议
	承接惠州恒大悦府地块三综合楼11屋顶花园园林工程施工图设计（不含绿化施工图），设计面积暂定为268㎡。
	本合同项下的设计费于乙方提交全部设计成果且经甲方审核通过后次月内一次性支付。
	2,000.00
	设计类
	
	
	2,000.00
	

	7
	2021/1/9
	
	2021/1/9
	五矿国际信托有限公司、北京康正宏基房地产评估有限公司
	惠州百万花城花园后期监管顾问咨询合同
	融瑞发同意五矿信托委托康正作为投资风险控制咨询顾问，对项目公司及抵押物上所建项目的资金使用、项目公司印鉴、证照、项目公司重大事项、标的项目的日常事务等事项提供投后管理审核/监管服务。
	五矿信托付款，项目公司不付款
	不适用
	其他
	
	
	——
	

	8
	2021/1/19
	
	
	广东恒茂照明科技有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目地块三（9幢、11幢）泛光照明亮化工程施工合同
	1、根据发包人提供的效果图、灯具图册所示要求及相关设计文件进行主题亮化的优化设计、设备材料采购供应、工程施工、调试及技术服务、竣工验收合格、工程保修等全部内容。2、从主题亮化工程专业照明配电箱至开关电源（箱），再至灯具的主题亮化工程等完整性安装工程及相关的配合工程，具体包括主题亮化配电箱、开关电源（箱）及灯具（含光源）供应、安装及调试，灯具的防雷接地、穿线及电线电缆敷设，灯具支架安装或预埋件的埋设。3、主题亮化的设备供应、安装及调试工程。
	1、发包人在合同签订生效，发包人发出开工令且承包人人员、材料进场开始实质性施工后10个日历天内，向承包人支付合同暂定总价的20%；2、承包人每月25日前统计本月已施工完成的工程进度上报发包人，经发包人审核后，支付至承包人当月实际完成工程量的50%；3、安装调试并验收完毕后15天内，承包人报送已施工完成的工程进度给发包人，经发包人审核后，支付至承包人实际完成工程量的85%；4、全部工程竣工验收后，承包人送齐本工程竣工结算资料并经发包人审核完毕，发包人于结算完毕后支付至本工程结算价的97%；5、其余3%作为保修金，若工程无质量问题，无发生发包人代付代扣费用的，由发包人待其保修期满后30天内一次付清。
	238,270.12
	工程类
	
	
	238,270.12
	

	9
	2021/1/21
	恒粤珠它合字21【0.85-19】004
	2021/1/21
	广东鑫创建筑工程有限公司
	征地青苗补偿协议书
	对红线外场地租赁和果树清表进行赔偿并沿地块二、三红线修建环状临时施工道路
	本协议生效之日起十个工作日内，乙方出具经甲方确认的发票后，一次性付清全款
	360,000.00 
	前期类
	
	
	
	

	10
	2021/1/21
	恒粤珠它合字21【0.85-19】007
	2021/1/21
	惠州市惠阳区国有资产管理办公室
	建设惠阳区安置房监管协议
	和国资办签订安置房监管协议
	不适用
	不适用
	前期类
	
	
	——
	

	11
	2021/1/22
	
	
	深圳市思为软件技术有限公司
	惠州恒大悦府微沙盘制作合同
	惠州恒大悦府微沙盘制作
	1、本合同签订后甲方于5个日历天内向乙方支付合同暂定总价的30%作为预付款；2、微沙盘开发完毕且经甲方最终确认验收，经甲方签字成品验收确认函且乙方向甲方提供无期限限制的程序成品终稿后15个日历日内甲方向乙方支付剩余款项。
	158,000.00
	营销类
	
	
	158,000.00
	

	12
	2021/1/25
	
	
	深圳广田集团股份有限公司
	惠州恒大百万花城城市展厅拆改及装修工程施工合同
	对惠州恒大百万花城城市展厅拆改及装修工程进行施工，主要包括展厅室内的天棚、地面、墙面的装修，门及门套，灯具安装，线路敷设，开关面板、插座安装等。
	1、合同签订，乙方进场施工后7天内，甲方支付乙方合同暂定总价的10%作为工程备料款；2、乙方每30天申报一次进度款，审核后7天内甲方按乙方当期实际完成工程量金额的70%支付工程进度款；3、工程竣工验收合格并办理结算后30天内，甲方累计支付乙方至实际工程结算价的97.5%；4、工程结算款的2.5%作为保修金，待工程竣工验收合格满两年后如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在30天内无息支付2.3%，其余0.2%待防水工程五年质保期满后如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在30天内无息付清保修金。
	580,756.25
	工程类
	
	
	580,756.25
	

	13
	2021/1/25
	
	
	惠州市年丰土石方工程有限公司
	《惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同》补充协议（二）
	对已签订的《惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工》及其补充协议中赶工奖事宜补充约定
	赶工奖随当期应付工程款一次性支付给乙方
	97,731.77
	工程类
	
	
	97,731.77
	

	14
	2021/1/25
	
	
	中衡卓创国际工程设计有限公司
	工程委托书
	设计销售围蔽全专业施工图（建筑、结构、电气）
	本设计完成提交设计成果给委托单位，委托单位审核确认后30天内一次付清支付总设计费。
	10,000.00
	设计类
	
	
	10,000.00
	

	15
	2021/1/26
	
	
	中衡卓创国际工程设计有限公司
	《惠州恒大百万花城花园项目规划及单体工程设计合同》补充协议（二）（月度优秀设计团队奖励）
	根据甲乙双方于2020年07月2日签订的《惠州恒大百万花城花园项目规划及单体工程设计合同》，就甲方给予乙方一定设计奖励事宜。
	甲方在每月20日前以现金方式将奖励发放至乙方
	——
	设计类
	
	
	——
	

	16
	2021/1/26
	
	
	东莞市文城广告有限公司
	惠州恒大悦府城市展厅包装物料制作安装合同
	惠州恒大悦府城市展厅包装物料制作安装
	合同签订后，在乙方完成场地的布置工作并经甲方验收合格，双方进行结算确认后三个月内支付至本合同结算价的100%。
	153,270.00
	营销类
	
	
	153,270.00
	



附件三：项目销售回款统计表
暂未到达销售阶段，也未进行销售。

附件四：项目公司下月资金计划
项目预售前项目公司暂不提供资金计划。

附件五：项目公司招采计划（如需）
  无

附件六：项目公司合约计划（如需）
      无

附件七：项目公司目标成本（如需）
  无



附件八：项目形象进度表及照片
2021年1月工程进度：售楼部屋面封顶，砌体抹灰完成，地砖铺贴完成50%，大堂钢结构完成100%,外立面幕墙完成100%；样板房1#楼五层梁板浇筑完成100%、样板房2#楼七层梁板模板完成30%、样板房7#楼八层梁板混凝土完成100%、样板房8#楼七层梁板混凝土完成100%，首层室内砌筑完成30%、大门基础混凝土浇筑完成100%，屋面层浇筑完成100%、临街商业9#楼商业屋面混凝土浇筑完成100%、砌体一、二层抹灰完成，三层抹灰完成95%，11#楼商业11#楼商业结构封顶，首层砌体完成95%，1#楼连体商业三层梁板混凝土完成100%；1号楼（28F）五层梁板浇筑完成100%、2号楼（30F）七层梁板模板完成30%、3号楼（30F）塔楼及周边地库负一层墙柱钢筋完成100%，地下室顶板模板完成80%、4号楼（30F）塔楼及周边地库负一层梁板混凝土浇筑完成100%，负一层墙柱钢筋完成30%、5号楼（30F）负二层墙柱模板完成100%，塔楼及周边地库梁板混凝土完成100%、6号楼（30F）6-1负二层墙柱钢筋完成30%，6-2底板混凝土完成100%，周边地库顶板梁混凝土完成100%、7号楼（30F）八层梁板钢筋完成100%、8号楼（31F）七层梁板混凝土完成100%，首层室内砌筑完成30%。
[image: 9bde1670c532084db961b956e8902b9]	        [image: 5bfcccf74296701675b1a11119a6492]
1.项目施工现场                              2.项目施工现场                    
[image: 56a52613d3c22d88fd2d44131da628e]	        [image: 59c7456f986be09df60f21e5bcc296f]
3. 项目施工现场                             4.项目施工现场
[image: ed748055d81b85aaab6bab652aa58f2]	        [image: 4a9b8e9cfe5d0cc412fd28a0b320eb0]
5.项目施工现场                              6.项目施工现场             

附件九：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
根据项目公司相关人员介绍，项目公司的资产负债表、利润表、现金流量表出报表时间较晚，一般为下月的月中或者月底。在项目公司提供资产负债表、利润表、现金流量表后，我司将在下月月报内提供项目公司2020年12月的上述报表。以下为项目公司2020年11月的财务报表。
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