关于河南恒祥实业有限公司恒祥百悦城2020年度总结用印申请说明
中诚信托有限责任公司：
恒祥百悦城1号院截止2020年底完成工程量,经和恒祥项目部成本、工程共同确认完成工程量如下：
1标段：
1#楼主体完成；二次结构完成；屋面防水层及保温层完成；窗框扇安装除北立面因施工电梯未安装，其余完成；外墙涂料除五层以下商业和北立面1-30层因施工电梯未施工），其余完成;室内粉刷完成；厨卫间墙地砖铺贴二十层至三十层完成；电线穿管完成约30%，暖气管铺设11-30层完成约60%（因临时施工电梯原因，北部管道井未砌筑，剩余40%无法铺设），排水完成约80%，户内自来水完成约60%，消防管完成约30%，消防箱安装完成约80%。
商业主体工程完成,一层回填土基本完成，一层挡土墙施工中，二次结构地上二、三层外围完成约40%。
2标段：
2#楼主体完成、二次结构外围完成，室内5、6、7 层内部二次结构完成约70%，屋面加气块砌筑，管道井砌体22-25层完成；4层以上外墙抹灰东侧完成约60%，西侧完成约90%，南侧完成约30%，北侧完成约20%；外墙保温西侧立面完成约80%，东侧立面完成约50%。
深圳中建幕墙单位施工2楼北立面和西立面1～4层商业玻璃幕墙钢骨架安装完成约50%。
3#楼主体完成，二次结构外围完成，室内内墙样板房施工完成（布置在第6层），轻质隔墙16层以上轻质板内墙施工完成。4层以上外墙抹灰西侧、南侧完成约40%；外墙保温西侧、南侧完成约20%，18层及以上线盒箱安装完成，南立面雨水管安装4道，空调冷凝管安装7道。
5#楼主体完成，二次结构完成，室内烟道、排气道完成，内墙抹灰15层以上内墙抹灰完成，11、12、13、14层内墙抹灰。
商业主体工程完成,一层回填土基本完成。
3标段：
6#楼主体完成；二次结构完成；室内粉刷完成约90%，屋面防水层及保温层完成；4层以上外墙保温、外墙抹灰完成。内墙抹灰完成约90%、内墙第一遍腻子完成约80%。
6#楼商业主体完成，二次结构地上二、三层外围完成约40%，6#楼西商业负一层顶板防水及保护层施工。
7#楼主体地上二十五层、二次结构完成地上五层至十五层。
9#楼主体地上二十七层、二次结构完成地上三层至十五层。
10#楼主体完成、二次结构完成地上三层至十五层，浇筑机房混凝土浇筑完成。
11#楼主体完成、二次结构完成西单元地上五层至十七层，东单元地上一层至十七层，机房模板加固完成。
南区商业主体基本完成，剩余约300平方未完成，地下室后浇带9#、10#楼后浇带范围水已抽干垃圾清理完毕，开始7#及11#楼周边后浇带垃圾清理，后浇带钢筋除锈。
幼儿园地基注浆处理施工完成。
4标段：
12#楼主体完成、二次结构完成、屋面防水层及保温层完成；外墙保温和真石漆东、西、北立面完成约80%，室内第一层腻子完成，地板砖铺贴22-34层完成。室内电线穿管完成约90%，给排水安装完成约80%，暖气管铺设完成约80%，15到24层埋地自来水，暖气管打压完成。室内门口粉刷8层及以上完成。窗框、窗扇安装完成约70%，百叶窗南立面完成约60% ，北立面完成约70%。阳台护栏南立面完成约60%，北立面约90%，空调护栏南立面完成约20%。电梯安装完成约80%，电梯门套安装。东、西单元消防立管完成，消防箱安装完成约50%。负一层消防施工区域内主干管完成约1O%。
13#楼主体完成、二次结构完成、屋面防水层及保温层完成；外墙保温和真石漆东、西、北立面完成约80%，室内第一层腻子完成。室内给水安装完成约80%，排水管除商业外其余完成。暖气管铺设完成约80%。窗框安装完成约80%。电梯安装完成约50%。东、西单元消防立管完成，消防箱安装完成约50%;楼层上运地砖；25层以上户内穿线完成约90%。
商业主体工程完成。
宁波宏旸施工区域：商业屋面栏板砼浇筑完成，商业一层二次结构完成约30%。商业一层挡土墙完成。商业一层回填土完成约90%，地下室负四层垃圾清理约60%，12#、13#楼地库顶防水完成约90%，回填土完成约50%，塔吊洞口支模完成，商业一层砌筑楼梯间砌体。
智晟：三层商业砌筑外边墙构造柱支模浇筑混凝土。
天一消防：华盛标段负一层消防喷淋管施工区域完成约40%。
经我司审核现场实际已完工程量和恒祥百悦城2020年度总结中上报的工程形象进度基本符合。
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