2020年6月监管报告


外贸信托-融创厦门海沧项目集合资金信托计划
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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：外贸信托-厦门海沧融创项目
·项目公司：厦门融铭创鼎置业有限公司

·外贸信托：中国对外经济贸易信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
1 项目公司简介

融创中国控股有限公司，是一家于香港联交所上市的专业从事住宅及商业地产综合开发的企业。公司坚持区域聚焦和高端精品发展战略，在京、津、沪、渝、杭拥有众多处于不同发展阶段的项目，产品涵盖高端住宅、别墅、商业、写字楼等多种物业类型。2018年累计销售额超过4600亿位列全国开发商TOP4，总资产排名TOP6（6231亿），位列第3（不含国企）；2018年诚信评级AAA级。
2 项目基本情况
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标的项目为厦门融铭创鼎置业有限公司持有的坐落于厦门市海沧05-07新阳西片区东孚东二路与后祥西路交叉口东南侧A5（地块号为：H2019P04），土地面积33731.551平方米，建筑面积124859平方米。宗地用途为城镇住宅用地、零售商业用地和其他商服用地。2019年11月19日正式开工，拟竣工日期为2022年12月。
3 重大事项披露

（1）受新冠疫情影响，根据厦门市住建委要求，在建建筑工地陆续复工，项目已经完成政府复工审批手续，目前疫情对项目开发计划影响不大，项目公司决定抓紧时间赶工期，不改变原施工计划。抵押物暂未销售，部分员工现场办公，其余人员远程办公。
（2）外贸信托-富荣167号融创厦门海沧项目集合资金信托计划于2020年7月1日结束，康正驻场人员根据外贸信托的指示，于当日撤场，鉴于2019年11月15日项目公司已与康正相关人员完成全部共管章证照的交接，此次撤场已无共管实物交接。
4 项目五证办理情况及施工进度情况
4.1 项目五证办理情况说明
截至2020年6月30日项目五证办理计划及进度情况
	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得

	商品房预售许可证
	预计2020/7/24取得


4.2 项目施工进度情况

该项目总用地面积为33731.511㎡，总建筑面积 124859.0㎡，地上建筑面积86959.0㎡，地下建筑面积37900.0㎡，人防建筑面积5968.97㎡，总占地面积10119.3㎡。本项目由1#~3#楼、5#~11#楼、S1#~S4#楼、地下室组成。
标的项目2020年6月施工进度
	楼栋号
	总层数
	完成层数
	当前进度描述

	1#楼
	26
	11
	1#楼12层梁板钢筋绑扎完成

	2#楼
	22
	6
	2#楼7层墙柱钢筋安装完成80%

	3#楼
	25
	6
	3#楼7层梁板砼浇筑完成

	5#楼
	22
	9
	5#楼11层梁板钢筋完成

	6#楼
	18
	4
	6#楼5层墙柱钢筋完成

	7#楼
	22
	3
	7#楼4层主体铝模安装完成90%

	8#楼
	18
	6
	8#楼7层墙柱钢筋安装完成

	9#楼
	19
	4
	9#楼东侧5层墙柱封模完成70%，西侧5层墙柱钢筋完成50%

	10#楼
	15
	3
	10#楼4层梁板模板安装完成70%

	11#楼
	15
	0
	地下室顶板砼浇筑

	售楼部
	2
	2
	已完成

	样板房
	1#楼2层
	1#楼2层
	已完成

	景观区
	0
	0
	已完成


5 项目现场照片（2020年6月）
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1、售楼处                                         2、1#楼
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3、2#楼                                          4、3#楼
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5、5#楼                                           6、6#楼 [image: image10.jpg]
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7、7#楼                                          8、8#楼
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9、9#楼                                           10、10#楼
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11、11#楼                                 
附件一 项目主项开发计划
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附件二 海沧区H2019P04地块项目总施工计划
	序号
	任务名称
	开始时间
	完成时间

	1
	售楼部
	2020年2月20日
	2020年3月10日

	2
	售楼部1层砌体二构
	2020年2月22日
	2020年2月27日

	3
	售楼部2层砌体二构
	2020年2月28日
	2020年3月3日

	4
	售楼部内外装修（粉刷）
	2020年2月28日
	2020年3月9日

	5
	售楼部屋面工程（栏板、防水、保温）
	2020年2月20日
	2020年3月8日

	6
	售楼部精装进场
	2020年3月10日
	2020年3月10日

	7
	2区（景观区）
	2020年2月27日
	2020年4月1日

	8
	2区（景观区）-1F主体架
	2020年2月27日
	2020年2月28日

	9
	2区（景观区）-1F主体模板
	2020年2月27日
	2020年3月4日

	10
	2区（景观区）顶板钢筋
	2020年3月5日
	2020年3月7日

	11
	2区（景观区）顶板浇砼
	2020年3月8日
	2020年3月8日

	12
	2区（景观区）防水
	2020年3月16日
	2020年3月17日

	13
	2区（景观区）防水保护层
	2020年3月18日
	2020年3月20日

	14
	2区（景观区）滤水层施工
	2020年3月29日
	2020年3月31日

	15
	景观分包进场
	2020年4月1日
	2020年4月1日

	16
	430北商铺开放
	2020年3月10日
	2020年4月11日

	17
	地下室外墙拆模、防水、保护层、落架
	2020年3月10日
	2020年3月13日

	18
	独基施工(挖、模、钢、砼）
	2020年3月14日
	2020年3月15日

	19
	短柱及第一道地拉梁
	2020年3月16日
	2020年3月17日

	20
	拆模及回填、挖二阶独基
	2020年3月18日
	2020年3月18日

	21
	短柱施工
	2020年3月19日
	2020年3月19日

	22
	土方回填与砖模
	2020年3月20日
	2020年3月22日

	23
	底板钢筋
	2020年3月23日
	2020年3月23日

	24
	底板砼
	2020年3月24日
	2020年3月24日

	25
	景观施工通道(北4）
	2020年3月28日
	2020年3月28日

	26
	售楼部北三间商铺主体
	2020年3月25日
	2020年3月31日

	27
	售楼部北第三间商铺拆模清理
	2020年4月8日
	2020年4月8日

	28
	商铺外立面二构
	2020年4月9日
	2020年4月11日

	29
	外立面施工
	2020年4月11日
	2020年4月11日

	30
	1#楼（-1~26F）
	2020年2月14日
	2021年3月2日

	31
	1#地下室主体
	2020年2月20日
	2020年3月1日

	32
	1#地下室顶板支撑架
	2020年2月20日
	2020年2月21日

	33
	1#地下室顶板模板
	2020年2月20日
	2020年2月26日

	34
	1#地下室顶板钢筋
	2020年2月27日
	2020年2月29日

	35
	1#地下室顶板浇砼
	2020年3月1日
	2020年3月1日

	36
	1#上部主体
	2020年3月2日
	2020年7月28日

	37
	1# 1层主体
	2020年3月2日
	2020年3月11日

	38
	1#1层架
	2020年3月2日
	2020年3月3日

	39
	1#1层模
	2020年3月2日
	2020年3月9日

	40
	1#1层梁板筋
	2020年3月9日
	2020年3月10日

	41
	1#1层梁板砼
	2020年3月11日
	2020年3月11日

	42
	1# 1层拆模清理
	2020年3月26日
	2020年3月27日

	43
	1# 1层二构
	2020年3月28日
	2020年3月31日

	44
	1# 1层移交精装
	2020年3月31日
	2020年3月31日

	45
	1# 2层主体
	2020年3月12日
	2020年3月17日

	46
	1#2层架
	2020年3月12日
	2020年3月12日

	47
	1#2层模
	2020年3月12日
	2020年3月15日

	48
	1#2层梁板筋
	2020年3月15日
	2020年3月16日

	49
	1#2层梁板砼
	2020年3月17日
	2020年3月17日

	50
	1# 2层拆模清理
	2020年4月1日
	2020年4月2日

	51
	1# 3层主体 样板层
	2020年3月18日
	2020年3月23日

	52
	1#3层模
	2020年3月18日
	2020年3月21日

	53
	1#3层梁板筋
	2020年3月21日
	2020年3月22日

	54
	1#3层梁板砼
	2020年3月23日
	2020年3月23日

	55
	外墙基层处理
	2020年3月25日
	2020年3月31日

	56
	1# 3层拆模清理
	2020年3月31日
	2020年4月1日

	57
	3层二构（砌体）
	2020年4月2日
	2020年4月5日

	58
	1# 4层主体（铝）
	2020年3月24日
	2020年3月30日

	59
	铝合金分包进场
	2020年3月18日
	2020年3月18日

	60
	精装进场
	2020年4月6日
	2020年4月6日

	61
	外墙涂料
	2020年4月1日
	2020年4月1日

	62
	1# 5层主体
	2020年3月31日
	2020年4月4日

	63
	1# 6层主体
	2020年4月5日
	2020年4月9日

	64
	1# 7-13层主体 0521预售
	2020年4月10日
	2020年5月14日

	65
	1# 14-25层主体
	2020年5月15日
	2020年7月13日

	66
	1# 26层主体（封顶）0817
	2020年7月14日
	2020年7月28日

	67
	1#屋面工程
	2020年7月29日
	2020年9月6日

	68
	1#二构
	2020年2月14日
	2020年9月5日

	69
	1#1F砌体二构
	2020年3月28日
	2020年3月31日

	70
	1#3F砌体二构
	2020年3月24日
	2020年3月27日

	71
	1#1-13F砌体二构
	2020年2月14日
	2020年3月23日

	72
	1#1-13F砌体二构
	2020年5月15日
	2020年6月22日

	73
	1#14-26F砌体二构
	2020年7月29日
	2020年9月5日

	74
	1#装修
	2020年6月23日
	2020年10月25日

	75
	门框安装
	2020年6月23日
	2020年7月2日

	76
	1# 1-13层公区粉刷
	2020年6月23日
	2020年7月12日

	77
	1# 14-26层公区粉刷
	2020年9月6日
	2020年9月25日

	78
	1# 1-13层公区铺贴
	2020年9月13日
	2020年9月25日

	79
	1# 14-26层公区铺贴
	2020年9月26日
	2020年10月8日

	80
	1# 公区涂料及其他
	2020年9月26日
	2020年10月25日

	81
	1#外装
	2020年9月7日
	2020年11月5日

	82
	<新任务>
	2020年2月14日
	2020年2月14日

	83
	1#楼精装工程
	2020年7月8日
	2021年3月2日

	84
	2#楼（-2~22F）
	2020年2月17日
	2021年3月28日

	85
	2#地下室主体
	2020年2月17日
	2020年4月1日

	86
	2#土方开挖
	2020年2月17日
	2020年2月18日

	87
	2#砖胎膜
	2020年2月19日
	2020年2月22日

	88
	2#防水
	2020年2月23日
	2020年2月24日

	89
	2#地下室底板钢筋
	2020年2月25日
	2020年3月1日

	90
	2#地下室底板砼
	2020年3月2日
	2020年3月2日

	91
	2# -2层主体
	2020年3月3日
	2020年3月22日

	92
	2#-2层墙柱-1层板模
	2020年3月3日
	2020年3月10日

	93
	2#-2层墙柱-1层板架
	2020年3月3日
	2020年3月5日

	94
	2#-2层外墙砼
	2020年3月7日
	2020年3月7日

	95
	2#-2层外墙防水
	2020年3月11日
	2020年3月11日

	96
	2#外墙回填
	2020年3月12日
	2020年3月14日

	97
	2#-1层底板砖模、土、垫
	2020年3月15日
	2020年3月16日

	98
	2#-1层底板防水
	2020年3月17日
	2020年3月17日

	99
	2#-1层板筋
	2020年3月18日
	2020年3月21日

	100
	2#-1层板砼
	2020年3月22日
	2020年3月22日

	101
	2# -1层主体（24/3)
	2020年3月23日
	2020年4月1日

	102
	2#顶板架
	2020年3月23日
	2020年3月24日

	103
	2#顶板模
	2020年3月23日
	2020年3月29日

	104
	2#顶板筋
	2020年3月29日
	2020年3月31日

	105
	2#顶板砼
	2020年4月1日
	2020年4月1日

	106
	2#上部主体
	2020年4月2日
	2020年8月8日

	107
	2# 1层主体
	2020年4月2日
	2020年4月11日

	108
	2#1层架
	2020年4月2日
	2020年4月3日

	109
	2#1层模
	2020年4月2日
	2020年4月8日

	110
	2#1层梁板筋
	2020年4月8日
	2020年4月10日

	111
	2#1层梁板砼
	2020年4月11日
	2020年4月11日

	112
	2# 2层主体
	2020年4月12日
	2020年4月17日

	113
	2#2层模
	2020年4月12日
	2020年4月15日

	114
	2#2层架
	2020年4月12日
	2020年4月12日

	115
	2#2层梁板筋
	2020年4月15日
	2020年4月16日

	116
	2#2层梁板砼
	2020年4月17日
	2020年4月17日

	117
	2# 3层主体
	2020年4月18日
	2020年4月25日

	118
	2# 4-11层主体 0526预售
	2020年4月26日
	2020年6月4日

	119
	2# 12-21层主体
	2020年6月5日
	2020年7月24日

	120
	2# 22层主体（封顶）0809
	2020年7月25日
	2020年8月8日

	121
	2#屋面工程
	2020年8月9日
	2020年9月17日

	122
	2#二构
	2020年6月23日
	2020年10月11日

	123
	2#1-11F砌体二构
	2020年6月23日
	2020年7月18日

	124
	2#14-22F砌体二构
	2020年9月6日
	2020年10月11日

	125
	2#装修
	2020年7月19日
	2020年11月30日

	126
	门框安装
	2020年7月19日
	2020年7月28日

	127
	2# 1-11层公区粉刷
	2020年7月19日
	2020年8月7日

	128
	2# 12-22层公区粉刷
	2020年10月12日
	2020年10月31日

	129
	2# 1-12层公区铺贴
	2020年10月19日
	2020年10月31日

	130
	2# 12-22层公区铺贴
	2020年11月1日
	2020年11月13日

	131
	2# 公区涂料及其他
	2020年11月1日
	2020年11月30日

	132
	2#外装
	2020年10月12日
	2020年12月10日

	133
	2#楼精装工程
	2020年8月3日
	2021年3月28日

	134
	3#楼（-2~25F）
	2020年2月27日
	2021年4月17日

	135
	3#地下室主体
	2020年2月27日
	2020年4月17日

	136
	3#土方开挖
	2020年2月27日
	2020年2月28日

	137
	3#砖胎膜
	2020年2月29日
	2020年3月3日

	138
	3#防水
	2020年3月4日
	2020年3月5日

	139
	3#地下室底板钢筋
	2020年3月6日
	2020年3月13日

	140
	3#地下室底板砼
	2020年3月14日
	2020年3月14日

	141
	3# -2层主体
	2020年3月15日
	2020年4月4日

	142
	3#-2层架
	2020年3月15日
	2020年3月16日

	143
	3#-2层墙柱-1层模板
	2020年3月15日
	2020年3月23日

	144
	3#-2层外墙砼
	2020年3月19日
	2020年3月19日

	145
	3#-2层外墙防水
	2020年3月23日
	2020年3月23日

	146
	3#外墙回填
	2020年3月24日
	2020年3月26日

	147
	3#-1层底板砖模、土、垫
	2020年3月27日
	2020年3月29日

	148
	3#-1层底板防水
	2020年3月30日
	2020年3月30日

	149
	3#-1层板筋
	2020年3月31日
	2020年4月3日

	150
	3#-1层板砼
	2020年4月4日
	2020年4月4日

	151
	3# -1层主体
	2020年4月5日
	2020年4月17日

	152
	3#顶板架
	2020年4月5日
	2020年4月6日

	153
	3#顶板模
	2020年4月5日
	2020年4月13日

	154
	3#顶板筋
	2020年4月13日
	2020年4月16日

	155
	3#顶板砼
	2020年4月17日
	2020年4月17日

	156
	3#上部主体
	2020年4月18日
	2020年9月7日

	157
	3# 1层主体
	2020年4月18日
	2020年4月26日

	158
	3#1层架
	2020年4月18日
	2020年4月19日

	159
	3#1层模
	2020年4月18日
	2020年4月23日

	160
	3#1层梁板筋
	2020年4月23日
	2020年4月25日

	161
	3#1层梁板砼
	2020年4月26日
	2020年4月26日

	162
	3# 2层主体
	2020年4月27日
	2020年5月2日

	163
	3#2层架
	2020年4月27日
	2020年4月27日

	164
	3#2层模
	2020年4月27日
	2020年4月30日

	165
	3#2层梁板筋
	2020年4月30日
	2020年5月1日

	166
	3#2层梁板砼
	2020年5月2日
	2020年5月2日

	167
	3# 3层主体
	2020年5月3日
	2020年5月10日

	168
	3# 4-13层主体 0605预售
	2020年5月11日
	2020年6月29日

	169
	3# 14-24层主体
	2020年6月30日
	2020年8月23日

	170
	3# 25层主体（封顶）0826
	2020年8月24日
	2020年9月7日

	171
	3#屋面工程
	2020年9月8日
	2020年10月17日

	172
	3#二构
	2020年6月30日
	2020年10月1日

	173
	3#1-13F砌体二构
	2020年6月30日
	2020年8月7日

	174
	3#14-25F砌体二构
	2020年8月24日
	2020年10月1日

	175
	3#装修
	2020年8月8日
	2020年11月20日

	176
	门框安装
	2020年8月8日
	2020年8月17日

	177
	3# 1-13层公区粉刷
	2020年8月8日
	2020年8月27日

	178
	3# 14-25层公区粉刷
	2020年10月2日
	2020年10月21日

	179
	3# 1-13层公区铺贴
	2020年10月9日
	2020年10月21日

	180
	3# 14-25层公区铺贴
	2020年10月22日
	2020年11月3日

	181
	3# 公区涂料及其他
	2020年10月22日
	2020年11月20日

	182
	3#外装
	2020年10月18日
	2020年12月16日

	183
	3#楼精装工程
	2020年8月23日
	2021年4月17日

	184
	7#楼（-2~22F)
	2020年3月5日
	2021年3月28日

	185
	7#地下室主体
	2020年3月5日
	2020年4月13日

	186
	7#土方开挖
	2020年3月5日
	2020年3月6日

	187
	7#砖胎膜
	2020年3月7日
	2020年3月11日

	188
	7#防水
	2020年3月12日
	2020年3月13日

	189
	7#地下室底板钢筋
	2020年3月14日
	2020年3月19日

	190
	7#地下室底板砼
	2020年3月20日
	2020年3月20日

	191
	7# -2层主体
	2020年3月21日
	2020年4月2日

	192
	7#-2层墙柱-1层板架
	2020年3月21日
	2020年3月22日

	193
	7#-2层墙柱-1层板架、模
	2020年3月21日
	2020年3月28日

	194
	7#-1层板筋
	2020年3月28日
	2020年4月1日

	195
	7#-1层板砼
	2020年4月2日
	2020年4月2日

	196
	7# -1层主体
	2020年4月3日
	2020年4月13日

	197
	7#顶板架
	2020年4月3日
	2020年4月4日

	198
	7#顶板模
	2020年4月3日
	2020年4月9日

	199
	7#顶板筋
	2020年4月9日
	2020年4月12日

	200
	7#顶板砼
	2020年4月13日
	2020年4月13日

	201
	7#上部主体
	2020年4月14日
	2020年8月19日

	202
	7# 1层主体
	2020年4月14日
	2020年4月22日

	203
	7#1层模架
	2020年4月14日
	2020年4月15日

	204
	7#1层模架
	2020年4月14日
	2020年4月19日

	205
	7#1层梁板筋
	2020年4月19日
	2020年4月21日

	206
	7#1层梁板砼
	2020年4月22日
	2020年4月22日

	207
	7# 2层主体
	2020年4月23日
	2020年4月28日

	208
	7#2层架
	2020年4月23日
	2020年4月23日

	209
	7#2层模
	2020年4月23日
	2020年4月26日

	210
	7#2层梁板筋
	2020年4月26日
	2020年4月27日

	211
	7#2层梁板砼
	2020年4月28日
	2020年4月28日

	212
	7# 3层主体
	2020年4月29日
	2020年5月6日

	213
	7# 4-11层主体 0529预售
	2020年5月7日
	2020年6月15日

	214
	7# 12-21层主体
	2020年6月16日
	2020年8月4日

	215
	7#22层主体（封顶）0813
	2020年8月5日
	2020年8月19日

	216
	7#屋面工程
	2020年8月20日
	2020年9月28日

	217
	7#二构
	2020年6月16日
	2020年9月21日

	218
	7#1-11F砌体二构
	2020年6月16日
	2020年7月18日

	219
	7#12-22F砌体二构
	2020年8月20日
	2020年9月21日

	220
	7#装修
	2020年7月19日
	2020年11月10日

	221
	门框安装
	2020年7月19日
	2020年7月28日

	222
	7# 1-11层公区粉刷
	2020年7月19日
	2020年8月7日

	223
	7# 12-22层公区粉刷
	2020年9月22日
	2020年10月11日

	224
	7# 1-11层公区铺贴
	2020年9月29日
	2020年10月11日

	225
	7# 12-22层公区铺贴
	2020年10月12日
	2020年10月24日

	226
	7# 公区涂料及其他
	2020年10月12日
	2020年11月10日

	227
	7#外装
	2020年9月29日
	2020年11月27日

	228
	7#楼精装工程
	2020年8月3日
	2021年3月28日

	229
	6#楼（-2~18F)
	2020年3月16日
	2021年3月23日

	230
	6#地下室主体
	2020年3月16日
	2020年4月27日

	231
	6#土方开挖
	2020年3月16日
	2020年3月17日

	232
	6#砖胎膜
	2020年3月18日
	2020年3月20日

	233
	6#防水
	2020年3月21日
	2020年3月22日

	234
	6#地下室底板钢筋
	2020年3月23日
	2020年3月28日

	235
	6#地下室底板砼
	2020年3月29日
	2020年3月29日

	236
	6# -2层主体
	2020年3月30日
	2020年4月18日

	237
	6#-2层墙柱-1层板架
	2020年3月30日
	2020年3月31日

	238
	6#-2层墙柱-1层板模
	2020年3月30日
	2020年4月5日

	239
	6#-2层外墙砼
	2020年4月3日
	2020年4月3日

	240
	6#-2层外墙防水
	2020年4月7日
	2020年4月7日

	241
	6#外墙回填
	2020年4月8日
	2020年4月10日

	242
	6#-1层底板砖模、土、垫
	2020年4月11日
	2020年4月12日

	243
	6#-1层底板防水
	2020年4月13日
	2020年4月13日

	244
	6#-1层板筋
	2020年4月14日
	2020年4月17日

	245
	6#-1层板砼
	2020年4月18日
	2020年4月18日

	246
	6# -1层主体
	2020年4月19日
	2020年4月27日

	247
	6#顶板架
	2020年4月19日
	2020年4月20日

	248
	6#顶板模
	2020年4月19日
	2020年4月24日

	249
	6#顶板筋
	2020年4月24日
	2020年4月26日

	250
	6#顶板砼
	2020年4月27日
	2020年4月27日

	251
	6#上部主体
	2020年4月28日
	2020年8月5日

	252
	6# 1层主体
	2020年4月28日
	2020年5月6日

	253
	6#1层板架
	2020年4月28日
	2020年4月29日

	254
	6#1层板模
	2020年4月28日
	2020年5月3日

	255
	6#1层梁板筋
	2020年5月3日
	2020年5月5日

	256
	6#1层梁板砼
	2020年5月6日
	2020年5月6日

	257
	6# 2层主体
	2020年5月7日
	2020年5月12日

	258
	6#2层板架
	2020年5月7日
	2020年5月7日

	259
	6#2层板模
	2020年5月7日
	2020年5月10日

	260
	6#2层梁板筋
	2020年5月10日
	2020年5月11日

	261
	6#2层梁板砼
	2020年5月12日
	2020年5月12日

	262
	6# 3层主体
	2020年5月13日
	2020年5月17日

	263
	6# 4-9层主体 0519预售
	2020年5月18日
	2020年6月16日

	264
	6# 10-17层主体
	2020年6月17日
	2020年7月26日

	265
	6# 18层主体（封顶）0720
	2020年7月27日
	2020年8月5日

	266
	6#屋面工程
	2020年8月6日
	2020年9月14日

	267
	6#二构
	2020年6月17日
	2020年9月1日

	268
	6#1-9F砌体二构
	2020年6月17日
	2020年7月13日

	269
	6#10-18F砌体二构
	2020年8月6日
	2020年9月1日

	270
	6#装修
	2020年7月14日
	2020年10月21日

	271
	门框安装
	2020年7月14日
	2020年7月23日

	272
	6# 1-9层公区粉刷
	2020年7月14日
	2020年8月2日

	273
	6# 10-18层公区粉刷
	2020年9月2日
	2020年9月21日

	274
	6# 1-9层公区铺贴
	2020年9月9日
	2020年9月21日

	275
	6# 10-18层公区铺贴
	2020年9月22日
	2020年10月4日

	276
	6# 公区涂料及其他
	2020年9月22日
	2020年10月21日

	277
	6#外装
	2020年9月15日
	2020年11月13日

	278
	6#楼精装工程
	2020年7月29日
	2021年3月23日

	279
	5#楼（-1~22F）
	2020年2月14日
	2021年3月9日

	280
	5#地下室主体
	2020年2月14日
	2020年3月25日

	281
	5#地下室顶板架
	2020年2月14日
	2020年2月15日

	282
	5#地下室顶板模板
	2020年2月14日
	2020年2月20日

	283
	5#地下室顶板钢筋
	2020年3月22日
	2020年3月24日

	284
	5#地下室顶板浇砼（5/3)
	2020年3月25日
	2020年3月25日

	285
	5#上部主体
	2020年3月26日
	2020年7月31日

	286
	5# 1层主体
	2020年3月26日
	2020年4月3日

	287
	5#1层板架
	2020年3月26日
	2020年3月27日

	288
	5#1层模
	2020年3月26日
	2020年3月31日

	289
	5#1层梁板筋
	2020年3月31日
	2020年4月2日

	290
	5#1层梁板砼
	2020年4月3日
	2020年4月3日

	291
	5# 2层主体
	2020年4月4日
	2020年4月9日

	292
	5#2层板架
	2020年4月4日
	2020年4月4日

	293
	5#2层模
	2020年4月4日
	2020年4月7日

	294
	5#2层梁板筋
	2020年4月7日
	2020年4月8日

	295
	5#2层梁板砼
	2020年4月9日
	2020年4月9日

	296
	5# 3层主体
	2020年4月10日
	2020年4月17日

	297
	5# 4-11层主体 0511预售
	2020年4月18日
	2020年5月27日

	298
	5# 12-21层主体
	2020年5月28日
	2020年7月16日

	299
	5# 22层主体（封顶）0726
	2020年7月17日
	2020年7月31日

	300
	5#屋面工程
	2020年8月1日
	2020年9月9日

	301
	5#二构
	2020年5月28日
	2020年9月2日

	302
	5#1-11F砌体二构
	2020年5月28日
	2020年6月29日

	303
	5#12-22F砌体二构
	2020年8月1日
	2020年9月2日

	304
	5#装修
	2020年6月30日
	2020年10月22日

	305
	门框安装
	2020年6月30日
	2020年7月9日

	306
	5# 1-11层公区粉刷
	2020年6月30日
	2020年7月19日

	307
	5# 12-22层公区粉刷
	2020年9月3日
	2020年9月22日

	308
	5# 1-11层公区铺贴
	2020年9月10日
	2020年9月22日

	309
	5# 12-22层公区铺贴
	2020年9月23日
	2020年10月5日

	310
	5# 公区涂料及其他
	2020年9月23日
	2020年10月22日

	311
	5#外装
	2020年9月10日
	2020年11月8日

	312
	5#楼精装工程
	2020年7月15日
	2021年3月9日

	313
	8#楼(-1~18F)
	2020年3月5日
	2021年3月9日

	314
	8#地下室主体
	2020年3月5日
	2020年4月1日

	315
	8#土方开挖
	2020年3月5日
	2020年3月6日

	316
	8#砖胎膜
	2020年3月7日
	2020年3月8日

	317
	8#防水
	2020年3月9日
	2020年3月10日

	318
	8#地下室底板钢筋
	2020年3月11日
	2020年3月15日

	319
	8#地下室底板砼
	2020年3月16日
	2020年3月16日

	320
	8#-1层主体24/3
	2020年3月17日
	2020年4月1日

	321
	8#顶板架
	2020年3月17日
	2020年3月18日

	322
	8#顶板模
	2020年3月17日
	2020年3月22日

	323
	8#顶板筋
	2020年3月28日
	2020年3月31日

	324
	8#顶板砼
	2020年4月1日
	2020年4月1日

	325
	8#上部主体
	2020年4月2日
	2020年7月5日

	326
	8# 1层主体
	2020年4月2日
	2020年4月10日

	327
	8#1层板架
	2020年4月2日
	2020年4月3日

	328
	8#1层模
	2020年4月2日
	2020年4月7日

	329
	8#1层梁板筋
	2020年4月7日
	2020年4月9日

	330
	8#1层梁板砼
	2020年4月10日
	2020年4月10日

	331
	8# 2层主体
	2020年4月11日
	2020年4月16日

	332
	8#2层板架
	2020年4月11日
	2020年4月11日

	333
	8#2层模
	2020年4月11日
	2020年4月14日

	334
	8#2层梁板筋
	2020年4月14日
	2020年4月15日

	335
	8#2层梁板砼
	2020年4月16日
	2020年4月16日

	336
	8# 3层主体
	2020年4月17日
	2020年4月21日

	337
	8# 4-9层主体 0522预售
	2020年4月22日
	2020年5月21日

	338
	8# 10-17层主体
	2020年5月22日
	2020年6月25日

	339
	8# 18层（封顶）0725
	2020年6月26日
	2020年7月5日

	340
	8#屋面工程
	2020年7月6日
	2020年8月14日

	341
	8#二构
	2020年5月22日
	2020年8月13日

	342
	8#1-9F砌体二构
	2020年5月22日
	2020年6月29日

	343
	8#10-18F砌体二构
	2020年7月6日
	2020年8月13日

	344
	8#装修
	2020年6月30日
	2020年10月2日

	345
	门框安装
	2020年6月30日
	2020年7月9日

	346
	8# 1-9层公区粉刷
	2020年6月30日
	2020年7月19日

	347
	8# 10-18层公区粉刷
	2020年8月14日
	2020年9月2日

	348
	8# 1-9层公区铺贴
	2020年8月21日
	2020年9月2日

	349
	8# 10-18层公区铺贴
	2020年9月3日
	2020年9月15日

	350
	8# 公区涂料及其他
	2020年9月3日
	2020年10月2日

	351
	8#外装
	2020年8月15日
	2020年10月13日

	352
	8#楼精装工程
	2020年7月15日
	2021年3月9日

	353
	10#楼(-1~15F)
	2020年3月12日
	2021年3月26日

	354
	10#地下室主体
	2020年3月12日
	2020年4月20日

	355
	10#土方开挖
	2020年3月12日
	2020年3月13日

	356
	10#砖胎膜
	2020年3月14日
	2020年3月15日

	357
	10#防水
	2020年3月16日
	2020年3月17日

	358
	10#地下室底板钢筋
	2020年3月23日
	2020年3月28日

	359
	10#地下室底板砼
	2020年3月29日
	2020年3月29日

	360
	10#-1层主体11/4
	2020年3月30日
	2020年4月20日

	361
	10#顶板架
	2020年3月30日
	2020年3月31日

	362
	10#顶板模
	2020年4月10日
	2020年4月17日

	363
	10#顶板筋
	2020年4月17日
	2020年4月19日

	364
	10#顶板砼
	2020年4月20日
	2020年4月20日

	365
	10#上部主体
	2020年4月21日
	2020年7月17日

	366
	10# 1层主体
	2020年4月21日
	2020年4月29日

	367
	10#1层架
	2020年4月21日
	2020年4月22日

	368
	10#1层模
	2020年4月21日
	2020年4月26日

	369
	10#1层梁板筋
	2020年4月26日
	2020年4月28日

	370
	10#1层梁板砼
	2020年4月29日
	2020年4月29日

	371
	10# 2层主体
	2020年4月30日
	2020年5月5日

	372
	10#2层架
	2020年4月30日
	2020年4月30日

	373
	10#2层模架
	2020年4月30日
	2020年5月3日

	374
	10#2层梁板筋
	2020年5月3日
	2020年5月4日

	375
	10#2层梁板砼
	2020年5月5日
	2020年5月5日

	376
	10# 3层主体
	2020年5月6日
	2020年5月10日

	377
	10# 4-8层主体 0529预售
	2020年5月11日
	2020年6月7日

	378
	10# 9-14层主体
	2020年6月8日
	2020年7月7日

	379
	10# 15层（封顶）0720
	2020年7月8日
	2020年7月17日

	380
	10#屋面工程
	2020年7月18日
	2020年8月26日

	381
	10#二构
	2020年6月8日
	2020年8月25日

	382
	10#1-8F砌体二构
	2020年6月8日
	2020年7月16日

	383
	10#9-15F砌体二构
	2020年7月18日
	2020年8月25日

	384
	10#装修
	2020年7月17日
	2020年10月14日

	385
	10#门框安装
	2020年7月17日
	2020年7月26日

	386
	10# 1-8层公区粉刷
	2020年7月17日
	2020年8月5日

	387
	10# 9-15层公区粉刷
	2020年8月26日
	2020年9月14日

	388
	10# 1-8层公区铺贴
	2020年9月2日
	2020年9月14日

	389
	10# 9-15层公区铺贴
	2020年9月15日
	2020年9月27日

	390
	10# 公区涂料及其他
	2020年9月15日
	2020年10月14日

	391
	10#外装
	2020年8月27日
	2020年10月25日

	392
	10#楼精装工程
	2020年8月1日
	2021年3月26日

	393
	9#楼(-2~19F)
	2020年3月11日
	2021年3月23日

	394
	9#地下室主体
	2020年3月11日
	2020年4月17日

	395
	9#土方开挖
	2020年3月11日
	2020年3月12日

	396
	9#砖胎膜
	2020年3月13日
	2020年3月14日

	397
	9#防水
	2020年3月15日
	2020年3月16日

	398
	9#地下室底板钢筋
	2020年3月17日
	2020年3月22日

	399
	9#地下室底板砼
	2020年3月23日
	2020年3月23日

	400
	9# -2层主体
	2020年3月24日
	2020年4月5日

	401
	9#-2层墙柱-1层板架
	2020年3月24日
	2020年3月25日

	402
	9#-2层墙柱-1层模
	2020年3月24日
	2020年4月1日

	403
	9#-1层板筋
	2020年4月1日
	2020年4月4日

	404
	9#-1层板砼
	2020年4月5日
	2020年4月5日

	405
	9#-1层主体
	2020年4月6日
	2020年4月17日

	406
	9#顶板架
	2020年4月6日
	2020年4月7日

	407
	9#顶板架、模
	2020年4月6日
	2020年4月13日

	408
	9#顶板筋
	2020年4月13日
	2020年4月16日

	409
	9#顶板砼
	2020年4月17日
	2020年4月17日

	410
	9#上部主体
	2020年4月20日
	2020年8月2日

	411
	9# 1层主体
	2020年4月20日
	2020年4月28日

	412
	9#1层板架
	2020年4月20日
	2020年4月21日

	413
	9#1层模
	2020年4月20日
	2020年4月25日

	414
	9#1层梁板筋
	2020年4月25日
	2020年4月27日

	415
	9#1层梁板砼
	2020年4月28日
	2020年4月28日

	416
	9# 2层主体
	2020年4月29日
	2020年5月4日

	417
	9#2层板架
	2020年4月29日
	2020年4月30日

	418
	9#2层模
	2020年4月29日
	2020年5月2日

	419
	9#2层梁板筋
	2020年5月2日
	2020年5月3日

	420
	9#2层梁板砼
	2020年5月4日
	2020年5月4日

	421
	9# 3层主体
	2020年5月5日
	2020年5月9日

	422
	9# 4-10层主体 0516预售
	2020年5月10日
	2020年6月13日

	423
	9#11-18层主体
	2020年6月14日
	2020年7月23日

	424
	9#19层主体（封顶）0719
	2020年7月24日
	2020年8月2日

	425
	9#屋面工程
	2020年8月3日
	2020年9月11日

	426
	9#二构
	2020年6月14日
	2020年9月1日

	427
	9#1-10F砌体二构
	2020年6月14日
	2020年7月13日

	428
	9#11-19F砌体二构
	2020年8月3日
	2020年9月1日

	429
	9#装修
	2020年7月14日
	2020年10月21日

	430
	门框安装
	2020年7月14日
	2020年7月23日

	431
	9# 1-10层公区粉刷
	2020年7月14日
	2020年8月2日

	432
	9# 11-19层公区粉刷
	2020年9月2日
	2020年9月21日

	433
	9# 1-10层公区铺贴
	2020年9月9日
	2020年9月21日

	434
	9# 11-19层公区铺贴
	2020年9月22日
	2020年10月4日

	435
	9# 公区涂料及其他
	2020年9月22日
	2020年10月21日

	436
	9#外装
	2020年9月12日
	2020年11月10日

	437
	9#楼精装工程
	2020年7月29日
	2021年3月23日

	438
	11#楼(-1~15F)
	2020年3月14日
	2021年4月18日

	439
	11#地下室主体
	2020年3月14日
	2020年4月7日

	440
	11#土方开挖
	2020年3月14日
	2020年3月15日

	441
	11#砖胎膜
	2020年3月16日
	2020年3月17日

	442
	11#防水
	2020年3月18日
	2020年3月19日

	443
	11#地下室底板钢筋
	2020年3月20日
	2020年3月25日

	444
	11#地下室底板砼
	2020年3月26日
	2020年3月26日

	445
	11#-1层主体
	2020年3月27日
	2020年4月7日

	446
	11#顶板架
	2020年3月27日
	2020年3月28日

	447
	11#顶板架、模
	2020年3月27日
	2020年4月3日

	448
	11#顶板筋
	2020年4月3日
	2020年4月6日

	449
	11#顶板砼
	2020年4月7日
	2020年4月7日

	450
	11#上部主体
	2020年4月8日
	2020年7月19日

	451
	11# 1层主体
	2020年4月8日
	2020年4月18日

	452
	11#1层架
	2020年4月8日
	2020年4月10日

	453
	11#1层模
	2020年4月8日
	2020年4月14日

	454
	11#1层梁板筋
	2020年4月14日
	2020年4月16日

	455
	11#1层梁板砼
	2020年4月18日
	2020年4月18日

	456
	11# 2层主体
	2020年4月24日
	2020年5月8日

	457
	11#2层架
	2020年4月24日
	2020年4月25日

	458
	11#2层模
	2020年5月3日
	2020年5月6日

	459
	11#2层梁板筋
	2020年5月6日
	2020年5月7日

	460
	11#2层梁板砼
	2020年5月8日
	2020年5月8日

	461
	11# 3层主体
	2020年5月9日
	2020年5月13日

	462
	11# 4-8层主体 0524预售
	2020年5月14日
	2020年6月9日

	463
	11# 9-14层主体
	2020年6月10日
	2020年7月9日

	464
	11# 15层（封顶）0715
	2020年7月10日
	2020年7月19日

	465
	11#屋面工程
	2020年7月20日
	2020年8月28日

	466
	11#二构
	2020年7月10日
	2020年9月1日

	467
	11#1-8F砌体二构
	2020年7月10日
	2020年8月8日

	468
	11#9-15F砌体二构
	2020年8月9日
	2020年9月1日

	469
	11#装修
	2020年8月9日
	2020年10月21日

	470
	11#门框安装
	2020年8月9日
	2020年8月18日

	471
	11# 1-8层公区粉刷
	2020年8月9日
	2020年8月28日

	472
	11# 9-15层公区粉刷
	2020年9月2日
	2020年9月21日

	473
	11# 1-8层公区铺贴
	2020年9月9日
	2020年9月21日

	474
	11# 9-15层公区铺贴
	2020年9月22日
	2020年10月4日

	475
	11# 公区涂料及其他
	2020年9月22日
	2020年10月21日

	476
	11#外装
	2020年9月2日
	2020年10月31日

	477
	11#楼精装工程
	2020年8月24日
	2021年4月18日

	478
	4#、5#、6#、7#塔吊安装
	2020年2月14日
	2020年2月25日

	479
	地库主体
	2020年2月23日
	2020年6月19日

	480
	1区
	2020年3月23日
	2020年4月23日

	481
	1区小土方
	2020年3月23日
	2020年3月24日

	482
	1区砖模
	2020年3月24日
	2020年3月26日

	483
	1区防水
	2020年3月27日
	2020年3月28日

	484
	1区底板筋
	2020年4月4日
	2020年4月9日

	485
	1区底板砼
	2020年4月10日
	2020年4月10日

	486
	1区顶板架
	2020年4月11日
	2020年4月12日

	487
	1区顶板模
	2020年4月14日
	2020年4月19日

	488
	1区顶板筋
	2020年4月20日
	2020年4月22日

	489
	1区顶板砼
	2020年4月23日
	2020年4月23日

	490
	4区
	2020年3月3日
	2020年5月12日

	491
	4区小土方
	2020年3月3日
	2020年3月4日

	492
	4区砖模
	2020年3月4日
	2020年3月5日

	493
	4区防水
	2020年3月6日
	2020年3月7日

	494
	4区底板筋
	2020年3月8日
	2020年3月13日

	495
	4区底板砼
	2020年3月14日
	2020年3月14日

	496
	4区-2层墙柱-1层板架
	2020年4月20日
	2020年4月21日

	497
	4区-2层墙柱-1层板模
	2020年4月20日
	2020年4月27日

	498
	4区-1层板筋
	2020年4月27日
	2020年4月30日

	499
	4区-1层板砼
	2020年5月1日
	2020年5月1日

	500
	4区顶板架
	2020年5月2日
	2020年5月3日

	501
	4区顶板模
	2020年5月2日
	2020年5月8日

	502
	4区顶板筋
	2020年5月8日
	2020年5月11日

	503
	4区顶板砼
	2020年5月12日
	2020年5月12日

	504
	5区
	2020年3月3日
	2020年6月19日

	505
	5区小土方
	2020年3月3日
	2020年3月4日

	506
	5区砖模
	2020年3月4日
	2020年3月6日

	507
	5区防水
	2020年3月7日
	2020年3月8日

	508
	5区底板筋
	2020年3月9日
	2020年3月14日

	509
	5区底板砼
	2020年3月15日
	2020年3月15日

	510
	5区-2层墙柱-1层板架
	2020年5月27日
	2020年5月28日

	511
	5区-2层墙柱-1层板模
	2020年5月27日
	2020年6月3日

	512
	5区-1层板筋
	2020年6月3日
	2020年6月6日

	513
	5区-1层板砼
	2020年6月7日
	2020年6月7日

	514
	5区顶板架
	2020年6月8日
	2020年6月9日

	515
	5区顶板模
	2020年6月8日
	2020年6月15日

	516
	5区顶板筋
	2020年6月15日
	2020年6月18日

	517
	5区顶板砼
	2020年6月19日
	2020年6月19日

	518
	3区
	2020年2月23日
	2020年4月9日

	519
	3区小土方
	2020年3月3日
	2020年3月4日

	520
	3区砖模
	2020年2月23日
	2020年2月25日

	521
	3区防水
	2020年2月26日
	2020年2月27日

	522
	3区底板筋
	2020年2月28日
	2020年3月3日

	523
	3区底板砼
	2020年3月4日
	2020年3月4日

	524
	3区-2层墙柱-1层板架
	2020年3月5日
	2020年3月6日

	525
	3区-2层墙柱-1层板模
	2020年3月5日
	2020年3月11日

	526
	3区-2层外墙砼
	2020年3月9日
	2020年3月9日

	527
	3区-2层外墙防水
	2020年3月13日
	2020年3月13日

	528
	3区外墙回填
	2020年3月14日
	2020年3月16日

	529
	3区-1层底板砖模、土、垫
	2020年3月17日
	2020年3月19日

	530
	3区-1层底板防水
	2020年3月20日
	2020年3月20日

	531
	3区-1层板筋
	2020年3月29日
	2020年3月31日

	532
	3区-1层板砼
	2020年4月2日
	2020年4月2日

	533
	3区顶板架
	2020年4月3日
	2020年4月4日

	534
	3区顶板模
	2020年4月3日
	2020年4月7日

	535
	3区顶板筋
	2020年4月7日
	2020年4月8日

	536
	3区顶板砼
	2020年4月9日
	2020年4月9日

	537
	6区
	2020年4月18日
	2020年5月21日

	538
	6区小土方
	2020年4月18日
	2020年4月19日

	539
	6区砖模
	2020年4月20日
	2020年4月22日

	540
	6区防水
	2020年4月23日
	2020年4月24日

	541
	6区底板筋
	2020年4月25日
	2020年4月30日

	542
	6区底板砼
	2020年5月1日
	2020年5月1日

	543
	6区-2层墙柱-1层板架
	2020年5月2日
	2020年5月3日

	544
	6区-2层墙柱-1层板模
	2020年5月2日
	2020年5月9日

	545
	6区-1层板筋
	2020年5月9日
	2020年5月12日

	546
	6区-1层板砼
	2020年5月13日
	2020年5月13日

	547
	6区顶板架
	2020年5月14日
	2020年5月15日

	548
	6区顶板模
	2020年5月14日
	2020年5月18日

	549
	6区顶板筋
	2020年5月18日
	2020年5月20日

	550
	6区顶板砼
	2020年5月21日
	2020年5月21日

	551
	7区
	2020年3月2日
	2020年3月24日

	552
	桩抗拔试验
	2020年3月2日
	2020年3月2日

	553
	7区小土方
	2020年3月3日
	2020年3月4日

	554
	7区砖模
	2020年3月5日
	2020年3月8日

	555
	7区防水
	2020年3月9日
	2020年3月10日

	556
	7区底板筋
	2020年3月11日
	2020年3月14日

	557
	7区底板砼
	2020年3月15日
	2020年3月15日

	558
	7区顶板架
	2020年3月16日
	2020年3月17日

	559
	7区顶板模
	2020年3月16日
	2020年3月20日

	560
	7区顶板筋
	2020年3月21日
	2020年3月23日

	561
	7区顶板砼
	2020年3月24日
	2020年3月24日

	562
	8区
	2020年2月29日
	2020年5月18日

	563
	8区小土方
	2020年2月29日
	2020年3月1日

	564
	8区砖模
	2020年3月1日
	2020年3月3日

	565
	8区防水
	2020年3月4日
	2020年3月5日

	566
	8区底板筋
	2020年3月6日
	2020年3月9日

	567
	8区底板砼
	2020年3月10日
	2020年3月10日

	568
	8区顶板架
	2020年5月10日
	2020年5月11日

	569
	8区顶板模
	2020年5月10日
	2020年5月14日

	570
	8区顶板筋
	2020年5月15日
	2020年5月17日

	571
	8区顶板砼
	2020年5月18日
	2020年5月18日

	572
	9区
	2020年3月16日
	2020年4月24日

	573
	9区小土方
	2020年3月16日
	2020年3月17日

	574
	9区砖模
	2020年3月18日
	2020年3月20日

	575
	9区防水
	2020年3月21日
	2020年3月22日

	576
	9区底板筋
	2020年3月23日
	2020年3月27日

	577
	9区底板砼
	2020年3月28日
	2020年3月28日

	578
	9区-2层墙柱-1层板架
	2020年3月28日
	2020年3月29日

	579
	9区-2层墙柱-1层板模
	2020年3月28日
	2020年4月4日

	580
	9区-2层外墙砼
	2020年4月1日
	2020年4月1日

	581
	9区-2层外墙防水
	2020年4月5日
	2020年4月5日

	582
	9区外墙回填
	2020年4月6日
	2020年4月8日

	583
	9区-1层底板砖模、土、垫
	2020年4月9日
	2020年4月10日

	584
	9区-1层底板防水
	2020年4月11日
	2020年4月11日

	585
	9区-1层板筋
	2020年4月12日
	2020年4月15日

	586
	9区-1层板砼
	2020年4月16日
	2020年4月16日

	587
	9区顶板架
	2020年4月17日
	2020年4月18日

	588
	9区顶板模
	2020年4月17日
	2020年4月21日

	589
	9区顶板筋
	2020年4月21日
	2020年4月23日

	590
	9区顶板砼
	2020年4月24日
	2020年4月24日

	591
	13区
	2020年3月18日
	2020年5月15日

	592
	13区小土方
	2020年3月18日
	2020年3月19日

	593
	13区砖模
	2020年3月18日
	2020年3月20日

	594
	13区防水
	2020年3月22日
	2020年3月23日

	595
	13区底板筋
	2020年4月28日
	2020年5月3日

	596
	13区底板砼
	2020年5月4日
	2020年5月4日

	597
	13区顶板架
	2020年5月5日
	2020年5月6日

	598
	13区顶板模
	2020年5月5日
	2020年5月9日

	599
	13区顶板筋
	2020年5月12日
	2020年5月14日

	600
	13区顶板砼
	2020年5月15日
	2020年5月15日

	601
	12区
	2020年3月14日
	2020年5月4日

	602
	12区小土方
	2020年3月14日
	2020年3月15日

	603
	12区砖模
	2020年3月15日
	2020年3月17日

	604
	12区防水
	2020年3月18日
	2020年3月19日

	605
	12区底板筋
	2020年4月5日
	2020年4月9日

	606
	12区底板砼
	2020年4月10日
	2020年4月10日

	607
	12区-1层板架
	2020年4月11日
	2020年4月12日

	608
	12区-2层墙柱-1层板模
	2020年4月14日
	2020年4月19日

	609
	12区-1层板筋
	2020年4月19日
	2020年4月21日

	610
	12区-1层板砼
	2020年4月22日
	2020年4月22日

	611
	12区顶板架
	2020年4月23日
	2020年4月24日

	612
	12区顶板模
	2020年4月25日
	2020年4月30日

	613
	12区顶板筋
	2020年5月1日
	2020年5月3日

	614
	12区顶板砼
	2020年5月4日
	2020年5月4日

	615
	11区
	2020年3月16日
	2020年5月7日

	616
	11区小土方
	2020年3月16日
	2020年3月17日

	617
	11区砖模
	2020年3月17日
	2020年3月19日

	618
	11区防水
	2020年3月20日
	2020年3月21日

	619
	11区底板筋
	2020年4月7日
	2020年4月11日

	620
	11区底板砼
	2020年4月12日
	2020年4月12日

	621
	11区-2层墙柱-1层板架
	2020年4月13日
	2020年4月14日

	622
	11区-2层墙柱-1层板模
	2020年4月20日
	2020年4月25日

	623
	11区-1层板筋
	2020年4月25日
	2020年4月27日

	624
	11区-1层板砼
	2020年4月28日
	2020年4月28日

	625
	11区顶板架
	2020年4月29日
	2020年4月30日

	626
	11区顶板模
	2020年4月29日
	2020年5月4日

	627
	11区顶板筋
	2020年5月4日
	2020年5月6日

	628
	11区顶板砼
	2020年5月7日
	2020年5月7日

	629
	10区
	2020年5月2日
	2020年6月12日

	630
	10区小土方
	2020年5月2日
	2020年5月3日

	631
	10区砖模
	2020年5月3日
	2020年5月5日

	632
	10区防水
	2020年5月6日
	2020年5月7日

	633
	10区底板筋
	2020年5月8日
	2020年5月13日

	634
	10区底板砼
	2020年5月14日
	2020年5月14日

	635
	10区-2层墙柱-1层板架
	2020年5月15日
	2020年5月16日

	636
	10区-2层墙柱-1层板模
	2020年5月15日
	2020年5月21日

	637
	10区-2层外墙砼
	2020年5月19日
	2020年5月19日

	638
	10区-2层外墙防水
	2020年5月23日
	2020年5月23日

	639
	10区外墙回填
	2020年5月24日
	2020年5月26日

	640
	10区-1层底板砖模、土、垫
	2020年5月27日
	2020年5月29日

	641
	10区-1层底板防水
	2020年5月30日
	2020年5月30日

	642
	10区-1层板筋
	2020年5月31日
	2020年6月2日

	643
	10区-1层板砼
	2020年6月3日
	2020年6月3日

	644
	10区顶板架、模
	2020年6月4日
	2020年6月9日

	645
	10区顶板筋
	2020年6月9日
	2020年6月11日

	646
	10区顶板砼
	2020年6月12日
	2020年6月12日

	647
	地库二构
	2020年8月29日
	2020年9月27日

	648
	地库装修
	2020年9月28日
	2020年12月26日

	649
	商铺封顶 15/5
	2020年4月28日
	2020年5月27日

	650
	室外工程
	2020年12月17日
	2021年5月13日

	651
	调试及零星工程
	2021年5月14日
	2021年6月12日

	652
	专项验收及预验收
	2021年6月13日
	2021年7月12日

	653
	竣工验收及备案
	2021年7月13日
	2021年9月10日

	654
	地下室外墙拆模、防水、保护层、落架
	2020年3月26日
	2020年3月29日

	655
	独基施工(挖、模、钢、砼）
	2020年3月30日
	2020年3月31日

	656
	短柱及第一道地拉梁
	2020年4月1日
	2020年4月2日

	657
	拆模及回填、挖二阶独基
	2020年4月3日
	2020年4月3日

	658
	短柱施工
	2020年4月4日
	2020年4月4日

	659
	土方回填与砖模
	2020年4月5日
	2020年4月7日

	660
	底板钢筋
	2020年4月8日
	2020年4月8日

	661
	底板砼
	2020年4月9日
	2020年4月9日

	662
	售楼部北三间商铺主体
	2020年4月10日
	2020年4月16日

	663
	售楼部北第三间商铺拆模清理
	2020年4月17日
	2020年4月17日

	664
	商铺外立面二构
	2020年4月18日
	2020年4月20日

	665
	外立面施工
	2020年4月21日
	2020年4月21日



