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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉奥禧悦拓旧城改造项目

·项目公司：武汉奥禧悦拓科技有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司开发建设的东西湖鸿运项目，该项目位于东吴大道以南、田园街以北、十全路以东、九通路以西。

项目用地面积41859m2，总建筑面积230625m2，计容建筑面积161157m2，容积率3.85，建筑密度≤25%，绿地率35%。

2重大事件披露

2月20日，湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部通告，省内各企业（除涉及保障疫情防控必需、公共事业运行必需、群众生活必需及其他涉及重要国计民生的相关企业外）先按不早于3月10日24时前复工。
3月9日，召开省防控指挥部工作会议，研究部署“健康码”发放工作，研究制定人员安全有序流动、企业复工复产和促进经济社会发展等工作预案。根据各地疫情风险等级，实行分区分级管控，在实施省内人员“健康码”管理的基础上，适时推动人员安全有序流动和企业分类分时复工复产。
3月10日，湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部通告，为落实分区分级分类分时差异化防控策略，推进企业复工复产和人员安全有序流动，决定开展湖北健康码发放工作：
1、健康码由个人通过手机申领，经与全省防疫数据库比对核验后，生成专属二维码。健康码作为个人出行的电子凭证，在疫情防控期间全省通用，也是疫情防控查验的依据。

2、健康码分为绿码、黄码和红码。经比对核验全省防疫数据库中“四类人员”数据，对未查询到的人员，发放绿码；比对核验发现申请人记录为在管的密切接触者，发放黄码；比对核验发现申请人记录为确诊病例、疑似病例、发热病例、无症状感染者，发放红码。对低风险地区人员，申领健康码后4小时内赋码；对中风险地区人员12小时内赋码；对高风险地区人员24小时内赋码。

3、健康码根据个人健康状况进行转换。

4、中、低风险地区持绿码人员，全省通行；高风险地区持绿码人员，按照当地防控指挥部规定出行，县域内通行规则由县（市、区）防控指挥部确定，市域内通行规则由市（州）防控指挥部确定，武汉市以外高风险地区人员凭绿码与流入地采取“点对点”运输方式安全有序流动。持黄码人员不予放行，持红码人员按疫情防控要求由当地收治、隔离。
目前项目公司正在等待政府部门的具体措施，再开展针对性复工工作。
3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年2月29日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	尚未取得

	建设用地规划许可证
	尚未取得

	建设工程规划许可证
	尚未取得

	建筑工程施工许可证
	尚未取得

	预售许可证
	尚未取得


3.2项目2020年2月份施工进度情况（含拆迁）

标的项目暂未开始拆迁。

3.3项目2020年3月施工计划（含拆迁）

因项目公司尚未复工，标的项目暂无施工计划
3.4 项目现场照片
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4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2020年2月印鉴使用

（无）
2020年2月印章/证照外出使用

（无）
5合同签订情况

2020年2月合同签订

（无）
6 项目销售情况

监管项目尚未开盘，暂无销售数据。

7 资金情况

7.1 资金使用汇总表（2020年2月）

	序号
	成本项目
	本月付款（元）
	含本月累计已支付（元）
	备注

	1
	土地费用
	 
	789,500,000.00
	　

	2
	开发费用
	
	
	　

	3
	前期费用
	
	
	　

	4
	建筑工程费用
	
	
	　

	5
	营销费用
	
	
	　

	6
	管理费用
	6,789.28 
	408,199.38 
	　

	7
	财务费用
	 
	16,548,275.11 
	　

	8
	税费
	
	63,420.98 
	　

	9
	往来款
	
	810,000,000.00 
	　

	10
	收费退缴
	
	
	　

	11
	营业外支出
	
	
	　

	
	总计
	6,789.28 
	1,616,519,895.47 
	


7.2资金流出情况

2020年2月监管范围内资金流出额共计6,789.28元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。
2020年2月资金流出明细表

	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	备注

	2020-2-10
	李橙
	员工工资
	6,789.28 
	华夏银行
	管理费用
	


7.3 资金流入情况

7.3.1 资金流入明细

（无）
7.3.2 销售回款流入

（无）
7.3.3 其他资金流入

（无）
7.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年2月29日，项目公司各资金账户余额总计400,202.03元，各账户余额见下表。

截至2020年2月29日各银行账户余额汇总

	开户银行名称
	账号
	账户性质
	账户余额(元)

	平安银行武汉汉口支行
	15879018596509
	监管户
	283,826.67

	华夏银行股份有限公司武汉盘龙城支行
	15853000000070188
	基本户
	116,375.36


8 本期财务情况

8.1 资产负债表

8.2 利润表
8.3 现金流量表

注：因项目公司尚未复工，财务部无法从项目公司电脑的财务软件导出财务报表。
附件
附件一 银行对账单 
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