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为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
•项目公司：濮阳圣祥置业有限公司 
•五矿信托：五矿国际信托有限公司
•康正：北京康正宏基房地产评估有限公司	
[bookmark: _Toc34408250]摘  要

[bookmark: _Toc133693353]五矿国际信托有限公司：
受委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对圣祥置业公司开发建设的位于濮阳市华龙区南部油田片区圣桦·清华玖号院二期项目2020年6月份房地产项目提供监管报告。报告从本期项目合同签署情况、项目证照办理情况、工程款支付情况、销售情况、账户余额情况、项目存在的风险情况等方面进行了较为全面的分析研究。主要内容摘录如下：
1.项目合同签署情况
本期项目公司共签署商业合同6份。
2.项目证照办理情况
本期项目公司取得《建筑工程施工许可证》,正在办理《商品房预售许可证》。目前玖号院二期已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》。尚未取得《商品房预售许可证》。预计取得《商品房预售许可证》滞后约2个月。
3.工程款支付情况
本期项目公司支付40.1296万元前期工程款。
4.销售情况
玖号院二期项目尚未取得预售许可证，截止6月5日晚辛和账户暂停收款，累计蓄客认筹490户、每户收取1万元意向金，合计收取490万元意向金，其中客户取消认筹17户，退意向金17万元，实收认筹金473万元。项目公司从2020年6月6日开始升级认筹，升级认筹金收款至玖号院一期郑州银行（0176）账户，对于已交纳意向金的客户，每户收取4万元，新认筹的客户直接交纳5万元意向金，截至2020年6月30日，升级认筹167户，收取升级认筹金668万元，其中1户交款至辛和账户，辛和账户实收认筹金和升筹金共计481万元，其余166户交款664万元全部存入玖号院一期账户，新增认筹67户，收取新增认筹金335万元，玖号院一期账户累计收款999万元，累计蓄客认筹557户，累计收取认筹金1472万元。尚未签约。
5.账户余额情况
截至6月30日,项目公司各账户余额共计：14,759,738.97元，（其中圣祥账户余额：84,464.94元，辛和代收账户余额：4,776,986.76元，玖号院一期账户余额：9,898,287.27元）；项目公司各银行账户余额分别为：中国建设银行基本户（账号：4105 0161 5308 0000 0282）余额：79,856.81元，按揭保证金户（账号：4105 0161 5308 0000 0403）余额：0元；中国银行一般户（账号：9991 5600 5940 0021 3）余额：906.12元，按揭保证金户（账号：2611 7105 8678）余额0元；郑州银行一般户（账号：2598 6841 8845）余额：3,692.01元，按揭保证金户（账号：99915 0659 2000 0051）余额：10元；中国工商银行一般户（账户：1712 0215 1910 0030 731）余额0元，中国农业银行一般户（1646 3101 0400 1631 9）余额：0元，保证金账户（1646 3162 6000 0008 0）余额：0元，中原银行一般户（4109 0910 1400 1870 1）余额：0元，辛和代收认筹金账户上海浦发银行（账号：1861 0078 8010 0000 0248）账户余额: 4,776,986.76元。玖号院一期代收认筹金账户郑州银行(账号：9991 5600 5930 0017 6)账户余额：9,898,287.27元。
6.项目存在的风险情况
本期玖号院二期项目存在以下风险：
1. 取证进度滞后。2020年5月18日项目公司取得《建设工程规划许可证》，并于2020年5月19日与我司交接共管，《建设工程规划许可证》取证时间比对赌时间节点滞后28天；2020年6月3日取得《建筑工程施工许可证》，正本在建设行政主管部门尚未下发，待项目公司办理完成农民工工资保证金或保函后，方可取回，已取得《建筑工程施工许可证》副本，并于2020年6月4日与我司共管；《建筑工程施工许可证》取证时间比对赌时间节点滞后44天；尚未取得《商品房预售许可证》，预计《商品房预售许可证》滞后约50天。
2.无证预售风险。项目尚处于前期阶段，尚未取得《商品房预售许可证》，截至2020年6月30日，项目公司累计蓄客认筹557组，升级认筹及新增认筹累计收款1472万元。项目公司因无证预售已两次被行政主管部门检查，仍然存在被行政主管部门处罚的风险。为了规避风险，我司建议直至取得《商品房预售许可证》再展开销售。

五矿信托·玖号院二期项目
监管月报

[bookmark: _Toc34408251]一、项目基本情况介绍
1.介绍项目公司各个股东的基本情况及关联关系
股东一、开封圣桦置业有限公司成立于2013年5月16日，注册地位于开封市黄河大街与复兴大道交叉口圣桦城一期1号商业楼，法人代表为严明。经营范围包括房地产开发、商品房销售、售电服务。开封圣桦置业有限公司认缴出资额为2,450万元，持股濮阳圣祥置业有限公司股份49%。 
股东二、五矿国际信托有限公司基本情况：五矿国际信托有限公司注册地址为青海生物科技产业园纬二路18号，注册资本600,000万元人民币，法定代表人王卓，经营状态为存续（在营、开业、在册）经营范围：资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;受托境外理财;法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。五矿国际信托有限公司认缴出资额为1,500万元，持有濮阳圣祥置业有限公司股份30%。
股东三、河南惠升投资控股有限公司基本情况：河南惠升投资控股有限公司成立于2010年5月04日，注册地位于濮阳市华龙区胜利路与茂名路交叉口向西50米路北，法人代表为李鑫。经营范围包括非金融性投资活动（不得从事吸收存款和发放贷款等金融性活动）。河南惠升投资控股有限公司认缴出资额为1,050万元，持股濮阳圣祥置业有限公司股份21%。
濮阳圣祥置业有限公司企业股权结构如下所示：
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2.项目各项经济指标
表一：项目各项经济指标
	序号
	用地面积
（万平米）
	单位工程
	建筑面积
（万平米）
	计容面积
（万平米）
	可售面积
（万平米）
	总货值
（亿元）
	备注

	1
	4.5035
	高层(26F)
	6.1926
	11.2588
	4.3343
	2.7544
	

	2
	
	高层(19F)
	
	
	1.8583
	1.1810
	

	3
	
	洋房
	3.6362
	
	3.6362
	3.0180
	

	4
	
	公寓
	1.1266
	
	0.8746
	0.4373
	

	5
	
	商业
	
	
	0.2516
	0.3019
	

	6
	
	车位
	
	3.1114
	814
	0.4884
	

	合计
	4.5035
	
	10.9554
	14.3702
	10.955
	8.181
	


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
目前，项目公司拟定销售均价：高层6355元/㎡，较原指标方案（7014元/㎡）降低659元/㎡，降幅较大,原因是参考周边楼盘价格，5月23日怡海丽庭内部开盘主力价格区间6200-6300元/㎡，故项目公司高层拟定价6355元/㎡；洋房8300元/㎡，较原指标方案（8216.4元/㎡）增加83.6/㎡，无明显涨幅；公寓5000元/㎡，较原指标方案（5750元/㎡）降低750元/㎡，降幅较大，原因是二期公寓是平层，现在市场上的公寓多是loft（买一层送一层），主力价格在7400-7500元/㎡，项目公司的拟定价是市场价的7折；商业及车位定价较原指标方案无变化；全盘总货值81,810.4188万元，较原指标方案货值（80,273.18万元）增加1,537.2388万元；总建筑面积增加16280.38㎡，但未重新估算总成本。
2) 潜在风险
根据目前已签订合同情况来看，建筑安装工程费超出对赌成本几率极小，营销费用超出对赌成本几率较大。项目公司自平衡测算营销费用（含自销人力成本）2,262万元，超出对赌成本金额（1,939.54万元）322.46万元，虽然自销人力成本较用代理公司营销节约533万，但依然超出对赌成本。
3）建议措施
建议项目公司重新测算项目总成本；同时减少营销费用中不必要的开支，缩减无关紧要的广告推广或量能小的推广费用。
4）后期需关注事项
后续需关注规划方案通过审批情况及投资成本测算情况。
[bookmark: _Toc34408252]二、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况
	序号
	证件名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	法人身份证明；营业执照复印件；委托书及委托人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图。
	2020年4月20日
	2019年11月4日
	45035.25㎡
	

	2
	建设用地规划许可证
	申请单位的申请报告；建设项目审批、核准或者备案文件（发改委批文）；用地位置的1：1000现状地形图2份及其电子文件（宗地图）；属于出让土地的: 提供国有土地使用权出让合同和规划条件通知书；属于划拨土地的: 选址意见书及规划设计要求；提供营业执照、组织机构代码及法人身份证复印件、法人授权委托书及委托代理人身份证复印件。
	2020年4月20日
	2019年9月17日　
	45035.25㎡
	

	3
	建设工程规划许可证
	法人代表或委托代理人合法身份证明材料；申请表；土地出让或转让合同（出让地）；国有建设用地划拨决定书（划拨地）；项目批准、核准、备案文件或者相关文件；建设用地规划许可证；国有土地使用证；经审定的建筑设计方案；总平面布置图（一式两份）；城市基础设施配套费（办理《商品房预售许可证》的重点项目除外）；文物勘探报告；建筑报建图（三套图，需加盖设计单位印章，出图章和注册建筑师资格章；人防批复文件（原件）或人防工程征缴证明；法律、法规规定其他材料。
	2020年4月20日
	2020年5月18日
	143665.99㎡
	

	4
	建筑工程施工许可证
	建设工程规划许可证；加盖审查备案专用章的施工图设计文件审查合格书；中标通知书；质量监督通知单、安全监督审批表；备案的建设工程施工合同、劳务分包合同、监理合同；工程计价审核表；建设资金证明、本单位截至申请之日无拖欠工程款情形的承诺书或者能够表明其无拖欠工程款情形的其他材料；农民工工资保障金缴存单（建设单位、施工单位）；施工许可证申请表
	2020年4月20日
	暂未取得
	143665.99㎡
	

	5
	商品房预售许可证
	房地产开发资质证书和营业执照复印件(核对原件)；《国有土地使用证》复印件(核对原件)；《建设工程规划许可证》复印件(核对原件)；《建筑工程施工许可证》复印件(核对原件)；工程施工合同及关于施工进度的说明；有关建筑节能标准及节能措施的证明复印件(核对原件)；商品房预售方案（应包括商品房位置、装修标准、竣工交付日期、预售总面积、交付后的物业管理、总平面图、分层平面图）；工程进度达到设计形象进度的二分之一以上的证明。
	2020年5月20日　
	暂未取得
	/
	正在办理


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
玖号院二期项目存在取证进度滞后的问题。2020年5月18日项目公司取得《建设工程规划许可证》，并于2020年5月19日与我司交接共管，《建设工程规划许可证》取证时间比对赌时间节点滞后28天；2020年6月3日取得《建筑工程施工许可证》，正本在建设行政主管部门尚未下发，待项目公司办理完成农民工工资保证金或保函后，方可取回，已取得《建筑工程施工许可证》副本于2020年6月4日与我司共管；《建筑工程施工许可证》取证时间比对赌时间节点滞后44天；尚未取得《商品房预售许可证》，预计《商品房预售许可证》滞后约50天。
2）原因
由于玖号院二期项目工程形象进度尚未达到预售节点，导致《商品房预售许可证》取证进度滞后，标的项目迟迟不能开盘，对资金回笼造成一定影响。
3）潜在风险
 ①由于尚未取得《商品房预售许可证》，实际取证进度滞后于对赌时间节点，预计《商品房预售许可证》滞后约50天。
②无证预售风险。项目尚未取得《商品房预售许可证》，项目公司却已开始销售行为，截至2020年6月30日，项目公司累计蓄客认筹557组，升级认筹及新增认筹累计收款1472万元。项目公司因无证预售已两次被行政主管部门检查，仍然存在被行政主管部门处罚的风险。项目公司因无证预售已两次被行政主管部门检查，仍然存在被行政主管部门处罚的风险。
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
①建议项目公司加紧办理与取得《商品房预售许可证》相关手续，争取早日取得《商品房预售许可证》。
②建议项目公司暂停收取意向金，并将已收取意向金的收据、POS机小票等证据妥善保存。同时，优化蓄客认筹方式或销售策略，根据当地政府部门要求预售。待取得《商品房预售许可证》再展开销售。
2）后期需关注事项
后期特别关注相关证件办理进度，现场施工情况及销售情况。
[bookmark: _Toc34408253]三、项目开发建设情况
表三：项目开发进度计划
	序号
	单位工程/
开发期次
	开工时间
	开盘时间
	结构封顶时间
	去化率满足模拟清算
	评价当前施工进度
	备注

	1
	第一期次
（9#、10#、11#、12#、13#、15#楼）
	2020-4-5
	2020-6-27
	2021-9-10
	2020-7-27
	进度正常
	计划结构封顶时间滞后于对赌时间节点，滞后113天

	2
	第二期次
（5#、16#楼）
	2020-4-5
	2020-8-16
	2021-9-10
	2020-10-16
	进度正常
	

	3
	第三期次
（1#、2#、3#楼）
	2020-4-5
	2020-11-15
	2021-9-10
	2021-3-14
	2#、3#楼进度正常，
1#楼尚未开工
	

	4
	第四期次
（6#、7#、8#楼）
	2020-4-5
	2021-4-16
	2021-9-10
	2021-7-18
	尚未开工
	


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
项目公司开发计划结构封顶时间滞后于对赌时间节点，滞后113天。
2）建议措施
建议项目公司对工期采取动态调整，要求总包单位从人工、材料、机械、施工工艺、方法等方面调整工期，在保证质量、安全的前提下，加快施工进度。
3）后期需关注事项
后续关注项目公司实际工程进度。
[bookmark: _Toc34408254]四、项目成本执行情况
表四：项目成本执行情况
	序号
	成本科目
	对赌金额
（万元）
	已发生金额
（万元）
	占比
（100%）
	形象进度
	评价成本支出的合理性
	备注

	1
	土地费
	实际取得价格
	24,576.1549
	-
	-
	
	

	2
	前期工程费
	2,369.95
	538.2094
	22.7%
	-
	本月支出40.1296万元，支付玖号院二期景观设计费、9-13#15#测绘费、支付售楼部改造工费用，支出合理
	-

	3
	建安工程费
	29,624.36
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	基础配套设施费
	4,147.41
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	公共配套设施费
	296.24
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	开发间接费
	592.49
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	其他费用
	296.24
	10
	3.3%
	-
	-
	-

	8
	不可预见费
	479.91
	6.8819
	1.4%
	-
	-
	-

	9
	管理费
	1,939.54
	208.1913
	10.73 %
	-
	本月支出28.9816万元，其中支付员工工资及福利费18.1675万元，烟酒采购、业务招待费及日常费用10.8140万元，支出合理
	-

	10
	营销费
	775.82
	195.7557
	25 %
	-
	-
	-

	11
	财务费
	/
	1,601.6977
	/
	-
	本月支出489.2728万元，支付五矿信托第2季度利息488.8602万元，缴纳个税、银行手续费0.4125万元，支出合理
	按实际发生计入（圣桦方借款按不超过12.5%/年计算）

	12
	合计
	/
	27,136.89
	/
	/
	/
	/


  注：1、对赌成本中管理费用与销售费用金额根据濮阳圣祥·玖号院二期项目前期三方尽调报告中的项目销售模拟收入77,581.58万元计算。
（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1）存在的问题
截至6月30日，玖号院二期项目累计支出27,136.89万元（含土地、契税费用），根据项目公司自平衡测算来看，营销费用超出对赌成本约322.46万元，根据目前已付款台账来看，其余各类支出并未超过对赌成本；工程款支出与工程量相符。
2）建议措施
建议项目公司减少营销费用中不必要的开支，缩减无关紧要的广告推广或量能小的推广费用。
3）后期需关注事项
后期需关注营销代理费用支出，营销费用支出一旦超过对赌成本及时汇报。
[bookmark: _Toc34408255]五、项目销售情况统计

表五：项目销售情况
	序号
	项目业态
	可售面积/套
（万平米）
	已售面积/套
（万平米）
	累计销售情况
	本月销售情况
	备注

	
	
	
	
	已签约金额
（亿元）
	回款金额
（亿元）
	去化率
(100%)
	已签约金额
（亿元）
	回款金额
（亿元）
	较上月比
	

	1
	高层
	-
	-
	-
	1472万元
	-
	-
	-
	-
	意向金

	2
	洋房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	商业
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	车位
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：截至目前，蓄客认筹557户，取消认筹17户，实收意向金及升筹认筹金金额1472万元，尚未签约。
（1）存在的问题、原因及潜在风险。
房地产开发企业在未取得预售许可证的情况下，通过第三方账户收取意向金进行蓄客，这种行为是一种变相销售的行为，违反《城市商品房预售管理办法》第六条"商品房预售实行许可制度。开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，取得《商品房预售许可证》。未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售"的规定。
依据《城市商品房预售管理办法》第十三条，《城市房地产开发经营管理条例》第三十九条的规定，县级以上人民政府房地产开发主管部门可责令房地产开发企业停止违法行为，没收违法所得，可以并处已收取的预付款1%以下的罚款。
项目公司收取的认筹金存入辛和账户，此账户不通过我司审核即可窗口转账、取现等业务，我司仅有网银管理权限，存在辛和将资金转移的风险。
（2）建议措施及后期需关注事项。
建议项目公司在未取得预售许可的情况下，不得进行销售，应遵守《城市商品房预售管理办法》及《城市房地产开发经营管理条例》；后续关注项目公司办理预售许可进度及首次取得预售许可证时间节点。
[bookmark: _Toc34408256]六、项目银行账户情况
[bookmark: _Toc34408257]截至6月30日,项目公司各账户余额共计：14,759,738.97元，（其中圣祥账户余额：84,464.94元，辛和代收账户余额：4,776,986.76元，玖号院一期代收账户余额：9,898,287.27元）；中国建设银行基本户余额：79,856.81元，保证金户余额：0元；中国银行一般户余额：906.12元，保证金户余额：0元；郑州银行账户余额：3,692.01元，保证金户余额：10元；中国工商银行一般户余额：0元，保证金户余额：0元；中国农业银行一般户余额：0元，保证金账户余额：0元。中原银行一般户余额：0元，辛和代收认筹金账户余额4,776,986.76元；玖号院一期郑州银行代收账户余额：9,898,287.27元。 各账户信息如下：
（转下页）


表六：银行账户基本情况
	序号
	开户行
	账户名称
	账号
	预留印明细鉴
	是否开通网银
	是否开通结算卡等其他功能
	月末账户余额
（元）

	1
	中国建设银行

	基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	公章、法人章、财务章
	是
	是（仅能打印银行对账单）
	79,856.81

	2
	
	保证金户
	4105 0161 5308 0000 0403
	公章、法人章、财务章
	否
	否
	0.00

	3
	中国银行

	一般户
	2598 6841 8845
	公章、法人章、财务章
	是
	否
	906.12

	4
	
	保证金户
	2611 7105 8678
	公章、法人章、财务章-
	否
	否
	0.00

	5
	郑州银行

	一般户
	9991 5600 5940 0021 3
	公章、法人章、财务章
	是
	否
	3,692.01

	6
	
	保证金户
	9991 5065 9200 0005 1
	公章、法人章、财务章
	否
	否
	10.00

	7
	工商银行
	一般户
	1712 0215 1910 0030 731
	公章、法人章、财务章
	是
	否
	0.00

	8
	
	保证金户
	1712 021 5410 0000 1218
	公章、法人章、财务章
	否
	否
	0.00

	9
	农业银行
	一般户
	1646 3101 0400 1631 9
	公章、法人章、财务章
	是
	否
	0.00

	10
	
	保证金户
	1646 3162 6000 0008 0
	公章、法人章、财务章
	否
	否
	0.00

	11
	中原银行
	一般户
	4109 0910 1400 1870 1
	公章、法人章、财务章
	是
	否
	0.00

	12
	上海浦发银行（辛和）
	一般户
	1861 0078 8010 0000 0248
	公章、法人章、财务章
	是
	
	4,776,986.76

	13
	郑州银行账户（玖号院一期）
	一般户
	9991 5600 5930 0017 6
	公章、法人章、财务章
	是
	
	9,898,287.27

	14
	合计
	
	
	
	
	
	14,759,738.97


注：辛和账户及升筹收款账户（玖号院一期郑州银行账户）为第三方代收取认筹金账户,（辛和账户余额包含锦江天悦项目1万元）

七、银行账户支出情况
[bookmark: _Toc34408258]表七：银行账户用款情况
	序号
	账户名称
	账号
	费用名称
	对方账户信息
	支出金额（元）
	支出时间
	支出方式
	审批单号

	1 
	建设银行基本户
	9991 5600 5940 0021 3
	制作工程规划许可公示牌
	李康帅
	400.00
	2020/6/5
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	2 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销业务招待费
	杨亮涛
	1,000.00
	2020/6/5
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	3 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销业务招待费
	杨亮涛
	635.00
	2020/6/5
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	4 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销业务招待费
	齐翠娟
	1,100.00
	2020/6/5
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	5 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	采购礼品费
	李康帅
	690.00
	2020/6/5
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	6 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	采购烟酒费用
	李康帅
	1,000.00
	2020/6/5
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	7 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销业务招待费
	杨亮涛
	417.50
	2020/6/5
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	8 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	5月份公司电话费
	柴素娟
	2,650.00
	2020/6/5
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	9 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	业务招待费
	秦继军
	3,000.00
	2020/6/7
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	10 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	图纸打印费
	李康帅
	5,300.00
	2020/6/10
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	11 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	业务招待费
	李康帅
	685.00
	2020/6/10
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	12 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	5月员工工资（32位）
	员工工资
	171,875.84
	2020/6/10
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	13 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	5月员工福利费（17位）
	福利费
	9,800.00
	2020/6/11
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	14 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付玖号院二期景观设计费
	壹禾景观顾问（广州）有限公司
	330,822.80
	2020/6/11
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	15 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销行政费
	齐翠娟
	2,000.00
	2020/6/11
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	16 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销业务招待费
	齐翠娟
	8,000.00
	2020/6/11
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	17 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销行政办公费
	王欢
	5,000.00
	2020/6/11
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	18 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销业务招待费
	王欢
	2,391.60
	2020/6/11
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	19 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	福利费
	5月福利费
	1,500.00
	2020/6/12
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	20 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	个人所得说
	税务局
	3,881.87
	2020/6/15
	自动扣除
	资金计划一般事项审批单1-025

	21 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	代缴6月份外地员工社保费用
	北京合众天下咨询有公司
	7,474.45
	2020/6/15
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	22 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	利息2季度
	五矿信托
	4,888,602.74
	2020/6/20
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	23 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	业务招待费
	刘强
	3,552.00
	2020/6/23
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	24 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销3号楼测绘出图费用
	李康帅
	1,000.00
	2020/6/23
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	25 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	缴税（社保）
	华龙区社会保险中心
	8,612.80
	2020/6/23
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	26 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	缴税(社保)
	华龙区社会保险中心
	8,085.20
	2020/6/23
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	27 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	手续费
	建设银行
	75.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	28 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	手续费
	建设银行
	16.80
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	29 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	手续费
	建设银行
	127.77
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	30 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	手续费
	建设银行
	14.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	31 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报杨亮涛业务招待费
	杨亮涛
	2,980.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	32 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报销杨亮涛业务招待费
	杨亮涛
	1,170.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	33 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付2-6月公积金
	濮阳市住房公积金管理中心
	32,400.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	34 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	差旅费
	韩明哲
	298.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	35 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	9-13#15#测绘费
	濮阳市宇达房地产测绘有限公司
	12,000.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	36 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报齐翠娟业务招待费
	齐翠娟
	1,232.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	37 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报杨亮涛业务招待费
	杨亮涛
	1,559.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	38 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报杨亮涛业务招待费
	杨亮涛
	1,053.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	39 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付李康帅业务招待费
	李康帅
	825.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	40 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付杨亮涛职工福利费
	杨亮涛
	1,680.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	41 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	报李康帅业务招待费
	李康帅
	450.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	42 
	建设银行基本户
	4105 0161 5308 0000 0282
	付售楼部改造工程款
	开封市程锦装饰工程有限公司
	58,473.96
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025

	43 
	中国银行一般户
	2598 6841 8845

	手续费
	中国银行8845
	10.00
	2020/6/24
	转账
	资金计划一般事项审批单1-025


注：包含五矿信托第2季度利息4,888,602.74元。
八、项目周边竞品情况分析
表八：项目周边竞品情况
	序号
	名称
	业态
	是否为直接竞品
	可售面积
（万平米）
	已推出面积
（万平米）
	已售面积
（万平米）
	销售单价
（元/平米）

	1
	碧桂园龙城天悦
	高层、小高层
	是
	16
	6
	5.21
	5500

	2
	胜东花园
	高层、洋房
	否
	21
	17
	16.20
	洋房7400-7600、高层6400-6800

	3
	荣域·吉祥里
	高层
	是
	3.5
	3.5
	2.16
	6100

	4
	怡海丽庭
	高层、洋房
	否
	20
	20
	4.96
	6364

	5
	合计
	
	
	60.5
	46.5
	28.54
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1.客群情况分析
项目地处中原油田生活市区区域，吸收到本地客户较多，本月到访客户居住区域占比最高的是市区，到访95组，占比46%；其次是油田，到访51组，占比25%，濮阳县到访45组，占比22%，范县到访5组，占比2%，清丰县到访3组，占比1%，南乐县、台前县和省外分别到访2组，分别占比1%。
2.政策分析
截至目前，项目所在地濮阳市暂未出台限购限售政策或稳楼市及促进个人购房消费的政策。现存限价政策（成交价较备案价上下浮动不能超过10%）未实际执行。
3.同业态售房成交量分析
1、碧桂园·龙城天悦以丰富的暖场活动带动来访量，结合案场特价房政策，本月成交转化情况较好；
2、胜东花园二期处于排卡阶段，高层释放价格6800元/㎡，整体去化较慢；
3、荣誉吉祥里由于当前剩余房源面积较大，总价较高，客户准入门槛高，去化较慢；	
3、怡海丽廷于5月23日组织内部选房，推出3栋高层，共572套房源，当天去化约240套，之后热度稍减，但结合价格和学区优势，性价比较高，去化情况较乐观；
4、朗润园对外释放6月13日，洋房启动定存，交20万总房款优惠2万，释放价格7500-8000，高层启动认筹，交1万抵2万，释放价格6100-6600；
项目周边待开发项目较多，片区内市场竞争加大，后期持续关注。
4.土地成交量分析
本月本地区暂无土地成交记录。
5.其他
暂无
10、 [bookmark: _Toc34408260]项目公司资金计划执行情况
表九：项目资金计划执行情况
	类别
	其中
	本月申请金额（万元）
	本月支出金额
（万元）
	备注

	工程项目
用款：
	前期工程费
	108.7223
	40.1296
	

	
	建安工程费
	1048.6875
	-
	

	前期开发
用款：
	基础配套设施费
	1,357.2
	
	

	
	公共配套设施费
	-
	
	

	
	开发间接费
	14.71
	
	

	
	其他费用
	225.00
	
	

	营销费用：
	
	141.6366
	-
	

	管理费用：
	
	95.01
	28.9816
	

	财务费用（税金）
	按实际发生计入（圣桦方借款按不超过12.5%/年计算）
	503
	489.2728
	

	不可预见费
	
	40.00
	-
	

	合计:
	
	3,533.97
	558.384
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十一、项目公司用印情况
表十：2020年6月用印情况
	日期
	对方单位
	印鉴
名称
	用印事由
	用印材料
	份数
	章数
	申请
部门
	经办人
	监印人

	2020/6/1
	濮阳税务局
	公章
	发票拒收证明
	发票拒收证明
	1
	1
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/1
	濮阳住建局
	公章
	办理《建筑工程施工许可证》
	1.国土证2.工规证3建筑工程施工许可证申请表
	19
	19
	开发部
	李康帅
	柴素娟、徐从亮

	2020/6/1
	濮阳市洁尔净搬运装卸有限公司
	工程技术章
	垃圾清运审批
	垃圾清运审批单
	4
	4
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、齐翠娟

	2020/6/5
	四川圣诚物业服务有限公司濮阳分公司
	合同章
	圣桦·清华玖号院二期
      临时管理规约
	圣桦·清华玖号院二期
      临时管理规约
	10
	30
	营销部
	张会延
	梁昌、齐翠娟

	2020/6/5
	四川圣诚物业服务有限公司濮阳分公司
	合同章
	圣桦·清华玖号院二期
      物业服务合同
	圣桦·清华玖号院二期
      物业服务合同
	10
	30
	营销部
	张会延
	梁昌、齐翠娟

	2020/6/5
	郑州盛励房地产咨询有限公司
	合同章
	盛励集团玖号院二期项目工作交接验收
	盛励集团玖号院二期项目工作交接验收表
	2
	2
	营销部
	张会延
	梁昌、齐翠娟

	2020/6/5
	中奕国际咨询有限公司
	合同章
	投入开发建设资金项目资产评估
	投入开发建设资金项目资产评估合同
	8
	24
	企管部
	柴素娟
	梁昌、齐翠娟

	2020/6/8
	中国银行濮阳支行
	公章
	办理银行按揭准入
	项目公司基础资料
	83
	83
	营销部
	高慧
	柴素娟、徐从亮

	2020/6/8
	中国农业银行濮阳支行
	公章
	办理银行按揭准入
	项目公司基础资料
	88
	88
	营销部
	高慧
	柴素娟、徐从亮

	2020/6/8
	中国工商银行濮阳支行
	公章
	办理银行按揭准入
	项目公司基础资料
	65
	65
	营销部
	高慧
	柴素娟、徐从亮

	2020/6/8
	中国建设银行濮阳支行
	公章
	办理银行按揭准入
	项目公司基础资料
	84
	84
	营销部
	高慧
	柴素娟、徐从亮

	2020/6/8
	郑州银行濮阳支行
	公章
	办理银行按揭准入
	项目公司基础资料
	97
	97
	营销部
	高慧
	柴素娟、徐从亮

	2020/6/8
	中原银行
	公章
	办理银行按揭准入
	项目公司基础资料
	100
	100
	营销部
	高慧
	柴素娟、徐从亮

	2020/6/9
	中信国安建工集团有限公司
	公章
	合同工期履约告知函
	合同工期履约告知函
	3
	3
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/10
	濮阳市房管局
	公章
	玖号院二期物业招投标备案
	玖号院二期物业招投标文件
	36
	36
	物业部
	许峰
	梁昌、柴素娟

	2020/6/10
	中原银行
	公章
	办理银行按揭准入
	项目公司基础资料
	24
	24
	营销部
	高慧
	柴素娟、徐从亮

	2020/6/10
	中国建设银行濮阳支行
	公章
	办理银行按揭准入
	企业征信报告、财务报表、申请表
	13
	13
	营销部
	高慧
	柴素娟、徐从亮

	2020/6/10
	濮阳市人防办公室
	公章
	办理人防审批
	营业执照、发改委批复、不动产权证复印件
	4
	4
	开发部
	李康帅
	梁昌、柴素娟

	2020/6/10
	濮阳市统计局
	公章
	配合统计局做市场调查
	营业执照、资质证书、发改委批复、现场调查表、基本情况表
	13
	13
	开发部
	李康帅
	梁昌、柴素娟

	2020/6/12
	濮阳市华龙区工商局
	公章
	财务融资部补充开发贷手续需要提供企业注册信息查档
	营业执照、委托书、被委托人身份证复印件
	3
	3
	企管部
	柴素娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/12
	员工
	公章
	员工合同
	员工合同
	32
	32
	企管部
	柴素娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/12
	河南诚建工程投资担保有限责任公司
	合同章
	一批次农民工工资保障金支付委托保证
	一批次农民工工资保障金支付委托保证合同
	8
	24
	招采部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/6/12
	河南诚建工程投资担保有限责任公司
	合同章
	二批次农民工工资保障金支付委托保证
	二批次农民工工资保障金支付委托保证合同
	8
	24
	招采部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/6/12
	河南省新姿态文化传媒有限公司
	合同章
	濮阳圣桦·清华玖号院二期电梯框架广告发布
	濮阳圣桦·清华玖号院二期电梯框架广告发布合同
	8
	24
	招采部
	赵晓冰
	梁昌、柴素娟

	2020/6/15
	濮阳市华龙区社保局
	公章
	公司员工社保2020年医疗工资基数年审
	1、2020年度医疗基数申报表1份 2、财务报表（利润表、现金流量表、资产负债表、企业所得税季度预缴纳税申报表）各1份 3、医疗保险工资基数公示书1份 4、2020年度某某单位参加大额保险人员名单1份
	7
	7
	企管部
	柴素娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/15
	濮阳市华龙区胜利办
	公章
	玖号院二期社区用房移交协议
	玖号院二期社区用房移交协议
	5
	5
	开发部
	柴素娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/16
	农业银行濮阳支行
	公章
	办理按揭准入一般户及保证金户
	营业执照、开户许可证、经办人身份证，印鉴卡、开户申请表
	22
	22
	财务部
	叶媛原
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/16
	农业银行濮阳支行
	财务章
	办理按揭准入一般户及保证金户
	营业执照、开户许可证、经办人身份证，印鉴卡、开户申请表
	6
	6
	财务部
	叶媛原
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/16
	工商银行濮阳支行
	公章
	按揭准入资料用印
	营业执照、开户许可证、经办人身份证，商品房预售贷款协议
	16
	16
	营销部
	高慧
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/16
	营销部
	玖号院一期营销章
	二期入会册（清华名仕会）盖章
	清华名仕会
	200
	200
	营销部
	张会延
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/16
	河南顺腾工程管理咨询有限公司
	合同章
	物业招标结算单申请用印
	物业招标结算单
	4
	4
	营销部
	王浩
	梁昌、柴素娟

	2020/6/16
	档案馆
	公章
	桩基资料
	桩基资料
	6
	6
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/17
	中原银行
	公章
	中原银行办理一般户
	营业执照、经办人身份证，印鉴卡、开户申请表
	4
	4
	财务部
	叶媛原
	徐从亮、柴素娟

	[bookmark: _Toc34408262]2020/6/17
	中原银行
	法人章
	中原银行办理一般户及工商银行办理保证金户
	营业执照、开户许可证、经办人身份证，印鉴卡、开户申请表
	8
	8
	财务部
	叶媛原
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/17
	中原银行
	财务章
	中原银行办理一般户
	营业执照、经办人身份证，印鉴卡、开户申请表
	5
	5
	财务部
	叶媛原
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/17
	工商银行濮阳支行
	财务章
	工商银行保证金户
	营业执照、经办人身份证，印鉴卡、开户申请表
	5
	5
	财务部
	叶媛原
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/18
	中信国安建工集团有限公司
	公章
	针对疫情反复加强防疫的通知
	通知单
	2
	2
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/18
	濮阳市人防办公室
	公章
	办理人防批复
	规划建设项目基本情况统计表、授权委托书、关于人防工程的请示
	4
	4
	开发部
	李康帅
	梁昌、柴素娟

	2020/6/18
	濮阳市住建局
	公章
	办理项目保函
	保函申请书、法人代表授权书及委托人身份证复印件、法人身份证明及法人身份证复印件、营业执照复印件、专票信息、开票信息、中标通知书复印件、施工合同复印件、资质复印件
	16
	16
	开发部
	李康帅
	梁昌、柴素娟

	2020/6/18
	中国建设银行濮阳支行
	公章
	按揭资料用印
	商品房预售贷款协议，最高额商品个人房贷款协议
	4
	4
	营销部
	高慧
	梁昌、柴素娟

	2020/6/19
	中国银行
	公章
	中国银行按揭准入补充资料用印
	中国银行按揭准入协议
	10
	10
	营销部
	高慧
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/19
	中国银行
	法人章
	中国银行按揭准入补充资料用印
	中国银行按揭准入协议
	5
	5
	营销部
	高慧
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/19
	濮阳市城市管理综合执法局
	工程技术章
	土方外运申请用印
	申请单
	1
	1
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/19
	中信国安建工集团有限公司
	工程技术章
	二期现场临电相关事宜
	工作联系函
	1
	1
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/19
	中信国安建工集团有限公司
	工程技术章
	砼方案审批用印
	施工方案报审表
	1
	1
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/19
	濮阳市建设工程质量监督站
	工程技术章
	整改回复通知
	整改回复单
	1
	1
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/22
	房管局及华盛广告
	公章
	用于方管局备案申请及项目行销公司工作联系函用印
	1.申请备案表2.行销工作联系函
	4
	4
	营销部
	张会延
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/22
	营销部
	玖号院一期营销章
	营销活动优惠券，0违章加油劵
	0违章加油劵
	140
	140
	营销部
	张会延
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/23
	华龙区社保局
	公章
	离职人员社保转出变更表
	1.营业执照2.社保转移申请表
	6
	6
	企管部
	柴素娟
	徐从亮、齐翠娟

	2020/6/24
	农业银行、中原银行
	公章
	银行按揭转入补充资料
	1.法定代表人授权书2,股东会决议3.章程
	11
	11
	营销部
	高慧
	徐从亮、柴素娟

	2020/6/24
	中信国安建工集团有限公司
	工程技术章
	工程指令
	工程指令单
	3
	3
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/24
	濮阳市建设工程质量监督站
	公章
	质量整改回复
	质量整改回复单
	1
	1
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/24
	工行、中国银行
	公章
	按揭准入协议申请用印
	1.工行按揭准入协议2.中国银行按揭合作协议
	7
	7
	营销部
	高慧
	梁昌、柴素娟

	2020/6/24
	中信国安建工集团有限公司
	公章
	合同履约违约的通知
	合同履约违约的通知告知函
	3
	3
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/24
	濮阳市人防办公室
	公章
	办理人防备案
	人防工程质量保证体系审查表、质量监督登记表需加盖我司公章
项目负责人授权书、承诺书、
	4
	4
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/24
	濮阳市人防办公室
	公章
	办理人防备案
	法定代表人授权书、直接发包通知书、监理合同、总包合同、法定代表人授权书
	4
	4
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/28
	濮阳市工程造价管理中心
	公章
	办理工程预算备案
	建设工程招标控制价计价审核备案表、建设工程备案合同价格审核表
	6
	6
	成本部
	王欢
	梁昌、柴素娟

	2020/6/28
	濮阳市建设工程质量监督站
	公章
	16#楼地基验槽
	17#楼地基验槽记录表
	5
	5
	工程部
	齐翠娟
	梁昌、柴素娟

	2020/6/28
	濮阳市房管局
	公章
	玖号院二期9#、10#、11#、12#住宅楼验线
	玖号院二期9#、10#、11#、12#住宅楼验线报告
	3
	3
	开发部
	李康帅
	梁昌、柴素娟

	2020/6/28
	濮阳市人防办公室
	公章
	关于人防工程的请示
	关于人防工程的请示单
	1
	1
	开发部
	李康帅
	梁昌、柴素娟

	2020/6/30
	濮阳市房管局
	公章
	9~15#楼预测绘报告
	9~16#楼预测绘报告
	6
	12
	开发部
	李康帅
	梁昌、柴素娟



十二、项目公司印章证照使用情况
表十一：印章证照使用情况
	公司名称
	时间
	章证照类别
	使用部门
	外借事由
	领用人

	濮阳圣祥置业有限公司公司
	2020/6/1
	建设工程规划许可证、不动产权证、审图合格证、公章
	开发部
	办理建筑工程施工许可证
	李康帅

	濮阳圣祥置业有限公司公司
	2020/6/2
	建设工程规划许可证
	开发部
	办理建筑工程施工许可证
	李康帅

	濮阳圣祥置业有限公司公司
	2020/6/16
	营业执照正副本、公章、财务章、法人章、开户许可证
	财务部
	农也银行开立一般户及保证金户
	叶媛原

	濮阳圣祥置业有限公司公司
	2020/6/17
	营业执照正副本、公章、财务章、法人章、开户许可证
	财务部
	中原银行开立一般户，工商银行开立保证金户
	叶媛原

	濮阳圣祥置业有限公司公司
	2020/6/18
	公章、营业执照
	财务部
	办理股权解押
	马莹

	濮阳圣祥置业有限公司公司
	2020/6/30
	公章、营业执照
	财务部
	办理股权变更及质押
	马莹



13、 [bookmark: _Toc34408263]项目公司签约情况
表十二：2020年6月合同签订情况
	签约日期
	合同类别
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	2020/6/5
	营销类
	四川圣诚物业服务有限公司濮阳分公司
	圣桦·清华玖号院二期
      物业服务合同
	圣桦·清华玖号院二期
      物业服务合同
	比例计提

	2020/6/5
	开发类
	中奕国际咨询有限公司
	投入开发建设资金项目资产评估合同（一批次）
	投入开发建设资金项目资产评估（一批次）
	47,524.00 

	2020/6/12
	开发类
	河南诚建工程投资担保有限责任公司
	一批次农民工工资保障金支付委托保证合同
	一批次农民工工资保障金支付委托保证
	227,275.00 

	2020/6/12
	开发类
	河南诚建工程投资担保有限责任公司
	二批次农民工工资保障金支付委托保证合同
	二批次农民工工资保障金支付委托保证
	223,835.00 

	2020/6/12
	营销类
	河南省新姿态文化传媒有限公司
	濮阳圣桦·清华玖号院二期电梯框架广告发布合同
	濮阳圣桦·清华玖号院二期电梯框架广告发布
	30,000.00 

	2020/6/16
	营销类
	河南顺腾工程管理咨询有限公司
	物业招标结算单
	物业招标结算单申请用印
	40,000.00 



[bookmark: _Toc34408264]十四、项目整体运行情况分析
1. 项目开发建设情况评价
玖号院二期项目已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》，其中《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》按照开发协议时间节点提前取得，《建设工程规划许可证》滞后28天取得，《建筑工程施工许可证》滞后44天取得，尚未取得《商品房预售许可证》，预计《商品房预售许可证》滞后约50天取得。
本月项目施工进度有所进展，9#～12#、13#、15#楼地下一层结构完成，虽然施工单位增加了施工作业人员，加强了安排组织施工，但仍滞后于合同约定工期，现场施工作业人员仍然不足，工程进度滞后，鉴于目前现状，项目公司已要求施工单位在7月8日前，9#-15#楼达到二层封顶；二批次16#、5#楼在7月15日达到正负零；2#在9月9日达到四层封顶。即刻组织施工人员，实行两班倒的抢工措施，尽快赶工，以达成约定目标。质量、安全情况正常。
2. 项目销售情况评价
玖号院二期项目尚未取得预售许可证，截止6月5日晚辛和账户暂停收款，累计蓄客认筹490户、每户收取1万元意向金，合计收取490万元意向金，其中客户取消认筹17户，退意向金17万元，实收认筹金473万元。项目公司从2020年6月6日开始升级认筹，升级认筹金收款至玖号院一期郑州银行（0176）账户，对于已交纳意向金的客户，每户收取4万元，新认筹的客户直接交纳5万元意向金，截至2020年6月30日，升级认筹167户，收取升级认筹金668万元，其中1户交款至辛和账户，辛和账户实收认筹金和升筹金共计481万元，其余166户交款664万元全部存入玖号院一期账户，新增认筹67户，收取新增认筹金335万元，玖号院一期账户累计收款999万元，累计蓄客认筹557户，累计收取认筹金1472万元。尚未签约。
3. 操作风险评价
按照合作开发协议取证时间节点要求，《商品房预售许可证》取得时间存在滞后风险；在未取得预售许可证的情况下违规销售，存在被处罚风险。
4. 其他。

[bookmark: _Toc34408265]十五、附件
附件一：银行账户流水
附件二：合同统计表和合同付款台账
附件三：项目销售回款统计表
附件四：项目公司下月资金计划
附件五：项目形象进度表及照片
附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）






附件一:银行流水
建设银行0282账户
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郑州银行0213账户
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中国银行8845账户
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辛和账户0248账户
[image: ][image: ][image: ]     [image: ]



                      玖号院一期代收认筹金(0176)账户  
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附件二：合同统计表及付款台账
	序号
	合同名称
	合同额
（元）
	本期付款
（元）
	含本期累计支付金额（元）
	余额
（元）
	备注

	一
	土地类
	
	
	
	
	

	1
	国有建设用地出让合同
	232,381,890.00
	
	232,381,890.00
	0.00
	

	二
	前期工程类
	
	
	
	
	

	1
	玖号院二期围挡施工合同
	117,400.00
	
	273,339.37
	8,453.79
	结算金额281,793.16

	2
	文物勘探合同
	180,140.00
	
	180,140.00
	0.00
	

	3
	濮阳圣桦·清华玖号院二期地下管线探测工程施工合同
	38,730.10
	
	38,568.00
	162.10
	

	4
	圣桦·清华玖号院二期临时用电工程施工合同
	410,203.86
	
	348,673.28
	29,422.29
	结算金额378,095.57

	5
	濮阳圣桦·清华玖号院二期地质勘察工程合同
	104,297.70
	
	0.00
	104,297.70
	

	6
	房屋建筑工程施工图设计文件审查咨询合同
	225,442.85
	
	0.00
	225,442.85
	

	7
	建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）
	193,600.00
	
	38,720.00
	154,880.00
	

	8
	给水工程施工合同
	57,444.58
	
	57,444.58
	0.00
	

	9
	高压供电合同
	100,000.00
	
	100,000.00
	0.00
	

	10
	景观设计合同
	827,057.00
	330,822.80 
	413,528.50 
	413,528.50
	

	11
	濮阳圣桦清华玖号院二期样板间软装
	560,000.00
	
	448,000.00
	112,000.00
	

	12
	濮阳圣桦清华玖号院二期样板间装修合同
	486,615.80
	
	413,324.43
	73,291.37
	

	13
	样板间装饰设计合同
	75,600.00
	
	71,820.00
	3,780.00
	

	14
	样板间暖通工程施工合同
	106,445.89
	
	90,479.00
	15,966.89
	

	15
	濮阳玖号院二期样板间钢结构工程施工合同
	185,228.10
	
	157,253.88
	27,974.22
	

	16
	玖号院二期基坑、土壤氡气、建筑土体、防雷工程检测合同
	191,399.00
	
	0.00
	191,399.00
	

	17
	玖号院二期建筑方案设计合同
	1,335,600.00
	
	0.00
	0.00
	合同解除

	18
	玖号院二期建筑施工图设计合同
	2,420,920.00
	
	242,092.00
	2,178,828.00
	

	19
	样板间场地附着物拆除工程合同
	29,920.79
	
	113,705.94
	3,516.68
	结算金额117,222.62

	20
	玖号院二期技术服务合同
	120,000.00
	
	120,000.00
	0.00
	

	21
	玖号院二期基坑支护设计合同
	33,000.00
	
	0.00
	33,000.00
	

	22
	玖号院二期第三方工程评估服务咨询合同
	72,000.00
	
	0.00
	72,000.00
	

	23
	玖号院二期样板间洁具采购合同
	39,800.00
	
	33,830.00
	5,970.00
	

	24
	玖号院二期建筑方案设计合同
	2,525,236.40
	
	1,010,094.50
	1,515,141.90
	

	25
	玖号院二期委托监理合同补充协议
	918,696.00
	
	0.00
	918,696.00
	

	26
	玖号院二期工程造价咨询服务合同
	
	
	0.00
	0.00
	

	27
	玖号院二期临时道路、洗车设备采购安装及围挡喷淋施工合同
	321,095.79
	
	272,931.42
	48,164.37
	

	28
	玖号院二期建筑方案设计合同解除协议
	750,000.00
	
	750,000.00
	0.00
	

	29
	玖号院二期项目样板间室外景观绿化工程合同
	266,666.00
	
	226,666.10
	39,999.90
	

	30
	签订玖号院二期项目样板间装饰设计合同补充协议
	20,000.00
	
	0.00
	20,000.00
	

	31
	濮阳圣桦·清华玖号院二期项目桩基检测
	270,720.00
	
	0.00
	270,720.00
	

	32
	前期物业招标项目委托代理协议书
	40,000.00
	
	0.00
	40,000.00
	

	33
	濮阳圣桦·清华玖号院二期售楼部改造工程施工合同
	73,092.45
	58,473.96 
	58,473.96 
	14,618.49
	

	34
	投入开发建设资金项目资产评估合同（一批次）
	47,524.00 
	
	0.00
	47,524.00 
	

	35
	一批次农民工工资保障金支付委托保证合同
	227,275.00 
	
	0.00
	227,275.00 
	

	36
	二批次农民工工资保障金支付委托保证合同
	223,835.00 
	
	0.00
	223,835.00 
	

	三
	建安工程类
	
	
	
	
	

	1
	玖号院二期土石方工程施工合同
	3,076,220.62
	
	0.00
	3,076,220.62
	

	2
	濮阳市东方岩土工程有限公司
	2,415,895.46
	
	0.00
	2,415,895.46
	

	3
	濮阳市东方岩土工程有限公司
	495,021.56
	
	0.00
	495,021.56
	

	4
	河南雨墨建设工程有限公司
	1,751,680.00
	
	0.00
	1,751,680.00
	

	5
	中信国安建工集团有限公司
	233,562,194.02
	
	0.00
	233,562,194.02
	

	四
	营销类
	
	
	
	
	

	1
	沙盘设计制作合同
	173,225.20
	
	51,967.56
	121,257.64
	

	2
	广播电台广告发布合同
	38,340.00
	
	0.00
	38,340.00
	

	3
	明源动客电子商务平台租用合同
	62,000.00
	
	62,000.00
	0.00
	

	4
	玖号院二期微信朋友圈推广合同
	45,000.00
	
	0.00
	45,000.00
	

	5
	玖号院二期户外大牌广告发布合同
	130,000.00
	
	104,000.00
	26,000.00
	

	6
	玖号院二期户外大牌广告发布合同
	145,000.00
	
	116,000.00
	29,000.00
	

	7
	新浪乐居-圣桦玖号院二期网网广告发布协议
	720,000.00
	
	72,000.00
	648,000.00
	

	8
	濮阳圣桦玖号院二期项目广播电台广告业务发布合同
	35,000.00
	
	0.00
	35,000.00
	

	9
	濮阳圣桦清华玖号院二期腾讯新闻推广合同
	50,000.00
	
	0.00
	50,000.00
	

	10
	玖号院二期社区巡展物料制作合同
	39,305.00
	
	39,305.00
	0.00
	

	11
	玖号院二期抖音运维合同
	40,000.00
	
	0.00
	40,000.00
	

	12
	玖号院二期项目分销合作协议
	
	
	0.00
	0.00
	

	13
	营销推广策划及平面广告设计合同
	720,000.00
	
	388,834.95
	1,165.05
	结算价39,000

	14
	玖号院二期印刷物料制作合同
	85,240.00
	
	72,454.00
	12,786.00
	

	15
	玖号院二期样板间开放活动合同
	79000
	
	79,000.00
	0.00
	

	16
	玖号院二期加油站广告发布合同
	62,700.00
	
	31,350.00
	31,350.00
	

	17
	玖号院二期认筹礼品采购合同
	20,750.00
	
	20,750.00
	0.00
	

	18
	玖号院二期围挡广告供货及安装合同
	53,455.00
	
	45,436.75
	8,018.25
	

	19
	玖号院销售案场物业服务合同
	1,550,244.12
	
	613,789.33
	936,454.79
	

	20
	玖号院二期营销代理合同
	
	
	0.00
	0.00
	佣金计提

	21
	玖号院二期营销代理合同补充合同
	
	
	0.00
	0.00
	佣金计提

	22
	玖号院二期项目推客圈层物料采购合同
	28,000.00
	
	0.00
	28,000.00
	

	23
	玖号院二期项目新春氛围包装合同
	25,180.30
	
	0.00
	25,180.30
	

	24
	玖号院二期年度印刷品战略制作合同
	
	
	0.00
	0.00
	战略合同

	25
	玖号院二期项目年度印刷品战略制作合同
	
	
	0.00
	0.00
	战略合同

	26
	玖号院二期项目年度印刷品战略制作合同
	
	
	0.00
	0.00
	战略合同

	27
	玖号院二期项目安居客产品营销服务合同
	48,000.00
	
	0.00
	48,000.00
	

	28
	玖号院二期项目全城谢客物料供应合同
	23,660.00
	
	18,928.00
	4,732.00
	

	29
	濮阳圣桦·清华玖号院二期样板间看房通道包装
	30,611.73
	
	0.00
	30,611.73
	

	30
	玖号院沙盘设计制作合同补充协议
	14,000.00
	
	0.00
	14,000.00
	

	31
	玖号院二期项目户外广告发布合同
	145,000.00
	
	0.00
	145,000.00
	

	32
	玖号院二期项目户外广告发布合同
	130,000.00
	
	0.00
	130,000.00
	

	33
	玖号院二期营销推广策划及平面广告设计合同
	270,000.00
	
	0.00
	270,000.00
	

	34
	玖号院二期营销代理合同解除撤场协议
	700,000.00
	
	0.00
	700,000.00
	

	35
	圣桦·清华玖号院二期
      物业服务合同
	
	
	0.00
	
	比例计提

	36
	濮阳圣桦·清华玖号院二期电梯框架广告发布合同
	30,000.00
	
	0.00
	30,000.00
	

	五
	管理类
	
	
	
	
	

	1
	监管顾问咨询合同
	750,000.00
	
	375,000.00
	375,000.00
	

	2
	濮阳区域房屋租赁合同
	290,000.00
	
	29,000.00
	261,000.00
	

	3
	网络通讯费
	3,500.00
	
	3,500.00
	0.00
	


























附件三：项目回款情况
	截至6月30日，本月新增蓄客认筹75户，升筹166户，升筹客户每户交4万元，6月5日前新增认筹客户，每户交1万元，6月5日以后新增认筹客户，每户交5万元，本月合计收款1007万元，累计收款1489万元，客户退款17万元，实收1472万元，尚未签约。

	序号
	日期
	本期升筹数量（户）
	本期认筹数量（户）
	本期收款金额（万元）

	1 
	2020年6月1日
	
	3
	3

	2 
	2020年6月2日
	
	2
	2

	3 
	2020年6月3日
	
	1
	1 

	4 
	2020年6月4日
	
	0
	0

	5 
	2020年6月5日
	
	2
	2

	6 
	2020年6月6日
	42
	0
	168

	7 
	2020年6月7日
	42
	6
	198

	8 
	2020年6月8日
	19
	2
	86

	9 
	2020年6月9日
	13
	1
	57

	10 
	2020年6月10日
	3
	2
	22

	11 
	2020年6月11日
	6
	3
	39 

	12 
	2020年6月12日
	3
	6
	42

	13 
	2020年6月13日
	9
	0
	36

	14 
	2020年6月14日
	13
	5
	77 

	15 
	2020年6月15日
	2
	7
	43

	16 
	2020年6月16日
	1
	3
	19

	17 
	2020年6月17日
	1
	0
	4

	18 
	2020年6月18日
	1
	1
	9

	19 
	2020年6月19日
	0
	5
	25

	20 
	2020年6月20日
	2
	1
	13

	21 
	2020年6月21日
	2
	4
	28

	22 
	2020年6月22日
	0
	2
	10

	23 
	2020年6月23日
	0
	1
	5

	24 
	2020年6月24日
	1
	1
	9

	25 
	2020年6月25日
	1
	4
	24

	26 
	2020年6月26日
	0
	3
	15

	27 
	2020年6月27日
	0
	5
	25

	28 
	2020年6月28日
	4
	2
	26

	29 
	2020年6月29日
	0
	1
	5

	30 
	2020年6月30日
	1
	2
	14

	合计：
	166
	75
	1007





















附件四：下月（2020年7月）资金计划
	序号
	地块
	项目名称
	金额（元）

	1
	玖号院二期
	工程费用
	12,338,002.04 

	2
	
	开发费用
	10,012,558.30 

	3
	
	营销费用
	2,242,993.36 

	4
	
	管理费用
	942,100.00 

	5
	
	财务费用
	170,000.00 

	6
	
	不可预见性费用
	400,000.00 

	7
	合计
	
	26,105,653.70 























附件五：项目形象进度表及照片
        2020年6月标的项目施工计划为：9~15#楼地下一层结构施工完成，16#基础筏板浇筑完成。   
  7月份施工计划如下：
	玖号院二期项目本期工程形象进度计划情况一览表（2020年7月1日—7月31日）

	工程名称（幢号）
	7月初形象进度计划
	7月末形象进度计划

	1#
	未施工
	桩基施工完成

	2#
	土方开挖完成
	桩基施工完成

	3$
	土方开挖完成
	桩基施工完成

	5$
	土方开挖完成
	负一层施工完成

	6#
	未施工
	土方开挖完成

	7#
	未施工
	土方开挖完成

	8#
	未施工
	土方开挖完成

	9#
	负一层施工完成
	四层主体施工完成

	10#
	负一层施工完成
	四层主体施工完成

	11#
	负一层施工完成
	四层主体施工完成

	12#
	负一层施工完成
	四层主体施工完成

	13#
	负一层施工完成
	三层主体施工完成

	15#
	负一层施工完成
	三层主体施工完成

	16#
	垫层浇筑完成
	负一层施工完成












标的项目现场照片（2020年6月30日）
 [image: 4b2a388cd745a439322490a440fb812] [image: a2f6a40dba3c1f2f98c6a9da0c10b88]
9#楼地下一层结构完成                    10#楼地下一层结构完成
 [image: 6bf10cb7a46731bf9ad2872c105ea64] [image: b62a78812a330a0dc9d48d8c6723935]
           11#楼地下一层结构完成                       12#楼地下一层结构完成
 [image: cff7613e3e016ab3dd1fafb46dcc494] [image: 0d13c646baae2f0176b0354df9735fa]
          13#楼地下一层结构完成                         15#楼地下一层结构完成
[image: 417936f10a435e7a9f9f05ee802f2cb] [image: 9afc65d8068e7e8fb6bb6cc8189eb2d]
16#楼垫层浇筑完成                               2#楼土方开挖完成
[image: f19b70a43f22d62eab86560ad43a27a] [image: e7088f4412a99a5393f4942518203ca]
 3#楼土方开挖完成                               5#楼土方开挖完成
[image: 232c25b9379dd8477663e477b8487e4] [image: 418e3104dffeb482ae895a8b79a16cf]
项目售楼处                                         项目售楼处 
[image: 66d4d6049bd3ab2b41f1a374e9323f9] [image: e3dfe3057120759a4b1aa15a5ae19f9]
项目沙盘                                          项目沙盘
[image: c578b43633714e43d5db97e27a14f43] [image: d8a0d64cb084b59ceab918080da6935]
区位图展示区                                      户型图展示区
   
 [image: 824981032559282188] [image: 113350593396498747] 
样板间软装                                        样板间软装
[image: 94640391937656220] [image: 688512926515772679]
样板间软装                                        样板间软装

  
 [image: 904cc581caa51d3d66a54292b61fce2] [image: a1c53368b88959d637d4d5ff0f586b4]
样板间区域园林景观                           样板间区域园林景观












附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）
[bookmark: _Toc19178022]资产负债表
单位:濮阳圣祥置业有限公司		         会计月:2020-6                             单位：元
	资   产
	行次
	期初余额
	期末余额
	负债和所有者权益
	行次
	期初余额
	期末余额

	流动资产
	1
	
	
	流动负债
	38
	
	

	  货币资金
	2
	17,328,422.93 
	84,398.44 
	  短期借款
	39
	150,000,000.00 
	150,000,000.00 

	  交易性金融资产
	3
	
	
	  交易性金融负债
	40
	
	

	  应收票据
	4
	
	
	  应付票据
	41
	
	

	  应收账款
	5
	
	
	  应付账款
	42
	991,265.45 
	32,690.60 

	  预付账款
	6
	232,481,890.00 
	9,824,068.49 
	  预收账款
	43
	
	

	  应收利息
	7
	
	
	  应付职工薪酬
	44
	64,800.00 
	

	  应收股利
	8
	
	
	  应交税费
	45
	
	

	  其他应收款
	9
	1,664,885.00 
	1,668,149.46 
	  应付利息
	46
	
	

	  存货
	10
	14,972,518.33 
	254,096,034.36 
	  应付股利
	47
	
	

	  一年内到期的非流动性资产
	11
	
	
	  其他应付款
	48
	68,004,937.72 
	71,398,536.27 

	  其他流动资产
	12
	155,889.42 
	487,677.86 
	  一年内到期的非流动负债
	49
	
	

	流动资产合计
	13
	266,603,605.68 
	266,160,328.61 
	  其他流动负债
	50
	
	

	
	14
	
	
	流动负债合计
	51
	219,061,003.17 
	221,431,226.87 

	非流动资产
	15
	
	
	非流动负债
	52
	
	

	  可供出售金融资产
	16
	
	
	  长期借款
	53
	
	

	  持有至到期投资
	17
	
	
	  应付债券
	54
	
	

	  长期应收款
	18
	
	
	  长期应付款
	55
	
	

	  长期股权投资
	19
	
	
	  专项应付款
	56
	
	

	  投资性房地产
	20
	
	
	  预计负债
	57
	
	

	  固定资产
	21
	10,535.73 
	8,809.17 
	  递延所得税负债
	58
	
	

	  在建工程
	22
	
	
	  其他非流动负债
	59
	
	

	  工程物资
	23
	
	
	非流动负债合计
	60
	
	

	  固定资产清理
	24
	
	
	负债合计
	61
	219,061,003.17 
	221,431,226.87 

	  生产性生物资产
	25
	
	
	所有者权益(或股东权益)
	62
	
	

	  油气资产
	26
	
	
	  实收资本（或股本）
	63
	50,000,000.00 
	50,000,000.00 

	  无形资产
	27
	
	
	  资本公积
	64
	
	

	  开发支出
	28
	
	
	  其他综合收益
	65
	
	

	  商誉
	29
	
	
	  专项储备
	66
	
	

	  长期待摊费用
	30
	
	
	  盈余公积
	67
	
	

	  递延所得税资产
	31
	
	
	  一般风险准备
	68
	
	

	  其他非流动性资产
	32
	
	
	  未分配利润
	69
	-2,446,861.76 
	-5,262,089.09 

	非流动资产合计
	33
	10,535.73 
	8,809.17 
	  外币报表折算差额
	70
	
	

	
	34
	
	
	归属于母公司所有者权益合计
	71
	47,553,138.24 
	44,737,910.91 

	
	35
	
	
	 少数股东权益
	72
	
	

	
	36
	
	
	所有者权益合计
	73
	47,553,138.24 
	44,737,910.91 

	资产总计
	37
	266,614,141.41 
	266,169,137.78 
	负债和所有者权益总计
	74
	266,614,141.41 
	266,169,137.78 



现金流量表
单位:濮阳圣祥置业有限公司		         会计月:2020-6                             单位：元
	 项      目                                 
	行
	当月发生额
	本年累计发生额
	去年同期累计发生额

	一、经营活动产生的现金流量
	1
	
	
	

	销售商品、提供劳务收到的现金
	2
	
	
	

	收到的税费返还
	3
	
	0.17
	

	收到的其他与经营活动有关的现金
	4
	485,437.68
	485,437.68
	

	经营活动现金流入小计
	5
	485,437.68
	485,437.85
	

	购买商品、接受劳务支付的现金
	6
	418,346.76
	8,991,374.11
	

	支付给职工以及为职工支付的现金
	7
	243,810.16
	800,463.65
	

	支付的各项税费
	8
	
	227,546.47
	

	支付的其他与经营活动有关的现金
	9
	31,638.17
	680,968.82
	

	经营活动现金流出小计
	10
	693,795.09
	10,700,353.05
	

	经营活动产生的现金流量净额
	11
	-208,357.41
	-10,214,915.20
	

	二、投资活动产生的现金流量
	12
	
	
	

	收回投资所收到的现金
	13
	
	
	

	取得投资收益所收到的现金
	14
	
	
	

	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
	15
	
	
	

	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
	16
	
	
	

	收到的其他与投资活动有关的现金
	17
	
	
	

	投资活动现金流入小计
	18
	
	
	

	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
	19
	
	
	

	投资所支付的现金
	20
	
	
	

	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
	21
	
	
	

	支付的其他与投资活动有关的现金
	22
	
	
	

	投资活动现金流出小计
	23
	
	
	

	投资活动产生的现金流量净额
	24
	
	
	

	三、筹资活动产生的现金流量
	25
	
	
	

	吸收投资所收到的现金
	26
	
	
	

	取得借款收到的现金
	27
	
	
	

	收到其他与筹资活动有关的现金
	28
	2,900,000.00
	44,900,000.00
	

	筹资活动现金流入小计
	29
	2,900,000.00
	44,900,000.00
	

	偿还债务支付的现金
	30
	
	
	

	分配股利、利润或偿付利息支付的现金
	31
	4,888,602.74
	9,724,068.49
	

	支付其他与筹资活动有关的现金
	32
	
	42,205,040.80
	

	筹资活动现金流出小计
	33
	4,888,602.74
	51,929,109.29
	

	筹资活动产生的现金流量净额
	34
	-1,988,602.74
	-7,029,109.29
	

	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
	35
	
	
	

	五、现金及现金等价物净增加额
	36
	-2,196,960.15
	-17,244,024.49
	

	加：期初现金及现金等价物余额
	37
	2,281,358.59
	17,328,422.93
	

	六、期末现金及现金等价物余额
	38
	84,398.44
	84,398.44
	


[bookmark: _Toc19178023]
利润表
单位:濮阳圣祥置业有限公司		         会计月:2020-6                             单位：元
	   项      目   
	行
	当月数 
	本年累计
	去年同期累计

	一、营业收入
	1
	
	
	

	  其中：主营业务收入
	2
	
	
	

	      其他业务收入
	3
	
	
	

	  减：营业成本
	4
	
	
	

	  其中：主营业务成本
	5
	
	
	

	      其他业务成本
	6
	
	
	

	  税金及附加
	7
	
	135,294.25
	

	  销售费用
	8
	115,264.74
	1,598,652.59
	

	  管理费用
	9
	114,439.47
	1,097,584.24
	

	  财务费用
	10
	-5,137.61
	-16,303.58
	

	  资产减值损失
	11
	
	
	

	  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
	12
	
	
	

	  投资收益（损失以“－”号填列）
	13
	
	
	

	其他收益
	14
	
	0.17
	

	二、营业利润（亏损以“－”号填列）
	15
	-224,566.60
	-2,815,227.33
	

	  加:营业外收入
	16
	
	
	

	  减：营业外支出
	17
	
	
	

	  其中：非流动性资产处置损失
	18
	
	
	

	三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
	19
	-224,566.60
	-2,815,227.33
	

	  减：所得税费用
	20
	
	
	

	四、净利润（净亏损以“－”号填列）
	21
	-224,566.60
	-2,815,227.33
	

	  其中：被合并方在合并前实现的净利润
	22
	
	
	

	  归属于母公司所有者的净利润
	23
	-224,566.60
	-2,815,227.33
	

	  少数股东损益 
	24
	
	
	

	五、每股收益
	25
	
	
	

	  (一)基本每股收益
	26
	
	
	

	  (二)稀释每股收益
	27
	
	
	

	六、其他综合收益
	28
	
	
	

	七、综合收益总额
	29
	
	
	

	  归属于母公司所有者的综合收益总额
	30
	-224,566.60
	-2,815,227.33
	

	  归属于少数股东的综合收益总额
	31
	
	
	

	  加：（一）年初未分配利润
	32
	-2,446,861.76
	-2,446,861.76
	

	  （二）盈余公积补亏
	33
	
	
	

	  （三）其他调整因素
	34
	
	
	

	八、可供分配的利润
	35
	
	
	

	  减：（一）提取法定盈余公积
	36
	
	
	

	      （二）提取法定公益金
	37
	
	
	

	      （三）提取职工奖励及福利基金
	38
	
	
	

	      （四）提取储备基金
	39
	
	
	

	      （五）提取企业发展基金
	40
	
	
	

	      （六）利润归还投资
	41
	
	
	

	      （七）补充流动资本
	42
	
	
	

	      （八）单项留用的利润
	43
	
	
	

	      （九）其他
	44
	
	
	

	九、可供投资者分配的利润
	45
	
	
	

	  减：（一）应付优先股股利
	46
	
	
	

	      （二）提取任意盈余公积
	47
	
	
	

	      （三）应付普通股股利（应付利润）   
	48
	
	
	

	      （四）转作资本（股本）的普通股股利
	49
	
	
	

	      （五）其他
	50
	
	
	

	十、未分配利润
	51
	-2,671,428.36
	-5,262,089.09
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