蔡家407亩项目E地块土石方进度

的情况说明

关于蔡家407亩项目E地块土石方产值工程量审核一事，情况如下：
1、 产值审核：
1、 截止2021年11月16日，E地块累计完成土石方约15.56万方。
2、 截止2021年12月20日，E地块累计完成土石方约41.17万方
2、 月报进度：9月1万方，10月7.44万方，11月10万方，12月0.4万方
通过上述数据对比，12月0.4万方与现场实际情况，12月全月未下雨，每天土方外运量在1.2-1.5万方，经过我司核查，因第一版初平图工程量约19万方，第二版初平图约22万方（12月份下发），因我司下发第二版初平图时未及时下发监理单位，故监理单位按原初平图总方量进行月度汇报工程进度，我司下发第二版平场图给监理单位后，监理单位已在1月监理月报中补充该部分工程量。
后续我司将协调好监理单位和各部门，严格审核报审材料 和数据，如有更新将及时向监管方和信托方进行补充说明，避免造成不必要的困扰。

由于我司运营节奏调整，E地块开发延后，E地块已于12月29日停缓建，并于12月31日现状移交我司，复工时间后续施工另行通知；施工单位急需此笔资金支付渣场费和运输工人工资，望支持为谢。
特此说明！
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