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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：金驰生活服务（河南）有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
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标的项目为项目公司拟建设“恒大未来之光花园”项目，2019年4月26日，金驰生活服务（河南）有限公司拿下郑州航空港区11块地，全部为起始价成交，成交总价21.24亿元，11宗地块均属于城镇住宅用地，其中9块地最大容积率为1.8，2块地容积率2.5，楼面价从2154元/平方米至2952元/平方米。

（转下页）

[image: image2.png]



本次监管范围为“2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划”项下的11宗城镇住宅用地，分别为：

郑港出【2019】7号（网） （建设用地规划许可证编号E12-17地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东，土地面积为39156.26平方米（折合约58.73亩）；

郑港出【2019】8号（网） （建设用地规划许可证编号E13-16地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，土地面积为21313.45平方米（折合约31.97亩）。

根据规划指标要求，这两宗地块容积率>1.0，<2.5;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<80米。

郑港出【2019】9号（网） （建设用地规划许可证编号E11-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南三街以东，土地面积为37952.76平方米（折合约56.93亩）；

郑港出【2019】10号（网） （建设用地规划许可证编号E12-24地块）位于规划领事馆南五路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为41286.78平方米（折合约61.93亩）；

郑港出【2019】11号（网） （建设用地规划许可证编号E12-25地块）位于规划领事馆南五路以南、临安路以西，土地面积为40153.70平方米（折合约60.23亩）；

郑港出【2019】12号（网） （建设用地规划许可证编号E12-28地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南四街以西，土地面积为30705.33平方米（折合约46.06亩）；

郑港出【2019】13号（网） （建设用地规划许可证编号E12-29地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为22898.12平方米（折合约34.35亩）；

郑港出【2019】14号（网） （建设用地规划许可证编号E12-30地块）位于规划领事馆南六路以南、临安路以西，土地面积为39290.12平方米（折合约58.93亩）；

郑港出【2019】15号（网） （建设用地规划许可证编号E12-31地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以西，土地面积为46199.45平方米（折合约69.30亩）；

郑港出【2019】16号（网） （建设用地规划许可证编号E12-32地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以东，土地面积为47734.78平方米（折合约71.6亩）；

郑港出【2019】17号（网） （建设用地规划许可证编号E13-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西，土地面积35101.01平方米（折合约52.65亩），起拍价1.8亿元。

2重大事件披露
项目公司于2021年1月12日办理完成一个电子公章（编号5901202010019155）、一个电子合同章（编号5901202010019154）、一个“陈飞”电子法人章（编号5901202010019180），用于在房管局网签系统中，进行商品房买卖合同网签用印。电子公章办理完成后为U-key形式，已第一时间将其纳入共管范围，详见附件三。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目以下四幅宗地：E12-17（7号）、E13-26（17号）、13-16（8号）、E11-26（9号）归纳为‘抵押物1’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2019年9月10日签订的2019JH0505ZR01HZ01合作协议为准。

项目五证考核情况

	E12-17（7）E13-16（8）E13-26（17）E11-26（9）    地块考核
	序号
	五证
	考核取得时间点

	
	1
	不动产权证书
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日

	
	2
	建设用地规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日

	
	3
	建设工程规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日

	
	4
	建筑工程施工许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日

	
	5
	首期工程施工至可售状态
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日

	
	6
	取得首批《预售许可证》
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日


标的项目以下七幅宗地：E12-24（10号）、E12-25（11号）、E12-18（12号）、E12-29（13号）、E12-30（14号）、E12-31（15号）、E12-32（16号）归纳为‘抵押物2’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2020年1月17日签订的2019JH0505ZR01HZ01BC02的合作协议之补充协议为准。
项目五证考核情况
	 E12-24  （10号地）、 E12-25    （11号地）、E12-28   （12号地）、E12-29   （13号地）、E12-30   （14号地）、E12-31   （15号地）、E12-32   （16号地）地块考核
	序号
	考核时点
	考核指标

	
	1
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日
	取得《不动产权证》并完成抵押

	
	2
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日
	取得首期《用地规划许可证》

	
	3
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日
	取得首期《建设工程规划许可证》

	
	4
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日
	取得首期《建设工程施工许可证》

	
	5
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日
	首期工程施工至可售状态

	
	6
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日
	取得首批《预售许可证》


（转下页）

3.2项目2021年1月证照取得情况及施工进度情况

抵押物1证照取得情况及施工进度情况

	土地出让合同编号
	7号地块
	8号地块
	9号地块
	17号地块

	规划编号
	E12-17地块
	E13-16地块
	E11-26地块
	E13-26地块

	土地面积
	39156.26㎡
	21313.45㎡
	37952.76㎡
	35101.01㎡

	规划建筑面积
	131845.96㎡
	78257.83㎡
	95698.95㎡
	90656.54㎡

	不动产权证
	豫（2019）郑港区不动产权第0022522号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022524号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022523号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022521号

	抵押登记日期
	2019.12.10
	2019.12.6
	2019.12.6
	2019.12.6

	注销抵押权日期
	2019.12.26
	2020.4.24
	未解押
	2019.12.10

	用地规划证
	郑规地字第4101002019490060号
	郑规地字4101002019490058号
	郑规地字4101002019490073号
	郑规地字4101002019490059号

	建设工程规划许可证
	郑规（建筑）建字第4101002019490089号
	郑规（建筑）建字第4101002020490011号
	郑规（建筑）建字第4101002020490089号
	郑规（建筑）建字第4101002019490088号

	建筑工程施工许可证
	410173201911270000
	410173201911270201
	未取得
	310173202004200101

	工程施工进度
	27#楼：砌体完成22层

28#楼：砌体完成0.5层

29#楼：砌体完成22层

30#楼：砌体完成14层

31#楼：砌体完成21层

32#楼：砌体完成19层
	22#楼：主体封顶
23#楼：主体封顶
25#楼：21层浇筑完成
26#楼：主体封顶
	桩基完成
	1#楼：砌体完成7层

2#楼：砌体完成6.5层

3#楼：砌体完成8层

5#楼：砌体完成8层

6#楼：砌体完成3.5层
7#楼：砌体完成16层

8#楼：砌体完成8层

9#楼：砌体完成16层

10#楼：砌体完成16层

	销售许可证
	（2019）港房预字第GO377号、（2020）港房预字第G0386号
	（2020）港房预字第G0404号、（2020）港房预字第G0406号、（2020）港房预字第G0412号
	未取得
	（2019）港房预字第GO379号、（2019）港房预字第GO368号、（2020）港房预字第G0387号

	获得销售许可面积
	92213.87㎡
	50558.65㎡
	未取得
	61649.18㎡


抵押物2证照取得情况及施工进度情况
	土地出让合同编号
	10号地
	11号地
	12号地
	13号地
	14号地
	15号地
	16号地

	规划编号
	E12-24地块
	E12-25-02地块
	E12-28地块
	E12-29地块
	E12-30-01地块
	E12-31-02地块
	E12-32地块

	土地面积
	41154.76㎡
	40153.7㎡
	30275.55㎡
	22808.43㎡
	39252.04㎡
	46199.45㎡
	47625.65㎡

	规划建筑面积
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	115441.3㎡
	123531.20㎡

	不动产权证
	豫（2020）郑港区不动产权第0004152号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004523号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004492号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004757号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004474号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004151号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004149号

	抵押登记日期
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.20
	2020.4.20

	注销抵押权日期
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	2020.6.19

	用地规划证
	郑规地字4101002019490077号
	郑规地字4101002019490076号
	郑规地字4101002019490075号
	郑规地字4101002019490072号
	郑规地字4101002019490078号
	郑规地字4101002019490074号
	郑规地字4101002019490061号

	建设工程规划许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	郑规（建筑）建字第4101002020490079号
	郑规（建筑）建字第4101002020490031号

	建筑工程施工许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	410173202006150000

	工程施工进度
	未施工
	未施工
	未施工
	未施工
	桩基完成
	1#楼：10层浇筑完成
2#楼：西单元8层浇筑完成，东单元7层浇筑完成3#楼：桩基完成

5#楼：西单元10层浇筑完成，东单元9层浇筑完成
6#楼：10层浇筑完成
7#楼：12层浇筑完成
8#楼：西单元5层浇筑完成，东单元6层浇筑完成

9#楼：西单元4层浇筑完成，东单元3层浇筑完成

10#楼：10层浇筑完成
	11#楼：13层浇筑完成50%

12#楼：13层浇筑完成50%

13#楼：6层浇筑完成

15#楼：13层浇筑完成16#楼：13层浇筑完成17#楼：10层梁板钢筋完成
18#楼：13层浇筑完成19#楼：主体封顶

20#楼：主体封顶

21#楼：12层浇筑完成

	销售许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	（2020）港房预字第G0416号、（2020）港房预字第G0419号、（2020）港房预字第G0432号

	获得销售许可面积
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	82842.88㎡


标的项目现场照片
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1、E12-17地块施工现场                                 2、E12-17地块施工现场
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3、E12-17地块施工现场                     4、E12-17地块施工现场
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5、E13-26地块施工现场                                 6、E13-26地块施工现场
标的项目现场照片
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E13-26地块施工现场                               8、E13-26地块施工现场
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E11-26地块施工现场                               10、E11-26地块施工现场
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E12-30地块施工现场                           12、E12-30地块施工现场

标的项目现场照片
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13、E12-31地块施工现场                               14、E12-31地块施工现场
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15、E12-31地块施工现场                               16、E12-31地块施工现场
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17、E13-16地块施工现场                               18、E13-16地块施工现场

标的项目现场照片
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E13-16地块施工现场                               20、E13-16地块施工现场
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E12-32地块施工现场                                22、E12-32地块施工现场
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23、E12-32地块施工现场                                 24、E12-32地块施工现场

4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。以下用印均在授权范围内。使用情况详见下表：

2021年1月印章使用情况表（非合同类）
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2021-1-4
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同、个人按揭贷款合同
	商品房买卖合同3户与借款合同6户
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021-1-4
	公章
	人行征信报告查询
	机构信用信息查询及报送授权书、企业信用报告查询申请表、营业执照正副本、法人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证复印件
	财务部
	杨梦雅
	关海翔

	2021-1-6
	公章
	催缴房款、房源挞定
	客户催告函
	营销部
	冯飞
	关海翔

	2021-1-6
	公章
	处理客诉
	曹健投诉情况说明
	营销部
	冯飞
	关海翔

	2021-1-6
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同、个人按揭贷款合同
	商品房买卖合同1户与借款合同4户
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021-1-6
	公章
	预售资金监管
	催款函、情况说明
	开发部
	郭岩卉
	关海翔

	2021-1-6
	公章
	办理预售证审批
	E11-26-01资质担保说明、E12-30-01资质担保说明、E12-31-02资质担保说明
	开发部
	黄先锋
	关海翔

	2021-1-7
	公章
	股东变更工商备案
	营业执照正副本复印件
	行政部
	朱龙华
	关海翔

	2021-1-8
	公章
	永气报装
	郑州航空港兴港燃气有限公司民用户申请单（E12-17、E12-32、E13-16、E13-26地块）
	开发部
	王振明
	关海翔

	2021-1-11
	公章    合同章    法人章
	办理商品房网签系统电子签章
	北京数字认证股份有限公司电子认证服务协议；单位电子印章和法人印章采样表；单位数字证明申请表；法人授权委托书；个人数字认证申请表
	营销部
	黄宝月
	关海翔

	2021-1-11
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同4户
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021-1-12
	公章
	腾讯平台公众号广告投放授权
	证明函（代投放）
	品牌部
	万姗姗
	关海翔

	2021-1-12
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同7户
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021-1-14
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同、个人按揭贷款合同
	商品房买卖合同2户与借款合同8户
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021-1-15
	公章
	 用于车位协议的管理
	车位返租协议
	营销部
	黄宝月
	关海翔

	2021-1-15
	公章
	用于不动产预告抵押
	不动产登记申请审批表；授权委托书
	营销部
	黄宝月
	关海翔

	2021-1-18
	公章
	解除购房合同通知函
	李云解除合同通知函；万翠云、张忠林解除合同通知函
	营销部
	冯飞
	关海翔

	2021-1-18
	公章
法人章
	监管资金盘活
	《郑州航空港区商品房预售款用款计划意见》核实书（E12-32地块11、12、15、16、18、19、20、21#楼）；现场进度图片
	开发部
	黄先锋
	关海翔

	2021-1-19
	公章
	朱国卿案件诉讼资料
	营业执照副本复印件；法人身份证明书；法人身份证复印件；委托书
	法务部
	王兴华
	关海翔

	2021-1-19
	公章    法人章
	向中诚申请材料款审批
	资金使用申请、审批表
	资金部
	黄岳鹏
	关海翔

	2021-1-19
	公章
	郑州超宏生活服务有限公司法人变更
	说明
	财务部
	李芳芳
	关海翔

	2021-1-19
	公章
	监管资金盘活
	恒豫郑代汽购合字21[1.8-1]001郑州恒大未来之光（金驰）材料物资供货合同复印件
	开发部
	黄先锋
	关海翔

	2021-1-20
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同、个人按揭贷款合同
	商品房买卖合同9户与借款合同3户
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021-1-20
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同2户
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021-1-21
	公章
	普华银行审计
	银行询证函
	财务部
	杨梦雅
	关海翔

	2021-1-22
	公章
	邮储银行购买支票
	公函
	财务部
	李芳芳
	关海翔

	2021-1-25
	公章
	处理客诉
	贾国会房管局投诉情况说明；贾国会认购书
	营销部
	申帅军
	关海翔

	2021-1-25
	公章
	房车保服务费结算对账单
	郑州恒大未来之光项目服务费结算对账单（2020.12.26-2021.1.10）
	营销部
	申帅军
	关海翔

	2021-1-27
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同、个人按揭贷款合同
	商品房买卖合同36户与借款合同1户
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021-1-27
	公章
	用于客户公积金放款
	不动产登记证明；合同信息备案摘要
	营销部
	成亚红
	关海翔

	2021-1-27
	公章
	世联佣金结算书
	恒大未来之光（世联2020.12月份佣金结算书）
	营销部
	冯飞
	关海翔

	2021-1-27
	公章
	房车保服务费结算对账单
	郑州恒大未来之光项目服务费结算对账单（2020.12.11-2021.12.25）
	营销部
	申帅军
	关海翔

	2021-1-27
	公章    法人章
	向中诚申请税款审批
	资金使用申请、审批表；纳税申报表
	财务部
	崔慧
	关海翔

	2021-1-28
	公章
	发挞定函与催告函
	挞定通知书；催告函
	营销部
	马果
	关海翔

	2021-1-28
	公章
	商品房认购书、停车位使用协议用印
	郑州•恒大未来之光商品房认购书；郑州•恒大未来之光停车位使用协议
	营销部
	马果
	关海翔

	2021-1-29
	公章
	往来询证函
	郑州世联兴业房地产咨询有限公司往来询证函
	财务部
	杨欢
	关海翔


注：以上印章使用情况手签版详见附件四。

5合同签订情况

2021年1月1日至2021年1月31日，项目公司共计签订合同5份，详见合同签订情况表：

2021年1月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	用印日期

	1
	乙方：中铁十七局集团建筑工程有限公司；丙方：中国农业银行股份有限公司郑州航空港支行
	建设工程农民工工资专用账户资金监管协议
	E12-31-02地块质安监备案，应港区住建局要求，为落实农民工工资实名制要求，签订协议。由施工单位在中国农业银行股份有限公司郑州航空港支行开办农民工工资专户。
	/
	2021-1-4

	2
	中国建筑第五工程局有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E11-26-01、E12-30-01地块、E12-31-02地块临时设施、防水、垫层等工程施工及26地块工人生活区彩板房等临时设施施工工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园项目E11-26-01、E12-30-01地块、E12-31-02地块临时设施、防水、垫层等工程施工及26地块工人生活区彩板房等临时设施施工工程。以及达到验收和图纸要求的一切内容。
	4,637,024.09
	2021-1-12

	3
	甲方：中诚信托有限公司；乙方：恒大新能源汽车投资控股集团有限公司；丙方：恒大汽车产业园投资（深圳）集团有限公司；丁方：金驰生活服务（河南）有限公司
	合作协议之补充协议（编号2019JH0505ZR01HZ01BC03）
	一、丙方作为持有丁方100%股权的股东，丙方确认承担《合作协议》项下约定的应由丁方原股东即乙方履行的全部义务、承诺和保证条款。同时，乙方作为丁方原股东及《合作协议》签署方，继续履行《合作协议》项下约定的由丁方股东承担的全部义务、承诺和保证条款。二、甲方有权要求乙方、丙方中任意一方，或乙方、丙方共同履行上述应由丁方股东承担的全部义务。
	/
	2021-1-14

	4
	广州恒隆设备材料有限公司
	郑州恒大未来之光（金驰）材料物资供货合同
	甲方委托乙方供应材料设备物资，供货价格包含运费、包装费。
	据实结算
	2021-1-19

	5
	深圳市房车宝销售有限公司河南分公司
	房车保营销服务合作协议
	1、合作时间为2020年12月1日至2021年1月15日。甲方针对目前正在开发建设的郑州恒大未来之光项目，指定乙方作为其营销服务提供方。2、乙方推荐并成功销售的房源，结算期限自2020年12月1日至2020年12月31日：每套房源按照《商品房买卖合同》约定的总成交价格的3.7%向乙方支付服务费（含税），即服务费=成交总价*3.7%；每套房源成交价以甲方与客户签署的《商品房买卖合同》（草签）约定的房屋总价为准。结算期限自2021年1月1日至2021年1月15日：每套房源按照《商品房买卖合同》约定的总成交价格的3.2%向乙方支付服务费（含税），即服务费=成交总价*3.2%；每套房源成交价以甲方与客户签署的《商品房买卖合同》（草签）约定的房屋总价为准。
	据实结算
	2021-1-27


 6证照印章外借使用情况

2021年1月1日至2021年1月31日，证照，印章外借（或外出）使用情况统计。
2021年1月证照印章外出使用登记表

	外出日期
	证照/印章

名称
	证照/印章

使用事由
	接收/查阅单位
	预计使用天数
	归还日期
	经办人
	陪同人员

	2021-1-5
	营业执照正副本、开户许可证
	征信查询
	银行
	2
	2021-1-6
	杨梦雅
	李世坤


7项目销售情况

“恒大未来之光花园”项目于2019年12月29日盛大开盘。恒大未来之光E12-17地块预售证取得（27、28、29、30、31、32、29#楼预售证）；E13-26地块预售证取得（6、8、3、5、1、2、7、9、10#楼预售证）；E13-16地块预售证取得（22、23、25、26#楼预售证）；E12-32地块预售证取得（18、19、20、21、12、15、11、16、13、17#楼预售证，暂推出11、12、16、17、20、21#楼预售）以预售证为准，共推出房源2518套，总面积：248574.37㎡，均以精装修交付，备案均价9,817.00元/㎡，实际销售均价8,300元/㎡。

恒大未来之光E12-17、E13-26、E13-16、E12-32地块2019年12月至2021年1月，共计认购：2235套，认购面积：223637.77㎡，认购金额：1,832,020,314.00元。其中网签：1685套，网签面积：164667.71㎡，网签金额：1,355,940,123.00元。销售去化率为：66.92%。

“恒大未来之光花园”E12-17，E13-26地块2020年8月推出使用权车位，共1597个，已认购车位：248个，认购金额为：20,895,000.00元。见以下附表：

2019年12月至2021年1月销售情况汇总表

	项目名称
	总  （套）
	总面积  （㎡）
	认购 （套）
	认购面积（㎡）
	认购金额（元）
	网签   （套）
	网签面积（㎡）
	网签金额（元）
	备注

	E12-17（7）地块
	884
	92310.98
	865
	90725.93
	756,167,746.00
	713
	74886
	623,220,535.00
	一期抵押物

	E13-16（8）地块
	484
	50669.34
	476
	50037.45
	413,316,486.00
	302
	30308.28
	250,098,998.00
	一期抵押物

	E13-26（17）地块
	678
	61736.68
	610
	55687.52
	455,573,711.00
	574
	49983.82
	410,264,345.00
	一期抵押物

	E12-32（16）地块
	472
	43,857.37
	284
	27186.87
	206,962,371.00
	96
	9489.61
	72,356,245.00
	二期抵押物

	地块合计
	2518
	248574.37
	2235
	223637.77
	1,832,020,314.00
	1685
	164667.71
	1,355,940,123.00
	

	E13-26（17）地块车位D
	686
	-
	64
	-
	5,460,000.00
	-
	-
	-
	一期抵押物

	E12-17（7）地块车位C
	911
	-
	184
	-
	15,435,000.00
	-
	-
	-
	一期抵押物

	车位合计
	1597
	-
	248
	-
	20,895,000.00
	-
	-
	-
	


2019年12月至2021年1月销售回款表
	序号
	月份
	收入首付款（元）
	收入按揭款（元）
	收入认购金（元）
	合计（元）

	1
	2019.12
	385,265,249.00
	0.00
	0.00
	385,265,249.00

	2
	2020.1
	80,296,137.00
	2,000,000.00
	0.00
	82,296,137.00

	3
	2020.2
	31,855,863.00
	27,410,000.00
	0.00
	59,265,863.00

	4
	2020.3
	78,378,111.00
	151,890,000.00
	0.00
	230,268,111.00

	5
	2020.4
	22,279,760.00
	188,183,000.00
	0.00
	210,462,760.00

	6
	2020.5
	55,987,167.00
	88,530,000.00
	0.00
	144,517,167.00

	7
	2020.6
	61,458,005.00
	72,729,000.00
	0.00
	134,187,005.00

	8
	2020.7
	37,435,158.00
	41,552,000.00
	110,669.00
	79,097,827.00

	9
	2020.8
	34,015,094.00
	70,714,000.00
	832,570.00
	105,561,664.00

	10
	2020.9
	31,832,532.00
	36,355,000.00
	774,222.00
	68,961,754.00

	11
	2020.10
	29,321,896.00
	30,992,000.00
	4,619,508.00
	64,933,404.00

	12
	2020.11
	13,355,194.00
	34,806,000.00
	2,976,202.00
	51,137,396.00

	13
	2020.12
	4,709,294.00
	25,938,000.00
	10,459,048.00
	41,106,342.00

	14
	2021.1
	18,483,638.00
	10,741,000.00
	200,000.00
	29,424,638.00

	总计：
	1,686,485,317.00


7.1销售回款流出情况

中国银行心怡路支行，账户为：246867791745，性质为：销售回款户，已预留‘郭峰（1）’人名印鉴。自2021年1月1日至2021年1月31日导出银行流水显示：

2021年1月份现金支付分为：（计划外：5,515,100.22元，计划内：4,279,234.21元）。
2020年1月份商票支付分为：（计划内：747,270.2元，商票计划外：2,815,274.41元，单独审核：30,567,005.32元）（除往来款、退认筹金、维修基金、银行收费等）参见以下附表：

销售回款户2021年1月现金支出明细表
	序号
	交易日期
	收款单位
	金额/元
	备注1
	备注2

	1
	2021/1/11
	深圳市房车宝销售有限公司河南分公司
	266,498.69
	计划外
	

	2
	2021/1/12
	郑州康达基础工程有限公司
	1,003,998.59
	计划外
	承兑

	3
	2021/1/18
	浙江天井塑业有限公司
	163,412.71
	计划外
	承兑

	4
	2021/1/18
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	969,480.92
	计划外
	承兑

	5
	2021/1/18
	长垣县润尚电缆有限公司
	161,900.00
	计划外
	丛德机电承兑

	6
	2021/1/20
	北京奥克商贸有限公司
	970,000.00
	计划外
	十二局承兑

	7
	2021/1/20
	浙商银行股份有限公司
	230,000.00
	计划外
	十二局承兑

	8
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	40,737.97
	计划外
	

	9
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	92,663.48
	计划外
	

	10
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	48,266.22
	计划外
	

	11
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	131,302.20
	计划外
	

	12
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	71,623.13
	计划外
	

	13
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	165,660.44
	计划外
	

	14
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	33,101.59
	计划外
	

	15
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	85,008.41
	计划外
	

	16
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	18,573.70
	计划外
	

	17
	2021/1/22
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	26,356.08
	计划外
	

	18
	2021/1/25
	中国民生银行股份有限公司太原分行
	2,848,453.86
	计划内
	十二局承兑

	19
	2021/1/27
	中国电信集团有限公司郑州分公司
	30,668.09
	计划外
	

	20
	2021/1/29
	郑州恒置建筑工程有限公司
	396,382.04
	计划内
	承兑

	21
	2021/1/29
	卓远鼎晟商业保理(泸州)有限公司
	1,034,398.31
	计划内
	亿晟承兑

	22
	2021/1/29
	开封博联旅游开发有限公司
	1,005,848.00
	计划外
	

	合计：
	9,794,334.43
	
	


销售回款户2021年1月商票支出明细表

	序号
	出票日期
	收款单位
	金额/元
	到期日期
	备注

	1
	2021/01/15
	西安高科幕墙门窗有限公司
	149,858.76
	2022/01/15
	2021年1月计划内

	2
	2021/01/15
	河南万安工程咨询有限公司
	175,716.14
	2022/01/15
	2021年1月计划外

	3
	2021/01/15
	河南赛福特防护设备有限公司
	233,998.59
	2022/01/15
	2021年1月计划内

	4
	2021/01/15
	河南国安建设集团七建工程有限公司
	258,854.93
	2022/01/15
	2021年1月计划外

	5
	2021/01/15
	郑州恒置建筑工程有限公司
	266,700.04
	2022/01/15
	2021年1月计划外

	6
	2021/01/15
	深圳文科园林股份有限公司
	288,454.20
	2022/01/15
	2021年1月计划外

	7
	2021/01/15
	郑州康达基础工程有限公司
	447,412.85
	2022/01/15
	1月计划内363412.85

1月计划外

84000.00

	8
	2021/01/15
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2,317,699.91
	2022/01/15
	2020年11月单独审核

	9
	2021/01/15
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	3,648,737.49
	2022/01/15
	2020年11月单独审核

	10
	2021/01/15
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	5,775,897.92
	2022/01/15
	2020年11月单独审核

	11
	2021/01/21
	郑州潮品文化传播有限公司
	100,000.00
	2022/01/21
	2021年1月计划外

	12
	2021/01/25
	河南五方合创建筑设计有限公司
	131,284.69
	2022/01/25
	2021年1月计划外

	13
	2021/01/25
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,090,553.20
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	14
	2021/01/25
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	1,204,655.99
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	15
	2021/01/25
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,211,373.58
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	16
	2021/01/25
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	1,238,130.38
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	17
	2021/01/25
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,807,234.24
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	18
	2021/01/25
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,953,650.61
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	19
	2021/01/25
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,985,401.42
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	20
	2021/01/25
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2,071,248.57
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	21
	2021/01/25
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2,245,225.38
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	22
	2021/01/25
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2,387,196.63
	2022/01/25
	2020年11月单独审核

	23
	2021/01/25
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	2,563,306.43
	2022/01/25
	2020年11月单独审核：1630000

2021年1月计划外933306.43

	24
	2021/01/28
	郑州市赛瑞模型设计有限公司
	115,800.00
	2022/01/28
	2021年1月计划外

	25
	2021/01/28
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	461,157.98
	2022/01/28
	2021年1月计划外

	合计：
	34,129,549.93
	
	


7.1.1监管账户余额统计
2021年1月监管账户余额
	序号
	资金账户名称
	监管地块
	账户余额（元）

	1
	9844中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块3，6，8号楼
	46,364,293.46

	2
	9278中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块5号楼
	17,358,984.72

	3
	4366中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E12-17地块29号楼
	30,576,983.50

	4
	2601中原银行象湖支行监管户
	预售证E12-32地块18,19,20,21号楼
	19,743,440.87

	5
	1099中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块26号楼
	44,319,853.72

	6
	8422工商南阳路支行监管户
	预售证E12-17地块27，28，30，31，32号楼
	27,599,801.20

	7
	8546工商南阳路支行监管户
	预售证E13-26地块1，2，7，9，10号楼
	20,560,941.80

	8
	1183民生银行郑州分行监管户
	预售证E12-32地块13，17号楼
	9,263,274.15

	合计：
	215,787,573.42


（转下页）

8资金情况
8.1资金计划使用情况
2021年月1资金使用情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	现金金额（元）
	商票金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	金驰生活服务（河南）有限公司
	E12-32地块13/17楼预售监管资金
	197,562.00
	0.00
	2021-1-8
	1745中行销售户
	往来款

	2
	金驰生活服务（河南）有限公司
	E12-32地块11/12/15/16合计4栋楼预售监管资金
	229,325.00
	0.00
	2021-1-8
	1745中行销售户
	往来款

	3
	金驰生活服务（河南）有限公司
	E13-16地块22/23号楼预售监管资金
	1,274,850.00
	0.00
	2021-1-8
	1745中行销售户
	往来款

	4
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E12-32地块13/17楼维修资金
	5,879.00
	0.00
	2021-1-8
	1745中行销售户
	往来款

	5
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E12-32地块11/12/15/16合计4栋楼维修资金
	6,108.00
	0.00
	2021-1-8
	1745中行销售户
	往来款

	6
	66笔员工个人报销款
	个人报销款
	78,160.00
	0.00
	2021-1-8
	1745中行销售户
	往来款

	7
	深圳市房车宝销售有限公司河南分公司
	2020年12月房车宝销售咨询服务费
	266,498.69
	0.00
	2021-1-11
	1745中行销售户
	营销费用

	8
	6名客户
	退筹、退房款
	289,937.00
	0.00
	2021-1-11
	1745中行销售户
	往来款

	9
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	电费缴纳
	713,293.22
	0.00
	2021-1-11
	1745中行销售户
	管理费用

	10
	郑州康达基础工程有限公司
	2020年1月10日开出商票承兑
	1,003,998.59
	0.00
	2021-1-12
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	11
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入1745户
	1,750,000.00
	0.00
	2021-1-14
	2222航空港建行按揭户
	往来款

	12
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入1745户
	2,890,000.00
	0.00
	2021-1-14
	2510陇西农行按揭户
	往来款

	13
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入1745户
	10,062,284.57
	0.00
	2021-1-15
	1180南阳路工商
	往来款

	14
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入1745户
	11,800,000.00
	0.00
	2021-1-15
	0631东明建行按揭户
	往来款

	15
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入1745户
	24,000,000.00
	0.00
	2021-1-15
	9293中行基本户
	往来款

	16
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入1745户
	10,000,000.00
	0.00
	2021-1-15
	1374郑东新区浦发按揭户
	往来款

	17
	广州恒隆设备材料有限公司
	支付郑州未来之光材料款
	8,937,715.43
	0.00
	2021-1-15
	1180南阳路工商
	往来款

	18
	西安高科幕墙门窗有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块28号楼1-3层外立面装修工程2020年7月份备料款
	0.00
	149,858.76
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	19
	河南万安工程咨询有限公司
	郑州恒大未来之光花园一标段（E13-16、E13-26、E12-17、E12-32）建设工程监理合同；三期（E12-31-02地块）建设工程监理合同4-6月进度款；（E12-30-01地块）、五期（E11-26-01地块）建设工程4-6月进度款
	0.00
	175,716.14
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	20
	河南赛福特防护设备有限公司
	E13-26地块人防工程2020年7月份预付款
	0.00
	233,998.59
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	21
	河南国安建设集团七建工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目展示区新增销售围蔽制作安装工程2020年4月份进度款；销售围蔽制作安装工程2020年4月份进度款
	0.00
	258,854.93
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	22
	郑州恒置建筑工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-31-02、E12-30、E12-29、E12-28及E11-26地块围蔽制作安装工程结算款（超付金额已沟通过，将在郑州雅苑土石方工程质保金中扣除）
	0.00
	266,700.04
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	23
	深圳文科园林股份有限公司
	E12-17地块园建工程2020年4月份进度款；E12-17地块园建工程施工合同2020年1月赶工奖
	0.00
	288,454.20
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	24
	郑州康达基础工程有限公司
	E12-17、E13-16、E13-26、E12-32地块基坑支护及降排水设计、施工合同2020年4月赶工奖；E12-17、E13-16、E13-26、E12-32地块基坑支护及降排水设计、施工合同进度款
	0.00
	447,412.85
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	25
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-32地块主体及配套建设工程施工合同,2020年10月份20#楼6~10层主体进度款，备注：扣除领用超过60天未使用的甲供材材料费208258.1元（16#楼6~10层进度中扣除）；E12-32地块主体及配套建设工程施工合同,2020年10月份19#楼11~15层进度款；E12-32地块主体及配套建设工程施工合同,2020年10月份17#1~5层主体进度款
	0.00
	2,317,699.91
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	26
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-17、E13-26主体及配套建设工程地库区域；E12-17、E13-26主体及配套建设工程（13-26地块4号区域车库筏板）；E12-17、E13-26主体及配套建设工程（13-26地块S2商业）（郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程；E12-17、E13-26主体及配套建设工程(26地块4号区、10号区）本次扣除安装甲供材超领180406.68元（土建本次无超领）
	0.00
	3,648,737.49
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E13-16地块主体及配套建设工程26#L楼16-20层；E13-16地块主体及配套建设工程23#24#,本次安装甲供材扣回67199.96元（土建无超领）；项目E13-16主体及配套建设工程2020年10月份25#进度款
	0.00
	5,775,897.92
	2021-1-15
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	28
	长垣县润尚电缆有限公司
	2020年1月15日开出商票承兑，河南丛德机电转给长垣县润尚电缆有限公司
	161,900.00
	0.00
	2021-1-18
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	29
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入1745户
	6,550,000.00
	0.00
	2021-1-18
	0024邮储按揭户
	往来款

	30
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	2020年1月17日开出商票承兑
	969,480.92
	0.00
	2021-1-18
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	31
	浙江天井塑业有限公司
	2020年1月18日开出商票承兑
	163,412.71
	0.00
	2021-1-18
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	32
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-26地块1/2/7/9/10合计5栋楼预售监管资金
	520,467.00
	0.00
	2021-1-19
	1745中行销售户
	往来款

	33
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块13/17楼预售监管资金
	619,920.00
	0.00
	2021-1-19
	1745中行销售户
	往来款

	34
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块11/12/15/16合计4栋楼预售监管资金
	3,644,279.00
	0.00
	2021-1-19
	1745中行销售户
	往来款

	35
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块18/19/20/21合计4栋楼预售监管资金
	4,034,541.00
	0.00
	2021-1-19
	1745中行销售户
	往来款

	36
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-16地块22/23号楼预售监管资金
	2,063,727.00
	0.00
	2021-1-19
	1745中行销售户
	往来款

	37
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-16地块25号楼预售监管资金
	258,494.00
	0.00
	2021-1-19
	1745中行销售户
	往来款

	38
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-17地块27/28/30/31/32
合计5栋楼监管资金
	1,026,061.00
	0.00
	2021-1-19
	1745中行销售户
	往来款

	39
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	760,519.04
	0.00
	2021-1-20
	9293中行基本户
	税费

	40
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	2,119,225.30
	0.00
	2021-1-20
	9293中行基本户
	税费

	41
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	801,986.08
	0.00
	2021-1-20
	9293中行基本户
	税费

	42
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	1,055,196.93
	0.00
	2021-1-20
	9293中行基本户
	税费

	43
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	34,374.30
	0.00
	2021-1-20
	9293中行基本户
	税费

	44
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	19,710.22
	0.00
	2021-1-20
	9293中行基本户
	税费

	45
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴纳税费
	135,007.78
	0.00
	2021-1-20
	9293中行基本户
	税费

	46
	北京奥克商贸有限公司
	2020年1月20日开出商票承兑，中铁十二局转给北京奥克商贸有限公司
	970,000.00
	0.00
	2021-1-20
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	47
	浙商银行股份有限公司
	2020年1月20日开出商票承兑，中铁十二局转给浙商银行股份有限公司
	230,000.00
	0.00
	2021-1-20
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	48
	潘叶
	退客户房款
	56,579.00
	0.00
	2021-1-20
	1745中行销售户
	往来款

	49
	张亚静
	退客户房款
	39,774.00
	0.00
	2021-1-20
	1745中行销售户
	往来款

	50
	郑州潮品文化传播有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目投放郑州东站灯箱广告费用
	0.00
	100,000.00
	2021-1-21
	1745中行销售户
	营销费用

	51
	国网河南省电力公司郑州航空港经济综合实验区供电公司
	电费
	713,293.22
	0.00
	2021-1-22
	1745中行销售户
	管理费用

	52
	中国民生银行股份有限公司太原分行
	2020年1月25日开出商票承兑，中铁十二局转给中国民生银行股份有限公司太原分行
	2,848,453.86
	0.00
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	53
	河南五方合创建筑设计有限公司
	用于支付郑州恒大未来之光项目设计费
	0.00
	131,284.69
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	54
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-32地块主体及配套建设工程施工合同，2020年10月份18#楼6-10层主体进度款
	0.00
	1,090,553.20
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	55
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31-02地块主体及配套建设工程进度款
	0.00
	1,204,655.99
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	56
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-32地块主体及配套建设工程施工合同，2020年10月份20#楼11-15层主体进度款
	0.00
	1,211,373.58
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	57
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31-02地块主体及配套建设工程（7#楼1-5层）进度款
	0.00
	1,238,130.38
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	58
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-32地块主体及配套建设工程施工合同，2020年10月份11#楼6-10层主体进度款
	0.00
	1,807,234.24
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	59
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-32地块主体及配套建设工程施工合同，2020年10月份进度款15#楼6-10层主体进度款
	0.00
	1,953,650.61
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	60
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-32地块主体及配套建设工程施工合同，2020年10月份12#楼6-10层主体进度款
	0.00
	1,985,401.42
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	61
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-32地块主体及配套建设工程施工合同，2020年10月份16#楼6-10层主体、20#楼11-15层主体进度款
	0.00
	2,071,248.57
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	62
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E13-16地块主体及配套建设工程（25#楼11-15层）进度款
	0.00
	2,245,225.38
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	63
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E3-16地块主体及配套建设工程（23#楼11-15层）进度款
	0.00
	2,387,196.63
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	64
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31-02地块主体及配套建设工程9月份进度款
	0.00
	2,563,306.43
	2021-1-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	65
	中国电信集团有限公司郑州分公司
	2020年12月至2021年12月售楼部网络通信费用和固话费用
	30,668.09
	0.00
	2021-1-27
	1745中行销售户
	管理费用

	66
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-16地块22/23号楼预售监管资金
	2,063,727.00
	0.00
	2021-1-27
	1745中行销售户
	往来款

	67
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-16地块25号楼预售监管资金
	258,494.00
	0.00
	2021-1-27
	1745中行销售户
	往来款

	68
	郑州市赛瑞模型设计有限公司
	支付郑州恒大未来之光项目10月份制作E13-13地块沙盘模型的费用
	0.00
	115,800.00
	2021-1-28
	1745中行销售户
	营销费用

	69
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	优秀土建施工图设计团队设计奖励费
	0.00
	461,157.98
	2021-1-28
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	70
	金驰生活服务(河南)有限公司
	监管资金盘活至1745账户
	22,320,000.00
	0.00
	2021-1-29
	2601中原象湖支行监管户
	往来款

	71
	郑州恒置建筑工程有限公司
	2020年1月25日开出商票承兑
	396,382.04
	0.00
	2021-1-29
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	72
	卓远鼎晟商业保理(泸州)有限公司
	2020年1月25日开出商票承兑，河南亿晟转给卓远鼎晟商业保理(泸州)有限公司
	1,034,398.31
	0.00
	2021-1-29
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	73
	王红
	退客户定金
	20,150.00
	0.00
	2021-1-29
	1745中行销售户
	往来款

	74
	开封博联旅游开发有限公司
	恒房通佣金
	1,005,848.00
	0.00
	2021-1-29
	1745中行销售户
	营销费用

	合计
	130,431,681.30
	34,129,549.93
	
	
	


8.1.1资金使用计划

项目公司于2021年1月向中诚信托申请2021年1月至2021年2月资金计划使用，详见附件五。

8.2资金结算

8.2.1保证金退还情况

项目公司2021年1月，无保证金退还情况。

8.2.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年1月31日，项目公司各资金账户余额总计：434,247,389.76元，各账户余额见下表。

截至2021年1月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	性质
	备注

	1
	中国银行郑州飞扬路支行
	253365319293
	14,943,307.89
	基本户
	

	2
	工商银行郑州南阳路支行营业室
	1702021719200441180
	45,093.64
	一般户
	未开设网银

	3
	中原银行郑州象湖支行
	419905010150041401
	15,163.02
	按揭放款户
	

	4
	中国银行郑州心怡路支行
	246867791745
	201,902,062.40
	一般户
	销售回款户

	5
	上海浦东发展银行郑州郑东新区支行
	76190078801400001374
	317,750.52
	按揭放款户
	

	6
	中国农业银行股份有限公司郑州陇西支行
	16054101040022510
	3,770.59
	按揭放款户
	

	7
	建行郑州东明支行
	41050167284900000631
	566,647.78
	按揭放款户
	

	8
	建行航空港区支行
	41050167281609222222
	6,471.71
	按揭放款户
	

	9
	中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行中心支行
	941008010043040024
	9,819.46
	按揭放款户
	未开设网银

	10
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	246869959844
	46,364,293.46
	监管户
	未开设网银

	11
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038546
	20,560,941.80
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	12
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038422
	27,599,801.20
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	13
	中国银行郑州飞扬路支行
	249469059278
	17,358,984.72
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	14
	中国银行郑州飞扬路支行
	262469044366
	30,576,953.50
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	15
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	253370281099
	44,319,853.72
	监管户
	未开设网银

	16
	中原银行股份有限公司郑州象湖支行
	419905010120052601
	19,743,440.87
	监管户
	未开设网银

	17
	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行
	0334210102000011166
	169,082.96
	一般户
	

	18
	中国民生银行郑州分行
	632231183
	9,263,274.15
	E12-32地块监管户
	未开设网银

	19
	中信银行郑州红专路支行
	8111101012001197265
	480,676.37
	按揭放款户
	

	总计
	——
	434,247,389.76

 = sum(D2:D18) \* MERGEFORMAT 
	
	——


附件一银行对账单

中国银行（账号：253365319293）2021年1月31日余额截图：
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中国银行（账号：246867791745）2021年1月31日余额截图：
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中原银行（账号：419905010150041401；419905010120052601）2021年1月31日余额截图
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中国农业银行郑州陇西支行（账号：16054101040022510）2021年1月31日余额截图
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建设银行郑州东明支行（账号：41050167284900000631）2021年1月31日余额截图
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建设银行郑州航空港支行（账号：41050167281609222222）2021年1月31日余额截图
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浦发银行郑州郑东支行（账号：76190078801400001374）2021年1月31日银行余额截图
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盛京银行沈阳市滨河支行（账号：0334210102000011166）2021年1月31日银行余额截图
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中信银行郑州红专路支行（账号：8111101012001197265）2021年1月31日银行余额截图
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附件二各月资金流出分类情况表
各月资金流出分类情况表（现金）
币种：人民币；单位：元

	资金用途-时间
	前期费用
	建筑工程款
	开发间接费用
	营销费用
	管理费用
	税费
	土地费用
	其他
	材料款
	合计

	
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金

	2019.10
	-
	5,628,954.07
	-
	-
	-
	373,438.02
	5,300,000.00
	-
	-
	11,302,392.09

	2019.11
	2,385,276.25
	6,037,511.62
	37,825,425.00
	425,111.20
	157,146.60
	1,709.20
	-
	-
	-
	46,832,179.87

	2019.12
	-
	6,863,627.53
	-
	-
	175,339.56
	2,597.30
	-
	-
	-
	7,041,564.39

	2020.1
	56,541.00
	5,947,456.98
	-
	1,320,738.00
	587,613.81
	15,296,398.14
	-
	-
	230,000,000.00
	253,208,747.93

	2020.2
	-
	-
	-
	981,026.00
	-
	28,754,156.65
	390,329,800.00
	-
	-
	420,064,982.65

	2020.3
	-
	379,129.99
	-
	523,200.00
	140,634.44
	1,983,020.71
	586,354,955.00
	-
	-
	589,380,940.14

	2020.4
	-
	247,197.30
	34,366,061.10
	11,024,787.00
	117,537.00
	13,968,639.68
	-
	80,000,000.00
	150,000,000.00
	289,724,222.08

	2020.5
	206,378.00
	182,168.01
	668,698.76
	5,726,453.00
	789,323.09
	15,832,752.24
	-
	-
	-
	23,405,773.10

	2020.6
	-
	21,022,867.58
	-
	2,749,766.00
	116,764.88
	13,447,482.90
	-
	165,000,000.00
	24,520,000.00
	226,856,881.36

	2020.7
	170,421.30
	2,502,599.76
	104,600.00
	3,810,663.00
	438,295.45
	21,872,480.39
	-
	-
	4,620,000.00
	33,519,059.90

	2020.8
	-
	23,378,613.01
	60,822.00
	1,109,393.00
	37,704.02
	3,252,599.27
	-
	100,000,000.00
	20,860,000.00
	148,699,131.30

	2020.9
	-
	1,685,857.16
	-
	529,926.00
	109,280.00
	4,726,046.37
	-
	-
	40,550,000.00
	47,601,109.53

	2020.10
	-
	9,498,462.97
	-
	1,198,791.90
	679,922.18
	7,346,776.98
	-
	-
	59,450,000.00
	78,173,954.03

	2020.11
	-
	9,006,010.41
	-
	5,328,652.09
	503,225.67
	3,191,130.36
	-
	-
	45,000,000.00
	181,613,441.90

	2020.12
	-
	9,965,968.82
	-
	558,189.00
	379,216.00
	5,562,339.98
	-
	31,020,000.00
	30,000,000.00
	110,438,219.36

	2021.1
	-
	16,715,741.86
	-
	1,272,346.69
	1,457,254.53
	4,926,019.65
	-
	-
	-
	24,371,362.73

	合计
	2,818,616.55
	119,062,167.07
	73,025,606.86
	36,559,042.88
	5,689,257.23
	140,537,587.84
	981,984,755.00
	376,020,000.00
	605,000,000.00
	2,340,697,033.43


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费、往来款等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。

各月资金流出分类商票情况表（商票）

币种：人民币；单位：元
	资金用途-时间
	前期费用
	建筑工程款
	开发间接费用
	营销费用
	管理费用
	合计

	
	商票
	商票
	商票
	商票
	商票
	商票

	2019.10
	45,330.00
	8,796,920.37
	-
	-
	-
	8,842,250.37

	2019.11
	-
	7,950,521.00
	-
	1,310,114.41
	299,854.00
	9,560,489.41

	2019.12
	-
	20,969,429.40
	-
	346,172.00
	-
	21,315,601.40

	2020.1
	-
	3,335,188.42
	-
	-
	53,935.00
	3,389,123.42

	2020.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020.3
	-
	19,376,761.28
	-
	1,012,440.00
	314,887.00
	20,704,088.28

	2020.4
	-
	5,485,236.80
	-
	831,272.00
	-
	6,316,508.80

	2020.5
	-
	12,241,779.57
	-
	2,621,630.47
	307,198.40
	15,170,608.44

	2020.6
	-
	40,008,012.54
	-
	495,243.00
	-
	40,503,255.54

	2020.7
	-
	45,588,131.14
	-
	1,364,989.70
	582,823.20
	47,535,944.04

	2020.8
	-
	32,002,106.70
	-
	2,022,757.26
	-
	34,024,863.96

	2020.9
	-
	11,655,167.46
	-
	1,196,954.00
	-
	12,852,121.46

	2020.10
	-
	50,937,301.30
	-
	1,638,465.54
	-
	52,575,766.84

	2020.11
	-
	6,274,170.05
	-
	3,092,165.90
	2,758,518.04
	12,124,853.99

	2020.12
	-
	32,614,307.56
	
	338,198.00
	-
	32,952,505.56

	2021.1
	-
	33,913,749.93
	-
	215,800.00
	
	34,129,549.93

	合计
	45,330.00
	331,148,783.52
	-
	16,486,202.28
	4,317,215.64
	351,997,531.44


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费、往来款等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。

附件三共管交接清单

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




附件四印章使用登记表
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