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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：贵州恒大隽晟置业有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

标的 为项目公司建设的恒大溪上桃源项目，位于贵阳市花溪区付官村花冠路中段与花冠南路交汇

处。标的 共 3个地块；分别为（G）096、（G）097、（G）098地块，总用地面积 419,163.36㎡，

其中计容用地面积 317,975.22㎡，不计容用地面积 101,188.14㎡；总建筑规模 1,526,288.98㎡，其

中计容建筑面积 1,113,558.92㎡（其中：商品住房 995,104.07㎡，公建配套 44,212.19 ㎡，商业设施

74,242.66㎡），不计容建筑面积 412,730.06㎡（其中：架空层 3,323.19㎡，人防设施 67,000.00㎡，

停车场 335,795.68㎡，其他 6,611.19㎡）。

(G)098地块为抵押物，总用地面积 110,762.12 ㎡；其中可计容用地面积 79,771.00 ㎡，不可计

容用地面积 30,991.12 ㎡；总建筑规模 332,812.38㎡，其中计入容建筑面积 247,789.02㎡,不计入容

积率面积 85,023.36㎡；,总建筑面积 211,892.72㎡，兼容性质建筑面积 35,896.3㎡。

标的项目拟建 106栋建筑，设计户数 10,309 户，最高建筑高度 99.8米，建筑最大层数 33层，

商业及重大配套公建包括运动场、公共厕所、警务室、居委会办公服务用房、垃圾收集点、农贸市场、

邮政、电信营业网点、卫生服务站、幼儿园、小学、养老敬老场所等。

2重大事项披露

无
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3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

根据中诚信托与项目公司签订的合作协议 ，考核时间从中诚信托向项目公司支付第一期首笔标的

股权收益权转让价款之日或支付第二期首笔标的股权收益权转让价款之日起（孰先为准）开始计算。项

目于 2020 年 5月 30日正式启动，G（19）098地块股权收益权转让价款首次支付日是 6月 30日，

根据中诚信托与项目公司签订的“合作协议”第六条，抵押项目考核时间从 2020年 6月 30日开始计

算，项目公司目前已取得首个相关证件。

项目五证办理计划及进度情况

五证 考核取得时间点 实际进度

不动产权证书 - 2020年 12月 3日取得 G（19）098地块

建设用地规划

许可证
- 2020年 12月 3日取得 G（19）098地块

建设工程规划

许可证
- 2021年 1月 15取得溪上桃源 5地块 5-23#楼

建筑工程施工

许可证
-

2021年 1月 15日取得溪上桃源 5地块 1-12#、23#楼

2021年 7月 20日取得溪上桃源 5地块 17-18#楼

2021年 8月 12日取得溪上桃源 5地块 13#、15-16#楼

预售许可证 -

2021-1-22取得溪上桃源 5地块 1-6#、9-12#、23#楼

2021-5-21取得溪上桃源 5地块 7#楼

2021-8-13取得溪上桃源 5地块 17#楼

2021-12-14 取得溪上桃源 13、15、16#栋

2021-12-14 取得溪上桃源 18#栋
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3.2项目 2021年 12月施工进度情况

标的项目为 5个地块，分别为 1地块、2地块、3地块、4地块、5地块。首期施工为 5地块。

截至 2021年 12月 31日：

首一期：

（1）1#楼(-1/33)垫层浇筑完成 50%；

（2）2#楼(-1/33)垫层浇筑完成 50%；

（3）3#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成 50%；

（4）4#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成 50%；

（5）5#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成 50%；

（6）6#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成 50%；

（7）7#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成 50%；

（8）8#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成 50%；

（9）9#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成 50%；

（10）10#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成 50%；

（11）11#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成 50%；

（12）12#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成 50%；

首二期：

（1）13#楼(-2/33)负一层结构完成（停工）；

（2）14#楼(-2/31)20层结构已完成（停工）；

（3）15#楼(-2/30)15层结构完成（停工）；

（4）16#楼(-2/28)桩基完成 89%（停工）；

（5）17#楼(-2/30)12层梁板钢筋绑扎完成（停工）；

（6）18#楼(-2/26)13层墙柱钢筋完成（停工）。



2021 年 12 月监管报告

5

标的项目现场照片

1.航拍图 1#~5#地块（全景） 2. 航拍图 3#~5#地块（南面）

3.5-1-2#楼施工现场 4.5-3-4#楼施工现场

5.3-5-6#楼施工现场 6.5-7-8#楼施工现场
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7.5-9-10#楼施工现场 8.5-11-12#楼施工现场

9.5-13#楼施工现场 10.5-14#楼施工现场

11.5-15#楼施工现场 12.5-16#施工现场
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13.5-17#施工现场 14.5-18#施工现场

3.3项目 2022年 1月施工计划

贵阳公司溪上桃源项目工程部 2022 年 1 月份工作计划

序号 楼栋名称 本月目标

1 1#楼 垫层浇筑完成；

2 2#楼 垫层浇筑完成；

3 3#楼

主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成，悬挑脚手架拆

除 50%；

4 4#楼

主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成，悬挑脚手架拆

除 50%；

5 5#楼 主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成；

6 6#楼 主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成；

7 7#楼 主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成；

8 8#楼 主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成；

9 9#楼 主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成；

10 10#楼 主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成；

11 11#楼 主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成；

12 12#楼 主体结构封顶，砌体完成，GRC完成，构架层抹灰完成；

13 13#楼 负一层结构完成（停工）；

14 14#楼 20层结构已完成（停工）；

15 15#楼 15层结构完成（停工）；

16 16#楼 桩基完成 89%（停工）；

17 17#楼 12层梁板钢筋绑扎完成（停工）；

18 18#楼 13层墙柱钢筋完成（停工）；
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4印鉴使用情况

项目公司人员按照监管协议之规定，严格履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由的情况下，根据相应权限审核用印

并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账见附件二）。使用情况详见下表：

印鉴使用情况

用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

2021/12/7 公章 溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗安装合同用印 溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗安装合同 采购部 周辉 庄园、叶小玄

2021/12/7 公章 溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗安装购销用印 溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗安装购销 采购部 周辉 庄园、叶小玄

2021/12/8 公章
溪上桃源 1-4、7-8、11-12#楼耐火窗安装合同

用印
溪上桃源 1-4、7-8、11-12#楼耐火窗安装合同 采购部 周辉 庄园、叶小玄

2021/12/10 公章
溪上桃源 1-4、7-8、11-12#楼耐火窗购销合同

用印
溪上桃源 1-4、7-8、11-12#楼耐火窗购销合同 采购部 周辉 庄园、叶小玄

2021/12/14
公章

法人章

贵州恒大隽晟置业有限公司签订《贵阳市商品房

预售款使用监督管理协议书》用印
《贵阳市商品房预售款使用监督管理协议书》1式三份共 15份 开发部 王建 叶小玄、庄园

2021/12/15
公章

法人章
隽晟大礼包协议用印 溪上桃源安家置业大礼包协议（61份） 营销部 付雁梅 庄园、叶小玄

2021/12/15
公章

法人章
隽晟大礼包协议用印 溪上桃源安家置业大礼包协议（27份） 营销部 付雁梅 庄园、叶小玄

2021/12/17 公章
溪上桃源房屋销售协议（备案到政府旗下中介公

司）用印
溪上桃源房屋销售协议（463*4份） 营销部 潘小花 庄园、叶小玄
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5合同签订情况

截至 2021年 12月 31日，本月项目公司共签订合同 4份，详见合同签订情况表：

合同签订情况

序

号
用印日期 对方单位 合同名称 合同内容 合同金额（元）

1 2021/12/7 辽宁东林瑞那斯股份有限公司

贵阳恒大溪上桃源 5地块 1#-4#楼、

7-8#楼、11-12#楼铝合金耐火窗购

销合同

贵阳恒大溪上桃源 5地块 1#-4#楼、7#8#楼、

11#12#楼铝合金耐火窗门窗、百叶工程项目

的门窗、百叶的设计。

3,831,626.84

2 2021/12/7 辽宁东林瑞那斯股份有限公司

贵阳恒大溪上桃源 5地块 1#-4#楼、

7-8#楼、11-12#楼铝合金耐火窗安

装合同

贵阳恒大溪上桃源 5地块 1#-4#楼、7#8#楼、

11#12#楼铝合金耐火窗门窗、百叶工程项目

的门窗、百叶的安装。

448,795.98

3 2021/12/8 青岛万和装饰门窗工程有限公司
贵阳恒大溪上桃源铝合金门窗购销

合同

贵阳恒大溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗的设

计与制作，乙方按甲方确认的建筑施工图及合

同约定的用料要求，完成不同规格铝合金门窗

的节点、用料大样图等施工图的设计，并提交

计算书，经甲方确认后，乙方按图制作。

18,757,853.25

4 2021/12/10 山东万和中盛幕墙有限公司
贵阳恒大溪上桃源铝合金门窗安装

合同

本合同的承包范围为贵阳恒大溪上桃源

1-12#楼铝合金门窗项目的安装。
4,242,021.64
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6项目销售情况

贵阳恒大溪上桃源项目于 2021 年 1 月 31 日正式开盘销售，(G)098 地块房源总套数 2157 套，房源

面积 217,677.74 ㎡，本次推出房源 1590 套，面积 152,723.17 ㎡,房源总额约 1,230,768,169.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，认量为 1210 套，面积 117,410.56 ㎡，成交总价:930,158,703.00 元，

认筹转认购中所收金额超总价 20%的数量为 1208 套，面积 117,234.34 ㎡，已收款金额 836,767,957.00

元；备案合同数 1188 套,备案面积 115,339.00 ㎡，已备案房产已收首付 242,590,841.00 元，备案总

额 919,544,213.00 元。

溪上桃源项目销售汇总表

贵阳恒大溪上桃源项目销售汇总表

截至 2021/12/31 上期累计 本期新增 含本期累计 对应关系

住宅

房源套数 套 1590 0 1590 1

已售套数 套 1208 0 1208 2

网签套数 套 1188 0 1188 3

房源面积 ㎡ 152,723.17 0 152,723.17 1

已售面积 ㎡ 117,234.34 0 117,234.34 2

网签面积 ㎡ 115,339.00 0 115,339.00 3

房源货值 元 1,230,768,169.00 0.00 1,230,768,169.00 1

已售总额 元 928,986,121.00 0.00 928,986,121.00 2

签约总额 元 919,544,213.00 0.00 919,544,213.00 3

回款总额 元 836,767,957.00 0.00 836,767,957.00 4

截至 2021年 12月 31日明源系统总已收房款 836,767,957.00 元。
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7资金流出情况

7.1 资金流出情况

2021年 12月项目公司资金流出总额共 4,399,991.43元，其中交通银行贵州省分行营业部出款共计

3,808,851.26元；农业银行云岩支行出款共计 590,852.17元；中国银行金阳支行出款共计 33.00元；工商

银行贵安分行出款共计 105.00元；浦发银行出款共计 150.00元。

资金流出情况表 单位：元

支付时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款行

2021/12/16 贵州省贵阳市中级人民法院 上诉费 4,452.00 交通银行

2021/12/21 四川正太装饰工程有限公司 工程款 335,657.54 交通银行

2021/12/22 九江英格玛企业管理服务有限公司 11月劳务外包 43,915.67 交通银行

2021/12/22 杨洋等 79人工资 11月第二次工资 370,481.62 交通银行

2021/12/22 广州恒隆设备材料有限公司 5月材料款 159,316.52 交通银行

2021/12/22 广州恒隆设备材料有限公司 6月材料款 445,265.22 交通银行

2021/12/22 贵州天地通科技有限公司 预测绘服务费 12,937.38 交通银行

2021/12/23 郭婧 车辆使用费 8月 2,000.00 交通银行

2021/12/23 倪波 房租 13,700.00 交通银行

2021/12/23 贵州长远辉煌商贸有限公司 打印机租赁费 31,600.95 交通银行

2021/12/23 贵州建正建设工程检测试验有限公司 2021年 9月进度款 316,205.70 交通银行

2021/12/23 石亮 8月车杂费 2,000.00 交通银行

2021/12/23 贵阳市住房公积金管理中心 12月公积金 114,290.00 交通银行

2021/12/23 恒大新能源汽车（贵州）有限公司 12月社保公积金 4,108.00 交通银行
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支付时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款行

2021/12/23 北京易才博普奥管理顾问有限公司 12月社保公积金代缴 5,370.54 交通银行

2021/12/24 贵阳观山湖亿华鑫汽车租赁有限公司 活动接待用车费用 7,200.00 交通银行

2021/12/24 贵州国龙项目管理咨询有限公司 工程款 65,271.72 交通银行

2021/12/24
中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售

分公司
预付公务车加油卡 30,000.00 交通银行

2021/12/24 范六九 退房款 74,523.00 交通银行

2021/12/24 张捷 退房款 74,594.00 交通银行

2021/12/24 贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局 11月电费 63,440.94 交通银行

2021/12/24 贵阳水务集团花溪水务有限公司 11月水费 16,383.00 交通银行

2021/12/24 吴春雷 7月 16日业务费 2,208.00 交通银行

2021/12/24 刘禹焜 10月公务车车杂费 804.00 交通银行

2021/12/24 刘禹焜 10月公务车车杂费 1,166.00 交通银行

2021/12/24 黔东南州三华广告传媒有限公司 工程款 178,781.36 交通银行

2021/12/24 贵州钜润工程质量检测有限公司 工程款 182,500.20 交通银行

2021/12/24 黔东南州三华广告传媒有限公司 工程款 52,764.71 交通银行

2021/12/24 杨洋 车辆使用费 8月 2,000.00 交通银行

2021/12/24 陈永元 食堂餐费 1,500.00 交通银行

2021/12/24 刘文洪 5-8月车杂费 7,965.00 交通银行

2021/12/24 成都基准方中建筑设计有限公司 设计费 505,962.05 交通银行

2021/12/24 贵州绿绿鲜蔬菜配送有限公司 6月食堂费 5,400.00 交通银行

2021/12/24 贵州绿绿鲜蔬菜配送有限公司 5月食堂费 4,525.00 交通银行

2021/12/24 周晗昱 员工宿舍费 24,000.00 交通银行
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支付时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款行

2021/12/24 夏蓉 退房款 5,000.00 交通银行

2021/12/24 祁维刚 交通费 323.00 交通银行

2021/12/29 吴春雷 7月 1日业务费 1,000.00 交通银行

2021/12/31 杨洋等 71人工资 12月整月工资 594,737.23 交通银行

2021/12/31 九江英格玛企业管理服务有限公司
隽晟 12月劳务外包

费用
44,310.91 交通银行

手续费 1,190.00 交通银行

2021/12/3 手续费 579.50 农业银行云岩支行

2021/12/7 贵阳市住房公积金管理中心 11月公积金. 121,460.00 农业银行云岩支行

2021/12/7 九江英格玛企业管理服务有限公司 10月劳务外包. 86,244.10 农业银行云岩支行

2021/12/8 龙星平等 77人工资 11月第一次工资 249,265.65 农业银行云岩支行

2021/12/8 贵州康宝利德保洁有限公司 10月保洁费 36,300.00 农业银行云岩支行

2021/12/8 北京易才博普奥管理顾问有限公司 11月社保公积金 5,370.54 农业银行云岩支行

2021/12/15 国家金库贵阳经济技术开发区支库 税款 16,093.53 农业银行云岩支行

2021/12/24 国家金库贵阳经济技术开发区支库 税款 75,538.85 农业银行云岩支行

2021/12/24 手续费 33.00 中国银行金阳支行

2021/12/24 手续费 105.00 工商银行贵安分行

2021/12/31 手续费 150.00 浦发银行

合计 4,399,991.43
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资金流出分类汇总表 单位：元

月份 土地费用 前期费用 建筑工程费用 营销费用 管理费用 财务费用 税费 往来款 收费退缴 总计

交接前 341,750,000.00 503,475.20 81,106.89 0 180 0 411,301.92 0 0 342,746,064.01

6月份 0 55,181.17 0 0 0 0 960,048.70 0 0 1,015,229.87

7月份 0 211,884.50 0 0 0 0 17,093.30 0 0 228,977.80

8月份 0 108,149.46 0 0 0 0 10,529.10 0 0 118,678.56

9月份 0 120,710.07 1,547,737.91 0 0 0 67,655.80 0 0 1,736,103.78

10月份 388,945,582.61 420,981.38 300,000.00 0 0 0 13,891,050.04 0 0 403,557,614.03

11月份 0 277,860.84 524,195.95 0 0 0 0 0 0 802,056.79

12月份 0 7,260,779.13 61,374,917.00 0 95,457.67 0 8,052,256.70 0 0 76,783,410.50

1月份 0 56,261,046.99 13,557,470.06 688,475.32 289,990.00 3,199.22 0 17,663,332.32 120,000.00 88,583,513.91

2月份 31,084,366.55 1,140,000.00 2,668,157.79 886,114.78 3,952,315.44 0 1,948.46 0 0 39,732,903.02

3月份 0 0 1,100,000.00 0 638,120.26 0 2,901,862.69 0
3,340,000.0

0
7,979,982.95

4月份 0 0 2,507,015.33 197,685.15 243,716.57 0 57,132.09 20,056.00
1,999,000.0

0
5,024,605.14

5月份 0 0 4,367,304.78 818,685.15 802,574.89 2,304.60 8,053,688.30 0
3,640,000.0

0
17,684,557.72

6月份 0 0 3,876,736.22 5,500.00 0 3,594.98 212,237.43 110,965,166.67 0 115,063,235.30

7月份 0 18,351,268.60 22,453,917.50 613,687.00 261,456.87 2,047,102.36 2311484.6 0.00 0.00 46,038,916.93

8月份 0.00 196,760.00 26,853,848.35 2,615,793.00 2,984,305.57 3367.88 2,896,159.07 66000000 0 101,550,233.87

9月份 0 0 34,225,838.00 1674110.46 681,075.25 1268.7 19,521.07 0 0.00 36,601,813.48

10月份 0 104790 2,759,537.00 455,001.00 1,337,758.69 1175 3,540,439.52 0.00 0.00 8,198,701.21
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11月份 0 0.00 9,500,000.00 4,038,254.00 836,517.76 2,690.14 286145.19 166,000.00 0.00 14,829,607.09

12月份 0.00 0.00 2,254,662.40 54,381.00 1,843,141.15 2057.5 91,632.38 154117 0 4,399,991.43

总计 761,779,949.16 85,012,887.34 189,952,445.18 12,047,686.86 13,966,610.12 2,066,760.38 43,782,186.36 194,968,671.99 9,099,000.0 1,312,676,197.39

注：资金流出中表中的费用类别为目前已发生的费用类
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7.2资金流入情况

7.2.1销售回款流入

本期各账户销售回款总情况

序号 开户行 账号 回款金额（元）

1 中国银行贵阳市金阳支行 1330 6326 3317 -

2 中信银行贵阳宝山支行 8113 2010 1270 0096 663 -

3 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00291 -

4 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00292 -

5 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00293 -

6 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00294 -

7 工行花溪支行 240200 1019200 175401 -

8 云岩农业银行 2311 3001 0400 2364 2 -

9 花溪建行 5205 0151 3600 0000 1899 -

10 民生银行瑞金分行 6327 4964 2 -

11 贵安工行 2402 0154 1920 0161 176 -

12 贵州银行 0100 9000 1500 0132 21 -

13 贵州银行 0100 9000 1200 0155 23 -

14 贵阳银行 1688 0120 1100 0077 5 -

15 交通银行 5210 0010 3013 0003 7927 6 -

16 贵阳银行（政府户） 1491 0123 7200 0008 0 -

合计 -
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7.2.2其他资金流入

收款时间 付款方 资金用途 金额（元） 收款行

2021221 结息 12,111.46 中国银行贵阳市金阳支行

2021221 结息 3,436.45 建设银行贵阳京瑞支行

2021221 结息 848.39 建设银行贵阳京瑞支行

2021221 结息 42.65 建设银行贵阳京瑞支行

2021221 结息 24,469.48 农业银行云岩支行

2021221 结息 12,537.83 花溪建行

2021221 结息 24.82 中国民生银行观山湖支行

2021221 结息 50.00 贵安工行

2021221 结息 78.26 贵州银行

2021221 结息 260.29 贵州银行

2021221 结息 1,400.85 交通银行

2021221 结息 165,804.27 贵阳银行（政府户）

2021221 结息 744.68 贵阳银行（隽晟户）

合计 221,809.43
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7.3资金结算

7.3.1各账户余额

截至 2021年 12月 31日，项目公司各资金账户余额： 285,483,609.25元，各账户余额见下表。

各银行账户余额表 单位：元

注：1、贵安工行（账号 2402 0154 1920 0161 176 ）账户余额为 676,764.16元，被冻结 355,251.91元，可用余额为 321,512.25元。

2、贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司（账户：账号：2402 0010 1920 0207 473），由于隽晟以政府为主体的工商银行的银行账户暂未开

立，为防止广州法院查封恒大隽晟资金，先转入恒大汽车旗下公司恒大永鹏生活有限公司（以政府为主体：贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任

公司）的银行账户，待恒大隽晟以政府为主体的工商银行账户开立完成，再由贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司将资金转回给隽晟新开立

的工商银行账号。

序号 开户行 账号 余额（元）

1 中国银行贵阳市金阳支行 1330 6326 3317 17,654.22

2 中信银行贵阳宝山支行 8113 2010 1270 0096 663 34.39

3 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00291 3,436.45

4 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00292 848.39

5 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00293 -

6 建设银行贵阳京瑞支行 52050 14336 00090 00294 42.65

7 工行花溪支行 240200 1019200 175401 -

8 云岩农业银行 2311 3001 0400 2364 2 1,934,502.30

9 建设银行花溪支行 5205 0151 3600 0000 1899 21,831.41

10 中国民生银行观山湖支行 6327 4964 2 8,573.32

11 贵安工商银行 2402 0154 1920 0161 176 676,764.16

12 贵州银行 1009 0001 5000 1322 1 81,556.97

13 贵州银行 1009 0001 2000 1552 3 271,234.38

14 贵安工行保证金账户 2402 0154 4100 0003 257 6,848,200.00

15 贵阳银行 1688 0120 1100 0077 5 744.68

16 交通银行 5210 0010 3013 0003 7927 6 31,585.97

17 贵阳银行小河支行（政府户） 1491 0123 7200 0008 0 197,603,656.34

18 农业银行小河支行（政府户） 2317 7001 0400 2461 9 33,802,000.00

19 贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司 2402 0010 1920 0207 473 44,180,933.62

20 浦发银行 37010078801600002540 10.00

合计 285,483,609.25
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附件

附件一 银行对账单

中信银行股份有限公司贵阳宝山支行 单位：元

中国银行贵阳金阳支行 单位：元
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中国建设银行京瑞支行 0291 单位：元

中国建设银行京瑞支行 0292 单位：元

中国建设银行京瑞支行 0293 单位：元
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中国建设银行京瑞支行 0294 单位：元

工行花溪支行 单位：元
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中国民生银行观山湖支行 单位：元

农业银行云岩支行 单位：元
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中国建设银行花溪支行 单位：元

贵州银行富水路支行 3221户、5523户 单位：元
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工商银行贵安支行 单位：元

工商银行贵安支行保证金账户 单位：元
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注：该保证金账户余额只能根据每笔发生额累计作为余额，累计相加得出余额 6,848,200.00元。

贵阳银行富水路支行 单位：元
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贵阳银行小河支行（政府户） 单位：元

农业银行小河支行（政府户） 单位：元

交通银行 单位：元
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贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司 单位：元

浦发银行 单位：元
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附件二 印章使用纸版台账



2021 年 12 月监管报告

30

附件三 项目平面图
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