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·项目公司：丹龙置业常州有限公司
·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
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（1）2020年5月8日，项目公司支付给中电建路桥集团有限公司一期一标段地下室工程进度款14,932,472.52元；
（2）2020年5月29日，项目公司收到常州二建建设有限公司缴纳二、三期总包工程履约保证金39,858,322.14元。

 以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。
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B地块项目一期一标段工程继续施工，39#楼十层砌体工程完成，40#楼九层砌体工程完成，44#楼七层砌体工程完成，45#楼六层砌体工程完成，低密度区地库顶板防水保护层施工中；一期二标段继续施工，叠墅13#楼外墙抹灰工程施工中，叠墅28#楼屋面混凝土浇筑完成，合院1#、2#、3#楼外墙抹灰工程施工中，营销中心景观工程施工中；二、三期工程现场垫层、防水工程施工中。
A地块内存在尚未拆迁房屋，现场围挡工程已经完工，现场管理人员办公区临时设施，工人生活区临时设施已施工完毕。
（转下页）
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B地块现场照片
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	五证
	计划进度
	实际进度

	A、B地块《国有土地使用证》
	——
	A地块：2013年5月6日已取得

	
	
	B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成

	A、B地块《建设用地规划许可证》
	——
	A地块：尚未取得

	
	
	B地块：2017年4月21日已取得

	《建设工程规划许可证》
	B地块
	2017年10月13日
	一期：2018年9月12日已取得

	
	
	
	二、三期：2020年1月7日已取得

	
	A地块
	——
	

	《建筑工程施工许可证》
	B地块
	一期
	2019年6月10日-2019年6月12日
	一期一标段：2019年6月6日已取得

	
	
	
	
	一期二标段第一批：2019年9月29日已取得

	
	
	
	
	一期二标段第二批：2019年11月1日已取得

	
	
	二、三期
	2020年4月
	二、三期：2020年4月20日已取得

	
	A地块
	——
	——
	

	《商品房预售许可证》
	B地块
	一期一标段
	2019年10月10日
	一期一标段39#楼：2019年9月12日已取得

	
	
	
	
	一期一标段44#楼：2019年9月19日已取得

	
	
	
	
	一期一标段40#、45#楼：2019年9月30日已取得

	
	
	一期二标段
	2020年7月14日
	

	
	
	二期（42#楼）、三期（43#、49#楼）
	2020年7月20日
	

	
	
	二期（14#、46#楼）
	2020年9月25日
	

	
	A地块
	——
	——
	


注：各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日、2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》2019年5月24日提报道诚基金的《项目2019年度工程开发计划》及2020年1月13日提报道诚基金的《2020年度项目开发计划》为依据。
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	序号
	申请款项明细
	收款单位
	使用金额（元）
	申请日期
	资金用途
	出款账户

	1
	2020年5月份员工公积金扣款
	常州市住房公积金管理中心
	68,544.00
	2020年5月6日
	管理费用  营销费用
	中国银行基本户

	2
	企业网银手续费
	中行常州武进支行
	493.16
	2020年5月7日
	财务费用
	中国银行基本户

	3
	同城结算服务费
	中国邮政储蓄银行常州分行
	2.50
	2020年5月7日
	其他支出
	邮储银行一般户

	4
	支付项目一期地下车库主体结构全部封顶工程款
	中电建路桥集团有限公司
	14,932,472.52
	2020年5月8日
	工程款
	中国银行基本户

	5
	项目地块水费（2020.4.6-2020.5.5）
	江河港武水务（常州）有限公司
	14,639.25 
	2020年5月8日
	临时水电费
	中国银行基本户

	6
	项目地块2020年4月电费
	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 
	50,328.58
	2020年5月8日
	临时水电费
	中国银行基本户

	7
	项目地块2020年4月电费
	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
	6,534.82 
	2020年5月8日
	临时水电费
	中国银行基本户

	8
	2020年4月电话费
	中国电信股份有限公司常州分公司
	4,337.80 
	2020年5月9日
	管理费用
	中国银行基本户

	9
	2020年4月营销人员工资及佣金
	全体员工（营销）
	283,196.94
	2020年5月9日
	营销费用
	中国银行基本户

	10
	预交建设工程合同（佳亚建设）纠纷案件诉讼费用
	常州市武进区财政局财政专户
	2,861.00 
	2020年5月12日
	管理费用
	中国银行基本户

	11
	蓝城北方工程管理费（2019年8月）
	蓝城北方建设管理有限公司
	1,500,000.00
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	12
	品牌馆2019年1月23日-2020年4月22日租机费（打印机）
	常州市同飞商贸有限公司
	2,570.00
	2020年5月13日
	营销费用
	中国银行基本户

	13
	常州江南里市区营销中心圣诞节包装物料费用
	江苏海亮文化传媒有限公司
	19,300.00
	2020年5月13日
	营销费用
	中国银行基本户

	14
	常州江南里12.14-1.13广告设计策划费
	上海潜意识广告有限公司
	75,000.00 
	2020年5月13日
	营销费用
	中国银行基本户

	15
	卓正分销代理2020年3月份佣金付款
	常州卓正房地产代理有限公司
	455,000.00 
	2020年5月13日
	营销费用
	中国银行基本户

	16
	杨希中报销差旅费
	杨希中
	8,307.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	17
	公司2020年度品牌宣传印刷品费用
	杭州日报报业集团盛元印务有限公司
	4,210.00
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	18
	常州项目一期景观扩初设计完成酬金
	上海绿城风景园林设计有限公司  
	184,440.00 
	2020年5月13日
	设计费用
	中国银行基本户

	19
	常州项目二、三期41-43、46-49#放线及控制测量完成工程款
	常州市武进规划勘测设计院
	39,671.00 
	2020年5月13日
	工程款
	中国银行基本户

	20
	郭泽龙报销项目欢享季物品采购费
	郭泽龙
	7,299.50 
	2020年5月13日
	营销费用
	中国银行基本户

	21
	徐婷报销员工入职体检费（莫惠芬、沈锦）
	徐婷
	927.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	22
	徐婷报销项目总经理徐志刚住宿费（2020.04.05-2020.04.30）
	徐婷
	3,200.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	23
	徐婷报销员工入职体检费（谢国志）
	徐婷
	260.20 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	24
	徐婷报销4月份员工关爱福利费（疫情期间）
	徐婷
	26,055.68 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	25
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,895.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	26
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,288.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	27
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,690.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	28
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,738.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	29
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,731.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	30
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,913.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	31
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,126.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	32
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	1,591.00 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	33
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,664.72 
	2020年5月13日
	管理费用
	中国银行基本户

	34
	奥迪、别克、哈佛三辆公车油卡充值
	中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司
	7,500.00 
	2020年5月14日
	管理费用
	中国银行基本户

	35
	户外大牌（武进大桥高）第一笔款项
	江苏天人合一传媒有限公司
	33,000.00 
	2020年5月14日
	营销费用
	中国银行基本户

	36
	常州江南里营销中心内部包装费用
	常州阿凡达广告有限公司
	23,000.00 
	2020年5月14日
	营销费用
	中国银行基本户

	37
	世贸办公区2020年4月电费
	常州迦美物业服务有限公司
	1,102.00 
	2020年5月14日
	管理费用
	中国银行基本户

	38
	3台台式电脑费
	江苏大展信息工程有限公司
	12,360.00 
	2020年5月14日
	管理费用
	中国银行基本户

	39
	支付项目一期样板房软装工程（一标段）第一阶段费用：合同金额的30%作为预付款
	杭州必扬装饰工程有限公司
	555,000.00 
	2020年5月14日
	工程款
	中国银行基本户

	40
	支付项目一期软装设计与采购（二标段）第一笔款项：支付合同金额的30%作为预付款
	北京中合深美装饰工程设计有限公司杭州分公司
	522,000.00 
	2020年5月14日
	工程款
	中国银行基本户

	41
	邵景健报销一期小高层幕墙审图费
	邵景健
	6,000.00 
	2020年5月14日
	前期费用
	中国银行基本户

	42
	丁玲报销徐婷家属伤病慰问物品
	丁玲
	500.00 
	2020年5月14日
	管理费用
	中国银行基本户

	43
	杨晓君报销办公用品、办公杂项、劳保用品、低值耐耗品费
	杨晓君
	6,287.93 
	2020年5月14日
	管理费用
	中国银行基本户

	44
	杨晓君报销办公杂项费
	杨晓君
	138.00 
	2020年5月14日
	管理费用
	中国银行基本户

	45
	徐婷报销项目总经理徐志刚住宿费（2020.05.01-2020.05.31）
	徐婷
	3,500.00 
	2020年5月14日
	管理费用
	中国银行基本户

	46
	徐婷报销世贸办公区饮用水费
	徐婷
	750.00 
	2020年5月14日
	管理费用
	中国银行基本户

	47
	退客户认筹金
	黄永志
	50,000.00 
	2020年5月15日
	其他支出
	中国银行基本户

	48
	2020年5月社保、公积金北京代缴
	北京磐博企业管理有限公司
	63,892.50 
	2020年5月18日
	管理费用
	中国银行基本户

	49
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期样板房精装修厨房电器采购款
	杭州及采贸易有限公司
	120,739.00 
	2020年5月18日
	工程款
	中国银行基本户

	50
	常州江南里中式三维视频制作费用
	杭州佐派数字科技有限公司
	140,000.00 
	2020年5月18日
	营销费用
	中国银行基本户

	51
	袁聚宝赴常差旅费
	袁聚宝
	29,107.00 
	2020年5月18日
	管理费用
	中国银行基本户

	52
	常州江南里项目办理护照验资活动物品采购费用
	郭泽龙
	5,362.00 
	2020年5月18日
	营销费用
	中国银行基本户

	53
	2020年5月员工社保
	国家金库武进支库
	41,898.67 
	2020年5月19日
	管理费用  营销费用
	中国银行基本户

	54
	4月份预交增值税扣款
	国家金库武进支库
	790,493.01 
	2020年5月19日
	管理费用
	中国银行基本户

	55
	4月份城建税及教育费附加扣
	国家金库武进支库
	94,859.16 
	2020年5月19日
	管理费用
	中国银行基本户

	56
	4月份预交土增税扣款
	国家金库武进支库
	558,615.06 
	2020年5月19日
	管理费用
	中国银行基本户

	57
	4月份印花税扣款
	国家金库武进支库
	155,828.40 
	2020年5月19日
	管理费用
	中国银行基本户

	58
	4月份员工工资个税扣款
	国家金库武进支库
	32,026.30 
	2020年5月19日
	管理费用
	中国银行基本户

	59
	项目二三期房产面积预测绘费用
	常州市武进房地产有限公司测绘中心
	63,651.00 
	2020年5月21日
	前期费用
	中国银行基本户

	60
	常州武进经济开发区四桥头东北角地块一期39#、40#、44#、45#电梯设备价款的20%
	上海三菱电梯有限公司
	360,240.00 
	2020年5月21日
	工程款
	中国银行基本户

	61
	项目一期工程基坑回填完成支付合同价款的95%
	南京南大岩土工程技术有限公司
	152,000.00 
	2020年5月21日
	工程款
	中国银行基本户

	62
	沈娜报销快递费
	沈娜
	56.00 
	2020年5月22日
	营销费用
	中国银行基本户

	63
	万梨花报销3-4月份营销管理部团建费
	万梨花
	2,900.00 
	2020年5月22日
	营销费用
	中国银行基本户

	64
	丁玲报销防疫物资采购款
	丁玲
	1,649.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	65
	徐婷报销防疫物资采购款
	徐婷
	19,670.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	66
	徐婷报销快递费（2020.03-2020.05）
	徐婷
	1,079.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	67
	徐婷报销电脑维修费
	徐婷
	900.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	68
	徐婷报销员工名片及工牌卡纸制作费
	徐婷
	754.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	69
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,670.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	70
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,482.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	71
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,984.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	72
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,520.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	73
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,670.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	74
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,930.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	75
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,880.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	76
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,836.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	77
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,905.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	78
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,735.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	79
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,950.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	80
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,537.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	81
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,976.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	82
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,935.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	83
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,890.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	84
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,202.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	85
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,970.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	86
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,500.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	87
	徐婷报销业务招待费
	徐婷
	2,620.00 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	88
	实习生穆丽洁2020.5.1-5.12实习工资
	穆丽洁
	830.34 
	2020年5月22日
	管理费用
	中国银行基本户

	89
	北京市京师（南京）律师事务所法律顾问费（2020.5.5-2020.11.4）
	北京市京师（南京）律师事务所
	125,000.00 
	2020年5月25日
	管理费用
	中国银行基本户

	90
	常州江南里会所标识标牌制作安装费用
	常州智森标识有限公司
	71,400.00 
	2020年5月25日
	营销费用
	中国银行基本户

	91
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期商业会所古建工程进度款
	苏州太湖古典园林建筑有限公司
	1,246,599.52 
	2020年5月25日
	工程款
	中国银行基本户

	92
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期商业会所精装修施工工程进度款
	上海世家装饰实业股份有限公司
	1,351,000.00 
	2020年5月25日
	工程款
	中国银行基本户

	93
	企业网银手续费
	中行常州武进支行
	75.00
	2020年5月27日
	财务费用
	中国银行基本户

	94
	公积金补缴
	常州市住房公积金管理中心
	1,440.00
	2020年5月28日
	管理费用
	中国银行基本户

	合计
	24,417,682.56


注：（1）电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款;

[bookmark: _Toc7163]3.2资金流入情况
3.2.1销售回款流入
2020年5月项目公司销售回款应收总计45,104,896.00元，其中房款应收款33,114,896.00元，银行按揭放款到第三方正泰托管账户金额 11,990,000.00元；扣除银行手续费及按揭放款到第三方正泰托管账户金额后项目公司银行账户实际入账33,114,896.00元，各银行销售回款情况如下：
[bookmark: _Toc29763]2020年5月销售回款情况表
	回款项目
	入账/放款银行
	实际入账金额（元）
	银行手续费（元）
	应收金额（元）

	定金
	中国银行基本户
	50,000.00
	-
	50,000.00

	
	小计
	50,000.00
	-
	50,000.00

	房款
	中国银行基本户
	509,934.00 
	-
	509,934.00

	
	邮储银行一般户
	32,554,962.00
	
	32,554,962.00

	
	小计
	33,064,896.00
	-
	33,064.896.00

	项目公司入账小计
	33,114,896.00
	-
	33,114,896.00

	第三方正泰托管
	江苏银行
	1,270,000.00
	-
	1,270,000.00

	
	南京银行
	600,000.00
	-
	600,000.00

	
	工商银行
	4,735,000.00
	-
	4,735,000.00

	
	建设银行
	1,855,000.00
	-
	1,855,000.00

	
	交通银行
	630,000.00
	-
	630,000.00

	
	招商银行
	1,440,000.00
	-
	1,440,000.00

	
	农业银行
	-
	-
	-

	
	中国银行
	1,460,000.00
	-
	1,460,000.00

	
	小计
	11,990,000.00
	-
	11,990,000.00

	合计
	45,104,896.00
	-
	45,104,896.00


3.2.2其他资金流入
[bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc5432]2020年5月其他资金流入情况表
	序号
	款项明细
	单位名称
	收款金额（元）
	到账日期
	入账银行

	1
	2020年2月手续费返还
	南京银行常州分行
	80.00
	2020年5月7日
	南京银行一般户

	2
	2020年3月手续费返还
	南京银行常州分行
	386.00
	2020年5月7日
	南京银行一般户

	3
	2020年4月手续费返还
	南京银行常州分行
	248.00
	2020年5月7日
	南京银行一般户

	4
	今日头条对公验证
	北京字节跳动科技有限公司
	0.42
	2020年5月21日
	中国银行基本户

	5
	待报解预算收入
	中行常州武进支行
	236.74
	2020年5月26日
	中国银行基本户

	6
	常州二建建设有限公司履约保证金
	常州二建建设有限公司
	39,858,322.14
	2020年5月29日
	中国银行基本户

	
	合计
	39,859,273.30


[bookmark: _Toc7388]4项目销售情况
根据项目公司提供的2020年5月31日月桂江南里销售台账，项目已取得可售套数共计247套（未包含2套样板房），可售面积共计33,329.83㎡；已认购、签约套数共计247套，其中认购套数3套，签约套数244套；已认购、签约面积共计33,329.83㎡，占已取得可售面积的100%，其中认购面积401.57㎡，签约面积32,928.26㎡；累计认购、签约合同总价463,142,706.00元，其中认购合同总价5,341,685.00元，签约合同总价457,801,021.00元；累计收款额452,641,021.00 元，其中认购收款额60,000.00元，签约收款额452,581,021.00元。
[bookmark: _Toc22045][bookmark: _Toc9611]截至2020年5月31日销售情况表
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款额（元）
	备注

	认购
	3
	401.57
	5,341,685.00
	60,000.00
	

	签约
	244
	32,928.26
	457,801,021.00
	第三方正泰托管
	67,816,500.00
	正泰托管解款后余额

	
	
	
	
	项目公司银行收款
	邮储银行
	155,479,460.00
	正泰托管解款至邮储银行

	
	
	
	
	
	其他银行
	229,285,061.00
	

	
	
	
	
	小计
	452,581,021.00
	

	总计
	247
	33,329.83
	463,142,706.00
	452,641,021.00
	


[bookmark: _Toc25051]5印章、证照使用情况
对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章用印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：
2020年5月印鉴使用登记表
	日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	2020年5月6日
	关于45#楼共计1套商品房买卖合同、购房提示书、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议的用印
	45#楼需用印房号明细表
	合同章（32）
法人章（10）
	沈娜
	袁聚宝OA

	2020年5月6日
	关于40#楼1套商品房《银行按揭贷款合同》
	中国银行个人借款合同、办贷明细
	公章（4）
法人章（4）
	沈娜
	袁聚宝OA

	2020年5月6日
	关于原成本部员工徐不畏《离职证明》用印
	离职证明（徐不畏）
	公章（2）
	徐婷
	袁聚宝OA

	2020年5月6日
	关于项目二、三期办理土方外运相关文件的用印
	常州西太湖科技产业园土方运输申请表、渣土运输安全管理四方责任书、常州西太湖科技产业园建设工程施工场地市容环境卫生责任书
	公章（5）
	陈政
	袁聚宝OA

	2020年5月6日
	关于常州市武进区职工生育人员花名册用印
	常州市武进区职工生育人员
	公章（1）
	杨晓君
	袁聚宝OA

	2020年5月7日
	关于项目一期精装修样板房新增地暖事宜工程联系单用印
	常州江南里项目一期精装修样板房新增地暖事宜工程联系单（CZJNL-YBQ-GCLXD001）
	工程章（4）
	杨波
	袁聚宝OA

	2020年5月8日
	关于项目二、三期施工总承包存档资料用印
	二、三期施工总承包招标清单封面、二、三期施工总承包招标控制价封面
	公章（6）
法人章（6）
	王玉佩
	袁聚宝OA

	2020年5月8日
	关于40#、45#楼2套商品房《银行按揭贷款合同》
	公积金个人住房借款合同、办贷明细
	公章（6）
法人章（6）
	沈娜
	袁聚宝OA

	2020年5月8日
	关于建设工程施工安全隐患整改完成报告书的用印
	《建设工程施工安全隐患整改完成报告书》
	公章（4）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月9日
	关于项目二、三期塔吊安装情况说明的用印
	情况说明
	公章（5）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月9日
	关于水土保持编制及监测合同审批及其合同的用印
	水土保持编制及监测合同
	公章（8）
法人章（8）
	邵景健
	袁聚宝OA

	2020年5月11日
	关于39#楼1套商品房《银行按揭合同》
	江苏银行个人住房借款合同、办贷明细
	公章（4）
法人章（4）
	沈娜
	袁聚宝OA

	2020年5月12日
	关于项目二、三期49#楼工程桩检测选桩方案的用印
	《工程桩检测选桩方案》（二、三期）、二、三期桩位平面图（49#楼）
	公章（5）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月12日
	关于项目一期会所开放临电、临水施工联系单的用印
	《工程联系单》（编号：CZJNL01-2-GCLXD006）
	工程章（6）
	陈政
	袁聚宝OA

	2020年5月12日
	关于A地块北侧桥梁勘探事宜的工程联系单的用印
	《工程联系单》（CZJNL01-1-GCLXD017）
	工程章（4）
	徐杰
	袁聚宝OA

	2020年5月12日
	关于《DLZY-HT-YX-081常州江南里售楼处品牌墙及工艺法区制作安装合同》用印
	常州江南里售楼处品牌墙及工艺工法区制作安装合同
	公章（12）
	郭泽龙
	袁聚宝OA

	2020年5月12日
	关于《DLZY-HT-YX-086常州江南里项目中式三维视频制作合同》用印
	常州江南里项目宣传片制作合同
	公章（12）
	郭泽龙
	袁聚宝OA

	2020年5月12日
	关于公司部门经理任免的请示用印
	关于公司部门经理任免的请示审批表2020-CZ006、关于公司部门经理任免的请示-丹龙常州请【2020】08号
	公章（3）
	丁玲
	袁聚宝

	2020年5月13日
	关于员工《劳动合同》（李健）用印
	《劳动合同》
	公章（4）
	徐婷
	袁聚宝OA

	2020年5月13日
	关于实习生许沈龙《实习合同》用印
	《实习合同》
	公章（4）
	徐婷
	袁聚宝OA

	2020年5月13日
	关于项目二、三期项目检测工程招标文件审批用印
	招标公告、招标文件、招标清单、招标控制价
	公章（34）
法人章（20）
	王玉佩
	袁聚宝OA

	2020年5月13日
	关于员工《专项附加扣除信息采集表》（李健、邓丽娜、金美娟、高洋、陈杰、朱颖冰）用印
	《专项附加扣除信息采集表》
	公章（11）
	徐婷
	袁聚宝OA

	2020年5月13日
	工程管理部通知单用印
	工程管理部通知单（CZJNL01-1-TZ037）、      工程管理部通知单（CZJNL01-1-TZ038）、      工程管理部通知单（CZJNLO1-1-TZ012）
	工程章（9）
	蔡婷婷
	李永清OA

	2020年5月13日
	关于项目一期二标段总包单位叠墅区域交接事宜复函用印
	关于常州江南里项目一期二标段总包单位叠墅区域交接事宜复函-丹龙常州函【2020】01号
	公章（6）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月13日
	关于蓝城北方建设管理有限公司委派管理人员的请示用印
	关于蓝城北方建设管理有限公司委派管理人员的请示审批表2020-CZ007、关于蓝城北方建设管理有限公司委派管理人员的请示-丹龙常州请【2020】09号
	公章（4）
	丁玲
	袁聚宝

	2020年5月14日
	关于员工《劳动合同》（谢国志）及《专项附加扣除信息采集表》用印
	《劳动合同》、《专项附加扣除信息采集表》
	公章（10）
	徐婷
	袁聚宝OA

	2020年5月14日
	关于后勤保洁李平的《劳务协议书》用印
	《劳动协议书》
	公章（4）
	徐婷
	袁聚宝OA

	2020年5月14日
	关于《DLZY-HT-YX-087武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同》用印
	《武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同》
	合同章（12）
	郭泽龙
	袁聚宝OA

	2020年5月14日
	关于招商银行印鉴章变更用印
	招商银行印鉴卡（新）
	公章（2）
法人章（2）
	姜莉
	袁聚宝OA

	2020年5月15日
	关于示范工地创建申报表、优质结构申报表用印（二、三期）
	《常州市建筑施工安全生产标准化示范工地创建申报表》、《常州市武进区优质结构工程评审申报表》、《常州市优质结构工程创建申报表》
	公章（12）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月15日
	关于常州江南里老带新客户物业费抵用劵用印
	老带新客户明细、常州江南里老带新方案
	公章（8）
	沈娜
	袁聚宝OA

	2020年5月15日
	关于项目二、三期48#、43#楼工程桩基检测选桩方案用印
	《工程桩检测选桩方案》（二、三期）、二、三期桩位平面图（48#、43#楼）
	公章（10）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月15日
	工程管理部通知单用印
	工程管理部通知单（CZJNL02-TZ001）
	工程章（3）
	蔡婷婷
	李永清OA

	2020年5月15日
	关于项目一期叠墅电梯设备采购及安装工程中标结果公示及中标通知书用印
	中标结果公示、中标通知书
	公章（6）
法人章（3）
	谢国志
	袁聚宝OA

	2020年5月15日
	关于项目一期智能化工程招标用印
	工程量清单、招标控制价、造价咨询委托合同
	公章（15）
法人章（6）
	谢国志
	袁聚宝OA

	2020年5月15日
	关于项目二、三期总包单位及时缴纳合同履约保证金联系单用印
	工程联系单（DLZYL02-GCLXD003）
	公章（3）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月18日
	关于样板房洗碗机型号变更确认单用印
	施工联系单
	工程章（3）
	杨波
	袁聚宝OA

	2020年5月18日
	关于项目一期小高层地面做法调整工程联系单用印
	《工程联系单》（CZJNL01-1-GCLXD019）
	工程章（3）
	徐杰
	徐志刚OA

	2020年5月18日
	关于项目二、三期申报江苏省优质工程扬子杯目标项目预报表用印
	江苏省优质工程“扬子杯”目标项目预报表
	公章（4）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月18日
	关于45#号楼1套商品房《银行按揭贷款合同》用印
	公积金个人住房借款合同、办贷明细
	公章（3）
法人章（3）
	沈娜
	袁聚宝OA

	2020年5月18日
	关于45#楼1套商品房《银行按揭贷款合同》用印
	中国工商银行个人住房借款合同、办贷明细
	公章（3）
法人章（3）
	沈娜
	袁聚宝OA

	2020年5月18日
	关于项目一期二标段地基验槽记录用印
	地基验槽记录和地基处理记录
	公章（41）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月18日
	关于常州江南里项目南侧信号塔拆除相关事宜用印
	《工程联系单》（CZJNL02-GCLXD002）
	工程章（3）
	陈政
	袁聚宝OA

	2020年5月18日
	关于项目一期二标段工程联系单用印
	《工程联系单》（CZJNL01-2-GCLXD07）、
《工程联系单》（CZJNL01-2-GCLXD08）
	工程章（6）
	蔡婷婷
	徐志刚OA

	2020年5月18日
	关于工程管理部通知单用印
	《工程管理部通知单》（CZJNL01-2-TZ013）、
《工程管理部通知单》（CZJNL01-2-TZ014）、
《工程管理部通知单》（CZJNL01-2-TZ015）、
《工程管理部通知单》（CZJNL01-2-TZ016）、
《工程管理部通知单》（CZJNL02-TZ002）
	工程章（15）
	蔡婷婷
	李永清OA

	2020年5月19日
	关于项目二、三期三网合一通信工程合同审批用印
	常州江南里项目二三期三网合一通信工程合同
	公章（24）   
法人章（12）
	谢国志
	袁聚宝OA

	2020年5月19日
	关于项目一期小高层电梯排产通知单用印
	常州江南里项目电梯排产通知书
	公章（3）
	周印国
	袁聚宝OA

	2020年5月19日
	关于营销中心精装修单位4月份工程款支付报审表用印
	《工程支付审批表》
	公章（1）
	杨波
	袁聚宝OA

	2020年5月19日
	关于员工《劳动合同》（莫惠芬）用印
	《劳动合同》
	公章（4）
	徐婷
	袁聚宝OA

	2020年5月19日
	关于营销中心古建单位工程款支付报审表用印
	《工程支付报审表》
	公章（1）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月20日
	关于中国民生银行账户余额对账单用印
	中国民生银行账户余额月度对账单（回执联）
	财务章（1）
法人章（1）
公章（1）
	姜莉
	袁聚宝OA

	2020年5月21日
	关于常州江南里2020年5月印刷物料确认单用印（户型折页、礼品券）
	丹龙置业常州有限公司2020年5月印刷类确认单（华彩）
	公章（2）
	朱颖冰
	袁聚宝OA

	2020年5月21日
	关于《DLZY-HT-YX-085-常州江南里项目沙盘模型制作合同》用印
	《武进经济开发区四桥头东北角地块项目沙盘模型制作合同》
	合同章（10）
	朱颖冰
	袁聚宝OA

	2020年5月22日
	关于员工《劳动合同》（李艳楠）及《专项附加扣除信息采集表》用印
	《劳动合同》、《专项附加扣除信息采集表》
	公章（10）
	徐婷
	袁聚宝OA

	2020年5月22日
	关于项目一期叠墅、合院及二期部分洋房房价备案申请用印
	关于绿城江南里项目商品房备案价格的申请、月桂江南里项目项目成本申报表（总、洋房、叠墅、合院）
	公章（12）
	邵景健
	袁聚宝OA

	2020年5月22日
	关于邮储银行监管户资金转至中国银行基本户的用印
	情况说明
	公章（1）
	姜莉
	袁聚宝OA

	2020年5月22日
	关于项目二、三期分包单位资质报审表用印
	二三期桩基单位的《分包单位资质报审表》、二三期土方单位的《分包单位资质报审表》、二三期基坑监测单位的《分包单位资质报审表》、二三期基坑支护单位的《分包单位资质报审表》
	工程章（14）
	蔡婷婷
	李永清OA

	2020年5月22日
	关于工程管理部通知单用印
	《工程管理部通知单》（CZJNL01-2-TZ017）、
《工程管理部通知单》（CZJNL01-2-TZ018）
	工程章（9）
	蔡婷婷
	李永清OA

	2020年5月22日
	关于项目二、三期扬尘防治协议及安全生产责任书用印
	防治扬尘、控制噪声管理协议书、建设单位与施工单位安全生产责任书
	公章（8）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月22日
	关于要求一期二标段加快预算核对事宜工程联系单用印
	《工程联系单》（CZJNL01-2-GCLXD09）
	工程章（8）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月25日
	关于常州江南里项目A地块北侧桥梁设计合同用印
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目北侧桥梁（跨十字河）及接线工程设计合同
	合同章（12）
法人章（6）
	王玉佩
	袁聚宝OA

	2020年5月25日
	关于申请楼盘表搭建所需一、二、三期预测汇报报告复印件用印
	常州市武进房屋面积测绘报告（武测【2019】第【Y19120005】号、武测【2019】第【Y19030004】号）
	公章（2）
	邵景健
	袁聚宝OA

	2020年5月26日
	关于员工《劳动合同》（张震宇）及《专项附加扣除信息采集表》（张震宇、莫惠芬）用印
	《劳动合同》、《专项附加扣除信息采集表》
	公章（16）
	徐婷
	袁聚宝OA

	2020年5月27日
	关于45#楼1套商品房《银行按揭贷款合同》的用印
	中国银行个人住房借款合同、办贷明细
	公章（4）   
法人章（4）
	沈娜
	袁聚宝OA

	2020年5月28日
	关于项目一期样板房软装设计与采购（一标段）合同用印
	《武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期样板房软装设计与采购（一标段）合同》
	公章（12）   
法人章（6）
	谢国志
	袁聚宝OA

	2020年5月28日
	关于常州江南里2020年5月户外类画面更换确认单用印
	丹龙置业常州有限公司2020年5月户外类画面更换确认单（天人合一、博纳文化）
	公章（4）
	朱颖冰
	袁聚宝OA

	2020年5月28日
	关于《DLZY-HT-YX-088武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制（业主生日蛋糕）合同》用印
	《武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同》
	合同章（12）
	郭泽龙
	袁聚宝OA

	2020年5月28日
	关于《DLZY-HT-YX-084常州江南里项目物品定制合同（媒体维护物品）》用印
	《武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同》
	合同章（12）
	朱颖冰
	袁聚宝OA

	2020年5月28日
	关于《DLZY-HT-YX-088常州江南里项目户外广告发布合同》（广电路与夏城路）用印
	《武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同》
	合同章（12）
	朱颖冰
	袁聚宝OA

	2020年5月28日
	关于项目一期一标段分包单位资质报审表用印
	分包单位资质报审表
	工程章（3）
	蔡婷婷
	徐志刚OA

	2020年5月28日
	关于工程管理部通知单用印
	《工程管理部通知单》（CZJNL01-1-TZ039）、
《工程管理部通知单》（CZJNL01-1-TZ040）、
《工程管理部通知单》（CZJNL01-2-TZ019）、
《工程管理部通知单》（CZJNL01-2-TZ020）
	工程章（12）
	蔡婷婷
	徐志刚OA

	2020年5月28日
	关于工程管理部通知单用印
	《工程管理部通知单》（CZJNL02-TZ003）、
《工程管理部通知单》（CZJNL02-TZ004）
	工程章（9）
	蔡婷婷
	徐志刚OA

	2020年5月28日
	关于营销中心精装修硬装细部收口及保洁整改的通知单用印
	《工程管理部通知单》（CZJNL-YBQ-TZ002）
	工程章（3）
	杨波
	徐志刚OA

	2020年5月28日
	关于项目二、三期37#、38#楼桩基检测选桩记录用印
	桩基检测选桩记录（37#楼、38#楼）
	公章（20）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月28日
	关于一期一标段图纸会审文件用印
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	公章（12）
工程章（24）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月29日
	关于项目二、三期渣土运输安全管理四方责任书用印
	渣土运输安全管理四方责任书
	公章（1）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月29日
	关于营销管理部销售主管徐杰的《江苏省“求学圆梦行动”学历继续教育推荐表》用印
	《江苏省“求学圆梦行动”学历继续教育推荐表》
	公章（1）
	沈娜
	袁聚宝OA

	2020年5月29日
	关于项目二、三期工程桩检测选桩方案用印
	《工程桩检测选桩方案》及桩位图（二三期42#楼、47#楼、AX-BP/2-54轴）
	公章（15）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月29日
	关于补充中国农业银行办理按揭准入所需资料用印
	利润表、资产负债表、现金流量表（2019.12.31、2020.03.31）、情况说明
	公章（7）
	姜莉
	袁聚宝OA

	2020年5月29日
	关于邮储银行商品房预售资金监管协议签订用印
	商品房预售资金监管协议
	公章（5）
法人章（2）
	姜莉
	袁聚宝OA

	2020年5月29日
	关于工程项目安全生产标准化自评表用印
	《工程项目安全生产标准化自评表》（一期一标段2020年5月）、《工程项目安全生产标准化自评表》（一期二标段2020年5月）
	工程章（2）
	蔡婷婷
	徐志刚OA

	2020年5月29日
	关于项目一期合院2#、5#、6#楼基础做法事宜工程技术核定单用印
	《工程技术核定单》（2#、5#、6#）
	工程章（18）
	蔡婷婷
	袁聚宝OA

	2020年5月29日
	关于2019年度财务报表审计业务约定书签订审批用印
	尤尼泰振青会计事务所有限公司江苏分所审计业务约定书
	公章（4）
法人章（2）
	金美娟
	袁聚宝OA
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6合同签订情况
2020年5月项目公司共签订了10份合同，其中3份工程类合同，7份营销类合同，具体情况如下表：
2020年5月合同签订情况表
	签约日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	2020年5月9日
	 江苏远瀚建筑设计有限公司
	水土保持编制及检测合同
	甲方委托乙方承担武进经济开发区四桥头东北角地块项目工程水土保持方案报告书编制及监测
	300,000.00 

	2020年5月12日
	杭州博艺智联广告有限公司
	常州江南里售楼处品牌墙及工艺工法区制作安装合同
	甲方委托乙方对常州江南里售楼处品牌馆及工法区进行制作安装，制作工期：乙方应于2020年5月25日前完成物料制作及安装（如有），并通过甲方的验收。物料交付：（1）乙方须将上述物料运送至常州市武进区甲方指定地点，经甲方验收合格后方视为交付完成；（2）如果乙方制作的物料需要安装，乙方还应当按照甲方确定的设计方案及制作、安装要求，保质保量地完成物料的安装，并及时通知甲方进行验收。（3）乙方运送物料前3日应通知甲方，否则甲方有权拒绝接收，由此造成重复运输等费用由乙方自行承担。（4）乙方应自行负责物料的装车、搬运、拆卸、安装等工作，在甲方最终验收合格之前，有关物料的毁损和灭失风险由乙方承担。
	230,000.00

	2020年5月12日
	杭州佐派数字科技有限公司
	常州江南里项目宣传片制作合同
	甲方委托乙方对常州江南里项目宣传片进行制作
	280,000.00

	2020年5月14日
	常州智森标识有限公司
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同
	甲方委托乙方承担武进经济开发区四桥头东北角地块项目售楼处标识标牌制作安装工作
	119,000.00

	2020年5月19日
	常州市金阳设备安装有限公司
	常州江南里项目二三期三网合一通信工程合同
	本工程采用光纤到户（FTTH）建设模式，乙方根据甲方提供的规划平面图、综合管线等资料完成常州江南里项目二三期三网合一通信工程的全部工作内容，开工日期：2021年5月5日（具体以开工报告为准），竣工日期：2021年7月15日前交付使用
	511,883.35

	2020年5月21日
	上海市山之田模型设计有限公司
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目沙盘模型制作合同
	甲方委托乙方完成武进经济开发区四桥头东北角地块项目模型制作，模型制作工期为30天。
	390,000.00

	2020年5月22日
	武进区牛塘合和圆缘食品加工厂
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同
	甲方委托乙方承担武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制，定制内容包括：合和圆缘6寸水果/奶油蛋糕168元/个、合和圆缘8寸水果/奶油蛋糕228元/个
	16,908.00

	2020年5月25日
	常州市京杭土木工程研究院有限公司
	武进经济开发区四桥头东北地块项目北侧桥梁（跨十字河）及接线工程设计合同
	甲方委托乙方承担武进经济开发区四桥头东北角地块北侧桥梁（跨十字河）及接线工程设计服务工作
	50,000.00

	2020年5月28日
	江苏九仰文化传媒有限公司
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同
	甲方委托乙方在武进区夏城路与广电路交叉口铜马商务楼楼顶发布户外画面类广告，发布期限为：2020.5.22-2020.8.22
	141,000.00

	2020年5月28日
	常州市买意礼品有限公司
	武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同
	甲方委托乙方承担武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制，定制内容包括：《中国建筑史图书》、英雄牌钢笔及墨水礼品套装
	16,000.00


[bookmark: _Toc6864]7资金结算
[bookmark: _Toc6231]7.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况况	
2020年5月项目公司资金流出合计24,417,682.56元，其中24,417,680.06发生在中国银行常州武进支行的基本户中，2.50发生在邮储银行一般户中；截至2020年5月31日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件一）。
[bookmark: _Toc30582][bookmark: _Toc5956]截至2020年5月31日项目公司各资金账户余额情况表
	开户行
	账户类型
	账号
	余额（元）
	备注

	中国银行常州武进支行
	基本户
	478059541640
	88,995,650.24
	监管账户

	中国建设银行常州丰乐支行
	一般户
	32050162675900001066
	224.90 
	监管账户

	江苏银行常州天宁支行
	一般户
	80700188000112200
	 -   
	监管账户

	江南农村商业银行湖塘支行
	一般户
	1034800000007191
	 846,358.34 
	监管账户

	南京银行常州分行
	一般户
	1001240000001080
	 30,413,295.32 
	监管账户

	中国民生银行常州武进支行
	一般户
	631342640
	 -   
	监管账户

	中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行
	一般户
	932005010062260671
	 40,784,446.77 
	监管账户

	华夏银行常州支行
	一般户
	13150000001411600
	 -   
	监管账户

	合计
	161,039,975.57
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[bookmark: _Toc27841][bookmark: _Toc19007753][bookmark: _Toc535580031][bookmark: _Toc535580099][bookmark: _Toc535570758][bookmark: _Toc535508644][bookmark: _Toc373309851][bookmark: _Toc535580029][bookmark: _Toc411430359][bookmark: _Toc5700907][bookmark: _Toc535570756][bookmark: _Toc535508642][bookmark: _Toc532281663][bookmark: _Toc535580097]7.2收取各类保证金余额情况
项目公司于2020年5月29日收到常州二建建设有限公司项目二、三期总包工程履约保证金39,858,322.14元，截止到2020年5月31日，项目公司共收取保证金51,599,215.19元；共退还2,410,000.00元，保证金余额49,189,215.19元。该资金具体情况如下表：
[bookmark: _Toc25505][bookmark: _Toc26480]保证金基本情况表
	保证金明细
	收款金额
	退还金额
	入账日期
	退还日期

	常州机械施工一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	江苏康建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2019年6月14日

	江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州春秋华城一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市佳亚一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2019年7月3日

	常州尊鼎一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市热辉一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市安贞一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州华厦一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	上海世家品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年11月3日

	常州市新阳光一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年11月8日

	江苏龙城一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州常建一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州市江南建设一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	江苏安厦一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年11月30日

	浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	常州市基础工程投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	常嘉建设集团投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年11月8日

	常州市中元建设投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	江苏东方建设项目一期一标段监理履约保证金
	231,000.00
	
	2019年9月3日
	

	上海世家装饰实业股份有限公司会所古建投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2019年10月24日
	2020年1月23日

	广厦东阳古建园林工程有限公司会所古建投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2019年10月30日
	2019年12月26日

	苏州太湖古典园林建筑有限公司会所古建投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2019年10月30日
	2020年4月27日

	江苏东方建设管理有限公司一期二标段履约保证金
	97,500.00
	
	2019年11月14日
	

	浙江绿驰景观工程有限公司投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2019年12月5日
	2020年1月23日

	苏州太湖古典园林建筑有限公司景观投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2019年12月5日
	2020年1月23日

	江苏城建校工程咨询有限公司投标保证金
	30,000.00
	
	2019年12月19日
	

	江苏安邦南汇工程咨询有限公司投标保证金
	30,000.00
	
	2019年12月20日
	

	江苏武晋工程咨询有限公司投标保证金
	30,000.00
	
	2019年12月20日
	

	苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2019年12月22日
	2020年4月27日

	江苏城东建设工程有限公司一期二标段总包履约保证金
	8,912,393.05
	
	2020年1月13日
	

	苏州苏园古建园林有限公司投标保证金
	200,000.00
	200,000.00
	2020年1月21日
	2020年4月27日

	江苏江都古典园林建设有限公司投标保证金
	200,000.00
	200,000.00
	2020年1月21日
	2020年4月27日

	苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2020年1月21日
	2020年4月27日

	江苏恒达利能机电设备工程有限公司履约保证金
	40,500.00
	
	2020年3月17日
	

	常州二建建设有限公司履约保证金
	39,858,322.14
	
	2020年5月29日
	

	合计
	51,599,215.19
	2,410,000.00
	——

	保证金余额
	49,189,215.19
	——
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                                                                                                                 币种：人民币     单位：元
	资金使用用途/使用月份
	土地费用
	规费
	设计费
	前期费用
	营销费用
	临时水电费
	临时设施费
	管理费用
	财务费用
	工程款
	其他支出
	不可预见费
	合计

	2017年9月
	0
	5,273,200.20
	491,160.00
	17,775.00
	518,095.00
	0
	35,603.77
	3,160,271.02
	204.72
	5,500.00
	0
	0
	9,501,809.71

	2017年10月
	0
	0
	0
	0
	-95
	0
	0
	517,596.93
	247.28
	21,599.00
	0
	0
	539,348.21

	2017年11月
	0
	0
	592,633.60
	104,645.96
	717,166.40
	993.56
	150,000.00
	8,402,946.11
	307.00
	271,412.00
	0
	0
	10,240,104.63

	2017年12月
	0
	0
	143,897.00
	138,046.14
	660,168.00
	181.03
	0
	2,314,178.63
	226.00
	193,825.37
	0
	0
	3,450,522.17

	2018年1月
	0
	0
	0
	0
	54,060.91
	50.52
	0
	646,791.87
	267.00
	0
	0
	0
	701,170.30

	2018年2月
	0
	0
	0
	0
	213,621.56
	336.8
	0
	1,132,546.38
	90.00
	60,378.00
	0
	0
	1,406,972.74

	2018年3月
	0
	0
	0
	0
	170,976.54
	8.42
	0
	613,085.87
	1,235.00
	273.1
	0
	0
	785,578.93

	2018年4月
	0
	0
	0
	0
	494,922.52
	12.63
	0
	666,972.43
	221.00
	0
	0
	0
	1,162,128.58

	2018年5月
	0
	0
	0
	0
	119,420.34
	8.42
	0
	3,622,122.15
	75.00
	85,869.80
	0
	0
	3,827,495.71

	2018年6月
	0
	0
	0
	0
	452,928.94
	0
	0
	406,625.90
	8,356.00
	146,177.51
	0
	0
	1,014,088.35

	2018年7月
	0
	0
	0
	0
	137,932.54
	4.21
	0
	877,333.12
	182.00
	0
	0
	0
	1,015,451.87

	2018年8月
	0
	0
	0
	0
	185,551.67
	4.21
	0
	636,813.64
	146.00
	31,404.40
	0
	0
	853,919.92

	2018年9月
	0
	9,805,835.96
	0
	0
	445,602.90
	12.63
	0
	952,108.81
	263.89
	0
	0
	0
	11,203,824.19

	2018年10月
	0
	0
	0
	0
	345,900.36
	8.42
	0
	612,547.53
	147.00
	0
	0
	0
	958,603.31

	2018年11月
	0
	0
	0
	0
	121,154.77
	4.21
	0
	480,741.45
	160.00
	628,060.55
	0
	0
	1,230,120.98

	2018年12月
	0
	0
	722,396.80
	17,073.00
	508,333.13
	25.26
	0
	669,476.18
	44.00
	154,559.00
	0
	0
	2,071,907.37

	2019年1月
	0
	0
	87,771.30
	0
	138,549.72
	8.42
	0
	3,820,739.03
	310.00
	47,592.51
	0
	0
	4,094,970.98

	2019年2月
	0
	0
	0
	0
	100,619.91
	4.21
	0
	924,747.30
	118.00
	0
	0
	0
	1,025,489.42

	2019年3月
	0
	0
	0
	0
	157,223.90
	8.42
	0
	443,752.12
	472.00
	0
	0
	0
	601,456.44

	2019年4月
	0
	0
	0
	1,000.00
	471,731.47
	4.21
	0
	1,022,936.73
	357.00
	0
	0
	0
	1,496,029.41

	2019年5月
	0
	0
	119,891.88
	513,064.18
	268,960.10
	8.42
	0
	421,772.41
	92.00
	31,073.94
	0
	0
	1,354,862.93

	2019年6月
	0
	0
	0
	483,467.77
	155,741.36
	84.2
	0
	626,131.54
	213.00
	0
	0
	0
	1,265,637.87

	2019年7月
	0
	0
	760,776.71
	109,978.28
	1,067,087.34
	592.84
	0
	4,714,447.95
	326.00
	0
	0
	0
	6,653,209.12

	2019年8月
	0
	0
	54,360.00
	430,361.74
	362,882.34
	39,208.21
	0
	2,453,183.42
	1,509.00
	0
	0
	0
	3,341,504.71

	2019年9月
	0
	4,542,292.00
	0
	0
	733,629.59
	80,404.03
	0
	2,822,324.89
	444.68
	231,000.00
	0
	0
	8,410,095.19

	2019年10月
	0
	0
	277,888.80
	135,467.00
	1,572,685.70
	81,471.59
	0
	9,867,301.11
	312.00
	0
	42,081,666.66
	0
	54,016,792.86

	2019年11月
	0
	0
	93,140.00
	695,927.40
	2,267,097.57
	52,949.86
	0
	5,712,468.91
	751.00
	0
	510,000.00
	0
	9,332,334.74

	2019年12月
	0
	0
	34,200.00
	103,199.13
	3,761,690.75
	60,846.32
	0
	9,631,653.70
	658.00
	24,615,258.70
	40,130,000.00
	0
	78,337,506.60

	2020年1月
	0
	15,337,445.21
	3,964,033.60
	1,169,041.20
	1,784,037.20
	89,135.90
	0
	6,094,426.38
	1,456.60
	52,835,642.43
	150,000.00
	0
	81,425,218.52

	2020年2月
	0
	0
	0
	0
	145,065.68
	60,968.18
	0
	4,875,548.44
	1,316.41
	0
	0
	0
	5,082,898.71

	2020年3月
	0
	0
	313,538.13
	220,693.94
	1,371,764.26
	21,293.49
	0
	4,867,784.79
	1,160.00
	520,939.80
	28,820,000.00
	0
	36,137,174.41

	2020年4月
	0
	0
	11,599.14
	209,105.00
	3,184,439.72
	57,131.65
	0
	5,237,536.53
	773.00
	4,260,606.30
	755,795.00
	0
	13,716,986.34

	2020年5月
	0
	0
	184,440.00
	69,651.00
	1,154,994.95
	71,502.65
	0
	3,606,801.26
	568.16
	19,279,722.04
	50,002.50
	0
	24,417,682.56

	总计
	-
	34,958,773.37
	7,851,726.96
	4,418,496.74
	23,843,942.14
	617,272.92
	185,603.77
	92,855,714.53
	23,008.74
	103,420,894.45
	112,497,464.16
	-
	380,672,897.78


币种：人民币；单位：元
注：（1）以上科目分类不以会计记账原则划分；
（2）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；
（3）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。
（4）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。
（5）2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。
（6）2019年3月20日道诚基金汇入项目公司监管账户75,000,000.00元用于领取项目一期邀请招标部分建筑工程施工许可证所需资金证明，已于2019年3月21日返还至道诚基金账户，该资金不计入资金使用。
（7）2019年6月退还2017年入场前收到的投标保证金100,000.00元，该资金不计入资金使用。
（8）2019年7月退还2017年入场前收到的投标保证金50,000.00元，该资金不计入资金使用。
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