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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河北天骠蓝城房地产开发有限公司

·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

·康正评估：北京康正国际资产评估有限公司
1项目基本情况
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标的项目为项目公司建设的“蓝城▪官山明月项目”，位于河北省张家口市怀来县土木镇土木村，京西高速南侧，京银线东北方向。项目公司于2018年8月1日与怀来县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》 【合同编号：C13073020180021】，取得宗地编号ZZ18-10号（即项目地块）国有建设用地使用权，地块用地面积69,204.68㎡，土地用途为其他普通商品住宅用地。合同约定地块建筑容积率不高于2、不低于1，建筑密度不高于30%，且需按照住宅总建筑面积2%的比例配建单套60平方米（含）以下保障性住房。
2重大事件的披露

原定于2021年8月20开放样板区，预计延期。前因装配式选择及装配式招投标（图纸延期），后因生产施工（项目管理公司于6月25日的更新的叠拼及生活服务中心工程计划精装修工程结束时间2021年9月18日）。请委托方关注。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1 项目五证办理情况说明

截至2021年6月30日五证办理情况

	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	2021年2月5日取得

	不动产权证书
	2020年2月10日取得

	建设工程规划许可证
	尚未取得，预计7月上旬取得

	建筑工程施工许可证
	尚未取得，预计7月中下旬取得

	预售许可证
	尚未取得


3.2项目2021年6月施工进度情况

（1） 截至2021年6月30日，天一建设（示范区装配式总包）进场，签订示范区施工界面划分，开工前准备工作，但至今仍未与项目公司签订装配式工程合同。

（2） 截至2021年6月30日，河北方舟监理公司进场准备工作。

（3） 截至2021年6月30日，样板区装配式安装工程钢结构主体屋面工程全部完成100%，ASA板隔墙楼板开始安装10%（因ASA板质量及ASA板产能不足，按原计划推迟至7月10日全部到位。(ASA板质量问题及供货问题请贵司予以关注）。

延误详细情况见项目公司蓝城日报：（1.叠拼、生活服务中心ASA供应进展，临沂费县工厂–明天工程部秦艳峰驻场监督生产5天。对质量、进度及货源运输重点监控。同步已要求天一集团选择天津静海工厂供货，同步已随行考察，若产能、质量无问题明天直接安排排产。2.叠拼、生活服务中心进度现由于板材供应问题已延误约5–6天，已要求天一集团夜间施工，本周日开始启动夜间施工，将抢回进度，后续进场施工单位全部启动夜间施工，工程部每天安排两人轮流值班。确保安全、确保每天完成一定工程量。）

（4） 样板区原计划小市政工程26日完成预计延期10天

（5） 原计划于5月27日竣工的样板区装配式工程延期两个月。
标的项目地块现场照片（2021年6月 30日）
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1.A-3地块样板区（叠拼）装配式主体照片         2.A-3地块样板区（叠拼）装配式主体照片       
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  3.A-3地块样板区（生活服务中心）装配式主体照片 4.A-3地块样板区（生活服务中心）装配式主体照片

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关领导提交用印申请，待中诚信托有关领导批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
2021年6月印章使用情况表

	序号
	申请日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	1
	2021/6/1
	《蓝城▪官山明月项目水土保持方案报告书（报批版）》用印，用印后的资料提交至审批局2份，项目公司留存4份
	蓝城▪官山明月项目水土保持方案报告书（报批稿）一式六份
	天骠公章（114）
	牛冬生
	魏紫峰

	2
	2021/6/2
	蓝城▪官山明月项目样板区景观工程招标文件用印（已经开标、补盖章）
	蓝城▪官山明月项目样板区景观工程招标文件一式两份
	天骠公章（4）
	张欣琦
	魏紫峰

	3
	2021/6/2
	蓝城▪官山明月项目样板区入户门及庭院门招标文件用印（已经开标、补盖章）
	蓝城▪官山明月项目样板区入户门及庭院门招标文件一式两份
	天骠公章（4）
	张欣琦
	魏紫峰

	4
	2021/6/2
	蓝城▪官山明月项目示范区市政配套工程招标文件用印（已经开标、补盖章）
	蓝城▪官山明月项目示范区市政配套工程招标文件一式两份
	天骠公章（4）
	张欣琦
	魏紫峰

	5
	2021/6/3
	办理商超巡展营业执照备案手续（确定北京世纪金源商场展位，需提供加盖公章的天骠公司营业执照复印件）
	营业执照复印件一份
	天骠公章（1）
	田振宇
	魏紫峰

	6
	2021/6/3
	蓝城▪官山明月项目样板区景观工程中标通知书用印
	中标通知书一式四份
	天骠公章（4）
	黄鑫豪
	魏紫峰

	7
	2021/6/3
	《怀来县行政审批局关于蓝城▪官山明月项目核准的批复》用印，用印资料用于办理房地产开发手册备案手续（每半年备案一次）
	怀来县行政审批局关于蓝城▪官山明月项目核准的批复一份
	天骠公章（2）
	牛冬生
	魏紫峰

	8
	2021/6/4
	蓝城▪官山明月项目样板区进户门及庭院门中标通知书用印
	蓝城▪官山明月项目样板区进户门及庭院门中标通知书一式四份
	天骠公章（4）法人章（4）
	张欣琦
	魏紫峰

	9
	2021/6/4
	蓝城▪官山明月项目铝合金仿古门窗工程施工合同用印
	蓝城▪官山明月项目铝合金仿古门窗工程施工合同一式六份
	天骠公章（12）法人章（12）
	张欣琦
	魏紫峰

	10
	2021/6/8
	与北京七弦文化传媒有限公司拟签订的《商场巡展服务合同》用印
	商场巡展服务合同一式四份
	天骠公章（8）法人章（4）
	田振宇
	魏紫峰

	11
	2021/6/8
	与北京艺博蓝天文化传媒有限公司拟签订的《广告发布合同》用印
	广告发布合同一式两份
	天骠公章（6）法人章（4）
	田振宇
	魏紫峰

	12
	2021/6/9
	与中外建工程设计与顾问有限公司签订的《蓝城▪官山明月项目建设工程设计合同（施工图）补充协议》用印
	《蓝城▪官山明月项目建设工程设计合同（施工图）补充协议》一式六份
	天骠合同章（12）法人章（6）
	黄鑫豪
	魏紫峰

	13
	2021/6/9
	借据用印
	宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙）1000万元借据三联
	天骠公章（3）法人章（3）
	方小英（代）
	魏紫峰

	14
	2021/6/11
	《蓝城▪官山明月项目样板区古建工程中标通知书》用印
	中标通知书一式四份
	天骠公章（4）
	贾耀祖
	魏紫峰

	15
	2021/6/11
	验收送电相关资料及高压供用电合同用印
	1、高压供电方案答复单1份；2、客户受电工程竣工报验单1份；3、客户受电工程竣工检验意见单1份；4、高压电能计量装接表1份；5、新装增容送电单1份；6、客户业扩报装服务意见调查表1份；7、用电业务办理告知书（高压）1份；8、高压客户用电登记表1份；9、客户主要用电设备清单1份；10、高压新装增容用电申请1份；11、授权委托书1份；12、高压供用电合同3份
	天骠公章（17）法人章（7）
	牛冬生
	魏紫峰

	16
	2021/6/11
	端午节放假通知红头文件用印
	关于2021年端午节放假的通知一份
	天骠公章（1）
	张梦伟
	魏紫峰

	17
	2021/6/16
	办理北京市区展厅固话热线来电显示业务资料用印
	介绍信一份、营业执照复印件一份
	天骠公章（2）
	任静
	魏紫峰

	18
	2021/6/16
	办理保障房意见资料用印（递交给怀来县政府）
	1、蓝城▪官山明月项目配建保障性住房的申请一份；2、蓝城▪官山明月项目配建保障性住房的方案一份；3、规委会评审意见一份；4、土地成交确认书一份；5、蓝城▪官山明月项目总平图一份；6、授权委托书一份；
	天骠公章（8）
	牛冬生
	魏紫峰

	19
	2021/6/17
	蓝城▪官山明月项目示范区市政配套中标通知书
	中标通知书一式四份
	天骠公章（4）法人章（4）
	张欣琦
	魏紫峰

	20
	2021/6/17
	蓝城▪官山明月项目示范区防火门供货及安装工程合同用印（直委）
	蓝城▪官山明月项目示范区防火门供货及安装工程合同一式六份
	天骠公章（24）法人章（18）
	吴英杰
	魏紫峰

	21
	2021/6/17
	蓝城▪官山明月项目样板区进户门及庭院门工程供货安装合同用印
	蓝城▪官山明月项目样板区进户门及庭院门工程供货安装合同一式六份
	天骠公章（24）法人章（18）
	贾耀祖
	魏紫峰

	22
	2021/6/17
	办理保障房意见资料用印（递交给怀来县保障办）
	1、蓝城▪官山明月项目配建保障性住房的申请1份；2、蓝城·官山明月项目配建保障性住房的方案1份；3、规委会评审意见1份；4、土地成交确认书1份；5、蓝城·官山明月项目总平图1份；6、授权委托书1份；7、1-22#住宅楼二层平面图2份；8、土地出让合同1份；
	天骠公章（12）
	牛冬生
	魏紫峰

	23
	2021/6/17
	办理规划方案公示资料用印
	1、公示图7份；2、建设工程规划指标申报表2份；3、G6管控导则专项论证报告5份 ；
	天骠公章（204）法人章（144）
	牛冬生
	魏紫峰

	24
	2021/6/17
	2021年5月20日，生活服务部全体员工携带行李搬至北京员工宿舍，租用怀来县腾悦汽车租赁有限公司中巴车一辆，申请在租车协议上用印
	租（包）车协议书一式两份
	天骠公章（2）法人章（2）
	任静
	魏紫峰

	25
	2021/6/17
	由于顺丰月结户电子账单对账联系人变更，申请在顺丰月结户电子账单开通/修改表上用印
	顺丰月结户电子账单开通/修改表一份
	天骠公章（1）
	张梦伟
	魏紫峰

	26
	2021/6/17
	蓝城委派人员在天骠发放工资3人（张梦伟、郑志远、秦艳峰）工作合同用印
	张梦伟、郑志远、秦艳峰委派人员工作合同各一式四份
	天骠公章（24）
	张梦伟
	魏紫峰

	27
	2021/6/18
	《蓝城▪官山明月项目样板区景观工程施工合同》上用印
	蓝城▪官山明月项目样板区景观工程施工合同一式八份
	天骠公章（16）法人章（8）
	黄鑫豪
	魏紫峰

	28
	2021/6/18
	与上海晟虞建筑科技有限公司签订《河北怀来蓝城▪官山明月项目设计优化咨询委托服务合同》
	河北怀来蓝城▪官山明月项目设计优化咨询委托服务合同一式八份
	合同章（16）法人章（8）
	黄鑫豪
	魏紫峰

	29
	2021/6/18
	与上海晟虞建筑科技有限公司签订《河北怀来蓝城▪官山明月项目BIM（建筑信息模型）工程咨询服务设计合同》
	河北怀来蓝城▪官山明月项目BIM（建筑信息模型）工程咨询服务设计合同一式六份
	天骠公章（12）法人章（6）
	黄鑫豪
	魏紫峰

	30
	2021/6/19
	黄志强《房屋租赁合同》用印
	房屋租赁合同一式两份
	天骠公章（4）
	吕宏宇
	魏紫峰

	31
	2021/6/22
	《蓝城▪官山明月项目示范区市政配套工程施工合同》用印
	蓝城·官山明月项目示范区市政配套工程施工合同一式六份
	合同章（12）法人章（6）
	吴英杰
	魏紫峰

	33
	2021/6/22
	《怀来县保障性住房配建协议》及《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》用印
	怀来县保障性住房配建协议一式五份、国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）一份
	天骠公章（11）
	牛冬生
	魏紫峰

	34
	2021/6/22
	蓝城▪官山明月项目大区建安工程《招标邀请函》用印，共四家单位入围（天津天一建设集团有限公司、郑州市第二建筑工程有限公司、中天建设集团有限公司、湖南省第三工程有限工程）
	招标邀请函四份
	天骠公章（8）
	张欣琦
	魏紫峰

	35
	2021/6/22
	生产建设项目水土保持工作告知书回执用印
	生产建设项目水土保持工作告知书回执一份
	天骠公章（1）
	牛冬生
	魏紫峰

	36
	2021/6/23
	蓝城▪官山明月项目示范区消防工程施工合同
	蓝城·官山明月项目示范区消防工程施工合同一式六份
	合同章（12）法人章（6）
	张欣琦
	魏紫峰

	37
	2021/6/23
	图纸会审用印（样板区建筑、电气、给排水、采暖）
	图纸会审、设计变更、洽商纪录一式八份
	天骠公章（64）
	张欣琦
	魏紫峰

	38
	2021/6/24
	蓝城▪官山明月项目示范区古建工程施工合同用印
	蓝城·官山明月项目示范区古建工程施工合同一式六份
	合同章（24）法人章（12）
	张欣琦
	魏紫峰

	39
	2021/6/25
	工程测绘合同盖章（楼栋放线）
	工程测绘合同一式六份
	合同章（12）法人章（6）
	牛冬生
	魏紫峰

	39
	2021/6/25
	办理方案报批资料用印
	1、方案册（蓝城官山明月修建性详细规划）6本；2、总平图、鸟瞰图各15张；3、关于蓝城▪官山明月项目规划方案的情况说明5份；
	天骠公章（131）
	牛冬生
	魏紫峰

	40
	2021/6/28
	精装修工程招标文件及合同（清单招标）用印
	精装修工程招标文件及合同（清单招标）一式五份
	天骠公章（10）
	张欣琦
	魏紫峰

	41
	2021/6/28
	建设工程设计合同（智能化工程设计合同）用印
	建设工程设计合同（智能化工程设计合同）一式六份
	合同章（12）法人章（6）
	张欣琦
	魏紫峰

	42
	2021/6/28
	大区《建安工程招标文件及合同》用印
	建设工程招标文件及合同一式柒份
	天骠公章（42）
	张欣琦
	42

	43
	2021/6/28
	弱电工程施工招标文件用印
	弱电工程施工招标文件一式六份
	天骠公章（12）
	张欣琦
	43

	44
	2021/6/29
	办理工规证阶段方案报批资料用印
	1、怀来县自然资源和规划局规划方案申请申请表一份；2、关于蓝城▪官山明月项目规划方案的情况说明一份；3、河北天骠蓝城房地产开发有限公司关于申请办理规划方案审定的综合报告一份；4、蓝城▪官山明月项目建设工程设计方案总平面图七份；5、蓝城▪官山明月项目日照分析报告四份；
	天骠公章（23）
	牛冬生
	44

	45
	2021/6/29
	日照分析合同用印
	规划设计合同一式四份
	天骠公章（8）法人章（4）
	牛冬生
	45

	46
	2021/6/29
	蓝城▪官山明月项目样板区精装修中标通知书用印
	中标通知书一式四份（浙江绿城房屋服务系统有限公司）
	天骠公章（4）
	张国庆
	46

	47
	2021/6/30
	蓝城▪官山明月项目燃气工程施工合同用印
	蓝城▪官山明月项目燃气工程施工合同一式六份
	合同章（12）法人章（6）
	吴英杰
	47

	48
	2021/6/30
	中诚与项目公司签订补充协议
	借款协议之补充协议（编号：2017天骠蓝城JK01-3)一式四份、战略合作协议之补充协议（编号：2017天骠蓝城HZ01-BC2)一式十六份
	天骠公章（40）中龙实业公章（16）
	方小英（代）
	48


5合同签订情况
2021年6月合同签订情况表

	序号
	签约日期
	合同名称
	对方单位（姓名）
	印鉴名称及使用次数
	合同金额（元）
	申请人

	1
	2021/6/4
	蓝城▪官山明月项目铝合金仿古门窗工程施工合同
	芜湖华兴节能门窗股份有限公司
	天骠公章（12）法人章（12）
	800,000.00 
	张欣琦

	2
	2021/6/8
	广告发布合同书
	北京艺博蓝天文化传媒有限公司
	天骠公章（6）法人章（4）
	564,000.00 
	田振宇

	3
	2021/6/8
	商场巡展服务合同
	北京七弦文化传媒有限公司
	天骠公章（8）法人章（4）
	685,000.00 
	田振宇

	4
	2021/6/9
	蓝城▪官山明月项目建设工程设计合同（施工图）补充协议
	中外建工程设计与顾问有限公司
	天骠合同章（12）法人章（6）
	100,000.00 
	黄鑫豪

	5
	2021/6/17
	蓝城▪官山明月项目示范区防火门供货及安装工程合同
	绅然消防设备集团有限公司
	天骠公章（24）法人章（18）
	13,077.00 
	吴英杰

	6
	2021/6/17
	蓝城▪官山明月项目样板区进户门及庭院门工程供货安装合同
	杭州鸿森门业工程有限公司
	天骠公章（24）法人章（18）
	87,000.00 
	贾耀祖

	7
	2021/6/17
	委派人员工作合同
	蓝城桃李春风建设集团有限公司、张梦伟
	天骠公章（8）
	以甲方委派函和每月工资表为准，按实发放
	张梦伟

	8
	2021/6/17
	委派人员工作合同
	蓝城桃李春风建设集团有限公司、郑志远
	天骠公章（8）
	以甲方委派函和每月工资表为准，按实发放
	张梦伟

	9
	2021/6/17
	委派人员工作合同
	蓝城桃李春风建设集团有限公司、秦艳峰
	天骠公章（8）
	以甲方委派函和每月工资表为准，按实发放
	张梦伟

	10
	2021/6/18
	蓝城▪官山明月项目样板区景观工程施工合同
	南京九木景观工程有限公司
	天骠公章（16）法人章（8）
	3,277,515.55 
	黄鑫豪

	11
	2021/6/18
	河北怀来蓝城▪官山明月项目BIM（建筑信息模型）工程咨询服务设计合同
	上海晟虞建筑科技有限公司
	天骠公章（12）法人章（6）
	145,000.00 
	黄鑫豪

	12
	2021/6/18
	河北怀来蓝城▪官山明月项目设计优化咨询委托服务合同
	上海晟虞建筑科技有限公司
	合同章（16）法人章（8）
	540,000.00 
	黄鑫豪

	13
	2021/6/19
	房屋租赁合同
	高亮
	天骠公章（4）
	19,000.00 
	吕宏宇

	14
	2021/6/23
	蓝城▪官山明月项目示范区市政配套工程施工合同
	河北统安消防工程有限公司
	合同章（12）法人章（6）
	900,000.00 
	吴英杰

	15
	2021/6/23
	蓝城▪官山明月项目示范区消防工程施工合同
	河北统安消防工程有限公司
	合同章（12）法人章（6）
	169,297.14 
	张欣琦

	16
	2021/6/24
	蓝城▪官山明月项目示范区古建工程
施工合同
	山东彩山铝业有限公司
	合同章（24）法人章（12）
	3,356,242.82 
	张欣琦

	17
	2021/6/25
	工程测绘合同
	怀来县精城测绘服务中心
	合同章（12）法人章（6）
	100,000.00 
	牛冬生

	18
	2021/6/28
	建设工程设计合同（智能化工程设计合同）
	浙江绿城建筑科技有限公司
	合同章（12）法人章（6）
	96,569.92 
	张欣琦

	19
	2021/6/29
	规划设计合同（日照分析）
	张家口市城乡建设规划设计院
	天骠公章（8）法人章（4）
	100,000.00 
	牛冬生

	20
	2021/6/30
	蓝城▪官山明月项目燃气工程施工合同
	怀来中油金鸿燃气有限公司
	合同章（12）法人章（6）
	3,472,300.00 
	吴英杰


6资金情况

6.1资金流出情况

2021年6月监管账户范围内资金流出总额共计8,458,286.57元。以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其申报的数据为依据，由银行直接划扣；且资金流出未包含银行自动扣除的手续费等。

2021年6月资金流出情况详见下方表格：
2021年6月资金流出情况表

	序号
	申请日期
	事由
	收款方
	付款金额（元）
	申请人
	审批人

	1
	2021/6/1
	退还装配式工程投标保证金
	唐山曹妃甸区佳凯建筑工程有限公司
	100,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	2
	2021/6/1
	退还装配式工程投标保证金
	承德泰合铭金建筑工程有限公司
	100,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	3
	2021/6/1
	支付前期部王鹏4、5月份交通费（过路费）
	王鹏
	2,121.00
	王鹏
	魏紫峰

	4
	2021/6/10
	退还绍兴广德幕墙有限公司，蓝城▪官山明月项目样板区门窗投标保证金
	绍兴广德幕墙有限公司
	30,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	5
	2021/6/10
	退还方舟工程管理有限公司，蓝城▪官山明月项目监理投标保证金
	方舟工程管理有限公司
	10,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	6
	2021/6/10
	田振宇申请10000元备用金，用于北京展厅端午节活动费用
	田振宇
	10,000.00
	田振宇
	魏紫峰

	7
	2021/6/10
	宗义凯申请3000元备用金，用于ETC高速预付款
	宗义凯
	3,000.00
	宗义凯
	魏紫峰

	8
	2021/6/10
	中智项目外包服务有限公司2021年5月份天骠2人工资及税金（邢丽丽、田灵燕）
	中智项目外包服务有限公司
	18,777.43
	张梦伟
	魏紫峰

	9
	2021/6/10
	天骠9人5月份工资
	魏紫峰、董金贵、黄志强、王鹏、牛冬生、吕宏宇、杨明昊、宗义凯、张永清
	91,914.56
	吕宏宇
	魏紫峰

	10
	2021/6/10
	天骠9人5月份个税（含蓝城委派2人田振宇、孙宏磊）
	国家金库怀来县支库
	4,290.76
	吕宏宇
	魏紫峰

	11
	2021/6/10
	支付员工宿舍租赁费用（房租17000元）
	吉祥
	17,000.00
	王鹏
	魏紫峰

	12
	2021/6/10
	北京展厅购买桶装水（水费1500元+押金200元)
	任静
	1,700.00
	任静
	魏紫峰

	13
	2021/6/10
	黄志强车辆维修费
	黄志强
	2,173.00
	黄志强
	魏紫峰

	14
	2021/6/10
	施工现场后勤物品采购、蓝城综管后勤物品采购、库存商品采购
	吕宏宇
	1,092.46
	吕宏宇
	魏紫峰

	15
	2021/6/10
	公车保养
	宗义凯
	6,425.00
	宗义凯
	魏紫峰

	16
	2021/6/10
	购买电脑、墨粉盒
	怀来县沙城青沐时空电脑销售部
	7,300.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	17
	2021/6/10
	微信公众号开通费用垫付
	田振宇
	300.00
	田振宇
	魏紫峰

	18
	2021/6/10
	2021年5月25日内部用餐费（黄总、周总、王总）
	黄志强
	6,102.56
	黄志强
	魏紫峰

	19
	2021/6/10
	2021年6月8日内部用餐（董局、张总）
	宗义凯
	166.00
	宗义凯
	魏紫峰

	20
	2021/6/10
	2021年5月24日内部用餐（董局、黄总、王总、卢总）
	宗义凯
	1,278.00
	宗义凯
	魏紫峰

	21
	2021/6/10
	2021年5月26日内部用餐（董局、黄总、王总、刘总）
	宗义凯
	1,115.00
	宗义凯
	魏紫峰

	22
	2021/6/10
	2021年6月9日内部用餐（董局、黄总、张总）
	宗义凯
	2,400.00
	宗义凯
	魏紫峰

	23
	2021/6/10
	2021年6月8日内部用餐（董局等5人）
	宗义凯
	8,160.00
	宗义凯
	魏紫峰

	24
	2021/6/10
	2021年6月2日内部用餐（董局、黄总、王总）
	宗义凯
	989.00
	宗义凯
	魏紫峰

	25
	2021/6/10
	2021年5月22日内部用餐（黄总等8人）
	刘秀真
	1,178.00
	刘秀真
	魏紫峰

	26
	2021/6/10
	2021年5月27日精装修评审用餐费（孙宏磊、张兆东、张国庆、王立国）
	王立国
	474.70
	王立国
	魏紫峰

	27
	2021/6/10
	支付北京七弦文化传媒有限公司 商超巡展服务费（2021年6月16日-2021年7月15日阶段，每月巡展开始前5个工作日一次性支付当月全部费用）
	北京七弦文化传媒有限公司
	267,650.00
	田振宇
	魏紫峰

	28
	2021/6/10
	支付北京艺博蓝天文化传媒有限公司 电梯轿厢广告发布费（结算每笔业务按照当期发生额计算，每笔业务结算前，乙方把当期确认投放的《广告发布确认书》（见附件二）提供给甲方核对无误后，提供发票原件给甲方，甲方按实际发布额付款。）
	北京艺博蓝天文化传媒有限公司
	188,000.00
	田振宇
	魏紫峰

	29
	2021/6/10
	支付深圳世拓建筑科技有限公司＆北京匠人加科技有限公司 怀来县蓝城▪官山明月项目装配式建筑技术顾问服务合同第一阶段服务费（甲方在本合同签订完成后10个工作日之内支付30000元给乙方）
	深圳世拓建筑科技有限公司＆北京匠人加科技有限公司
	30,000.00
	张兆东
	魏紫峰

	30
	2021/6/10
	支付北京西橙文化传播有限公司 城市展厅开放活动服务尾款（在活动完成验收后20个工作日内，双方按照实际发生及第三方审计公司审核报告结算，向乙方支付尾款金额）
	北京西橙文化传播有限公司
	70,659.60
	田振宇
	魏紫峰

	31
	2021/6/10
	支付张家口夏成技术服务有限公司 水土保持报告编制费（蓝城•官山明月项目《《水土保持方案报告书》编制完成，通过专家评审会，取得批复文件后，甲方一次性支付。）
	张家口夏成技术服务有限公司
	75,000.00
	牛冬生
	魏紫峰

	32
	2021/6/10
	支付怀来县君杰园林景观工程有限公司 蓝城·官山明月项目临时用水设备租赁费（乙方达到供水条件后，甲方支付合同总价的100%；）
	怀来县君杰园林景观工程有限公司
	500,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	33
	2021/6/10
	吕宏宇多次到政务大厅办理业务交通费
	吕宏宇
	165.83
	吕宏宇
	魏紫峰

	34
	2021/6/10
	2021-5-22王立国往返怀来北京交通费
	王立国
	94.34
	王立国
	魏紫峰

	35
	2021/6/10
	2021-5-14王立国往返怀来北京交通费
	王立国
	42.00
	王立国
	魏紫峰

	36
	2021/6/10
	黄志强往返沙城、北京、香河交通费
	黄志强
	2,384.26
	黄志强
	魏紫峰

	37
	2021/6/10
	2021-5-13、2021-5-24，张国庆精装修施工单位考察、展厅装修监督差旅费
	张国庆
	3,716.10
	张国庆
	魏紫峰

	38
	2021/6/10
	2021-6-8，宗义凯往返沙城、北京交通费报销
	宗义凯
	86.00
	宗义凯
	魏紫峰

	39
	2021/6/10
	2021-5-22田振宇往返怀来北京交通费
	田振宇
	3,000.00
	田振宇
	魏紫峰

	40
	2021/6/15
	蓝城委派人员6月份易才账单付款申请
	杭州易才人力资源管理有限公司
	63,661.47
	张梦伟
	魏紫峰

	41
	2021/6/15
	天骠怀来员工6月份公积金付款申请
	张家口市住房公积金管理中心
	8,784.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	42
	2021/6/15
	缴纳2021年第二季度土地使用税
	国家金库怀来县支库
	51,903.51
	吕宏宇
	魏紫峰

	43
	2021/6/21
	蓝城▪官山明月项目样板区铝合金仿古门窗工程合同预付款（20%）
	芜湖华兴节能门窗股份有限公司
	160,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	44
	2021/6/21
	支付工地电费预付款
	国网冀北电力有限公司张家口供电公司
	60,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	45
	2021/6/21
	退还蓝城▪官山明月样板区古建工程投标保证金
	浙江永广古建筑有限公司
	30,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	46
	2021/6/21
	退还蓝城▪官山明月样板区古建工程投标保证金
	宁国优格建筑工程有限公司
	50,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	47
	2021/6/21
	退还蓝城▪官山明月项目样板区进户门、庭院门制安工程投标保证金
	浙江辛乙堂木业有限公司
	1,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	48
	2021/6/21
	退还蓝城▪官山明月项目样板区进户门、庭院门制安工程投标保证金
	浙江易木居门业有限公司
	1,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	49
	2021/6/21
	退还蓝城▪官山明月项目样板区景观工程投标保证金
	怀来县森源园林绿化有限公司
	50,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	50
	2021/6/21
	退还蓝城▪官山明月项目样板区景观工程投标保证金
	绿城装饰工程集团有限公司
	50,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	51
	2021/6/21
	孙宏磊交通费报销
	孙宏磊
	237.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	52
	2021/6/21
	宗义凯交通费报销
	宗义凯
	145.00
	宗义凯
	魏紫峰

	53
	2021/6/21
	员工餐费报销（董局）
	宗义凯
	1,866.00
	宗义凯
	魏紫峰

	54
	2021/6/21
	员工餐费报销（加班后团建费用）
	王立国
	368.00
	王立国
	魏紫峰

	55
	2021/6/21
	张欣琦申请备用金，用于购买工地打卡机
	张欣琦
	288.00
	张欣琦
	魏紫峰

	56
	2021/6/21
	任静申请备用金，用于北京展厅物料采购
	任静
	6,500.00
	任静
	魏紫峰

	57
	2021/6/21
	董局车辆保养费用
	宗义凯
	1,360.00
	宗义凯
	魏紫峰

	58
	2021/6/21
	牛冬生申请备用金（规划方案公示协调费）
	牛冬生
	2,000.00
	牛冬生
	魏紫峰

	59
	2021/6/22
	出纳吕宏宇申请备用金（用于前期招待费）
	吕宏宇
	20,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	60
	2021/6/24
	5月顺丰快递月结费用
	河北顺丰速运有限公司张家口分公司
	677.00
	张梦伟
	魏紫峰

	61
	2021/6/24
	王鹏宿舍房租
	高亮
	19,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	62
	2021/6/24
	项目公司办公室5月份水电费
	怀来县创远商务咨询有限公司
	246.90
	吕宏宇
	魏紫峰

	63
	2021/6/24
	招待费（日照分析报告加班费替票）
	牛冬生
	4,000.00
	牛冬生
	魏紫峰

	64
	2021/6/24
	董局、张永清出差考察
	吕宏宇
	1,413.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	65
	2021/6/24
	北京展厅物业一次性行政费用
	北京绿城物业管理有限公司
	95,400.00
	佟磊
	魏紫峰

	66
	2021/6/24
	天骠怀来员工6月份社保费用
	国家金库怀来县支库
	3,048.22
	吕宏宇
	魏紫峰

	67
	2021/6/24
	中智项目外包服务有限公司2021年6月份天骠2人五险一金及服务费（邢丽丽、田灵燕）
	中智项目外包服务有限公司
	16,434.14
	吕宏宇
	魏紫峰

	68
	2021/6/24
	任静申请备用金（30291+6500-31787.04-6015.67）核销后，需付其1011.71元
	任静
	1,011.71
	任静
	魏紫峰

	69
	2021/6/24
	支付蓝城▪官山明月项目样板区装配式工程第二笔工程款（未签订施工合同）
	天津天一建设集团有限公司
	1,729,276.01
	孙宏磊
	魏紫峰

	70
	2021/6/25
	蓝城委派人员9人在项目公司发放工资6月份工资，其中包括本月新入职人员1人（秦艳锋）
	孙宏磊、黄鑫豪、田振宇、张兆东、张国庆、贾耀祖、郑志远、孙梦伟、秦艳锋
	77,139.75
	张梦伟
	魏紫峰

	71
	2021/6/25
	蓝城委派人员12人6月份中智外包费用，其中包括上月离职人员2人（杨东奇、金英男）
	中智项目外包服务有限公司
	161,771.26
	张梦伟
	魏紫峰

	72
	2021/6/29
	支付蓝城桃李春风建设集团有限公司代建管理5、6、7月份月费
	蓝城桃李春风建设集团有限公司
	900,000.00
	张梦伟
	魏紫峰

	73
	2021/6/29
	建筑工程设计合同（适用于方案至建筑单专业扩初设计）第三、四阶段付款申请（报建方案政府审批通过后7个工作日内支付98.4万（20%）；建筑专业初步设计出图，向施工图设计单位提资工作完成后7个工作日之内支付73.8万（15%）；配合施工图设计阶段提供深化设计墙身大样，校验施工图设计单位主要设计成果完成并经甲方书面确认后7个工作日之内支付73.8万（15%））
	大象建筑设计有限公司北京分公司
	2,460,000.00
	张兆东
	魏紫峰

	74
	2021/6/29
	建筑工程设计合同（适用于施工图设计）第二、三阶段付款申请（配合报建方案通过政府审批后7个工作日（10%）287000元 ；专业初步设计经甲方书面确认后7个工作日（20%)574000元）
	中外建工程设计与顾问有限公司
	861,000.00
	张兆东
	魏紫峰

	合计
	8,458,286.57


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等。

6.2各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元
	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费用
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2018.07
	11,100.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	12.55
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	15.00
	1.85
	0.00　
	11,129.4

	2018.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.63
	0.00　
	0.88
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	7.2
	0.00　
	22.71

	2018.09
	7.00
	0.00　
	400.00
	0.00　
	21.84
	0.00　
	0.58
	0.00
	0.00　
	0.00　
	60.73
	0.00　
	490.15

	2018.10
	0.00　
	4.00
	0.00　
	45.00
	9.45
	0.00　
	0.41
	0.00　
	2.00
	0.00　
	24.63
	0.00　
	85.49

	2018.11
	0.26
	0.00　
	10.00
	0.00　
	16.73
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	5.36
	0.00　
	32.51

	2018.12
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	20.00
	12.72
	343.92
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	54.46
	0.00　
	431.26

	2019.01
	10,908.00
	0.00
	0.00　
	0.00
	25.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	32.00
	0.00　
	164.64
	0.00　
	11,130.13

	2019.02
	0.00　
	30
	0.00　
	0.00　
	0.53
	0.00　
	0.81
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	31.34

	2019.03
	241.20
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.87
	0.00
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	41.51
	0.00　
	292.74

	2019.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	8.85
	0.00　
	0.66
	0.00　
	6.00
	0.00　
	39.42
	0.00　
	54.93

	2019.05
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	7.54
	0.00　
	0.62
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	31.83
	0.00　
	39.99

	2019.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.67
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	26.63
	0.00　
	32.13

	2019.07
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	4.32
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	80.56
	0.00　
	85.71

	2019.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.59
	0.00　
	0.03
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.58
	0.00　
	14.2

	2019.09
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.64
	0.00　
	2.94
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.14
	0.00　
	18.72

	2019.10
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.5
	0.00
	1.77
	0.00　
	0.00
	0.00　
	11.21
	0.00　
	14.48

	2019.11
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.97
	0.00
	2.03
	0.00
	0.00
	0.00　
	10.96
	0.00　
	15.96

	2019.12
	0.00　
	35.54
	44.02
	15.00
	3.14
	527.56
	2.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	10.91
	0.00　
	638.25

	2020.01
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	1.7
	0.00　
	3.65
	0.00
	0.00　
	0.00　
	10.98
	0.00　
	16.33

	2020.02
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.44
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	12.62
	0.00　
	13.22

	2020.03
	0.00　
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.7
	0.00　
	0.69
	0.00　
	0.00
	0.00　
	12.12
	0.00　
	13.51

	2020.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.01
	0.00　
	1.13
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	11.8
	0.00　
	14.94

	2020.05
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.47
	0.00　
	1.42
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	5.89

	2020.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.73
	0.00
	1.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	2.22

	2020.07
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.88
	0.00
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	4.88

	2020.08
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.56 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.56

	2020.09
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.91
	0.00
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.70
	0.00
	2.61

	2020.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.89
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.89

	2020.11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.94
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.94

	2020.12
	0.00 
	0.00 
	98.40 
	0.00 
	13.63 
	538.65 
	927.69 
	0.00 
	0.00 
	4.47 
	94.78 
	0.00 
	1,677.62

	2021.01
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	110.79 
	0.00 
	12.92 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	12.08 
	0.00 
	140.79 

	2021.02
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.10 
	0.00 
	0.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.30

	2021.03
	0.00 
	79.80 
	105.74 
	39.50 
	86.32 
	0.09 
	5.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	316.65 

	2021.04
	68.33 
	75.14 
	106.73 
	19.94 
	114.22 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	394.36 

	2021.05
	12.00 
	237.47 
	48.87 
	22.82 
	66.12 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	6.30 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	393.58 

	2021.06
	57.50 
	194.93 
	332.10 
	63.92 
	149.56 
	0.00 
	5.62 
	0.00 
	42.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	845.83 

	合   计
	22,399.29 
	656.88 
	1150.86 
	226.18 
	769.72 
	1,410.22 
	975.40 
	0.00 
	98.50 
	19.47 
	751.70 
	0.00 
	28,458.22 


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。
6.3资金流入情况

2021年6月监管账户范围内资金流入总额共计11,007,649.78元。

2021年6月收款统计表

	序号
	申请日期
	汇款方
	事由
	金额（元）
	经办人

	1
	2021/6/9
	香河中龙蓝城实业有限公司
	往来款（宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙））
	10,000,000.00
	吕宏宇

	2
	2021/6/21
	农行平台
	2021年4月1日-2021年6月30日银行结息
	4,596.79
	吕宏宇

	3
	2021/6/23
	张梦伟
	张梦伟退回项目公司顺丰快递月结中个人使用费用
	46.00
	吕宏宇

	4
	2021/6/23
	北京丰亿智电科技有限公司
	蓝城·官山明月项目示范区智能化工程投标保证金
	1,000.00
	吕宏宇

	5
	2021/6/23
	北京市电信工程局有限公司
	蓝城·官山明月项目示范区智能化工程投标保证金
	1,000.00
	吕宏宇

	6
	2021/6/23
	山西华陆建设工程有限公司
	蓝城·官山明月项目示范区智能化工程投标保证金
	1,000.00
	吕宏宇

	7
	2021/6/25
	天津天一建设集团有限公司
	蓝城官山明月大区建安工程投标保证金
	500,000.00
	吕宏宇

	8
	2021/6/28
	中天建设集团有限公司
	蓝城官山明月大区建安工程投标保证金
	500,000.00
	吕宏宇

	9
	2021/6/30
	吕宏宇
	4月1日吕宏宇申请40000元备用金，核销后剩余6.99元退回
	6.99
	吕宏宇

	合计
	11,007,649.78


6.4资金结算

根据银行对账单，截至2021年6月30日，项目公司各资金账户余额总计3,967,582.01元，各账户余额见下表。
截至2021年6月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行股份有限公司香河县支行
	5067 7001 0400 22709
	3,056.71

	2
	中国农业银行股份有限公司怀来县支行
	5085 6001 0400 21233
	3,964,525.3

	合计
	3,967,582.01


附件一 对账单

农业银行怀来县支行（1233）
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农业银行怀来县支行（2709）
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