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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：外贸信托-厦门海沧融创项目
·项目公司：厦门融铭创鼎置业有限公司

·外贸信托：中国对外经济贸易信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
1 项目公司简介
融创中国控股有限公司，是一家于香港联交所上市的专业从事住宅及商业地产综合开发的企业。公司坚持区域聚焦和高端精品发展战略，在京、津、沪、渝、杭拥有众多处于不同发展阶段的项目，产品涵盖高端住宅、别墅、商业、写字楼等多种物业类型。2018年累计销售额超过4600亿位列全国开发商TOP4，总资产排名TOP6（6231亿），位列第3（不含国企）；2018年诚信评级AAA级。
2 项目基本情况
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标的项目为厦门融铭创鼎置业有限公司持有的坐落于厦门市海沧05-07新阳西片区东孚东二路与后祥西路交叉口东南侧A5（地块号为：H2019P04），土地面积33731.551平方米，建筑面积124612平方米。宗地用途为城镇住宅用地、零售商业用地和其他商服用地。2019年11月19日正式开工，拟竣工日期为2022年12月。
3 重大事项披露
（1） 项目公司2020年1月22日起到2020年2月3日为春节假期。期间室内办公及项目施工都暂时停止。康正监管人员根据项目假期安排，经外贸信托同意，休假返京。
（2） 2020年1月24日，因受新型冠状病毒感染的肺炎的影响，福建全省启动重大突发公共卫生事件一级响应，厦门全市对外来人员车辆进行严格管控。受此影响，项目公司复工时间由2020年2月3日改为2020年2月17日，在此期间全体人员在家中办公。现场施工复工时间暂定为2020年2月24日。目前疫情对项目开发计划影响，项目公司尚未更新完成，预计会有所滞后。
4 项目五证办理情况
截至2020年1月31日项目五证办理计划及进度情况
	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得

	商品房预售许可证
	预计2020/7/24取得


5 项目现场照片（2020年1月）
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1、项目施工现场全景                               2、项目售楼处
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3、项目施工现场                                        4、项目施工现场1
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5、项目施工现场2                                      6、项目施工现场3
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7、项目施工现场4                                8、项目施工现场5
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