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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为： 

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司 

·项目公司：北京恒郡房地产开发有限公司 

.项目分公司：北京恒郡房地产开发有限公司白沟新城分公司 

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司 

·标的项目：“未来汇商业中心”项目 

·非标的项目：“燕南和府（泰和雅苑）”项目 

 

1 项目基本情况 

 

 

 

土地位置示意图 

监 管 地 块 

未来汇商业中心 

非 监 管 地块 

燕南和府（泰和雅苑） 
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白沟新城许庄 341 亩建设工程计划项目沙盘模型图   

保定白沟新城恒郡市场服务有限公司名下持有《国有土地使用证》【保白国用（2014）第 000365

号、第 000366 号、第 000362 号】（分别对应 1#、2#、3#地块），后 2016 年公司准备开发建设“白

沟箱包产业配套服务中心”项目，并于 2016 年 9 月 6 日办理了《建设用地规划许可证》【地字第（2016）

004 号】。后受 2017 年雄安新区成立影响，原设计理念、设计方案明显无法匹配新区建设要求，致使

项目至今尚未开工建设。 
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2018 年，保定白沟新城恒郡市场服务有限公司正式更名为北京恒郡房地产开发有限公司，2019 年

项目公司将原【保白国用（2014）第 000365 号、第 000366 号、第 000362 号】更换为《不动产权证

书》【冀（2019）保白不动产权第 0003135 号、第 0003133 号、第 0003134 号】（分别对应 1#、2#、

3#地块），并重启对整体片区方案设计工作。 

目前各地块工作进度： 

项目公司将 1#、2#地块进行综合设计，规划建设“未来汇商业中心”项目，目前已取得《保定白沟新

城行政审批局关于未来汇商业中心项目核准的批复》（核准文号：白行审投资核字第【2020】05 号），

项目位于河北省保定市白沟镇北一环南侧、振兴街西侧，总占地面积 56686.84 ㎡（其中 1#地块土地面

积 27910.84 ㎡、2#地块土地面积 28776 ㎡），用途为商务金融用地，规划总建筑面积 274880 平方米，

地上建筑面积 226747.36 平方米，其中商务办公中心 175329.68 平方米，创客中心 39933.55 平方米，

商业中心 11424.13 平方米，垃圾房 60 平方米；地下建筑面积 48132.64 平方米，其中普通地下室面积

17189.23 平方米，地下停车库面积 30943.41 平方米，项目计划 2021 年开工建设。该项目为监管的标

的项目。 

2021 年 6 月 29 日，项目公司开发建设“白沟新城许庄 341 亩建设工程计划项目”一期（115亩）

“燕南和府（泰和雅苑）”项目取得：《保定白沟新城行政审批局关于泰和雅苑项目核准的批复》（核

准文号：白行审投资核字第【2021】08号）。本月预售“燕南和府（泰和雅苑）”项目即是该地块项目，

该项目为监管非标的项目。 

 

 

2 重大事件披露 

1、2021 年 6 月 29 日，项目公司“燕南和府（泰和雅苑）”项目取得：《保定白沟新城行政审批

局关于泰和雅苑项目核准的批复》（核准文号：白行审投资核字第【2021】08 号）。项目位于河北省保

定市白沟镇北大街东侧，北一环南侧。总占地面积 76,555.82 ㎡，用途为住宅用地，规划总建筑面积

199,962.09 平方米，地上建筑面积 152,673.78平方米(其中住宅建筑面积 146,782.94平方米，居家养

老服务设施 430平方米，物业管理用房 759.51平方米，文化活动室 355.68平方米，社会综合服务设施
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436.43平方米，邮政服务场所 25.17平方米，生鲜超市 200.02平方米，消防控制室 115.03平方米，公

测 60 平方米，垃圾收集站 110 平方米，幼儿园 3200 平方米，车库出入口 199 平方米)，地下建筑面积

包括住宅区地下室兼做人防 15,326.22平方米，地下停车库面积 31,962.09平方米。项目已开工建设，

该项目为监管非标的项目。 

2、2021 年 6 月 10 日委托方通知暂停项目公司及分公司一切用印、用款审批事项；6 月 25 日恢复

监管审批事项； 

3、“燕南和府（泰和雅苑））”项目地块现仅取得不动产权证，但项目已于 2021 年 3 月 21 日对

外销售，截至 6 月 30 日项目分公司已收诚意金及预收款共计 270,791,670.00 元。我司认为该种操作方

式存在较大违约风险，若后续该项目出现问题，会影响后续监管项目的开发及回款，特此提示委托方注

意。 

4、自 2021 年 4 月 13 日至到 2021 年 6 月 30 日，项目分公司应集团归集需要，分期从农行白沟支

行 9639#账户转入隆基泰和置业有限公司（中国工商银行高碑店支行 0409017019300052161）的燕南

和府（泰和雅苑））预售款项共计 252,016,986.74 元，特此提示委托方注意。 

3 项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况 

3.1 项目证照、有关批复获取情况 

项目证照、批复办理进度情况 

截至 2021 年 6 月 30 日，标的项目证照、有关批复获取情况如下表： 
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证照名称 证照号 核发时间 备注 

不动产权证书 
冀（2019）保白不动产权第

0003135 号、第 0003133 号 
2014 年 5 月 21 日 

1#、2#地块，共计 56686.84 ㎡，

目前证件已共管 

《关于未来汇商业中

心项目核准的批复》 
白行审投资核字第（2020）05 号 2020 年 8 月 3 日 

1#、2#地块，规划总建筑面积

274880 ㎡，目前文件已共管 

建设用地规划许可证 —— 未取得 

原《建设用地规划许可证》【地

字第（2006）004】申请撤销，

新的正在申请办理  

建筑工程规划许可证 —— 未取得 预计 2020 年 10 月 

建筑工程施工许可证 —— 未取得 预计 2020 年 11 月 

预售许可证 —— 未取得 预计 2020 年 12 月 

 

截至 2021 年 6 月 30 日，“白沟新城许庄 341 亩建设工程计划”项目证照、有关批复获取情况如下表： 

证照名称 证照号 核发时间 备注 

不动产权证书 
冀（2019）保白不动产权第

0003134 号 
2014 年 5 月 21 日 

3#地块，共计 43020 ㎡，调规

变性完成，证件收回 

不动产权证书 

冀（2021）保白不动产权第

0001885、0001886、0001887

号 

2021 年 5 月 07 日 
3# 地 块 西 侧 地 块 ， 共 计

33535.99 ㎡，证件未进行共管 

不动产权证书 
冀（2021）保白不动产权第

0002426、0002427 号 
2021 年 5 月 27 日 

3#地调规后发新证，共计

43019.83 ㎡，证件未进行共管 

《关于泰和雅苑项目

核准的批复》 

白行审投资核字第【2021】08

号 
2021 年 6 月 29 日 

规划总建筑面积 199,962.09

㎡，目前文件已共管 

建设用地规划许可证 —— 未取得 

原《建设用地规划许可证》【地

字第（2006）004】申请撤销，

新的正在申请办理 

建筑工程规划许可证 —— 未取得 —— 

建筑工程施工许可证 —— 未取得 —— 

预售许可证 —— 未取得 —— 
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3.2 项目施工进度 

截至 2021 年 6 月 30 日，标的项目施工进度情况为：1#、2#地块尚未进行开发建设； 

非标的项目施工进度情况为：开始建设示范区燕南和府（泰和雅苑）售楼处及住宅项目（大区），

现场进度：悬挑屏风边框 60%、室内灯具 90%、二楼乳胶漆 100%、木饰面 40%、入口景墙两侧铺装

完成 50%、围墙刮腻子完成 90%、售楼北侧排水及电缆管铺设完成、一进门口处砌筑围墙完成 40、入

口水景粘贴石材完成 30%、禅意庭院铺装完成。临建项目进度：砌砖 95%、抹灰 90%、现场整平 95%、

给排水预埋 90%、路面砼浇筑 50%。 

 

 

（转下页） 
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标的项目现场照片（2021 年 6 月） 
      

 
 

1、项目 1、2 号地围挡内现场   （因防止倒垃圾围挡封闭，缝隙照）                           

                

          
 
2、项目 3 号地围挡内售楼处施工现场                      3、项目 3 号地围挡内售楼处内部施工现场
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4 印鉴、证照使用情况 

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康

信君安监管人员了解用印事由，通过微信、邮件等方式向委托方有关人员提交用印申请，待信托有关人

员批复后方给予盖章。使用情况详见下表： 

2021 年 6 月项目公司印鉴、证照使用登记表 

用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办人 监印人 

2021-6-1 公章 
2021.6.1 项目公司集团归集

456 万转款说明文件盖章 
集团归集 456 万转款说明（1 份） 财务部 佟鑫 

2021-6-4 公章 
2021.6.4 项目公司集团归集

641 万转款说明文件盖章 
集团归集 641 万转款说明（1 份） 财务部 佟鑫 

2021-6-7 公章 
2021.6.7 项目公司集团归集

155 万转款说明文件盖章 
集团归集 155 万转款说明（1 份） 财务部 佟鑫 

2021-6-22 公章 

2021.6.22 项目公司集团归

集 12,706,986.74 转款说明

文件盖章 

集团归集 12,706,986.74 转款说明

（1 份） 
财务部 佟鑫 

2021-6-29 公章 
2021.6.29 项目公司集团归

集3962万转款说明文件盖章 
集团归集 13962万转款说明（1份） 财务部 佟鑫 

2021-6-16 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 10 份 

泰和雅苑草签合同 7 份、认购 2份、

终止 1 份 
合约部 陈雪华 

2021-6-17 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 30 份 

泰和雅苑草签合同 13 份、认购 1

份、终止 1 份、更名 15 份 
合约部 陈雪华 

2021-6-2 
合同章、

法人章 
燕南和府合约部用印 9 份 燕南和府认购 3 份更名 6 份 合约部 陈雪华 

2021-6-21 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 28 份 

泰和雅苑草签 23 份、更名 3 份、

替换 2 份 
合约部 陈雪华 

2021-6-22 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 18 份 泰和雅苑草签 17 份、更名 1 份 合约部 陈雪华 

2021-6-25 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 14 份 泰和雅苑草签 13 份、更名 1 份 合约部 陈雪华 
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用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办人 监印人 

2021-6-28 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 28 份 

泰和雅苑草签 18 份、更名 2 份、

终止 8 份 
合约部 陈雪华 

2021-6-3 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 7 份 泰和雅苑草签合同 7 份 合约部 周金平 

2021-6-4 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 9 份 

泰和雅苑草签合同 1 份、更名 6份、

认购 2 份 
合约部 陈雪华 

2021-6-7 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 5 份 泰和雅苑草签合同 4 份、更名 1 份 合约部 陈雪华 

2021-6-8 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 17 份 

泰和雅苑草签合同 10 份、认购 2

份、更名 4 份、终止 1 份 
合约部 陈雪华 

2021-6-9 
合同章、

法人章 
泰和雅苑合约部用印 21 份 泰和雅苑草签合同 21 份 合约部 陈雪华 

2021-6-2 公章 

关于燕南和府地块向白沟镇

民政办公室提交“泰和雅苑”

拟命名申请的用印申请 

关于“泰和雅苑”拟命名申请、拟用

名核准表、营业执照、资质证、5

块地不动产权证（复印件）（各 3

份） 

前期部 田悦 

 

2021 年 6 月项目分公司印鉴、证照使用登记表 

用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办人 监印人 

2021-6-16 财务章 
分公司泰和雅苑收据本盖

财务章 
收据本（21 本） 财务部 杨亚力 

2021-6-29 公章、条章 

关于房管局备案需求项目

公司提供营业执照、资质

证、法人身份证的复印件用

印申请 

营业执照、资质证、法人身份证

的复印件（各 2 份） 
销售部 王倩 

2021-6-1 
合同章、法

人章 

分公司 1#2#地块项目建设

工程及施工图建设工程设

计合同 2 份补充协议用印申

请 

1、白沟北一环 1、2、3#地块项

目建设工程方案设计合同补充协

议（9 份)2、白沟北一环 1、2#

地项目施工图建设工程设计合同

补充协议（9 份） 

设计部 关健民 

2021-6-1 
合同章、法

人章 

分公司《关于商品房折抵营

销合同款之协议书-正风 2

万》用印申请 

《关于商品房折抵营销合同款之

协议书-正风 3 万》(20 份） 
策划部 荆岚玉 

2021-6-1 
合同章、法

人章 

分公司许庄 114亩工程咨询

评审协议及日照复核项目

合同的 2 个用印申请 

1、工程咨询（评审）协议（4 份）

2、许庄 114 亩日照复核项目合同

书（6 份） 

前期部 田悦 
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用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办人 监印人 

2021-6-3 
合同章、法

人章 

分公司关于《许庄 341 亩项

目一期》土方开挖外运与委

托监理 2 个合同用印申请 

1、许庄 341 亩项目一期土方开挖

外运合同 2、【白沟许庄 341 亩

一期】项目委托监理合同（各 7

份） 

招采部 李东超 

2021-6-7 
合同章、法

人章 

分公司关于 3#地附着物土

地拆迁补偿协议（吴续昌

55.8 万）签订申请 

协议书（4 份） 
平台四

部 
王清林 

2021-6-29 
合同章、法

人章 

关于许庄 341 亩一期（泰和

雅苑）二标段施工总承包合

同（济南四建 1.7 亿）用印

申请 

隆基泰和白沟城市公司燕南和府

第二标段施工总承包合同（9 份） 
招采部 孙绍鹏 

2021-6-25 
合同章、法

人章 

关于许庄 341 亩一期（泰和

雅苑）示范区泛光照明申请

盖章资料 

白沟城市公司泰和雅苑示范区亮

化工程施工合同（8 份） 
招采部 孙绍鹏 

2021-6-29 
合同章、法

人章 

关于 1#2#地（未来汇商业

中心项目）样板区景观申请

盖章资料 

【白沟城市公司未来汇商业中

心】项目样板间景观工程施工合

同（8 份） 

招采部 孙绍鹏 

2021-6-8 
合同章、法

人章 

关于商品房折抵（北京城建

十一建设工程公司 54,703

元）工程款协议书用印申请 

商品房折抵工程款协议书（12 份） 工程部 赵志杰 

2021-6-25 
合同章、法

人章 

分公司关于《灵活用工外包

服务合同-深圳爱思》合同用

印申请 

灵活用工外包服务合同-深圳爱思

（4 份） 
销售部 王倩 

2021-6-25 
合同章、法

人章 

分公司（1#2#地块）未来汇

商业中心项目（水土保持方

案编制合同书-河北金洋 10

万）用印申请 

未来汇商业中心项目（水土保持

方案编制合同书)（6 份） 
前期部 田悦 

2021-6-25 
合同章、法

人章 

分公司许庄 114 亩项目（水

土保持方案编制合同书-河

北金洋 10 万）用印申请 

许庄 114 亩项目（水土保持方案

编制合同书)（6 份） 
前期部 田悦 

2021-6-25 
合同章、法

人章 

分公司许庄 114 亩项目（泰

和雅苑）9 栋楼房屋面积(预

测绘合同-保定盛丰 84026

元）用印申请 

许庄 114 亩项目（泰和雅苑）(预

测绘合同）（5 份） 
前期部 田悦 

2021-6-28 
合同章、法

人章 

关于泰和雅苑 6 月父亲节暖

场活动合同-保定华铭 2 万

用印申请 

《活动承办合同》（5 份） 策划部 梁杰 

2021-6-28 
合同章、法

人章 

关于泰和雅苑 6 月端午节节

活动合同-保定华铭 1.9 万

用印申请 

《活动承办合同》（6 份） 策划部 梁杰 

2021-6-29 
合同章、法

人章 

关于泰和雅苑 6 月案场包装

合同（液晶屏制作-河北岩皓

10 万）用印申请 

《物料制作合同》（5 份） 策划部 梁杰 

2021-6-30 
合同章、法

人章 

关于许庄 341 亩一期（泰和

雅苑）桩基检测合同（保定

神东工程 449,800 元）用印

申请 

《许庄 341 亩一期（泰和雅苑）

桩基检测合同》（7 份） 
招采部 郭妍 
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用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办人 监印人 

2021-6-30 
 

合同章、法

人章 

关于燕南和府（泰和雅苑）

案场物业服务合同（隆基泰

和白沟分公司 1,585,416

元)用印申请 

《燕南和府案场物业服务合同》

（6 份） 
销售部 王晶 

 

2021 年 6 月项目公司印鉴/证照外出使用登记表 

外/借出日

期 
印鉴/证照名称 事由 外/借出至机构 经办人 监印/证人 归还日期 

—— —— —— —— —— —— —— 

2021 年 6月项目分公司印鉴/证照外出使用登记表 

外/借出日期 印鉴/证照名称 事由 外/借出至机构 经办人 监印/证人 归还日期 

——  ——  ——  ——  —— —— —— 

 

5 合同签订情况 

2021年 6月期间，项目公司共计签订合同 0份，详见合同签订情况表： 

2021 年 6月项目公司合同签订情况表 

编号 对方单位 合同文件名称 合同内容 合同金额（元） 签约日期 

—— —— —— —— —— —— 

 

2021年 6月期间，项目分公司共计签订合同 21 份，详见合同签订情况表： 

2021 年 6月项目分公司合同签订情况表 

编号 对方单位 合同文件名称 合同内容 合同金额（元） 签约日期 

1 
汇张思建筑设计咨

询（上海）有限公司 

白沟北一环 1、2、

3#地块项目建设工

程方案设计合同 

补充协议 

“原合同”额外工作量：1）规划条件调整，限

高由 80M 改为 60M，导致项目规划总图重

新设计。（2）项目产品定位调整，增加 LOFT

产品占比，增加写字楼，并增加 60 平米大

面宽产品，导致所有的平面户型重新设计。 

1,400,000.00  2021-6-2 
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编号 对方单位 合同文件名称 合同内容 合同金额（元） 签约日期 

2 
荣盛建筑设计有限

公司 

白沟北一环 1、2#

地项目施工图建设

工程设计合同补充

协议 

（1）规划条件变更，限高由 80 米改为 60

米，导致各单体层数及交通核均发生重大变

化、总图发生重大变化，总图、地库、外线

均需重新设计； 

（2）产品定位变更，增加 LOFT 公寓产品，

增加写字楼产品，并增加 60 平米大面宽产

品，导致平面户型发生重大变化，各单体需

要重新设计出图。 

1,950,000.00  2021-6-2 

3 正风 

《关于商品房折抵

营销合同款之协议

书-正风 3 万》 

乙方按合同要求制作、安装、维护物料及质

量问题。 
30,000.00  2021-6-1 

4 
河北宇浩企业管理

咨询有限公司 

1、工程咨询（评审）

协议 

工程范围：编制稳评报告、稳评评审报告、

专家评审； 
80,000.00  2021-6-1 

5 
新中远工程设计有

限公司保定分公司 

2、许庄 114 亩日照

复核项目合同书 
编制日照影射复核分析报告 122,139.00  2021-6-1 

6 
高碑店市地成建筑

工程有限公司 

1、许庄 341 亩项目

一期土方开挖外运

合同 

负责对本工程进行土方开挖外运施工承包 4,087,500.00  2021-6-3 

7 
方舟工程管理有限

公司 

2、【白沟许庄 341

亩一期】项目委托

监理合同 

负责项目范围内工程监理、人防监理工作。

服务价格 11 元/建筑平米， 
2,212,240.91  2021-6-3 

8 吴续昌 55.8 万 协议书 
补偿包括：2.6 亩承包土地及地上杨树；3 个

地上坟；等附着物补偿 
558,000.00  2021-6-7 

9 
济南四建（集团）有

限责任公司 

隆基泰和白沟城市

公司燕南和府第二

标段施工总承包合

同 

本工程总建筑面积约 85118 ㎡，包含楼栋为

B1#~B3#楼、D1#楼、D2#楼、F1#楼及地下

车库（含人防）等建筑、结构、屋面、给排

水、通风、采暖、电气图纸范围内的一切工

程内容，包括但不限于：承包人施工的工程、

各分包工程（包括但不限于承包人直接分包

工程、专业分包工程）的深化设计、管理、

协调、配合，承包人需要对上述范围内的工

程质量、进度、安全等方面承担全部责任。 

175,563,548.3
1  

 2021-6-29 

10 
中鸿顺鑫建设集团

有限公司 

白沟城市公司泰和

雅苑示范区亮化工

程施工合同 

本次招标为示范区售楼处泛光照明工程，范

围包括大门、售楼处、二进门；本次招标包

含所有照明设备的采购、安装、调试及其工

程实施（含设备供货、相关软件、配品配件、

线缆敷设施工[包含控制箱主电源接引]系统

安装、编程、调试，测试设备、维护工具、

用户培训、经验收后向招标人及使用单位移

交及售后服务等）不限于线管及桥架的涂料

喷漆，电源开洞及后期防水、竖井桥架的恢

复。以上未提范围详施工图纸要求。 

258,775.78  2021-6-25 

11 
北京北辰园林工程

有限公司 

【白沟城市公司未

来汇商业中心】项

目样板间景观工程

施工合同 

负责对本工程进行施工承包，承包范围包括

施工图、交房标准及发包人要求或合同约定

的本工程应当适用的规范、规程或标准范围

内包含的全部工作内容 

73,759.05  2021-6-29  

12 
北京城建十一建设

工程公司 

商品房折抵工程款

协议书 

2016.9.21 一沿街商业建筑安装工程施工合

同债务 
54,703.00  2021-6-8 
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编号 对方单位 合同文件名称 合同内容 合同金额（元） 签约日期 

13 
深圳爱思企业管理

顾问有限公司 

灵活用工外包服务

合同-深圳爱思 

期限 2022.6.8 乙方运用共享经济职能交互

平台及管理系统提供综合服务，用于支付经

济人及自销激励等费用。 

  2021-6-25 

14 
河北金洋环境科技

有限公司 

未来汇商业中心项

目（水土保持方案

编制合同书) 

编制水土保持方案报告书 100,000.00  2021-6-25 

15 
河北金洋环境科技

有限公司 

许庄114亩项目（水

土保持方案编制合

同书) 

编制水土保持方案报告书 100,000.00  2021-6-25 

16 

保定市盛丰测绘服

务有限公司白沟新

城分公司 

许庄114亩项目（泰

和雅苑）(预测绘合

同） 

测绘费 1 元/平方米，本项目商业及住宅预测

范围简直面积 84026.04 平方米。 
84,026.00  2021-6-25 

17 
保定华铭文化传媒

有限公司 
《活动承办合同》 

泰和雅苑 6 月父亲节暖场活动合同：乙方自

行负责活动现场、舞台的布置、搭建、承担

活动所需的设备、人员及相关手续办理等费

用；制定活动方案。 

20,000.00  2021-6-28 

18 
保定华铭文化传媒

有限公司 
《活动承办合同》 

泰和雅苑 6 月端午节活动合同：乙方自行负

责活动现场、舞台的布置、搭建、承担活动

所需的设备、人员及相关手续办理等费用；

制定活动方案。 

19,000.00  2021-6-28 

19 
河北岩皓网络科技

有限公司 
《物料制作合同》 燕南和府售楼处洽谈区液晶屏安装 100,000.00  2021-6-29 

20 
保定神东工程检测

有限公司 

《许庄 341 亩一期

（泰和雅苑）桩基

检测合同》 

乙方提交有效的桩基检测报告（期限 90 天） 449,800.00  2021-6-30 

21 

河北隆泰物业服务

有限责任公司保定

白沟新城分公司 

《燕南和府案场物

业服务合同》 

2.1 委托区域客服的形象展示及水吧饮品制

作服务。 

2.2 委托区域公共安全管理、现场巡视、车

辆引导及处理突发事件等各项安全保卫工

作。 

2.3 委托区域的清洁卫生、维护工作。 

2.4 售楼处的日常维修、节水节电辅助工作

及其他零星事务辅助工作。 

2.5 以上委托管理事项之外的服务，由甲乙

双方另行协商确定。 

委托管理期限：2021.7.1-12.31 

1,585,416.00  2021-6-30 

 

6 项目销售运营情况 

6.1“未来汇商业中心”项目销售情况 

截至 2021 年 6 月 30 日，标的项目尚未开始进行销售。 

6.2 “燕南和府（泰和雅苑）”项目销售情况 
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根据项目分公司提供的“燕南和府（泰和雅苑）”收款台账，结合分公司农行白沟支行 9639#银行

资金监管账户的资金流入，对客户的回款情况进行核对，截止 2021 年 6 月 30 日，“燕南和府（泰和雅

苑）”项目预收诚意金及房款共计 270,791,670 元（包含未扣 POS 机手续费)；因不属监管项目，销售

部未提供房源销售情况表，具体认购套数无法统计。 

     

7 资金情况 

7.1 资金流出情况 

据项目公司提供的银企对账单，截至 2021 年 6 月 30 日，项目公司监管账户资金流出额共计 600

元，具体情况详见下表： 

2021 年 6 月项目公司对外资金流出情况表 

序号 交易时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款账户 用款类型 

1 2021-6-24 
农业银行白沟

支行 
2021 年企业网银年费 600.00 

中国农业银行

白沟支行 0415 
财务费用 

合计 —— 600.00  

注：（1）以上资金流出中不含项目公司监管账户内互转款项明细。 

2021 年 6 月项目公司账内互转情况表 

序号 交易时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款账户 用款类型 

—— —— —— —— —— —— —— 

合计 —— —— —— 

 

根据项目分公司提供的银企对账单，截至 2021 年 6 月 30 日，项目分公司监管账户资金流出额共

计 66,632,090.29 元，具体情况详见下表： 

2021 年 6 月期间项目分公司对外资金流出情况表 

序

号 
交易时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款账户 用款类型 

1 2021-6-1 
隆基泰和置业

有限公司 
集团资金归集 4,560,000.00 

中国农业银行白

沟支行 9639 
往来款 
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序

号 
交易时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款账户 用款类型 

2 2021-6-4 
隆基泰和置业

有限公司 
集团资金归集 6,410,000.00 

中国农业银行白

沟支行 9639 
往来款 

3 2021-6-7 
隆基泰和置业

有限公司 
集团资金归集 1,550,000.00 

中国农业银行白

沟支行 9639 
往来款 

4 2021-6-22 
隆基泰和置业

有限公司 
集团资金归集 12,706,986.74 

中国农业银行白

沟支行 9639 
往来款 

5 2021-6-29 
隆基泰和置业

有限公司 
集团资金归集 39,620,000.00 

中国农业银行白

沟支行 9639 
往来款 

6 2021-6-29 

廊坊市晨星文

化传媒有限公

司 

关于燕南和府（泰和雅

苑）活动承办合同（廊

坊晨星 6 万+10 万）二

笔付款申请 

160,000.00 
中国农业银行白

沟支行 9639 
营销费 

7 2021-6-29 

廊坊市弘康文

化传媒有限公

司 

关于燕南和府（泰和雅

苑）4.21 活动承办合同-

萌宠展（廊坊弘康 10

万） 

100,000.00 
中国农业银行白

沟支行 9639 
营销费 

8 2021-6-18 

国家金库保定

市白沟新城开

发区支库 

扣土地使用税 4-6 月、

印花税 5 月 
154,345.33 

中国农业银行白

沟支行 9639 
税费 

9 2021-6-30 
农业银行白沟

支行 
手续费 1,295.94 

中国农业银行白

沟支行 9639 
财务费用 

10 2021-6-8 
北京北辰园林

工程有限公司 

许庄 341 亩一期（泰和

雅苑）示范区景观工程

第 2 次付款 

           
500,000.00  

中国建设银行高

碑店白沟和道支

行 0452 

建筑工程

费 

11 2021-6-8 保定华澳装饰 

许庄 341 亩一期（泰和

雅苑）示范区精装修工

程第 1 次付款 

           
456,697.25  

中国建设银行高

碑店白沟和道支

行 0452 

建筑工程

费 

12 2021-6-8 
河北宇浩企业

管理咨询 

泰和雅苑可研报告费及

评审费 

            
80,000.00  

中国建设银行高

碑店白沟和道支

行 0452 

前期费 

13 2021-6-8 
新中远工程设

计保定分公司 

泰和雅苑日照复核项目

费 

           
122,139.00  

中国建设银行高

碑店白沟和道支

行 0452 

前期费 

14 2021-6-30 
廊坊市苍崖商

贸有限公司 

燕南和府暖场购销合同

3 笔共计 21.06 万 

           
210,600.00  

中国建设银行高

碑店白沟和道支

行 0452 

营销费 

15 2021-6-30 
建行白沟和道

支行 
手续费 

                
26.03  

中国建设银行高

碑店白沟和道支

行 0452 

财务费用 

合计 —— 66,632,090.29 —— 

注：（1）以上资金流出中不含项目公司监管账户内互转款项明细。 
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2021 年 6 月项目分公司账内互转情况表 
序

号 
交易时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款账户 用款类型 

— —— —— —— —— —— —— 

合计 —— —— —— 

7.2 资金流入情况 

2021 年 6 月，项目公司监管账户资金流入额共计 5.43 元，资金流入具体情况详见下表。 

2021 年 6 月项目公司资金流入明细表 
序

号 
流入日期 款项说明 款项类型 金额 款项来源 收款行 

1 2021-6-21 农行结息 财务费用 4.11 银行利息 
中国农业银行白沟

支行 0415 

2 2021-6-21 浦发结息 财务费用 1.32 银行利息 
上海浦发银行北京

分行 0509 

合        计 5.43  

 

2021 年 6 月，项目分公司监管账户资金流入额共计 80,633,752.97 元，资金流入具体情况详见下

表。 

2021 年 6 月期间项目分公司资金流入明细表 

序

号 
流入日期 款项说明 款项类型 金额 款项来源 收款行 

1 2021-6-8 
集团拨付（北辰 50 万、

华澳 456697.25） 
往来款 956,697.25 

隆基泰和置业

有限公司 

中国建设银行高碑

店白沟和道支行
0452 

2 2021-6-8 
集团拨付（宇浩 8 万、

新中远 122139） 
往来款 202,139.00 

隆基泰和置业

有限公司 

中国建设银行高碑

店白沟和道支行
0452 

3 2021-6-10 集团拨付（苍崖 3 笔） 往来款 210,600.00 
隆基泰和置业

有限公司 

中国建设银行高碑

店白沟和道支行
0452 

4 2021-6-30 建行结息 财务费用 142.50 银行利息 

中国建设银行高碑

店白沟和道支行
0452 

5 2021-6-21 农行结息 财务费用 13,274.82 银行利息 
中国农业银行白沟

支行 9639 
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序

号 
流入日期 款项说明 款项类型 金额 款项来源 收款行 

6 2021-6-30 
燕南和府预售款

（6.1-30） 
销售款 79,250,899.40 

燕南和府预售

款 

中国农业银行白沟

支行 9639 

合          计 80,633,752.97 —— 

注：6 月销售款合计中已扣 pos 手续费。 

7.3 监管账户资金余额 

根据银行对账单，截至 2021 年 6 月 30 日，项目公司监管账户余额总计 6,050.47 元，各账户余

额见下表。 

截至 2021 年 6 月 30 日项目公司监管账户余额汇总 

序号 开户行 账号 余额（元） 备注 

1 农业银行白沟支行 50526601040010415 4,314.10 基本户 

2 上海浦发银行北京分行 91010078801400000509 1,736.37 一般户 

合计 —— 6,050.47 —— 
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根据银行对账单，截至 2021 年 6 月 30 日，项目分公司监管账户余额总计 16,241,667.98 元，各

账户余额见下表。 

截至 2021 年 6 月 30 日项目分公司监管账户余额汇总 

序号 开户行 账号 余额（元） 备注 

1 中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452 13050166651100000452 17,931.57 基本户 

2 农业银行白沟支行 9639 50526601040029639 16,223,736.41 一般户 

3 河北银行股份有限公司白沟支行 0309 07031400000309 0.00 一般户 

合计 —— 16,241,667.98 —— 
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附件 

附件一 各月资金流出分类情况表 

项目公司监管账户各月资金流出分类情况表                  币种：人民币   单位：元 

资金用途/

月份 
土地费 前期费 

建筑工程

费 

开发间接

费 
财务费用 税费 管理费 营销费 往来款 

营业外

支出 

收费退

缴 
总计 

2020/11 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

2020/12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

2021/1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021/2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021/3 0.00 0.00 0.00 0.00 464.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.95 

2021/4 
78,240,000.0

0 
0.00 0.00 0.00 612.59 3,168,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,409,332.59 

2021/5 
29,339,500.0

0 
0.00 0.00 0.00 433.47 1,188,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,528,184.47 

2021/6 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 

总计 
107,579,500.

00 
0.00 0.00 0.00 2,211.02 4,356,971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,938,682.02 

 

注：以上科目分类不以会计记账原则划分。 
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项目分公司监管账户各月资金流出分类情况表            币种：人民币   单位：元 

资金用途/

月份 
土地费 前期费 建筑工程费 

开发间接

费 
财务费用 税费 管理费 营销费 往来款 

营业外

支出 
收费退缴 总计 

2020/11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020/12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021/1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021/2 0.00 171,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,990.00 

2021/3 0.00 200,000.00 0.00 0.00 1,157.23 0.00 0.00 0.00 499,999.00 0.00 0.00 701,156.23 

2021/4 50,000.00 0.00 0.00 0.00 2,896.43 0.00 0.00 147,837.90 
106,760,000.

00 
0.00 

990,000.
00 

107,950,734.33 

2021/5 0.00 288,410.00 1,959,623.48 0.00 2,074.23 0.00 0.00 131,800.00 
80,410,000.0

0 
0.00 

720,000.
00 

83,511,907.71 

2021/6 0.00 202,139.00 956,697.25 0.00 1,321.97 
154,345

.33 
0.00 470,600.00 

64,846,986.7
4 

0.00 0.00 66,633,090.29 

总计 50,000.00 862,539.00 2,916,320.73 0.00 7,449.86 
154,345

.33 
0.00 750,237.90 

252,516,985.
74. 

0.00 
1,710,00

0.00 
258,967,878.56 

注：以上科目分类不以会计记账原则划分。       
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附件二 项目公司 6 月份银行对账单 

农业银行白沟支行 0415 
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上海浦发银行北京分行 0509 
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附件三 项目分公司 6 月份银行对账单 

中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452  
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农业银行白沟支行 9639 
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河北银行股份有限公司白沟支行 0309 

 

 

 

 


