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为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：濮阳圣桦祥德置业有限公司 

·五矿信托：五矿国际信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况
标的项目为项目公司建设的圣桦·锦江天悦项目，位于河南省濮阳市清丰县马庄桥镇文化路北侧地块、清丰县马庄桥镇文化路南侧地块。标的项目用地面积76420.51㎡，规划总建筑面积133999.02㎡，其中地上规划建筑面积100905.51㎡，地下规划建筑面积33093.51㎡。国有建设用地使用权出让年期为居住70年，使用期限至2089年7月2日止。

标的项目拟建26栋住宅，3栋配套公建（物业管理用房、社区用房、变电所、开闭站等），一期（114地块）拟建15栋住宅，2栋社区配套公建（物业用房、公共配套用房等），二期（115地块）拟建11栋住宅，1栋社区配套公建（物业用房、公共配套用房等）。项目分四期开发，预计2021年全部交付使用。

2重大事件披露

2019年8月7日在五矿信托有关人员的见证下，康正与项目公司有关人员进行了标的项目共管资料的交接工作，主要的共管资料有：公章、合同章、发票专用章、财务专用章、法人章、网银U盾[开户行：中国建设银行；U盾编号：60G903501894]、《企业法人营业执照》[91410922MA46ELE29J]（正副本）、《不动产权证书》[豫（2019）清丰县不动产权第0001786号]、《不动产权证书》[豫（2019）清丰县不动产权第0001785号]、《建设用地规划许可证》[地字第410922201905023号]、《建设工程规划许可证》[建字第410922201905024号]、《开户许可证》[核准号：J5020004749001]，共管资料清单见附件三。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以五矿信托与项目公司签订的P2019M17A-RSXL-010-004号合作协议约定为准，截至8月31日项目公司114地块的《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》的办理均已超过约定期限，项目公司正在加紧办理中。
截至2019年8月31日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书（114地块、115地块）
	——
	已于2019-7-5日核发

	建设用地规划许可证（114地块、115地块）
	——
	已于2019-5-10日核发

	建设工程规划许可证（114地块）
	2019-8-31
	未按期取得

	建筑工程施工许可证（114地块）
	2019-8-31
	未按期取得

	预售许可证（114地块）
	2019-9-25
	——

	项目开盘
	2020-1-31
	——


3.2项目2019年8月施工进度情况

截至2019年8月31日，标的项目售楼处已实现对外开放，首开区（114地块）全部14栋楼体（除8号楼外）均已完成土方开挖，其中14#楼已出±0.00，115地块尚未开始施工。

首开区各楼工程进度情况：

（1）2#楼钢筋绑扎完成90%；

（2）3#楼筏板浇筑完毕；

（3）6#楼负一层完成70%；

（4）7#楼筏板钢筋绑扎完成90%；

（5）9#楼土方开挖完成；
（5）10#楼筏板浇筑完成；

（6）11#楼筏板绑扎25%；

（7）12#楼筏板绑扎30%；

（8）13#楼筏板浇筑完成
（9）14#楼负一层浇筑完毕；

（10）15#楼筏板钢筋绑扎95%；

（11）16#楼筏板钢筋绑扎完成90%；

（12）17#楼筏板钢筋绑扎完成40%。

注：8#楼因施工场地内部布置原因暂时无法开挖，若开挖将影响2、3两栋楼的施工，项目公司正在组织总包单位解决，以便尽快启动8#楼施工。
3.3标的项目2019年8月施工计划

2019年8月标的项目施工计划为：首开区（114地块）14栋楼（除8#楼外）均需完成±0.00；首开区8月份施工计划如下：

	114地块本期工程形象进度计划情况一览表（2019年8月1日—8月31日）

	工程名称（幢号）
	8月初形象进度计划
	8月21日形象进度计划

	一期2、3#楼
	8月31日计划完成一层至四层砼浇筑
	8月30日正负零砼浇完成（含民用验收、人防验收）

	一期6、7#楼
	8月28日计划完成一层至二层砼浇筑
	8月30日正负零砼浇完成（含民用验收、人防验收）

	一期8、9#楼
	8月15日完成土方开挖并移交总包
	计划9月2日完成9号楼土方开挖

	一期10、11#楼
	8月21日计划完成一层至二层砼浇筑
	8月31日负一层墙柱钢筋（人防验收）

	一期12、13#楼
	8月24日计划完成一层至二层砼浇筑
	8月30日正负零砼浇完成（含民用验收、人防验收）

	一期14、15#楼
	8月20日计划完成一层至二层砼浇筑（二层墙柱三层梁板）
	14#楼8月31日一层浇筑完成；15#楼8月31日正负零砼浇完成（含民用验收、人防验收）

	一期16、17#楼
	8月21日计划完成一层至二层砼浇筑（二层墙柱三层梁板）
	8月31日正负零砼浇完成（含民用验收、人防验收）


备注：本节楼号均为施工楼号，各楼栋位置见附件四。

标的项目现场照片（截至2019年8月31日）
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17#楼筏板钢筋绑扎完成40%                16#楼筏板钢筋绑扎完成90%
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15#楼筏板钢筋绑扎95%                  14#楼地下一层混凝土浇筑完成
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13#楼筏板浇筑完成                           12#楼筏板绑扎30%
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11#楼筏板绑扎25%                           10#楼筏板浇筑完成 
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9#楼土方开挖完成                                  8#楼现状
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7#楼筏板钢筋绑扎完成90%                     6#楼负一层完成70%
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3#楼筏板浇筑完成                            2#楼钢筋绑扎完成90%

 4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表；康正监管人员审查项目公司内部审批流程，盖章内容与审批事由的关联性和一致性，并按要求发起一般事项审批单流程，完成报审后，监管用印情况，并按要求制作相关印章使用台账；使用情况详见下表：

2019年8月印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019-8-8
	公章
	售楼部电梯特种设备备案
	电梯监督检验报验申请表、特种设备使用登记表、电梯产品数据表
	工程部
	高利
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-8
	公章
	售楼部电梯安装办理开工手续
	营业执照正本复印件
	工程部
	高利
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-8
	公章
	致鸿翔公司催进度函件
	致四川鸿翔建筑装饰有限公司采取赶工补救措施的函件
	工程部
	高利
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-8
	公章
	银行对账单
	银行对账单
	财务部
	李鑫
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-8
	公章
	办理验资
	银行询证函
	财务部
	李鑫
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-8
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部发电机设备采购合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部发电机设备采购合同
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-8
	法人章
	濮阳圣桦·锦江天悦一二期桩基检测合同补充协议补盖法人章
	濮阳圣桦·锦江天悦一二期桩基检测合同补充协议
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	公章
	一二期文物勘探结算
	一二期文物勘探结算书
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	公章
	一二期桩基检测结算
	一二期桩基检测结算书
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	公章
	河南五行时代文化传播股份有限公司中标通知书
	河南五行时代文化传播股份有限公司中标通知书
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽


	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦二期建筑物主体沉降观测盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦二期建筑物主体沉降观测
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部三层玻璃幕墙与样板间通道绿植制作服务合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部三层玻璃幕墙与样板间通道绿植制作服务合同
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦公交站牌工程合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦公交站牌工程合同
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦营销中心品牌墙制作及安装工程施工合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦营销中心品牌墙制作及安装工程施工合同
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦•锦江天悦售楼部除甲醛工程服务合同同盖章
	濮阳圣桦•锦江天悦售楼部除甲醛工程服务合同
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部样板间电器采购合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部样板间电器采购合同
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部样板间钢琴采购合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部样板间钢琴采购合同
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦锦江天悦项目建筑施工图设计咨询合同补充协议(一)盖章
	濮阳圣桦锦江天悦项目建筑施工图设计咨询合同补充协议(一)
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦一楼、二楼及样板间花卉摆放合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦一楼、二楼及样板间花卉摆放合同
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦示范区仿真植物、仿真动物摆放施工合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦示范区仿真植物、仿真动物摆放施工合同
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-9
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦一期（114地块）人防设备供货及安装合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦一期（114地块）人防设备供货及安装合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-13
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦孟非商业活动合同书盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦孟非商业活动合同书
	营销部
	胡帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-13
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦营销中心及示范区景观精细保洁盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦营销中心及示范区景观精细保洁
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-13
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目销售中心外墙保温工程盖章
	
濮阳圣桦·锦江天悦项目销售中心外墙保温工程
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-13
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦微信朋友圈推广合同中标通知书盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦微信朋友圈推广合同中标通知书
	成本部
	邓帅
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-14
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目一期基坑支护工程施工合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目一期基坑支护工程施工合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-14
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-15
	公章
	拒收发票
	发票拒收证明
	企管部
	张小焕
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-15
	公章
	濮阳市房地产协会入会申请
	濮阳市房地产业协会入会申请表
	企管部
	张小焕
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-15
	公章
	项目一期地基验槽记录的盖章
	项目一期2#、3#、6#、7#、10-17#楼地基验槽记录
	工程部
	高利
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-15
	公章
	濮阳项目销售中心内外装图纸会审记录申请
	濮阳项目销售中心内外装图纸会审记录
	工程部
	高利
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-15
	公章、法人章
	濮阳项目一期办理质监站介入
	1-17#楼工程质量终生承诺书、组织框架及花名册、工程部经理、土建工程师、水电工程师、资料员岗位职责
	工程部
	高利
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-19
	公章
	致鸿翔装饰公司质量问题及补救措施函件
	致四川鸿翔建筑装饰有限公司沟通函
	工程部
	高利
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-19
	公章
	濮阳项目一期人防地下室设计备案资料
	见证单位及见证人授权书、营业执照正本复印件、暂定资质
	工程部
	高利
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-19
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目效果图设计合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目效果图设计合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-19
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦微信大V推广合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦微信大V推广合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-19
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目宣传片制作合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目宣传片制作合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-19
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-19
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦微信朋友圈推广合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦微信朋友圈推广合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-20
	公章
	办理奥迪抵押、奔驰过户、中原通ETC业务
	机动车业务委托书；营业执照复印件；机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、授权委托书
	企管部
	 赵来朋
	王靓玉、刘颖丽

	2019-8-20
	公章
	濮阳圣桦祥德置业有限公司直发包备案
	河南省企业投资项目备案证明、营业执照、暂定资质证书
	成本部
	杜忠华
	王靓玉、周凯

	2019-8-21
	公章
	濮阳项目一期人防工程阶段性验收报告
	1、3#、6#、13#楼基础底板验收报告；2、3#、6#、13#、2#、11#、7#、12#、17#、16#、15#楼基槽验收报告
	 工程部
	高利
	王靓玉、周凯

	2019-8-21
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目公交站厅广告业务发布合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目公交站厅广告业务发布合同
	成本部
	邓帅
	吴国军、刘颖丽

	2019-8-21
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目电梯轿厢LED广告发布合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目电梯轿厢LED广告发布合同
	开发部
	邓帅
	吴国军、周凯

	2019-8-21
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目营销中心亮相活动盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目营销中心亮相活动
	成本部
	 吉彦胜
	吴国军、刘颖丽

	2019-8-26
	公章、法人章
	信托档案归档文件
	营业执照正副本复印件、土地证、用地规划证、法人身份证明、法人签字样本、验资报告、章李鑫
	财务部
	李鑫
	王靓玉、周凯

	2019-8-27
	公章
	企业信用报告查询
	营业执照复印、信用机构代码证、开户许可证、李鑫身份证复印件、企业法定代表人授权委托书
	财务部
	李鑫
	王靓玉、周凯

	2019-8-27
	公章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目明星到场落地活动中标通知书盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦项目明星到场落地活动中标通知书
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、周凯

	2019-8-28
	公章
	濮阳115亩项目临时用电工程施工合同结算盖章
	濮阳115亩项目临时用电工程施工合同结算书
	成本部
	邓帅
	王靓玉、周凯

	2019-8-28
	合同章
	房屋租赁合同（书香苑小区十号楼二单元19楼西户）盖章
	房屋租赁合同（书香苑小区十号楼二单元19楼西户）
	企管部
	李欣
	王靓玉、周凯

	2019-8-28
	合同章
	房屋租赁合同（华龙区历山路汇龙湾小区12号楼1单元2204室）盖章
	房屋租赁合同（华龙区历山路汇龙湾小区12号楼1单元2204室）
	企管部
	李欣
	王靓玉、周凯

	2019-8-28
	合同章
	房屋租赁合同（中房龙湖华苑小区5号楼1单元1003）盖章
	房屋租赁合同（中房龙湖华苑小区5号楼1单元1003）
	企管部
	李欣
	王靓玉、周凯

	2019-8-28
	合同章、法人章
	圣桦锦江天悦一期项目总包工程合同盖章
	圣桦锦江天悦一期项目总包工程合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、周凯

	2019-8-28
	合同章、法人章
	圣桦锦江天悦二期项目总包工程合同盖章
	圣桦锦江天悦二期项目总包工程合同
	成本部
	吉彦胜
	王靓玉、周凯

	2019-8-29
	公章
	人防地下室质量整改回复报告书
	圣桦·锦江天悦一期人防地下室人防工程质量整改情况报告书
	工程部
	高利
	王靓玉、李鑫

	2019-8-29
	公章
	一期总包备案合同
	建设工程施工合同(示范文本)、总包合同
	成本部
	吉彦胜
	吴国军、李鑫

	2019-8-29
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦智慧桌面销售辅助系统MT2销售服务合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦智慧桌面销售辅助系统MT2销售服务合同
	成本部
	吉彦胜
	吴国军、李鑫

	2019-8-29
	合同章
	濮阳圣桦·锦江天悦示范区落地道旗摆放合同盖章
	濮阳圣桦·锦江天悦示范区落地道旗摆放合同
	成本部
	吉彦胜
	吴国军、李鑫

	2019-8-30
	公章
	在建项目欠薪情况自查表盖章
	在建项目欠薪情况自查表
	工程部
	高利
	王靓玉、李鑫

	2019-8-30
	公章
	人防地下室阶段性验收报告
	2#、7#、11#、12#、15#、16#、17#、基础底板验收报告
	工程部
	高利
	王靓玉、李鑫


5合同签订情况

2019年8月期间，项目公司共计签订合同32份，详见合同签订情况表：

2019年8月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	重庆扬科动力设备有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部发电机设备采购合同
	购买售楼部发电机，包括安装、调试、后期服务、人员培训等
	64,500.00
	2019-8-8

	2
	河南润达建设工程检测有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦二期建筑物主体沉降观测
	对圣桦·锦江天悦二期进行主体沉降观测
	16,258.31
	2019-8-9

	3
	河南风之影文化传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部三层玻璃幕墙与样板间通道绿植制作服务合同
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部三层玻璃幕墙与样板间通道的绿植摆放
	82.594.34
	2019-8-9

	4
	郑州嵩阳标识标牌有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦公交站牌工程合同
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部门口公交站牌工程建设与安装，及外围协调工作。
	118,800.00
	2019-8-9

	5
	郑州鼎立丰展览展示有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦营销中心品牌墙制作及安装工程施工合同
	濮阳圣桦·锦江天悦营销中心品牌墙制作及安装
	98.102.00
	2019-8-9

	6
	河南君上环保工程有限公司
	濮阳圣桦•锦江天悦售楼部除甲醛工程服务合同
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部及样板间2223平米的甲醛去除
	15,500.00
	2019-8-9

	7
	濮阳市黑天鹅家电有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部样板间电器采购合同
	售楼部样板间电器采购、运输、卸货、就位安装、调试、后期服务，包干总价28858元整。
	28,858.00
	2019-8-9

	8
	郑州施特劳斯钢琴有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部样板间钢琴采购合同
	购买型号为雅马哈YS2立式钢琴，总价18500元整；为提高功能性，加购一套智能演奏系统，总价12000元整。合同总价为30500元整。
	30,500.00
	2019-8-9

	9
	徐辉设计股份有限公司
	濮阳圣桦锦江天悦项目建筑施工图设计咨询合同补充协议(一)
	濮阳圣桦锦江天悦项目建筑施工图设计咨询合同的补充协议，工程:一期主楼及地库654980元，售楼部42610元；二期高层及地库90176元，叠拼209957元；合同共计905000元。
	905,000.00
	2019-8-9

	10
	濮阳市缤纷园林工程有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦一楼、二楼及样板间花卉摆放合同
	濮阳圣桦·锦江天悦一楼、二楼及样板间花卉摆放。大花80个，28元/月；中花100个，18月/月；小花260个，7元/月。租期为半年，合同总价35160元。
	35,160.00
	2019-8-9

	11
	河南众一传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦示范区仿真植物、仿真动物摆放施工合同
	濮阳圣桦•锦江天悦示范区仿真植物、仿真动物摆放
	 95,524.00
	2019-8-9

	12
	河南赛福特防护设备有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦一期（114地块）人防设备供货及安装合
	承包范围包括（但不限于）合同所列人防设施的：制作、运输、包装、装卸、材料二次搬运、施工、安装、检测（含第三方检测保修）、验收前的产品清洁、验收、管理配合、售后服务、税收、现场安全、文明施工、配合甲方办证等
	3,026,235.19
	2019-8-9

	13
	四川倬乐文化传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦孟非商业活动合同书
	孟非8月29举办明星见面会
	680,000.00
	2019-8-13

	14
	河南诚邦家政服务有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦营销中心及示范区景观精细保洁
	负责圣桦·锦江天悦营销中心及示范区景观精细保洁
	40,278.00
	2019-8-13

	15
	濮阳市宏超建筑安装有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目销售中心外墙保温工程
	锦江天悦项目销售中心工程节能设计图纸和施工合同的外墙保温工程的加工、安装、成套、运输、装卸、检测、验收、保修、售后服务等。
	114,300.00
	2019-8-13

	16
	濮阳坚实基础工程有限公司
	濮阳圣桦锦江天悦项目一期基坑支护工程施工合同
	濮阳圣桦锦江天悦项目一期基坑护壁支护施工（含基坑上沿口1.0米宽以内的护壁）及维护至基坑设计使用年限完毕；基坑周边土方、地面、道路、建筑物、构筑物、设施及管线的标高和平面位移保护等，确保基坑护壁安全。
	1,415,195.02
	2019-8-14

	17
	濮阳豫都广告传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同
	在濮鹤高速跨桥发放大牌广告
	260,000.00
	2019-8-14

	18
	河南佐拓文化传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目效果图设计合同
	根据甲方要求完成项目效果图设计。
	27,000.00
	2019-8-19

	19
	濮阳市千里马网络科技有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦微信大V推广合同
	合作时间从2019年8 月10日2018年9月25日，共计4篇，单价10000/篇，合同总价40000元。
	40,000.00
	2019-8-19

	20
	成都黑石映画科技有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目宣传片制作合同
	乙方完成“濮阳圣桦锦江天悦项目” 宣传片制作。其中内容包含但不限于三维动画、多媒体素材剪辑，后期包装等。
	140,400.00
	2019-8-19

	21
	濮阳市金苹果广告传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布合同
	在濮阳市京开大道与绿城路西北角发放大牌广告
	130,000.00
	2019-8-19

	22
	濮阳市无双电子科技有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦微信朋友圈推广合同
	在微信朋友圈进行项目推广，投放日期为2019年8月10日与2019年9月10日，每次曝光量为150万，单价0.03元/次，合同总价90000元
	90,000.00
	2019-8-19

	23
	濮阳市长祥广告传媒科技有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目公交站厅广告业务发布合同
	在公交候车厅发布广告，发布期限包括合同30天以及赠送10天共计40天，广告牌120块，单价1600元/块/月，合同金额共计192000元
	192,000.00
	2019-8-21

	24
	河南省新姿态文化传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目电梯轿厢LED广告发布合同
	电梯轿厢发布广告，80元/台，共计600台，合同总价为48000元
	48,000.00
	2019-8-21

	25
	河南五行时代文化传播股份有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目营销中心亮相活动
	承担濮阳圣桦·锦江天悦项目营销中心亮相时的活动策划、组织等
	199,619.00
	2019-8-21

	26
	吴聚川
	房屋租赁合同
	租赁书香苑小区十号楼二单元19楼西户为员工宿舍
	24,750.00
	2019-8-28

	27
	宋红霞
	房屋租赁合同
	租赁华龙区历山路汇龙湾小区12号楼1单元2204室为员工宿舍
	30,000.00
	2019-8-28

	28
	张铭
	房屋租赁合同
	租赁中房龙湖华苑小区5号楼1单元1003为员工宿舍
	30,000.00
	2019-8-28

	29
	中冶天工集团有限公司
	圣桦锦江天悦一期项目总包工程合同补充协议
	承担濮阳圣桦·锦江天悦一期住宅1号楼至17号楼施工图纸范围内土建及安装工程。
	121,807,924.00
	2019-8-28

	30
	中冶天工集团有限公司
	圣桦锦江天悦二期项目总包工程合同补充协议
	承担濮阳圣桦·锦江天悦二期住宅1号楼至11号楼施工图纸范围内土建及安装工程。
	89,411,116.00
	2019-8-28

	31
	成都旺小宝科技有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦智慧桌面销售辅助系统MT2销售服务合同
	向甲方提供旺小宝智慧桌面销售辅助系统，并提供系统技术支持服务
	35,500.00
	2019-8-29

	32
	清丰县伟达传媒广告中心
	濮阳圣桦·锦江天悦示范区落地道旗摆放合同
	负责承担甲方濮阳圣桦·锦江天悦示范区落地道旗摆放
	33,856.00
	2019-8-29


6项目销售情况

截至8月31日，114地块尚未取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，未取得预售资格，无项目销售情况。

7资金情况
7.1资金流出情况

2019年8月监管范围内资金流出总额共计62,511,214.52元，其中最终由我司复核通过的支付金额共计62,493,714.95元，员工个人所得税4402.99元、员工社保13096.58元为银行自动划扣。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。所有款项支出均发生在基本户中国建设银行账户。

（转下页）

2019年8月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	公司员工
	7月份工资
	337,526.88
	2019/8/9
	建设银行基本户
	管理类

	2
	中国平安财产保险股份有限公司濮阳中心支公司
	京JEF973车辆保险
	4,079.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	管理类

	3
	秦继军
	秦继军报销不动产登记费
	1,100.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	开发类

	4
	赵来鹏
	赵来鹏报销招待费
	500.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	管理类

	5
	赵来鹏
	赵来鹏报销招待费
	960.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	管理类

	6
	赵来鹏
	赵来鹏报销招待费
	586.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	管理类

	7
	秦继军
	秦继军报销招待费、办公费
	2,444.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	开发类

	8
	秦继军
	秦继军报销招待费
	11,200.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	开发类

	9
	赵来鹏
	赵来鹏报销车辆保养费
	2,800.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	管理类

	10
	赵来鹏
	赵来鹏报销差旅费
	179.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	管理类

	11
	田青华
	田青华报销采购烟款
	19,850.00
	2019/8/9
	建设银行基本户
	管理类

	12
	李欣
	李欣报销福利费  
	6,137.5
	2019/8/9
	建设银行基本户
	管理类

	13
	张东
	张东借备用金
	20,000.000
	2019/8/9
	建设银行基本户
	营销类

	14
	
	福利费
	8,350.00
	2019/8/13
	建设银行基本户
	管理类

	15
	李成臣
	工程部借备用金
	10,000.00
	2019/8/13
	建设银行基本户
	工程类

	16
	李成臣
	工程部借备用金
	80,000.00
	2019/8/13
	建设银行基本户
	工程类

	17
	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司
	售楼部专线网络费
	18,000.00
	2019/8/14
	建设银行基本户
	管理类

	18
	濮阳市住房公积金管理中心
	员工7月保险费
	7,488.00
	2019/8/14
	建设银行基本户
	管理类

	19
	北京众合天下管理咨询有限公司
	7月保险费（袁铁、廖明柱）
	8,049.6
	2019/8/14
	建设银行基本户
	管理类

	20
	四川倬乐文化传媒有限公司
	孟非商业活动款
	680,000.00
	2019/8/14
	建设银行基本户
	营销类

	21
	成都雍锦陈设装饰设计有限公司
	销售中心及样板房软装工程
	724,500.00
	2019/8/15
	建设银行基本户
	工程类

	22
	濮阳市黑天鹅家电有限公司
	售楼部样板间电器采购
	28,858.00
	2019/8/15
	建设银行基本户
	营销类

	23
	郑州鼎立丰展览展示有限公司
	营销中心品牌墙制作安装工程施工
	58,861.20
	2019/8/15
	建设银行基本户
	营销类

	24
	河南风之影文化传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦售楼部三层玻璃幕墙与样板间通道绿植制作服务合同
	66,075.47
	2019/8/15
	建设银行基本户
	营销类

	25
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	个人所得税4402.99
	4,402.99
	2019/8/15
	建设银行基本户
	管理类

	26
	濮阳市房地产协会
	濮阳市房地产协会入会费
	5,000.00
	2019/8/15
	建设银行基本户
	管理类

	27
	张小焕
	张小焕借备用金
	20,000.00
	2019/8/15
	建设银行基本户
	管理类

	28
	李成臣
	李成臣借备用金
	50,000.00
	2019/8/15
	建设银行基本户
	工程类

	29
	中国石化销售股份有限公司河南濮阳石油分公司
	加油卡充值
	20,000.00
	2019/8/15
	建设银行基本户
	管理类

	30
	王士涛
	司机王士涛备用金
	30,000.00
	2019/8/15
	建设银行基本户
	管理类

	31
	河南豪宇文化旅游有限公司
	锦江天悦城市展厅6月份水电费
	4,962.50
	2019/8/15
	建设银行基本户
	营销类

	32
	濮阳豫都广告传媒有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦项目户外大牌广告发布款
	260,000.00
	2019/8/16
	建设银行基本户
	营销类

	33
	郑州嵩阳标识标牌有限公司
	濮阳圣桦·锦江天悦公交站牌工程合同
	23,760.00
	2019/8/16
	建设银行基本户
	工程类

	34
	濮阳祥德康养小镇开发有限公司
	归还股东借款
	8,000,000.00
	2019/8/16
	建设银行基本户
	其他

	35
	濮阳祥德康养小镇开发有限公司
	归还股东借款
	15,000,000.00
	2019/8/16
	建设银行基本户
	其他

	36
	四川圣桦集团有限公司
	归还借款
	30,000.000.00
	2019/8/16
	建设银行基本户
	其他

	37
	五矿国际信托有限公司
	购买信托业保障基金（股权转让）
	2,5000.00
	2019/8/19
	建设银行基本户
	其他

	38
	五矿国际信托有限公司
	购买信托业保障基金（股东借款）
	450,000.00
	2019/8/19
	建设银行基本户
	其他

	39
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	缴纳员工社保
	13,096.58
	2019/8/19
	建设银行基本户
	管理类

	40
	清丰县财政局国库股（汇缴专户）
	圣桦·锦江天悦一期配套费
	3,286,551.40
	2019/8/26
	建设银行基本户
	基础设施配套费

	41
	清丰县财政局国库股（汇缴专户）
	圣桦·锦江天悦二期配套费
	3,105,934.40
	2019/8/26
	建设银行基本户
	基础设施配套费

	42
	张小焕
	张小焕借备用金
	67,200.00
	2019/8/26
	建设银行基本户
	管理类

	43
	河南众一传媒有限公司
	濮阳圣桦•锦江天悦示范区仿真植物、仿真动物摆放施工款
	47,762.00
	2019/8/26
	建设银行基本户
	工程类

	总     计
	62,511,214.52
	——


注：1、以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

       2、其中序号25和序号39的资金支出为银行自动划扣
7.2资金流入情况
7.2.1销售回款流入

截至8月31日，114地块尚未取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，未取得预售资格，无项目销售回款。
7.2.2其他资金流入

截至8月31日，项目公司账户收入四笔金额转入，详情如下:

1、2019年8月9号收到企管赵来朋汇入的3,287.08元，为归还备用金。

2、2019年8月14日收到五矿信托汇入的股东借款45,000,000.00元。

3、2019年8月23日收到濮阳祥德康养小镇开发有限公司汇入的6,392,485.8元，已用于支付项目一期、二期配套费。

4、2019年8月27日收到银行退汇金额49,982.00元，因户名不符银行退汇。
7.3.2各账户余额

截至2019年8月31日，项目公司只有一个中国建设银行基本户在我司监管中，账户余额见下表。

截至2019年8月31日银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国建设银行股份有限公司濮阳黄河东路支行
	41050161285900000086
	683,210.95

	总    计
	——
	683,210.95


（转下页）

8.本期财务情况

8.1资产负债表

	资   产
	行次
	期初余额
	期末余额
	负债和所有者权益
	行次
	期初余额
	期末余额

	流动资产
	1
	
	
	流动负债
	38
	
	

	货币资金
	2
	-
	683,210.95
	短期借款
	39
	-
	45,000,000.00

	交易性金融资产
	3
	-
	-
	交易性金融负债
	40
	-
	-

	应收票据
	4
	-
	-
	应付票据
	41
	-
	-

	应收账款
	5
	-
	-
	应付账款
	42
	-
	348,992.09

	预付账款
	6
	-
	204,518.58
	预收账款
	43
	-
	-

	应收利息
	7
	-
	-
	应付职工薪酬
	44
	-
	10,342.89

	应收股利
	8
	-
	-
	应交税费
	45
	-
	-

	其他应收款
	9
	-
	54,113,346.80
	应付利息
	46
	-
	-

	存货
	10
	-
	78,135,828.54
	应付股利
	47
	-
	-

	一年内到期的非流动性资产
	11
	-
	-
	其他应付款
	48
	-
	86,959,278.68

	其他流动资产
	12
	-
	1,721,604.05
	一年内到期的非流动负债
	49
	-
	-

	流动资产合计
	13
	-
	134,858,508.92
	其他流动负债
	50
	-
	-

	
	14
	
	
	流动负债合计
	51
	-
	132,318,613.66

	非流动资产
	15
	
	
	非流动负债
	52
	
	

	可供出售金融资产
	16
	-
	-
	长期借款
	53
	-
	-

	持有至到期投资
	17
	-
	-
	应付债券
	54
	-
	-

	长期应收款
	18
	-
	-
	长期应付款
	55
	-
	-

	长期股权投资
	19
	-
	-
	专项应付款
	56
	-
	-

	投资性房地产
	20
	-
	-
	预计负债
	57
	-
	-

	固定资产
	21
	-
	454,227.06
	递延所得税负债
	58
	-
	-

	在建工程
	22
	-
	-
	其他非流动负债
	59
	-
	-

	工程物资
	23
	-
	-
	非流动负债合计
	60
	-
	-

	固定资产清理
	24
	-
	-
	负债合计
	61
	-
	132,318,613.66

	生产性生物资产
	25
	-
	-
	所有者权益(或股东权益)
	62
	
	

	油气资产
	26
	-
	-
	实收资本（或股本）
	63
	-
	10,000,000.00

	无形资产
	27
	-
	-
	资本公积
	64
	-
	-

	开发支出
	28
	-
	-
	其他综合收益
	65
	-
	-

	商誉
	29
	-
	-
	专项储备
	66
	-
	-

	长期待摊费用
	30
	-
	-
	盈余公积
	67
	-
	-

	递延所得税资产
	31
	-
	-
	一般风险准备
	68
	-
	-

	其他非流动性资产
	32
	-
	-
	未分配利润
	69
	-
	-7,005,877.68

	非流动资产合计
	33
	-
	454,227.06
	外币报表折算差额
	70
	-
	-

	
	34
	
	
	归属于母公司所有者权益合计
	71
	-
	2,994,122.32

	
	35
	
	
	少数股东权益
	72
	-
	-

	
	36
	
	
	所有者权益合计
	73
	-
	2,994,122.32

	资产总计
	37
	-
	135,312,735.98
	负债和所有者权益总计
	74
	-
	135,312,735.98


注：单位:濮阳圣桦祥德置业有限公司     会计月:2019-08     单位：元
8.2现金流量表

	项目
	行
	当月发生额
	本年累计发生额
	去年同期累计发生额

	一、经营活动产生的现金流量
	1
	-
	-
	

	销售商品、提供劳务收到的现金
	2
	-
	-
	

	收到的税费返还
	3
	-
	-
	

	收到的其他与经营活动有关的现金
	4
	3,287.08
	32,369.48
	

	经营活动现金流入小计
	5
	3,287.08
	32,369.48
	

	购买商品、接受劳务支付的现金
	6
	11,554,245.56
	83,513,329.50
	

	支付给职工以及为职工支付的现金
	7
	380,656.55
	1,300,282.12
	

	支付的各项税费
	8
	-
	37,247.67
	

	支付的其他与经营活动有关的现金
	9
	368,823.33
	2,643,643.04
	

	经营活动现金流出小计
	10
	12,303,725.44
	87,494,502.33
	

	经营活动产生的现金流量净额
	11
	-12,300,438.36
	-87,462,132.85
	

	二、投资活动产生的现金流量
	12
	-
	-
	

	收回投资所收到的现金
	13
	-
	-
	

	取得投资收益所收到的现金
	14
	10,000,000.00
	10,000,000.00
	

	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
	15
	-
	-
	

	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
	16
	-
	-
	

	收到的其他与投资活动有关的现金
	17
	-
	-
	

	投资活动现金流入小计
	18
	10,000,000.00
	10,000,000.00
	

	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
	19
	34,572.00
	169,142.00
	

	投资所支付的现金
	20
	475,000.00
	475,000.00
	

	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
	21
	-
	-
	

	支付的其他与投资活动有关的现金
	22
	-
	-
	

	投资活动现金流出小计
	23
	509,572.00
	644,142.00
	

	投资活动产生的现金流量净额
	24
	9,490,428.00
	9,355,858.00
	

	三、筹资活动产生的现金流量
	25
	-
	-
	

	吸收投资所收到的现金
	26
	-
	-
	

	取得借款收到的现金
	27
	45,000,000.00
	45,000,000.00
	

	收到其他与筹资活动有关的现金
	28
	8,692,485.80
	115,169,485.80
	

	筹资活动现金流入小计
	29
	53,692,485.80
	160,169,485.80
	

	偿还债务支付的现金
	30
	-
	-
	

	分配股利、利润或偿付利息支付的现金
	31
	-
	-
	

	支付其他与筹资活动有关的现金
	32
	53,000,000.00
	81,380,000.00
	

	筹资活动现金流出小计
	33
	53,000,000.00
	81,380,000.00
	

	筹资活动产生的现金流量净额
	34
	692,485.80
	78,789,485.80
	

	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
	35
	-
	-
	

	五、现金及现金等价物净增加额
	36
	-2,117,524.56
	683,210.95
	

	加：期初现金及现金等价物余额
	37
	2,800,735.51
	-
	

	六、期末现金及现金等价物余额
	38
	683,210.95
	683,210.95
	


注：单位:濮阳圣桦祥德置业有限公司

会计月:2019-08

单位：元

8.3利润表

	项      目
	行
	当月数
	本年累计
	去年同期累计

	一、营业收入
	1
	-
	-
	

	其中：主营业务收入
	2
	-
	-
	

	其他业务收入
	3
	-
	-
	

	减：营业成本
	4
	-
	-
	

	其中：主营业务成本
	5
	-
	-
	

	其他业务成本
	6
	-
	-
	

	税金及附加
	7
	-
	37,900.80
	

	销售费用
	8
	2,481,931.72
	4,762,468.66
	

	管理费用
	9
	562,996.97
	2,203,487.83
	

	财务费用
	10
	690.33
	2,020.39
	

	资产减值损失
	11
	-
	-
	

	加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
	12
	-
	-
	

	投资收益（损失以“－”号填列）
	13
	-
	-
	

	其他收益
	14
	-
	-
	

	二、营业利润（亏损以“－”号填列）
	15
	-3,045,619.02
	-7,005,877.68
	

	加:营业外收入
	16
	-
	-
	

	减：营业外支出
	17
	-
	-
	

	其中：非流动性资产处置损失
	18
	-
	-
	

	三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
	19
	-3,045,619.02
	-7,005,877.68
	

	减：所得税费用
	20
	-
	-
	

	四、净利润（净亏损以“－”号填列）
	21
	-3,045,619.02
	-7,005,877.68
	

	其中：被合并方在合并前实现的净利润
	22
	-
	-
	

	归属于母公司所有者的净利润
	23
	-3,045,619.02
	-7,005,877.68
	

	少数股东损益
	24
	-
	-
	

	五、每股收益
	25
	-
	-
	

	(一)基本每股收益
	26
	-
	-
	

	(二)稀释每股收益
	27
	-
	-
	

	六、其他综合收益
	28
	-
	-
	

	七、综合收益总额
	29
	-
	-
	

	归属于母公司所有者的综合收益总额
	30
	-3,045,619.02
	-7,005,877.68
	

	归属于少数股东的综合收益总额
	31
	-
	-
	

	加：（一）年初未分配利润
	32
	-
	-
	

	（二）盈余公积补亏
	33
	-
	-
	

	（三）其他调整因素
	34
	-
	-
	

	八、可供分配的利润
	35
	-
	-
	

	减：（一）提取法定盈余公积
	36
	-
	-
	

	（二）提取法定公益金
	37
	-
	-
	

	（三）提取职工奖励及福利基金
	38
	-
	-
	

	（四）提取储备基金
	39
	-
	-
	

	（五）提取企业发展基金
	40
	-
	-
	

	（六）利润归还投资
	41
	-
	-
	

	（七）补充流动资本
	42
	-
	-
	

	（八）单项留用的利润
	43
	-
	-
	

	（九）其他
	44
	-
	-
	

	九、可供投资者分配的利润
	45
	-
	-
	

	减：（一）应付优先股股利
	46
	-
	-
	

	（二）提取任意盈余公积
	47
	-
	-
	

	（三）应付普通股股利（应付利润）
	48
	-
	-
	

	（四）转作资本（股本）的普通股股利
	49
	-
	-
	

	（五）其他
	50
	-
	-
	

	十、未分配利润
	51
	-
	-
	


注：单位:濮阳圣桦祥德置业有限公司

会计月:2019-08

单位：元

附件

附件一  银行历史余额

[image: image15.png]41054510086

TkPERr:  RPREMERERLBRAR T S:  41050161285900000086
FFiTER:  PERIRTRAERASEMETRRZT MRS E%

B L $ALs BRIERE ¢ TR PRI ¢ »
20190807 AR e 11,799,199, 39 11,799, 199. 39 %
20190808 AR e 11,799,199, 39 11,799, 199. 39 %
20190809 AR e 11, 395, 000. 09 11,395, 000. 09 %
20190810 AR e 11, 395, 000. 09 11,395, 000. 09 %
20190811 AR e 11, 395, 000. 09 11,395, 000. 09 %
20190812 AR e 11, 395, 000. 09 11,395, 000. 09 %
20190813 AR e 11,296, 590. 29 11,296, 590. 29 %
20190814 AR e 55,583, 025.89 55,583, 025.89 %
20190815 AR e 54,286,530.33 54,286, 530. 33 %
20190816 AR e 1,286,317.33 1,286,317.33 %
20190817 AR e 1,286,317.33 1,286,317.33 %
20190818 AR e 1,286,317.33 1,286,317.33 %




[image: image16.png]20190819

20190820

20190821

20190822

20190823

20190824

20190825

20190826

20190827

20190828

20190829

20190830

20190831

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

798, 195.
798, 195.
798, 195.
798, 195.

7,190,681

7,190,681

7,190,681
633,228,
683,210,
683,210,
683,210,
683,210,

683, 210.

7

75

75

75

55

55

55

9

9

9

9

9

9

798, 195.
798, 195.

798, 195.

798, 195.

7,190, 681
7,190, 681
7,190, 681
633,228
683, 210.
683, 210.
683, 210.
683, 210.

683, 210.

HHHHHHBBBHBHR
ELIEE B N . R )





附件二 各月资金流出分类情况表 

                                                                                                              币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	土地成本
	前期工程费
	建安工程费
	基础设施费
	开发间接费
	其他费用
	财务费用
	管理费用
	销售费用
	合计

	2019.08
	0.00 
	0.00
	93.6022
	639.24858 
	1.4744 
	5347.5 
	0.00 
	57.420555 
	111.875717
	6251.121452 

	合   计
	0.00 
	0.00 
	93.6022 
	639.24858
	1.4744 
	5347.5 
	0.00 
	57.420555 
	111.875717
	6251.121452 


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件三 共管资料移交清单
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附件四 标的项目平面图（红色为施工楼号）
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