关于一期二标段总包工程推进事宜的会议纪要的意见
丹龙置业常州有限公司：
贵司于2020年8月27日提交了一期二标段总包工程推进事宜的会议纪要（下称“会议纪要”）的盖章申请；本会议纪要明确，贵司将会考虑在合法合规的前提下，尽可能的协助江苏城东建设工程有限公司（下称“城东建设”）完成合同履行。
经查阅城东建设样板展示区的进度计划，与现场实际进度相比对，2#楼南面围墙应于7月20日完成，目前尚未完成；景观单位应于7月26日进场，实际进场时间推迟一个月左右；13#楼围墙应于7月25日完成，目前尚未完成；景观单位应于7月26日进场，目前尚未进场。
本会议纪要贵司与城东建设达成一致意见，在城东建设完成样板区施工进度及品质的前提下，贵司会慎重考虑疫情因素导致的双方合同履行基础发生动摇的问题，与城东建设协商签订补充协议，调整一期二标段总包合同中关于工程进度款的节点，拟将单项竣工验收后支付结算价的60%调整为结顶后支付已完工程的60%；本次会议纪要需作为签订补充协议的必要附件之一，建议此补充协议完成政府行政审批备案，避免相关法律风险。
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