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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：金驰生活服务（河南）有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
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标的项目为项目公司拟建设“恒大未来之光花园”项目，2019年4月26日，金驰生活服务（河南）有限公司通过拍卖方式取得郑州航空港区11块地土地使用权，均为为起始价成交，成交总价21.24亿元，11宗地块土地用途均为城镇住宅用地，约定其中9块地容积率为≤1.8，2块地容积率≤2.5，楼面价从2,154元/平方米至2,952元/平方米。

（转下页）
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标的项目地块示意图

本次监管范围为“2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划”项下的11宗城镇住宅用地，分别为：

郑港出【2019】7号（网） （建设用地规划许可证编号E12-17地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东，土地面积为39,156.26平方米（折合约58.73亩）；

郑港出【2019】8号（网） （建设用地规划许可证编号E13-16地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，土地面积为21,313.45平方米（折合约31.97亩）。

根据规划指标要求，上述两宗地块容积率>1.0，<2.5;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<80米。

郑港出【2019】9号（网） （建设用地规划许可证编号E11-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南三街以东，土地面积为37,952.76平方米（折合约56.93亩）；

郑港出【2019】10号（网） （建设用地规划许可证编号E12-24地块）位于规划领事馆南五路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为41,286.78平方米（折合约61.93亩）；

郑港出【2019】11号（网） （建设用地规划许可证编号E12-25地块）位于规划领事馆南五路以南、临安路以西，土地面积为40,153.70平方米（折合约60.23亩）；

郑港出【2019】12号（网） （建设用地规划许可证编号E12-28地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南四街以西，土地面积为30,705.33平方米（折合约46.06亩）；

郑港出【2019】13号（网） （建设用地规划许可证编号E12-29地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为22,898.12平方米（折合约34.35亩）；

郑港出【2019】14号（网） （建设用地规划许可证编号E12-30地块）位于规划领事馆南六路以南、临安路以西，土地面积为39,290.12平方米（折合约58.93亩）；

郑港出【2019】15号（网） （建设用地规划许可证编号E12-31地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以西，土地面积为46,199.45平方米（折合约69.30亩）；

郑港出【2019】16号（网） （建设用地规划许可证编号E12-32地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以东，土地面积为47,734.78平方米（折合约71.6亩）；

郑港出【2019】17号（网） （建设用地规划许可证编号E13-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西，土地面积35,101.01平方米（折合约52.65亩），起拍价1.8亿元。
2重大事件披露
项目公司于2021年5月13日开立民生银行一般户（账号：632712873；开户行：中国民生银行郑州分行）。账户已预留“郭峰（1）”印鉴，开通网银支付功能，并保留最高权限复核盾，在开立当天纳入监管范围，印鉴卡详见附件三。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目以下四幅宗地：E12-17（7号）、E13-26（17号）、13-16（8号）、E11-26（9号）归纳为‘抵押物1’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2019年9月10日签订的2019JH0505ZR01HZ01合作协议为准。

项目五证考核情况

	E12-17（7）E13-16（8）E13-26（17）E11-26（9）    地块考核
	序号
	五证
	考核取得时间点

	
	1
	不动产权证书
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日

	
	2
	建设用地规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日

	
	3
	建设工程规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日

	
	4
	建筑工程施工许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日

	
	5
	首期工程施工至可售状态
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日

	
	6
	取得首批《预售许可证》
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日


标的项目以下七幅宗地：E12-24（10号）、E12-25（11号）、E12-18（12号）、E12-29（13号）、E12-30（14号）、E12-31（15号）、E12-32（16号）归纳为‘抵押物2’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2020年1月17日签订的2019JH0505ZR01HZ01BC02的合作协议之补充协议为准。
项目五证考核情况
	 E12-24  （10号地）、 E12-25    （11号地）、E12-28   （12号地）、E12-29   （13号地）、E12-30   （14号地）、E12-31   （15号地）、E12-32   （16号地）地块考核
	序号
	考核时点
	考核指标

	
	1
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日
	取得《不动产权证》并完成抵押

	
	2
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日
	取得首期《用地规划许可证》

	
	3
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日
	取得首期《建设工程规划许可证》

	
	4
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日
	取得首期《建设工程施工许可证》

	
	5
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日
	首期工程施工至可售状态

	
	6
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日
	取得首批《预售许可证》


3.2项目2021年5月证照取得情况及施工进度情况

抵押物1证照取得情况及施工进度情况

	土地出让合同编号
	7号地块
	8号地块
	9号地块
	17号地块

	规划编号
	E12-17地块
	E13-16地块
	E11-26地块
	E13-26地块

	土地面积
	39,156.26㎡
	21,313.45㎡
	37,952.76㎡
	35,101.01㎡

	规划建筑面积
	131,845.96㎡
	78,257.83㎡
	95,698.95㎡
	90,656.54㎡

	不动产权证
	豫（2019）郑港区不动产权第0022522号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022524号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022523号
	豫（2019）郑港区不动产权第0022521号

	抵押登记日期
	2019.12.10
	2019.12.6
	2019.12.6
	2019.12.6

	注销抵押权日期
	2019.12.26
	2020.4.24
	未解押
	2019.12.10

	用地规划证
	郑规地字第4101002019490060号
	郑规地字4101002019490058号
	郑规地字4101002019490073号
	郑规地字4101002019490059号

	建设工程规划许可证
	郑规（建筑）建字第4101002019490089号
	郑规（建筑）建字第4101002020490011号
	郑规（建筑）建字第4101002020490089号
	郑规（建筑）建字第4101002019490088号

	建筑工程施工许可证
	410173201911270000
	410173201911270201
	未取得
	310173202004200101

	工程施工进度
	27#楼 (1/25F)：主体封顶，砌体完成25层；

28#楼 (1/23F)：主体封顶，砌体完成2层，实体样板间装修完成95%；

29#楼 (1/25F)：主体封顶，砌体完成25层；

30#楼 (1/25F)：主体封顶，砌体完成25层；

31#楼 (1/25F)：主体封顶，砌体完成25层，内墙粉刷开始；

32#楼 (1/25F)：主体封顶，砌体完成25层，内墙粉刷开始；
	22#楼：主体封顶；

23#楼：主体封顶；

25#楼：主体封顶；

26#楼：主体封顶；
	桩基完成
	1#楼 (1/15F)：主体封顶，砌体完成14层；

2#楼 (1/15F)：主体封顶，砌体完成10层；

3#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成16层；

5#楼 (1/16F)：主体封顶，砌体完成12层；

6#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成15层；

7#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成16层；

8#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成16层；

9#楼 (1/17F)：主体封顶，砌体完成16层；

10#楼(1/17F)：主体封顶，砌体完成16层；

	销售许可证
	（2019）港房预字第G0377号、（2020）港房预字第G0386号
	（2020）港房预字第G0404号、（2020）港房预字第G0406号、（2020）港房预字第G0412号
	未取得
	（2019）港房预字第G0379号、（2019）港房预字第G0368号、（2020）港房预字第G0387号

	获得销售许可面积
	92,213.87㎡
	50,558.65㎡
	未取得
	61,649.18㎡


抵押物2证照取得情况及施工进度情况

	土地出让合同编号
	10号地
	11号地
	12号地
	13号地
	14号地
	15号地
	16号地

	规划编号
	E12-24地块
	E12-25-02地块
	E12-28地块
	E12-29地块
	E12-30-01地块
	E12-31-02地块
	E12-32地块

	土地面积
	41,154.76㎡
	40,153.7㎡
	30,275.55㎡
	22,808.43㎡
	39,252.04㎡
	46,199.45㎡
	47,625.65㎡

	规划建筑面积
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	未取得工规证
	115,441.3㎡
	123,531.20㎡

	不动产权证
	豫（2020）郑港区不动产权第0004152号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004523号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004492号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004757号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004474号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004151号
	豫（2020）郑港区不动产权第0004149号

	抵押登记日期
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.24
	2020.4.20
	2020.4.20

	注销抵押权日期
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	未解押
	2020.6.19

	用地规划证
	郑规地字4101002019490077号
	郑规地字4101002019490076号
	郑规地字4101002019490075号
	郑规地字4101002019490072号
	郑规地字4101002019490078号
	郑规地字4101002019490074号
	郑规地字4101002019490061号

	建设工程规划许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	郑规（建筑）建字第4101002020490079号
	郑规（建筑）建字第4101002020490031号

	建筑工程施工许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	410173202006150000

	工程施工进度
	未施工
	未施工
	未施工
	未施工
	桩基完成
	1#楼（1/15F)：15层结构完成；

2#楼 (2/15F)：西单元15层结构完成，东单元15层顶板筋绑扎完成90%；

3#楼 (2/17F)：桩检完成；

5#楼 (2/17F)：17层结构完成；

6#楼 (1/16F)：16层结构完成；

7#楼 (1/17F)：17层结构完成；

8#楼 (2/17F)：西单元16层墙柱钢筋绑扎完成，东单元17层顶板筋绑扎完成30%；

9#楼 (2/17F)：西单元16层顶板筋绑扎完成，东单元16层墙柱筋绑扎完成；

10#楼(1/17F)：17层结构完成；
	11#楼（1/14F)：主体封顶；

12#楼 (1/14F)：主体封顶；

13#楼 (1/14F)：14层梁板钢筋完成60%；

15#楼 (1/16F)：主体封顶；

16#楼 (1/16F)：主体封顶；

17#楼 (1/16F)：16层梁板钢筋完成50%；

18#楼 (1/16F)：主体封顶；

19#楼 (1/17F)：主体封顶；

20#楼(1/17F)：主体封顶；

21#楼(1/17F)：主体封顶；

	销售许可证
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	（2020）港房预字第G0416号、（2020）港房预字第G0419号、（2020）港房预字第G0432号

	获得销售许可面积
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	未取得
	82,842.88㎡


标的项目现场照片
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1、E12-17地块施工现场                                 2、E12-17地块施工现场
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3、E12-17地块施工现场                     4、E12-17地块施工现场
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5、E13-26地块施工现场                                 6、E13-26地块施工现场
标的项目现场照片
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7、 E13-26地块施工现场                               8、E13-26地块施工现场
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9、 E11-26地块施工现场                               10、E11-26地块施工现场
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11、 E12-30地块施工现场                           12、E12-30地块施工现场

标的项目现场照片
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13、E12-31地块施工现场                               14、E12-31地块施工现场
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15、E12-31地块施工现场                               16、E12-31地块施工现场
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17、E13-16地块施工现场                               18、E13-16地块施工现场

标的项目现场照片
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19、 E13-16地块施工现场                               20、E13-16地块施工现场
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20、 E12-32地块施工现场                                22、E12-32地块施工现场
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23、E12-32地块施工现场                                 24、E12-32地块施工现场

4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。以下用印均在授权范围内。使用情况详见下表：

2021年5月印章使用情况表（非合同类）
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2021/5/6
	公章
	用于客户办理按揭
	房查；合同信息备案摘要
	15
	营销部
	成亚红
	关海翔

	2021/5/6
	公章    合同章    法人章
	商品房买卖合同
	商品房买卖合同9户
	36
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021/5/7
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同2户
	8
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021/5/7
	公章
	用于公积金客户办理按揭
	不动产登记证明3户；合同信息备案摘要
	21
	营销部
	成亚红
	关海翔

	2021/5/11
	公章
	社保及公积金开户
	社会保险登记表；银行开户许可证复印件；法人身份证复印件；经办人身份证复印件；营业执照副本复印件；机构信用代码证复印件；公积金单位开户登记表；公积金缴存基数表；建行网缴协议书
	18
	行政部
	陈俊怡
	关海翔

	2021/5/11
	公章
	房管局合同备案
	预售款专用存款账户缴款回单明细表
	2
	营销部
	柴艳萍
	关海翔

	2021/5/13
	公章
	社保转移调动
	郑州市社会保险申报表（市内转移）-毋朝阳；郑州市社会保险申报表（市内转移）-童世界调动人员9人
	39
	行政部
	陈俊怡
	关海翔

	2021/5/13
	公章
	申请政府奖励
	郑州航空港经济综合实验区奖励（补贴）资金申请表
	2
	开发部
	王振明
	关海翔

	2021/5/13
	公章
法人章
	4月14日至5月5日房车宝服务费结算标准的通知附件
	服务费结算标准单（2021.4.14-2021.5.5）
	2
	营销部
	李哲
	关海翔

	2021/5/13
	公章
法人章
	确定4-6月房车宝佣金结算标准
	关于“房车宝”平台销售服务佣金结算标准的请示
	2
	营销部
	李哲
	关海翔

	2021/5/13
	公章
法人章
	对账单盖章确认
	未来之光项目结算对账单（2021.4.1-2021.4.30）
	2
	营销部
	李哲
	关海翔

	2021/5/13
	公章
法人章
	确定4月10日至5月5日房车宝佣金结算标准
	关于“房车宝”平台销售服务佣金结算标准的请示
	1
	营销部
	李哲
	关海翔

	2021/5/14
	公章
	回复中原银行督办函
	情况说明；催款函
	2
	开发部
	张洋
	关海翔

	2021/5/17
	公章
	办理社保
	郑州市社会保险申报表（新增）-刘毅；郑州社保UKey单位印章采集表
	4
	行政部
	陈俊怡
	关海翔

	2021/5/17
	公章
	开中行9293户查询版网银
	营业执照副本；法人身份证复印件；经办人身份证复印件
	6
	财务部
	王甜甜
	关海翔

	2021/5/17
	公章
	维护银行开票信息
	客户涉税信息登记表
	3
	财务部
	王甜甜
	关海翔

	2021/5/18
	公章    法人章
	向中诚申请付款审批
	资金使用申请、审批表及明细支付计划(十二局19761474.34元；十七局4992892.29元)
	4
	财务部
	阳立祥
	关海翔

	2021/5/18
	公章
	挞定函盖章
	挞定函2户
	4
	营销部
	刘安琦
	关海翔

	2021/5/18
	公章
	用于公积金集体报件
	住房公积金贷款集体件报送单
	10
	营销部
	成亚红
	关海翔

	2021/5/18
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同2户
	8
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021/5/18
	公章
法人章
	个人按揭贷款合同
	个人按揭贷款合同1户
	4
	营销部
	王冠英
	关海翔

	2021/5/19
	公章
	用于公积金客户办理按揭
	不动产登记证明3户；合同信息备案摘要
	21
	营销部
	成亚红
	关海翔

	2021/5/20
	公章
法人章
	监管资金盘活
	郑州航空港区商品房预售款用款计划意见核实书（E12-32地块11、12、15、16、18、19、20、21#楼；13、17#楼）；商品房预售款用款计划明细表；项目剩余工程及建设资金证明表；委托书
	20
	开发部
	张洋
	关海翔

	2021/5/21
	公章
法人章
	陈瑞丽、王晓飞诉讼案件使用
	经办人（高峰）劳动合同；委托书；
营业执照副本复印件；法定代表人证明；法定代表人身份证复印件
	9
	行政部
	高峰
	关海翔

	2021/5/26
	公章
	房管局合同备案
	预售款专用存款账户缴款回单明细表
	2
	营销部
	柴艳萍
	关海翔

	2021/5/31
	公章
	世联佣金结算书
	恒大未来之光（世联4月份佣金结算书）
	2
	营销部
	刘安琦
	关海翔


注：以上印章使用情况手签版详见附件五。

5合同签订情况

2021年5月1日至2021年5月31日，项目公司共计签订合同1份，详见合同签订情况表：
2021年5月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额（元）

	1
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	赶工奖支付框架协议
	若乙方承接的甲方及其关联公司所发包工程的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额以双方核对确认的金额为准。甲乙双方于每月5号前对上月赶工奖数量进行核对，每月15号前由甲方相关关联公司支付乙方。如支付节点在6月或12月份，则自动顺延至下个月支付。
	甲乙双方于每月5号前对上月赶工奖数量进行核对，每月15号前由甲方相关关联公司支付乙方。如支付节点在6月或12月份，则自动顺延至下个月支付。
	据实结算


6证照印章外借使用情况

2021年5月，证照、印章外借（或外出）使用情况。

2021年5月证照印章外出使用登记表

	外出日期
	证照/印章

名称
	证照/印章

使用事由
	接收/查阅单位
	预计使用天数
	归还日期
	经办人
	陪同人员

	2021/5/11
	营业执照副本、开户许可证、机构信用代码证
	社保及公积金开户
	港区行政大厅
	3
	2021/5/14
	陈俊怡
	李世坤

	2021/5/13
	营业执照正本、开户许可证
	中国银行开户
	中国银行郑州航空港区支行
	2
	2021/5/13
	成亚红
	李世坤


7项目销售情况

“恒大未来之光花园”项目于2019年12月29日开盘。恒大未来之光E12-17地块预售证取得（27、28、29、30、31、32、29#楼预售证）；E13-26地块预售证取得（6、8、3、5、1、2、7、9、10#楼预售证）；E13-16地块预售证取得（22、23、25、26#楼预售证）；E12-32地块预售证取得（18、19、20、21、12、15、11、16、13、17#楼预售证，暂推出11、12、16、17、20、21#楼预售）以预售证为准，共推出房源2,518套，总面积：248,574.37㎡，均以精装修交付，备案均价9,817.00元/㎡，实际销售均价8,300元/㎡。

恒大未来之光E12-17、E13-26、E13-16、E12-32地块2019年12月至2021年5月，对认购金额大于等于总房款20%的付款进行统计，共计认购：2,402套，认购面积：238,288.92㎡，认购金额：1,917,557,575.00元。其中网签：2,208套，网签面积：219,419.9㎡，网签金额：1,779,296,793.00元。销售去化率为：88.27%。

“恒大未来之光花园”E12-17，E13-26地块2020年8月推出使用权车位，共1,597个，已认购车位：248个，认购金额为：20,895,000.00元。见以下附表：

2019年12月至2021年5月销售情况汇总表

	项目名称
	总  （套）
	总面积  （㎡）
	认购 （套）
	认购面积（㎡）
	认购金额（元）
	网签   （套）
	网签面积（㎡）
	网签金额（元）
	备注

	E12-17（7）地块
	884
	92,310.98
	870
	91152.13
	759,272,138.00
	795
	83,464.5
	694,555,053.00
	一期抵押物

	E13-16（8）地块
	484
	50,669.34
	469
	49,165.75
	406,230,036.00
	456
	47,820.16
	394,818,994.00
	一期抵押物

	E13-26（17）地块
	678
	61,736.68
	621
	56,384.65
	452,716,578.00
	594
	54,210.5
	438,794,661.00
	一期抵押物

	一期抵押物小计：
	2,046
	204,717
	1,960
	196,702.53
	1,618,218,752.00
	1,845
	185,495.16
	1,528,168,708.00
	

	E12-32（16）地块
	472
	43,857.37
	442
	41,586.39
	299,338,823.00
	363
	33,924.74
	251,128,085.00
	二期抵押物

	地块合计
	2,518
	248,574.37
	2402
	238,288.92
	1,917,557,575.00
	2,208
	219,419.9
	1,779,296,793.00
	

	E13-26（17）地块车位D
	686
	-
	64
	-
	5,460,000.00
	-
	-
	-
	一期抵押物

	E12-17（7）地块车位C
	911
	-
	184
	-
	15,435,000.00
	-
	-
	-
	一期抵押物

	车位合计
	1,597
	-
	248
	-
	20,895,000.00
	-
	-
	-
	


2019年12月至2021年5月销售回款表
	序号
	月份
	收入首付款（元）
	收入按揭款（元）
	收入认购金（元）
	合计（元）

	1
	2019.12
	387,213,339.00
	0
	0
	387,213,339.00

	2
	2020.1
	80,093,451.00
	2,000,000.00
	0
	82,093,451.00

	3
	2020.2
	32,003,359.00
	27,410,000.00
	0
	59,413,359.00

	4
	2020.3
	78,452,608.00
	151,890,000.00
	0
	230,342,608.00

	5
	2020.4
	22,350,162.00
	188,183,000.00
	0
	210,533,162.00

	6
	2020.5
	57,096,385.00
	88,530,000.00
	0
	145,626,385.00

	7
	2020.6
	61,613,901.00
	72,729,000.00
	0
	134,342,901.00

	8
	2020.7
	37,495,158.00
	41,552,000.00
	0
	79,047,158.00

	9
	2020.8
	34,756,501.00
	70,714,000.00
	0
	105,470,501.00

	10
	2020.9
	33,115,437.00
	36,355,000.00
	0
	69,470,437.00

	11
	2020.10 
	35,968,846.00
	30,992,000.00
	0
	66,960,846.00

	12
	2020.11
	17,246,004.00
	34,806,000.00
	0
	52,052,004.00

	13
	2020.12
	17,982,537.00
	33,958,000.00
	0
	51,940,537.00

	14
	2021.1
	19,208,275.00
	21,268,000.00
	200,000.00
	40,676,275.00

	15
	2021.2
	9,501,155.00
	6,500,000.00
	140,000.00
	16,141,155.00

	16
	2021.3
	22,122,276.00
	1,460,000.00
	161,993.00
	23,744,269.00

	17
	2021.4
	17,926,730.00
	33,206,000.00
	100,004.00
	51,232,734.00

	18
	2021.5
	8,517,561.00
	15,507,000.00
	160,826.00
	24,185,387.00

	总计：
	1,830,486,508.00


7.1销售回款流出情况

中国银行心怡路支行，账户为：246867791745，性质为：销售回款户，已预留‘郭峰（1）’人名印鉴。自2021年5月1日至2021年5月31日导出银行流水显示：

2021年5月份现金支付合计金额：15,170,608.44元，分别为：（计划外：135,342.51元，计划内：14,035,265.93元）。

2020年5月份商票支付合计金额：12,084,434.06元，分别为：（单独审核：9,862,310.86元，计划外：222,123.2元）（除往来款、退认筹金、维修基金、银行收费等）参见以下附表：
1745销售回款户2021年5月现金支出明细表
	序号
	交易日期
	收款单位
	金额/元
	备注1
	备注2

	1
	2021/5/14
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	3,061,047.14
	商票承兑
	计划内

	2
	2021/5/14
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	853,740.01
	商票承兑
	计划内

	3
	2021/5/14
	上海联创设计集团股份有限公司
	833,000.00
	商票承兑
	计划内

	4
	2021/5/14
	长垣县君宏物资经营部
	799,881.64
	商票承兑
	计划内

	5
	2021/5/14
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	912,913.44
	商票承兑
	计划内

	6
	2021/5/14
	郑州市建筑设计院
	493,393.07
	商票承兑
	计划内

	7
	2021/5/17
	河南赫尔家具有限公司
	95,798.40
	商票承兑
	计划内

	8
	2021/5/21
	卓远鼎晟商业保理(泸州)有限公司
	211,400.00
	商票承兑
	计划外

	9
	2021/5/21
	中国民生银行股份有限公司太原分行
	2,598,013.66
	商票承兑
	计划内

	10
	2021/5/21
	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
	923,942.51
	商票承兑
	计划外

	11
	2021/5/24
	河南凯乐印务有限公司
	123,884.01
	商票承兑
	计划内

	12
	2021/5/24
	郑州巨城文化传播有限公司
	110,370.00
	商票承兑
	计划内

	13
	2021/5/24
	郑州市查尔斯广告有限公司
	109,787.50
	商票承兑
	计划内

	14
	2021/5/24
	河南聚图文化传播有限公司
	129,600.00
	商票承兑
	计划内

	15
	2021/5/24
	中国民生银行股份有限公司太原分行
	1,765,848.10
	商票承兑
	计划内

	16
	2021/5/24
	卓远鼎晟商业保理(泸州)有限公司
	106,779.00
	商票承兑
	计划内

	17
	2021/5/24
	郑州世联兴业房地产咨询有限公司
	1,510,000.00
	商票承兑
	计划内

	18
	2021/5/24
	河南合呈房地产营销策划有限公司
	110,000.00
	商票承兑
	计划内

	19
	2021/5/25
	郑州巨城文化传播有限公司
	306,700.00
	商票承兑
	计划内

	20
	2021/5/25
	河南沉淀文化传播有限公司
	114,509.96
	商票承兑
	计划内

	合计：
	15,170,608.44
	
	


1745销售回款户2021年5月商票支出明细表

	序号
	出票日期
	收款单位
	金额/元
	到期日期
	备注

	1
	2021/05/27
	河南省建院勘测设计有限公司
	101,000.00
	2022/05/27
	计划外

	2
	2021/05/27
	河南省建院勘测设计有限公司
	101,054.93
	2021/11/27
	计划外

	3
	2021/05/27
	西安高科幕墙门窗有限公司
	104,358.62
	2021/11/27
	计划外

	4
	2021/05/27
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	106,339.20
	2021/11/27
	计划外

	5
	2021/05/27
	郑州墨缘照明工程有限公司
	108,084.00
	2022/05/27
	计划外

	6
	2021/05/27
	郑州墨缘照明工程有限公司
	117,121.24
	2022/05/27
	计划外

	7
	2021/05/27
	郑州墨缘照明工程有限公司
	117,779.25
	2022/05/27
	计划外

	8
	2021/05/27
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	163,008.13
	2022/05/27
	计划外

	9
	2021/05/27
	河南铭商建筑工程有限公司
	200,000.00
	2021/11/27
	计划外

	10
	2021/05/27
	郑州恒置建筑工程有限公司
	228,054.40
	2022/05/27
	计划外

	11
	2021/05/27
	河南科锐开新电力有限公司
	260,000.00
	2021/11/27
	计划外

	12
	2021/05/27
	化工部郑州基础工程有限公司
	302,247.59
	2022/05/27
	计划外

	13
	2021/05/27
	西安高科幕墙门窗有限公司
	313,075.84
	2022/05/27
	计划外

	14
	2021/05/27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	360,155.53
	2021/11/27
	2021年5月单独审核

	15
	2021/05/27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	372,117.66
	2021/11/27
	2021年5月单独审核

	16
	2021/05/27
	河南铭商建筑工程有限公司
	600,000.00
	2022/05/27
	2021年3月单独审核

	17
	2021/05/27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,080,466.57
	2022/05/27
	2021年5月单独审核

	18
	2021/05/27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,116,352.98
	2022/05/27
	2021年5月单独审核

	19
	2021/5/31
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	584,726.07
	2021/12/01
	2021年5月单独审核

	20
	2021/5/31
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	1,754,178.22
	2022/05/31
	2021年5月单独审核

	21
	2021/5/31
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	998,578.46
	2021/12/01
	2021年5月单独审核

	22
	2021/5/31
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	2,995,735.37
	2022/05/31
	2021年5月单独审核

	合计：
	12,084,434.06
	
	


金驰生活服务（河南）有限公司，中国银行飞扬路支行，账户为：253365319293，账户性质为：基本户。2021年5月份导出银行流水显示，2021年5月份现金支付合计金额：22,327,805.69元，分别为：（税费直接扣缴：5,210,968.18元，单独审核：14,728,876.88元，计划外：2,387,960.63元）。（除往来款、银行收费等）以下几笔，参见以下附表：

9293基本户2021年5月支出明细表

	序号
	日期
	收款单位
	支出金额/元
	备注

	1
	2021/5/1
	郑州佳仕德电子科技有限公司
	7,980.00
	计划外

	2
	2021/5/1
	郑州超展办公用品有限公司
	446.45
	计划外

	3
	2021/5/1
	郑州华盛机械工具有限公司
	903.76
	计划外

	4
	2021/5/1
	河南亿晟建设工程有限公司
	15,515.97
	计划外

	5
	2021/5/1
	河南省豫新科技发展有限公司
	17,268.15
	计划外

	6
	2021/5/1
	郑州天顺办公家具有限公司
	13,490.00
	计划外

	7
	2021/5/1
	北京旷视科技有限公司
	1,100.00
	计划外

	8
	2021/5/1
	郑州墨缘照明工程有限公司
	19,570.26
	计划外

	9
	2021/5/14
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	11,725,000.00
	2020年12月单独审核

	10
	2021/5/21
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	2,592,621.81
	扣缴税费

	11
	2021/5/21
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	42,052.80
	扣缴税费

	12
	2021/5/21
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	1,242,892.10
	扣缴税费

	13
	2021/5/26
	河南宏洁物业服务有限公司
	182,091.50
	计划外

	14
	2021/5/26
	郑州锦绣汽车租赁服务有限公司
	105,673.39
	计划外

	15
	2021/5/26
	郑州普瑞照明科技有限公司
	31,018.20
	计划外

	16
	2021/5/26
	河南亿晟建设工程有限公司
	41,375.93
	计划外

	17
	2021/5/26
	河南金之佳商贸有限公司
	99,118.26
	计划外

	18
	2021/5/26
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	5,850.47
	计划外

	19
	2021/5/26
	河南国源建材有限公司
	26,751.00
	计划外

	20
	2021/5/26
	河南省建院勘测设计有限公司
	43,434.56
	计划外

	21
	2021/5/26
	河南安德信智能化工程有限公司
	28,887.28
	计划外

	22
	2021/5/26
	河南亿晟建设工程有限公司
	29,467.68
	计划外

	23
	2021/5/26
	郑州恒置建筑工程有限公司
	83,951.66
	计划外

	24
	2021/5/26
	郑州康达基础工程有限公司
	12,753.03
	计划外

	25
	2021/5/26
	河南五方合创建筑设计有限公司
	49,692.18
	计划外

	26
	2021/5/26
	浙江天久休闲设施有限公司
	22,400.00
	计划外

	27
	2021/5/26
	郑州墨缘照明工程有限公司
	35,333.77
	计划外

	28
	2021/5/26
	郑州恒置建筑工程有限公司
	22,285.82
	计划外

	29
	2021/5/26
	河南亿晟建设工程有限公司
	28,288.97
	计划外

	30
	2021/5/26
	河南更美好会展服务有限公司
	100,000.00
	计划外

	31
	2021/5/26
	郑州恒置建筑工程有限公司
	18,340.63
	计划外


	32
	2021/5/26
	河南五方合创建筑设计有限公司
	8,611.95
	计划外

	33
	2021/5/26
	河南海尚环境工程有限公司
	39,078.96
	计划外

	34
	2021/5/26
	上海三菱电梯有限公司河南分公司
	38,349.99
	计划外

	35
	2021/5/26
	河南省豫新科技发展有限公司
	60,000.00
	计划外

	36
	2021/5/26
	河南省建院勘测设计有限公司
	8,976.00
	计划外

	37
	2021/5/26
	河南赫尔家具有限公司
	39,855.00
	计划外

	38
	2021/5/26
	郑州住房公积金管理中心
	1,760.00
	计划外

	39
	2021/5/27
	河南省岩土工程有限公司
	11,600.00
	计划外

	40
	2021/5/27
	河南省人防建设监理有限公司
	21,287.09
	计划外

	41
	2021/5/27
	河南省人防建设监理有限公司
	49,179.14
	计划外

	42
	2021/5/27
	河南铭商建筑工程有限公司
	200,000.00
	2021年3月单独审核

	43
	2021/5/27
	化工部郑州基础工程有限公司
	10,000.00
	计划外

	44
	2021/5/27
	西安高科幕墙门窗有限公司
	104,358.62
	计划外

	45
	2021/5/27
	河南六建建筑集团有限公司
	60,000.00
	计划外

	46
	2021/5/27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	360,155.53
	2021年5月单独审核

	47
	2021/5/27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	372,117.66
	2021年5月单独审核

	48
	2021/5/27
	上海三菱电梯有限公司
	49,450.89
	计划外

	49
	2021/5/28
	河南省建院勘测设计有限公司
	190,089.68
	计划外

	50
	2021/5/31
	郑州房江湖信息科技有限公司
	253,591.00
	计划外

	51
	2021/5/31
	郑州航空港综合经济实验区人民法院
	1,549.00
	计划外

	52
	2021/5/31
	郑州潮品文化传播有限公司
	85,000.00
	计划外

	53
	2021/5/31
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	120,299.16
	2021年3月单独审核

	54
	2021/5/31
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	584,726.07
	2021年5月单独审核

	55
	2021/5/31
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	312,234.39
	计划外

	56
	2021/5/31
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	186,000.00
	2020年12月单独审核

	57
	2021/5/31
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	998,578.46
	2021年5月单独审核

	58
	2021/5/31
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	182,000.00
	2021年5月单独审核

	59
	2021/5/31
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	1,333,401.47
	扣缴税费

	合计：
	22,327,805.69
	


7.1.1监管账户余额统计
2021年5月监管账户余额

	序号
	资金账户名称
	监管地块
	账户余额（元）

	1
	9844中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块3，6，8号楼
	31,084,040.17

	2
	9278中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块5号楼
	12,315,056.78

	3
	4366中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E12-17地块29号楼
	19,392,792.53

	4
	2601中原银行象湖支行监管户
	预售证E12-32地块18,19,20,21号楼
	56,860,175.66

	5
	1099中国银行飞扬路支行监管户
	预售证E13-26地块26号楼
	53,267,204.47

	6
	8422工商南阳路支行监管户
	预售证E12-17地块27，28，30，31，32号楼
	53,808,982.17

	7
	8546工商南阳路支行监管户
	预售证E13-26地块1，2，7，9，10号楼
	27,739,141.21

	8
	1183民生银行郑州分行监管户
	预售证E12-32地块13，17号楼
	9,681,708.9

	合计：
	264,149,101.89


（转下页）

8资金情况
8.1资金计划使用情况
2021年5月资金使用情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	现金金额（元）
	商票金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	郑州墨缘照明工程有限公司
	郑州恒大未来之光E12-17地块园区泛光照明工程赶工奖励（2020.6.8-2020.6.12）
	19,570.26
	0.00
	2021-5-1
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	2
	河南亿晟建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目航空港区城市展厅室内外装修工程2020年5月份备料款赶工奖
	15,515.97
	0.00
	2021-5-1
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	3
	河南省豫新科技发展有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼、S9#楼、S10#楼、大门消防工程2020年3月赶工奖
	17,268.15
	0.00
	2021-5-1
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	4
	郑州佳仕德电子科技有限公司
	郑州恒大未来之光项目办公设备采购款
	7,980.00
	0.00
	2021-5-1
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	5
	郑州华盛机械工具有限公司
	郑州恒大未来之光项目案场工具物料采购款
	903.67
	0.00
	2021-5-1
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	6
	北京旷视科技有限公司
	郑州恒大未来之光项目考勤机采购款
	1,100.00
	0.00
	2021-5-1
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	7
	郑州天顺办公家具有限公司
	郑州恒大未来之光项目家具采购款
	13,490.00
	0.00
	2021-5-1
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	8
	郑州超展办公用品有限公司
	郑州恒大未来之光项目办公用品采购款
	446.45
	0.00
	2021-5-1
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	9
	周亮
	员工报销款
	12,934.00
	0.00
	2021-5-1
	9293中行基本户
	管理费用

	10
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块11/12/15/16合计
4栋楼预售监管资金
	488,031.00
	0.00
	2021-5-10
	2873民生一般户
	往来款

	11
	金驰生活服务(河南)有限公司
	监管资金盘活至9293户
	2,480,000.00
	0.00
	2021-5-12
	4366中行监管户E12-17
	往来款

	12
	俊方材料设备（广东）有限公司
	监管资金盘出至俊方材料
	9,070,000.00
	0.00
	2021-5-12
	4366中行监管户E12-17
	往来款

	13
	金驰生活服务(河南)有限公司
	监管资金盘活至9293户
	3,660,000.00
	0.00
	2021-5-12
	9844飞扬路中行监管户
	往来款

	14
	俊方材料设备（广东）有限公司
	监管资金盘出至俊方材料
	13,260,000.00
	0.00
	2021-5-12
	9844飞扬路中行监管户
	往来款

	15
	俊方材料设备（广东）有限公司
	监管资金盘出至俊方材料
	3,940,000.00
	0.00
	2021-5-12
	9278中行监管户E13-26
	往来款

	16
	金驰生活服务(河南)有限公司
	监管资金盘活至9293户
	1,340,000.00
	0.00
	2021-5-12
	9278中行监管户E13-26
	往来款

	17
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块11/12/15/16合计
4栋楼预售监管资金
	386,999.00
	0.00
	2021-5-13
	2873民生一般户
	往来款

	18
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-26地块1/2/7/9/10合计5栋楼预售监管资金
	1,793,027.00
	0.00
	2021-5-14
	2873民生一般户
	往来款

	19
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-26地块1/2/7/9/10合计5栋楼预售监管资金
	889,686.00
	0.00
	2021-5-14
	2873民生一般户
	往来款

	20
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E13-16地块22/23号楼预售
监管资金
	699,112.00
	0.00
	2021-5-14
	2873民生一般户
	往来款

	21
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块11/12/15/16合计
4栋楼预售监管资金
	2,239,617.00
	0.00
	2021-5-14
	2873民生一般户
	往来款

	22
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块11/12/15/16合计
4栋楼预售监管资金
	1,049,879.40
	0.00
	2021-5-14
	2873民生一般户
	往来款

	23
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块11/12/15/16合计
4栋楼预售监管资金
	1,767,357.20
	0.00
	2021-5-14
	2873民生一般户
	往来款

	24
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-17地块27/28/30/31/32
合计5栋楼监管资金
	763,494.80
	0.00
	2021-5-14
	2873民生一般户
	往来款

	25
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入1745户
	7,060,000.00
	0.00
	2021-5-14
	9293中行基本户
	往来款

	26
	长垣县君宏物资经营部
	2020年5月9日开出商票承兑，郑州恒置建筑工程有限公司转给长垣县君宏物资经营部
	799,881.64
	0.00
	2021-5-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020年5月9日开出商票承兑
	853,740.01
	0.00
	2021-5-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	28
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020年5月9日开出商票承兑
	3,061,047.14
	0.00
	2021-5-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	29
	郑州市建筑设计院
	2020年5月12日开出商票承兑
	493,393.07
	0.00
	2021-5-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	30
	上海联创设计集团股份有限公司
	2020年5月12日开出商票承兑
	833,000.00
	0.00
	2021-5-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	31
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	2020年5月12日开出商票承兑
	912,913.44
	0.00
	2021-5-14
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	32
	河南赫尔家具有限公司
	2020年5月13日开出商票承兑
	95,798.40
	0.00
	2021-5-14
	1745中行销售户
	管理费用

	33
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E13-16地块主体及配套建设工程施工合同进度款（16#地块车库）
	11,725,000.00
	0.00
	2021-5-14
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	34
	64户个人
	支付2021年4月员工奖金部分
	387,579.33
	0.00
	2021-5-20
	9293中行基本户
	管理费用

	35
	19户个人
	支付2021年4月拓客员兼职员工工资
	84,547.79
	0.00
	2021-5-20
	9293中行基本户
	管理费用

	36
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴税
	2,592,621.81
	0.00
	2021-5-21
	9293中行基本户
	税费

	37
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴税
	42,052.80
	0.00
	2021-5-21
	9293中行基本户
	税费

	38
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴税
	1,242,892.10
	0.00
	2021-5-21
	9293中行基本户
	税费

	39
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入1745户
	7,800,000.00
	0.00
	2021-5-21
	2510陇西农行按揭户
	往来款

	40
	卓远鼎晟商业保理(泸州)有限公司
	2020年5月21日开出商票承兑，恒大农牧集团有限公司转给卓远鼎晟商业保理(泸州)有限公司
	211,400.00
	0.00
	2021-5-21
	1745中行销售户
	营销费用

	41
	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
	2020年5月21日开出商票承兑,深圳文科园林股份有限公司转给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
	923,942.51
	0.00
	2021-5-21
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	42
	中国民生银行股份有限公司太原分行
	2020年5月21日开出商票承兑，中铁十二局集团建筑安装工程有限公司转给中国民生银行股份有限公司太原分行
	2,598,013.66
	0.00
	2021-5-21
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	43
	卓远鼎晟商业保理(泸州)有限公司
	2020年5月22日开出商票承兑,郑州高大尚文化传播有限公司转给卓远鼎晟商业保理(泸州)有限公司
	106,779.00
	0.00
	2021-5-24
	1745中行销售户
	营销费用

	44
	郑州市查尔斯广告有限公司
	2020年5月22日开出商票承兑
	109,787.50
	0.00
	2021-5-24
	1745中行销售户
	营销费用

	45
	河南合呈房地产营销策划有限公司
	2020年5月22日开出商票承兑
	110,000.00
	0.00
	2021-5-24
	1745中行销售户
	营销费用

	46
	郑州巨城文化传播有限公司
	2020年5月22日开出商票承兑
	110,370.00
	0.00
	2021-5-24
	1745中行销售户
	营销费用

	47
	河南凯乐印务有限公司
	2020年5月22日开出商票承兑
	123,884.01
	0.00
	2021-5-24
	1745中行销售户
	营销费用

	48
	河南聚图文化传播有限公司
	2020年5月22日开出商票承兑
	129,600.00
	0.00
	2021-5-24
	1745中行销售户
	营销费用

	49
	郑州世联兴业房地产咨询有限公司
	2020年5月22日开出商票承兑
	1,510,000.00
	0.00
	2021-5-24
	1745中行销售户
	营销费用

	50
	中国民生银行股份有限公司太原分行
	2020年5月22日开出商票承兑，中铁十二局集团建筑安装工程有限公司转给中国民生银行股份有限公司太原分行
	1,765,848.10
	0.00
	2021-5-24
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	51
	河南沉淀文化传播有限公司
	2020年5月22日开出商票承兑，河南百创企业营销策划有限公司转给河南沉淀文化传播有限公司
	114,509.96
	0.00
	2021-5-25
	1745中行销售户
	营销费用

	52
	郑州巨城文化传播有限公司
	2020年5月25日开出商票承兑，河南西德装饰工程有限公司转给郑州巨城文化传播有限公司
	306,700.00
	0.00
	2021-5-25
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	53
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入中国银行7241户
	10,000,000.00
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	往来款

	54
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块11/12/15/16合计
4栋楼预售监管资金
	479,071.00
	0.00
	2021-5-26
	2873民生一般户
	往来款

	55
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-17地块27/28/30/31/32
合计5栋楼监管资金
	9,548,016.00
	0.00
	2021-5-26
	2222航空港建行按揭户
	往来款

	56
	郑州航空港经济综合实验区物业维修资金管理中心
	E12-17地块27/28/30/31/32合计5栋楼维修资金
	113,829.00
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	往来款

	57
	金驰生活服务(河南)有限公司
	E12-32地块18/19/20/21合计
4栋楼预售监管资金
	253,446.00
	0.00
	2021-5-27
	2873民生一般户
	往来款

	58
	河南宏洁物业服务有限公司
	2020年4-8月案场保洁服务费
	182,091.50
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	营销费用

	59
	郑州锦绣汽车租赁服务有限公司
	恒大未来之光项目2020年7月精准拓客车辆费用
	105,673.39
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	营销费用

	60
	郑州普瑞照明科技有限公司
	物料使用费
	31,018.20
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	营销费用

	61
	河南亿晟建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目航空港区城市展厅室内外装修工程施工合同2020年7月赶工奖（S4）
	41,375.93
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	62
	河南金之佳商贸有限公司
	支付郑州恒大未来之光2019年10月制作售楼部地毯及展厅窗帘费用;2019年12月制作商业街窗帘费用
	99,118.26
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	营销费用

	63
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	本次申请赶工奖5850.47元
	5,850.47
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	64
	河南国源建材有限公司
	工程款
	26,751.00
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	65
	河南省建院勘测设计有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-32地块基坑变形监测工程服务合同预付款（5100613715）
	43,434.56
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	66
	河南安德信智能化工程有限公司
	郑州恒大未来之光项目工地监控工程结算款（进度单号5100560614）
	28,887.28
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	67
	河南亿晟建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园世航之窗办公室装修工程2020年5月份备料款(5100558077)
	29,467.68
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	68
	郑州恒置建筑工程有限公司
	市政道路日常洒水、清扫、维护工程结算尾款
	83,951.66
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	69
	郑州康达基础工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17、E13-16、E13-26、E12-32地块基坑支护及降排水设计、施工合同赶工奖（2020.9.1-2020.9.30）(S）
	12,753.03
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	70
	河南五方合创建筑设计有限公司
	根据前期约定，E12-31-02地块全套绿化报建图文件纸质盖章版及电子版已交付发包人审核确认，并已完成相应报建工作。发包人需支付约定设计费总额的100%。目前已完成前期约定的全部内容，前期约定总设计费为49692.18元，本次支付费用为49692.18元。本次支付完成后，已经完成前期约定的支付费用
	49,692.18
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	71
	浙江天久休闲设施有限公司
	销售部申购户外家具
	22,400.00
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	营销费用

	72
	郑州墨缘照明工程有限公司
	郑州恒大未来之光综合楼、S9#商业、S10#商业及大门泛光照明工程，2020.3.16-2020.3.20赶工奖：
	35,333.77
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	73
	郑州恒置建筑工程有限公司
	E12-17、E13-26地块日常裸土覆盖、清扫、洒水、维护工程结算尾款
	22,285.82
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	74
	河南亿晟建设工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园世航之窗办公室装修工程2020年5月份进度款(5100558101)赶工奖
	28,288.97
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	75
	河南更美好会展服务有限公司
	未来之光项目参展“2019年第三届郑州国际地产行业采购博览会暨河南省房地产品牌博览会”的费用
	100,000.00
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	营销费用

	76
	郑州恒置建筑工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26地块场区内日常裸土覆盖、清扫、洒水、维护工程施工合同赶工奖（2020.9.1-2020.9.30）(S）
	18,340.63
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	77
	河南五方合创建筑设计有限公司
	本次申请赶工奖8611.95元
	8,611.95
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	78
	河南海尚环境工程有限公司
	展示区雾森系统设备采购及安装工程结算款
	39,078.96
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	79
	上海三菱电梯有限公司河南分公司
	郑州恒大未来之光项目临时售楼部、综合楼及28#楼样板房电梯设备安装工程进度款（综合楼50%进度）
	38,349.99
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	80
	河南省豫新科技发展有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼、S9#楼、S10#楼、大门消防工程进度款（5100498220）
	60,000.00
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	81
	河南省建院勘测设计有限公司
	郑州恒大未来之光花园（E12-17、E13-26地块）建筑物沉降观测服务合同预付款
	8,976.00
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	82
	河南赫尔家具有限公司
	2019年11月办公宿舍家具货款
	39,855.00
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	营销费用

	83
	郑州住房公积金管理中心
	2021年5月员工公积金
	1,760.00
	0.00
	2021-5-26
	9293中行基本户
	管理费用

	84
	孔婧雯
	报销款
	1,571.00
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	管理费用

	85
	河南省岩土工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-30-01地块CFG桩地基处理工程施工合同赶工奖（2020.9.1-2020.9.30）(S）
	11,600.00
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	86
	河南省人防建设监理有限公司
	建设工程委托监理合同（郑州恒大未来之光花园E12-31-02、E12-30-01、E11-26-01地块人防监理工程）预付款（5100615708）
	21,287.09
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	87
	河南省人防建设监理有限公司
	建设工程委托监理合同（郑州恒大未来之光花园E13-26地块人防监理工程）进度款（5100637891）
	49,179.14
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	88
	河南铭商建筑工程有限公司
	E12-17、E13-16、E13-26、E12-32地块土石方工程2020年3月进度款
	200,000.00
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	89
	化工部郑州基础工程有限公司
	E12-17、E12-32地块CFG桩地基处理工程2020年3月赶工奖
	10,000.00
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	90
	西安高科幕墙门窗有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块28号楼1-3层外立面装修工程施工合同第一次进度款
	104,358.62
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	91
	河南六建建筑集团有限公司
	E12-30地块基坑支护及降排水工程设计、施工合同结算尾款
	60,000.00
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	92
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E13-16地块主体及配套工程进度款（16#地库）
	360,155.53
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	93
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E13-16地块主体及配套工程进度款（25#楼21-24层）
	372,117.66
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	94
	上海三菱电梯有限公司
	支付赶工奖
	49,450.89
	0.00
	2021-5-27
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	95
	河南省建院勘测设计有限公司
	E12-32地块基坑变形监测工程第3次进度款
	0.00
	101,000.00
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	96
	河南省建院勘测设计有限公司
	E11-26、E12-31地块基坑变形监测工程进度款；E12-32地块基坑变形监测工程第3次进度款
	0.00
	101,054.93
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	97
	西安高科幕墙门窗有限公司
	E12-17地块28号楼一到三层外立面装修工程施工合同第1次进度款
	0.00
	104,358.62
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	98
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-31-02、E12-30、E11-26地块地质勘察工程施工合同赶工奖（2020.9.1-2020.9.30）
	0.00
	106,339.20
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	99
	郑州墨缘照明工程有限公司
	综合楼、S9商业、S10商业及大门泛光照明工程合同结算款
	0.00
	108,084.00
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	100
	郑州墨缘照明工程有限公司
	恒大未来之光E12-17地块园区泛光照明工程结算款
	0.00
	117,121.24
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	101
	郑州墨缘照明工程有限公司
	郑州恒大未来之光综合楼、S9#商业、S10#商业及大门泛光照明工程，进度款
	0.00
	117,779.25
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	102
	河南工程水文地质勘察院有限公司
	E12-31、E12-30、E11-26地块地质勘查工程结算款
	0.00
	163,008.13
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	103
	河南铭商建筑工程有限公司
	E12-17、E13-16、E12-32地块土石方工程施工合同2021年3月进度款
	0.00
	200,000.00
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	104
	郑州恒置建筑工程有限公司
	E12-17、E13-26地块日常裸土覆盖、清扫、洒水、维护工程结算尾款
	0.00
	228,054.40
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	105
	河南科锐开新电力有限公司
	E12-30、E12-31地块临电工程结算款
	0.00
	260,000.00
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	106
	化工部郑州基础工程有限公司
	E12-17、E12-32地块CFG桩地基处理工程2020年3月份赶工奖
	0.00
	302,247.59
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	107
	西安高科幕墙门窗有限公司
	E12-17地块28号楼一到三层外立面装修工程施工合同第1次进度款
	0.00
	313,075.84
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	108
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E13-16地块主体及配套工程进度款（16#地库）
	0.00
	360,155.53
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	109
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E13-16地块主体及配套工程进度款（25#楼21-24层）
	0.00
	372,117.66
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	110
	河南铭商建筑工程有限公司
	E12-17、E13-16、E12-32地块土石方工程施工合同2021年3月进度款
	0.00
	600,000.00
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	111
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E13-16地块主体及配套工程进度款（16#地库）
	0.00
	1,080,466.57
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	112
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E13-16地块主体及配套工程进度款（25#楼21-24层）
	0.00
	1,116,352.98
	2021-5-27
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	113
	河南省建院勘测设计有限公司
	郑州恒大未来之光花园E13-32地块基坑变形监测工程进度款
	190,089.68
	0.00
	2021-5-28
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	114
	郑州房江湖信息科技有限公司
	未来之光佣金结算
	253,591.00
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	营销费用

	115
	郑州航空港综合经济实验区人民法院
	支付郭杰退房法院案件受理费执行费用
	1,549.00
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	营销费用

	116
	郑州潮品文化传播有限公司
	未来之光项目广告费用
	85,000.00
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	营销费用

	117
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31地块主体及配套1#6#10#、8#、车库2、30区域负一层进度款
	120,299.16
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	118
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31地块主体及配套工程赶工奖
	312,234.39
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	119
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31地块主体及配套工程进度款2#1-5层
	186,000.00
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	120
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31地块主体及配套工程施工合同进度款（2#楼1-5层）
	182,000.00
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	121
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31地块主体及配套工程进度款9#1-5层、5#6-10层及车库19区域
	998,578.46
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	122
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程(12-17地块27、29、30、31、32#楼)
	584,726.07
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	建筑工程费用

	123
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入中国银行9293户
	8,000,000.00
	0.00
	2021-5-31
	2222航空港建行按揭户
	往来款

	124
	金驰生活服务(河南)有限公司
	归集资金，往来款转入中国银行9293户
	190,000.00
	0.00
	2021-5-31
	2222航空港建行按揭户
	往来款

	125
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程(12-17地块27、29、30、31、32#楼)
	0.00
	584,726.07
	2021-5-31
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	126
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17、E13-26主体及配套建设工程(12-17地块27、29、30、31、32#楼)
	0.00
	1,754,178.22
	2021-5-31
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	127
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31地块主体及配套工程进度款9#1-5层、5#6-10层及车库19区域
	0.00
	998,578.46
	2021-5-31
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	128
	中铁十七局集团建筑工程有限公司
	E12-31地块主体及配套工程进度款9#1-5层、5#6-10层及车库19区域
	0.00
	2,995,735.37
	2021-5-31
	1745中行销售户
	建筑工程费用

	129
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴税
	1,333,401.47
	0.00
	2021-5-31
	9293中行基本户
	税费

	合计
	125,256,611.56
	12,084,434.06
	
	
	


8.1.1资金使用计划

项目公司于2021年5月向中诚信托申请2021年6月资金使用计划，详见附件四。

8.2资金结算

8.2.1保证金退还情况

项目公司2021年5月，无保证金退还情况。

8.2.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年5月31日，项目公司各资金账户余额总计：324,889,231.2元，各账户余额见下表。

截至2021年5月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	性质
	备注

	1
	中国银行郑州飞扬路支行
	253365319293
	5,649,654.25
	基本户
	

	2
	工商银行郑州南阳路支行营业室
	1702021719200441180
	7,651.58
	一般户
	未开设网银

	3
	中原银行郑州象湖支行
	419905010150041401
	14,976.27
	按揭放款户
	

	4
	中国银行郑州心怡路支行
	246867791745
	126,756.26
	一般户
	销售回款户

	5
	上海浦东发展银行郑州郑东新区支行
	76190078801400001374
	509,732.46
	按揭放款户
	

	6
	中国农业银行股份有限公司郑州陇西支行
	16054101040022510
	338,667.36
	按揭放款户
	

	7
	建行郑州东明支行
	41050167284900000631
	1,878,803.47
	按揭放款户
	

	8
	建行航空港区支行
	41050167281609222222
	9,538,610.69
	按揭放款户
	

	9
	中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行中心支行
	941008010043040024
	10,023,791.75
	按揭放款户
	未开设网银

	10
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	246869959844
	31,084,040.17
	监管户
	未开设网银

	11
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038546
	27,739,141.21
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	12
	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
	1702021729200038422
	53,808,982.17
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	13
	中国银行郑州飞扬路支行
	249469059278
	12,315,056.78
	E13-26-02监管户
	未开设网银

	14
	中国银行郑州飞扬路支行
	262469044366
	19,392,792.53
	E12-17-02监管户
	未开设网银

	15
	中国银行股份有限公司公司郑州飞扬路支行
	253370281099
	53,267,204.47
	监管户
	未开设网银

	16
	中原银行股份有限公司郑州象湖支行
	419905010120052601
	56,860,175.66
	监管户
	未开设网银

	17
	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行
	0334210102000011166
	7,957,545.57
	一般户
	

	18
	中国民生银行郑州分行
	632231183
	169,395.8
	E12-32地块监管户
	未开设网银

	19
	中信银行郑州红专路支行
	8111101012001197265
	9,681,708.9
	按揭放款户
	

	20
	中国民生银行郑州分行
	632712873
	12,955,816.86
	一般户
	

	21
	中行郑州航空港分行营业部
	250776287241
	11,568,727.00
	一般户
	郭峰（1）

	总计
	——
	324,889,231.2
	
	
——


附件一 银行对账单

中国银行（账号：253365319293）2021年5月31日余额截图：
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中国银行（账号：246867791745）2021年5月31日余额截图：
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中原银行（账号：419905010150041401）2021年5月31日余额截图
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中原银行（账号：419905010120052601）2021年5月31日余额截图
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中国农业银行郑州陇西支行（账号：16054101040022510）2021年5月31日余额截图
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建设银行郑州东明支行（账号：41050167284900000631）2021年5月31日余额截图
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建设银行郑州航空港支行（账号：41050167281609222222）2021年5月31日余额截图
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浦发银行郑州郑东支行（账号：76190078801400001374）2021年5月31日银行余额截图
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盛京银行沈阳市滨河支行（账号：0334210102000011166）2021年5月31日银行余额截图
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中信银行郑州红专路支行（账号：8111101012001197265）2021年5月31日银行余额截图
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中国民生银行郑州分行（账号：632712873）2021年5月31日银行余额截图
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附件二 各月资金流出分类情况表
各月资金流出分类情况表（现金）
币种：人民币；单位：元

	资金用途-时间
	前期费用
	建筑工程款
	开发间接费用
	营销费用
	管理费用
	税费
	土地费用
	其他
	材料款
	合计

	
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金
	现金

	2019.10
	-
	5,628,954.07
	-
	-
	-
	373,438.02
	5,300,000.00
	-
	-
	11,302,392.09

	2019.11
	2,385,276.25
	6,037,511.62
	37,825,425.00
	425,111.20
	157,146.60
	1,709.20
	-
	-
	-
	46,832,179.87

	2019.12
	-
	6,863,627.53
	-
	-
	175,339.56
	2,597.30
	-
	-
	-
	7,041,564.39

	2020.1
	56,541.00
	5,947,456.98
	-
	1,320,738.00
	587,613.81
	15,296,398.14
	-
	-
	230,000,000.00
	253,208,747.93

	2020.2
	-
	-
	-
	981,026.00
	-
	28,754,156.65
	390,329,800.00
	-
	-
	420,064,982.65

	2020.3
	-
	379,129.99
	-
	523,200.00
	140,634.44
	1,983,020.71
	586,354,955.00
	-
	-
	589,380,940.14

	2020.4
	-
	247,197.30
	34,366,061.10
	11,024,787.00
	117,537.00
	13,968,639.68
	-
	80,000,000.00
	150,000,000.00
	289,724,222.08

	2020.5
	206,378.00
	182,168.01
	668,698.76
	5,726,453.00
	789,323.09
	15,832,752.24
	-
	-
	-
	23,405,773.10

	2020.6
	-
	21,022,867.58
	-
	2,749,766.00
	116,764.88
	13,447,482.90
	-
	165,000,000.00
	24,520,000.00
	226,856,881.36

	2020.7
	170,421.30
	2,502,599.76
	104,600.00
	3,810,663.00
	438,295.45
	21,872,480.39
	-
	-
	4,620,000.00
	33,519,059.90

	2020.8
	-
	23,378,613.01
	60,822.00
	1,109,393.00
	37,704.02
	3,252,599.27
	-
	100,000,000.00
	20,860,000.00
	148,699,131.30

	2020.9
	-
	1,685,857.16
	-
	529,926.00
	109,280.00
	4,726,046.37
	-
	-
	40,550,000.00
	47,601,109.53

	2020.10
	-
	9,498,462.97
	-
	1,198,791.90
	679,922.18
	7,346,776.98
	-
	-
	59,450,000.00
	78,173,954.03

	2020.11
	-
	9,006,010.41
	-
	5,328,652.09
	503,225.67
	3,191,130.36
	-
	-
	45,000,000.00
	181,613,441.90

	2020.12
	-
	9,965,968.82
	-
	558,189.00
	379,216.00
	5,562,339.98
	-
	31,020,000.00
	30,000,000.00
	110,438,219.36

	2021.1
	-
	16,715,741.86
	-
	1,272,346.69
	1,457,254.53
	4,926,019.65
	-
	-
	-
	24,371,362.73

	2021.2
	-
	13,166,783.76
	-
	2,100,096.00
	115,853.48
	2,161,725.29
	
	
	28,000,000.00
	45,544,458.53

	2021.3
	-
	25,925,120.49
	-
	4,040,359.38
	618,668.03
	-
	-
	50,526,233.33
	-
	81,110,381.23

	2021.4
	-
	12,001,306.15
	-
	1,095,134.67
	166,359.02
	 881,128.30 
	-
	109,098,566.67
	-
	 123,242,494.81 

	2021.5
	-
	28743260.64
	-
	3446626.82
	584190.52
	5210968.18
	-
	-
	-
	37,985,046.16

	合计
	2,818,616.55
	198,898,638.11
	73,025,606.86
	47,241,259.75
	7,174,328.28
	148,791,409.61
	981,984,755.00
	535,644,800.00
	633,000,000.00
	2,628,579,414.16


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费、往来款等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。

各月资金流出分类商票情况表（商票）

币种：人民币；单位：元
	资金用途-时间
	前期费用
	建筑工程款
	开发间接费用
	营销费用
	管理费用
	合计

	
	商票
	商票
	商票
	商票
	商票
	商票

	2019.10
	45,330.00
	8,796,920.37
	-
	-
	-
	8,842,250.37

	2019.11
	-
	7,950,521.00
	-
	1,310,114.41
	299,854.00
	9,560,489.41

	2019.12
	-
	20,969,429.40
	-
	346,172.00
	-
	21,315,601.40

	2020.1
	-
	3,335,188.42
	-
	-
	53,935.00
	3,389,123.42

	2020.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020.3
	-
	19,376,761.28
	-
	1,012,440.00
	314,887.00
	20,704,088.28

	2020.4
	-
	5,485,236.80
	-
	831,272.00
	-
	6,316,508.80

	2020.5
	-
	12,241,779.57
	-
	2,621,630.47
	307,198.40
	15,170,608.44

	2020.6
	-
	40,008,012.54
	-
	495,243.00
	-
	40,503,255.54

	2020.7
	-
	45,588,131.14
	-
	1,364,989.70
	582,823.20
	47,535,944.04

	2020.8
	-
	32,002,106.70
	-
	2,022,757.26
	-
	34,024,863.96

	2020.9
	-
	11,655,167.46
	-
	1,196,954.00
	-
	12,852,121.46

	2020.10
	-
	50,937,301.30
	-
	1,638,465.54
	-
	52,575,766.84

	2020.11
	-
	6,274,170.05
	-
	3,092,165.90
	2,758,518.04
	12,124,853.99

	2020.12
	-
	32,614,307.56
	
	338,198.00
	-
	32,952,505.56

	2021.1
	-
	33,913,749.93
	-
	215,800.00
	
	34,129,549.93

	2021.2
	-
	328,281.42
	-
	2,019,156.98
	-
	2,347,438.40

	2021.3
	
	15,667,590.45
	
	452,166.10
	
	16,119,756.55

	2021.4
	-
	8,802,134.23
	-
	-
	-
	 8,802,134.23 

	2021.5
	
	12,084,434.06
	
	
	
	12,084,434.06

	合计
	 45,330.00 
	368,031,223.68  
	 -   
	 18,957,525.36 
	 4,317,215.64 
	391,351,294.68


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费、往来款等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。

附件三 银行预留印鉴卡
[image: image31.jpg]@ AT A5 P vi) P 0

4101525639

[ﬁ%é%&%(ﬁﬁ)ﬁﬁﬁﬁ

250776287741

ART

-

02-— B

%1 | 9

— BhdE

& A

T

# A B

CHEHERTS)

B % B kbW |

—~ 3 oK

K0 A ARIED

e





[image: image32.jpg]R B AT %

LT = £ A HERAFREEG &%1»‘1%‘»&51%’%&1?%%(%%5) EsEE
S8 (NS | T 0 o, S

IR S . BT TR
HET LR EER, AE R T2 s
HOHRE, RN RS, R
AT, SRR R | Bt e
HEEF, RSB AEEIETSE R —E R
el == =





附件四 资金使用计划表
2021年6月资金使用计划表
单位：元

	序号
	收款单位
	费用明细
	本月计划支付
	类型（商票/现金）
	备注

	1
	恒大农牧集团有限公司
	2020/6/5开出商票，2021/6/5现金兑付
	152,638.00
	现金
	2020年5月计划外

	2
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020/6/5开出商票，2021/6/5现金兑付
	3,940,664.78
	现金
	2020年5月计划内

	3
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020/6/5开出商票，2021/6/5现金兑付
	6,648,461.10
	现金
	2020年5月计划内

	4
	恒大农牧集团有限公司
	2020/6/8开出商票，2021/6/8现金兑付
	121,805.00
	现金
	2020年5月计划外

	5
	恒大农牧集团有限公司
	2020/6/8开出商票，2021/6/8现金兑付
	220,800.00
	现金
	2020年5月计划外

	6
	河南安德信智能化工程有限公司
	2020/6/11开出商票，2021/6/11现金兑付
	115,495.70
	现金
	2020年5月计划内

	7
	郑州墨缘照明工程有限公司
	2020/6/11开出商票，2021/6/11现金兑付
	163,085.51
	现金
	2020年5月计划内

	8
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020/6/11开出商票，2021/6/11现金兑付
	850,000.00
	现金
	2020年5月计划内

	9
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020/6/11开出商票，2021/6/11现金兑付
	9,782,756.45
	现金
	2020年5月计划内

	10
	深圳文科园林股份有限公司
	2020/6/11开出商票，2021/6/12现金兑付
	500,000.00
	现金
	2020年5月计划内

	11
	化工部郑州基础工程有限公司
	2020/6/11开出商票，2021/6/12现金兑付
	3,002,063.24
	现金
	2020年6月计划内

	12
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020/6/16开出商票，2021/6/16现金兑付
	4,630,893.74
	现金
	2020年6月计划内

	13
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020/6/16开出商票，2021/6/16现金兑付
	8,472,250.95
	现金
	2020年6月计划内

	14
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020/6/17开出商票，2021/6/17现金兑付
	1,255,300.41
	现金
	2020年6月计划外

	15
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	2020/6/18开出商票，2021/6/18现金兑付
	647,040.66
	现金
	2020年6月计划内

	合计：
	40,503,255.54
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