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1重大事件的披露

1.1因秋冬季大气污染综合治理工地被实施停工整改
    跟据《关于印发河南省2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》及《郑州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》，郑州市控尘办组织对全市施工工地“八个百分之百”落实情况及工地完善信息情况进行了专项督查。对存在视频监控不到位、施工围挡不到位、主要道路硬化不到位、车辆冲洗设施不到位等硬件不到位问题及工地信息数据不完善问题,依据“一票停工制”有关规定，共计被实施停工整改的工地910个。（工地名单详见“附件一”）恒祥百悦城项目组收到金水区文化路街道办事处通知，于2018年11月15日全面停工。
1.2商铺销售

河南恒祥实业有限公司2018年11月9日取得商业预售证并于2018年11月14日恒祥·百悦城在郑州市万达文华大酒店举行开盘仪式，当晚共有签订认购协议136份，认购协议总额97497742元。

商业开盘现场：
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1.3销售网签

2018年11月1日至11月30日共计网签2套住宅

住宅类

	序号
	购房日期
	房号
	面积
	购房人
	网签合同号
	合同金额（元）
	监管首付款（元）

（不含定金）　
	按揭金额（元）　
	是否全款　

	1
	2018/11/13
	6-1-2307
	86.33
	杨方玲
	18004512124
	1381280
	711280
	670000
	否

	2
	2018/11/27
	10-2-1706
	99.52
	武丹
	180045700717
	843930
	258930
	585000
	否


注：截至2018年11月30日，住宅网签销售面积4441.69平米，公寓网签6881.81平米；解压保证金交付前允许住宅销售面积为4456.41平米；允许公寓销售面积为 7301.47平米。我司已停止配合项目公司住宅部分网签，并密切关注公寓销售情况。

2工程进度

2.1本月完成的主要工程量: 

（1） 1#楼外墙涂料真实漆施工完成70%。

（2） 2#楼5—11层构造柱钢筋绑扎完成50%；止水台浇筑完成80%；5层石膏墙基础砖砌筑完成90%；石膏墙施工完成5%；5#楼30层至25构造柱、气体墙施工完成40%。

（3） 1#楼内装墙面施工。

（4）6号楼主体封顶，二次结构砌筑完成,构造柱浇筑完成。

（5）7号楼主体封顶，二次结构施工中；9号楼主体封顶，二次结构施工中；10号楼主体封顶，二次结构施工中；11号楼主体封顶，二次结构施工中。

（6）地库商业:7-11#楼29-31/K-H轴完成至地上一层（共四层）。6#楼19-21/K-Q轴完成至地上一层（共四层）、14-21/U-R轴和17-21/U-AA轴地上二层施工中；17-21/AA-AE、R-V轴轴地上一层施工中；12-17/R-V轴地上一层施工中；18-21/R-V轴地上一层完成，二层施工中；18-21/AE-AM轴一层施工中；21-25/U-AD轴地上三层施工中。

（7）人防：7-11#楼已完成。

（8）12号楼外墙涂料东、西立面完成，北立面完成70%，内墙粉刷完成90%，窗框安装八层以上全部完成。 

13号楼外墙涂料东、西、北立面完成，南立面施工中，内粉3层以上完成。

    （9）地库及商业：31-42/AE-J轴主体完成。

（转下页）

2.2 证照办理情况说明
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2018年11月9日河南恒祥实业有限公司取得商业店铺的预售许可证（2018郑房预字第4417号）
2.3施工现场照片

2.3.1住宅
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 1项目现状---1#楼                       2项目现状---2#楼
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3项目现状---3、5#楼                       4项目现状---6#楼                     
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5项目现状---7#楼                           6项目现状---9#楼
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7项目现状---10#楼                          8项目现状---11#楼
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9项目现状---12#楼                        10项目现状---13#楼

2.3.2商业
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3资金的使用情况
2018年11月监管账户资金使用情况表

	收款单位
	使用金额(单位：万元）
	申请日期
	资金用途

	金水区胜岗村城中村改造项目指挥部
	1027.235812
	2018年11月22日
	过渡费

	金水区文化路街道办事处关虎屯村民委员会
	621.407644
	2018年11月22日
	过渡费

	河南航天建筑工程有限公司
	100
	2018年11月21日
	工程款

	河南航天建筑工程有限公司
	100
	2018年11月21日
	工程款

	资金使用总额（单位：万元）
	1848.643456万元


注：此用款只为从监管账户转出金额
4印章、证照使用情况

对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：

2018年11月公章、合同章、财务章、法人章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	事由
	部门
	经办人
	审批人
	材料

	2018年11月1日
	财务章 、法人章
	取现金
	财务部
	常晶晶
	  宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年11月1日
	公章
	垃圾外运协议盖章
	总裁助理
	李广伟
	来关顺
	垃圾外运协议

	2018年11月2日
	财务章 、法人章
	取备用金、转第二村民安置款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票、支票（洛阳银行）

	2018年11月2日
	财务章、法人章
	还白国法款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票

（洛阳银行）

	2018年11月2日
	公章
	中标通知书
	办公室
	李曼曼
	宋秀丽
	中标通知书

	2018年11月3日
	财务章、法人章
	支付过渡费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月5日
	财务章 、法人章
	永和住宿费、曲直广告费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票(洛阳银行）

	2018年11月6日
	财务章 、法人章
	还车贷、取备用金、退房款、保安费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票

（洛阳银行）

	2018年11月6日
	公章
	保安聘用合同
	办公室
	任国强
	任国强
	合同书

	2018年11月7日
	公章
	冷却塔技术参数资料盖章
	商业部
	何慧
	张建伍
	技术资料

	2018年11月7日
	公章
	工程进度情况说明
	总裁助理
	李广伟
	来关顺
	工程进度情况说明

	2018年11月7日
	公章、财务章、法人章
	过渡费、证明
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月7日
	财务章、法人章
	转过渡费、取备用金、还酒款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票、支票（洛阳银行）

	2018年11月7日
	财务章，法人章
	转过渡费
	财务部
	樊丽娟
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行

	2018年11月8日
	财务章、法人章
	取备用金、转电脑维修费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2018年11月9日
	公章
	项目农民工工资说明、到市建委介绍信
	工程部
	吴伟
	吴伟
	项目农民工工资说明、到市建委介绍信

	2018年11月10日
	公章、项目工程章
	商业预售证复印件、工程通知
	工程部
	张燕
	宋秀丽
	预售证复印件、工程通知

	2018年11月12日
	财务章 、法人章
	转过渡费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票(洛阳银行）

	2018年11月12日
	公章
	799账户临时增加POS机申请
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	申请书

	2018年11月12日
	公章
	过渡费支付计划
	总裁办公室
	来关顺
	来关顺
	计划书

	2018年11月13日
	公章
	施工合同、冷却塔技术参数盖章
	商业部
	何慧
	张建伍
	合同及技术资料

	2018年11月13日
	财务章、法人章
	备用金、退中原代理保证金、还车贷
	财务部
	常晶晶慧
	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2018年11月13日
	财务章，法人章
	洛阳银行转浦发银行
	财务部
	琚海亮
	宋秀丽
	汇票(洛阳银行）

	2018年11月14日
	财务章、法人章
	洛阳银行转浦发银行
	财务部
	樊丽娟
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月15日
	财务章、法人章
	转酒款、过渡费
	财务部
	樊丽娟
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月16日
	财务章 、法人章
	还车贷、缴纳公积金
	财务部
	樊丽娟
	宋秀丽
	汇票(洛阳银行

	2018年11月17日
	公章
	工程联系单、万达广场消防咨询意见
	商业部
	何慧
	张建伍
	工程联系单、万达广场消防咨询意见议

	2018年11月17日
	公章
	消防意见咨询函
	商业部
	何慧
	张建伍
	公函

	2018年11月19日
	公章、财务章 、法人章
	取工资、还车贷、买车定金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）、工资表

	2018年11月19日
	财务章、法人章
	转正盈、非常道广告费、还房地产借款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月19日
	财务章、法人章
	外出至洛阳银行验章
	财务部
	常晶晶
	琚海亮
	验章

	2018年11月20日
	财务章 、法人章
	交暖气费、瑞恒工程款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票(洛阳银行）

	2018年11月20日
	公章
	办理权籍调查
	外联部
	董帅
	卜黎明
	资料

	2018年11月20日
	公章
	恒祥一标段、二标段复工申请
	工程部
	张燕
	宋秀丽
	复工申请

	2018年11月21日
	公章
	供电方案电源变更
	商业部
	张鹏
	张建伍
	变更说明

	2018年11月21日
	财务章 、法人章
	转赛格、航天工程款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票(洛阳银行）

	2018年11月21日
	财务章、法人章
	省基建、响上装饰工程款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行

	2018年11月22日
	财务章、法人章
	金东方之星修理费、取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票、支票（洛阳银行）

	2018年11月23日
	公章
	项目农民工工资保障金发票复印件盖章
	工程部
	吴伟
	吴伟
	发票复印件

	2018年11月23日
	财务章、法人章
	取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年11月23日
	公章
	社保增员表
	办公室
	李曼曼
	任国强
	社保增员表

	2018年11月23日
	财务章，法人章
	转电费、还白国法款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行

	2018年11月23日
	公章
	夜景照明施工合同
	商业部
	何慧
	张建伍
	施工合同

	2018年11月23日
	公章
	合作意向书（河南一登科技公司）
	办公室
	李曼曼
	任国强
	合作意向书

	2018年11月23日
	财务章、法人章
	转诉讼费、工程款、还车贷
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月23日
	公章
	中诚内部审核材料盖章
	总裁办公室
	来关顺
	来关顺
	审核资料

	2018年11月25日
	财务章、法人章
	车贷、白国法款、王丽华款、省基建工程款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月26日
	公章、法人章
	北京中诚盖章
	总裁办公室
	靳凯清
	来关顺
	中诚内部审核资料

	2018年11月26日
	公章
	万达广场空调供应及安装合同
	工程部
	马宁
	董成林
	合同书

	2018年11月27日
	财务章、法人章
	取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年11月27日
	项目工程章
	建筑工程劳务用工自查表
	工程部
	张燕
	董成林
	自查表

	2018年11月28日
	公章
	给万达的告知函、热力合同
	商业部
	何慧
	张建伍
	给万达的告知函、热力合同

	2018年11月28日
	财务章、法人章
	转过渡费、还车贷、工程款、中原代理佣金、永和住宿费、广州揽讯设备预付款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月29日
	公章
	万达广场空调供应及安装合同
	商业部
	何慧
	张建伍
	合同书

	2018年11月29日
	财务章、法人章
	转响上装饰工程款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月29日
	财务章、法人章
	转万达咨询费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年11月30日
	财务章、法人章
	转中原代理佣金、房租、航天工程欠款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）


附件1（郑州市停工整改工地名单）： 
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