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五矿国际信托有限公司：

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对惠州市融瑞发实业投资有限公司（以下简称“融瑞发公司”）开发建设的对外推广名为“恒大百万花城花园”和“惠州恒大悦府”项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为【P2020M11A-KYEE-012】《惠州百万花城花园后期监管顾问咨询合同》的约定，现就本期项目合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•融瑞发公司：惠州市融瑞发实业投资有限公司
•五矿信托：五矿国际信托有限公司

•康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司
摘  要
一、项目简况
	项目名称
	五矿信托-恒信共筑288号-堃翼22号集合资金信托计划（五矿信托·惠州恒大百万花城花园项目）

	业务部门
	投行业务六部
	项目成立日
	2020年10月

	合作开发商/
交易对手
	惠州市融瑞发实业投资有限公司/中国恒大集团

	交易结构简述
	经由五矿信托与恒大地产集团协商调整惠州市融瑞发实业投资有限公司与佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司作为五矿信托信泽投资集合资金信托计划第三十一号项目的共同还款人。

	标的项目名称（案名）
	惠州恒大百万花城花园项目
	地址
	广东省惠州市惠阳区秋长街道岭湖村

	项目业态及面积
	惠阳恒大百万花城花园项目坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积141,558平方米，总规划建筑面积554,317.86平方米，其中计容建筑面积389,460.80平方米、不计容建筑面积164,857.06平方米，容积率2.75，建筑密度37.15%，绿地率35%。拟配建社区用房、社区卫生服务中心、老年人综合福利服务中心、15班幼儿园、社区室外活动场所及体育活动场所。总住宅户数3,480户，地下停车位3,897个。项目首期地块建设内容包含人才住房100套，计容建筑面积9,506平方米，建成后无偿移交政府相关职能部门。


二、本期合同签署情况

2021年8月1日至8月31日期间融瑞发公司共签署合同9份，涉及合同总金额10,820,146.04元。其中营销类合同签署5份，合同金额共1,354,745.00元；工程类合同签署4份，合同金额共9,465,401.04元。

3、 项目证照办理情况

截至本期期末，项目公司已取得不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、部分楼栋预售证，取得的证照已全部交接共管。剩余楼栋预售许可证预计9月初取得。
四、项目开发成本支付情况
2021年8月1日至8月31日期间融瑞发公司支付工程款2,113,362.21元，均为商业承兑汇票方式支付。
五、销售情况

截止到本期惠州恒大百万花城一期住宅共已认购404套，其中有30套已在惠州市惠阳区房产管理局备案已售。住宅类：惠州恒大百万花城一期1幢2单元已认购73套，余25套待售；惠州恒大百万花城一期2幢已认购94套，余22套待售；惠州恒大百万花城一期3幢已认购35套，余87套待售；惠州恒大百万花城一期7幢已认购103套，余16套待售；惠州恒大百万花城一期8幢已认购99套，余19套待售。
六、资金收支及账户余额情况

本期融瑞发公司银行账户截至2021年8月31日，共有十三个银行账户，公司账户可用余额总计150,233,278.31元，资金总流入57,240,623.20元，资金总流出3,302,062.30元，资金净流入53,938,560.90元。
七、其他融资情况

本期融瑞发公司使用商业承兑汇票方式支付工程款2,113,362.21元。截至本期到期商票7份，共8,094,568.84元，其中兑付2份2,000,200.00元，余5份共6,094,368.84元未兑付。期末累计未兑付的商业承兑汇票金额为8,705,568.17元。

八、项目监管交接情况

本期项目共管资料情况如下：
	监管物品
	在管物品
	待管物品/待落实监管事项

	印章
	公章
	

	
	财务专用章
	

	
	合同专用章
	

	
	工程专用章
	

	
	发票专用章
	

	证照
	营业执照正副本
	

	
	基本存款账户信息
	

	
	不动产权证书（地块三）
	

	
	建设用地规划许可证（地块一二三）
	

	
	建筑工程施工许可证正副本（地块三）
	

	
	建设工程规划许可证（地块三）
	

	银行账户密钥
	账户名：上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
账号：82140154800003870/82140078801700000532

序列号：PF16FA8001280596
	

	保险柜钥匙
	广州恒大中心8楼财务处保险柜 主钥匙1把
	

	
	广州恒大中心8楼监察室保险柜 主钥匙2把
	

	
	惠阳一得楼5楼检查室保险柜 主钥匙1把
	


九、项目存在的风险情况

1.根据我司驻场人员截至目前了解的情况，项目公司存在多个法人章共同使用，现只共管一个存放于惠州办公室保险柜，但广州恒大中心也存在“纪佳星”字样的法人章。由于法人章刻制不需备案，导致我司对再刻制法人章行为无法进行有效监管。
2.2021年6月25日，因办理地块三预售证需要，项目地块三（《不动产权证书》粤2021惠州市不动产权第3059602号）已解押，2021年6月28日已取得新《不动产权证书》，并放入保险柜共管。
3.2021年6月24日15时，项目公司向我司发起市场监督局关于现场不当宣传广告的整改回复用印申请，在我司人员对用印材料审核过程中，发现现场公示照片中有未经用印流程并已用印的《惠州恒大百万花城网络投放广告声明》。针对本次违规用印事件，融瑞发公司虽然已做出说明并对相关失职员工告诫，但融瑞发公司就诚信问题已产生道德风险，我司难以预料未来是否会有同样的事情发生。
4.融瑞发公司提供的《认筹协议书》中未载明收款账户信息，据营销人员解释收款账户信息会在销售现场提供给客户，因此将来可能存在体外收款的情况。
5.2021年7月31日，驻场人员留意到由于恒大珠三角集团的现金流紧张，融瑞发公司为购房客户对未付房款部分提出13%-14.5%现金折扣优惠，另外对一次性付款客户额外享受15%-20%的优惠。目前大部分合同成交价额按预售备案价格的90%签订，且惠州市住房和城乡建设局要求规定商品房实际成交价格不得突破监制价格，下浮幅度不得超过10%，成交价格低于监制价格10%的，预售系统将限制其网签功能。在合同成交价上考虑以上优惠后，将违反商品房价格申报监制的规定，我司认为融瑞发公司提供的折扣优惠政策存在导致被查处并限制网签的风险，驻场人员在获知当日已告知五矿信托。

 6.鉴于当前恒大集团的整体形势,2021年8月27日惠阳区房管局为保障项目后续建设等相关工作推进,确保继续建设资金的安全,保护购房人以及项目利益,维护社会稳定,拟将项目公司名下账户的预售资金监管账户全部款项及所有应收款项 (包括但不仅限于购房款、公积金贷款、银行按揭贷款)全部委托相关付款单位 (个人)直接将款项转入惠阳区房管局指定账户进行监管，指定账户出账需按惠阳区问题楼盘资金使用相关流程确认后支付给相关单位。目前贵司尚未同意用印。我司会持续关注该事项，并严格落实项目印鉴使用流程。
正  文

五矿信托·惠州恒大百万花城花园项目
监管月报
一、项目基本情况介绍

1.项目公司股东基本情况及关联关系
项目公司即惠州市融瑞发实业投资有限公司由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司与广州裕为贸易有限公司分别持股52.2124%、47.7876%。

恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司成立于2015年12月28日，曾用名广州市瑞宇房地产开发有限公司，现法定代表人王文渊，注册资本55,000万元，注册地址为广州市天河区黄埔大道西78号3601房自编之二(仅限办公用途)，该公司由恒大地产集团有限公司100%持股；

广州裕为贸易有限公司成立于2019年2月22日，由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司100%控股，现法定代表人纪佳星，注册资本100,000万元，注册地址为广州市天河区黄埔大道西78号1001房(仅限办公)。

2.项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“恒大百万花城花园项目”，坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积141,558平方米，总规划建筑面积554,317.86平方米，其中计容建筑面积389,460.80平方米、不计容建筑面积164,857.06平方米，容积率2.75，建筑密度37.15%，绿地率35%。拟配建社区用房、社区卫生服务中心、老年人综合福利服务中心、15班幼儿园、社区室外活动场所及体育活动场所。总住宅户数3,480户，地下停车位3,897个。项目首期地块建设内容包含人才住房100套，计容建筑面积9,506平方米，建成后无偿移交政府相关职能部门。项目各项经济指标如下表所示：

表一：项目各项经济指标

	序号
	单位工程
	用地面积

（平方米）
	建筑面积

（平方米）
	计容面积

（平方米）
	可售面积

（平方米）
	总货值

（万元）
	备注

	1
	一期
	53,899
	182,088.41
	130,103.00
	118,203.64
	——
	住宅、商业

	2
	二期
	87,659
	372,229.45
	259,357.80
	257,448.73
	——
	住宅、商业

	合计
	141,558
	554,317.86
	389,460.80
	375,652.37
	——
	——


注：一期面积依据《建设工程规划许可证》，二期面积依据项目公司提供面积指标。
二、信托资金使用情况
本项目信托资金于2021年4月由恒大地产集团向五矿信托全部偿还，鉴于五矿信托与恒大地产集团存有其他的合作项目，经由五矿信托和恒大地产集团协商，目前融瑞发公司作为五矿信托信泽投资集合资金信托计划第三十一号项目的共同还款人，将融瑞发公司百万花城花园项目的销售回款纳入以上资金计划的还款资金源，故本项目不再涉及信托资金使用情况。
三、项目证件办理情况
表二：项目五证办理情况

	证照名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积

（㎡）
	备注（进展及逾期原因）

	国有土地使用证/不动产权证书
	1、登记申请书
2、法定代表人证明、法定代表人身份证
3、营业执照
4、授权委托书及经办人身份证原件
5、土地合同
6、交付土地协议
7、出让金票据及土地契税票据
8、权籍调查表
9、宗地图
10、与他人利害关系的说明材料
	已完成
	2017/1/21
	地块一二：87,659㎡
地块三：53,899㎡
	2020年10月20日收入保险柜。

2021年5月26日，按照项目公司与深圳资产管理有限公司签订的《抵押协议》，将地块一、二的不动产权证书转交给项目公司不再监管。地块三的不动产权证书仍处监管中。

	建设用地规划许可证
	1、建设用地申请及审批表

2、法定代表人证明、法定代表人身份证

3、授权委托书、经办人身份证

4、营业执照

5、授权委托书

6、国有建设用地土地出让合同（含补充协议、变更协议，规划设计条件）

7、成交确认书

8、建设用地规划条件

9、建设用地位置图

10、基本建设投资项目备案证或项目立项批复
	已完成
	地块一、二：2021/6/15；
地块三：2020/11/17
	地块一二：87,659㎡
地块三：53,899㎡
	2021年6月23日地块一二和地块三用地证原件已从惠阳区自然资源局处取回，并放入保险柜与项目实施共管。

	建设工程规划许可证
	1、建设工程申请及审批表

2、法定代表人证明、法定代表人身份证

3、授权委托书、经办人身份证

4、营业执照

5、不动产权证书

6、国有建设用地土地出让合同

7、建设用地规划条件

8、建设用地规划许可证及位置图

9、建设工程设计方案的批复

10、经审核的建设工程设计方案总平面图

11、建设工程施工图纸（蓝图）六套及电子文件

12、建设投资项目备案证或项目立项批复

13、水土保持方案皮肤

14、命名办命名文件

15、公共用房移交协议

16、土地勘测定界图
	——
	地块三：2020/11/27
	项目一期：182920.3㎡
	地块三工规证原件在惠阳区自然资源局处，暂不提供给项目公司，我司目前无法实现共管。

	施工许可证
	1、建筑施工许可证申请表

2、法定代表人证明、法定代表人身份证

3、授权委托书、经办人身份证

4、营业执照

5、发改委立项文件或投资项目备案表

6、不动产权证书

7、建设工程规划许可证

8、施工合同

9、施工图设计审查合格书

10、审核意见书

11、施工现场具备施工条件的说明

12、申请承诺书

13、建设资金落实承诺书

14、施工单位及分包单位安全生产许可证

15、工程预算书

16、施工、监理人员确认表

17、劳资员名单确认表
	——
	地块一、二已解押不在我方监管范围内；地块三：2020/12/2
	——
	2021年6月23日，地块三施工证原件已取得，并放入保险柜与项目实施共管。

	商品房预售许可证
	1、商品房预售核发申请表

2、法定代表人证明、法定代表人身份证

3、授权委托书、经办人身份证

4、施工进度和竣工交付日期说明、建设工程监理单位出具的工程形象进度报告

5、营业执照

6、房地产开发资质证书（副本）

7、不动产权证书

8、不动产测量报告

9、建设工程规划许可证

10、建设工程施工许可证

11、地名办批复的命名文件

12、商品房预售款专用账户监管协议书

13、商品房预售方案（含价格备案表）

14、商业银行出具的项目资本金账户余额不低于本项目资本金10%的存储证明

15、社会投资项目核准通知书

16、建设工程质量监督注册表

17、建设工程安全监督通知书

18、建筑安装工程施工合同（主要条款）

19、房屋白蚁防治合同备案证明书

20、工程款支付证明

21、施工进度方案

22、投资计划

23、资金来源

24、规划平面图

25、建设用地规划许可证

26、前期物业管理登记表

27、商品房预售资金专用账户证明
	——
	2021/7/4取得#1、#2、#7、#8幢预售证
	一期#1、#2、#7、#8幢预售房屋销售面积：49,388.27㎡
	目前取得一期#1、#2、#7、#8幢预售证，#3、#4、#5、#6幢预售证仍在办理中。
据项目开发说明，惠阳区预售证只有电子版，故无法实施共管


四、项目开发建设情况（2021年7月8日因拖欠工人工资导致项目停工）

表三：项目开发进度计划
	序号
	单位工程/属期/楼栋
	上期施工计划
	本期施工进度
	评价当前施工进度
	备注（进度迟缓原因）

	1
	售楼部
	装修完成
	外立面完成,内装修完成（不含新出铺装及大门变更，铺装完成，大门核价过低，施工方不做）
	停工
	

	2
	样板房1#-2楼
	装修完成
	24层悬挑安装完成；样板房装修完成，外墙装修完成，毛坯样板房抹灰完成，防护栏杆已安装，入户门安装完成
	停工
	

	3
	样板房2#楼
	/
	26层柱筋绑扎完成，外墙面涂喷涂完成，外架拆除完成，样板房装修完成，毛坯样板房抹灰完成，防护栏杆已安装，入户门安装完成
	停工
	

	4
	样板房7#楼
	/
	27层柱筋绑扎完成，样板房装修完成，外墙面涂完成，外架拆除完成，毛坯样板房抹灰完成，防护栏杆已安装，入户门安装完成
	停工
	

	5
	样板房8#楼
	/
	27层梁板钢筋绑扎完成，等待浇筑，样板房装修完成，外墙面涂完成，外架拆除完成，外墙石材收尾，毛坯样板房抹灰完成，防护栏杆已安装，入户门安装完成
	停工
	

	6
	中心园林
	园林完成
	园建完成，进入整改；园林乔木种植完成，地被进场完成，总体完成
	停工
	

	7
	大门
	装修完成
	装修完成
	停工
	

	8
	临街商业
	/
	9#楼商业：外墙装修完成
11#楼商业：抹灰完成，外墙装修完成
	停工
	

	9
	综合楼
	/
	精装修完成，外墙装修完成
	停工
	

	10
	城市展厅
	/
	已移交营销
	停工
	

	11
	红线外展示要素
	/
	原围蔽已完成，新增围蔽完成，道路混凝土浇筑完成，乔木种植完成，沥青路摊铺完成
	停工
	

	12
	3#(31F)
	1.31十层梁板模板完成
	17层梁板浇筑完成，悬挑安装完成10%；
	停工
	

	13
	4#(31F)
	1.31十层梁板钢筋完成
	17层梁板钢筋绑扎完成，等待浇筑；
	停工
	

	14
	5#(31F)
	1.31负二层顶板砼完成
	12层梁板模板支撑完成80%
	停工
	

	15
	6#(31F)
	1.31十层梁板钢筋完成
	6-1#楼11层悬挑安装完成；
6-2#楼12层柱筋绑扎完成；13层梁板支撑搭设完成80%。
	停工
	


五、重要节点进度跟踪
表四：项目开发进度计划

	序号
	进度要求/计划
	时间节点
	目前完成进度情况
	备注（对比节点逾期原因）

	1
	用地规划许可证
	/
	已完成
	

	2
	不动产权证书
	/
	已完成
	

	3
	工程规划许可证
	/
	已完成
	

	4
	施工许可证
	/
	已完成
	

	5
	开工
	/
	已完成
	

	6
	首次董事会召开
	/
	/
	

	7
	达到预售条件
	/
	已完成
	

	8
	预售证
	/
	已完成50%
	

	9
	开盘
	/
	已完成
	

	10
	去化率满足模拟清算
	/
	/
	

	11
	结构封顶
	/
	/
	

	12
	竣工备案证
	/
	/
	

	13
	交付证
	/
	/
	


六、项目销售情况统计

1.项目销售政策
恒大百万花城花园项目一期于7月10日开放认筹，2021年7月21日正式开盘，根据恒大内部销售政策，分期首付由原20%降到10%；按揭方面推出特惠按揭，将原按揭首付的30%拆分为三部分（其中10%需3天付齐，40%需1个月内付齐，最后50%需2个月内付齐）。根据本项目销售部通知，所有于7月22日、23日支付首期或全款的客户可享受9折优惠。
2.银行销售回款情况
本期（2021年8月1日17时—2021年8月31日17时）与销售相关累计收款53,967,762.28元，浦发银行（82140078801700000532，非预售监管户）累计收款2,222,616.94元，中信银行（8110901013201305087，预售监管户）累计收款29,861,577.92元，建设银行（44050171715100001809，预售监管户）累计收款21,883,567.42元。其余银行账户未发生与销售回款的交易。

表五：项目销售情况
	业态
	项目
	面积（㎡）
	套数（套）
	单价（元/㎡）
	货值（万元）
	回款（万元）
	去化率（%）
	月均去化面积（㎡/月）
	较上期回款变化（万元）
	备注

	住宅
	整体可售情况
	103,866.20
	1136
	12,500.00
	129,836.92
	——
	——
	——
	——
	此行数据为项目提交至市场监督管理局备案数据。

	
	预售获批情况
	72,658.86
	706
	12,500.00
	85,638.38
	——
	——
	——
	——
	此行数据为项目提交至市场监督管理局备案数据。

	
	上期销售情况
	35,772.72
	368
	11,315.74
	40,479.47
	9,619.79
	49.23
	——
	——
	

	
	本期销售情况
	6927.44
	70
	11,193.02
	7,753.89
	5,396.78
	9.53
	——
	——
	

	
	累计销售情况
	39,243.01
	404
	11,301.35
	44,349.89
	15,016.57
	54.01
	19,621.51
	——
	项目存在客户退房的情况

	商业（未开售）
	整体可售情况
	4,148.16
	343
	18,000.00
	7,466.69
	——
	——
	——
	——
	


	
	预售获批情况
	4,148.16
	43
	18,000.00
	7,466.69
	——
	——
	——
	——
	

	
	上期销售情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	
	本期销售情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	
	累计销售情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	车库（未开售）
	整体可售情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	
	预售获批情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	
	上期销售情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	
	本期销售情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	
	累计销售情况
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	总计
	预售获批情况
	45,240.11
	463
	12,500.00
	56,551.80
	——
	——
	——
	——
	此行数据为项目提交至市场监督管理局备案数据。

	
	累计销售情况
	39,243.01
	404
	11,301.35
	44,349.89
	15,016.57
	54.01
	19,621.51
	——
	项目存在客户退房的情况。


注：①惠阳房预许字（2021）第080号中备案的楼栋号：恒大百万花城花园一期1幢1单元，为人才政策房，因人才政策房不存在货值及单价，本表中不予以统计；②去化率=销售建筑面积/预售获批建筑面积。

3.各楼栋去化情况
截止到本期惠州恒大百万花城一期住宅共已认购404套，其中有30套已在惠州市惠阳区房产管理局备案已售。住宅类：惠州恒大百万花城一期1幢2单元已认购73套，余25套待售；惠州恒大百万花城一期2幢已认购94套，余22套待售；惠州恒大百万花城一期3幢已认购35套，余87套待售；惠州恒大百万花城一期7幢已认购103套，余16套待售；惠州恒大百万花城一期8幢已认购99套，余19套待售。

七、项目银行账户情况

截至本期期末融瑞发公司所有账户资金余额150,233,278.31元。期末融瑞发公司名下共有十三个银行账户。
表七：融瑞发公司银行账户基本情况

	序号
	银行名称
	账号
	账户性质
	是否监管
	是否开通网银
	截止本期余额
（元）
	备注

	1
	交通银行股份有限公司惠州分行
	491491001018800171377
	基本户
	是
	否
	9,567.73
	

	2
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140154800003870
	一般户
	是
	是
	0.00
	

	3
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140078801700000532
	一般户
	是
	是
	15,372,498.35
	销售回款账户

	4
	中国光大银行股份有限公司广州江南西支行
	54290188000010267
	一般户
	是
	否
	3,203.63
	

	5
	中国光大银行股份有限公司广州江南西支行
	54290188000011325
	一般户
	是
	否
	1,106.67
	

	6
	兴业银行股份有限公司惠州分行
	393110100100521217
	一般户
	是
	否
	2,897.18
	

	7
	惠州市农村商业银行惠阳支行
	80020000015781590
	一般户
	是
	否
	0
	

	8
	中信银行惠阳支行
	8110901013201305087
	一般户
	是
	否
	35,126,940.92
	预售监管户

	9
	上海浦东发展银行惠城支行
	40060078801700000022
	一般户
	是
	否
	0
	

	10
	中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行
	44050171715100001809
	一般户
	是
	否
	99,717,063.83
	预售监控户

	11
	中国银行股份有限公司惠州惠阳支行
	713374691403
	一般户
	是
	否
	0
	计划用于按揭一般户

	12
	中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行
	44050171715100001816
	一般户
	是
	否
	0
	保证金账户

	13
	中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行
	44231001040047622
	一般户
	是
	否
	0
	按揭一般户

	合计
	150,233,278.31
	


八、资金收支情况

1.资金收入
2021年08月01日至2021年08月31日期间，本期公司资金流入57,240,623.20元。其中营业收入53,967,762.28元，收到恒大地产集团粤东有限公司汇入的往来款3,272,860.92元。

表八：融瑞发公司资金收入情况

	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	款项类型
	收款行

	1
	2021/8/1
	共计7笔销售房款
	销售房款
	170,000.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	2
	2021/8/1
	共计13笔销售房款
	销售房款
	914,992.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	3
	2021/8/2
	共计3笔销售房款
	销售房款
	430,877.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	4
	2021/8/2
	共计5笔销售房款
	往来款
	9,306,530.22 
	营业收入
	建设银行(1809)

	5
	2021/8/3
	共计1笔销售房款
	销售房款
	32,134.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	6
	2021/8/3
	共计1笔销售房款
	销售房款
	66,262.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	7
	2021/8/3
	共计9笔销售房款
	销售房款
	1,234,614.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	8
	2021/8/4
	共计4笔销售房款
	销售房款
	66,371.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	9
	2021/8/4
	共计3笔销售房款
	销售房款
	2,028,953.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	10
	2021/8/4
	共计8笔销售房款
	销售房款
	1,107,318.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	11
	2021/8/5
	共计3笔销售房款
	销售房款
	64,937.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	12
	2021/8/5
	共计1笔销售房款
	销售房款
	898,194.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	13
	2021/8/5
	共计6笔销售房款
	销售房款
	1,861,746.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	14
	2021/8/6
	共计1笔销售房款
	销售房款
	9,862.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	15
	2021/8/6
	共计1笔销售房款
	销售房款
	206,875.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	16
	2021/8/6
	共计11笔销售房款
	销售房款
	1,950,426.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	17
	2021/8/7
	共计3笔销售房款
	销售房款
	40,000.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	18
	2021/8/8
	共计7笔销售房款
	销售房款
	140,000.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	19
	2021/8/8
	共计8笔销售房款
	销售房款
	1,752,921.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	20
	2021/8/9
	共计8笔销售房款
	销售房款
	7,007,887.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	21
	2021/8/9
	共计2笔销售房款
	销售房款
	245,368.28 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	22
	2021/8/9
	共计1笔销售房款
	销售房款
	436,735.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	23
	2021/8/10
	共计2笔销售房款
	销售房款
	18,609.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	24
	2021/8/10
	共计1笔销售房款
	销售房款
	80,477.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	25
	2021/8/10
	共计16笔销售房款
	销售房款
	3,608,421.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	26
	2021/8/11
	共计2笔销售房款
	销售房款
	24,350.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	27
	2021/8/11
	共计10笔销售房款
	销售房款
	1,814,093.70 
	营业收入
	中信银行(5087)

	28
	2021/8/11
	共计1笔销售房款
	销售房款
	370,040.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	29
	2021/8/12
	共计3笔销售房款
	销售房款
	44,258.80 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	30
	2021/8/12
	共计8笔销售房款
	销售房款
	1,445,257.22 
	营业收入
	中信银行(5087)

	31
	2021/8/12
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	2,000,200.00 
	往来款
	浦发银行(3870)

	32
	2021/8/13
	共计1笔销售房款
	销售房款
	50,000.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	33
	2021/8/13
	共计13笔销售房款
	销售房款
	3,522,489.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	34
	2021/8/14
	共计3笔销售房款
	销售房款
	230,237.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	35
	2021/8/14
	共计8笔销售房款
	销售房款
	1,415,333.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	36
	2021/8/15
	共计7笔销售房款
	销售房款
	140,000.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	37
	2021/8/15
	共计1笔销售房款
	销售房款
	214,301.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	38
	2021/8/15
	共计9笔销售房款
	销售房款
	698,864.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	39
	2021/8/16
	共计8笔销售房款
	销售房款
	347,924.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	40
	2021/8/16
	共计3笔销售房款
	销售房款
	3,278,097.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	41
	2021/8/16
	共计1笔销售房款
	销售房款
	75,000.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	42
	2021/8/17
	共计5笔销售房款
	销售房款
	302,870.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	43
	2021/8/17
	共计3笔销售房款
	销售房款
	242,143.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	44
	2021/8/18
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	36,199.00 
	往来款
	浦发银行(0532)

	45
	2021/8/18
	共计2笔销售房款
	销售房款
	60,000.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	46
	2021/8/18
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	36,199.00 
	往来款
	浦发银行(3870)

	47
	2021/8/18
	共计1笔销售房款
	销售房款
	124,448.00 
	营业收入
	中信银行(5087)

	48
	2021/8/18
	共计3笔销售房款
	销售房款
	954,057.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	49
	2021/8/19
	共计1笔销售房款
	销售房款
	5,693.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	50
	2021/8/19
	共计4笔销售房款
	销售房款
	331,126.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	51
	2021/8/20
	共计8笔销售房款
	销售房款
	797,658.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	52
	2021/8/21
	共计3笔销售房款
	销售房款
	123,740.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	53
	2021/8/22
	共计2笔销售房款
	销售房款
	144,120.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	54
	2021/8/23
	共计1笔销售房款
	销售房款
	11,883.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	55
	2021/8/23
	共计4笔销售房款
	销售房款
	1,963,601.20 
	营业收入
	建设银行(1809)

	56
	2021/8/24
	共计1笔销售房款
	销售房款
	32,993.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	57
	2021/8/24
	共计4笔销售房款
	销售房款
	358,290.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	58
	2021/8/25
	共计2笔销售房款
	销售房款
	6,417.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	59
	2021/8/25
	共计3笔销售房款
	销售房款
	358,612.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	60
	2021/8/26
	共计1笔销售房款
	销售房款
	98,714.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	61
	2021/8/27
	共计18笔销售房款
	销售房款
	389,285.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	62
	2021/8/27
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	300,000.00 
	往来款
	浦发银行(3870)

	63
	2021/8/28
	共计1笔销售房款
	销售房款
	5,768.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	64
	2021/8/28
	共计1笔销售房款
	销售房款
	244,783.00 
	营业收入
	建设银行(1809)

	65
	2021/8/29
	共计1笔销售房款
	销售房款
	5,697.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	66
	2021/8/30
	共计2笔销售房款
	销售房款
	49,429.86 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	67
	2021/8/30
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	900,262.92
	往来款
	浦发银行(3870)

	68
	2021/8/31
	共计1笔销售房款
	销售房款
	5,680.00 
	营业收入
	浦发银行(0532)

	合计
	57,240,623.20

	
	


2.资金支出

本期融瑞发公司资金支出3,302,062.30 元，其中支付营销费用支出1,293,708.10元，商承解付支出2,000,200.00元，管理费用支出8,139.20元，财务费用支出15.00元。

表九：融瑞发公司资金支出情况

	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	委托方审批方式

	1
	2021/8/3
	邬友中等18个拓客员工
	重付退回的拓客人员工资
	57,246.18 
	浦发银行(3870)
	营销费用
	一般事项审批单1-052

	2
	2021/8/3
	中国电信股份有限公司
	代扣电费
	2,299.00 
	交通银行(1377)
	管理费用
	自动扣款

	3
	2021/8/4
	惠州水务集团惠阳水务有限公司秋长供水分公司
	代收水费
	184.50 
	交通银行(1377)
	管理费用
	自动扣款

	4
	2021/8/11
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	代扣电费
	141.42 
	交通银行(1377)
	管理费用
	自动扣款

	5
	2021/8/12
	广东聚廷峰房地产开发有限公司
	恒大集团以房抵款，结清商票：854852844、854852836
	2,000,200.00 
	浦发银行(3870)
	商承解付
	一般事项审批单1-076

	6
	2021/8/17
	待报解预算收入（财库联网集中户）
	印花税1.00
	1.00 
	建设银行(1809)
	管理费用
	自动扣款

	7
	2021/8/18
	北京贯中世纪文化传播有限公司
	向北京贯中世纪文化传播有限公司支付项目实景拍摄图费用
	36,199.00 
	浦发银行(3870)
	营销费用
	授权事项

	8
	2021/8/25
	待报解预算收入-财税库行税款
	代扣社保
	5,513.28 
	交通银行(1377)
	管理费用
	自动扣款

	9
	2021/8/27
	廉文峰
	借款给内部员工用以发放一线销售员现金奖30万
	300,000.00 
	浦发银行(3870)
	营销费用
	一般事项审批单1-082

	10
	2021/8/30
	7月拓客员工
	2021年7月拓客工资
	900,262.92
	浦发银行(3870)
	营销费用
	一般事项审批单1-086

	11
	2021/8/31
	浦发银行广州珠江新城支行
	及时语短信月费
	15.00 
	浦发银行(3870)
	财务费用
	自动扣款


	合计
	3,302,062.30
	


九、开发贷及其他融资情况
1.项目开发贷情况
项目公司暂不符合开发贷申请条件，本期无开发贷。

表十：开发贷情况表

	序号
	贷款银行
	授信额（亿元）
	抵押物情况
	贷款期限
(起始日至到期日)
	利率
	期初贷款余额
（万元）
	本期提款额
（万元）
	本期还款额
（万元）
	期末贷款余额
（万元）
	本期付息金额
（万元）
	累计付息金额
（万元）

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


2.其他融资情况
截至本期期末，融瑞发公司累计应付其他融资余额175,293,881.68 元，包括商业承兑汇票175,293,881.68 元。详情如下：

表十一：融瑞发公司其他融资情况表

	序号
	项目
	商业承兑汇票（元）
	其他（元）
	对“项目”解释说明及备注

	1
	截至上期累计未兑付余额
	178,333,048.51
	　
	　

	2
	本期新增
	2,113,362.21
	　
	　

	3
	本期兑付
	5,152,529.04
	　
	包含之前已到期尚未兑付的3,000,300.00元、本期到期的2,000,200.00元以及2021年9月29日到期的152,329.04元。

	4
	累计到期未兑付余额
	175,293,881.68 
	　
	指项目公司签发的所有还没有兑现的商票面值总计，本月到期本月兑付的商票金额为（1+2-3=4）

	5
	截至本期末累计发生额
	188,280,442.76
	　
	　

	6
	本期到期未兑付
	6,094,368.84
	　
	指项目公司签发的商票中，到期日为2021.8.1-2021.8.31日尚未兑现的商票面值总计。

	7
	截至期末累计未兑付余额
	8,705,568.17
	　
	指项目公司签发的商票中，到期日截止2021.8.31日还未承兑的商票面值总计。

	8
	被监管对象应承担利息金额
	0
	　
	　

	9
	承担利息方式
	/
	　
	　

	10
	已付利息
	0
	　
	　

	11
	未付利息
	0
	　
	　


表十二：融瑞发公司本年其他融资到期情况

	序号
	到期时间
	本年到期金额（元）

	
	
	商业承兑汇票
	保理
	其他
	合计

	1
	2021年1月
	3,115,700.00
	0.00
	0.00
	3,115,700.00 

	2
	2021年2月
	3,401,975.17
	0.00
	0.00
	3,401,975.17 

	3
	2021年3月
	0
	0.00
	0.00
	0.00 

	4
	2021年4月
	23,135.05
	0.00
	0.00
	23,135.05 

	5
	2021年5月
	424,987.30
	0.00
	0.00
	424,987.30 

	6
	2021年6月
	0
	0.00
	0.00
	0.00 

	7
	2021年7月
	1,976,936.86
	0.00
	0.00
	1,976,936.86 

	8
	2021年8月
	8,094,568.84
	0.00
	0.00
	8,094,568.84 

	9
	2021年9月
	12,194,030.60
	0.00
	0.00
	12,194,030.60 

	10
	2021年10月
	9,222,773.44
	0.00
	0.00
	9,222,773.44 

	11
	2021年11月
	7,797,039.28
	0.00
	0.00
	7,797,039.28 

	12
	2021年12月
	21,150,103.41
	0.00
	0.00
	21,150,103.41 

	
	本年合计
	67,401,249.95
	0.00
	0.00
	67,401,249.95 


                                               注：该表序号8数据为项目公司签发的商票中，到期日为2021.8.01-2021.8.31的所有商票数额总和，无论承兑与否。
表十三：融瑞发公司本期新增其他融资明细

	序号
	支付时间
	收票方
	用途
	面值（元）
	票据信息
	费用类型
	委托方审批方式

	1
	2021/08/16
	广州市铂高太阳能科技有限公司
	支付2021年7月惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程合同进度款
	190,687.27
	一年期000936324
	工程成本
	授权事项

	2
	2021/08/16
	广东纳川建筑工程有限公司
	支付2021年5月惠州恒大百万花城花园项目首期销售展示区围蔽、销售通道及中心园林挡土墙工程进度款
	1,180,374.45
	一年期000936316
	工程成本
	授权事项

	3
	2021/08/16
	广东恒茂照明科技有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块三（9幢、11幢）泛光照明亮化工程预付款40,505.92元、支付2021年4月工程进度款 108,423.45元；支付惠州恒大百万花城花园项目地块三（1幢、8幢、10幢、12幢、大门）泛光照明亮化工程2021年4月进度款334,148.82元、2021年6月工程进度款67,965.55元；支付2021年4月惠州恒大百万花城花园项目地块三展示区亮化工程进度款87,326.64元。
	628,938.28
	一年期000936308
	工程成本
	授权事项

	4
	2021/08/26
	中衡卓创国际工程设计有限公司
	支付《惠州恒大百万花城花园项目规划单体工程设计工程》补充协议（三）第一笔款
	113,362.21
	一年期010928420
	工程成本
	一般事项审批单1-083

	合计
	2,113,362.21
	
	
	


十、项目周边竞品情况分析
与惠阳恒大百万花城花园项目位于同一区域的尚有两个类似的楼盘——融创臻园和德威花园。融创臻园项目的开发商为融创房地产集团有限公司，融创房地产集团与恒大房地产集团相似，资金实力宏厚，品牌优势明显，融创对近期推出的楼盘给予客户9折优惠，折后均价在1.25万至1.30万元每平米；德威花园项目的开发商为惠州市德威集团有限公司，是地方性的开发商，深耕惠州片区，对当地政策与客户群体的了解深刻，近期推出的楼盘暂未了解到有优惠活动，其备案均价为1.45万元每平米。本年度这两个楼盘同样先后获得预售许可证，相比之下本项目拥有明显价格优势，所以去化率相比其他的楼盘更高。

表十四：项目周边竞品情况
	项目
	预售许可证号
	发证日期
	占地（㎡）
	业态
	房屋户型（㎡）
	备案均价
（元/㎡）
	去化量/总量（套）

	融创臻园（三期）3幢
	惠阳房预许字（2021）第013号
	2021/1/21
	39,148.50
	住宅
	三房二厅(87.30㎡、96.44㎡或97.09㎡)
	13,299.91
	115/150

	
	
	
	
	商业
	商铺
	50,000.00
	1/14

	融创臻园（三期）4幢
	惠阳房预许字（2021）第013号
	2021/1/21
	
	住宅
	三房二厅(88.08㎡或97.30㎡)
	13,342.30
	76/150

	
	
	
	
	商业
	商铺
	50,000.00
	1/14

	融创臻园（三期）5幢
	惠阳房预许字（2021）第013号
	2021/1/21
	
	住宅
	三房二厅(88.12㎡或97.35㎡)
	13,249.49
	106/125

	
	
	
	
	商业
	商铺
	50,000.00
	0/5

	融创臻园（二期）3幢
	惠阳房预许字（2021）第052号
	2021/4/30
	
	住宅
	三房二厅(85.79㎡或96.18㎡)、四房二厅(114.96㎡)
	13,723.90
	88/150

	
	
	
	
	商业
	商铺
	25,000.00
	0/10

	融创臻园（二期）4幢
	惠阳房预许字（2021）第057号
	2021/5/21
	
	住宅
	三房二厅(85.79㎡或96.18㎡)、四房二厅(114.96㎡)
	13,838.55
	36/150

	
	
	
	
	商业
	商铺
	25,000.00
	0/8

	融创臻园（二期）1幢
	惠阳房预许字（2021）第066号
	2021/6/18
	
	住宅
	三房二厅(85.79㎡或96.18㎡)、四房二厅(114.96㎡)
	13,933.23
	2/150

	
	
	
	
	商业
	商铺
	25,000.00
	0/12

	融创臻园（三期）6幢
	惠阳房预许字（2021）第079号
	2021/7/9
	
	住宅
	三房二厅(99.15㎡或106.27㎡)
	13,453.91
	1/120

	融创臻园（三期）7幢
	惠阳房预许字（2021）第079号
	2021/7/9
	
	住宅
	三房二厅(99.15㎡或106.27㎡)
	13,147.73
	0/120

	德威花园（二期）1幢
	惠阳房预许字（2021）第068号
	2021/6/22
	84,285.00
	住宅
	三房二厅(71.36㎡或105.41㎡)
	13,721.09
	0/104

	
	
	
	
	商业
	商铺
	21,000.00
	0/13

	德威花园（二期）7幢
	惠阳房预许字（2021）第068号
	2021/6/22
	
	住宅
	三房二厅(101.73㎡)、四房二厅(130.13㎡)
	15,200.07
	0/120

	德威花园（二期）9幢
	惠阳房预许字（2021）第068号
	2021/6/22
	
	住宅
	三房二厅(96.60㎡或100.88㎡)、四房二厅(116.91㎡)
	14,258.95
	0/104

	
	
	
	
	商业
	商铺
	21,000.00
	0/10


注：数据来源：http://218.14.121.21:8080/ysw/outyssearch.aspx
十一、市场及政策
1.客群情况分析
项目地块位于临深一小时都市生活圈，凭借交通优势，深圳客将成为区内的主要投资、置业客户。目标客户群拟以刚需为主，辅以部分改善型客户；以地缘性客户及深圳客户为主，辅以部分惠州及仲恺地区客户。

（1）刚需客户

区域是未来发展的重点新区，本地居民对区域的认可度较高，不少企事业单位员工选择在此置业，因此本项目兼顾部分刚需客户。

（2）改善型消费人群

旧城的老化和规划落后，新区的建设会吸引部分意向改善居住空间和环境当地居民选择环境更为优越、未来城市和商业配套更新更便利的新区，客户主要来源为企事业单位从业者、公务员等当地高收入的人群，因此本项目目标客户为具有较高经济实力和社会地位的改善型消费人群。

（3）投资型消费人群

项目所在区域是惠阳未来城市发展的重点区域，城市综合配套趋近完善，将成为一个崭新、现代化的新区。片区发展潜力大，有利于吸引对该片区的市场认可度高的投资客户。因此本项目目标客户将兼顾部分投资型消费人群。

2.新出台政策分析
针对项目所在地惠州市人民政府办公室于2021年04月07日颁布了《惠州市商品房预售资金监督管理办法的通知》，《办法》修订的主要内容为：①本市行政区域内取得预售许可的商品房项目，其预售资金的收存、支取、使用及监督管理，适用本办法；②分阶段设置预售资金的留存额度，分为预售、规划验收、竣工验收备案、不动产首次登记四个阶段，不同阶段对应不同的预留额度；③企业行为和预售资金监管力度挂钩。
《办法》主要规定商品预售资金收存和使用行为，其中分阶段设置预售资金的留存额度，对预售资金分步解除进行细化，分为预售、规划验收、竣工验收备案、不动产首次登记四个阶段，不同阶段对应不同的预留额度，一方面可以缓解恒大房地产集团的资金压力，另一方面有效促进项目尽早达到资金解冻各阶段指标；另外企业行为和预售资金监管力度挂钩，对违规记录较多、群众投诉集中的企业，监管部门应当加强其预售资金的收存与使用监管，由于恒大整体近期受到“三道红线”的政策指标影响，而且融瑞发公司拖欠施工单位工程款，施工单位找到惠阳区相关政府部门的介入，导致融瑞发公司可能会受到政府部门严格的监管。

此外区域市场暂无颁布新的相关政策。
3.预售资金监管资金政策
目前预售许可证登记预售资金监管账户有：中信银行股份有限公司惠州惠阳支行（监控帐号：8110901013201305087）；中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行（监控帐号：44050171715100001809）。
（1）位于惠州市惠阳区秋长接到岭湖村地段项目恒大百万花城花园一期楼盘的全部预售资金能存入专用账户以及将存入专用账户内的款项用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费，不挪作他用。
（2）负责通知预购人按合同约定的付款时间，将商品房预售资金（含购房金）直接存入专用账户内，凭银行出具的存款凭证，给予换领交款票据。
（3）依据《广东省商品房预售管理条例》及《惠州市区中心区商品房预售资金监督管理办法》的有关规定对存入上述专用账户内的商品房预售资金的使用进行监管。如出现另设账户收存或另行收取商品房预售资金的行为，惠州市惠阳区住房和城乡建设局可采取行政措施。
（5）严格按惠州市惠阳区住房和城乡建设局出具的《拨付预售资金通知书》确定的用款单位、用款金额等拨付资金，未经核准支付的款项，应一律拒绝支付。
（6）在领取预售证后方可对外销售，已销售的商品房在规定的时间内进行登记备案后，根据项目建设方案及施工进度向惠州市惠阳区住房和城乡建设局申请使用商品房预售款专用账户内的资金。
（7）监管的楼栋全部办理商品房初始登记后，可以向惠州市惠阳区住房和城乡建设局申请解除对专用账户的监管。
4.按揭账户政策
目前与银行签订贷款业务银企合作协议有：中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行（银行账号：44231001040047622）。
（1）银行为购房人提供的单笔个人住房贷款最高金额不超过房屋成交价的70％，贷款年限最长不超过30年；个人商用房贷款最高金额不超过房屋成交价与房屋评估价格低者的50％，贷款年限最长不超过10年。
（2）开发商应将购房人的首付款全部存入资金监管账户；银行按照借款合同约定发放贷款，并按照购房人的授权，将购房人的借款划转到资金监管账户。
（3）开发商为银行向合作项目的购房人发放的个人贷款提供连带责任保证担保。
（4）开发商如需从资金监管账户支取款项的，支取的款项应全额划入以下由房产管理部门指定的预售款专用账户：（开户行：中信银行股份有限公司惠州惠阳支行；账号：8110901013201305087）
5.其他政策
1.当地预售政策、限购限售、限价政策描述

惠州市住房和城乡建设局于2021年08月09日印发《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（惠市住建[2021]117号），其中对于限价限购有新要求。
（1）预售政策：
开发企业已取得房地产开发资质证书和营业执照；按照土地管理部门有关规定交付土地使用权出让金，已取得土地使用权证书；持有建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，并已办理建设工程质量和安全监督手续；已确定施工进度和竣工交付使用时间；七层以下(含本数)的商品房项目，己完成结构工程并封顶，七层以上(不含本数)的商品房预售项目，己完成三分之二结构工程；已在项目所在地商业银行开设商品房预售款专用账户；预售商品房项目及其土地使用权未设定他项权；法律、法规规定的其他条件。
（2）限购政策：
①严防居民挪用消费贷款、个人经营性贷款等用于购房，禁止非银行金融机构向个人提供购房贷款。严格执行新购住房三年限售政策，重点片区暂停向区域内拥有一套及以上住房的非本市户籍居民出售新建商品住房，坚决遏制投机炒房。
注：“重点片区”，是指大亚湾经济技术开发区、惠阳区。今后将根据市场变化情况，及时调整重点片区的范围。
②2018年5月29日，大亚湾区关于严厉打击恶意炒房、恶意炒作等违法违规行为发表声明，对一次性购买3套以上(含3套)的购房行为采取暂缓网签。国家规定境外个人在境内只能购买一套用于自住的住房，境外个人购房必须提供在内地就业或学习的证明材料才能购买一套商品房。
（3）限售政策
①在2017年4月9日零时后购买的商品住房(含新建商品住房和二手住房)，须取得不动产权证满3年方可转让。
（4）限价政策：
①大力开展房地产市场专项整治，严厉打击捂盘惜售、炒买炒卖、价外加价、发布虚假广告等扰乱市场行为，加大对网络、自媒体等媒介利用虚假统计数据炒作、发布背离“房住不炒”定位信息的惩治力度。
②对高价楼盘价格进行评估，半年内成交平均折扣率低于95折的，对未推售房源备案价格进行调降，坚决防止价格虚高扰乱市场预期。
③惠州市商品房实际成交价格不得突破监制价格，下浮幅度不得超过10%，成交价格低于监制价格10%的，预售系统将限制其网签功能。房地产开发企业办理价格申报监制后，2个月内不予办理价格调整的申报监制。
十二、项目公司资金计划执行情况
1.本期资金计划执行情况

融瑞发公司提供的8月资金计划表，最终审批通过了107个付款项目，金额共计170,041,373.99 元。本期融瑞发公司执行支付了其中的10个付款项目，包括工程类6个、开发类2个、营销类1个及其它类1个。另2021年7月30日支付拓客人员6月工资的款项当日仅支付987,334.96元，实际申请支付1,044,581.14元，余下57,246.18元因收款人账户有误退回，已于8月初重新执行支付。
表十五：8月资金计划执行情况统计表

	资金类别
	资金计划申请金额（元）
	资金计划执行金额（元）
	月度计划资金使用率
	备注

	计划内
	170,041,373.99
	5,993,708.10
	3.52%
	

	 其中：工程类
	119,543,691.39
	2,000,000.00
	1.67%
	

	       开发类
	34,298,829.00
	0.00
	0.00%
	

	       营销类
	4,463,885.43
	993,708.10
	22.26%
	

	       管理类
	29,400.00
	0
	0.00%
	

	       财务类
	0
	0
	0
	

	       其他
	11,705,568.17
	3,000,000.00
	25.63%
	包括到期商票解付

	计划外
	/
	2,421,716.41
	/
	/

	 其中：管理类
	/
	8,139.20
	/
	日常水电网及员工社保

	      工程类
	/　
	113,362.21
	/　
	一般事项审批单1-083

	财务类
	/
	15.00
	/
	银行手续费

	       营销类
	/
	300,000.00
	/
	一般事项审批单1-082号

	商票到期解付
	/　
	2,000,200.00
	/　
	一般事项审批单1-076

	合计
	170,041,373.99
	8,415,424.51
	/
	


2.下期资金计划执行情况
融瑞发公司已向我司提供了9月资金计划表，经审核9月资金使用计划表共计154个付款项目，预算金额共计194,250,318.94元。由于项目目前持续销售，且进入到下一期的开发环节，故开发成本和营销费用较上期增长幅度较大。

表十六：9月资金计划情况分析表

	资金类别
	下期资金申请金额（元）
	本期资金申请金额（元）
	同比资金申请金额情况分析
	备注

	工程类
	114,562,674.41
	119,543,691.40
	-4.17%
	

	开发类
	32,171,673.65
	34,298,829.00
	-6.20%
	

	营销类
	26,671,971.80
	4,463,885.43
	497.51%
	

	管理类
	32,700.00
	29,400.00
	11.22%
	

	财务类
	0
	0
	0.00%
	

	其他
	20,811,299.08
	11,705,568.17
	77.79%
	仅包括到期商票解付

	合计
	194,250,318.94
	170,041,374.00
	14.24%
	


十三、项目公司用印情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表；监管人员审查项目公司内部审批流程，盖章内容与审批事由的关联性和一致性，并按监管协议权限要求发起一般事项审批单流程，完成报审后前往监察室，把相应章给到监察员加盖文件，并按要求制作相关印章使用台账。
表十七：2021年8印章使用情况表

	日期
	印章类别
	用印事由
	用印材料及份数
	申请部门
	经办人
	监印人
	审批方式

	2021/8/2
	公章
	项目退筹付款委托书申请用印
	筹付款委托00001书（100份）
	营销策划部
	观富荣
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/2
	公章
	项目备案所需资料申请用印
	地籍调查表复印件、申请书、进账单、约定书。（一式一份）
	营销策划部
	观富荣
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/2
	公章
	项目提交市场监督局审查所需材料申请用印
	恒大百万花城花园《商品房买卖合同》（预售）及补充协议等（共计6份）
	营销策划部
	观富荣
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/3
	工程专用章
	项目工程延期申请用印
	工程延期申请/批复、工程工期延期申请确认表（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/3
	工程专用章
	项目 电梯买卖工程进度款申请用印
	工程进度款申请表。（各一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/10
	工程专用章
	项目销售处管网工程延期申请用印
	工程延期申请批复表、确认表（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/10
	工程专用章
	项目售楼处等石材打磨及晶面处理工程开工申请用印
	开工令（一式六份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/10
	工程专用章
	项目电梯使用登记申请用印
	电梯监督检验报告、特种设备使用登记表。（一式两份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/10
	公章
	项目银行打单所需文件申请用印
	业务授权书、查询申请书（各一式一份）
	规划设计部
	张欣怡
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/12
	工程专用章
	项目施工围挡及景观围墙工程竣工验收单申请用印
	竣工验收表（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/12
	公章
	项目不动产登记中心总备案所需资料申请用印
	含申请书、身份证复印件、进账单、约定书（共计84份）
	营销策划部
	观富荣
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/13
	工程专用章
	项目首期园林展示区销售围蔽包装工程和智慧社区展示平台部署实施交付工作开工令申请用印
	开工令（共计8份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/13
	工程专用章
	项目样板区看楼通道部位透光板安装转扣委托申请用印
	工程委托书（一式六份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/13
	公章
	项目二期14幢至20幢报装协议申请用印
	恒大百万花城花园二期14幢至20幢报装协议（一式六份）
	开发报建部
	张欣怡
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/16
	工程专用章
	项目整改报告申请用印
	建设工程安全隐患整改情况报告（一式2份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/16
	工程专用章
	项目综合楼屋面种植土回填工程延期申请用印
	工程延期申请/批复表（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/16
	工程专用章
	项目首期监理委托合同进度款申请用印
	工程进度申请表、工资发放明细（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/16
	工程专用章
	项目样板房及公区水电零星工程施工委托申请用印
	工程委托书（一式六份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/18
	工程专用章
	项目园建工程签证申请用印
	工程签证审批单、工程签证单、工程签证原始记录（共计18份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/18
	工程专用章
	项目施工围挡及景观围墙工程延期申请用印
	工程延期申请/批复表、确认表
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/18
	公章
	项目请款资料申请用印
	商品房预收款专用账户资金拨付申请表、用款申请、建设银行借贷方发生额汇总、中信银行借贷方发生额汇总、恒大百万花城花园一期请款计划、广东省建设工程标准施工合同（惠州恒大悦府）恒粤珠它合字20[0.85-19]（一式一份）
	开发报建部
	张欣怡
	刘运韬、唐世福
	五矿一般事项审批-2-078

	2021/8/19
	公章
	项目请款需要像房管局提交客户已交房款的情况说明申请用印
	情况说明（一式一份）
	营销策划部
	观富荣
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/20
	工程专用章
	项目精神堡垒基础及零星围挡基础工程委托申请用印
	工程委托书（一式六份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/20
	工程专用章
	项目首期商铺、临时办公室、毛坯竣备样板间室内装修工程签证申请用印
	工程签证审批单、工程签证单、工程签证原始记录（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/20
	工程专用章
	项目首期商铺、临时办公室、毛坯竣备样板间室内装修工程延期申请用印
	工程延期申请/批复表、确认表（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/23
	公章
	项目中介服务费结算对账单申请用印
	服务费结算对账单（一式两份）
	营销策划部
	观富荣
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/25
	工程专用章
	项目精神堡垒基础及零星围挡基础工程开工申请用印
	工程开工令（一式五份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/25
	工程专用章
	项目园建工程赶工奖申请用印
	工程进度款申请表、汇总表（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/25
	公章
	项目第二批次外立面装修工程图纸会审申请用印
	设计图纸会审记录（一、二）（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/25
	工程专用章
	项目开盘展示区精开荒工程延期申请用印
	工程延期申请/批复表、确认表（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/27
	工程专用章
	项目样板房室内装修工程竣工验收申请用印
	工程竣工验收表（一式四份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/27
	工程专用章
	项目基坑坡顶排水沟及栏杆合同和样板房及公区水电零星工程合同开工申请用印
	开工令（两式四份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/27
	公章
	项目办理公积金数字证书所需资料申请用印
	住房公积金数字证书（密钥）申请表、电子认证服务协议等基础资料（共计8份）
	营销策划部
	禹雷
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/30
	工程专用章
	项目展示区音乐喷泉工程施工合同延期申请用印
	工程延期确认单、会议纪要（一式三份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/30
	工程专用章
	项目地块三视频监控工程延期申请用印，
	工程延期确认单、会议纪要（一式三份，共计12份）
	工程部
	黄丽晶
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核

	2021/8/9
	合同章
	惠州恒大百万花城项目内部誓师大会及渠道学习营销活动协议用印
	惠州恒大百万花城项目内部誓师大会及渠道学习营销活动协议（一式四份）
	珠三角公司惠州销售部
	黄知为
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/9
	合同章
	惠州恒大百万花城花城项目示范区开发营销活动协议申请
	惠州恒大百万花城花城项目示范区开发营销活动协议（一式四份）
	珠三角公司惠州销售部
	黄知为
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/9
	合同章
	惠州恒大百万花城项目亮化包装物料制作安装合同申请用印
	惠州恒大百万花城项目亮化包装物料制作安装（一式四份）
	珠三角公司惠州销售部
	黄知为
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/13
	财务章
	线下结清票据事项对《结清证明》用印（结清票据号：854852844/854852836）
	《结清证明》一份
	珠三角财务部
	杜文斐
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/13
	合同章
	《惠州恒大百万花花园项目“大城盛起，领耀深惠”营销活动合作协议》申请用印
	《惠州恒大百万花花园项目“大城盛起，领耀深惠”营销活动合作协议》（一式四份）
	珠三角公司惠州销售部
	黄知为
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/19
	合同章
	《惠州恒大百万花城花园给项目施工围挡及景观围墙工程施工合同》补充协议（一）
	《惠州恒大百万花城花园给项目施工围挡及景观围墙工程施工合同》补充协议（一）（一式四份）
	招投标及采购部
	许志晶
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/19
	合同章
	《惠州恒大百万花城花园项目地块三（1-8幢、9幢、11幢）风景内衬风管施工消防工程施工合同》及补充协议（赶工奖协议）用印申请
	《惠州恒大百万花城花园项目地块三（1-8幢、9幢、11幢）风景内衬风管施工消防工程施工合同》及补充协议（赶工奖协议）（一式四份）
	招投标及采购部
	陈佳存
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/19
	合同章
	《惠州市惠阳区庭院燃气管工程建设合同》申请用印
	《惠州市惠阳区庭院燃气管工程建设合同》一式六份（2正4副）
	招投标及采购部
	陈佳存
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/19
	合同章
	《惠州市惠阳区室内燃气管道工程建设及供气合同》申请用印
	《惠州市惠阳区室内燃气管道工程建设及供气合同》一式六份（2正4副）
	招投标及采购部
	陈佳存
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/19
	合同章
	《惠州恒大百万花城花园项目商业街连廊包装物料制作安装合同》申请用印
	《惠州恒大百万花城花园项目商业街连廊包装物料制作安装合同》（一式四份）
	珠三角公司惠州销售部
	张成
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/30
	财务章
	线下结清票据事项对《结清证明》用印（结清票据号：8590205327）
	《结清证明》一份
	珠三角财务部
	杜文斐
	田红利
	一般事项审批1-084

	2021/8/30
	财务章
	线下结清票据事项对《结清证明》用印（结清票据号：8590205335/8590205360）
	《结清证明》一份
	珠三角财务部
	杜文斐
	田红利
	一般事项审批1-084

	2021/8/30
	合同章
	新《服务费结算标准单》申请用印
	新《服务费结算标准单》一份
	珠三角销售部
	梁伟中
	田红利
	康正内部审核

	2021/8/30
	公章
	项目委托惠阳区政府介入对项目自己监管委托申请用印
	委托书（一式一份）
	开发报建部
	赖晓航
	刘运韬、唐世福
	康正内部审核


十四、项目公司印章证照使用情况
表十八：本月项目公司印章证照外借情况统计表
	外借日期
	借用印章

证照事由
	借用印章证照名称
	是否用印
	用印文件
	申请

部门
	经办人
	陪同共

管人员
	归还日期
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


本期印章使用文件份数为342份，印章用印章数为407个，印章使用事项手续齐全完整，印章使用事项与流程显示一致。印章使用情况如下表：
表十九：本月项目公司印章使用情况统计表
	印章类别
	用印文件份数
	用印章数
	备注

	公章
	155
	168
	/

	合同章
	41
	81
	/

	财务专用章
	3
	3
	/

	工程专用章
	143
	155
	/

	发票章
	0
	0
	/

	合计
	342
	407
	/


十五、项目公司签约情况
2021年8月期间，项目公司共计签订商业合同9份，暂无商品房销售合同签约，详见合同签订情况表：

表二十：2021年8月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同类别
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	广州映前文化传媒有限公司
	惠州恒大百万花城项目内部誓师大会及渠道学习营销活动协议
	甲方委托乙方负责惠州恒大百万花城项目内部誓师大会及渠道学习营销活动
	营销类
	      127,000.00 
	2021/8/6

	2
	广州映前文化传媒有限公司
	惠州恒大百万花城花城项目示范区开发营销活动协议申请
	甲方委托乙方负责惠州恒大百万花城项目示范区开发营销活动的策划及执行等事宜
	营销类
	      275,000.00 
	2021/8/6

	3
	广州市广耀广告有限公司
	惠州恒大百万花城项目亮化包装物料制作安装合同
	甲方委托乙方负责惠州恒大百万花城项目亮化的包装物精心设计、制作和安装
	营销类
	      554,749.40 
	2021/8/6

	4
	广州映前文化传媒有限公司
	《惠州恒大百万花花园项目“大城盛起，领耀深惠”营销活动合作协议》
	甲方委托乙方负责恒大百万花城花园项目“大成盛启，领耀深惠”营销活动的策划及执行等事宜
	营销类
	      198,000.00 
	2021/8/11

	5
	广东桥邑建设工程有限公司
	《惠州恒大百万花城花园给项目施工围挡及景观围墙工程施工合同》补充协议（一）
	就甲乙双方原签订的《惠州恒大百万花城花园项目施工围挡及景观围墙工程施工合同》（恒粤珠工合字21[0.85-19]021及后续签订的补充协议签订补充协议，为提高效果及质量由湿贴石材料改为干挂石材料，增加合同金额。
	工程施工类
	      123,061.55 
	2021/8/5

	6
	广东万悦建设工程有限公司
	《惠州恒大百万花城花园项目地块三（1-8幢、9幢、11幢）风景内衬风管施工消防工程施工合同》及补充协议（赶工奖协议）
	广东万悦建设工程有限公司承包惠州恒大百万花城花园项目地块三1-8幢、9幢、11幢楼风井内衬风管安装工程，建筑面积约18万平方米，其工程内同包括发包人最总确认的消防图纸中的全部工程内同。
	工程施工类
	    2,059,863.28 
	2021/8/10

	7
	惠阳光能管道燃气有限公司
	《惠州市惠阳区庭院燃气管工程建设合同》（工程名称：恒大百万花城花园1幢至13幢）
	乙方承包恒大百万花城花园1幢至13幢庭院燃气管道的设计、施工、监理、供气调试工程
	工程施工类
	    1,114,488.78 
	2021/7/30

	8
	惠阳光能管道燃气有限公司
	《惠州市惠阳区室内燃气管道工程建设及供气合同》（工程名称：恒大百万花城花园1幢至8幢）
	乙方承包恒大百万花城花园1幢至8幢共1142户室内燃气管道的设计、施工、监理及竣工验收后的点火通气、供气服务
	工程施工类
	    6,167,987.43 
	2021/7/30

	9
	广州云印文化传播有限公司
	《惠州恒大百万花城花园项目商业街连廊包装物料制作安装合同》
	委托乙方对惠州恒大百万花城项目商业街连廊包装物制作并安装
	营销类
	      199,995.60 
	2021/8/13


十六、项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价

截至8月31日，项目整体工程施工进度滞后，影响后续工程施工进度，由于融瑞发公司对总包施工单位进度款拖欠，施工单位不满，导致工人罢工，项目现场目前仍处于停工状态。另外，项目一期已开盘发售，即将进入下一个开发周期，故开发部也筹备项目二期的基础设施建设，并尽快到达办理证照的条件。
2.项目销售情况评价

自2021年7月21日项目一期正式开盘以来，项目凭借着价格上的优势，项目的销售情况火热，去化率相比周边竞品更高，但由于实际成交价格过低，存在因扰乱市场价格而被房管局或市场监督局查处的风险。

   因受当前恒大形势的负面和停工的影响，项目目前销售情况比较差，从2021年8月19日起，项

目每天认购均为0，且近期客户退房的数量比较多，目前已操作完成退房28户，预计还有30个左

右客户待办理退房手续。
3.资金（成本）使用评价

本期融瑞发公司账户支出3,302,062.30 元，付款项目主要为工程款、员工工资、往来款及零星管理费用，付款项目的事项与付款流程一致，相关付款流程均已呈批备案，本期资金（成本）使用合理。
4.操作风险评价（项目公司内部管理）

销售现场由于客户较多，与客户交互的数据未有足够的人员及时记录，导致销售信息存在杂乱、滞后或缺失的情况，此外暂无操作风险。
5.其他

暂无

十七、附件
附件一：银行账户

请见邮件附件
附件二：合同付款台账

表二十一：本期合同付款统计表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同金额（元）
	本期付款金额
	累计付款金额
	累计已付款比例

	1
	广东恒茂照明科技有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目地块三（9幢、11幢）泛光照明亮化工程施工合同
	238,270.12
	148,929.37
	148,929.37
	62.50%

	2
	广东恒茂照明科技有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目地块三（1幢、8幢、10幢、12幢、大门）泛光照明亮化工程施工合同
	974,645.35
	392,682.27
	558,371.98
	57.29%

	3
	广东恒茂照明科技有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目地块三展示区亮化工程施工合同
	779,615.54
	87,326.64
	219,861.28
	28.20%

	4
	广东纳川建筑工程有限公司

	惠州恒大百万花城花园项目首期销售展示区围蔽、销售通道及中心园林挡土墙工程施工合同

	1,790,947.97
	1,180,374.45
	1,180,374.45
	65.91%

	5
	广州市铂高太阳能科技有限公司

	惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程施工合同

	574,140.06
	190,687.27
	336,487.84
	58.61%

	6
	北京贯中世纪文化传播有限公司
	关于惠州恒大悦府项目示范区实景图拍摄的请示

	36,199.00
	36,199.00
	36,199.00
	100.00%

	7
	中衡卓创国际工程设计有限公司
	《惠州恒大百万花城花园项目规划单体工程设计工程》补充协议（三）
	1,133,622.14
	113,362.21
	113,362.21
	10.00%

	合计
	5,527,440.18
	2,149,561.21
	2,593,586.13
	46.92%


附件三：项目销售回款统计表
表二十二：本期项目销售回款统计表

	日期
	截止每日17时的银行账户收款情况
	截止每日17时的银行账户余额情况

	
	浦发银行(0532)
	中信银行(5087)
	建设银行(1809)
	浦发银行(0532)
	中信银行(5087)
	建设银行(1809)

	2021/8/1
	170,000.00 
	0.00 
	914,992.00 
	 13,283,682.41 
	     5,265,363.00 
	 78,748,489.41 

	2021/8/2
	430,877.00 
	0.00 
	9,306,530.22 
	 13,714,559.41 
	     5,265,363.00 
	 88,055,019.63 

	2021/8/3
	66,262.00 
	32,134.00 
	1,234,614.00 
	 13,780,821.41 
	     5,297,497.00 
	 89,289,633.63 

	2021/8/4
	66,371.00 
	1,107,318.00 
	2,028,953.00 
	 13,847,192.41 
	     6,404,815.00 
	 91,318,586.63 

	2021/8/5
	44,937.00 
	1,861,746.00 
	898,194.00 
	 13,892,129.41 
	     8,266,561.00 
	 92,216,780.63 

	2021/8/6
	29,862.00 
	1,950,426.00 
	206,875.00 
	 13,921,991.41 
	    10,216,987.00 
	 92,423,655.63 

	2021/8/7
	40,000.00 
	541,830.00 
	0.00 
	 13,961,991.41 
	    10,758,817.00 
	 92,423,655.63 

	2021/8/8
	160,000.00 
	1,211,091.00 
	0.00 
	 14,121,991.41 
	    11,969,908.00 
	 92,423,655.63 

	2021/8/9
	225,368.28 
	7,007,887.00 
	436,735.00 
	 14,347,359.69 
	    18,977,795.00 
	 92,860,390.63 

	2021/8/10
	18,609.00 
	3,608,421.00 
	80,477.00 
	 14,365,968.69 
	    22,586,216.00 
	 92,940,867.63 

	2021/8/11
	24,350.00 
	1,814,093.70 
	370,040.00 
	 14,390,318.69 
	    24,400,309.70 
	 93,310,907.63 

	2021/8/12
	44,258.80 
	1,445,257.22 
	0.00 
	 14,434,577.49 
	    25,845,566.92 
	 93,310,907.63 

	2021/8/13
	0.00 
	3,522,489.00 
	50,000.00 
	 14,434,577.49 
	    29,368,055.92 
	 93,360,907.63 

	2021/8/14
	230,237.00 
	1,415,333.00 
	0.00 
	 14,664,814.49 
	    30,783,388.92 
	 93,360,907.63 

	2021/8/15
	140,000.00 
	698,864.00 
	214,301.00 
	 14,804,814.49 
	    31,482,252.92 
	 93,575,208.63 

	2021/8/16
	347,924.00 
	3,278,097.00 
	75,000.00 
	 15,152,738.49 
	    34,760,349.92 
	 93,650,208.63 

	2021/8/17
	0.00 
	242,143.00 
	302,870.00 
	 15,152,738.49 
	    35,002,492.92 
	 93,953,077.63 

	2021/8/18
	60,000.00 
	124,448.00 
	954,057.00 
	 15,248,937.49 
	    35,126,940.92 
	 94,907,134.63 

	2021/8/19
	5,693.00 
	0.00 
	331,126.00 
	 15,254,630.49 
	    35,126,940.92 
	 95,238,260.63 

	2021/8/20
	0.00 
	0.00 
	797,658.00 
	 15,254,630.49 
	    35,126,940.92 
	 96,035,918.63 

	2021/8/21
	0.00 
	0.00 
	123,740.00 
	 15,254,630.49 
	    35,126,940.92 
	 96,159,658.63 

	2021/8/22
	0.00 
	0.00 
	144,120.00 
	15,254,630.49 
	    35,126,940.92 
	    96,303,778.63 

	2021/8/23
	11,883.00 
	0.00 
	1,963,601.20 
	 15,266,513.49 
	    35,126,940.92 
	 98,267,379.83 

	2021/8/24
	32,993.00 
	0.00 
	358,290.00 
	 15,299,506.49 
	    35,126,940.92 
	 98,625,669.83 

	2021/8/25
	6,417.00 
	0.00 
	358,612.00 
	 15,305,923.49 
	    35,126,940.92 
	 98,984,281.83 

	2021/8/26
	0.00 
	0.00 
	98,714.00 
	 15,305,923.49 
	    35,126,940.92 
	 99,082,995.83 

	2021/8/27
	0.00 
	0.00 
	389,285.00 
	 15,305,923.49 
	    35,126,940.92 
	 99,472,280.83 

	2021/8/28
	5,768.00 
	0.00 
	244,783.00 
	 15,311,691.49 
	    35,126,940.92 
	 99,717,063.83 

	2021/8/29
	5,697.00 
	0.00 
	0.00 
	 15,317,388.49 
	    35,126,940.92 
	    99,717,063.83 

	2021/8/30
	49,429.86 
	0.00 
	0.00 
	 15,366,818.35 
	    35,126,940.92 
	 99,717,063.83 

	2021/8/31
	5,680.00 
	0.00 
	0.00 
	 15,372,498.35 
	    35,126,940.92 
	 99,717,063.83 

	总计
	2,222,616.94 
	29,861,577.92 
	21,883,567.42 
	150,216,503.10


附件四：项目现场照片
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1.项目施工现场
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3.项目施工现场
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2.项目施工现场
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4.项目施工现场

附件四：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表）
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注5财务报表于2021年9月5日由融瑞发公司提供





