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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：广州辉瑾房地产发展有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
1.项目基本情况
项目公司拟建设的南沙莲溪村项目位于广州市南沙区黄阁镇市南大道西侧、鸡骨山路南侧。项目总用地面积79130.3平方米，其中二类居住用地、商业服务业设施用地59839.3平方米，防护绿地面积6680.4平方米，水域面积3951.9平方米，道路用地面积8658.7平方米。总建筑面积209462平方米，其中计容建筑面积158260.6平方米。项目拟建设以高层住宅及洋房为主，同时涵盖商业办公配套，项目拟统一打造成为中高端综合社区。

2.重要事件披露
（1）截至2018年09月30日，莲溪项目地块内尚有高压电房待迁移拆除。
（2）项目公司原总裁许桂芳女士人事调整后由赖明同志担任总裁。

（2）南沙水恋项目3#楼商品房预售许可证已于9月取得。    （详见附件）
（3）1#2#楼商品房预售许可证与6月29日进行了变更，变更后预售专用账户由原有的平安银行广州石化大厦支行新增工商银行流花支行（详见附件）
以上事宜提请民生信托予以关注。
3.证照办理情况

证照办理进度表
	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	已于2017年9月取得

	土地使用证
	已于2018年2月取得

	建设工程规划许可证
	1#、2#、4#、5#、12#、13#楼于2018年3月取得；3#楼及地下室于2018年4月取得；16#楼幼儿园、19#、20#楼及地下室于2018年5月取得
7#、8#、10#、11#楼于2018年8月份取得，6#、9#楼于2018.09月份取得

	建筑工程施工许可证
	已于2018年5月取得一期施工证

	预售许可证
	2018年6月已取得1#、2#楼商品房预售许可证
2018年9月已取得3#楼商品房预售许可证


（转下页）
取得建设工程规划许可证明细表
	序号
	证号
	建设项目名称
	层 数
	建筑面积（m2）

	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	穗国土规划建证（2018）1218号
	1#
	22
	——
	9447
	——

	
	
	2#
	22
	——
	9803.98
	——

	
	
	12#
	2
	——
	1693.65
	——

	2
	穗国土规划建证（2018）1334号
	3#
	31
	——
	14985.54
	——

	
	
	地下室
	——
	1
	——
	37566.3

	3
	穗国土规划建证（2018）1334号
	4#1幢
	31
	——
	13799.19
	——

	
	
	5#1幢
	26
	——
	11222.4
	——

	4
	穗国土规划建证（2018）816号
	13#（公厕、社区卫生站）
	2（部分1层）
	——
	400
	——

	5
	穗国土规划建证（2018）1755号
	16#幼儿园
	2层（部分1层）
	——
	1804.42
	——

	6
	穗国土规划建证（2018）3152号
	6#住宅
	20层
	——
	9087.86
	——

	
	
	7#住宅
	25层
	——
	10571.17
	——

	7
	穗国土规划建证（2018）3152号
	8#住宅
	25层
	——
	10584.12
	——

	8
	穗国土规划建证（2018）3613号
	9#住宅
	25层
	——
	11355.93
	——

	9
	穗国土规划建证（2018）3329号
	10#住宅
	21层
	——
	9347.94
	——

	10
	穗国土规划建证（2018）3345号
	11#住宅
	25层
	——
	11115.29
	——

	11
	穗国土规划建证（2018）2057号
	19# 
	20层（部分3层）
	——
	34572.30
	——

	
	
	20#
	3层
	——
	2134.47
	——

	
	
	地下室
	——
	1层
	——
	9480.12

	合计：
	地上建筑面积
	161925.3

	
	地下建筑面积
	47046.42

	
	总建筑面积
	208971.72


（转下页）
取得建筑工程施工许可证明细表
	序号
	证号
	工程名称
	建设规模（平方米）
	备注

	1
	440115201805240201
	南沙2017NJY-5地块一期住宅工程
	98918.06
	备注：用地批准文号：穗南国土建字【2017】第0040号

建设工程规划许可证：穗国土规划建证（2018）1218号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）1334号、穗国土规划建证（2018）816号


取得商品房预售许可证明细表
	序号
	证号
	项目名称
	预售房屋建筑面积（平方米）
	预售房屋栋号及楼层
	预售款专用账号
	预售房屋占用土地是否抵押

	1
	穗房预（网）字第20180511号（变更前）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6（168套）住宅
	南沙水恋（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押

	2.
	穗房预（网）字第20180511号（变更后）
	南沙水恋（1#2#12#4#5#）
	17736.6（168套）住宅
	南沙水恋（1#2#）/22层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行15111222333666，工商银行中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005029200679882
	未抵押

	3.
	穗房预（网）字第20180511号
	南沙水恋（3#及地下室）
	13895.1（120套）住宅
	南沙水恋（3#）/21层
	平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行，15111222333666
	未抵押


4.项目现场情况（2018年09月30日）
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图1.南沙水恋沙盘模型                                            图2.1#2#3#楼施工现现场
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图3. 4#楼及地下室                                         图4.地块内待拆除电房
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图5.位于幼儿园处现场图                                       图6.酒店商业区施工现场图
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图7.12#楼地铁口底商                                           图8. 3#楼样板房已开放
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图9 .地块内现场图                                             图10. 地块内现场图
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图11. 地块内现场图图                                               图12. 地块内现场图
5.印鉴、证照使用情况
对于印鉴的使用，项目公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体使用情况详见下表：
2018年09月印鉴使用情况表
	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	材料
	经办人
	最终审批人

	2018.09.03
	公章（12）
	签订南沙水恋项目人防施工图设计文件审查合同书补充协议一
	南沙水恋项目人防施工图设计文件审查合同书补充协议一
	张超
	许桂芳

	2018.09.03
	公章（6）
	关于南沙水恋各类信函用印
	关于通知履行签约义务的函
	黄凤贤
	许桂芳

	2018.09.03
	公章（182）
	南沙水恋网签相关资料用印（批量）
	1.广州市不动产登记申请表2.承诺书3.个人资料4.工行个人借款担保合同5.贷款合同公证书申请表
	黄坤鸿
	许桂芳

	2018.09.04
	公章（12）
	员工租赁南沙区黄阁镇莲溪汽配生园区2号楼102房及3号楼801房，租赁合同申请用印
	1.房屋租赁合同（102）2.房屋租赁合同（801）
	孙剑超
	许桂芳

	2018.09.04
	公章（9）
	现南沙莲溪项目已完成局部村返还物业部分，需支取莲溪村回购物业资金第二期资金，相关资料用印
	1.同意支取资金通知书（光大银行）2.同意支取资金通知书（广州银行）3.同意支取资金通知书（中国银行）
	周旋
	许桂芳

	2018.09.04
	公章（9）
	现南沙莲溪项目已完成局部村返还物业部分，需支取莲溪村回购物业资金第二期资金，相关资料用印
	关于支取莲溪村回购物业资金第二期资金的函
	周旋
	许桂芳

	2018.09.04
	公章（4）
	辉瑾南沙监控户出款5000万元至开平住建，款后转至我司建行黄阁支行0270帐户，签署的协议书及确认书申请加盖公司公章及法人签章
	1.协议书2.确认书
	潘欢欢
	许桂芳

	2018.09.04
	公章（4)
	辉瑾楼款监控户3666申请出款5000万元，接南沙房管通知，预售证首次申请支付工程款需提供项目土地出让合同复印件及地价发票复印件加盖公章，方可受理，现申请加盖公司公章
	1.辉瑾土地出让合同2.地价发票复印件
	潘欢欢
	许桂芳

	2018.09.07
	公章（35)
	关于南沙水恋各类信函用印
	关于通知履行签约义务的函
	黄坤鸿
	许桂芳

	2018.09.10
	公章（127）
	南沙水恋网签相关资料用印（批量）
	1.广州市不动产登记申请表2.承诺书3.个人资料4.工行个人借款担保合同5.贷款合同公证书申请表6.身份证复印件
	黄坤鸿
	许桂芳

	2018.09.10
	公章（20）
	前期，南沙莲溪-平安银行开发贷项目，已经提款3.7628亿元，为配合财务平账，相关资料用印
	1.债权再务转让与抵消确认书2.三方协议
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.09.10
	公章（4)
	申请开具发票相关资料用印
	1.平安银行开具增值税发票申请表2.辉瑾开具增值税发票明细
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.09.10
	公章（8）
	签订南沙水恋项目南沙高速南行K11+005米户外广告合同
	南沙水恋项目南沙高速南行K11+005米户外广告合同
	张国威
	朱润玉

	2018.09.10
	公章（12）
	签订南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议一
	南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议一
	张超
	许桂芳

	2018.09.10
	公章（12）
	签订南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议二
	南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议二
	张超
	许桂芳

	2018.09.11
	公章（1）
	二期17#21#工规放线资料用印
	授权委托证明书
	刘智峰
	许桂芳

	2018.09.11
	公章（8）
	19#20#城市配套费资料申请盖章
	1.19#20#地下室工规证2.19#20#地下室明细表3.19#20#地下室审核书4.建筑用地批准书5.城市基础设施配套费缴款申请6.用地批准书附图
	刘智峰
	许桂芳

	2018.09.11
	公章（26）
	办理3#楼及地下室预售资料用印
	1.预售方案（3#及地下室）2.3#及地下室工规证3.3#及地下室明细表4.3#及地下室审核书5.16#验收合格证6.13#验收证7.国土证（莲溪）8.韩曙光身份证复印件9.辉瑾新营业执照(新)10.刘智锋身份证11.企业法人代表证明书12.授权委托证明书13.预售情况说明14.暂定资质证书15.3#申请报告16.3#物维确认书17.3#物维回单18.3#预售证申请表19.前期物业服务合同备案回执
	刘智峰
	许桂芳

	2018.09.12
	公章（7）
	南沙水恋商业施工证申报相关资料申请用印
	1.法定代表人授权书2.企业法定代表人声明3.工程质量终身责任承诺书4.承 诺 函5.关于施工图设计文件稳定的说明
	刘智锋
	许桂芳

	2018.09.12
	公章（1）
	南沙水恋项目9月10号开放二期园林，因推广需求拍摄高品质图片，摄影启动函申请用印
	项目摄影启动表
	张国威
	许桂芳

	2018.09.14
	公章（12）
	签订南沙水恋项目展示区（1#2#3#）门楼幕墙工程承包合同
	南沙水恋项目展示区（1#2#3#）门楼幕墙工程承包合同
	张超
	许桂芳

	2018.09.14
	公章（12）
	签订南沙水恋项目展示区商业(12#）幕墙工程承包合同 
	南沙水恋项目展示区商业(12#）幕墙工程承包合同 
	张超
	许桂芳

	2018.09.14
	公章（8）
	签订方圆南沙莲溪项目开关房迁移及临电工程合同补充协议一
	方圆南沙莲溪项目开关房迁移及临电工程合同补充协议一
	陈俊
	许桂芳

	2018.09.17
	公章（1）
	门牌说明
	关于2017NJY-5地块项目门牌的补充说明
	樊俊杰
	许桂芳

	2018.09.17
	公章（3）
	21#工规证中，，规划局经办要求补充其违规施工的说明
	1.关于南沙20187NJY-5地块21_无证施工的情况说明2.罚款单3.限期整改单
	樊俊杰
	许桂芳

	2018.09.17
	公章（1）
	关于补办2017年度内部捐赠补盖捐赠协议书
	捐赠协议
	梁晓晴
	徐珺

	2018.09.18
	公章（1）财务章（1）法人章（1）
	配合合景预留印章样板
	广州市辉瑾房地产发展有限公司备案扫描件清单台账
	林少萍
	许桂芳

	2018.09.18
	公章（154）
	南沙水恋网签相关资料用印（批量）
	1.个人购房借款担保合同（工行）2.广州市不动产登记申请表3.承诺书4.个人资料5.贷款合同证书申请表
	黄坤鸿
	许桂芳

	2018.09.20
	公章（1）
	关于南沙水恋2栋-302退案申请
	退案申请
	黄凤贤
	赖明

	2018.09.21
	公章（12）
	签订.南沙水恋非展示区景观设计合同书
	南沙水恋非展示区景观设计合同书
	张超
	许桂芳

	2018.09.21
	公章（14）
	申办二期、商业工程施工许可证补充资料及施工组织设计报审表用印
	1.施工组织设计（工程方案）报审表2.危险性较大部分项目工程汇总表
	周旋
	许桂芳

	2018.09.21
	公章（1）
	关于南沙水恋项目广告代理启动函用印
	方圆合景南沙水恋项目全案广告代理服务工作启动函
	张国威
	赖明

	2018.09.25
	公章（53）
	南沙莲溪在建工程抵押相关资料用印
	1.最高额抵押担保合同（平安银行）2.送案清单3.广州市不动产登记申请表4.法定代表人身份证明书及授权委托书5.个人身份证件6.营业执照副本7.建筑工程规划许可证复印件8.南沙区黄阁镇莲溪经济联合社村留用地项目合作开发合同9.土地出让合同
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.09.25
	公章（8）
	申办二期、商业工程施工许可证补充资料用印
	1.二期住宅工程危险性较大分部分项工程清单和安全管理措施2.商业工程危险性较大分部分项工程清单和安全管理措施
	周旋
	何翔

	2018.09.25
	公章（1）
	南沙水恋3号楼增加公积金贷款专户申请用印
	申请书
	潘欢欢
	何翔

	2018.09.25
	公章（56）
	南沙水恋网签合同相关资料用印（批量）
	1.工行借款担保合同2.贷款申请书3.个人资料
	黄坤鸿
	许桂芳

	2018.09.26
	财务章（1）法人章（1）
	广州财政代收款
	广州财政代收款中国建设银行支票（4970770.74元）
	樊俊杰
	赖明

	2018.09.26
	公章（8）
	签订固定交通指示牌广告发布合同
	固定交通指示牌广告发布合同
	张国威
	许桂芳

	2018.09.26
	公章（3）
	南沙水恋渠道联动启动函用印
	1.方圆南沙水恋启动函9.20（奥赢）2.方圆南沙水恋启动函9.20（新房）3.南沙水恋房源宝进场确认函
	张国威
	赖明

	2018.09.27
	公章（8）
	南沙水恋项目与爱奇艺合作广告推广合同用印
	1.方圆南沙水恋与爱奇艺广告发布合作合同2.廉洁协议3.广东快奔文化传播有限公司
	张国威
	许桂芳

	2018.09.27
	公章（12）
	南沙水恋项目天河户外LED广告投放用印
	1.方圆南沙水恋广告发布合同2.廉洁协议3.广告确认单
	张国威
	许桂芳

	2018.09.27
	公章（1）
	住房公积金提取申请表用印
	住房公积金提取申请表
	黎文毅
	赖明

	2018.09.27
	公章（126）
	南沙水恋二期工规证用印
	南沙水恋二期6#7#8#9#10#11#13#16#19#20#工规证及功能审核书
	张帆
	赖明

	2018.09.27
	公章（14）
	南沙莲溪村项目在建工程抵押补充资料用印（平安银行）
	南沙2017NJY-5地块项目 《建设工程许规划可证》存档图
	陈映虹
	李晔鹏

	2018.09.27
	财务章（1）法人章（1）
	开平住宅往来款
	开平住宅往来款银行支票（平安监控户出款，后由总包单位转回50000000元）
	潘欢欢
	徐珺

	2018.09.29
	公章（4）
	复印机设备租赁服务合同用印
	复印机设备租赁服务合同
	关兆帆
	许桂芳

	2018.09.30
	公章（12）
	南沙水恋项目幼儿园外墙砖供货合同用印
	南沙水恋项目幼儿园外墙砖供货合同
	张超
	赖明

	2018.09.30
	公章（30）
	南沙水恋网签合同相关资料用印（批量）
	1.工行借款担保合同2.不动产登记申请表3.个人资料
	谭婉莹
	许桂芳


6.合同签订情况
2018年9月份，项目公司共签订29份合同，具体情况见下表：
2018年09月项目公司合同签订情况表

	合同编号
	对方单位
	合同内容
	合同文件名称
	合同金额（元）
	签约日期

	南沙水恋D05-001-004
	广东天盾人防工程科技有限公司
	南沙水恋项目人防施工图设计文件审查合同书补充协议一
	签订南沙水恋项目人防施工图设计文件审查合同书补充协议一
	34954
	未签署日期

	未编号
	广州黑白广告有限公司 
	南沙水恋项目南沙高速南行K11+005米户外广告合同
	签订南沙水恋项目南沙高速南行K11+005米户外广告合同
	480000
	未签署日期

	南沙水恋D05-002-002
	广州市乐东园林景观工程有限公司  
	南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议一
	签订南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议一
	829579.44
	未签署日期

	南沙水恋D05-002-001
	广州市乐东园林景观工程有限公司  
	南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议二
	签订南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议二
	787783.45
	未签署日期

	南沙水恋D05-002-004
	深圳派成铝业科技有限公司
	南沙水恋项目展示区（1#2#3#）门楼幕墙工程承包合同
	签订南沙水恋项目展示区（1#2#3#）门楼幕墙工程承包合同
	1199427.69
	2018.09.13

	南沙水恋D05-002-003
	深圳派成铝业科技有限公司
	南沙水恋项目展示区商业(12#）幕墙工程承包合同 
	签订南沙水恋项目展示区商业(12#）幕墙工程承包合同 
	808884.3
	未签署日期

	南沙水恋D05-001-012
	广东省南电电力工程有限公司
	方圆南沙莲溪项目开关房迁移及临电工程合同补充协议一
	签订方圆南沙莲溪项目开关房迁移及临电工程合同补充协议一
	（-735795.28）
	未签署日期

	南沙水恋D04-001-004
	广东市乐东园林景观设计有限公司
	南沙水恋非展示区景观设计合同书
	签订.南沙水恋非展示区景观设计合同书
	992500
	未签署日期

	南沙水恋D07-001-029
	广州升合文化传媒有限公司
	固定交通指示牌广告发布合同
	签订固定交通指示牌广告发布合同
	85000
	未签署日期

	南沙水恋D07-001-030
	广东快奔文化传播有限公司 
	方圆南沙水恋与爱奇艺广告发布合作合同
	签订方圆南沙水恋与爱奇艺广告发布合作合同
	50000
	未签署日期

	南沙水恋D07-001-031
	广州市远络传媒广告有限公司
	南沙水恋项目天河户外LED广告投放续约合同-远络
	签订南沙水恋项目天河户外LED广告投放续约合同-远络
	264960
	未签署日期

	辉瑾C01-001-003
	广州骏新办公设备有限公司
	复印进设备租赁服务合同
	签订复印进设备租赁服务合同
	12000
	2018.09.29

	南沙水恋D06-001-003
	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	南沙水恋项目幼儿园外墙砖供货合同
	签订南沙水恋项目幼儿园外墙砖供货合同
	67747.75
	2018.09.29

	南沙水恋D05-001-004
	广东天盾人防工程科技有限公司
	南沙水恋项目人防施工图设计文件审查合同书补充协议一
	签订南沙水恋项目人防施工图设计文件审查合同书补充协议一
	34954
	未签署日期

	未编号
	广州黑白广告有限公司 
	南沙水恋项目南沙高速南行K11+005米户外广告合同
	签订南沙水恋项目南沙高速南行K11+005米户外广告合同
	480000
	未签署日期

	南沙水恋D05-002-002
	广州市乐东园林景观工程有限公司  
	南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议一
	签订南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议一
	829579.44
	未签署日期

	南沙水恋D05-002-001
	广州市乐东园林景观工程有限公司  
	南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议二
	签订南沙水恋项目展示区园建工程承包合同补充协议二
	787783.45
	未签署日期

	南沙水恋D05-002-004
	深圳派成铝业科技有限公司
	南沙水恋项目展示区（1#2#3#）门楼幕墙工程承包合同
	签订南沙水恋项目展示区（1#2#3#）门楼幕墙工程承包合同
	1199427.69
	2018.09.13

	南沙水恋D05-002-003
	深圳派成铝业科技有限公司
	南沙水恋项目展示区商业(12#）幕墙工程承包合同 
	签订南沙水恋项目展示区商业(12#）幕墙工程承包合同 
	808884.3
	未签署日期

	南沙水恋-D05-001-012
	广东省南电电力工程有限公司
	方圆南沙莲溪项目开关房迁移及临电工程合同补充协议一
	签订方圆南沙莲溪项目开关房迁移及临电工程合同补充协议一
	（-735795.28）
	未签署日期

	南沙水恋-D04-001-004
	广东市乐东园林景观设计有限公司
	南沙水恋非展示区景观设计合同书
	签订.南沙水恋非展示区景观设计合同书
	992500
	未签署日期

	南沙水恋-D07-001-029
	广州升合文化传媒有限公司
	固定交通指示牌广告发布合同
	签订固定交通指示牌广告发布合同
	85000
	未签署日期

	南沙水恋-D07-001-030
	广东快奔文化传播有限公司 
	方圆南沙水恋与爱奇艺广告发布合作合同
	签订方圆南沙水恋与爱奇艺广告发布合作合同
	50000
	未签署日期

	南沙水恋-D07-001-031
	广州市远络传媒广告有限公司
	南沙水恋项目天河户外LED广告投放续约合同-远络
	签订南沙水恋项目天河户外LED广告投放续约合同-远络
	264960
	未签署日期

	辉瑾-C01-001-003
	广州骏新办公设备有限公司
	复印进设备租赁服务合同
	签订复印进设备租赁服务合同
	12000
	2018.09.29

	南沙水恋-D06-001-003
	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	南沙水恋项目幼儿园外墙砖供货合同
	签订南沙水恋项目幼儿园外墙砖供货合同
	67747.75
	2018.09.29


7.付款申请获批情况
2018年09月项目公司共计获批85笔用款，总额142472012.46
元。其中对公支付57笔，共计141909391.3元；项目公司员工报销支付28笔，共计562621.16元。详情见下表：
2018年09月项目公司对公支付申请获批情况表
	收款方
	事由
	支出账号
	本月付款金额（¥）
	累计付款金额（¥）
	合同金额（含税¥）
	未付金额（¥）

	深圳市艺居软装设计有限公司
	计划外支付，9月4日前需按《南沙水恋项目3#楼展示区软装工程的供货、安装 工程承包合同》支付。发货前，甲方向乙方支付当批货物货款的90%
	44050139210100000270
	369000
	369000
	413076
	44076

	东莞市锦一方建材有限公司
	根据《南沙水恋项目销售中心及样板房洁具龙头供货合同》  支付
	44050139210100000270
	26580.75
	26580.75
	88602.5
	62021.75

	广州市方圆房地产发展有限公司  
	往来款 （用于支付民生信托贷款利息） 
	44050139210100000270
	501281.37
	其他
	其他
	0

	广州市弘益置业发展有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款利息） 
	44050139210100000270
	501281.37
	其他
	其他
	0

	广州景逸投资有限公司
	往来款（用于支付民生信托贷款利息） 
	44050139210100000270
	250640.68
	其他
	其他
	0

	广州市方圆房地产发展有限公司  
	往来款 （用于支付民生信托贷款本金） 
	44050139210100000270
	21800000
	其他
	其他
	0

	广州市弘益置业发展有限公司
	往来款 （用于支付民生信托贷款本金） 
	44050139210100000270
	21800000
	其他
	其他
	0

	广州景逸投资有限公司
	往来款 （用于支付民生信托贷款本金） 
	44050139210100000270
	10900000
	其他
	其他
	0

	广州南沙开发区地方税务局第三税务分局
	缴纳2018年8月增值税附加税、土地增值税
	44050139210100000270
	1516526.07
	1516526.07
	0
	0

	广州南沙开发区国家税务局
	2018年8月增值税预缴
	44050139210100000270
	1819831.28
	1819831.28
	0
	0

	日立电梯（中国）有限公司南沙分公司
	根据《南沙水恋一期住宅电梯安装工程承包合同》签订后付10%定金    
	44050139210100000270
	19573.2
	19573.2
	563242
	543668.8

	广州市城市规划勘测设计研究院
	电完成测量，申请付款
	44050139210100000270
	35097.8
	35097.8
	35097.8
	0

	广州市建筑材料工业研究所有限公司
	根据《南沙2017NJY-5地块项目基坑监测合同》合同4.2b点约定及项目部确认完成情况，另根据补充协议第四条第2点
	44050139210100000270
	87030
	87030
	270850
	183820

	深圳派成铝业科技有限公司
	根据《南沙水恋项目展示区 铝合金门窗、百叶、护窗栏杆供货、安装工程承包合同》合约的第8.3b点及实际完成的工程量计算
	44050139210100000270
	633013.56
	633013.56
	910242.03
	277228.47

	余晓霞 （个人）
	4栋-1102 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	其他
	0

	汪晓东;李月霞（个人）
	2 栋-1502 退房  
	44050139210100000270
	30000
	30000
	其他
	0

	刘凌峰 （个人）  
	5栋-302  退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	其他
	0

	罗冬梅 （个人）
	2栋-1001 退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	其他
	0

	李友田;涂利平（个人）
	4栋-1402退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	其他
	0

	刘继红（个人）
	2栋-1204退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	其他
	0

	祝光波（个人）
	2栋-1502退房     
	44050139210100000270
	30000
	30000
	其他
	0

	曾雨珊（个人）
	1栋-302 退房  
	44050139210100000270
	30000
	30000
	其他
	0

	陈怀东（个人）
	2栋-403退房
	44050139210100000270
	30000
	30000
	其他
	0

	冯璧（个人）
	5栋-1201退房
	44050139210100000270
	10000
	10000
	其他
	0

	郄芃
	该笔费（8500元）用于南沙水恋项目营销组6、7月份宿舍费用及中介费用，费用已垫付现申请报销。
	44050139210100000270
	8500
	8500
	其他
	0

	日立电梯（中国）有限公司
	根据《南沙水恋一期住宅电梯供货合同》条款5.2和结合合同清单，经审核，付3#4#5#楼共 6台电梯的排产款和订金
	44050139210100000270
	126160
	430984
	2023660
	1592676

	广东安业建设工程顾问有限公司
	据《莲溪村项目建设工程委托监理合同》第9-3.a点约定
	44050139210100000270
	165399.46
	496198.38
	2464776.27
	1968577.89

	四川中宇建设工程有限公司
	根据《南沙水恋项目展示区室内装修工程承包合同 》支付
	44050139210100000270
	449690
	1873638.71
	2356964.56
	483325.85

	广州市东涌建筑工程有限公司
	按《临时围蔽工程合同》约定，支付至结算总价的95%。
	44050139210100000270
	595361.2
	595361.2
	626696
	31334.8

	广东中科华大工程技术检测有限公司  
	按照《南沙莲溪村项目桩基检测合同》检测方案及完成的工程量支付
	44050139210100000270
	230562.44
	230562.44
	1228300
	997737.56

	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	根据《南沙水恋项目一期外墙砖供货合同》7.3b点约定
	44050139210100000270
	126237.33
	126237.33
	1444367.77
	1318130.44

	广州特徕福图文有限公司
	南沙水恋2018年7月至8月图纸加晒费用   
	44050139210100000270
	2416.69
	2416.69
	2416.69
	0

	广州名至照明发展有限公司
	根据《南沙莲溪项目商业体泛光照明设计合同》条款第六条第2小点 结合设计部的意见，施工单位提供效果图后经甲方同意支付合同金额的40%
	44050139210100000270
	51200
	64000
	128000
	64000

	广州市方圆建筑设计有限公司
	根据《莲溪村项目建筑设计合同》7.2条及设计部确认的完成进度
	44050139210100000270
	804501.2
	3218004.8
	8045012
	482700.72

	广州市乐东园林景观工程有限公司
	根据《南沙水恋展示区园建工程承包合同》7.3条约定
	44050139210100000270
	1960000
	2760000
	4786292.25
	4516292.25

	广州市东涌建筑工程有限公司
	根据实际完成产值及《南沙水恋项目土石方挖运工程合同》约定
	44050139210100000270
	4719759
	13079227
	18570900
	5491673

	杜鹃（个人）
	11栋-702室退房
	44050139210100000270
	5000
	其他
	其他
	0

	胡小芬（个人）
	4栋-2903室退房 
	44050139210100000270
	814012
	其他
	其他
	0

	北京搜房网络技术有限公司广州分公司
	根据《南沙水恋项目网络媒体投放合同-搜房网》 经与相关人员确认，该单位已完成我司委托广告发布服务
	44050139210100000270
	99999
	99999
	99999
	0

	广州众行信息科技有限公司
	根据《 南沙水恋项目微信委托推广合同 》经确认，该单位已完成4、5月份微信公账号维护、推广
	44050139210100000270
	20000
	20000
	80000
	60000

	深圳市梦媒信息技术有限公司广州分公司
	根据《 南沙水恋项目天河番禺社区快递柜广告投放合同》经确认，该司已完成快递柜广告投放
	44050139210100000270
	49000
	49000
	98000
	49000

	广州续展广告有限公司
	根据《 南沙水恋项目广告架高围挡合同》经确认，该单位已完成我司委托广告架加高及树牌、手举牌服务
	44050139210100000270
	71525
	71525
	75960
	4435

	广州续展广告有限公司
	根据《 南沙水恋项目广告公司合同》经确认该司已完成5、6月份的完整服务
	44050139210100000270
	120000
	120000
	360000
	240000

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	往来款（平安监控户出款，后由总包单位转回）
	44050139210100000270
	50000000
	50000000
	其他
	0

	广州市城市规划勘测设计研究院
	城规院测量，支付后取测量成果，达到付款条件
	44050139210100000270
	9620.2
	9620.2
	9620.2
	0

	广州财政代收款
	广州财政代收款（申请施工证前缴交）
	44050139210100000270
	4970770.74
	4970770.74
	4970770.74
	0

	广州汇沣机电设备工程有限公司
	根据《南沙水恋项目展示区空调供货合同》经确认，该单位空调全部到货并安装完投入使用
	44050139210100000270
	40000
	224169.5
	267219
	43049.5

	广州合立正通信息科技有限公司
	根据《南沙水恋项目弱电智能化设计合同（住宅及商铺部分）》，经确认，设计院提交设计方案，达到付款节点，需支付5000元至总额的40%
	44050139210100000270
	5000
	20000
	50000
	30000

	广州焊火广告有限公司
	南沙水恋项目媒体发布会及展场活动，达到付款条件，现申请转账支付
	44050139210100000270
	103893
	103893
	103893
	0

	广州市壹方广告有限公司
	南沙水恋项目立体字、灯箱及单透贴和条幅制作，达到付款条件，现申请转账支付
	44050139210100000270
	58797
	58797
	61892.34
	3095.34

	广州焊火广告有限公司
	南沙水恋项目营销中心开放活动，达到付款条件，现申请转账支付
	44050139210100000270
	94630
	194630
	194630
	0

	广州佰悦堂广告有限公司
	南沙水恋项目开盘活动，达到付款条件，现申请转账支付
	44050139210100000270
	236000
	236000
	236000
	0

	东莞市亿动广告有限公司
	南沙水恋项目6月份LED车宣传，达到付款条件，现申请转账支付
	44050139210100000270
	40000
	40000
	40000
	0

	瑞庭网络技术（上海）有限公司广州分公司
	南沙水恋项目网络广告投放—瑞庭，达到付款条件，现申请转账支付
	44050139210100000270
	99998
	99998
	99998
	0

	广东黑白广告有限公司
	南沙水恋项目南沙高速南行K11+005米户外广告，达到付款条件，需支付50%费用，现申请转账支付
	44050139210100000270
	240000
	240000
	480000
	240000

	广州焊火广告有限公司
	南沙水恋销售中心开放活动礼品采购，达到付款条件，现申请转账支付
	44050139210100000270
	51503
	51503
	51503
	0

	开平住宅建筑工程集团有限公司
	南沙水恋项目总包单位（开平住建）工程款预先支付。总包申请预先支付至10月20日前的进度款，共1500万
	44050139210100000270
	15000000
	其他
	其他
	其他

	合        计（元）
	本月付款金额：141909391.3
	累计付款金额：84281688.65 


2018年08月项目公司费用报销申请获批情况表
	报销部门
	经办人
	用途
	报销金额（元）

	广佛南沙综合管理部部
	孙剑超
	餐费
	2413.67

	广佛人力行政部
	蔡佳丽
	公积金证书更新服务费
	150

	广佛南沙莲溪工程部
	张兆吉
	餐费
	601

	广佛人力行政部
	关兆帆
	南沙水恋项目7月电话与网络费用
	3866.93

	广佛人力行政部
	钟广艳
	3月-5月租车费
	19186

	广佛南沙莲溪工程部
	张兆吉
	餐费
	1241

	广佛人力行政部
	王利强
	2018年8月份工资
	175982.43

	广佛人力行政部
	钟广燕
	刻章费
	60

	广佛南沙综合管理部部
	孙剑超
	餐费
	3347

	广佛人力行政部
	谢宇
	2018.9月个税（8月所得，7月薪资）
	22120.86

	广佛南沙营销管理部
	黄凤贤
	2018.8.15-2018.8.31日租车费用
	1479.6

	广佛南沙莲溪工程部
	张兆吉
	餐费
	1558

	广佛南沙莲溪工程部
	许嘉俊
	交通费
	1128

	广佛人力行政部
	钟广燕
	8月文具
	297.1

	广佛设计管理部
	张阳立根
	交通费
	422

	广佛人力行政部
	王利强
	2018.9月社保
	34804.46

	广佛南沙莲溪工程部
	张兆吉
	租金
	9000

	广佛肇营销管理部
	陈映虹
	在建工程一切险
	7232.3

	广佛肇南沙综合管理部
	孙剑超
	采购费用
	2241.7

	广佛肇营销管理部
	刘桂莹
	交通费
	511

	广佛肇财务管理部
	刘佩芯
	邮寄费、误餐费
	75

	广佛肇财务管理部
	郑贺丹
	审计报告费
	80000

	广佛肇南沙莲溪营销策划部
	赵德志
	办公场地租赁费（2018年9月1日-2018年9月30日租金）
	2700

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	莲溪项目8月电信电话和宽带费用
	4011.71

	广佛肇人力行政部
	王利强
	2018年9月工资
	176196

	广佛肇人力行政部
	钟广燕
	7月文具、7月办公杂费
	454.4

	广佛肇投资开发部
	张倩仪
	6-9月图纸印刷费
	2578

	广佛肇人力行政部
	关兆帆
	莲溪项目部2018年3月28日至6月28日彩色复印机租金和超印费用
	8963

	合         计（元）
	562621.16
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