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五矿国际信托有限公司：

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司（以下简称“恒睿公司”）、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司（以下简称“恒昌公司”）开发建设的南沙恒大文化旅游城项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为【WKHDWL2020-NeoCo-prSu-0001-00A】《委托监管合同》、【WKHDWL2020-NeoCo-prSu-0001-00B】 《委托监管合同》的约定，现就本期项目董事会/股东会决议及执行情况、合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•恒睿公司：广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司 

•恒昌公司：广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司 

（以上公司均已纳入监管范围）
•五矿信托：五矿国际信托有限公司

•康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司


摘  要

1.项目简况
	项目名称
	五矿信托-恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划（五矿信托·南沙恒大项目）

	业务部门
	投行业务一部
	项目成立日
	2021年1月

	项目总规模（万元）
	恒睿公司105,250

恒昌公司98,850
	截至报告日已投放规模（万元）
	恒睿公司：103,424
恒昌公司：97,106

	合作开发商/交易对手
	广州文旅城旅游发展有限公司/中国恒大集团

	交易结构简述
	向恒睿公司发放信托资金合计不超过105250万元，其中490万元用于受让广州文旅持有恒睿公司的49%股权，104760万元用于向恒睿公司发放股东借款，具体用于南沙恒大文化旅游城项目地块一开发建设；

向恒昌公司发放信托资金合计不超过98850万元，其中490万元用于受让广州文旅持有恒昌公司的49%股权，98360万元用于向恒昌公司发放股东借款，具体用于南沙恒大文化旅游城项目地块二开发建设。

	标的项目名称（案名）
	广深恒大文化旅游城项目
	地址
	广东省广州市南沙区万顷沙镇

	项目业态及面积
	本项目占地面积为291960㎡，总建筑面积为761841.5㎡，可售面积为601363.2㎡，可售比为78.94%；其中：公寓可售面积580621.85㎡，商业可售面积20741.35㎡，地下车位5268个。


2.本期合同签署情况

项目本期签署合同38份，签订合同总额为6,209.46万元，其中含5份开发成本类合同，金额181.75万元，18份营销类合同，金额192.48万元，15份工程类合同，金额5,835.23万元。截至本期期末项目累计签订合同金额167,589.61万元，占目标成本总预算的44.75%，未超项目总预算（或目标成本、对赌成本）。
3.项目证照办理情况

项目本期取得01地块不动产权证书，02地块1#、4#、5#栋建设工程规划许可证，首期开盘预售证预计9月获取。截至本期期末，项目已经取得01地块、02地块已经取得建设用地规划许可证（恒睿建设用地规划许可证于2020年11月3日取得，恒昌建设用地规划许可证于2020年12月7日取得）；01地块建设工程规划许可证（（1#办公及商业）于2021年5月8日取得，（2#商业）于2021年4月23日取得，（3#办公及商业）于2021年4月23日取得，（5#办公及商业）于2021年5月8日取得，（6#办公及商业）于2021年5月31日取得，（7#商业、P1#地下室）于2021年4月2日取得，（8#办公及商业）于2021年5月14日取得，（9#办公及商业于）2021年5月21日取得，（10#商业、12#商业）于2021年4月23日取得，（11#办公及商业）于2021年5月31日取得，（13#办公及商业）于2021年4月23日取得，（17#办公及商业）于2021年5月21日取得，（15#办公及商业）于2021年6月21日取得，（16#办公及商业）于2021年6月21日取得，（14#办公及商业）月2021年7月27日取得） ；02地块建设工程规划许可证（（1#游乐推广中心）于2021年2月26日取得，（2#游乐推广中心）于2021年2月26日取得，1#商业楼及酒店1幢于2021年8月21日取得，4#商业楼于2021年8月21日取得，5#商业楼于2021年8月21日取得）； 01地块施工许可证（一标段【基坑支护和土方开挖】于 2020年11月01日取得，二标段【基坑支护和土方开挖】于 2020年11月02日取得，一标段【地下室】于 2021年02月01日取得，二标段【地下室】于 2021年02月01日取得，二标段-3＃办公及商业【±0.000以上】于 2021年06月01日取得，一标段-13＃办公及商业【±0.000以上】于 2021年05月20日取得）,02地块施工许可证（二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】于 2020年12月23日取得，一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】于 2021年01月19日取得，二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【地下室】于 2021年03月23日取得，一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【地下室】于 2021年03月23日取得，二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【±0.000以上】于 2021年04月05日取得，一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【±0.000以上】于 2021年04月05日取得）。取得的证照已全部交接共管。
4.项目开发成本支付情况
本期恒睿公司支付工程款30,973,708.20元（含商票），截至本期期末恒大南沙项目2020NJY-11地块累计完成工程量产值约46,379.81万元。部分工程类合同进度款支付，按双方确认工程产值，以合同约定比例  （80%或70%）支付。本项目尚处于建设施工阶段，截至目前，所有进度款支付申请审批我司均已复核，未出现超合同进度款支付比例款项。
本期恒昌公司支付工程款7,263,164.61元（含商票），截至本期期末恒大南沙项目2020NJY-12地块累计完成工程量产值约15,189.67万元。部分工程类合同进度款支付，按双方确认工程产值，以合同约定比例（80%或70%）支付。本项目尚处于建设施工阶段，截至目前，所有进度款支付申请审批我司均已复核，未出现超合同进度款支付比例款项。
5.销售情况

本期恒大南沙项目营销由于预售证未能办理暂未进行到销售阶段，处于蓄客阶段。营销部门人员已进行拓客工作，我司将督促项目公司尽快开展下一步的营销计划的制订。

6.资金收支及账户余额情况

本期恒睿公司资金流入现金884,167,484.09元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入435,654,797.49元、退款48,812.09元、五矿国际信托转入448,288,287.63元、定期存款利息175,586.88元；

本期恒睿公司资金支出现金1,346,887,947.59元，其中财务费用215.00元、管理费用2,010,218.68元、工程款3,896,136.89元、前期费用4,491,519.90元、营销费用1,780,778.61元、其他应收款1,010,000.00元、土地款885,410,790.88元、转出五矿信托保证金448,288,287.63元；

截至本期期末恒睿公司所有账户资金余额1,742,303.27元，其中受限资金1,737,402.05元，可用资金4,901.22元。

本期恒昌公司资金流入现金8,102,033.02元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入7,909,948.12元、定期存款利息192,084.90；

本期恒昌公司资金支出现金489,984,774.62元，其中财务费用215.00元、管理费用1,053,662.87元、工程款1,061,289.50元、其他应收款288,193.36元、前期费用14,305.99元、转出五矿信托保证金487,567,107.90元；

截至本期期末恒昌公司所有账户资金余额7,717,324.95元，其中受限资金7,713,100.71元，可用资金4,224.24元。
7.项目开发贷及其他融资情况

申请开发贷条件：房地产开发项目四证(国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及建筑工程施工许可证)必须齐全、房地产开发项目资本金比例应达到国家最低要求30%，开发商或其控股股东具备房地产开发二级资质。项目公司暂不满足申请条件，无法申请开发贷。

本期恒昌公司使用商业承兑汇票方式支付工程款6,701,875.11元；恒睿公司使用商业承兑汇票方式支付工程款27,473,797.31元。截至本期期末两家公司累计已开出未兑付的商业承兑汇票金额为229,420,571.04元，本月暂无商业汇票到期发生。

本月未出现未兑付到期商业承兑汇票的情况。

8、项目监管交接情况

截至本期期末，共管资料情况如下：
	监管物品
	在管物品
	待管物品/待落实监管事项

	印章
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	公章
	

	
	
	法人章
	

	
	
	财务专用章
	

	
	
	合同专用章
	

	
	
	工程部章一
	

	
	
	工程部章二
	

	
	
	发票专用章
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	公章
	

	
	
	法人章
	

	
	
	财务专用章
	

	
	
	合同专用章
	

	
	
	工程部章
	

	
	
	发票专用章
	

	证照
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	营业执照正本
	

	
	
	营业执照副本2-1
	

	
	
	营业执照副本2-2
	

	
	
	准予变更登记（备案）通知书
	

	
	
	基本存款账户信息
	

	
	
	国有建设用地使用权出让合同
	

	
	
	股权出质设立登记通知书
	

	
	
	建设用地规划许可证（01地块）
	

	
	
	建筑工程施工许可证正本（01地块二标段）
	

	
	
	建筑工程施工许可证副本（01地块二标段）
	

	
	
	建筑工程施工许可证正本（01地块一标段）
	

	
	
	建筑工程施工许可证副本（01地块一标段）
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	营业执照正本
	

	
	
	营业执照副本2-1
	

	
	
	营业执照副本2-2
	

	
	
	准予变更登记（备案）通知书
	

	
	
	基本存款账户信息
	

	
	
	国有建设用地使用权出让合同
	

	
	
	股权出质设立登记通知书
	

	银行账户密钥
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	账户名：浦发银行广州珠江新城支行
账号：82140078801900001647
序列号：PF16FA8002660888
	

	
	
	账户名：广州银行营业部
账号：800270734609010
序列号：4111831000946
	

	
	
	账户名：九江银行股份有限公司广州分行营业部
账号：587019200000000817
序列号：9531619000565310/9531619000565148
	

	
	
	账户名：盛京银行股份有限公司沈阳市保工支行
账号：0332110102000015758
序列号：000000608189
	

	
	
	账户名：中国农业银行股份有限公司广州南沙华侨农场支行
账号：44-077701040013246/44-077701040013295
序列号：535707062365
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	开户行：浦发银行广州珠江新城支行
账号：82140078801700001648
序列号：PF16FA8002660806
	

	
	
	开户行：广州银行营业部
账号：800270738909010
序列号：4111831000950
	

	
	
	开户行：广发银行股份有限公司广州天河东支行
账号：9550880224116500187
序列号：3510174816
	

	结算业务委托书
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	开户行：浦发银行广州珠江新城支行
票据号码：3119609-31196505
	

	预留印鉴卡
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	浦发银行预留印鉴卡、广州银行预留印鉴卡、九江银行预留印鉴卡、盛京银行预留印鉴卡、渤海银行预留印鉴卡、农业银行预留印鉴卡；
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	浦发银行预留印鉴卡、广州银行预留印鉴卡、广发银行预留印鉴卡、盛京银行预留印鉴卡、渤海银行预留印鉴卡；
	

	支票
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	票据号码：32981594-32981618
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	票据号码：32981619-32981643
	

	保险柜钥匙
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	主钥匙2把
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	主钥匙2把
	


9.项目存在的风险情况

本期恒大南沙项目存在以下风险：①项目工程建设进度滞后，商品房预售许可证取证同期延后，导致项目原定销售计划未能实现；②目前项目周边竞品项目较少，尤其公寓、商业在售项目几乎没有，市场行情无法精确研判；③广州市目前公寓销售给个人的政策暂未确定，政策风险较大；④项目公司未提供目标成本和合约规划，目前项目公司成本管控措施多以事后控制为主，有超对赌成本风险；⑤项目公司在单笔工程款进度款支付上，存在一笔进度款分多次支付，有可能存在躲避运营总部监管、化整为零的风险；⑦恒睿公司是实质意义上的童世界集团广东公司，无法确保相关管理费用的使用合理性。⑧因无法及时支付工程款，已有项目施工单位下属劳务队伍，纠结民工在销售中心门口静坐的现象，但现场工地暂未停工。另广州恒大中心楼下也出现民工拉横幅要帐的现象。如文旅城无法投入更多资金，预售证又无法办理销售资金流入的情况下，易引发停工，进而触发对赌条款生效的风险。⑨项目公司公寓业态备案价2.5万元/平，相对周边竞品恒大阳光半岛住宅售价2.1万/平、全款1.8万/平的价格，无论业态亦或者价格均不具有优势。⑩信托计划对赌开盘时间节点为：四证取得时间2021年二季度末、预售证及开盘2021年二季度末，考核节点未按时完成可宽限两月。其中四证恒睿公司已取得，而预售证及开盘，因政府调控因素，未能办理下来，实质上已触发对赌情形。五矿信托有权要求按照《合作协议》的约定进行模拟清算。⑪项目公司组织架构属于恒大童世界集团，本周恒大集团决定将恒大童世界集团并入恒大地产集团，项目公司相关人员并入恒大珠三角集团。同时据驻场人员了解，项目公司相关领导及员工也将重新规划负责工作范围，部分工作由新的员工及领导负责，将对项目运行产生不可控的风险。
(以下为正文部分）

五矿信托·南沙恒大项目

监管月报
一、项目基本情况介绍

1.项目公司股东基本情况及关联关系
截至报告期末，广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司股东总数为2家。股权结构为：广州文旅城旅游发展有限公司持有广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司51%的股权，认缴出资额1020万元；五矿国际信托有限公司持有广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司49%的股权，认缴出资额980万元。

广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股东总数为2家。股权结构为：广州文旅城旅游发展有限公司持有广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司51%的股权认缴出资额1020万元；五矿国际信托有限公司持有广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司49%的股权，认缴出资额980万元。

截至2021年08月31日股东基本情况如下表：

表一、项目公司股东基本情况表

	股东名称
	持股比例
	法定

代表人
	注册资本
	注册地址
	经营范围

	广州文旅城旅游发展有限公司
	51%
	赵玉腾
	100,000万元
	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G6181(集群注册)(JM)
	经营范围：会议及展览服务;游乐园经营（需持有效《特种设备使用登记证》及《游乐设施安全检验合格证》的，持有效证件方可开展经营）;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;游艺及娱乐用品批发;房地产开发经营;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）

	五矿国际信托有限公司
	49%
	王卓
	1,305,106.9051万元
	青海省西宁市城中区创业路108号南川工业园区投资服务中心1号楼4层
	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；受托境外理财；法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。


广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股东广州文旅城旅游发展有限公司与股东五矿国际信托有限公司无直接关联关系，广州文旅城旅游发展有限公司实际控制人为恒大集团有限公司。

广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股权穿透图如下所示：
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广州南沙区恒睿文化旅游发展公司股权穿透图
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广州南沙区恒昌文化旅游发展公司股权穿透图
项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“广深恒大国际旅游城”，广东省广州市南沙区万顷沙镇，项目四至为东至万环西路，北至16涌，西至洪奇沥水道，南至市政规划支路。项目用地面积291960平方米，用地性质为城镇住宅用地，地块容积率2.37，总规划面积291960平方米，计容建筑面积694371平方米，可售建筑面积594909平方米，可售车位5268个，项目总货值约105.20亿元。
表二：项目各项经济指标

	地块/属期/楼栋
	对赌指标
	标底项目1
	标底项目2
	总计
	备注

	用地面积（㎡）
	291960 
	73459 
	218501 
	291960 
	

	建筑面积（㎡）
	761841 
	434765 
	327076 
	761841 
	

	计容建筑面积（㎡）
	694371 
	367295 
	327076 
	694371 
	

	其中
	公寓可售
	580621 
	328825 
	248627 
	577452 
	

	
	商业可售
	20741 
	10170 
	7287 
	17457 
	

	
	不可售面积
	92881 
	28300 
	71162 
	99462 
	

	不计容建筑面积（㎡）
	160451 
	67470 
	0
	67470 
	

	可售车位（个）
	5268 
	3184 
	243 
	3427 
	

	货值（万元）
	1052021 
	593458 
	430396 
	1023855 
	

	其中
	公寓
	958025 
	542561 
	410235 
	952796 
	

	
	商业
	51853 
	25425 
	18218 
	43643 
	

	
	车位
	42144 
	25472 
	1944 
	27416 
	


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
目前，南沙恒大项目存在问题：①工程开发建设进度滞后；②取证进度滞后。
2）原因
①工程进度滞后原因：前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定滞后;由于疫情影响，对项目施工进度也有部分影响。目前项目公司已召开誓师大会，与十六家施工单位签订军令状，后续项目公司已调整交叉作业部署，加快抢工进度，目前抢开盘节点计划仍以对赌时间节点为目标考核；

②取证进度滞后原因：2#地块土地证因未缴纳足额土地出让金暂未取得不动产权证书。由于建设资金紧张，现场工程进度放缓，存在由于工程形象进度达不到政府要求的拿证风险。

3）潜在风险
①项目工程建设进度滞后，商品房预售许可证取证同期延后，导致项目原定销售计划未能实现；②目前项目周边竞品项目较少，尤其公寓、商业在售项目几乎没有，市场行情无法研判对项目收益测算予以数据支撑；③广州市目前公寓销售给个人的政策暂未确定，政策风险较大；④项目公司未提供目标成本和合约规划，目前项目公司成本管控措施多以事后控制为主，有超对赌成本风险。
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
①工程进度滞后的应对措施：项目公司应组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配备，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作；②取证进度滞后措施：加快项目工程建设进度，尽快打开营销局面，加快项目销售进度，形成良性循环；
②取证进度滞后措施：督促项目公司根据开盘计划加紧相关证照手续资料准备工作，在证照原件取得之后及时放入共管保险柜里进行共管。
2）后期需关注事项
①工程建设进度与开发协议约定节点是否匹配；②取证进度与开发协议约定节点是否匹配；③施工图图审和施工图预算能否按时间节点完成；④项目公司与政府就本项目销售政策的谈判，营销方案和定价策略的变化；⑤开盘后销售资金回款及项目整体现金流情况。目前项目公司工程建设进度和取证节点已触发模拟清算情形。

二、信托资金投入使用情况
本期恒睿公司、恒昌公司未投入信托资金。本期恒睿公司使用资金448,288,287.63元缴纳土地款、恒昌公司未使用资金，截至本期期末，恒睿公司信托资金累计投入103424万元，恒昌公司信托资金累计投入97106万元。
表三：恒睿公司信托资金投入使用情况
单位：万元
	序号
	时间
	信托出资金额
	信托累计出资
	已使用金额
	用途
	余额

	
	20201231
	4,900,000.00 
	4,900,000.00 
	0.00 
	/
	4,900,000.00 

	
	20201231
	30,730,000.00 
	35,630,000.00 
	0.00 
	/
	35,630,000.00 

	
	20210107
	30,940,000.00 
	66,570,000.00 
	0.00 
	/
	66,570,000.00 

	
	20210122
	7,550,000.00 
	74,120,000.00 
	0.00 
	/
	74,120,000.00 

	
	20210122
	97,050,000.00 
	171,170,000.00 
	0.00 
	/
	171,170,000.00 

	
	20210129
	116,170,000.00 
	287,340,000.00 
	0.00 
	/
	287,340,000.00 

	
	20210129
	12,950,000.00 
	300,290,000.00 
	0.00 
	/
	300,290,000.00 

	
	20210205
	19,030,000.00 
	319,320,000.00 
	0.00 
	/
	319,320,000.00 

	
	20210205
	2,120,000.00 
	321,440,000.00 
	0.00 
	/
	321,440,000.00 

	
	20210210
	11,690,000.00 
	333,130,000.00 
	0.00 
	/
	333,130,000.00 

	
	20210210
	104,840,000.00 
	437,970,000.00 
	0.00 
	/
	437,970,000.00 

	
	20210220
	1,260,000.00 
	439,230,000.00 
	0.00 
	/
	439,230,000.00 

	
	20210220
	11,280,000.00 
	450,510,000.00 
	0.00 
	/
	450,510,000.00 

	
	20210226
	2,910,000.00 
	453,420,000.00 
	0.00 
	/
	453,420,000.00 

	
	20210226
	26,080,000.00 
	479,500,000.00 
	0.00 
	/
	479,500,000.00 

	
	20210303
	0.00 
	479,500,000.00 
	461,643,000.00 
	缴纳土地款
	17,857,000.00 

	
	20210305
	15,450,000.00 
	494,950,000.00 
	0.00 
	/
	33,307,000.00 

	
	20210305
	1,720,000.00 
	496,670,000.00 
	0.00 
	/
	35,027,000.00 

	
	20210305
	0.00 
	496,670,000.00 
	18,563,000.00 
	支付材料款
	16,464,000.00 

	
	20210310
	6,490,000.00 
	503,160,000.00 
	0.00 
	/
	22,954,000.00 

	
	20210310
	58,200,000.00 
	561,360,000.00 
	0.00 
	/
	81,154,000.00 

	
	20210321
	0.00 
	561,360,000.00 
	-553,833.63
	银行付息
	81,707,833.63

	
	20210325
	0.00 
	561,360,000.00 
	2,985,500.00 
	支付工程款
	78,722,333.63 

	
	20210330
	0.00 
	561,360,000.00 
	16,732,600.00 
	支付工程款
	61,989,733.63 

	
	20210412
	0.00 
	561,360,000.00 
	9,940,000.00 
	支付工程款
	52,049,733.63 

	
	20210412
	0.00 
	561,360,000.00 
	8,640,000.00 
	支付工程款
	43,409,733.63 

	
	20210414
	0.00 
	561,360,000.00 
	9,280,000.00 
	支付工程款
	34,129,733.63 

	
	20210415
	0.00 
	561,360,000.00 
	7,950,000.00 
	支付工程款
	26,179,733.63 

	
	20210423
	0.00 
	561,360,000.00 
	9,940,000.00 
	支付工程款
	16,239,733.63 

	
	20210425
	0.00 
	561,360,000.00 
	5,300,000.00 
	支付工程款
	10,939,733.63 

	
	20210501
	0.00
	561,360,000.00
	1,021.00
	银行收费
	10,938,712.63

	
	20210514
	185,640,000.00
	747,000,000.00
	0.00 
	/
	196,578,712.63

	
	20210514
	20,690,000.00
	767,690,000.00
	0.00
	/
	217,268,712.63

	
	20210520
	0.00
	767,690,000.00
	5,030,000.00
	支付工程款
	212,238,712.63

	
	20210521
	0.00
	767,690,000.00
	3,040,000.00
	支付工程款
	209,198,712.63

	
	20210521
	10,840,000.00
	778,530,000.00
	0.00 
	/
	220,038,712.63

	
	20210521
	97,280,000.00
	875,810,000.00
	0.00
	/
	317,318,712.63

	
	20210524
	0.00
	875,810,000.00
	3,180,000.00
	支付工程款
	314,138,712.63

	
	20210528
	0.00
	875,810,000.00
	24,270,000.00
	支付工程款
	289,868,712.63

	
	20210601
	0.00
	875,810,000.00 
	425.00 
	银行收费
	289,868,287.63 

	
	20210611
	9,000,000.00 
	884,810,000.00 
	0.00
	/
	298,868,287.63 

	
	20210611
	80,760,000.00 
	965,570,000.00 
	0.00
	/
	379,628,287.63 

	
	20210617
	0.00
	965,570,000.00 
	289,868,287.63 
	办理定期存单
	89,760,000.00 

	
	20210618
	9,750,000.00 
	975,320,000.00 
	0.00
	/
	99,510,000.00 

	
	20210618
	1,090,000.00 
	976,410,000.00 
	0.00
	/
	100,600,000.00 

	
	20210618
	0.00
	976,410,000.00 
	89,760,000.00 
	办理定期存单
	10,840,000.00 

	
	20210621
	0.00
	976,410,000.00 
	-588,032.72
	银行付息
	11,428,032.72 

	
	20210622
	0.00
	976,410,000.00 
	10,830,000.00 
	办理定期存单
	598,032.72 

	
	20210625
	5,800,000.00 
	982,210,000.00 
	0.00
	/
	6,398,032.72 

	
	20210625
	52,030,000.00 
	1,034,240,000.00 
	0.00
	/
	58,428,032.72 

	
	20210630
	0.00
	1,034,240,000.00 
	57,830,000.00 
	办理定期存单
	598,032.72 

	
	20210805
	0.00
	1,034,240,000.00 
	-10,833,971.00 
	定期存单解押
	11,432,003.72 

	
	20210805
	0.00
	1,034,240,000.00 
	-57,847,349.00 
	定期存单解押
	69,279,352.72 

	
	20210805
	0.00
	1,034,240,000.00 
	-289,986,650.51 
	定期存单解押
	359,266,003.23 

	
	20210805
	0.00
	1,034,240,000.00 
	-89,795,904.00 
	定期存单解押
	449,061,907.23 

	
	20210805
	0.00
	1,034,240,000.00 
	448,288,287.63
	转给五矿信托作为保证金
	773,619.60

	
	20210805
	0.00
	1,034,240,000.00 
	200.00
	银行收费
	773,419.60

	
	20210816
	0.00
	1,034,240,000.00 
	-448,288,287.63
	五矿信托保证金转回
	449,061,707.23

	
	20210816
	0.00
	1,034,240,000.00 
	448,288,287.63
	支付土地款
	773,419.60

	
	20210816
	0.00
	1,034,240,000.00 
	598,032.72
	转出到广州银行
	175,386.88

	
	20210816
	0.00
	1,034,240,000.00 
	175,386.88
	转出到广州银行
	0.00

	
	合计
	1,034,240,000.00
	1,034,240,000.00
	1,034,240,000.00
	
	


表四：恒昌公司信托资金投入使用情况
单位：万元
	序号
	时间
	信托出资金额
	信托累计出资
	已使用金额
	用途
	余额

	
	20201231
	4,900,000.00 
	4,900,000.00 
	0.00 
	/
	4,900,000.00 

	
	20201231
	28,870,000.00 
	33,770,000.00 
	0.00 
	/
	33,770,000.00 

	
	20210107
	29,060,000.00 
	62,830,000.00 
	0.00 
	/
	62,830,000.00 

	
	20210122
	91,150,000.00 
	153,980,000.00 
	0.00 
	/
	153,980,000.00 

	
	20210122
	7,050,000.00 
	161,030,000.00 
	0.00 
	/
	161,030,000.00 

	
	20210129
	109,100,000.00 
	270,130,000.00 
	0.00 
	/
	270,130,000.00 

	
	20210129
	12,080,000.00 
	282,210,000.00 
	0.00 
	/
	282,210,000.00 

	
	20210205
	17,870,000.00 
	300,080,000.00 
	0.00 
	/
	300,080,000.00 

	
	20210205
	1,980,000.00 
	302,060,000.00 
	0.00 
	/
	302,060,000.00 

	
	20210210
	98,470,000.00 
	400,530,000.00 
	0.00 
	/
	400,530,000.00 

	
	20210210
	10,900,000.00 
	411,430,000.00 
	0.00 
	/
	411,430,000.00 

	
	20210220
	10,590,000.00 
	422,020,000.00 
	0.00 
	/
	422,020,000.00 

	
	20210220
	1,170,000.00 
	423,190,000.00 
	0.00 
	/
	423,190,000.00 

	
	20210226
	24,500,000.00 
	447,690,000.00 
	0.00 
	/
	447,690,000.00 

	
	20210226
	2,710,000.00 
	450,400,000.00 
	0.00 
	/
	450,400,000.00 

	
	20210303
	0.00 
	450,400,000.00 
	441,090,000.00 
	缴纳土地款
	9,310,000.00 

	
	20210305
	0.00 
	450,400,000.00 
	4,136,000.00 
	支付材料款/
	5,174,000.00 

	
	20210305
	14,520,000.00 
	464,920,000.00 
	0.00 
	/
	19,694,000.00 

	
	20210305
	1,610,000.00 
	466,530,000.00 
	0.00 
	/
	21,304,000.00 

	
	20210310
	54,660,000.00 
	521,190,000.00 
	0.00 
	/
	75,964,000.00 

	
	20210310
	6,050,000.00 
	527,240,000.00 
	0.00 
	/
	82,014,000.00 

	
	20210321
	0.00 
	527,240,000.00 
	-524,054.30 
	银行付息
	82,538,054.30 

	
	20210325
	0.00 
	527,240,000.00 
	5,330,500.00 
	支付工程款
	77,207,554.30 

	
	20210419
	0.00 
	527,240,000.00 
	6,900,000.00 
	支付工程款
	70,307,554.30 

	
	20210425
	0.00 
	527,240,000.00 
	5,380,000.00 
	支付工程款
	64,927,554.30 

	
	20210428
	0.00 
	527,240,000.00 
	1,380,000.00 
	支付工程款
	63,547,554.30 

	
	20210501
	0.00 
	527,240,000.00
	273.20
	银行收费
	63,547,281.10 

	
	20210511
	0.00 
	527,240,000.00
	1,380,000.00
	支付工程款
	62,167,281.10

	
	20210514
	174,360,000.00
	701,600,000.00
	0.00 
	/
	236,527,281.10

	
	20210514
	19,310,000.00
	720,910,000.00
	0.00 
	/
	255,837,281.10

	
	20210518
	0.00
	720,910,000.00
	1,380,000.00
	支付工程款
	254,457,281.10 

	
	20210521
	10,120,000.00
	731,030,000.00
	0.00 
	/
	264,577,281.10

	
	20210521
	91,360,000.00
	822,390,000.00
	0.00 
	/
	355,937,281.10

	
	20210524
	0.00
	822,390,000.00
	5,900,000.00
	支付工程款
	350,037,281.10 

	
	20210601
	0.00
	822,390,000.00 
	173.20 
	银行收费
	350,037,107.90 

	
	20210611
	8,400,000.00 
	830,790,000.00 
	0.00
	/
	358,437,107.90 

	
	20210611
	75,840,000.00 
	906,630,000.00 
	0.00
	/
	434,277,107.90 

	
	20210617
	0.00
	906,630,000.00 
	350,037,107.90 
	办理定期存单
	84,240,000.00 

	
	20210618
	1,010,000.00 
	907,640,000.00 
	0.00
	/
	85,250,000.00 

	
	20210618
	9,150,000.00 
	916,790,000.00 
	0.00
	/
	94,400,000.00 

	
	20210618
	0.00
	916,790,000.00 
	84,240,000.00 
	办理定期存单
	10,160,000.00 

	
	20210621
	0.00
	916,790,000.00 
	0.00
	
	10,915,050.28 

	
	20210622
	0.00
	916,790,000.00 
	10,170,000.00 
	办理定期存单
	745,050.28 

	
	20210625
	5,410,000.00 
	922,200,000.00 
	0.00
	/
	6,155,050.28 

	
	20210625
	48,860,000.00 
	971,060,000.00 
	0.00
	/
	55,015,050.28 

	
	20210630
	0.00
	971,060,000.00 
	54,270,000.00 
	办理定期存单
	745,050.28 

	
	20210805
	0.00
	971,060,000.00 
	-54,286,281.00 
	定期存单解押
	55,031,424.20 

	
	20210805
	0.00
	971,060,000.00 
	-84,273,696.00 
	定期存单解押
	139,305,120.20 

	
	20210805
	0.00
	971,060,000.00 
	-330,171,873.05 
	定期存单解押
	469,476,993.25 

	
	20210805
	0.00
	971,060,000.00 
	-10,173,729.00 
	定期存单解押
	479,650,722.25 

	
	20210805
	0.00
	971,060,000.00 
	487,567,107.90
	转给五矿信托作为保证金
	937,228.10

	
	20210805
	0.00
	971,060,000.00 
	200.00
	银行收费
	937,028.10

	
	20210816
	0.00
	971,060,000.00 
	745,050.28
	转出到广州银行
	191,977.82

	
	20210816
	0.00
	971,060,000.00 
	191,977.82
	转出到广州银行
	0.00

	
	合计
	971,060,000.00
	--
	484,026,946.40
	
	/


三、项目证件办理情况
表五：项目五证办理情况

	证照名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积

（㎡）
	备注（进展及逾期原因）

	国有土地使用证/不动产权证书
	1、广州市不动产登记申请表
2、身份证明（详见《不动产登记中对身份证明、委托书的具体要求》）
3、不动产权籍调查成果：权籍调查表（含权属界线套图）（原件1份）；宗地图（原件2份）
4、税务部门出具的纳（免）税证明（原件1份，提供电子税票信息的免予提供纸质证明）
以下情形之一，还需要提交资料如下：
5、委托办理的：委托书（原件1份）
6、以出让方式取得的：国有建设用地使用权出让合同（含出让合同附件的规划设计条件）（复印件1份，原件核验）、建设用地规划许可证及附图（出让合同附件没有附规划设计条件的）（复印件1份，原件核验）、交地确认书（出让合同约定出让起始日期以交地时间为准的）（复印件1份，原件核验）
7、其他按要求需提供资料。
	已完成
	1、恒睿：2021-8-18
	1、恒睿：73459
	已完成

	建设用地规划许可证
	1、申请表
2、成交确认书
3、出让合同
4、营业执照
5、法人身份证复印件
6、经办人身份证复印件
7、授权委托书
8、其他按要求需提供资料。
	已完成
	1、恒睿：2020-11-3
2、恒昌：2020-12-7
	1、恒睿：73459
2、恒昌：218051
	已完成

	建设工程规划许可证
	1、立案申请表 
2、告知承诺书（建设单位）
3、营业执照等申请人身份证明文件
4、有效的土地使用证明文件
5、放线册、办结书
6、总平面蓝图
7、其他按要求需提供资料。
	
	1、恒睿：

广州恒大文化旅游城01地块项目（1#办公及商业）2021/5/8

广州恒大文化旅游城01地块项目（2#商业）2021/4/23

广州恒大文化旅游城01地块项目（3#办公及商业）2021/4/23

广州恒大文化旅游城01地块项目（5#办公及商业）2021/5/8

广州恒大文化旅游城01地块项目（6#办公及商业）2021/5/31

广州恒大文化旅游城01地块项目（7#商业、P1#地下室）2021/4/2

广州恒大文化旅游城01地块项目（8#办公及商业）2021/5/14

广州恒大文化旅游城01地块项目（9#办公及商业）2021/5/21

广州恒大文化旅游城01地块项目（10#商业、12#商业）2021/4/23

广州恒大文化旅游城01地块项目（11#办公及商业）2021/5/31

广州恒大文化旅游城01地块项目（13#办公及商业）2021/4/23

广州恒大文化旅游城01地块项目（17#办公及商业）2021/5/21

广州恒大文化旅游城01地块项目（15#办公及商业）2021/6/21

广州恒大文化旅游城01地块项目（16#办公及商业）2021/6/21

广州恒大文化旅游城01地块项目（14#办公及商业）2021/7/27

2、恒昌

恒昌工规证（广州恒大文化旅游城02地块项目1#游乐推广中心）2021-02-26

恒昌工规证（广州恒大文化旅游城02地块项目2#游乐推广中心)2021-02-26

02地块1#、4#、5#工规证（承诺制）

广州恒大文化旅游城02地块1#商业楼及酒店1幢 2021/8/21

广州恒大文化旅游城02地块4#商业楼 2021/8/21

广州恒大文化旅游城02地块5#商业楼 2021/8/21
	1、恒睿：

广州恒大文化旅游城01地块项目（1#办公及商业）30513.95

广州恒大文化旅游城01地块项目（2#商业）1550.55

广州恒大文化旅游城01地块项目（3#办公及商业）23517.28

广州恒大文化旅游城01地块项目（5#办公及商业）21295.82

广州恒大文化旅游城01地块项目（6#办公及商业）221328.7

广州恒大文化旅游城01地块项目（7#商业、P1#地下室）50.22/74217.37

广州恒大文化旅游城01地块项目（8#办公及商业）14935

广州恒大文化旅游城01地块项目（9#办公及商业）17458.25

广州恒大文化旅游城01地块项目（10#商业、12#商业）614.23/154.43

广州恒大文化旅游城01地块项目（11#办公及商业）27510.11

广州恒大文化旅游城01地块项目（13#办公及商业）19168.11

广州恒大文化旅游城01地块项目（17#办公及商业）27637.64

广州恒大文化旅游城01地块项目（15#办公及商业）55141.38

广州恒大文化旅游城01地块项目（16#办公及商业）55101.12

广州恒大文化旅游城01地块项目（14#办公及商业）27897.77

2、恒昌

恒昌工规证（广州恒大文化旅游城02地块项目1#游乐推广中心）6171.55

恒昌工规证（广州恒大文化旅游城02地块项目2#游乐推广中心) 3538.79-

02地块1#、4#、5#工规证（承诺制）

广州恒大文化旅游城02地块1#商业楼及酒店1幢 28317.36

广州恒大文化旅游城02地块4#商业楼 34301.79

广州恒大文化旅游城02地块5#商业楼 55167.79　
	18#由于酒店集团和集团设计院暂未提供楼栋设计要求，因此暂无法报规

	施工许可证
	1、建筑施工许可证申请表（含资金和场地已落实说明）
2、用地手续（用地规划许可证、不动产权证等）
3、建设工程规划许可证及附件
4、施工总承包单位的招标投标情况备案表、中标通知书、合同
5、建造师（项目经理）资质证书、安全考核证书；总监理工程师资质证书；专职安全员安全生产考核合格证
6、施工图设计文件审查合格书
7、建筑工程五方责任主体的《法定代表人授权书》、《工程质量终身责任承诺书》
8、危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施
9、其他按要求需提供资料。
	
	1、恒睿：

01地块一标段【基坑支护和土方开挖】: 2020-11-2001

01地块二标段【基坑支护和土方开挖】:2020-11-02

01地块一标段【地下室】2021-02-01

01地块二标段【地下室】2021-02-01

01地块二标段-3＃办公及商业【±0.000以上】2021-6-1

01地块一标段-13＃办公及商业【±0.000以上】 2021-5-20

2、恒昌：

02地块二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】：2020-12-23

02地块一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】2021-01-19

02地块二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【地下室】2021-03-23

02地块一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【地下室】2021-03-23

02地块二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【±0.000以上】2021-04-5

02地块一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【±0.000以上】2021-4-5
	1、恒睿：

01地块一标段【基坑支护和土方开挖】：29114

01地块二标段【基坑支护和土方开挖】：44345

01地块一标段【地下室】37544.2

01地块二标段【地下室】37544.2

01地块二标段-3＃办公及商业【±0.000以上】23517.28

01地块一标段-13＃办公及商业【±0.000以上】 19168.11

2、恒昌：

02地块二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】：3794.47

02地块一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】2358

02地块二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【地下室】4114.4

02地块一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【地下室】:2359

02地块二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【±0.000以上】6171.55

02地块一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【±0.000以上】3538.79

02地块商业区域一标段【基坑支护和土方开挖】 27000
	2020NJY-11地块:目前已取得3#、13#楼施工证，其余楼栋因配套费未缴纳暂无法办理

2020NJY-12地块:展示区施工证已取得。货量区及乐园部分暂未开工　

	商品房预售许可证
	1、企业法定代表人声明
2、商品房预售证申请表（含本次申请预售的房屋明细表）
3、项目形象进度和公建配套建设情况的说明与承诺、证明材料
4、房地产开企业资质证书
5、企业法人营业执照
6、建设工程规划许可证（含建筑功能指标明细表、建设工程报建审核书、单体（或小区）规划报建平面四至图）
7、土地权属证明（国有土地使用权出让合同和已缴纳地价款的发票、国有土地使用证及附图、建设用地批准书及附图）
8、建筑工程施工许可证
9、前期物业管理中标备案书
10、建设单位代交存首期物业专项维修资金交存凭证
11、商品房预售方案（含价格备案表、商品房预售款专用账户监管协议书）
12、拆迁补偿情况的复函（直管房、私房）
13、合作分成情况证明等

14、其他按要求需提供资料。
	恒睿预计首期预售2021-7-30，剩余批次2021-8-20
	　-
	　-
	01地块已完成13#、3#楼预测绘、资金监管协议开户工作，待办理预售许可证


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
目前，南沙恒大文化旅游城项目存在取证进度滞后的问题。
2）原因
1、2#地块土地证因未缴纳足额土地出让金暂未取得不动产权证书。1#、2#地块工程规划许可证、施工许可证因项目土地证未取得、图审进度缓慢、政府相关部门等因素暂未取得。

3）潜在风险
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
统筹工程建设与开发取证工作安排，加快项目工程建设进度，及时取证（施工许可证及商品房预售许可证），形成良性循环。
2）后期需关注事项
取证进度与开发协议约定节点是否匹配，取证进度滞后是否存在触发模拟清盘的可能。
项目开发建设情况

                        表六：项目开发进度计划
	序号
	单位工程/属期/楼栋
	上期施工计划
	本期施工进度
	下期施工计划
	评价当前施工进度
	备注（进度迟缓原因）

	1
	01地块1#楼
	正负零结构完成，一层墙柱绑筋
	首层顶板钢筋完成
	二层结构完成
	滞后
	（工程进度描述为正常，是以最迟对赌时间节点为考核）

	2
	01地块2#楼
	
	
	
	
	暂未施工

	3
	01地块3#楼
	一层梁板支模完成70%
	二层顶板钢筋完成80%
	二层结构完成
	正常
	

	4
	01地块5#楼
	基础垫层、防水完成60%
	地下室墙柱钢筋完成80%
	地下室结构完成
	滞后
	

	5
	01地块6#楼
	筏板钢筋80%
	地下室内架模板完成70%，墙柱钢筋完成80%
	地下室结构完成
	正常
	

	6
	01地块7#楼
	
	
	
	
	暂未施工

	7
	01地块8#楼
	夹层底板模板50%
	±0结构砼浇筑
	二层结构完成
	正常
	

	8
	01地块9#楼
	正负零钢筋80%
	首层顶板模板完成90%
	二层结构完成
	正常
	

	9
	01地块10#楼
	
	
	
	
	暂未施工

	10
	01地块11#楼
	坑中坑砖胎膜完成
	筏板钢筋绑扎完成70%
	地下室结构完成
	正常
	

	11
	01地块12#楼
	
	
	
	
	暂未施工

	12
	01地块13#楼
	五层墙柱钢筋50%
	7层浇筑完成
	
	正常
	

	13
	01地块14#楼
	坑中坑及降板钢筋完成
	筏板结构完成
	地下室结构完成
	正常
	

	14
	01地块15#楼
	桩头破除40%
	坑中坑开40%
	筏板完成
	正常
	

	15
	01地块16#楼
	桩头凿除70%
	坑中坑完成50%
	筏板完成
	滞后
	

	16
	01地块17#楼
	正负零梁板支模完成
	首层墙柱钢筋开始绑扎
	二层结构完成
	滞后
	

	17
	01地块18#楼
	
	
	
	
	暂未施工

	18
	P1地下室
	
	
	
	
	前期桩基单位人员不足

	19
	销售中心
	外装：固定玻璃安装完成，开启扇安装完成90%；外立面A面钣金完成，C、D面钣金完成85%；GRC安装完成约70%，外立面面漆完成70%。内装：15米天花彩绘完成，首层吊顶完成，天花墙面油漆完成，墙面木饰面基层安装完成，剩余上色收尾，石膏线完成，地面石材完成；后勤区湿作业完成；
	达展示条件
	
	
	

	20
	商业示范区
	外装：屋面钢结构完成，外墙漆完成90%，GRC安装完成60%。内装：一层3家商铺吊顶完成，湿作业完成，木饰面安装完成80%，美冒天花转换层完成，3家未施工；办公区天花完成、湿作业完成，安装基本完成，剩余面板插座；二层食堂及包房吊顶完成，湿作业完成，木饰面基层完成50%；梦幻城彩绘完成70%，雕塑完成10%
	1、营销外装完成；               2、淘气堡设备安装、调试完成；                      3、4家商铺（五谷鱼粉、茶亭序、喜市多、银记）、美冒、百乐软硬装完成，肯德基未施工
	商铺软硬装完成，对外开业
	正常
	

	21
	样板房
	内装：4-5#室内吊顶油漆完成60%，墙地砖完成，木饰面基层完成；门厅吊顶封板完成，腻子完成90%，墙面干挂石材龙骨完成；6#工法馆吊顶油漆完成。外装：1-6#外墙铝板完成，幕墙玻璃完成95%。
	达展示条件
	
	正常
	

	22
	销售中心前广场
	销售中心两侧水景铺贴完成，树阵广场两侧水景铺贴完成，树阵广场树池铺贴完成，主入口logo水景及对称水景铺贴基本完成
	达展示条件
	
	
	

	23
	儿童活动区
	游乐设备安装完成70%，排水沟施工完成90%
	达展示条件
	
	正常
	

	24

	展示区道路
	/
	达展示条件
	
	正常
	

	25
	沿河景观带
	/
	达展示条件
	
	正常
	


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
目前，南沙恒大项目存在工程开发建设进度滞后的问题。
2）原因

前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定滞后;近期由于疫情影响和项目公司资金紧张，对项目施工进度安排也有部分影响。目前项目公司已召开誓师大会，与十六家施工单位签订军令状，后续项目公司已调整交叉作业部署，加快抢工进度，目前部分楼栋建设施工进度已超监管协议宽限期最迟对赌时间，存在触发模拟清算情形，是否启动模拟清算，以信托要求为准；
3）潜在风险
项目工程建设进度滞后，致使取证与销售工作难以开展，进而影响资金回款。
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
项目公司应组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配备，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作。

2）后期需关注事项

工程建设进度与开发协议约定节点是否匹配，工程建设进度滞后是否存在触发模拟清盘的可能。

五、重要节点进度跟踪
表七：项目开发进度计划

	序号
	进度要求/计划
	时间节点
	目前完成进度情况
	备注（对比节点逾期原因）

	
	
	2020NJY-11地块
	2020NJY-12地块
	
	

	1
	用地规划许可证
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	已完成

01地块：2020年11月03日

02地块：2020年12月07日
	

	2
	不动产权证书
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	01地块已取得
	

	3
	工程规划许可证
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	办理中
	

	4
	施工许可证
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	办理中
	

	5
	开工
	2020年10月
	2020年11月
	已完成
	

	6
	首次董事会召开
	/
	/
	/
	

	7
	达到预售条件
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	01地块部分楼栋达到
	

	8
	预售证
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	01地块办理中
	

	9
	开盘
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	/
	

	10
	去化率满足模拟清算
	/
	——
	/
	

	11
	结构封顶
	2022年二季度末
	2022年四季度末
	/
	

	12
	竣工备案证
	/
	/
	/
	

	13
	交付证
	/
	/
	/
	


1) 存在的问题
目前，工程开发建设进度滞后，可能导致相关节点无法按期完成。
2）原因

塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度；
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
项目公司应组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配备，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作。

2）后期需关注事项

工程建设进度与开发协议约定节点是否匹配，工程建设进度滞后是否存在触发模拟清盘的可能。

项目合约及成本费用执行情况

报告期间，恒睿公司签订合同27份、恒昌公司签订合同11份；截至本期期末，恒睿公司签订合同206份，已签订合同总价1,431,182,061.56元，已支付356,808,173.26元，合同付款百分比为24.93%；恒昌公司签订合同128份，已签订合同总价244,714,095.91元，已支付97,553,169.68元，合同付款百分比为39.86%。
表八：广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司项目成本费用执行情况
	序号
	成本科目
	对赌金额

（万元）
	本期支付(万元)
	累计支付金额
	已发生成本

（万元）
	占比

（100%）
	形象进度
	评价成本支出的合理性
	备注

	
	
	
	
	资金付款
	商票、保理等形式付款
	合计
	
	
	
	
	

	1
	土地款
	169,821.00 
	88,541.08 
	169,606.68 
	0.00 
	169,606.68 
	169,606.68 
	99.87%
	截至本期期末，恒睿公司缴纳全部土地出让金80990.00万元、契税49,354,394.88元及印花税809,900.00元，其他配套设施费暂未到付款。
	/
	

	2
	前期工程费
	8,037.00
	461.15 
	4,422.25 
	325.10 
	4,747.35 
	4,747.35 
	59.07%
	本期支出前期工程费支出461.15万元，主要为物业维修基金、设计费；截至本期期末，广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司已取得除18#栋外其他地块地规划许可证，目前项目公司正在积极办理预售证；
	本月共支付房屋开发费用461.15万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	3
	房屋开发费用
	184,071.00
	3,097.37 
	18,258.19 
	17,249.61 
	35,507.80 
	35,507.80 
	19.29%
	本期支出房屋开发费用支出3,097.37 万元，主要为房屋工程款、材料款；截至本期期末，广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司所持有的1#地块桩基施工完成，除1#、3#、13#楼之外其余各楼栋未出正负零，即未达到预售节点。
	本月共支付房屋开发费用3,097.37万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	4
	开发间接费用
	3,681.00
	0.00 
	251.95 
	0.00 
	251.95 
	251.95 
	6.84%
	本期暂无支出开发间接费用；
	/
	

	5
	不可预见费
	6,404.00
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00%
	本期暂无支出不可预见费用；
	/
	

	6
	管理费
	7,312.00
	201.02 
	2,654.36 
	25.27 
	2,679.63 
	2,679.63 
	36.65%
	本月支付管理费用包括员工工资、公积金、社保、员工差旅费等。
	本月支付管理费用201.02 万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	销售收入的2%计算，且不超过7,312万元

	7
	营销费
	12,734.00
	194.08
	1,037.98 
	164.75 
	1,202.73 
	1,202.73 
	9.45%
	本月支付营销费用包括采购支出，拓客员工资等。
	本月支付营销费用194.08万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	按模拟清算销售收入的2%计算，不超过12,734万元

	8
	财务费
	24,994.00
	0.02 
	2,641.21 
	0.00 
	2,641.21 
	2,641.21 
	10.57%
	本月支付财务费用为手续费。
	本月共支付短信服务费0.0015万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	以实际发生为准，但不超过24,994万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用。

	9
	合计
	417,054.00
	92,494.72 
	198,872.62 
	17,764.73 
	216,637.35 
	216,637.35 
	51.94%
	/
	/
	/


表六：广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司项目成本执行情况
	序号
	成本科目
	对赌金额

（万元）
	本期支付(万元)
	累计支付金额
	已发生金额

（万元）
	占比

（100%）
	形象进度
	评价成本支出的合理性
	备注

	
	
	
	
	资金付款
	商票、保理等形式付款
	合计
	
	
	
	
	

	1
	土地费
	158,876.00
	0.00 
	76,050.00 
	0.00 
	76,050.00 
	76,050.00 
	44.78%
	截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司已缴纳土地出让金80,293.59万元。城市基础设施配套费、契税及印花税的支出等其他土地费用暂未到支出节点。
	
	

	2
	前期工程费
	6,457.00
	51.43 
	225.29 
	189.00 
	414.29 
	414.29 
	5.15%
	截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的2#地块两栋销售中心和商业展示中心的单体已经装修完成，货量区进入准备施工阶段。
	本月共支付房屋开发费用51.43 万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	3
	房屋开发费用
	156,985.00
	726.32 
	4,260.35 
	5,056.37 
	9,316.72 
	9,316.72 
	5.06%
	本期支出房屋开发费726.32 万元；截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的2#地块两栋临时用作销售中心和商业展示中心的单体已经已经装修完成，展示区园林景观带正在施工完成95%。
	本月共支付房屋开发费用726.32 万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	4
	开发间接费用
	3140.00
	0.00 
	102.65 
	0.00 
	102.65 
	102.65 
	2.79%
	至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的2#地块两栋临时用作销售中心和商业展示中心的单体已经已经装修完成，展示区园林景观带正在施工完成95%。
	/
	

	5
	不可预见费
	5667.00
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00%
	本期暂未支出不可预见费用；
	/
	

	6
	管理费
	6,509.00
	105.37 
	311.20 
	0.00 
	311.20 
	311.20 
	4.26%
	本月支出工资及社保费用。
	本月共支付财务费用105.37万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过6,509万元

	7
	营销费
	8,759.00
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00%
	本月暂未支出营销费用等。
	/
	按模拟清算销售收入的2%计算，不超过8,759万元

	8
	财务费
	23,600.00
	0.02 
	2,502.63 
	0.00 
	2,502.63 
	2,502.63 
	10.01%
	本月支付财务费用为账户短信提醒；
	本月共支付财务费用0.0015万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	以实际发生为准，但不超过23,600万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用。

	9
	合计
	369,993.00
	883.14 
	83,452.11 
	5,245.37 
	88,697.48 
	88,697.48 
	21.27%
	/
	/
	/


（1）存在的问题
恒大南沙项目恒昌公司、恒睿公司成本费用划分不明确，例如项目人员工资及费用报销均挂在恒睿公司名下、2020NJY-11地块2020NJY-12地块勘察合同仅与恒睿公司签订合同等，可能造成恒睿公司成本支出过高超过对赌成本、恒昌公司成本支出较少没有超过对赌成本的局面。

项目公司无合约规划，对于相关成本支出无考核依据，容易出现超过对赌成本的情况。

（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
明晰项目人员费用划分标准，完善项目成本规划，对于同时办理非标的公司事务的员工，按照合理比例分摊费用。对于同时有两个地块施工的合同，应制定完善合约规划文件，从源头上将成本管控落实到位。

2）后期需关注事项
成本规划编制的合理性、项目公司内部制度标准的执行情况以及合约规划的合理性。
七、项目销售情况统计

1.项目推盘及去化情况
项目本期施工已取得不动产权证，由于政府部门原因暂无法取得预售证，不具备销售条件。
项目现阶段销售团队为恒大童世界集团广东公司恒大阳光半岛项目抽调人手、其他地区公司支援、中介机构人员联合组成。项目广州城市展厅、深圳南山、宝安城市展厅、项目部销售中心装修完成，营销团队处于蓄客阶段。
表九：项目销售情况
	业态
	项目
	面积（㎡）
	套数（套/个）
	单价（元/㎡、元/个）
	货值（万元）
	回款（万元）
	去化率（%）
	月均去化面积（㎡/月）
	较上期回款变化（万元）

	公寓
	整体可售情况
	580,621.00　
	/　
	15000元/㎡　
	8,709,31.50　
	/　
	——
	/　
	——

	
	预售获批情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	——
	——

	
	上期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	——

	
	本期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	/　

	
	累计销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——

	商业
	整体可售情况
	20,741.00　
	/　
	25000元/㎡　
	518,52.50　
	/　
	——
	/　
	——

	
	预售获批情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	——
	——

	
	上期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	——

	
	本期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	/　

	
	累计销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——

	车库
	整体可售情况
	/　
	5268　
	80000元/个　
	421,44.00　
	/　
	——
	/　
	——

	
	预售获批情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	——
	——

	
	上期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	——

	
	本期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	/　

	
	累计销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——

	总计
	预售获批情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	——
	——

	
	累计销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——


存在的问题
本期项目公司销售处于准备阶段，现阶段政府销售政策不允许销售给个人，虽然项目公司有其他项目业态为公寓销售给个人的案例，及小户型的公寓规划局已报批通过。但政府没有给出明确政策的条件下无法认为销售给个人合法，政策风险较大。
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
加快与政府沟通，落实本项目公寓销售给个人的政策。
2）后期需关注事项
与政府沟通结果。

2.动态货值
项目总用地面积为291960.00平方米，容积率2.37；可售建筑面积601,362.00平方米，其中公寓建筑面积580621.85平方米，商业建筑面积20741.35平方米；不可售（配套部分）面积93,007.80平方米；住宅动态总货值为1,052,021.00万元。

                              表十：动态货值情况                     截至2021年8月31日
	动态货值(万元)(A)
A=B+C+D
	已售房屋合同额（B）

（万元）
	已取得预售证的未售房屋货值（C）（万元）

（按备案价）
	未取得预售证房屋预计货值

（D）（万元）

	1,052,021.00
	0
	0
	1,052,021.00

	总可售面积（㎡）

（不计算车库）
	已售面积（㎡）
	已取得预售证的未售面积（㎡）
	未取得预售证面积（㎡）

	601,362.00
	0
	0
	601,362.00


3.项目现金流覆盖情况

	项目
	金额（万）
	备注

	项目账户余额
	945.96
	

	应收房款(已售待回)
	0.00
	暂未销售

	项目剩余货值
	1,052,021.00
	暂未销售

	项目应付款
	481,712.17 
	

	待偿还金融借款
	0.00
	暂无开发贷

	项目现金流净额
	571,254.79
	

	五矿与直接对手方持有项目权益占比
	100%
	

	五矿信托存续投资本金
	200,530.00
	

	项目现金流覆盖倍数
	2.84
	正常


分析：该项目虽然现金流覆盖倍数正常，但目前施工进度缓慢，因政府原因，无法办理预售证，预售节点推迟，项目公司已构成实质性违约。信托计划预计2022年12月到期，如后期与政府协商沟通拿到预售证，加快工程进度，销售及回款状况良好的情况下，信托资金可正常使用销售回款退出，如若无法办理预售证实现预售，且工程进度持续滞后，信托资金将无法依靠项目公司自身现金流实现退出。
八、项目银行账户情况

项目公司本期暂无新开立银行账户。

截至本期期末恒睿公司所有账户资金余额1,742,303.27元，其中受限资金1,737,402.05元，可用资金4,901.22元。恒昌公司所有账户资金余额7,717,324.95元，其中受限资金7,713,100.71元，可用资金4,224.24元。
表十一：广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司银行账户基本情况

	序号
	银行名称
	账号
	账户性质
	是否监管
	是否开通网银
	截止本期余额
（元）
	备注

	1
	浦发银行（广州珠江新城支行）
	82140078801900001647
	 基本户 
	是
	是
	1,938.37 
	/

	2
	广州银行（广州银行营业部）
	800270734609010
	 一般户 
	是
	是
	527.67 
	/

	3
	中信银行（广州银行营业部）
	8110901013001246730
	信托资金放款专用账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	/

	4
	中信银行（广州环市支行）
	8110901011901298496
	 一般户 
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	5
	中信银行（广州环市支行）
	8110901023101312256
	定期存款账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	6
	中信银行（广州环市支行）
	8110901023501313840
	定期存款账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	7
	中信银行（广州环市支行）
	8110901023201316155
	定期存款账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	8
	中信银行（广州环市支行）
	8110901023801312538
	定期存款账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	9
	九江银行股份有限公司（广州分行营业部）
	587019200000000817
	 一般户
	是
	是
	1,001.56
	/

	10
	盛京银行股份有限公司（沈阳市保工支行 ）
	0332110102000015758
	 一般户
	是
	是
	1,433.62
	/

	11
	渤海银行（广州分行营业部）
	2051365398000183
	占用耕地复垦保证金监管账户
	是
	简版查询网银
	1,737,402.05
	/

	12
	中国农业银行(广州南沙华侨农场支行）
	44-077701040013246
	预售资金监管账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	13
	中国农业银行(广州南沙华侨农场支行）
	44-077701040013295
	预售资金监管账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	
	合计
	
	
	
	
	1,742,303.27
	/


表十二：广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司银行账户基本情况
	序号
	银行名称
	账号
	账户性质
	是否监管
	是否开通网银
	截止本期余额
（元）
	备注

	1
	浦发银行（广州珠江新城支行）
	82140078801700001648
	 基本户 
	是
	是
	1,345.37 
	

	2
	广州银行（广州银行营业部）
	800270738909010
	 一般户 
	是
	是
	878.30 
	

	3
	中信银行

（广州分行营业部）
	8110901013601246704
	信托资金放款专用账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	4
	中信银行

（广州环市支行）
	8110901012601298529
	 一般户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	5
	中信银行

（广州环市支行）
	8110901022801312259
	定期存款账户
	是
	是
	0.00
	

	6
	中信银行

（广州环市支行）
	8110901023701312258
	定期存款账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	7
	中信银行

（广州环市支行）
	8110901023401313833
	定期存款账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	8
	中信银行

（广州环市支行）
	8110901023101312542
	定期存款账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	9
	中信银行

（广州环市支行）
	8110901023501316152
	定期存款账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	10
	广发银行股份有限公司广州天河东支行）
	9550880224116500187
	一般户
	是
	是
	1,000.57
	

	11
	渤海银行（广州分行营业部）
	2052406609000162
	占用耕地复垦保证金监管账户
	是
	简版查询网银
	2,014,200.71
	

	12
	渤海银行（广州分行营业部）
	2052406609000281
	占用耕地复垦保证金监管账户
	是
	简版查询网银
	5,698,900.00
	

	13
	盛京银行股份有限公司
	0330150102000046063
	 一般户
	是
	是
	1,000.00
	

	
	合计
	
	
	
	
	7,717,324.95
	


资金收支情况

1.资金收入
2021年08月01日-2021年08月31日期间，本期恒睿公司资金流入883,991,897.21元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入435,654,797.49元、退款48,812.09元、五矿国际信托转入448,288,287.63元；

本期恒昌公司资金流入7,909,948.12元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入7,909,948.12元；

具体明细如下：
表十三：恒睿公司资金收入情况

	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	款项类型
	收款行

	
	2021/8/18
	北京度小满支付科技有限公司
	公众号打赏
	0.87 
	收入
	浦发银行基本户

	
	2021/8/19
	今日头条有限公司
	公众号打赏
	0.84 
	收入
	浦发银行基本户

	
	2021/8/13
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.02 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	360,838,292.77 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	257,530.11 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/16
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.07 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/17
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.10 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/18
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.15 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/19
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.07 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/20
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	240,000.00 
	往来款
	浦发银行基本户

	
	2021/8/20
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	500,000.00 
	往来款
	浦发银行基本户

	
	2021/8/20
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	448,593.43 
	往来款
	浦发银行基本户

	
	2021/8/20
	浦发银行基本户
	退汇来账
	4,209.26 
	退款
	浦发银行基本户

	
	2021/8/20
	浦发银行基本户
	退汇来账
	505.56 
	往来款
	浦发银行基本户

	
	2021/8/20
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.08 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/20
	王盼盼
	退汇来账
	6,268.15 
	退款
	广州银行一般户

	
	2021/8/23
	通联支付网络服务股份有限公司
	退汇来账
	0.04 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/24
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.05 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/25
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.25 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/26
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.11 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	630,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/21
	商亿燕
	退汇来账
	185.19 
	退款
	盛京银行一般户

	
	2021/8/23
	谷明
	退汇来账
	740.74 
	退款
	盛京银行一般户

	
	2021/8/23
	胡淼鑫
	退汇来账
	185.19 
	退款
	盛京银行一般户

	
	2021/8/23
	姜载冰
	退汇来账
	1,481.48 
	退款
	盛京银行一般户

	
	2021/8/24
	赵路瑶
	退汇来账
	200.00 
	退款
	盛京银行一般户

	
	2021/8/20
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	159,381.18 
	往来款
	盛京银行一般户

	
	2021/8/27
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.06 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/30
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.12 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/31
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.08 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/31
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	341,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/31
	姜源
	退汇来账
	132.97 
	退款
	广州银行一般户

	
	2021/8/31
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	240,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/20
	批量代发
	退汇来账
	4,900.00 
	退款
	浦发银行基本户

	
	2021/8/11
	广东富业物业管理服务有限公司
	退汇来账
	30,000.00 
	退款
	广州银行一般户

	
	2021/8/9
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.05 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/10
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.22 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/11
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.30 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/12
	通联支付网络服务股份有限公司
	POS机测试
	0.07 
	收入
	广州银行一般户

	
	2021/8/16
	五矿国际信托有限公司
	往来款
	10,000,000.00 
	往来款
	中信银行一般户

	
	2021/8/16
	五矿国际信托有限公司
	往来款
	438,288,287.63 
	往来款
	中信银行一般户

	合计
	883,991,897.21
	
	


表十四：恒昌公司资金收入情况

	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	款项类型
	收款行

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	904,177.12 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	退款
	1,000,000.00 
	退款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/13
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	370,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/31
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	388,771.00 
	往来款
	盛京银行一般户

	
	2021/8/31
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	14,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	
	2021/8/31
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	233,000.00 
	往来款
	广州银行一般户

	合计
	7,909,948.12
	
	


资金支出

本期恒睿公司资金支出现金1,346,887,947.59元，其中财务费用215.00元、管理费用2,010,218.68元、工程款3,896,136.89元、前期费用4,491,519.90元、营销费用1,780,778.61元、其他应收款1,010,000.00元、土地款885,410,790.88元、转出五矿信托保证金448,288,287.63元；

本期恒昌公司资金支出现金489,984,774.62元，其中财务费用215.00元、管理费用1,053,662.87元、工程款1,061,289.50元、其他应收款288,193.36元、前期费用14,305.99元、转出五矿信托保证金487,567,107.90元；

具体明细如下：

表十五：恒睿公司资金支出情况

	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	委托方审批方式

	1
	2021/8/2
	莫恒榆
	员工借款
	100,000.00 
	广州银行一般户
	其他应收款
	一般事项审批单218号

	2
	2021/8/2
	郝杰
	员工借款
	200,000.00 
	广州银行一般户
	其他应收款
	一般事项审批单218号

	4
	2021/8/4
	广州恒乾材料设备有限公司
	材料款
	1,020,828.99 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	5
	2021/8/4
	姜源
	员工借款
	410,000.00 
	广州银行一般户
	其他应收款
	一般事项审批单218号

	6
	2021/8/4
	冯小娜
	员工借款
	100,000.00 
	广州银行一般户
	其他应收款
	一般事项审批单218号

	7
	2021/8/4
	河北友耀建筑工程有限公司
	工程款
	200,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	8
	2021/8/4
	广东丰立源钢结构建筑工程有限公司
	工程款
	95,307.90 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	9
	2021/8/4
	中国电信股份有限公司广州分公司
	网络费
	13,200.58 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	10
	2021/8/4
	中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司
	加油卡费用
	10,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	11
	2021/8/4
	广州立波建设工程有限公司
	工程款
	200,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	12
	2021/8/5
	中国联合网络通信有限公司广州市分公司
	网络费
	5,800.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	13
	2021/8/5
	白万泉
	员工借款
	200,000.00 
	广州银行一般户
	其他应收款
	一般事项审批单218号

	14
	2021/8/5
	员工
	工资款
	371,953.88 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	15
	2021/8/5
	中信银行
	手续费
	200.00 
	中信银行一般户
	财务费用
	一般事项审批单218号

	16
	2021/8/10
	浦发银行
	手续费
	15.00 
	浦发银行基本户
	财务费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/11
	广东富业物业管理服务有限公司
	物业费
	30,000.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/16
	税务局
	个税
	102,403.30 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/16
	广州市区县待报解非税收入
	土地款
	809,900,000.00 
	广州银行一般户
	土地费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/16
	中铁城建集团第二工程有限公司恒大文化旅游城项目经理部
	工程款
	800,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/16
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	工程款
	800,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/17
	税务局
	印花税
	809,900.00 
	广州银行一般户
	土地费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/17
	广州市区县待报解非税收入
	利息
	25,346,496.00 
	广州银行一般户
	土地费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/17
	税务局
	契税
	49,354,394.88 
	广州银行一般户
	土地费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/19
	广州市房屋安全管理所
	物业维修基金
	1,959,433.35 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/19
	广州市房屋安全管理所
	物业维修基金
	2,532,086.55 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/19
	中旅商务旅行服务（广州）有限公司
	差旅费
	8,585.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/19
	中旅商务旅行服务（广州）有限公司
	差旅费
	2,790.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	员工
	报销款
	163,141.12 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	方定斌
	报销款
	107.95 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	孟凡凤
	报销款
	2,000.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	冯小娜
	报销款
	1,992.60 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	杨玉山
	报销款
	2,000.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	彭清
	报销款
	1,260.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	孟凡凤
	报销款
	1,962.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	杨玉山
	报销款
	1,850.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	王誉智
	报销款
	39.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	孟凡凤
	报销款
	612.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	马静
	报销款
	1,158.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	彭清
	报销款
	1,768.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/16
	中铁城建集团第二工程有限公司
	工程款
	2,584,814.41 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/17
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	工程款
	4,538,310.48 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	上海天华建筑设计有限公司
	设计费
	120,000.00 
	浦发银行基本户
	前期费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/10
	梅州市景行建筑工程有限公司
	工程款
	45,000.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	代发工资
	拓客员工资
	526,990.72 
	浦发银行基本户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	代发工资
	拓客员工资
	528,479.63 
	浦发银行基本户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	代发工资
	拓客员工资
	503,123.08 
	浦发银行基本户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/23
	代发工资
	拓客员工资
	3,703.70 
	浦发银行基本户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/23
	代发工资
	拓客员工资
	505.56 
	浦发银行基本户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/24
	代发工资
	拓客员工资
	4,900.00 
	浦发银行基本户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/24
	代发工资
	拓客员工资
	505.56 
	浦发银行基本户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	中铁城建集团第二工程有限公司恒大文化旅游城项目经理部
	工程款
	150,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	广州舜昕企业管理有限公司
	工资款
	33,556.43 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/26
	重庆返空汇物流科技有限公司福清分公司
	工程款
	250,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/26
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	工程款
	380,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/26
	中国电信股份有限公司广州分公司
	宽带费
	798.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/26
	中国电信股份有限公司深圳分公司
	宽带费
	798.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	代付工资
	工资款
	667,611.21 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	王睿
	拓客员工资
	740.74 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	张海斌
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	钟福利
	拓客员工资
	185.19 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	杨威
	拓客员工资
	4,750.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	李雪婷
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	谷明
	拓客员工资
	740.74 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	赵敏
	拓客员工资
	370.37 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	刘亚宇
	拓客员工资
	4,814.81 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	徐海山
	拓客员工资
	4,900.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	陈文静
	拓客员工资
	1,666.67 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	徐海山
	拓客员工资
	576.93 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	杨芝红
	拓客员工资
	2,115.38 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	姚小霞
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	丁丽
	拓客员工资
	3,788.89 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	孟欣欣
	拓客员工资
	1,481.48 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	何杨
	拓客员工资
	1,481.48 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	姜载冰
	拓客员工资
	1,481.48 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	巨书强
	拓客员工资
	740.74 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	周上莉
	拓客员工资
	825.93 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	李涣君
	拓客员工资
	3,688.89 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	梁富洪
	拓客员工资
	4,344.44 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	吴日辉
	拓客员工资
	4,714.81 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	许德清
	拓客员工资
	740.74 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	禤沛萍
	拓客员工资
	4,344.44 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	张焕军
	拓客员工资
	4,629.63 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	徐微微
	拓客员工资
	185.19 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	陈玲
	拓客员工资
	1,061.11 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	崔蒙恩
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	万兴鹏
	拓客员工资
	4,500.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	吴磊
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	商亿燕
	拓客员工资
	185.19 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	谢文辉
	拓客员工资
	4,900.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	谢志强
	拓客员工资
	1,111.11 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	刘祖胜
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	朱鲁豫
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	郭啟聪
	拓客员工资
	3,703.70 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	胡淼鑫
	拓客员工资
	185.19 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	胡圻城
	拓客员工资
	185.19 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	蒋平
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	宋汶浩
	拓客员工资
	4,444.44 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	杨芳
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	邱鹏林
	拓客员工资
	1,751.85 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	陈芳胜
	拓客员工资
	4,814.81 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	丁荣
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	杜敏
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	胡省
	拓客员工资
	4,379.62 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	晋敏
	拓客员工资
	4,714.81 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	吕佳认
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	齐晶晶
	拓客员工资
	5,000.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	任红效
	拓客员工资
	4,950.00 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	田凤雷
	拓客员工资
	185.19 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/23
	胡淼鑫
	拓客员工资
	185.19 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/23
	谷明
	拓客员工资
	740.74 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/23
	姜载冰
	拓客员工资
	1,481.48 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/23
	商亿燕
	拓客员工资
	185.19 
	盛京银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	税务局
	社保费
	363,547.38 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	税务局
	高淼社保滞纳金
	1,870.81 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	广州住房公积金管理中心
	公积金
	240,010.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/27
	深圳市博思堂文化传媒股份有限公司
	广告策划费
	160,000.00 
	浦发银行基本户
	营销费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	广州立波建设工程有限公司
	工程款
	4,869,446.10 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	广州立波建设工程有限公司
	工程款
	671,600.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	中铁二十局集团第六工程有限公司
	工程款
	3,000,000.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	工程款
	6,112,737.87 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	工程款
	3,887,262.13 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	 安徽项美空间装饰设计有限公司
	工程款
	1,368,400.32 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/12
	广东富业物业管理服务有限公司
	物业费
	30,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/5
	五矿国际信托有限公司
	办理存单解除后转至五矿信托专户作为保证金
	448,288,287.63 
	中信银行一般户
	其他应收款
	一般事项审批单218号

	合    计
	1,374,245,518.90
	——


表十六：恒昌公司资金支出情况

	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	委托方审批方式

	1
	2021/8/4
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	赶工奖
	300,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	2
	2021/8/4
	广州市城市规划勘测设计研究院
	报建费
	14,305.99 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单218号

	4
	2021/8/4
	肇庆市新艺农业科技有限公司
	采购款
	111,289.50 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	5
	2021/8/5
	海南恒乾材料设备有限公司
	往来款
	36,102.25 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	6
	2021/8/5
	广州恒泽养生服务有限公司
	往来款
	288,193.36 
	广州银行一般户
	其他应收款
	一般事项审批单218号

	7
	2021/8/5
	代发工资
	工资
	93,250.20 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	8
	2021/8/5
	中信银行
	手续费
	200.00 
	中信银行一般户
	财务费用
	一般事项审批单218号

	9
	2021/8/10
	浦发银行
	手续费
	15.00 
	浦发银行基本户
	财务费用
	一般事项审批单218号

	10
	2021/8/16
	税务局
	个税
	5,169.95 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	11
	2021/8/18
	伍致铭
	报销款
	215.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	王暐烨
	报销款
	750.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	赵路瑶
	报销款
	1,800.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	赵昊伟
	报销款
	682.67 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/19
	广州唐东真劳务有限公司
	工程款
	280,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/16
	中铁城建集团第二工程有限公司
	赶工奖
	2,201,875.11 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/18
	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
	工程款
	500,000.00 
	浦发银行基本户
	前期费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	海南恒乾材料设备有限公司
	工资
	105,922.75 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/26
	深圳市立行建筑工程劳务有限公司
	工程款
	370,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/20
	代付工资
	赶工奖
	165,538.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	税务局
	报建费
	401,940.05 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	广州住房公积金管理中心
	采购款
	242,292.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单218号

	
	2021/8/31
	广州市刚强土石方工程有限公司
	往来款
	4,000,000.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单218号

	合    计
	9,119,541.83
	——


3.资金平衡表
表十七：恒睿公司资金平衡表

	　项目
	项目总预算（元）
	本月资金实际(元）
	本年资金实际(元）
	累计资金实际(截至2021.08月）（元）

	经营性资金流入
	　

	销售回款
	6,366,920,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	其他收入
	/　
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性收入合计
	6,366,920,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性资金流出
	　

	土地费用
	1,698,210,000.00
	885,410,790.88 
	1,371,310,790.88
	1,696,066,790.88

	前期费用
	80,370,000.00
	4,491,519.90
	16,960,018.56
	44,222,505.73

	建安费用
	1,840,710,000.00
	3,896,136.89
	175,223,501.98
	182,581,869.81

	销售费用
	 127,340,000.00
	1,780,778.61
	10,220,415.39
	10,379,762.32

	管理费用
	73,120,000.00
	2,010,218.68 
	26,029,651.98
	26,543,637.97

	财务费用
	249,940,000.00
	215.00
	26,646,628.67
	26,412,095.98

	开发间接费用
	36,810,000.00
	0.00
	1,809,833.92 
	2,519,509.26

	不可预见费用
	54,840,000.00
	0.00
	0.00 
	0.00 

	其他支出
	0.00
	1,010,000.00 
	1,010,000.00 
	1,010,000.00 

	经营性支出合计
	4,161,340,000.00 
	898,599,659.96 
	1,629,210,841.00 
	1,989,736,171.95 

	经营性净现金流
	2,205,580,000.00
	-898,599,659.96 
	-1,629,210,841.00 
	-1,989,736,171.95 

	筹资性资金净现金流
	　

	内部往来流入
	/
	890,597,919.91　
	2,041,751,794.00
	2,439,766,762.85 

	内部往来流出
	/
	448,288,287.63
	448,288,287.63
	448,288,287.63 

	外部融资款流入
	/
	0.00　
	0.00
	 0.00

	外部融资款流出
	/
	0.00　
	0.00
	 0.00

	净现金流量
	　
	-456,290,027.68
	-35,747,334.40
	1,742,303.27

	期初余额
	　
	458,032,330.95 
	37,489,637.67
	0

	期末余额
	　
	1,742,303.27
	1,742,303.27
	1,742,303.27


表十八：恒昌公司项目资金平衡表
	　项目
	项目总预算（元）
	本月资金实际(元）
	本年资金实际(元）
	累计资金实际(截至2021.08月）（元）

	经营性资金流入
	　

	销售回款
	4,379,620,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	其他收入
	/　
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性收入合计
	4,379,620,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性资金流出
	　

	土地费用
	1,588,760,000.00
	0.00
	456,300,000.00
	760,500,000.00

	前期费用
	64,570,000.00
	14,305.99 
	2,172,772.11
	2,252,876.61

	建安费用
	1,569,850,000.00
	1,061,289.50 
	42,603,521.89
	42,603,521.89

	销售费用
	87,590,000.00
	0.00
	0.00
	0.00 

	管理费用
	65,090,000.00
	1,053,662.87 
	3,111,974.12
	3,111,974.12

	财务费用
	236,120,000.00
	215.00
	25,026,287.40
	25,026,287.40

	开发间接费用
	31,400,000.00
	0.00
	1,025,600.80
	1,026,451.62

	不可预见费用
	48,820,000.00
	0.00
	0.00 
	0.00 

	其他支出
	0.00
	288,193.36 
	288,193.36
	288,193.36

	经营性支出合计
	3,692,200,000.00 
	2,417,666.72 
	530,528,349.68 
	834,809,305.00 

	经营性净现金流
	687,420,000.00
	-2,417,666.72 
	-530,528,349.68 
	-834,809,305.00 

	筹资性资金净现金流
	　

	内部往来流入
	/
	1,670,997.20　
	991,984,998.15
	1,330,093,737.85 

	内部往来流出
	/
	487,567,107.90
	487,567,107.90
	487,567,107.90

	外部融资款流入
	/
	0.00
	0.00
	0.00

	外部融资款流出
	/
	0.00
	0.00
	0.00

	净现金流量
	　
	-488,313,777.42
	-26,110,459.43
	7,717,324.95

	期初余额
	　
	496,031,102.37
	33,827,784.38
	0

	期末余额
	　
	7,717,324.95
	7,717,324.95
	7,717,324.95


十、开发贷及其他融资情况
1.项目开发贷情况
项目公司暂不符合开发贷申请条件，本期无开发贷。

表十九：开发贷情况表

	序号
	贷款银行
	授信额

（亿元）
	抵押物情况
	贷款期限(起始日至到期日)
	利率
	期初贷款余额（万元）
	本期提款额（万元）
	本期还款额（万元）
	期末贷款余额（万元）
	本月付息金额（万元）
	累计付息金额（万元）

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


2.其他融资情况
截至本期期末，恒睿公司累计应付其他融资余额177,125,842.05元，包括商业承兑汇票177,125,842.05元；恒昌公司累计应付其他融资余额52,294,728.99元，包括商业承兑汇票52,294,728.99元。详情如下：

表二十：恒睿公司其他融资情况表

	序号
	项目
	商业承兑汇票（元）
	其他（元）

	1
	截至上期累计未兑付余额
	142,512,842.85
	　

	2
	本期新增
	27,473,797.31
	　

	3
	本期到期兑付
	0.00
	　

	4
	截至期末累计未兑付余额
	9,320,000.00
	　

	5
	截至本期末累计发生额
	177,125,842.05
	　

	6
	本期到期未兑付
	9,320,000.00
	　

	7
	累计到期未兑付余额
	9,320,000.00
	　

	8
	被监管对象应承担利息金额
	0.00
	　

	9
	承担利息方式
	/
	　

	10
	已付利息
	0.00
	　

	11
	未付利息
	0.00
	　


表二十一：恒昌公司其他融资情况表

	序号
	项目
	商业承兑汇票（元）
	其他（元）

	1
	截至上期累计未兑付余额
	45,592,853.88
	　

	2
	本期新增
	6,701,875.11
	　

	3
	本期到期兑付
	0.00
	　

	4
	截至期末累计未兑付余额
	2,800,000.00
	　

	5
	截至本期末累计发生额
	52,294,728.99
	　

	6
	本期到期未兑付
	2,800,000.00
	　

	7
	累计到期未兑付余额
	2,800,000.00
	　

	8
	被监管对象应承担利息金额
	0.00
	　

	9
	承担利息方式
	/
	　

	10
	已付利息
	0.00
	　

	11
	未付利息
	0.00
	　


表二十二：恒睿公司本年其他融资到期情况

	序号
	到期时间
	本年到期金额（元）

	
	
	商业承兑汇票
	保理
	其他
	合计

	1
	2021年1月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	2
	2021年2月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	3
	2021年3月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	4
	2021年4月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	5
	2021年5月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	6
	2021年6月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	7
	2021年7月
	5,680,000.00 
	　0.00
	　0.00
	5,680,000.00 

	8
	2021年8月
	3,640,000.00 
	　0.00
	　0.00
	3,640,000.00 

	9
	2021年9月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	10
	2021年10月
	11,693,486.52 
	　0.00
	　0.00
	11,693,486.52 

	11
	2021年11月
	15,584,845.72 
	　0.00
	　0.00
	15,584,845.72 

	12
	2021年12月
	20,868,484.30 
	　0.00
	　0.00
	20,868,484.30 

	
	本年合计
	57,466,816.54
	　0.00
	　0.00
	57,466,816.54


表二十三：恒昌公司本年其他融资到期情况

	序号
	到期时间
	本年到期金额（元）

	
	
	商业承兑汇票
	保理
	其他
	合计

	1
	2021年1月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	2
	2021年2月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	3
	2021年3月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	4
	2021年4月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	5
	2021年5月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	6
	2021年6月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	7
	2021年7月
	2,800,000.00 
	　0.00
	　0.00
	2,800,000.00 

	8
	2021年8月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	9
	2021年9月
	0.00 
	　0.00
	　0.00
	0.00 

	10
	2021年10月
	2,877,112.82 
	　0.00
	　0.00
	2,877,112.82 

	11
	2021年11月
	1,859,855.15 
	　0.00
	　0.00
	1,859,855.15 

	12
	2021年12月
	529,214.23 
	　0.00
	　0.00
	529,214.23 

	
	本年合计
	8,066,182.20
	　0.00
	　0.00
	8,066,182.20


（转接下页）

十一、项目周边竞品情况分析

标的项目周边同类在售竞品存量不多，标的项目周边住宅类商品去化速度较快，特别是普通住宅，推盘一年内去化基本可以达到推盘量的70%-80%；别墅类产品相对普通住宅去化速度稍慢一些；商业、商办类产品去化整体较慢，社区商业相对集中商业稍好。
价格方面，普通住宅平均售价集中在18,000-25,000元/平方米左右，独栋或类独栋产品价格稍高在30,000元/平方米左右。商办类物业多以公寓形式对外出售，平均售价价格在16,000元/平方米左右，底商类物业价格在25,000元/平方米左右，车位一般价格在60,000-100,000元/个。销售价格近两月基本持平。
客群方面，住宅类客群以本土客户为主，主要为改善型客户，存在少量投资性客户。
表二十四：项目周边竞品情况
	分类
	项目
	占地

（亩）
	体量

（万㎡）
	住宅形态
	面积区间

（㎡）
	成交（或拟定）均价（元/㎡）
	本期去化（套）
	月均去

化（套）
	总去化

量（套）
	存量

（套）
	营销策略

	在售
	恒大阳光半岛
	345
	65
	住宅、商业（未售）、公寓（未开售）
	72-101
	高层27269
	104
	194
	2720
	868
	全民营销月活动

	在售
	中国铁建海悦国际
	82.5
	24.4
	住宅
	81-130
	高层27081
	9
	71
	859
	457
	暂无

	本月

动态
	1.本月恒大阳光半岛项目去化较上月减少29套，销售均价有所回升，本月中国铁建海悦国际项目去化较上周减少6套，销售均价有所回升；

2.恒大阳光半岛项目8月当月去化住宅104套，中国铁建海悦国际项目去化住宅9套；合计住宅113套；

3.恒大阳光半岛项目公寓商业地块暂未开售，本项目预期售价尚无数据支撑。

	本期期末万顷沙区域竞品项目存量4383套左右，多为住宅，同业态在售项目不多，去化量无法反映片区市场供需情况。
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（转接下页）

十二、区域市场情况分析

1.客群情况分析
目前，项目城市展厅已经开放，接待来访客户咨询。
2.政策分析
目前，项目所在地广州市近期政策无变动。

按项目所在地政府相关部门的政策分析，项目公司需要落实本项目公寓可销售给个人，如无法实现公寓销售给个人，将会对项目预估销售收入产生重大变动，从而对信托资金收回产生巨大影响。

3.同业态售房成交量分析
南沙恒大项目处于南沙区万顷沙板块，暂无在售公寓竞品项目。
4.土地成交量分析
本期项目周边暂无土地成交记录。
5.其他
暂无
十三、项目公司资金计划执行情况
表二十五：本期资金计划执行情况

	资金类别
	资金计划申请金额（元）
	资金计划执行金额（元）
	月度计划资金使用率
	备注

	工程费用
	141,179,269.31
	4,611,519.90
	3.27%
	包含商票

	营销费用
	8,292,935.80
	1,940,778.61
	23.40%
	/

	开发费用
	103,268,980.95
	30,973,708.20
	29.99%
	/

	管理费用
	6,344,000.00
	2,010,218.68
	31.69%
	/

	财务费用
	1,135,000.00
	215.00
	0.02%
	/

	不可预见性费用
	5,000,000.00 
	0.00
	0.00%
	/

	成本外支出
	500,000.00
	0.00
	0.00%
	/

	土地款
	485,383,799.06
	885,410,790.88
	182.41%
	/

	合计
	751,103,985.12
	924,947,231.27
	123.14%
	


十四、项目公司用印情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表；监管人员审查项目公司内部审批流程，盖章内容与审批事由的关联性和一致性，并按监管协议权限要求发起一般事项审批单流程，完成报审后，双方监印人监管用印情况，并按要求制作相关印章使用台账；本期项目公司用印情况如下表：

表二十六：2021年8月印章使用情况表

	序号
	日期
	所属公司
	印章类别
	用印事由
	用印材料及份数
	申请

部门
	经办人
	监印人

	
	2021/8/3
	恒睿
	财务章
	恒睿发票证明转账单盖章
	7月恒睿转恒昌转账单（1份）、发票拒收证明（1份）
	财务部
	郭悦冰
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/3
	恒睿
	公章
	恒睿电信退款函
	关于广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司转账费用原路退回的说明（1份）
	财务部
	曹朗雯
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/4
	恒睿
	公章
法人章
财务章
	恒睿盛京银行关闭商票功能关闭资料盖章
	网上银行书面业务授权书（3份）、电子银行服务申请表（4份）、开户许可证复印件（2份）、朱凯迪身份证复印件（8份）、营业执照正本复印件（2份）、营业执照副本复印件（2份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/5
	恒睿
	公章
法人章
财务章
	恒睿定期结清资料盖章
	结算业务申请书（22份）、定期存款开户申请书（3份）、朱凯迪身份证复印件（3份）、曾庆钊身份证复印件（5份）、单位定期存款开户证实书（4份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/5
	恒昌
	公章
法人章
财务章
	恒昌定期结清资料盖章
	结算业务申请书（22份）、定期存款开户申请书（3份）、朱凯迪身份证复印件（3份）、曾庆钊身份证复印件（5份）、单位定期存款开户证实书（5份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/2
	恒睿
	公章
	用于办理永电报装等手续
	法人身份证复印件（10份）；
经办人身份证复印件（10份）；
授权委托书（2份）；
工程指标明细表（15份）；
01地块修规批复（15份）；
01地块施工许可证（电子证）（6份）
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/2
	恒睿
	公章、法人章
	用于办理预售证
	房屋面积预测成果报告-恒誉商务中心(3#办公及商业)（2份）；
房屋面积预测成果报告-恒誉商务中心（13#办公及商业）（2份）；
企业法定代表人声明（3#）（3份）；
企业法定代表人声明（13#）（2份）（3份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/3
	恒睿
	工程章
	工程进度款、工程签证单
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】046-进度-03恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程（河北友耀）（3份）；
工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-05-签-01恒大国际旅游城施工区道路亮化工程（广东三穗）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/3
	恒昌
	工程章
	工程进度款、工程签证单、工程委托单
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】064-进度-01广深恒大国际旅游城销售展示区临时2号停车场及道路工程（融泽天津）（3份）；
工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-27-签-01广州恒大国际旅游城售楼部室内3D立体手绘工程（南京施琅）（3份）；
工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-27-签-01广州恒大国际工程委托：GZWLC-委-工程二部-2021-01广州恒大国际旅游城项目规划支路日常保洁工程（海南恒合汇）（7份）；
工程委托：GZWLC-委-工程二部-2021-02广州恒大国际旅游城项目垃圾清运、排水沟及涵管埋设、化粪池清淤工程海南恒合汇）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-39恒大国际旅游城精神堡垒临时用电工程（河北友耀）（7份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/3
	恒睿
	合同章
	长包房协议书
	长包房协议书（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/3
	恒昌
	合同章
	广深国际旅游城园林仿灰麻石砖购销合同
	广深国际旅游城园林仿灰麻石砖购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/4
	恒睿
	公章、法人章
	取消临水、临电自动划扣
	关于文旅城01地块（恒睿）临电费用取消自动划扣的情况说明（3份）；
关于文旅城01地块（恒睿）临水费用取消自动划扣的情况说明（3份）；
授权委托书 -恒睿-取消临电费用自动划扣（3份）；
授权委托书 -恒睿-取消临水费用自动划扣（3份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/4
	恒昌
	公章、法人章
	取消临水自动划扣
	关于文旅城02地块（恒昌）临水费用取消自动划扣的情况说明（3份）；
授权委托书 -恒昌-取消临水费用自动划扣（3份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/4
	恒睿
	工程章
	工程签证单、工程委托单
	工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-05-签-01恒大国际旅游城施工区道路亮化工程（广东三穗）（3份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-42恒大国际旅游城指挥部至精神堡垒送电工程（广东三穗）（7份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/4
	恒昌
	工程章
	工程结算款、工程进度款、工程签证单、工程签证单、工程委托单
	工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-21广州恒大旅游城红江路沿线强电布管工程（海南恒合汇）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】003-进度-08南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建（深圳市宏华达）（3份）；
工程进度款：恒旅粤租合字21【1.7-1】018-进度-01广州恒大国际旅游城展示区开盘期间发电机租赁（广东宏承）（3份）；
工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-27-签-01广州恒大国际旅游城售楼部室内3D立体手绘工程（南京施琅）（3份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-39恒大国际旅游城精神堡垒临时用电工程（河北友耀）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-40南沙恒大国际旅游城商铺及厨房排水沟拆除工程（深圳市红源）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-41南沙恒大国际旅游城销售中心安装工程（深圳市红源）（7份）；
恒旅粤工合字21【1.7-1】059-签-01 工程签证单-刚强（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/4
	恒睿
	公章
	用于办理门牌
	最终版【全部编号】门牌示意图（5份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/5
	恒睿
	公章
	用于办理预测绘
	恒誉商务中心(1#商业办公)预测具结书7.25；恒誉商务中心(3#商业办公)预测具结书6.25（2份）；
恒誉商务中心(5#商业办公)预测具结书6.25；恒誉商务中心(6#商业办公)预测具结书6.25（2份）；
恒誉商务中心(9#商业办公)预测具结书6.25（打彩色）（2份）；
恒誉商务中心(11#商业办公)预测具结书6.25；恒誉商务中心(14#商业办公)预测具结书7.25（2份）；
恒誉商务中心(15#商业办公)预测具结书6.25；恒誉商务中心(16#商业办公)预测具结书6.25（2份）；
恒誉商务中心(17#商业办公)预测具结书6.25；（2份）
14#房号示意图（6份）（2份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/6
	恒睿
	公章
	白万泉借款银行所需材料盖章
	白万泉借款流程（2份）、借款说明（1份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/11
	恒睿
	公章
法人章
财务章
	恒睿农行预留印鉴卡盖错重新盖章盖章
	印鉴卡（24份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/12
	恒睿
	公章
法人章
	恒睿商票延期兑付协议盖章
	兑付协议（4份）
	合同管理部
	陈玮
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/6
	恒昌
	工程章
	开工报审表、工程进度款、工程签证单、图纸会审
	单位（分部）工程开工报审表：广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程-销售中心（中铁五局）（4份）；
单位（分部）工程开工报审表：广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程-销售中心建筑给排水及供暖分部、建筑电气（中铁五局）（3份）；
单位工程开工报审表：广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程-销售中心（中铁五局）（4份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21[1.7-1]048-进度-02恒大国际旅游城入口道路童世界主题门头装饰工程（南京施琅）（3份）；
工程签证单：H020-2020-签证-2021-0080广州恒大文化旅游项目首期临时样板房室内装修工程（深圳广田）（3份）；
设计图纸会审记录：广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程（中铁五局）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/6
	恒睿
	工程章
	转扣签证单
	转扣签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】035-签-01广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁工程（广东宏承）（16份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/6
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/6
	恒睿
	公章
	办理万丰南路市政道路备案
	办理万丰南路市政道路备案（2份）
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/6
	恒昌
	公章
	办理人防备案
	办理人防备案（2份）
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/6
	恒昌
	公章
	办理02地块设计方案调整
	办理02地块设计方案调整（3份）
	开发部
	娄媛媛
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/6
	恒睿
	公章
	 商请移动基站意向函
	 商请移动基站意向函（2份）
	开发部
	邹栋梁
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/9
	恒昌
	合同章
	广深恒大国际旅游城吉祥物玻璃钢雕塑制作工程合同
	广深恒大国际旅游城吉祥物玻璃钢雕塑制作工程合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/9
	恒昌
	公章
	办理02地块工规证
	建设工程规划许可证类立案申请表（10份）；
告知承诺书（9份）；
授权委托书（10份）；
法人身份证复印件（10份）；
代理人身份证复印件（10份）；
	开发部
	娄媛媛
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/9
	恒睿
	公章
	办理预售证
	申领门牌确认书（10份）
	开发部
	杨启航
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/9
	恒睿
	公章
	工程部取消银行划扣
	营业执照（1份）；
经办人身份证（1份）；
单位授权委托书（1份）
	人事部
	池柏基
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/9
	恒睿
	合同章
	极速IP专线用户服务协议
	极速IP专线用户服务协议（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/9
	恒睿
	合同章
	广深恒大文化旅游城货量区、消防灌溉泵房设备及管材购销合同
	广深恒大文化旅游城货量区、消防灌溉泵房设备及管材购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/9
	恒睿
	公章
	办理预测绘
	14#蓝图（60份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/10
	恒睿
	公章
	加油卡充值
	加油费转账回单（1份）；
加油卡充值及预分配说明（1份）
	人事部
	别佳伟
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/10
	恒睿
	工程章
	工程签证单、工程委托单、转扣签证单
	工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-42-签-01恒大国际旅游城指挥部至精神堡垒送电工程（广东三穗）（7份）；
工程签证单：H020-2020-签证-2021-0033广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程（中铁城建）（3份）；
转扣签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】035-签-01广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁工程（广东宏承）（3份）；
转扣签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】035-签-02广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁（广东宏承）（1份）；
转扣签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】035-签-03广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁（广东宏承）（1份）；
转扣签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】035-签-04广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁（广东宏承）（1份）；
转扣签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】035-签-05广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁（广东宏承）（1份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/10
	恒昌
	工程章
	工程签证单、工程委托单
	工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-05-签-02恒大国际旅游城施工区道路亮化工程（广东三穗）（7份）；
工程签证单：H020-2020-签证-2021-0075广州恒大文化旅游城首开区二标段2#地块主体及配套建设工程（中铁城建）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/10
	恒睿
	公章
	01地块外电报装
	电房平面图（1份）；
专变房用电设备容量清单号专变房用电设备容量清单（10份）
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/11
	恒昌
	公章
	办理02地块工规证
	02地块设计方案批复及其附件（10份）
	开发部
	娄媛媛
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/11
	恒睿
	合同章
	广州市房屋租赁合同-龙其昌
	广州市房屋租赁合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/11
	恒睿
	合同章
	广州市房地产租赁合同-何卓斌
	广州市房屋租赁合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/11
	恒昌
	合同章
	广深恒大国际旅游城项目02地块一标段桩基检测工程合同
	广深恒大国际旅游城项目02地块一标段桩基检测工程合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/11
	恒昌
	工程章
	工程结算款、工程进度款、工程签证单
	工程进度款：恒旅粤工合字21[1.7-1]066-进度-01广深恒大国际旅游城项目商业示范区内营销仓库及合同档案室装修工程（广东宏承）（3份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-43恒大国际旅游城儿童梦幻城光纤灯安装工程（河北友耀）（7份）；
恒旅粤工合字21[1.7-1]066-进度-02广深恒大国际旅游城项目商业示范区内营销仓库及合同档案室装修工程（广东宏承）（3份）；
结算资料：【1.7-1】-结算-2021-22广州恒大国际旅游城展示区施工场地临时照明工程（海南恒合汇）（3份）；
结算资料：【1.7-1】-结算-2021-23广州恒大旅游城红江路沿线网络布管工程（海南恒合汇）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/12
	恒昌
	公章
	办理人防备案
	02地块地下室轮廓线（2份）；
2020NJY-12地块建设用地规划红线图（2份）；
信用报告-广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司（2份）；
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/12
	恒睿
	公章
	办理人防备案
	信用报告-广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司（2份）
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/16
	恒睿
	公章
	名基100万商票结清证明盖章
	结清证明（1份）
	财务部
	曹朗雯
	温家鑫、李志杰

	
	2021/8/13
	恒昌
	公章法人章
	五矿恒大中信银行保证金合同
	保证金质押合同（4份）
	资金部
	王暐烨
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/13
	恒睿
	公章法人章
	五矿恒大中信银行保证金合同
	保证金质押合同（4份）
	资金部
	王暐烨
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/17
	恒昌
	公章
	恒睿变更住所资料盖章
	公司登记（备案）申请书（1份）、章程修正案（4份）、股东会决议（4份）、确认诉讼文书送达地址承诺书（1份）、广州市房屋租赁合同（1份）
	行政部
	商梦宇
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/17
	恒睿
	公章
	恒昌变更住所资料盖章
	公司登记（备案）申请书（1份）、章程修正案（4份）、股东会决议（4份）、确认诉讼文书送达地址承诺书（1份）、广州市房屋租赁合同（1份）
	行政部
	商梦宇
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/18
	恒睿
	财务章
	恒睿公司对账单资料盖章
	对账单（2份）
	财务部
	李晓薇
	温家鑫、李志杰

	
	2021/8/17
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿中信转广州土地款资金指令书盖章
	划款指令书（1份）
	财务部
	曹朗雯
	温家鑫、李志杰

	
	2021/8/17
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿中信转广州提取资金指令书盖章
	划款指令书（3份）
	财务部
	曹朗雯
	温家鑫、李志杰

	
	2021/8/17
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿付土地款支票盖章
	广州银行支票（1份）
	财务部
	曹朗雯
	温家鑫、李志杰

	
	2021/8/17
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿付利息支票盖章
	广州银行支票（2份）
	财务部
	曹朗雯
	温家鑫、李志杰

	
	2021/8/17
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿付物业维修基金支票盖章
	广州银行支票（2份）
	财务部
	曹朗雯
	温家鑫、李志杰

	
	2021/8/18
	恒睿
	公章
	恒睿大客户协议资料盖章
	营业执照副本（1份）、身份证明（1份）、【身份证】赵玉腾（1份）
	行政部
	商梦宇
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/18
	恒睿
	公章法人章
	办理五矿信托业务抵押登记
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司营业执照正本（4份）、广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司营业执照副本（4份）、法人身份证复印件（4份）、法人身份证明书及授权委托书（4份）、代理人身份证复印件（4份）、广州市不动产登记综合申请表（4份）、合伙人（文旅城、五矿）同意抵押证明书（2份）、土地出让合同复印件（2份）
	资金部
	王暐烨
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/13
	恒睿
	合同章
	凯里亚德酒店2021年酒店商务协议
	凯里亚德酒店2021年酒店商务协议（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/13
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城首开区一标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区一标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/13
	恒睿
	合同章
	 广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	 广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/13
	恒睿
	合同章
	广深恒大国际旅游城项目儿童梦幻城主题街区18米埃菲尔铁塔美陈制作安装合同
	广深恒大国际旅游城项目儿童梦幻城主题街区18米埃菲尔铁塔美陈制作安装合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/13
	恒睿
	公章
	办理01地块预售证
	企业法定代表人声明（10份）
	开发部
	杨启航
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/13
	恒睿
	合同章
	广州市房地产租赁合同-李勉文
	广州市房地产租赁合同-李勉文（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/16
	恒昌
	合同章
	广州恒大文化旅游城首期园林绿化工程施工合同
	广州恒大文化旅游城首期园林绿化工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/16
	恒昌
	合同章
	广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工合同补充协议（一）
	广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工合同补充协议（一）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/16
	恒昌
	合同章
	广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/16
	恒睿
	公章
	办理工规证
	委托书（补办）（2份）
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/16
	恒睿
	合同章
	 临时用电设施租赁服务合同补充协议一
	 临时用电设施租赁服务合同补充协议一（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/16
	恒睿
	公章
	办理工规证
	3份告知承诺书-1#商业楼及酒店（3份）；
3份告知承诺书-4#商业楼（3份）；
3份告知承诺书-5#商业楼（3份）
	开发部
	娄媛媛
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/16
	恒睿
	合同章
	上海百乐烩餐饮管理有限公司家具采购合同之补充协议
	上海百乐烩餐饮管理有限公司家具采购合同之补充协议（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/17
	恒睿
	公章
	办理深圳酒店挂账业务
	别佳伟身份证复印件（1份）；
委托书（1份）
	人事行政部
	別佳伟
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/17
	恒睿
	工程章
	工程进度款
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】013-进度-02南沙恒大文化旅游城展示区、红江路回填土强夯（融泽天津）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/17
	恒昌
	工程章
	工程签证单
	工程签证单：H020-2020-签证-2021-0081南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（一标段）园建（深圳文科）（3份）；
工程签证单：H020-2020-签证-2021-0082南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（一标段）园建（深圳文科）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/18
	恒睿
	公章
	劳动合同用印
	劳动合同用印（21份）
	人事行政部
	刘英
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/18
	恒睿
	合同章
	 恒大国际旅游城平行万环西路、红江路复垦香蕉苗采购工程购销合同
	 恒大国际旅游城平行万环西路、红江路复垦香蕉苗采购工程购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/18
	恒昌
	合同章
	广州市房地产租赁合同-恒昌
	广州市房地产租赁合同-恒昌（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/18
	恒睿
	合同章
	广州市房地产租赁合同-恒睿
	广州市房地产租赁合同-恒睿（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/18
	恒睿
	公章
	办理预售证
	恒誉商务中心门牌信息表（5份）
	开发部
	杨启航
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/18
	恒睿
	公章
	办理预售证
	01地块国土证(10份)；
完税证明（10份）
	开发部
	杨启航
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/19
	恒睿
	合同章
	广深恒大国际旅游城前广场长期舞台购销合同
	广深恒大国际旅游城前广场长期舞台购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/19
	恒睿
	合同章
	南沙恒大文化旅游城项目销售展示区周边园林及01公寓地块园林设计合同补充协议（一）
	南沙恒大文化旅游城项目销售展示区周边园林及01公寓地块园林设计合同补充协议（一）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/19
	恒睿
	合同章
	 广深恒大国际旅游城项目创意宣传视频制作服务合同
	 广深恒大国际旅游城项目创意宣传视频制作服务合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/19
	恒睿
	合同章
	广深恒大国际旅游城项目1#地块人防地下室监理工程监理服务合同
	广深恒大国际旅游城项目1#地块人防地下室监理工程监理服务合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/19
	恒睿
	合同章
	恒大国际旅游城广场美陈包装工程合同
	恒大国际旅游城广场美陈包装工程合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/19
	恒睿
	公章
	办理预售证
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司恒誉商务中心（3#）网签系统销售价格备案表（3份）；
广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司恒誉商务中心（3#）网签系统预售方案（3份）；
广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司恒誉商务中心（13#）网签系统销售价格备案表（3份）；
广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司恒誉商务中心（13#）网签系统预售方案（3份）
	营销部
	彭清
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/20
	恒睿
	公章
	恒睿预售办理银行按揭准入资料盖章
	14栋工规证（1份）、土地证（1份）、营业执照正本（8份）、章程（8份）、用地规划许可证（8份）、1#楼建设工程规划许可证（8份）、3#楼建设工程规划许可证（8份）、5#楼建设工程规划许可证（8份）、6#楼建设工程规划许可证（8份）、8#楼建设工程规划许可证（8份）、9#楼建设工程规划许可证（8份）、11#楼建设工程规划许可证（8份）、13#楼建设工程规划许可证（8份）、14#楼建设工程规划许可证（8份）、15#楼建设工程规划许可证（8份）、16#楼建设工程规划许可证（8份）、17#楼建设工程规划许可证（8份）、3#楼建设工程施工许可证（8份）、13#楼建设工程施工许可证（8份）
	营销部
	焦运泽
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/24
	恒睿
	公章
	员工工资卡开卡资料盖章
	批量代发综合业务授权书（4份）、单位授权委托书（1份）、连贵舒身份证复印件（1份）、批量开立个人账户申请书（4份）、赵玉腾身份证复印件（1份）、恒睿营业执照正本复印件（1份）、朱凯迪身份证复印件（1份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/24
	恒睿
	公章
法人章
	恒睿预售办理银行按揭准入资料盖章
	2021年5月财务报表（7份）、2020年12月财务报表（7份）、2021年6月财务报表（7份）、2021年7月财务报表（7份）、法人身份证复印件（7份）、开发企业资质证书（7份）、广深很大国际旅游城调研报告（7份）、楼盘按揭楼盘合作申请书（农行城南支行）（1份）、楼盘项目合同印章使用样式（1份）、个人征信授权书（农行城南支行）（1份）、企业征信授权书（农行城南支行）（1份）、机构信用信息查询及报送授权书（中行番禺支行）（1份）、法定代表人证明书（7份）
	营销部
	黄庆斌
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/26
	恒睿
	公章
法人章
	恒睿预售办理银行按揭准入资料盖章
	广州农商行金融信用信息基础数据库查询及数据报送授权书（企业）（2份）、广州农商行金融信用信息基础数据库查询及数据报送授权书（个人）（2份）、邮储银行金融信用信息基础数据库企业信息查询及报送授权书（2份）、广州市人民政府关于恒誉商务中心命名的批复（7份）
	营销部
	黄庆斌
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/20
	恒睿
	财务章
	恒睿抵房结清证明盖章
	结清证明（2份）
	财务部
	曹朗文
	温家鑫、李志杰

	
	2021/8/24
	恒睿
	财务章
	恒睿抵房承诺函盖章
	承诺函（3份）、购房明细（3份）、商业承兑汇票清单（3份）
	财务部
	曹朗文
	温家鑫、李志杰

	
	2021/8/23
	恒昌
	合同章
	广州恒大文化旅游城首开区二标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区二标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/23
	恒昌
	合同章
	广深恒大国际旅游城展示区人造沙滩造景工程合同
	广深恒大国际旅游城展示区人造沙滩造景工程合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/23
	恒睿
	工程章
	工程进度款，工程签证单
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】046-进度-04恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程（河北友耀）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】046-进度-05恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程（河北友耀）（3份）；
工程签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】053-签-01广州恒大文化旅游城首开区桩间土及营销围蔽基础片石回填工程（广州立波）（3份）；
工程签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】053-签-01广州恒大文化旅游城首开区桩间土及营销围蔽基础片石回填工程（广州立波）（3份）；
工程签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】053-签-04广州恒大文化旅游城首开区桩间土及营销围蔽基础片石回填工程（广州立波）（3份）；
工程签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】053-签-05广州恒大文化旅游城首开区桩间土及营销围蔽基础片石回填工程（广州立波）（3份）；
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/23
	恒昌
	工程章
	工程结算单、工程委托审批表
	工程结算：[1.7-1]-结算-2021-30恒大国际旅游城城市展厅暖通空调空调工程（广东晟大）（3份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-44南沙恒大国际旅游城项目指挥部增加零星工程（深圳市红源）（7份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/24
	恒睿
	合同章
	《广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同》 补充协议一
	《广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同》 补充协议一（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/24
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PWB3-16-B1、FLA4-6P-B2、GZM26-A2户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PWB3-16-B1、FLA4-6P-B2、GZM26-A2户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/24
	恒睿
	合同章
	《广州市房地产租赁合同》-陈乐佳
	《广州市房地产租赁合同》-陈乐佳（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/24
	恒睿
	合同章
	《广州市房地产租赁合同》-吴琼
	《广州市房地产租赁合同》-吴琼（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/24
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房GHL(F)30-4(GZ)-A1、GHL(F)30-4(GZ)-C1户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房GHL(F)30-4(GZ)-A1、GHL(F)30-4(GZ)-C1户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/24
	恒睿
	合同章
	 恒誉商务中心（01地块）项目前期物业服务合同
	 恒誉商务中心（01地块）项目前期物业服务合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/24
	恒睿
	公章
	广州童世界主体乐园世界之最证书认证
	广州童世界主体乐园世界之最证书认证（1份）
	品牌营销部
	康佳伊
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/25
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城项目营销渠道物料及物业电器、食品购销合同
	广州恒大国际旅游城项目营销渠道物料及物业电器、食品购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/25
	恒昌
	合同章
	南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计施工一体化工程施工合同—补充协议一
	南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计施工一体化工程施工合同—补充协议一（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/25
	恒睿
	合同章
	房车宝营销服务合作协议
	房车宝营销服务合作协议（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/25
	恒睿
	工程章
	工程进度款、工程签证单
	工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】016-进度-07广州恒大文化旅游首开区一标段1#地块主体及配套建设（中铁五局）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】016-进度-08广州恒大文化旅游首开区一标段1#地块主体及配套建设（中铁五局）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】023-进度-03恒大国际旅游城项目2#地块临时用电租赁（广州市南电电力）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】026-进度-06广州恒大文化旅游城营销展示道路工程（中铁二十局）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】039广州恒大国际旅游城项目临时样板房室内软装饰（河北求实美居）（3份）；
工程签证单：恒旅粤工合字21【1.7-1】026-签-02广州恒大文化旅游城营销展示道路工程（中铁二十局）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/25
	恒昌
	工程章
	工程进度款、工程签证单、工程委托单
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】042-进度-02广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路（万晟建设）（3份）；
工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-39-签-01恒大国际旅游城精神堡垒临时用电工程（河北友耀（3份））；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-45恒大国际旅游城样板房钢结构隔层拆改工程（河北友耀）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-46广深恒大国际旅游城平行万环西路三阳开泰基础工程（河北友耀）（7份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/26
	恒睿
	公章
	办理预售证
	企业法定代表申明（20份）
腾二街1号--恒誉商务中心1#、8#、9#、17#房屋预测成果报告书（2份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/26
	恒睿
	公章
	办理临时装卸点手续
	初步方案（4份）；
防洪评价（4份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	
	2021/8/31
	恒睿
	公章
	员工购房收入证明用印
	收入证明202108001（林张）（1份）、在职证明202108001（林
张）（2份）、收入证明202108002（郝杰）（2份）、收入证明202108003（彭清）（2份）、收入证明202108004（王盼
盼）（2份）、收入证明202108005（戴立林）（2份）
	人事行政部
	戴丽林
	温家鑫、曹梦

	
	2021/8/31
	恒睿
	公章
	员工购房收入证明用印
	收入证明202109001（尚涛）（2份）、收入证明20210900
2（李伟鑫）（2份）、收入证明202109003（姜源）（2份）、收入证明202109004（马静）（2份）、收入证明202109005（黄伟曦）（2份）
	人事行政部
	戴丽林
	温家鑫、曹梦


十五、项目公司印章证照使用情况
本期项目公司未外借印章证照。

表二十七：本月项目公司印章证照外借情况统计表
	外借日期
	借用印章

证照事由
	借用印章

证照名称
	是否用印
	用印文件
	申请

部门
	经办人
	陪同共

管人员
	归还日期
	备注

	2021/8/17
	办理恒睿地块3#、13#楼预售证
	公章、法人章
	是
	契税完税证明
	开发部
	安南
	吴文龙
	2021/8/17
	暂无


本期印章使用文件份数为530份，印章用印章数为1075个，印章使用事项手续齐全完整，印章使用事项与流程显示一致。印章使用情况如下表：
表二十八：本月项目公司印章使用情况统计表
	印章类别
	用印文件份数
	用印章数
	备注

	公章
	513
	811
	/

	合同章
	308
	97
	/

	财务专用章
	39
	39
	/

	法人名章
	142
	142
	/

	工程技术章
	236
	236
	/

	发票章
	0
	0
	

	合计
	1238
	1594
	/


十六、项目公司签约情况
2021年8月期间，项目公司共计签订商业合同38份，暂无商品房销售合同签约，详见合同签订情况表：

表二十九：2021年8月合同签订情况表

	序号
	签约主体
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 维也纳酒店有限公司海湾分店
	长包房协议书
	营销人员支援开盘酒店长包房协议书
	0.00 
	2021/7/18

	2
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州筑基建材有限公司
	广深国际旅游城园林仿灰麻石砖购销合同
	广深国际旅游城园林仿灰麻石砖购销合同
	151,470.00 
	2021/7/30

	3
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	中铁城建集团第二工程有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	9,393,205.80 
	2021/7/28

	4
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	佛山皓天美雕塑艺术有限公司
	广深恒大国际旅游城吉祥物玻璃钢雕塑制作工程合同
	广深恒大国际旅游城吉祥物玻璃钢雕塑制作工程合同
	452,188.00 
	2021/8/7

	5
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	深圳市奥斯达通信有限公司
	极速IP专线用户服务协议
	极速IP专线用户服务协议
	30,000.00 
	2021/8/9

	6
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东宏承建设工程有限公司
	 广深恒大文化旅游城货量区、消防灌溉泵房设备及管材购销合同
	 广深恒大文化旅游城货量区、消防灌溉泵房设备及管材购销合同
	108,300.00 
	2021/8/9

	7
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	龙其昌
	广州市房屋租赁合同
	广州市房屋租赁合同
	33,600.00 
	2021/4/28

	8
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	何卓彬
	广州市房屋租赁合同
	广州市房屋租赁合同
	36,000.00 
	2021/5/3

	9
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
	 广深恒大国际旅游城项目02地块一标段桩基检测工程合同
	 广深恒大国际旅游城项目02地块一标段桩基检测工程合同
	1,141,501.07 
	2021/8/5

	10
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州市京联合酒店管理有限公司
	凯里亚德酒店2021年酒店商务协议
	凯里亚德酒店2021年酒店商务协议
	0.00 
	2021/7/18

	11
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	广州恒大文化旅游城首开区一标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区一标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	7,673,722.90 
	2021/8/2

	12
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	中铁城建集团第二工程有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	9,393,205.80 
	2021/7/28

	13
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	南京施琅广告有限公司
	广深恒大国际旅游城项目儿童梦幻城主题街区18米埃菲尔铁塔美陈制作安装合同
	广深恒大国际旅游城项目儿童梦幻城主题街区18米埃菲尔铁塔美陈制作安装合同
	279,840.00 
	2021/8/5

	14
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	李勉文
	广州市房屋租赁合同
	广州市房屋租赁合同
	57,600.00 
	2021/4/1

	15
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	恒大园林集团有限公司
	广州恒大文化旅游城首期园林绿化工程施工合同
	广州恒大文化旅游城首期园林绿化工程施工合同
	21,476,455.52 
	2021/8/5

	16
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	万晟建设集团有限公司
	广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工合
同补充协议（一）
	广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工合
同补充协议（一）
	848,308.11 
	2021/8/5

	17
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	 广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	 广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	4,168,939.57 
	2021/8/10

	18
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州市南电电力工程有限公司
	临时用电设施租赁服务合同补充协议一
	临时用电设施租赁服务合同补充协议一
	316,940.34 
	2021/8/16

	19
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	佛山市尊伴家具有限公司
	上海百乐烩餐饮管理有限公司家具采购合同之补充协议
	上海百乐烩餐饮管理有限公司家具采购合同之补充协议
	77,838.00 
	2021/8/16

	20
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州立波建设工程有限公司
	恒大国际旅游城平行万环西路、红江路复垦香蕉苗采购
工程购销合同
	恒大国际旅游城平行万环西路、红江路复垦香蕉苗采购
工程购销合同
	261,600.00 
	2021/8/18

	21
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州市南沙区万顷沙镇人民政府
	广州市房地产租赁合同
	广州市房地产租赁合同
	120.00 
	2021/8/1

	22
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州市南沙区万顷沙镇人民政府
	广州市房地产租赁合同
	广州市房地产租赁合同
	120.00 
	2021/8/1

	23
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州市新朗诗装饰工程有限公司
	 广深恒大国际旅游城前广场长期舞台购销合同
	 广深恒大国际旅游城前广场长期舞台购销合同
	190,228.00 
	2021/8/13

	24
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 成都绿茵景园工程有限公司
	 南沙恒大文化旅游城项目销售展示区周边园林及01公寓地块园
林设计合同补充协议（一）
	 南沙恒大文化旅游城项目销售展示区周边园林及01公寓地块园
林设计合同补充协议（一）
	625,828.18 
	2021/8/16

	25
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	睿意高攀文化创意（集团）有限公司
	广深恒大国际旅游城项目创意宣传视频制作服务合同
	广深恒大国际旅游城项目创意宣传视频制作服务合同
	299,000.00 
	2021/8/19

	26
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东广信建筑工程监理有限公司
	广深恒大国际旅游城项目1#地块人防地下室监理工程监理服务
合同
	广深恒大国际旅游城项目1#地块人防地下室监理工程监理服务
合同
	142,865.32 
	2021/8/16

	27
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南京施琅广告有限公司
	恒大国际旅游城广场美陈包装工程合同
	恒大国际旅游城广场美陈包装工程合同
	261,146.00 
	2021/8/11

	28
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	中铁城建集团第二工程有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区二标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区二标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	1,786,725.28 
	2021/8/25

	29
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	 南通云珩建设工程有限公司
	广深恒大国际旅游城展示区人造沙滩造景工程合同
	广深恒大国际旅游城展示区人造沙滩造景工程合同
	463,522.50 
	2021/8/19

	30
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州蓝功厨房设备有限公司
	《广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同》 补充协议一
	《广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同》 补充协议一
	216,210.66 
	2021/8/21

	31
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	深圳里外软装科技有限公司
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PWB3-16-B1、FLA4-6P-B2、GZM26-A2户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PWB3-16-B1、FLA4-6P-B2、GZM26-A2户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一
	116,628.85 
	2021/7/23

	32
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	陈乐佳
	《广州市房地产租赁合同》-陈乐佳
	《广州市房地产租赁合同》-陈乐佳
	28,800.00 
	2021/4/28

	33
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	吴琼
	《广州市房地产租赁合同》-吴琼
	《广州市房地产租赁合同》-吴琼
	36,000.00 
	2021/4/28

	34
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	河北求实美居装饰设计工程有限公司
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房GHL(F)30-4(GZ)-A1、GHL(F)30-4(GZ)-C1户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房GHL(F)30-4(GZ)-A1、GHL(F)30-4(GZ)-C1户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一
	135,130.00 
	2021/7/23

	35
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 金碧物业有限公司
	恒誉商务中心（01地块）项目前期物业服务合同
	恒誉商务中心（01地块）项目前期物业服务合同
	0.00 
	2021/8/19

	36
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州风之彩文化发展有限公司
	广州恒大国际旅游城项目营销渠道物料及物业电器、食品购销合同
	广州恒大国际旅游城项目营销渠道物料及物业电器、食品购销合同
	130,934.18 
	2021/8/20

	37
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	深圳市红源旅游景观发展集团有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计施工一体化工程施工合同—补充协议一
	南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计施工一体化工程施工合同—补充协议一
	1,760,666.85 
	2021/8/24

	38
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广东房车宝科技信息有限公司
	房车宝营销服务合作协议
	房车宝营销服务合作协议
	0.00 
	2021/8/19

	
	
	
	
	本期合计签订金额
	62,094,640.93
	


（转下页）

十七、项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价
截至8月31日，前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定程度滞后，由于近期由于疫情影响和项目公司资金紧张，对项目施工进度安排也有部分影响。目前项目公司预售证办理及开发建设工程进度已超监管协议宽限期最迟时间节点，存在触发模拟清算情形，提请信托领导重点关注。
2.项目销售情况评价
本期项目营销前期准备工作就绪，但政府因素无法办理预售证，无法销售。
3.资金（成本）使用评价
本期恒睿公司账户支出1,346,887,947.59元，恒昌公司账户支出489,984,774.62元。本期项目支出主要为员工工资、员工个税、公积金、工程款、材料采购费用等费用；员工个税、公积金为国家税务自动划扣，划扣金额与员工工资表显示代扣金额一致；员工工资、福利费、及相关管理费用报销付款流程齐全，付款事项与流程显示一致；网银手续费用与银行扣费标准一致；本期资金（成本）使用评价：本期项目公司资金（成本）支出合理。

4.操作风险评价（项目公司内部管理）
项目公司组织架构属于恒大童世界集团，本月恒大集团决定将恒大童世界集团并入恒大地产集团，项目公司相关人员并入恒大珠三角集团。同时据驻场人员了解，项目公司相关领导及员工也将重新规划负责工作范围，部分工作由新的员工及领导负责，将对项目运行产生不可控的风险。

5.其他
暂无
十八、附件
附件一：银行账户流水
附件二：合同统计表和合同付款台账
附件三：项目销售回款统计表
附件四：项目形象进度表及照片
附件五：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
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表三十：本期合同统计表
	序号
	所属公司
	对方公司
	合同文件名称
	合同金额（元）
	签约日期

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 维也纳酒店有限公司海湾分店
	长包房协议书
	0.00 
	2021/7/18

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州筑基建材有限公司
	广深国际旅游城园林仿灰麻石砖购销合同
	151,470.00 
	2021/7/30

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	中铁城建集团第二工程有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	9,393,205.80 
	2021/7/28

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	佛山皓天美雕塑艺术有限公司
	广深恒大国际旅游城吉祥物玻璃钢雕塑制作工程合同
	452,188.00 
	2021/8/7

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	深圳市奥斯达通信有限公司
	极速IP专线用户服务协议
	30,000.00 
	2021/8/9

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东宏承建设工程有限公司
	 广深恒大文化旅游城货量区、消防灌溉泵房设备及管材购销合同
	108,300.00 
	2021/8/9

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	龙其昌
	广州市房屋租赁合同
	33,600.00 
	2021/4/28

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	何卓彬
	广州市房屋租赁合同
	36,000.00 
	2021/5/3

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
	 广深恒大国际旅游城项目02地块一标段桩基检测工程合同
	1,141,501.07 
	2021/8/5

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州市京联合酒店管理有限公司
	凯里亚德酒店2021年酒店商务协议
	0.00 
	2021/7/18

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	广州恒大文化旅游城首开区一标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	7,673,722.90 
	2021/8/2

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	中铁城建集团第二工程有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	9,393,205.80 
	2021/7/28

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	南京施琅广告有限公司
	广深恒大国际旅游城项目儿童梦幻城主题街区18米埃菲尔铁塔美陈制作安装合同
	279,840.00 
	2021/8/5

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	李勉文
	广州市房屋租赁合同
	57,600.00 
	2021/4/1

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	恒大园林集团有限公司
	广州恒大文化旅游城首期园林绿化工程施工合同
	21,476,455.52 
	2021/8/5

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	万晟建设集团有限公司
	广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工合
同补充协议（一）
	848,308.11 
	2021/8/5

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	 广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	4,168,939.57 
	2021/8/10

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州市南电电力工程有限公司
	临时用电设施租赁服务合同补充协议一
	316,940.34 
	2021/8/16

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	佛山市尊伴家具有限公司
	上海百乐烩餐饮管理有限公司家具采购合同之补充协议
	77,838.00 
	2021/8/16

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州立波建设工程有限公司
	恒大国际旅游城平行万环西路、红江路复垦香蕉苗采购
工程购销合同
	261,600.00 
	2021/8/18

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州市南沙区万顷沙镇人民政府
	广州市房地产租赁合同
	120.00 
	2021/8/1

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州市南沙区万顷沙镇人民政府
	广州市房地产租赁合同
	120.00 
	2021/8/1

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州市新朗诗装饰工程有限公司
	 广深恒大国际旅游城前广场长期舞台购销合同
	190,228.00 
	2021/8/13

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 成都绿茵景园工程有限公司
	 南沙恒大文化旅游城项目销售展示区周边园林及01公寓地块园
林设计合同补充协议（一）
	625,828.18 
	2021/8/16

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	睿意高攀文化创意（集团）有限公司
	广深恒大国际旅游城项目创意宣传视频制作服务合同
	299,000.00 
	2021/8/19

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东广信建筑工程监理有限公司
	广深恒大国际旅游城项目1#地块人防地下室监理工程监理服务
合同
	142,865.32 
	2021/8/16

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南京施琅广告有限公司
	恒大国际旅游城广场美陈包装工程合同
	261,146.00 
	2021/8/11

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	中铁城建集团第二工程有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区二标段2#地块主体及配套建设工程施工合同补充协议（二）
	1,786,725.28 
	2021/8/25

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	 南通云珩建设工程有限公司
	广深恒大国际旅游城展示区人造沙滩造景工程合同
	463,522.50 
	2021/8/19

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州蓝功厨房设备有限公司
	《广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同》 补充协议一
	216,210.66 
	2021/8/21

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	深圳里外软装科技有限公司
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PWB3-16-B1、FLA4-6P-B2、GZM26-A2户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一
	116,628.85 
	2021/7/23

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	陈乐佳
	《广州市房地产租赁合同》-陈乐佳
	28,800.00 
	2021/4/28

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	吴琼
	《广州市房地产租赁合同》-吴琼
	36,000.00 
	2021/4/28

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	河北求实美居装饰设计工程有限公司
	广州恒大国际旅游城项目临时样板房GHL(F)30-4(GZ)-A1、GHL(F)30-4(GZ)-C1户型定制风格样板房室内软装饰施工合同补充协议一
	135,130.00 
	2021/7/23

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 金碧物业有限公司
	恒誉商务中心（01地块）项目前期物业服务合同
	0.00 
	2021/8/19

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州风之彩文化发展有限公司
	广州恒大国际旅游城项目营销渠道物料及物业电器、食品购销合同
	130,934.18 
	2021/8/20

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	深圳市红源旅游景观发展集团有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计施工一体化工程施工合同—补充协议一
	1,760,666.85 
	2021/8/24

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广东房车宝科技信息有限公司
	房车宝营销服务合作协议
	0.00 
	2021/8/19


表三十一：本期合同付款统计表
	序号
	对方单位
	所属公司
	合同文件名称
	合同金额（元）
	本期付款金额
	累计付款金额
	累计已付款比例

	
	海南恒乾材料设备有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城(恒睿)材料物资供货合同
	/
	1,020,828.99
	4,400,497.74
	/

	
	河北友耀建筑工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程施工合同
	7,777,212.68
	200,000.00
	2,500,000.00
	32.15%

	
	广东丰立源钢结构建筑工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	恒大国际旅游城项目指挥部活动板房采购及安装工程购销合同
	317,693.00
	95,307.90
	95,307.90
	30.00%

	
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设工程施工合同
	15,494,952.25
	300,000.00
	10,302,270.32
	66.49%

	
	肇庆市新艺农业科技有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	 广深恒大国际旅游城销售展示区滨河景观带向日葵采购合同
	556,447.50
	111,289.50
	111,289.50
	20.00%

	
	深圳达实智能股份有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	首期展示区销售中心、商业示范区弱电及智能化安装工程施工合同
	270,112.06
	105,254.47
	105,254.47
	38.97%

	
	广东恒茂照明科技有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	恒大国际旅游城项目展示区建筑泛光工程施工合同
	883,619.66
	236,838.95
	568,673.01
	64.36%

	
	万晟建设集团有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工合同
	1,088,871.07
	771,911.84
	771,911.84
	70.89%

	
	广州市国安消防有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城项目销售中心、商业示范区消防工程施工合同
	1,184,416.19
	787,033.61
	787,033.61
	66.45%

	
	河南鼎典模型设计制作有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大国际旅游城销售中心沙盘模型制作合同
	2,550,000.00
	765,000.00
	2,481,900.00
	97.33%

	
	深圳市博思堂文化传媒股份有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大国际旅游城项目2021-2022年度全案广告策划代理服务合同
	1,680,000.00
	160,000.00
	320,000.00
	19.05%

	
	中铁城建集团第二工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同
	440,765,166.09
	3,384,814.41
	16,330,223.74
	3.70%

	
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区一标段1#地块主体及配套建设工程施工合同
	446,660,350.83
	5338310.48
	21327682.07
	4.77%

	
	上海天华建筑设计有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	文旅城样板房及工法房单体方案设计合同
	300,000.00
	120,000.00
	120,000.00
	40.00%

	
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	南沙童世界项目1#地块5-11#楼及周边地库桩基工程施工合同
	72,291,077.66
	380,000.00
	47,846,909.31
	66.19%

	
	深圳广田集团股份有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城项目销售中心室内装修工程施工合同
	7,346,435.20
	370,000.00
	4,118,667.05
	56.06%

	
	广州立波建设工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城销售展示区营销专用道路、指挥部办公区土石方工程（Ⅱ标段）施工合同
	12,500,580.76
	4,674,446.10
	8,119,775.62
	64.96%

	
	广州立波建设工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	恒大国际旅游城项目龙利路旁民房拆除工程施工合同
	500,000.00
	395,000.00
	395,000.00
	79.00%

	
	中铁二十局集团第六工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城营销展示道路工程施工合同
	33,999,188.01
	3,000,000.00
	22,329,648.81
	65.68%

	
	辽宁冶金基础工程研究院
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同
	194,507,257.47
	6,112,737.87
	143,565,096.85
	73.81%

	
	安徽项美景观工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大国际旅游城销售展示区临时商业包装合同
	2,280,667.20
	1,368,400.32
	1,824,533.76
	80.00%

	
	广州市刚强土石方工程有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大国际旅游城项目02地块公寓区域土方及临时道路工程施工合同
	8,355,677.29
	4,000,000.00
	4,000,000.00
	47.87%

	合计
	
	
	
	1,243,532,512.24 
	32,476,345.45
	285,521,177.86 
	


附件三：项目销售回款统计表
 本期项目暂无销售回款

附件四：项目形象进度表及照片
表三十二：项目形象进度表

	序号
	楼栋号
	业态
	建筑面积（万㎡）
	形象进度
	本期完成情况
	工期情况
	是否满足预售节点
	质量
	安全
	备注

	1
	1#楼
	loft/22F
	3.022
	二层顶板钢筋90%
	二层顶板钢筋90%
	正常
	是
	正常　
	正常　
	　

	2
	2#楼
	商业/2F
	0.154
	
	
	
	
	　
	　
	　

	3
	3#楼
	loft/17F
	2.331
	二层顶板钢筋完成80%
	二层顶板钢筋完成80%
	正常
	是
	正常　
	正常　
	　

	4
	5#楼
	loft/17F
	2.107
	地下室墙柱钢筋完成80%
	地下室墙柱钢筋完成80%
	滞后
	否
	正常　
	正常　
	　

	5
	6#楼
	loft/17F
	2.113
	地下室内架模板完成70%，墙柱钢筋完成80%
	地下室内架模板完成70%，墙柱钢筋完成80%
	正常
	否
	正常　
	正常　
	　

	6
	7#楼
	商业/1F
	0.005
	
	
	
	
	　
	　
	　

	7
	8#楼
	平层/16F
	1.480
	±0结构砼浇筑
	±0结构砼浇筑
	正常
	否
	正常　
	正常　
	　

	8
	9#楼
	平层/24F
	1.735
	首层顶板模板完成90%
	首层顶板模板完成90%
	正常
	否
	正常　
	正常　
	　

	9
	10#楼
	商业/2F
	0.061
	
	
	
	
	　
	　
	　

	10
	11#楼
	loft/22F
	2.724
	筏板钢筋绑扎完成70%
	筏板钢筋绑扎完成70%
	正常
	否
	正常　
	正常　
	　

	11
	12#楼
	商业/2F
	0.015
	
	
	
	
	　
	　
	　

	12
	13#楼
	平层/31F
	1.864
	7层浇筑完成
	7层浇筑完成
	正常
	是
	正常　
	正常　
	　

	13
	14#楼
	loft/22F
	2.760
	筏板结构完成
	筏板结构完成
	正常
	否
	正常　
	正常　
	　

	14
	15#楼
	平层/45F
	5.520
	坑中坑开40%
	坑中坑开40%
	正常
	否
	正常　
	正常　
	　

	15
	16#楼
	平层/45F
	5.520
	坑中坑完成45%
	坑中坑完成45%
	滞后
	否
	正常　
	正常　
	　

	16
	17#楼
	loft/22F
	2.730
	首层墙柱钢筋开始绑扎
	首层墙柱钢筋开始绑扎
	滞后
	否
	正常　
	正常　
	　

	17
	18#楼
	酒店
	2.830
	
	
	
	
	　
	　
	　

	18
	P1地下室
	车库及设备用房
	6.904
	
	
	
	
	正常　
	正常　
	　

	19
	销售中心
	1#游乐推广中心/2F
	0.354
	
	
	
	
	正常　
	正常　
	　

	20
	商业示范区
	2#游乐推广中心/2F
	0.569
	
	1、营销外装完成；               2、淘气堡设备安装、调试完成；                      3、4家商铺（五谷鱼粉、茶亭序、喜市多、银记）、美冒软硬装完成，百乐硬装完成，肯德基未施工
	
	
	正常　
	正常　
	　

	21
	样板房
	-
	-
	装修施工
	达展示条件
	
	
	正常　
	正常　
	　

	22
	销售中心前广场
	-
	-
	达展示条件
	
	
	
	正常　
	正常　
	　

	23
	儿童活动区
	-
	-
	达展示条件
	
	
	
	正常　
	正常　
	　

	24
	园林景观区（包含沿河景观带）
	-
	-
	达展示条件
	达展示条件
	
	
	正常　
	正常　
	　

	25
	规划市政道路
	-
	-
	达展示条件
	达展示条件
	
	
	正常　
	正常　
	　

	项目整体评价
	截至8月31日，项目现场开发进度只有少数部分楼栋达到政府部门预售要求的进度节点。信托监管协议约定的开盘考核节点为2021年二季度末（宽限期不超过两个月），现项目公司开发建设进度已触发对赌模拟清算情形，另项目公司目前由于资金原因，建设进度也相当迟缓，综上目前项目公司存在严重的超监管协议对赌时间节点风险，提请信托重点关注。


截至本期期末，现场形象进度照片如下：
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营销围挡
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展示道路雕塑
[image: image6.jpg]



平行万还西路展示路
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展示道路雕塑
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展示道路绿化
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洪江路
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精神堡垒
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红江路复垦
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1号停车场
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销售中心侧立面
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销售中心正立面
[image: image15.jpg]}Iﬁ WP 185 &5 ek b ¥R E IR F‘i%tﬂffﬂﬁﬁﬁiﬁ?#,.

O ExBURRE @4 XD BN,

AND GROUP

Q4 ik H 40 4% LFARE

URATWOCH. WEBFRAWI T, LHISREES AR, W7 FATENS—UTLAN, WA 28, -nr-m





销售中心内部装修1
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销售中心内部装修2
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销售中心货量区沙盘
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销售中心智慧社区
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销售中心-总图沙盘
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销售中心成交区
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商业中心侧立面
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商业中心外立面
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商业中心内部装修
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商业中心内部装修
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样板房工艺工法
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样板房外立面
[image: image27.jpg]



1#栋首层施工
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3#栋首层施工
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6#栋筏板施工
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5#栋筏板施工
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8#栋首层施工
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9#栋首层施工
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13#栋7层施工
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11#栋筏板施工
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14#栋筏板施工
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15#栋基坑施工
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17#栋首层施工
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16#栋基坑施工
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18#栋现貌

附件五：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
请见邮件附件


