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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：丹龙置业常州有限公司
·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
[bookmark: _Toc495949657][bookmark: _Toc510537406][bookmark: _Toc24068][bookmark: _Toc16671][bookmark: _Toc514052204][bookmark: _Toc527640431][bookmark: _Toc495949658][bookmark: _Toc26843]1重大事件的披露
（1） 项目公司一期《建设工程规划许可证》因市政基础设施配套费尚未缴纳，办理进度延迟。2011年常州市国土资源局武进分局曾与丹龙置业（北京）有限公司签订《常州市武进经济开发区四桥头东北角地块房地产开发项目合作备忘录》，承诺对以上地块项目减免市政基础设施配套费，截至2018年9月30日，减免事宜尚未落实。据项目公司介绍，常州市西太湖科技产业园管委会建议项目公司先行缴纳该笔费用，项目公司于2018年9月12日支付了该笔费用。一期《建设工程规划许可证》已于2018年9月12日办理完毕，现由项目公司与康正共同保管。
（2） 原因项目公司一期《建设工程规划许可证》尚未取得，B地块开工时间已晚于常州市国土资源局武进分局2017年9月1日发出的开工预警《通知》中提及的最晚开工时间。该《通知》要求项目公司应于2018年1月24日前开工建设，晚于此日期开工建设将违反《国有建设用地使用权出让合同》，形成违约行为。项目公司曾于2017年12月19日向常州市国土资源局武进分局提交了《关于武进经济开发区四桥头东北角地块项目延期开竣工时间的申请》，又于2018年9月12日向常州市规划局申请延续武进经济开发区四桥头东北角地块项目《建设工程规划许可证》有效期限，并于2018年9月14日得到《行政许可准予延期决定书》，决定准予延续期限为一年。
（3） A地块围挡工程已经完工，围挡对A地块形成包围，看护条件有所好转。
（4） 项目公司房地产企业开发暂定资质证书已过期，委托办理资质证书延期事宜的代理费用已缴纳，新的资质证书已办理完毕，现由项目公司与康正共同保管。
（5） B地块围挡画布之前存在的破损情况，现已更换完毕。
（6） A地块前因台风发生的围挡破损情况，现已更换完毕。
（7） 项目公司于2018年9月14日召开董事会，会议决定免去陈勇军原项目公司董事长职务，选举袁聚宝为项目公司董事长；决定解聘薛勇哲原项目公司总经理职务，聘请袁聚宝为项目公司总经理；免去董加彪、苗菁在项目公司的董事职务，选举孙兆伦、冯实仁、袁聚宝为项目公司董事。并于2018年9月19日向常州市武进区行政审批局申请办理法人、董事会成员变更，于2018年9月29日得到新营业执照，现由项目公司和康正共同管理。
（8） 应政府要求，项目公司拆除了B地块绿杨路段围挡，并改造为人工仿真草皮，已于2018年9月18日完工。
以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。
[bookmark: _Toc510537407][bookmark: _Toc21266][bookmark: _Toc514052205][bookmark: _Toc16116]

[bookmark: _Toc527640432]2工程进度
[bookmark: _Toc29808][bookmark: _Toc495949659][bookmark: _Toc150][bookmark: _Toc14498][bookmark: _Toc514052206][bookmark: _Toc510537408][bookmark: _Toc527640433]2.1  2018年9月项目现场情况
B地块土地平整基本完成，部分临时道路及临时便道铺设完成，部分桩基用料已进场。临电工程正在进行，箱式变压器返回维修，电缆线尚未接入。
A地块内存在尚未拆迁房屋，尚未满足向项目公司正式移交的条件。现围挡工程已经完工。
（转下页）













B地块现场照片
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1、地块毗邻道路							2、B地块内桩基用料
[image: ][image: ]
3、B地块临时道路						 4、B地块临时便道[image: ][image: ]
5、B地块内现状	                         6、B地块绿杨路段围挡



A地块现场照片
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7、A、B地块间围挡                       8、B地块临时门
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9、A地块已完成修建的围挡				 10、A地块内现状
[image: ][image: ]
11、A地块内未拆迁房屋                  12、A地块内现状
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[bookmark: _Toc527640434]2.2证照办理情况说明
证照办理计划及进度表
	五证
	计划进度
	实际进度

	A、B地块《国有土地使用证》
	——
	A地块：2013年5月6日已取得
B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成

	A、B地块《建设用地规划许可证》
	——
	A地块：尚未取得
B地块：2017年4月21日已取得

	B地块一期《建设工程规划许可证》
	2017年10月13日
	2018年9月12日已取得

	B地块一期《建筑工程施工许可证》
	2018年3月5日-2018年3月15日
	尚未办理

	B地块一期《预售许可证》
	2018年8月29日-2018年11月27日
	尚未办理


注：（1）B地块一期各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日及2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》为依据；
[bookmark: _Toc510537410][bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc514052208][bookmark: _Toc13608][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc495949661][bookmark: _Toc527640435]3资金的使用情况
2018年9月资金使用情况表
	申请款项明细
	收款单位
	使用金额(元）
	申请日期
	资金用途

	2018年8月公积金
	常州住房公积金管理中心武进分中心
	36,980.00
	2018年9月3日
	管理费用营销费用

	7月社保
	全体员工
	58,717.10
	2018年9月4日
	管理费用营销费用

	品牌馆7月水电费
	江苏星环物业服务有限公司
	8,871.00
	2018年9月4日
	营销费用

	沈龙锁报销差旅费
	沈龙锁
	1,352.00
	2018年9月4日
	管理费用

	员工福利费（夏季高温清凉用品）
	丁玲
	4,069.20
	2018年9月4日
	管理费用

	员工活动费
	丁玲
	723.70
	2018年9月4日
	管理费用

	停车费、交通费
	高钰龙
	97.82
	2018年9月4日
	管理费用

	洗车费
	高钰龙
	830.00
	2018年9月4日
	管理费用

	ETC充值
	高钰龙
	1,500.00
	2018年9月4日
	管理费用

	业务招待费
	丁玲
	1,315.00
	2018年9月4日
	管理费用

	业务招待费
	丁玲
	1,565.00
	2018年9月4日
	管理费用

	业务招待费
	张玉梅
	2,988.00
	2018年9月4日
	管理费用

	业务招待费
	张玉梅
	2,877.00
	2018年9月4日
	管理费用

	业务招待费
	张玉梅
	3,000.00
	2018年9月4日
	管理费用

	品牌馆案场物业服务费（2018.06.26-2018.07.25）
	绿城物业服务集团有限公司无锡分公司
	73,058.00
	2018年9月4日
	营销费用

	世贸1009-1010办公室装修质保金
	常州元筑装饰工程有限公司
	10,500.00
	2018年9月4日
	管理费用

	8月员工工资
	全体员工
	190,261.84
	2018年9月5日
	管理费用营销费用

	2018年8月电话费
	中国电信股份有限公司常州分公司
	3,167.00
	2018年9月6日
	管理费用

	项目地块水费（2018.7.5-2018.8.5）
	江河港武水务（常州）有限公司
	12.63
	2018年9月7日
	临时水电费

	市政设施配套费和垃圾处理费
	武进经济开发区财政分局
	9,805,835.96
	2018年9月12日
	规费

	代扣2018年7月份个人所得税
	国家金库常州市武进区支库
	164,501.26
	2018年9月14日
	管理费用

	企业网银手续费
	中行常州武进支行
	188.89
	2018年9月17日
	财务费用

	9月社保、公积金北京代缴
	北京磐博企业管理有限公司
	51,176.57
	2018年9月19日
	管理费用

	品牌馆10-12月房租
	吴俊
	300,000.00
	2018年9月19日
	营销费用

	品牌馆8月水电费
	江苏星环物业服务有限公司
	9,921.00
	2018年9月19日
	营销费用

	天隽峰3-甲-1414室房租（2018.9.19-2019.3.18）
	陆峰
	26,400.00
	2018年9月19日
	管理费用

	新城公馆86-504房屋租赁费（2018.9.19-2018.12.18）
	张祎
	7,762.50
	2018年9月19日
	管理费用

	金都名苑6-乙-802房租(2018.9.25-2019.9.24)
	缪依琼
	23,628.00
	2018年9月19日
	管理费用

	天隽峰11-甲-903房租(2018.10.10-2019.10.9)
	陈剑
	33,327.00
	2018年9月19日
	管理费用

	新城公馆305-503室房租(2018.9.24-2019.9.23)
	秦志成
	43,530.00
	2018年9月19日
	管理费用

	世贸中心B1008室（2018.11.1-2019.9.30）1009-1010室（2018.10.1-2019.9.30）房租
	王强
	301,517.00
	2018年9月19日
	管理费用

	世贸中心B座1008室（2018.11-12）10009-1010室（10-12月）物业费
	常州迦美物业服务有限公司
	7,832.00
	2018年9月19日
	管理费用

	世贸中心B1008-1010室8月电费
	常州迦美物业服务有限公司
	4,898.00
	2018年9月19日
	管理费用

	世贸6月-8月复印机租赁费
	常州市欧艾办公设备有限公司
	1,500.00
	2018年9月19日
	管理费用

	前程无忧服务合同2018.9.18-2019.9.17
	前锦网络信息技术(上海）有限公司武汉分公司
	5,880.00
	2018年9月19日
	管理费用

	奥迪、别克、哈佛三辆公车油卡充值
	中国石化销售有限公司江苏常州石油分公司
	5,500.00
	2018年9月19日
	管理费用

	报销停车费
	丁玲
	2,700.00
	2018年9月19日
	管理费用

	报销饮用水、茶叶、抽纸费
	徐婷
	574.92
	2018年9月19日
	管理费用

	报销财务用书及大成方略税收培训费
	干建萍
	2,190.80
	2018年9月19日
	管理费用

	业务招待费
	张玉梅
	3,000.00
	2018年9月19日
	管理费用

	对公短信通
	中行常州武进支行
	75.00
	2018年9月30日
	财务费用

	本月资金使用总额（单位：元）
	11,203,824.19


[bookmark: _Toc21473][bookmark: _Toc495949662][bookmark: _Toc373309850][bookmark: _Toc13167][bookmark: _Toc11713]注：（1）电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款；
[bookmark: _Toc510537411][bookmark: _Toc514052209]（2）因项目公司2018年第三季度预算尚未获批，上表支出费用中除银行直接划扣外的其余费用均通过道诚基金批准后支付；


[bookmark: _Toc527640436]4印章、证照使用情况
对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章/印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：
2018年9月印鉴使用情况表
	日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	2018年9月6日
	上报道诚基金关于办理常州江南里项目一期工程规划许可证申领及延期手续申请的盖章
	关于办理常州江南里项目一期工程规划许可证申领及延期手续的申请(丹龙常州请[2018]32号)、常州项目资金拨付申请审批表（编号：2018-CZ012）
	公章（3）
	张玉梅
	袁聚宝

	2018年9月7日
	新城公馆房屋租赁合同
	房屋租赁合同
	公章（2）
	徐婷
	袁聚宝

	2018年9月12日
	关于支付常州江南里项目一期规费申请的盖章
	关于常州江南里申请支付项目一期规费的申请（丹龙常州请[2018]33号）、常州项目申请支付项目一期规费的审批表（2018-CZ019）
	公章（4）
	张玉梅
	袁聚宝

	2018年9月12日
	报规划局武进分局一期工程规划许可证延期申请的盖章
	延期申请、授权委托书（受托人冯万鹏）、法人陈勇军身份证复印件、经办人冯万鹏身份证复印件、公司营业执照复印件、一期项目工程规划许可证复印件
	公章（6）
	冯万鹏
	袁聚宝

	2018年9月14日
	邓树兰离职证明盖章
	离职证明
	公章（2）
	丁玲
	袁聚宝

	2018年9月14日
	办理施工图审查合格证的盖章
	一期项目工程规划许可证复印件
	公章（6）
	冯万鹏
	袁聚宝

	2018年9月14日
	徐不畏参加造价工程师考试报名表的盖章
	北京社保委托代理合同盖章
	公章（3）
	徐婷
	袁聚宝

	2018年9月14日
	金都名苑续租合同盖章
	房屋租赁合同
	公章（2）
	徐婷
	袁聚宝

	2018年9月14日
	前程无忧服务合同盖章
	前程无忧服务合同
	公章（6）
	丁玲
	袁聚宝

	2018年9月14日
	天隽峰11-甲-903租房合同盖章
	房屋租赁合同
	公章（2）
	徐婷
	袁聚宝

	2018年9月14日
	新城公馆305-503室租房合同盖章
	房屋租赁合同
	公章（2）
	徐婷
	袁聚宝

	2018年9月14日
	关于支付公司日常经营费用及拨款申请的盖章
	关于支付公司日常经营费用及拨款的申请（丹龙常州请[2018]34号）、常州项目资金拨付申请审批表（2018-CZ013）
	公章（4）
	干建萍
	袁聚宝

	2018年9月17日
	8月财务报表盖章
	利润表、资产负债表、现金流量表
	公章（3）
	张玉梅
	袁聚宝

	2018年9月19日
	取消中国银行网银手机短信使用人盖章
	营业执照正本复印件、陈勇军身份证复印件、使用人身份证复印件、经办人身份证复印件
	公章（4）
	姜莉
	袁聚宝

	2018年9月19日
	宋锐离职证明盖章
	离职证明
	公章（2）
	丁玲
	袁聚宝

	2018年9月19日
	工商局法人、董事会成员变更声明盖章
	公司登记（备案）申请书-申请人说明、指定代表或共同委托人授权委托书
	公章（2）
	丁玲
	袁聚宝

	2018年9月19日
	天隽峰房屋租赁合同
	房屋租赁合同
	公章（2）
	徐婷
	袁聚宝

	2018年9月20日
	品牌馆绿植租赁合同盖章
	绿植租赁合同
	公章（2）
	朱颖冰
	袁聚宝

	2018年9月21日
	工地绿杨路段围挡仿真草皮安装合同盖章
	常州江南里项目工地绿杨路段仿真草皮安装合同
	公章（4）
	朱颖冰
	袁聚宝


[bookmark: _Toc510537412][bookmark: _Toc28900][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc23881][bookmark: _Toc514052210][bookmark: _Toc495949663][bookmark: _Toc411430359][bookmark: _Toc373309851]
[bookmark: _Toc527640437]5合同签订情况
[bookmark: _Toc27333][bookmark: _Toc510537413][bookmark: _Toc12710][bookmark: _Toc514052211][bookmark: _Toc495949664][bookmark: _Toc2504]2018年9月项目公司共签订了9份合同，其中含行政管理类合同7份，营销管理类合同2份，具体情况如下表：
2018年9月丹龙置业常州有限公司合同签订情况表
	对方单位
	合同名称
	合同内容
	合同金额（万元）
	签约日期
	对方单位用印情况

	张祎
	房屋租赁合同
	租赁时间2018年9月19日至2018年12月18日，共计7762.5元
	0.77625
	2018年9月7日
	对方已签字

	北京磐博企业管理有限公司
	委托代理服务合同
	为项目公司代理员工社保、住房公积金手续办理及工资、个税业务办理、服务期限是两年，自2017年10月19日到2019年10月18日
	—
	2018年9月14日
	对方已盖章

	缪依琼
	房屋租赁合同
	租赁时间为2018年9月25日至2019年9月24日，共计12个月租赁费23628元
	2.3628
	2018年9月14日
	对方已签字

	前锦网络信息技术（上海）有限公司武汉分公司
	前程无忧服务合同
	购买乙方前程无忧网站及人力资源相关产品。职位发布200个（江苏省），简历下载500个，服务期限为一年，自2018年9月19日至2019年9月18日
	0.558
	2018年9月14日
	对方已盖章

	陈剑
	房屋租赁合同
	租赁时间2018年10月10日至2019年10月9日，共计12个月，租金为33327元
	3.3327
	2018年9月14日
	对方已签字

	秦志成
	房屋租赁合同
	租赁时间为2018年9月24日至2019年9月23日，共计12个月，租金43530元
	4.353
	2018年9月14日
	对方已签字

	陆峰
	房屋租赁合同
	租赁时间2018年9月19日至2019年3月18日，共计26400元
	2.64
	2018年9月19日
	对方已签字

	钟楼区北港花无缺花艺中心
	绿城品牌生活体验馆绿植租赁合同
	2018年7月23日至2019年7月22日为品牌馆提供82盆绿植，并定期保养、管理、更换
	1.476
	2018年9月20日
	对方已盖章

	常州华麒文化传媒有限公司
	绿杨路段围挡仿真草皮安装合同
	拆除工地绿杨路段围挡，并改造为人工仿真草皮，于2018年9月18日完成安装，仿真草皮费用为75元/㎡，安装费20元/㎡，原围挡拆除费及仿真草皮运输费1000元/次，税费6%，需改造围挡尺寸1850㎡，共计187355元
	18.7355
	2018年9月21日
	对方已盖章



[bookmark: _Toc527640438]6资金结算
[bookmark: _Toc30180][bookmark: _Toc510537414][bookmark: _Toc514052212][bookmark: _Toc27657][bookmark: _Toc495949665][bookmark: _Toc22514][bookmark: _Toc527640439]6.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况
2018年9月项目公司资金流出合计11,203,824.19元。所有款项支出均发生在中国银行常州武进支行的基本户中；截至2018年9月30日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件二）。


截至2018年9月30日项目公司各资金账户余额情况表
	开户行
	账户类型
	账号
	余额（元）
	备注

	中国银行常州武进支行
	基本户
	478059541640
	606,629.42
	监管账户

	浙商银行常州分行
	一般户
	3040000010120100037000
	10,452.17
	非监管户

	合计
	617081.59
	


[bookmark: _Toc13654][bookmark: _Toc514052213][bookmark: _Toc495949666][bookmark: _Toc15631][bookmark: _Toc26559][bookmark: _Toc510537415][bookmark: _Toc527640440]6.2收取各类保证金余额情况
2018年9月项目公司未发生保证金的收取、退回，保证金余额无变动。截至到2018年9月30日项目公司共收取保证金156万元，已退还134万元，尚余22万元。该资金具体情况如下表：
保证金基本情况表
	保证金明细
	收款金额（元）
	退还金额（元）
	入账日期
	退还日期

	常州机械施工一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	江苏康建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	　
	2017年3月24日
	　

	江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州春秋华城一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市佳亚一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	　
	2017年3月24日
	　

	常州尊鼎一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市热辉一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市安贞一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州华厦一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	上海世家品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年11月3日

	常州市新阳光一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	　
	2017年3月24日
	　

	江苏龙城一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州常建一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州市江南建设一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	江苏安厦一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年11月30日

	浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	常州市基础工程投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	常嘉建设集团投标保证金
	20,000.00
	　
	2017年8月29日
	　

	常州市中元建设投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	合计（元）
	1,560,000.00
	1,340,000.00
	——

	保证金余额（元）
	220,000.00
	——


注：招标完成后，定标企业投标保证金自动转为履约保证金

[bookmark: _Toc25792][bookmark: _Toc495949667][bookmark: _Toc510537416][bookmark: _Toc29208][bookmark: _Toc514052214][bookmark: _Toc3767][bookmark: _Toc527640441]附件
[bookmark: _Toc510537417][bookmark: _Toc514052215][bookmark: _Toc527640442][bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc495949672][bookmark: _Toc27727][bookmark: _Toc16806]附件一银行对账单
中国银行股份有限公司常州武进分行对账单
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浙商银行常州分行对账单
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[bookmark: _Toc510537418][bookmark: _Toc495949673][bookmark: _Toc23397][bookmark: _Toc6407][bookmark: _Toc514052216][bookmark: _Toc7776][bookmark: _Toc527640443]附件二  各类资金使用统计表

	资金使用用途/使用月份
	土地费用
	规费
	设计费
	前期费用
	营销费用
	临时水电费
	临时设施费
	管理费用
	财务费用
	工程款
	不可预见费
	合计

	2017年9月
	[bookmark: RANGE!C4]0
	5,273,200.20
	491,160.00
	17,775.00
	518,095.00
	0
	35,603.77
	3,160,271.02
	204.72
	5,500.00
	0
	9,501,809.71

	2017年10月
	0　
	0　
	0　
	0　
	-95
	0　
	0　
	517,596.93
	247.28
	21,599.00
	0　
	539,348.21

	2017年11月
	0
	0
	592,633.60
	104,645.96
	717,166.40
	993.56
	150,000.00
	8,402,946.11
	307
	271,412.00
	0
	10,240,104.63

	2017年12月
	0　
	0　
	143,897.00
	138,046.14
	660,168.00
	181.03
	0　
	2,314,178.63
	226
	193,825.37
	0　
	3,450,522.17

	2018年1月
	0　
	0　
	0　
	0　
	54,060.91
	50.52
	0　
	646,791.87
	267
	0　
	0　
	701,170.30

	2018年2月
	0　
	0　
	0　
	0　
	213,621.56
	336.8
	0　
	1,132,546.38
	90
	60,378.00
	0　
	1,406,972.74

	2018年3月
	0　
	0　
	0　
	0　
	170,976.54
	8.42
	0　
	613,085.87
	1,235.00
	273.1
	0　
	785,578.93

	2018年4月
	0　
	0　
	0　
	0　
	494,922.52
	12.63
	0　
	666,972.43
	221
	0　
	0　
	1,162,128.58

	2018年5月
	0
	0
	0
	0
	119,420.34
	8.42
	0
	3,622,122.15
	75
	85,869.80
	0
	3,827,495.71

	2018年6月
	0
	0
	0
	0
	452,928.94
	0
	0
	406,625.90
	8,356
	146,177.51
	0
	1,014,088.35

	2018年7月
	0
	0
	0
	0
	137,932.54
	4.21
	0
	877,333.12
	182
	0
	0
	1,015,451.87

	2018年8月
	0
	0
	0
	0
	185,551.67
	4.21
	0
	636,813.64
	146
	31,404.40
	0
	853,919.92

	2018年9月
	0
	9,805,835.96
	0
	0
	445,602.90
	12.63
	0
	952,108.81
	263.89
	0
	0
	11,203,824.19

	总计
	0
	15,079,036.16
	1,227,690.60
	260,467.10
	4,170,352.32
	1,612.43
	185,603.77
	23,949,392.86
	11,820.89
	816,439.18
	0
	[bookmark: _GoBack]45,702,415.31


	币种：人民币；单位：元

注： （1）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；
（2）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。
（3）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。
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