关于海盐恒大都汇华庭项目2021年2月资金计划
审核说明
中航信托股份有限公司：
海盐丰涛置业有限公司（以下简称项目公司）于2021年2月3日提交了《海盐恒大都汇华庭2021年2月支付计划》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：
1、 海盐恒大都汇华庭项目2021年2月资金汇总
项目公司2021年2月3日提交的2021年2月资金支出计划，计划资金支出共计49笔，合计3,917.60万元。根据尽调报告中的目标成本分类方式，我司对资金计划中的支付项进行整理、分类，其中：前期费用支出约324.97万元，工程费用支出2,733.86万元，管理费支出32.00万元,营销费支出486.77万元，财务费用支出110.00万元，其他支出230.00万元。
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	资金类别
	合同金额
	实际累计已付款
	本月申请金额

	前期费用
	506.25
	1,105.75 
	324.97

	工程费用
	23,202.81 
	10,703.69 
	2,733.86

	管理费用
	0.00
	67.14
	32.00

	营销费用
	169.31
	326.42
	486.77

	财务费用
	0.00
	22.60
	110.00

	其他
	0.00
	0.00
	230.00

	总计
	12,225.60
	3,917.60


注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。



二、1月份资金计划使用情况
项目公司2021年1月资金支出计划9,702.02万元，实际资金支付 5,304.17万元，其中：前期费用支出212.76万元；工程费用支出4,933.61万元；管理费用支出23.91万元；财务费用支出21.35万元；营销费用112.54万元。1月资金支付中使用现金支付248.34万元，使用商业承兑汇票支付5,055.83万元。1月份资金计划金额与执行情况对比如下表所示：
1月份资金计划金额与执行情况对比表
	资金
类别
	1月份资金计划申请金额（万元）
	1月份资金计划执行金额
（万元）
	月度计划资金使用率
	支出说明

	前期费用
	432.28
	212.76
	49.22%
	1月支付勘察工程费12.89万元；前期设计费71.87万元；围蔽进度款60.18万元；临时道路工程、红外线施工进度款67.82万元。

	工程费用
	8,870.79
	4,933.61
	55.62%
	1月支付总包进度款1,831.83万元；基坑支护降排水进度款1,175.13万元；桩基进度款1,605.57万元；工程水电费8.11万元；展示区园建工程进度款37.01万元；土石方工程进程款81.00万元；工程材料款194.96万元。

	营销费用
	248.95
	112.54
	45.21%
	项目营销物资采购款102.54万元，展示区亮化施工款10.00万元。

	管理费用
	47.00
	23.91
	50.87%
	发放员工工资、社保、公积金等支出共计23.91万元；


	财务费用
	23.00
	21.35
	92.83%
	印花税21.02万元；耕地占用税0.3万元；手续费和税费0.03万元；
税费支出以项目公司申报自动划扣，符合国家相关标准。

	其他不可预见费
	80.00
	0.00
	0.00
	

	合计
	9,702.02
	5,304.17
	54.67%
	


注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。
根据《1月份资金计划金额与执行情况对比表》显示，项目公司的资金计划与实际支付差异较大，部分前期费用、工程款支付延迟。除上述费用外，1月项目公司归还上海颖骏投资管理有限公司借款693.00万元。
三、付款情况审核说明
（1） 前期费用支出计划说明
项目公司在2021年2月前期费用计划支出金额共计324.97万元，具体分析如下：
（1）预计在2月向浙江恒欣建筑设计股份有限公司桐乡恒欣分公司支付建筑日照分析费5.45万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（2）预计在2月向嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司海盐分公司支付物业招标咨询费5.95万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（3）预计在2月向嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司海盐分公司支付造价清册报告费1.06万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（4）依据项目公司2020年10月10日和桐乡市恒诚节能技术咨询有限公司签订的《技术咨询合同》，合同总价15.30万元，按照合同约定，节能评估报告完成通过审查后5日内支付合同金额的100%，预计在2月支付节能评估费15.30万元，实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
（5）预计在2月向嘉兴智联环保技术服务有限公司支付环境评估费0.50万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（6）依据项目公司2020年7月16日和浙江省地球物理技术应用研究所签订的《海盐恒大都汇华庭项目桩基检测工程承包合同》，合同金额59.38万元，按合同约定，甲方按乙方当期实际完成工程量金额的80%作为进度。根据项目公司提供的累计产值60.59万元，本次申请支付48.47万元，本次支付完成后，累计付款比例占合同价的82%,占累计产值的80%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
（7）预计在2月向嘉兴市环泰工程技术有限公司支付水土保持方案编制费用6.00万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（8）预计在2月向海盐县财政局支付水土水土保持补偿费8.94万元，实际支付时以政府出具的缴款单为准。
（9）预计在2月向浙江新华人防设备检测有限公司支付人防工程实体检测费用3.4万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（10）预计在2月向丁轲支付海盐都汇华庭实体样板房公证费垫付费用0.61万元，实际支付时以发票和相关资料为准。
（11）预计在2月向嘉兴中诚工程检测有限公司支付沉降观测费8.2万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（12）预计在2月向嘉兴中诚工程检测有限公司支付结构实体检测费用8.57万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（13）预计在2月向海盐县滨海规划测绘有限公司支付样板房实测费用0.24万元，面积预测绘费用3.38万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（14）预计在2月向嘉兴市天华城建设计院有限公司支付审图咨询费13.60万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（15）依据项目公司2020年7月21日和江苏博森建筑设计有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目施工图设计合同》，合同金额431.57万元，按合同约定，合同签订后开始设计5个工作日内支付20%预付款，全套规划设计图纸审核通过后支付40%，全套规划设计图纸经当地政府部门审批通过提供相应的电子图后10个工作日内支付剩余款项。累计支付89.58万元，本次申请支付180.00万元，本次支付完成后，累计付款比例62%，实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
（16）预计在2月向上海康业建筑装饰工程有限公司支付项目图设计费7.5万元，施工图配合报外审费7.8万元。此合同为与华东公司签订的框架协议，实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
经审核，我司认为资金计划表中的金额为预估金额，对于未签订合同的款项，需待合同签订后根据合同条款确定是否合理，后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算：对于行政单位事业性收费，我司会在后期申请相关款项支付时，对付款申请、票据、流程、通知等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
（2） 工程款资金支出计划说明
项目公司在2021年2月工程款计划支出金额共计2,733.86万元，工程支出明细详见附件，具体分析如下：
（1） 依据项目公司2020年10月16日和嘉兴巨匠防护设备有限公司签订的《海盐都汇华庭项目人防门供货及安装工程施工合同》，合同金额72.03万元，按合同约定，门框安装完毕后十日内甲方支付乙方至合同暂定总价的60%。2月预计支付19.44万元，支付完成后，累计付款比例27%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款及贵司审批意见进行支付。
（2） 依据项目公司2020年8月11日和江苏省苏中建设集团股份有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目主体及配套建设工程施工合同》，合同金额21,500.00万元。第三四次进度款核定产值3,187.07万元，按合同约定，进度款按每月实际完成并验收合格的工程量支付80%，应付2,549.66万元，扣除施工水电费10.49万元，实际应付2,539.17万元，1月已支付1,711.00万元,本次拟支付828.17万元。第五次进度款核定产值2,000.00万元，本次拟支付1,600.00万元，本月预计支付共计2,428.17万元。本次支付完成后，累计付款比例15%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款及贵司审批意见进行支付。
（3） 依据项目公司2020年8月5日和深圳恒大材料设备有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭材料物资供货合同》，预计在2月向深圳恒大材料设备有限公司项目材料款40.00万元，实际支付时，我司会以工地收货单等签收资料为准，严格审核付款资料并按合同条款严格审核后执行。
（4） 依据项目公司2020年8月5日和广州恒大材料设备有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭材料物资供货合同》，预计在2月向广州恒大材料设备有限公司项目材料款10.00万元，实际支付时，我司会以工地收货单等签收资料为准，严格审核付款资料并按合同条款严格审核后执行。
（5） 预计2月向恒大园林集团有限公司支付园林款40.00万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。实际支付时，我司会严格审核付款资料并按合同条款严格审核后执行。
（6） 依据项目公司2020年7月2日和浙江尚都建设有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目土石方工程施工合同》，合同金额1,060.70万元，9-10月核定产值524.59万元，按合同约定，进度款按每月实际完成并验收合格的工程量支付80%，累计支付206.76万元，本次申请支付156.57万元，本次支付完成后，累计付款比例34%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
（7） 依据项目公司2020年9月8日和上海徐汇园林发展有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭园建施工合同》，合同金额570.08万元，按合同约定，进场7天内付10%材料款，每期按实际完成工程量支付至双方确认金额的70%。应付10%材料款57.00万元，9-10月核定产值108.12万元，累计已付108.00万元，本次申请支付24.68万元，本次支付完成后，累计付款比例23%，实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
（8） 预计2月支付工程用水电费15.00万元。
经审核，我司认为以上合同付款符合合同约定，实际支付时，我司会对付款申请、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核、计算，确保资金支付合理、合规；支付的材料款为项目公司预估金额；后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会严格按照相关合同付款条款严格执行，确保资金支付合理、合规。
（3） 管理费用资金支出计划说明
项目公司在2020年2月的管理费用支出金额共计32.00万元，具体分析如下：
预计本期支付工资社保费用32.00万元。
经审核，我司认为2月管理费用资金支出计划编制合理，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、协议等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。
（4） 营销费用资金支出计划说明
项目公司在2020年2月的营销费用支出金额共计486.77万元，具体分析如下
（1） 依据项目公司2020年7月1日和上海鹤琢广告有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目全案广告代理合同》，合同金额90.00万元，项目开盘前，每月支付广告费约8.60万元，开盘后，每月广告费约6.50万元。本次申请支付2020年9-12月全案广告费35.60万元，实际支付时，我司会依据发票对实际支付金额把控，并按合同条款严格审核后执行。
（2） 预计2月支付海盐鼎圣广告传媒有限公司10月物料费用2.26万元；11月物料费用12.05万元；设立巡展点费用4.5万元；拉斯维加斯活动6.3万元；恒大温情回馈 畅游海盐活动费用2.3万元；感恩节活动费用5.8万元；糖果派对,甜蜜建筑主题活动费用3.45万元；超级 MALL，嗨购都汇主题活动费用4.1万元；“恒大·华庭杯”广场舞大赛主题3.9万元；12月第三周库外物料2.9万元；梦回大唐，遇鉴都汇活动费3.1万元；牛年大赢家，年货抱回家活动费2.05万元；春节礼包包装费8.56万元，以上活动费用共计61.26万元，此合同为华东区框架协议，我司会依据发票对实际支付金额把控，并按合同条款严格审核后执行。
（3） 预计2月支付嘉兴火舞传媒有限公司营销展示区开放魔术活动费用23.90万元；绿野仙踪，都汇奇遇记活动费用8.49万元；双旦节包装物料4.28万元；缤纷圣诞，冬至好食光主题活动费用1.43万元；梦幻迪士尼活动费用4.65万元；展厅圣诞氛围包装物料采购费1.59万元；魅力夜宴，欢乐嘉年华活动费用1.57万元；异国风情美食节活动费用6.6万元；寻味中国年，贺福腊八节活动2.9万元，以上活动费用共计55.41万元，此合同为华东区框架协议，我司会依据发票对实际支付金额把控，并按合同条款严格审核后执行。
（4） 预计2月向嘉兴佰赢文化传媒有限公司支付大型广告牌广告费用10.72万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（5） 预计2月向嘉兴市艾可广告传媒有限公司支付电梯框架广告费用10.17万元；电梯框架换画费用0.09万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（6） 预计2月向嘉兴市邦尼广告传媒有限公司支付映前广告广告费用3.90万元；映前广告换画费用0.60万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（7） 预计2月向嘉兴市金诚印刷有限公司支付2020年10月-2021年1月印刷广告费27.05万元；此合同为华东区框架协议，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（8） 预计2月向嘉兴藤王绅士服有限公司支付销售员定制服装费1.89万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（9） 预计2月向上海承鹏汽车服务有限公司支付恒大两新项目老业主一日游用车方案费0.44万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（10） 预计在2月向上海锋艺广告有限公司支付示范区开放包装物料采购货款20.5万元，经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额。
（11） 依据项目公司2020年8月20日和深圳钛铂新媒体营销股份有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目3D宣传片制作合同》，合同金额13.50万元，累计支付10.8万元，本次申请支付尾款2.70万元，实际支付时，我司会依据发票对实际支付金额把控，并按合同条款严格审核后执行。
（12） 预计在2月向浙江海纳传媒有限公司支付拓客物料费12.74万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（13） 预计在2月向上海路鸣模型设计有限公司支付沙盘模型35%费用4.77万元；新增单体模型的定标申请费1.01万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（14） 预计在2月向上海临浦印刷有限公司支付12月-1月印刷费2.42万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（15）依据项目公司2021年1月11日和杭州润滨礼品有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目营销物资购销合同》，合同金额15.14万元，按照合同约定甲方验收合格后一个月内付清全款，本期预计支付15.14万元，实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
（16）预计在2月向苏州市深广印刷有限公司支付1月印刷费1.3万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（17）预计在2月向嘉兴市双丰广告有限公司支付新增户外广告费3.00万元，实际支付时我司会依据费用单据、发票对实际金额把控，严格审核后执行。
（18）依据项目公司2020年11月9日和江苏宏洁机电工程有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭项目临时展示区亮化工程施工合同》，合同金额28.99万元，按照合同约定工程完工验收合格后 10 天内，甲方支付至工程合同暂定总价的 80%作为进度款，累计支付10万元，本期预计支付12.32万元，实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
（19）依据项目公司2021年1月21日和深圳市房车宝销售有限公司上海分公司签订的《房车宝营销服务合作协议》，按照合同约定每套房源按照《商品房买卖合同》约定的总成交价格的 3.2%向乙方支付服务费，本期预计支付185.52万元，实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
（20）依据项目公司2020年12月14日和南京长岛建设工程有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭售楼处室内装修工程施工合同》补充协议（1-赶工奖框架协议）及补充协议（2-赶工奖）预计在2月支付赶工奖（商承贴息）6.65万元，实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
（21）依据项目公司2020年10月23日和南京唯启广告传媒有限公司签订的《海盐恒大都汇华庭展示区导视及精神堡垒制作安装工程施工合同》，合同金额15.03万元，按合同约定，乙方在每月20日前上报工程进度款申请，经甲方核实后10日内按乙方实际完成合格工程量的80%支付进度款，该工程已完成，核定产值15.03万元，2月预计支付工程进度款11.58万元，本次支付完成后，累计付款比例77%。实际支付时，我司会严格审核付款资料，并按合同条款进行支付。
经审核，营销费用中已签订合同部分的计划资金支付均符合合同的规定付款时间，未签订合同的需待合同签订后根据合同条款确定是否合理。后期我司会对合同签订严格把控，实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核、计算，严格把控，确保资金支付合理、合规。
（5） 财务费用支出计划说明
项目公司在2021年2月预估支付税金110.00万元，实际支付时，我司将严格按当月实际需缴纳的税款执行。
（6） 其他费用计划说明
[bookmark: _GoBack]项目公司在2021年2月预计退认筹金150万元，其他不可预见费用预估总计80.00万元。实际支付时，我司会对付款申请、发票、流程、相关合同、现场签证等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
四、结论：
本次海盐丰涛置业有限公司申报的2月资金计划包含六大项目，分别为前期费用、工程款、管理费用、营销费用、税金，其他费用，分类方式为项目公司各部门提供，与目标成本分类不符，但费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理。我司重新整理、统计了项目公司的资金计划，对上述费用的类别进行了调整，对费用明细进行审核分析，拟同意项目公司2月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，对于其中单笔支付超1,000万的，上报贵司，经审批后，据实支付，请审批。
                                          

       北京康信君安资产管理有限公司
            海盐恒大都汇华庭项目组
                                                   2021年2月3日
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附件 工程支出明细
	费用类型
	施工单位名称
	款项用途
	合同金额（万元）
	合同付款条件
	已完成产值（万元）
	累计已付款（万元）
	累计支付比例(%)
	本月拟支付额（万元）
	付款后累计支付比例(%)
	备注

	一般工程款
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	海盐恒大都汇华庭项目主体及配套建设工程进度款
	21,500.00
	按月进度的80%
	3,938.07
	2,311.98
	11%
	2,428.17
	22%
	

	工程材料款
	深圳恒大材料设备有限公司
	海盐恒大都汇华庭工程材料款
	0.00
	甲方于每月20日前，将上月所领用乙方的所有材料物资款支付给乙方
	/
	311.49
	
	40.00
	
	

	工程材料款
	广州恒大材料设备有限公司
	海盐恒大都汇华庭工程材料款
	0.00
	甲方于每月20日前，将上月所领用乙方的所有材料物资款支付给乙方
	/
	0.14
	
	10.00
	
	

	工程材料款
	恒大园林集团
	
	
	
	
	
	
	40.00
	
	

	一般工程款
	浙江尚都建设有限公司
	海盐恒大都汇华庭土方工程进度款
	1,060.70
	进度款付月产值80%--竣工验收97%--质保期满100%
	524.59
	206.76
	19%
	156.57
	34%
	

	一般工程款
	上海徐汇园林发展有限公司
	海盐恒大都汇华庭展示区园建工程进度款
	570.08
	进场7天内付10%--每月按产值70%报进度款--竣工验收合格付至97%--质保期2年后付清
	108.12
	108.00
	19%
	24.68
	23%
	

	一般工程款
	嘉兴巨匠防护设备有限公司
	海盐恒大都汇华庭人防门供货及安装工程款
	72.03
	门框安装完毕后十日内甲方支付乙方至合同暂定总价的60%
	
	
	
	19.44
	27%
	

	一般工程款
	
	工程用水电
	
	
	
	
	
	15.00
	
	

	合计
	4,570.78 
	2,938.37 
	13%
	2,733.86 
	12%
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