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2021年1月1日至2021年3月31日监管季报

摘  要
[bookmark: _GoBack]合同签署情况：2021年1月1日至3月31日期间内共签署合同38份，合同总金额28,405,710.14元。其中2021年2月23日与惠州市惠阳区安然白蚁防治有限公司签的惠州市惠阳区房屋白蚁防治合同为报建合同，不实际履行，合同金额274,380.45元，解除协议同时已签订。
项目证照办理情况：地块三（首期）于11月17日取得了《建设用地规划许可证》【地字第441303202010478号】、于11月27日取得了《建设工程规划许可证》【建字第441303202010795号】、于12月2日取得了《建筑工程施工许可证》【编号：441303202012020101】；地块一、地块二《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》正在办理中。
工程款支付情况：2021年1月1日至3月31日期间内支付工程款54,484,784.86元。
销售情况：本项目暂未达到销售阶段。
账户余额情况：根据项目公司提供的银行账户余额截屏及银行对账单，截至2021年3月31日，项目公司各账户可用余额为38,728.89元。
存在的风险情况:
（1）根据驻场监管人员现场勘查及了解，恒大百万花城花园项目分为三个地块，地块一场地待平整、未开工建设；地块二正进行桩基础、土方及垫层作业；地块三（首期）已开发建设，部分商业楼幢已封顶。但目前项目地块二尚未取得《建筑工程施工许可证》。
（2）根据项目公司相关人员的介绍及我司驻场人员截至目前了解的情况，恒大体系内的资金往来及在资金支付回单上使用财务章，是没有项目公司内部审批流程的；是否还有其他事项有类似情况，我司驻场人员尚不清楚。
（3）根据我司驻场人员截至目前的了解，标的项目地块三（首期）《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》已办理完成。但据项目公司相关人员介绍，因项目公司尚未缴清土地款，且尚需完善手续，证件原件暂不能发放，存放于惠阳区自然资源局。
（4）根据我司驻场人员了解的情况，项目公司存在多个法人章共同使用，现只共管一个存放于惠州办公室保险柜。由于法人章刻制不需备案，导致我司对再刻制法人章行为无法进行有效监管。
[bookmark: _Hlk68592819]（5）根据项目公司2020年11月17日签署之地块三《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定地块三土地出让价款为291,836,995.52元，在合同签订之日起30日内一次性付清， 2021年1月5日项目公司已收到惠州市惠阳区自然资源局《关于催缴国有建设用地使用权出让价款及违约金的通知》，根据通知记载，截至2021年1月5日，地块三已产生违约金5,544,902.91元（每日1‰）。2021年1月22日项目公司收到惠阳区自然资源局《关于再次催缴国有建设用地使用权出让价款及违约金的通知》，截止到2021年1月15日，地块三已产生违约金8,463,272.87元。2021年1月25日，项目公司向惠阳区政府以及自然资源局发出《申请缓交土地出让金的函》。.2021年2月8日，项目公司向惠阳区自然资源局发出《分批缴纳土地出让金情况说明》，申请将该笔款项拆分为20,000,000.00元和271,836,995.52元进行缴纳。2021年2月10日，项目公司向惠州市惠阳区自然资源局支付标的项目土地出让价款20,000,000.00元。截至2021年3月31日，没有收到惠阳区自然资源局进一步相关通告，故经由驻场人员计算地块三已产生违约金29,351,047.53元（每日1‰计算），出让金及违约金共301,188,043.05元，计算数据仅供参考，以惠阳区自然资源局发布数据为准。
（6）2021年2月1日，因标的项目总包单位现场管理不到位、执行力不足，导致工程进度、质量、安全、材料等出现了一系列问题，项目公司正式发函要求总包单位更换项目负责人，并增加现场管理人员。


五矿信托·惠州恒大百万花城花园项目
监管季报
[bookmark: _Toc69374355]一、项目基本情况介绍
1.介绍项目公司各个股东的基本情况及关联关系。
项目公司即惠州市融瑞发实业投资有限公司由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司与广州裕为贸易有限公司分别持股52.2124%、47.7876%。
恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司成立于2015年12月28日，曾用名广州市瑞宇房地产开发有限公司，现法定代表人柯鹏，注册资本55,000万元，注册地址为广州市天河区黄埔大道西78号3601房自编之二(仅限办公用途)，该公司由恒大地产集团有限公司100%持股；
广州裕为贸易有限公司成立于2019年2月22日，由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司100%控股，现法定代表人张晓东，注册资本100,000万元，注册地址为广州市天河区天河北路侨林街47号1104房之3012房(仅限办公)。
2. 标的项目现对外推广名为“恒大百万花城花园项目”，坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积141,558平方米，总规划建筑面积555,124.58平方米，其中计容建筑面积389,460.80平方米、不计容建筑面积165,663.78平方米，容积率2.75，建筑密度37.15%，绿地率35%。拟配建社区用房、社区卫生服务中心、老年人综合福利服务中心、15班幼儿园、社区室外活动场所及体育活动场所。总住宅户数3,494户，地下停车位3,911个。项目首期地块建设内容包含人才住房100套，计容建筑面积9,506平方米，建成后无偿移交政府相关职能部门。项目各项经济指标如下表所示：
表一：项目各项经济指标
	序号
	单位工程
	用地面积
（平方米）
	建筑面积
（平方米）
	计容面积
（平方米）
	可售面积
（平方米）
	总货值
（万元）
	备注

	1
	一期
	53,899
	182,920.30
	130,103.00
	118,203.64
	——
	住宅、商业

	2
	二期
	87,659
	372,204.28
	259,357.80
	257,448.73
	——
	住宅、商业

	合计
	141,558
	555,124.58 
	389,460.80 
	375,652.37 
	——
	——


注：一期面积依据《建设工程规划许可证》，二期面积依据项目公司提供面积指标。
（1） 存在的问题、原因及潜在风险。
      本期暂无。
（2） 建议措施及后期需关注事项。
      本期暂无。


[bookmark: _Toc69374356]二、项目证件办理情况
表二：项目五证办理情况
	序号
	证件名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积
	备注（注明进展及逾期原因等）

	1
	国有土地使用证
	登记申请书；法定代表人证明、法定代表人身份证；营业执照；授权委托书及经办人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图；与他人利害关系的说明材料。
	——
	2017/1/21
	141,558㎡
	2020.10.20收入保险柜

	2
	建设用地规划许可证
	建设用地申请及审批表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；授权委托书；国有建设用地土地出让合同（含补充协议、变更协议，规划设计条件）；成交确认书；建设用地规划条件；建设用地位置图；基本建设投资项目备案证或项目立项批复。 
	——
	地块一、二尚未取得；地块三：2020/11/17
	地块三：53,899㎡
	据介绍，由于未缴纳土地出让金，地块三用地证原件在惠阳区自然资源局处，暂不提供给项目公司，我司目前无法实现共管。

	3
	建设工程规划许可证
	建设工程申请及审批表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；不动产权证书；国有建设用地土地出让合同；建设用地规划条件；建设用地规划许可证及位置图；建设工程设计方案的批复；经审核的建设工程设计方案总平面图；建设工程施工图纸（蓝图）六套及电子文件；建设投资项目备案证或项目立项批复；水土保持方案皮肤；命名办命名文件；公共用房移交协议；土地勘测定界图。
	——
	地块一、二尚未取得；地块三：2020/11/27
	——
	据介绍，由于未缴纳土地出让金，地块三工规证原件在惠阳区自然资源局处，暂不提供给项目公司，我司目前无法实现共管。

	4
	施工许可证
	建筑施工许可证申请表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；营业执照；发改委立项文件或投资项目备案表；不动产权证书；建设工程规划许可证；施工合同；施工图设计审查合格书；审核意见书；施工现场具备施工条件的说明；申请承诺书；建设资金落实承诺书；施工单位及分包单位安全生产许可证；工程预算书；施工、监理人员确认表；劳资员名单确认表。
	——
	地块一、二尚未取得；地块三：2020/12/2
	——
	截至2021年3月31日，项目公司暂未获取地块三施工证原件，我司会持续关注，待项目公司获取后实施共管。

	5
	商品房预售许可证
	商品房预售核发申请表；法定代表人证明、法定代表人身份证；授权委托书、经办人身份证；施工进度和竣工交付日期说明、建设工程监理单位出具的工程形象进度报告；营业执照；房地产开发资质证书（副本）；不动产权证书；不动产测量报告；建设工程规划许可证；建设工程施工许可证；地名办批复的命名文件；商品房预售款专用账户监管协议书；商品房预售方案（含价格备案表）；商业银行出具的项目资本金账户余额不低于本项目资本金10%的存储证明；社会投资项目核准通知书；建设工程质量监督注册表；建设工程安全监督通知书；建筑安装工程施工合同（主要条款）；房屋白蚁防治合同备案证明书；工程款支付证明；施工进度方案；投资计划；资金来源；规划平面图；建设用地规划许可证；前期物业管理登记表；商品房预售资金专用账户证明。 
	地块三预计4月
	尚未取得
	------
	尚未办理



（1）存在的问题、原因及潜在风险。
     目前地块二仍未取得建筑工程施工许可证，可能会受到当地建设行政主管部门的处罚。

（2）建议措施及后期需关注事项。
 建议项目公司抓紧办理相关证件。

[bookmark: _Toc69374357]三、项目开发建设情况
介绍本项目开发进度计划，包括但不限于开工时间、开盘时间、结构封顶、去化率达到模拟清算时点时间等。
表三：项目开发进度计划
	序号
	单位工程/
开发期次
	开工时间
	开盘时间
	结构封顶时间
	去化率满足模拟清算
	评价当前施工进度
	备注

	1
	地块三
	项目开工2020/6
主体开工2020/10
	——
	——
	——
	1、2、7、8已施工至地上9-12层；3-6幢施工正负零至地上3层
	

	2
	地块二
	项目开工2020/10
	——
	——
	——
	桩基础施工、土方施工、垫层施工
	

	3
	地块一
	——
	——
	——
	——
	尚未开始建设
	



（一）存在的问题、原因及潜在风险。
根据驻场监管人员现场勘查及了解，恒大百万花城花园项目分为三个地块，地块一场地待平整、未开工建设；地块二正进行桩基础、土方及垫层作业；地块三（首期）已开发建设，部分商业楼幢已封顶。但目前项目地块二尚未取得《建筑工程施工许可证》。

（二）建议措施及后期需关注事项。
建议五矿信托与我司一并督促项目公司及时办理相关行政许可文件，规避可能出现的建设行政主管部门的处罚。



[bookmark: _Toc69374358]四、项目成本执行情况
介绍项目成本情况，包括但不限于对赌金额（如有）、已发生金额、占比、形象进度等。
表四：项目成本执行情况
	序号
	成本科目
	对赌金额
（元）
	本季发生金额
（元）
	累计发生金额（元）
	占比
（100%）
	形象进度
	评价成本支出的合理性
	备注

	1
	收费退缴
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	建安费用
	/
	[bookmark: _Hlk68598735]80,284,447.73
	124,704,775.81
	/
	/
	/
	包括商业承兑汇票支出

	3
	管理费用
	/
	1,472,507.78
	2,112,339.04
	/
	/
	/
	人才采购、房租\城镇土地使用税等

	4
	销售费用
	/
	/
	140,000.00
	/
	/
	/
	/

	5
	财务费用
	/
	/
	240
	/
	/
	/
	/

	6
	  往来款
	/
	20,000,000.00
	31,000,000.00
	/
	/
	/
	/

	合计
	/
	101,756,955.5
	157,957,354.85
	/
	/
	/
	/


（1） 存在的问题、原因及潜在风险。	
    由于土地出让金尚有两亿七千万未支付，以及项目公司对于工程进度未能及时有效提供和工程进度款无法可靠计量，导致项目成本执行发生额低估和滞后情况明显。
（2）建议措施及后期需关注事项。
本期暂无。

[bookmark: _Toc69374359]五、项目销售情况统计
介绍项目销售情况，包括但不限于项目累计销售情况、累计回款情况、项目整体去化率、本月销售情况、回款情况及较上月比增加或减少情况等。（本项目尚未开盘，暂无销售数据。）
表五：项目销售情况
	序号
	项目业态
	[bookmark: _Hlk31833156]可售面积/套（万平米）
	已售面积/套（万平米）
	累计销售情况
	本月销售情况
	备注

	
	
	
	
	已签约金额（亿元）
	回款金额(亿元）
	去化率
(100%)
	已签约金额（亿元）
	回款金额（亿元）
	比较上月
	

	1
	高层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1#楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	2#楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	商业
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	车位
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：若当月较上月有较大变动的，应逐条说明原因。
（1）存在的问题、原因及潜在风险。
（2）建议措施及后期需关注事项。

[bookmark: _Toc69374360]六、项目银行账户情况
介绍项目银行账户情况，包括但不限于费用支付明细、对方账户信息、审批情况等。
表六：银行账户基本情况
	序号
	银行名称
	账号
	账户性质
	预留印鉴
	是否开通网银
	是否开通结算卡等其他功能
	期末账户余额
（元）

	1
	交通银行股份有限公司惠州分行
	491491001018800171377
	基本户
	公章、财务章、法人章、黄意琴章
	否
	有仅能打回单的结算卡
	7,908.15

	2
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140154800003870
	一般户
	公章、财务章、法人章
	是
	否
	6,660.31

	3
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140078801700000532
	一般户
	公章、财务章、法人章
	否
	否
	16,959.25

	4
	中国光大银行股份有限公司广州江南西支行
	54290188000010267
	一般户
	公章、财务章、法人章、于晨伟（音）章
	否
	否
	3,201.18

	5
	中国光大银行股份有限公司广州江南西支行
	54290188000011325
	一般户
	公章、财务章、法人章、黄意琴章
	否
	否
	1,105.82

	6
	兴业银行股份有限公司惠州分行
	393110100100521217
	一般户
	公章、财务章、杨剑章、黄意琴章
	否
	否
	2,894.18

	7
	惠州农村商业银行股份有限公司惠阳支行
	80020000015781590
	一般户
	公章、财务章、法人章、黄意琴章
	否
	否
	0.00

	合计
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（一）银行账户支出情况
表七：银行账户用款情况
	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	委托方审批方式

	1
	2021/1/2
	中国电信股份有限公司
	电信网络费
	2,299.00
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	2
	2021/1/4
	恒大地产集团粤东有限公司
	返还往来款
	20,000,000.00
	兴业银行
	往来款
	授权事项

	3
	2021/1/4
	兴业银行
	对公跨行柜台转账手续费
	200.00
	兴业银行
	财务费
	自动扣款

	4
	2021/1/6
	待报解预算收入-财税库行税款
	城镇土地使用税
	1,135,861.40
	交通银行
	财务费
	自动扣款

	5
	2021/1/7
	惠州水务集团惠阳水务有限公司秋长供水分公司
	代收水费
	180.40
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	6
	2021/1/8
	华新建工集团有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）总包工程2020年10月、11月进度款
	10,000,000.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	7
	2021/1/9
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	代收电费
	1,090.09
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	8
	2021/1/12
	惠州市景昇运输有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程进度款
	1,470,500.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	9
	2021/1/12
	深圳长远建筑工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目综合楼、小区大门、样板栋、1#商业、8#商业外立面装修工程备料款
	471,934.74
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	10
	2021/1/12
	深圳长远建筑工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目销售中心、9#商业、11#商业外立面装修工程备料款
	528,065.26
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	11
	2021/1/13
	广州奥的斯电梯有限公司
	支付恒大将军湖12幢、1幢、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、11幢、1幢底商、9幢、8幢底商电梯买卖合同进度款
	729,063.64
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	12
	2021/1/14
	航天信息（广东）有限公司
	信息服务费
	280.00
	浦发银行（3870）
	管理费
	自动扣款

	13
	2021/1/15
	广州市第三市政工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目三期基坑支护和边坡支护工程结算款
	147,283.94
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	14
	2021/1/15
	广州市第三市政工程有限公司
	退还惠州恒大百万花城花园项目三期基坑支护和边坡支护工程履约保证金
	14,067.83
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	15
	2021/1/15
	深圳市长远建筑工程有限公司
	支付2020年12月惠州恒大百万花城花园项目销售中心、9#商业、11#商业外立面装修工程备料款
	305,362.02
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	16
	2021/1/15
	深圳市长远建筑工程有限公司
	支付2020年12月惠州恒大百万花城花园项目销售中心、9#商业、11#商业外立面装修工程施工合同进度款
	694,637.98
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	17
	2021/1/15
	惠州市恒辉电气工程有限公司
	支付2019年惠州恒大百万花城首期临时施工用电工程质保金
	42,750.42
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	18
	2021/1/19
	广州市亿意泳池洁具有限公司
	支付惠州恒大悦府项目人工湖音乐喷泉方案设计费
	7,500.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	19
	2021/1/19
	广州山水比德设计股份有限公司
	支付惠州恒大将军湖项目园林工程设计进度费
	99,510.80
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	20
	2021/1/19
	深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目绿色建筑设计咨询服务进度款
	37,541.77
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	21
	2021/1/19
	深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司
	支付惠州御湖郡项目绿色建筑设计及咨询进度款
	40,000.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	22
	2021/1/21
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园首期（地块三）项目售楼部室内装修工程备料款
	446,597.97
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	23
	2021/1/21
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	支付惠州恒大悦府项目标准售楼部室内装修施工图设计费
	40,854.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	24
	2021/1/21
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	支付惠州恒大悦府项目综合楼室内装修施工图设计费
	32,472.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	授权事项

	25
	2021/1/22
	华新建工集团有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）主体及配套建设工程进度款
	9,000,000.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	26
	2021/1/27
	待报解预算收入-财税库行税款
	代扣社保
	4,972.18
	浦发银行（3870）
	管理费
	自动扣款

	27
	2021/1/27
	广东侨邑建设工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块三展示区无动力污水处理装置结构工程2020年12月进度款
	84,627.73
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	28
	2021/1/27
	广东侨邑建设工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块三展示区无动力污水处理装置结构工程2020年12月进度款
	505,472.27
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	29
	2021/1/27
	核工业河源工程勘察院
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块二、地块三补充超前钻勘察工程2020年10月进度款
	500,100.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	30
	2021/1/27
	佛山市房建集团有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）桩基础工程施工合同赶工奖
	382,000.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	31
	2021/1/27
	广州名基建设有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三）抗拔桩、抗浮锚杆工程施工合同及补充协议（一）2020年11月进度款
	1,274,600.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	32
	2021/1/27
	深圳市润柏建设股份有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目修建临时施工道路进度款
	289,300.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	33
	2021/1/27
	深圳市九州建设技术股份有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期监理委托合同进度款
	123,600.00
	浦发银行（3870）
	咨询费
	授权事项

	34
	2021/1/27
	深圳市宏华达环境艺术工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目园建工程备料款
	628,780.40
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	35
	2021/1/27
	上海全筑装饰有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）样板房装修工程备料款
	330,103.03
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	36
	2021/1/27
	广东恒茂照明科技有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块三展示区亮化工程预付款
	132,534.64
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	37
	2021/1/27
	广东恒茂照明科技有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目地块三（1幢、8幢、10幢、12幢、大门）泛光照明亮化工程预付款
	1,665.36
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	38
	2021/1/27
	惠州市景昇运输有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程2020年12月进度款
	1,903,292.78
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	39
	2021/1/27
	惠州市景昇运输有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三剩余部分）土石方工程施工合同02次进度款
	1,096,707.22
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	40
	2021/1/28
	广州市搌荣办公设备租赁有限公司
	支付惠州恒大悦府2020年第三季度复印机费用
	1,005.40
	浦发银行（3870）
	管理费
	授权事项

	41
	2021/1/28
	深圳市长远建筑工程有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目销售中心、9#商业、11#商业外立面装修工程进度款
	1,330,189.81
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	42
	2021/1/28
	广州名基建设有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三）抗拔桩、抗浮锚杆工程施工合同及补充协议（一）2020年11月进度款
	929,730.01
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	43
	2021/1/28
	广州名基建设有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块二、地块三）抗拔桩、抗浮锚杆工程施工合同及补充协议（一）2021年1月进度款
	720,269.99
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	44
	2021/2/2
	深圳壹创国际设计股份有限公司
	575471321号商票承兑
	1,000,000.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	一般事项审批单1-009

	45
	2021/2/3
	深圳壹创国际设计股份有限公司
	575471313号商票承兑
	1,000,000.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	一般事项审批单1-009

	46
	2021/2/3
	中国电信股份有限公司
	电信网络费
	2,299.00
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	47
	2021/2/7
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	支付11月电费违约金
	1,057.55
	浦发银行（3870）
	工程费
	一般事项审批单1-009

	48
	2021/2/7
	惠州水务集团惠阳水务有限公司秋长供水分公司
	支付11月水费违约金
	280.50
	浦发银行（3870）
	工程费
	一般事项审批单1-009

	49
	2021/2/8
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	及时语短信月费
	15.00
	浦发银行（3870）
	管理费
	自动扣款

	50
	2021/2/8
	叶月标
	支付惠州悦府项目叶月标业主（惠州市惠阳区秋长街道岭湖村楼居幌63号第2层）房屋租赁押金
	2,000.00
	浦发银行（3870）
	管理费
	一般事项审批单1-010

	51
	2021/2/8
	深圳壹创国际设计股份有限公司
	575471330号商票承兑
	1,000,000.00
	浦发银行（3870）
	设计费
	一般事项审批单1-009

	52
	2021/2/8
	惠州水务集团惠阳水务有限公司
	代收水费
	344.40
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	53
	2021/2/10
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	及时语短信月费
	15.00
	浦发银行（3870）
	管理费
	自动扣款

	54
	2021/2/10
	佛山市房建集团有限公司
	687378725号商票承兑
	115,700.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	一般事项审批单1-009

	55
	2021/2/10
	惠州市惠阳区自然资源局
	支付标的项目土地出让价款
	20,000,000.00
	浦发银行（3870）
	前期费
	一般事项审批单2-005

	56
	2021/2/18
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	代收电费
	1,382.68
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	57
	2021/2/24
	待报解预算收入-财税库行税款
	代扣社保
	4,972.18
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	58
	2021/3/1
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	电费
	26,500.00
	浦发银行(3870)
	工程费
	一般事项审批单1-011

	59
	2021/3/3
	中国电信股份有限公司
	电信网络费
	2,299.00
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	60
	2021/3/6
	惠州水务集团惠阳水务有限公司秋长供水分公司
	代收水费
	131.20
	交通银行
	工程费
	自动扣款

	61
	2021/3/10
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	及时语短信月费
	15.00
	浦发银行(3870)
	管理费
	自动扣款

	62
	2021/3/10
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	代收电费
	578.28
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	63
	2021/3/13
	郑松辉
	租金
	3,000.00
	浦发银行(3870)
	管理费
	一般事项审批单1-011

	64
	2021/3/13
	谷宗海
	租金
	900.00
	浦发银行(3870)
	管理费
	一般事项审批单1-011

	65
	2021/3/13
	谷宗海
	租金
	2,700.00
	浦发银行(3870)
	管理费
	一般事项审批单1-011

	66
	2021/3/13
	郑松辉
	租金
	4,500.00
	浦发银行(3870)
	管理费
	一般事项审批单1-011

	67
	2021/3/15
	叶月标
	租金
	3,000.00
	浦发银行(3870)
	管理费
	一般事项审批单1-011

	68
	2021/3/15
	叶伟香
	租金
	6,750.00
	浦发银行(3870)
	管理费
	一般事项审批单1-011

	69
	2021/3/23
	广州人资企业管理顾问有限公司
	2019年度人才服务采购协议，支付惠州市融瑞发实业投资有限公司人才采购相关费用
	165,364.64
	浦发银行(3870)
	管理费
	一般事项审批单1-011

	70
	2021/3/25
	待报解预算收入-财税库行税款
	代扣社保
	11,799.49
	交通银行
	管理费
	自动扣款

	71
	2021/3/26
	广州市搌荣办公设备租赁有限公司
	支付惠州恒大悦府2020年第四季度复印机费用
	2,066.40
	浦发银行(3870)
	管理费
	一般事项审批单1-016

	72
	2021/3/26
	广州市搌荣办公设备租赁有限公司
	支付惠州恒大悦府2021年第一季度复印机费用
	3,710.01
	浦发银行(3870)
	管理费
	一般事项审批单1-016

	73
	2021/3/31
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	印鉴变更
	10.00
	浦发银行(0532)
	管理费
	自动扣款

	44
	2020/12/30
	湖南美致空间设计工程有限公司
	支付恒大悦府项目1-2栋3层B户型深海视界风格样板房室内软装饰工程预付款30%、进度款30%
	148,138.20
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	45
	2020/12/30
	湖南美致空间设计工程有限公司
	支付惠州恒大悦府项目7栋三层B户型港式风华（爱马仕橙）风格样板房室内软装饰工程预付款30%、进度款30%
	150,021.28
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	46
	2020/12/31
	华新建工集团有限公司
	支付惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）总包工程2020年10月进度款
	3,000,300.00
	浦发银行（3870）
	工程费
	授权事项

	 合计
	78,848,394.41



（2） 银行账户收入情况
根据项目公司提供的各账户流水明细，我司驻场监管人员统计的收入明细如下：

表八：银行账户收入情况
	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	收款行

	1
	2021/1/6
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	1,135,861.40
	交通银行

	2
	2021/1/27
	世纪恒通科技股份有限公司
	微信认证E84OYA入账金额
	0.06
	交通银行

	3
	2021/2/2
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	1,000,000.00
	浦发银行（3870）

	4
	2021/2/3
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	1,000,000.00
	浦发银行（3870）

	5
	2021/2/7
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	2,000.00
	浦发银行（3870）

	6
	2021/2/7
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	100,000.00
	浦发银行（3870）

	7
	2021/2/8
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	1,000,000.00
	浦发银行（3870）

	8
	2021/2/10
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	20,000,000.00
	浦发银行（3870）

	9
	2021/2/10
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	115,700.00
	浦发银行（3870）

	10
	2021/3/1
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	26,500.00
	浦发银行(3870)

	11
	2021/3/5
	张耀元
	微信认证
	0.16
	交通银行

	12
	2021/3/21
	上海浦东发展银行
	一季度结息
	12.72
	浦发银行(0532)

	13
	2021/3/21
	上海浦东发展银行
	一季度结息
	0.03
	浦发银行(3870)

	14
	2021/3/21
	上海浦东发展银行
	一季度结息
	34.38
	浦发银行(3870)

	15
	2021/3/21
	中国光大银行
	一季度结息
	2.4
	光大银行(0267)

	16
	2021/3/21
	中国光大银行
	一季度结息
	0.83
	光大银行(1325)

	17
	2021/3/22
	交通银行
	一季度结息
	22.97
	交通银行

	18
	2021/3/23
	恒大地产集团粤东有限公司
	往来款
	100,000.00
	浦发银行(3870)

	合计
	24,480,134.95





[bookmark: _Toc69374362]八、项目周边竞品情况分析
表九：项目周边竞品情况
	分类
	项目
	占地
（亩）
	体量
（万㎡）
	住宅形态
	面积区间
（㎡）
	成交（或拟定）均价（元/㎡）
	月均去化
（套）
	总去化量
（套）
	存量
（套）
	营销策略

	在售
	金辉优步花园
	44.39
	9.37
	高层 
	66-93
	11528
	 ////
	//// 
	//// 
	购房折扣

	在售
	融创臻园
	40.45
	11.4
	高层
	86-105
	11106
	////
	////
	////
	购房折扣

	在售
	龙林上观
	150
	40
	高层
	106-112
	12516
	////
	////
	////
	////

	在售
	德威花园城
	110.40
	23.8
	高层
	72-130
	12998
	////
	////
	////
	////


注：同一竞品不同业态应分行列明，并说明项目的销售亮点、销售策略、与标的项目的直线距离、限售限购限价情况（以及实际执行情况）、房源针对的客群（刚需、刚改等）以及前后两个月已推出、已售及销售单价的变化情况。

[bookmark: _Toc69374363]九、区域市场情况分析
1.客群情况分析
2.政策分析
3.同业态售房成交量分析
4.土地成交量分析
5.其他
注：市场受政策和经济影响较为显著，故在开盘前再做该项分析。



10、 [bookmark: _Toc69374364]项目公司资金计划执行情况
表十（附表一）：融瑞发项目2021年2月资金计划执行情况
	序号
	项目
	预算金额（元）
	已使用（元）
	预算余额（元）

	1
	标的项目工程建设
	30,697,021.60
	14,855,938.30
	15,841,083.30

	2
	标的项目材料物资供货
	9,271,984.10
	/
	9,271,984.10

	3
	标的项目水电费
	66,701.17
	27,838.05
	38,863.12

	4
	标的项目商票承兑
	6,517,675.17
	3,115,700.00
	3,401,975.17

	合计
	46,553,382.04
	17,972,976.35
	28,580,405.69

	6
	支付惠州悦府项目叶月标业主房屋租赁押金
	/
	2,000.00
	/

	7
	支付标的项目土地出让价款
	/
	20,000,000.00 
	/

	支出合计
	/
	37,974,976.35
	/



[bookmark: _Hlk68595839]表十（附表二）：融瑞发项目2021年3月资金计划执行情况
	序号
	项目
	预算金额（元）
	已使用（元）
	预算余额（元）

	1
	标的项目工程建设
	31,158,977.07
	11,015,191.13
	20,143,785.94

	02
	标的项目材料物资供货
	7,821,857.24
	/
	7,821,857.24

	3
	标的项目水电费
	113,066.07
	26,500.00
	86,566.07

	4
	标的公司管理费用
	20,850.00
	20,850.00
	0.00

	5
	标的公司销售费用
	296,000.00
	/
	296,000.00

	合计
	39,410,750.38
	11,062,541.13
	28,348,209.25

	6
	支付佛山市房建集团有限公司2021年2月工程进度款
	/
	  167,964.64 
	/

	7
	支付广州人资企业管理顾问有限公司人才采购服务费用
	/
	  165,364.64 
	/

	8
	支付广州市搌荣办公设备租赁有限公司复印机费用
	/
	    5,776.41 
	/

	支出合计
	/
	11,401,646.82
	/


注：上述费用不包括银行自动划扣的各款项。

11、 [bookmark: _Toc69374365]项目公司用印情况
表十：用印登记表
	序号
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	申请部门
	经办人
	委托方审批方式
	监印人

	1
	2021/1/4
	公章
	整改情况报告用印
	建设工程整改情况报告（一式二份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	2
	2021/1/4
	工程专用章
	资格报审表用印
	专业分包施工单位资格报审表（二式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	3
	2021/1/4
	工程专用章
	开工报审表用印
	单位工程开工报审表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	4
	2021/1/4
	公章
	浦发行授信申请书用印
	授信申请书（一式二份）
	资金部
	邬佳乐
	五矿一般事项审批-2
	蔡艳清、唐世福

	5
	2021/1/4
	公章
	加油卡业务办理资料用印
	授权委托书（一式一份）；加油卡限制车牌号说明、营业执照副本复印件（各一式二份）
	人事行政部
	刘学
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	6
	2021/1/4
	合同章
	惠州恒大百万花城花园12幢铝合金门窗供货合同用印
	惠州恒大百万花城花园12幢铝合金门窗供货合同（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	7
	2021/1/5
	公章
	征信报告查询授权书用印
	授权委托书（一式一份） 
	财务部
	黄意琴
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	8
	2021/1/5
	公章
	政府部门查档资料用印
	授权书（七式三份）；经办人身份证复印件（二式七份）；营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（各一式三份）；地块一、地块二、地块三《不动产权证书》复印件（三式二份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	9
	2021/1/6
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	10
	2021/1/6
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目地块三临时变压器低压开关改造工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目地块三临时变压器低压开关改造工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	11
	2021/1/6
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目展示区消防工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目展示区消防工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	12
	2021/1/6
	合同章
	《惠州恒大百万花城花园项目园建工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）用印
	《惠州恒大百万花城花园项目园建工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	13
	2021/1/7
	公章
	限期整改函件用印
	关于限期整改惠州恒大百万花城花园项目首期抗拔桩、抗浮锚杆工程施工质量、施工进度问题的函件（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	14
	2021/1/7
	工程专用章
	工程开工令、进度款申请表用印
	工程开工令（一式五份）、进度款申请表（四式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	15
	2021/1/7
	公章
	施工图设计文件会审记录用印
	施工图设计文件会审记录（一式六份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	16
	2021/1/7
	合同章
	惠州恒大悦府地块三综合楼11屋顶花园园林工程施工图设计费用支付协议用印
	惠州恒大悦府地块三综合楼11屋顶花园园林工程施工图设计费用支付协议（一式四份）
	设计招标及合同管理部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	17
	2021/1/8
	公章
	土地款违约金文件送达表用印
	惠阳区自然资源局文件送达表（一式一份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	18
	2021/1/9
	公章
	监管协议、四方协议、股东会决议、申请确认函用印
	惠州百万花城花园后期监管顾问咨询合同（一式六份）、股东会决议（一式三份）、四方协议（一式十份）、申请确认函（一式一份）
	资金部
	解梦凡
	微信审核
	蔡艳清、唐世福

	19
	2021/1/11
	公章
	3家银行按揭准入补充资料
	不动产权证书（三式一份）、营业执照正本复印件（两式一份）、8-10月财务报表（一式一份）、土地转让付款凭证（一式一份）
	营销策划部
	(未知)
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	20
	2021/1/13
	公章
	地块一、地块二土地合同报批资料用印
	惠阳区建设用地领导小组会议纪要、申请函、公司章程、法定代表人证明书、授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件、改变土地使用条件、延长土地年限等土地情况调查表、土地相关情况查询表、建设用地规划条件、原国有建设用地使用权出让合同、土地使用权转让合同书（073、074号）、关于惠州市融瑞发实业投资有限公司“恒大百万花城花园”项目总体建设工程设计方案的批复、营业执照正本复印件（各一式一份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	21
	2021/1/13
	工程专用章
	开工令用印
	开工令（两式四份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	22
	2021/1/13
	公章
	项目周边道路建设征求意见函用印
	征求意见函、恒大悦府红线外问题沟通（各一式二份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	23
	2021/1/14
	工程专用章
	工程进度款申请表用印
	进度款申请表（各二式三份）
	工程部
	钟林
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	24
	2021/1/15
	公章
	报装燃气建筑设计蓝图用印
	建筑设计图纸（一式三百份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	25
	2021/1/19
	工程专用章
	开工令用印
	开工令（一式六份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	26
	2021/1/19
	工程专用章
	工程进度款申请表用印
	工程进度款申请表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	27
	2021/1/19
	工程专用章
	竣工验收表用印
	竣工验收表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	28
	2021/1/19
	工程专用章
	违约处罚通知单用印
	违约处罚通知单（一式五份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	蔡艳清、唐世福

	29
	2021/1/19
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目地块三（9幢、11幢）泛光照明亮化工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目地块三（9幢、11幢）泛光照明亮化工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	30
	2021/1/20
	公章
	项目配套教育设施建设情况表用印
	项目配套教育设施建设情况表（一式一份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	31
	2021/1/21
	公章
	征地青苗补偿协议书用印
	征地青苗补偿协议书（一式四份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	32
	2021/1/21
	公章
	安置房监管协议用印
	安置房监管协议（一式六份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	33
	2021/1/22
	公章
	惠州市惠阳区自然资源局文件送达表用印
	惠州市惠阳区自然资源局文件送达表（一式一份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	34
	2021/1/22
	工程专用章
	工程开工令、施工图设计文件会审记录、地下管线探测报告用印
	开工令（一式六份）、施工设计文件会审记录（一式两份）、地下管线探测报告（一式一份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	35
	2021/1/22
	公章
	项目园建工程人员、机械、材料不足相关事宜的函件用印
	园建工程不能满足现场需求相关事宜的函件（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	36
	2021/1/22
	合同章
	惠州恒大悦府微沙盘制作合同用印
	惠州恒大悦府微沙盘制作合同（一式四份）
	珠三角公司惠州销售部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	37
	2021/1/25
	公章
	申请缓交土地出让金的函用印
	关于惠州市融瑞发实业投资有限公司申请缓交土地出让金的函致自然资源局、致惠阳区人民政府的函（各一式两份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	38
	2021/1/25
	财务章
	向兴业银行惠州分行提供征询函
	银行征询函（一式一份）
	财务部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	39
	2021/1/25
	合同章
	惠州恒大百万花城城市展厅拆改及装修工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城城市展厅拆改及装修工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	40
	2021/1/25
	合同章
	《惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同》补充协议（二）用印
	《惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同》补充协议（二）（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	41
	2021/1/25
	合同章
	工程委托书用印
	工程委托书（一式五份）
	总工室
	冯福军
	授权事项
	臧一行

	42
	2021/1/26
	工程专用章
	工程签证单审批意见、变压器低压开关改造开工令、智能化工程开工令、主体及配套工程进度申请表、音乐喷泉工程预付款申请、音乐喷泉工程进度款申请、售楼部室内装修工程进度款申请表用印
	工程签证单审批意见（一式三份）、变压器低压开关改造开工令（一式四份）、智能化工程开工令（一式四份）、主体及配套工程进度申请表（一式三份）、音乐喷泉工程预付款申请（一式三份）、音乐喷泉工程进度款申请（一式三份）、售楼部室内装修工程进度款申请表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	43
	2021/1/26
	公章
	询证函用印
	询证函（一式一份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	44
	2021/1/26
	合同章
	《惠州恒大百万花城花园项目规划及单体工程设计合同》补充协议（二）（月度优秀设计团队奖励）用印
	《惠州恒大百万花城花园项目规划及单体工程设计合同》补充协议（二）（月度优秀设计团队奖励）（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	45
	2021/1/26
	合同章
	惠州恒大悦府城市展厅包装物料制作安装合同用印
	惠州恒大悦府城市展厅包装物料制作安装合同（一式四份）
	珠三角公司
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	46
	2021/1/27
	公章
	银行询证函用印
	询证函（一式一份）
	财务部
	(未知)
	授权事项
	房小钰、唐世福

	47
	2021/2/1
	工程专用章
	工程进度款申请表用印
	装配式围挡工程进度申请表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	48
	2021/2/1
	工程专用章
	开工令用印
	车库顶板减荷载开工令（一式四份）、亮化工程开工令（一式四份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	49
	2021/2/1
	工程专用章
	工程签证单用印
	工程签证单审批意见（一式三份）、临时道路工程签证单（一式三份）、桩基工程签证单（一式三份）、抗拔锚杆工程签证单（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	50
	2021/2/1
	公章
	工程质量检测委托书用印
	桩基工程质量检测委托书（一式四份）、天然地基工程质量检测委托书（一式四份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	51
	2021/2/1
	公章
	增加及更换项目管理人员的函用印
	增加及更换项目管理人员的函（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	52
	2021/2/1
	公章
	工作证明用印
	工作证明（一式一份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	53
	2021/2/2
	工程专用章
	亮化工程预付款申请用印
	亮化工程预付款申请表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	54
	2021/2/2
	工程专用章
	工程进度款申请表
	桩基工程进度款申请表（一式三份）、抗拔抗浮锚杆工程进度款申请表（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	55
	2021/2/2
	工程专用章
	工程业务联系单用印
	音乐喷泉材料入场工程业务联系单（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	56
	2021/2/3
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目地块二人防工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目地块二人防工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	陈佳存
	授权事项
	臧一行

	57
	2021/2/3
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目营销环境升级改造工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目营销环境升级改造工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	58
	2021/2/4
	公章、法人章
	办理项目物业备案
	关于项目物业管理区域情况说明（一式两份）、法人证明书（一式两份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	房小钰、唐世福

	59
	2021/2/5
	工程专用章
	地块二工地视频监控工程及地块三样板房智能化工程委托书用印
	工程委托书（一式六份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	60
	2021/2/5
	公章
	办理项目物业备案
	土地勘测定界表（一式三份）、工规证复印件（一式一份）、广东省企业投资项目备案证（一式一份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	房小钰、唐世福

	61
	2021/2/5
	公章
	规划放验线项目测绘合同用印
	规划放验线项目测绘合同（一式四份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	62
	2021/2/8
	公章
	分批支付土地价款的情况说明用印
	情况说明（两式一份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	房小钰、唐世福

	63
	2021/2/21
	公章、法人章
	民生银行开立客户号
	征信授权书、营业执照、结算账户信息采集表、情况说明、受益人信息采集表、法人代表、财务负责人身份证复印件公司章程复印件（各一式两份）
	资金部
	邬佳乐
	五矿一般事项审批/2
	房小钰、唐世福

	64
	2021/2/23
	公章、法人章
	白蚁防治合同及解除协议
	白蚁预防施工合同、白蚁预防施工方案、（各一式三份）解除协议（一式一份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	房小钰、唐世福

	65
	2021/2/21
	财务章
	向兴业银行惠州分行提供询证函
	银行征询函（一式一份）
	财务部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	66
	2021/2/22
	合同章
	惠州恒大百万花城样板房看房通道装修与步梯包装、地砖美缝工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城样板房看房通道装修与步梯包装、地砖美缝工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	林超
	授权事项
	臧一行

	67
	2021/2/22
	合同章
	（惠州恒大悦府）房屋租赁合同用印
	（惠州恒大悦府）房屋租赁合同（一式四份）
	珠三角公司人事行政部行政口驻地行政组
	刘学
	授权事项
	臧一行

	68
	2021/2/22
	合同章
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/谷宗海用印
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/谷宗海（一式四份）
	珠三角公司人事行政部行政口驻地行政组
	刘学
	授权事项
	臧一行

	69
	2021/2/22
	合同章
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/郑丹婷用印
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/郑丹婷（一式四份）
	珠三角公司人事行政部行政口驻地行政组
	刘学
	授权事项
	臧一行

	70
	2021/2/24
	财务章
	向惠州市年丰土石方工程有限公司出示企业询证函
	企业询证函（一式两份）
	财务部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	71
	2021/2/25
	工程专用章
	地块三临时变压器低压开关改造工程结算资料用印
	结算资料（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	72
	2021/2/25
	公章
	项目配套教育设施建设情况表用印
	工作责任分工表、教育设施建设情况表（各一式一份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	房小钰、唐世福

	73
	2021/2/26
	工程专用章
	消防工程开工令用印
	开工令（一式四份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	74
	2021/2/26
	公章、法人章
	中国银行按揭准入
	中国银行按揭准入资料（一式一份）
	资金部
	(未知)
	授权事项
	房小钰、唐世福

	75
	2021/3/3
	公章
	复产复工施工安全排查表用印
	复产复工施工安全排查表（一式四份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	76
	2021/3/3
	工程专用章
	测量数据及图纸用印
	土石方原地面测量数据、土石方开挖后标高数据（各一式四份）、营销道路工程面积范围图（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	77
	2021/3/4
	公章、法人章
	前期物业管理招标代理合同、投标顾问咨询协议用印
	前期物业管理招标代理合同（一式六份）、投标顾问咨询协议（一式四份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	房小钰、唐世福

	78
	2021/3/4
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目周边区域园建工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目周边区域园建工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	臧一行

	79
	2021/3/5
	工程专用章
	地块三红线外山体土石方工程施工合同开工令、营销环境升级改造工程开工令、综合楼室内装修工程开工令用印
	开工令（三式四份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	80
	2021/3/5
	工程专用章
	土石方原地面测量数据用印
	土石方原地面测量数据（一式四份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	81
	2021/3/10
	公章
	人防工程检查验收表用印
	人防工程检查验收表（一式十份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	82
	2021/3/10
	工程专用章
	工程签证审批意见单、开工令用印
	地块三展示区无动力污水处理装置结构工程签证审批意见单（一式三份）、项目红线外安全文明工程签证审批意见单（一式三份）、土石方工程施工开工令（一式四份）
	工程部
	邓超
	五矿一般事项审批-2
	房小钰、唐世福

	83
	2021/3/12
	工程专用章
	工程进度款申请表用印
	土石方工程补充协议一赶工奖进度款申请表、土石方工程补充协议二进度款申请表、商业外立面装修工程进度款申请表（各一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	84
	2021/3/16
	公章、法人章
	农行按揭准入材料用印
	按揭准入材料（一式两份）
	财务部
	(未知)
	授权事项
	房小钰、唐世福

	85
	2021/3/17
	合同章
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府-柯么么简餐小吃店）-商铺免租准入合同用印
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府-美宜佳）（一式四份）
	珠三角物业社区经营部
	(未知)
	授权事项
	黄子政

	86
	2021/3/17
	合同章
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府-美宜佳）-商铺免租准入合同用印
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府-柯么么）（一式四份）
	珠三角物业社区经营部
	(未知)
	授权事项
	黄子政

	87
	2021/3/17
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同（一式四份）——解除协议
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	黄子政

	88
	2021/3/18
	工程专用章
	工程进度款申请表用印
	营销环境升级改造工程进度申请、售楼部内部装修工程进度申请、赶工奖申请（各一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	89
	2021/3/18
	工程专用章
	开工令用印
	泳池水处理工程开工令（一式四份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	90
	2021/3/18
	工程专用章
	工程签证单、场地移交单用印
	装配式围蔽工程签证、场地移交单（各一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	房小钰、唐世福

	91
	2021/3/18
	公章
	往来询证函用印
	规划及单体工程设计合同往来账项询证函（一式一份）
	资金部
	(未知)
	授权事项
	房小钰、唐世福

	92
	2021/3/19
	公章、法人章
	报审项目一期消防设计资料用印
	特殊建设工程消防设计审查社保表、营业执照复印件、法人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证复印件、施工图审查合格证复印件、工规证复印件（各一式两份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	房小钰、唐世福

	93
	2021/3/22
	工程专用章
	工程进度款申请表、工程委托书用印
	首期（地块三）主体及配套建设工程施工合同补充协议（一）（赶工奖协议进度款申请表、首期（地块三）综合楼室内装修工程施工合同备料款申请表、惠州恒大百万花城项目园建工程进度款申请表（各一式三份）、地块三红线外展示区水景雾森工程委托书（一式六份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	94
	2021/3/22
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目施工围挡及景观围墙工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目施工围挡及景观围墙工程施工合同（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	黄子政

	95
	2021/3/23
	工程专用章
	工程进度款申请表用印
	惠州恒大百万花城项目综合楼、小区大门、样板栋、1#商业、8#商业外立面装修工程施工合同进度款申请表、惠州恒大百万花城花园项目销售中心、9#商业、11#商业外立面装修工程施工合同进度款申请表（各一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	96
	2021/3/23
	公章
	关于恒大百万花城花园项目中小学学位划分的咨询函用印
	关于恒大百万花城花园项目中小学学位划分的咨询函（一式四份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	97
	2021/3/23
	合同章
	惠州恒大悦府微信运营服务合同用印
	惠州恒大悦府微信运营服务合同（一式四份）
	珠三角公司惠州销售部
	(未知)
	授权事项
	黄子政

	98
	2021/3/23
	合同章
	惠州恒大将军湖项目园林工程设计合同赶工奖补充协议用印
	《惠州恒大将军湖项目园林工程设计合同》补充协议（二）（赶工奖协议） （一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	黄子政

	99
	2021/3/24
	公章、法人章
	劳动合同（用于办理开发资质）用印
	劳动合同（一式7份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	100
	2021/3/25
	公章
	恒大百万花城花园幼儿园项目配套教育设施建设情况表用印
	恒大百万花城花园幼儿园项目配套教育设施建设情况表（一式一份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	101
	2021/3/25
	公章
	工商查档资料用印
	营业执照正副本（一式四份）、法人身份证（一式两份）、法人身份证明书（一式两份）、授权委托书（一式两份）、代理人身份证（一式两份）、国土证（一式三份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	102
	2021/3/25
	合同章
	惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）园林展示区销售围蔽包装工程施工合同用印
	惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）园林展示区销售围蔽包装工程施工合同及赶工奖协议（一式四份）
	招投标及采购部
	(未知)
	授权事项
	黄子政

	103
	2021/3/29
	工程专用章
	工程进度款申请表用印
	恒大百万花城项目地块三泳池水处理工程施工合同预付款申请表、恒大百万花城项目2020年-2021年度灌注桩静载检测、抗拔桩、抗浮锚杆检测工程委托合同进度款申请表、恒大百万花城项目2020年-2021年度桩基（不含静载）、天然地基检测工程合同进度款申请表（各一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	104
	2021/3/29
	工程专用章
	工程签批意见单用印
	工程签批意见单（一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	105
	2021/3/29
	公章
	工程检测方案用印
	工程检测方案（一式一份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	106
	2021/3/29
	公章
	办理开发资质资料用印
	身份证复印件（七式七份）
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	107
	2021/3/29
	公章、法人章
	办理项目实测报告资料用印
	法人证明书、法人身份证、授权委托书、经办人身份证、营业执照、建设用地规划许可证、权籍调查授权委托书、总规批复（各一式四份）
	开发报建部
	文东
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	108
	2021/3/29
	公章
	办理工地临时用电延期资料用印
	客户变更用电业务申请表（一式三份）、供电合同（临时用电延期）（一式四份）、临时用电申请书、经办人身份证、法人身份证、营业执照、委托书（各一式九份）
	人事行政部
	(未知)
	授权事项
	黄丽诗、唐世福

	109
	2021/3/31
	工程专用章
	工程进度款申请表及工程签证审批意见单用印
	展示区亮化工程施工合同进度款申请表、1#、8#、10#、12#、大门泛光亮化工程施工合同进度款申请表、9#、11#泛光照明亮化工程施工合同进度款申请表、地块三主体及配套建设工程施工合同补充协议一（赶工奖协议）进度款申请表、展示区消防工程施工合同进度款申请表、项目装配式围蔽工程施工合同工程签证审批意见单、项目修建临时施工道路工程施工合同工程签证审批意见单（各一式三份）
	工程部
	邓超
	授权事项
	黄丽诗、唐世福



[bookmark: _Toc69374366]十二、项目公司印章证照外借使用情况
	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办部门
	经办人
	委托方审批方式
	监印/证人
	是否陪同
	归还日期

	2021/1/18
	营业执照正副本、组织机构代码证
	浦发银行两个一般户变更印鉴
	广州浦发银行珠江新城支行
	财务部
	黄意琴
	一般事项审批单1-008
	蔡艳清
	否
	2021/1/27

	2021/2/5
	营业执照正副本、土地证
	办理项目物业备案
	惠阳区物业管理所
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	房小钰
	是
	2021/2/5

	2021/3/22
	营业执照正副本
	消防设计审核核原件
	惠阳区行政服务中心
	开发报建部
	张欣怡
	授权事项
	黄丽诗
	是
	2021/3/22



[bookmark: _Toc69374367]十三、项目公司签约情况
见附件二

[bookmark: _Toc69374368]十四、项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价
惠阳恒大百万花城花园项目坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村地段。项目共分为三个地块，用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地，总用地面积141,558平方米，总规划建筑面积555,124.58平方米。目前地块三已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》；地块一、二仅取得《不动产权证书》。根据项目公司介绍，未办理证件正着手办理。
2.项目销售情况评价
尚未到达销售阶段
3.操作风险评价
地块二未取得《建筑工程施工许可证》，但地块二已开工建设。上述行为可能会受到建设行政主管部门的处罚。
4.其他
[bookmark: _Toc69374369]十五、附件
附件一：银行账户流水（银行盖章版或网银直接导出的流水）
（1）交通银行股份有限公司惠州分行
交通银行股份有限公司惠州分行账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（2）上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（3870）
上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（3870）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（3）上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（0532）
上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行（0532）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（4）中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（0267）
中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（0267）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（5）中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（1325）
中国光大银行股份有限公司广州江南西支行（1325）账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（6）兴业银行股份有限公司惠州分行
兴业银行股份有限公司惠州分行账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。
（7）惠州市农村商业银行惠阳支行
惠州市农村商业银行惠阳支行账户的流水明细，以附件形式发送给五矿信托领导。

	50

附件二：合同统计表和合同付款台账
	序号
	用印日期
	合同编号
	签约日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额（元）
	合同类别
	付款时间
	合计金额（元）
	未付金额（元）
	备注

	1
	2021/1/4
	
	
	佛山市恒大金属建筑材料有限公司
	惠州恒大百万花城花园12幢铝合金门窗供货合同
	乙方按甲方确认的《铝合金门窗施工图纸》、铝合金产品承包单价包干。在甲、乙双方签订合同前，甲方需提供该项目有效的建施图以及该项目的《建筑材料定板通知书》，乙方以此为依据，完成铝合金门窗、百叶窗节点大样图等施工图的设计。
	1、合同签订后7天内，乙方收取合同暂定总价的10%作为乙方材料备料款；2、上月26日至本月25日作为月结周期，甲方以甲乙双方签字确认的《佛山市恒大金属建筑材料有限公司送货单》上的面积和数量为核算依据，乘乙方承包单价据实计算，甲方在每月10日前付上月铝合金产品总货款的70%作为乙方进度款；3、乙方按甲方现场测量签字确认的《铝合金门、窗、百叶窗制作尺寸确认单》全部供完10天后，乙方按汇总面积乘相应包干单价据实计算，并将计算结果提交甲方，甲方收到乙方提交资料15天内，一次性结清乙方铝合金产品全部货款。
	109,958.00
	工程材料类
	
	
	
	

	2
	2021/1/6
	
	
	广州市铂高太阳能科技有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程施工合同
	惠州恒大百万花城花园项目综合楼热水系统安装工程赶工奖
	赶工奖随当期应付工程款一次性支付给乙方
	13,220.18
	工程类
	
	
	
	

	3
	2021/1/6
	
	
	惠州市恒辉电气工程有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目地块三临时变压器低压开关改造工程施工合同
	惠州恒大百万花城花园项目地块三临时变压器低压开关改造工程，图纸深化设计和报审（如需）、材料设备采购安装、工程施工及监理、协助发包人向有关部门办理手续（如有必要）、工程验收并通电、移交时安全技术交底、协调好影响施工的因素。
	1、合同签订生效且开工令发出后10个日历天内，发包人支付合同总价的20%作为预付款；2、本工程的主要设备（箱变、电缆）进场后15天内，发包人支付合同总价的30%作为进度款（不含预付款），即支付至合同总价的50%；3、工程施工完毕后，承包人完成本工程所有的报批报验手续，经供电局及发包人和承包人三方验收合格，并于供电部门送电后15天内，发包人支付合同总价的30%作为进度款（不包含预付款），即支付至合同总价的80%；4、承包人送齐本工程竣工结算资料并经发包人审核完毕，发包人和承包人双方算清双方的违约责任，发包人于结算完毕后支付至工程结算价的97%，其余3%作为质保金，若工程无质量问题，无发包人代扣代付费用，待其保修期满后30个工作日内一次性无息付清。
	64,983.59
	工程类
	
	
	
	

	4
	2021/1/6
	
	
	广东省工业设备安装有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目展示区消防工程施工合同
	项目展示区范围内（综合楼、售楼部、展示区室外管网、9幢商业、8幢裙楼商业展示部分、1-2、2、7、8幢展示区公区装修范围内）消防工程，包括消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、火灾自动报警系统(包含消防广播系统)、防火门监控系统、电源监控系统、电气火灾监控系统、展示区室外消防管网等全部消防工程的安装、调试、验收等。
	1、按月申报进度款，每期按实际完成工程量支付至双方确认金额的70%；2、工程结算后三个月内，发包人累计支付至经双方确认的最终结算款的97%；3、工程结算款的3%作为保修金，待两年质量保修期满后工程如无质量问题、无发生发包人代扣代付维修费用，则发包人在30天内无息付清保修金。
	79,443.79
	工程类
	
	
	
	

	5
	2021/1/6
	
	
	深圳市宏华达环境艺术工程有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目园建工程施工合同
	惠州恒大百万花城花园项目园建工程的施工图及相关的补充图、设计变更等所涵盖的园建施工内容，以及甲方指定的零星园建工程。包括地面铺装、休闲平台、花池、亭、亲水栈桥、雕塑安装、喷泉等硬景的结构、装饰及水电工程。
	1、合同签订并乙方进场施工后7天内，甲方支付乙方合同暂定总价的10%作为工程备料款；2、乙方每30天申报一次进度款，经核实后7天内甲方按乙方当期实际完成合格工程量金额的70%作为工程进度款；3、工程竣工验收合格并双方结算完成后30天内，甲方累计支付乙方至实际结算工程款的97%；4、工程结算款的3%作为保修金，如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在质保期满后30天内无息支付。
	17,516,640.00
	工程类
	
	
	
	

	6
	2021/1/7
	
	
	广州山水比德设计股份有限公司
	惠州恒大悦府地块三综合楼11屋顶花园园林工程施工图设计费用支付协议
	承接惠州恒大悦府地块三综合楼11屋顶花园园林工程施工图设计（不含绿化施工图），设计面积暂定为268㎡。
	本合同项下的设计费于乙方提交全部设计成果且经甲方审核通过后次月内一次性支付。
	2,000.00
	设计类
	
	
	
	

	7
	2021/1/9
	
	2021/1/9
	五矿国际信托有限公司、北京康正宏基房地产评估有限公司
	惠州百万花城花园后期监管顾问咨询合同
	融瑞发同意五矿信托委托康正作为投资风险控制咨询顾问，对项目公司及抵押物上所建项目的资金使用、项目公司印鉴、证照、项目公司重大事项、标的项目的日常事务等事项提供投后管理审核/监管服务。
	五矿信托付款，项目公司不付款
	不适用
	管理类
	
	
	
	

	8
	2021/1/19
	
	
	广东恒茂照明科技有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目地块三（9幢、11幢）泛光照明亮化工程施工合同
	1、根据发包人提供的效果图、灯具图册所示要求及相关设计文件进行主题亮化的优化设计、设备材料采购供应、工程施工、调试及技术服务、竣工验收合格、工程保修等全部内容。2、从主题亮化工程专业照明配电箱至开关电源（箱），再至灯具的主题亮化工程等完整性安装工程及相关的配合工程，具体包括主题亮化配电箱、开关电源（箱）及灯具（含光源）供应、安装及调试，灯具的防雷接地、穿线及电线电缆敷设，灯具支架安装或预埋件的埋设。3、主题亮化的设备供应、安装及调试工程。
	1、发包人在合同签订生效，发包人发出开工令且承包人人员、材料进场开始实质性施工后10个日历天内，向承包人支付合同暂定总价的20%；2、承包人每月25日前统计本月已施工完成的工程进度上报发包人，经发包人审核后，支付至承包人当月实际完成工程量的50%；3、安装调试并验收完毕后15天内，承包人报送已施工完成的工程进度给发包人，经发包人审核后，支付至承包人实际完成工程量的85%；4、全部工程竣工验收后，承包人送齐本工程竣工结算资料并经发包人审核完毕，发包人于结算完毕后支付至本工程结算价的97%；5、其余3%作为保修金，若工程无质量问题，无发生发包人代付代扣费用的，由发包人待其保修期满后30天内一次付清。
	238,270.12
	工程类
	
	
	
	

	9
	2021/1/21
	恒粤珠它合字21【0.85-19】004
	2021/1/21
	广东鑫创建筑工程有限公司
	征地青苗补偿协议书
	对红线外场地租赁和果树清表进行赔偿并沿地块二、三红线修建环状临时施工道路
	本协议生效之日起十个工作日内，乙方出具经甲方确认的发票后，一次性付清全款
	360,000.00
	前期类
	
	
	
	

	10
	2021/1/21
	恒粤珠它合字21【0.85-19】007
	2021/1/21
	惠州市惠阳区国有资产管理办公室
	建设惠阳区安置房监管协议
	和国资办签订安置房监管协议
	不适用
	不适用
	前期类
	
	
	
	

	11
	2021/1/22
	
	
	深圳市思为软件技术有限公司
	惠州恒大悦府微沙盘制作合同
	惠州恒大悦府微沙盘制作
	1、本合同签订后甲方于5个日历天内向乙方支付合同暂定总价的30%作为预付款；2、微沙盘开发完毕且经甲方最终确认验收，经甲方签字成品验收确认函且乙方向甲方提供无期限限制的程序成品终稿后15个日历日内甲方向乙方支付剩余款项。
	158,000.00
	营销类
	
	
	
	

	12
	2021/1/25
	
	
	深圳广田集团股份有限公司
	惠州恒大百万花城城市展厅拆改及装修工程施工合同
	对惠州恒大百万花城城市展厅拆改及装修工程进行施工，主要包括展厅室内的天棚、地面、墙面的装修，门及门套，灯具安装，线路敷设，开关面板、插座安装等。
	1、合同签订，乙方进场施工后7天内，甲方支付乙方合同暂定总价的10%作为工程备料款；2、乙方每30天申报一次进度款，审核后7天内甲方按乙方当期实际完成工程量金额的70%支付工程进度款；3、工程竣工验收合格并办理结算后30天内，甲方累计支付乙方至实际工程结算价的97.5%；4、工程结算款的2.5%作为保修金，待工程竣工验收合格满两年后如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在30天内无息支付2.3%，其余0.2%待防水工程五年质保期满后如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在30天内无息付清保修金。
	580,756.25
	工程类
	
	
	
	

	13
	2021/1/25
	
	
	惠州市年丰土石方工程有限公司
	《惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同》补充协议（二）
	对已签订的《惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工》及其补充协议中赶工奖事宜补充约定
	赶工奖随当期应付工程款一次性支付给乙方
	97,731.77
	工程类
	
	
	
	

	14
	2021/1/25
	
	
	中衡卓创国际工程设计有限公司
	工程委托书
	设计销售围蔽全专业施工图（建筑、结构、电气）
	本设计完成提交设计成果给委托单位，委托单位审核确认后30天内一次付清支付总设计费。
	10,000.00
	设计类
	
	
	
	

	15
	2021/1/26
	
	
	中衡卓创国际工程设计有限公司
	《惠州恒大百万花城花园项目规划及单体工程设计合同》补充协议（二）（月度优秀设计团队奖励）
	根据甲乙双方于2020年07月2日签订的《惠州恒大百万花城花园项目规划及单体工程设计合同》，就甲方给予乙方一定设计奖励事宜。
	甲方在每月20日前以现金方式将奖励发放至乙方
	——
	设计类
	
	
	
	

	16
	2021/1/26
	
	
	东莞市文城广告有限公司
	惠州恒大悦府城市展厅包装物料制作安装合同
	惠州恒大悦府城市展厅包装物料制作安装
	合同签订后，在乙方完成场地的布置工作并经甲方验收合格，双方进行结算确认后三个月内支付至本合同结算价的100%。
	153,270.00
	营销类
	
	
	
	

	17
	2021/2/1
	
	2021/2/1
	惠州市惠阳区建为工程质量检测中心
	天然地基工程质量检测委托书
	委托乙方对项目二期（14幢/20幢、幼儿园、地下室）工程进行检测，收费标准：1.平板荷载试验最大试验荷载≤800kN,每点6000元，最大试验荷载＞800kN按75元/吨收费；2.轻型动力触探试验每点200元；3.重型动力触探收费每点1200元4.岩基钻芯口径101mm每米380元
	不适用
	不适用
	工程类
	
	
	
	

	18
	2021/2/1
	
	2021/2/1
	惠州市惠阳区建为工程质量检测中心
	桩基工程质量检测委托书
	委托乙方对项目二期（14幢/20幢、幼儿园、地下室）桩基工程进行检测，五、收费标准：1、基桩小应变动测收费；①桩径360/500mm每根300元；②桩径600/900mm每根400元；③桩径1000/1500mm每根600元；④桩径1600/2000mm每根800元。2、基桩静载试验收费：每吨75元。3、基桩混凝土钻芯检测收费：口径101mm每米380元。
	不适用
	不适用
	工程类
	
	
	
	

	19
	2021/2/3
	
	2021/2/3
	广东中安人防股份有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目地块二人防工程施工合同
	惠州恒大百万花城花园项目地块二人防工程位于地下二层，共2个防护单元，平时功能为汽车库，战时功能为一个核6级常6级二等人员掩蔽所和一个人防物资库，地块二人防建筑面积5897平方米。负责本工程人防区域的人防门、人防通风系统、人防电气系统、人防给排水系统等的施工。
	1、本合同签订后，乙方施工人员进场后的7个工作日内，发包人向承包人支付合同暂定总价的10%预付款；2、承包人每月25日前统计本月已施工完成的工程进度上报发包人，经发包人审核后，支付当月实际完成量的60%（不含预付款）；3、本工程全部完工并经发包人验收合格后7个工作日内发包人向承包人支付至实际完成工程量的85%（含预付款）；4、双方完成结算后两个月内，发包人累计支付至工程结算款的97%，余工程结算款的3%作为保修金，在保修期内如无发生质量问题、发包人代付代扣款项的，发包人在保修期届满后30天内一次性无息退还承包人。
	638,157.14
	工程类
	
	
	
	

	20
	2021/2/3
	
	2021/2/3
	广东侨邑建设工程有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目营销环境升级改造工程施工合同
	惠州恒大百万花城花园项目营销环境升级改造工程，包括秋长北路改造沥青路（含两侧道牙石）、岭湖一路修建沥青道路（含两侧道牙石），沿路间隔15m设置路灯、停车场（含道牙石及车位画线）、自秋长北路至施工现场次门施工道路等。
	1、乙方每月25日前申报一次工程进度款，经甲方审核后7个工作日内甲方支付乙方当月实际完成工程量金额的80%作为工程进度款；2、竣工验收合格并提交完整资料后，乙方可提出申请结算，工程结算完成后两个月内甲方累计付款至结算造价的97%，余结算造价的3%作为工程保修金；3、若无任何质量问题或未发生甲方代扣代缴情况，工程竣工验收合格乙方向甲方办理工程移交之日起两年后一个月内无息付清保修金。
	4,889,926.94
	工程类
	
	
	
	

	21
	2021/2/5
	恒粤珠它合字21【0.85/19】010
	2021/2/5
	惠州市云捷测绘咨询服务有限公司
	惠州市融瑞发实业投资有限公司恒大百万花城花园规划放验线项目测试合同
	项目28幢建筑各角点的规划放验线
	乙方测量完毕提交全部成果资料经甲方及政府部门验收合格后，甲方于结算后30天内支付
	70,573.22
	前期类
	
	
	
	

	22
	2021/2/5
	
	2021/2/5
	杰创智能科技股份有限公司
	地块二工地视频监控及地块三样本房智能化工程委托书
	甲方委托乙方承建地块二工地视频监控工程及地块三1/2幢、7幢、8幢样板房智能化工程施工，开工日期暂定2021年1月30日，具体以甲方开工令为准
	工程竣工验收合格后14天内支付实际完成施工工程量的90%，办理结算后14天内支付至结算造价的97%，余款待保修期满后无法使用甲方代付代扣款项的14天内一次性付清
	80,776.26
	工程类
	
	
	
	

	23
	2021/2/22
	
	2021/2/22
	上海全筑装饰有限公司
	惠州恒大百万花城样板房看房通道装修与步梯包装、地砖美缝工程施工合同
	乙方对惠州恒大百万花城样板房看房通道装修及步梯包装、地砖美缝工程，主要包括样板房看房通道的天棚、地面、墙面的装修，门及门套，灯具安装、步梯包装、样板房地面美缝处理等装修工程进行施工。
	1、合同签订，乙方进场施工后7天内，甲方支付乙方合同暂定总价的10%；2、乙方每30天申报一次进度款，经核实后7天内甲方按乙方当期实际完成工程量金额的70%作为工程进度款；3、工程竣工验收合格并办理结算后30天内，甲方累计支付乙方至实际工程结算价的97.5%；4、工程结算款的2.5%作为保修金，待工程竣工验收合格满两年后如无质量问题，无发生甲方代付代扣维修费用，则甲方在30天内无息支付2.3%，其余0.2%待防水工程五年质保期满后如无质量问题，无发生甲方代付代扣维修费用，则甲方在30天内无息付清保修金。
	260,383.35
	工程类
	
	
	
	

	24
	2021/2/22
	
	2021/2/22
	叶月标
	（惠州恒大悦府）房屋租赁合同
	甲方将坐落于惠州市惠阳区秋长街道岭湖村楼居幌63号第2层，建筑面积约65平方米的自建房出租给乙方做宿舍使用，乙方同意承租该房屋。
	租金按季度结付，由乙方在每季度15日前缴付当季度租金给甲方。
	12,000.00
	管理类
	
	
	
	

	25
	2021/2/22
	
	2021/2/22
	谷宗海
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/谷宗海
	出租房屋坐落于惠州市惠阳区秋长街道将军路光耀百万花城一期一组团03幢2单元8层01号房01、03室，建筑面积45㎡，承租人租赁该房屋作为居住使用。
	租金每三个月支付一次。
	10,800.00
	管理类
	
	
	
	

	26
	2021/2/22
	
	2021/2/22
	郑丹婷
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府）/郑丹婷
	出租房屋坐落于惠州市惠阳区秋长街道将军路百万花城花园一期一组团03幢3单元2层02号房，建筑面积79.38㎡，承租人租赁该房屋作为居住使用。
	租金每三个月支付一次。
	18,000.00
	管理类
	
	
	
	

	27
	2021/2/23
	
	2021/2/23
	惠州市惠阳区安然白蚁防治有限公司
	惠州市惠阳区房屋白蚁防治合同
	合同：房屋白蚁防治合同
解除协议：防治合同解除
	协议解除
	274,380.45
	前期类
	
	
	
	报建合同不履行

	28
	2021/3/4
	恒粤珠它合字21【0.85-19】019
	2021/3/4
	惠州市正圆招标代理有限公司
	恒大百万花园投标顾问咨询协议
	对本项目前期物业服务项目的投标工作提供咨询服务，根据甲方的需求提交相应的咨询服务文件，服务期限以甲方公开招标日期起一个月的期限为准
	乙方完成咨询服务工作，且中标候选人公示挂网后，甲方于收到发票的五个工作日内一次性付清
	30,000.00
	前期类
	
	
	
	

	29
	2021/3/4
	恒粤珠它合字21【0.85-19】018
	2021/3/4
	惠州市正圆招标代理有限公司
	恒大百万花园项目前期物业管理招标代理合同
	乙方负责编制招标公告、招标文件、评标办法及标准，报经招标行政主管部门批准后实施，根据国家有关规定和项目进度要求，制定招标工作计划
	乙方在开标结束并发放中标通知书五个工作日内开具发票，甲方在收到发票的五个工作日内一次性付清
	50,000.00
	前期类
	
	
	
	

	30
	2021/3/4
	
	2021/3/4
	深圳市宏华达环境艺术工程有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目周边区域园建工程施工合同
	惠州恒大百万花城花园项目周边区域园建工程的地面铺装、休闲平台、花池、亭、亲水栈桥、雕塑安装、喷泉等硬景的结构、装饰及水电工程，以及甲方指定的零星园建工程。在承包范围内以包工包料（部分材料甲方供应）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包市场风险、包税金等形式由乙方承包。
	1、合同签订并乙方进场施工后7天内，甲方支付乙方合同暂定总价的10%作为工程备料款，程分期分批施工，甲方按分期分批施工部分的合同暂定价的10%作为工程备料款。2、乙方每30天申报一次进度款，经核实后7天内甲方按乙方当期实际完成工程量金额（含签证及工程委托）的70%作为工程进度款。3、工程竣工验收并办理结算后30天内，甲方累计支付乙方至实际结算工程款的97%，甲方应支付的款项应扣除乙方超量领用的材料款、工程备料款、水电费及工程进度款等。4、工程结算款的3%作为保修金，如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在质保期满两年后30天内无息支付。
	235,840.00
	工程类
	
	
	
	

	31
	2021/3/17
	
	2021/3/1
	单石安
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府-美宜佳）
	甲方同意将坐落于广东省惠州市惠阳区秋长茶园将军路旁惠州恒大悦府楼盘商业8号楼（未定商铺号，最终以甲方确认的商铺号为准）房地产出租给乙方使用，该房屋建筑面积为56.32平方米。
	合同签订当日，乙方应向甲方支付2021年3月1日至2023年2月28日的首期租金共0元。其他租金均按月为一个交租期交纳。
	0.00
	其他
	
	
	
	

	32
	2021/3/17
	
	2021/3/1
	柯江河
	房屋租赁合同（惠州恒大悦府-柯么么）
	甲方同意将坐落于广东省惠州市惠阳区秋长茶园将军路旁惠州恒大悦府楼盘商业8号楼（未定商铺号，最终以甲方确认的商铺号为准）房地产出租给乙方使用，该房屋建筑面积为32.51平方米。
	合同签订当日，乙方应向甲方支付2021年3月1日至2023年2月28日的首期租金共0元。其他租金均按月为一个交租期交纳。
	0.00
	其他
	
	
	
	

	33
	2021/3/17
	
	2021/3/12
	惠州市年丰土石方工程有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同——解除协议
	鉴于甲乙双方于 2017年 9月25日签订了《惠州恒大百万花城花园项目三期土石方工程施工合同》（合同编号：恒粤珠工合字17[0.85-19]015）及其补充协议（以下简称“原合同”)。因原合同无法继续履行，现经甲乙双方协商一致，就原合同的解除达成约定。
	已完工程经甲方验收合格，本协议签订且按甲方要求提交齐全相关结算资料并经双方结算后，甲方于叁个月内付至结算款的97%，剩余3%作为质保金，质保期为已完工程全部竣工验收合格后的壹年，质保期内若无质量事故，甲方于十五个工作日内付清尾款。乙方在领取款项前，应向甲方出具合法有效的9%增值税专用发票（该发票应由乙方开具或由所在地税务部门代开），否则，甲方有权拒绝付款或退还履约保证金。
	不适用
	工程类
	
	
	
	

	34
	2021/3/22
	
	2021/3/22
	宜兴市美迪水景工程有限公司
	地块三红线外展示区水景雾森工程委托书
	甲方委托乙方承建恒大悦府项目地块三红线外展示区水景雾森工程施工，按照甲方要求和国家现行的施工质量验收标准执行
	工程竣工验收合格后14天内支付实际完成施工工程量的90%，办理结算后14天内支付至结算造价的97%，余款待保修期满后无法使用甲方代付代扣款项的14天内一次性无息付清
	89,013.90
	工程类
	
	
	
	

	35
	2021/3/22
	
	2021/3/12
	广东侨邑建设工程有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目施工围挡及景观围墙工程施工合同
	乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对临时围蔽工程进行施工。
	一、合同签订后3个日历天内，乙方应向甲方交纳合同暂定总价3%的履约保证金或5%的履约银行保函。若乙方未在约定期限内提交保函或履约保证金的，甲方有权在支付第一次工程款时开始直接扣除，直至扣完。若乙方开具的履约保函在本合同《通用条款》26条约定有限期内失效且未能及时续期的，甲方有权从应付乙方当期工程款中扣除等额款项作为履约保证金。二、乙方每月申报一次进度款，经核实后7天内甲方按乙方当期实际完成工程量金额（含签证）的80%作为工程进度款。三、工程竣工验收合格并办理结算后30天内，甲方累计支付乙方至实际结算工程款的97%。四、工程结算款的3%作为保修金，待工程竣工验收合格且质保期满后如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在30天内无息付清保修金。
	1,493,348.80
	工程类
	
	
	
	

	36
	2021/3/23
	
	2021/3/14
	北京金时明月科技有限公司
	惠州恒大悦府微信运营服务合同
	包括但不限于微信运营所需的公众好管理及公众号平台页面设计与维护、宣传推广、线上活动策划、创意、文字、图片、视频等设计及制作等。
	1、甲方每月服务费为人民币6万（￥60000）元，合作期内服务费总额暂定人民币18万（￥180000）元。在项目微信运营服务过程中，所产生的第三方费用经甲方确认后由甲方另行支付。2、本合同签订生效后，乙方每月5日前按甲方要求提交上月工作完成情况的书面文件，经甲方验收合格后办理结算，结算完毕且受到等额合法有限发票后于三个月内付款。
	180,000.00
	营销类
	
	
	
	

	37
	2021/3/25
	
	2021-3-25
	广州南月广告有限公司
	惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）园林展示区销售围蔽包装工程施工合同及赶工奖协议
	惠州恒大百万花城花园项目首期（地块三）园林展示区销售围蔽包装。具体范围及内容以甲方确认下发的施工图纸、施工技术参考方案及甲方授权的现场代表指令为准。
	乙方每月申报一次进度款，经甲方核实后甲方支付乙方当期实际完成工程量（含签证）金额的80%作为工程进度款，甲方支付的工程进度款须扣除水电费。工程竣工验收合格并办理结算后，甲方累计支付乙方至实际结算总价的97%，结算款应扣除工程进度款及水电费等。
	688,236.38
	营销类
	
	
	
	

	38
	2021/3/29
	
	2021-3-29
	广东电网有限责任公司惠州惠阳供电局
	供用电合同（临时用电延期）
	用电方申请工地临时用电延期，合同规定供电方式以及用电地域范围
	不适用
	不适用
	工程类
	
	
	
	



附件三：项目销售回款统计表
暂未到达销售阶段，也未进行销售。

附件四：项目公司下次资金计划
无

附件五：项目公司招采计划（如需）
  无

附件六：项目公司合约计划（如需）
      无

附件七：项目公司目标成本（如需）
  无



附件八：项目形象进度表及照片
2021年3月工程进度：售楼部屋面封顶，砌体抹灰完成，地砖铺贴完成95%，墙面腻子完成95%，大堂装修完成100%,外立面幕墙完成100%；样板房1#楼1#-1九层板模板完成50%，1#-2十层梁板钢筋完成100%，首层砌筑完成100%、样板房2#楼十一层梁板混凝土完成100%，首层室内砌筑完成100%，样板层砌体完成100%、中心园林正负零顶板混凝土浇筑完成100%，人工湖池壁、室外泳池混凝土完成100%，特色水景结构完成100%，回填土完成100%，种树完成70%、大门屋面层浇筑完成100%，外立面装修完成80%、临街商业9#楼商业屋面防水完成100%，外立面装修完成，11#楼商业结构封顶，外立面完成60%,1#楼连体商业屋面梁板混凝土完成100%、综合楼结构封顶，屋面挂瓦完成20%，首层砌体完成100%，内外墙抹灰完成10%，二层层砌体完成100%、城市展厅进度完成100%、红线外展示要素道路土方完成100%，道路混凝土面层完成65%、3#二层剪力墙钢筋完成90%，三层梁板模板完成10%、4#首层墙柱模板完成50%，二层梁板钢筋完成10%、5#首层墙柱钢筋完成80%，首层满堂架搭设完成10%、6#-1正负零梁板模板完成70%，6#-2正负零梁板钢筋完成100%、7#十二层梁板钢筋绑扎完成80%，首层、样板层室内砌筑抹灰完成100%，装修完成15%、8#十一层梁板混凝土浇筑完成，首层、样板层室内砌筑抹灰完成100%，装修完成10%
	        [image: C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2b482ddf8387c867f26af0378dfc7f0.jpg]
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1.项目施工现场                              2.项目施工现场                    
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3. 项目施工现场                             4.项目施工现场
	        [image: C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1ff587eee6403024e907848eb28db68.jpg]
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5.项目施工现场                              6.项目施工现场             

附件九：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
除2月财务报表（资产负债表、利润表），1月和3月财务报表项目公司暂未提供。
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