关于项目公司申请向广东业腾建设工程有限公司、深圳市九州建设技术股份有限公司支付工程款的意见书

1、惠州恒大百万花城花园项目道路冲洗及土方回填工程算款191,430.00元：
内部流程：
①内部流程：恒大方提供了资金审批单(编号：1300185879）经核实，内部流程单人员审批都已通过，流程完备（详见附件一：001审批单）。
②恒大方提供付款材料：合同，发票，监理方确认的工程结算申请表，施工方提供的工程部提交给预决算部门的结算资料清单量清单、工程竣工验收表，验收台账，经驻场人员核实付款材料齐全，发票数额包含本次付款金额。
[bookmark: _GoBack]③根据合同付款条件：工程竣工验收合格后14天内支付实际完成施工工程量的90%，办理结算后14天内支付至结算造价的100%。经核实，该工程已完成验收并已达到100%支付条件，应支付至结算金额100%。
④经与工程部以及恒大内部供货系统ERP、收货确认单、现场照片核对（详见附件），且截止到2021年11月施工方已完成全部施工进度。
⑤合同金额192,165.00元，本合同已结算，结算金额191,430.00元，累计（不含本次）为0元，未付191,430.00元，本次申请现金支付191,430.00元。
⑥涉诉情况：本合同发包方为惠州市融瑞发实业投资有限公司，从企查查中获知该公司于2021年11月有一起建筑工程施工合同纠纷，案号：（2021）粤1303财保391号 ，申请人为广州市第三市政工程有限公司，裁定结果为冻结项目公司在交通银行惠州分行（账号尾号：1377）账户存款514651.77元。
    实际施工方广东业腾建设工程有限公司未涉及诉讼案件
⑦我司暂无其他风险提示。

2、2021年8月惠州恒大百万花城花园项目首期监理委托合同3月至今进度款100,000.00 元：
内部流程：
①内部流程：恒大方提供了资金审批单(编号：1200489109）经核实，内部流程单人员审批都已通过，流程完备（详见附件一：002审批单）。
②恒大方提供付款材料：合同，发票，监理方确认的工程进度申请表，施工方提供的恒大百万花城收起监理费用（第二期）计算表，施工用水、用电确认表、2021年2月份民工工资发放明细表、惠州恒大百万花城花园项目监理人员考勤表（2020年12月、2021年1月-3月），经驻场人员核实付款材料齐全，发票数额包含本次付款金额。
③根据合同付款条件：合同约定监理费每三个月支付一次，按乙方当期实际驻场月数所对应金额的80%作为工程进度款支付。本次支付3个月的监理费用，人数共计7人，按合同费用标准计算总监理费用为343440元，按80%计算应付款为274752.00元。
④经与工程部以及恒大内部供货系统ERP、现场照片核对（详见附件），且截止到2021年11月乙方已完成监理任务。
⑤合同总额1,450,080.0元，已确认产值1,030,320.00元，累计（含本次）应付824,256.00元，累计（含本次）已付549,504.00元，未付274,752.00元，本次申请现金支付100,000.00元。
⑥涉诉情况： 本合同发包方为惠州市融瑞发实业投资有限公司，从企查查中获知该公司于2021年11月有一起建筑工程施工合同纠纷，案号：（2021）粤1303财保391号 ，申请人为广州市第三市政工程有限公司，裁定结果为冻结项目公司在交通银行惠州分行（账号尾号：1377）账户存款514651.77元。
本合同承包人为深圳市九州建设技术股份有限公司，从企查查中获知该公司自身风险1条，因关联公司其他案由被起诉16条.。
⑦我司暂无其他风险提示。

北京康正宏基房地产评估有限公司惠州项目组
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