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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：丹龙置业常州有限公司
·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司
[bookmark: _Toc510537406][bookmark: _Toc495949657][bookmark: _Toc24068][bookmark: _Toc16671][bookmark: _Toc514052204][bookmark: _Toc28323][bookmark: _Toc495949658][bookmark: _Toc26843]1重大事件的披露
（1） 项目公司于2018年10月17日携公章、法人章、财务章等去往中国银行、浙商银行进行法人变更，截至2018年10月31日变更完毕的新的开户许可证尚未取得，等待中国银行通知。之后再进行浙商银行的法人变更程序。
（2） 项目公司于2018年10月18日进行税务局法人变更，于当日完成变更。
以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。
[bookmark: _Toc16116][bookmark: _Toc510537407][bookmark: _Toc21266][bookmark: _Toc514052205]

[bookmark: _Toc5447]2工程进度
[bookmark: _Toc495949659][bookmark: _Toc29808][bookmark: _Toc14498][bookmark: _Toc150][bookmark: _Toc514052206][bookmark: _Toc510537408][bookmark: _Toc9476]2.12018年10月项目现场情况
B地块土地平整基本完成，部分临时道路及临时便道铺设完成，部分桩基用料已进场。临电工程正在进行，箱式变压器返回维修，电缆线尚未接入。
A地块内存在尚未拆迁房屋，尚未满足向项目公司正式移交的条件。现围挡工程已经完工。
B地块现场照片
[image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_20181031150155.jpg][image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_201810311504151.jpg]
1、地块毗邻道路							2、B地块内桩基用料
[image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_201810311504154.jpg][image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_201810311504153.jpg]
3、B地块临时道路						 4、B地块临时便道[image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_201810311504157.jpg][image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_20181102135252.jpg]
5、B地块内现状	                         6、B地块绿杨路段围挡



A地块现场照片
[image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_2018103115041515.jpg][image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_2018103115041517.jpg]
7、A、B地块间围挡                       8、A地块北侧围挡
[image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_2018103115041524.jpg][image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_2018103115041520.jpg]
9、A地块内现状				            10、A地块内现状
[image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_2018103115041526.jpg][image: D:\康正宏基文件\常州\项目现场及售楼处照片\201810\微信图片_2018103115041523.jpg]
11、A地块内未拆迁房屋                  12、A地块内现状
[bookmark: _Toc19370][bookmark: _Toc495949660][bookmark: _Toc510537409][bookmark: _Toc514052207][bookmark: _Toc11381][bookmark: _Toc12202]

[bookmark: _Toc12161]2.2证照办理情况说明
证照办理计划及进度表
	五证
	计划进度
	实际进度

	A、B地块《国有土地使用证》
	——
	A地块：2013年5月6日已取得
B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成

	A、B地块《建设用地规划许可证》
	——
	A地块：尚未取得
B地块：2017年4月21日已取得

	B地块一期《建设工程规划许可证》
	2017年10月13日
	2018年9月12日已取得

	B地块一期《建筑工程施工许可证》
	2018年3月5日-2018年3月15日
	尚未办理

	B地块一期《预售许可证》
	2018年8月29日-2018年11月27日
	尚未办理


注：（1）B地块一期各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日及2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》为依据；
[bookmark: _Toc510537410][bookmark: _Toc514052208][bookmark: _Toc8887][bookmark: _Toc13608][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc495949661][bookmark: _Toc21727]3资金的使用情况
2018年10月资金使用情况表
	9月员工工资
	全体员工
	198,170.20
	2018年10月8日
	管理费用 营销费用

	2018年9月公积金
	常州住房公积金管理中心武进分中心
	32,986.00
	2018年10月8日
	管理费用 营销费用

	2018年3季度土地使用税
	国家金库常州市武进区支库
	265,812.90
	2018年10月9日
	管理费用

	2017年度合同印花税
	国家金库常州市武进区支库
	3,187.70
	2018年10月9日
	管理费用

	代扣2018年9月份个人所得税
	国家金库常州市武进区支库
	21,188.69
	2018年10月9日
	管理费用

	2018年9月电话费
	中国电信股份有限公司常州分公司
	3,169.75
	2018年10月11日
	管理费用

	代扣2018年10月份社保
	国家金库常州市武进区支库
	52,120.02
	2018年10月15日
	管理费用 营销费用

	企业网银手续费
	中行常州武进支行
	97.00
	2018年10月16日
	财务费用

	项目地块水费（2018.8.5-2018.9.5）
	江河港武水务（常州）有限公司
	8.42
	2018年10月18日
	临时水电费

	10月社保、公积金北京代缴
	北京磐博企业管理有限公司
	51,176.57
	2018年10月22日
	管理费用

	品牌馆案场物业服务费（2018.07.26-2018.08.25）
	绿城物业服务集团有限公司无锡分公司
	71,993.00
	2018年10月29日
	营销费用

	品牌馆2018年4.23-7.22绿植租赁费
	钟楼区北港花无缺花艺中心
	3,690.00
	2018年10月29日
	营销费用

	品牌馆9月水电费
	江苏星环物业服务有限公司
	6,275.00
	2018年10月29日
	营销费用

	围挡7-9月制作费
	常州华麒文化传媒有限公司
	27,864.00
	2018年10月29日
	营销费用

	工地绿杨路段围挡绿植改造费用
	常州华麒文化传媒有限公司
	197,383.70
	2018年10月29日
	营销费用

	世贸中心B1008-1010室9月电费
	常州迦美物业服务有限公司
	4,859.00
	2018年10月29日
	管理费用 

	徐婷报销员工福利费（中秋月饼）
	徐婷
	2,200.00
	2018年10月29日
	管理费用 

	丁玲报销员工福利费（马悦生育恭贺福利）
	丁玲
	500.00
	2018年10月29日
	管理费用

	徐婷报销邮寄费
	徐婷
	93.00
	2018年10月29日
	管理费用 

	徐婷报销饮用水费
	徐婷
	650.00
	2018年10月29日
	管理费用 

	徐婷报销办公低值易耗品费（货架）
	徐婷
	880.00
	2018年10月29日
	管理费用

	徐婷报销办公用品、名片胸卡制作费、微波炉费、法人印章刻制费
	徐婷
	1,109.00
	2018年10月29日
	管理费用 

	徐婷报销绿城中国2018年第十五期新员工培训差旅费
	徐婷
	1,374.04
	2018年10月29日
	管理费用

	高钰龙报销停车费、交通费
	高钰龙
	143.32
	2018年10月29日
	管理费用 

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	2,988.00
	2018年10月29日
	管理费用 

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	3,000.00
	2018年10月29日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	2,994.00
	2018年10月29日
	管理费用

	丁玲报销业务招待费
	丁玲
	2,640.00
	2018年10月29日
	管理费用

	2018年9月对公短信通费用
	中行常州武进支行
	50.00
	2018年10月31日
	财务费用

	本月资金使用总额（单位：元）
	958,603.31


[bookmark: _Toc495949662][bookmark: _Toc11713][bookmark: _Toc373309850][bookmark: _Toc13167][bookmark: _Toc21473]注：（1）电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款；
[bookmark: _Toc514052209][bookmark: _Toc510537411]（2）因项目公司2018年第四季度预算尚未获批，上表支出费用中除银行直接划扣外的其余费用均通过道诚基金批准后支付；

[bookmark: _Toc117]4印章、证照使用情况
对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章/印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：
2018年10月印鉴使用情况表
	2018年10月10日
	中行手续费专票开具申请（2018.07-2018.09）的盖章
	营业执照副本复印件、一般纳税人证明复印件、经办人身份证复印件
	公章（9）
	姜莉
	袁聚宝

	2018年10月16日
	沈丽劳动合同盖章
	劳动合同(沈丽）
	公章（4）
	丁玲
	袁聚宝

	2018年10月16日
	A地块临时围挡制作安装竣工结算资料的盖章
	临时围挡制作安装开工报告、临时围挡进场通知书、临时围挡工期说明、临时围挡工程竣工验收通知书、临时围挡竣工验收表
	公章（5)
	张强、严峰
	袁聚宝

	2018年10月16日
	关于支付公司日常经营费用及拨款申请的盖章
	关于支付公司日常经营费用及拨款的申请（丹龙常州请[2018]35号）、常州项目资金拨付申请审批表（2018-CZ014）
	公章（4）
	干建萍
	袁聚宝

	2018年10月17日
	丹龙置业中行、浙商办理法人变更的盖章
	公司章程、营业执照、袁聚宝身份证复印件、姜莉身份证复印件、干建萍身份证复印件等
	公章(49)陈勇军人名章（1)袁聚宝人名章（20）财务章（4）
	姜莉
	袁聚宝

	2018年10月18日
	税务局法人变更的盖章
	办理税务事项授权委托书
	公章（1）   
	姜莉
	袁聚宝

	2018年10月18日
	一期基坑支护及降水工程设计的招标文件的盖章
	招标文件
	公章（2）
	张红云
	袁聚宝

	2018年10月26日
	常州江南里项目招标代理合同、工程造价咨询合同解约联系单
	工作联系单
	公章（2）
	张红云
	袁聚宝

	2018年10月29日
	常州项目（暂命名）临时围挡制作安装（A地块）工程结算审批表的盖章
	常州项目（暂命名）临时围挡制作安装（A地块）工程结算及财务决算确认书、常州项目（暂命名）临时围挡制作安装及现场管理工程结算单、工程量现场收方单
	公章（2）
	严峰
	袁聚宝

	2018年10月31日
	范小明劳动合同盖章
	劳动合同（范小明）
	公章（4）
	丁玲
	袁聚宝

	2018年10月31日
	邵景键劳动合同盖章
	劳动合同（邵景健）
	公章（4）
	丁玲
	袁聚宝


[bookmark: _Toc23881][bookmark: _Toc28900][bookmark: _Toc510537412][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc514052210][bookmark: _Toc495949663][bookmark: _Toc373309851][bookmark: _Toc411430359][bookmark: _Toc11279]
5合同签订情况
[bookmark: _Toc495949664][bookmark: _Toc27333][bookmark: _Toc514052211][bookmark: _Toc12710][bookmark: _Toc2504][bookmark: _Toc510537413]2018年10月项目公司未签订新合同。
[bookmark: _Toc23007]6资金结算
[bookmark: _Toc30180][bookmark: _Toc27657][bookmark: _Toc495949665][bookmark: _Toc22514][bookmark: _Toc514052212][bookmark: _Toc510537414][bookmark: _Toc19332]6.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况
2018年10月项目公司资金流出合计958,603.31元。所有款项支出均发生在中国银行常州武进支行的基本户中；截至2018年10月31日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件二）。
截至2018年9月30日项目公司各资金账户余额情况表
	开户行
	账户类型
	账号
	余额（元）
	备注

	中国银行常州武进支行
	基本户
	478059541640
	448,026.11
	监管账户

	浙商银行常州分行
	一般户
	3040000010120100037000
	10,452.17
	非监管户

	合计
	458,478.28
	


[bookmark: _Toc26559][bookmark: _Toc15631][bookmark: _Toc510537415][bookmark: _Toc13654][bookmark: _Toc495949666][bookmark: _Toc514052213][bookmark: _Toc7815]6.2收取各类保证金余额情况
2018年10月项目公司未发生保证金的收取、退回，保证金余额无变动。截至到2018年10月31日项目公司共收取保证金156万元，已退还134万元，尚余22万元。该资金具体情况如下表：
保证金基本情况表
	保证金明细
	收款金额（元）
	退还金额（元）
	入账日期
	退还日期

	常州机械施工一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	江苏康建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	　
	2017年3月24日
	　

	江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金
	100,000.00
	100,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	常州春秋华城一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市佳亚一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	　
	2017年3月24日
	　

	常州尊鼎一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市热辉一期土方工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月8日

	常州市安贞一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州华厦一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年7月21日

	杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年5月25日

	上海世家品牌生活体验馆投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2017年11月3日

	常州市新阳光一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	　
	2017年3月24日
	　

	江苏龙城一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州常建一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	常州市江南建设一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	江苏安厦一期监理工程投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年3月24日
	2018年3月14日

	上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年6月21日

	北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年4月26日
	2017年11月30日

	浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金
	50,000.00
	50,000.00
	2017年5月25日
	2018年3月14日

	常州市基础工程投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	常嘉建设集团投标保证金
	20,000.00
	　
	2017年8月29日
	　

	常州市中元建设投标保证金
	20,000.00
	20,000.00
	2017年8月29日
	2018年3月14日

	合计（元）
	1,560,000.00
	1,340,000.00
	——

	保证金余额（元）
	220,000.00
	——


注：招标完成后，定标企业投标保证金自动转为履约保证金
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中国银行股份有限公司常州武进分行对账单
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	资金使用用途/使用月份
	土地费用
	规费
	设计费
	前期费用
	营销费用
	临时水电费
	临时设施费
	管理费用
	财务费用
	工程款
	不可预见费
	合计

	2017年9月
	[bookmark: RANGE!C4]0
	5,273,200.20
	491,160.00
	17,775.00
	518,095.00
	0
	35,603.77
	3,160,271.02
	204.72
	5,500.00
	0
	9,501,809.71

	2017年10月
	0　
	0　
	0　
	0　
	-95
	0　
	0　
	517,596.93
	247.28
	21,599.00
	0　
	539,348.21

	2017年11月
	0
	0
	592,633.60
	104,645.96
	717,166.40
	993.56
	150,000.00
	8,402,946.11
	307
	271,412.00
	0
	10,240,104.63

	2017年12月
	0　
	0　
	143,897.00
	138,046.14
	660,168.00
	181.03
	0　
	2,314,178.63
	226
	193,825.37
	0　
	3,450,522.17

	2018年1月
	0　
	0　
	0　
	0　
	54,060.91
	50.52
	0　
	646,791.87
	267
	0　
	0　
	701,170.30

	2018年2月
	0　
	0　
	0　
	0　
	213,621.56
	336.8
	0　
	1,132,546.38
	90
	60,378.00
	0　
	1,406,972.74

	2018年3月
	0　
	0　
	0　
	0　
	170,976.54
	8.42
	0　
	613,085.87
	1,235.00
	273.1
	0　
	785,578.93

	2018年4月
	0　
	0　
	0　
	0　
	494,922.52
	12.63
	0　
	666,972.43
	221
	0　
	0　
	1,162,128.58

	2018年5月
	0
	0
	0
	0
	119,420.34
	8.42
	0
	3,622,122.15
	75
	85,869.80
	0
	3,827,495.71

	2018年6月
	0
	0
	0
	0
	452,928.94
	0
	0
	406,625.90
	8,356
	146,177.51
	0
	1,014,088.35

	2018年7月
	0
	0
	0
	0
	137,932.54
	4.21
	0
	877,333.12
	182
	0
	0
	1,015,451.87

	2018年8月
	0
	0
	0
	0
	185,551.67
	4.21
	0
	636,813.64
	146
	31,404.40
	0
	853,919.92

	2018年9月
	0
	9,805,835.96
	0
	0
	445,602.90
	12.63
	0
	952,108.81
	263.89
	0
	0
	11,203,824.19

	2018年10月
	0
	0
	0
	0
	345,900.36
	8.42
	0
	612,547.53
	147
	0
	0
	958,603.31

	总计
	0
	15,079,036.16
	1,227,690.60
	260,467.10
	4,170,352.32
	1,612.43
	185,603.77
	23,949,392.86
	11,820.89
	816,439.18
	0
	46,661,018.62


	币种：人民币；单位：元

注：（1）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；
（2）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。
（3）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。
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