创享3号-重庆融创都荟十里项目工程进度情况说明

中诚信托有限责任公司：
[bookmark: _GoBack]向贵司提交的第七期监管月报于2022年1月7日编制完成，1月10日通过邮件提交至贵司，月报中曾提及本项目现场施工B地块12月出土量为9.1万方，此数据计算依据为：第25期监管周报（2021年11月26日-12月02日期间）中，B地块（F17-2/05）初平方量约930,000方，至当期已完成344,000方，此为期初数据；第29期监管周报（2021年12月24日-12月30日期间）中，B地块（F17-2/05）初平方量约930,000方，至当期已完成434,000方，此为期末数。月报中12月出土量为第29期周报中出土量减去第25期周报中出土量，其数据为项目公司月初上报的数据与月末数据间的差额。第五期月报与第七期月报中，累计B地块出土方量为39.9万方，与第29期周报工程量存在差异的原因为：周报及月报中所提及施工进度，均为项目公司工程部人员微信日常联络提供的数据。项目公司在每次审定产值时，是以项目监理方和工程人员出具正式的申报资料确定，我方是以此数据为准。
经我方了解，周报的工程量为每天出土量乘以有效工作天数所得，而每天的出土量为当日渣车外运车次数量乘以预估每车土方量（12-13方/车），因土石方成分不一致，松散系数不一，故预估的每日出土量存在一定差异。项目公司在每次审定产值时，由工程、成本、监理、施工等参建方现场使用全站仪对当月进度进行现场收方，并通过南方cass软件计算工程量。当当月有收方数据时，会按照收方准确数据进行上报，如没有收方将按预估的每日出土量进行上报，故数据会有一定差距。
2022年1月10日，“融创都荟十里项目”提交了B地块土方工程产值申请，其中施工方提供的工程产值申报表中，2021年11月21日至2021年12月20日，B地块土石方开挖及外运量为37.8万方，项目公司最终的产值审批表中， B地块土石方开挖及外运量为36.45万方，我司驻场监管人员按照既定流程，将上述事项资料提交给公司后台工程成本专业人员，成本人员根据项目公司上报的合同文件、工程产值申报表、签证变更项目汇总台账、进度累计统计表、工程产值确认表等相关进度及工程量资料进行了详尽的专业审核。
因贵司提出月报中数据与本次产值审核数据存在差异，我司由工程成本总监对产值进度情况进行了复核，复核结果认为工程进度产值合理，审核结论没有问题。
我司月报中此事项的数据来源于项目监理方和工程人员，经与项目监理方进行沟通，月报中数据是监理人员暂估的（不排除相关专业人员草率估算工程量的可能性），故与实际数据存在差异。
因数据差异给贵司造成困扰，我司深表歉意！今后工作中，我司将提高数据敏感性管理，对月报中估算数据建立台账跟踪其实际确认时的情况，差异大的要及时调查、了解清楚原因，并进行专业判断，对项目的各项动态状况要更加了如指掌，尽最大努力为贵司做好服务！
顺颂商祺！
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