关于“桂林春天里项目” 2021年3月至2021年5月
支出及回款情况说明
[bookmark: _GoBack]关于“桂林春天里项目”（以下简称“项目公司”）2021年3月至2021年5月份资金使用及在途销售回款，就本项目相关财务情况披露如下（附件 1 ：2021年3月至2021年5月份资金使用情况现金流）：
	桂林威祺房地产有限公司2021年3月-5月现金流量表

	单位（万元）

	科目
	累计实现金额
	2021年

	
	
	小计
	3月
	4月
	5月

	期初余额
	           271 
	      271.00 
	       271.00 
	    7,873.33 
	   42,306.57 

	净现金流
	        44,416 
	      44,416 
	        7,602 
	      34,433 
	       2,380 

	期末余额
	        44,687 
	      44,687 
	        7,873 
	      42,307 
	      44,687 

	 现金流入合计 
	          50,933 
	        50,933 
	        9,552 
	      36,381 
	       5,000 

	房地产销售回款
	          30,933 
	     30,933.07 
	     9,551.83 
	   16,381.24 
	    5,000.00 

	股东投入
	             -   
	           -   
	　
	　
	　

	项目融资
	          20,000 
	     20,000.00 
	　
	   20,000.00 
	　

	其他收入
	             -   
	           -   
	　
	　
	　

	往来款收入
	             -   
	           -   
	　
	　
	　

	 现金流出合计 
	           6,517 
	         6,517 
	        1,949 
	       1,948 
	       2,620 

	收购公司或项目、土地购置支出
	             776 
	        776.32 
	       776.32 
	　
	　

	工程款、报建费、设计费等成本支出
	           2,030 
	      2,030.15 
	        30.15 
	    1,000.00 
	    1,000.00 

	资本化利息
	           1,105 
	      1,104.53 
	     1,104.53 
	　
	　

	营销费用
	             770 
	        770.00 
	　
	      285.00 
	      485.00 

	管理费用
	             558 
	        557.50 
	        37.50 
	      192.00 
	      328.00 

	财务费用
	               3 
	          3.00 
	         1.00 
	        1.00 
	        1.00 

	税金
	           1,276 
	      1,276.00 
	　
	      470.00 
	      806.00 

	归还贷款
	             -   
	           -   
	　
	　
	　

	往来款支出
	             -   
	           -   
	　
	　
	　

	调回股东
（股东的关联方）
	             -   
	           -   
	　
	　
	　

	其他支出
	             -   
	           -   
	　
	　
	　


1、 根据“项目公司”提报的资料，预计回款情况：
2021年3月至2021年5月预计销售回款情况，销售回款预计30,933.07万元，考虑到销售回款存在不确定性，按照80%考虑，即：销售回款预计24,746.46万元（附件1,已由签字确认）。
（1） 住宅销售情况
	春天里楼栋信息表3-8

	序号
	项目
	楼栋
	套数
	货值
（万元）
	面积
（㎡）
	已签约
（万元）
	签约套数
	签约面积
	未签约
（万元）
	未签约套数
	未签约面积
	签约去化率
	已回款
（万元）

	1
	春天里
	车位
	993 
	11,906.03 
	14430.00 
	3,554.03 
	297
	12346.14 
	8,352.00 
	696
	2083.86 
	30%
	1,688.04 

	2
	春天里
	商铺
	16 
	5,934.93 
	3960.16 
	512.04 
	9
	344.90 
	5,422.89 
	7
	3615.26 
	9%
	193.76 

	3
	春天里
	住宅
	1122 
	137,182.41 
	140603.50 
	31,354.47 
	297
	35229.96 
	105,827.94 
	825
	105373.54 
	23%
	11,087.64 

	合计
	2131 
	155,023.37 
	158993.66 
	35,420.54 
	603 
	47921.00 
	119,602.83 
	1528 
	111072.66 
	22.85%
	12,969.43 



根据项目销售情况，全盘可售面积158993.664㎡，全盘货值155,023.37万元。其中，住宅可售面积140603.5㎡， 货值137,182万元；商铺可售面积3960.16㎡，货值5,934.93万元；车位可售993个，货值11,906.03万元。（见上表）
1、截至出表日期2021年3月15日，还未办理预售证，未正式开始销售，不涉及已推房源。
2、截至2021年3月8日，累计认筹面积47,921㎡，累计认筹货值35,420.54万元，已回款12,969.43万元。
（1）已认筹住宅297套，面积35229.96㎡，累计已认筹货值31,354.47万元，已回款；
（2）已认筹商业9套，面积344.9㎡，累计已认筹货值512.04万元，已回款193.76万元；
（3）已认筹车位9套，面积12346.14㎡，累计已认筹货值3,554.03万元，已回款1,688.04万元；
3、截止2021年3月8日，未售住宅825套，面积105373.54㎡，预计货值 105,827.94万元；未售商铺7套，面积3615.26㎡，预计货值5,422.89万元；未售车库696个，预计货值8,352万元。未售货值合计119,602.83万元。
（二）回款分析
1、截至2021年3月8日，累计认筹货值35,420.54万元，累计已回款合计12,969.43万元。包括：
（1）已认筹住宅297套，面积140603.5㎡；已认筹住宅货值31,354.47万元，已回款11,087.64万元；
（2）已认筹商铺9套，面积344.9㎡；已认筹商铺货值512.04万元，已回款193.76万元；
（3）已认筹车位297个，认筹货值3,554.03万元，已回款1,688.04万元。
3、自2021年3月至2021年5月，企业预估新增销售货值0万元，预计回款12,580.00 万元。（明细详见附件3）
	未来三个月新增货值及回款情况

	月份
	预估新增销售货值（万元）
	预计新增及在途回款（万元）
	备注

	3月
	0
	3,200
	　

	4月
	0
	4,048
	3月取证4月签约

	5月
	0
	5,332
	　

	合计
	0
	12,580
	/



新增销售情况：
因项目预售证还未办理成功，只能预估新增销售额及预计回款，无法预估新增明细，如首付回款、一次性回款等。
项目公司测算：自2021年3月至2021年5月：预计新增及在途回款12,580万元。
我方认为项目公司新增及在途回款12,580万元(按可回款 80%预估)合理。
二、根据“项目公司”提报的资料，自2021年3月至2021年5月预计支出6,517万元，其中，收购公司或项目、土地购置支出776.32万元，工程款、报建费、设计费等成本支出2,030.15万元，营销费用770万元，管理费用557.5万元、财务费用3万元，税金1,276万元、资本化利息1,104.53万元。
1、根据项目公司上报资料，自2021年3月至2021年5月收购公司或项目、土地购置支出776.32万元（详见附件1：桂林威祺房地产有限公司2021年3月-5月现金流量表)。
项目公司上报的施工进度计划（附件4：2021年施工计划）与资金使用现金流支出（附件1桂林威祺房地产有限公司2021年3月-5月现金流量表）相符合。
	2021年施工计划

	项目
	供货楼栋
	层数
	供货面积（㎡）
	供货货值（万元）
	动工时间
	取得预售证时间
	推售时间
	封顶计划时间
	责任人

	春天里
	3#
	11
	9430
	8,959 
	2021/3/30
	2021/6/30
	2021/6/30
	2021/9/30
	蒋永材

	春天里
	5#
	11
	9900
	9,702 
	2021/3/30
	2021/6/30
	2021/6/30
	2021/9/30
	蒋永材

	春天里
	11#
	11
	9831
	8,406 
	2021/3/30
	2021/6/30
	已推售
	2021/9/30
	蒋永材

	春天里
	6#
	11
	6974
	8,020 
	2021/4/30
	2021/7/31
	待调规未确定
	2021/10/31
	蒋永材

	春天里
	12#
	11
	6975
	8,370 
	2021/4/30
	2021/7/31
	待调规未确定
	2021/10/31
	蒋永材



2 、根据项目公司上报资料，自2021年3月至2021年5月，销售费用770万元，管理费用557.5万元、财务费用3万元、税金1,276万元，暂按上报金额测算（附件1)。
3 、根据《五矿信托-恒信共筑257号-吾泰1号地产基金集合资金信托计划第Ⅳ期-先锋1号》，2021年3月至2021年5月，项目公司需向五矿、彰泰集团付借款利息1,104.53万元（附件1）。
三 、项目运营进度情况：
（1） 五证情况：
根据项目公司运营进度情况，项目公司开发均已取得《不动产权登记证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》。
取证情况见下表：
	春天里五证办理情况

	名称
	时间
	楼栋
	面积
	编号

	不动产权证
	2021/2/26
	所有楼栋
	64956㎡
	桂（2021）桂林市不动产权第0007499号

	用地规划许可证
	2020/9/29
	所有楼栋
	64956㎡
	地字第450300202000028号

	工程规划许可证
	2020/10/12
	13#、15#-22#
	78010.02㎡
	地字第450300202000269号

	
	2021/5/15
	3#、5#、6#、10-12#
	暂无
	暂无

	
	2021/11/15
	1、2、7、8、9、13、16、17、18
	暂无
	暂无

	工程施工许可证
	2020/11/5
	13#、15#-22#
	78010.02㎡
	编号450300202011050101

	
	2021/7/15
	3#、5#、6#、10-12#
	暂无
	暂无

	
	2022/1/15
	1、2、7、8、9、13、16、17、18
	暂无
	暂无

	预售许可证
	预计2021-3-20取证
	15#18#19#20#21#
	42352.89㎡
	暂无

	
	2021/9/15
	3#、5#、6#、10-12#
	暂无
	暂无

	
	2022/3/15
	1、2、7、8、9、13、16、17、18
	暂无
	暂无



根据项目公司上报资料:
1.不动产权证书已办理完毕；
2.建设用地规划许可证已办理完毕；
3.建设工程规划许可证已办理13#、15#-22#楼及一期地下公共停车场，其余未办理；
4.建筑工程施工许可证已办理13#、15#-22#楼及一期地下公共停车场，其余未办理。
正在办理首开区预售证，包括15#、18#-21#楼，预计在3月末前办理成功。
四、桂林威祺及桂林弘彰公司账户情况（截至2021年3月14日）：
	序号
	公司名称
	银行名称
	账号
	账户性质
	账户余额（元）
	备注

	1
	桂林弘彰
	交通银行
	4538 0100 0018 0101 4938 3
	基本户
	82,155,268.03
	　

	2
	桂林威祺
	建设银行
	4505 0163 5101 0000 0964
	基本户
	2,710,123.26
	　

	3
	
	工商银行
	2103 2001 1930 0034 555
	一般户
	0
	　

	4
	
	交通银行
	4530 6080 1013 0001 5985 3
	一般户
	0
	　

	5
	
	民生银行
	6324 3534 8
	一般户
	0
	　

	6
	
	农业银行
	2020 9601 0400 1436 1
	一般户
	0
	　

	7
	
	桂林银行
	6600 0001 3369 8000 10
	一般户
	0
	　

	8
	
	兴业银行
	5550 1010 0100 2032 13
	一般户
	0
	　

	9
	
	光大银行
	5031 0188 0001 8946 3
	一般户
	0
	　

	10
	
	中国银行
	6119 8020 8076
	一般户
	0
	　

	11
	
	浦发银行
	4102 0078 8018 0000 0432
	一般户
	0
	　



截止2021年3月14日账户余额8,486.539129万元（附件6：桂林威祺银行余额截图（2021年3月14日）、附件7：桂林弘彰银行余额截图（2021年3月14日）。
五 、资金支出及在途销售回款情况
按照2021年3月至2021年5月的资金情况考虑，分析如下：
1、根据项目公司上报资料，项目公司测算2021年3月至2021年5月销售回款预计12,580万元，我方预估销售可回款10,064万元。
2、根据项目公司上报资料，截止2021年3月14日账户余额8,486.539129万元。
3、自2021年3月至2021年5月总支出预计6,517.5万元。
4、自2021年3月至2021年5月底监管户冻结资金：春天里项目一期备案总价是44196万元，按10%资金监管，监管资金为4,420万元。。
综合上述情况，项目未来3个月可支配资金预计19,296.939129万元，扣除未来3个月预计总支出6,517.5万元及监管户冻结资金4,420万元后，剩余可支配资金8,359.439129万元。
请五矿领导审阅！


北京康正宏基房地产评估有限公司
                                  2021年3月15日

