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五矿国际信托有限公司： 
受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司开发建设的恒大佛山铂睿府项目进行中后期监管管理工作。
根据贵司与我司签署的编号为  WKHD2020-NeoCo-inco-0008-00 《监管顾问咨询合同》的约定，现就本期项目董事会/股东会决议及执行情况、合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。  
为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
•项目公司：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司
（以上公司已纳入监管范围）
•五矿信托：五矿国际信托有限公司
•康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司




















[bookmark: _Toc8123]摘  要

1.项目简况
	项目名称
	五矿信托·佛山恒大项目

	业务部门
	不动产（准）事业部
	项目成立日
	2020年5月

	项目总规模（万元）
	331600
	截至报告日已投放规模（万元）
	330000

	合作开发商/交易对手
	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司

	交易结构简述
	总规模不超过331,600万元（不超过资金峰值的70%），发行分为A、B类信托单位，其中：A类份额拟由我司财富销售，对应份额为331,500万元；B类份额为跟投，对应规模为100万元。信托资金约1,020万元用于受让佛山南海俊凯所持有的项目公司51%股权；约330,580万元用于向项目公司发放股东借款，具体用于顺德大良街道逢沙项目（简称“标的项目”）开发建设及归还前期股东投入。

	标的项目名称（案名）
	恒大铂睿府项目
	地址
	广东省佛山市顺德区大良街道

	项目业态及面积
	本项目占地面积为119,804.74㎡，总建筑面积为592,256.04㎡，可售面积为408,150.15㎡，可售比为68.91%；其中：高层住宅可售面积402,394.16㎡，地下可售车位4024个。


2.本期合同签署情况
项目本期签署合同4份，签订合同总额为31.66万元，其中含1份前期费用类合同，金额0.35万元。2份建安费用类合同，金额9.68万元。1份期间费用类合同，金额21.63万元。截至本期期末项目累计签订合同金额148,357.26万元，占开目标成本总预算的18.58%，未超项目总预算。
3.项目证照办理情况
项目本期未办理证照。截至本期期末，项目公司仅于2020年6月3日取得建设用地规划许可证。取得的证照已全部交接共管。
4.项目开发成本支付情况
项目本期支付开发成本共计1.37万元（资金付款1.37万元），其中前期费用1.37万元；截至本期期末，项目累计完成产值约32,487.90万元，已支付26,476.84 万元，未有超支情况发生。
5.销售情况
截至本期期末，项目公司尚未取得预售许可证，无销售情况。
6.资金收支及账户余额情况
本期项目公司无资金流入；本期项目公司资金支出7.07万元，其中前期费用1.37元，销售费用1.06万元，管理费用0.69万元，税费3.95万元。
截至本期期末，项目公司所有账户资金余额145,334.55万元，其中受限资金145,309.53万元，可用资金25.02万元。
7.项目开发贷及其他融资情况
无。
8、项目监管交接情况
项目本期未取得证照，截至本期期末，共管资料情况如下：
	监管物品
	在管物品
	待管物品/待落实监管事项

	印章
	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司
	公章
	

	
	
	财务专用章
	

	
	
	合同专用章
	

	
	
	法人章
	

	
	
	发票专用章
	

	
	
	工程专用章
	

	
	
	人名章
	

	证照
	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司
	营业执照正、副本
	

	
	
	基本存款账户信息
	

	
	
	建设用地规划许可证
	

	
	
	数字证书（2个）
	

	银行账户密钥
	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司
	账户名：农业银行顺德大良支行
账号：44467001040043451
序列号：935043171955
	

	
	
	账户名：浦发银行珠江新城支行
账号：82140078801300001392
序列号：PF16FA8002240395
	

	
	
	账户名：光大银行佛山分行营业部
账号：38720188000302101
	

	
	
	账户名：浙商银行广州分行
账号：5810000010120100429409
账号：5810000010120100429540
	

	密码器
	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司
	开户行：农业银行顺德大良支行
账 号：44467001040043451
账户名：光大银行佛山分行营业部
账号：38720188000302101
账户名：浙商银行广州分行
账号：5810000010120100429409
账号：5810000010120100429540

	

	合同监管
	进场前签署136份合同，已建立台账，合同金额为147,895.69万，已付金额31,465.43万。
	

	保险柜钥匙
	项目公司
	主钥匙2把（驻场1把，驻场主管1把）
	



9.项目存在的风险情况
（1）本项目土地款未如期缴纳，产生高额滞纳金；
（2）目前项目周边竞品项目去化情况不理想；
（3）该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案，目前住建局会上通过检测方案，但需补充两点；1）恢复报建的前提是已建部分检测合格，还需在竣工验收前对涉及违建的整个单体出一份由省检测站做的检测鉴定报告；2）在销售时需要在售楼部对擅自施工部分进行公示。
（4）佛山市实行的限购、限贷政策，有影响销售快速推进的风险。
（转下页）
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[bookmark: _Toc2520]一、项目基本情况介绍
1.项目公司各个股东的基本情况及关联关系
项目公司由佛山市南海俊凯房地产开发有限公司于2020年5月6日独资设立，股东明细如下：
股东明细表
	序号
	出资人名称
	出资额
	出资比例

	1
	佛山市南海俊凯房地产开发有限公司
	2,000万元
	100%

	合计
	
	2,000万元
	100%


            [image: 文本, 信件

描述已自动生成]
恒大地产间接持有佛山盈沁100%股权，是佛山盈沁的实际控制人。恒大地产2019年中指院地产百强排名为第1位，实际控制人为许家印。
许家印先生，恒大集团董事局主席、党委书记，1958年10月生，汉族，中共党员，本科学历，管理学教授、博士生导师，第十一届全国政协委员，第十二届、第十三届全国政协常委。近年来荣获“改革开放40年百名杰出民营企业家”“全国脱贫攻坚奖”“全国劳动模范”“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项国家荣誉，并连续八届荣膺“中华慈善奖”。同时兼任B20中国工商理事会副主席、APEC中国工商理事会副会长、丝绸之路商务理事会中国委员会副主席、中国国际商会副会长、中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长、广东省工商联名誉会长、广东省扶贫基金会名誉理事长、广东省光彩事业促进会副会长等。
2.标的项目各项经济指标
标的项目现对外推广名为“恒大·铂睿府项目”，坐落于广东省顺德区，东至环湖路（规划）、南至学院南路（规划）、西至学院南路（规划）、北至乔岸路。地块用途为城镇住宅用地，宗地面积119,804.74平方米，总建筑面积592,256.04平方米，计容面积419,316.59平方米，建筑密度18.6%，最大层数38，综合容积率为3.5，业态为精装高层及0.57万平方米底商，共3797户。
配套设施包括,社区服务中心、物业管理用房、中心开关房、节点开关房、配电房、消防控制室、公共厕所、弱电机房、公交首末站、幼儿园、户外健身场地等。共设置机动车停车位4148个。
标的项目拟建单体33栋，其中第2栋、5栋为2层商业，可售面积共4056.4㎡，第25栋为公交首末站，第33栋为幼儿园，其他均为住宅。30栋住宅楼中第20、21、22、26、27、28、29、32栋为38层，其他均为33层，项目分为三期开发。

表一：项目各项经济指标
	地块/属期/楼栋
	对赌指标
	一期（1#、3-10#、18#）
	二期（12-17#、19#-24#）
	三期（26#-32#）
	总计
	备注（2#、11#、25#未列入统计）

	用地面积（㎡）
	11.98万
	0.61万
	0.62万
	0.37万
	1.6万
	

	建筑面积（㎡）
	59.22万
	13.64万
	16.96万
	11.6万
	42.2万
	

	计容建筑面积（㎡）
	41.93万
	13.23万
	16.45万
	11.01万
	40.69万
	

	其中
	住宅可售
	40.24万㎡
	13.01万
	16.3万
	10.93万
	40.24万
	

	
	商业可售
	0.58万㎡
	0.12万
	0.05万
	0
	0.17万
	

	
	不可售面积
	1.11万㎡
	0.1万
	0.1万
	0.08万
	0.28万
	

	不计容建筑面积（㎡）
	17.29万
	0.41万
	0.51万
	0.59万
	1.51万
	

	可售车位（个）
	4024
	暂无数据
	暂无数据
	暂无数据
	4024
	

	货值（万元）
	1000630
	295725
	368000
	245925
	990130
	

	其中
	住宅
	905400万元
	292725万元
	366750万元
	245925万元
	905400万元
	

	
	商业
	14750万元
	3000万元
	1250万元
	0
	4250万元
	

	
	车位
	80480万元
	暂无数据
	暂无数据
	暂无数据
	80480万元
	


（1）注：1.因项目公司住宅、商业、车位的内部定价还未全部完成，实际售价待定。以上表格中对赌售价为住宅：2.25万/㎡、商业：2.5万/㎡、车位20万元/个，指标数据来源总规划平面图、监管顾问咨询合同补充协议A。
[bookmark: _Toc6767]二、信托资金投入使用情况
本期无信托资金投入，截至本期期末，信托资金共计投入328980万元，资金共使用18.37亿，余额14.53亿。具体用于顺德大良街道逢沙项目（简称“标的项目”）开发建设及归还前期股东投入。


表二：信托资金投入使用情况
单位：万元
	序号
	时间
	信托出资金额
	信托累计出资
	已使用金额
	用途
	余额

	1
	2020/12/25-2021/4/30
	3,289,800,000.00
	3,289,800,000.00
	1,837,095,261.08 
	转入项目公司一般户用于项目开发建设和归还股东
	1,453,095,263.08

	2
	合计
	3,289,800,000.00
	--
	1,837,095,261.08
	
	1,453,095,263.08
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[bookmark: _Toc21970]三、项目证件办理情况
表三：项目五证办理情况
	证照名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积
（㎡）
	备注（进展及逾期原因）

	国有土地使用证/不动产权证书
	记申请书；法定代表人证明、法定代表人身份证；营业执照；授权委托书及经办人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图；与他人利害关系的说明材料。
	2021年6月末
	　尚未取得
	　
	未交土地价款，预计5月15号交款

	建设用地规划许可证
	（1） 立项用地规划许可阶段申请表；
（2） 用地预审意见；
（3） 申请人身份证明；
（4） 建设项目的批准、核准、备案文件；
（5） 成交确认书；
（6） 国有建设用地使用权出让合同；
（7） 承诺函（承诺按合同约定缴清地价款）；
（8） 授权委托书和法人及受托人身份证；
（9） 用地红线图及电子数据；
（10） 实测1:500现状地形图；
国土、发改等部门核发的土地权属证明及批复文件
	/
	2020/6/3
	地字第440606202000051号
用地面积119804.7㎡，
建设规模约56万㎡　
	　

	











建设工程规划许可证
	





（1） 自然资源局行政审批事项业务申请表；
（2） 土地使用权出让合同书；
（3） 建设工程规划许可证；
（4） 建设工程规划许可承诺表；
（5） 修改部分的设计文件及电子数据；
（6） 告知承诺书（设计单位）；
（7） 法人授权委托证明书、法定代表人身份证、法定代表人证明书、
（8） 建设工程方案设计核查意见书；
（9） 选址意见书或用地意见或土地出让合同或国有建设用地划拨决定书
（10） 被授权人身份证、法人营业执照、告知承诺书（建设单位）
（11） 建筑物现状测绘报告
原《建设工程规划许可证》原件、《建设用地规划许可证》
	










2021年6月末
	










尚未取得　
	　
	　

	施工许可证
	(1) 建筑施工许可证申请表；用地批准手续；建设工程规划许可证及附件；
(2) 施工总承包和监理单位的招标投标情况备案表、中标通知书、合同；
(3) 建造师（项目经理）资质证书、安全考核证书及身份证件；总监理工程师资质证书及身份证件；专职安全员安全生产考核合格证及身份证件；
(4) 施工图设计文件审查意见书；
建筑工程五方责任主体的《法定代表人授权书》、《工程质量终身责任承诺书》；其他资料
	2021年6月末
	尚未取得　
	　
	　

	









商品房预售许可证
	
（1） 佛山市商品房预售申请表；申请报告；本次申请预售的房屋明细表原件；
（2） 企业法人营业执照；房地产开发资质证书复印件；建设用地批准书及附图复印件；国有土地使用证及附图复印件；建设工程规划许可证复印件；建筑功能指标明细表复印件；建设工程报建审核书复印件；
（3） 报建四至平面图、各单元平面图复印件；预测绘(算)成果报告复印件；国有土地使用权出让合同复印件；
（4） 已缴纳地价款的发票复印件；
（5） 建设工程施工许可证复印件；
（6） 单体报建平面四至图(晒蓝)或小区规划报建平面四至图(晒蓝)，复印件；地名办批复的命名文件，复印件(提供原件核对)；
（7） 商品房预售款专用账户监管协议书原件；商品房预售专户证明原件；领取商品房预售许可证委托书原件；各方合作分成比例、面积数、分配部位的协议或证明，原件(两方以上合作开发项目)；
（8） 拆迁安置补偿情况查询复函(含直管公房和私房)复印件；
前期物业管理中标备案书复印件；建设单位预交存首期物业专项维修资金确认书复印件；申请门牌批准通知书
	









2021年7月末
	









尚未取得　　
	　
	　


（1）预计取证日期依据为补充协议A


[bookmark: _Toc3685]四、项目开发建设情况
表四：项目开发进度计划
	序号
	单位工程/属期/楼栋
	上期施工计划
	本期施工进度
	下期施工计划
	评价当前施工进度
	备注（进度迟缓原因）

	1
	1#
	无
	底板垫层完成
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞
	项目已停工

	2
	2#
	无　
	主体结构封顶
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞　
	项目已停工

	3
	3#
	无
	底板垫层完成45%
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞
	项目已停工

	4
	4#
	无
	2层模板完成
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞　
	项目已停工

	5
	5#
	无
	5层板筋完成
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞
	项目已停工

	6
	6#
	无
	5层板砼完成 
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞　
	项目已停工

	7
	7#
	无
	5层板筋完成
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞
	项目已停工

	8
	8#
	无
	地下室顶板钢筋完成
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞　
	项目已停工

	9
	11#
	无
	首层钢筋绑扎
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞
	项目已停工

	10
	12-14、15-18#
	无
	土方开挖
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞　
	项目已停工

	11
	19-24#、26#
	无
	桩基础完成
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞
	项目已停工

	12
	25#
	无
	桩基础完成
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞　
	项目已停工

	13
	27#
	无
	楼桩基础完成95%
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞
	项目已停工

	14
	28、29、32#
	无
	桩基础完成
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞　
	项目已停工

	15
	30、31#
	无
	楼桩基础完成
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞
	项目已停工

	16
	33#
	无
	楼桩基础完成72%
	计划5月末全面复工
	　当前进度停滞　
	项目已停工

	
	
	
	
	
	
	



（1）该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案，目前住建局会上通过检测方案，5月6号已安排检测人员进项目，预计检测报告5月底出，施工证预计6月中旬取得，一般来说取得施工证后方可开工，复工时间比计划时间推迟。
（2）建议密切关注检测报告进展，以及恒大方尽快缴纳土地款，待5月底检测报告结果合格后，向相关政府部门协商复工时间，赶上计划复工时间。
[bookmark: _Toc19945]五、重要节点进度跟踪
表五：项目开发进度计划
	序号
	进度要求/计划
	时间节点
	目前完成进度情况
	备注（对比节点逾期原因）

	1
	用地规划许可证
	/
	已完成
2020年6月3日取得
地字第440606202000051号
用地面积119804.7㎡，
建设规模约56万㎡
	

	2
	不动产权证书
	2021年6月末
	未完成
	

	3
	工程规划许可证
	2021年6月末
	未完成
	


	4
	施工许可证
	2021年6月末
	未完成
	

	5
	开工、复工
	2021年5月末
	未完成
	

	6
	首次董事会召开
	
	未完成
	

	7
	达到预售条件
	2021年7月末
	未完成
	

	8
	预售证
	2021年7月末
	未完成
	

	9
	开盘
	2021年7月末
	未完成
	

	10
	去化率满足模拟清算
	——
	
	

	11
	结构封顶
	2022年1月末
	目前5#单体施工进度最快，已到达第5层主体结构
	

	12
	竣工备案证
	/
	
	

	13
	交付证
	/
	
	


（1）时间节点来源补充协议A。
[bookmark: _Toc5973]六、项目合约及成本费用执行情况
2021年4月，签署合同4份，签订合同总额为31.66万元，截至本期期末，项目总计已签订合同158份，累计签订合同金额148,357.26万元，已支付26476.84万元，合同付款百分比为81.5%。
表六：项目成本费用执行情况
单位：万元
	序号
	成本科目
	对赌金额
	已发生成本（合同额+已发生无合同成本）
	本期支付
	累计支付金额
	占比（累计与对赌额比）
	形象进度
	评价支出的合理性
	备注

	
	
	
	
	
	资金付款
	商票、保理等形式付款
	合计
	
	
	
	

	1
	土地成本
	488,161
	286,856.50
	/
	286,856.50
	/
	286,856.50
	58.76%
	　
	在合理范围内　
	　

	2
	前期费用
	12,788
	2,588.42
	1.37
	1.37
	2,587.05
	2,588.42
	20.24%
	　
	在合理范围内
	　

	3
	土建安装及配套工程费用
	213,432
	33,675.11
	/
	/
	33,675.11
	33,675.11
	15.78%
	　
	在合理范围内　
	　

	4
	期间费用
	83,993
	3,193.42
	5.7
	3,193.42
	/
	3,193.42
	3.8%
	　
	在合理范围内　
	　

	6
	合计
	798,374
	326,312.08
	7.07
	
	
	326,313.45
	　
	　
	　
	　





[bookmark: _Toc6169]七、项目销售情况统计
1.项目推盘及去化情况
截至本月项目公司尚未取得预售许可证，暂无销售情况。

2.动态货值
项目总用地面积为119,804.74平方米，容积率3.5。可售建筑面40.82万平方米，不可售（配套部分）面积1.11万平方米，动态总货值为920,150万元。截至2021年4月31日，恒大·铂睿府项目前未取得预售证。
表八：动态货值情况
	动态货值(万元)(A)
A=B+C+D
	已售房屋合同额（万元）（B）
	已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案价）（C)
	未取得预售证房屋预计货值（万元）(D)

	920,150
	0
	0
	920,150

	总可售面积（㎡）（不计算车库）
	已售面积（㎡）
	已取得预售证的未售面积（㎡）
	未取得预售证面积（㎡）

	40.82万
	0
	0
	40.82万


[bookmark: _Toc24554]八、项目银行账户情况
项目公司开立银行账户总计5个，基本户开户行为中国农业银行股份有限公司顺德大良支行，该账户未开通网银转行功能。一般户开户行分别为上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行，保管复核权限UKEY；中国光大银行股份有限公司佛山分行营业部，该账户网银为查询版；浙商银行股份有限公司广州分行营业部，该行两账户网银为查询版。
表九：银行账户基本情况
	序号
	账号
	开户网点
	账户性质
	账户余额（元）

	1
	44467001040043451
	农业银行顺德大良支行
	基本户
	77,164.81

	2
	82140078801300001392
	浦发银行珠江新城支行
	一般户
	184,538.75

	3
	38720188000302101
	光大银行佛山分行营业部
	一般户
	215.34

	4
	5810000010120100429409
	浙商银行广州分行
	一般户
	0.00

	5
	5810000010120100429540
	浙商银行广州分行
	一般户
	1,453,095,263.08

	
	合计
	
	
	1,453,357,181.98





[bookmark: _Toc18065]九、资金收支情况
1.资金收入
2021年04月01日-2021年04月31日期间，项目公司无资金流入。
2.资金支出
本期项目公司资金支出7.07万元，其中前期费用1.37元，销售费用1.06万元，管理费用0.69万元，税费3.95万元。具体明细如下：
表十一：资金支出情况
	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	支付金额
	出款行

	102
	20210402
	自动扣费
	
	1,108.82
	农业银行（尾号3451）

	103
	20210402
	自动扣费
	
	1,050.00
	农业银行（尾号3451）

	104
	20210402
	自动扣费
	
	5,000.00
	农业银行（尾号3451）

	105
	20210402
	自动扣费
	
	1,000.00
	农业银行（尾号3451）

	106
	20210402
	自动扣费
	
	3,500.00
	农业银行（尾号3451）

	107
	20210410
	自动扣费
	及时语短信月费
	15.00
	浦发银行（尾号1392）

	108
	20210425
	顺德支库
	实时扣税请求（３００１）
	39,460.00
	农业银行（尾号3451）

	109
	20210426
	黄雯
	报销款
	522.68
	浦发银行（尾号1392）

	110
	20210427
	省ETS（社保费）
	社保广东省ETS扣税缴费
	5,336.45
	农业银行（尾号3451）

	111
	20210430
	广东电网有限责任公司佛山供电局
	电费
	13,657.80
	浦发银行（尾号1392）

	合计
	70,650.75
	



3.资金平衡表
截至2021年04月，本项目累计收入0万元，累计支出326,312.08万元，资金平衡情况如下：
表十二：项目资金平衡表
	　项目
	项目总预算（元）
	本月资金实际(元）
	本年资金实际(元）
	累计资金实际(截至2021.04月）（元）

	经营性资金流入
	　

	销售回款
	10,006,300,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	其他收入
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性收入合计
	10,006,300,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性资金流出
	

	[bookmark: OLE_LINK1]土地费用
	4,881,610,000.00
	0.00
	2,221,134,999.00
	2,868,565,000.00

	前期费用
	127,880,000.00
	13,700.00
	0
	25,870,500.00

	建安费用
	2,134,320,000.00
	0.00
	6,875,122.93
	336,751,100.00

	期间费用
	839,930,000.00
	56,950.75
	31,436,769.42
	31,934,200.00

	其他支出
	
	0.00
	30,937,000.00
	30,937,000.00

	经营性支出合计
	7,983,740,000.00
	70,650.75
	2,290,383,891.35
	3,294,057,800.00

	经营性净现金流
	2,022,560,000.00
	-70,650.75
	-2,290,383,891.35
	-3,294,057,800.00

	筹资性资金净现金流
	

	内部往来流入
	/
	0.00
	5,476,386,261.44
	6,682,490,906.09

	内部往来流出
	/
	0.00
	1,928,789,116.84
	1,935,075,924.11

	外部融资款流入
	/
	0.00
	0.00
	0.00

	外部融资款流出
	/
	0.00
	0.00
	0.00

	净现金流量
	2,022,560,000.00
	-70,650.75
	1,257,213,253.25
	1,453,357,181.98

	期初余额
	2,022,560,000.00
	1,453,427,832.73
	196,143,928.73
	0

	期末余额
	2,022,560,000.00
	1,453,357,181.98
	1,453,357,181.98
	1,453,357,181.98


[bookmark: _Toc17145]十、开发贷及其他融资情况
1.项目开发贷情况
无
2.其他融资情况
截至本期期末，项目公司无其他融资余额。
[bookmark: _Toc15507]十一、项目周边竞品情况分析
标的项目周边同类在售竞品数量非常多，标的项目周边住宅类商品去化速度较快，预计本项目推盘一年内去化只可以达到推盘量的10%-20%；别墅类产品相对普通住宅去化速度稍慢一些；商业、商办类产品去化整体较慢。
	价格方面，普通住宅平均售价集中在15,000-19,000元/平方米左右，精装修住宅售价为18000-24000元/平方米，车位一般价格在200,000元/个。销售价格近两月基本持平。
	客群方面，住宅类客群以本土客户为主，主要为刚需、刚改群体。
表十六：项目周边竞品情况
	
	本案项目
	中洲府
	龙光天瀛
	凤语潮鸣

	楼面价（元/平米）
	11297
	11000
	11000
	11000

	可售建面（万平米）
	40.8
	9.79
	15.6
	7.2

	总户数（套）
	3,797
	1230
	1501
	1050

	
	
	本月均价
	评审价格
	售价偏离度
	

	项目业态及本月均价（元/平米）
	高层
	未售
	22,500
	
	19,400
	20,278
	22,771

	
	商业
	未售
	25,000
	
	
	
	

	
	车位
	未售
	20万元/个
	
	
	
	

	开盘时间
	预计2021年4月末开盘
	2019年4月
	2019年9月
	2020年10月

	库存（套）
	3797
	444
	306
	679

	当月去化情况（套, 总成交额）
	尚未开盘
	高层13套，共2885.56万元
	高层12套
共3764.63万元
	高层32套，
共11193.82万元

	
	
	
	
	

	月均销售情况及整盘去化率
	尚未开盘
	高层31套，63.9%
	高层59套，
79.61%
	高层53套,
35.33%

	
	
	
	
	



周边竞品分布图
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[bookmark: _Toc17278]十二、区域市场情况分析
1.客群情况分析
由于目前项目处于前期阶段，经咨询企业，本项目未来主要针对于刚需、刚改群体。
2.政策分析
预计佛山的限购、限贷、限售、限价政策将成为常态化调控政策，预计房价将长期保持稳定上涨态势。
限购政策：本市户籍居民家庭在本市拥有两套及以上住房的，继续暂停向其销售限购区域的新建商品住纳1年以上的个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明，通过补缴的个人所得税或社会保险缴纳证明不予认定。非本市户籍居民家庭在本市拥有1套及以上住房的，暂停向其销售限购区域的新建商品住房。。
限贷政策：提高本市购买第二套住房公积金贷款利率，为同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍；累计依时足额缴存住房公积金满3年（含）以上，贷款额度个人最高不超过50万元。符合贷款条件的缴存职工个人可申请两次贷款。不得向已有两次使用贷款记录的职工发放贷款。
3.同业态售房成交量分析
标的项目周边同类在售竞品数量非常多，标的项目周边住宅类商品去化速度较快，预计本项目推盘一年内去化只可以达到推盘量的10%-20%；别墅类产品相对普通住宅去化速度稍慢一些；商业、商办类产品去化整体较慢。
	价格方面，普通住宅平均售价集中在15,000-19,000元/平方米左右，精装修住宅售价为18000-24000元/平方米，车位一般价格在200,000元/个。销售价格近两月基本持平。
4.土地成交量分析
土拍情况：
华润置地勇夺顺德陈村TOD临江地块
地块编号：TD2021(SD)WG0011     交易时间：2021/4/9（周五） 
土地性质：A、B区商住用地，C区公园与绿地、D区城镇村道路用地 
占地面积：11.77万㎡ ；  容 积 率：A区1.0＜FAR≤3.0，B区1.0＜FAR≤2.5 
计容建筑面积：28.89万㎡ 
起始总价：312029万元 
起始楼面价：10802元/㎡ 
成交总价：645029万元 
成交楼面价：22700元/㎡（剔除2500㎡计容社区用房面积，并按3000元/㎡建安成本计 
算，与按2000元/㎡设计预算的 
21304.97㎡配建道路成本一同，纳入获地成本） 
溢价率：107% 
竞得人：深圳市润投咨询有限公司（华润置地） 
备注： 
▲1、按照价高者得的原则确定竞得人； 
▲2、出让面积117656.57㎡，其中A区占63201.19㎡，B区占27064.58㎡，C区占 
6085.83㎡，D区占21304.97㎡； 
▲3、A、B区商业服务业设施用地计容建面分别不高于88481.67㎡、27064.58㎡； 
▲4、竞得人须做好整个项目的灯光亮化，对楼盘建筑物进行夜景灯光亮化； 
▲5、竞得人须于宗地A区配建建筑面积不少于2500㎡的社区用房、垃圾收集点以及225 
个具备产权的地下标准小汽车停 
车位；在宗地B区须增设不少于4827.76㎡的开放公园绿地（不计入绿地率），且保证对 
公众开放使用；宗地C区全部为 
公园绿地；宗地D区全部为配建道路； 
▲6、建筑限高：A、B区分别不高于90米、60米（以室外地坪标高为起算基点）
[bookmark: _Toc21250]十三、项目公司资金计划执行情况

表十七：本期资金计划执行情况

	序号
	支出项目
	计划金额（万元）
	实际金额（万元）
	差异金额（万元）
	备注

	1
	土地费用
	186,856.50
	0.00
	186,856.50
	

	2
	开发费用
	2973.70
	0.00
	2973.70
	

	3
	前期费用
	55.63
	1.37
	54.26
	

	4
	建筑工程费用
	1104.82
	0.00
	1104.82
	

	5
	营销费用
	82.45
	0.00
	82.45
	

	6
	管理费用
	0.00
	0.00
	0.00
	

	7
	财务费用
	0.00
	0.00
	0.00
	

	8
	税费
	0.00
	0.00
	0.00
	

	9
	其他
	476.60
	5.70
	470.9
	

	10
	合计
	191549.70
	7.07
	191542.63
	



注：项目公司2021年4月资金计划支出总金额191549.70万元，实际支出7.07万元，其中计划内1.37万元，自动扣款5.70万元，产生差额原因为项目公司对资金计划认识不到位，未充分与集团综合管理部沟通获取本项目支付额度情况，提交资金计划时虽已到达付款节点，但因内部控制原因未进行支付，导致资金计划与实际支付情况有巨大差额。


[bookmark: _Toc31066]十四、项目公司用印情况
本月用印台账

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门/经办人
	经办人
	监印人
	审批方式

	2021/4/15
	工程章
	签证盖章
	佛山恒大金碧华府项目售楼部室内精装修工程（天花板转换层）*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	签证盖章
	金碧华府旋挖灌注桩基础（标段一）工程（路基箱退场）*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	签证盖章
	金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程（安装塔式起重机、塔吊基础）*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	签证盖章
	金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程（砖胎模）*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	签证盖章
	金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程（灌注桩）*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	签证盖章
	佛山金碧华府项目池塘填土工程（土方开挖转运工程量）*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	签证盖章
	佛山金碧华府项目洗车槽制作工程*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	签证盖章
	金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程（混凝土添加早强剂）*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	签证盖章
	金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程（售楼部脚手架搭设）*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	履约保证金盖章
	佛山金碧华府场地处理工程履约保证金退回*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	赶工奖盖章
	金碧华府清表工程赶工奖*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	赶工奖盖章
	金碧华府（标段一）基坑支护工程施工合同赶工奖*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	赶工奖盖章
	金碧华府（标段二）基坑支护工程施工合同赶工奖*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	赶工奖盖章
	佛山恒大金碧华府售楼处、商铺、综合楼、大门及3-4#楼、6-7#楼、15#楼门廊外立面装修工程赶工奖*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	预付款盖章
	佛山金碧华府项目泛光照明亮化工程*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	质保金盖章
	佛山市顺德恒大金碧华府项目盖土网覆盖工程质保金退回*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	进度款盖章
	佛山金碧华府钢筋混凝土临时施工道路工程进度款*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	工程章
	进度款盖章
	佛山恒大铂睿府项目智慧展厅产品安装工程*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	公章
	图纸会审盖章
	图纸会审佛山恒大金碧华府项目园建工程*6
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/15
	公章
	图纸会审盖章
	图纸会审佛山恒大金碧华府项目周边区域园建工程*6
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/19
	公章
	审计业务约定书盖章
	审计业务约定书*2  税务委托代理协议*2
盈沁2020年12月财务报表*1
	财务部
	颜虹
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/21
	合同章
	礼品购销合同盖章
	佛山恒大铂睿府开盘前营销定制礼品购销合同*4
	销售部
	王琦琦
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/21
	公章
	3月份财务报表
	盈沁3月份财务报表*1
	财务部
	/
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/22
	工程章
	进度款申请表盖章
	佛山金碧华府项目池塘填土工程进度款*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/22
	工程章
	进度款申请表盖章
	佛山恒大金碧华府项目洗车槽制作工程进度款*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/22
	工程章
	结算申请表盖章
	佛山金碧华府项目池塘填土工程结算申请表*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/22
	工程章
	结算申请表盖章
	佛山恒大金碧华府项目洗车槽制作工程结算申请表*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/22
	工程章
	结算申请表盖章
	佛山市顺德区大良逢沙项目雾炮机及抽水等零星工程结算申请表*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/22
	工程章
	竣工验收表盖章
	佛山金碧华府项目池塘填土工程竣工验收表*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/22
	工程章
	竣工验收表盖章
	佛山恒大金碧华府项目洗车槽制作工程竣工验收表*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项

	2021/4/22
	工程章
	赶工奖申请表盖章
	佛山金碧华府土石方工程赶工奖*3
	工程部
	黄雯
	甄文庄
	授权内事项



[bookmark: _Toc669]十五、项目公司印章证照外出情况
本月印鉴外出登记统计表
	序号
	外出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外出机构
	经办人
	监印/证人
	审批方式

	
	无
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc16677]十六、项目公司签约情况
项目公司合同签订情况
	序号
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额（元）
	份数
	合同类别


	1
	2021/4/19
	天津中审联有限责任会计师事务所广东分所
	审计业务约定书
	对2020年财务报表进行审计
	在乙方提交审计报告60日内一次性全额支付
	3500
	2
	期间费用

	2
	2021/4/21
	深圳市红树林礼品有限公司
	佛山恒大铂睿府开盘前营销定制礼品购销合同
	佛山恒大铂睿项目开盘前营销定制礼品购置
	每月货款在次月25日前支付
	216300
	4
	期间费用

	3
	2021/4/29
	万晟建设集团有限公司
	佛山金碧华府围蔽工程施工合同补充协议（一）（赶工奖协议）
	佛山金碧华府围蔽工程施工合同中对赶工奖事宜补充约定
	随当期进度款一同兑现
	0
	4
	建安费用

	4
	2021/4/29
	佛山市顺江鸿运土石方有限公司
	佛山金碧华府场地处理工程施工合同补充协议（三）（赶工奖协议）
	佛山金碧华府场地处理工程施工合同中对赶工奖事宜补充约定
	随当期进度款一同兑现
	96824.91
	4
	建安费用



[bookmark: _Toc18695]十七、项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价
因未缴纳土地款，现场已停工，计划复工时间为2021年5月末，补充协议约定于2021年6月末取得首期四证，于2021年7月取得首期预售证，该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案，目前住建局会上通过检测方案，5月6号已安排检测人员进项目，预计检测报告5月底出，施工证预计6月中旬取得，一般来说取得施工证后方可开工，复工时间比计划时间推迟。现结合项目各楼栋形象进度以及考虑申请预售证的商品房项目需满足的工程形象进度，时间较为紧张。
建议密切关注检测报告进展，以及敦促恒大方尽快缴纳土地款，待5月底检测报告结果合格后，向相关政府部门协商复工时间，赶上计划复工时间。

2. 项目销售情况评价
未达到销售形象进度。
3. 操作风险评价
1、 由于土地款未缴纳齐全，面临被处罚风险。
2、 该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案，目前住建局会上通过检测方案，但需补充两点；1）恢复报建的前提是已建部分检测合格，还需在竣工验收前对涉及违建的整个单体出一份由省检测站做的检测鉴定报告；2）在销售时需要在售楼部对擅自施工部分进行公示，公示后将会有影响销售快速推进的风险。

[bookmark: _Toc12192]十八、附件
附件一：银行账户流水（银行盖章版或网银直接导出的流水）
（另附文件）







附件二：合同统计表和合同付款台账
合同付款情况
	序号
	编号
	合同名称
	分类
	乙方
	合同总金额（元）
	产值（元）
	合同付款比例
	合计支付

	1
	恒粤珠工合字20[0.85-82]008
	佛山金碧华府围蔽工程施工合同
	临时设施费
	万晟建设集团有限公司
	1472274.23
	397500.42
	397500.42
	397500.42

	2
	恒粤珠工合字20[0.85-82]005
	佛山金碧华府土壤氡浓度检测工程合同
	工程质量监理及各项检测费
	广州朗迈环境检测有限公司
	71232
	72537.92
	54468.74
	54468.74

	3
	恒粤珠设合字20[0.85-82]004
	佛山金碧华府规划及单体工程设计合同
	主体工程
	广东南海国际建筑设计有限公司
	13461758.84
	8701514.39
	8701514.39
	8701514.39

	4
	恒粤珠工合字20[0.85-82]002
	佛山金碧华府绿色建筑及海绵城市设计咨询服务工程合同
	规划及设计费
	广东省维环科技有限公司
	215015.35
	
	0
	0

	5
	恒粤珠工合字20[0.85-82]032
	佛山恒大金碧华府项目基坑监测工程合同
	工程质量监理及各项检测费
	广东顺协工程勘察有限公司
	592055.05
	
	0
	0

	6
	恒粤珠工合字20[0.85-82]013
	佛山金碧华府（标段一）超前钻勘察工程施工合同
	勘测费
	韶关地质工程勘察院
	518835.55
	205048.93
	164039.144
	100000

	7
	恒粤珠工合字20[0.85-82]014
	佛山金碧华府（标段二）超前钻勘察工程施工合同
	勘测费
	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
	518369.68
	
	0
	0

	8
	恒粤珠工合字20[0.85-82]003
	佛山金碧华府清表工程施工合同
	场地平衡费用
	广州市穗金工程有限公司
	610400
	238832.04
	191065.632
	238832.04

	9
	恒粤珠设合字20[0.85-82]010
	佛山金碧华府基坑支护设计合同
	规划及设计费
	深圳市勘察研究院有限公司
	200340
	120204
	96163.2
	120204

	10
	恒粤珠工合字20[0.85-82]011
	佛山金碧华府详细勘察工程施工合同
	场地平衡费用
	深圳市勘察研究院有限公司
	1308994
	1057169.09
	845735.272
	1057169.09

	11
	恒粤珠工合字20[0.85-82]012
	佛山金碧华府场地处理工程施工合同
	场地平衡费用
	佛山市顺江鸿运土石方有限公司
	2199459.77
	1824092.13
	1459273.704
	1824092.13

	12
	恒粤珠工合字20[0.85-82]035
	佛山恒大金碧华府项目监理委托合同
	工程质量监理及各项检测费
	广东东远建设工程管理有限公司
	1893160
	
	0
	94606.448

	13
	恒粤珠工合字20[0.85-82]034
	佛山金碧华府钢筋混凝土临时施工道路工程施工合同
	临时设施费
	广东华腾建设工程有限公司
	2098898.55
	1644551.73
	1315641.384
	1328536.14

	14
	恒粤珠设合字20[0.85-82]033
	佛山恒大金碧华府项目园林工程设计合同
	公建工程
	深圳文科园林股份有限公司
	18876535
	
	0
	0

	15
	总工室-委托（建筑）-FSHDJBHF-20200612
	佛山恒大金碧华府项目幕墙深化设计
	规划及设计费
	深圳市中深建装饰设计工程有限公司
	98000
	
	0
	0

	16
	恒粤珠它合字20[0.85-82]036
	顺德区大良街道乔岸路以南、环湖路以西地块项目施工图审查合同
	施工图审查费
	佛山市顺德区顺建施工图审查中心
	1581847.26
	
	0
	0

	17
	恒粤珠它合字20[0.85-82]030
	佛山市顺德区大良街道乔岸路以南、环湖路以西地块项目工程场地地震安全性评价合同
	工程质量监理及各项检测费
	广东震安科技发展有限公司
	198000
	
	0
	198000

	18
	恒粤珠它合字20[0.85-82]031
	设计咨询服务合同
	规划及设计费
	华地规划设计咨询（广东）有限公司
	559000
	559000
	447200
	559000

	19
	恒粤珠它合字20[0.85-82]024
	大良街道逢沙居委会乔岸路以南、环湖路以西地块项目测绘合同
	勘测费
	广东中为勘测技术有限公司
	71849.23
	
	0
	0

	20
	恒粤珠它合字20[0.85-82]025
	大良街道逢沙居委会乔岸路以南、环湖路以西地块-控制测量及综合管线探测工程项目测绘合同
	勘测费
	佛山市测绘地理信息研究院
	24150
	
	0
	0

	21
	恒粤珠工合字20[0.85-82]021
	佛山金碧华府土石方工程施工合同
	场地平衡费用
	佛山市中安运土石方工程有限公司
	5371042.4
	20968703.79
	16774963.03
	15863747.52

	22
	恒粤珠工合字20[0.85-82]020
	佛山金碧华府项目临时用电工程合同
	施工用水、用电
	广东弘光电力工程有限公司
	1725544.27
	1725544.27
	1380435.416
	1725544.27

	23
	恒粤珠工合字20[0.85-82]023
	佛山金碧华府（标段二）基坑支护工程施工合同
	基础支护与基础土方工程
	广东劲拓建设工程有限公司
	38666390.77
	26410482.24
	21128385.79
	21128385.79

	24
	恒粤珠工合字20[0.85-82]022
	佛山金碧华府（标段一）基坑支护工程施工合同
	基础支护与基础土方工程
	广东劲拓建设工程有限公司
	54781186.76
	46033694.59
	36826955.67
	39948399.7

	25
	恒粤珠工合字20[0.85-82]019
	佛山金碧华府（标段三）超前钻勘察工程施工合同
	勘测费
	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
	518369.68
	
	0
	0

	26
	恒粤珠工合字20[0.85-82]018
	佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段一）工程施工合同
	基础支护与基础土方工程
	中地君豪建筑工程有限公司
	77662761.82
	49830377.1
	39864301.68
	40848000.24

	27
	恒粤珠工合字20[0.85-82]016
	佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段二）工程施工合同
	基础支护与基础土方工程
	中地君豪建筑工程有限公司
	69266420.44
	68373288.39
	54698630.71
	55946630.71

	28
	恒粤珠工合字20[0.85-82]017
	佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段三）工程施工合同
	基础支护与基础土方工程
	中地君豪建筑工程有限公司
	72996295.57
	48605563.97
	38884451.18
	40428051.18

	29
	恒粤珠工合字20[0.85-82]038
	佛山恒大金碧华府项目主入口大门及两侧商业(1、18#裙房商业)、销售中心、综合楼建筑景观照明工程设计合同
	规划及设计费
	深圳市索氏照明设计事务所有限公司
	170000
	
	119000
	119000

	30
	恒粤珠工合字20[0.85-82]037
	佛山恒大金碧华府项目人防监理工程合同
	工程质量监理及各项检测费
	宜昌宏业工程项目管理有限公司
	328379.52
	
	0
	0

	31
	恒粤珠工合字20[0.85-82]043
	桩基检测委托合同（佛山金碧华府）
	基础支护与基础土方工程
	佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心
	8078174.83
	
	0
	0

	32
	【0.85-82】-委-2020-003
	盖土网覆盖工程
	公建工程
	广州坚基园林工程有限公司
	193200
	171683.32
	137346.656
	183755.87

	33
	总工室-委托（装修）-SDHDJBHF-20200714-1
	佛山恒大金碧华府销售中心及看楼通道装修施工图深化设计
	规划及设计费
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	34914
	
	0
	0

	34
	总工室-委托（装修）-SDHDJBHF-20200721-2
	佛山恒大金碧华府项目综合楼装修施工图设计
	规划及设计费
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
	86196
	
	0
	0

	35
	恒粤珠工合字20[0.85-82]047
	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段二）主体及配套建设工程施工合同
	主体工程+地下室
	江苏南通六建建设集团有限公司
	253420200
	19019697.94
	15215758.35
	13306788.56

	36
	【0.85-82】-委-2020-004
	佛山恒大金碧华府施工场地内安装喷淋防尘等项目零星工程
	临时设施费
	万晟建设集团有限公司
	122537.9
	
	0
	77618.66

	37
	【0.85-82】-委-2020-002
	雾炮机及抽水等零星工程
	临时设施费
	广州市穗金工程有限公司
	85954
	
	0
	0

	38
	恒粤珠工合字20[0.85-82]039
	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程施工合同
	主体工程+地下室
	深圳市建筑工程股份有限公司
	276269400
	22313941.63
	17851153.3
	10811545.89

	39
	恒粤珠工合字20[0.85-82]045
	佛山恒大金碧华府项目园建工程施工合同
	园林园建工程
	深圳文科园林股份有限公司
	30593760
	0
	2926656
	975552

	40
	恒粤珠工合字20[0.85-82]044
	佛山恒大金碧华府项目综合楼及门卫室（大门）室内精装修工程施工合同
	装修工程
	深圳广田集团股份有限公司
	4776988.83
	
	0
	0

	41
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,039-1
	《佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	主体工程+地下室
	深圳市建筑工程股份有限公司
	0
	
	0
	0

	42
	恒粤珠工合字20[0.85-82]050
	佛山金碧华府项目售楼部、综合楼小型中央空调安装施工合同
	装修工程
	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司
	802420.82
	
	0
	0

	43
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,023-1
	《佛山金碧华府（标段二）基坑支护工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	基础支护与基础土方工程
	广东劲拓建设工程有限公司
	0
	
	0
	0

	44
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,022-1
	《佛山金碧华府（标段一）基坑支护工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	基础支护与基础土方工程
	广东劲拓建设工程有限公司
	0
	
	0
	0

	45
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,034-1
	《佛山金碧华府钢筋混凝土临时施工道路工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	临时设施费
	广东华腾建设工程有限公司
	0
	
	0
	0

	46
	恒粤珠工合字20[0.85-82]040
	佛山恒大金碧华府项目绿化工程施工合同
	园林园建工程
	恒大园林集团有限公司
	32354217.57
	
	0
	0

	47
	【0.85-82】-委-2020-005
	佛山恒大金碧华府项目视频监控安装工程
	智能化工程
	广州坚基园林工程有限公司
	75198.72
	
	0
	67678.848

	48
	恒粤珠它合字20[0.85-82]059
	供用水合同/收费协议书/生活垃圾处理费代扣协议
	永久水电工程
	广东顺控发展股份有限公司/佛山市顺德区水业控股有限公司
	30000
	
	0
	0

	49
	总工室-委托（园林）-FSHDYLW-2020061101
	佛山恒大金碧华府项目人工湖音乐喷泉方案设计工程
	规划及设计费
	江苏波尔威水景影视工程有限公司
	7500
	
	0
	0

	50
	恒粤珠工合字20[0.85-82]055
	佛山恒大金碧华府项目售楼部室内精装修工程施工合同
	装修工程
	深圳广田集团股份有限公司
	1516098.77
	295983.96
	691616.799
	617620.81

	51
	恒粤珠工合字20[0.85-82]056
	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段三）主体及配套建设工程施工合同
	主体工程+地下室
	浙江同凯建设有限公司
	452181000
	
	0
	0

	52
	恒粤珠工合字20[0.85-82]057
	佛山金碧华府项目11#综合楼热泵工程施工合同
	公建工程
	佛山华晟机电设备有限责任公司
	705433.32
	
	0
	0

	53
	恒粤珠工合字20[0.85-82]061
	佛山恒大金碧华府项目白蚁防治工程施工合同
	主体工程
	广州市华隆白蚁防治工程有限公司
	639636.53
	
	0
	0

	54
	恒粤珠工合字20[0.85-82]046
	基坑检测委托合同（佛山金碧华府）
	工程质量监理及各项检测费
	佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心
	650039.33
	
	0
	0

	55
	恒粤珠工合字20[0.85-82]048
	佛山恒大金碧华府项目乔岸路跨线桥周边监测工程合同
	工程质量监理及各项检测费
	广东顺协工程勘察有限公司
	84832.86
	
	0
	0

	56
	恒粤珠工合字20[0.85-82]051
	佛山金碧华府项目综合楼、售楼部、3# 4# 6# 7# 15#样板房及1#18#商铺消防工程施工合同
	消防工程、有线电视等
	广东德臻消防机电工程有限公司
	606419.89
	
	0
	0

	57
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,012-1
	《佛山金碧华府场地处理工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	场地平衡费用
	佛山市顺江鸿运土石方有限公司
	0
	
	0
	0

	58
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,021-1
	《佛山金碧华府土石方工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	场地平衡费用
	佛山市中安运土石方工程有限公司
	0
	
	0
	0

	59
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,018-1
	《佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段一）工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	基础支护与基础土方工程
	中地君豪建筑工程有限公司
	0
	
	0
	

	60
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,016-1
	《佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段二）工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	基础支护与基础土方工程
	中地君豪建筑工程有限公司
	0
	
	0
	0

	61
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,017-1
	《佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段三）工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	基础支护与基础土方工程
	中地君豪建筑工程有限公司
	0
	
	0
	0

	62
	恒粤珠工合字20[0.85-82]052
	佛山恒大金碧华府3-4#楼、6-7#楼、15#楼样板房装修工程施工合同
	装修工程
	深圳市建艺装饰集团股份有限公司
	1928338.85
	
	0
	0

	63
	恒粤珠工合字20[0.85-82]053
	佛山恒大金碧华府11#-1（综合楼）、3#-1、4#-1、6#-1、7#-1、15#-1电梯安装工程合同
	电梯及设备安装
	广州奥的斯电梯有限公司佛山分公司
	868543.38
	
	0
	0

	64
	恒粤珠购合字20[0.85-82]054
	佛山恒大金碧华府11#-1（综合楼）、3#-1、4#-1、6#-1、7#-1、15#-1电梯买卖合同
	电梯及设备安装
	广州奥的斯电梯有限公司
	2852884.99
	1464353.53
	1171482.824
	1464353.53

	65
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,044-1
	《佛山恒大金碧华府项目综合楼及门卫室（大门）室内精装修工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	装修工程
	深圳广田集团股份有限公司
	0
	
	0
	0

	66
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,047-1
	《佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段二）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	主体工程+地下室
	江苏南通六建建设集团有限公司
	0
	
	0
	0

	67
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,052-1
	《佛山恒大金碧华府3-4#楼、6-7#楼、15#楼样板房装修工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	装修工程
	深圳市建艺装饰集团股份有限公司
	0
	
	0
	0

	68
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,055-1
	《佛山恒大金碧华府项目售楼部室内精装修工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	装修工程
	深圳广田集团股份有限公司
	0
	
	0
	0

	69
	恒粤珠工合字20[0.85-82]060
	佛山金碧华府项目人防工程施工合同
	主体工程
	河源市君安人防防护设备有限公司
	4170000
	
	0
	0

	70
	【0.85-82】-委-2020-001
	佛山顺德恒大新项目工程部办公室装修等零星配合工程
	装修工程
	广州坚基园林工程有限公司
	96122.11
	
	0
	82077.36

	71
	恒粤珠它合字20[0.85-82]058
	佛山恒大金碧华府规划放线项目测绘合同
	勘测费
	佛山市恒地测绘有限公司
	85750
	
	0
	0

	72
	恒粤珠它合字20[0.85-82]041
	顺德大良逢沙项目水土保持方案编制合同
	公建工程
	佛山市顺德区衡泰水保生态工程咨询有限公司
	100000
	
	0
	0

	73
	恒粤珠购合字20[0.85-82]027
	佛山恒大金碧华府项目材料物资供货合同
	主体工程
	广州恒大材料设备有限公司
	0
	
	0
	0

	74
	恒粤珠购合字20[0.85-82]026
	佛山恒大金碧华府项目材料物资供货合同
	主体工程
	深圳恒大材料设备有限公司
	0
	20258
	16206.4
	20258

	75
	恒粤珠工合字20[0.85-82]068
	佛山金碧华府项目综合楼超豪华型电梯轿厢装潢配套设备合同
	电梯及设备安装
	天津维亚电梯配件有限公司
	144390
	
	0
	0

	76
	恒粤珠工合字20[0.85-82]067
	佛山恒大金碧华府项目音乐喷泉工程施工合同
	公建工程
	深圳市水体实业集团有限公司
	989050.3
	
	0
	0

	77
	恒粤珠它合字20[0.85-82]070
	桩基础工程三方协议书
	基础支护与基础土方工程
	江苏南通六建建设集团有限公司/中地君豪建筑工程有限公司
	0
	
	0
	0

	78
	恒粤珠它合字20[0.85-82]071
	桩基础工程三方协议书
	基础支护与基础土方工程
	浙江同凯建设有限公司/中地君豪建筑工程有限公司
	0
	
	0
	0

	79
	恒粤珠它合字20[0.85-82]069
	桩基础工程三方协议书
	基础支护与基础土方工程
	深圳市建筑工程股份有限公司/中地君豪建筑工程有限公司
	0
	
	0
	0

	80
	恒粤珠工合字20[0.85-82]062
	佛山金碧华府项目销售中心、一期开盘样板房的销售通道及零星工程施工合同
	临时设施费
	万晟建设集团有限公司
	3692815.48
	
	0
	0

	81
	恒粤珠工合字20[0.85-82]072
	佛山金碧华府项目售楼部、综合楼、3# 4# 6# 7# 15#样板房智能化工程施工合同
	智能化工程
	安徽省安泰科技股份有限公司
	320548.54
	
	0
	0

	82
	恒粤珠工合字20[0.85-82]073
	佛山金碧华府项目室内装修报审及二次消防报建图设计合同
	规划及设计费
	广东省华城建筑设计有限公司
	293521.61
	
	0
	0

	83
	恒粤珠工合字20[0.85-82]063
	佛山恒大金碧华府售楼部、商铺、综合楼、大门及3-4#楼、6-7#楼、15#楼门廊外立面装修工程施工合同
	装修工程
	深圳市建艺装饰集团股份有限公司
	5955366.69
	2572775.1
	2396479.239
	2084997.93

	84
	恒粤珠工合字20[0.85-82]066
	佛山金碧华府11#综合楼泳池水处理工程施工合同
	公建工程
	广州市亿意泳池洁具有限公司
	993482.38
	
	0
	0

	85
	恒粤珠工合字20[0.85-82]075
	佛山恒大铂睿府项目展示区大门、商铺、综合楼、售楼部泛光照明亮化工程施工合同
	装修工程
	广东恒茂照明科技有限公司
	849584.37
	
	0
	0

	86
	恒粤珠工合字20[0.85-82]076
	佛山恒大金碧华府项目配套商铺室内装修工程施工合同
	装修工程
	深圳市建艺装饰集团股份有限公司
	170901.42
	
	0
	0

	87
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,018-2
	《佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段一）工程施工合同》补充协议（二）
	基础支护与基础土方工程
	中地君豪建筑工程有限公司
	增加4,685,157.90
	
	0
	0

	88
	恒粤珠它合字20[0.85-82]065
	建设工程设计合同（恩平恒大泉都LNG小型气化站工程）及解除协议
	规划及设计费
	佛山市华禅能燃气设计有限公司
	75000
	
	0
	0

	89
	恒粤珠它合字20[0.85-82]20,024-1
	《大良街道逢沙居委会乔岸路以南、环湖路以西地块项目测绘合同》补充协议（一）
	勘测费
	广东中为勘测技术有限公司
	27720
	
	0
	0

	90
	恒粤珠它合字20[0.85-82]042
	顺德大良逢沙项目水土保持监测及验收咨询合同
	工程质量监理及各项检测费
	佛山市顺德区衡泰水保生态工程咨询有限公司
	260000
	
	0
	0

	91
	【0.85-82】-委-2020-009
	佛山恒大金碧华府项目工地大门市政开路工程
	道路管网
	广东永科建设有限公司
	166889
	
	0
	0

	92
	【0.85-82】-委-2020-008
	佛山恒大金碧华府项目工地临时大门制安及工程部宿舍板房制安等零星工程
	临时设施费
	广东永科建设有限公司
	163088.1
	
	0
	146779.29

	93
	【0.85-82】-委-2020-007
	佛山恒大金碧华府项目沉淀池砌筑、围蔽制作等零星工程
	临时设施费
	广东永科建设有限公司
	156500
	
	0
	0

	94
	【0.85-82】-委-2020-006
	佛山恒大金碧华府广告画制作安装等项目零星工程
	销售费用
	万晟建设集团有限公司
	56050
	
	0
	49365

	95
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,004-1
	《佛山金碧华府规划及单体工程设计合同》补充协议（一）（赶工奖协议）
	规划及设计费
	广东南海国际建筑设计有限公司
	0
	
	0
	0

	96
	恒粤珠工合字20[0.85-82]077
	佛山金碧华府使用顺德帝景售楼部改造城市展厅工程施工合同
	装修工程
	万晟建设集团有限公司
	605306.16
	
	0
	397617.51

	97
	恒粤珠它合字20[0.85-82]079
	佛山恒大金碧华府建设项目（1#～33#及地下室）建设项目防雷装置检测合同
	工程质量监理及各项检测费
	吉林省宇泰安全技术服务有限公司广州分公司
	729422
	0
	218826.6
	218826.6

	98
	恒粤珠它合字20[0.85-82]078
	佛山恒大金碧华府预测绘项目测绘合同
	勘测费
	广东中为勘测技术有限公司
	355315.12
	
	0
	0

	99
	【0.85-82】-委-2020-011
	佛山顺德恒大新项目基建接水工程
	永久水电工程
	中地君豪建筑工程有限公司
	50495.43
	
	0
	0

	100
	恒粤珠工合字20[0.85-82]083
	佛山恒大铂睿府项目7#-B户型现代收纳风格样板房室内软装饰施工合同
	装修工程
	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	214365
	0
	128619
	128619

	101
	恒粤珠工合字20[0.85-82]087
	佛山恒大铂睿府项目1#-18#楼室外庭院管、表前管道、室内预埋管燃气工程施工合同
	煤气工程
	佛山市华燃能建设有限公司
	8339520
	0
	0
	0

	102
	恒粤珠工合字20[0.85-82]088
	佛山恒大铂睿府项目3#-D户型现代轻奢风格样板房室内软装饰施工合同
	装修工程
	四川兰花草装饰设计工程有限公司
	267894
	0
	160736.4
	160736.4

	103
	恒粤珠工合字20[0.85-82]081
	佛山恒大铂睿府项目15#-A户型现代日暖风和风格样板房室内软装饰施工合同
	装修工程
	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	316500
	0
	189900
	189900

	104
	恒粤珠工合字20[0.85-82]082
	佛山恒大铂睿府项目6#-B户型现代都市风格样板房室内软装饰施工合同
	装修工程
	广州欧申纳斯装饰设计有限公司
	279840
	
	0
	0

	105
	恒粤珠工合字20[0.85-82]084
	佛山恒大铂睿府项目4#-B户型现代秋色诗学风格样板房室内软装饰施工合同
	装修工程
	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	277736
	0
	166641.6
	166641.6

	106
	恒粤珠工合字20[0.85-82]085
	佛山恒大铂睿府项目3#-A户型当代时尚风格样板房室内软装饰施工合同
	装修工程
	四川兰花草装饰设计工程有限公司
	270435
	0
	162261
	162261

	107
	恒粤珠工合字20[0.85-82]086
	佛山恒大铂睿府项目3#-B户型现代收纳风格样板房室内软装饰施工合同
	装修工程
	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	187720
	0
	112632
	112632

	108
	恒粤珠工合字20[0.85-82]089
	佛山恒大铂睿府项目4#-A户型现代中式风格样板房室内装饰施工合同
	装修工程
	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	328550
	0
	197130
	197130

	109
	【0.85-82】-委-2020-010
	佛山恒大铂睿府项目智慧展厅产品安装工程
	装修工程
	上海三菱电梯有限公司广东分公司
	24900
	
	0
	0

	110
	恒粤珠工合字20[0.85-82]092
	佛山恒大铂睿府项目6#-A户型港式低奢风格样板房室内软装饰施工合同
	装修工程
	广州诗维室内装饰设计有限公司
	263247
	0
	157948.2
	157948.2

	111
	恒粤珠工合字20[0.85-82]090
	佛山恒大铂睿府项目售楼处室内软装工程施工合同
	装修工程
	河北求实美居装饰设计工程有限公司
	725214
	
	0
	0

	112
	恒粤珠工合字20[0.85-82]091
	佛山恒大铂睿府项目7#-A户型都市轻奢风格样板房室内软装饰施工合同
	装修工程
	河北求实美居装饰设计工程有限公司
	226358
	
	0
	0

	113
	恒粤珠它合字20[0.85-82]096
	佛山恒大铂睿府项目智慧社区展示区包装物料制作安装合同
	装修工程
	深圳市卡司通展览股份有限公司
	426000
	
	0
	0

	114
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,020-1
	《佛山金碧华府项目临时用电工程合同》补充协议(一)（赶工奖协议）
	施工用水、用电
	广东弘光电力工程有限公司
	0
	
	0
	0

	115
	恒粤珠购合字20[0.85-82]20,049-1
	《佛山金碧华府项目售楼部、综合楼小型中央空调采购合同》补充协议(一)（赶工奖协议）
	装修工程
	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司
	0
	
	0
	0

	116
	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,050-1
	《佛山金碧华府项目售楼部、综合楼小型中央空调安装施工合同》补充协议(一)（赶工奖协议）
	装修工程
	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司
	0
	
	0
	0

	117
	恒粤珠它合字20[0.85-82]097
	佛山恒大铂睿府项目模型制作安装合同
	临时设施费
	广州市景拓模型设计有限公司
	269000
	
	0
	0

	118
	恒粤珠它合字20[0.85-82]095
	佛山恒大铂睿府前期介入服务协议
	管理费用
	金碧物业有限公司佛山顺德分公司
	按月支付
	
	0
	0

	119
	恒粤珠工合字20[0.85-82]003
	
	场地平衡费用
	广东宏承建设工程有限公司
	
	238832.04
	238832.04
	238832.04

	120
	恒粤珠土合字20[0.85-06]004
	拆迁工程合同
	场地平衡费用
	广东宏丰建设工程有限公司
	1480000
	1480000
	1480000
	1480000

	121
	恒粤珠工合字20[0.85-82]074
	佛山恒大金碧华府项目周边区域园建工程
	
	深圳文科园林股份有限公司
	2138000
	533338.82
	1068071.056
	587136.8



附件三：项目公司下月资金计划
	单位名称
	合同金额
	对方账号
	累计已付款
	本月申请金额
	预计支付时间
	支付方式（现金/商票）
	备注

	佛山市自然资源局
	579,584.51
	
	286856.50
	292728.01
	2021/5/12
	现金
	

	佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心
	/
	13618800024129
	0.00
	229.82
	2021/5/10
	现金
	

	广州奥的斯电梯有限公司
	/
	692557755381
	58.14
	88.30
	2021/5/10
	现金
	

	广东电网有限责任公司佛山顺德供电局
	/
	
	/
	3.49
	2021/5/10
	现金
	

	广东顺控发展股份有限公司
	/
	
	/
	4.51
	2021/5/10
	现金
	

	深圳市建筑工程股份有限公司
	27,626.94
	11014671219002
	1081.00
	838.38
	2021/5/10
	商票
	

	江苏南通六建建设集团有限公司
	25,342.02
	580000602001472
	1331.38
	374.86
	2021/5/10
	现金/商票
	

	广东劲拓建设工程有限公司
	5,478.12
	391070100100195197
	3994.84
	10.10
	2021/5/10
	商票
	

	广东劲拓建设工程有限公司
	3,866.64
	391070100100195197
	2112.84
	110.20
	2021/5/10
	商票
	

	佛山市中安运土石方工程有限公司
	5,371.01
	801101000509996493
	1486.57
	117.53
	2021/5/10
	商票
	

	韶关地质工程勘察院
	51.88
	44001628638050113781
	10.00
	3.81
	2021/5/10
	商票
	

	中地君豪建筑工程有限公司
	21,989.02
	2013012719100018368
	13722.27
	152.74
	2021/5/10
	商票
	该单位改名为中地高科

	广东永科建设有限公司
	15.65
	44064801040005054
	0
	14.09
	2021/5/10
	商票
	

	广东永科建设有限公司
	16.69
	44064801040005054
	0
	14.98
	2021/5/10
	商票
	

	广东宏承建设工程有限公司
	8.60
	3602013019200238461
	0.00
	5.94
	2021/5/10
	现金/商票
	

	广东宏承建设工程有限公司
	61.04
	3602013019200238461
	0.00
	14.35
	2021/5/10
	商票
	

	广东华腾建设工程有限公司
	209.89
	441160301018010066006
	133.15
	17.76
	2021/5/10
	商票
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	39.93
	/
	0
	39.93
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	12.54
	/
	0
	12.54
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	591.38
	/
	0
	591.38
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	12.89
	/
	0
	12.89
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	332.11
	/
	0
	332.11
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	223.15
	/
	0
	223.15
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	373.24
	/
	0
	373.24
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	8.06
	/
	0
	8.06
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	183.64
	/
	0
	183.64
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	137.28
	/
	0
	137.28
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	217.26
	/
	0
	217.26
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	211.41
	/
	0
	211.41
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	213.24
	/
	0
	213.24
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	156.89
	/
	0
	156.89
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市自然资源局顺德分局
	247.93
	/
	0
	247.93
	2021/5/20
	现金
	

	佛山市测绘地理信息研究院
	2.79
	80020000001360655
	0
	2.79
	2021/5/20
	现金/商票
	

	广东中为勘测技术有限公司
	9.96
	44496601040010122
	0
	9.96
	2021/5/20
	现金/商票
	

	佛山市顺德区衡泰水保生态工程咨询有限公司
	10
	44-484001040004783
	0
	10
	2021/5/20
	商票
	

	五矿国际信托有限公司
	3316
	632135370
	3300.00
	16.00
	2021/5/20
	现金
	信保基金，根据五矿放款金额支付

	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	3.70
	3602 8654 091 0000 4946
	0
	3.70
	2021/5/25
	现金
	

	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	3.10
	3602 8654 091 0000 4946
	0
	3.10
	2021/5/25
	现金
	

	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	1.33
	3602 8654 091 0000 4946
	0
	1.33
	2021/5/25
	现金
	

	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	1.87
	3602 8654 091 0000 4946
	0
	1.87
	2021/5/25
	现金
	

	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	3.07
	3602 8654 091 0000 4946
	0
	3.07
	2021/5/25
	现金
	

	深圳水晶石数字科技有限公司
	8.00
	755918996810108
	0
	8.00
	2021/5/25
	现金
	

	深圳水晶石数字科技有限公司
	9.80
	755918996810108
	0
	9.80
	2021/5/25
	现金
	

	河北求实美居装饰设计工程有限公司
	58.02
	13001615336050506130
	0
	58.02
	2021/5/25
	现金
	

	吴顺奀
	10.08
	6223221027991579
	10.08
	0.71
	2021/5/30
	现金
	本次支付水电费，不涉及租金







附件四：项目公司目标成本
	序号
	费用名称
	含税目标成本（万元）

	一、
	土地成本
	 488,161 

	1
	土地出让金
	 473,713 

	2
	契税
	 14,211 

	3
	印花税
	 237 

	二、
	前期费用
	 12,788 

	1
	施工用水、用电
	 192 

	2
	城市基础设施配套费
	 2,961 

	3
	施工图审查费
	 158 

	4
	规划及设计费
	 1,405 

	5
	工程质量监理及各项检测费
	 1,067 

	6
	临时设施费
	 1,067 

	7
	场地平衡费用
	 5,652 

	8
	勘测费
	 286 

	三、
	土建安装及配套工程费用
	 213,432 

	1
	土建安装费用
	

	（1）
	    基础支护与基础土方工程
	 32,010 

	（2）
	    主体工程
	 61,828 

	（3）
	    铝合金门窗
	 4,383 

	（4）
	    装修工程
	 43,607 

	（5）
	    地下室
	 38,621 

	（6）
	    电梯及设备安装
	 2,164 

	（7）
	    消防工程、有线电视等
	 3,240 

	（8）
	    采暖工程
	 -   

	（9）
	    保温工程
	 737 

	2
	配套工程
	

	（1）
	    园林园建工程
	 6,295 

	（2）
	    智能化工程
	 688 

	（3）
	    永久水电工程
	 4,169 

	（4）
	    煤气工程
	 1,228 

	（5）
	    消防工程
	 3,240 

	（6）
	    道路管网
	 264 

	3
	不可预见费
	 4,779 

	4
	公建工程
	 6,179 

	四、
	期间费用
	 83,993 

	1
	销售费用
	 24,090 

	2
	管理费用
	 24,090 

	3
	财务费用
	 35,813 

	总                计
	 798,374 



附件八五：项目形象进度表及照片
[image: 1#]   [image: 2#]
1、1#楼底板垫层完成                                   2、2#结构封顶、砌体完成

[image: 3#]  [image: 4#]
3、3#楼地板垫层完成45%                               4、4#楼二层模板完成            
              
[image: 5#]  [image: 6#]
5、5#楼五层板筋完成                                 6、6#五层板砼完成             


[image: 7#]  [image: 8#]
7、7#五层板筋完成                                    8、8#楼地下室顶板钢筋完成

[image: 10#]  [image: 11#]
9、9~10#楼土方开挖                                 10、11#首层钢筋绑扎


[image: 12#~18#]  [image: 19#~33#]
11、12~18#楼土方开挖                                    12、19~33#楼桩基完成95% 

	
附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
因项目公司提供财报周期需滞后约1个月，故本次附2021年3月份财务报表。
（另附文件）
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