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2021年2月资金计划审核说明
2021年1月资金计划审核说明
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审核说明
中航信托股份有限公司：
苏州星盛房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2021年2月4日提交了2021年2月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：
1、 苏州红星盛泽项目2021年2月资金汇总
项目公司2021年2月4日提交的2021年2月资金支出计划，计划资金支出共计56笔，合计 3,741.05万元。其中：前期费用支出约202.10万元；建安费用支出约1,718.33万元；管理费用支出约 312.00万元；营销费用支出约 398.62万元；税费约 650.00万元；其他费用约460.00万元。
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-苏州红星盛泽项目月度资金使用计划（2021年1月份）

	编制：苏州星盛房地产开发有限公司                               单位：万元

	费用类型
	合同金额
	实际累计已付款
	本月申请金额

	前期费用
	 514.75 
	203.60
	 202.10 

	建安费用
	 28,047.20 
	2,874.62
	 1,718.33 

	管理费用
	 - 
	-
	 312.00 

	营销费用
	 645.91 
	35.24
	 398.62 

	税费
	-
	-
	 650.00 

	其他费用
	-
	-
	 460.00 

	总   计：
	 3,741.05 


注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。
二、付款情况审核说明
（1） 前期费用
2021年2月份前期费用计划支付3笔，金额约2,021,040.00元，包括。具体分析如下：
（1） 用款编号43计划支付上海海洋地质勘察设计有限公司“2#地块住宅项目基坑设计合同”进度款54,000.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0007，合同总金额180,000.00元。截至1月31日，已累计支付合同款108,000.00元，根据合同约定合同签订后7天内付总设计费30% ,设计方案评审通过后7天内付总设计费30%,,施工图纸审图通过后7天内付总设计费的30% 即5.4万元,基础底板完成3天内付总设计费的10% 。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（2） 用款编号44计划支付上海原构设计咨询有限公司“盛泽项目2#地块住宅项目建筑施工图设计合同”进度款1,928,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0019，合同总金额4,820,000.00元。截至1月31日，已累计支付合同款1,928,000.00元，根据合同约定交付主体施工图并获得甲方认可、政府批准后 支付合同总价款40%。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（3） 用款编号45计划支付上海锐天建设项目咨询有限公司“盛泽项目一期总承包工程造价咨询技术服务合同二标段”进度款39,040.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-11-0022，合同金额147,540.58元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定单项工程满足委托人招标要求的成果资料提交之日起28日历天内，支付该单项工程服务费之60%,模拟清单招标后暂定量转闭口图纸算量完成并完成与总包对量工作后，签署该单项工程施工合同之日起或对量工作完成起计，28日历天内支付该单项工程服务费之30%，余下服务费待结算完毕,且承接人提供项目公司合约负责人、区域合约管理部负责人打分并签字的《咨询单位履约情况评价表》扫描件后支付。经审核，本月计划支付一期总承包工程造价咨询技术服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
经审核，我司认为1月份前期费用3笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对缴费通知单、付款申请流程、收据或发票等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
（二）建安费用资金计划
2021年1月建安费用计划支付共9笔，合计金额约17,183,304.19元，为工程进度款。具体分析如下：
（1） 用款编号46计划支付科顺防水科技股份有限公司“盛泽项目一期防水材料采购合同”进度款759,740.19元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0024，合同总金额4,616,203.02元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定第一批货物送抵，需方支付已到货物货款总额的80%,自第二批货物送抵，需方支付本次已到货物货款总额80%，以及上次已到货物货款总额10%,自全部货物送抵现场，支付货物总额，留5%质量保证金。经审核，含本期盛泽项目一期防水材料采购合同资金支付计划累计支付达到16.46%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。
（2） 用款编号47计划支付江苏隆都建设工程有限公司“售楼处总承包工程”进度款1,556,081.94元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0025，合同金额7,780,409.72元。截至1月31日，已累计支付合同款5,446,286.8元，目前项目公司售楼处已完工。根据合同约定按节点付款：完成80%工程，支付至合同金额的70%；完工交付：支付至合同金额的90%；结算支付：结算后支付至结算额的95%；保修款：保修期满且无质量问题后支付结算额的5%。经审核，含本期售楼处总承包工程资金支付计划累计支付达到90.00%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（3） 用款编号48计划支付江苏广吴建设园林有限公司“盛泽项目一期土方分包工程合同”进度款344,100.80元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0016，合同金额4,491,516.36元。截至1月31日，已累计支付合同款1,000,000.00元，目前项目公司一期场地土方分包工程正在施工。根据合同约定本工程按月支付进度款，按当月完成的工作量并按合同约定的计价方式计价后，按其计价结果的70%支付，单项工程竣工验收合格，取得专项质监验收表并提交结算资料后支付至已完合同金额的90%；结算完成后支付至结算总价的100%。经审核，含本期一期场地平整和桩基分包工程资金支付计划累计支付达到29.93%，未超出本合同约定签约合同总价的90%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（4） 用款编号49计划支付江苏广吴建设园林有限公司“盛泽项目一期土方分包工程合同”进度款1,682,351.83元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0016，合同金额4,491,516.36元。截至1月31日，已累计支付合同款1,000,000.00元，目前项目公司一期场地土方分包工程正在施工。根据合同约定本工程按月支付进度款，按当月完成的工作量并按合同约定的计价方式计价后，按其计价结果的70%支付，单项工程竣工验收合格，取得专项质监验收表并提交结算资料后支付至已完合同金额的90%；结算完成后支付至结算总价的100%。经审核，含本期一期场地平整和桩基分包工程资金支付计划累计支付达到59.72%，未超出本合同约定签约合同总价的90%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（5） 用款编号50计划支付苏州裕兴幕墙装饰有限公司“异地样板房门窗百叶栏杆分包工程”进度款104,015.52元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-12-0055，合同金额115,572.8元。截至1月31日，尚未支付合同款，目前项目公司异地样板间已完工交付。根据合同约定中期付款：完成50%工程，支付至合同金额的40%；完成80%工程，支付至合同金额的70%；完工交付，支付合同金额的90%(提交结算资料后支付至已完合同金额的90%)；结算后付至结算额的95%。经审核，含本期异地样板房门窗百叶栏杆分包工程资金支付计划累计支付达到90.00%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（6） 用款编号51计划支付苏州裕兴幕墙装饰有限公司“盛泽项目售楼处及样板房门窗百叶栏杆分包工程”进度款647，999.14元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-11-0049，合同金额719,999.38元。截至1月31日，尚未支付合同款，目前项目公司售楼处已完工交付。根据合同约定中期付款：完成50%工程，支付至合同金额的40%；完成80%工程，支付至合同金额的70%；完工交付，支付合同金额的90%(提交结算资料后支付至已完合同金额的90%)；结算后付至结算额的95%。经审核，含本期异地样板房门窗百叶栏杆分包工程资金支付计划累计支付达到90.00%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（7） 用款编号52计划支付南京工大建设监理咨询有限公司“吴江盛泽项目监理工程合同”进度款178,209.54元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0011，合同总金额4,981,841.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定按季度支付，每季度支付一次，监理单位服务周期暂按44个月计算，即为15个季度。每个季度进度款为：监理合同总价/15个季度*85%，其中每季度进度款总80%为基本费，进度款总20%为考评费。竣工验收备案通过，并提供预计结算额全额发票后，再支付15%监理费。经审核，含本期吴江盛泽项目监理工程合同资金支付计划累计支付达到3.58%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（8） 用款编号53计划支付浙江长成建筑装饰工程有限公司“盛泽项目一期一标段总承包工程合同”进度款1,582,921.87元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0019，合同总金额122,550,069.91元。截至1月31日，已累计支付合同款12,676,373.85元，目前项目公司2#地块（一期）一标段8号楼七层钢筋绑扎、11号楼八层主体施工、部分地下室出正负零、5号楼底板施工、6号楼土方施工。已达到第三个节点付款要求“单体地上每6层一次”。根据合同约定本工程选用按节点支付，分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交中期付款申请书交发包人审批，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。经审核，含本期一期一标段总承包工程资金支付计划累计支付达到11.62%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（9） 用款编号54计划支付江苏坤龙建设集团有限公司“盛泽项目一期二标段总承包工程合同”进度款10,327,883.36元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0020，合同金额135,216,378.00元。截至1月31日，已累计支付合同款9,622,986.55元，目前项目公司2#地块（一期）二标段9号楼八层主体结构施工、10号楼九层主体结构施工、4号楼一层施工、7号楼底板施工、部分地下室出正负零.已达到第三个节点付款要求“单体地上每6层一次”。根据合同约定本工程选用按节点支付，分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交中期付款申请书交发包人审批，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。经审核，含本期一期二标段总承包工程资金支付计划累计支付达到14.75%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
经审核，我司认为1月份建安费用的9笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定，现阶段工程施工进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。
（三）管理费用资金计划
2021年2月份管理费用计划共申请2笔，合计金额3,120,000.00元，包括行政办公费、人员报销、员工工资，具体分析如下：
（1） 用款编号40计划支付员工工资250万，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。
（2） 用款编号41为行政办公费预计62万元，主要支出是差旅费，车辆费，招待费、行政办公费等。
经审核，我司认为2月份管理费用2笔资金计划编制合理，公司行政办公费、人员报销、员工工资支出符合编制符合企业情况。后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
（四）营销费用资金计划
2021年2月份营销费用申请39笔费用，合计金额3,986,177.49元，为全案企划推广及销售顾问整合服务合同款、明源云客电子商务平台技术服务合同款、售楼处零星物料费、盛泽户外广告投放合同款、示范区物业服务协议款、人员报销及工资等。具体分析如下：
（1） 用款编号1计划支付苏州壹零捌零文化传播有限公司“售楼处公开活动摄影摄像合同”服务款17,510.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0064，合同总金额17,510.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后，30日内支付总费用。经审核，本月计划支付售楼处公开活动摄影摄像合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（2） 用款编号2计划支付苏州世诺广告有限公司“售楼处零星物料采购费用”7,988.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（3） 用款编号3计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目物业临时公约印刷制作费用”7,680.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（4） 用款编号4计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目电影券、油卡采购清费用”5,400.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（5） 用款编号5计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目天铂转角大牌、桁架、软膜、亚克力制作合同”合同款25,938.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0115，合同总金额92,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目天铂转角大牌、桁架、软膜、亚克力制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（6） 用款编号6计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“售楼处logo标识标牌、工法区亚克力UV制作费用”8,680.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（7） 用款编号7计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目天铂岗亭玻璃门制作制作费用”4,500.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（8） 用款编号8计划支付苏州七月文化传媒有限公司“盛泽项目新年暖场活动服务合同”合同款18,808.00元。该合同于2020年1月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-01-0142，合同总金额18,808.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后，30日内支付总费用。经审核，本月计划支付盛泽项目新年暖场活动服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（9） 用款编号9计划支付苏州工业园区多宝阁百货商行“盛泽项目2021年新春礼盒采购合同”60,564.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（10） 用款编号10计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目天铂暖场系列活动合同”合同款43,260.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-01-0127，合同总金额43,260.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后，30日内支付总费用。经审核，本月计划支付盛泽项目天铂暖场系列活动合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（11） 用款编号11计划支付苏州波普广告传媒有限公司 “盛泽项目小区道闸、电梯框架广告发布合同”合同款86,000.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-01-0125，合同总金额86,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后 30个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目小区道闸、电梯框架广告发布合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（12） 用款编号12计划支付苏州建创广告传媒有限公司“乡镇横幅广告投放合同”合同款25,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0120，合同总金额25,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后30个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付乡镇横幅广告投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（13） 用款编号13计划支付苏州三俩三网络科技有限公司“盛泽项目媒体推广（磊叔说房）投放合同”合同款30,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0070，合同总金额30,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定乙方在每次发布完毕并经甲方验收合格后15日内向甲方申请付款，甲方在乙方提交齐全的付款资料并审核确认后30日内一次性支付至当次结算价的100 %。经审核，本月计划支付盛泽项目媒体推广（磊叔说房）投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（14） 用款编号14计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽项目礼花采购费用”5，025.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（15） 用款编号15计划支付苏州盛邦华群文化科技有限公司“盛泽项目天铂杯羽毛球比赛合同”合同款25,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0087，合同总金额25,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后，30日内支付总费用。经审核，本月计划支付盛泽项目天铂杯羽毛球比赛合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（16） 用款编号16计划支付苏州盛邦华群文化科技有限公司“盛泽项目商超租赁合同”合同款60,000.00元。该合同于2021年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0086，合同总金额60,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定活动场地先交费后使用。协议签署后7个工作日内，乙方须一次性交纳100%的场地管理费。经审核，本月计划支付盛泽项目商超租赁合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（17） 用款编号17计划支付苏州蜜投信息技术有限公司“盛泽项目苏南房地产公众号推广合同”合同款60,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0095，合同总金额60,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后30个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目苏南房地产公众号推广合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（18） 用款编号18计划支付苏州盛邦华群文化科技有限公司“盛泽项目商超搭建合同”合同款18,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0094，合同总金额18,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在乙方提交齐全的付款资料并审核确认后30日内一次性支付至当次结算价的100 %。经审核，本月计划支付盛泽项目商超搭建合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（19） 用款编号19计划支付苏州七月文化传媒有限公司“临时展厅开放活动客户伴手礼（橙子礼盒）采购费用”6,200.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核
（20） 用款编号20计划支付苏州新征程广告有限公司“盛泽项目售楼处礼品堆头及美陈制作合同”合同款17,468.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0092，合同总金额17,468.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后，30日内支付总费用。经审核，本月计划支付盛泽项目售楼处礼品堆头及美陈制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（21） 用款编号21计划支付苏州蓝天商务客运有限公司“盛泽项目2020年派发单页用车合同”合同款20,150.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-10-0025，合同总金额20,150.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同履行完毕且服务经甲方验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年派发单页用车合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（22） 用款编号22计划支付深圳市明源云科技有限公司上海分公司“盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同”合同款174,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0036，合同总金额174,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方于本合同签署之日起5日内，甲方向乙方支付云客租用服务全额款项。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（23） 用款编号23计划支付苏州蓝天商务客运有限公司“盛泽项目2020年12月小蜜蜂派发单页用车合同”合同款23,250.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（24） 用款编号24计划支付苏州小红帽商务信息咨询有限公司“盛泽项目2020年11-12月渠道乡镇拓展服务合同”合同款96,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0100，合同总金额96,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定每周按项目的实际结算金额开具发票，结算费用。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年11-12月渠道乡镇拓展服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（25） 用款编号25计划支付无锡精一准信息科技有限公司“盛泽红星天铂手机霸屏广告服务合同”合同款42,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0103，合同总金额42,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定短信发布结束经甲方验收合格后30个工作日内一次性付清。经审核，本月计划支付盛泽红星天铂手机霸屏广告服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（26） 用款编号26计划支付无锡海顺纸业有限公司“盛泽项目2020年12月户型册印刷制作合同”合同款65,400.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0106，合同总金额65,400.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年12月户型册印刷制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（27） 用款编号27计划支付苏州波普广告传媒有限公司“盛泽项目盛泽户外广告投放合同”合同款875,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0108，合同总金额875,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定本合同签订后，即支付总价款的80%，待广告上刊结束后，支付总价款的20%。经审核，本月计划支付盛泽项目盛泽户外广告投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（28） 用款编号28计划支付苏州工业园区友谊广告有限公司“盛泽项目万丽酒店开盘现场活动及场地搭建合同”合同款93,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0109，合同总金额93,000.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后，30日内支付总费用。经审核，本月计划支付盛泽项目万丽酒店开盘现场活动及场地搭建合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（29） 用款编号29计划支付苏州工业园区友谊广告有限公司“红星地产盛泽天铂万丽酒店开盘场地费活动合同”合同款75,700.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0112，合同总金额75,700.00元。截至1月31日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后，30日内支付总费用。经审核，本月计划支付红星地产盛泽天铂万丽酒店开盘场地费活动合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（30） 用款编号30计划支付苏州工业园区金钥匙贸易有限公司“盛泽项目2月物业物资采购费用”9,883.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（31） 用款编号31计划支付上海红观广告有限公司“全案企划推广及销售顾问整合服务合同”第三笔服务款100,000.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-08-0001，合同总金额1,200,000.00元。截至1月31日，已累计支付合同款200,000.00元，根据合同约定在合同期内，甲方应在每月的15日前支付上月的服务费。经审核，含本期全案企划推广及销售顾问整合服务合同资金支付计划累计支付达到25%，符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（32） 用款编号32计划支付上海红观广告有限公司“全案企划推广及销售顾问整合服务合同”第四笔服务款100,000.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-08-0001，合同总金额1,200,000.00元。截至1月31日，已累计支付合同款200,000.00元，根据合同约定在合同期内，甲方应在每月的15日前支付上月的服务费。经审核，含本期全案企划推广及销售顾问整合服务合同资金支付计划累计支付达到25%，符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（33） 用款编号33计划支付姑苏区永誉工艺品商行“盛泽项目2021年1月定制矿泉水费用”9,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（34） 用款编号34计划支付苏州波普广告传媒有限公司“盛泽项目户外广告画面更换费用”合同款8,246.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（35） 用款编号35计划支付苏州小红帽商务信息咨询有限公司“盛泽项目开盘小红帽、引导员费用”8,000.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（36） 用款编号36计划支付苏州红星品唯物业管理有限公司吴江分公司“盛泽项目2020年示范区物业服务协议12月费用”合同款246,327.49元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-010-0026，合同总金额3,324,810.2元。截至1月31日，已累计支付合同款152,396.38元，根据合同约定示范区物业人员服务费按预算服务费包含内容据实结算，每月1日乙方编制本月《物业服务人员月度配置及费用确认单》（附件三）、《增加/减少物业服务人员工作确认单》（附件四），并与上月的《临时用工工作确认单》（附件五）及其他费用的凭证一并交给甲方，甲方在收到相关材料3日内与乙方确认，双方确认后乙方提供相应的物业服务费用发票给甲方，甲方于收到发票后3个工作日内确认并一次性支付给乙方。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年示范区物业服务协议12月费用符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（37） 用款编号37计划支付苏州锐利文化传播有限公司“盛泽项目2020年圣诞节来访礼费用”7,200.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（38） 用款编号38计划支付营销员工工资1,000,000.00元。此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。
（39） 用款编号39支付营销策划部员工报销500,000.00元，主要支出是营销部门差旅费，车辆费、餐费，招待费等。此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
经审核，我司认为2月份营销费用39笔资金计划编制基本合理，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
（5） 税费
  2021年2月份项目公司申请税费6,500,000.00元，用于支付增值税及附加税、土地增值税等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司财务报表等支付依据严格执行。
（6） 其他费用
2021年2月份其他费用申请2笔费用，合计金额4,600,000.00元，为全案企划推广及销售顾问整合服务合同款、明源云客电子商务平台技术服务合同款、售楼处零星物料费、盛泽户外广告投放合同款、示范区物业服务协议款、人员报销及工资等。具体分析如下：
（1） 用款编号55为项目公司2021年2月份申请备用金1笔费用，计提项目公司资金计划的5%作为备用金，合计金额1,600,000.00元，用于退还投标保证金等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司招投标进程、付款申请、入账凭证等支付依据严格执行。
（2） 用款编号56计划支付华鑫国际信托有限公司“华鑫信托-信托贷款单一资金信托信托业保障基金认购协议”本信托项下保障基金3,000,000.00元.根据合同约定乙方应于第一期及其随后各期信托贷款放款日后3个工作日内将本协议第一条约定的对应各期保障基金认购金额划付至甲方指定账户，项目方审定本次支付3,000,000.00元，可认为支付金额及节点合理。  
三、结论：
本次苏州星盛房地产开发有限公司申报的2月资金计划，符合项目实际情况。费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理，我司拟同意项目公司2月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。
       北京康信君安资产管理有限公司
            红星苏州盛泽项目组
                                                 2021年2月4日
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