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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：肇庆恒大名都
·项目公司：四会市恒铭房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况
标的项目位于四会市东城街道新江科技工业城东江大道8号。计划总投资270459.80万元，购置土地面积103278.67平方米，土地成交价款76519万元，土地购置费106475万元，房屋建筑面积474312.32平方米，规划有30栋高层住宅楼（其中：16栋26层、2栋24层、6栋29层、6栋32层，共计3239户；大型地下停车场3298个车位），项目开工时间2020年2月29日，国有建设用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年，使用期限至2083年08月04日止。
2重大事件披露
肇庆市常态化疫情防控政策：压实社区、单位企业等防控主体责任，严格落实健康码必扫、体温必测、口罩必带等日常防控措施，紧盯重点部位和重点人群抓好防护，坚决防止医院内部交叉感染，快速严密细致做好流行病学调查，引导群众做好个人防护，切实坐到流调排查不放松、重点场所消毒不放松、个人自我防护不放松，科学有序做好新形势下疫情防控常态化工作，不断巩固疫情持续向好形势。
项目公司疫情防控措施落实情况：专人测量体温，纸质版资料保存备查；办公与施工现场消毒持续跟进；统一定制餐食；防疫物资准备充足；严查不按规定佩戴口罩人员；安排防疫培训课程。
3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年4月30日项目五证办理情况
	五证
	取得时间
	建设项目名称
	备注

	建设用地规划许可证
	2018/3/28
	地字第【2018】20号
	已共管

	不动产权证书
	2020/1/3
	粤（2020）四会市不动产权第0000151号
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）011号
（住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1，配套、车库）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）013号
（住宅20#-23#、垃圾收集站）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）014号
（幼儿园）
	已共管

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）008号
（商业S1-S4、大门）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）009号
（住宅1#、商业楼、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）010号
（住宅2#-5#、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建设工程规划许可证
	2020/1/20
	建字第（2020）012号
（住宅27#-30#、商业、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建筑工程施工许可证
	2020/3/14
	441284202003140101

（商业S1-S4、大门，住宅1#、商业楼、配套、车库，27-30#）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建筑工程施工许可证
	2020/3/27
	441284202003270101

（住宅2#-5#、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	建筑工程施工许可证
	2020/4/13
	441284202004130101
（住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1、配套、车库）
	因办理业务，原件暂存于住建局

	预售许可证
	――
	――
	尚未办理


3.2项目2020年4月份施工进度情况

标的项目2020年4月施工进度
	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	恒大名都项目
	S1销售中心
	外立面完成，室内装修完成60%

	2
	恒大名都项目
	首期车库
	1#区地下室底板完成，2-3#区地下室底板钢筋施工

	3
	恒大名都项目
	中心园林
	1#区地下室底板完成，2-3#区地下室底板钢筋施工

	4
	恒大名都项目
	综合楼
	地下室墙柱钢筋施工

	5
	恒大名都项目
	大门
	外立面完成

	6
	恒大名都项目
	S2商业
	外立面完成80%

	7
	恒大名都项目
	S3商业
	外立面完成53%

	8
	恒大名都项目
	1#住宅楼
	9层梁板完成

	9
	恒大名都项目
	2#住宅楼
	地下室墙柱钢筋施工

	10
	恒大名都项目
	3#住宅楼
	地下室墙柱钢筋施工

	11
	恒大名都项目
	4#住宅楼
	桩基础完成70%

	12
	恒大名都项目
	5#住宅楼
	桩基础完成70%

	13
	恒大名都项目
	6#住宅楼
	桩基础完成，检测完成

	14
	恒大名都项目
	7#住宅楼
	桩基础完成，检测完成

	15
	恒大名都项目
	8#住宅楼
	桩基础完成

	16
	恒大名都项目
	9#住宅楼
	桩基础完成

	17
	恒大名都项目
	10#住宅楼
	首层墙柱钢筋施工

	18
	恒大名都项目
	11#住宅楼
	首层墙柱钢筋施工

	19
	恒大名都项目
	27#住宅楼
	桩基础完成34%

	20
	恒大名都项目
	28#住宅楼
	桩基础完成34%

	21
	恒大名都项目
	29#住宅楼
	地下室顶板模板施工

	22
	恒大名都项目
	30#住宅楼
	地下室顶板模板施工


3.3标的项目2020年5月施工计划

标的项目2020年5月施工计划
	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	恒大名都项目
	S1销售中心
	室内装修完成

	2
	恒大名都项目
	首期车库
	中心园林地下室顶板防水层完成

	3
	恒大名都项目
	中心园林
	中心园林地下室顶板防水层完成

	4
	恒大名都项目
	综合楼
	二层顶板模板完成

	5
	恒大名都项目
	S2商业
	外立面完成

	6
	恒大名都项目
	S3商业
	外立面完成86.6%

	7
	恒大名都项目
	1#住宅楼
	13层顶板钢筋完成，砌体完成3层

	8
	恒大名都项目
	2#住宅楼
	首层顶板模板完成

	9
	恒大名都项目
	3#住宅楼
	首层顶板模板完成

	10
	恒大名都项目
	4#住宅楼
	桩基完成97.44%

	11
	恒大名都项目
	5#住宅楼
	桩基完成97.44%

	12
	恒大名都项目
	6#住宅楼
	土方开挖完成

	13
	恒大名都项目
	7#住宅楼
	土方开挖完成


	14
	恒大名都项目
	8#住宅楼
	土方开挖完成

	15
	恒大名都项目
	9#住宅楼
	土方开挖完成

	16
	恒大名都项目
	10#住宅楼
	5层墙柱模板完成

	17
	恒大名都项目
	11#住宅楼
	5层墙柱模板完成

	18
	恒大名都项目
	27#住宅楼
	桩基完成60.04%

	19
	恒大名都项目
	28#住宅楼
	桩基完成62.7%

	20
	恒大名都项目
	29#住宅楼
	4层墙柱模板完成50%

	21
	恒大名都项目
	30#住宅楼
	4层墙柱模板完成50%


标的项目现场照片（2020年4月）
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1、项目1号楼施工现场                             2、项目2-3号楼施工现场
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3、项目4-5号楼施工现场                            4、项目6-7号楼施工现场
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5、项目8-9号楼施工现场                            6、项目10-11号楼施工
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7、项目27- 28号楼施工现场                         8、项目29- 30号楼施工现场
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9、项目中心园林施工现场                           10、项目综合楼施工现场
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2020年4月印鉴使用情况详见下表：
2020年4月印鉴使用登记表
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2020/4/2
	公章（16）
	递交统计局办理项目入库资料用印
	房地产开发项目统计管理审批表（公章2份）、工程概况牌（公章2份）、恒大名都花园项目主要建设内容（公章2份）、现场施工照片（公章10份）
	王有勇
	王章颖、梁子欣

	2020/4/2
	公章（30）
	三方监管协议用印
	三方监管协议（公章6份）
	李勇
	王章颖、梁子欣

	2020/4/2
	公章（12）
	向肇庆水务有限公司申请肇庆名都首期开盘区域用水管道预埋
	潘小磊总身份证（公章1份）、申请书（公章1份）、施工图（公章1份）、营业执照（公章1份）、委托书（公章1份）、肇庆名都国土证（公章1份）
	张枭
	王章颖、梁子欣

	2020/4/8
	公章（6）
	办理工商合规证明
	授权委托书（公章1份）、申请函（公章1份）、指定代表或者共同委托代理人授权委托书（公章2份）、营业执照（公章1份）、法人代表身份证（公章1份）
	麦华金
	王章颖、梁子欣

	2020/4/14
	公章（10）
	购买四会恒铭金税盘
	增值税税控系统技术维护协议（公章2份）、增值税安装告知书（公章2份）、开户许可证（公章2份）、经办人身份证（公章2份）、营业执照（公章2份）
	陈守文
	王章颖、梁子欣

	2020/4/16
	合同章（8）
	恒大名都地块场地环境调查合同用印
	工业企业场地环境调查合同书（公章4份）
	林小群
	王章颖、黄睿璐

	2020/4/16
	财务章（1）
	邮储对账单用印
	中国邮政储蓄银行余额对账单（财务章1份）
	肖雪
	王章颖、黄睿璐

	2020/4/16
	合同章（1）
	印章登记卡预留印模
	印章登记卡（合同章1份）
	林小群
	王章颖、黄睿璐

	2020/4/16
	合同章（4）
	肇庆恒大名都房屋租赁合同补充协议
	恒大名都房屋租赁合同补充协议-潘伟杰（合同章4份）
	林小群
	王章颖、黄睿璐

	2020/4/16
	合同章（4）
	肇庆恒大名都房屋租赁合同补充协议
	恒大名都房屋租赁合同补充协议-赵保帅（合同章4份）
	林小群
	王章颖、黄睿璐

	2020/4/17
	公章（2）
	四会恒铭开盘区域给水管理预埋工程
	工程签证单（公章2份）
	林世涛
	王章颖、梁子欣

	2020/4/17
	公章（32）
	四会恒铭图纸会审用印
	恒大名都销售中心室内外装修工程、S2-S4、大门、综合楼室外装修工程图纸会审（公章32份）
	林世涛
	王章颖、梁子欣

	2020/4/17
	公章（136）
	四会恒铭融资资料用印
	暂定开发资质证书（公章2份）、法人代表身份证（公章2份）、2018年度审计报告（公章2份）、章程（公章2份）、四会市不动产登记局窗口收件依据回执（公章2份）、可行性研究报告复印件（公章2份）、建设工程规划许可证（8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#）（公章2份）、施工合同（公章2份）、监理月报（公章2份）、竞买申请书（公章2份）、挂牌成交确认书（公章2份）、验资报告（公章2份）、广东省企业投资项目备案证（公章2份）、不动产权证（公章2份）、建筑工程施工许可证（公章2份）、建设用地规划许可证（公章2份）、国有建设用地使用权转让合同补充协议（公章2份）、19年11月财务报表（公章2份）、完税证明（公章2份）、凭证（公章2份）
	李勇
	王章颖、梁子欣

	2020/4/21
	财务章（1）
	支付SJ-2018-01地块土地滞纳金
	浦发行结算业务委托书（财务章1份）
	朴盛淑
	邵思敏、黄睿璐

	2020/4/29
	合同章（7）
	肇庆恒大名都材料物资供货合同用印
	肇庆恒大名都材料物资供货合同（合同章4份）
	邓子豪
	田红利、黄睿璐

	2020/4/29
	合同章（8）
	肇庆恒大名都材料物资供货合同用印
	肇庆恒大名都材料物资供货合同（合同章4份）
	邓子豪
	田红利、黄睿璐

	2020/4/29
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都综合楼、大门室内装修工程施工合同》补充协议（一）用印
	《肇庆恒大名都综合楼、大门室内装修工程施工合同》补充协议（一）（合同章4份）
	邓子豪
	田红利、黄睿璐

	2020/4/29
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都项目首期一标段（高层1-7#、地下室、综合楼等）灌注桩工程施工合同》补充协议（二）用印
	《肇庆恒大名都项目首期一标段（高层1-7#、地下室、综合楼等）灌注桩工程施工合同》补充协议（二）（合同章4份）
	邓子豪
	田红利、黄睿璐

	2020/4/29
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#楼、综合楼、商业（S1-S4）、大门及地下室等主体及配套建设工程合同》补充协议（一）用印
	《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#楼、综合楼、商业（S1-S4）、大门及地下室等主体及配套建设工程合同》补充协议（一）（合同章4份）
	邓子豪
	田红利、黄睿璐

	2020/4/29
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都首期1#、10#实体样板房装修工程施工合同》补充协议（一）用印
	《肇庆恒大名都首期1#、10#实体样板房装修工程施工合同》补充协议（一）（合同章4份）
	邓子豪
	田红利、黄睿璐

	2020/4/29
	合同章（4）
	《肇庆恒大名都项目首期超前钻（二标段）勘察工程施工合同》补充协议（二）（赶工奖协议）用印
	《肇庆恒大名都项目首期超前钻（二标段）勘察工程施工合同》补充协议（二）（赶工奖协议）（合同章4份）
	邓子豪
	田红利、黄睿璐


5合同签订情况

2020年4月期间，项目公司共计签订合同10份，详见合同签订情况表：
2020年4月合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额
（元）
	签约日期

	1
	湖南宏晟环保技术研究院有限公司广州分公司（乙方）
	工业企业场地环境调查合同书
	乙方根据相关技术规范及甲方提供的资料，为甲方提供场地环境初步调查、编制调查报告
	第一期支付合同额50%的款项589000.00元；第二期支付合同额50%的款项589000.00元。（合同签订生效之日起35日内）
	1,178,000.00
	2020/4/16

	2
	潘伟杰（甲方）
	恒大名都房屋租赁合同补充协议
	原合同约定租期为2018年2月10日至2020年2月9日止，经甲乙双方协商一致，延长租赁时间24个月，故续租期限为2020年2月10日至2022年2月9日止；原合同约定租金为2100元/月（含税），乙方前期已支付的保证金3500元转为本补充协议保证金，乙方退房时，甲方应无条件将押金退还给乙方
	按原合同约定执行
	50,400.00
	2020/4/16

	3
	赵保帅（甲方）
	恒大名都房屋租赁合同补充协议
	原合同约定租期为2018年2月10日至2020年2月9日止，经甲乙双方协商一致，延长租赁时间24个月，故续租期限为2020年2月10日至2022年2月9日止；原合同约定租金为2100元/月（含税），乙方前期已支付的保证金3500元转为本补充协议保证金，乙方退房时，甲方应无条件将押金退还给乙方
	按原合同约定执行
	50,400.00
	2020/4/16

	4
	深圳恒大材料设备有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都材料物资供货合同
	甲方通过ERP系统提报《月度实际用料计划》，乙方在收到《月度实际用料计划》后，按各类材料供货周期供货
	甲方于每月20日前，将上月所领用乙方的所有材料物资款支付给乙方
	0.00
	2020/4/29

	5
	广州恒大材料设备有限公司（乙方）
	肇庆恒大名都材料物资供货合同
	甲方通过ERP系统提报《月度实际用料计划》，乙方在收到《月度实际用料计划》后，按各类材料供货周期供货
	甲方于每月20日前，将上月所领用乙方的所有材料物资款支付给乙方
	0.00
	2020/4/29

	6
	深圳广田集团股份有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都综合楼、大门室内装修工程施工合同》补充协议（一）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都综合楼、大门室内装修工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体金额以双方最终核对金额为准，在原合同结算时另行签订补充协议确定
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	0.00
	2020/4/29

	7
	广东大城建设集团有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都项目首期一标段（高层1-7#、地下室、综合楼等）灌注桩工程施工合同》补充协议（二）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目首期一标段（高层1-7#、地下室、综合楼等）灌注桩工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖8万元整
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	80,000.00
	2020/4/29

	8
	深圳市建筑工程股份有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#楼、综合楼、商业（S1-S4）、大门及地下室等主体及配套建设工程合同》补充协议（一）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目首期1-11#、29-32#、综合楼、商业（S1-S4)、大门及地下室等主体及配套建设工程）》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖300,376.35元
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	300,376.35
	2020/4/29

	9
	深圳广田集团股份有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都首期1#、10#实体样板房装修工程施工合同》补充协议（一）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都首期1#、10#实体样板房装修工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额以双方核对金额为准，在原合同结算时另行签订补充协议确定
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	0.00
	2020/4/29

	10
	深圳市南华岩土工程有限公司（乙方）
	《肇庆恒大名都项目首期超前钻（二标段）勘察工程施工合同》补充协议（二）（赶工奖协议）
	鉴于乙方承接的《肇庆恒大名都项目首期超前钻（二标段）勘察工程》在合同履行期间的施工进度达到甲方设定的目标进度，甲方同意支付乙方赶工奖，具体赶工奖金额为88271.04元
	赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给乙方
	88,271.04
	2020/4/29


6资金情况
2020年4月资金流出额共728,226,838.08元。（注：资金流出未在监管范围内）
2020年4月资金流出明细表
	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	出款账号

	1
	2020/4/1
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	46,000,000.00
	中国光大银行
	77910188000175146

	2
	2020/4/2
	工行广东省肇庆业务处理中心
	其他应付款待清算过渡款项
	2,000.00
	中国工商银行
	2017020219022202715

	3
	2020/4/2
	工行广东省肇庆业务处理中心
	其他应付款待清算过渡款项
	240.00
	中国工商银行
	2017020219022202715

	4
	2020/4/3
	广州裕购材料设备有限公司
	材料款
	151,140,000.00
	中国光大银行
	77910188000175146

	5
	2020/4/3
	光大兴陇信托有限责任公司
	贷款利息
	1,939,200.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	6
	2020/4/3
	光大兴陇信托有限责任公司信托业务
	信保基金
	1,511,400.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	7
	2020/4/4
	短信通知手续费收入（对公）
	短信通服务费
	10.00
	中国光大银行
	77910188000175146

	8
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	9
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	10
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	11
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	12
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	13
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	14
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	15
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	16
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	17
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	18
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	19
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	20
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	21
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	1,440,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	22
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	23
	2020/4/7
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	10,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	24
	2020/4/8
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	2,000,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	25
	2020/4/10
	光大兴陇信托有限责任公司
	付贷款利息
	4,534,200.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	26
	2020/4/10
	广州市搌荣办公设备租赁有限公司
	复印件费用
	2,712.80
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	27
	2020/4/15
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	7,100,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	28
	2020/4/15
	深圳市国策房地产土地估价有限公司广州分公司
	评估费
	68,851.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	29
	2020/4/21
	金碧物业有限公司肇庆分公司
	清理往来款
	69,790.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	30
	2020/4/22
	待报解预算收入-联网实时扣税专用账户
	TIPS扣国地税
	5,784.45
	中信银行肇庆四会支行
	8110901012700662029

	31
	2020/4/24
	光大兴陇信托有限责任公司信托业务
	信保基金
	814,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	32
	2020/4/24
	四会市肇水水务有限公司
	水费
	6,372.80
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	33
	2020/4/24
	广东电网有限责任公司肇庆供电局
	电费
	82,474.63
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	34
	2020/4/27
	广州裕购材料设备有限公司
	材料款
	81,400,000.00
	中国光大银行
	77910188000175146

	35
	2020/4/27
	恒大地产集团广东房地产开发有限公司
	往来款
	81,400,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	36
	2020/4/30
	光大兴陇信托有限责任公司
	利息
	2,442,000.00
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190

	37
	2020/4/30
	肇庆市公共资源交易中心四会分中心
	支付SJ-2018-001地块土地滞纳金
	196,267,802.40
	上海浦东发展银行
	82140078801300000190


7各银行账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年4月30日，项目公司各资金账户余额总计1,946,050.12元，各账户余额见下表。
截至2020年4月30日各银行账户余额汇总
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中信银行股份有限公司肇庆四会支行
	8110901012700662029
	1,086,097.57

	2
	广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行
	06581321000000646
	256,948.36

	3
	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行
	82140078801300000190
	525,298.40

	4
	中国工商银行股份有限公司四会支行
	2017020219022202715
	73,761.61

	5
	中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行
	944003010001421234
	1,000.57

	6
	中国农业银行股份有限公司四会市支行
	44650001040022734
	320.18

	7
	中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行
	77910188000175146
	2,623.43

	总    计
	——
	1,946,050.12


附件
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