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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：重庆时代中心项目

·项目公司：重庆华诚投资有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正国际：北京康正国际资产评估有限公司

1、项目概况

重庆时代中心项目位于重庆市核心商圈之一江北区的观音桥核心地段。项目推广名为“重庆时代中心”，由重庆华诚投资有限公司开发建设。该项目地块位于观音桥核心商圈太阳谷计划中，坐落于现商圈环道范围内的东南角位置，规划区地籍属于渝北二村地段。

整个项目由三栋超高层和商业裙楼构成。用地面积25136平方米，规划建筑面积381811.11平方米。原定方案中，商业建筑面积9.1万平米，写字楼建筑面积8.56万平米，住宅建筑面积8.7万平米（不含配套设施），共有 2427个地下停车位(室外17个，室内2410个)，容积率8.97%，绿化率18%，建筑覆盖率46%。现修改后的既定方案为停车位2413个（室内2396个，室外17个）。

由于当前房地产环境和市场需求发生重大变化，为适应当前及未来房地产市场环境和需求，经过充分的市场调研及论证，项目公司已向政府申请对原控规及总体规划进行修改。具体修改内容为：用地性质由原商业金融业用地修改为商业、商务和居住综合用地。原总体方案布局3栋超高层建筑，现将T1号塔楼由“办公”调整为“住宅”。

康正国际监管人员2019年12月2日正式入场，到项目公司所在地重庆市江北区金融城2号T1座和标的项目所在地江北区观音桥建新南路1号重庆时代中心，开始配合中诚信托进行重庆时代中心项目的监管工作。
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项目位置图
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项目规划效果图

2、重大事件披露

1、2021年6月2日成功办理T1塔楼土地解押。
2、2021年6月11日成功办理T1塔楼重庆市商品房预售（预租）许可证。
3、项目五证办理情况

本项目已经取得了《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《立项备案证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋预售许可证》，具体证载信息如下表所示：

不动产权证书

	不动产权证号
	渝（2019）江北区不动产权第000107044号

	登记日期
	2019/01/30

	权利人
	重庆华诚投资有限公司

	坐落
	重庆市江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02地块

	土地使用权类型
	出让

	用途
	商务金融用地

	使用期限
	2011年8月31日起     2051年08月30日止

	权利人营业执照
	91500105671001442K

	土地使用权面积
	25136平方米

	共有情况
	单独所有

	不动产单元号
	500105006002GB01119

	权利类型
	国有建设用地使用权

	业务编号
	201901281020388


建设用地规划许可证

	证号
	地字第500105202000006号

	发证日期
	2020/06/18

	用地单位
	重庆华诚投资有限公司

	用地项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	用地位置
	江北区观音桥组团I29-3/03号地块

	用地面积
	25136平方米

	建设规模
	226224平方米

	容积率
	不得大于9

	建筑密度
	不得大于50%

	绿地率
	不得小于25%


立项备案证

	项目名称
	隆鑫·世纪广场（暂定名）
	建设地址
	江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02

	项目法人
	重庆华诚投资有限公司
	项目法人经济类型
	其他

	建设性质
	新建
	建设规模
	项目建设用地总面积约25136平方米，地上建筑总规模不大于226224平方米

	总投资
	320000万元
	资金来源
	1、资本金128500万元

2、银行贷款0万元

3、其他191500万元

	建设工期
	2012年6月7日至2021年5月31日

	项目代码
	2012-500105-70-03-018886
	发证时间（新换）
	2019年6月21日


建设工程规划许可证

	证号
	建字第500105202000019号

	日期
	2020年7月3日

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	建设项目名称
	隆鑫·中心（暂定名）

	建设地址
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	建设规模
	382568.02平方米

	栋号
	塔楼1、塔楼2、塔楼3、裙楼及地下建筑

	总建筑面积
	382568.02平方米

	地上/地下建筑面积
	226342.72/156225.3平方米

	公建面积
	147865.62平方米

	配套设施
	①物管用房：1280.2平方米

	
	②公厕：110平方米

	
	③垃圾站：211平方米

	
	④派出所：308平方米

	车库
	113169.72平方米

	停车位
	2523个（室内2506个，室外17个）

	总计容建筑面积
	225584.35平方米

	设备用房建筑面积
	23559.42平方米

	其他（架空层、转换层等）建筑面积
	4348.37平方米


建筑工程施工许可证（一标段：负3层~负7层）

	证号
	编号500105201312180101

	发证日期
	2013/12/18

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目一标段（负3-负7层）车库工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	113422.45平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（二标段：负1层、负2层及商业裙房）

	证号
	编号500105201312250101

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目二标段（负1、负2层及商业裙房）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91105.98平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（三标段：3号塔楼）

	证号
	编号500105201312250201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目三标段（3号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	43502平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（四标段：2号塔楼）

	证号
	编号500105201312260201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目四标段（2号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	42063平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（五标段：1号塔楼）
	证号
	编号500105202008130101

	发证日期
	2020/8/13

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目五标段（1号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91691.31

	合同价格
	15404.14万元

	勘察单位
	重庆六零七工程勘察设计有限公司

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	勘察单位项目负责人
	高培得

	设计单位项目负责人
	张炜

	施工单位项目负责人
	陈儒祥

	总监理工程师
	余银彬

	合同工期
	1198日历天


建筑工程施工许可证（五标段：1号塔楼）
	证号
	编号500105202105260120

	发证日期
	2021/5/26

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目1号塔楼室内精装修工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	0平方米

	合同价格
	10082.93万元

	设计单位
	重庆渝宏建筑规划设计有限公司

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	设计单位项目负责人
	王仁强

	施工单位项目负责人
	陈儒祥

	总监理工程师
	余银彬

	合同工期
	2022-09-01至2023-11-29


重庆市商品房预售（预租）许可证

	T2塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（708）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼2

	
	层次
	7至17层、19至25层、27至33层

	
	建筑面积
	40331.95平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	T3塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（650）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼3

	
	层次
	6至15层、17至25层、27至33层

	
	建筑面积
	41335.56平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	南北裙楼
	证号
	渝国土房管（2015）预字第（429）号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	隆鑫中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	
	预售资金监管银行
	中国民生银行重庆分行

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	南北裙楼

	
	层次
	1-5

	
	建筑面积
	38459.12平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2015年06月12日

	T1塔楼
	证号
	渝住建委（2021）预字第（848）号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	联建单位名称
	

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心

	
	项目对外销售名称（推广名）
	观音桥1號

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	中国民生银行股份有限公司重庆分行

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	幢号（规划编号）
	塔楼1

	
	幢号（公安编号）
	2

	
	层次
	7-32、32夹、33-59、61-66

	
	套数
	842

	
	建筑面积（㎡）
	92583.85

	
	用途
	住宅

	发证日期
	2021年06月11日


4、项目进度情况

4.1重庆时代中心项目施工进度计划总表
根据建设单位提供的重庆时代中心项目2021总控进度计划整理如下：

重庆时代中心项目2021施工进度计划总表

	标号
	任务名称
	工期（天）
	开始时间
	完成时间

	1
	工期
	1034工作日
	2021-01-01
	2023-12-31

	2
	T3塔楼工程
	160工作日
	2021-01-01
	2021-06-30

	3
	改造工程
	89工作日
	2021-01-01
	2021-04-20

	4
	主体结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	5
	避难层结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	6
	L16层砼结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	7
	L26层砼结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	8
	筒体砌体结构改造
	79工作日
	2021-01-06
	2021-04-15

	9
	L33-L5层筒体砌体结构拆除【3层/天】
	10工作日
	2021-01-06
	2021-01-15

	10
	楼梯间风井安装【5层/天】
	7工作日
	2021-01-16
	2021-01-22

	11
	新砌砌体结构及抹灰
	67工作日
	2021-01-18
	2021-04-15

	12
	T3塔楼地下新增楼梯结构改造
	89工作日
	2021-01-01
	2021-04-20

	13
	B6-B3层新增楼梯、电梯及风井结构改造
	89工作日
	2021-01-01
	2021-04-20

	14
	屋面工程
	72工作日
	2021-01-16
	2021-04-18

	15
	屋面防水施工
	3工作日
	2021-01-16
	2021-01-18

	16
	屋面防水保护层及保温层
	1工作日
	2021-01-19
	2021-01-19

	17
	屋面刚性层施工
	7工作日
	2021-01-20
	2021-01-26

	18
	屋面装饰层
	61工作日
	2021-01-27
	2021-04-18

	19
	T3塔吊拆除
	7工作日
	2021-02-27
	2021-03-05

	20
	T3施工电梯拆除
	7工作日
	2021-04-24
	2021-04-30

	21
	幕墙工程
	141工作日
	2021-01-01
	2021-06-11

	22
	屋面塔尖装饰架幕墙
	15工作日
	2021-01-01
	2021-01-15

	23
	北面幕墙工程
	42工作日
	2021-03-27
	2021-05-07

	24
	北面塔吊部位埋件安装
	14工作日
	2021-03-27
	2021-04-09

	25
	北面幕转接件安装
	14工作日
	2021-04-10
	2021-04-23

	26
	北面幕墙单元块安装及层间封堵
	14工作日
	2021-04-24
	2021-05-07

	27
	东面幕墙安装
	42工作日
	2021-05-01
	2021-06-11

	28
	东面施工电梯部位埋件安装
	14工作日
	2021-05-01
	2021-05-14

	29
	东面幕转接件安装
	14工作日
	2021-05-15
	2021-05-28

	30
	东面幕墙单元块安装及层间封堵
	14工作日
	2021-05-29
	2021-06-11

	31
	轻质隔墙工程
	89工作日
	2021-01-01
	2021-04-20

	32
	L33-L29层隔墙板安装【4天/层.5组20人】
	15工作日
	2021-01-01
	2021-01-15

	33
	L28-L24层隔墙板安装【4天/层.5组20人】
	15工作日
	2021-01-16
	2021-01-30

	34
	L23-L19层隔墙板安装
	15工作日
	2021-01-31
	2021-03-07

	35
	L18-L14层隔墙板安装
	15工作日
	2021-03-08
	2021-03-22

	36
	L13-L9层隔墙板安装
	15工作日
	2021-03-23
	2021-04-06

	37
	L8-L6层隔墙板安装
	14工作日
	2021-04-07
	2021-04-20

	38
	防火门安装工程
	61工作日
	2021-04-21
	2021-06-20

	39
	楼梯间及设备房抹灰工程
	35工作日
	2021-03-17
	2021-04-20

	40
	L17-L33层楼梯间及设备房抹灰工程【1个班组】
	35工作日
	2021-03-17
	2021-04-20

	41
	L1-L16层楼梯间及设备房抹灰工程【1个班组】
	35工作日
	2021-03-17
	2021-04-20

	42
	室内地面找平层
	14工作日
	2021-04-07
	2021-04-20

	43
	室内墙面、顶棚腻子施工
	61工作日
	2021-04-21
	2021-04-20

	44
	楼梯间天、地、墙、栏杆及梯步装饰
	61工作日
	2021-04-21
	2021-06-20

	45
	B7-L33层楼梯间墙面腻子
	15工作日
	2021-04-21
	2021-05-05

	46
	B7-L33层楼梯间墙面腻子打磨
	7工作日
	2021-05-06
	2021-05-12

	47
	B7-L33层楼梯间墙面涂料
	7工作日
	2021-05-13
	2021-05-19

	48
	B7-L33层楼梯间梯步及平台栏杆施工
	21工作日
	2021-04-21
	2021-05-11

	49
	B7-L33层楼梯间梯步及平台地面铺装
	40工作日
	2021-05-12
	2021-06-20

	50
	安装工程
	150工作日
	2021-01-01
	2021-06-20

	51
	电梯安装工程
	150工作日
	2021-01-01
	2021-06-20

	52
	电梯排产（排产已严重滞后）
	90工作日
	2021-01-01
	2021-04-21

	53
	电梯安装
	45工作日
	2021-04-22
	2021-06-05

	54
	电梯调试
	15工作日
	2021-06-06
	2021-06-20

	55
	消防工程
	150工作日
	2021-01-01
	2021-06-20

	56
	消防管道拆除及安装
	99工作日
	2021-01-01
	2021-04-30

	57
	消火栓箱安装
	61工作日
	2021-04-01
	2021-05-31

	58
	防排烟风管拆除安装
	125工作日
	2021-01-06
	2021-05-31

	59
	报警系统安装
	130工作日
	2021-01-01
	2021-05-31

	60
	消防设备及配件安装
	83工作日
	2021-03-10
	2021-05-31

	61
	消防系统调试
	20工作日
	2021-06-01
	2021-06-20

	62
	给水及排水系统
	130工作日
	2021-01-01
	2021-05-31

	63
	自来水公司范围
	47工作日
	2021-04-15
	2021-05-31

	64
	自来水外线施工
	45工作日
	2021-04-15
	2021-05-29

	65
	总表安装
	2工作日
	2021-05-30
	2021-05-31

	66
	华西安装范围
	119工作日
	2021-01-01
	2021-05-20

	67
	给排水管道拆除及安装
	119工作日
	2021-01-01
	2021-05-20

	68
	给水设备安装
	50工作日
	2021-04-01
	2021-05-20

	69
	通风与空调系统
	83工作日
	2021-02-27
	2021-05-20

	70
	通风与空调系统安装
	82工作日
	2021-02-27
	2021-05-19

	71
	通风与空调系统调试
	1工作日
	2021-05-20
	2021-05-20

	72
	强电系统
	77工作日
	2021-03-16
	2021-05-31

	73
	首信强电范围
	61工作日
	2021-04-01
	2021-05-31

	74
	开闭所设备安装
	45工作日
	2021-04-01
	2021-05-15

	75
	专用配电室设备安装
	50工作日
	2021-04-01
	2021-05-20

	76
	外线接入
	11工作日
	2021-05-21
	2021-05-31

	77
	华西强电安装范围
	77工作日
	2021-03-16
	2021-05-31

	78
	强电桥架安装
	66工作日
	2021-03-16
	2021-05-20

	79
	电线、电缆及母线敷设
	31工作日
	2021-05-01
	2021-05-31

	80
	强电箱、盘柜安装
	31工作日
	2021-05-01
	2021-05-31

	81
	装饰装修工程
	112工作日
	2021-03-01
	2021-06-20

	82
	挡烟垂壁施工
	31工作日
	2021-03-01
	2021-03-31

	83
	材料样板楼层及样板施工确认
	16工作日
	2021-03-16
	2021-03-31

	84
	公区及大堂装饰施工
	81工作日
	2021-04-01
	2021-06-20

	85
	室外综合管网及景观工程
	81工作日
	2021-04-01
	2021-06-20

	86
	消防验收
	7工作日
	2021-06-21
	2021-06-27

	87
	综合验收及备案
	3工作日
	2021-06-28
	2021-06-30

	88
	T2塔楼工程
	252工作日
	2021-01-01
	2021-09-30

	89
	改造工程
	69工作日
	2021-01-01
	2021-03-31

	90
	避难层结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	91
	L16层砼结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	92
	L26层砼结构改造
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	93
	筒体砌体结构改造
	69工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	94
	L33-L5层筒体砌体结构拆除（3层/天）
	15工作日
	2021-01-16
	2021-01-30

	95
	楼梯间风井安装（5层/天）
	15工作日
	2021-01-31
	2021-03-07

	96
	新砌砌体结构
	24工作日
	2021-03-08
	2021-03-31

	97
	T2新增地下室楼梯、电梯及风井改造
	53工作日
	2021-01-01
	2021-03-15

	98
	屋面工程
	56工作日
	2021-01-21
	2021-04-07

	99
	屋面防水施工
	3工作日
	2021-01-21
	2021-01-23

	100
	屋面防水保护层及保温层
	1工作日
	2021-01-24
	2021-01-24

	101
	屋面刚性层施工
	7工作日
	2021-01-25
	2021-01-31

	102
	屋面装饰层
	45工作日
	2021-02-01
	2021-04-07

	103
	T2塔吊拆除
	7工作日
	2021-01-25
	2021-01-31

	104
	T2施工电梯拆除
	7工作日
	2021-06-24
	2021-06-30

	105
	幕墙工程
	222工作日
	2021-01-01
	2021-08-31

	106
	屋面塔尖装饰架幕墙
	20工作日
	2021-01-01
	2021-01-20

	107
	南面幕墙工程
	68工作日
	2021-02-01
	2021-04-30

	108
	南面塔吊部位埋件安装
	19工作日
	2021-02-01
	2021-03-12

	109
	南面幕墙龙骨安装
	21工作日
	2021-03-13
	2021-04-02

	110
	南面幕墙单元块安装
	28工作日
	2021-04-03
	2021-04-30

	111
	东面幕墙安装
	62工作日
	2021-07-01
	2021-08-31

	112
	东面施工电梯部位埋件安装
	15工作日
	2021-07-01
	2021-07-15

	113
	东面幕墙龙骨安装
	21工作日
	2021-07-16
	2021-08-05

	114
	东面幕墙单元块安装
	26工作日
	2021-08-06
	2021-08-31

	115
	轻质隔墙工程
	63工作日
	2021-01-07
	2021-03-31

	116
	L33-L29层隔墙板安装【4天/层.5组20人】
	12工作日
	2021-01-07
	2021-01-18

	117
	L28-L24层隔墙板安装
	12工作日
	2021-01-19
	2021-01-30

	118
	L23-L19层隔墙板安装
	12工作日
	2021-01-31
	2021-03-04

	119
	L18-L14层隔墙板安装
	12工作日
	2021-03-05
	2021-03-16

	120
	L13-L9层隔墙板安装
	12工作日
	2021-03-17
	2021-03-28

	121
	L8-L6层隔墙板安装
	3工作日
	2021-03-29
	2021-03-31

	122
	防火门安装工程
	28工作日
	2021-05-04
	2021-05-31

	123
	楼梯间及设备房抹灰工程
	33工作日
	2021-04-01
	2021-05-03

	124
	L1-L33层楼梯间及设备房抹灰工程
	33工作日
	2021-04-01
	2021-05-03

	125
	室内地面找平层
	33工作日
	2021-04-01
	2021-05-03

	126
	室内墙面、顶棚腻子施工
	43工作日
	2021-05-19
	2021-06-30

	127
	楼梯间天、地、墙、栏杆及梯步装饰
	89工作日
	2021-05-04
	2021-07-31

	128
	B7-L33层楼梯间墙面腻子
	28工作日
	2021-05-04
	2021-05-31

	129
	B7-L33层楼梯间墙面腻子打磨
	7工作日
	2021-06-01
	2021-06-07

	130
	B7-L33层楼梯间墙面涂料
	7工作日
	2021-06-08
	2021-06-14

	131
	B7-L33层楼梯间梯步及平台栏杆施工
	28工作日
	2021-05-04
	2021-05-31

	132
	B7-L33层楼梯间梯步及平台地面铺装
	61工作日
	2021-06-01
	2021-07-31

	133
	安装工程
	222工作日
	2021-01-01
	2021-08-31

	134
	电梯安装工程
	167工作日
	2021-01-01
	2021-07-07

	135
	电梯排产
	99工作日
	2021-01-01
	2021-04-30

	136
	电梯安装
	61工作日
	2021-05-01
	2021-06-30

	137
	电梯调试
	7工作日
	2021-07-01
	2021-07-07

	138
	消防工程
	153工作日
	2021-03-01
	2021-07-31

	139
	消防管道拆除及安装
	112工作日
	2021-03-01
	2021-06-20

	140
	消火栓箱安装
	57工作日
	2021-04-15
	2021-06-10

	141
	防排烟风管拆除安装
	93工作日
	2021-03-20
	2021-06-20

	142
	报警系统安装
	103工作日
	2021-03-20
	2021-06-30

	143
	消防设备及配件安装
	45工作日
	2021-05-17
	2021-06-30

	144
	消防系统调试
	31工作日
	2021-07-01
	2021-07-31

	145
	给水及排水系统
	122工作日
	2021-03-01
	2021-06-30

	146
	给排水管道拆除及安装
	122工作日
	2021-03-01
	2021-06-30

	147
	给水设备安装
	61工作日
	2021-05-01
	2021-06-30

	148
	通风与空调系统
	160工作日
	2021-01-01
	2021-06-30

	149
	通风与空调系统安装
	153工作日
	2021-01-01
	2021-06-23

	150
	通风与空调系统调试
	7工作日
	2021-06-24
	2021-06-30

	151
	强、弱电系统
	160工作日
	2021-01-01
	2021-06-30

	152
	强电桥架安装
	99工作日
	2021-01-01
	2021-04-30

	153
	电线、电缆及母线敷设
	40工作日
	2021-05-01
	2021-06-09

	154
	强电箱、盘柜安装
	21工作日
	2021-06-10
	2021-06-30

	155
	安装工程综合调试
	31工作日
	2021-08-01
	2021-08-31

	156
	装饰装修工程
	222工作日
	2021-01-01
	2021-08-31

	157
	挡烟垂壁施工
	31工作日
	2021-01-01
	2021-01-31

	158
	材料样板及楼层施工样板确认
	22工作日
	2021-02-01
	2021-03-15

	159
	公区及大堂装饰施工
	169工作日
	2021-03-16
	2021-08-31

	160
	室外综合管网及景观工程
	153工作日
	2021-04-01
	2021-08-31

	161
	消防验收
	29工作日
	2021-09-01
	2021-09-29

	162
	综合验收及备案
	1工作日
	2021-09-30
	2021-09-30

	163
	地下室车库工程
	306工作日
	2021-03-01
	2021-12-31

	164
	B7-B3层地下室车库工程
	306工作日
	2021-03-01
	2021-12-31

	165
	B7层人防门安装
	31工作日
	2021-07-01
	2021-07-31

	166
	砌体及抹灰工程
	91工作日
	2021-04-01
	2021-06-30

	167
	B3层补砌砌体及抹灰工程
	15工作日
	2021-04-01
	2021-04-15

	168
	B4层补砌砌体及抹灰工程
	30工作日
	2021-04-16
	2021-05-15

	169
	B5层补砌砌体及抹灰工程
	30工作日
	2021-05-16
	2021-06-14

	170
	B6层补砌砌体及抹灰工程
	61工作日
	2021-06-15
	2021-06-30

	171
	B7层砌体及抹灰工程
	12工作日
	2021-05-01
	2021-06-30

	172
	B7层防水基层清理
	7工作日
	2021-05-01
	2021-05-12

	173
	B7层防水工程
	21工作日
	2021-05-13
	2021-05-19

	174
	B7层防水保护层及刚性层
	21工作日
	2021-05-20
	2021-06-09

	175
	B7层砌体及抹灰工程
	21工作日
	2021-06-10
	2021-06-30

	176
	B3-B7层设备房基础
	122工作日
	2021-05-20
	2021-06-09

	177
	地下室车库安装工程
	225工作日
	2021-07-01
	2021-10-30

	178
	B7-B3层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-03-01
	2021-10-11

	179
	B3层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-03-01
	2021-04-14

	180
	B4层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-04-15
	2021-05-29

	181
	B5层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-05-30
	2021-07-13

	182
	B6层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-07-14
	2021-08-27

	183
	B7层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021-08-28
	2021-10-11

	184
	B7-B3层车库地面工程
	185工作日
	2021-05-30
	2021-11-30

	185
	B3地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-05-30
	2021-06-28

	186
	B4地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-06-29
	2021-07-28

	187
	B5地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-07-29
	2021-08-27

	188
	B6地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-08-28
	2021-09-26

	189
	B7地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021-09-27
	2021-10-26

	190
	B7-B3层车库划线，标识标牌
	35工作日
	2021-10-27
	2021-11-30

	191
	车库工程综合验收
	31工作日
	2021-12-01
	2021-12-31

	192
	B2层-L5层商业裙楼工程
	536工作日
	2021-01-01
	2022-07-31

	193
	南北裙楼钢连廊结构工程
	252工作日
	2021-01-01
	2021-09-30

	194
	钢结构图纸深化
	69工作日
	2021-01-01
	2021-03-31

	195
	材料采购及钢构件加工
	45工作日
	2021-04-01
	2021-05-15

	196
	钢连廊吊装方案论证
	40工作日
	2021-04-01
	2021-05-10

	197
	构件吊装
	77工作日
	2021-05-16
	2021-07-31

	198
	楼承板铺设、支架拆除
	31工作日
	2021-08-01
	2021-08-31

	199
	防火涂料施工
	15工作日
	2021-09-01
	2021-09-15

	200
	钢筋砼结构施工
	15工作日
	2021-09-16
	2021-09-30

	201
	南北裙楼幕墙工程
	313工作日
	2021-01-01
	2021-11-30

	202
	南裙楼幕墙工程
	150工作日
	2021-01-01
	2021-06-20

	203
	后置埋板施工
	38工作日
	2021-01-01
	2021-02-28

	204
	幕墙及铝板龙骨安装
	46工作日
	2021-03-01
	2021-04-15

	205
	防雷接地链接
	7工作日
	2021-04-16
	2021-04-22

	206
	铝板及玻璃安装
	49工作日
	2021-04-23
	2021-06-10

	207
	打胶及层间防火封堵
	7工作日
	2021-06-11
	2021-06-17

	208
	清洁及吊篮拆除
	3工作日
	2021-06-18
	2021-06-20

	209
	北裙楼幕墙工程
	244工作日
	2021-04-01
	2021-11-30

	210
	后置埋板安装
	45工作日
	2021-04-01
	2021-05-15

	211
	幕墙及铝板龙骨安装
	46工作日
	2021-05-16
	2021-06-30

	212
	防雷接地链接
	7工作日
	2021-07-01
	2021-07-07

	213
	铝板及玻璃安装
	116工作日
	2021-07-08
	2021-10-31

	214
	打胶及层间防火封堵
	15工作日
	2021-11-01
	2021-11-15

	215
	清洁及吊篮拆除
	15工作日
	2021-11-16
	2021-11-30

	216
	北裙楼屋面采光顶工程
	245工作日
	2021-03-01
	2021-10-31

	217
	采光顶钢结构图纸深化
	61工作日
	2021-03-01
	2021-04-30

	218
	吊装方案编制及论证
	31工作日
	2021-05-01
	2021-05-31

	219
	钢结构安装方案编制及论证
	31工作日
	2021-05-01
	2021-05-31

	220
	钢结构吊装
	61工作日
	2021-06-01
	2021-07-31

	221
	采光顶玻璃安装
	61工作日
	2021-08-01
	2021-09-30

	222
	打胶、架体拆除及清洁
	31工作日
	2021-10-01
	2021-10-31

	223
	地下室及裙楼屋面工程
	92工作日
	2021-03-01
	2021-05-31

	224
	地下室屋面工程
	61工作日
	2021-03-01
	2021-04-30

	225
	屋面防水层施工
	16工作日
	2021-03-01
	2021-03-16

	226
	屋面保温、保护及刚性层施工
	45工作日
	2021-03-17
	2021-04-30

	227
	南北裙楼屋面工程
	92工作日
	2021-03-01
	2021-05-31

	228
	南北裙楼屋面防水工程
	16工作日
	2021-03-01
	2021-03-16

	229
	南北裙楼保温、保护及刚性层施工
	76工作日
	2021-03-17
	2021-05-31

	230
	商业业态图纸落地
	1工作日
	2021-10-31
	2021-10-31

	231
	B2-L5层砌体及抹灰工程
	92工作日
	2021-11-01
	2022-02-20

	232
	B2-L5砌体工程
	61工作日
	2021-11-01
	2021-12-31

	233
	B2-L5抹灰工程
	31工作日
	2022-01-01
	2022-02-20

	234
	B2-L5防火门安装工程
	30工作日
	2022-02-21
	2022-03-22

	235
	B2-L5商业公区装饰工程
	222工作日
	2021-11-01
	2022-06-30

	236
	商业公区装饰图纸
	1工作日
	2021-11-01
	2021-11-01

	237
	材料样板及现场样板
	30工作日
	2021-11-01
	2021-11-30

	238
	B2-L5层公区及疏散通道装饰
	162工作日
	2021-12-01
	2022-05-31

	239
	商铺装饰
	130工作日
	2022-02-21
	2022-06-30

	240
	地下室及裙楼机电安装工程
	253工作日
	2021-11-01
	2022-07-31

	241
	电梯工程
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	242
	直梯及商业扶梯排产
	61工作日
	2021-11-01
	2021-12-31

	243
	直梯及商业扶梯进场安装
	100工作日
	2022-01-01
	2022-04-30

	244
	消防工程
	192工作日
	2021-11-01
	2022-05-31

	245
	消防管道拆除及安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	246
	防排烟风管拆除安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	247
	报警系统安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	248
	消防设备及配件安装
	31工作日
	2022-05-01
	2022-05-31

	249
	给水及排水系统
	192工作日
	2021-11-01
	2022-05-31

	250
	给排水管道拆除及安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	251
	给水设备安装
	31工作日
	2022-05-01
	2022-05-31

	252
	通风与空调系统
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	253
	通风与空调系统安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	254
	强电系统
	192工作日
	2021-11-01
	2022-05-31

	255
	强电桥架安装
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	256
	电线、电缆及母线敷设
	61工作日
	2022-04-01
	2022-05-31

	257
	发电机安装
	61工作日
	2022-04-01
	2022-05-31

	258
	弱电系统
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	259
	燃气系统
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	260
	安装工程综合调试
	15工作日
	2022-06-01
	2022-06-15

	261
	室外综合管网及景观工程
	222工作日
	2021-11-01
	2022-06-30

	262
	综合管网工程
	161工作日
	2021-11-01
	2022-04-30

	263
	景观工程
	161工作日
	2022-01-01
	2022-06-30

	264
	消防验收
	16工作日
	2022-07-01
	2022-07-16

	265
	综合验收及备案
	15工作日
	2022-07-17
	2022-07-31

	266
	T1塔楼工程
	1034工作日
	2021-01-01
	2023-12-31

	267
	主体结构工程
	475工作日
	2021-01-01
	2022-05-31

	268
	L15主体结构工程
	5工作日
	2021-01-01
	2021-01-05

	269
	L16-L19层主体结构工程（9天/层）
	36工作日
	2021-03-01
	2021-04-05

	270
	L20层主体结构工程（避难层）（20天/层）
	14工作日
	2021-04-06
	2021-04-19

	271
	L21-L23层主体结构工程（9天/层）
	27工作日
	2021-04-20
	2021-05-16

	272
	L24-L32层主体结构工程（7天/层）
	56工作日
	2021-05-17
	2021-07-11

	273
	L33层主体结构工程（避难层）（20天/层）
	20工作日
	2021-07-12
	2021-07-31

	274
	L34-L45层主体结构工程（7天/层）
	84工作日
	2021-08-01
	2021-10-23

	275
	L46层主体结构工程（避难层）（18天/层）
	18工作日
	2021-10-24
	2021-11-10

	276
	L47-L58层主体结构工程（7天/层）
	84工作日
	2021-11-11
	2022-02-22

	277
	L59层主体结构工程（避难层）（15天/层）
	19工作日
	2022-02-23
	2022-03-13

	278
	L60-L66层主体结构工程（7天/层）
	49工作日
	2022-03-14
	2022-05-01

	279
	屋面主体结构工程
	30工作日
	2022-05-02
	2022-05-31

	280
	內爬塔吊拆除
	31工作日
	2022-07-01
	2022-07-31

	281
	双笼外挂施工电梯安装
	15工作日
	2021-04-06
	2021-04-20

	282
	二次结构及抹灰工程
	376工作日
	2021-07-12
	2022-08-11

	283
	二次结构工程
	331工作日
	2021-07-12
	2022-06-27

	284
	砌体抹灰样板及确认
	16工作日
	2021-07-12
	2021-07-27

	285
	L11-L20层砌体结构工程
	50工作日
	2021-07-28
	2021-09-15

	286
	L21-L30层砌体结构工程
	50工作日
	2021-09-16
	2021-11-04

	287
	L31-L40层砌体结构工程
	60工作日
	2021-11-05
	2022-01-03

	288
	L41-L50层砌体结构工程
	60工作日
	2022-01-04
	2022-03-24

	289
	L51-L60层砌体结构工程
	60工作日
	2022-03-25
	2022-05-23

	290
	L61-L66层及屋面机房层砌体结构工程
	35工作日
	2022-05-24
	2022-06-27

	291
	抹灰工程
	310工作日
	2021-09-16
	2022-08-11

	292
	L6-L10层抹灰工程（5天/层）
	25工作日
	2021-09-16
	2021-10-10

	293
	L11-L20层抹灰工程
	50工作日
	2021-10-11
	2021-11-29

	294
	L21-L30层抹灰工程
	50工作日
	2021-11-30
	2022-01-18

	295
	L31-L40层抹灰工程
	50工作日
	2022-01-19
	2022-03-29

	296
	L41-L50层抹灰工程
	50工作日
	2022-03-30
	2022-05-18

	297
	L51-L60层抹灰工程
	50工作日
	2022-05-19
	2022-07-07

	298
	L61-L66层及屋面机房层抹灰工程
	35工作日
	2022-07-08
	2022-08-11

	299
	T1塔楼幕墙工程
	734工作日
	2021-01-01
	2023-03-06

	300
	幕墙图纸深化
	99工作日
	2021-01-01
	2021-04-30

	301
	型材开模及加工（开模25天+30天的加工期）
	61工作日
	2021-05-01
	2021-06-30

	302
	幕墙材料封样及样板层施工
	46工作日
	2021-07-01
	2021-08-15

	303
	L33-L6层幕墙施工
	223工作日
	2021-08-16
	2022-04-15

	304
	L33-L6层放线及埋板复核
	13工作日
	2021-08-16
	2021-08-28

	305
	L33-L6层埋板增设
	30工作日
	2021-08-29
	2021-09-27

	306
	L33-L6层龙骨安装及防雷接地
	75工作日
	2021-09-28
	2021-12-11

	307
	L33-L6层玻璃吊装
	75工作日
	2021-12-12
	2022-03-16

	308
	L33-L6层打胶
	30工作日
	2022-03-17
	2022-04-15

	309
	L34-L66层及屋面层幕墙施工
	283工作日
	2022-05-02
	2023-02-28

	310
	L34-L66层放线及埋板复核
	14工作日
	2022-05-02
	2022-05-15

	311
	L34-L66层埋板增设
	45工作日
	2022-05-16
	2022-06-29

	312
	L34-L66层龙骨安装及防雷接地
	90工作日
	2022-06-30
	2022-09-27

	313
	L34-L66层玻璃板块吊装
	90工作日
	2022-09-28
	2022-12-26

	314
	L34-L66层层间封堵及打胶
	44工作日
	2022-12-27
	2023-02-28

	315
	幕墙验收及清洁
	6工作日
	2023-03-01
	2023-03-06

	316
	T1塔楼屋面工程
	31工作日
	2022-08-31
	2022-09-30

	317
	T1塔楼安装工程
	545工作日
	2021-07-12
	2023-02-16

	318
	电梯工程
	92工作日
	2022-07-28
	2022-10-27

	319
	消防工程
	453工作日
	2021-07-12
	2022-10-27

	320
	给水及排水工程
	453工作日
	2021-07-12
	2022-10-27

	321
	通风与空调工程
	453工作日
	2021-07-12
	2022-10-27

	322
	强、弱电工程
	453工作日
	2021-07-12
	2022-10-27

	323
	燃气工程
	122工作日
	2020-06-28
	2022-10-27

	324
	安装工程综合调试
	92工作日
	2022-10-28
	2023-02-16

	325
	T1塔楼装饰装修工程
	648工作日
	2021-11-12
	2023-09-30

	326
	室内装饰图纸深化（含公区）
	150工作日
	2021-11-12
	2022-04-30

	327
	室内样板封样及样板层施工（含公区）
	92工作日
	2022-05-01
	2022-07-31

	328
	L6-L66层精装饰工程
	406工作日
	2022-08-01
	2023-09-30

	329
	T1塔楼综合管网及景观工程
	214工作日
	2023-03-01
	2023-09-30

	330
	消防验收
	61工作日
	2023-10-01
	2023-11-30

	331
	综合验收及备案
	31工作日
	2023-12-01
	2023-12-31


4.2当月工程进度描述

截止到2021年06月30日，项目现场施工进度情况如下：
住宅进度：T1塔楼主体结构施工完成至L27层，钢筋绑扎完成90%。T1塔楼核心筒新建结构完成85%。地下室结构改造完成90%。T1塔楼营销中心完工交付，7层办公室完工交付。

公寓进度：T2/T3塔楼主体已完工。T3塔楼除东立面幕墙已安装至第33层（1/2面域）、其余面均已安装至第33层；T2塔楼除南立面幕墙已安装至第33层（塔吊拆除区域已安装至20层）、东立面幕墙已安装至第33层（1/2面域），其余面均已安装至第33层。T2塔楼核心筒砌体完成，抹灰完成50%。T2塔楼喷淋、消火栓、防排烟、消防报警系统完成60%。T3 塔楼室内地坪完成（除塔吊口、电梯口），室内刮白完成40%，楼梯间地坪完成80%。T3塔楼给水、强电、弱电进户完成；T3空调户内机安装完成。T3塔楼消防电梯交付使用。T3塔楼公共过道L12-L33墙、地砖铺贴完成；L7-L33墙面乳胶漆已完成；L28-L32电梯厅石材铺贴完成，入户玻璃门安装完成；入户大堂吊顶刮白、地面石材完成。
商业裙楼进度：裙楼主体已完工。南裙楼除连廊、施工电梯外龙骨安装完成；铝板安装完成500㎡。
地下室进度：地下室B3交付区域的砌体完成。

4.3工程材料

截至2021年6月30日，幕墙材料、消防材料等材料陆续有新进场批次，重庆时代中心塔楼T2/T3及裙房所需的各项材料在数量上相对于当前安装需求，暂时充裕。
4.4标的项目现场照片
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4.5下个月工程项目相关计划

（1）主体结构工程：T1塔楼完成至L30层。
（2）主体结构改造工程：T1塔楼核心筒结构改造完成90%；地下室结构改造新建完成。

（3）砌体结构工程：T3塔楼土建剩余部分全部完成（洞口封堵、抹灰、砌体及地坪）；T2塔楼二构、抹灰、门头板全部完成；地下室B3交付区域地坪完成。
（4）幕墙工程：T2塔楼塔吊位置单元板块安装完成；T3塔楼施工电梯位置转接件安装完成，单元板块安装80%；南裙楼西面及南面铝板及玻璃安装完成，北裙房后置埋件安装2000㎡，采光顶进场施工。

（5）机电安装工程：T3塔楼6-33F机电安装完成；T3塔楼低区电梯交付，高区电梯、穿梭电梯安装完成。

（6）装饰工程：T3塔楼公区及入户大堂装修完成；T2塔楼低区基层处理完成、吊顶、墙砖、地砖、乳胶漆等完成70%。

5、销售印鉴/网签盘使用情况     
	印鉴使用情况表

	日期
	印章类型
	用印文件
	份数

	2021-06-03
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式五份，共03套15本

	2021-06-04
	合同章
	《认购书》
	一式三份，共50套150本

	2021-06-12
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共40份

	2021-06-13
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共25份

	2021-06-14
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共09份

	2021-06-14
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共13套52本
一式五份，共17套85本

	2021-06-15
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共06份

	2021-06-16
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共06份

	2021-06-16
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式五份，共03套15本

	2021-06-17
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共07份

	2021-06-18
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共06份

	2021-06-19
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共06份

	2021-06-20
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共03份

	2021-06-21
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-06-22
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共04份

	2021-06-23
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共04份

	2021-06-24
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-06-25
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-06-25
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共12套48本
一式五份，共16套80本

	2021-06-25
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式三份，共14套42本

	2021-06-27
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-06-28
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共02份

	2021-06-28
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共02套08本
一式五份，共16套80本

	2021-06-29
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共09套36本
一式五份，共15套75本

	2021-06-30
	合同章
	《认购书》
	一式三份，共50套150本

	2021-06-30
	合同章
	《购房三方协议》
	一式五份，共02套10本


	网签盘使用情况表
	

	日期
	权限盘类型
	使用事由
	次数

	2021-06-01
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-06-02
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-06-03
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-06-04
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	6

	2021-06-05
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	5

	2021-06-06
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	5

	2021-06-07
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2021-06-08
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-06-09
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-06-10
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	5

	2021-06-11
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-06-12
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2021-06-13
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2021-06-14
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-06-15
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-06-16
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2021-06-17
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-06-18
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-06-19
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-06-20
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-06-21
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	6

	2021-06-22
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	5

	2021-06-23
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-06-24
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	4

	2021-06-25
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-06-26
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-06-27
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-06-28
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2


6、本月合同签订前的审理情况

2021年6月份内，共计审核了44份拟签合同（文件），具体明细如下：

	序号
	合同名称
	合同主要内容
	对方单位
	合同金额（元）

	1
	“抖音”网络广告发布合同
	1、合同事由：
1.1、合同期限：自2021年6月10日开始至2021年7月9日；
1.2、合同总金额：本项目总广告发布费用60万元整，甲方收到乙方开具的增值税普通发票后方可付款；
1.3、广告投放形式：抖音挑战赛+全民任务，具体信息见甲方代表签字确认的排期表；
1.4、经双方签字或盖章的《抖音APP重庆区域房产行业广告发布定版单》是本合同不可分割的附件，与本合同具有同等法律效力，双方将依据共同签字或盖章确认的广告订单执行广告发布并结算。
	重庆宝日盛文化传媒有限公司
	600,000.00

	2
	抖音挑战赛活动承诺函
	1、合同事由：抖音短视频平台中的观音桥1號声浪来袭活动（活动起止时间：2021年6月10号至2021年7月9号）由重庆华诚投资有限公司策划、组织、全程参与运营和管理工作、并支付活动过程中应由本公司承担的费用、开支、有关成本及相应税费。
	重庆宝日盛文化传媒有限公司
	--

	3
	隆鑫中心项目（非商业区及消防）风机供应增补合同（三）
	1、合同事由：甲、乙双方于2014年10月17日签订的”隆鑫中心”（非商业区及消防）风机项目工程买卖合同，合同编号：LXZX—CLSB-2014004，因项目图纸发生变化，风机参数、尺寸及数量发生变更，由此引起风机规格型号、工程量增加，现对甲、乙双方已签订的风机材料买卖合同（明力风机）所作的补充协议。
	重庆明力空调设备有限公司
	389,078.00

	4
	“百度APP”网络广告发布合同
	1、合同事由：
1.1、合同期限：自2021年6月7日开始至2021年7月6日共计：30天，以实际上下线时间为准；
1.2、合同总金额：5万元，甲方收到乙方开具的增值税普通发票后方可付款；
1.3、广告投放形式：百度关键词投放，具体信息见甲方代表签字确认的排期表；
1.4、经双方签字或盖章的《百度营销服务订单》是本合同不可分割的附件，与本合同具有同等法律效力，双方将依据共同签字或盖章确认的广告订单执行广告发布并结算。
	重庆百润信息技术有限公司
	50,000.00

	5
	广告投放承诺函
	1、合同事由：本承诺函效力溯及以各个承诺人主体名义所开设的全部推广账户，具体账户名以推广系统记录为准，承诺人已经充分知晓并自愿接受推广服务规则及其相关规定，现作出的承诺。
	重庆百润信息技术有限公司
	--

	6
	2021年搜狐焦点（重庆）广告发布合同
	1、合同事由：
1.1、甲方为了对其所经营或开发的项目、产品进行营销推广，委托乙方在“搜狐焦点平台”上发布广告；
1.2、乙方及时对甲方发起的有效广告订单进行执行，并向甲方提供资讯发布和楼盘建盘、更新服务；
1.3、合作期间：2021年6月10日至2021年6月30日（以具体执行时间为准）。
	重庆和韵广告有限公司
	30,000.00

	7
	新华网网络广告发布合同
	1、合同事由：
1.1、甲方在乙方网站（www.cq.xinhuanet.com）上投放广告事项；
1.2、广告发布时间：2021年6月2日至2021年6月30日，以具体执行时间为准。
	新华网股份有限公司
	30,000.00

	8
	时代中心合作协议（罗斯福公寓）
	1、合同事由：重庆华诚投资有限公司负责开发并销售位于观音桥组团重庆时代中心项目，其中T2栋14-16楼甲方以精装修形式散售给小业主，并为小业主办理相关产权证件。现小业主主动委托乙方开展酒店经营管理。根据甲方与小业主签订的《商品房买卖合同》约定，甲方于2022年5月31日前将装修竣工的房屋交给业主，业主收房后将房屋交给乙方开展酒店经营管理。乙方将酒店配套的会议室、早餐厅及健身会所日常经营利润的20％按月支付给甲方。
	重庆锦璞商业管理有限公司
	--

	9
	时代中心合作协议（蔚徕酒店）
	1、合同事由：重庆华诚投资有限公司负责开发并销售位于观音桥组团重庆时代中心项目，其中T2栋17、19-21楼甲方以精装修形式散售给小业主，并为小业主办理相关产权证件。现小业主主动委托乙方开展酒店经营管理。根据甲方与小业主签订的《商品房买卖合同》约定，甲方于2022年5月31日前将装修竣工的房屋交给业主，业主收房后将房屋交给乙方开展酒店经营管理。为了保证乙方于2022年7月31日起正常开展酒店经营管理，甲方同意将位于T2栋6楼、18楼的公区部分面积精装修打造酒店配套设施，包括会议室、早餐厅、健身会所。以上酒店配套设施的运营管理权如归乙方所有，乙方将酒店配套设施日常经营中所产生的利润20％按月支付给甲方。
	重庆蔚徕酒店有限公司
	--

	10
	重庆时代中心项目网络广告推广合作协议
	1、合同内容：甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国广告法》等相关法律法规之规定，就甲方委托乙方为其重庆时代中心项目（以下简称“项目”）在新浪重庆网络广告发布平台进行网络广告推广的相关事宜达成协议内容；
2、合同期限：共计30天，自2021年6月10日起至2021年7月9日止。
	重庆新囍浪互联网科技有限公司
	65,000.00

	11
	“隆鑫中心”项目低压配电箱供货补充协议
	1、合同内容：
1.1、甲、乙双方于2015年9月24日签订的”低压配电箱工程买卖合同，合同编号：LXZX-CLSB-20150014，因项目图纸发生变化，元器件参数、尺寸及数量发生变更，由此引起配电柜规格型号、工程量增加，现对甲、乙双方已签订的（低压配电箱）合同所作的补充协议；
1.2、本次补充协议为T2、T3塔楼图纸范围内的低压配电箱；
1.3、原合同标段划分方式与本次T2、T3图纸范围内的配电箱无关联性，故原合同金额失效。本次产品名称、规格型号、单价等详见合同附页，数量及金额以甲方计划及实际供货为准。
	重庆纳图科技有限公司
	1,497,731.00

	12
	“隆鑫中心”项目（商业区）风机供应增补合同

	1、合同内容：
1.1、甲、乙双方于2014年10月15日签订的”隆鑫中心”项目（商业区）风机工程供货合同，合同编号：LXZX—CLSB-2014006，因项目图纸发生变化，风机参数、尺寸及数量发生变更，由此引起风机规格型号、工程量增加，现对甲、乙双方已签订的风机材料买卖合同（科禄格风机）所作的补充；
1.2、本次补充协议为T2、T3塔楼图纸范围内的（商业区）风机；
1.3、因图纸变化，合同范围分解为多批次采购，原合同金额失效，本合同为第一批次采购，本次产品名称、规格型号、单价等详见合同附页，数量及金额以甲方计划及实际供货为准。
	武汉科禄格通风设备有限公司
	222,093.00

	13
	“乐居天猫好房”网络广告发布合同
	1、合同内容：甲乙双方在平等互利、友好协商的原则上，根据中华人民共和国《合同法》、《广告法》的相关法规，就甲方委托乙方在“乐居天猫好房”上发布网络广告一事达成该合同；
2、合同期限：自2021年6月7日起至2021年6月30日止。
	重庆瑞居广告有限公司
	60,000.00

	14
	2021年度广告投放代理合同
	1、合同内容：甲乙双方本着平等、友好、互利的原则，经协商一致就甲方在乙方代理的新闻媒体上投放广告事宜达成该合作协议；
2、合同期限：自2021年6月5日起至2021年6月30日止。
	重庆字节脉动广告传播有限公司
	50,000.00

	15
	物业销售推介服务合同
	1、合作范围：观音桥1号；
2、合同期限：自 2021年6月9日起至2021年7月31日止；
3、佣金的结算金额=签约房款总额*提佣比例；
4、佣金月结。
	重庆房车宝信息科技有限公司
	签约金额*

提拥比例

	16
	重庆时代中心-人民网重庆网络广告发布合同
	1、合同内容：甲乙双方在平等互利、友好协商的原则上，根据中华人民共和国《合同法》、《广告法》的相关法规，就甲方委托乙方在微信公众号“重庆发布”、人民网重庆频道上发布网络广告一事达成该合同；
2、合同期限：自2021年6月3日开始至2021年7月2日。
	重庆尚禾优文化传播有限公司
	50,000.00

	17
	重庆观音桥1號营销中心开放活动合同
	1、合同内容：甲方委托乙方执行：爱普重庆时代中心销售中心“重庆观音桥1號营销中心开放活动”活动搭建、服务工作；
2、活动主题：重庆观音桥1號营销中心开放活动；
3、活动落地时间：2021年6月12日；
4、活动筹备时间：2021年6月1日至2021年6月12日；
5、甲方如需调整活动日期，须提前十天并以书面或邮件形式通知乙方，活动及各项日期相应顺延。
	重庆怀瑾创梦广告有限公司
	250,000.00

	18
	室内空气污染治理委托合同
	1、合同内容：时代中心T1塔楼一层大堂、六层售房部（面积共1534㎡）空气污染治理。
	重庆立影环保科技有限公司
	15,340.00

	19
	空气污染治理委托合同补充协议（一）
	1、合同内容：新增时代中心T1塔楼第七层（面积共678㎡）空气污染治理。
	重庆立影环保科技有限公司
	6,780.00

	20
	隆鑫中心项目施工图审查补充协议一
	1、 甲方委托乙方承担隆鑫中心项目施工图设计文件的审查，双方于2020年3月签订了《隆鑫中心项目建设工程施工图设计文件审查合同》（以下简称原合同），由于本项目T1塔楼精装修落位调整，主体建筑和BIM的建筑、结构、给排水、电气、暖通以及节能绿建专业调整需重新审查，兹对原合同所做的补充。
	重庆赛迪施工图审查咨询有限公司
	113,662.00

	21
	重庆时代中心项目2021年6月凤凰网房产合作合同
	1、合同内容：根据国家有关法律法规，本着平等自愿、诚信互利的原则，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方在其经营的网站上进行信息发布，并对合作事宜达成该合同条款；
2、合同期限：自2021年6月7日开始至2021年6月19日。
	爱房（天津）互联网技术有限公司
	30,000.00

	22
	重庆时代中心2021年端午节暖场活动合同
	1、活动名称：爱普重庆时代中心2021年端午节暖场活动；
2、活动时间：2021年6月12日至6月14日；
3、活动地点：爱普重庆时代中心营销中心，活动场地的具体位置和面积由甲方指定；
4、活动内容及活动要求：详见由乙方设计、并经甲方同意和确认的活动具体方案（协议附件）。
	重庆深谋品格展览展示有限公司
	26,200.00

	23
	微信公众号贴地飞行的余皮投放事项
	1、本合同网络广告发布费用为10000元/篇，共3篇，合计总费用为30000元，最终合同金额以双方实际发布情况进行结算；
2、本合同费用已包括设计费、制作费、代理费、发布费、人工费、排版费、审批费、税费（增值税税率为1%）等乙方完成该广告发布所需的一切费用；
3、在乙方不违反本合同约定及相关法律并保证广告发布质量的前提下，甲方在发布期限内享受乙方所提供的媒体资源/折优惠。
	重庆驰迅房地产经纪有限公司
	30,000.00

	24
	重庆时代中心T1售楼部临时钢结构EPS装饰施工承包合同
	1、合同内容：
1.1、T1售楼部入口处临时钢结构底侧面EPS构件安装、硅酸钙板吊顶安装、表面涂装仿石漆、现场清理等；
1.2、包括各种材料的进场下车及场内二次转运及垂直运输，场地内的清洁卫生、成品保护，保修期内的保修等全部工作内容；
1.3、根据现场实际，免费对本合同工程的设计、图纸进一步深化、完善等工作内容；
1.4、甲方书面临时增加或减少的其它工程内容；
1.5、包括按国家和重庆市及行业主管部门现行要求的各项安全文明施工、环境保护和施工现场管理所必须采取的各项安全文明措施和各种临时设施的搭设及完工后的撤除等全部工作内容；
1.6、本工程由乙方包工、包料、包工期、包安全、包环保、包竣工验收，乙方保证工程符合施工图纸和国家现行相关工程类别的施工及验收规范的要求。工程完工后，若验收达不到本合同约定的质量要求，乙方必须在甲方限定期限内自行整改，直至达到要求，且工期不顺延；
1.7、工程规模约为350m2，合同工期为30天。
	重庆领腾装饰工程有限公司
	277,433.59

	25
	汽车租赁合同
	1、租期：自2021年6月12日14:00时2021年6 月12日18:00 时，租车地点和还车地点均为出租方住所地；
2、租金：租赁价格为人民币38000元，承租方应在还车时向出租方付清全部租金。承租方逾期支付租金的，每逾期一天按租金总额的0.5%支付违约金。燃油费等其他费用由承租方自理。
	重庆中垫洋洋文化传播有限公司
	38,000.00

	26
	隆鑫中心项目生化池填料供货及安装合同补充协议一
	合同内容：
1.1、依据发包方要求及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙在双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，对双方于2015年2月已签订的《“隆鑫中心”项目生化池填料供货及安装合同》（以下简称“原合同”）中有关竣工验收调整及费用增加等内容签订本补充协议；
1.2、原合同约定办理壹次竣工环保验收，现根据甲方需要，增加办理竣工环保验收肆次。增加竣工环保验收的单价为1.8万元/次，四次竣工环保验收共计7.2万元；
1.3、第一次竣工环保验收按主合同执行；从第二次竣工环保验收开始，每次验收前，甲方书面通知乙方进行竣工环保验收，并向乙方支付该次竣工环保验收费用的40%即7200元/次；乙方提交该次合格的环保验收报告及其他与环保相关的验收手续后，甲方向乙方支付该次剩余的验收费用：10800元/次。补充协议内共计四次竣工环保验收。
	重庆燕事达科技发展有限公司
	72,000.00

	27
	重庆泊广远扬广告传媒有限公司停车场广告投放合同
	1、合同内容：
1.1、广告名称：车库灯箱；
1.2、广告位置：详见附件点位；
1.3、灯箱数量：22 个；
1.4、画面材料：写真灯布；
2、广告发布期限：从2021年6月16日起至2021年7月15日止，为期1个月。 
	重庆泊广远扬广告传媒有限公司
	180,000.00

	28
	开荒保洁合同
	1、重庆时代中心项目T1塔楼一楼售房部的开荒清洁、T2售房部绿化养护。
	重庆清轩逸物业服务有限公司
	50,000.00

	29
	重庆机场电视媒体广告合作合同
	1、合同内容：
1.1、甲方委托乙方“重庆机场电视”发布甲方开发建设重庆时代中心项目房地产行业广告事宜；
1.2、广告规格及金额：见“2021年重庆机场电视广告定单”；
2、投放时间：2020年7月1日至2021年7月21日。
	重庆美朗谷林广告文化传播有限公司
	160,000.00

	30
	供用水合同
	1、用水地址：江北区观音桥街道观音桥组团I29-3-1/02号地块隆鑫中心塔楼2，塔楼3裙楼及地下建筑；
2、用水性质：小区绿化、其他商业；
3、合同期限：2021年6月15日至2022年6月15日；
4、供水价格：供水人依据用水人用水性质，按照重庆市政府物价管理部门批准的供水分类价格收取水费，在合同有效期内，遇水价调整时，按照调价文件规定执行；
5、结算方式：供水人按照规定周期抄验表并结算水费，用水人在抄表当月缴清水费。
	重庆中法供水有限公司
	--

	31
	“隆鑫中心”项目消防泵、潜水泵供应增补合同（二）
	1、合同内容：
1.1、甲、乙双方于2021年1月6日签订的隆鑫中心项目消防泵、潜污泵增补合同，因项目图纸发生变化，水泵数量发生变更，导杆吊链长度变化，消防控制柜和污水控制柜技术要求发生变更，故取消增补合同中消防控制柜和污水控制柜以及污水泵的导杆吊链。取消金额为197756元，按新的图纸要求消防控制柜和污水控制柜以及增加的污水泵和最新的导杆吊链长度，此部分金额为455953元；
1.2、合同金额：暂定258197.00元，具体产品名称、规格型号、单价等详见合同附页，数量及金额以甲方计划及实际供货为准。
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	258,197.00

	32
	汽车租赁合同
	1、租期：自2021年6月22日到2021年6 月24日，每天5小时，租车地点和还车地点均为出租方住所地；
2、租金：租赁价格为人民币38000元，承租方应在还车时向出租方付清全部租金。承租方逾期支付租金的，每逾期一天按租金总额的0.5%支付违约金。燃油费等其他费用由承租方自理。
	重庆中垫洋洋文化传播有限公司
	38,000.00

	33
	观音桥1號项目2021京东房产推广服务合同
	1、合同内容：甲方委托乙方针对其观音桥1號进行京东平台上的项目线上广告发布等网络营销推广服务（具体服务内容、发布平台、位置、规格及时间详见本合同附件一）；
2、合同期限：移动互联网广告投放业务合作时间2021年6月1日（合同起始时间以实际合同签定日为准）；其中观音桥1號项目于合同签定日过后7个工作日在京东官方平台正式上线，此后至2021 年6月31日止是运营维护期。
	重庆业美广告有限公司
	50,000.00

	34
	广告发布合同
	1、甲方委托乙方于2021年6月7日至2021年6月21日代理发布广告，发布广告的媒体为重庆房天下，发布内容为观音桥1號；甲方发布广告规格，版位详附件一 。 
	北京搜房科技发展有限公司重庆分公司
	30,000.00

	35
	媒体授权书
	1、本函旨在向您确认重庆圈个圈广告有限公司于 2021年度期间，有权代表重庆华诚投资有限公司发布“观音桥1號”于重庆江北国际机场广告。
	重庆圈个圈广告有限公司
	--

	36
	购销合同（海尔空调）
	1、5楼办公区域空调采购合同。
	重庆雪山建筑配套工程有限公司
	30,070.00

	37
	T2售楼部车库吊顶及墙面改造装饰施工合同
	1、合同内容：
1.1、重庆时代中心项目T2售楼部车库吊顶及墙面改造装饰，装饰改造面积为515㎡；
1.2、按综合总价包干（详后附清单）：包括装饰天棚吊顶、墙面修复，原车库吊顶拆除外运；水电管线改造及灯具开关的安装等（详见清单）。包括各种材料的场内二次转运及垂直运输，场地内的清洁卫生、垃圾清运、成品保护等全部工作以及甲方书面临时增加或减少的其它工程内容；
1.3、包括按国家和重庆市及行业主管部门现行要求的各项安全文明施工、环境保护和施工现场管理所必须采取的各项安全文明措施和各种临时设施的搭设及完工后的撤除等全部工作内容。
	重庆三晟装饰工程有限公司
	115,790.00

	38
	重庆时代中心项目矿物绝缘电缆及配件供货合同
	1、合同内容：
1.1、甲方开发重庆时代中心项目T2、T3塔楼、地下车库B4-B7层，供应时间及数量以甲方书面计划为准；
1.2、电线电缆价格调整以上海长江有色金属网公布的长江现货1#电解铜均价为参考标准，基础铜价定位66330.00元/吨；
1.3、以排产通知书当日时间上海有色金属网当期铜价与基础铜价之比涨幅在±1000元/吨以内（含1000元/吨）不予调整；当期铜价与基础铜价之比涨幅在±1000元/吨以外，铜价每上涨或下跌±1000元/吨，矿物绝缘电缆主材单价则以±1.5%的涨幅率进行上涨或下浮，调价系数计算公式为：1±｛[当期价-（基础价±1000)]/1000｝*调价比率1.5%，电线电缆主材调整价格计算公式为：中标单价*调价系数（计算结果按四舍五入保留小数点后两位数）；
1.4、以上单价含材料、运输、税金、成品保护、验收等；
1.5、清单规格型号中没有的矿物绝缘电缆另行核定价格（清单详见附件1）。
	佛山市雄力建材贸易有限公司
	5,512,971.42

	39
	重庆时代中心网红直播样板间二次装饰施工合同
	1、合同内容：
1.1、项目T2塔楼网红直播样板间原装饰拆除重新装饰，装饰改造面积为37㎡；
1.2、按综合总价包干（详后附清单）：包括装饰天棚吊顶、地面地板、原隔墙及部分墙地砖拆除外运；门洞及过道墙面增加木工板造形安装；全玻璃隔断及地弹门拆除重新制作安装；墙面、天棚腻子、墙漆；地面木地板安装后又拆除再重新贴砖等；原有石材柜台、洗手台、嵌入式壁柜拆除、增加不锈钢穿孔板、LOGO广告字等装饰；水电管线改造及灯具开关的安装等。包括各种材料的场内二次转运及垂直运输，场地内的清洁卫生、垃圾清运、成品保护等全部工作以及甲方书面临时增加或减少的其它工程内容；
1.3、包括按国家和重庆市及行业主管部门现行要求的各项安全文明施工、环境保护和施工现场管理所必须采取的各项安全文明措施和各种临时设施的搭设及完工后的撤除等全部工作内容。
	重庆三晟装饰工程有限公司
	68,544.00

	40
	户外广告发布合同1
	1、合同内容：
1.1、广告位置：观音桥环道融恒大厦墙面；
1.2、媒体尺寸：15m*11m=165(面向观音桥环道）33.5m*11m=368.5（面向华新街方向）；
1.3、广告制作形式：LED；
1.4、发布频次：15秒120次/天；
1.5、广告发布期限：两个月，2021.6.8-2021.8.7；
1.6、广告发布金额：￥140000.00元。
	重庆市巧迎广告有限公司
	140,000.00

	41
	户外广告发布合同2
	1、合同内容：
1.1、广告位置：红旗河沟苏宁国美墙面；
1.2、媒体尺寸：36m*7.68m=276.48(苏宁外墙)  29.5m*8.8m=259.6(国美外墙)；
1.3、广告制作形式：LED；
1.4、发布频次：15秒120次/天；
1.5、广告发布期限：两个月，2021.6.26-2021.8.25；
1.6、广告发布金额：￥200000.00元。
	重庆市巧迎广告有限公司
	200,000.00

	42
	安居客广告发布服务合同
	1、合同内容：甲方委托乙方通过旗下拥有之互联网信息服务平台安居客（www.anjuke.com，以下简称“安居客”）提供安居客产品、品牌广告发布服务事宜。
	瑞庭网络技术（上海）有限公司重庆分公司
	80,000.00

	43
	《玉姐撩房》观音桥1号媒体投放合同
	1、合同内容：《玉姐撩房》观音桥1号媒体推广创意视频3条。
	重庆市及时互动传媒有限公司
	30,000.00

	44
	活动承办代理合同
	1、合同内容：乙方受甲方委托承办代理本次布赫拉迪定制威士忌酒会活动 ，提供以下服务：

1.1、活动策划组织，包括现场布置设计及执行方案；

1.2、活动执行，包括场地的布置、审批、设备租赁、礼仪，活动物资等服务；

1.3、活动现场其他布置及相关用品；

1.4、详细内容以活动现场操作为准，活动执行规范参考《附件一：布赫拉迪定制威士忌酒会&派对策划》，服务内容详见《附件二：布赫拉迪定制威士忌酒会&派对费用明细》（另附）；

2、活动时间：2021年6月26日下午18：30-21：30；

3、活动地点：重庆观音桥1號FUTURE LIFE摩登艺术馆（6楼）。
	重庆壹腾餐饮服务有限公司
	100,496.00


7、抵押物解押及在押情况
	已解押清单（第一次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	1
	66.11

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	2
	58.72

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	3
	50.42

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	4
	50.42

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	5
	50.42

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	6
	50.42

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	7
	58.72

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	8
	66.11

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	9
	62.40

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	10
	58.72

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	11
	50.42

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	12
	50.42

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	13
	50.42

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	14
	50.42

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	15
	58.72

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	16
	66.11

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	17
	62.40

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	18
	51.73

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	19
	51.73

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	20
	51.73

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	21
	51.73

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	22
	62.40

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	1
	66.53

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	2
	59.10

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	3
	50.74

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	4
	50.74

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	5
	50.74

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	6
	50.74

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	7
	59.10

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	8
	66.53

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	9
	62.80

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	10
	52.06

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	11
	52.06

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	12
	52.06

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	13
	52.06

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	14
	62.80

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	15
	66.53

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	16
	59.10

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	17
	50.74

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	18
	50.74

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	19
	50.74

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	20
	50.74

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	21
	59.10

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	22
	66.53

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	23
	62.80

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	24
	52.06

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	25
	52.06

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	26
	52.06

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	27
	52.06

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	28
	62.80

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	1
	66.53

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	2
	59.10

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	3
	50.74

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	4
	50.74

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	5
	50.74

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	6
	50.74

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	7
	59.10

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	8
	66.53

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	9
	62.80

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	10
	52.06

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	11
	52.06

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	12
	52.06

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	13
	52.06

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	14
	62.80

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	15
	66.53

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	16
	59.10

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	17
	50.74

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	18
	50.74

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	19
	50.74

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	20
	50.74

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	21
	59.10

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	22
	66.53

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	23
	62.80

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	24
	52.06

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	25
	52.06

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	26
	52.06

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	27
	52.06

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	28
	62.80

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	1
	66.70

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	2
	59.24

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	3
	50.87

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	4
	50.87

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	5
	50.87

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	6
	50.87

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	7
	59.24

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	8
	66.70

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	9
	62.96

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	10
	52.19

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	11
	52.19

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	12
	52.19

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	13
	52.19

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	14
	62.96

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	15
	66.70

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	16
	59.24

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	17
	50.87

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	18
	50.87

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	19
	50.87

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	20
	50.87

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	21
	59.24

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	22
	66.70

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	23
	62.96

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	24
	52.19

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	25
	52.19

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	26
	52.19

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	27
	52.19

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	28
	62.96

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	1
	66.70

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	2
	59.24

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	3
	50.87

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	4
	50.87

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	5
	50.87

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	6
	50.87

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	7
	59.24

	114
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	8
	66.70

	115
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	9
	62.96

	116
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	10
	52.19

	117
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	11
	52.19

	118
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	12
	52.19

	119
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	13
	52.19

	120
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	14
	62.96

	121
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	15
	66.70

	122
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	16
	59.24

	123
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	17
	50.87

	124
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	18
	50.87

	125
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	19
	50.87

	126
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	20
	50.87

	127
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	21
	59.24

	128
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	22
	66.70

	129
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	23
	62.96

	130
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	24
	52.19

	131
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	25
	52.19

	132
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	26
	52.19

	133
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	27
	52.19

	134
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	28
	62.96

	135
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	1
	66.70

	136
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	2
	59.24

	137
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	3
	50.87

	138
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	4
	50.87

	139
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	5
	50.87

	140
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	6
	50.87

	141
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	7
	59.24

	142
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	8
	66.70

	143
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	9
	62.96

	144
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	10
	52.19

	145
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	11
	52.19

	146
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	12
	52.19

	147
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	13
	52.19

	148
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	14
	62.96

	149
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	15
	66.70

	150
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	16
	59.24

	151
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	17
	50.87

	152
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	18
	50.87

	153
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	19
	50.87

	154
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	20
	50.87

	155
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	21
	59.24

	156
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	22
	66.70

	157
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	23
	62.96

	158
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	24
	52.19

	159
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	25
	52.19

	160
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	26
	52.19

	161
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	27
	52.19

	162
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	28
	62.96

	163
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	1
	66.70

	164
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	2
	59.24

	165
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	3
	50.87

	166
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	4
	50.87

	167
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	5
	50.87

	168
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	6
	50.87

	169
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	7
	59.24

	170
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	8
	66.70

	171
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	9
	62.96

	172
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	10
	52.19

	173
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	11
	52.19

	174
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	12
	52.19

	175
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	13
	52.19

	176
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	14
	62.96

	177
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	15
	66.70

	178
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	16
	59.24

	179
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	17
	50.87

	180
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	18
	50.87

	181
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	19
	50.87

	182
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	20
	50.87

	183
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	21
	59.24

	184
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	22
	66.70

	185
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	23
	62.96

	186
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	24
	52.19

	187
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	25
	52.19

	188
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	26
	52.19

	189
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	27
	52.19

	190
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	28
	62.96

	塔楼3解押面积合计
	10703.25


	已解押清单（第二次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	1
	66.70

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	2
	59.24

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	3
	50.87

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	4
	50.87

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	5
	50.87

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	6
	50.87

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	7
	59.24

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	8
	66.70

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	9
	62.96

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	10
	52.19

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	11
	52.19

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	12
	52.19

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	13
	52.19

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	14
	62.96

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	15
	66.70

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	16
	59.24

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	17
	50.87

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	18
	50.87

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	19
	50.87

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	20
	50.87

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	21
	59.24

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	22
	66.70

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	23
	62.96

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	24
	52.19

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	25
	52.19

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	26
	52.19

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	27
	52.19

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	28
	62.96

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	1
	66.70

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	2
	59.24

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	3
	50.87

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	4
	50.87

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	5
	50.87

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	6
	50.87

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	7
	59.24

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	8
	66.70

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	9
	62.96

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	10
	52.19

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	11
	52.19

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	12
	52.19

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	13
	52.19

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	14
	62.96

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	15
	66.70

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	16
	59.24

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	17
	50.87

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	18
	50.87

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	19
	50.87

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	20
	50.87

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	21
	59.24

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	22
	66.70

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	23
	62.96

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	24
	52.19

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	25
	52.19

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	26
	52.19

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	27
	52.19

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	28
	62.96

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	1
	66.70

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	2
	59.24

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	3
	50.87

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	4
	50.87

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	5
	50.87

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	6
	50.87

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	7
	59.24

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	8
	66.70

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	9
	62.96

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	10
	52.19

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	11
	52.19

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	12
	52.19

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	13
	52.19

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	14
	62.96

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	15
	66.70

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	16
	59.24

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	17
	50.87

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	18
	50.87

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	19
	50.87

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	20
	50.87

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	21
	59.24

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	22
	66.70

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	23
	62.96

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	24
	52.19

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	25
	52.19

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	26
	52.19

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	27
	52.19

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	28
	62.96

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	1
	66.45

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	2
	59.03

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	3
	50.68

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	4
	50.68

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	5
	50.68

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	6
	50.68

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	7
	59.03

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	8
	66.45

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	9
	62.72

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	10
	52.00

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	11
	52.00

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	12
	52.00

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	13
	52.00

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	14
	62.72

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	15
	66.45

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	16
	59.03

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	17
	50.68

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	18
	50.68

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	19
	50.68

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	20
	50.68

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	21
	59.03

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	22
	66.45

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	23
	62.72

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	24
	52.00

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	25
	52.00

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	26
	52.00

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	27
	52.00

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	28
	62.72

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	1
	66.44

	114
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	2
	59.01

	115
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	3
	50.67

	116
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	4
	50.67

	117
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	5
	50.67

	118
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	6
	50.67

	119
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	7
	59.01

	120
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	8
	66.44

	121
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	9
	62.71

	122
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	10
	51.99

	123
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	11
	51.99

	124
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	12
	51.99

	125
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	13
	51.99

	126
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	14
	62.71

	127
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	15
	66.44

	128
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	16
	59.01

	129
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	17
	50.67

	130
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	18
	50.67

	131
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	19
	50.67

	132
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	20
	50.67

	133
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	21
	59.01

	134
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	22
	66.44

	135
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	23
	62.71

	136
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	24
	51.99

	137
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	25
	51.99

	138
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	26
	51.99

	139
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	27
	51.99

	140
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	28
	62.71

	141
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	29
	39.83

	塔楼3解押面积合计
	7928.23


	已解押清单（第三次，低区）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	1
	59.61

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	2
	50.39

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	3
	50.39

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	4
	50.39

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	5
	50.39

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	6
	59.61

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	7
	71.30

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	8
	61.96

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	9
	51.69

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	10
	51.69

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	11
	51.69

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	12
	51.69

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	13
	61.96

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	14
	71.30

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	15
	59.61

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	16
	50.39

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	17
	50.39

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	18
	50.39

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	19
	50.39

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	20
	59.61

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	21
	71.30

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	22
	61.96

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	23
	51.69

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	24
	51.69

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	25
	51.69

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	26
	51.69

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	27
	61.96

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	28
	71.30

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	1
	59.61

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	2
	50.39

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	3
	50.39

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	4
	50.39

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	5
	50.39

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	6
	59.61

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	7
	71.30

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	8
	61.96

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	9
	51.69

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	10
	51.69

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	11
	51.69

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	12
	51.69

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	13
	61.96

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	14
	71.30

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	15
	59.61

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	16
	50.39

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	17
	50.39

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	18
	50.39

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	19
	50.39

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	20
	59.61

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	21
	71.30

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	22
	61.96

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	23
	51.69

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	24
	51.69

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	25
	51.69

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	26
	51.69

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	27
	61.96

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	28
	71.30

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	1
	59.78

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	2
	50.54

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	3
	50.55

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	4
	50.55

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	5
	50.55

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	6
	59.78

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	7
	71.35

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	8
	62.12

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	9
	51.84

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	10
	51.84

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	11
	51.84

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	12
	51.84

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	13
	62.12

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	14
	71.35

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	15
	59.78

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	16
	50.55

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	17
	50.55

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	18
	50.55

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	19
	50.54

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	20
	59.78

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	21
	71.35

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	22
	62.12

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	23
	51.84

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	24
	51.84

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	25
	51.84

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	26
	51.84

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	27
	62.12

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	28
	71.35

	塔楼2解押面积合计
	4768.34

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	1
	66.44

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	2
	59.01

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	3
	50.67

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	4
	50.67

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	5
	50.67

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	6
	50.67

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	7
	59.01

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	8
	66.44

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	9
	62.71

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	10
	51.99

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	11
	51.99

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	12
	51.99

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	13
	51.99

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	14
	62.71

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	15
	66.44

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	16
	59.01

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	17
	50.67

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	18
	50.67

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	19
	50.67

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	20
	50.67

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	21
	59.01

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	22
	66.44

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	23
	62.71

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	24
	51.99

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	25
	51.99

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	26
	51.99

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	27
	51.99

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	28
	62.71

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	29
	39.83

	塔楼3解押面积合计
	1613.75

	解押面积合计
	6382.09


	已解押清单（第三次，高区）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	1
	66.44

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	2
	59.01

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	3
	50.67

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	4
	50.67

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	5
	50.67

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	6
	50.67

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	7
	59.01

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	8
	66.44

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	9
	62.71

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	10
	51.99

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	11
	51.99

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	12
	51.99

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	13
	51.99

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	14
	62.71

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	15
	66.44

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	16
	59.01

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	17
	50.67

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	18
	50.67

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	19
	50.67

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	20
	50.67

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	21
	59.01

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	22
	66.44

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	23
	62.71

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	24
	51.99

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	25
	51.99

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	26
	51.99

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	27
	51.99

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	28
	62.71

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	29
	39.83

	塔楼3解押面积合计
	1613.75


	已解押清单（第四次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	1
	66.81

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	2
	59.34

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	3
	50.95

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	4
	50.95

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	5
	50.95

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	6
	50.95

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	7
	59.34

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	8
	66.81

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	9
	63.06

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	10
	52.28

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	11
	52.28

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	12
	52.28

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	13
	52.28

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	14
	63.06

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	15
	66.81

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	16
	59.34

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	17
	50.95

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	18
	50.95

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	19
	50.95

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	20
	50.95

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	21
	59.34

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	22
	66.81

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	23
	63.06

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	24
	52.28

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	25
	52.28

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	26
	52.28

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	27
	52.28

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	28
	63.06

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	29
	38.26

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	30
	39.83

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	31
	38.26

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	32
	38.26

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	33
	38.41

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	34
	38.41

	解押面积合计
	1814.11


	已解押清单（第五次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	1
	66.44

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	2
	59.01

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	3
	50.67

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	4
	50.67

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	5
	50.67

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	6
	50.67

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	7
	59.01

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	8
	66.44

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	9
	62.71

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	10
	51.99

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	11
	51.99

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	12
	51.99

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	13
	51.99

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	14
	62.71

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	15
	66.44

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	16
	59.01

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	17
	50.67

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	18
	50.67

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	19
	50.67

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	20
	50.67

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	21
	59.01

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	22
	66.44

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	23
	62.71

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	24
	51.99

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	25
	51.99

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	26
	51.99

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	27
	51.99

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	28
	62.71

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	1
	66.81

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	2
	59.34

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	3
	50.95

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	4
	50.95

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	5
	50.95

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	6
	50.95

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	7
	59.34

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	8
	66.81

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	9
	63.06

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	10
	52.28

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	11
	52.28

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	12
	52.28

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	13
	52.28

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	14
	63.06

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	15
	66.81

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	16
	59.34

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	17
	50.95

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	18
	50.95

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	19
	50.95

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	20
	50.95

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	21
	59.34

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	22
	66.81

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	23
	63.06

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	24
	52.28

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	25
	52.28

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	26
	52.28

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	27
	52.28

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	28
	63.06

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	1
	66.81

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	2
	59.34

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	3
	50.95

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	4
	50.95

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	5
	50.95

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	6
	50.95

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	7
	59.34

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	8
	66.81

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	9
	63.06

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	10
	52.28

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	11
	52.28

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	12
	52.28

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	13
	52.28

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	14
	63.06

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	15
	66.81

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	16
	59.34

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	17
	50.95

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	18
	50.95

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	19
	50.95

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	20
	50.95

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	21
	59.34

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	22
	66.81

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	23
	63.06

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	24
	52.28

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	25
	52.28

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	26
	52.28

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	27
	52.28

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	28
	63.06

	解押面积合计
	4739.28


	已解押清单（第六次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	1
	59.91

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	2
	50.68

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	3
	50.68

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	4
	50.68

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	5
	50.68

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	6
	59.91

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	7
	71.22

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	8
	62.25

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	9
	51.98

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	10
	51.98

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	11
	51.98

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	12
	51.98

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	13
	62.25

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	14
	71.22

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	15
	59.91

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	16
	50.68

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	17
	50.68

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	18
	50.68

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	19
	50.67

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	20
	59.91

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	21
	71.22

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	22
	62.25

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	23
	51.98

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	24
	51.98

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	25
	51.98

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	26
	51.98

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	27
	62.25

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	28
	71.22

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	29
	37.51

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	1
	59.91

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	2
	50.68

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	3
	50.68

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	4
	50.68

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	5
	50.68

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	6
	59.91

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	7
	71.22

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	8
	62.25

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	9
	51.98

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	10
	51.98

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	11
	51.98

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	12
	51.98

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	13
	62.25

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	14
	71.22

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	15
	59.91

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	16
	50.68

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	17
	50.68

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	18
	50.68

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	19
	50.67

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	20
	59.91

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	21
	71.22

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	22
	62.25

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	23
	51.98

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	24
	51.98

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	25
	51.98

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	26
	51.98

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	27
	62.25

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	28
	71.22

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	29
	37.51

	塔楼2解押面积合计
	3264.6

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	1
	66.80

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	2
	59.34

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	3
	50.95

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	4
	50.95

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	5
	50.95

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	6
	50.95

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	7
	59.34

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	8
	66.80

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	9
	63.06

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	10
	52.27

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	11
	52.27

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	12
	52.27

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	13
	52.27

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	14
	63.06

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	15
	66.80

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	16
	59.34

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	17
	50.95

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	18
	50.95

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	19
	50.95

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	20
	50.95

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	21
	59.34

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	22
	66.80

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	23
	63.06

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	24
	52.27

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	25
	52.27

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	26
	52.27

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	27
	52.27

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	28
	63.06

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	1
	66.80

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	2
	59.34

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	3
	50.95

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	4
	50.95

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	5
	50.95

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	6
	50.95

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	7
	59.34

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	8
	66.80

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	9
	63.06

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	10
	52.27

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	11
	52.27

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	12
	52.27

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	13
	52.27

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	14
	63.06

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	15
	66.80

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	16
	59.34

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	17
	50.95

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	18
	50.95

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	19
	50.95

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	20
	50.95

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	21
	59.34

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	22
	66.80

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	23
	63.06

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	24
	52.27

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	25
	52.27

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	26
	52.27

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	27
	52.27

	114
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	28
	63.06

	塔楼3解押面积合计
	3165.12

	解押面积合计
	6429.72


	已解押清单（第七次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	1
	59.78

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	2
	50.54

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	3
	50.55

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	4
	50.55

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	5
	50.55

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	6
	59.78

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	7
	71.35

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	8
	62.12

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	9
	51.84

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	10
	51.84

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	11
	51.84

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	12
	51.84

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	13
	62.12

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	14
	71.35

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	15
	59.78

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	16
	50.55

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	17
	50.55

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	18
	50.55

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	19
	50.54

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	20
	59.78

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	21
	71.35

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	22
	62.12

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	23
	51.84

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	24
	51.84

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	25
	51.84

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	26
	51.84

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	27
	62.12

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	28
	71.35

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	1
	59.78

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	2
	50.54

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	3
	50.55

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	4
	50.55

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	5
	50.55

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	6
	59.78

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	7
	71.35

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	8
	62.12

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	9
	51.84

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	10
	51.84

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	11
	51.84

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	12
	51.84

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	13
	62.12

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	14
	71.35

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	15
	59.78

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	16
	50.55

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	17
	50.55

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	18
	50.55

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	19
	50.54

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	20
	59.78

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	21
	71.35

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	22
	62.12

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层 
	23
	51.84

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	24
	51.84

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	25
	51.84

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	26
	51.84

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	27
	62.12

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	28
	71.35

	解押面积合计
	3184.2


	已解押清单（第八次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	1
	59.78

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	2
	50.54

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	3
	50.55

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	4
	50.55

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	5
	50.55

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	6
	59.78

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	7
	71.35

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	8
	62.12

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	9
	51.84

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	10
	51.84

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	11
	51.84

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	12
	51.84

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	13
	62.12

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	14
	71.35

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	15
	59.78

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	16
	50.55

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	17
	50.55

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	18
	50.55

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	19
	50.54

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	20
	59.78

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	21
	71.35

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	22
	62.12

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	23
	51.84

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	24
	51.84

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	25
	51.84

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	26
	51.84

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	27
	62.12

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	28
	71.35

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	1
	59.78

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	2
	50.54

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	3
	50.55

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	4
	50.55

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	5
	50.55

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	6
	59.78

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	7
	71.35

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	8
	62.12

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	9
	51.84

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	10
	51.84

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	11
	51.84

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	12
	51.84

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	13
	62.12

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	14
	71.35

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	15
	59.78

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	16
	50.55

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	17
	50.55

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	18
	50.55

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	19
	50.54

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	20
	59.78

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	21
	71.35

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	22
	62.12

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	23
	51.84

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	24
	51.84

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	25
	51.84

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	26
	51.84

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	27
	62.12

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	28
	71.35

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	1
	59.78

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	2
	50.54

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	3
	50.55

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	4
	50.55

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	5
	50.55

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	6
	59.78

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	7
	71.35

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	8
	62.12

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	9
	51.84

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	10
	51.84

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	11
	51.84

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	12
	51.84

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	13
	62.12

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	14
	71.35

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	15
	59.78

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	16
	50.55

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	17
	50.55

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	18
	50.55

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	19
	50.54

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	20
	59.78

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	21
	71.35

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	22
	62.12

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	23
	51.84

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	24
	51.84

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	25
	51.84

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	26
	51.84

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	27
	62.12

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	28
	71.35

	解押面积合计
	4776.3


	已解押清单（第九次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	1
	59.78

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	2
	50.54

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	3
	50.55

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	4
	50.55

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	5
	50.55

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	6
	59.78

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	7
	71.35

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	8
	62.12

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	9
	51.84

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	10
	51.84

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	11
	51.84

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	12
	51.84

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	13
	62.12

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	14
	71.35

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	15
	59.78

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	16
	50.55

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	17
	50.55

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	18
	50.55

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	19
	50.54

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	20
	59.78

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	21
	71.35

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	22
	62.12

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	23
	51.84

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	24
	51.84

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	25
	51.84

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	26
	51.84

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	27
	62.12

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	28
	71.35

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	1
	59.78

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	2
	50.54

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	3
	50.55

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	4
	50.55

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	5
	50.55

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	6
	59.78

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	7
	71.35

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	8
	62.12

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	9
	51.84

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	10
	51.84

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	11
	51.84

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	12
	51.84

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	13
	62.12

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	14
	71.35

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	15
	59.78

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	16
	50.55

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	17
	50.55

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	18
	50.55

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	19
	50.54

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	20
	59.78

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	21
	71.35

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	22
	62.12

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	23
	51.84

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	24
	51.84

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	25
	51.84

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	26
	51.84

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	27
	62.12

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	28
	71.35

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	1
	59.78

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	2
	50.54

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	3
	50.55

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	4
	50.55

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	5
	50.55

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	6
	59.78

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	7
	71.35

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	8
	62.12

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	9
	51.84

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	10
	51.84

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	11
	51.84

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	12
	51.84

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	13
	62.12

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	14
	71.35

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层 
	15
	59.78

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	16
	50.55

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	17
	50.55

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	18
	50.55

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	19
	50.54

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	20
	59.78

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	21
	71.35

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	22
	62.12

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	23
	51.84

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	24
	51.84

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	25
	51.84

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	26
	51.84

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	27
	62.12

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	28
	71.35

	解押面积合计
	4776.3


	已解押清单（第十次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	1
	59.59

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	2
	50.38

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	3
	50.39

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	4
	50.39

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	5
	50.39

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	6
	59.59

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	7
	71.13

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	8
	61.93

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	9
	51.68

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	10
	51.68

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	11
	51.68

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	12
	51.68

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	13
	61.93

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	14
	71.13

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	15
	59.59

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	16
	50.39

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	17
	50.39

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	18
	50.39

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	19
	50.37

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	20
	59.59

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	21
	71.13

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	22
	61.93

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	23
	51.68

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	24
	51.68

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	25
	51.68

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	26
	51.68

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	27
	61.93

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	28
	71.13

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	29
	38.83

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	1
	59.59

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	2
	50.38

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	3
	50.39

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	4
	50.39

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	5
	50.39

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	6
	59.59

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	7
	71.13

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	8
	61.93

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	9
	51.68

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	10
	51.68

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	11
	51.68

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	12
	51.68

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	13
	61.93

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	14
	71.13

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	15
	59.59

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	16
	50.39

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	17
	50.39

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	18
	50.39

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	19
	50.37

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	20
	59.59

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	21
	71.13

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	22
	61.93

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	23
	51.68

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	24
	51.68

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	25
	51.68

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	26
	51.68

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	27
	61.93

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	28
	71.13

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	29
	38.83

	解押面积合计
	3251.92


	已解押清单（第十次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	1
	59.59

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	2
	50.38

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	3
	50.39

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	4
	50.39

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	5
	50.39

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	6
	59.59

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	7
	71.13

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	8
	61.93

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	9
	51.68

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	10
	51.68

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	11
	51.68

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	12
	51.68

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	13
	61.93

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	14
	71.13

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	15
	59.59

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	16
	50.39

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	17
	50.39

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	18
	50.39

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	19
	50.37

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	20
	59.59

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	21
	71.13

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	22
	61.93

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	23
	51.68

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	24
	51.68

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	25
	51.68

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	26
	51.68

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	27
	61.93

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	28
	71.13

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	29
	38.83

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	1
	59.59

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	2
	50.38

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	3
	50.39

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	4
	50.39

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	5
	50.39

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	6
	59.59

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	7
	71.13

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	8
	61.93

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	9
	51.68

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	10
	51.68

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	11
	51.68

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	12
	51.68

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	13
	61.93

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	14
	71.13

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	15
	59.59

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	16
	50.39

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	17
	50.39

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	18
	50.39

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	19
	50.37

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	20
	59.59

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	21
	71.13

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	22
	61.93

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	23
	51.68

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	24
	51.68

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	25
	51.68

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	26
	51.68

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	27
	61.93

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	28
	71.13

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	29
	38.83

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	1
	59.91

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	2
	50.68

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	3
	50.68

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	4
	50.68

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	5
	50.68

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	6
	59.91

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	7
	71.22

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	8
	62.25

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	9
	51.98

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	10
	51.98

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	11
	51.98

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	12
	51.98

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	13
	62.25

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	14
	71.22

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	15
	59.91

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	16
	50.68

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	17
	50.68

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	18
	50.68

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	19
	50.67

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	20
	59.9

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	21
	71.22

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	22
	62.25

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	23
	51.98

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	24
	51.98

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	25
	51.98

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	26
	51.98

	85
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	27
	62.25

	86
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	28
	71.22

	87
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	29
	37.51

	88
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	1
	59.91

	89
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	2
	50.68

	90
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	3
	50.68

	91
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	4
	50.68

	92
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	5
	50.68

	93
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	6
	59.91

	94
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	7
	71.22

	95
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	8
	62.25

	96
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	9
	51.98

	97
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	10
	51.98

	98
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	11
	51.98

	99
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	12
	51.98

	100
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	13
	62.25

	101
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	14
	71.22

	102
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	15
	59.91

	103
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	16
	50.68

	104
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	17
	50.68

	105
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	18
	50.68

	106
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	19
	50.67

	107
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	20
	59.9

	108
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	21
	71.22

	109
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	22
	62.25

	110
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	23
	51.98

	111
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	24
	51.98

	112
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	25
	51.98

	113
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	26
	51.98

	114
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	27
	62.25

	115
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	28
	71.22

	116
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	29
	37.51

	117
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	1
	59.91

	118
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	2
	50.68

	119
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	3
	50.68

	120
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	4
	50.68

	121
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	5
	50.68

	122
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	6
	59.91

	123
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	7
	71.22

	124
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	8
	62.25

	125
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	9
	51.98

	126
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	10
	51.98

	127
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	11
	51.98

	128
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	12
	51.98

	129
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	13
	62.25

	130
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	14
	71.22

	131
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	15
	59.91

	132
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	16
	50.68

	133
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	17
	50.68

	134
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	18
	50.68

	135
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	19
	50.67

	136
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	20
	59.9

	137
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	21
	71.22

	138
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	22
	62.25

	139
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	23
	51.98

	140
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	24
	51.98

	141
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	25
	51.98

	142
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	26
	51.98

	143
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	27
	62.25

	144
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	28
	71.22

	145
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	29
	37.51

	塔楼2解押面积小计
	8148.79

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	1
	66.8

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	2
	59.34

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	3
	50.95

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	4
	50.95

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	5
	50.95

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	6
	50.95

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	7
	59.34

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	8
	66.8

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	9
	63.06

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	10
	52.27

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	11
	52.27

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	12
	52.27

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	13
	52.27

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	14
	63.06

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	15
	66.8

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	16
	59.34

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	17
	50.95

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	18
	50.95

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	19
	50.95

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	20
	50.95

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	21
	59.34

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	22
	66.8

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	23
	63.06

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	24
	52.27

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	25
	52.27

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	26
	52.27

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	27
	52.27

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	28
	63.06

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	29
	38.41

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	1
	66.8

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	2
	59.34

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	3
	50.95

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	4
	50.95

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	5
	50.95

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	6
	50.95

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	7
	59.34

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	8
	66.8

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	9
	63.06

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	10
	52.27

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	11
	52.27

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	12
	52.27

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	13
	52.27

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	14
	63.06

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	15
	66.8

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	16
	59.34

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	17
	50.95

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	18
	50.95

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	19
	50.95

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	20
	50.95

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	21
	59.34

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	22
	66.8

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	23
	63.06

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	24
	52.27

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	25
	52.27

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	26
	52.27

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	27
	52.27

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	28
	63.06

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	29
	38.41

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	1
	66.8

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	2
	59.34

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	3
	50.95

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	4
	50.95

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	5
	50.95

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	6
	50.95

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	7
	59.34

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	8
	66.8

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	9
	63.06

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	10
	52.27

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	11
	52.27

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	12
	52.27

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	13
	52.27

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	14
	63.06

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	15
	66.8

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	16
	59.34

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	17
	50.95

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	18
	50.95

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	19
	50.95

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	20
	50.95

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	21
	59.34

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	22
	66.8

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	23
	63.06

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	24
	52.27

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	25
	52.27

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	26
	52.27

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	27
	52.27

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	28
	63.06

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	29
	38.41

	塔楼3解押面积小计
	4862.91

	解押合计面积
	13011.7


从2019年12月23日开盘至2021年06月30日止，累计解押10次，解押套数1219户，解押面积68610.85㎡。

8、项目销售情况

8.1公寓销售情况
公寓2021年06月份销售情况如下：

2021年06月份公寓销售情况总表

	销售套数

（套）
	网签套数

（套）
	销售面积

（㎡）
	网签面积

（㎡）
	月销售金额

（元）
	回款金额

（元）

	93
	77
	5,136.02
	 4,207.05 
	 104,648,221.00 
	53,315,948.00


从2019年12月23日开盘至2021年06月30日止，T2/T3塔楼共计开放房源1279套，房源面积71798.19平方米，已售套数980套，已售面积为 54837.39平方米，已网签858套，网签面积为 47979.57平方米。

从2019年12月23日开盘至2021年06月30日止，认购总额为134,385,694.00元（不包含网签总额），网签总额为845,001,199.00元，销售总额为979,386,893.00元，回款总额为540,597,569.00元。

T3塔楼第六层共计开放房源22套，已售出22套，其中21套已网签；

T3塔楼第七层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第八层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第九层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十七层共计开放房源29套，已售出29套，其中29套已网签；

T3塔楼第十八层共计开放房源21套，已售出21套，其中21套已网签；

T3塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出29套，其中27套已网签；

T3塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出29套，其中29套已网签；

T3塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出29套，其中27套已网签；

T3塔楼第二十二层共计开放房源29套，已售出29套，其中26套已网签；

T3塔楼第二十三层共计开放房源29套，已售出29套，其中28套已网签；

T3塔楼第二十四层共计开放房源29套，已售出27套，其中23套已网签；

T3塔楼第二十五层共计开放房源29套，已售出28套，其中26套已网签；

T3塔楼第二十七层共计开放房源29套，已售出18套，其中14套已网签；

T3塔楼第二十八层共计开放房源29套，已售出01套，其中01套已网签；

T3塔楼第二十九层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；

T3塔楼第三十层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；

T3塔楼第三十一层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；
T3塔楼第三十二层共计开放房源18套，已售出18套，其中18套已网签；

T3塔楼第三十三层共计开放房源20套，已售出20套，其中14套已网签；

T2塔楼第七层共计开放房源28套，已售出24套，其中24套已网签；

T2塔楼第八层共计开放房源28套，已售出27套，其中27套已网签；

T2塔楼第九层共计开放房源28套，已售出26套，其中26套已网签;

T2塔楼第十层共计开放房源28套，已售出19套，其中18套已网签;

T2塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出25套，其中22套已网签;

T2塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出27套，其中22套已网签;

T2塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出27套，其中24套已网签;

T2塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出25套，其中20套已网签;

T2塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出28套，其中19套已网签;
T2塔楼第十六层共计开放房源28套，已售出27套，其中21套已网签;
T2塔楼第十七层共计开放房源28套，已售出25套，其中18套已网签;

T2塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出22套，其中19套已网签;

T2塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出20套，其中13套已网签;

T2塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出20套，其中15套已网签;

T2塔楼第二十二层共计开放房源29套，已售出18套，其中08套已网签;

T2塔楼第二十三层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十四层共计开放房源29套，已售出29套，其中0套已网签;

T2塔楼第二十五层共计开放房源29套，已售出10套，其中06套已网签;
T2塔楼第三十二层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第三十三层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

已网签的858套房中，采用一次性付款方式的有132套房，采用按揭付款方式的有416套房，采用分期付款方式的有310套房。从2019年12月23日始，截至2021年06月30日，重庆时代中心公寓销售数据表如下所示：
2019/12/23---2021/06/30重庆时代中心销售数据表

	房间名称
	认购时间
	建筑面积（平方米）
	认购金额（元）
	签约日期
	签约金额（元）
	实收非贷款类房款（元）

	T2-1001
	2021/02/20
	59.78
	
	2021/02/26
	 1,022,762.00 
	 1,022,762.00 

	T2-1002
	2020/12/12
	50.54
	
	2021/01/02
	 874,392.00 
	 874,392.00 

	T2-1003
	2020/12/12
	50.55
	
	2021/02/25
	 874,566.00 
	 874,566.00 

	T2-1004
	2021/03/22
	50.55
	
	2021/04/20
	 874,566.00 
	 574,566.00 

	T2-1005
	2021/04/15
	50.55
	
	2021/04/15
	 925,115.00 
	 465,115.00 

	T2-1007
	2021/02/21
	71.35
	
	2021/02/23
	 1,277,236.00 
	 642,236.00 

	T2-1008
	2021/03/31
	62.12
	 1,115,116.00 
	
	
	 100,000.00 

	T2-1012
	2021/05/31
	51.84
	
	2021/06/03
	 969,232.00 
	 489,232.00 

	T2-1015
	2021/04/18
	59.78
	
	2021/05/17
	 1,031,665.00 
	 520,665.00 

	T2-1016
	2021/01/03
	50.55
	
	2021/01/30
	 894,785.00 
	 447,400.00 

	T2-1017
	2020/12/12
	50.55
	
	2020/12/30
	 844,236.00 
	 844,236.00 

	T2-1018
	2020/12/12
	50.55
	
	2020/12/26
	 844,236.00 
	 844,236.00 

	T2-1019
	2020/12/12
	50.54
	
	2020/12/30
	 844,068.00 
	 844,068.00 

	T2-1020
	2021/01/03
	59.78
	
	2021/01/05
	 1,003,434.00 
	 1,003,434.00 

	T2-1021
	2021/01/03
	71.35
	
	2021/01/05
	 1,175,999.00 
	 1,175,999.00 

	T2-1023
	2020/12/19
	51.84
	
	2020/12/27
	 859,675.00 
	 439,675.00 

	T2-1026
	2020/12/20
	51.84
	
	2020/12/24
	 850,228.00 
	 595,228.00 

	T2-1027
	2020/12/30
	62.12
	
	2020/12/31
	 1,027,009.00 
	 517,009.00 

	T2-1028
	2021/02/20
	71.35
	
	2021/02/26
	 1,150,153.00 
	 1,150,153.00 

	T2-1101
	2021/05/24
	59.78
	 1,129,442.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-1102
	2020/12/31
	50.54
	
	2020/12/31
	 886,663.00 
	 446,663.00 

	T2-1103
	2021/03/23
	50.55
	
	2021/03/31
	 877,093.00 
	 442,093.00 

	T2-1104
	2021/04/22
	50.55
	
	2021/04/29
	 877,093.00 
	 447,093.00 

	T2-1105
	2021/02/25
	50.55
	
	2021/03/13
	 937,950.00 
	 937,950.00 

	T2-1106
	2021/02/06
	59.78
	
	2021/02/16
	 1,037,242.00 
	 1,037,242.00 

	T2-1107
	2021/01/26
	71.35
	
	2021/02/06
	 1,280,803.00 
	 1,280,803.00 

	T2-1108
	2021/02/26
	62.12
	
	2021/03/14
	 1,118,222.00 
	 448,222.00 

	T2-1112
	2021/01/24
	51.84
	
	2021/01/29
	 940,919.00 
	 470,919.00 

	T2-1113
	2021/03/07
	62.12
	
	2021/03/13
	 1,112,010.00 
	 556,005.00 

	T2-1114
	2021/02/08
	71.35
	 1,273,669.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1115
	2021/01/23
	59.78
	
	2021/01/31
	 1,023,627.00 
	 307,088.00 

	T2-1116
	2020/12/31
	50.55
	
	2021/01/09
	 927,223.00 
	 280,423.00 

	T2-1117
	2021/01/16
	50.55
	
	2021/01/23
	 856,171.00 
	 431,171.00 

	T2-1118
	2020/12/28
	50.55
	
	2021/02/28
	 865,580.00 
	 435,580.00 

	T2-1119
	2020/12/26
	50.54
	
	2020/12/29
	 865,409.00 
	 465,409.00 

	T2-1120
	2020/12/31
	59.78
	
	2021/01/29
	 984,336.00 
	 984,336.00 

	T2-1121
	2020/12/31
	71.35
	
	2021/01/29
	 1,153,681.00 
	 1,153,681.00 

	T2-1122
	2020/12/31
	62.12
	
	2021/01/29
	 1,007,509.00 
	 1,007,509.00 

	T2-1123
	2020/12/30
	51.84
	
	2021/01/02
	 852,820.00 
	 427,820.00 

	T2-1124
	2021/05/24
	51.84
	 985,074.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-1125
	2021/05/15
	51.84
	
	2021/05/19
	 934,815.00 
	 469,815.00 

	T2-1126
	2020/12/20
	51.84
	
	2020/12/27
	 852,820.00 
	 512,820.00 

	T2-1127
	2021/02/22
	62.12
	
	2021/04/28
	 1,030,150.00 
	 309,150.00 

	T2-1128
	2020/12/22
	71.35
	
	2020/12/25
	 1,166,643.00 
	 1,166,643.00 

	T2-1201
	2021/05/26
	59.78
	
	2021/06/16
	 1,080,220.00 
	 330,220.00 

	T2-1202
	2021/03/20
	50.54
	
	2021/05/22
	 874,392.00 
	 178,392.00 

	T2-1203
	2021/03/21
	50.55
	
	2021/04/18
	 884,283.00 
	 268,283.00 

	T2-1204
	2021/03/21
	50.55
	
	2021/03/29
	 874,566.00 
	 439,566.00 

	T2-1205
	2021/04/01
	50.55
	
	2021/04/06
	 925,115.00 
	 475,115.00 

	T2-1206
	2021/05/08
	59.78
	
	2021/05/17
	 1,057,237.00 
	 322,237.00 

	T2-1207
	2021/03/13
	71.35
	
	2021/03/17
	 1,291,506.00 
	 387,506.00 

	T2-1209
	2021/05/06
	51.84
	
	2021/05/23
	 964,507.00 
	 292,507.00 

	T2-1210
	2021/05/06
	51.84
	
	2021/05/23
	 1,017,499.00 
	 310,499.00 

	T2-1211
	2021/05/24
	51.84
	 1,083,858.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-1212
	2021/04/13
	51.84
	
	2021/05/26
	 954,023.00 
	 194,023.00 

	T2-1213
	2021/04/13
	62.12
	 1,140,068.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1214
	2021/03/29
	71.35
	
	2021/03/31
	 1,291,506.00 
	 1,291,506.00 

	T2-1215
	2021/04/12
	59.78
	
	2021/04/26
	 1,064,143.00 
	 534,143.00 

	T2-1216
	2021/04/22
	50.55
	
	2021/04/27
	 945,335.00 
	 475,335.00 

	T2-1217
	2021/05/24
	50.55
	 974,322.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-1218
	2021/05/03
	50.55
	
	2021/05/07
	 914,669.00 
	 189,669.00 

	T2-1219
	2021/04/27
	50.54
	
	2021/04/30
	 894,608.00 
	 454,608.00 

	T2-1220
	2021/05/24
	59.78
	 1,090,386.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-1221
	2021/03/20
	71.35
	
	2021/03/26
	 1,184,481.00 
	 594,481.00 

	T2-1222
	2021/05/06
	62.12
	
	2021/05/11
	 1,052,133.00 
	 317,133.00 

	T2-1223
	2021/03/22
	51.84
	
	2021/05/29
	 875,399.00 
	 266,399.00 

	T2-1224
	2021/05/24
	51.84
	 999,186.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-1225
	2021/04/24
	51.84
	
	2021/04/24
	 927,815.00 
	 467,815.00 

	T2-1226
	2021/03/15
	51.84
	
	2021/03/26
	 865,780.00 
	 435,780.00 

	T2-1227
	2021/04/11
	62.12
	
	2021/04/25
	 1,034,360.00 
	 519,360.00 

	T2-1228
	2021/04/02
	71.35
	
	2021/04/08
	 1,197,641.00 
	 1,197,641.00 

	T2-1301
	2021/04/15
	59.78
	
	2021/04/15
	 1,040,231.00 
	 1,040,231.00 

	T2-1302
	2021/04/15
	50.54
	
	2021/04/15
	 879,446.00 
	 879,446.00 

	T2-1303
	2021/04/22
	50.55
	
	2021/04/27
	 879,620.00 
	 449,620.00 

	T2-1304
	2021/04/30
	50.55
	
	2021/05/26
	 879,620.00 
	 444,620.00 

	T2-1305
	2021/04/15
	50.55
	
	2021/04/28
	 930,170.00 
	 630,170.00 

	T2-1306
	2021/04/25
	59.78
	
	2021/05/27
	 1,040,231.00 
	 550,231.00 

	T2-1307
	2021/03/20
	71.35
	
	2021/05/31
	 1,327,500.00 
	 667,500.00 

	T2-1309
	2021/05/13
	51.84
	
	2021/05/13
	 969,806.00 
	 489,806.00 

	T2-1310
	2021/05/14
	51.84
	
	2021/05/20
	 1,011,681.00 
	 1,011,681.00 

	T2-1311
	2021/05/14
	51.84
	
	2021/05/20
	 1,011,681.00 
	 1,011,681.00 

	T2-1312
	2021/04/22
	51.84
	
	2021/05/20
	 948,724.00 
	 290,724.00 

	T2-1313
	2021/05/28
	62.12
	 1,158,947.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1314
	2021/04/13
	71.35
	
	2021/04/19
	 1,298,641.00 
	 649,641.00 

	T2-1315
	2021/04/21
	59.78
	
	2021/04/26
	 1,070,121.00 
	 535,121.00 

	T2-1316
	2021/04/21
	50.55
	
	2021/04/26
	 950,391.00 
	 475,391.00 

	T2-1317
	2021/05/08
	50.55
	
	2021/05/17
	 919,837.00 
	 191,837.00 

	T2-1318
	2021/05/11
	50.55
	
	2021/06/08
	 919,837.00 
	 282,837.00 

	T2-1319
	2021/05/02
	50.54
	
	2021/06/12
	 909,658.00 
	 459,658.00 

	T2-1320
	2021/05/08
	59.78
	 1,018,545.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1321
	2021/04/16
	71.35
	
	2021/04/29
	 1,218,096.00 
	 250,096.00 

	T2-1322
	2021/04/20
	62.12
	
	2021/04/21
	 1,046,783.00 
	 318,783.00 

	T2-1323
	2021/04/20
	51.84
	
	2021/04/21
	 870,964.00 
	 261,964.00 

	T2-1324
	2021/04/20
	51.84
	
	2021/04/21
	 922,804.00 
	 278,804.00 

	T2-1325
	2021/05/06
	51.84
	 953,564.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1326
	2021/04/27
	51.84
	
	2021/04/28
	 870,964.00 
	 435,964.00 

	T2-1327
	2021/04/18
	62.12
	
	2021/04/23
	 1,052,133.00 
	 327,133.00 

	T2-1328
	2021/04/10
	71.35
	
	2021/04/12
	 1,191,616.00 
	 596,616.00 

	T2-1401
	2021/05/06
	59.78
	
	2021/05/31
	 1,081,083.00 
	 541,083.00 

	T2-1402
	2021/05/01
	50.54
	
	2021/05/01
	 923,811.00 
	 463,811.00 

	T2-1403
	2021/05/02
	50.55
	 914,164.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1404
	2021/05/02
	50.55
	
	2021/05/07
	 914,164.00 
	 459,164.00 

	T2-1405
	2021/05/04
	50.55
	
	2021/05/17
	 966,400.00 
	 486,400.00 

	T2-1406
	2021/05/06
	59.78
	
	2021/05/31
	 1,081,083.00 
	 541,083.00 

	T2-1409
	2021/05/02
	51.84
	
	2021/05/03
	 985,705.00 
	 985,705.00 

	T2-1410
	2021/05/16
	51.84
	
	2021/05/18
	 1,083,973.00 
	 1,083,973.00 

	T2-1411
	2021/05/16
	51.84
	
	2021/05/28
	 1,050,448.00 
	 530,448.00 

	T2-1412
	2021/04/29
	51.84
	 985,705.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-1414
	2021/05/02
	71.35
	 1,349,302.00 
	
	
	 25,000.00 

	T2-1415
	2021/05/18
	59.78
	
	2021/05/21
	 1,111,969.00 
	 1,111,969.00 

	T2-1416
	2021/05/15
	50.55
	
	2021/05/31
	 987,293.00 
	 497,293.00 

	T2-1417
	2021/05/04
	50.55
	
	2021/05/17
	 945,113.00 
	 475,113.00 

	T2-1418
	2021/05/03
	50.55
	 935,059.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-1419
	2021/05/02
	50.54
	
	2021/05/23
	 944,926.00 
	 294,926.00 

	T2-1420
	2021/05/03
	59.78
	
	2021/05/21
	 1,047,108.00 
	 847,108.00 

	T2-1421
	2021/04/29
	71.35
	
	2021/06/05
	 1,238,709.00 
	 623,709.00 

	T2-1422
	2021/05/02
	62.12
	
	2021/06/06
	 1,088,096.00 
	 217,620.00 

	T2-1423
	2021/06/05
	51.84
	 954,028.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1424
	2021/05/04
	51.84
	
	2021/05/06
	 958,921.00 
	 958,921.00 

	T2-1425
	2021/05/04
	51.84
	
	2021/05/10
	 958,921.00 
	 483,921.00 

	T2-1426
	2021/06/02
	51.84
	
	2021/06/07
	 944,293.00 
	 944,293.00 

	T2-1427
	2021/05/02
	62.12
	
	2021/05/29
	 1,081,676.00 
	 541,676.00 

	T2-1428
	2021/04/30
	71.35
	
	2021/05/31
	 1,238,709.00 
	 623,709.00 

	T2-1501
	2021/04/21
	59.78
	 1,052,188.00 
	
	
	

	T2-1502
	2021/04/21
	50.54
	 889,555.00 
	
	
	

	T2-1503
	2021/04/21
	50.55
	 889,731.00 
	
	
	

	T2-1504
	2021/05/05
	50.55
	 919,388.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1505
	2021/05/09
	50.55
	 982,070.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-1506
	2021/05/06
	59.78
	 1,087,261.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1507
	2021/05/06
	71.35
	
	2021/05/10
	 1,371,262.00 
	 686,262.00 

	T2-1508
	2021/05/23
	62.12
	
	2021/06/26
	 1,184,381.00 
	 358,381.00 

	T2-1509
	2021/05/06
	51.84
	
	2021/05/14
	 991,061.00 
	 496,061.00 

	T2-1510
	2021/05/16
	51.84
	
	2021/05/23
	 1,067,095.00 
	 537,095.00 

	T2-1511
	2021/05/16
	51.84
	 1,055,862.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1512
	2021/05/05
	51.84
	
	2021/05/06
	 991,061.00 
	 496,061.00 

	T2-1513
	2021/06/04
	62.12
	
	2021/06/16
	 1,248,058.00 
	 628,058.00 

	T2-1514
	2021/05/05
	71.35
	
	2021/05/11
	 1,356,674.00 
	 1,356,674.00 

	T2-1515
	2021/05/18
	59.78
	
	2021/05/21
	 1,118,147.00 
	 1,118,147.00 

	T2-1516
	2021/05/09
	50.55
	
	2021/05/17
	 1,003,189.00 
	 503,189.00 

	T2-1517
	2021/05/05
	50.55
	
	2021/05/24
	 940,282.00 
	 470,282.00 

	T2-1518
	2021/05/05
	50.55
	 950,392.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-1519
	2021/05/04
	50.54
	
	2021/05/23
	 940,096.00 
	 470,096.00 

	T2-1520
	2021/05/08
	59.78
	
	2021/05/15
	 1,064,611.00 
	 534,611.00 

	T2-1521
	2021/05/04
	71.35
	
	2021/05/09
	 1,246,082.00 
	 626,082.00 

	T2-1522
	2021/05/08
	62.12
	
	2021/05/13
	 1,094,515.00 
	 750,000.00 

	T2-1523
	2021/05/05
	51.84
	
	2021/05/24
	 920,502.00 
	 460,502.00 

	T2-1524
	2021/05/06
	51.84
	
	2021/05/12
	 964,277.00 
	 294,277.00 

	T2-1525
	2021/05/09
	51.84
	
	2021/05/22
	 974,646.00 
	 295,646.00 

	T2-1526
	2021/05/05
	51.84
	
	2021/05/18
	 910,709.00 
	 455,709.00 

	T2-1527
	2021/05/05
	62.12
	
	2021/05/10
	 1,088,096.00 
	 548,096.00 

	T2-1528
	2021/04/21
	71.35
	 1,205,887.00 
	
	
	

	T2-1601
	2021/05/20
	59.78
	 1,116,953.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1602
	2021/05/11
	50.54
	
	2021/05/27
	 934,368.00 
	 469,368.00 

	T2-1603
	2021/05/15
	50.55
	 934,553.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-1604
	2021/05/11
	50.55
	
	2021/05/11
	 934,553.00 
	 469,553.00 

	T2-1605
	2021/05/12
	50.55
	
	2021/05/16
	 1,008,358.00 
	 658,358.00 

	T2-1606
	2021/05/12
	59.78
	 1,116,953.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1607
	2021/05/13
	71.35
	
	2021/05/13
	 1,360,000.00 
	 1,360,000.00 

	T2-1609
	2021/05/12
	51.84
	
	2021/05/13
	 996,418.00 
	 996,418.00 

	T2-1610
	2021/05/15
	51.84
	
	2021/06/10
	 1,061,276.00 
	 531,276.00 

	T2-1611
	2021/05/15
	51.84
	
	2021/06/18
	 1,061,276.00 
	 531,276.00 

	T2-1612
	2021/05/15
	51.84
	
	2021/06/10
	 1,007,132.00 
	 507,132.00 

	T2-1613
	2021/05/18
	62.12
	 1,190,800.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1614
	2021/05/12
	71.35
	
	2021/05/17
	 1,364,047.00 
	 1,364,047.00 

	T2-1615
	2021/05/21
	59.78
	
	2021/05/24
	 1,136,413.00 
	 345,413.00 

	T2-1616
	2021/05/29
	50.55
	
	2021/06/04
	 1,029,926.00 
	

	T2-1617
	2021/05/13
	50.55
	
	2021/05/15
	 945,505.00 
	 287,505.00 

	T2-1618
	2021/05/13
	50.55
	
	2021/05/24
	 965,839.00 
	 965,839.00 

	T2-1619
	2021/05/11
	50.54
	
	2021/05/22
	 955,483.00 
	 480,483.00 

	T2-1620
	2021/05/15
	59.78
	
	2021/05/20
	 1,059,463.00 
	 1,059,463.00 

	T2-1621
	2021/05/12
	71.35
	
	2021/05/20
	 1,253,455.00 
	 628,455.00 

	T2-1622
	2021/05/16
	62.12
	 1,112,772.00 
	
	
	 150,000.00 

	T2-1623
	2021/05/13
	51.84
	
	2021/05/17
	 925,916.00 
	 465,916.00 

	T2-1624
	2021/05/15
	51.84
	
	2021/05/15
	 980,060.00 
	 660,060.00 

	T2-1625
	2021/05/15
	51.84
	
	2021/05/23
	 980,060.00 
	 490,060.00 

	T2-1626
	2021/05/11
	51.84
	 925,916.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-1627
	2021/05/15
	62.12
	
	2021/05/31
	 1,094,515.00 
	 1,094,515.00 

	T2-1628
	2021/05/13
	71.35
	
	2021/05/21
	 1,266,933.00 
	 636,933.00 

	T2-1701
	2021/05/19
	59.78
	
	2021/05/30
	 1,111,439.00 
	 223,439.00 

	T2-1702
	2021/05/16
	50.54
	
	2021/05/17
	 949,643.00 
	 949,643.00 

	T2-1703
	2021/05/19
	50.55
	
	2021/05/30
	 939,833.00 
	 195,833.00 

	T2-1704
	2021/05/19
	50.55
	
	2021/05/30
	 939,833.00 
	 195,833.00 

	T2-1705
	2021/05/19
	50.55
	
	2021/05/30
	 992,630.00 
	 200,630.00 

	T2-1706
	2021/05/19
	59.78
	
	2021/05/30
	 1,111,439.00 
	 223,439.00 

	T2-1707
	2021/05/19
	71.35
	
	2021/05/31
	 1,356,674.00 
	 1,356,674.00 

	T2-1709
	2021/05/21
	51.84
	
	2021/05/23
	 1,034,090.00 
	 519,090.00 

	T2-1710
	2021/05/19
	51.84
	
	2021/05/27
	 1,078,039.00 
	 543,039.00 

	T2-1711
	2021/05/19
	51.84
	
	2021/05/27
	 1,078,039.00 
	 543,039.00 

	T2-1712
	2021/05/21
	51.84
	
	2021/05/31
	 1,012,547.00 
	 912,547.00 

	T2-1714
	2021/05/15
	71.35
	
	2021/05/18
	 1,371,420.00 
	 1,371,420.00 

	T2-1715
	2021/05/29
	59.78
	 1,179,125.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1716
	2021/05/26
	50.55
	
	2021/05/31
	 1,046,102.00 
	 526,102.00 

	T2-1717
	2021/05/22
	50.55
	
	2021/05/22
	 971,175.00 
	 486,175.00 

	T2-1718
	2021/05/17
	50.55
	
	2021/05/23
	 960,952.00 
	 480,952.00 

	T2-1719
	2021/05/20
	50.54
	
	2021/05/20
	 970,982.00 
	 970,982.00 

	T2-1720
	2021/05/29
	59.78
	 1,111,474.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1721
	2021/06/03
	71.35
	 1,328,614.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1722
	2021/06/10
	62.12
	
	2021/06/15
	 1,166,887.00 
	 354,887.00 

	T2-1723
	2021/05/19
	51.84
	 961,054.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1724
	2021/05/19
	51.84
	 1,016,926.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1725
	2021/05/19
	51.84
	 1,016,926.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1726
	2021/05/16
	51.84
	 941,239.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1727
	2021/05/31
	62.12
	
	2021/06/02
	 1,148,286.00 
	 350,286.00 

	T2-1902
	2021/05/22
	50.38
	
	2021/06/05
	 972,348.00 
	 292,348.00 

	T2-1903
	2021/05/23
	50.39
	
	2021/05/29
	 982,888.00 
	 294,888.00 

	T2-1904
	2021/05/23
	50.39
	
	2021/05/27
	 982,888.00 
	 296,888.00 

	T2-1905
	2021/05/28
	50.39
	
	2021/05/31
	 1,057,889.00 
	 532,889.00 

	T2-1907
	2021/05/15
	71.13
	
	2021/05/22
	 1,462,736.00 
	 732,736.00 

	T2-1909
	2021/05/24
	51.68
	
	2021/05/31
	 1,068,273.00 
	 538,273.00 

	T2-1910
	2021/06/19
	51.68
	
	2021/06/21
	 1,158,504.00 
	 579,504.00 

	T2-1911
	2021/05/27
	51.68
	
	2021/06/25
	 1,135,100.00 
	 240,100.00 

	T2-1912
	2021/05/24
	51.68
	 1,079,401.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1913
	2021/05/24
	61.93
	 1,290,148.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1914
	2021/05/25
	71.13
	
	2021/06/06
	 1,432,262.00 
	 1,432,262.00 

	T2-1916
	2021/05/23
	50.39
	
	2021/05/29
	 1,046,222.00 
	 1,046,222.00 

	T2-1917
	2021/05/23
	50.39
	
	2021/05/29
	 1,014,733.00 
	 509,733.00 

	T2-1918
	2021/05/23
	50.39
	 1,025,303.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-1919
	2021/05/22
	50.37
	
	2021/06/23
	 1,014,331.00 
	 307,331.00 

	T2-1920
	2021/05/02
	59.59
	
	2021/06/21
	 1,151,486.00 
	 231,486.00 

	T2-1921
	2021/05/02
	71.13
	
	2021/06/21
	 1,362,979.00 
	 410,979.00 

	T2-1923
	2021/05/22
	51.68
	
	2021/05/22
	 975,319.00 
	 296,319.00 

	T2-1924
	2021/05/29
	51.68
	
	2021/06/25
	 1,051,551.00 
	 526,551.00 

	T2-1925
	2021/05/25
	51.68
	
	2021/06/09
	 1,051,551.00 
	 211,551.00 

	T2-1926
	2021/05/22
	51.68
	
	2021/05/26
	 985,585.00 
	 495,585.00 

	T2-1928
	2021/05/24
	71.13
	
	2021/05/31
	 1,348,928.00 
	 678,928.00 

	T2-2002
	2021/05/29
	50.38
	
	2021/06/05
	 1,008,810.00 
	 208,810.00 

	T2-2003
	2021/05/27
	50.39
	
	2021/05/30
	 1,009,011.00 
	 509,011.00 

	T2-2004
	2021/05/27
	50.39
	
	2021/05/30
	 1,009,011.00 
	 509,011.00 

	T2-2005
	2021/05/27
	50.39
	
	2021/05/30
	 1,063,319.00 
	 533,319.00 

	T2-2006
	2021/06/03
	59.59
	
	2021/06/07
	 1,205,533.00 
	 555,533.00 

	T2-2008
	2021/05/30
	61.93
	 1,310,192.00 
	
	
	 230,000.00 

	T2-2009
	2021/05/30
	51.68
	
	2021/06/04
	 1,084,971.00 
	 544,971.00 

	T2-2010
	2021/05/30
	51.68
	
	2021/06/05
	 1,140,671.00 
	 570,671.00 

	T2-2011
	2021/05/29
	51.68
	
	2021/06/04
	 1,140,671.00 
	 570,671.00 

	T2-2012
	2021/05/29
	51.68
	
	2021/06/13
	 1,096,156.00 
	 551,156.00 

	T2-2015
	2021/06/24
	59.59
	 1,237,977.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2016
	2021/05/26
	50.39
	
	2021/06/07
	 1,051,485.00 
	 551,485.00 

	T2-2017
	2021/05/29
	50.39
	
	2021/06/04
	 1,030,734.00 
	 515,734.00 

	T2-2018
	2021/05/29
	50.39
	
	2021/06/05
	 1,030,734.00 
	 315,734.00 

	T2-2019
	2021/05/27
	50.37
	 1,040,947.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2020
	2021/06/04
	59.59
	 1,169,845.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2023
	2021/05/28
	51.68
	 1,001,422.00 
	
	
	 20,000.00 

	T2-2024
	2021/05/29
	51.68
	 1,068,019.00 
	
	
	 20,000.00 

	T2-2025
	2021/05/29
	51.68
	 1,046,223.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2026
	2021/05/28
	51.68
	
	2021/06/21
	 1,001,422.00 
	 301,422.00 

	T2-2102
	2021/06/05
	50.38
	
	2021/06/11
	 1,024,696.00 
	 514,696.00 

	T2-2103
	2021/06/05
	50.39
	
	2021/06/14
	 1,024,899.00 
	 514,899.00 

	T2-2104
	2021/06/06
	50.39
	
	2021/06/22
	 1,024,899.00 
	 310,899.00 

	T2-2105
	2021/06/06
	50.39
	
	2021/06/15
	 1,068,750.00 
	 1,068,750.00 

	T2-2107
	2021/06/09
	71.13
	
	2021/06/10
	 1,493,305.00 
	 1,493,305.00 

	T2-2109
	2021/06/05
	51.68
	
	2021/06/12
	 1,101,784.00 
	 551,784.00 

	T2-2110
	2021/06/20
	51.68
	
	2021/06/27
	 1,158,058.00 
	 798,058.00 

	T2-2111
	2021/06/19
	51.68
	 1,158,058.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2112
	2021/06/19
	51.68
	 1,101,784.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2113
	2021/06/21
	61.93
	
	2021/06/25
	 1,316,935.00 
	 396,935.00 

	T2-2114
	2021/06/13
	71.13
	 1,539,490.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2116
	2021/06/10
	50.39
	 1,101,716.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2117
	2021/06/06
	50.39
	
	2021/06/11
	 961,390.00 
	 481,390.00 

	T2-2118
	2021/06/05
	50.39
	
	2021/06/08
	 1,046,847.00 
	 526,847.00 

	T2-2119
	2021/06/05
	50.37
	
	2021/06/06
	 1,046,432.00 
	 318,432.00 

	T2-2123
	2021/06/05
	51.68
	
	2021/06/28
	 1,017,373.00 
	 517,373.00 

	T2-2124
	2021/06/09
	51.68
	
	2021/06/09
	 1,073,647.00 
	 538,647.00 

	T2-2125
	2021/06/06
	51.68
	
	2021/06/25
	 1,073,647.00 
	 217,647.00 

	T2-2126
	2021/06/06
	51.68
	
	2021/06/12
	 1,017,373.00 
	 512,373.00 

	T2-2128
	2021/06/13
	71.13
	 1,420,940.00 
	
	
	 20,000.00 

	T2-2202
	2021/06/12
	50.38
	
	2021/06/26
	 1,030,182.00 
	 520,182.00 

	T2-2203
	2021/06/16
	50.39
	 1,030,386.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2204
	2021/06/16
	50.39
	 1,030,386.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2205
	2021/06/13
	50.39
	 1,085,255.00 
	
	
	 10,000.00 

	T2-2209
	2021/06/17
	51.68
	 1,118,711.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2211
	2021/06/29
	51.68
	 1,163,685.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2212
	2021/06/17
	51.68
	
	2021/06/24
	 1,107,411.00 
	 337,411.00 

	T2-2214
	2021/06/12
	71.13
	 1,516,446.00 
	
	
	 40,000.00 

	T2-2216
	2021/06/12
	50.39
	 1,107,204.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2217
	2021/06/12
	50.39
	 1,052,334.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2218
	2021/06/12
	50.39
	 1,052,334.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2219
	2021/06/13
	50.37
	
	2021/06/24
	 1,051,917.00 
	 300,000.00 

	T2-2221
	2021/06/17
	71.13
	
	2021/06/23
	 1,400,267.00 
	 700,267.00 

	T2-2223
	2021/06/12
	51.68
	
	2021/06/13
	 1,023,001.00 
	 513,001.00 

	T2-2224
	2021/06/15
	51.68
	
	2021/06/16
	 1,079,274.00 
	 544,274.00 

	T2-2225
	2021/06/15
	51.68
	
	2021/06/16
	 1,079,274.00 
	 544,274.00 

	T2-2226
	2021/06/16
	51.68
	 1,023,001.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2227
	2021/06/19
	61.93
	
	2021/06/21
	 1,222,527.00 
	 367,527.00 

	T2-2401
	2021/06/30
	59.91
	 1,111,764.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2402
	2021/06/30
	50.68
	 940,481.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2403
	2021/06/30
	50.68
	 940,481.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2404
	2021/06/30
	50.68
	 940,481.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2405
	2021/06/30
	50.68
	 990,035.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2406
	2021/06/30
	59.91
	 1,111,764.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2407
	2021/06/30
	71.22
	 1,377,356.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2408
	2021/06/30
	62.25
	 1,206,925.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2409
	2021/06/30
	51.98
	 1,010,348.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2410
	2021/06/30
	51.98
	 1,061,172.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2411
	2021/06/30
	51.98
	 1,061,172.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2412
	2021/06/30
	51.98
	 1,010,348.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2413
	2021/06/30
	62.25
	 1,206,925.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2414
	2021/06/30
	71.22
	 1,565,178.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2415
	2021/06/30
	59.91
	 1,296,652.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2416
	2021/06/30
	50.68
	 1,147,564.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2417
	2021/06/30
	50.68
	 1,091,253.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2418
	2021/06/30
	50.68
	 1,091,253.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2419
	2021/06/30
	50.67
	 1,091,038.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2420
	2021/06/30
	59.90
	 1,226,552.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2421
	2021/06/30
	71.22
	 1,446,478.00 
	
	
	 30,000.00 

	T2-2422
	2021/06/30
	62.25
	 1,274,673.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2423
	2021/06/30
	51.98
	 1,061,489.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2424
	2021/06/30
	51.98
	 1,119,245.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2425
	2021/06/30
	51.98
	 1,119,245.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2426
	2021/06/30
	51.98
	 1,061,489.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2427
	2021/06/30
	62.25
	 1,267,756.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2428
	2021/06/30
	71.22
	 1,446,478.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2429
	2021/06/30
	37.51
	 300,000.00 
	
	
	 20,000.00 

	T2-2503
	2021/06/15
	50.68
	
	2021/06/22
	 1,020,642.00 
	 510,642.00 

	T2-2505
	2021/06/13
	50.68
	
	2021/06/24
	 1,062,830.00 
	 318,849.00 

	T2-2509
	2021/06/26
	51.98
	 1,096,203.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2511
	2021/06/23
	51.98
	 1,175,304.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2512
	2021/06/13
	51.98
	
	2021/06/18
	 1,096,203.00 
	 551,203.00 

	T2-2516
	2021/06/13
	50.68
	
	2021/06/24
	 1,084,003.00 
	 328,003.00 

	T2-2519
	2021/06/16
	50.67
	 1,041,835.00 
	
	
	 50,000.00 

	T2-2521
	2021/06/14
	71.22
	
	2021/06/14
	 1,381,672.00 
	 691,672.00 

	T2-2524
	2021/06/20
	51.98
	 1,102,519.00 
	
	
	 332,519.00 

	T2-2525
	2021/06/12
	51.98
	
	2021/06/21
	 1,068,769.00 
	 538,769.00 

	T2-702
	2020/10/31
	50.39
	
	2020/11/08
	 845,034.00 
	 425,034.00 

	T2-703
	2020/10/31
	50.39
	
	2020/11/01
	 864,239.00 
	 434,239.00 

	T2-704
	2020/12/30
	50.39
	
	2021/03/27
	 864,239.00 
	 364,239.00 

	T2-705
	2020/10/08
	50.39
	
	2020/10/13
	 914,628.00 
	 457,628.00 

	T2-706
	2020/10/04
	59.61
	
	2020/10/13
	 1,022,371.00 
	 512,371.00 

	T2-707
	2020/12/13
	71.30
	
	2020/12/13
	 1,237,520.00 
	 950,520.00 

	T2-710
	2021/03/22
	51.69
	
	2021/04/17
	 821,871.00 
	 247,871.00 

	T2-711
	2021/04/08
	51.69
	
	2021/04/11
	 821,871.00 
	 411,871.00 

	T2-712
	2020/12/19
	51.69
	
	2020/12/28
	 937,939.00 
	 472,939.00 

	T2-714
	2020/05/27
	71.30
	
	2020/05/27
	 1,272,499.00 
	 1,272,499.00 

	T2-715
	2020/07/01
	59.61
	
	2020/07/11
	 1,008,529.00 
	 758,529.00 

	T2-716
	2020/07/26
	50.39
	
	2020/08/02
	 943,354.00 
	 473,354.00 

	T2-717
	2020/07/07
	50.39
	
	2020/08/13
	 889,605.00 
	 445,605.00 

	T2-718
	2020/10/07
	50.39
	
	2020/10/25
	 834,004.00 
	 417,004.00 

	T2-719
	2020/05/15
	50.39
	
	2020/10/31
	 898,871.00 
	 449,871.00 

	T2-720
	2020/11/09
	59.61
	
	2020/11/14
	 980,643.00 
	 490,643.00 

	T2-721
	2020/08/31
	71.30
	
	2020/09/06
	 1,177,156.00 
	 1,177,156.00 

	T2-722
	2020/09/13
	61.96
	
	2020/09/26
	 1,026,121.00 
	 516,121.00 

	T2-723
	2020/08/27
	51.69
	
	2020/08/27
	 858,681.00 
	 433,681.00 

	T2-724
	2021/04/18
	51.69
	
	2021/06/13
	 901,611.00 
	 180,323.00 

	T2-725
	2020/12/13
	51.69
	
	2020/12/13
	 871,888.00 
	 436,888.00 

	T2-726
	2020/08/27
	51.69
	
	2020/09/08
	 858,681.00 
	 458,681.00 

	T2-727
	2020/11/01
	61.96
	
	2020/11/01
	 1,003,814.00 
	 1,003,814.00 

	T2-728
	2020/05/24
	71.30
	
	2020/05/27
	 1,177,156.00 
	 1,177,156.00 

	T2-801
	2020/09/06
	59.61
	
	2020/09/19
	 999,651.00 
	 999,651.00 

	T2-802
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	 845,033.00 
	 845,033.00 

	T2-803
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	 845,033.00 
	 845,033.00 

	T2-804
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	 845,033.00 
	 845,033.00 

	T2-805
	2020/09/06
	50.39
	
	2020/09/19
	 894,303.00 
	 894,303.00 

	T2-806
	2020/09/06
	59.61
	
	2020/09/19
	 999,651.00 
	 999,651.00 

	T2-807
	2020/10/01
	71.30
	
	2020/10/10
	 1,251,583.00 
	 626,583.00 

	T2-808
	2021/05/28
	61.96
	
	2021/06/01
	 1,151,970.00 
	 576,970.00 

	T2-809
	2021/02/05
	51.69
	
	2021/03/11
	 821,871.00 
	 411,871.00 

	T2-810
	2021/03/19
	51.69
	
	2021/04/17
	 821,871.00 
	 247,871.00 

	T2-812
	2021/01/23
	51.69
	
	2021/01/30
	 821,871.00 
	 471,871.00 

	T2-813
	2020/06/26
	61.96
	
	2020/07/03
	 1,121,126.00 
	 1,121,126.00 

	T2-814
	2021/04/27
	71.30
	
	2021/04/30
	 1,258,515.00 
	 638,515.00 

	T2-815
	2020/05/31
	59.61
	
	2020/06/03
	 997,567.00 
	 997,567.00 

	T2-816
	2020/07/01
	50.39
	
	2020/07/08
	 953,181.00 
	 477,181.00 

	T2-817
	2020/08/14
	50.39
	
	2020/08/16
	 880,338.00 
	 670,338.00 

	T2-818
	2020/07/17
	50.39
	
	2020/07/24
	 871,071.00 
	 871,071.00 

	T2-819
	2020/06/29
	50.39
	
	2020/07/04
	 880,338.00 
	 440,338.00 

	T2-820
	2020/07/30
	59.61
	
	2020/08/26
	 1,035,124.00 
	 1,035,124.00 

	T2-821
	2020/05/25
	71.30
	
	2020/05/31
	 1,189,951.00 
	 1,189,951.00 

	T2-822
	2020/07/04
	61.96
	
	2020/07/11
	 1,070,735.00 
	 535,735.00 

	T2-823
	2020/09/08
	51.69
	
	2020/09/08
	 858,681.00 
	 433,681.00 

	T2-824
	2020/12/01
	51.69
	
	2020/12/01
	 891,703.00 
	 446,703.00 

	T2-825
	2020/12/01
	51.69
	
	2020/12/01
	 891,703.00 
	 446,703.00 

	T2-826
	2020/08/03
	51.69
	
	2020/08/09
	 886,681.00 
	 446,681.00 

	T2-827
	2020/06/06
	61.96
	
	2020/06/20
	 1,037,274.00 
	 737,274.00 

	T2-828
	2020/06/06
	71.30
	
	2020/06/20
	 1,189,951.00 
	 889,951.00 

	T2-902
	2020/09/13
	50.54
	
	2020/09/20
	 871,865.00 
	 871,865.00 

	T2-903
	2020/09/13
	50.55
	
	2020/09/20
	 901,105.00 
	 451,105.00 

	T2-904
	2021/01/19
	50.55
	
	2021/01/19
	 803,745.00 
	 403,745.00 

	T2-905
	2020/08/09
	50.55
	
	2020/10/29
	 994,345.00 
	 499,345.00 

	T2-906
	2021/01/23
	59.78
	
	2021/03/13
	 1,031,265.00 
	 516,265.00 

	T2-907
	2020/12/06
	71.35
	
	2020/12/27
	 1,133,609.00 
	 568,609.00 

	T2-908
	2020/12/07
	62.12
	
	2021/01/09
	 986,962.00 
	 494,088.00 

	T2-909
	2021/02/03
	51.84
	
	2021/02/25
	 925,396.00 
	 925,396.00 

	T2-910
	2021/05/02
	51.84
	
	2021/05/09
	 998,952.00 
	 998,952.00 

	T2-911
	2021/05/02
	51.84
	
	2021/05/09
	 998,952.00 
	 998,952.00 

	T2-912
	2021/04/18
	51.84
	
	2021/04/23
	 925,396.00 
	 465,396.00 

	T2-914
	2020/05/15
	71.35
	
	2020/05/28
	 1,294,679.00 
	 1,294,679.00 

	T2-915
	2020/05/15
	59.78
	
	2020/05/28
	 1,017,516.00 
	 1,017,516.00 

	T2-916
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	 912,086.00 
	 912,086.00 

	T2-917
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	 860,412.00 
	 860,412.00 

	T2-918
	2020/05/15
	50.55
	
	2020/05/28
	 860,412.00 
	 860,412.00 

	T2-919
	2020/05/15
	50.54
	
	2020/05/28
	 860,242.00 
	 860,242.00 

	T2-920
	2020/05/19
	59.78
	
	2020/05/28
	 1,011,405.00 
	 1,011,405.00 

	T2-921
	2020/05/15
	71.35
	
	2020/05/28
	 1,185,275.00 
	 1,185,275.00 

	T2-922
	2020/07/07
	62.12
	
	2020/07/17
	 1,068,874.00 
	 538,874.00 

	T2-923
	2020/08/16
	51.84
	
	2020/08/22
	 904,145.00 
	 904,145.00 

	T2-924
	2020/12/31
	51.84
	
	2020/12/31
	 899,476.00 
	 632,476.00 

	T2-925
	2020/11/15
	51.84
	
	2020/11/15
	 899,476.00 
	 454,476.00 

	T2-926
	2020/08/23
	51.84
	
	2020/08/27
	 885,308.00 
	 445,308.00 

	T2-927
	2020/05/31
	62.12
	
	2020/06/09
	 1,023,869.00 
	 1,023,869.00 

	T2-928
	2020/07/15
	71.35
	
	2020/07/16
	 1,198,158.00 
	 1,198,158.00 

	T3-1001
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/03
	 1,058,733.00 
	 1,058,733.00 

	T3-1002
	2020/03/19
	59.24
	
	2020/03/19
	 977,236.00 
	 889,236.00 

	T3-1003
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/08
	 892,859.00 
	 892,859.00 

	T3-1004
	2020/07/11
	50.87
	
	2020/07/18
	 812,662.00 
	 812,662.00 

	T3-1005
	2020/08/28
	50.87
	
	2020/08/23
	 830,329.00 
	 415,329.00 

	T3-1006
	2020/08/20
	50.87
	
	2020/08/27
	 794,996.00 
	 794,996.00 

	T3-1007
	2019/12/23
	59.24
	
	2020/06/30
	 956,663.00 
	 481,663.00 

	T3-1008
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/16
	 1,039,951.00 
	 1,039,951.00 

	T3-1009
	2019/12/23
	62.96
	
	2020/01/16
	 981,639.00 
	 982,439.00 

	T3-1010
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/27
	 798,302.00 
	 798,302.00 

	T3-1011
	2019/12/30
	52.19
	
	2020/05/23
	 925,892.00 
	 465,892.00 

	T3-1012
	2019/12/30
	52.19
	
	2020/05/23
	 925,892.00 
	 465,892.00 

	T3-1013
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/30
	 859,710.00 
	 430,711.00 

	T3-1014
	2020/04/02
	62.96
	
	2020/11/16
	 981,639.00 
	 491,639.00 

	T3-1015
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/26
	 1,121,420.00 
	 975,420.00 

	T3-1016
	2020/06/18
	59.24
	
	2020/07/04
	 966,038.00 
	 802,038.00 

	T3-1017
	2020/03/18
	50.87
	
	2020/04/14
	 866,010.00 
	 433,010.00 

	T3-1018
	2020/06/29
	50.87
	
	2020/07/28
	 847,778.00 
	 427,778.00 

	T3-1019
	2020/06/29
	50.87
	
	2020/07/08
	 847,778.00 
	 427,778.00 

	T3-1020
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/28
	 871,301.00 
	 871,301.00 

	T3-1021
	2020/04/03
	59.24
	
	2020/04/09
	 997,886.00 
	 499,886.00 

	T3-1022
	2020/01/19
	66.70
	
	2020/04/02
	 1,168,797.00 
	 584,797.00 

	T3-1023
	2020/01/19
	62.96
	
	2020/04/02
	 1,103,260.00 
	 552,260.00 

	T3-1024
	2020/04/08
	52.19
	
	2020/04/08
	 906,384.00 
	 456,384.00 

	T3-1025
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	 950,672.00 
	 950,672.00 

	T3-1026
	2020/01/23
	52.19
	
	2020/03/08
	 981,338.00 
	 491,338.00 

	T3-1027
	2020/01/01
	52.19
	
	2020/01/05
	 896,742.00 
	 896,742.00 

	T3-1028
	2020/04/12
	62.96
	
	2020/10/31
	 1,109,976.00 
	 555,976.00 

	T3-1101
	2020/01/07
	66.70
	
	2020/01/18
	 1,073,688.00 
	 1,073,688.00 

	T3-1102
	2020/01/13
	59.24
	
	2020/01/22
	 970,043.00 
	 970,043.00 

	T3-1103
	2020/01/03
	50.87
	
	2020/01/10
	 876,690.00 
	 876,690.00 

	T3-1104
	2020/01/11
	50.87
	
	2020/05/01
	 850,708.00 
	 425,708.00 

	T3-1105
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/31
	 841,847.00 
	 841,847.00 

	T3-1106
	2019/12/23
	50.87
	
	2019/12/31
	 841,847.00 
	 841,847.00 

	T3-1107
	2019/12/23
	59.24
	
	2019/12/31
	 970,043.00 
	 970,043.00 

	T3-1108
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/31
	 1,043,434.00 
	 1,043,434.00 

	T3-1109
	2019/12/23
	62.96
	
	2020/01/08
	 984,926.00 
	 984,926.00 

	T3-1110
	2019/12/27
	52.19
	
	2019/12/31
	 800,941.00 
	 800,941.00 

	T3-1111
	2020/01/01
	52.19
	
	2020/03/19
	 900,618.00 
	 450,618.00 

	T3-1112
	2020/01/04
	52.19
	
	2020/03/19
	 900,618.00 
	 450,618.00 

	T3-1113
	2019/12/27
	52.19
	
	2020/01/16
	 853,750.00 
	 862,750.00 

	T3-1114
	2020/06/25
	62.96
	
	2020/07/25
	 963,970.00 
	 963,970.00 

	T3-1115
	2020/01/04
	66.70
	
	2020/01/18
	 1,136,781.00 
	 1,136,781.00 

	T3-1116
	2020/03/11
	59.24
	
	2020/03/29
	 990,330.00 
	 990,330.00 

	T3-1117
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	 850,407.00 
	 850,407.00 

	T3-1118
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	 850,407.00 
	 850,407.00 

	T3-1119
	2020/03/11
	50.87
	
	2020/03/29
	 850,407.00 
	 850,407.00 

	T3-1120
	2020/01/04
	50.87
	
	2020/03/16
	 883,554.00 
	 883,554.00 

	T3-1121
	2020/06/21
	59.24
	
	2020/07/31
	 1,000,979.00 
	 500,979.00 

	T3-1122
	2020/06/21
	66.70
	
	2020/07/18
	 1,147,930.00 
	 577,930.00 

	T3-1123
	2020/03/11
	62.96
	
	2020/03/29
	 1,072,037.00 
	 1,072,037.00 

	T3-1124
	2020/07/05
	52.19
	
	2020/07/11
	 909,110.00 
	 459,110.00 

	T3-1125
	2020/01/20
	52.19
	
	2020/03/05
	 994,374.00 
	 497,374.00 

	T3-1126
	2020/01/13
	52.19
	
	2020/03/15
	 922,615.00 
	 922,615.00 

	T3-1127
	2020/11/15
	52.19
	
	2020/11/16
	 870,425.00 
	 435,425.00 

	T3-1128
	2020/04/06
	62.96
	
	2020/04/09
	 1,078,542.00 
	 539,542.00 

	T3-1201
	2019/12/23
	66.70
	
	2020/01/06
	 1,077,133.00 
	 970,133.00 

	T3-1202
	2019/12/31
	59.24
	
	2020/04/18
	 942,079.00 
	 942,079.00 

	T3-1203
	2019/12/28
	50.87
	
	2020/01/01
	 907,684.00 
	 454,684.00 

	T3-1204
	2020/01/22
	50.87
	
	2020/03/21
	 826,753.00 
	 826,753.00 

	T3-1205
	2020/01/08
	50.87
	
	2020/01/11
	 835,643.00 
	 835,643.00 

	T3-1206
	2020/01/08
	50.87
	
	2020/01/11
	 835,643.00 
	 836,443.00 

	T3-1207
	2019/12/29
	59.24
	
	2020/01/05
	 1,004,194.00 
	 502,194.00 

	T3-1208
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/10
	 1,058,054.00 
	 1,058,054.00 

	T3-1209
	2019/12/31
	62.96
	
	2020/01/10
	 998,727.00 
	 998,727.00 

	T3-1210
	2019/12/28
	52.19
	
	2019/12/30
	 830,072.00 
	 747,072.00 

	T3-1211
	2020/01/05
	52.19
	
	2020/01/10
	 922,223.00 
	 462,223.00 

	T3-1212
	2020/01/12
	52.19
	
	2020/03/16
	 856,350.00 
	 856,350.00 

	T3-1213
	2019/12/29
	52.19
	
	2020/04/30
	 821,241.00 
	 821,241.00 

	T3-1214
	2020/03/12
	62.96
	
	2020/03/15
	 998,727.00 
	 499,727.00 

	T3-1215
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/11
	 1,080,946.00 
	 1,080,946.00 

	T3-1216
	2020/06/12
	59.24
	
	2020/09/27
	 1,004,073.00 
	 504,073.00 

	T3-1217
	2020/01/12
	50.87
	
	2020/01/19
	 853,036.00 
	 853,036.00 

	T3-1218
	2020/03/25
	50.87
	
	2020/03/25
	 862,208.00 
	 432,208.00 

	T3-1219
	2020/07/18
	50.87
	
	2020/07/23
	 880,553.00 
	 880,553.00 

	T3-1220
	2020/10/31
	50.87
	
	2020/10/31
	 856,913.00 
	 456,913.00 

	T3-1221
	2020/06/16
	59.24
	
	2020/06/20
	 972,028.00 
	 972,028.00 

	T3-1222
	2019/12/28
	66.70
	
	2020/01/10
	 1,139,164.00 
	 800,164.00 

	T3-1223
	2019/12/28
	62.96
	
	2020/01/10
	 1,075,289.00 
	 754,289.00 

	T3-1224
	2020/04/10
	52.19
	
	2020/09/22
	 921,536.00 
	 461,536.00 

	T3-1225
	2020/01/10
	52.19
	
	2020/03/07
	 966,345.00 
	 966,346.00 

	T3-1226
	2020/01/05
	52.19
	
	2020/01/06
	 945,784.00 
	 945,784.00 

	T3-1227
	2020/01/11
	52.19
	
	2020/01/15
	 950,637.00 
	 475,637.00 

	T3-1228
	2020/04/23
	62.96
	
	2020/06/13
	 1,093,427.00 
	 547,427.00 

	T3-1301
	2020/03/29
	66.70
	
	2020/04/19
	 1,111,879.00 
	 556,879.00 

	T3-1302
	2020/03/26
	59.24
	
	2020/04/02
	 993,841.00 
	 497,841.00 

	T3-1303
	2020/03/26
	50.87
	
	2020/04/02
	 907,683.00 
	 454,683.00 

	T3-1304
	2020/03/26
	50.87
	
	2020/04/23
	 853,422.00 
	 428,422.00 

	T3-1305
	2020/03/29
	50.87
	
	2020/06/23
	 835,643.00 
	 418,643.00 

	T3-1306
	2020/03/27
	50.87
	
	2020/06/22
	 835,643.00 
	 418,643.00 

	T3-1307
	2020/03/29
	59.24
	
	2020/04/09
	 962,784.00 
	 962,784.00 

	T3-1308
	2020/03/29
	66.70
	
	2020/06/18
	 1,013,505.00 
	 1,013,505.00 

	T3-1309
	2020/04/11
	62.96
	
	2020/04/18
	 988,214.00 
	 494,214.00 

	T3-1310
	2020/03/27
	52.19
	
	2020/03/27
	 830,071.00 
	 830,071.00 

	T3-1311
	2020/03/29
	52.19
	
	2020/04/25
	 856,350.00 
	 856,350.00 

	T3-1312
	2020/03/29
	52.19
	
	2020/04/25
	 856,350.00 
	 856,350.00 

	T3-1313
	2020/03/28
	52.19
	
	2020/04/04
	 856,563.00 
	 506,563.00 

	T3-1314
	2020/07/18
	62.96
	
	2020/07/26
	 988,214.00 
	 498,214.00 

	T3-1315
	2020/07/14
	66.70
	
	2020/07/21
	 1,104,703.00 
	 1,104,703.00 

	T3-1316
	2020/04/19
	59.24
	
	2020/10/10
	 993,391.00 
	 498,391.00 

	T3-1317
	2020/03/28
	50.87
	
	2020/04/26
	 880,553.00 
	 500,553.00 

	T3-1318
	2020/04/04
	50.87
	
	2020/04/10
	 862,208.00 
	 812,208.00 

	T3-1319
	2020/04/05
	50.87
	
	2020/04/22
	 834,691.00 
	 834,691.00 

	T3-1320
	2020/03/31
	50.87
	
	2020/04/11
	 934,814.00 
	 467,814.00 

	T3-1321
	2020/03/26
	59.24
	
	2020/05/12
	 982,709.00 
	 982,709.00 

	T3-1322
	2020/05/04
	66.70
	
	2020/05/04
	 1,114,666.00 
	 1,114,666.00 

	T3-1323
	2020/04/29
	62.96
	
	2020/06/14
	 1,086,851.00 
	 543,851.00 

	T3-1324
	2020/06/20
	52.19
	
	2020/09/10
	 902,135.00 
	 462,135.00 

	T3-1325
	2020/12/03
	52.19
	
	2020/12/04
	 829,195.00 
	 829,195.00 

	T3-1326
	2020/11/01
	52.19
	
	2020/11/18
	 925,224.00 
	 465,224.00 

	T3-1327
	2020/04/06
	52.19
	
	2020/05/10
	 911,835.00 
	 456,835.00 

	T3-1328
	2020/05/04
	62.96
	
	2020/05/06
	 1,058,531.00 
	 1,058,531.00 

	T3-1401
	2020/05/01
	66.70
	
	2020/05/23
	 1,111,879.00 
	 556,879.00 

	T3-1402
	2020/05/01
	59.24
	
	2020/06/14
	 993,841.00 
	 498,841.00 

	T3-1403
	2020/05/06
	50.87
	
	2020/05/13
	 898,228.00 
	 449,228.00 

	T3-1404
	2020/05/06
	50.87
	
	2020/05/19
	 853,422.00 
	 428,422.00 

	T3-1405
	2020/05/04
	50.87
	
	2020/05/06
	 844,532.00 
	 424,532.00 

	T3-1406
	2020/05/04
	50.87
	
	2020/05/16
	 853,422.00 
	 428,422.00 

	T3-1407
	2020/05/04
	59.24
	
	2020/05/16
	 993,841.00 
	 498,841.00 

	T3-1408
	2020/05/03
	66.70
	
	2020/05/12
	 1,080,329.00 
	 540,329.00 

	T3-1409
	2020/05/14
	62.96
	
	2020/05/29
	 967,188.00 
	 967,188.00 

	T3-1410
	2020/12/12
	52.19
	
	2020/12/12
	 777,088.00 
	 777,088.00 

	T3-1411
	2020/05/08
	52.19
	
	2020/05/20
	 875,170.00 
	 701,170.00 

	T3-1412
	2020/05/07
	52.19
	
	2020/05/31
	 884,581.00 
	 884,581.00 

	T3-1413
	2020/05/07
	52.19
	
	2020/05/31
	 830,071.00 
	 830,071.00 

	T3-1414
	2020/05/20
	62.96
	
	2020/06/29
	 956,675.00 
	 956,675.00 

	T3-1415
	2020/05/12
	66.70
	
	2020/06/10
	 1,080,946.00 
	 1,080,946.00 

	T3-1416
	2020/05/12
	59.24
	
	2020/06/10
	 1,014,754.00 
	 509,754.00 

	T3-1417
	2020/05/14
	50.87
	
	2020/05/20
	 871,380.00 
	 436,380.00 

	T3-1418
	2020/05/13
	50.87
	
	2020/05/20
	 862,208.00 
	 862,208.00 

	T3-1419
	2020/05/13
	50.87
	
	2020/07/27
	 862,208.00 
	 862,208.00 

	T3-1420
	2020/05/15
	50.87
	
	2020/05/22
	 886,126.00 
	 886,126.00 

	T3-1421
	2020/09/18
	59.24
	
	2020/10/29
	 972,028.00 
	 344,028.00 

	T3-1422
	2020/05/12
	66.70
	
	2020/05/14
	 1,163,662.00 
	 682,662.00 

	T3-1423
	2020/05/12
	62.96
	
	2020/05/14
	 1,098,413.00 
	 649,413.00 

	T3-1424
	2020/05/15
	52.19
	
	2020/05/19
	 911,835.00 
	 456,835.00 

	T3-1425
	2020/12/05
	52.19
	
	2020/12/08
	 829,195.00 
	 419,195.00 

	T3-1426
	2020/12/05
	52.19
	
	2020/12/05
	 829,195.00 
	 419,195.00 

	T3-1427
	2020/05/09
	52.19
	
	2020/05/16
	 921,536.00 
	 461,536.00 

	T3-1428
	2020/05/28
	62.96
	
	2020/06/01
	 1,105,059.00 
	 555,059.00 

	T3-1501
	2020/05/01
	66.70
	
	2020/05/22
	 1,126,109.00 
	 626,109.00 

	T3-1502
	2020/05/04
	59.24
	
	2020/12/28
	 1,016,963.00 
	 305,089.00 

	T3-1503
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/09
	 918,535.00 
	 658,535.00 

	T3-1504
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/03
	 837,265.00 
	 787,265.00 

	T3-1505
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/03
	 837,265.00 
	 787,265.00 

	T3-1506
	2020/05/05
	50.87
	
	2020/05/12
	 819,260.00 
	 819,260.00 

	T3-1507
	2020/07/18
	59.24
	
	2020/07/24
	 975,026.00 
	 975,026.00 

	T3-1508
	2020/05/17
	66.70
	
	2020/05/24
	 1,060,850.00 
	 530,850.00 

	T3-1509
	2020/05/07
	62.96
	
	2020/06/30
	 1,012,018.00 
	 506,018.00 

	T3-1510
	2020/05/10
	52.19
	
	2020/05/15
	 858,866.00 
	 433,866.00 

	T3-1511
	2020/05/03
	52.19
	
	2020/05/16
	 905,008.00 
	 453,008.00 

	T3-1512
	2020/05/03
	52.19
	
	2020/05/10
	 895,482.00 
	 448,482.00 

	T3-1513
	2020/05/13
	52.19
	
	2020/05/19
	 832,027.00 
	 832,027.00 

	T3-1514
	2020/05/20
	62.96
	
	2020/05/23
	 958,754.00 
	 958,754.00 

	T3-1515
	2020/05/10
	66.70
	
	2020/05/16
	 1,142,541.00 
	 571,541.00 

	T3-1516
	2020/06/10
	59.24
	
	2020/06/14
	 1,005,634.00 
	 505,634.00 

	T3-1517
	2020/05/05
	50.87
	
	2020/06/13
	 882,119.00 
	 442,119.00 

	T3-1518
	2020/05/03
	50.87
	
	2020/05/04
	 882,119.00 
	 441,119.00 

	T3-1519
	2020/05/02
	50.87
	
	2020/05/06
	 844,977.00 
	 844,977.00 

	T3-1520
	2020/05/01
	50.87
	
	2020/05/26
	 935,815.00 
	 187,163.00 

	T3-1521
	2020/05/01
	59.24
	
	2020/05/10
	 1,027,260.00 
	 514,260.00 

	T3-1522
	2020/05/04
	66.70
	
	2020/05/09
	 1,177,744.00 
	 589,744.00 

	T3-1523
	2020/05/04
	62.96
	
	2020/05/09
	 1,111,706.00 
	 556,706.00 

	T3-1524
	2020/11/07
	52.19
	
	2020/11/09
	 883,472.00 
	 353,472.00 

	T3-1525
	2020/05/08
	52.19
	
	2020/05/14
	 966,851.00 
	 966,851.00 

	T3-1526
	2020/06/14
	52.19
	
	2020/08/24
	 998,040.00 
	 503,040.00 

	T3-1527
	2020/05/19
	52.19
	
	2020/05/26
	 932,554.00 
	 467,554.00 

	T3-1528
	2020/12/05
	62.96
	
	2020/12/12
	 1,000,308.00 
	 700,308.00 

	T3-1701
	2020/04/11
	66.45
	
	2020/04/24
	 1,110,354.00 
	 1,110,354.00 

	T3-1702
	2020/04/11
	59.03
	
	2020/04/24
	 1,031,217.00 
	 516,217.00 

	T3-1703
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	 938,280.00 
	 469,280.00 

	T3-1704
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	 857,092.00 
	 857,092.00 

	T3-1705
	2020/04/11
	50.68
	
	2020/04/24
	 885,348.00 
	 443,348.00 

	T3-1706
	2020/04/12
	50.68
	
	2020/04/14
	 866,511.00 
	 866,511.00 

	T3-1707
	2020/06/19
	59.03
	
	2020/06/30
	 1,010,243.00 
	 808,243.00 

	T3-1708
	2020/05/01
	66.45
	
	2020/05/23
	 1,134,758.00 
	 567,758.00 

	T3-1709
	2020/05/01
	62.72
	
	2020/05/08
	 1,038,655.00 
	 519,655.00 

	T3-1710
	2020/04/13
	52.00
	
	2020/04/20
	 890,626.00 
	 445,626.00 

	T3-1711
	2020/08/18
	52.00
	
	2020/10/17
	 935,563.00 
	 650,563.00 

	T3-1712
	2020/04/27
	52.00
	
	2020/04/30
	 935,563.00 
	 468,563.00 

	T3-1713
	2020/04/13
	52.00
	
	2020/04/20
	 890,626.00 
	 445,626.00 

	T3-1714
	2020/04/25
	62.72
	
	2020/05/19
	 1,029,002.00 
	 1,029,002.00 

	T3-1715
	2020/05/16
	66.45
	
	2020/05/16
	 1,190,980.00 
	 1,190,980.00 

	T3-1716
	2020/12/04
	59.03
	
	2020/12/30
	 937,869.00 
	 473,869.00 

	T3-1717
	2020/08/08
	50.68
	
	2020/08/19
	 898,353.00 
	 898,353.00 

	T3-1718
	2020/12/07
	50.68
	
	2020/12/20
	 805,204.00 
	 405,204.00 

	T3-1719
	2020/06/12
	50.68
	
	2020/06/13
	 908,335.00 
	 908,335.00 

	T3-1720
	2020/05/17
	50.68
	
	2020/05/24
	 959,578.00 
	 959,578.00 

	T3-1721
	2020/06/27
	59.03
	
	2020/06/27
	 1,046,366.00 
	 1,046,366.00 

	T3-1722
	2020/04/13
	66.45
	
	2020/04/24
	 1,203,422.00 
	 1,203,422.00 

	T3-1723
	2020/08/07
	62.72
	
	2020/09/30
	 1,091,601.00 
	 412,601.00 

	T3-1724
	2020/08/05
	52.00
	
	2020/08/27
	 895,752.00 
	 895,752.00 

	T3-1725
	2020/08/02
	52.00
	
	2020/08/26
	 989,874.00 
	 499,874.00 

	T3-1726
	2020/05/03
	52.00
	
	2020/05/09
	 979,343.00 
	 490,343.00 

	T3-1727
	2020/04/12
	52.00
	
	2020/06/25
	 938,278.00 
	 473,278.00 

	T3-1728
	2020/04/12
	62.72
	
	2020/07/04
	 1,133,817.00 
	 568,817.00 

	T3-1729
	2020/04/11
	39.49
	
	2020/04/15
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-1801
	2020/10/07
	66.45
	
	2020/12/26
	 1,174,970.00 
	 234,994.00 

	T3-1802
	2020/10/07
	59.03
	
	2020/12/16
	 1,052,623.00 
	 210,525.00 

	T3-1803
	2020/06/08
	50.68
	
	2020/06/08
	 941,736.00 
	 188,348.00 

	T3-1804
	2020/07/20
	50.68
	
	2020/07/20
	 903,726.00 
	 180,746.00 

	T3-1805
	2020/05/15
	50.68
	
	2020/05/19
	 903,726.00 
	 180,746.00 

	T3-1806
	2020/05/16
	50.68
	
	2020/05/19
	 903,726.00 
	 180,746.00 

	T3-1808
	2020/12/30
	66.45
	
	2020/12/30
	 1,174,970.00 
	 234,994.00 

	T3-1809
	2020/06/18
	62.72
	
	2020/06/14
	 1,206,106.00 
	 241,222.00 

	T3-1810
	2020/06/13
	52.00
	
	2020/06/20
	 907,764.00 
	 181,553.00 

	T3-1813
	2021/05/30
	52.00
	
	2021/05/30
	 907,764.00 
	 181,553.00 

	T3-1814
	2020/06/21
	62.72
	
	2020/06/28
	 1,226,292.00 
	 246,292.00 

	T3-1816
	2020/07/15
	59.03
	
	2020/07/17
	 1,105,750.00 
	 221,150.00 

	T3-1817
	2020/06/17
	50.68
	
	2020/06/17
	 1,255,647.00 
	 1,255,647.00 

	T3-1818
	2020/07/15
	50.68
	
	2020/08/12
	 1,255,647.00 
	 251,130.00 

	T3-1819
	2020/07/31
	50.68
	
	2020/08/12
	 1,255,647.00 
	 251,130.00 

	T3-1820
	2020/07/30
	50.68
	
	2020/07/30
	 1,306,327.00 
	 1,306,327.00 

	T3-1824
	2020/07/08
	52.00
	
	2020/07/08
	 1,262,351.00 
	 1,262,351.00 

	T3-1825
	2020/12/02
	52.00
	
	2020/12/08
	 985,764.00 
	 197,153.00 

	T3-1826
	2020/08/25
	52.00
	
	2020/08/25
	 985,764.00 
	 197,153.00 

	T3-1828
	2020/05/17
	62.72
	
	2020/05/17
	 1,137,239.00 
	 227,448.00 

	T3-1829
	2020/03/26
	39.49
	
	2020/04/09
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-1901
	2020/03/27
	66.44
	
	2020/11/02
	 1,202,820.00 
	 1,202,820.00 

	T3-1902
	2020/03/27
	59.01
	
	2020/11/02
	 1,081,160.00 
	 1,081,160.00 

	T3-1903
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/05
	 943,387.00 
	 943,387.00 

	T3-1904
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/10
	 899,938.00 
	 899,938.00 

	T3-1905
	2020/04/08
	50.67
	
	2020/09/26
	 899,938.00 
	 454,938.00 

	T3-1906
	2020/04/06
	50.67
	
	2020/09/26
	 899,938.00 
	 454,938.00 

	T3-1907
	2020/04/06
	59.01
	
	2020/09/26
	 1,060,521.00 
	 530,521.00 

	T3-1908
	2020/04/12
	66.44
	
	2020/04/15
	 1,129,178.00 
	 1,129,178.00 

	T3-1909
	2020/04/12
	62.71
	
	2020/04/15
	 1,033,734.00 
	 1,033,734.00 

	T3-1910
	2020/04/09
	51.99
	
	2020/05/02
	 895,944.00 
	 455,944.00 

	T3-1911
	2020/12/17
	51.99
	
	2021/01/30
	 900,778.00 
	 630,778.00 

	T3-1912
	2020/12/17
	51.99
	
	2020/12/30
	 900,778.00 
	 630,778.00 

	T3-1913
	2020/04/22
	51.99
	
	2020/04/29
	 905,375.00 
	 455,375.00 

	T3-1914
	2020/04/22
	62.71
	
	2020/04/29
	 1,092,056.00 
	 547,056.00 

	T3-1915
	2020/05/10
	66.44
	
	2020/05/26
	 1,197,519.00 
	 1,197,519.00 

	T3-1916
	2020/05/05
	59.01
	
	2020/07/25
	 1,075,533.00 
	 1,075,533.00 

	T3-1917
	2020/05/05
	50.67
	
	2020/07/25
	 913,279.00 
	 913,279.00 

	T3-1918
	2020/05/24
	50.67
	
	2020/05/24
	 913,279.00 
	 913,279.00 

	T3-1919
	2020/10/08
	50.67
	
	2020/10/30
	 903,243.00 
	 453,243.00 

	T3-1920
	2020/04/05
	50.67
	
	2020/04/08
	 975,111.00 
	 975,112.00 

	T3-1921
	2020/06/27
	59.01
	
	2020/07/08
	 1,098,663.00 
	 553,663.00 

	T3-1922
	2020/04/06
	66.44
	
	2020/04/10
	 1,171,071.00 
	 1,171,071.00 

	T3-1923
	2020/07/12
	62.71
	
	2020/07/17
	 1,109,770.00 
	 1,109,770.00 

	T3-1924
	2020/04/06
	51.99
	
	2020/04/10
	 900,778.00 
	 900,778.00 

	T3-1925
	2020/12/07
	51.99
	 952,769.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-1926
	2020/12/07
	51.99
	 952,769.00 
	
	
	 10,000.00 

	T3-1927
	2020/04/06
	51.99
	
	2020/04/08
	 923,453.00 
	 923,453.00 

	T3-1928
	2020/04/06
	62.71
	
	2020/04/08
	 1,104,247.00 
	 1,104,247.00 

	T3-1929
	2020/03/26
	39.83
	
	2020/04/01
	 288,000.00 
	 288,000.00 

	T3-2001
	2020/05/06
	66.44
	
	2020/05/06
	 1,107,953.00 
	 1,107,953.00 

	T3-2002
	2020/05/06
	59.01
	
	2020/05/06
	 995,852.00 
	 995,852.00 

	T3-2003
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	 905,777.00 
	 905,777.00 

	T3-2004
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	 855,107.00 
	 855,107.00 

	T3-2005
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	 855,107.00 
	 855,107.00 

	T3-2006
	2020/05/06
	50.67
	
	2020/05/06
	 855,107.00 
	 855,107.00 

	T3-2007
	2020/05/06
	59.01
	
	2020/05/06
	 1,007,654.00 
	 1,007,654.00 

	T3-2008
	2020/05/06
	66.44
	
	2020/05/06
	 1,107,953.00 
	 1,107,953.00 

	T3-2009
	2020/05/21
	62.71
	
	2020/05/21
	 1,070,752.00 
	 535,752.00 

	T3-2010
	2020/05/31
	51.99
	
	2020/06/07
	 879,767.00 
	 444,767.00 

	T3-2011
	2020/06/14
	51.99
	
	2020/06/19
	 943,528.00 
	 473,528.00 

	T3-2012
	2020/06/07
	51.99
	
	2020/06/13
	 933,491.00 
	 468,491.00 

	T3-2013
	2020/06/07
	51.99
	
	2020/06/13
	 889,227.00 
	 449,227.00 

	T3-2014
	2020/05/24
	62.71
	
	2020/05/30
	 1,049,759.00 
	 1,049,759.00 

	T3-2015
	2020/05/24
	66.44
	
	2020/05/29
	 1,214,074.00 
	 1,214,074.00 

	T3-2016
	2021/02/07
	59.01
	
	2021/02/11
	 1,078,516.00 
	 371,516.00 

	T3-2017
	2020/06/07
	50.67
	
	2020/06/13
	 915,841.00 
	 915,841.00 

	T3-2018
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	 915,841.00 
	 915,841.00 

	T3-2019
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	 915,841.00 
	 915,841.00 

	T3-2020
	2020/05/23
	50.67
	
	2020/05/30
	 1,009,583.00 
	 509,583.00 

	T3-2021
	2020/05/23
	59.01
	
	2020/05/30
	 1,113,466.00 
	 557,466.00 

	T3-2022
	2020/12/12
	66.44
	
	2020/12/16
	 1,187,442.00 
	 597,442.00 

	T3-2023
	2020/07/12
	62.71
	
	2020/07/19
	 1,136,946.00 
	 571,946.00 

	T3-2024
	2020/05/16
	51.99
	
	2020/05/23
	 953,566.00 
	 477,566.00 

	T3-2025
	2020/06/13
	51.99
	
	2020/06/17
	 987,213.00 
	 987,213.00 

	T3-2026
	2020/06/13
	51.99
	
	2020/06/20
	 987,213.00 
	 497,213.00 

	T3-2027
	2020/06/11
	51.99
	
	2020/06/17
	 905,977.00 
	 905,977.00 

	T3-2028
	2020/05/06
	62.71
	
	2020/05/06
	 1,083,377.00 
	 1,083,377.00 

	T3-2029
	2020/05/14
	39.83
	
	2020/05/19
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-2101
	2020/07/25
	66.44
	
	2020/10/05
	 1,148,317.00 
	 798,317.00 

	T3-2102
	2020/07/25
	59.01
	
	2020/08/08
	 1,054,291.00 
	 529,291.00 

	T3-2103
	2020/07/25
	50.67
	
	2020/08/08
	 958,772.00 
	 483,772.00 

	T3-2104
	2020/09/05
	50.67
	
	2020/09/05
	 876,699.00 
	 441,699.00 

	T3-2105
	2020/08/29
	50.67
	
	2020/09/05
	 876,699.00 
	 438,699.00 

	T3-2106
	2020/07/23
	50.67
	
	2020/07/29
	 914,816.00 
	 459,816.00 

	T3-2107
	2020/08/23
	59.01
	
	2020/09/21
	 1,033,063.00 
	 1,033,063.00 

	T3-2108
	2020/07/26
	66.44
	
	2020/09/19
	 1,173,012.00 
	 1,173,012.00 

	T3-2109
	2020/08/21
	62.71
	
	2020/08/28
	 1,085,368.00 
	 545,368.00 

	T3-2110
	2020/06/30
	51.99
	
	2020/07/01
	 882,453.00 
	 618,453.00 

	T3-2111
	2020/11/22
	51.99
	
	2020/11/23
	 926,110.00 
	 466,110.00 

	T3-2112
	2020/10/25
	51.99
	
	2020/10/31
	 885,844.00 
	 445,844.00 

	T3-2113
	2020/08/16
	51.99
	
	2020/08/30
	 901,431.00 
	 901,431.00 

	T3-2114
	2021/06/19
	62.71
	
	2021/06/22
	 1,041,520.00 
	 502,089.00 

	T3-2115
	2020/08/27
	66.44
	
	2020/08/29
	 1,217,470.00 
	 612,470.00 

	T3-2116
	2020/08/27
	59.01
	
	2020/08/27
	 1,069,614.00 
	 1,069,614.00 

	T3-2117
	2020/08/26
	50.67
	
	2020/08/26
	 908,310.00 
	 908,310.00 

	T3-2118
	2020/08/26
	50.67
	
	2020/08/26
	 908,310.00 
	 908,310.00 

	T3-2119
	2020/08/27
	50.67
	
	2020/08/27
	 908,310.00 
	 908,310.00 

	T3-2120
	2020/08/08
	50.67
	
	2020/08/09
	 1,012,257.00 
	 507,257.00 

	T3-2121
	2020/12/07
	59.01
	 1,057,813.00 
	
	
	 10,000.00 

	T3-2122
	2020/12/05
	66.44
	
	2020/12/31
	 1,055,599.00 
	 535,599.00 

	T3-2123
	2020/08/12
	62.71
	 1,152,258.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2124
	2021/04/13
	51.99
	
	2021/04/29
	 905,977.00 
	 905,977.00 

	T3-2125
	2020/08/14
	51.99
	
	2020/08/21
	 1,021,832.00 
	 511,832.00 

	T3-2126
	2020/08/06
	51.99
	
	2020/08/13
	 1,011,188.00 
	 506,188.00 

	T3-2127
	2020/09/16
	51.99
	
	2020/10/11
	 938,862.00 
	 473,862.00 

	T3-2128
	2020/08/28
	62.71
	
	2020/08/28
	 1,098,585.00 
	 718,585.00 

	T3-2129
	2020/06/26
	39.83
	
	2020/06/26
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-2201
	2020/09/27
	66.44
	
	2020/10/01
	 1,114,597.00 
	 559,597.00 

	T3-2202
	2020/09/20
	59.01
	
	2020/09/26
	 1,012,884.00 
	 712,884.00 

	T3-2203
	2020/10/08
	50.67
	
	2021/03/07
	 910,844.00 
	 370,844.00 

	T3-2204
	2020/10/04
	50.67
	
	2020/10/11
	 860,174.00 
	 430,174.00 

	T3-2205
	2020/10/04
	50.67
	
	2020/10/17
	 860,174.00 
	 560,174.00 

	T3-2206
	2020/10/06
	50.67
	
	2020/10/11
	 860,174.00 
	 430,174.00 

	T3-2207
	2020/10/06
	59.01
	
	2020/10/11
	 1,013,555.00 
	 507,555.00 

	T3-2208
	2020/09/27
	66.44
	
	2020/10/04
	 1,114,597.00 
	 1,114,597.00 

	T3-2209
	2020/10/06
	62.71
	
	2020/10/13
	 1,032,009.00 
	 1,032,009.00 

	T3-2210
	2021/03/13
	51.99
	
	2021/03/27
	 856,587.00 
	 856,587.00 

	T3-2211
	2020/11/15
	51.99
	
	2020/12/05
	 918,672.00 
	 459,672.00 

	T3-2212
	2020/12/11
	51.99
	
	2020/12/18
	 908,577.00 
	 454,577.00 

	T3-2213
	2020/09/22
	51.99
	
	2020/10/30
	 885,140.00 
	 443,140.00 

	T3-2214
	2021/03/14
	62.71
	
	2021/03/17
	 1,044,690.00 
	 214,690.00 

	T3-2215
	2020/09/28
	66.44
	
	2020/09/30
	 1,194,325.00 
	 1,194,325.00 

	T3-2216
	2020/12/07
	59.01
	 1,072,566.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2217
	2021/04/05
	50.67
	
	2021/04/17
	 910,844.00 
	 910,844.00 

	T3-2218
	2020/12/07
	50.67
	 910,844.00 
	
	
	 40,000.00 

	T3-2219
	2020/12/07
	50.67
	 910,844.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2220
	2020/11/30
	50.67
	
	2020/11/30
	 961,514.00 
	 481,514.00 

	T3-2221
	2021/04/18
	59.01
	
	2021/05/03
	 1,060,763.00 
	 530,763.00 

	T3-2222
	2020/11/20
	66.44
	
	2020/12/19
	 1,207,282.00 
	 607,282.00 

	T3-2223
	2020/11/14
	62.71
	
	2021/01/08
	 1,107,452.00 
	 554,452.00 

	T3-2224
	2021/02/24
	51.99
	
	2021/04/07
	 908,577.00 
	 278,577.00 

	T3-2225
	2020/10/16
	51.99
	
	2020/10/19
	 971,240.00 
	 491,240.00 

	T3-2226
	2020/10/13
	51.99
	
	2020/10/25
	 971,240.00 
	 486,240.00 

	T3-2227
	2021/02/24
	51.99
	
	2021/04/07
	 911,177.00 
	 281,177.00 

	T3-2228
	2020/10/01
	62.71
	
	2020/10/01
	 1,089,648.00 
	 545,648.00 

	T3-2229
	2020/07/17
	39.83
	
	2020/07/24
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-2301
	2020/10/13
	66.81
	
	2020/10/31
	 1,124,145.00 
	 624,145.00 

	T3-2302
	2020/10/16
	59.34
	
	2020/10/25
	 1,066,451.00 
	 536,451.00 

	T3-2303
	2020/12/06
	50.95
	
	2020/12/14
	 809,494.00 
	 409,494.00 

	T3-2304
	2020/10/17
	50.95
	
	2020/10/24
	 896,390.00 
	 451,390.00 

	T3-2305
	2020/10/15
	50.95
	
	2020/10/27
	 896,390.00 
	 451,390.00 

	T3-2306
	2020/10/15
	50.95
	
	2020/10/25
	 886,752.00 
	 446,752.00 

	T3-2307
	2020/12/26
	59.34
	
	2021/01/09
	 1,022,191.00 
	 614,191.00 

	T3-2308
	2020/10/17
	66.81
	
	2020/10/24
	 1,124,145.00 
	 562,145.00 

	T3-2309
	2020/10/17
	63.06
	
	2020/10/24
	 1,029,517.00 
	 515,517.00 

	T3-2310
	2020/10/09
	52.28
	
	2021/01/20
	 863,979.00 
	 433,979.00 

	T3-2311
	2020/12/06
	52.28
	
	2020/12/13
	 830,625.00 
	 415,625.00 

	T3-2312
	2021/02/22
	52.28
	
	2021/02/27
	 916,259.00 
	 461,259.00 

	T3-2313
	2020/11/20
	52.28
	
	2020/11/25
	 863,979.00 
	 433,979.00 

	T3-2314
	2021/04/09
	63.06
	
	2021/04/29
	 1,002,654.00 
	 502,654.00 

	T3-2315
	2020/10/13
	66.81
	
	2020/10/31
	 1,217,698.00 
	 369,698.00 

	T3-2316
	2020/10/13
	59.34
	
	2020/10/31
	 1,093,547.00 
	 331,547.00 

	T3-2317
	2020/10/13
	50.95
	
	2020/10/31
	 928,629.00 
	 280,629.00 

	T3-2318
	2020/10/13
	50.95
	
	2020/10/31
	 928,629.00 
	 280,629.00 

	T3-2319
	2020/10/10
	50.95
	
	2020/10/13
	 918,424.00 
	 463,424.00 

	T3-2320
	2020/10/10
	50.95
	
	2020/10/13
	 969,374.00 
	 489,374.00 

	T3-2321
	2020/10/10
	59.34
	
	2020/10/13
	 1,069,662.00 
	 539,662.00 

	T3-2322
	2020/10/10
	66.81
	
	2020/10/13
	 1,190,954.00 
	 1,190,954.00 

	T3-2323
	2020/12/05
	63.06
	 1,213,975.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2324
	2021/02/21
	52.28
	
	2021/03/05
	 916,259.00 
	 461,259.00 

	T3-2325
	2020/12/30
	52.28
	
	2020/12/30
	 830,625.00 
	 415,625.00 

	T3-2326
	2020/12/29
	52.28
	
	2020/12/30
	 830,625.00 
	 415,625.00 

	T3-2327
	2020/11/29
	52.28
	
	2020/11/29
	 918,873.00 
	 918,873.00 

	T3-2328
	2020/12/06
	63.06
	
	2020/12/06
	 1,001,898.00 
	 501,898.00 

	T3-2329
	2020/08/01
	38.26
	
	2020/08/01
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-2401
	2020/11/26
	66.81
	 1,127,485.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2402
	2020/11/27
	59.34
	
	2020/11/27
	 1,013,290.00 
	 813,290.00 

	T3-2403
	2020/11/27
	50.95
	
	2020/11/27
	 920,971.00 
	 460,971.00 

	T3-2404
	2021/01/24
	50.95
	
	2021/01/31
	 810,105.00 
	 175,105.00 

	T3-2405
	2020/12/22
	50.95
	 899,022.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2406
	2020/12/09
	50.95
	
	2021/04/25
	 889,355.00 
	 449,355.00 

	T3-2407
	2020/12/26
	59.34
	
	2020/12/27
	 1,036,548.00 
	 521,548.00 

	T3-2408
	2021/03/21
	66.81
	 1,152,541.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2409
	2020/12/28
	63.06
	
	2020/12/31
	 1,044,144.00 
	 524,144.00 

	T3-2410
	2020/11/22
	52.28
	
	2020/12/31
	 895,479.00 
	 495,479.00 

	T3-2411
	2021/02/22
	52.28
	
	2021/02/25
	 918,873.00 
	 558,873.00 

	T3-2412
	2021/01/24
	52.28
	
	2021/01/27
	 831,252.00 
	 416,252.00 

	T3-2413
	2020/12/08
	52.28
	
	2020/12/08
	 866,592.00 
	 436,592.00 

	T3-2414
	2021/04/02
	63.06
	
	2021/06/11
	 1,045,282.00 
	 213,282.00 

	T3-2415
	2020/12/02
	66.81
	
	2020/12/13
	 1,207,657.00 
	 727,657.00 

	T3-2416
	2021/02/06
	59.34
	
	2021/02/08
	 943,506.00 
	 943,506.00 

	T3-2417
	2021/01/14
	50.95
	
	2021/01/20
	 810,105.00 
	 405,105.00 

	T3-2418
	2021/04/29
	50.95
	
	2021/05/07
	 920,971.00 
	 460,971.00 

	T3-2420
	2020/12/07
	50.95
	
	2020/12/22
	 809,494.00 
	 285,494.00 

	T3-2421
	2020/12/07
	59.34
	
	2020/12/22
	 942,794.00 
	 329,794.00 

	T3-2422
	2020/12/06
	66.81
	 1,326,995.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2423
	2020/12/10
	63.06
	
	2020/12/11
	 1,095,730.00 
	 1,095,730.00 

	T3-2424
	2020/12/10
	52.28
	
	2020/12/11
	 918,873.00 
	 918,873.00 

	T3-2425
	2020/12/07
	52.28
	
	2020/12/14
	 830,625.00 
	 255,625.00 

	T3-2427
	2021/01/09
	52.28
	
	2021/01/12
	 831,252.00 
	 416,252.00 

	T3-2428
	2021/01/14
	63.06
	
	2021/01/23
	 1,002,654.00 
	 502,654.00 

	T3-2429
	2021/05/16
	38.26
	
	2021/05/16
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-2501
	2020/08/01
	66.81
	
	2020/08/06
	 1,193,649.00 
	 598,649.00 

	T3-2502
	2020/09/15
	59.34
	
	2020/09/29
	 1,038,840.00 
	 519,840.00 

	T3-2503
	2020/12/20
	50.95
	
	2020/12/27
	 944,042.00 
	 286,042.00 

	T3-2504
	2020/09/11
	50.95
	 901,655.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2505
	2020/09/06
	50.95
	
	2020/09/06
	 911,350.00 
	 456,350.00 

	T3-2506
	2020/08/30
	50.95
	
	2020/09/05
	 872,569.00 
	 872,569.00 

	T3-2507
	2020/10/05
	59.34
	
	2020/10/30
	 1,028,124.00 
	 514,124.00 

	T3-2508
	2020/10/05
	66.81
	
	2020/10/17
	 1,130,825.00 
	 565,825.00 

	T3-2510
	2020/08/28
	52.28
	
	2020/09/27
	 888,523.00 
	 448,523.00 

	T3-2511
	2020/08/31
	52.28
	
	2020/09/07
	 941,965.00 
	 571,965.00 

	T3-2512
	2020/09/06
	52.28
	
	2020/09/26
	 941,965.00 
	 471,965.00 

	T3-2513
	2020/08/28
	52.28
	
	2020/08/30
	 888,523.00 
	 568,523.00 

	T3-2514
	2020/10/08
	63.06
	 1,048,435.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2515
	2020/12/08
	66.81
	
	2021/01/05
	 1,061,477.00 
	 531,477.00 

	T3-2516
	2020/12/08
	59.34
	
	2021/06/09
	 1,087,465.00 
	 943,506.00 

	T3-2517
	2020/12/02
	50.95
	
	2020/12/27
	 923,519.00 
	 463,519.00 

	T3-2518
	2021/02/19
	50.95
	
	2021/02/19
	 923,519.00 
	 463,519.00 

	T3-2519
	2020/09/07
	50.95
	
	2020/09/13
	 923,519.00 
	 923,519.00 

	T3-2520
	2020/09/06
	50.95
	
	2020/09/13
	 996,124.00 
	 501,124.00 

	T3-2521
	2020/09/06
	59.34
	
	2020/09/13
	 1,075,597.00 
	 1,075,597.00 

	T3-2522
	2020/08/28
	66.81
	
	2020/10/30
	 1,250,864.00 
	 625,864.00 

	T3-2523
	2021/03/22
	63.06
	
	2021/03/31
	 1,098,883.00 
	 553,883.00 

	T3-2524
	2020/09/09
	52.28
	
	2020/09/30
	 921,487.00 
	 921,487.00 

	T3-2525
	2020/09/06
	52.28
	
	2020/09/30
	 973,767.00 
	 973,767.00 

	T3-2526
	2020/09/06
	52.28
	
	2020/09/30
	 973,767.00 
	 973,767.00 

	T3-2527
	2020/08/31
	52.28
	
	2020/09/30
	 924,101.00 
	 924,101.00 

	T3-2528
	2020/08/01
	63.06
	
	2020/08/06
	 1,166,588.00 
	 586,588.00 

	T3-2529
	2020/08/09
	38.26
	
	2020/08/14
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-2701
	2021/05/16
	66.80
	
	2021/05/16
	 1,243,839.00 
	 663,839.00 

	T3-2704
	2021/05/22
	50.95
	
	2021/05/29
	 959,349.00 
	 484,349.00 

	T3-2705
	2021/05/22
	50.95
	
	2021/05/29
	 959,349.00 
	 484,349.00 

	T3-2706
	2021/05/16
	50.95
	
	2021/05/28
	 928,732.00 
	 928,732.00 

	T3-2710
	2021/06/05
	52.27
	
	2021/06/13
	 1,077,435.00 
	 332,435.00 

	T3-2711
	2021/06/02
	52.27
	
	2021/06/06
	 1,132,609.00 
	 572,609.00 

	T3-2712
	2021/06/02
	52.27
	 1,168,376.00 
	
	
	 30,000.00 

	T3-2715
	2021/06/13
	66.80
	 1,449,412.00 
	
	
	 20,000.00 

	T3-2717
	2021/05/27
	50.95
	
	2021/06/10
	 1,012,564.00 
	 507,564.00 

	T3-2718
	2021/06/02
	50.95
	
	2021/06/06
	 1,012,564.00 
	 1,012,564.00 

	T3-2719
	2021/06/06
	50.95
	
	2021/06/12
	 1,023,336.00 
	 561,668.00 

	T3-2720
	2021/05/19
	50.95
	
	2021/05/19
	 1,043,102.00 
	 1,043,102.00 

	T3-2721
	2021/05/19
	59.34
	
	2021/05/19
	 1,154,212.00 
	 1,154,212.00 

	T3-2722
	2021/05/19
	66.80
	 1,299,634.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2725
	2021/06/03
	52.27
	 1,077,436.00 
	
	
	 50,000.00 

	T3-2726
	2021/06/03
	52.27
	
	2021/06/28
	 1,077,435.00 
	 547,435.00 

	T3-2727
	2021/06/02
	52.27
	
	2021/06/03
	 1,011,501.00 
	 511,501.00 

	T3-2729
	2020/08/09
	38.41
	
	2020/08/14
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-2829
	2020/07/11
	38.41
	
	2020/07/24
	 300,000.00 
	 300,000.00 

	T3-3201
	2020/08/22
	66.80
	
	2020/08/28
	 1,117,964.00 
	 273,593.00 

	T3-3202
	2020/10/26
	59.34
	
	2020/10/26
	 1,229,487.00 
	 245,898.00 

	T3-3203
	2020/10/26
	50.95
	
	2020/10/26
	 1,111,130.00 
	 222,226.00 

	T3-3204
	2020/11/15
	50.95
	
	2020/11/28
	 846,393.00 
	 169,279.00 

	T3-3205
	2020/11/15
	50.95
	
	2020/11/27
	 846,393.00 
	 169,279.00 

	T3-3206
	2020/08/30
	50.95
	
	2020/08/30
	 861,756.00 
	 172,352.00 

	T3-3208
	2020/10/22
	66.80
	
	2021/01/29
	 1,096,901.00 
	 219,381.00 

	T3-3211
	2020/11/05
	52.27
	
	2020/11/09
	 884,628.00 
	 176,926.00 

	T3-3212
	2020/10/26
	52.27
	
	2020/10/30
	 875,420.00 
	 175,084.00 

	T3-3215
	2020/10/07
	66.80
	
	2020/10/23
	 1,174,668.00 
	 234,934.00 

	T3-3216
	2021/05/05
	59.34
	
	2021/05/05
	 1,065,999.00 
	 213,200.00 

	T3-3217
	2021/05/01
	50.95
	
	2021/05/08
	 884,369.00 
	 176,874.00 

	T3-3219
	2021/02/26
	50.95
	
	2021/02/26
	 1,111,130.00 
	 222,226.00 

	T3-3220
	2020/10/14
	50.95
	
	2020/10/14
	 1,166,609.00 
	 233,322.00 

	T3-3221
	2020/11/03
	59.34
	
	2020/11/03
	 1,294,102.00 
	 1,294,102.00 

	T3-3222
	2020/09/06
	66.80
	
	2020/09/19
	 1,177,342.00 
	 185,469.00 

	T3-3223
	2020/09/12
	63.06
	
	2020/09/19
	 1,094,609.00 
	 218,922.00 

	T3-3229
	2020/08/14
	38.41
	
	2020/08/14
	 300,000.00 
	 60,000.00 

	T3-3301
	2020/08/28
	66.80
	
	2020/08/28
	 1,384,054.00 
	 276,811.00 

	T3-3302
	2020/08/28
	59.34
	
	2020/08/28
	 1,242,410.00 
	 248,482.00 

	T3-3303
	2021/05/12
	50.95
	 1,122,227.00 
	
	
	 10,000.00 

	T3-3304
	2021/05/12
	50.95
	 1,066,747.00 
	
	
	 10,000.00 

	T3-3305
	2021/05/12
	50.95
	 1,066,747.00 
	
	
	 10,000.00 

	T3-3306
	2021/05/12
	50.95
	 1,066,747.00 
	
	
	 10,000.00 

	T3-3309
	2020/08/28
	63.06
	
	2020/08/28
	 1,409,562.00 
	 281,913.00 

	T3-3310
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	 1,179,759.00 
	 235,952.00 

	T3-3311
	2020/12/04
	52.27
	
	2020/12/04
	 1,236,676.00 
	 247,336.00 

	T3-3312
	2020/12/04
	52.27
	
	2020/12/04
	 1,236,676.00 
	 247,336.00 

	T3-3313
	2020/12/04
	52.27
	
	2020/12/04
	 1,179,759.00 
	 235,952.00 

	T3-3315
	2020/10/08
	66.80
	
	2020/10/23
	 1,210,997.00 
	 248,341.00 

	T3-3316
	2021/05/12
	59.34
	 1,352,255.00 
	
	
	 10,000.00 

	T3-3317
	2021/05/12
	50.95
	 1,122,227.00 
	
	
	 10,000.00 

	T3-3323
	2020/08/28
	63.06
	
	2020/08/28
	 1,354,629.00 
	 270,926.00 

	T3-3324
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	 1,122,842.00 
	 224,569.00 

	T3-3325
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	 1,179,759.00 
	 235,952.00 

	T3-3326
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	 1,179,759.00 
	 235,952.00 

	T3-3327
	2020/08/28
	52.27
	
	2020/08/28
	 1,122,842.00 
	 224,569.00 

	T3-3328
	2020/08/28
	63.06
	
	2020/08/28
	 1,340,896.00 
	 268,180.00 

	T3-601
	2019/12/25
	66.11
	
	2020/01/09
	 1,043,696.00 
	 1,043,696.00 

	T3-602
	2020/01/21
	58.72
	
	2020/08/15
	 943,129.00 
	 473,129.00 

	T3-603
	2019/12/23
	50.42
	
	2019/12/28
	 853,305.00 
	 853,305.00 

	T3-604
	2020/05/27
	50.42
	
	2020/05/31
	 801,204.00 
	 401,204.00 

	T3-605
	2019/12/23
	50.42
	
	2019/12/26
	 818,435.00 
	 818,435.00 

	T3-606
	2019/12/23
	50.42
	
	2020/01/08
	 835,664.00 
	 418,664.00 

	T3-607
	2020/03/23
	58.72
	
	2020/10/29
	 933,095.00 
	 596,548.00 

	T3-608
	2019/12/23
	66.11
	
	2019/12/26
	 1,002,708.00 
	 1,002,708.00 

	T3-609
	2020/03/08
	62.40
	
	2020/03/08
	 966,791.00 
	 483,791.00 

	T3-610
	2020/04/22
	58.72
	
	2020/05/03
	 963,434.00 
	 483,434.00 

	T3-611
	2020/03/15
	50.42
	
	2020/10/30
	 845,044.00 
	 425,044.00 

	T3-612
	2020/04/10
	50.42
	
	2020/05/16
	 853,940.00 
	 427,940.00 

	T3-613
	2020/04/05
	50.42
	
	2020/04/20
	 836,149.00 
	 836,149.00 

	T3-614
	2020/03/14
	50.42
	
	2020/07/03
	 888,810.00 
	 444,810.00 

	T3-615
	2019/12/23
	58.72
	
	2019/12/27
	 984,153.00 
	 984,153.00 

	T3-616
	2020/04/19
	66.11
	 1,105,178.00 
	
	
	 225,178.00 

	T3-617
	2020/03/18
	62.40
	
	2020/10/27
	 1,065,591.00 
	 535,591.00 

	T3-618
	2020/04/05
	51.73
	
	2020/04/12
	 884,888.00 
	 619,419.00 

	T3-619
	2020/03/17
	51.73
	
	2020/03/18
	 928,929.00 
	 464,929.00 

	T3-620
	2020/03/17
	51.73
	
	2020/03/18
	 928,929.00 
	 464,929.00 

	T3-621
	2020/03/11
	51.73
	
	2020/10/30
	 894,302.00 
	 449,302.00 

	T3-622
	2020/03/11
	62.40
	
	2020/10/30
	 1,038,319.00 
	 537,177.00 

	T3-701
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/27
	 1,034,466.00 
	 1,034,466.00 

	T3-702
	2020/03/15
	59.10
	
	2020/06/26
	 965,569.00 
	 483,569.00 

	T3-703
	2019/12/26
	50.74
	
	2019/12/30
	 910,413.00 
	 460,413.00 

	T3-704
	2020/01/01
	50.74
	
	2020/01/10
	 837,710.00 
	 837,710.00 

	T3-705
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/07
	 820,258.00 
	 738,258.00 

	T3-706
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/07
	 820,258.00 
	 738,258.00 

	T3-707
	2020/03/20
	59.10
	
	2020/10/16
	 955,405.00 
	 674,405.00 

	T3-708
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/30
	 1,037,802.00 
	 1,037,802.00 

	T3-709
	2020/01/04
	62.80
	
	2020/01/08
	 979,617.00 
	 882,617.00 

	T3-710
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/31
	 823,074.00 
	 823,074.00 

	T3-711
	2020/01/14
	52.06
	
	2020/04/24
	 887,269.00 
	 444,269.00 

	T3-712
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/01/16
	 841,057.00 
	 841,057.00 

	T3-713
	2020/06/20
	52.06
	
	2020/07/01
	 788,418.00 
	 788,418.00 

	T3-714
	2020/01/23
	62.80
	
	2020/03/04
	 948,681.00 
	 948,681.00 

	T3-715
	2020/01/23
	66.53
	
	2020/03/04
	 1,073,037.00 
	 1,073,037.00 

	T3-716
	2020/07/25
	59.10
	
	2020/08/12
	 986,268.00 
	 493,268.00 

	T3-717
	2020/03/14
	50.74
	
	2020/06/13
	 900,804.00 
	 450,804.00 

	T3-718
	2020/01/12
	50.74
	
	2020/05/31
	 864,771.00 
	 432,771.00 

	T3-719
	2020/01/12
	50.74
	
	2020/05/31
	 864,771.00 
	 432,771.00 

	T3-720
	2019/12/29
	50.74
	
	2020/01/17
	 890,179.00 
	 890,179.00 

	T3-721
	2020/04/09
	59.10
	
	2020/09/30
	 986,268.00 
	 496,268.00 

	T3-722
	2020/03/07
	66.53
	
	2020/03/07
	 1,143,140.00 
	 572,141.00 

	T3-723
	2020/04/27
	62.80
	
	2020/04/30
	 1,056,333.00 
	 1,056,333.00 

	T3-724
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	 885,503.00 
	 443,503.00 

	T3-725
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	 940,455.00 
	 470,455.00 

	T3-726
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	 940,455.00 
	 470,455.00 

	T3-727
	2019/12/29
	52.06
	
	2020/05/27
	 885,503.00 
	 443,503.00 

	T3-728
	2020/05/31
	62.80
	
	2020/06/05
	 1,039,966.00 
	 1,039,966.00 

	T3-801
	2020/07/12
	66.53
	
	2020/07/18
	 1,079,937.00 
	 1,079,937.00 

	T3-802
	2020/03/19
	59.10
	
	2020/04/16
	 924,913.00 
	 924,913.00 

	T3-803
	2019/12/23
	50.74
	
	2020/01/05
	 863,963.00 
	 863,963.00 

	T3-804
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	 855,163.00 
	 428,163.00 

	T3-805
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	 855,163.00 
	 428,163.00 

	T3-806
	2019/12/23
	50.74
	
	2019/12/31
	 855,163.00 
	 428,163.00 

	T3-807
	2020/03/15
	59.10
	
	2020/03/19
	 955,405.00 
	 478,405.00 

	T3-808
	2019/12/23
	66.53
	
	2019/12/28
	 994,105.00 
	 994,105.00 

	T3-809
	2020/03/15
	62.80
	
	2020/03/19
	 979,617.00 
	 686,617.00 

	T3-810
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/28
	 823,074.00 
	 823,074.00 

	T3-811
	2020/01/04
	52.06
	
	2020/01/10
	 841,057.00 
	 841,057.00 

	T3-812
	2019/12/24
	52.06
	
	2019/12/26
	 859,542.00 
	 859,542.00 

	T3-813
	2019/12/23
	52.06
	
	2019/12/29
	 849,066.00 
	 425,066.00 

	T3-814
	2019/12/23
	62.80
	
	2019/12/27
	 979,617.00 
	 979,617.00 

	T3-815
	2020/03/17
	66.53
	
	2020/03/19
	 1,096,364.00 
	 1,096,364.00 

	T3-816
	2020/03/17
	59.10
	
	2020/03/19
	 986,268.00 
	 986,268.00 

	T3-817
	2020/01/07
	50.74
	
	2020/01/07
	 828,740.00 
	 828,740.00 

	T3-818
	2020/01/07
	50.74
	
	2020/01/07
	 828,740.00 
	 828,740.00 

	T3-819
	2020/03/13
	50.74
	
	2020/03/14
	 855,763.00 
	 428,763.00 

	T3-820
	2020/01/20
	50.74
	
	2020/12/30
	 899,751.00 
	 454,751.00 

	T3-821
	2020/04/13
	59.10
	
	2020/04/20
	 975,776.00 
	 975,776.00 

	T3-822
	2019/12/29
	66.53
	
	2020/01/17
	 1,119,074.00 
	 1,119,074.00 

	T3-823
	2020/05/01
	62.80
	
	2020/06/28
	 1,067,692.00 
	 322,692.00 

	T3-824
	2020/01/11
	52.06
	
	2020/04/30
	 905,502.00 
	 905,502.00 

	T3-825
	2020/04/04
	52.06
	
	2020/04/09
	 950,344.00 
	 475,344.00 

	T3-826
	2020/04/05
	52.06
	
	2020/04/25
	 950,344.00 
	 475,344.00 

	T3-827
	2020/03/07
	52.06
	
	2020/06/30
	 895,971.00 
	 627,000.00 

	T3-828
	2020/03/07
	62.80
	
	2020/06/30
	 1,074,250.00 
	 752,250.00 

	T3-901
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/30
	 1,089,737.00 
	 981,737.00 

	T3-902
	2020/07/09
	59.24
	
	2020/07/16
	 974,110.00 
	 487,110.00 

	T3-903
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/15
	 890,173.00 
	 890,173.00 

	T3-904
	2020/01/04
	50.87
	
	2020/01/19
	 845,283.00 
	 423,283.00 

	T3-905
	2020/04/17
	50.87
	
	2020/04/18
	 845,282.00 
	 423,282.00 

	T3-906
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/19
	 836,477.00 
	 836,477.00 

	T3-907
	2019/12/31
	59.24
	
	2020/01/03
	 1,004,871.00 
	 1,004,871.00 

	T3-908
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/28
	 1,025,441.00 
	 1,025,441.00 

	T3-909
	2020/01/22
	62.96
	
	2020/04/23
	 1,009,575.00 
	 505,575.00 

	T3-910
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/14
	 813,151.00 
	 813,151.00 

	T3-911
	2020/01/13
	52.19
	
	2020/01/20
	 857,757.00 
	 857,757.00 

	T3-912
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/31
	 867,081.00 
	 867,081.00 

	T3-913
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	 856,868.00 
	 428,869.00 

	T3-914
	2020/05/01
	62.96
	
	2020/06/28
	 978,351.00 
	 297,351.00 

	T3-915
	2019/12/25
	66.70
	
	2020/01/18
	 1,153,201.00 
	 577,201.00 

	T3-916
	2020/04/21
	59.24
	
	2020/05/08
	 984,209.00 
	 554,209.00 

	T3-917
	2020/03/17
	50.87
	
	2020/03/24
	 826,975.00 
	 826,975.00 

	T3-918
	2020/03/09
	50.87
	
	2020/03/13
	 854,238.00 
	 427,238.00 

	T3-919
	2020/03/07
	50.87
	
	2020/03/08
	 854,238.00 
	 554,238.00 

	T3-920
	2019/12/26
	50.87
	
	2019/12/28
	 897,717.00 
	 897,717.00 

	T3-921
	2020/04/06
	59.24
	
	2020/05/22
	 994,792.00 
	 497,792.00 

	T3-922
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/29
	 1,104,550.00 
	 1,104,550.00 

	T3-923
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/29
	 1,042,616.00 
	 1,042,616.00 

	T3-924
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	 874,819.00 
	 874,819.00 

	T3-925
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	 927,589.00 
	 927,589.00 

	T3-926
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	 927,589.00 
	 927,589.00 

	T3-927
	2019/12/28
	52.19
	
	2020/01/01
	 942,113.00 
	 471,113.00 

	T3-928
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/30
	 1,095,092.00 
	 986,092.00 

	
	
	 54,837.39 
	134,385,694.00 
	
	845,001,199.00 
	 540,597,569.00 


2021年07月份，重庆时代中心（公寓）销售任务：签约3000万元，回款3000万元，认购60套。

8.2住宅销售情况
2021年06月份销售情况如下：

2021年06月份住宅销售情况总表

	销售套数

（套）
	网签套数

（套）
	销售面积

（㎡）
	网签面积

（㎡）
	月销售金额

（元）
	回款金额

（元）

	122
	70
	11,804.66
	 6,818.35 
	 284,604,948.00 
	76,121,933.00


从2021年06月12日开盘至2021年06月30日止，T1塔楼共计开放房源842套，房源面积92583.85平方米，已售套数122套，已售面积为 11804.66平方米，已网签70套，网签面积为6818.35平方米。

从2021年06月12日开盘至2021年06月30日止，认购总额为122,173,900.00元（不包含网签总额），网签总额为162,431,048.00元，销售总额为284,604,948.00元，回款总额为76,121,933.00元。

T1塔楼第七层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第八层共计开放房源16套，已售出01套，其中01套已网签；

T1塔楼第九层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第十层共计开放房源16套，已售出09套，其中04套已网签；

T1塔楼第十一层共计开放房源16套，已售出13套，其中10套已网签；

T1塔楼第十二层共计开放房源16套，已售出13套，其中04套已网签；

T1塔楼第十三层共计开放房源16套，已售出07套，其中05套已网签；

T1塔楼第十四层共计开放房源16套，已售出03套，其中01套已网签；

T1塔楼第十五层共计开放房源16套，已售出09套，其中06套已网签；

T1塔楼第十六层共计开放房源16套，已售出13套，其中10套已网签；

T1塔楼第十七层共计开放房源16套，已售出09套，其中06套已网签；

T1塔楼第十八层共计开放房源16套，已售出02套，其中02套已网签；

T1塔楼第十九层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第二十一层共计开放房源16套，已售出06套，其中05套已网签；

T1塔楼第二十二层共计开放房源16套，已售出06套，其中03套已网签；

T1塔楼第二十三层共计开放房源16套，已售出08套，其中02套已网签；

T1塔楼第二十四层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第二十五层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第二十六层共计开放房源16套，已售出06套，其中03套已网签；

T1塔楼第二十七层共计开放房源16套，已售出01套，其中01套已网签；

T1塔楼第二十八层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第二十九层共计开放房源16套，已售出04套，其中02套已网签；

T1塔楼第三十层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十一层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十二层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十四层共计开放房源14套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十五层共计开放房源16套，已售出02套，其中01套已网签；

T1塔楼第三十六层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十七层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十八层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十九层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十一层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十二层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十三层共计开放房源16套，已售出05套，其中03套已网签；

T1塔楼第四十四层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十五层共计开放房源16套，已售出01套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十七层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十八层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十九层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十一层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十二层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十三层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十四层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十五层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十六层共计开放房源16套，已售出04套，其中01套已网签；

T1塔楼第五十七层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十八层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；
T1塔楼第六十一层共计开放房源12套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第六十二层共计开放房源12套，已售出0套，其中0套已网签；
T1塔楼第六十三层共计开放房源12套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第六十四层共计开放房源12套，已售出0套，其中0套已网签；
T1塔楼第六十五层共计开放房源12套，已售出0套，其中0套已网签；

已网签的70套房中，采用一次性付款方式的有5套房，采用按揭付款方式的有34套房，采用分期付款方式的有31套房。从2021年06月12日始，截至2021年06月30日，重庆时代中心住宅销售数据表如下所示：
2019/12/23---2021/06/30重庆时代中心住宅销售数据表
	房间名称
	认购时间
	建筑面积（平方米）
	认购金额（元）
	签约日期
	签约金额（元）
	实收非贷款类房款（元）

	T1-1002
	2021/06/12
	 88.42 
	 1,978,663.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1003
	2021/06/12
	 88.42 
	 1,978,663.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1006
	2021/06/12
	 96.24 
	 2,162,128.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1007
	2021/06/12
	 96.24 
	
	2021/06/24
	 2,144,794.00 
	 864,794.00 

	T1-1010
	2021/06/12
	 88.42 
	 1,960,979.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1011
	2021/06/12
	 88.42 
	 1,941,369.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1012
	2021/06/13
	 90.03 
	
	2021/06/22
	 2,010,320.00 
	 2,010,320.00 

	T1-1014
	2021/06/12
	 91.09 
	
	2021/06/28
	 2,005,943.00 
	 805,943.00 

	T1-1015
	2021/06/12
	 91.09 
	
	2021/06/22
	 2,010,001.00 
	 804,001.00 

	T1-1101
	2021/06/15
	 84.44 
	
	2021/06/28
	 1,875,383.00 
	 753,383.00 

	T1-1102
	2021/06/12
	 83.07 
	
	2021/06/23
	 1,841,255.00 
	 641,255.00 

	T1-1103
	2021/06/12
	 83.07 
	
	2021/06/23
	 1,841,255.00 
	 736,503.00 

	T1-1104
	2021/06/12
	 84.55 
	 1,889,270.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1106
	2021/06/12
	 87.79 
	
	2021/06/24
	 1,953,610.00 
	 953,610.00 

	T1-1107
	2021/06/12
	 87.79 
	
	2021/06/23
	 1,957,521.00 
	 787,521.00 

	T1-1109
	2021/06/13
	 84.55 
	
	2021/06/23
	 1,866,610.00 
	 566,610.00 

	T1-1110
	2021/06/13
	 83.07 
	
	2021/06/23
	 1,832,126.00 
	 742,126.00 

	T1-1111
	2021/06/12
	 83.07 
	
	2021/06/23
	 1,832,126.00 
	 917,126.00 

	T1-1112
	2021/06/12
	 84.44 
	
	2021/06/26
	 1,894,025.00 
	 574,025.00 

	T1-1114
	2021/06/12
	 81.33 
	 1,835,455.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1115
	2021/06/12
	 81.33 
	 1,839,034.00 
	
	
	 50,000.00 

	T1-1116
	2021/06/13
	 125.98 
	
	2021/06/22
	 2,864,324.00 
	 1,148,324.00 

	T1-1201
	2021/06/16
	 89.05 
	
	2021/06/23
	 1,986,586.00 
	 596,586.00 

	T1-1202
	2021/06/14
	 84.80 
	
	2021/06/23
	 1,888,080.00 
	 755,232.00 

	T1-1203
	2021/06/14
	 84.80 
	 1,907,152.00 
	
	
	 50,000.00 

	T1-1205
	2021/06/14
	 134.19 
	 3,088,920.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1206
	2021/06/13
	 87.79 
	
	2021/06/22
	 1,962,387.00 
	 1,962,387.00 

	T1-1207
	2021/06/13
	 87.79 
	 1,986,161.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1209
	2021/06/13
	 88.62 
	 1,985,088.00 
	
	
	 50,000.00 

	T1-1210
	2021/06/13
	 84.80 
	 1,897,654.00 
	
	
	 50,000.00 

	T1-1211
	2021/06/13
	 84.80 
	 1,897,654.00 
	
	
	 50,000.00 

	T1-1212
	2021/06/13
	 89.05 
	 2,026,600.00 
	
	
	 17,000.00 

	T1-1214
	2021/06/13
	 83.52 
	
	2021/06/24
	 1,874,382.00 
	 944,382.00 

	T1-1215
	2021/06/13
	 83.52 
	 1,897,073.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1216
	2021/06/13
	 123.31 
	 2,815,581.00 
	
	
	 1,135,581.00 

	T1-1306
	2021/06/13
	 74.31 
	
	2021/06/22
	 1,745,742.00 
	 1,745,742.00 

	T1-1307
	2021/06/15
	 74.31 
	 1,766,720.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1310
	2021/06/17
	 85.22 
	
	2021/06/22
	 1,896,419.00 
	 762,419.00 

	T1-1311
	2021/06/17
	 85.22 
	
	2021/06/22
	 1,896,419.00 
	 762,419.00 

	T1-1312
	2021/06/19
	 84.12 
	
	2021/06/24
	 1,903,753.00 
	 763,753.00 

	T1-1314
	2021/06/15
	 72.95 
	 1,737,669.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1315
	2021/06/13
	 72.95 
	
	2021/06/26
	 1,723,542.00 
	 520,000.00 

	T1-1406
	2021/06/22
	 73.41 
	
	2021/06/24
	 1,724,598.00 
	 864,598.00 

	T1-1412
	2021/06/19
	 83.91 
	 1,899,001.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1415
	2021/06/17
	 73.98 
	 1,747,877.00 
	
	
	 50,000.00 

	T1-1505
	2021/06/12
	 148.20 
	
	2021/06/23
	 3,406,205.00 
	 3,406,205.00 

	T1-1506
	2021/06/16
	 74.24 
	 1,751,521.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1507
	2021/06/14
	 74.24 
	
	2021/06/22
	 1,754,828.00 
	 704,828.00 

	T1-1510
	2021/06/24
	 86.44 
	 1,932,040.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1511
	2021/06/20
	 86.44 
	
	2021/06/26
	 1,932,040.00 
	 967,040.00 

	T1-1512
	2021/06/19
	 84.28 
	
	2021/06/23
	 1,915,884.00 
	 585,884.00 

	T1-1513
	2021/06/14
	 140.16 
	 3,272,876.00 
	
	
	

	T1-1514
	2021/06/17
	 74.24 
	
	2021/06/23
	 1,758,136.00 
	 708,136.00 

	T1-1515
	2021/06/17
	 74.24 
	
	2021/06/22
	 1,743,651.00 
	 699,651.00 

	T1-1601
	2021/06/13
	 85.57 
	 1,954,077.00 
	
	
	 50,000.00 

	T1-1603
	2021/06/14
	 87.03 
	 1,983,501.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1605
	2021/06/12
	 147.72 
	
	2021/06/23
	 3,409,504.00 
	 1,029,504.00 

	T1-1606
	2021/06/12
	 74.75 
	
	2021/06/24
	 1,771,028.00 
	 571,028.00 

	T1-1607
	2021/06/12
	 74.75 
	
	2021/06/26
	 1,774,358.00 
	 764,358.00 

	T1-1608
	2021/06/13
	 147.72 
	
	2021/06/23
	 3,422,812.00 
	 1,370,812.00 

	T1-1610
	2021/06/16
	 87.03 
	
	2021/06/22
	 1,953,843.00 
	 783,843.00 

	T1-1611
	2021/06/12
	 87.03 
	
	2021/06/27
	 1,953,843.00 
	 783,843.00 

	T1-1612
	2021/06/12
	 85.57 
	 1,973,501.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1613
	2021/06/12
	 139.46 
	
	2021/06/24
	 3,237,634.00 
	 647,634.00 

	T1-1614
	2021/06/12
	 74.75 
	
	2021/06/24
	 1,777,689.00 
	 717,689.00 

	T1-1615
	2021/06/12
	 74.75 
	
	2021/06/23
	 1,781,092.00 
	 711,092.00 

	T1-1616
	2021/06/12
	 139.46 
	
	2021/06/22
	 3,225,208.00 
	 1,293,208.00 

	T1-1701
	2021/06/12
	 85.57 
	 1,971,276.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1703
	2021/06/15
	 87.03 
	
	2021/06/23
	 1,980,984.00 
	 600,984.00 

	T1-1706
	2021/06/12
	 64.80 
	 1,583,258.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1707
	2021/06/12
	 64.80 
	
	2021/06/26
	 1,570,376.00 
	 471,376.00 

	T1-1710
	2021/06/16
	 87.03 
	 1,990,985.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-1711
	2021/06/15
	 87.03 
	
	2021/06/28
	 1,971,075.00 
	 601,075.00 

	T1-1712
	2021/06/13
	 85.57 
	
	2021/06/26
	 1,970,963.00 
	 600,963.00 

	T1-1714
	2021/06/12
	 64.37 
	
	2021/06/26
	 1,547,100.00 
	 627,100.00 

	T1-1715
	2021/06/12
	 64.37 
	
	2021/06/26
	 1,550,002.00 
	 1,100,002.00 

	T1-1806
	2021/06/23
	 64.80 
	
	2021/06/26
	 1,567,425.00 
	 1,567,425.00 

	T1-1807
	2021/06/16
	 64.80 
	
	2021/06/24
	 1,570,377.00 
	 480,377.00 

	T1-2106
	2021/06/18
	 93.18 
	
	2021/06/24
	 2,166,541.00 
	 966,541.00 

	T1-2107
	2021/06/18
	 93.18 
	 2,170,876.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2112
	2021/06/17
	 87.02 
	
	2021/06/25
	 2,039,424.00 
	 1,024,424.00 

	T1-2114
	2021/06/21
	 93.18 
	
	2021/06/29
	 2,175,212.00 
	 873,212.00 

	T1-2115
	2021/06/13
	 93.18 
	
	2021/06/26
	 2,179,456.00 
	 669,456.00 

	T1-2116
	2021/06/19
	 125.21 
	
	2021/06/24
	 2,968,915.00 
	 1,488,915.00 

	T1-2206
	2021/06/17
	 93.18 
	 2,175,858.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2207
	2021/06/20
	 93.18 
	
	2021/06/24
	 2,180,193.00 
	 880,193.00 

	T1-2208
	2021/06/19
	 133.94 
	
	2021/06/24
	 3,195,143.00 
	 1,281,143.00 

	T1-2214
	2021/06/22
	 93.18 
	 2,206,596.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2215
	2021/06/19
	 93.18 
	 2,188,865.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2216
	2021/06/15
	 125.21 
	
	2021/06/26
	 2,981,063.00 
	 901,063.00 

	T1-2305
	2021/06/12
	 133.94 
	 3,359,751.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2306
	2021/06/12
	 93.85 
	 2,317,720.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2307
	2021/06/12
	 93.85 
	 2,322,318.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2308
	2021/06/12
	 133.94 
	 3,372,877.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2313
	2021/06/16
	 125.21 
	 3,159,174.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2314
	2021/06/12
	 93.85 
	 2,326,917.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2315
	2021/06/12
	 93.85 
	
	2021/06/24
	 2,308,201.00 
	 698,201.00 

	T1-2316
	2021/06/12
	 125.21 
	
	2021/06/25
	 3,115,433.00 
	 938,433.00 

	T1-2605
	2021/06/13
	 133.94 
	
	2021/06/27
	 3,365,137.00 
	 1,685,137.00 

	T1-2608
	2021/06/12
	 133.94 
	
	2021/06/26
	 3,378,398.00 
	 1,358,398.00 

	T1-2613
	2021/06/13
	 125.21 
	
	2021/06/27
	 3,164,273.00 
	 1,268,273.00 

	T1-2614
	2021/06/14
	 93.85 
	 2,355,447.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2615
	2021/06/13
	 93.85 
	 2,360,046.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2616
	2021/06/13
	 125.21 
	 3,183,840.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2716
	2021/06/25
	 125.21 
	
	2021/06/25
	 3,164,273.00 
	 864,272.00 

	T1-2905
	2021/06/22
	 133.94 
	
	2021/06/29
	 3,404,255.00 
	 1,361,702.00 

	T1-2906
	2021/06/14
	 94.19 
	 2,383,101.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2907
	2021/06/14
	 94.19 
	 2,387,811.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-2916
	2021/06/20
	 125.21 
	
	2021/06/28
	 3,188,693.00 
	 1,688,693.00 

	T1-3505
	2021/06/13
	 133.95 
	 3,718,050.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-3508
	2021/06/23
	 133.95 
	
	2021/06/26
	 3,688,030.00 
	 1,848,030.00 

	T1-4305
	2021/06/18
	 133.94 
	
	2021/06/29
	 3,785,747.00 
	 1,139,747.00 

	T1-4306
	2021/06/18
	 95.19 
	
	2021/06/24
	 2,656,477.00 
	 2,656,477.00 

	T1-4307
	2021/06/18
	 95.19 
	 2,661,756.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-4308
	2021/06/18
	 133.94 
	
	2021/06/23
	 3,793,040.00 
	 1,143,040.00 

	T1-4315
	2021/06/28
	 95.19 
	 2,635,557.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-4505
	2021/06/22
	 133.94 
	 4,004,270.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-5603
	2021/06/23
	 90.02 
	 2,884,421.00 
	
	
	 50,000.00 

	T1-5605
	2021/06/28
	 133.94 
	 4,293,474.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-5606
	2021/06/27
	 95.86 
	 3,053,429.00 
	
	
	 100,000.00 

	T1-5608
	2021/06/13
	 133.94 
	
	2021/06/23
	 4,276,634.00 
	 1,296,634.00 

	T1-801
	2021/06/23
	 98.84 
	
	2021/06/25
	 2,179,252.00 
	 660,252.00 

	
	
	 11,804.66 
	 122,173,900.00 
	
	162,431,048.00 
	 76,121,933.00 


2021年07月份，重庆时代中心（住宅）销售任务：签约1.2亿元，回款4000万元，认购90套。
9、周边竞品楼盘价格情况

	楼盘名称
	地址
	均价（元/㎡）

	天和国际中心
	江北区观音桥步行街10号
	28,000

	龙湖新壹街
	江北区红旗河沟新一街
	28,000

	金融街融景中心
	江北区五里店灯饰广场
	16,000

	信达国际
	江北大竹林黄山大道中段67号
	15,500

	新华协信中心
	江北区观音桥步行街
	19,000

	卓越皇后道
	江北区五星南路
	26,000

	重庆中心
	渝中区中山三路111号
	26,500

	国浩18T
	渝中区解放西路158号
	35,000


10、置业顾问销售能力及销售区域购买力分析
从2019年12月23日开盘至2021年06月30日，公寓营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如下图所示：
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受重庆房地产市场及项目自身将大部分工作中心放在T1塔楼的影响，项目6月的销售情况较5月有所下降。建议项目公司加强对市场的把控程度，制定符合市场规律的销售策略。在6月销售下降的情况上，对置业顾问的要求应更加严格，对成交的置业顾问也可进行一定的奖励，刺激其他未成交的置业顾问，使其更加有动力提高成交率。
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从2019年12月23日开盘至2021年06月30日，重庆九大城区、区县和外省人员对重庆时代中心楼盘的购买情况如上图所示，在项目销售期间内，项目地江北区及渝北区仍是主力目标客群，但区县客群成交表现尤其突出，已逐渐成为主力目标客群。同时，由于项目公寓产品类型及本市政策的影响，致使外省客群的成交表现也不断在上升。因此，对于区县客群和外省客群需继续观察锁定和逐渐深拓。建议项目维持对区县和市区的宣传力度，同时可以尝试开拓区县的带客渠道或者组织团队前往区县拓客。

从2021年6月12日开盘至2021年06月30日，住宅营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如下图所：
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从2021年6月12日开盘至2021年06月30日，住宅营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如上图所，T1塔楼在未蓄客的情况下，取得6月的销售情况良好的成绩。建议项目公司提高对置业顾问的要求，对成交的置业顾问也可进行一定的奖励，刺激其他未成交的置业顾问，使其更加有动力提高成交率。
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从2021年6月12日开盘至2021年06月30日，重庆九大城区、区县和外省人员对重庆时代中心楼盘的购买情况如上图所示，在项目销售期间内，项目地江北区为主力目标客群，其次是区县级外省客群成交表现突出。因此，建议项目公司加大对项目的宣传，吸引更多客户前来购买，同时对重庆其他城区进行大力宣传，找出潜在客户。
11、本月资金支付审核情况


2021年06月份内，共计审核了67笔资金支付申请，具体明细如下：

	序号
	合同名称
	被支付单位/个人
	本次申请支付款金额（元）

	1
	销售代理合同
	代理团队鼎尊2021.01月
	 154,376.00 

	2
	销售代理合同
	代理团队鼎尊2021.02月
	 88,062.00 

	3
	销售代理合同
	代理团队鼎尊2021.03月
	 60,841.00 

	4
	销售代理合同
	代理团队鼎尊2021.04月
	 117,239.00 

	5
	物业销售推介服务合同
	重庆到家了网络科技有限公司
	 1,817,333.00 

	6
	物业销售推介服务合同
	重庆到家了网络科技有限公司
	 1,800,000.00 

	7
	物业销售推介服务合同
	重庆闹海科技有限公司
	 1,180,729.00 

	8
	物业销售推介服务合同
	重庆闹海科技有限公司
	 1,000,000.00 

	9
	重庆时代中心项目渠道拓展合同
	重庆猎户座房地产营销策划有限公司
	 20,670.00 

	10
	重庆时代中心2020年度宣传物料制作服务合同
	重庆华渝立合广告有限公司
	 97,772.50 

	12
	合同
	重庆怀瑾创梦广告有限公司
	 250,000.00 

	13
	建筑模型服务合同
	温州瓯龙建筑模型有限公司
	 13,750.00 

	14
	LED户外广告发布合同
	重庆合赢格局广告传媒有限公司
	 80,000.00 

	15
	重庆时代中心项目整合推广全程代理服务合同
	重庆独五月广告有限公司
	 150,000.00 

	16
	重庆时代中心项目整合推广全程代理服务合同
	重庆独五月广告有限公司
	 150,000.00 

	17
	重庆时代中心植物租赁协议
	江北区永利园艺经营部
	 7,350.00 

	18
	“抖音”网络广告发布合同
	重庆宝日盛文化传媒有限公司
	 270,000.00 

	19
	汽车租赁合同
	重庆中垫洋洋文化传播有限公司
	 38,000.00 

	20
	视频制作合同
	重庆中垫洋洋文化传播有限公司
	 25,000.00 

	21
	视频制作合同
	重庆中垫洋洋文化传播有限公司
	 55,900.00 

	22
	营销团队2021.05月
	营销团队2021.05月
	 685,301.09 

	23
	2020搜狐焦点（重庆）广告发布合同
	重庆和韵广告有限公司
	 80,000.00 

	24
	广告发布合同
	重庆欣闻传媒有限公司
	 30,000.00 

	25
	重庆隆鑫中心项目T1塔楼后续工程施工补充协议2
	中国华西企业有限公司
	6,551,862.96

	26
	重庆隆鑫中心项目T2T3塔楼及地下室商业裙房后续工程施工补充协议1
	中国华西企业有限公司
	15,537,454.66

	27
	重庆“时代中心”T1售房部及样板间VRV多联机安装合同
	重庆杨歌机电设备安装工程有限公司
	564,808.16

	28
	重庆隆鑫中心项目T2/T3塔楼天然气供气及安装总承包工程合同
	重庆能泰科技有限公司
	2,204,136.00

	29
	重庆隆鑫中心项目外幕墙工程施工承包（第一标段）施工合同补充协议
	成都武城装饰工程有限责任公司
	503,276.06

	30
	隆鑫中心T1/T2/T3塔楼电梯设备供货补充协议
	迅达（中国）电梯有限公司
	2,811,400.00

	31
	重庆时代中心网红直播样板间改造装饰施工合同
	重庆三晟装饰工程有限公司
	65,686.00

	32
	重庆时代中心T2塔楼及大堂VRV多联机供应安装合同
	重庆杨歌机电设备安装工程有限公司
	1,344,202.26

	33
	重庆时代中心T3塔楼及大堂VRV多联机供应安装合同
	重庆荣益环境工程有限公司
	932,000.00

	34
	建设工程质量委托检测合同
	重庆佳维建设工程质量检测有限公司
	29,590.00

	35
	重庆时代中心项目T1临时办公室（5F）装修工程施工合同
	重庆三晟装饰工程有限公司
	198,236.00

	36
	购销合同（时代中心销售中心地毯）
	重庆拓威地毯销售有限公司
	18,020.40

	37
	重庆隆鑫中心人防工程防护设备采购及安装合同
	重庆鑫洲人防工程设备有限公司
	1,042,221.25

	38
	重庆隆鑫中心项目外幕墙工程二标段施工合同补充协议二
	沈阳远大铝业工程有限公司
	864,439.65

	39
	供水服务合同
	重庆中法供水有限公司
	80,297.68

	40
	重庆时代中心T2、T3塔楼及B3-B7车库智能化工程施工合同
	重庆浩山科技发展有限公司
	1,354,433.69

	41
	建设工程质量委托检测合同
	重庆拓业建设工程质量检测有限公司
	33,810.00

	42
	隆鑫中心项目T2、T3公区洁具、龙头、五金供货协议
	重庆惠锦毓金建材有限公司
	42,820.80

	43
	重庆隆鑫中心项目建设工程监理委托合同
	重庆亚太工程建设监理有限公司
	100,000.00

	44
	工业品买卖合同（时代中心T3塔楼电梯临电电缆）
	重庆三峡电缆（集团）有限公司
	100,760.00

	45
	重庆隆鑫中心项目（非商业区及消防）风机补充协议二
	重庆明力空调设备有限公司
	721,857.00

	46
	隆鑫中心项目柴油发电机组补充协议
	广东康菱动力科技有限公司
	260,000.00

	47
	重庆时代中心T1售楼部景观临时钢结构工程施工合同
	重庆建亚建设工程有限公司
	184,706.48

	48
	重庆时代中心T3塔楼及大堂VRV多联机供应安装合同
	重庆荣益环境工程有限公司
	1,344,805.34

	49
	给水泵及污水提升装置补充协议
	重庆三力水泵成套设备有限公司
	158,385.00

	50
	重庆隆鑫中心项目电力工程施工承包合同补充协议二
	重庆首信电力设备安装有限公司
	16,394,280.00

	51
	重庆时代中心项目T3公区装饰工程（二标段）施工合同
	重庆赛恒建筑装饰工程有限公司
	3,056,498.19

	52
	建设工程质量检测委托合同
	重庆筑能建设工程质量检测有限公司
	52,783.00

	53
	时代中心T1塔楼示范区景观设计合同
	重庆杨云舒景观设计有限公司
	8,000.00

	54
	时代中心T1塔楼6楼样板房区域及屋顶景观设计合同
	重庆杨云舒景观设计有限公司
	7,000.00

	55
	建设工程施工图设计文件审查合同
	重庆赛迪施工图审查咨询有限公司
	 91,663.00 

	56
	重庆爱普时代中心T1塔楼外立面施工图设计合同
	重庆本创原途科技有限公司
	80,000.00

	57
	重庆爱普时代中心售楼处项目艺术装置室内软装设计合同
	深圳尔本设计有限公司
	124,758.75

	58
	重庆隆鑫中心项目建设工程设计合同补充协议四
	重庆市设计院有限公司
	300,000.00

	59
	时代中心样板房室内软装陈设及配置服务合同
	深圳市原素智造工坊有限公司
	75,000.00

	60
	观音桥东环道人行地下通道工程方案设计合同
	重庆市设计院有限公司
	126,000.00

	61
	时代中心T1塔楼样板房及公区室内设计项目
	上海无间建筑设计有限公司
	820,241.80

	62
	重庆时代中心T2空商网红直播间软装设计合同
	深圳尔本设计有限公司
	78,583.05

	63
	时代中心T1塔楼7层办公区室内装饰设计项目合同
	重庆尔本室内设计有限公司
	45,000.00

	64
	重庆时代中心T1塔楼住宅批量精装设计项目室内装修设计合同
	重庆尔本室内设计有限公司
	195,000.00

	65
	时代中心T2塔楼HCX高空直播基地室内装饰设计项目室内设计合同
	重庆尔本室内设计有限公司
	3,960.00

	66
	重庆爱普时代中心T1塔楼LB-23样板房室内软装设计合同
	深圳尔本设计有限公司
	107,761.25

	67
	重庆时代中心T2空商网红直播间室内软装设计合同之室内软装补充协议
	深圳尔本设计有限公司
	8,913.00

	合计
	66,705,312.02


12、月度监管情况总结及建议

我公司在2021年06月份对重庆时代中心项目监管期间内，所监管的项目成本、工程合同、营销推广合同、工程进度、销售及回款未发现不规范现象，资金使用符合项目建设进度及营销推广需求，后续我司将继续在以上几个方面加强审核与监管。

另外，建议：

优化T1塔楼的蓄客渠道及措施，加强7月销售政策的培训力度；
T3塔楼的交房日期逐渐临近，建议营销部加快T3塔楼签约未办理按揭客户的催签；
建议职业顾问实行竞争淘汰机制，以达到高水平的销售推介人员留置，同时，加大对销售人员的销售能力培训；销售推广重点区域建议向江北区、渝北区、区县以及外省倾移；
建议工程部加强现场管理，落实岗位责任制度，保质保量按期完工；
项目设计费用偏高，应加大对项目公司设计部的成本控管力度。
综上所述，本月度监管工作正常，项目公司积极配合；除T2/T3塔楼外立面幕墙安装进度外，本项目其他情况进展较为正常。

北京康正国际资产评估有限公司

驻场监管：吕承杰、雍毅

    2021年07月06日于重庆
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