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五矿国际信托有限公司：

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司（以下简称“恒睿公司”）、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司（以下简称“恒昌公司”）开发建设的南沙恒大文化旅游城项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为【WKHDWL2020-NeoCo-prSu-0001-00A】《委托监管合同》、【WKHDWL2020-NeoCo-prSu-0001-00B】 《委托监管合同》的约定，现就本期项目董事会/股东会决议及执行情况、合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•恒睿公司：广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司 

•恒昌公司：广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司 

（以上公司均已纳入监管范围）
•五矿信托：五矿国际信托有限公司

•康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司


摘  要

1.项目简况
	项目名称
	五矿信托-恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划（五矿信托·南沙恒大项目）

	业务部门
	投行业务一部
	项目成立日
	2021年1月

	项目总规模（万元）
	恒睿公司105,250

恒昌公司98,850
	截至报告日已投放规模（万元）
	恒睿公司：56,136

恒昌公司：52,724

	合作开发商/交易对手
	广州文旅城旅游发展有限公司/中国恒大集团

	交易结构简述
	向恒睿公司发放信托资金合计不超过105250万元，其中490万元用于受让广州文旅持有恒睿公司的49%股权，104760万元用于向恒睿公司发放股东借款，具体用于南沙恒大文化旅游城项目地块一开发建设；

向恒昌公司发放信托资金合计不超过98850万元，其中490万元用于受让广州文旅持有恒昌公司的49%股权，98360万元用于向恒昌公司发放股东借款，具体用于南沙恒大文化旅游城项目地块二开发建设。

	标的项目名称（案名）
	南沙恒大文化旅游城项目
	地址
	广东省广州市南沙区万顷沙镇

	项目业态及面积
	本项目占地面积为291510㎡，总建筑面积为761841.5㎡，可售面积为601363.2㎡，可售比为78.94%；其中：公寓可售面积580621.85㎡，商业可售面积20741.35㎡，地下车位5268个。


2.本期合同签署情况

项目本期签署合同52份，签订合同总额为11,607.96万元，其中含4份开发成本类合同，金额264.86万元，20份营销类合同，金额413.77万元，28份工程类合同，金额10,929.33万元。截至本期期末项目累计签订合同金额152,406.84万元，占目标成本总预算的40.70%，未超项目总预算（或目标成本、对赌成本）。
3.项目证照办理情况

项目本期取得01地块2#楼、3#楼、10#楼、12#楼、13#楼《建设工程规划许可证》工规证，01、02地块国有土地使用证，预计6月中旬获取。截至本期期末，项目已经取得01地块《建设用地规划许可证》、01地块2#、3#、7#、10#、12#、13#、地下室《建设工程规划许可证》、01地块一、二标段【基坑支护和土方开挖】《建筑工程施工许可证》、01地块一、二标段【地下室】《建筑工程施工许可证》；02地块《建设用地规划许可证》、02地块1#、2#《建设工程规划许可证》、02地块一标段-销售中心【基坑支护和土方开挖】《建筑工程施工许可证》、02地块一标段-销售中心（2#游乐推广中心）【地下室】《建筑工程施工许可证》，02地块一标段-销售中心（2#游乐推广中心）【±0.00以上】《建筑工程施工许可证》，02地块《建设用地规划许可证》、02地块二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】《建筑工程施工许可证》、02地块二标段-商业示范区（1#游乐推广中心）【地下室】《建筑工程施工许可证》，02地块二标段-商业示范区（2#游乐推广中心）【±0.00以上】《建筑工程施工许可证》。取得的证照已全部交接共管。
4.项目开发成本支付情况
本期恒睿公司支付工程款66,436,422.20元，截至本期期末恒大南沙项目2020NJY-11地块累计完成工程量产值约38,645万元。部分工程类合同进度款支付，按双方确认工程产值，以合同约定比例（80%或70%）支付。本项目尚处于建设施工阶段，截至目前，所有进度款支付申请审批我司均已复核，未出现超合同进度款支付比例款项。
本期恒昌公司支付工程款19,262,037.68元，截至本期期末恒大南沙项目2020NJY-12地块累计完成工程量产值约11,259万元。部分工程类合同进度款支付，按双方确认工程产值，以合同约定比例（80%或70%）支付。本项目尚处于建设施工阶段，截至目前，所有进度款支付申请审批我司均已复核，未出现超合同进度款支付比例款项。
5.销售情况

本期恒大南沙项目营销暂未进行到销售阶段，处于前期筹备阶段：广州、宝安、南山城市展厅的装修完成、销售展示区的建设装修完成90%。

6.资金收支及账户余额情况

本期恒睿公司资金流入352,866,284.76元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入36,390,000.00元、五矿国际信托投入314,450,000.00元，汇错退款2,026,284.76元；

本期恒睿公司资金支出64,772,933.65元，其中财务费用1,062.00元、管理费用3,063,140.21元、工程款48,103,664.29元、开发间接费用93,690.00元、支付退款2,025,464.76元、前期费用9,241,816.39元、税费504,937.67元、营销费用1,739,158.33元；

截至本期期末恒睿公司所有账户资金余额306,281,943.62元，其中受限资金1,736,071.06元，可用资金304,545,872.56元。

本期恒昌公司资金流入301,430,000.00元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入6,280,000.00元、五矿国际信托投入295,150,000.00元；

本期恒昌公司资金支出12,635,001.75元，其中财务费用314.20元、管理费用11,607.79元、工程款11,822,617.04元、开发间接费用656,891.06元、前期费用103,546.12元、税费40,025.54元；

截至本期期末恒昌公司所有账户资金余额352,378,340.61元，可用资金352,378,340.61元。
7.项目开发贷及其他融资情况

申请开发贷条件：房地产开发项目四证(国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及建筑工程施工许可证)必须齐全、房地产开发项目资本金比例应达到国家最低要求30%，开发商或其控股股东具备房地产开发二级资质。项目公司暂不满足申请条件，无法申请开发贷。

本期恒昌公司使用商业承兑汇票方式支付工程款7,439,420.64元；恒睿公司使用商业承兑汇票方式支付工程款18,332,757.91元。截至本期期末两家项目公司累计未兑付的商业承兑汇票金额为152,655,122.25元，本月暂无商业汇票到期发生。

本月未出现未兑付到期商业承兑汇票的情况。

8、项目监管交接情况

截至本期期末，共管资料情况如下：
	监管物品
	在管物品
	待管物品/待落实监管事项

	印章
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	公章
	

	
	
	法人章
	

	
	
	财务专用章
	

	
	
	合同专用章
	

	
	
	工程部章
	

	
	
	发票专用章
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	公章
	

	
	
	法人章
	

	
	
	财务专用章
	

	
	
	合同专用章
	

	
	
	工程部章
	

	
	
	发票专用章
	

	证照
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	营业执照正本
	

	
	
	营业执照副本2-1
	

	
	
	营业执照副本2-2
	

	
	
	准予变更登记（备案）通知书
	

	
	
	基本存款账户信息
	

	
	
	国有建设用地使用权出让合同
	

	
	
	股权出质设立登记通知书
	

	
	
	建设用地规划许可证（01地块）
	

	
	
	建筑工程施工许可证正本（01地块二标段）
	

	
	
	建筑工程施工许可证副本（01地块二标段）
	

	
	
	建筑工程施工许可证正本（01地块一标段）
	

	
	
	建筑工程施工许可证副本（01地块一标段）
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	营业执照正本
	

	
	
	营业执照副本2-1
	

	
	
	营业执照副本2-2
	

	
	
	准予变更登记（备案）通知书
	

	
	
	基本存款账户信息
	

	
	
	国有建设用地使用权出让合同
	

	
	
	股权出质设立登记通知书
	

	银行账户密钥
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	账户名：浦发银行广州珠江新城支行
账号：82140078801900001647
序列号：PF16FA8002660888
	

	
	
	账户名：广州银行营业部
账号：800270734609010
序列号：4111831000946
	

	
	
	账户名：九江银行股份有限公司广州分行营业部
账号：587019200000000817
序列号：9531619000565310
	

	
	
	账户名：盛京银行股份有限公司沈阳市保工支行
账号：0332110102000015758
序列号：9531619000565310/9531619000565148
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	开户行：浦发银行广州珠江新城支行
账号：82140078801700001648
序列号：PF16FA8002660806
	

	
	
	开户行：广州银行营业部
账号：800270738909010
序列号：4111831000950
	

	
	
	开户行：广发银行股份有限公司广州天河东支行
账号：9550880224116500187
序列号：3510174816
	

	结算业务委托书
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	开户行：浦发银行广州珠江新城支行
票据号码：3119609-31196505
	

	支票
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	票据号码：32981594-32981618
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	票据号码：32981619-32981643
	

	保险柜钥匙
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	主钥匙2把
	

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	主钥匙2把
	


9.项目存在的风险情况

本期恒大南沙项目存在以下风险：①项目工程建设进度滞后，商品房预售许可证取证同期延后，导致项目原定销售计划未能实现；②目前项目周边竞品项目较少，尤其公寓、商业在售项目几乎没有，市场行情无法精确研判；③广州市目前公寓销售给个人的政策暂未确定，政策风险较大；④项目公司未提供目标成本和合约规划，目前项目公司成本管控措施多以事后控制为主，有超对赌成本风险；⑤项目公司在单笔工程款进度款支付上，存在一笔进度款分多次支付，有可能存在躲避运营总部监管、化整为零的风险；⑦恒睿公司是实质意义上的童世界集团广东公司，无法确保相关管理费用的使用合理性。

五矿信托·南沙恒大项目

监管月报
一、项目基本情况介绍

1.项目公司股东基本情况及关联关系
截至报告期末，广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司股东总数为2家。股权结构为：广州文旅城旅游发展有限公司持有广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司51%的股权，认缴出资额1020万元；五矿国际信托有限公司持有广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司49%的股权，认缴出资额980万元。

广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股东总数为2家。股权结构为：广州文旅城旅游发展有限公司持有广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司51%的股权认缴出资额1020万元；五矿国际信托有限公司持有广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司49%的股权，认缴出资额980万元。

截至2021年05月31日股东基本情况如下表：

表一、项目公司股东基本情况表

	股东名称
	持股比例
	法定

代表人
	注册资本
	注册地址
	经营范围

	广州文旅城旅游发展有限公司
	51%
	赵玉腾
	100,000万元
	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G6181(集群注册)(JM)
	经营范围：会议及展览服务;游乐园经营（需持有效《特种设备使用登记证》及《游乐设施安全检验合格证》的，持有效证件方可开展经营）;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;游艺及娱乐用品批发;房地产开发经营;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）

	五矿国际信托有限公司
	49%
	王卓
	1,305,106.9051万元
	青海省西宁市城中区创业路108号南川工业园区投资服务中心1号楼4层
	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；受托境外理财；法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。


广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股东广州文旅城旅游发展有限公司与股东五矿国际信托有限公司无直接关联关系，广州文旅城旅游发展有限公司实际控制人为恒大集团有限公司。

广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股权穿透图如下所示：
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广州南沙区恒睿文化旅游发展公司股权穿透图
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广州南沙区恒昌文化旅游发展公司股权穿透图
项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“广深恒大国际旅游城”，广东省广州市南沙区万顷沙镇，项目四至为东至万环西路，北至16涌，西至洪奇沥水道，南至市政规划支路。项目用地面积291960平方米，用地性质为城镇住宅用地，地块容积率2.37，总规划面积291960平方米，计容建筑面积694371平方米，可售建筑面积594909平方米，可售车位5268个，项目总货值约105.20亿元。
表二：项目各项经济指标

	地块/属期/楼栋
	对赌指标
	标底项目1
	标底项目2
	总计
	备注

	用地面积（㎡）
	291960 
	73459 
	218501 
	291960 
	

	建筑面积（㎡）
	761841 
	434765 
	327076 
	761841 
	

	计容建筑面积（㎡）
	694371 
	367295 
	327076 
	694371 
	

	其中
	公寓可售
	580621 
	328825 
	248627 
	577452 
	

	
	商业可售
	20741 
	10170 
	7287 
	17457 
	

	
	不可售面积
	92881 
	28300 
	71162 
	99462 
	

	不计容建筑面积（㎡）
	160451 
	67470 
	0
	67470 
	

	可售车位（个）
	5268 
	3184 
	243 
	3427 
	

	货值（万元）
	1052021 
	593458 
	430396 
	1023855 
	

	其中
	公寓
	958025 
	542561 
	410235 
	952796 
	

	
	商业
	51853 
	25425 
	18218 
	43643 
	

	
	车位
	42144 
	25472 
	1944 
	27416 
	


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
目前，南沙恒大项目存在问题：①工程开发建设进度滞后；②取证进度滞后。
2）原因
①工程进度滞后原因：塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定滞后;由于疫情影响，对项目施工进度也有部分影响。目前项目公司已召开誓师大会，与十六家施工单位签订军令状，后续项目公司已调整交叉作业部署，加快抢工进度，目前抢开盘节点计划仍以对赌时间节点为目标考核；

②取证进度滞后原因：1、2#地块土地证因未缴纳足额土地出让金暂未取得不动产权证书。2#地块两栋单体施工许可证因工规证办理进度滞后、图审进度缓慢、政府部门等因素暂未取得。据了解，目前项目公司开发部正在同时加紧办理1#、2#地块工规证和施工许可证手续，目前已经取得2#地块2栋单体工程规划许可证。

3）潜在风险
①项目工程建设进度滞后，商品房预售许可证取证同期延后，导致项目原定销售计划未能实现；②目前项目周边竞品项目较少，尤其公寓、商业在售项目几乎没有，市场行情无法研判对项目收益测算予以数据支撑；③广州市目前公寓销售给个人的政策暂未确定，政策风险较大；④项目公司未提供目标成本和合约规划，目前项目公司成本管控措施多以事后控制为主，有超对赌成本风险。
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
①工程进度滞后的应对措施：项目公司应组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配备，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作；②取证进度滞后措施：加快项目工程建设进度，尽快打开营销局面，加快项目销售进度，形成良性循环；
②取证进度滞后措施：督促项目公司根据开盘计划加紧相关证照手续资料准备工作，在证照原件取得之后及时放入共管保险柜里进行共管。
2）后期需关注事项
①工程建设进度与开发协议约定节点是否匹配；②取证进度与开发协议约定节点是否匹配；③施工图图审和施工图预算能否按时间节点完成；④项目公司与政府就本项目销售政策的谈判，营销方案和定价策略的变化；⑤开盘后销售资金回款及项目整体现金流情况。以上五条需注意事项；⑥是否存在触发模拟清算可能性。

二、信托资金投入使用情况
本期恒睿公司信托资金投入31445万元，恒昌公司信托资金投入29515万元。本期恒睿公司实际使用3552万元、恒昌公司实际使用866万元，截至本期期末，恒睿公司信托资金累计际投入87581万元，恒昌公司信托资金累计投入82239万元。
表三：恒睿公司信托资金投入使用情况
单位：万元
	序号
	时间
	信托出资金额
	信托累计出资
	已使用金额
	用途
	余额

	
	20201231
	4,900,000.00 
	4,900,000.00 
	0.00 
	/
	4,900,000.00 

	
	20201231
	30,730,000.00 
	35,630,000.00 
	0.00 
	/
	35,630,000.00 

	
	20210107
	30,940,000.00 
	66,570,000.00 
	0.00 
	/
	66,570,000.00 

	
	20210122
	7,550,000.00 
	74,120,000.00 
	0.00 
	/
	74,120,000.00 

	
	20210122
	97,050,000.00 
	171,170,000.00 
	0.00 
	/
	171,170,000.00 

	
	20210129
	116,170,000.00 
	287,340,000.00 
	0.00 
	/
	287,340,000.00 

	
	20210129
	12,950,000.00 
	300,290,000.00 
	0.00 
	/
	300,290,000.00 

	
	20210205
	19,030,000.00 
	319,320,000.00 
	0.00 
	/
	319,320,000.00 

	
	20210205
	2,120,000.00 
	321,440,000.00 
	0.00 
	/
	321,440,000.00 

	
	20210210
	11,690,000.00 
	333,130,000.00 
	0.00 
	/
	333,130,000.00 

	
	20210210
	104,840,000.00 
	437,970,000.00 
	0.00 
	/
	437,970,000.00 

	
	20210220
	1,260,000.00 
	439,230,000.00 
	0.00 
	/
	439,230,000.00 

	
	20210220
	11,280,000.00 
	450,510,000.00 
	0.00 
	/
	450,510,000.00 

	
	20210226
	2,910,000.00 
	453,420,000.00 
	0.00 
	/
	453,420,000.00 

	
	20210226
	26,080,000.00 
	479,500,000.00 
	0.00 
	/
	479,500,000.00 

	
	20210303
	0.00 
	479,500,000.00 
	461,643,000.00 
	缴纳土地款
	17,857,000.00 

	
	20210305
	15,450,000.00 
	494,950,000.00 
	0.00 
	/
	33,307,000.00 

	
	20210305
	1,720,000.00 
	496,670,000.00 
	0.00 
	/
	35,027,000.00 

	
	20210305
	0.00 
	496,670,000.00 
	18,563,000.00 
	支付材料款
	16,464,000.00 

	
	20210310
	6,490,000.00 
	503,160,000.00 
	0.00 
	/
	22,954,000.00 

	
	20210310
	58,200,000.00 
	561,360,000.00 
	0.00 
	/
	81,154,000.00 

	
	20210321
	0.00 
	561,360,000.00 
	-553,833.63
	银行付息
	81,707,833.63

	
	20210325
	0.00 
	561,360,000.00 
	2,985,500.00 
	支付工程款
	78,722,333.63 

	
	20210330
	0.00 
	561,360,000.00 
	16,732,600.00 
	支付工程款
	61,989,733.63 

	
	20210412
	0.00 
	561,360,000.00 
	9,940,000.00 
	支付工程款
	52,049,733.63 

	
	20210412
	0.00 
	561,360,000.00 
	8,640,000.00 
	支付工程款
	43,409,733.63 

	
	20210414
	0.00 
	561,360,000.00 
	9,280,000.00 
	支付工程款
	34,129,733.63 

	
	20210415
	0.00 
	561,360,000.00 
	7,950,000.00 
	支付工程款
	26,179,733.63 

	
	20210423
	0.00 
	561,360,000.00 
	9,940,000.00 
	支付工程款
	16,239,733.63 

	
	20210425
	0.00 
	561,360,000.00 
	5,300,000.00 
	支付工程款
	10,939,733.63 

	
	20210501
	0.00
	561,360,000.00
	1,021.00
	银行收费
	10,938,712.63

	
	20210514
	185,640,000.00
	747,000,000.00
	0.00 
	/
	196,578,712.63

	
	20210514
	20,690,000.00
	767,690,000.00
	0.00
	/
	217,268,712.63

	
	20210520
	0.00
	767,690,000.00
	5,030,000.00
	支付工程款
	212,238,712.63

	
	20210521
	0.00
	767,690,000.00
	3,040,000.00
	支付工程款
	209,198,712.63

	
	20210521
	10,840,000.00
	778,530,000.00
	0.00 
	/
	220,038,712.63

	
	20210521
	97,280,000.00
	875,810,000.00
	0.00
	/
	317,318,712.63

	
	20210524
	0.00
	875,810,000.00
	3,180,000.00
	支付工程款
	314,138,712.63

	
	20210528
	0.00
	875,810,000.00
	24,270,000.00
	支付工程款
	289,868,712.63

	
	合计
	875,810,000.00
	--
	585,941,287.37
	
	/


表四：恒昌公司信托资金投入使用情况
单位：万元
	序号
	时间
	信托出资金额
	信托累计出资
	已使用金额
	用途
	余额

	
	20201231
	4,900,000.00 
	4,900,000.00 
	0.00 
	/
	4,900,000.00 

	
	20201231
	28,870,000.00 
	33,770,000.00 
	0.00 
	/
	33,770,000.00 

	
	20210107
	29,060,000.00 
	62,830,000.00 
	0.00 
	/
	62,830,000.00 

	
	20210122
	91,150,000.00 
	153,980,000.00 
	0.00 
	/
	153,980,000.00 

	
	20210122
	7,050,000.00 
	161,030,000.00 
	0.00 
	/
	161,030,000.00 

	
	20210129
	109,100,000.00 
	270,130,000.00 
	0.00 
	/
	270,130,000.00 

	
	20210129
	12,080,000.00 
	282,210,000.00 
	0.00 
	/
	282,210,000.00 

	
	20210205
	17,870,000.00 
	300,080,000.00 
	0.00 
	/
	300,080,000.00 

	
	20210205
	1,980,000.00 
	302,060,000.00 
	0.00 
	/
	302,060,000.00 

	
	20210210
	98,470,000.00 
	400,530,000.00 
	0.00 
	/
	400,530,000.00 

	
	20210210
	10,900,000.00 
	411,430,000.00 
	0.00 
	/
	411,430,000.00 

	
	20210220
	10,590,000.00 
	422,020,000.00 
	0.00 
	/
	422,020,000.00 

	
	20210220
	1,170,000.00 
	423,190,000.00 
	0.00 
	/
	423,190,000.00 

	
	20210226
	24,500,000.00 
	447,690,000.00 
	0.00 
	/
	447,690,000.00 

	
	20210226
	2,710,000.00 
	450,400,000.00 
	0.00 
	/
	450,400,000.00 

	
	20210303
	0.00 
	450,400,000.00 
	441,090,000.00 
	缴纳土地款
	9,310,000.00 

	
	20210305
	0.00 
	450,400,000.00 
	4,136,000.00 
	支付材料款/
	5,174,000.00 

	
	20210305
	14,520,000.00 
	464,920,000.00 
	0.00 
	/
	19,694,000.00 

	
	20210305
	1,610,000.00 
	466,530,000.00 
	0.00 
	/
	21,304,000.00 

	
	20210310
	54,660,000.00 
	521,190,000.00 
	0.00 
	/
	75,964,000.00 

	
	20210310
	6,050,000.00 
	527,240,000.00 
	0.00 
	/
	82,014,000.00 

	
	20210321
	0.00 
	527,240,000.00 
	-524,054.30 
	银行付息
	82,538,054.30 

	
	20210325
	0.00 
	527,240,000.00 
	5,330,500.00 
	支付工程款
	77,207,554.30 

	
	20210419
	0.00 
	527,240,000.00 
	6,900,000.00 
	支付工程款
	70,307,554.30 

	
	20210425
	0.00 
	527,240,000.00 
	5,380,000.00 
	支付工程款
	64,927,554.30 

	
	20210428
	0.00 
	527,240,000.00 
	1,380,000.00 
	支付工程款
	63,547,554.30 

	
	20210501
	0.00 
	527,240,000.00
	273.20
	银行收费
	63,547,281.10 

	
	20210511
	0.00 
	527,240,000.00
	1,380,000.00
	支付工程款
	62,167,281.10

	
	20210514
	174,360,000.00
	701,600,000.00
	0.00 
	/
	236,527,281.10

	
	20210514
	19,310,000.00
	720,910,000.00
	0.00 
	/
	255,837,281.10

	
	20210518
	0.00
	720,910,000.00
	1,380,000.00
	支付工程款
	254,457,281.10 

	
	20210521
	10,120,000.00
	731,030,000.00
	0.00 
	/
	264,577,281.10

	
	20210521
	91,360,000.00
	822,390,000.00
	0.00 
	/
	355,937,281.10

	
	20210524
	0.00
	822,390,000.00
	5,900,000.00
	支付工程款
	350,037,281.10 

	
	合计
	822,390,000.00
	--
	472,876,773.20
	
	/


三、项目证件办理情况
表五：项目五证办理情况

	证照名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积

（㎡）
	备注（进展及逾期原因）

	国有土地使用证/不动产权证书
	1、广州市不动产登记申请表
2、身份证明（详见《不动产登记中对身份证明、委托书的具体要求》）
3、不动产权籍调查成果：权籍调查表（含权属界线套图）（原件1份）；宗地图（原件2份）
4、税务部门出具的纳（免）税证明（原件1份，提供电子税票信息的免予提供纸质证明）
以下情形之一，还需要提交资料如下：
5、委托办理的：委托书（原件1份）
6、以出让方式取得的：国有建设用地使用权出让合同（含出让合同附件的规划设计条件）（复印件1份，原件核验）、建设用地规划许可证及附图（出让合同附件没有附规划设计条件的）（复印件1份，原件核验）、交地确认书（出让合同约定出让起始日期以交地时间为准的）（复印件1份，原件核验）
7、其他按要求需提供资料。
	2021年06月15日
	
	
	需交清全部土地款及契税方可办理　

	建设用地规划许可证
	1、申请表
2、成交确认书
3、出让合同
4、营业执照
5、法人身份证复印件
6、经办人身份证复印件
7、授权委托书
8、其他按要求需提供资料。
	已完成
	1、恒睿：2020-11-3
2、恒昌：2020-12-7
	1、恒睿：73459
2、恒昌：218051
	　

	建设工程规划许可证
	1、立案申请表 
2、告知承诺书（建设单位）
3、营业执照等申请人身份证明文件
4、有效的土地使用证明文件
5、放线册、办结书
6、总平面蓝图
7、其他按要求需提供资料。
	
	恒睿：恒睿工规证 (01地块7、地下室工规)2021-04-02

   恒睿工规证（01地块2#）2021-4-23

恒睿工规证（01地块3#）2021-4-23

恒睿工规证（01地块10#/12#）2021-4-23

恒睿工规证（01地块13#）2021-4-23
2、恒昌

恒昌工规证（02地块1#）2021-02-26

恒昌工规证（02地块2#)2021-02-26　
	　
	办理01地块其余楼栋单体审核中　

	施工许可证
	1、建筑施工许可证申请表（含资金和场地已落实说明）
2、用地手续（用地规划许可证、不动产权证等）
3、建设工程规划许可证及附件
4、施工总承包单位的招标投标情况备案表、中标通知书、合同
5、建造师（项目经理）资质证书、安全考核证书；总监理工程师资质证书；专职安全员安全生产考核合格证
6、施工图设计文件审查合格书
7、建筑工程五方责任主体的《法定代表人授权书》、《工程质量终身责任承诺书》
8、危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施
9、其他按要求需提供资料。
	
	1、恒睿：

01地块一标段【基坑支护和土方开挖】: 2020-11-01

01地块二标段【基坑支护和土方开挖】:2020-11-02

01地块一标段【地下室】2021-02-01

01地块二标段【地下室】2021-02-01

2、恒昌：

02地块二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】：2020-12-23

02地块一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】2021-01-19

02地块二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【地下室】2021-03-23

02地块一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【地下室】2021-03-23

02地块二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【±0.000以上】2021-03-26

02地块一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【±0.000以上】2021-03-26　
	1、恒睿：

01地块一标段【基坑支护和土方开挖】：29114

01地块二标段【基坑支护和土方开挖】：44345

01地块一标段【地下室】37544.2

01地块二标段【地下室】37544.2

2、恒昌：

02地块二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】：3794.47

02地块一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】2358

02地块二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【地下室】4114.4

02地块一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【地下室】:2359

02地块二标段-商业示范区（1＃游乐推广中心）【±0.000以上】6171.55

02地块一标段销售中心（2＃游乐推广中心）【±0.000以上】3538.79　
	01地块正负零以上施工许可证目前正在进行系统填报，尚有资料欠缺，积极办理中　　

	商品房预售许可证
	1、企业法定代表人声明
2、商品房预售证申请表（含本次申请预售的房屋明细表）
3、项目形象进度和公建配套建设情况的说明与承诺、证明材料
4、房地产开企业资质证书
5、企业法人营业执照
6、建设工程规划许可证（含建筑功能指标明细表、建设工程报建审核书、单体（或小区）规划报建平面四至图）
7、土地权属证明（国有土地使用权出让合同和已缴纳地价款的发票、国有土地使用证及附图、建设用地批准书及附图）
8、建筑工程施工许可证
9、前期物业管理中标备案书
10、建设单位代交存首期物业专项维修资金交存凭证
11、商品房预售方案（含价格备案表、商品房预售款专用账户监管协议书）
12、拆迁补偿情况的复函（直管房、私房）
13、合作分成情况证明等

14、其他按要求需提供资料。
	恒睿预计首期预售2021-6-30
	　
	　
	　


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
目前，南沙恒大文化旅游城项目存在取证进度滞后的问题。
2）原因
1、2#地块土地证因未缴纳足额土地出让金暂未取得不动产权证书。1#、2#地块部分工程规划许可证、施工许可证因项目土地证未取得、图审进度缓慢、政府相关部门等因素暂未取得。

3）潜在风险
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
统筹工程建设与开发取证工作安排，加快项目工程建设进度，及时取证（施工许可证及商品房预售许可证），形成良性循环。
2）后期需关注事项
取证进度与开发协议约定节点是否匹配，取证进度滞后是否存在触发模拟清盘的可能。
项目开发建设情况

                        表六：项目开发进度计划
	序号
	单位工程/属期/楼栋
	上期施工计划
	本期施工进度
	下期施工计划
	评价当前施工进度
	备注（进度迟缓原因）

	1
	01地块1#楼
	土方开挖完成，垫层完成60%，砖胎膜完成60%；

灌注桩施工完成
	
	底板钢筋计划完成70%


	正常
	

	2
	01地块2#楼
	
	
	
	
	暂未施工

	3
	01地块3#楼
	垫层完成，砖胎膜完成，灌注桩施工完成
	垫层完成，砖胎膜完成，灌注桩施工完成
	地下室夹层支模计划完成60%


	正常
	

	4
	01地块5#楼
	土方开挖完成90%，灌注桩施工完成
	土方开挖完成，灌注桩施工完成
	土方开挖计划完成，坑中坑打钢板桩


	正常
	

	5
	01地块6#楼
	土方开挖完成95%，灌注桩施工完成
	土方开挖完成，灌注桩施工完成
	土方开挖计划完成


	正常
	

	6
	01地块7#楼
	
	
	
	
	暂未施工

	7
	01地块8#楼
	土方开挖完成，灌注桩施工完成
	土方开挖完成，灌注桩施工完成
	垫层计划完成40%，砖胎模20%

	正常
	

	8
	01地块9#楼
	土方开挖完成，砖胎膜完成80%，灌注桩施工完成
	土方开挖完成，砖胎膜完成，灌注桩施工完成
	垫层计划完成，砖胎模计划完成，底板钢筋计划完成70%


	正常
	

	9
	01地块10#楼
	
	
	
	
	暂未施工

	10
	01地块11#楼
	土方开挖完成，灌注桩施工完成
	土方开挖完成，灌注桩施工完成
	土方开挖计划完成


	正常
	

	11
	01地块12#楼
	
	
	
	
	暂未施工

	12
	01地块13#楼
	13#楼一层梁板支模，静载试验完成

	13#楼一层梁板支模，静载试验完成
	首层结构计划完成


	正常
	

	13
	01地块14#楼
	土方开挖完成85%，静载试验完成
	土方开挖完成85%，静载试验完成
	土方开挖计划完成


	正常
	

	14
	01地块15#楼
	施工完成164/164根，周边地库施工完成25/25根
	施工完成164/164根，周边地库施工完成25/25根
	桩基计划完成379/379根，静载检测平台施工计划完成60%


	正常
	

	15
	01地块16#楼
	施工完成164/164根，周边地库施工完成26/26根
	施工完成164/164根，周边地库施工完成26/26根
	
	正常
	

	16
	01地块17#楼
	土方开挖完成，垫层完成10%，静载试验完成
	土方开挖完成，垫层完成10%，静载试验完成
	砖胎模计划完成，垫层计划完成60%


	正常
	

	17
	01地块18#楼
	
	
	
	正常
	暂未施工

	18
	P1地下室
	1、融泽天津高压旋喷桩施工完成；

2、广州名基高压旋喷桩累计完成26014/2 7714根；

3、地库管桩累计完成1744/2674根
	1、融泽天津高压旋喷桩施工完成；
	广州名基高压旋喷桩计划完成26014/2 7714根；

地库管桩计划完成1744/2674根
	滞后
	前期桩基单位人员不足

	19
	销售中心
	屋顶防水完成。外立面主龙骨完成，GRC龙骨完成，GRC，FRP及板筋，其他墙面腻子完成，一遍面漆完成85%；室内装修：15米天花彩绘完成，GRG安装完成，油漆完成，内架拆除完成，首层吊顶封板完成，地砖完成90%，腻子完成
	屋顶防水完成。外立面主龙骨完成，GRC龙骨完成，GRC，FRP及板筋，其他墙面腻子完成，一遍面漆完成85%；室内装修：15米天花彩绘完成，GRG安装完成，油漆完成，内架拆除完成，首层吊顶封板完成，地砖完成90%，腻子完成
	外装：固定玻璃安装完成，开启扇安装完成；外立面A面钣金完成，C、D面钣金完成；GRC安装完成，外立面面漆完成。内装：15米天花彩绘完成，首层吊顶完成，天花墙面油漆完成，墙面木饰面基层安装完成，剩余上色收尾，石膏线完成，地面石材完成；后勤区湿作业完成；


	正常
	

	20
	商业示范区
	外墙抹灰完成，外墙腻子完成，屋面钢结构完成，外墙漆完成90%。一层吊顶完成，贴砖完成，二遍腻子完成。包房吊顶完成，木饰面基层完成，腻子完成。后勤区吊顶完成，贴砖完成，二遍腻子完成
	外墙抹灰完成，外墙腻子完成，屋面钢结构完成，外墙漆完成90%。一层吊顶完成，贴砖完成，二遍腻子完成。包房吊顶完成，木饰面基层完成，腻子完成。后勤区吊顶完成，贴砖完成，二遍腻子完成
	外装：屋面钢结构完成，外墙漆完成，GRC安装完成。内装：一层3家商铺吊顶完成，湿作业完成，木饰面安装完成，美冒天花转换层完成，3家未施工；办公区天花完成、湿作业完成，安装基本完成，剩余面板插座；二层食堂及包房吊顶完成，湿作业完成，木饰面基层完成70%；梦幻城彩绘完成，雕塑完成60%


	正常
	

	21
	样板房
	1-5#室内吊顶封板完成，腻子完成，墙地砖完成，墙面基层完成，门厅吊顶封板完成，腻子完成，墙面龙骨完成，6#工法馆吊顶龙骨完成，封板完成，工法房承台砖胎模砌筑完成，钢筋绑扎完成；1-6#外墙铝板完成，幕墙玻璃完成，廊架主结构完成，副龙骨完成，铝板安装完成
	1-5#室内吊顶封板完成，腻子完成，墙地砖完成，墙面基层完成，门厅吊顶封板完成，腻子完成，墙面龙骨完成，6#工法馆吊顶龙骨完成，封板完成，工法房承台砖胎模砌筑完成，钢筋绑扎完成；1-6#外墙铝板完成，幕墙玻璃完成，廊架主结构完成，副龙骨完成，铝板安装完成
	内装：4-5#室内吊顶油漆完成80%，墙地砖完成，木饰面基层完成；门厅吊顶封板完成，腻子完成，墙面干挂石材龙骨完成；6#工法馆吊顶油漆完成。外装：1-6#外墙铝板完成，幕墙玻璃完成。


	正常
	

	22
	销售中心前广场
	1、销售中心两侧水景结构完成，防水保护层完成；

2、主入口LOGO水景、两侧水景结构防水保护层完成，铺装完成；

3、树阵广场两侧水景结构防水保护层完成，铺装完成90%；

4、前广场铺装仿石砖完成，垫层完成；

5、弧形水景结构完成；直型廊架结构完成，钢结构立柱完成，铝板完成，弧形廊架基础完成，钢架加工完成
	1、销售中心两侧水景结构完成，防水保护层完成；
	销售中心两侧水景铺贴完成，树阵广场两侧水景铺贴完成，树阵广场树池铺贴完成，主入口logo水景及对称水景铺贴基本完成


	正常
	

	23
	儿童活动区
	儿童活动区独立基础砌筑完成，浇筑完成，褥垫层铺设完成%，钢筋绑扎完成，混凝土垫层浇筑完成
	儿童活动区独立基础砌筑完成，浇筑完成，褥垫层铺设完成%，钢筋绑扎完成，混凝土垫层浇筑完成
	游乐设备安装完成80%，排水沟施工完成


	
	

	24
	沿河景观带
	1、中心园林土方回填完成，种植土回填完成，中心园林园路换填完成，，园路褥垫层完成；

2、样板房水景结构完成，马赛克铺贴完成，不锈钢灯带及收边安装完成；

4、沿河景观带水景结构完成，树阵广场钢筋绑扎完成，水泥搅拌桩累计完成6200/6500根，种植土回调完成80%；

5、精神堡垒主体结构完成，grc完成；

6、停车场土方完成，石头回填完成，硬化完成，植草砖铺贴完成10000/18000平，沥青完成0/18000平
	
	计划复垦回填完成，迎宾景观区园路铺装完成，弧形水景铺贴完成，魔法树主枝干安装完成，主树枝安装完成，弧形廊架结构完成，喷漆完成，直型廊架喷漆完成


	
	

	25
	规划市政道路
	
	
	
	
	


（1）存在的问题、原因及潜在风险。
1) 存在的问题
目前，南沙恒大项目存在工程开发建设进度滞后的问题。
2）原因

塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定滞后。目前项目公司已召开誓师大会，与十六家施工单位签订军令状，后续项目公司已调整交叉作业部署，加快抢工进度，目前抢开盘节点计划仍以对赌时间节点为目标考核；
3）潜在风险
项目工程建设进度滞后，致使取证与销售工作难以开展，进而影响资金回款。
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
项目公司应组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配备，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作。

2）后期需关注事项

工程建设进度与开发协议约定节点是否匹配，工程建设进度滞后是否存在触发模拟清盘的可能。

五、重要节点进度跟踪
表七：项目开发进度计划

	序号
	进度要求/计划
	时间节点
	目前完成进度情况
	备注（对比节点逾期原因）

	
	
	2020NJY-11地块
	2020NJY-12地块
	
	

	1
	用地规划许可证
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	已完成

01地块：2020年11月03日

02地块：2020年12月07日
	

	2
	不动产权证书
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	办理中
	

	3
	工程规划许可证
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	办理中
	

	4
	施工许可证
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	办理中
	

	5
	开工
	2020年10月
	2020年11月
	已完成
	

	6
	首次董事会召开
	/
	/
	/
	

	7
	达到预售条件
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	/
	

	8
	预售证
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	/
	

	9
	开盘
	2021年二季度末
	2021年四季度末
	/
	

	10
	去化率满足模拟清算
	/
	——
	/
	

	11
	结构封顶
	2022年二季度末
	2022年四季度末
	/
	

	12
	竣工备案证
	/
	/
	/
	

	13
	交付证
	/
	/
	/
	


1) 存在的问题
目前，工程开发建设进度滞后，可能导致相关节点部分滞后。
2）原因

塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度；
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
项目公司应组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配备，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作。

2）后期需关注事项

工程建设进度与开发协议约定节点是否匹配，工程建设进度滞后是否存在触发模拟清盘的可能。

项目合约及成本费用执行情况

报告期间，恒睿公司签订合同35份、恒昌公司签订合同16份；截至本期期末，恒睿公司签订合同141份，已签订合同总价1,394,569,272.65元，已支付294,350,177.18元，合同付款百分比为21.11%；恒昌公司签订合同77份，已签订合同总价145,998,775.78元，已支付74,788,286.09元，合同付款百分比为51.22%。
截至本期期末，恒睿公司已支付无合同成本及费用金额92,428.78万元，其中土地成本85,584.47万元，建筑工程费用544.44万元，开发间接费251.95万元，前期费用3,390.72万元，管理费1,904.42万元，财务费用726.72万元，销售费用26.06万元，.
恒昌公司已支付无合同成本及费用金额81,338.96万元，其中土地成本80,293.59万元，开发间接费86.34万元，建筑工程费用96.26万元， 前期费用154.99万元，管理费3.26万元，财务费用704.52万元。.
表八：广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司项目成本费用执行情况
	序号
	成本科目
	对赌金额

（万元）
	本期支付(万元)
	累计支付金额
	已发生成本

（万元）
	占比

（100%）
	形象进度
	评价成本支出的合理性
	备注

	
	
	
	
	资金付款
	商票、保理等形式付款
	合计
	
	
	
	
	

	1
	土地费
	169,821.00 
	0
	85,584.47
	0
	85,584.47
	85,584.47
	50.40%
	截至本期期末，恒睿公司已缴纳土地出让金85,584.47万元。城市基础设施配套费、契税及印花税的支出等其他土地费用暂未到支出节点。
	/
	

	2
	前期工程费
	8,037.00
	924.18
	3,923.81
	254.05
	4,177.86
	4,177.86
	51.98%
	本期支出设计勘察费用924.18万元。截至本期期末，广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司已取得用1#地块地规划许可证，目前项目公司正在办理1#地块其他楼栋单体工程建设规划许可证和地下室工程施工许可证；
	本月共支付前期工程费924.18万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	3
	房屋开发费用
	184,071.00
	6,643.64
	17,431.91
	11,294.06
	28,725.97
	28,725.97
	15.61%
	本期暂支出房屋开发费用支出6,643.64万元，主要为房屋工程款、材料款；截至本期期末，广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司所持有的1#地块桩基施工完成，除13#楼之外其余各楼栋未出正负零，即未达到预售节点。
	本月共支付房屋开发费用6,643.64万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	4
	开发间接费用
	3,681.00
	9.37
	251.95
	0
	251.95
	251.95
	6.84%
	本期支出开发间接费用9.37万元，为临时样板房装饰材料费用；
	本月支付开发间接费用144.47万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	5
	不可预见费
	6,404.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	本期暂无支出不可预见费用；
	/
	

	6
	管理费
	7,312.00
	306.31
	1,996.46
	0
	1,996.46
	1,996.46
	26.93%
	本月支付管理费用包括员工工资、公积金、社保、员工差旅费等。
	本月支付管理费用306.31万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	销售收入的2%计算，且不超过7,312万元

	7
	营销费
	12,734.00
	173.92
	400.38
	0
	400.38
	400.38
	3.14%
	本月支付营销费用包括展厅租金、采购支付，员工餐费等。
	本月支付营销费用173.92万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	按模拟清算销售收入的2%计算，不超过12,734万元

	8
	财务费
	24,994.00
	0.11
	726.72
	0
	726.72
	726.72
	1.98%
	本月支付财务费用为账户短信提醒产生的手续费。
	本月共支付财务费用0.11万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	以实际发生为准，但不超过24,994万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用。

	9
	合计
	417,054.00
	8,057.53
	110315.7
	11548.11
	121863.81
	121863.81
	29.21%
	/
	/
	/


表六：广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司项目成本执行情况
	序号
	成本科目
	对赌金额

（万元）
	本期支付(万元)
	累计支付金额
	已发生金额

（万元）
	占比

（100%）
	形象进度
	评价成本支出的合理性
	备注

	
	
	
	
	资金付款
	商票、保理等形式付款
	合计
	
	
	
	
	

	1
	土地费
	158,876.00
	0
	80,293.59
	0
	80,293.59
	80,293.59
	50.54%
	截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司已缴纳土地出让金80,293.59万元。城市基础设施配套费、契税及印花税的支出等其他土地费用暂未到支出节点。
	
	

	2
	前期工程费
	6,457.00
	10.35
	329.49
	0
	329.49
	329.49
	5.10%
	本期支出前期工程费10.35万元。截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司已取得用地规划许可证，项目公司已取得2#地块销售中心和商业展示中心两栋单体工程建设规划许可证和施工许可证。
	本月共支付土地款滞纳金10.35万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	3
	房屋开发费用
	156,985.00
	1926.20
	3,886.13
	3,512.78
	7,398.91
	7,398.91
	4.71%
	本期支出房屋开发费1926.20万元；截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的2#地块两栋临时用作销售中心和商业展示中心的单体已经封顶，货量区进入施工阶段，即未达到预售节点。
	本月共支付房屋开发费用1926.20万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	4
	开发间接费用
	3140.00
	65.69
	86.34
	0
	86.34
	86.34
	2.75%
	本期支出临时样板房装修费用；截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的2#地块两栋临时用作销售中心和商业展示中心的单体已经封顶，展示区园林景观带正在施工中，预计5月底展示区开放，即未达到预售节点。
	本月共支付开发间接费65.69万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	

	5
	不可预见费
	5667.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00%
	本期暂未支出不可预见费用；
	/
	

	6
	管理费
	6,509.00
	1.16
	4.94
	0
	4.94
	4.94
	0.08%
	本月支出车补费用。
	本月共支付财务费用1.16万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过6,509万元

	7
	营销费
	8,759.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00%
	本月暂未支出营销费用等。
	/
	按模拟清算销售收入的2%计算，不超过8,759万元

	8
	财务费
	23,600
	0.03
	704.52
	0
	704.52
	704.52
	2.99%
	本月支付财务费用为账户短信提醒；
	本月共支付财务费用0.03万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。
	以实际发生为准，但不超过23,600万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用。

	9
	合计
	369,993.00
	2003.43
	85305.01
	3512.78
	88817.79
	88817.79
	24.01%
	/
	/
	/


（1）存在的问题
恒大南沙项目恒昌公司、恒睿公司成本费用划分不明确，例如项目人员工资及费用报销均挂在恒睿公司名下、2020NJY-11地块2020NJY-12地块勘察合同仅与恒睿公司签订合同等，可能造成恒睿公司成本支出过高超过对赌成本、恒昌公司成本支出较少没有超过对赌成本的局面。

目前发现项目公司成本核算会计科目设置可能与对赌成本科目设置不同，可能出现部分科目对赌成本超出风险；

项目公司无合约规划，对于相关成本支出无考核依据，容易出现超过对赌成本的情况。

（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
明晰项目人员费用划分标准，完善项目成本规划，对于同时办理非标的公司事务的员工，按照合理比例分摊费用。对于同时有两个地块施工的合同，应制定完善合约规划文件，从源头上将成本管控落实到位。

2）后期需关注事项
成本规划编制的合理性、项目公司内部制度标准的执行情况以及合约规划的合理性。
七、项目销售情况统计

1.项目推盘及去化情况
项目本期施工暂未达到取得预售证条件，土地款暂未缴纳完毕，无法取得预售证，不具备销售条件。
项目销售团队为恒大童世界集团广东公司恒大阳光半岛项目抽调人手组建。项目广州城市展厅、深圳南山、宝安城市展厅已装修完成、项目部销售中心装修完成90%。
表九：项目销售情况
	业态
	项目
	面积（㎡）
	套数（套/个）
	单价（元/㎡、元/个）
	货值（万元）
	回款（万元）
	去化率（%）
	月均去化面积（㎡/月）
	较上期回款变化（万元）

	公寓
	整体可售情况
	580,621.00　
	/　
	15000元/㎡　
	8,709,31.50　
	/　
	——
	/　
	——

	
	预售获批情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	——
	——

	
	上期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	——

	
	本期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	/　

	
	累计销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——

	商业
	整体可售情况
	20,741.00　
	/　
	25000元/㎡　
	518,52.50　
	/　
	——
	/　
	——

	
	预售获批情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	——
	——

	
	上期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	——

	
	本期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	/　

	
	累计销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——

	车库
	整体可售情况
	/　
	5268　
	80000元/个　
	421,44.00　
	/　
	——
	/　
	——

	
	预售获批情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	——
	——

	
	上期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	——

	
	本期销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	/　
	/　

	
	累计销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——

	总计
	预售获批情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——
	——
	——

	
	累计销售情况
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	/　
	——


存在的问题
本期项目公司销售处于准备阶段，现阶段政府销售政策不允许销售给个人，虽然项目公司有其他项目业态为公寓销售给个人的案例，及小户型的公寓规划局已报批通过。但政府没有给出明确政策的条件下无法认为销售给个人合法，政策风险较大。
（2）建议措施及后期需关注事项。
1）建议措施
加快与政府沟通，落实本项目公寓销售给个人的政策。
2）后期需关注事项
与政府沟通结果。

2.动态货值
项目总用地面积为291960.00平方米，容积率2.37；可售建筑面积601,362.00平方米，其中公寓建筑面积580621.85平方米，商业建筑面积20741.35平方米；不可售（配套部分）面积93,007.80平方米；住宅动态总货值为1,052,021.00万元。

                              表十：动态货值情况                     截至2021年5月31日
	动态货值(万元)(A)
A=B+C+D
	已售房屋合同额（B）

（万元）
	已取得预售证的未售房屋货值（C）（万元）

（按备案价）
	未取得预售证房屋预计货值

（D）（万元）

	1,052,021.00
	0
	0
	1,052,021.00

	总可售面积（㎡）

（不计算车库）
	已售面积（㎡）
	已取得预售证的未售面积（㎡）
	未取得预售证面积（㎡）

	601,362.00
	0
	0
	601,362.00


八、项目银行账户情况

项目公司本期开立银行账户：恒睿公司用于办理存单质押的账号：8110901011901298496的中信银行广州环市支行账户、恒睿公司用于办理预售资金监管的账号：44-077701040013246中国农业银行广州南沙华侨农场支行账户、预售资金监管的账号：44-077701040013295中国农业银行广州南沙华侨农场支行账户；恒昌公司用于办理存单质押的账号：811001012601298529中信银行广州环市支行账户。

截至本期期末恒睿公司所有账户资金余额306,281,943.62元，其中受限资金1,736,071.06元，可用资金304,545,872.56元。恒昌公司所有账户资金余额352,378,340.61元，可用资金352,378,340.61元。
表十一：广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司银行账户基本情况

	序号
	银行名称
	账号
	账户性质
	是否监管
	是否开通网银
	截止本期余额
（元）
	备注

	1
	浦发银行（广州珠江新城支行）
	82140078801900001647
	 基本户 
	是
	是
	856.65
	/

	2
	广州银行（广州银行营业部）
	800270734609010
	 一般户 
	是
	是
	14,673,566.35
	/

	3
	中信银行（广州分行营业部）
	8110901013001246730
	信托资金放款专用账户
	是
	简版查询网银
	289,868,712.63
	/

	4
	中信银行（广州环市支行）
	8110901011901298496
	 一般户 
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	5
	九江银行股份有限公司（广州分行营业部）
	587019200000000817
	 一般户
	是
	是
	1,000.66
	/

	6
	盛京银行股份有限公司（沈阳市保工支行 ）
	0332110102000015758
	 一般户
	是
	是
	1,736.27
	/

	7
	渤海银行（广州分行营业部）
	2051365398000183
	占用耕地复垦保证金监管账户
	是
	简版查询网银
	1,736,071.06
	/

	8
	中国农业银行(广州南沙华侨农场支行）
	44-077701040013246
	预售资金监管账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	9
	中国农业银行(广州南沙华侨农场支行）
	44-077701040013295
	预售资金监管账户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	
	合计
	
	
	
	
	306,281,943.62
	/


表十二：广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司银行账户基本情况
	序号
	银行名称
	账号
	账户性质
	是否监管
	是否开通网银
	截止本期余额
（元）
	备注

	1
	浦发银行（广州珠江新城支行）
	82140078801700001648
	 基本户 
	是
	是
	28,434.16
	

	2
	广州银行（广州银行营业部）
	800270738909010
	 一般户 
	是
	是
	2,311,624.78
	

	3
	中信银行

（广州分行营业部）
	8110901013601246704
	信托资金放款专用账户
	是
	简版查询网银
	350,037,107.90
	

	4
	中信银行

（广州环市支行）
	811001012601298529
	 一般户
	是
	简版查询网银
	0.00
	

	5
	广发银行股份有限公司(广州天河东支行）
	9550880224116500187
	 一般户
	是
	是
	1,000.57
	

	
	合计
	
	
	
	
	352,378,340.61
	


资金收支情况

1.资金收入
2021年05月01日-2021年05月31日期间，本期恒睿公司资金流入352,866,284.76 元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入36,390,000.00元、五矿国际信托投入314,450,000.00元，汇错退款2,026,284.76元；本期恒昌公司资金流入301,430,000.00元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入6,280,000.00元、五矿国际信托投入295,150,000.00元；

具体明细如下：
表十三：恒睿公司资金收入情况

	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	款项类型
	收款行

	
	2021/5/17
	中城汇(深圳)建设集团有限公司
	转错退款
	2,025,464.76 
	退款
	广州一般户

	
	2021/5/18
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	2,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/18
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,800,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/19
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	2,300,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/20
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	2,400,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州住房公积金管理中心
	多收退款
	820.00 
	退款
	浦发基本户

	
	2021/5/25
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	3,730,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	450,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	420,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	510,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	70,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/26
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/27
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	2,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/27
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	7,520,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/27
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	190,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/27
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	4,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/27
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	4,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/14
	五矿国际信托有限公司
	股东借款
	185,640,000.00 
	拨付股权投资款项
	中信银行放款户

	
	2021/5/14
	五矿国际信托有限公司
	股东借款
	20,690,000.00 
	拨付股权投资款项
	中信银行放款户

	
	2021/5/21
	五矿国际信托有限公司
	股东借款
	10,840,000.00 
	拨付股权投资款项
	中信银行放款户

	
	2021/5/21
	五矿国际信托有限公司
	股东借款
	97,280,000.00 
	拨付股权投资款项
	中信银行放款户

	合计
	352,866,284.76
	
	


表十四：恒昌公司资金收入情况

	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	款项类型
	收款行

	
	2021/5/8
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/14
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/20
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	2,000,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/20
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	500,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/21
	广州文旅城旅游发展有限公司
	往来款
	1,780,000.00 
	往来款
	广州一般户

	
	2021/5/14
	五矿国际信托有限公司
	股东借款
	174,360,000.00 
	拨付股权投资款项
	中信银行放款户

	
	2021/5/14
	五矿国际信托有限公司
	股东借款
	19,310,000.00 
	拨付股权投资款项
	中信银行放款户

	
	2021/5/21
	五矿国际信托有限公司
	股东借款
	10,120,000.00 
	拨付股权投资款项
	中信银行放款户

	
	2021/5/21
	五矿国际信托有限公司
	股东借款
	91,360,000.00 
	拨付股权投资款项
	中信银行放款户

	合计
	301,430,000.00
	
	


资金支出

本期恒睿公司资金支出64,772,933.65元，其中财务费用1,062.00元、管理费用3,063,140.21元、工程款48,103,664.29元、开发间接费用93,690.00元、支付退款2,025,464.76元、前期费用9,241,816.39元、税费504,937.67元、营销费用1,739,158.33元；

本期恒昌公司资金支出12,635,001.75元，其中财务费用314.20元、管理费用11,607.79元、工程款11,822,617.04元、开发间接费用656,891.06元、前期费用103,546.12元、税费40,025.54元；

具体明细如下：

表十五：恒睿公司资金支出情况

	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	委托方审批方式

	1
	2021/5/4
	中国电信股份有限公司广州分公司
	电话费
	3,500.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	2
	2021/5/4
	中国电信股份有限公司广州分公司
	电话费
	379.50 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	4
	2021/5/7
	广州南沙粤海水务有限公司
	用水费
	2,342.52 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	5
	2021/5/10
	浦发银行
	及时语短信月费
	15.00 
	盛京银行一般户
	财务费用
	一般事项审批单141号

	6
	2021/5/13
	广东原色科技有限公司
	材料款
	27,450.00 
	浦发银行基本户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	7
	2021/5/13
	广州市邦迅贸易有限公司
	材料款
	6,600.00 
	浦发银行基本户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	8
	2021/5/13
	广州名基建设有限公司
	工程款
	979,242.28 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	9
	2021/5/13
	河南鼎典模型设计制作有限公司
	制作费
	338,800.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	10
	2021/5/13
	河南鼎典模型设计制作有限公司
	制作费
	1,378,100.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	11
	2021/5/13
	广州南沙粤海水务有限公司
	3月水费
	2,118.96 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	12
	2021/5/14
	代扣耕地占用税
	恒睿43亩临时占用耕地税430005元
	430,005.00 
	广州银行一般户
	税费
	一般事项审批单141号

	13
	2021/5/14
	刘双杰
	其他合法款项—租金
	400,000.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	14
	2021/5/17
	中城汇（深圳）建设集团有限公司
	退款
	2,025,464.76 
	广州银行一般户
	其他应付款
	一般事项审批单141号

	15
	2021/5/18
	代扣个税
	TIPS国税
	74,932.67 
	广州银行一般户
	税费
	一般事项审批单141号

	16
	2021/5/18
	中城汇（深圳）建设集团有限公司
	工程费
	2,000,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/19
	中城汇（深圳）建设集团有限公司
	工程款
	2,855,277.41 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/19
	广州市区县待报解非税收入
	基础设施配套费
	3,512,719.04 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	广州恒乾材料设备有限公司
	材料款
	876,344.27 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	恒大健康产业集团有限公司
	代付工资
	584,405.43 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	海南恒乾材料设备有限公司
	工资
	4,792.33 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	刘双杰
	其他合法款项—租金
	490,968.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	深圳火狐贸易有限公司
	材料款
	8,100.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	广州戬谷贸易有限公司
	材料款
	12,240.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	深圳市信正实业有限公司
	材料款
	3,600.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	佛山市商至诚贸易有限公司
	材料款
	35,700.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	广东省建筑材料研究院有限公司
	工程款
	200,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	工程款
	400,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	广州舜昕企业管理有限公司
	临时工工资
	11,285.16 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	代扣社保
	社保费
	760,096.70 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/14
	广东电网有限责任公司广州供电局
	电费
	96,211.35 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	代付工资
	工资
	1,014,874.11 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	代付工资
	工资
	3,631.20 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	工程款
	1,600,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	广东省建筑材料研究院有限公司
	工程款
	800,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	浦发银行
	帐户信息变更
	16.00 
	广州银行一般户
	财务费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	浦发银行
	印鉴变更
	10.00 
	广州银行一般户
	财务费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/24
	广州市城市规划勘测设计研究院
	放线修改费
	12,795.00 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/24
	深圳市腾讯计算机系统有限公司
	微信公众号认证款
	0.40 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/24
	成都绿茵景园工程有限公司
	设计费
	271,624.21 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/24
	成都绿茵景园工程有限公司
	设计费
	218,200.40 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/24
	成都绿茵景园工程有限公司
	设计费
	436,400.80 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/24
	成都绿茵景园工程有限公司
	设计费
	269,087.10 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/24
	深圳市信正实业有限公司
	材料款
	249,980.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/24
	广州名基建设有限公司
	工程款
	3,461,776.80 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	广州南沙粤海水务有限公司
	工程款
	6,196.50 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/26
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	工程款
	2,580,389.15 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/26
	广州名基建设有限公司
	工程款
	399,521.20 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	工程款
	9,000,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	广州住房公积金管理中心
	公积金
	469,926.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	工程款
	4,000,000.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	工程款
	4,000,000.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	工程款
	3,000,000.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	工程款
	4,000,000.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	工程款
	4,000,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	广州市白云建筑设计院有限公司
	设计费
	1,599,528.62 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	工程款
	2,425,713.42 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	深圳广田集团股份有限公司
	设计费
	175,520.00 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	赵玉腾
	其它合法款项－报销款
	5,630.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	赵玉腾
	其它合法款项－报销款
	7,202.10 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	吴辉
	其它合法款项－报销款
	3,009.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	吴辉
	其它合法款项－报销款
	5,794.47 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	吴辉
	其它合法款项－报销款
	2,080.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	赵玉腾
	其它合法款项－报销款
	600.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	吴辉
	其它合法款项－报销款
	1,600.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	胡汪洋
	其它合法款项－报销款
	2,406.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	吴辉
	其它合法款项－报销款
	10,381.80 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	深圳市博思堂文化传媒股份有限公司
	设计费
	160,000.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	广州大昌汽车服务有限公司
	维保费
	4,194.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	南宁市蓝与白工艺礼品有限公司
	物资款
	93,213.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	深圳佳信艺术装饰设计工程有限公司
	材料款
	283,123.53 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	深圳市腾航服装有限公司
	保安服款
	34,225.40 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	广州市鸿利餐饮服务有限公司
	配餐费
	4,187.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	广州市城市规划勘测设计研究院
	报建费
	11,550.48 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	广州市城市规划勘测设计研究院
	报建费
	11,924.00 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	邵勇
	其它合法款项－报销款
	8,423.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	李业
	其它合法款项－报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	曹朗雯
	其它合法款项－报销款
	9,706.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	赵彬
	其它合法款项－报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	黄珍
	其它合法款项－报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	邵勇
	其它合法款项－报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	尚涛
	其它合法款项－报销款
	652.10 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	李业
	其它合法款项－报销款
	336.00 
	盛京银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	赵康凯
	其它合法款项－报销款
	389.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	李伟鑫
	其它合法款项－报销款
	1,600.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	孟凡凤
	其它合法款项－报销款
	1,058.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	王盼盼
	其它合法款项－报销款
	8,809.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	黄秀梅
	其它合法款项－报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	张晨
	其它合法款项－报销款
	903.56 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	郑若宇
	其它合法款项－报销款
	4,902.67 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	杨玉山
	其它合法款项－报销款
	301.49 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	杨玉山
	其它合法款项－报销款
	354.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	黄秀梅
	其它合法款项－报销款
	9,243.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	刘特钟
	其他合法款项—报销款
	20.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	刘特钟
	其他合法款项—报销款
	218.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	梁彦
	其他合法款项—报销款
	5,185.21 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	冯小娜
	其他合法款项—报销款
	367.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	冯小娜
	其他合法款项—报销款
	6,220.38 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	孟凡凤
	其他合法款项—报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	孟凡凤
	其他合法款项—报销款
	426.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	杨玉山
	其他合法款项—报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	杨玉山
	其他合法款项—报销款
	180.19 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	吴波
	其他合法款项—报销款
	495.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	孙菲
	其它合法款项－报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	张禹峰
	其它合法款项－报销款
	2,972.89 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	李伟鑫
	其它合法款项－报销款
	1,969.32 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	梁婵娟
	其它合法款项－报销款
	373.04 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	赵彬
	其它合法款项－报销款
	3,364.93 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	谷海诺
	其它合法款项－报销款
	1,260.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	苏耀槟
	其它合法款项－报销款
	2,006.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	邝永俊
	其它合法款项－报销款
	400.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	张绪军
	其它合法款项－报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	张绪军
	其它合法款项－报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	郝杰
	其它合法款项－报销款
	4,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	广州南沙投资咨询有限公司
	租金
	23,461.00 
	广州银行一般户
	营销费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	富士施乐融资租赁（中国）有限公司
	一季度租赁费
	2,997.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	富士施乐融资租赁（中国）有限公司
	二季度租赁费
	2,997.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	杨玉山
	其他合法款项—报销款
	338.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	广州市区县待报解非税收入
	基础设施配套费
	2,722,466.74 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	工程款
	1,141,065.95 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	李志杰
	其他合法款项—报销款
	2,000.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	广州中恒图文广告有限公司
	复印费
	2,547.10 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	王暐烨
	其它合法款项－报销款
	16,698.74 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	许银山
	其它合法款项－报销款
	523.84 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	王盼盼
	其它合法款项－报销款
	9,880.43 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	李伟鑫
	其它合法款项－报销款
	5,964.54 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	郑小蕾
	其它合法款项－报销款
	5,173.71 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	尚涛
	其它合法款项－报销款
	15,928.49 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	孟凡凤
	其他合法款项—报销款
	6,167.78 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	中铁二十局集团第六工程有限公司
	工程款
	850,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	中铁二十局集团第六工程有限公司
	工程款
	850,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	中铁城建集团第二工程有限公司
	工程款
	638,664.48 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	工程款
	5,200,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	中铁二十局集团第六工程有限公司
	工程款
	6,800,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	中铁城建集团第二工程有限公司
	工程款
	2,554,657.91 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/1
	中信银行
	转账费用
	1,021.00 
	广州银行一般户
	财务费用
	一般事项审批单141号

	合    计
	64,772,933.65
	——


表十六：恒昌公司资金支出情况

	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	委托方审批方式

	1
	2021/5/10
	浦发银行
	及时语短信月费
	15.00 
	浦发银行基本户
	财务费用
	一般事项审批单141号

	2
	2021/5/8
	广州孚姆新材料科技股份有限公司
	
	942,002.12 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	4
	2021/5/13
	广州名基建设有限公司
	工程款
	325,719.75 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	5
	2021/5/13
	中山市梦洁卫浴设备有限公司
	材料款
	13,130.24 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	6
	2021/5/13
	广东童年之家实业有限公司
	材料款
	75,000.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	7
	2021/5/13
	珠海市华鸿木业有限公司
	材料款
	101,591.47 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	8
	2021/5/13
	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	材料款
	22,534.74 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	9
	2021/5/13
	广东新明珠陶瓷集团有限公司
	材料款
	47,882.41 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	10
	2021/5/13
	日立电梯（中国）有限公司南沙分公司
	材料款
	30,380.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	11
	2021/5/19
	中山市琅仕唯照明有限公司
	材料款
	7,140.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	12
	2021/5/19
	海南恒合汇实业有限公司
	材料款
	542.40 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	13
	2021/5/19
	海南恒合汇实业有限公司
	材料款
	121,064.80 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	14
	2021/5/19
	广州启富材料科技有限公司
	材料款
	5,309.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	15
	2021/5/19
	广东开利地毯有限公司
	材料款
	3,840.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	16
	2021/5/19
	深圳市信力坚环保科技有限公司
	材料款
	43,100.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/19
	河北友耀建筑工程有限公司
	工程款
	157,875.60 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/19
	深圳市建筑装饰（集团）有限公司
	工程款
	56,170.56 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/19
	深圳市建筑装饰（集团）有限公司
	工程款
	93,087.82 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/19
	深圳广田集团股份有限公司
	工程费
	120,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	广州恒乾材料设备有限公司
	材料款
	2,558,492.01 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/20
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	工程款
	591,739.20 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	中城汇（深圳）建设集团有限公司
	工程款
	1,531,021.26 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	税局划扣
	支出社保费
	7,807.79 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	浦发银行
	帐户信息变更
	16.00 
	浦发银行基本户
	财务费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/21
	浦发银行
	印鉴变更
	10.00 
	浦发银行基本户
	财务费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	中联建设集团股份有限公司
	工程费
	554,664.42 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	工程费
	645,255.08 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	深圳市红源旅游景观发展集团有限公司
	工程费
	529,917.37 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	中铁城建集团第二工程有限公司
	工程费
	200,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	深圳广田集团股份有限公司
	工程费
	880,000.00 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	广州市城市规划勘测设计研究院
	报建费
	11,924.00 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	深圳火狐贸易有限公司
	材料款
	2,340.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	贵州天宇物资有限公司
	材料款
	1,126.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	深圳火狐贸易有限公司
	材料款
	2,990.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/25
	贵州天宇物资有限公司
	材料款
	178,920.00 
	广州银行一般户
	开发间接费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/26
	深圳市红源旅游景观发展集团有限公司
	工程款
	238,914.34 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	深圳文科园林股份有限公司
	工程款
	399,546.60 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	深圳市宏华达环境艺术工程有限公司
	工程费
	346,486.03 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/27
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	工程款
	1,378,968.31 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	深圳文科园林股份有限公司
	工程款
	1,598,186.42 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	深圳市宏华达环境艺术工程有限公司
	工程款
	1,385,944.13 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	广东尹帆建设工程有限公司
	工程款
	455,290.09 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	2020年企业所得税
	 
	40,025.54 
	广州银行一般户
	税费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	广东尹帆建设工程有限公司
	工程款
	113,822.52 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	广州市城市规划勘测设计研究院
	报建费
	4,265.00 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/28
	广州辰长会计师事务所（普通合伙）
	审计报告费
	3,800.00 
	广州银行一般户
	管理费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	广州市城市规划勘测设计研究院
	放线费
	87,357.12 
	广州银行一般户
	前期费用
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	商票改付现金
	158,934.05 
	广州银行一般户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/31
	深圳广田集团股份有限公司
	
	4,000,000.00 
	浦发银行基本户
	建筑工程费
	一般事项审批单141号

	
	2021/5/1
	中信银行
	
	273.20 
	中信银行放款户
	财务费用
	一般事项审批单141号

	合    计
	12,635,001.75
	——


3.资金平衡表
截至2021年05月31日，恒睿公司累计收入352,866,284.76元，累计支出64,772,933.65元；恒昌公司累计收入301,430,000.00元，累计支出12,635,001.75元；

资金平衡情况如下：

表十七：恒睿公司资金平衡表

	　项目
	项目总预算（元）
	本月资金实际(元）
	本年资金实际(元）
	累计资金实际(截至2021.05月）（元）

	经营性资金流入
	　

	销售回款
	6,366,920,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	其他收入
	/　
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性收入合计
	6,366,920,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性资金流出
	　

	土地费用
	1,698,210,000.00
	0.00
	531,088,700.00
	855,844,700.00 

	前期费用
	80,370,000.00
	9,241,816.39
	14,839,178.21
	41,778,584.14 

	建安费用
	1,840,710,000.00
	48,103,664.29
	258,951,335.66
	287,259,703.49 

	销售费用
	 127,340,000.00
	1,739,158.33
	3,844,416.53
	4,003,763.46 

	管理费用
	73,120,000.00
	3,063,140.21
	20,035,016.89
	19,964,597.45 

	财务费用
	249,940,000.00
	1,062.00
	7,502,161.99
	 7,267,204.30 

	税费
	9,200,000.00
	504,937.67
	504,937.67
	0.00

	开发间接费用
	36,810,000.00
	93,690.00
	1,809,833.92
	2,519,509.26 

	不可预见费用
	54,840,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	其他支出
	/　
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性支出合计
	4,170,540,000.00
	62,747,468.89
	838,575,580.87
	1,218,638,062.10

	经营性净现金流
	2,196,380,000.00
	-62,747,468.89
	-838,575,580.87
	-1,218,638,062.10

	筹资性资金净现金流
	　

	内部往来流入
	/
	350,840,820.00　
	1,107,367,886.82
	 738,220,000.00 

	内部往来流出
	/
	0.00
	0.00
	5,989,994.28 

	外部融资款流入
	/
	0.00　
	0.00
	 792,690,000.00 

	外部融资款流出
	/
	0.00　
	0.00
	0

	净现金流量
	　
	288,093,351.11
	268,792,305.95
	306,281,943.62

	期初余额
	　
	18,188,592.51
	37,489,637.67
	0

	期末余额
	　
	306,281,943.62
	306,281,943.62
	306,281,943.62


表十八：恒昌公司项目资金平衡表
	　项目
	项目总预算（元）
	本月资金实际(元）
	本年资金实际(元）
	累计资金实际(截至2021.05月）（元）

	经营性资金流入
	　

	销售回款
	4,379,620,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	其他收入
	/　
	0.00
	0.00
	0.00 

	经营性收入合计
	4,379,620,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	经营性资金流出
	　

	土地费用
	1,588,760,000.00
	0.00
	498,735,900.00
	 802,935,900.00 

	前期费用
	64,570,000.00
	103,546.12
	3,214,786.12
	3,294,890.62 

	建安费用
	1,569,850,000.00
	19,262,037.68
	27,038,737.96
	73,989,120.02 

	销售费用
	87,590,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	管理费用
	65,090,000.00
	11,607.79
	49,403.69
	49,403.69

	财务费用
	236,120,000.00
	314.20
	73,989,120.02
	7,045,165.87 

	税费
	7,850,000.00
	40,025.54
	40,025.54
	0.00

	开发间接费用
	31,400,000.00
	656,891.06
	862,580.97
	863,431.79 

	不可预见费用
	48,820,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	其他支出
	0.00　
	0.00
	0.00
	0.00 

	经营性支出合计
	3,700,050,000.00
	20,074,422.39
	603,930,554.30
	888,177,911.99

	经营性净现金流
	679,570,000.00
	-20,074,422.39
	-603,930,554.30
	-888,177,911.99

	筹资性资金净现金流
	　

	内部往来流入
	/
	308,869,420.64　
	922,481,110.53
	501,367,652.60 

	内部往来流出
	/
	0.00
	0.00
	 5,321,400.00 

	外部融资款流入
	/
	0.00　
	0.00
	 744,510,000.00 

	外部融资款流出
	/
	0.00　
	0.00
	0.00

	净现金流量
	　
	288,794,998.25
	318,550,556.23
	352,378,340.61

	期初余额
	　
	63,583,342.36
	33,827,784.38
	0

	期末余额
	　
	352,378,340.61
	352,378,340.61
	352,378,340.61


十、开发贷及其他融资情况
1.项目开发贷情况
项目公司暂不符合开发贷申请条件，本期无开发贷。

表十九：开发贷情况表

	序号
	贷款银行
	授信额

（亿元）
	抵押物情况
	贷款期限(起始日至到期日)
	利率
	期初贷款余额（万元）
	本期提款额（万元）
	本期还款额（万元）
	期末贷款余额（万元）
	本月付息金额（万元）
	累计付息金额（万元）

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


2.其他融资情况
截至本期期末，恒睿公司累计应付其他融资余额116,296,291.28元，包括商业承兑汇票116,296,291.28元；恒昌公司累计应付其他融资余额36,358,830.97元，包括商业承兑汇票36,358,830.97元。详情如下：

表二十：恒睿公司其他融资情况表

	序号
	项目
	商业承兑汇票（元）
	其他（元）

	1
	截至上期累计未兑付余额
	97,963,533.37
	　

	2
	本期新增
	18,332,757.91
	　

	3
	本期到期兑付
	0.00
	　

	4
	截至期末累计未兑付余额
	0.00
	　

	5
	截至本期末累计发生额
	116,296,291.28
	　

	6
	本期到期未兑付
	0.00
	　

	7
	累计到期未兑付余额
	0.00
	　

	8
	被监管对象应承担利息金额
	0.00
	　

	9
	承担利息方式
	/
	　

	10
	已付利息
	0.00
	　

	11
	未付利息
	0.00
	　


表二十一：恒昌公司其他融资情况表

	序号
	项目
	商业承兑汇票（元）
	其他（元）

	1
	截至上期累计未兑付余额
	29,078,344.38
	　

	2
	本期新增
	7,439,420.64
	　

	3
	本期到期兑付
	0.00
	　

	4
	截至期末累计未兑付余额
	0.00
	　

	5
	截至本期末累计发生额
	36,358,830.97
	　

	6
	本期到期未兑付
	0.00
	　

	7
	累计到期未兑付余额
	0.00
	　

	8
	被监管对象应承担利息金额
	0.00
	　

	9
	承担利息方式
	/
	　

	10
	已付利息
	0.00
	　

	11
	未付利息
	2,922,841.36
	　


表二十二：恒睿公司本年其他融资到期情况

	序号
	到期时间
	本年到期金额（元）

	
	
	商业承兑汇票
	保理
	其他
	合计

	1
	2021年1月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	2
	2021年2月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	3
	2021年3月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	4
	2021年4月
	　0.00　
	　0.00
	　0.00
	　0.00　

	5
	2021年5月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	6
	2021年6月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	7
	2021年7月
	6,680,000.00　
	　0.00
	　0.00
	6,680,000.00　

	8
	2021年8月
	4,140,000.00
	　0.00
	　0.00
	4,140,000.00

	9
	2021年9月
	　0.00　
	　0.00
	　0.00
	　0.00　

	10
	2021年10月
	11,693,486.52　
	　0.00
	　0.00
	11,693,486.52　

	11
	2021年11月
	10,484,845.72　
	　0.00
	　0.00
	10,484,845.72　

	12
	2021年12月
	20,100,000.00　
	　0.00
	　0.00
	20,100,000.00　

	
	本年合计
	53,098,332.24
	　0.00
	　0.00
	53,098,332.24


表二十三：恒睿公司本年其他融资到期情况

	序号
	到期时间
	本年到期金额（元）

	
	
	商业承兑汇票
	保理
	其他
	合计

	1
	2021年1月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	2
	2021年2月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	3
	2021年3月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	4
	2021年4月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	5
	2021年5月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	6
	2021年6月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	7
	2021年7月
	2,800,000.00　
	　0.00
	　0.00
	2,800,000.00　

	8
	2021年8月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	9
	2021年9月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	10
	2021年10月
	4,013,218.95
	　0.00
	　0.00
	4,013,218.95

	11
	2021年11月
	1,859,855.15
	　0.00
	　0.00
	1,859,855.15

	12
	2021年12月
	　0.00
	　0.00
	　0.00
	　0.00

	
	本年合计
	8,673,074.10
	　0.00
	　0.00
	8,673,074.10


（转接下页）

十一、项目周边竞品情况分析

标的项目周边同类在售竞品存量不多，标的项目周边住宅类商品去化速度较快，特别是普通住宅，推盘一年内去化基本可以达到推盘量的70%-80%；别墅类产品相对普通住宅去化速度稍慢一些；商业、商办类产品去化整体较慢，社区商业相对集中商业稍好。
价格方面，普通住宅平均售价集中在18,000-25,000元/平方米左右，独栋或类独栋产品价格稍高在30,000元/平方米左右。商办类物业多以公寓形式对外出售，平均售价价格在16,000元/平方米左右，底商类物业价格在25,000元/平方米左右，车位一般价格在60,000-100,000元/个。销售价格近两月基本持平。
客群方面，住宅类客群以本土客户为主，主要为改善型客户，存在少量投资性客户。

表二十四：项目周边竞品情况
	分类
	项目
	占地

（亩）
	体量

（万㎡）
	住宅形态
	面积区间

（㎡）
	成交（或拟定）均价（元/㎡）
	本期去

化（套）
	月均去

化（套）
	总去化

量（套）
	存量

（套）
	营销策略

	在售
	恒大阳光

半岛
	345
	65
	住宅、商业（未售）、公寓（未开售）
	72-101
	高层22961
	94
	238
	2389
	563
	“5.31”购房节

	在售
	中国铁建海悦国际
	82.5
	24.4
	住宅
	81-130
	高层26948
	53
	91
	823
	380
	暂无

	本周

动态
	1.由于3月份至5月份为恒大促销月，恒大阳光半岛项目区去化量较上月明显回升，加上当地疫情控制得力，市场呈现量价齐升趋势；

2.恒大阳光半岛项目5月当月去化住宅94套，中国铁建海悦国际项目去化住宅53套；合计住宅147套；

3.恒大阳光半岛项目公寓商业地块暂未开售，本项目预期售价尚无数据支撑。

	本期期末万顷沙区域竞品项目存量4321套左右，多为住宅，同业态在售项目不多，去化量无法反映片区市场供需情况。
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（转接下页）

十二、区域市场情况分析

1.客群情况分析
目前，项目城市展厅尚未开放，暂无来访客户。
2.政策分析
目前，项目所在地广州市近期政策无变动。

按项目所在地政府相关部门的政策分析，项目公司需要落实本项目公寓可销售给个人，如无法实现公寓销售给个人，将会对项目预估销售收入产生重大变动，从而对信托资金收回产生巨大影响。

3.同业态售房成交量分析
南沙恒大项目处于南沙区万顷沙板块，暂无在售公寓竞品项目。
4.土地成交量分析
本期项目周边暂无土地成交记录。
5.其他
暂无
十三、项目公司资金计划执行情况
表二十五：本期资金计划执行情况

	资金类别
	资金计划申请金额（元）
	资金计划执行金额（元）
	月度计划资金使用率
	备注

	工程类
	179,936,582.52 
	87,437,618.21
	48.59%
	包含商票

	开发类
	78,439,311.55 
	10,095,943.57
	12.87%
	/

	管理类
	7,322,000.00 
	3,074,748.00
	41.99%
	

	财务类
	204,000.00 
	1,376.2
	0.67%
	

	不可预估类
	5,000,000.00 
	544,963.21
	10.90%
	

	成本外支出
	10,000,000.00 
	0.00
	0.00%
	

	合计
	280,901,894.07 
	101,154,649.19 
	36.01%
	


十四、项目公司用印情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表；监管人员审查项目公司内部审批流程，盖章内容与审批事由的关联性和一致性，并按监管协议权限要求发起一般事项审批单流程，完成报审后，双方监印人监管用印情况，并按要求制作相关印章使用台账；本期项目公司用印情况如下表：

表二十六：2021年5月印章使用情况表

	序号
	日期
	所属公司
	印章类别
	用印事由
	用印材料及份数
	申请
部门
	经办人
	监印人

	1
	2021-5-6
	恒睿
	公章
法人章
	审计报告所需材料盖章
	审计管理当局声明书（3份）、企业和银行询证函（1份）、20年12月-21年3月财务报表（8份）
	财务部
	曾庆钊
	温家鑫、曹梦

	2
	2021-5-6
	恒昌
	公章
法人章
	审计报告所需材料盖章
	审计管理当局声明书（3份）、企业和银行询证函（1份）、20年12月-21年3月财务报表（8份）
	财务部
	曾庆钊
	温家鑫、曹梦

	3
	2021-5-8
	恒睿
	公章
法人章
	农行开户补充资料盖章
	重要信息调查核实表（3份）、开户证明（3份）、对公结算账户开户申请书（3份）、授权委托书（3份）、用章说明（3份）、张君身份证复印件（4份）、王卓身份证扫面件（1份)
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	4
	2021-5-6
	恒昌
	公章
法人章
	浦发银行注销注销单位结算卡
	赵玉腾身份证复印件（2份）、连贵舒身份证复印件（2份）、单位结算卡业务变更销卡申请表（2份）、离职证明（2份）、单位结算卡代办授权委托书（2份）、营业执照正本复印件（2份）、营业执照副本复印件（2份）、开户许可证复印件（2份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	5
	2021-5-6
	恒睿
	公章
法人章
	浦发银行注销注销单位结算卡
	赵玉腾身份证复印件（2份）、连贵舒身份证复印件（2份）、单位结算卡业务变更销卡申请表（2份）、离职证明（2份）、单位结算卡代办授权委托书（2份）、营业执照正本复印件（2份）、营业执照副本复印件（2份）、开户许可证复印件（2份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	6
	2021-5-6
	恒昌
	公章
	售楼部现场公示营业执照盖章
	营业执照副本复印件（2份）
	销售部
	陈鸿达
	温家鑫、曹梦

	7
	2021-5-6
	恒睿
	公章
	售楼部现场公示营业执照盖章
	营业执照副本复印件（2份）
	销售部
	陈鸿达
	温家鑫、曹梦

	8
	2021-5-8
	恒睿
	公章
法人章
	恒昌广发银行协定存款利率资料盖章
	人民币单位协定存款合同（4份）
	财务部
	连贵舒
	温家鑫、曹梦

	9
	2021-5-8
	恒睿
	公章
	税务Ukey申领材料用印
	税务UKey申请说明（1份）、税务UKey签收单（1份）
	财务部
	刘特钟
	温家鑫、曹梦

	10
	2021-5-13
	恒昌
	公章
	发票类目增加申请
	增值税发票品目增加情况说明（1份）
	财务部
	刘特钟
	温家鑫、曹梦

	11
	2021-5-13
	恒睿
	公章
	发票类目增加申请
	增值税发票品目增加情况说明（1份）
	财务部
	刘特钟
	温家鑫、曹梦

	12
	2021-5-11
	恒昌
	财务章
法人章
	恒昌提取中信138万资金
	划款指令书（1份）
	财务部
	曾庆钊
	温家鑫、曹梦

	13
	2021-5-13
	恒睿
	公章
法人章
	恒睿3#、13#楼商品房预售专用款账户监管协议书
	3栋商品房预售专用款账户监管协议书（6份)、13栋商品房预售专用款账户监管协议书（6份)
	合同管理部
	陈玮
	温家鑫、曹梦

	14
	2021-5-13
	恒睿
	公章
	恒睿加油卡信息变更
	大客户服务系统客户使用确认函（1份）
	行政部
	别佳伟
	温家鑫、曹梦

	15
	2021-5-14
	恒昌
	公章
法人章
财务章
	中信开户信息材料盖章
	开立单位银行结算账户申请书（12份)、自主回单打印申请表（2份）、单位信息登记表（2份）、单位账户业务授权证明书（3份）、人民币结算账户协议（4份)、结算账户开户变更信息附加表（2份）、电子对账服务申请表（2份）、中信银行印鉴卡（5份）、赵玉腾身份证复印件（3份）、李志杰身份证复印件（2份）、朱凯迪身份证复印件（3份）、连贵舒身份证复印件（2份）、五矿营业执照复印件（1份）、文旅城营业执照副本复印件（1份）、恒昌章程复印件（2份）、开户许可证复印件（2份）、恒昌营业执照正本复印件（2份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	16
	2021-5-14
	恒睿
	公章
法人章
财务章
	中信开户信息材料盖章
	开立单位银行结算账户申请书（12份)、自主回单打印申请表（2份）、单位信息登记表（2份）、单位账户业务授权证明书（3份）、人民币结算账户协议（4份)、结算账户开户变更信息附加表（2份）、电子对账服务申请表（2份）、中信银行印鉴卡（5份）、赵玉腾身份证复印件（3份）、李志杰身份证复印件（2份）、朱凯迪身份证复印件（3份）、连贵舒身份证复印件（2份）、五矿营业执照复印件（1份）、文旅城营业执照副本复印件（1份）、恒昌章程复印件（2份）、开户许可证复印件（2份）、恒昌营业执照正本复印件（2份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	17
	2021-5-14
	恒睿
	公章
	恒睿深圳展厅租赁委托书用印
	增值税纳税人开票信息（1份）、委托人身份证（1份）、法人身份证（1份）、法人授权委托书（1份）、营业执照副本（1份）
	销售部
	林佳龙
	温家鑫、曹梦

	18
	2021-5-14
	恒睿
	公章
	恒睿展厅收款信息盖章
	账户收款信息（3份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	19
	2021-5-14
	恒睿
	公章
法人章
财务章
	恒睿广州银行增加简版网银材料盖章
	赵玉腾身份证复印件（法人）（2份）、张君身份证复印件（2份）、广州银行业务授权委托书（1份）、广州银行企业网上银行业务申请表（6份）、企业网上银行服务回执（3份）、朱凯迪身份证复印件（2份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	20
	2021-5-14
	恒昌
	公章
法人章
财务章
	五矿补充协议盖章
	保证合同之补充协议二（4份）、抵押合同之补充协议B（4份）、股东借款合同之补充协议B（4份）、股权质押合同之补充协议B（4份）、合作协议补充协议B（4份）、委托监管合同之补充协议A（6份）
	资金部
	王暐烨
	温家鑫、曹梦

	21
	2021-5-14
	恒睿
	公章
法人章
	五矿补充协议盖章
	保证合同之补充协议二（4份）、抵押合同之补充协议B（4份）、股东借款合同之补充协议B（4份）、股权质押合同之补充协议B（4份）、合作协议补充协议B（4份）、合作协议补充协议三（4份）、委托监管合同之补充协议A（6份）
	资金部
	王暐烨
	温家鑫、曹梦

	22
	2021-5-6
	恒昌
	工程章
	 01  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】025-进度-02--恒大国际旅游城项目展示区建筑泛光工程（广东恒茂）；
02  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-13--广州恒大文化旅游城02地块项目-龙门架大门预制管桩工程（辽宁冶金）；
	01   工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】025-进度-02--恒大国际旅游城项目展示区建筑泛光工程（广东恒茂）（3份）；
02  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-13--广州恒大文化旅游城02地块项目-龙门架大门预制管桩工程（辽宁冶金）（7份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	23
	2021-5-6
	恒睿
	工程章
	01  工程签证单：H020-2020-签证-2021-0007广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程（辽宁冶金）
02  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-12--恒大国际旅游城施工区洗车槽水电工程（广东宏承）；
03  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-14恒大国际旅游城城市展厅暖通空调空调工程（广东晟大）；
	01  工程签证单：H020-2020-签证-2021-0007广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程（辽宁冶金）（3份）；
02工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-12--恒大国际旅游城施工区洗车槽水电工程（广东宏承）（7份）；
03  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-14恒大国际旅游城城市展厅暖通空调空调工程（广东晟大）（7份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	24
	2021-5-6
	恒昌
	合同章
	恒旅粤工合字21[1.7-1]041 恒大国际旅游城销售展示区前广场水景结构管桩工程施工
	恒旅粤工合字21[1.7-1]041 恒大国际旅游城销售展示区前广场水景结构管桩工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	25
	2021-5-6
	恒昌
	合同章
	恒旅粤它合字21[1.7-1]015 广州恒大文化旅游城项目02地块施工图设计审查
	恒旅粤它合字21[1.7-1]015 广州恒大文化旅游城项目02地块施工图设计审查合（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	26
	2021-5-6
	恒昌
	合同章
	恒旅粤工合字21[1.7-1]042 广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工
	恒旅粤工合字21[1.7-1]042 广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	27
	2021-5-6
	恒睿
	合同章
	恒旅粤租合字21[1.7-1]006 【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁
	恒旅粤租合字21[1.7-1]006 【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	28
	2021-5-6
	恒睿
	合同章
	恒旅粤租合字21[1.7-1]004 【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁
	恒旅粤租合字21[1.7-1]004 【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	29
	2021-5-6
	恒睿
	合同章
	恒旅粤租合字21[1.7-1]005【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁
	恒旅粤租合字21[1.7-1]005 【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	30
	2021-5-6
	恒昌
	合同章
	恒旅粤购合字21[1.7-1]017 广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销
	恒旅粤购合字21[1.7-1]017 广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	31
	2021-5-6
	恒睿
	合同章
	恒旅粤工合字21[1.7-1]20,003-2 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（二）
	恒旅粤工合字21[1.7-1]20,003-2 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（二）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	32
	2021-5-8
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城销售中心及展厅电子产品购销合同
	广州恒大国际旅游城销售中心及展厅电子产品购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	33
	2021-5-8
	恒昌
	合同章
	恒大童世界集团广州南沙国际旅游城样板房户内门购销合同
	恒大童世界集团广州南沙国际旅游城样板房户内门购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	34
	2021-5-10
	恒昌
	工程章
	01  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-15广州恒大国际旅游城指挥部样板间门厅格栅工程（深圳广田）；
02  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-16恒大国际旅游城项目零星工程（广东宏承）
	01  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-15广州恒大国际旅游城指挥部样板间门厅格栅工程（深圳广田）（7份）；
02  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-16恒大国际旅游城项目零星工程（广东宏承）（7份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	35
	2021-5-10
	恒睿
	公章
	广州恒大文化旅游城项目配套建筑物料水运中转临时装卸点临时用地
	广州恒大文化旅游城项目配套建筑物料水运中转临时装卸点临时用地资料（1份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	36
	2021-5-10
	恒昌
	合同章
	恒大童世界集团广东公司工程陶瓷洁具、卫浴五金 购销
	恒大童世界集团广东公司工程陶瓷洁具、卫浴五金 购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	37
	2021-5-10
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路面工程施工合同补充协议（一）
	广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路面工程施工合同补充协议（一）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	38
	2021-5-10
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路基工程施工合同补充协议（一）
	广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路基工程施工合同补充协议（一）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	39
	2021-5-10
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城（01地块）项目物业服务合同
	广州恒大国际旅游城（01地块）项目物业服务合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	40
	2021-5-10
	恒昌
	合同章
	广州恒大国际旅游城（02地块）项目物业服务合同
	 广州恒大国际旅游城（02地块）项目物业服务合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	41
	2021-5-10
	恒睿
	公章
	营销招聘盖章
	营销招聘（1份）
	营销部
	李星宇
	吴文龙、曹梦

	42
	2021-5-10
	恒昌
	工程章
	 01  工程签证单：H020-2020-签证-2021-0004广州恒大文化旅游项目销售中心室内装修工程（深圳广田）；
02工程签证单：H020-2020-签证-2021-0003广州恒大文化旅游项目销售中心室内装修工程（深圳广田）
	 01  工程签证单：H020-2020-签证-2021-0004广州恒大文化旅游项目销售中心室内装修工程（深圳广田）（3份）；
02  工程签证单：H020-2020-签证-2021-0003广州恒大文化旅游项目销售中心室内装修工程（深圳广田）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	43
	2021-5-10
	恒睿
	公章
	临时装卸点用印资料
	临时装卸点（1份）
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	44
	2021-5-10
	恒睿
	公章
	京东快递配送服务合同及配送服务折扣协议
	京东快递配送服务合同及配送服务折扣协议（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	45
	2021-5-10
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程施工合同补充协议(一）
	广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程施工合同补充协议(一）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	46
	2021-5-12
	恒睿
	工程章
	01  工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】016-进度-04广州恒大文化旅游城首开区一标段1#地块主体及配套建设（中铁五局）；
02  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】026-进度-04--广州恒大文化旅游城营销展示道路工程（中铁二十局）
	01  工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】016-进度-04广州恒大文化旅游城首开区一标段1#地块主体及配套建设（中铁五局）（3份）；
02  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】026-进度-04--广州恒大文化旅游城营销展示道路工程（中铁二十局）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	47
	2021-5-12
	恒昌
	工程章
	01  工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】017-进度-04广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设（中铁五局）；
02  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】015-进度-01--展示区销售中心、商业示范区弱电及智能化安装（深圳达实）；
03  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】015-进度-02--展示区销售中心、商业示范区弱电及智能化安装（深圳达实）；
04  工程签证单：H020-2020-签证-2021-0004广州恒大文化旅游项目销售中心室内装修工程（深圳广田）；
055.12-7  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】004-进度-06首期展示区一标段园建（深圳文科）
	01  工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】017-进度-04广州恒大文化旅游城首开区一标段2#地块主体及配套建设（中铁五局）（3份）；
02  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】015-进度-01--展示区销售中心、商业示范区弱电及智能化安装（深圳达实）（3份）；
03  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】015-进度-02--展示区销售中心、商业示范区弱电及智能化安装（深圳达实）（3份）；
04  工程签证单：H020-2020-签证-2021-0004广州恒大文化旅游项目销售中心室内装修工程（深圳广田）（3份）；
055.12-7  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】004-进度-06首期展示区一标段园建（深圳文科）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	48
	2021-5-12
	恒睿
	公章
	关于申请广州恒大文化旅游城01地块项目燃气入户燃气经营企业意见的函
	关于申请广州恒大文化旅游城01地块项目燃气入户燃气经营企业意见的函（1份）
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	49
	2021-5-12
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁工程施工合同
	广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	50
	2021-5-12
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（三）
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（三）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	51
	2021-5-12
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城首期园林绿化工程施工合同
	广州恒大文化旅游城首期园林绿化工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	52
	2021-5-12
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城销售中心及展厅办公家具购销合同
	广州恒大国际旅游城销售中心及展厅办公家具购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	53
	2021-5-12
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城示范区导视制作安装合同
	广州恒大国际旅游城示范区导视制作安装合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	54
	2021-5-12
	恒昌
	合同章
	广州恒大国际旅游城项目城市展厅室内装修工程合同
	广州恒大国际旅游城项目城市展厅室内装修工程合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	55
	2021-5-12
	恒睿
	合同章
	恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程施工合同
	恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	56
	2021-5-13
	恒昌
	合同章
	 广州恒大国际旅游城项目儿童梦幻城室内装修工程施工合同
	 广州恒大国际旅游城项目儿童梦幻城室内装修工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	57
	2021-5-13
	恒睿
	公章
	商品房预售专用款账户监管协议书
	商品房预售专用款账户监管协议书（2份）
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	58
	2021-5-13
	恒睿
	公章
	关于征求广州恒大文化旅游城项目01地块商业办公楼接通燃气意见的函
	关于征求广州恒大文化旅游城项目01地块商业办公楼接通燃气意见的函（1份）
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	59
	2021-5-13
	恒睿
	合同章
	 明珠金融科创中心《广州市房屋租赁合同》
	 明珠金融科创中心《广州市房屋租赁合同》（4份）
	人事行政部
	龙晶晶
	吴文龙、曹梦

	60
	2021-5-13
	恒昌
	工程章
	01  结算【1.7-1】-结算-2021-06广州恒大国际旅游城03地块施工区域覆盖假草皮（河北友耀）；
02  结算【1.7-1】-结算-2021-05广州恒大文化旅游城周边万环西路测绘及管线物探工程（奥格科技）；
03  恒旅粤工合字21【1.7-1】004-进度-06首期展示区一标段园建（深圳文科）
	01  结算【1.7-1】-结算-2021-06广州恒大国际旅游城03地块施工区域覆盖假草皮（河北友耀）（3份）；
02  结算【1.7-1】-结算-2021-05广州恒大文化旅游城周边万环西路测绘及管线物探工程（奥格科技）（3份）；
03  恒旅粤工合字21【1.7-1】004-进度-06首期展示区一标段园建（深圳文科）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	61
	2021-5-13
	恒睿
	工程章
	01  恒旅粤工合字21【1.7-1】033-进度-02恒大文化旅游中心园林土方回填及展示区域种植土回填工程（二标段）中城汇（深圳）；
02  恒旅粤工合字20【1.7-1】009-进度-02展示区销售专用道路、指挥部办公区土石方工程（1标段）（中城汇深圳）
	01  恒旅粤工合字21【1.7-1】033-进度-02恒大文化旅游中心园林土方回填及展示区域种植土回填工程（二标段）中城汇（深圳）（3份）；
02  恒旅粤工合字20【1.7-1】009-进度-02展示区销售专用道路、指挥部办公区土石方工程（1标段）（中城汇深圳）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	62
	2021-5-13
	恒昌
	公章
	关于征求广州恒大文化旅游城02地块项目临时用地意见的函
	关于征求广州恒大文化旅游城02地块项目临时用地意见的函（1份）
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	63
	2021-5-14
	恒睿
	公章
	13#建筑工程施工许可证申请表
	13#建筑工程施工许可证申请表
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	64
	2021-5-14
	恒昌
	公章
	5-1平面布置图；
5-2区位图；
广州恒大文化旅游城02地块临时用地；
	5-1平面布置图（1份）；
5-2区位图（1份）；
广州恒大文化旅游城02地块临时用地1（份）；
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	65
	2021-5-14
	恒昌
	工程章
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】010-进度-04恒大文化旅游城项目销售中心室内装修工程（深圳广田）
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】010-进度-04恒大文化旅游城项目销售中心室内装修工程（深圳广田）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	66
	2021-5-14
	恒昌
	合同章
	广州恒大国际旅游城梦幻城筒灯射灯灯带购销合同
	广州恒大国际旅游城梦幻城筒灯射灯灯带购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	67
	2021-5-14
	恒昌
	合同章
	广州恒大国际旅游城货量区地下室管材管件购销合同
	广州恒大国际旅游城货量区地下室管材管件购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	68
	2021-5-14
	恒昌
	合同章
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程风机盘管、空气处理机组供应采购合同补充协议
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程风机盘管、空气处理机组供应采购合同补充协议（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	69
	2021-5-14
	恒昌
	合同章
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程空调主机设备供应采购合同补充协议
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程空调主机设备供应采购合同补充协议（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	70
	2021-5-6
	恒昌
	工程章
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】025-进度-02--恒大国际旅游城项目展示区建筑泛光工程（广东恒茂）
	01  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】025-进度-02--恒大国际旅游城项目展示区建筑泛光工程（广东恒茂）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	71
	2021-5-6
	恒睿
	工程章
	H020-2020-签证-2021-0007广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程（辽宁冶金）
	01  H020-2020-签证-2021-0007广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程（辽宁冶金）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	72
	2021-5-6
	恒睿
	工程章
	工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-12--恒大国际旅游城施工区洗车槽水电工程（广东宏承）；工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-14恒大国际旅游城城市展厅暖通空调空调工程（广东晟大）
	01  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-12--恒大国际旅游城施工区洗车槽水电工程（广东宏承）（7份）
02   工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-14恒大国际旅游城城市展厅暖通空调空调工程（广东晟大）（7份)
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	73
	2021-5-6
	恒昌
	工程章
	 工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-13--广州恒大文化旅游城02地块项目-龙门架大门预制管桩工程（辽宁冶金）
	01  工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-13--广州恒大文化旅游城02地块项目-龙门架大门预制管桩工程（辽宁冶金）(7份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	74
	2021-5-6
	恒睿
	合同章
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同-王树立（喜士多）
	01  【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同-王树立（喜士多）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	75
	2021-5-6
	恒睿
	合同章
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同-黄淑芬（五谷鱼粉）
	01  【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同-黄淑芬（五谷鱼粉）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	76
	2021-5-6
	恒睿
	合同章
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同-王树立（茶亭序）
	01  【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同-王树立（茶亭序）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	77
	2021-5-6
	恒昌
	合同章
	广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同
	01  广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	78
	2021-5-6
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（二）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	79
	2021-5-14
	恒睿
	公章
	关于妥善解决农民工欠薪问题的函
	关于妥善解决农民工欠薪问题的函（1份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	80
	2021-5-17
	恒昌
	工程章
	工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-04恒大国际旅游城展示区抢开盘临时生活区新建厕所工程委托；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-06恒大国际旅游城03地块施工区域覆盖假草皮工程委托；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-07广州恒大文化旅游城机械设备辅助工程；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-08恒大国际旅游城-精神堡垒预制管桩工程；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-09恒大文化旅游城指挥部样板间管桩工程（辽宁冶金）；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-10恒大文化旅游城搅拌桩、旋喷桩基础试验工程（东莞市永筑）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】020-进度-03恒大文化旅游城项目一层商铺、办公室及二层后勤区室内装修；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】027-进度-03恒大文化旅游城项目商业示范区二层包间及厨房装修（深圳市建筑装饰）；
10  5.17-10  工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】019-进度-04南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计（深圳市红源）
	工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-04恒大国际旅游城展示区抢开盘临时生活区新建厕所工程委托（3份）；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-06恒大国际旅游城03地块施工区域覆盖假草皮工程委托（3份）；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-07广州恒大文化旅游城机械设备辅助工程（3份）；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-08恒大国际旅游城-精神堡垒预制管桩工程（3份）；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-09恒大文化旅游城指挥部样板间管桩工程（辽宁冶金）（3份）；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-10恒大文化旅游城搅拌桩、旋喷桩基础试验工程（东莞市永筑）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】020-进度-03恒大文化旅游城项目一层商铺、办公室及二层后勤区室内装修（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】027-进度-03恒大文化旅游城项目商业示范区二层包间及厨房装修（深圳市建筑装饰）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】019-进度-04南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计（深圳市红源）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	81
	2021-5-17
	恒睿
	公章
	关于施工图审查意见限期补齐的承诺函
	关于施工图审查意见限期补齐的承诺函（4份）
	开发部
	顾海诺
	吴文龙、曹梦

	82
	2021-5-17
	恒睿
	公章
	用于办理01地块CA证书；
用于办理01地块、3#、13#楼单体验线工作
	法人身份证复印件（2份）；
附件二：机构（个人）数字证书与电子签章申请表（单位申请）（2份）；
附件二：机构（个人）数字证书与电子签章申请表（个人申请）（2份）；
谷海诺身份证复印件（6份）；
关于施工图审查意见补齐的承诺函（6份）；
施工许可证承诺免责函（2份）；
授权委托书 -恒睿-CA办理（2份）；
授权委托书 -恒睿-单体验线（1份）；


	开发部
	顾海诺
	吴文龙、曹梦

	83
	2021-5-17
	恒昌
	公章
	关于征求广州恒大文化旅游城 02 地块项目一标段 
临时用地意见
	关于征求临时用地意见的函（3份）；
关于临时用地的说明（3份）；
临时使用土地申请表（3份）
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	84
	2021-5-17
	恒睿
	合同章
	工程临时用电设施租赁安装服务合同
	工程临时用电设施租赁安装服务合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	85
	2021-5-17
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城1、2、5、16、17栋楼管材管件及地漏采购合同
	广州恒大国际旅游城1、2、5、16、17栋楼管材管件及地漏采购合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	86
	2021-5-17
	恒睿
	工程章
	工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】003-进度-07恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】013-进度-08南沙童世界项目1#地块5-11#楼及周边地库桩基工程；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】014-进度-05广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】014-进度-06广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】041-进度-01恒大国际旅游城销售展示区前广场水景结构管桩工程；
 工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】006-进度-04展示中心土方回填区域水泥搅拌桩一标段；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】036-进度-01南沙恒大文化旅游城项目临时商业外立面装饰设计施工一体化工程；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】042-进度-01销售展示区中心园林临时园路工程
	工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】003-进度-07恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】013-进度-08南沙童世界项目1#地块5-11#楼及周边地库桩基工程（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】014-进度-05广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】014-进度-06广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】041-进度-01恒大国际旅游城销售展示区前广场水景结构管桩工程（3份）；
 工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】006-进度-04展示中心土方回填区域水泥搅拌桩一标段（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】036-进度-01南沙恒大文化旅游城项目临时商业外立面装饰设计施工一体化工程（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】042-进度-01销售展示区中心园林临时园路工程（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	87
	2021-5-18
	恒睿
	公章
	办理工规证；
申请配套费缴款单；
	经办人身份证复印件（5份）；
法人授权委托书（5份）；
承诺函-配套费缴纳申请-1#（1份）；
承诺函-配套费缴纳申请-5#（1份）；
承诺函-配套费缴纳申请-9#（1份）；
承诺函-配套费缴纳申请-17#（1份）
	开发部
	顾海诺
	吴文龙、曹梦

	88
	2021-5-18
	恒昌
	公章
	办理临时用地
	授权委托书（8份）；
恒昌备案（8份）；
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	89
	2021-5-18
	恒睿
	合同章
	房屋租赁合同；
	恒旅粤租合字21[1.7-1]008 房屋租赁合同（4份）；
恒旅粤租合字21[1.7-1]009 房屋租赁合同（4份）；
恒旅粤租合字21[1.7-1]010 房屋租赁合同（4份）；
恒旅粤租合字21[1.7-1]011 房屋租赁合同（4份）；
恒旅粤租合字21[1.7-1]012 房屋租赁合同（4份）；
恒旅粤租合字21[1.7-1]013 房屋租赁合同（4份）；
恒旅粤租合字21[1.7-1]014 房屋租赁合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	90
	2021-5-18
	恒睿
	合同章
	广州恒大文化旅游城销售展示区营销专用道路、指挥部办公区土石方工程（Ⅱ标段）施工合同补充协议(一）
	广州恒大文化旅游城销售展示区营销专用道路、指挥部办公区土石方工程（Ⅱ标段）施工合同补充协议(一）（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	91
	2021-5-19
	恒睿
	公章
	办理2#、8#、10#、12#工规证
	2#报建通图纸（首层平面图、标准层平面图、天面层平面图、立面图、剖面图、大样图、建筑单体功能情况说明、效果图）（28份）；
8#报建通图纸（首层平面图、标准层平面图、天面层平面图、立面图、剖面图、大样图、建筑单体功能情况说明、效果图）（28份）；
10#报建通图纸（首层平面图、标准层平面图、天面层平面图、立面图、剖面图、大样图、建筑单体功能情况说明、效果图）（28份）；
12#报建通图纸（首层平面图、标准层平面图、天面层平面图、立面图、剖面图、大样图、建筑单体功能情况说明、效果图）（28份）；
	开发部
	江子熹
	吴文龙、曹梦

	92
	2021-5-19
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城开盘认筹砸金蛋家电礼品购销合同
	广州恒大国际旅游城开盘认筹砸金蛋家电礼品购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	93
	2021-5-17
	恒睿
	财务章
	恒睿转账凭证盖章
	恒睿代缴4月公积金社保转账单（1份）、恒睿代缴2月公积金社保转账单（1份）、恒睿代缴3月公积金社保转账单（1份）、恒睿代缴4月公积金、工资转账单（1份）、恒睿代缴1月社保转账单（1份）、恒睿代缴12月公积金社保转账单（1份）
	财务部
	郭悦冰
	温家鑫、李志杰

	94
	2021-5-18
	恒昌
	财务章
法人章
	恒昌138万提取中信银行资料盖章
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司中信银行划款指令书（1份）
	财务部
	曾庆钊
	温家鑫、李志杰

	95
	2021-5-19
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿渤海买凭证申请
	凭证购买申请书（3份）
	财务部
	连贵舒
	温家鑫、李志杰

	96
	2021-5-19
	恒睿
	公章
	恒睿员工工作证明
	工作证明（1份）
	人事行政部
	戴丽林
	温家鑫、曹梦

	97
	2021-5-20
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿农行预留印鉴卡盖章
	预留印鉴卡（5份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、李志杰

	98
	2021-5-20
	恒昌
	公章
	恒昌临时用地承诺函
	关于征求广州恒大文化旅游城02地块项目（一标段）临时用地意见的函（1份）
	开发部
	崔辰
	温家鑫、曹梦

	99
	2021-5-24
	恒睿
	财务章
法人章
	基础设施费支票盖章
	广州银行支票（1份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、李志杰

	100
	2021-5-24
	恒睿
	公章
	恒睿公积金个人信息表更盖章
	公积金个人信息变更表（4份）、社保修改个人信息表（6份）、陈馥瑜户口本复印件（4份）、陈馥瑜身份证复印件（4份）、姜源身份证复印件（4份）
	人事行政部
	姜源
	温家鑫、曹梦

	101
	2021-5-25
	恒睿
	公章
	恒睿盛京银行开立员工工资卡材料盖章
	营业执照正本复印件（1份）、赵玉腾身份证复印件（1份）、综合业务授权书（6份）
	财务部
	连贵舒
	温家鑫、曹梦

	102
	2021-5-25
	恒昌
	公章
法人章
财务章
	恒昌渤海银行开户用印资料
	渤海银行单位银行账户业务授权委托书（2份）、单位银行账户上门核实业务确认表（2份）、渤海银行单位银行账户业务授权委托书备用（2份）、开立单位银行结算账户申请书（6份）、开立单位账户申请书附页（4份）、印鉴卡（5份）、赵玉腾法人身份证复印件（3份）、连贵舒身份证复印件（3份）、朱凯迪身份证复印件（2份）、营业执照副本复印件（2份）、章程复印件（2份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、李志杰

	103
	2021-5-25
	恒睿
	公章
	恒睿社保多缴退款资料盖章
	住房公积金多缴、错缴退款申请表（2份）、高淼户口本（1份）、高淼劳动合同（1份）、高淼工资单（1份）、社会报保险费补缴申请表（3份）、公积金调整说明（1份）
	人事行政部
	王誉智
	温家鑫、曹梦

	104
	2021-5-27
	恒睿
	公章
	恒睿大学生就业三方协议盖章
	就业协议书（5份）
	人事行政部
	姜源
	温家鑫、曹梦

	105
	2021-5-27
	恒睿
	公章
	恒睿办理小区路名提交资料
	1#地块-恒睿土地出让合同（3份）、关于同意设计方案的复函（3份）、01地块建设用地规划许可证（3份）、01地块总平方案图-蓝图（3份）、建设用地规划红线图（3份）
	开发部
	安南
	温家鑫、曹梦

	106
	2021-5-21
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿中信银行转广州银行304万
	划款指令书（1份）
	财务部
	曾庆钊
	温家鑫、李志杰

	107
	2021-5-21
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿中信银行转广州银行503万
	划款指令书（1份）
	财务部
	曾庆钊
	温家鑫、李志杰

	108
	2021-5-24
	恒昌
	财务章
法人章
	恒昌中信银行转广州银行590万
	划款指令书（1份）
	财务部
	曾庆钊
	温家鑫、李志杰

	109
	2021-5-24
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿中信银行转广州银行318万
	划款指令书（1份）
	财务部
	曾庆钊
	温家鑫、李志杰

	110
	2021-5-28
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿中信银行转广州银行2427万
	划款指令书（1份）
	财务部
	曾庆钊
	温家鑫、李志杰

	111
	2021-5-21
	恒睿
	合同章
	 【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	 【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	112
	2021-5-21
	恒昌
	合同章
	南沙恒大文化旅游城项目首期展示区(一标段)园建工程施工合同补充协议（一）奖励协议
	南沙恒大文化旅游城项目首期展示区(一标段)园建工程施工合
同补充协议（一）奖励协议（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	113
	2021-5-21
	恒睿
	公章
	劳动合同用印
	劳动合同用印（4份）
	人力行政部
	刘英
	吴文龙、曹梦

	114
	2021-5-21
	恒睿
	公章
	6#、11#楼办理工规证
	6#、11#楼办理工规证（2份）
	开发部
	江子熹
	吴文龙、曹梦

	115
	2021-5-21
	恒睿
	合同章
	恒大国际旅游城项目指挥部活动板房采购及安装工程购销合同
	恒大国际旅游城项目指挥部活动板房采购及安装工程购
销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	116
	2021-5-21
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城销售示范展示区美陈包装合同
	广州恒大国际旅游城销售示范展示区美陈包装合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	117
	2021-5-24
	恒昌
	公章
	办理临时用地
	恒昌-资金监管协议（三方)（3份）
	开发部
	江子熹
	吴文龙、曹梦

	118
	2021-5-24
	恒睿
	工程章
	工程进度款
	工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】003-进度-08首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程（辽宁冶金）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】004-进度-03恒大文化旅游城临时路龙利路路基工程（广州立波）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】005-进度-04恒大文化旅游城临时路龙利路路面工程（广州立波）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】006-进度-05销售展示营销专用道路、指挥部办公区土石方2标段（广州立波）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】018-进度-03南沙恒大文化旅游城项目精神堡垒施工工程（深圳市红源旅游）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】026-进度-04恒大文化旅游城营销展示道路工程（中铁二十局）（3份）；
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	119
	2021-5-24
	恒昌
	工程章
	工程进度款；工程签证单
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】027-进度-03恒大文化旅游城项目商业示范区二层包间及厨房装修工程（深圳市建筑装饰）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】030-进度-02恒大文化旅游城滨河景观带土方回填工程一标段（广州立波）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】045-进度-01广州恒大国际旅游城项目儿童梦幻城室内装修工程（深圳市建筑装饰）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】045-进度-02广州恒大国际旅游城项目儿童梦幻城室内装修工程（深圳市建筑装饰）（3份）；
工程签证单：H020-2020-签证-2021-0002南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（一标段）园建（深圳文科）（3份）；
工程签证单：H020-2020-签证-2021-0008南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（一标段）园建（深圳文科）（3份）；
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	120
	2021-5-24
	恒昌
	公章
	办理复垦方案
	十五涌至十七涌镇属短期耕地委托复耕协议（3份）
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	121
	2021-5-24
	恒睿
	合同章
	建设工程测绘合同
	建设工程测绘合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	122
	2021-5-24
	恒睿
	公章
	劳动合同用印
	劳动合同用印（11份）
	人事行政部
	刘英
	吴文龙、曹梦

	123
	2021-5-24
	恒昌
	公章
	资金监管协议
	资金监管协议（1份）
	开发部
	崔辰
	吴文龙、曹梦

	124
	2021-5-24
	恒睿
	公章
	地名办理
	广州恒大文化旅游城项目关于恒誉商务中心不动产证的说明（4份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	125
	2021-5-25
	恒睿
	公章
	界址签章表
	界址签章表-恒睿（2份）
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	126
	2021-5-25
	恒昌
	公章
	界址签章表
	界址签章表-恒昌（2份）
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	127
	2021-5-25
	恒睿
	合同章
	广州国际旅游城置业工装购销合同
	广州国际旅游城置业工装购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	128
	2021-5-26
	恒睿
	合同章
	技术服务合同
	技术服务合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	129
	2021-5-26
	恒睿
	公章
	关于广州文化旅游城项目首期住宅1#、3#、5#、6#、11#、14#、17#号楼栋施工图修改调整的函
	关于广州文化旅游城项目首期住宅1#、3#、5#、6#、11#、14#、17#号楼栋施工图修改调整的函（1份）
	设计部
	黄新颖
	吴文龙、曹梦

	130
	2021-5-27
	恒睿
	公章
	关于征求广州恒大文化旅游城项目01地块商业办公楼两路市政供水意见的函
	征求广州恒大文化旅游城项目01地块商业办公楼两路市政供水意见的函（2份）
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	131
	2021-5-27
	恒睿
	工程章
	工程结算款
	工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-13广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路面工程（广州立波）（3份）；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-11广州恒大文化旅游城灌注桩成孔试桩工程（中国水利水电第八工程局）（3份）；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-12广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路基工程（广州立波）（3份）；
工程结算款：【1.7-1】-结算-2021-14广州恒大文化旅游城销售展示营销专用道路、指挥部办公区土石方（2标段）工程（广州立波）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	132
	2021-5-27
	恒昌
	工程章
	工程委托审批单
	工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-17广州恒大国际旅游城展示区施工场地临时照明工程（海南恒合汇）（3份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-18广州恒大国际旅游城红江路沿线网络布管工程（海南恒合汇）（3份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-19广州恒大国际旅游城红江路沿线强电布管工程（海南恒合汇）（3份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-20广州恒大国际旅游城红江路沿线弱电布管工程（海南恒合汇）（3份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-21广州恒大国际旅游城临时样板间设计变更拆改工程（海南恒合汇）（3份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-22广州恒大国际旅游城指挥部样板间维修工程（海南恒合汇）（3份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	133
	2021-5-24
	恒睿
	公章
	新浪微博官方认证申请公函盖章
	官方认证申请公函（1份）
	营销部
	陈学飞
	温家鑫、曹梦

	134
	2021-5-28
	恒睿
	公章
	恒睿关于十六涌沿河景观带升级打造请示函
	广州恒大文化旅游城项目关于十六涌沿河景观带升级打造请示函（1份）
	开发部
	娄媛媛
	温家鑫、曹梦

	135
	2021-5-28
	恒睿
	财务章
法人章
	恒睿缴纳城市基础设施配套费盖章
	广州银行支票（1份）
	财务部
	朱凯迪
	温家鑫、曹梦

	136
	2021-5-31
	恒昌
	公章
	 广州恒大文化旅游城02地块项目临时用地的情况说明
	关于征求万顷沙镇十六涌下涌、万环西路西侧地块临时用地管理主体意见的函（1份）；
广州恒大文化旅游城02地块项目临时用地的情况说明（1份）
	开发部
	安南
	吴文龙、曹梦

	137
	2021-5-31
	恒睿
	公章
	办理施工许可证
	3#建筑工程施工许可证申请表（±0以上）（1份）；
01地块变更总监的申请（2份）；
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	138
	2021-5-31
	恒昌
	公章
	办理施工许可证
	02地块变更总监的申请（2份）；
	开发部
	谷海诺
	吴文龙、曹梦

	139
	2021-5-31
	恒睿
	公章
	广州恒大文化旅游城项目关于十六涌沿河景观带升级打造的请示函
	广州恒大文化旅游城项目关于十六涌沿河景观带升级打造的请示函（1份）
	开发部
	娄媛媛
	吴文龙、曹梦

	140
	2021-5-31
	恒睿
	公章
	 深圳宝安展厅开通专线
	 深圳宝安展厅开通专线（1份）
	人力行政部
	胡盛智
	吴文龙、曹梦

	141
	2021-5-31
	恒睿
	工程章
	工程进度款
	工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】013-进度-09南沙童世界项目1#地块5-11#楼及周边地库桩基工程（融泽天津）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字20【1.7-1】015-进度-08恒大文化旅游城货量区地基处理（一标段）工程（融泽天津）（3份）；
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	142
	2021-5-31
	恒昌
	工程章
	工程进度款，工程委托审批单
	工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】009-进度-03恒大文化旅游城项目首期展示区铝合金幕墙、百叶、门窗购销（西安高科）（3份）；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】025-进度-03恒大国际旅游城项目展示区建筑泛光工程（广东恒茂照明（3份））；
工程进度款：恒旅粤工合字21【1.7-1】029-进度-03恒大文化旅游城项目首期展示区铝合金幕墙、百叶、门窗安装（西安高科）（3份）；
工程委托GZWLC-委-工程部-2021-25恒大国际旅游城化粪池安装工程（广东尹帆）（7份）；
工程委托GZWLC-委-工程部-2021-26恒大国际旅游城展示区灌溉泵房设备采购及安装工程（广东尹帆）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-17广州恒大国际旅游城展示区施工场地临时照明工程（海南恒合汇）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-18广州恒大国际旅游城红江路沿线网络布管工程（海南恒合汇）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-19广州恒大国际旅游城红江路沿线强电布管工程（海南恒合汇）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-20广州恒大国际旅游城红江路沿线弱电布管工程（海南恒合汇）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-21广州恒大国际旅游城临时样板间设计变更拆改工程（海南恒合汇）（7份）；
工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-22广州恒大国际旅游城指挥部样板间维修工程（海南恒合汇）（7份）
	工程部
	陈艳玲
	吴文龙、曹梦

	143
	2021-5-31
	恒昌
	合同章
	广州恒大国际旅游城电线电缆购销合同
	广州恒大国际旅游城电线电缆购销合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	144
	2021-5-31
	恒睿
	合同章
	广州恒大国际旅游城项目微信运营服务合同
	广州恒大国际旅游城项目微信运营服务合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	145
	2021-5-31
	恒昌
	合同章
	 恒大国际旅游城精神堡垒亮化、保安岗亭、工地门头字工程施工合同
	 恒大国际旅游城精神堡垒亮化、保安岗亭、工地门头字工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	146
	2021-5-31
	恒昌
	合同章
	 恒大国际旅游城入口道路童世界主题门头装饰工程施工合同
	 恒大国际旅游城入口道路童世界主题门头装饰工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦

	147
	2021-5-31
	恒昌
	合同章
	恒大国际旅游城销售展示区园林亮化工程施工合同
	恒大国际旅游城销售展示区园林亮化工程施工合同（4份）
	合同管理部
	陈玮
	吴文龙、曹梦


十五、项目公司印章证照使用情况
本期项目公司未外借印章证照。

表二十七：本月项目公司印章证照外借情况统计表
	外借日期
	借用印章

证照事由
	借用印章

证照名称
	是否用印
	用印文件
	申请

部门
	经办人
	陪同共

管人员
	归还日期
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	暂无


本期印章使用文件份数为918份，印章用印章数为1668个，印章使用事项手续齐全完整，印章使用事项与流程显示一致。印章使用情况如下表：
表二十八：本月项目公司印章使用情况统计表
	印章类别
	用印文件份数
	用印章数
	备注

	公章
	548
	734
	/

	合同章
	52
	416
	/

	财务专用章
	46
	46
	/

	法人名章
	182
	182
	/

	工程技术章
	91
	298
	/

	发票章
	0
	0
	

	合计
	919
	1676
	/


十六、项目公司签约情况
2021年5月期间，项目公司共计签订商业合同52份，暂无商品房销售合同签约，详见合同签订情况表：

表二十九：2021年5月合同签订情况表

	序号
	签约主体
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	 恒大国际旅游城销售展示区前广场水景结构管桩工程施工合同
	 恒大国际旅游城销售展示区前广场水景结构管桩工程施工合同
	1,825,793.60 
	2021/4/22

	2
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州勘设建筑技术服务中心
	广州恒大文化旅游城项目02地块施工图设计审查合同
	广州恒大文化旅游城项目02地块施工图设计审查
	17,498.03 
	2021/4/23

	3
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	万晟建设集团有限公司
	广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工合同
	广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工
	1,088,871.07 
	2021/4/23

	4
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	王树立
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	
	2021/5/6

	5
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	黄淑芬
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	
	2021/5/6

	6
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	王树立
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	
	2021/5/6

	7
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州蓝功厨房设备有限公司
	广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同
	广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销
	216,210.66 
	2021/4/30

	8
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（二）
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（二）
	3,005,811.47 
	2021/4/16

	9
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	河北友耀建筑工程有限公司
	恒大国际旅游城园林集团生活区场地硬化工程施工合同（4份）
	恒大国际旅游城园林集团生活区场地硬化工程施工
	309,560.00 
	2021/4/9

	10
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东原色科技有限公司
	广州恒大国际旅游城销售中心及展厅电子产品购销合同
	采购销售中心及展厅电脑、打卡机等电子产品
	238,752.00 
	2021/4/30

	11
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	珠海市华鸿木业有限公司
	恒大童世界集团广州南沙国际旅游城样板房户内门购销合同
	恒大童世界集团广州南沙国际旅游城样板房户内门购销
	104,796.26 
	2021/4/30

	12
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	海南恒合汇实业有限公司
	恒大童世界集团广东公司工程陶瓷洁具、卫浴五金 购销
合同
	恒大童世界集团广东公司工程陶瓷洁具、卫浴五金 购销
	121,067.80 
	2021/4/22

	13
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东京邦达供应链科技有限公司
	京东快递配送服务合同及配送服务折扣协议
	京东快递配送服务合同及配送服务折扣协议
	
	2021/4/22

	14
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州立波建设工程有限公司
	 广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路面工程施工合同补充协议（一）
	 广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路面工程施工合同补充协议（一）
	105,916.66 
	2021/5/8

	15
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州立波建设工程有限公司
	广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路基工程施工合同补充协议（一）
	广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路基工程施工合同补充协议（一）
	1,100,317.40 
	2021/5/8

	16
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州名基建设有限公司
	广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程施工合同补充协议(一）
	广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程施工合同补充协议(一）
	6,710,589.11 
	2021/5/10

	17
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东宏承建设工程有限公司
	广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁工程施工合同
	广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁工程施工合同
	4,597,096.00 
	2021/4/9

	18
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（三）
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（三）
	65,121,376.33 
	2021/5/11

	19
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	深圳市信正实业有限公司
	广州恒大国际旅游城销售中心及展厅办公家具购销合同
	广州恒大国际旅游城销售中心及展厅办公家具购销合同
	440,080.00 
	2021/4/23

	20
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州凯麦广告有限公司
	 广州恒大国际旅游城示范区导视制作安装合同
	 广州恒大国际旅游城示范区导视制作安装合同
	433,033.51 
	2021/4/28

	21
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	深圳广田集团股份有限公司
	广州恒大国际旅游城项目城市展厅室内装修工程合同
	广州恒大国际旅游城项目城市展厅室内装修工程合同
	1,415,383.06 
	2021/4/28

	22
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 河北友耀建筑工程有限公司
	恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程施工合同
	恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程施工合同
	7,777,212.68 
	2021/5/11

	23
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	深圳市建筑装饰（集团）有限公司
	广州恒大国际旅游城项目儿童梦幻城室内装修工程合同 
	广州恒大国际旅游城项目儿童梦幻城室内装修工程合同 
	2,081,773.67 
	2021/5/12

	24
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州南沙投资咨询有限公司
	明珠金融科创中心《广州市房屋租赁合同》
	明珠金融科创中心《广州市房屋租赁合同》
	18,904.00 
	2021/5/12

	25
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	 广东伟诚达建筑有限公司
	广州恒大国际旅游城梦幻城筒灯射灯灯带购销合同
	广州恒大国际旅游城梦幻城筒灯射灯灯带购销合同
	107,588.60 
	2021/4/28

	26
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	贵州天宇物资有限公司
	广州恒大国际旅游城货量区地下室管材管件购销合同
	广州恒大国际旅游城货量区地下室管材管件购销合同
	178,920.00 
	2021/5/10

	27
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	麦克维尔中央空调有限公司广州分公司
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程风机盘管、空气处理机组供应采购合同补充协议
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程风机盘管、空气处理机组供应采购合同补充协议
	39,740.00 
	2021/4/24

	28
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	麦克维尔中央空调有限公司广州分公司
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程空调主机设备供应采购合同补充协议
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程空调主机设备供应采购合同补充协议
	131,600.00 
	2021/4/24

	29
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州市南电电力工程有限公司
	广州恒大国际旅游城项目2#地块临电工程合同
	广州恒大国际旅游城项目2#地块临电工程合同
	2,381,120.00 
	2021/5/14

	30
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	贵州天宇物资有限公司
	广州恒大国际旅游城1、2、5、16、17栋楼管材管件及地漏采购合同 
	广州恒大国际旅游城1、2、5、16、17栋楼管材管件及地漏采购合同 
	113,646.00 
	2021/5/14

	31
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 黄睿
	房屋租赁
	房屋租赁合同
	35,400.00 
	2021/5/16

	32
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	李树超
	房屋租赁
	房屋租赁合同
	39,600.00 
	2021/5/16

	33
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	田清梅
	房屋租赁
	房屋租赁合同
	33,600.00 
	2021/5/16

	34
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	王煦丽
	房屋租赁
	房屋租赁合同
	34,200.00 
	2021/5/16

	35
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	杨钟政
	房屋租赁
	房屋租赁合同
	36,000.00 
	2021/5/16

	36
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	詹海堤
	房屋租赁
	房屋租赁合同
	31,200.00 
	2021/5/16

	37
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	张旭
	房屋租赁
	房屋租赁合同
	34,800.00 
	2021/5/16

	38
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州立波建设工程有限公司
	广州恒大文化旅游城销售展示区营销专用道路、指挥部办公区土石方工程（Ⅱ标段）施工合同补充协议(一）
	广州恒大文化旅游城销售展示区营销专用道路、指挥部办公区土石方工程（Ⅱ标段）施工合同补充协议(一）
	5,901,598.88 
	2021/5/17

	39
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	南宁市蓝与白工艺礼品有限公司
	广州恒大国际旅游城开盘认筹砸金蛋家电礼品购销合同
	广州恒大国际旅游城开盘认筹砸金蛋家电礼品购销合同
	299,297.45 
	2021/5/18

	40
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	河南鼎典模型设计制作有限公司
	广州恒大国际旅游城销售中心沙盘模型制作合同
	广州恒大国际旅游城销售中心沙盘模型制作
	2,550,000.00 
	2021/4/13

	41
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	上海百乐烩餐饮管理有限公司
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同--百乐小馆
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同--百乐小馆
	
	2021/5/21

	42
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	深圳文科园林股份有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目首期展示区(一标段)园建工程施工合同补充协议（一）奖励协议
	南沙恒大文化旅游城项目首期展示区(一标段)园建工程施工合同补充协议（一）奖励协议
	
	2021/5/18

	43
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广东丰立源钢结构建筑工程有限公司
	恒大国际旅游城项目指挥部活动板房采购及安装工程购销合同
	恒大国际旅游城项目指挥部活动板房采购及安装工程购销合同
	317,693.00 
	2021/5/21

	44
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	安徽核心力文化传媒有限公司
	 广州恒大国际旅游城销售示范展示区美陈包装合同
	 广州恒大国际旅游城销售示范展示区美陈包装合同
	1,441,918.00 
	2021/5/17

	45
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东省地质物探工程勘察院
	建设工程测绘合同
	建设工程测绘合同
	
	2021/5/24

	46
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	深圳市峰韵服装有限公司
	广州国际旅游城置业工装购销合同
	广州国际旅游城置业工装购销合同
	144,720.00 
	2021/5/20

	47
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州市交通规划研究院
	广州恒大文化旅游城 01 地块和 02 地块临时出入口及交通组织方案研究
	技术服务合同
	250,000.00 
	2021/5/26

	48
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州市汇达丰商贸有限公司
	 广州恒大国际旅游城电线电缆购销合同
	 广州恒大国际旅游城电线电缆购销合同
	499,503.20 
	2021/5/27

	49
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	成都知了互动文化传播有限公司
	广州恒大国际旅游城项目微信运营服务合同
	广州恒大国际旅游城项目微信运营服务合同
	660,000.00 
	2021/6/2

	50
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州凯麦广告有限公司
	恒大国际旅游城精神堡垒亮化、保安岗亭、工地门头字工程施
工合同
	恒大国际旅游城精神堡垒亮化、保安岗亭、工地门头字工程施
工合同
	214,786.79 
	2021/5/25

	51
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南京施琅广告有限公司
	恒大国际旅游城入口道路童世界主题门头装饰工程施工合同
	恒大国际旅游城入口道路童世界主题门头装饰工程施工合同
	990,825.49 
	2021/4/30

	52
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南京施琅广告有限公司
	恒大国际旅游城销售展示区园林亮化工程施工合同
	恒大国际旅游城销售展示区园林亮化工程施工合同
	2,881,857.50 
	2021/4/30


（转下页）

十七、项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价
截至5月31日，塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定程度滞后，由于近期疫情影响，也对项目工程进度产生一定深度的影响。目前项目公司已召开誓师大会，与十六家施工单位签订军令状，后续项目公司已调整交叉作业部署，加快抢工进度，目前抢开盘节点计划仍以对赌时间节点为目标考核。
2.项目销售情况评价
广州南沙恒大文化旅游城项目营销工作处于准备阶段，营销城市展厅的装饰装修施工已完成、销售展示区的装饰装修已完成90%。本项目营销部门人员会从恒大阳光半岛项目抽调人员构建，营销部门人员经验较足。本期项目营销工作推进正常。
3.资金（成本）使用评价
本期恒睿公司账户支出64,772,933.65元，恒昌公司账户支出12,635,001.75元。本期项目支出主要为土地款、员工工资、员工个税、公积金、工程款、材料采购费用等费用；员工个税、公积金为国家税务自动划扣，划扣金额与员工工资表显示代扣金额一致；员工工资、福利费、及相关管理费用报销付款流程齐全，付款事项与流程显示一致；网银手续费用与银行扣费标准一致；本期资金（成本）使用评价：本期项目公司资金（成本）支出合理。

4.操作风险评价（项目公司内部管理）
截至2021年5月31日，项目公司暂无内部人员操作不当导致资产损失的情况，暂无由于不履行合同或工程建设发生安全、质量事故引发索赔的情况，暂无由于灾难性事件或其他事件导致有形资产损坏或损失的情况，项目公司运作正常，暂无操作风险。

5.其他
暂无
十八、附件
附件一：银行账户流水
附件二：合同统计表和合同付款台账
附件三：项目销售回款统计表
附件四：项目形象进度表及照片
附件五：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
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附件一：银行账户

请见邮件附件
附件二：合同统计表和合同付款台账

表三十：本期合同统计表

	序号
	所属公司
	对方单位
	合同文件名称
	合同金额（元）
	签约日期

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	 恒大国际旅游城销售展示区前广场水景结构管桩工程施工合同
	1,825,793.60 
	2021/4/22

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州勘设建筑技术服务中心
	广州恒大文化旅游城项目02地块施工图设计审查合同
	17,498.03 
	2021/4/23

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	万晟建设集团有限公司
	广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程施工合同
	1,088,871.07 
	2021/4/23

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	王树立
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	
	2021/5/6

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	黄淑芬
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	
	2021/5/6

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	王树立
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同
	
	2021/5/6

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州蓝功厨房设备有限公司
	广州恒大国际旅游城员工食堂厨房设备购销合同
	216,210.66 
	2021/4/30

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（二）
	3,005,811.47 
	2021/4/16

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	河北友耀建筑工程有限公司
	恒大国际旅游城园林集团生活区场地硬化工程施工合同（4份）
	309,560.00 
	2021/4/9

	
	 广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东原色科技有限公司
	广州恒大国际旅游城销售中心及展厅电子产品购销合同
	238,752.00 
	2021/4/30

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	珠海市华鸿木业有限公司
	恒大童世界集团广州南沙国际旅游城样板房户内门购销合同
	104,796.26 
	2021/4/30

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	海南恒合汇实业有限公司
	恒大童世界集团广东公司工程陶瓷洁具、卫浴五金 购销
合同
	121,067.80 
	2021/4/22

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东京邦达供应链科技有限公司
	京东快递配送服务合同及配送服务折扣协议
	
	2021/4/22

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州立波建设工程有限公司
	 广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路面工程施工合同补充协议（一）
	105,916.66 
	2021/5/8

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州立波建设工程有限公司
	广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路基工程施工合同补充协议（一）
	1,100,317.40 
	2021/5/8

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州名基建设有限公司
	广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程施工合同补充协议(一）
	6,710,589.11 
	2021/5/10

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东宏承建设工程有限公司
	广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部保洁工程施工合同
	4,597,096.00 
	2021/4/9

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	辽宁冶金基础工程研究院有限责任公司
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同补充协议（三）
	65,121,376.33 
	2021/5/11

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	深圳市信正实业有限公司
	广州恒大国际旅游城销售中心及展厅办公家具购销合同
	440,080.00 
	2021/4/23

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州凯麦广告有限公司
	 广州恒大国际旅游城示范区导视制作安装合同
	433,033.51 
	2021/4/28

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	深圳广田集团股份有限公司
	广州恒大国际旅游城项目城市展厅室内装修工程合同
	1,415,383.06 
	2021/4/28

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 河北友耀建筑工程有限公司
	恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程施工合同
	7,777,212.68 
	2021/5/11

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	深圳市建筑装饰（集团）有限公司
	广州恒大国际旅游城项目儿童梦幻城室内装修工程合同 
	2,081,773.67 
	2021/5/12

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州南沙投资咨询有限公司
	明珠金融科创中心《广州市房屋租赁合同》
	18,904.00 
	2021/5/12

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	 广东伟诚达建筑有限公司
	广州恒大国际旅游城梦幻城筒灯射灯灯带购销合同
	107,588.60 
	2021/4/28

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	贵州天宇物资有限公司
	广州恒大国际旅游城货量区地下室管材管件购销合同
	178,920.00 
	2021/5/10

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	麦克维尔中央空调有限公司广州分公司
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程风机盘管、空气处理机组供应采购合同补充协议
	39,740.00 
	2021/4/24

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	麦克维尔中央空调有限公司广州分公司
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调（大中央）供货工程空调主机设备供应采购合同补充协议
	131,600.00 
	2021/4/24

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州市南电电力工程有限公司
	广州恒大国际旅游城项目2#地块临电工程合同
	2,381,120.00 
	2021/5/14

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	贵州天宇物资有限公司
	广州恒大国际旅游城1、2、5、16、17栋楼管材管件及地漏采购合同 
	113,646.00 
	2021/5/14

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 黄睿
	房屋租赁
	35,400.00 
	2021/5/16

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	李树超
	房屋租赁
	39,600.00 
	2021/5/16

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	田清梅
	房屋租赁
	33,600.00 
	2021/5/16

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	王煦丽
	房屋租赁
	34,200.00 
	2021/5/16

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	杨钟政
	房屋租赁
	36,000.00 
	2021/5/16

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	詹海堤
	房屋租赁
	31,200.00 
	2021/5/16

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	张旭
	房屋租赁
	34,800.00 
	2021/5/16

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州立波建设工程有限公司
	广州恒大文化旅游城销售展示区营销专用道路、指挥部办公区土石方工程（Ⅱ标段）施工合同补充协议(一）
	5,901,598.88 
	2021/5/17

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	南宁市蓝与白工艺礼品有限公司
	广州恒大国际旅游城开盘认筹砸金蛋家电礼品购销合同
	299,297.45 
	2021/5/18

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	河南鼎典模型设计制作有限公司
	广州恒大国际旅游城销售中心沙盘模型制作合同
	2,550,000.00 
	2021/4/13

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	上海百乐烩餐饮管理有限公司
	【广州恒大国际旅游城展示区商业区】商铺租赁合同--百乐小馆
	
	2021/5/21

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	深圳文科园林股份有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目首期展示区(一标段)园建工程施工合同补充协议（一）奖励协议
	
	2021/5/18

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广东丰立源钢结构建筑工程有限公司
	恒大国际旅游城项目指挥部活动板房采购及安装工程购销合同
	317,693.00 
	2021/5/21

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	安徽核心力文化传媒有限公司
	 广州恒大国际旅游城销售示范展示区美陈包装合同
	1,441,918.00 
	2021/5/17

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广东省地质物探工程勘察院
	建设工程测绘合同
	
	2021/5/24

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	深圳市峰韵服装有限公司
	广州国际旅游城置业工装购销合同
	144,720.00 
	2021/5/20

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州市交通规划研究院
	广州恒大文化旅游城 01 地块和 02 地块临时出入口及交通组织方案研究
	250,000.00 
	2021/5/26

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州市汇达丰商贸有限公司
	 广州恒大国际旅游城电线电缆购销合同
	499,503.20 
	2021/5/27

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	成都知了互动文化传播有限公司
	广州恒大国际旅游城项目微信运营服务合同
	660,000.00 
	2021/6/2

	
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州凯麦广告有限公司
	恒大国际旅游城精神堡垒亮化、保安岗亭、工地门头字工程施
工合同
	214,786.79 
	2021/5/25

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南京施琅广告有限公司
	恒大国际旅游城入口道路童世界主题门头装饰工程施工合同
	990,825.49 
	2021/4/30

	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南京施琅广告有限公司
	恒大国际旅游城销售展示区园林亮化工程施工合同
	2,881,857.50 
	2021/4/30


表三十一：本期合同付款统计表
	序号
	对方单位
	所属公司
	合同文件名称
	合同金额（元）
	本期付款金额
	累计付款金额
	累计已付款比例

	
	深圳广田集团股份有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城项目01地块幕墙设计
	1,755,200.00 
	175,520.00 
	175,520.00 
	10.00%

	
	深圳佳信艺术装饰设计工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PLb3-17-A1、FLa4-6P-B2(双钥匙)、FLa4-6P-C2(四钥匙)户型定制风格样板房室内软装饰施工合同
	943,745.11 
	283,123.53 
	566,247.06 
	60.00%

	
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区一标段1#地块主体及配套建设工程施工合同
	446,660,350.83 
	6,341,065.95 
	9,437,893.65 
	2.11%

	
	中铁二十局集团第六工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城营销展示道路工程施工合同
	33,999,188.01 
	6,800,000.00 
	14,329,648.81 
	42.15%

	
	中铁城建集团第二工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区二标段1#地块主体及配套建设工程施工合同
	440,765,166.09 
	3,193,322.39 
	3,193,322.39 
	0.72%

	
	深圳市宏华达环境艺术工程有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建工程施工合同
	8,917,404.00 
	1,385,944.13 
	3,899,151.43 
	43.73%

	
	广东尹帆建设工程有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	恒大国际旅游城项目施工场地排涝工程合同
	782,528.23 
	569,112.61 
	569,112.61 
	72.73%

	
	深圳广田集团股份有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游项目销售中心室内装修工程施工合同
	7,346,435.20 
	514,023.53 
	2,248,667.05 
	30.61%

	
	深圳广田集团股份有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城项目首期展示区幕墙、廊架及景墙工程施工合同
	6,902,366.01 
	3,202,206.89 
	5,549,506.73 
	80.40%

	
	深圳广田集团股份有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游项目首期临时样板房室内装修工程施工合同
	7,346,435.20 
	283,769.58 
	283,769.58 
	3.86%

	
	深圳市红源旅游景观发展集团有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	文旅城精神堡垒施工工程施工合同
	935,998.52 
	490,885.01 
	529,817.68 
	56.60%

	
	 深圳市大峡谷科技发展有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	 广州恒大国际旅游城项目户型模型设计制作合同
	180,000.00 
	126,000.00 
	126,000.00 
	70.00%

	
	广州孚姆新材料科技股份有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南沙恒大国际旅游城销售中心外立面装饰FRP、GRC构件及临时商业外立面装饰GRC构件供应购销合同
	4,290,459.02 
	942,002.12 
	3,432,358.24 
	80.00%

	
	广州名基建设有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	恒大国际旅游城滨海景观带地基处理工程施工合同
	3,158,161.64 
	979,242.28 
	2,483,042.31 
	78.62%

	
	 河南鼎典模型设计制作有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大国际旅游城销售中心沙盘模型
	2,550,000.00 
	1,785,000.00 
	1,785,000.00 
	70.00%

	
	广州名基建设有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南沙恒大文化旅游城展示中心土方回填区域水泥搅拌桩（二标段）工程施工合同
	46,430,801.51 
	325,719.75 
	2,602,529.37 
	5.61%

	
	 中城汇（深圳）建设集团有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区及首期道路土石方工程施工合同
	32,275,504.95 
	4,855,277.42 
	24,971,834.75 
	77.37%

	
	广东省建筑材料研究院
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城项目桩基检测工程合同
	32,275,504.95 
	1,000,000.00 
	1,000,000.00 
	3.10%

	
	海南恒合汇实业有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	恒大童世界集团广东公司工程陶瓷洁具、卫浴五金 购销合同
	121,064.80 
	121,064.80 
	121,064.80 
	100.00%

	
	河北友耀建筑工程有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	恒大国际旅游城园林集团生活区场地硬化工程施工合同
	309,560.00 
	157,875.60 
	157,875.60 
	51.00%

	
	深圳市建筑装饰（集团）有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游项目一层办公室及二层后勤区室内装修工程施工合同
	309,560.00 
	175,520.00 
	93,087.82 
	30.07%

	
	深圳市建筑装饰（集团）有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城项目商业示范区二层包间及厨房装修工程施工合同
	1,034,309.13 
	283,123.53 
	56,170.56 
	5.43%

	
	 成都绿茵景园工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目销售展示区园林景观设计合同
	1,113,527.80 
	6,341,065.95 
	981,901.80 
	88.18%

	
	成都绿茵景园工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目销售展示区周边园林及01公寓地块园林设计合同
	1,860,966.00 
	6,800,000.00 
	365,135.40 
	19.62%

	
	广州名基建设有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城货量区地基处理（二标段）工程施工合同
	12,667,966.67 
	3,193,322.39 
	8,543,364.72 
	67.44%

	
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	南沙童世界项目1#地块5-11#楼及周边地库桩基工程施工合同
	60,518,920.14 
	1,385,944.13 
	47,466,909.31 
	78.43%

	
	辽宁冶金基础工程研究院
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程合同
	202,115,525.13 
	569,112.61 
	133,465,096.85 
	66.03%

	
	广州市白云建筑设计院有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州文化旅游城项目首期住宅施工图设计合同
	17,705,999.89 
	175,520.00 
	3,387,036.36 
	19.13%

	
	中联建设集团股份有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南沙恒大文化旅游城展示中心土方回填区域水泥搅拌桩（一标段）工程施工合同
	6,430,801.51 
	283,123.53 
	3,144,942.58 
	48.90%

	
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城销售展示区临时停车场工程施工合同
	8,204,893.29 
	6,341,065.95 
	4,460,820.98 
	54.37%

	
	深圳市红源旅游景观发展集团有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计施工一体化工程施工合同
	2,995,826.85 
	6,800,000.00 
	2,169,459.58 
	72.42%

	
	中铁城建集团第二工程有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城首开区二标段2#地块主体及配套建设工程施工合同
	14,612,900.00 
	175,520.00 
	9,943,510.23 
	68.05%

	
	深圳广田集团股份有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城项目销售中心室内装修工程施工合同
	7,346,435.20 
	283,123.53 
	1,734,643.52 
	23.61%

	
	贵州天宇物资有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大国际旅游城货量区地下室管材管件购销合同
	178,920.00 
	6,341,065.95 
	178,920.00 
	100.00%

	
	深圳市红源旅游景观发展集团有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目临时商业外立面装饰设计施工一体化工程施工
	442,125.16 
	6,800,000.00 
	238,914.34 
	54.04%

	
	深圳文科园林股份有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（一标段）园建工程施工合同
	10,624,134.00 
	3,193,322.39 
	7,602,802.37 
	71.56%

	
	融泽（天津）建筑工程有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	恒大国际旅游城销售展示区前广场水景结构管桩工程施工合同
	1,825,793.60 
	1,385,944.13 
	1,378,968.31 
	75.53%

	
	广州恒乾材料设备有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城（恒昌）材料物资供货合同
	/
	2,558,492.01 
	6,844,020.75 
	/

	
	广州恒乾材料设备有限公司
	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城(恒睿)材料物资供货合同
	/
	876,344.27 
	3,009,864.00 
	/

	
	中城汇（深圳）建设集团有限公司
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司
	广州恒大文化旅游城中心园林土方回填及展示区域种植土回填工程（二标段）施工合同
	11,483,150.00 
	1,531,021.26 
	4,448,630.00 
	38.74%

	合计
	
	
	
	1,439,417,628.44 
	84,912,885.75 
	316,976,561.54 
	22.02%


附件三：项目销售回款统计表
 本期项目暂无销售回款

附件四：项目形象进度表及照片
表三十二：项目形象进度表

	序号
	楼栋号
	业态
	建筑面积（万㎡）
	形象进度
	本期完成情况
	工期情况
	是否满足预售节点
	质量
	安全
	备注

	1
	1#楼
	loft/22F
	3.022
	地下室施工
	地下室顶板模板完成40%
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	2
	2#楼
	商业/2F
	0.154
	暂未动工
	
	
	
	
	
	　

	3
	3#楼
	loft/17F
	2.331
	地下室施工
	正负零浇筑完成
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	4
	5#楼
	loft/17F
	2.107
	筏板施工
	地下室垫层及防水完成
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	5
	6#楼
	loft/17F
	2.113
	筏板施工
	地下室底板钢筋完成50% 
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	6
	7#楼
	商业/1F
	0.005
	暂未动工
	
	
	
	
	
	　

	7
	8#楼
	平层/16F
	1.48
	筏板施工
	地下室底板钢筋完成
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	8
	9#楼
	平层/24F
	1.735
	地下室施工
	地下室顶板模板完成
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	9
	10#楼
	商业/2F
	0.061
	暂未动工
	
	
	
	
	
	　

	10
	11#楼
	loft/22F
	2.724
	筏板施工
	地下室垫层防水完成
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	11
	12#楼
	商业/2F
	0.015
	暂未动工
	
	
	
	
	
	　

	12
	13#楼
	平层/31F
	1.864
	负一层
	首层结构完成
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	13
	14#楼
	loft/22F
	2.76
	筏板施工
	地下室垫层浇筑完成70%
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	14
	15#楼
	平层/45F
	5.52
	土方开挖
	静载检测完成，土方开挖完成90%
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	15
	16#楼
	平层/45F
	5.52
	土方开挖
	静载检测完成1/3根，土方开挖完成65%
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	16
	17#楼
	loft/22F
	2.73
	筏板施工
	地下室底板钢筋完成60%
	正常
	否
	正常
	正常
	　

	17
	18#楼
	酒店
	2.83
	暂未动工
	
	
	
	
	
	　

	18
	P1地下室
	车库及设备用房
	6.904
	旋喷桩、管桩施工　
	1、融泽天津高压旋喷桩施工完成；
	滞后　
	否　
	正常　
	正常　
	　

	19
	销售中心
	1#游乐推广中心/2F
	0.354
	　内部硬装施工
	硬装完成
	正常　
	否　
	正常　
	正常　
	　

	20
	商业示范区
	2#游乐推广中心/2F
	0.569
	内部硬装施工　
	外立面完成，内部设备安装完成10%
	正常　
	否　
	正常　
	正常　
	　

	21
	样板房
	-
	-
	内部硬装施工　
	1-5#样板房外装完成，内装完成80%。6#工法房内外装完成，达展示条件
	正常　
	否　
	正常　
	正常　
	　

	22
	销售中心前广场
	-
	-
	铺装施工
	水景完成，铺装完成
	正常　
	否　
	正常　
	正常　
	　

	23
	儿童活动区
	-
	-
	设备安装
	园建完成95%，园林完工
	正常　
	否　
	正常　
	正常　
	　

	24
	园林景观区（包含沿河景观带）
	-
	-
	绿化施工
	迎宾景观区园林园建完成，沿河景观带复垦回填完成
	滞后　
	否　
	正常　
	正常　
	　

	25
	规划市政道路
	-
	-
	绿化施工
	复垦回填完成
	正常　
	否　
	正常　
	正常　
	　

	项目整体评价
	 截至5月31日，塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定滞后。目前项目公司已召开誓师大会，与十六家施工单位签订军令状，后续项目公司已调整交叉作业部署，加快抢工进度，目前抢开盘节点计划仍以对赌时间节点为目标考核。


截至本期期末，现场形象进度照片如下：
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营销围挡基础
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精神堡垒整体施工完成
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红江路路缘石安装完成

[image: image7.jpg]



停车场土方完成
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销售中心外立面1
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销售中心侧立面1
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销售中心外立面2
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销售中心侧立面2
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销售中心内部装修

[image: image13.jpg]



商业中心正立面
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销售中心展示沙盘
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商业中心侧立面
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商业中心内部装修1
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展示区前广场1
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商业中心内部装修2
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展示区前广场2
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前广场雕塑
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儿童游乐中心1
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前广场绿化
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儿童游乐中心2
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样板房水池
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样板房
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样板房水景马赛克铺贴完成
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中心园林
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货量区施工机械
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货量区施工全貌
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货量区围挡
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2#栋施工
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17#栋施工
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6#栋施工
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1#栋施工
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16#栋施工
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5#栋施工
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洪江路现貌

附件五：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
请见邮件附件


