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[bookmark: _Toc31850]为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：重庆鑫坤房地产开发有限公司
·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
一、项目进展情况
[bookmark: _Toc3442_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28523]1、报建情况
	序号
	证件名称
	政策要求
	实际取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	法人身份证明；营业执照复印件；委托书及委托人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图。
	2020年6月24日
	46715㎡
	恒大锦城T19-1/03号地块《不动产权证书》/ 渝（2020）巴南区不动产权第0000589766号

	
	
	
	2020年6月24日
	9060㎡
	恒大锦城T20-2/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第0000589598号

	
	
	
	2020年6月24日
	16429㎡
	恒大锦城T19-2/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第0000589690号

	
	
	
	2020年6月24日
	16681㎡
	恒大锦城T20-6/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第0000589110号

	
	
	
	2020年7月15日
	42982㎡
	恒大锦城T18-1/02号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第000666077号

	
	
	
	2020年7月15日
	50878㎡
	恒大锦城T18-2/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第000665521号

	
	
	
	2020年7月15日
	61182㎡
	恒大锦城T18-3/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第000665900号

	2
	建设用地规划许可证
	申请单位的申请报告；建设项目审批、核准或者备案文件（发改委批文）；用地位置的1：1000现状地形图2份及其电子文件（宗地图）；属于出让土地的: 提供国有土地使用权出让合同和规划条件通知书；属于划拨土地的: 选址意见书及规划设计要求；提供营业执照、组织机构代码及法人身份证复印件、法人授权委托书及委托代理人身份证复印件。
	2020年6月4日
	88885㎡
	建设用地规划许可证（恒大锦城一期）/地字第500113202000024号

	
	
	
	2020年7月17日
	46715㎡
	恒大锦城二期《建设用地规划许可证》正本及附件/地字第500113202000029号

	3
	建设工程规划许可证
	申请报告；营业执照（原件及复印件）、组织机构代码（原件及复印件）；法人身份证复印件、法人授权委托书、委托代理人身份证复印件；建设用地规划条件通知书（原件及复印件）、建设用地规划许可证（原件及复印件）；国有土地使用权证（原件及复印件）、宗地图；发改委项目批准文件（原件及复印件）；批准的总平面图(含电子文档)；配套费缴费证明；墙改基金（墙改办办理）缴费；人防缴费证明和人防工程审查批准意见（人防办办理）。
	2020年8月7日
	123745.14㎡
	恒大锦城二期《建设工程规划许可证》T18-2地块/建字第500113202000100号（施工证原件因恒大欠缴该项目农民工保证金，办出来后压在市建委，因此未交接）

	
	
	
	2020年8月21日
	248384.85㎡
	恒大锦城二期《建设工程规划许可证》T18-1、T18-3地块/建字第500113202000105号（施工证原件因恒大欠缴该项目农民工保证金，办出来后压在市建委，因此未交接）

	
	
	
	2020年7月8日
	219447.16㎡
	建设工程规划许可证一期(T19-1地块1-20#、大门、车库/T19-2地块21-26#、门岗、车库/T20-2地块27-29#、门岗、车库/T20-6地块30-34#、门岗、车库）/建字第500113202000079号

	4
	建筑工程施工许可证
	1、规划条件通知书2、建设条件通知书3、建筑项目用地界址测绘平面图及界址点成果表4、建设工程规划许可证5、加盖规划部门骑缝章总平面图6、国有土地使用权出让合同
	2020年8月1日
	51632.72㎡
	恒大锦城一期4#，13#，14#楼及4#车库施工许可证/500113202008010101

	
	
	
	2020年9月7日
	167814.44㎡
	恒大锦城一期1-3、5-12、15-34#施工许可证/500113202009070401（由于恒大欠缴该项目农民工保证金，证办出来后压于市建委处未交接）

	5
	商品房预售许可证
	房地产开发资质证书和营业执照复印件(核对原件)；《国有土地使用证》复印件(核对原件)；《建设工程规划许可证》复印件(核对原件)；《建筑工程施工许可证》复印件(核对原件)；工程施工合同及关于施工进度的说明；有关建筑节能标准及节能措施的证明复印件(核对原件)；商品房预售方案（应包括商品房位置、装修标准、竣工交付日期、预售总面积、交付后的物业管理、总平面图、分层平面图）；工程进度达到设计形象进度25%以上的证明；预售资金监管账户开具。
	2020年8月14日
	2896.3㎡
	恒大锦城4#楼《重庆市商品房预售（预租）许可证（正本）》/渝住建委（2020）预字第（976）号

	
	
	
	2020年7月8日
	219447.16㎡
	重庆市商品房预售许可证（恒大锦城一期1、2、5-17、21-26、30-34#楼）/渝住建委（2020）预字第（1360）号


[bookmark: _Toc25052]2、营销情况
（1）项目销售及推盘计划
重庆恒大锦城项目于2020年10月8日开盘，目前已推出房源套数1092套，面积约109037㎡，总货值约9.2亿，累计已售950套，面积92897.13㎡，金额8.03亿元，其中累计已签约房屋604套、面积58528.22㎡、金额5.03亿元，10月1日至10月31日累计销售实际回款4.13亿元，9月15日至10月7日认筹金0.32亿元，9月15至11月3日累计回款4.45亿元，取得预售证（推货）剩余货值1.17亿元未销售，去化率54.65%（已签约货值/已推出货值*100%）。





项目销售情况表
	日期
	销售金额
（万元）
	销售面积
（㎡）
	销售套数
	签约金额
（万元）
	签约面积
（㎡）
	签约套数
	去化率
（已签约货值/已推出货值*100%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	2020-10-08
	61,181.83
	71877.98
	739
	-
	0
	0
	-

	2020-10-09
	2,600.62
	3021.75
	32
	1,744.56
	2019.06
	21
	1.90%

	2020-10-10
	2,001.08
	2274.27
	25
	7,475.31
	8614.83
	91
	10.02%

	2020-10-11
	3,412.42
	3565.91
	35
	12,627.81
	14167.41
	149
	23.75%

	2020-10-12
	-
	0
	0
	2,760.64
	3133.66
	33
	26.75%

	2020-10-13
	706.71
	778.29
	8
	892.86
	1006.36
	11
	27.72%

	2020-10-14
	1,079.93
	1173.04
	11
	1,704.61
	1920.35
	20
	29.57%

	2020-10-15
	950.46
	1038.16
	10
	332.05
	383.51
	4
	29.93%

	2020-10-16
	294.02
	319.84
	3
	1,234.41
	1388.26
	14
	31.27%

	2020-10-17
	918.33
	953.79
	9
	734.24
	862.03
	9
	32.07%

	2020-10-18
	948.38
	1057.64
	10
	1,262.45
	1447.22
	14
	33.44%

	2020-10-19
	408.08
	429.35
	4
	936.64
	1080.2
	11
	34.46%

	2020-10-20
	341.89
	364.56
	4
	934.37
	1071.89
	11
	35.48%

	2020-10-21
	525.96
	553.8
	5
	219.46
	254.02
	3
	35.72%

	2020-10-22
	413.12
	463.2
	5
	149.70
	175.22
	2
	35.88%

	2020-10-23
	544.43
	570.23
	5
	877.11
	982.73
	9
	36.83%

	2020-10-24
	1,698.49
	1966.56
	21
	517.15
	605.41
	6
	37.39%

	2020-10-25
	783.42
	862.18
	8
	625.29
	737.08
	8
	38.07%

	2020-10-26
	81.92
	95.14
	1
	8,739.26
	10708.03
	108
	47.57%

	2020-10-27
	699.56
	737.89
	7
	4,073.89
	5034.98
	50
	52.00%

	2020-10-28
	220.56
	233.13
	2
	597.60
	668.83
	7
	52.65%

	2020-10-29
	183.00
	200.82
	2
	262.48
	510.75
	5
	52.94%

	2020-10-30
	150.96
	173.06
	2
	879.70
	987.61
	10
	53.89%

	2020-10-31
	173.23
	186.54
	2
	697.36
	768.78
	8
	54.65%

	合计
	80,318.39
	92,897.13
	950.00
	50,278.95
	58,528.22
	604
	54.65%




销售回款情况表
	日期
	房款（万元）
	定金（万元）
	按揭款(万元）
	回款合计（万元）

	2020-10-8
	4.70
	1,494.00
	-
	1,498.70

	2020-10-9
	509.61
	52.00
	-
	561.61

	2020-10-10
	1,998.49
	52.00
	-
	2,050.49

	2020-10-11
	3,489.58
	72.00
	-
	3,561.58

	2020-10-12
	863.44
	-
	-
	863.44

	2020-10-13
	280.07
	16.00
	412.10
	708.17

	2020-10-14
	458.03
	22.00
	-
	480.03

	2020-10-15
	102.84
	20.00
	1,003.10
	1,125.94

	2020-10-16
	374.93
	6.00
	1,411.80
	1,792.73

	2020-10-17
	239.39
	20.00
	-
	259.39

	2020-10-18
	311.64
	20.00
	-
	331.64

	2020-10-19
	1,165.08
	8.00
	4,654.00
	5,827.08

	2020-10-20
	1,563.31
	8.00
	2,424.90
	3,996.21

	2020-10-21
	819.61
	10.00
	-
	829.61

	2020-10-22
	430.38
	10.00
	435.40
	875.78

	2020-10-23
	265.98
	10.00
	175.40
	451.38

	2020-10-24
	153.88
	44.00
	-
	197.88

	2020-10-25
	304.42
	16.00
	-
	320.42

	2020-10-26
	2,853.41
	2.00
	861.30
	3,716.71

	2020-10-27
	1,180.66
	14.00
	617.20
	1,811.86

	2020-10-28
	1,495.99
	4.00
	1,054.60
	2,554.59

	2020-10-29
	834.78
	4.00
	1,402.60
	2,241.38

	2020-10-30
	1,133.27
	4.00
	3,407.20
	4,544.47

	2020-10-31
	753.17
	4.00
	-
	757.17

	合计
	21,586.66
	1,912.00
	17,859.60
	41,358.26



（2）渠道推广及促销活动描述
①渠道、拓客方式：
重庆恒大锦城项目已于2020年10月8日批准对外开放开盘，客户可现场到访，保留采取线上渠道推广及日常拓客方式。
②促销活动：
采取购房优惠： 暂无。
（3）当地预售政策、限贷政策描述
①预售政策：
高层住宅主体二分之一办理预售，洋房、别墅、多层住宅主体封顶办理预售。
②限贷政策：
1）重庆户籍，最多同时申请两笔贷款，首套房贷款，首付三成，二套房贷款，首套已结清，首付三成；首套未结清，首付四成；三套房及以上贷款，前两套已结清，首付四成；有未结清贷款，拒贷；若使用公积金贷款或使用公积金+商业贷款的组合贷款方式，则只能在主城九区(渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、两江新区)限贷一套，远郊区限贷两套。
2）非重庆户籍，最多贷款两套房；只要能提供一年以上社保证明，或在重庆经营公司满一年，能提供相关纳税证明，非重庆户籍也能贷款两套房（需在全国范围内没有或仅有一次申请住房贷款未结清记录，两次以上银行拒贷）；贷款首付比例：首套房贷款，首付三成；二套房贷款，首套已结清，首付三成；首套未结清，首付四成；三套房及以上贷款，前两套已结清，首付四成；有未结清贷款，拒贷；如果申请异地公积金贷款，申请需入户重庆半年以上。
3）在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购首套及以上的普通住房，需缴纳房产税，税率为0.5%。房产税试点区域为主城九区 (主城九区为渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、两江新区)。
（4）按揭情况
按揭行审批情况
	合作
银行
	签订协议日期
	按揭
类型
	贷款政策
	保证金
	担保期间
	累计已发放贷款
（万元）

	
	
	
	首套房
	二套房
	
	
	

	
	
	
	首付
	利率
	首付
	利率
	
	
	

	建行
	/
	商贷/公积金
	3层
	LPR+69
	4层
	LPR+80
	无
	/
	/

	工行
	/
	商贷/公积金
	3层
	LPR+69
	4层
	LPR+80
	无
	/
	/

	民生
	/
	商贷
	3层
	LPR+69
	4层
	LPR+80
	无
	/
	/

	农商
	/
	商贷
	3层
	LPR+69
	4层
	LPR+80
	无
	/
	/

	农行
	/
	商贷
	3层
	LPR+69
	4层
	LPR+80
	无
	/
	/

	中行
	/
	商贷
	3层
	LPR+69
	4层
	LPR+80
	无
	/
	/
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[bookmark: _GoBack]（5）周边竞品楼盘情况
项目周边竞品情况
	楼盘名
	开盘时间
（首次）
	容积率
	建筑面积
（万㎡）
	物业类型：
售价（元/㎡）
	车距
/去化情况

	南溪绿郡
	2014-03-28
	1.9
	71
	二手房：
高层/毛坯：7500
	0.2km
2016年5月售罄

	新科城市广场
	2014-12-27
	2.8
	8
	二手房：
高层/毛坯：8500
	1.2km
2016年6月售罄

	翡丽锦悦
	2019-01-04
	2.5
	22
	高层／毛坯：9000
洋房/毛坯：10500
	1.7km
月去化20套
去化率30%

	御华兰亭
	2019-4-4
	2.3
	57
	高层／毛坯：9400
洋房/毛坯：11000
	3.3km
月去化110套
去化率22%


[bookmark: _Toc22047]3、项目开发进展情况
（1）项目基本情况
 重庆恒大锦城项目位于重庆市巴南区界石片区，东至现状路，南至渝湘高速，西至兰海高速，北至石辰路。距重庆市政府车距26.6km，距巴南区政府车距11.3km，距界石镇政府车距1.8km，距主商业中心（观音桥）车距27.9km，距巴南万达广场车距10.9km，距离恒大城车距13.9km，距离恒大御景湾车距15.6km，距离恒大新城车距16.7km。地块占地约23.9万㎡，折合358.2亩，二类居住用地，容积率1.96，总计容面积约46.7万㎡，限高60m-100m。
施工总承包： 中国航天技术国际工程有限公司
监理单位： 广州市恒合工程监理有限公司
（2）工程进度情况
项目工程施工情况表
	序号
	楼栋号
	业态
	形象进度
	合同交楼时间

	1
	19#
	销售中心
	完工
	2023-05-31

	2
	18#
	综合楼
	涂料完成，外架拆除，玻璃安装完成，室内精装修吊顶完，湿作业完成60%，室外收边收尾
	

	3
	3#
	商业（1F）
	外墙腻子完成20%
	

	4
	1#
	小高层（9F/-1F)
	六层顶板混凝土浇筑
	

	5
	2#
	小高层（9F/-1F)
	负一层顶板梁筋绑扎
	

	6
	4#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶，砌体完成60%
	

	7
	5#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	8
	6#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	9
	7#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	10
	8#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶、二次结构施工
	

	11
	9#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	12
	10#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	13
	11#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	14
	12#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	15
	13#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶，砌体排头
	

	16
	14#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶，砌体完成50%
	

	17
	15#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	18
	16#
	洋房（7F/-1F)
	一层支模架搭设
	

	19
	17#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	20
	20#
	小高层（9F/-1F)
	——
	

	21
	4#车库
	地下室一层
	4#车库顶板结构施工
	

	22
	21#
	洋房（7F/-1F)
	基坑槽开挖完成90%
	2023-05-31

	23
	22#
	洋房（7F/-1F)
	基坑槽开挖完成50%
	

	24
	23#
	洋房（7F/-1F)
	基坑槽开挖完成50%
	

	25
	24#
	洋房（7F/-1F)
	负一层顶板梁筋施工
	

	26
	25#
	洋房（7F/-1F)
	房心土回填
	

	27
	26#
	洋房（7F/-1F)
	二层顶板模板铺设
	

	28
	5#车库
	负一层、负二层
	基础完成30%
	

	29
	27#
	小高层（9F/-1F)
	负一层顶板梁筋绑扎
	2023-05-31

	30
	28#
	小高层（9F/-2F)
	负一层支模架搭设
	

	31
	29#
	商业、社区用房（1F）
	结构封顶
	

	32
	6#车库
	负一层、负二层
	基础施工
	

	33
	30#
	小高层（9F/-1F)
	负一层顶板梁筋施工
	2023-05-31

	34
	31#
	小高层（9F/-1F)
	基坑槽开挖完成（待质监站验收）
	

	35
	32#
	小高层（9F/-1F)
	七层顶板钢筋完成
	

	36
	33#
	小高层（9F/-1F)
	结构封顶
	

	37
	34#
	小高层（9F/-1F)
	一层支模架搭设
	

	38
	7#车库
	负一层
	独基施工
	

	39
	47#
	小高层（9F/-1F)
	九层支模架搭设
	未定

	40
	48#
	小高层（9F/-1F)
	三层顶板待浇筑
	

	41
	49#
	小高层（9F/-1F)
	七层顶板钢筋绑扎，墙柱加固
	

	42
	50#
	小高层（9F/-1F)
	主体结构封顶
	

	43
	51#
	小高层（9F/-1F)
	主体结构封顶
	

	44
	52#
	小高层（9F/-1F)
	二层顶板浇筑完成
	

	45
	53#
	商业、社区用房（3F）
	土方完成
	

	46
	54#
	洋房（7F/-1F)
	六层支模架搭设
	

	47
	55#
	洋房（7F/-1F)
	三层支模架搭设
	

	48
	56#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	49
	57#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	50
	58#
	洋房（7F/-1F)
	正负零层浇筑完成
	

	51
	59#
	洋房（7F/-1F)
	三层混凝土浇筑完成
	

	52
	60#
	洋房（7F/-1F)
	负一层支模架搭设
	

	53
	61#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	54
	62#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	55
	63#
	洋房（7F/-1F)
	负一层模版铺设完成
	

	56
	64#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	57
	65#
	洋房（7F/-1F)
	四层支模架搭设
	

	58
	66#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	59
	2#车库
	负一层
	车库结构施工
	

	60
	35#
	小高层（9F/-1F)
	土石方完成，临时边坡支护施工
	

	61
	36#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	62
	37#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	63
	38#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	64
	39#
	商业、社区用房（3F）
	
	

	65
	40#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	66
	41#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	67
	42#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	68
	43#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	69
	44#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	70
	45#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	71
	46#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	72
	1#车库
	负一层
	
	

	73
	67#
	小高层（9F/-1F)
	土石方完成70%
	

	74
	68#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	75
	69#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	76
	70#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	77
	71#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	78
	72#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	79
	73#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	80
	74#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	81
	75#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	82
	76#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	83
	77#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	84
	78#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	85
	79#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	86
	80#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	87
	81#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	88
	82#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	89
	83#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	90
	84#
	小高层（9F/-2F)
	
	

	91
	85#
	小高层（9F/-3F)
	
	

	92
	3#车库
	负一层
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标的项目现场图片（摄于2020年10月31日）
[bookmark: _Toc19646][bookmark: _Toc520900435][bookmark: _Toc3978][bookmark: _Toc13827_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10824_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23324570][bookmark: _Toc12021_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25204_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31803_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11621_WPSOffice_Level2]4、资金使用情况 
截至2020年10月31日预售资金监管户6530000010120100645008账户余额：114,056,610.37元，可用余额：114,056,610.37元。
项目公司本期账户余额变动情况
	[bookmark: _Hlk48860262]银行名称
	账号
	账户性质
	上期余额
（元）
	本期余额
（元）
	变动金额
（元）
	变动原因

	浙商银行重庆分行营业部
	6530000010120100645008
	预售资金监管账户
	0.00
	114,056,610.37
	32,000,000.00
	往来款


[bookmark: _Toc3095]二、项目评价
[bookmark: _Toc19482]1、报建评价
已解押、已拿预售（4#、恒大锦城一期1、2、5-17、21-26、30-34#楼）已拿预售证；剩余已解押、未拿预售（首一期3#、18-20#、27-29#号楼及车库、首二期47-66#号楼及车库）已排定于2020年11月预售、开盘计划中，未解押、未拿预售（二期35-46#号楼、三期67-83#号楼）计划于2021年3月拿预售证。

[bookmark: _Toc6873]2、营销评价
项目于2020年10月8日开盘，截至10月31日累计数据：累计认购950套，面积92897.13㎡，货值80,318.39万元，总回款（含认筹转定金、定金、首付款） 44,556.26万元。
[bookmark: _Toc10103]3、开发建设评价
目前合计开工7个地块，分别为T19-1/03、T19-2/03、T20-2/03、T20-6/03、T18-2/03、T18-1/02、T18-2/03，在建92幢楼，目前开工进度正常。
[bookmark: _Toc26496][bookmark: _Toc23266557][bookmark: _Toc23324574]三、附件
[bookmark: _Toc17514]附件一：本期用印情况
本期印章使用统计表
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人

	本期尚未交接章证，暂无


[bookmark: _Toc10894]附件二：章证照使用登记情况
本期尚未交接章证，暂无。
[bookmark: _Toc17832]附件三：本期资金支出情况
本期资金支出情况
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	用款类型
	出款行
	备注

	2020-10-19
	深圳恒大材料设备有限公司
	往来款
	32,000,000.00
	往来款
	浙商银行5008
	预售资金监管账户


监管账户资金归集情况
	累计销售回款金额
	归集标准
	实际归集情况
	备注/特殊事项

	
	归集金额
	对应归集比率
	归集时间
	日期
	本次归集金额
	累计归集金额
	

	445,562,618.00
	/
	60%
	每月一次
	/
	/
	/
	


[bookmark: _Toc32568][bookmark: _Hlk38616564]附件四：本期合同签订情况
本期合同签订情况
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	本期尚未交接，暂无



[bookmark: _Toc6047][bookmark: _Hlk38616594]附件五：项目公司账户余额情况
项目公司账户余额情况
	开户行
	账户性质
	账号
	预留印鉴
明细
	是否开通网银
	是否开通结算卡等其他功能
	本期账户余额

	
	
	
	
	
	
	（元）

	浙商银行重庆分行营业部
	预售资金监管账户
	6530000010120100645008
	曾强+周静+李诗男+财务专用章
	否
	业务委托书支付
	114,056,610.37
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