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2021年4月资金计划审核说明
2021年4月资金计划审核说明
关于红星苏州盛泽项目2021年4月资金计划
审核说明
中航信托股份有限公司：
苏州星盛房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2021年4月9日提交了2021年4月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：
1、 苏州红星盛泽项目2021年4月资金汇总
项目公司2021年4月9日提交的2021年4月资金支出计划，计划资金支出共计57笔，合计 4033.88万元。其中：前期费用支出约356.00万元；建安费用支出约1001.16万元；管理费用支出约 1653.02万元；营销费用支出约 331.61万元；税费约 500.00万元；其他费用约192.09万元。
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	费用类型
	合同金额
	实际累计已付款
	本月申请金额

	前期费用
	1152.20
	398.65
	356.00

	建安费用
	27,190.28
	3623.76
	1001.16

	管理费用
	-
	-
	1653.02

	营销费用
	677.93
	127.75
	331.61

	税费
	-
	-
	500.00

	其他费用
	-
	-
	192.09

	总   计：
	4033.88


注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。
二、付款情况审核说明
（1） 前期费用
2021年4月份前期费用计划支付9笔，金额约 3,559,986.88 元，包括。具体分析如下：
（1） 用款编号43计划支付苏州市吴江区规划技术服务有限公司“技术合同书（盛泽1号地块规划变更日照分析合同）”合同款21,000.00元，该合同于2021年3月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2021-03-0033，合同总金额21,000.00元。截至3月31日，未支付合同款项。根据合同约定在合同签订之日起2个工作日内，甲方向乙方一次性支付21,000.00元。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（2） 用款编号44计划支付成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司上海分公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同”进度款137,134.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0013，合同总金额1,371,340.00 元。截至报告提交日，已累计支付合同款274,268.00 元，根据合同约定在双方签订本合同后15个工作日内支付首期款，总价款10% ；示范区概念、方案及施工图完成并获得甲方认可15个工作日内支付10% 合同款；大区概念设计阶段完成并获得甲方认可15 个工作日内，支付10%合同款。经审核，本月计划支付设计费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（3） 用款编号45计划支付苏州奥略工程造价咨询有限公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同”进度款154,227.13元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-11-0021，合同金额171,363.48元。截至报告提交日，未支付合同款项，根据合同约定单项工程满足委托人招标要求的成果资料提交之日起28日历天内，支付该单项工程服务费之60%，在支付前，承接人需提供《咨询单位履约情况评价表》扫描件；模拟清单招标后暂定量转闭口图纸算量完成并完成与总包对量工作后，签署该单项工程施工合同之日起或对量工作完成起计，28日历天内支付该单项工程服务费之30%。经审核，本月计划支付工程造价咨询合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（4）用款编号46计划支付上海颐玖贰壹设计装饰工程有限公司“苏州吴江盛泽售楼处精装修硬装设计合同”进度款97,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-08-0001，合同总金额为970,000.00元。截至报告提交日，已支付合同款873,000.00 元，根据合同约定在建工程施工全部完成后付款10% ，即97,000.00元。经审核，本月计划支付盛泽售楼处精装修硬装设计合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（5）用款编号47计划支付毫设（上海）空间设计有限公司“苏州吴江盛泽105、140、180户型样板房精装硬装设计合同”进度款14,400.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0002，合同总金额为288,000.00 元。截至报告提交日，已支付合同款273,600.00 元，根据合同约定在建工程施工全部完成后，支付余款5%，即14，400.00元。经审核，本月计划支付盛泽105、140、180户型样板房精装硬装设计合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（6）用款编号48计划支付上海原构设计咨询有限公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2号地块住宅项目建筑施工图设计合同”进度款1,928,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0019，合同总金额为4,820,000.00 元。截至报告提交日，已支付合同款1,928,000.00 元，根据合同约定交付主体施工图并获得甲方认可、政府批准后，支付总价款 40 %，即1,928,000.00元。经审核，本月计划支付2号地块住宅项目建筑施工图设计合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（7）用款编号49计划支付上海原构设计咨询有限公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅项目建筑方案及顾问服务设计合同 ”进度款900,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0016，合同总金额为2,250,000.00 元。截至报告提交日，已支付合同款225,000.00 元，根据合同约定在建筑方案设计阶段完成并获得甲方认可，通过政府相关报建审批后15个工作日，支付合同价款40.00%，即900,000.00元。经审核，本月计划支付1号地块住宅项目建筑方案及顾问服务设计合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（8）用款编号50计划支付南京兴华建筑设计研究院股份有限公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅项目人防工程-人防设计合同”合同款53,493.75元。该合同于2020年9月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-09-0006，合同总金额为356,625.00 ，截至报告提交日，已支付285,300.00 元。根据合同约定人防施工图审查通过后七日内，支付总设计费15%，即53,493.75元。经审核，本月计划支付1号地块住宅项目人防工程-人防设计合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（9）用款编号51计划支付成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司上海分公司“吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同”进度款254,732.00元。该合同签订于2020年10月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-SJ-2020-10-0014，合同总金额为1,273,660.00元。截至报告提交日，已支付合同款127,366.00元。根据合同约定大区概念设计阶段完成并获得甲方认可15 个工作日内，支付合同总价款20%，254,732.00元。经审核，本月计划支付1号地块住宅项目景观设计及顾问服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
经审核，我司认为4月份前期费用9笔资金计划编制合理，符合相关合同的付款约定，现阶段进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。待项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对缴费通知单、付款申请流程、收据或发票等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
(2） 建安费用资金计划
2020年4月建安费用计划共申请5笔，合计金额 10,011,617.62 元，包括一期一标段、二标段总包款、一期防水材料采购费用和售楼处铜门、泳池分包工程款等。具体分析如下：
（1）用款编号52计划支付浙江长成建筑装饰工程有限公司“盛泽项目一期一标段总承包工程合同”进度款6,202,194.66元。该合同签订于2020年9月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0019，合同总金额为122,550,069.91 元。截至报告提交日，已支付合同款14,259,895.72 元。目前2#地块（一期）一标段8号楼九层结构砼浇筑完成、11号楼十层结构模板完成、5号楼三层结构梁板钢筋安装完成、6号楼墙柱钢筋已安装完成，3号楼楼垫层完成90%；根据合同约定本工程选用按节点支付，分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交中期付款申请书交发包人审批，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。经审核，含本期一期一标段总承包工程资金支付计划累计支付达到16.70%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（2）用款编号54计划支付江苏坤龙建设集团有限公司“盛泽项目一期二标段总承包工程合同”进度款2,954,140.43元。该合同于2020年9月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0020，合同金额135,216,378.00元。截至报告提交日，已累计支付合同款19,950,869.91 元，目前项目公司2#地块（一期）二标段9号楼十一层结构砼浇筑完成、10号楼十三层结构砼浇筑完成、4号楼二层结构砼浇筑完成、7号楼二层结构浇筑完成，2号楼基础防水完成90%。根据合同约定本工程选用按节点支付，分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交中期付款申请书交发包人审批，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。经审核，含本期一期二标段总承包工程资金支付计划累计支付达到16.94%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（3）用款编号54计划支付科顺防水科技股份有限公司“盛泽项目一期防水材料采购合同”进度款631,684.73元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0024，合同总金额4,616,203.02元。截至报告提交日，已支付合同款759,740.19 元。根据合同约定第一批货物送抵，需方支付已到货物货款总额的80%,自第二批货物送抵，需方支付本次已到货物货款总额80%，以及上次已到货物货款总额10%,自全部货物送抵现场，支付货物总额，留5%质量保证金。经审核，含本期盛泽项目一期防水材料采购合同资金支付计划累计支付达到30.14%，未超出本合同约定签约合同总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。
（4）用款编号55计划支付上海正儒企业发展有限公司“售楼处铜门分包工程”合同款28,597.80元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0037，合同总金额190,652.00 元。截至报告提交日，已支付合同162,054.20 元。根据合同约定工程完工后，经甲方验收合格后支付至合同内已完合同金额的85%，办完结算手续后二十八（28）日历天内，发包人付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的工程所在地税务机关要求的增值税专用发票，其余5%作为本工程的保修金，完工两年后分包人可提出付款申请，由发包人审批后二十八（28）日历天内支付（须扣除已发生的维修款）。目前该工程结算协议书已签订，结算金额为190,652.00 元。经审核，申请支付剩余尾款5%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。
（5）用款编号56计划支付杭州天水环境工程有限公司“售楼处泳池分包工程”合同款195,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0022，合同总金额1,300,000.00元。截至报告提交日，已支付合同1,105,000.00 元。根据合同约定按照节点付款，设备到场付至设备金额的70%，安装完成支付至合同金额的85%，结算完成支付至结算金额的95%，预留5%的质保金。目前该工程已完工，结算协议书已签订，结算金额为1,300,000.00元。经审核，申请支付剩余尾款5%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、到货情况等支付依据进行审核。
经审核，我司认为4月份建安费用的5笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定，现阶段工程施工进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。
（二）管理费用资金计划
2021年4月份管理费用计划共申请5笔，合计金额 16,530,151.35 元，包括行政办公费、人员报销、员工工资、总部服务费及品牌使用费，具体分析如下：
（1） 用款编号37计划支付员工工资250万，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。
（2） 用款编号38为行政办公费预计62万元，主要支出是差旅费，车辆费，招待费、行政办公费及员工报销费等。
（3）用款编号39-41计划支付上海红星美凯龙商业发展有限公司“管理咨询协议之财务、税务、资金管理及IT信息服务合同”合同款1,590,000.00元、上海红星美凯龙房地产集团有限公司“管理咨询协议之运营服务及项目管理等服务合同”合同款3,975,000.00元、重庆红星美凯龙企业发展有限公司上海分公司“品牌使用费”合同款7,845,151.35元。以上三份合同签订于2021年1月，合同编号分别为01HD-030SZSZ20200706001、01HD-030SZSZ20200706002、01HD-030SZSZ20200706003。合同总金额分别为为300万元、750万元。截至报告提交日，未支付合同款项。因与上述公司签订的三份合同，为项目公司节约3749万元的所得税，因此项目公司按年计提相应金额支付给对应合同主体公司。根据合同约定所有款项从年度中间开始，按照当年实际执行月份占全年月份数分摊确认该年度收费金额。此次申请支付金额为含税金额。经审核，以上3笔申请支付款项符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
经审核，我司认为4月份管理费用5笔资金计划编制合理，公司行政办公费、人员报销、员工工资支出符合编制符合企业情况。后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
（三）营销费用资金计划
2021年4月份营销费用申请36笔费用，合计金额 3,316,105.52 元，具体分析如下：
（1） 用款编号1计划支付苏州红星品唯物业管理有限公司吴江分公司“环沪公司盛泽项目2020年示范区物业服务协议”服务款270,215.22元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-010-0026，合同总金额3,324,810.20元。截至报告提交日，已支付合同款668,938.89 元 ，根据合同约定示范区物业人员服务费按预算服务费包含内容据实结算，每月1日乙方编制本月《物业服务人员月度配置及费用确认单》、《增加/减少物业服务人员工作确认单》，并与上月的《临时用工工作确认单》及其他费用的凭证一并交给甲方，甲方在收到相关材料3日内与乙方确认，双方确认后乙方提供相应的物业服务费用发票给甲方，甲方于收到发票后3个工作日内确认并一次性支付给乙方。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年示范区物业服务协议2月费用符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（2） 用款编号2计划支付上海红观广告有限公司“环沪公司盛泽项目2020年全案企划推广及销售顾问整合服务合同”100,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-08-0001，合同总金额1,200,000.00元。截至报告提交日，已支付合同款500,000.00元 ，合同约定在合同期内甲方应在每月的 15 日前支付上月的服务费，即100,000.00元。经审核，本月计划支付2020年全案企划推广及销售顾问整合服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（3） 用款编号3计划支付苏州工业园区金钥匙贸易有限公司“环沪公司盛泽项目3月物业物资采购”9,947.30 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（4） 用款编号4计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“环沪公司盛泽项目天铂围挡画面更换制作合同”81,000.00 元。该合同签订于2021年1月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-01-0122，合同总金额为81,000.00 元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目天铂围挡画面更换制作合同款符合合同约定，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。用款编号8计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“盛泽项目1月份零星物料制作费用”8,515.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（5） 用款编号5计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“环沪公司盛泽天铂物业临时规约印刷制作费用”6,050.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（6） 用款编号6计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“环沪公司盛泽项目2月份户外大牌画面制作安装费用”2,685.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（7） 用款编号7计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“环沪公司盛泽项目2-3月份零星物料制作安装费用”9,980.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（8） 用款编号8计划支付吴中经济技术开发区新动力广告制作部“环沪公司盛泽项目天铂转角大牌、桁架、软膜、亚克力制作合同”合同款66,062.00 元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0115，合同总金额92,000.00 元。截至报告提交日，已支付合同款25,938.00 元。根据合同合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目天铂转角大牌、桁架、软膜、亚克力制作合同符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（9） 用款编号9计划支付苏州世诺广告有限公司“环沪公司盛泽项目印刷快印、楼幅制作合同”合同款93,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0114，合同总价款为93,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项。根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%。经审核，本月计划支付盛泽项目印刷快印、楼幅制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（10） 用款编号10计划支付无锡海顺纸业有限公司“环沪公司盛泽项目楼书印刷合同”合同款61,000.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-01-0126，合同总价款96,000.00 元，截至报告提交日，已支付合同款35,000.00元。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目楼书印刷合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（11） 用款编号11计划支付盛泽项目楼书印刷合同“环沪公司盛泽项目零星印刷合同”合同款56,510.00 元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0118，合同总金额为75,000.00元。截至报告提交日，已支付合同款项18,490.00 元。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100%。经审核，本月计划支付盛泽项目零星印刷合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（12） 用款编号月12计划支付苏州工业园区多宝阁百货商行“环沪公司盛泽项目成交礼采购合同”合同款91,150.00元。该合同签订于2020年12月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0113，合同总金额为91,150.00元，截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定自货物验收合格并收到乙方发票之日起20日内支付100%的货款。经审核，本月计划支付盛泽项目成交礼采购合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（13） 用款编号13计划支付姑苏区永誉工艺品商行“盛泽项目抽奖礼品采购合同”合同款72,475.20 元。该合同于2020年12月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0117，合同总金额85,000.00元。截至报告提交日，已支付合同款项12,524.80元。根据合同约定甲方自货物验收合格并收到乙方发票之日起7日内支付100 %的货款。经审核，本月计划支付盛泽项目抽奖礼品采购合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（14） 用款编号14计划支付苏州永传广告有限公司“盛泽项目制作物料（展架、易拉宝）合同”合同款75,380.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0119，合同总价款为92,020.00元，截至报告提交日，已支付合同款16,640.00元。根据合同约定本合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%。经审核，本月计划支付盛泽项目制作物料（展架、易拉宝）合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（15） 用款编号15计划支付无锡精一准信息科技有限公司“盛泽项目手机霸屏发送服务合同”合同款42,000.00元，该合同签订于2020年12月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0103，合同总金额为42,000.00元，截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定乙方提供短信服务的费用按以下方式计付：短信资费：0.14元/条，发布数量为300000条，在移动短信发布结束经甲方验收合格后30个工作日内一次性支付100%合同款。经审核，本月计划支付盛泽项目手机霸屏发送服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（16） 用款编号16计划支付苏州蜜投信息技术有限公司“盛泽项目苏南房地产公众号推广合同”合同款60,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0095，合同总金额60,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项，根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后30个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目苏南房地产公众号推广合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（17） 用款编号17计划支付苏州卷卷文化传播有限公司“环沪公司盛泽项目业主拍摄形象照费用”费用4,100.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（18）用款编号18计划支付苏州新征程广告有限公司“盛泽项目饼干烘焙暖场活动费用”9,800.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（19）用款编号19计划支付苏州新征程广告有限公司“盛泽项目售楼处礼品堆头及美陈制作合同”合同款17,468.80元。该合同于2020年10月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0092，合同总金额17,468.80元。截至报告提交日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后，30日内支付总费用。经审核，本月计划支付盛泽项目售楼处礼品堆头及美陈制作合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（20）用款编号20计划支付苏州建创广告传媒有限公司“盛泽项目2021年3月乡镇横幅户外广告投放合同”50,000.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（21）用款编号21计划支付苏州永传广告有限公司“盛泽项目2021年3月加油站广告投放合同”费用50,000.00元。该合同签订于2021年3月，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0180，合同总金额为50,000.00元。根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后  30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年3月加油站广告投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（22）用款编号22计划支付苏州世诺广告有限公司“盛泽天铂笔记本礼盒定制合同”合同款30,000.00元。该合同于2021年3月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0181，合同总金额30,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项，根据合同约定合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%。经审核，本月计划支付盛泽天铂笔记本礼盒定制合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
(23)用款编号23计划支付苏州波普广告传媒有限公司“盛泽项目2021年3月广告（道闸、商超电梯）投放合同”合同款86,000.00元。该合同于2021年3月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0182，合同总金额为86,000.00元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后  30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年3月广告（道闸、商超电梯）投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（24）用款编号24计划支付苏州花满园园艺有限公司 “盛泽项目2021年3月渠道及大客户拜访礼（蝴蝶兰）采购合同”合同款24,150.00元。该合同于2021年3月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0183，合同总金额为86,000.00元。截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定合同签订并且验收合格之日起 30个工作日内支付合同总价的 100%。经审核，本月计划支付盛泽项目2021年3月渠道及大客户拜访礼（蝴蝶兰）采购合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（25）用款编号25计划支付苏州市高新区诺艺琴韵文化产业有限公司“盛泽项目绸都丽人活动”费用9,200.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（26）用款编号26计划支付苏州波普广告传媒有限公司 “环沪公司盛泽项目户外广告画面更换合同”合同款34,962.00元。该合同于2021年3月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0166，合同总金额为34,962.00元，截至报告提交日，未支付合同款项。根据合同约定甲方在乙方现场安装完毕并验收合格后30个工作日支付合同总价。经审核，本月计划支付盛泽项目户外广告画面更换合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（27）用款编号27计划支付苏州锐利文化传播有限公司“盛泽项目年货大街服务费用”费用9,800.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
(28)用款编号28计划支付苏州波普广告传媒有限公司 “盛泽项目盛泽户外广告投放合同”合同款175,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号为WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-12-0108，合同总金额为875,000.00元。截至报告提交日，已支付合同款700,000.00 元。根据合同约定本合同签订后，即支付总价款的80%，即人民币700000元待广告上刊结束后，支付总价款的20%，即175,000.00元。经审核，本月计划支付盛泽项目盛泽户外广告投放合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（29）用款编号29计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目亲子木糠杯DIY两场活动费用”费用8,600.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（30）用款编号30计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目小荧星舞蹈演出活动费用”费用5,800.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（31）用款编号31计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目三八妇女节口红DIY活动费用”费用6,170.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（32）用款编号32计划支付苏州虎云文化传媒有限公司“盛泽项目魅力女性插花DIY活动费用”费用9,100.00 元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（33）用款编号33计划支付苏州新征程广告有限公司“盛泽项目4月业主生日会”费用14,500.00元。经核查，该合同尚未签订，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（34）用款编号34计划支付深圳市明源云科技有限公司上海分公司“盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同”合同款174,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号WJSZCDDDXM-Q1-XS-2020-11-0036，合同总金额174,000.00元。截至报告提交日，尚未支付合同款项，根据合同约定甲方于本合同签署之日起5日内，甲方向乙方支付云客租用服务全额款项。经审核，本月计划支付盛泽项目2020年明源云客电子商务平台技术服务合同款符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（35）用款编号35计划支付营销员工工资1,000,000.00元。此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。
（36）用款编号36支付营销策划部员工报销500,000.00元，主要支出是营销部门差旅费，车辆费、餐费，招待费、日常物料费用等。此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
经审核，我司认为4月份营销费用36笔资金计划编制基本合理，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
（四）税费
  2021年4月份项目公司申请税费 5,000,000.00 元，用于支付增值税及附加税、土地增值税、印花税等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司财务报表等支付依据严格执行。
（5） 其他费用
2021年4月份其他费用申请1笔费用，合计金额 1,920,893.07 元。具体分析如下：
（1） [bookmark: _GoBack]用款编号57为项目公司2021年4月份申请备用金1笔费用，计提项目公司资金计划的5%作为备用金，合计金额 1,920,893.07 元，用于退还投标保证金等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司招投标进程、付款申请、入账凭证等支付依据严格执行。  
三、结论：
本次苏州星盛房地产开发有限公司申报的4月资金计划，符合项目实际情况。费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理，我司拟同意项目公司4月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。
       北京康信君安资产管理有限公司
            红星苏州盛泽项目组
                                                 2021年4月9日
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