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2021年4月资金计划审核说明
2021年4月资金计划审核说明
关于中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目
2021年4月资金计划审核说明
中航信托股份有限公司：
宜宾骏继洪骥置业有限责任公司（以下简称项目公司）于2021年4月22日重新提交了2021年4月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：
一、宜宾站前广场项目2021年4月资金汇总
项目公司2021年4月22日重新提交的2021年4月资金支出计划，计划资金支出共计94笔，合计30,808,085.32元。其中：开发费用支出182,078.00元；建安费用支出18,850,155.92元；营建成本支出458,778.40元，管理费用支出3,220,320.00元；营销费用支出3,096,753.00元；税费 5,000,000.00 元；其他费用0.00元。
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	费用类型
	合同金额
	实际累计已付款
	本月申请金额

	开发费用
	2,909,494.00 
	546,234.01
	182,078.00 

	建安费用
	316,378,790.24 
	38,967,405.63
	18,850,155.92 

	营建成本
	1,484,512.56
	0.00
	458,778.40 

	管理费用
	 - 
	-
	3,220,320.00 

	营销费用
	 - 
	-
	3,096,753.00

	税费
	-
	-
	5,000,000.00 

	其他费用
	-
	-
	0.00 

	总   计：
	30,808,085.32 


二、付款情况审核说明
（1） 开发费用
2021年4月份开发费用计划支付1笔，金额约182,078.00元。具体分析如下：
用款编号82计划支付重庆联盛建设项目管理有限公司“宜宾站前广场项目一期监理工程”进度款182,078.00元，该合同于2020年5月签订，合同编号YB1101A9CC01，合同总金额2,909,494.00元。截至3月31日，已累计支付合同款546,234.01元，根据合同约定监理费用按双月进行支付，每次支付费用=基本监理费用+浮动监理费 。经审核，本月计划支付监理费符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（2） 建安费用资金计划
2021年4月建安费用计划支付共12笔，合计金额约18,850,155.92元，为工程进度款。具体分析如下：
1. 用款编号83计划支付成都建工第八建筑工程有限公司“宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程”进度款8,113,600.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB0201A3MC01，合同总金额152,504,090.42元。截至2月累计完成合同产值28,893,882.21元含开办费36,249,793.99元，按照合同约定累计应支付合同产值的70%，即25,223,036.77元，已累计支付17,066,400.00元，经审核，含本期宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程资金支付计划累计支付达到16.51%，未超出本合同约定签约合同总价的50%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程量审核表等支付依据进行审核。
2. 用款编号84计划支付四川兴立园林环境工程有限公司“宜宾翠屏项目展示区园林景观总平工程”进度款250,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB1101A3XN01，合同结算金额3,736,009.12元。截至3月31日，已累计支付合同款2,925,200.00元，目前项目已工程结算。结算支付：结算后支付至结算额的95%；保修金为结算额的5%，保修期开始后36个月，工程质量缺陷修复完毕或/且扣除保修期内应扣款后，支付剩余保修金，无息。经审核，含本期资金支付计划累计支付达到84.99%，未超出本合同约定结算总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
3. 用款编号85计划支付成都传美时代装饰设计有限公司 “宜宾翠屏项目售楼部及样板间精装修工程”进度款为250,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB1101A4ID01，合同结算金额2,455,499.93元。截至3月31日，已累计支付合同款2,056,700.00元，已完成工程量100%。按照合同约定，结算书签署后，付至结算金额95%，保修金为结算金额的5%，保修期开始后36个月，工程质量缺陷修复完毕或/且扣除保修期内应扣款后，支付剩余保修金，无息。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到93.94%，未超出本合同约定签约合同结算总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
4. 用款编号86计划支付重庆明德门窗有限公司“宜宾翠屏项目售楼部及样板房外立面分包工程”进度款250,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB1101A4MW01，合同结算金额4,573,958.92元。截至3月31日，已累计支付合同款3,762,800.00元，目前项目已结算。按照合同约定，结算书签署后，付至结算金额95%，保修金为结算金额的5%，保修期开始后36个月，工程质量缺陷修复完毕或/且扣除保修期内应扣款后，支付剩余保修金，无息。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到87.73%，未超出本合同结算金额约定签约的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
5. 用款编号87计划支付中建一局集团第三建筑有限公司“宜宾站前广场项目展示区土建总承包工程”进度款1,100,000.00元。该合同于2020年5月签订，合同编号YB1101A3MC01，合同金额4,748,229.00元。截至3月31日，累计已支付合同款1,874,590.74元，目前项目已结算；根据合同结算后付至结算额的95%，保修金为结算金额的5%，分5年返还，无息，付款节点如下：保修期起计算满36个月，且此期间工程质量缺陷修复完毕，付4%；保修期起计算满60个月，且此期间工程质量缺陷修复完毕，付1%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到62.65%，未超出本合同约定签约合同结算总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
6. 用款编号88计划支付上海峰雷实业有限公司“宜宾翠屏项目售楼部中央空调及新风工程”进度款103,200.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB1101A5EQ01，合同金额277,356.83元。截至3月31日，累计已支付合同款100,000.00元，目前项目已结算。根据合同结算后付至结算额的95%，保修金为结算金额的5%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到73.26%，未超出本合同约定签约合同结算总价的95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
7. 用款编号89计划支付宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司“宜宾翠屏项目一期二标段土建总承包工程”进度款3,480,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号YB0201A3MC02，合同总金额126,700,871.62元。截至3月31日，累计已支付合同款3,670,000.00元，根据合同约定过程付款按双月申请，单月支付，过程付款比例为经发包人审核已完成合格工程量的70%；如合同约定之当月里程碑节点延误，则当月进度款停止或扣留办理；当期中期付款金额小于20万的，则当月进度并入下期付款。当月经审核，含本期资金支付计划累计支付达到5.64%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
8. 用款编号90计划支付四川志德岩土工程有限责任公司“宜宾一期二标段桩基工程”进度款4,437,100.00元。该合同于2020年11月签订，合同编号YB0201111BA2PL01，合同总金额12,374,297.01元。截至3月31日，已累计支付合同款1,750,000.00元。根据合同约定根据合同约定过程付款按双月申请，单月支付，过程付款比例为经发包人审核已完成合格工程量的75%；当期中期付款金额小于5万的，则当月进度并入下期付款；若合同价款形式为固定单价合同的，应在中标通知书签发后的6个月内完成闭口，闭口协议为签署前，累计支付比例不超过合同金额50%；超过闭口期限仍未签署闭口协议，将暂停工程款支付。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到50%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
9.用款编号91支付四川天府辰安建设工程有限公司（工商变更前公司名称：四川天府辰安建设工程有限责任公司）“宜宾站前广场项目一期基坑支护降水及土石方工程”进度款为130,000.00元。该合同于2020年7月签订，合同编号YB1101A3RE01，合同结算金额8,647,445.00元。截至3月31日，已累计支付合同款5,622,755.89元，过程付款按双月申请，单月支付，过程付款比例为经发包人审核已完成合格工程量的70%；当期中期付款金额小于5万的，则当月进度并入下期付款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到66.53%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
10.用款编号92计划支付成都市优仕力广告有限公司“宜宾翠屏项目一期围挡工程”进度款204,021.7705元。该合同于2020年7月签订，合同编号YB1101A1WO01，合同金额361,032.39元。截至3月31日，已累计支付合同款138,959.00元，目前项目已结算。根据合同结算后付至结算额的95%，保修金为结算金额的5%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
11.用款标号93计划支付四川天府辰安建设工程有限公司（工商变更前公司名称：四川天府辰安建设工程有限责任公司）“宜宾站前广场项目一期基坑支护降水及土石方工程”有追索权公开型保理合同，合同编号为：保理字【XB2008001-宜宾骏继洪骥置业有限责任公司-四川天府辰安建设工程有限责任公司】、保理字【XB200928001-宜宾骏继洪骥置业有限责任公司-四川天府辰安建设工程有限责任公司】供应链贴息383,428.39元。本次计提供应链贴息成本383,428.39元。该笔为2020.09.23报批保理金额2,731,086.89元和2020.10.21报批的保理金额1,133,969.00元，利率9%，期限12个月。贴现利息347,855.03元，税金35,573. 36元（增值税9%，增值税附加12%，印花税0.03%）。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
12.用款标号94计划支付成都传美时代装饰设计有限公司供应链贴息148,805.76元。本次计提供应链贴息成本148,805.76元。该笔为保理金额1,500,000.00元，利率9%，期限12个月。贴现利息135,000.00元，税金13,805.76元（增值税9%，增值税附加12%，印花税0.03%）。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
经审核，我司认为4月份建安费用的12笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定，现阶段工程施工进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。
（3） 营建成本资金计划
用款编号1计划支付世茂天成物业服务集团有限公司宜宾分公司“中西部区域宜宾世茂金座云锦销售中心及样板房物业管理服务协议”进度款 458,778.40元，合同金额1,484,512.56元，截至3月31日未付款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到30.90%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
（4） 管理费用资金计划
2021年4月份管理费用计划共申请50笔，合计金额5,143,077.85元，包括行政办公费、人员报销、员工工资、办公租赁费用，审计费用具体分析如下：
1. 用款编号21计划支付员工工资及奖金250万元，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表、奖金明细表严格执行。
2. 用款编号23计划支付办公室租金及物业费45,000.00元，房租2700元/月，不含物业费清洁费，半年支付，预计会进行办公室搬迁，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
3. 用款编号24计划预计会进行办公室搬迁费用，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
4. 用款编号47计划支付上海事诚会计师事务所有限公司审计费用2万元，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
5. 用款编号49计划支付一标段、二标段水电费用120,000.00元，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
6. 用款编号50计划四川天华会计师事务所审计费用1.5万元，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
7. 用款编号51计划支付新桥信事务所审计费用4万元，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
8. 用款编号2-20,22，25-46，48主要支出是差旅费，车辆费，招待费、餐费、行政办公费等。
经审核，我司认为4月份管理费用50笔资金计划编制合理，公司行政办公费、人员报销、员工工资支出符合编制符合企业情况。后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
（5） 营销费用资金计划
2021年4月份营销费用申请29笔费用，合计金额3,096,753.00元，具体分析如下：
1. 用款编号52计划支付四川方胜人力资源服务有限公司“西部区域宜宾翠屏项目2021年第1季度自渠合同”150,000.00元，该笔资金为预估数，主要为支付款清结佣和自渠人员工资，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
2. 用款编号53计划支付重庆市渝北区房友地产顾问有限公司“宜宾翠屏项目2021年1月中介分销合同（易居）”佣金费用360,000.00元，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
3. 用款编号54计划支付四川智行力度房地产营销策划有限公司“宜宾世茂金座·云锦销售代理合同-智行力度（2021年1-6月）”佣金80,000.00元，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
4. 用款编号55计划支付成都正合地产顾问股份有限公司“宜宾翠屏项目销售代理合同（正合）2020年11-12月”佣金40,000.00，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
5. 用款编号56计划支付宜宾天毅房地产营销策划有限公司“宜宾翠屏项目2021年1月中介分销合同（天毅）”佣金60,000.00，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
6. 用款编号57计划支付销售费用其他费用预估数200,000.00元，该笔资金预估数，主要为员工报销、其他费用，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
7. 用款编号58计划支付退款费用200,000.00元，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
8. 用款编号59计划支付宜宾博纳会展服务有限责任公司“西部地区宜宾翠屏项目2020年城市展厅及外展点租赁事项”180,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号4500371605，合同总金额180,000.00元。截至3月31日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
9. 用款编号60计划支付宜宾嘉士伦广告传媒有限责任公司“西部地区宜宾翠屏项目2020年外展点包装制作事项”28,602.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号4500381024，合同总金额28,602.00元。截至3月31日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
10.用款编号61计划支付上海世茂物联网科技有限公司“西部地区宜宾翠屏项目全域智居系统费用事项”270,200.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号4500380935，合同总金额270,200.00元。截至3月31日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
11.用款编号62计划支付宜宾嘉士伦广告传媒有限责任公司“西部地区宜宾翠屏项目2020年8月城市展厅包装制作事项”75,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号4500372134，合同总金额75,000.00元。截至3月31日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
12.用款编号63计划支付上海建境模型设计有限公司“西部地区宜宾翠屏项目2020年8月沙盘模型制作事项”397,100.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号4500371598，合同总金额418,000.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到95%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
13.用款编号64计划支付宜宾市志兴广告有限公司 “西部地区宜宾翠屏2020年9月营销中心标识标牌制作事项”27,224.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号4500389166，合同总金额27,959.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到97.37%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
14.用款编号65计划支付四川鑫北岸广告有限公司 “西部地区宜宾翠屏2020年9月品牌墙包装制作事项”28,839.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号4500389168，合同总金额29,898.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到96.46%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
15.用款编号66计划支付四川鑫北岸广告有限公司 “西部地区宜宾翠屏2020年9月项目开盘展陈物料制作事项”24,649.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号4500389164，合同总金额24,649.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
16.用款编号67计划支付成都世茂房地产开发有限公司第二分公司 “西部地区宜宾翠屏2020年9月中秋月饼礼盒采购事项”5,900.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号4500397166，合同总金额5,900.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
17.用款编号68计划支付四川嘉利斯广告传媒有限责任公司 “西部地区宜宾翠屏2020年9-12月赛多广场大牌广告发布事项”78,000.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号4500383214，合同总金额78,000.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
18.用款编号69计划支付宜宾创享网络科技有限责任公司 “西部地区宜宾翠屏2020年三江房产网广告投放事项”60,000.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号4500383228，合同总金额60,000.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
19.用款编号70计划支付宜宾尚美影视文化传媒有限公司 “西部地区宜宾翠屏2020年项目周边社区轿厢广告发布事项”40,320.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号4500383206，合同总金额40,320.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
20.用款编号71计划支付成都市子木文化传播有限公司 “西部地区宜宾翠屏项目2020年广告公司代理费用事项”140,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号4500376750，合同总金额350,000.00元。截至3月31日，累计已支付70,000.00元。经审核，含本期支付计划累计支付达到60%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
21.用款编号72计划支付宜宾远景房地产营销策划有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月1#开盘活动事项”62,233.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号4500391121，合同总金额62,233.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
22.用款编号73计划支付四川嘉利斯广告传媒有限责任公司“西部地区宜宾项目2020年10月赛多广场户外大牌换画事项”4,125.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号4500392609，合同总金额4,125.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
23.用款编号74计划支付宜宾拓展广告有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月路名牌广告换画制作事项”9,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号4500392607，合同总金额9,000.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
24.用款编号75计划支付宜宾远景房地产营销策划有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月周边社区业主维系活动事项”50,039.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号4500391118，合同总金额50,039.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
25.用款编号76计划支付四川蓝羚文化传播有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月渠道拓客物料制作事项”17,922.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号4500389540，合同总金额17,922.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
26.用款编号77计划支付宜宾凯盛文化传播有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月社区道闸广告投放事项”33,600.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号4500391111，合同总金额33,600.00元。截至3月31日，未付款。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
27.用款编号78计划支付宜宾市汇盟信息科技有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月社区道闸广告投放事项西部地区宜宾翠屏2020年9-12月公交车身广告发布事项”162,000.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号4500383512，合同总金额216,000.00元。截至3月31日，累计已付款54,000.00元。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
28.用款编号79计划支付成都经典视线广告传媒有限公司宜宾分公司“西部地区宜宾翠屏2020年9-12月公交站台广告发布事项”240,000.00元。该合同于2020年9月签订，合同编号4500376714，合同总金额403,600.00元。截至3月31日，已付款163,600.00元。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
29.用款编号80计划支付四川胜光广告传媒有限公司“西部地区宜宾翠屏项目2020年10-12月城区电梯轿厢广告发布事项”72,000.00元。该合同于2020年10月签订，合同编号4500389543，合同总金额108,000.00元。截至3月31日，累计已付款36,000.00元。经审核，含本期支付计划累计支付达到100%，该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
经审核，我司认为4月份营销费用29笔资金计划编制基本合理，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。
（6） 税费
  2021年4月份项目公司申请税费5,000,000.00元，用于支付增值税及附加税、土地增值税等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司财务报表等支付依据严格执行。


三、结论：
本次宜宾骏继洪骥置业有限责任公司申报的4月资金计划，符合项目实际情况。费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理，我司拟同意项目公司4月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。
                                                北京康信君安资产管理有限公司
            宜宾站前广场项目组
                                                 2021年4月22日
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