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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：重庆时代中心项目

·项目公司：重庆华诚投资有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正国际：北京康正国际资产评估有限公司

1、项目概况

重庆时代中心项目位于重庆市核心商圈之一江北区的观音桥核心地段。项目推广名为“重庆时代中心”，由重庆华诚投资有限公司开发建设。该项目地块位于观音桥核心商圈太阳谷计划中，坐落于现商圈环道范围内的东南角位置，规划区地籍属于渝北二村地段。

整个项目由三栋超高层和商业裙楼构成。用地面积25136平方米，规划建筑面积381811.11平方米。原定方案中，商业建筑面积9.1万平米，写字楼建筑面积8.56万平米，住宅建筑面积8.7万平米（不含配套设施），共有 2427个地下停车位(室外17个，室内2410个)，容积率8.97%，绿化率18%，建筑覆盖率46%。现修改后的既定方案为停车位2413个（室内2396个，室外17个）。

由于当前房地产环境和市场需求发生重大变化，为适应当前及未来房地产市场环境和需求，经过充分的市场调研及论证，项目公司已向政府申请对原控规及总体规划进行修改。具体修改内容为：用地性质由原商业金融业用地修改为商业、商务和居住综合用地。原总体方案布局3栋超高层建筑，现将T1号塔楼由“办公”调整为“住宅”。

康正国际监管人员2019年12月2日正式入场，到项目公司所在地重庆市江北区金融城2号T1座和标的项目所在地江北区观音桥建新南路1号重庆时代中心，开始配合中诚信托进行重庆时代中心项目的监管工作。
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项目位置图
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项目规划效果图

2、重大事件披露

①2020年6月03日，T1塔楼角柱基础加固开始施工；
②2020年6月07日，T3塔楼消防管道拆除及安装开始施工；
③2020年6月18日，建设用地规划许可证更换完成；

④2020年6月20日开始，T2/T3塔楼幕墙安装停工10天（1是因幕墙安装劳务队安装施工操作不规范，甲方项目总尧祖利让远大幕墙安装队伍停工整改；2是重庆近段时间雨季）；
⑤截止2020年6月30日，T1塔楼工程规划许可证的办理还处在市规资相关领导待签字阶段状态。
3、项目五证办理情况

本项目已经取得了《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《立项备案证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋预售许可证》，具体证载信息如下表所示：

不动产权证书

	不动产权证号
	渝（2019）江北区不动产权第000107044号

	登记日期
	2019/01/30

	权利人
	重庆华诚投资有限公司

	坐落
	重庆市江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02地块

	土地使用权类型
	出让

	用途
	商务金融用地

	使用期限
	2011年8月31日起     2051年08月30日止

	权利人营业执照
	91500105671001442K

	土地使用权面积
	25136平方米

	共有情况
	单独所有

	不动产单元号
	500105006002GB01119

	权利类型
	国有建设用地使用权

	业务编号
	201901281020388


建设用地规划许可证

	证号
	地字第500105202000006号

	发证日期
	2020/06/18

	用地单位
	重庆华诚投资有限公司

	用地项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	用地位置
	江北区观音桥组团I29-3/03号地块

	用地面积
	25136平方米

	建设规模
	不大于226224平方米

	容积率
	不得大于9

	建筑密度
	不得大于50%

	绿地率
	不得小于25%


立项备案证

	项目名称
	隆鑫·世纪广场（暂定名）
	建设地址
	江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02

	项目法人
	重庆华诚投资有限公司
	项目法人经济类型
	其他

	建设性质
	新建
	建设规模
	项目建设用地总面积约25136平方米，地上建筑总规模不大于226224平方米

	总投资
	320000万元
	资金来源
	1、资本金128500万元

2、银行贷款0万元

3、其他191500万元

	建设工期
	2012年6月7日至2021年5月31日

	项目代码
	2012-500105-70-03-018886
	发证时间（新换）
	2019年6月21日


建设工程规划许可证

	证号
	建字第500105201900020号

	日期
	2019年8月2日

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	建设项目名称
	隆鑫·中心（暂定名）

	建设地址
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	建设规模
	381811.11平方米

	栋号
	塔楼1、塔楼2、塔楼3、南北商业裙房及地下建筑

	总建筑面积
	381811.11平方米

	地上/地下建筑面积
	225585.81/156225.3平方米

	公建面积
	236274.15平方米

	配套设施
	①物管用房：1157平方米

	
	②公厕：110平方米

	
	③垃圾站：211平方米

	
	④派出所：308平方米

	车库
	113810.36平方米

	停车位
	2413个（室内2396个，室外17个）

	总计容建筑面积
	225585.81平方米

	设备用房建筑面积
	24198.25平方米

	其他（架空层、转换层等）建筑面积
	5742.35平方米


建筑工程施工许可证（一标段：负3层~负7层）

	证号
	编号500105201312180101

	发证日期
	2013/12/18

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目一标段（负3-负7层）车库工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	113422.45平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（二标段：负1层、负2层及商业裙房）

	证号
	编号500105201312250101

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目二标段（负1、负2层及商业裙房）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91105.98平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（三标段：3号塔楼）

	证号
	编号500105201312250201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目三标段（3号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	43502平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（四标段：2号塔楼）

	证号
	编号500105201312260201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目四标段（2号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	42063平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


重庆市商品房预售（预租）许可证

	T2塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（708）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼2

	
	层次
	7至17层、19至25层、27至33层

	
	建筑面积
	40331.95平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	T3塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（650）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼3

	
	层次
	6至15层、17至25层、27至33层

	
	建筑面积
	41335.56平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	南北裙楼
	证号
	渝国土房管（2015）预字第（429）号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	隆鑫中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	
	预售资金监管银行
	中国民生银行重庆分行

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	南北裙楼

	
	层次
	1-5

	
	建筑面积
	38459.12平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2015年06月12日


4、项目进度情况

4.1重庆时代中心项目施工进度计划总表

根据建设单位提供的本项目工程计划整理如下：

重庆时代中心项目施工进度计划：总工期1198天，开始时间2020年5月20日，完成时间2023年8月31日。

重庆时代中心项目施工进度计划总表

	标识号
	任务名称
	工期（天）
	开始时间
	完成时间

	1
	T1塔楼工期
	1125 工作日
	2020-05-01
	2023-05-30

	2
	地上结构
	672 工作日
	2020-06-15
	2022-03-21

	3
	L5层结构
	25 工作日
	2020-06-15
	2020-07-09

	4
	L6层结构（避难层）
	25 工作日
	2020-07-10
	2020-08-03

	5
	L7层结构
	25 工作日
	2020-08-04
	2020-08-28

	6
	L8层结构
	10 工作日
	2020-08-29
	2020-09-07

	7
	L9层结构
	10 工作日
	2020-09-08 
	2020-09-17

	8
	L10层结构
	10 工作日
	2020-09-18
	2020-09-27

	9
	L11层结构
	10 工作日
	2020-09-28
	2020-10-07

	10
	L12层结构
	10 工作日
	2020-10-08
	2020-10-17

	11
	L13层结构 
	10 工作日
	2020-10-18 
	2020-10-27

	12
	L14层结构
	10 工作日
	2020-10-28
	2020-11-06

	13
	L15层结构
	25 工作日
	2020-11-07
	2020-12-01

	14
	L16层结构
	10 工作日
	2020-12-02
	2020-12-11

	15
	L17层结构
	10 工作日
	2020-12-12
	2020-12-21

	16
	L18层结构 
	10 工作日
	2020-12-22
	2020-12-31

	17
	L19层结构
	15 工作日
	2021-01-01
	2021-01-15

	18
	L20层结构(避难层) 
	12 工作日
	2021-01-16
	2021-01-27

	19
	L21层结构 
	8 工作日
	2021-01-28
	2021-02-04

	20
	L22层结构
	8 工作日
	2021-02-05
	2021-02-12

	21
	L23层结构
	8 工作日
	2021-02-13 
	2021-02-20

	22
	L24层结构
	8 工作日
	2021-02-21
	2021-02-28 

	23
	L25层结构
	8 工作日
	2021-03-01
	2021-03-08

	24
	L26层结构
	8 工作日
	2021-03-09
	2021-03-16

	25
	L27层结构
	8 工作日
	2021-03-17
	2021-03-24 

	26
	L28层结构
	8 工作日
	2021-03-25
	2021-04-01

	27
	L29层结构
	8 工作日
	2021-04-02
	2021-04-09

	28
	L30层结构
	8 工作日
	2021-04-10
	2021-04-17

	29
	L31层结构
	8 工作日
	2021-04-18
	2021-04-25

	30
	L32层结构
	12 工作日
	2021-04-26
	2021-05-07

	31
	L33层结构(避难层) 
	12 工作日
	2021-05-08
	2021-05-19

	32
	L34层结构
	12 工作日
	2021-05-20
	2021-05-31

	33
	L35层结构
	8 工作日
	2021-06-01
	2021-06-08

	34
	L36层结构 
	8 工作日
	2021-06-09
	2021-06-16

	35
	L37层结构 
	8 工作日
	2021-06-17
	2021-06-24

	36
	L38层结构
	8 工作日
	2021-06-25
	2021-07-02

	37
	L39层结构 
	8 工作日
	2021-07-03
	2021-07-10

	38
	L40层结构 
	8 工作日
	2021-07-11
	2021-07-18

	39
	L41层结构
	8 工作日
	2021-07-19
	2021-07-26

	40
	L42层结构
	8 工作日
	2021-07-27
	2021-08-03

	41
	L43层结构
	8 工作日
	2021-08-04
	2021-08-11

	42
	L44层结构
	8 工作日
	2021-08-12
	2021-08-19

	43
	L45层结构
	8 工作日
	2021-08-20 
	2021-08-27

	44
	L46层结构(避难层) 
	10 工作日
	2021-08-28
	2021-09-06

	45
	L47层结构
	10 工作日
	2021-09-07
	2021-09-16

	46
	L48层结构
	8 工作日
	2021-09-17
	2021-09-24

	47
	L49层结构
	8 工作日
	2021-09-25
	2021-10-02

	48
	L50层结构
	8 工作日
	2021-10-03
	2021-10-10

	49
	L51层结构
	8 工作日
	2021-10-11
	2021-10-18 

	50
	L52层结构
	8 工作日
	2021-10-19
	2021-10-26

	51
	L53层结构
	8 工作日
	2021-10-27
	2021-11-03

	52
	L54层结构
	8 工作日
	2021-11-04
	2021-11-11

	53
	L55层结构
	8 工作日
	2021-11-12
	2021-11-19

	54
	L56层结构
	8 工作日
	2021-11-20
	2021-11-27

	55
	L57层结构
	8 工作日
	2021-11-28
	2021-12-05

	56
	L58层结构
	8 工作日
	2021-12-06
	2021-12-13

	57
	L59层结构(避难层) 
	12 工作日
	2021-12-14
	2021-12-25

	58
	L60层结构
	8 工作日
	2021-12-26
	2022-01-02

	59
	L61层结构 
	8 工作日
	2022-01-03
	2022-01-10

	60
	L62层结构
	8 工作日
	2022-01-11
	2022-01-18

	61
	L63层结构
	8 工作日
	2022-01-19
	2022-01-26 

	62
	L64层结构
	8 工作日
	2022-01-27
	2022-02-03

	63
	L65层结构
	8 工作日
	2022-02-04
	2022-02-11

	64
	L66层结构
	8 工作日
	2022-02-12
	2022-02-19

	65
	屋面结构施工
	30 工作日
	2022-02-20
	2022-03-21

	66
	7楼样板间工程
	182 工作日
	2020-06-30
	2020-12-28

	67
	幕墙图纸 
	1 工作日
	2020-06-30
	2020-06-30

	68
	幕墙型材深化及开模 
	30 工作日
	2020-07-01
	2020-07-30

	69
	装饰图纸
	1 工作日
	2020-06-30 
	2020-06-30

	70
	装饰招标工程 
	60 工作日
	2020-07-01
	2020-08-29

	71
	电梯招标 
	20 工作日
	2020-07-01
	2020-07-20

	72
	电梯排产
	100 工作日
	2020-07-21
	2020-10-28

	73
	电梯安装及装修
	45 工作日
	2020-10-29 
	2020-12-12

	74
	幕墙工程
	20 工作日
	2020-09-29
	2022-10-18

	75
	材料设备招标
	45 工作日
	2020-07-01
	2020-08-14

	76
	装饰工程
	80 工作日
	2020-10-04
	2020-12-22

	77
	样板房交付
	1 工作日
	2020-12-28
	2020-12-28

	78
	高区样板房
	214 工作日
	2021-03-01
	2021-09-30

	79
	装饰招标工程
	30 工作日
	2021-05-01
	2021-05-30

	80
	电梯招标 
	30 工作日
	2023-03-01
	2023-03-30

	81
	电梯排产
	100 工作日
	2021-03-31
	2021-07-08

	82
	电梯安装及装修 
	60 工作日
	2021-07-09
	2021-09-06

	83
	幕墙工程
	20 工作日
	2021-06-25
	2021-07-14

	84
	材料设备招标
	30 工作日
	2021-05-01
	2021-05-30 

	85
	装饰工程
	90 工作日
	2021-07-01
	2021-09-28

	86
	样板房交付
	2 工作日
	2021-09-29
	2021-09-30

	87
	装饰工程
	974 工作日
	2020-06-15
	2023-02-13

	88
	样板房交付
	545 工作日
	2021-05-15
	2022-11-10

	89
	防排烟风管安装
	530 工作日
	2021-05-30
	2022-11-10

	90
	报警系统安装
	499 工作日
	2021-06-30
	2022-11-10

	91
	消防设备安装
	166 工作日
	2022-05-20
	2022-11-01

	92
	给排水管道安装
	540 工作日
	2021-05-20
	2022-11-10

	93
	给水设备安装
	166 工作日
	2022-05-20
	2022-11-01

	94
	空调风管安装
	345 工作日
	2021-11-10
	2022-10-20

	95
	电气桥架安装
	327 工作日
	2021-12-10
	2022-11-01

	96
	电气箱盘柜安装
	351 工作日
	2021-10-10
	2022-09-25

	97
	电线及电缆敷设
	90 工作日
	2022-09-15
	2022-12-13

	98
	给排水系统调试
	70 工作日
	2022-11-23
	2023-01-31

	99
	空调系统调试
	65 工作日
	2022-11-27
	2023-01-30

	100
	电气系统调试
	65 工作日
	2022-12-01
	2023-02-03

	101
	系统联动调试
	30 工作日
	2023-01-15
	2023-02-13

	102
	消防系统检测
	35 工作日
	2022-12-25
	2023-01-28

	103
	T1 塔楼配合预留预埋
	569 工作日
	2020-06-15
	2022-01-04

	104
	T1塔楼电气配合预留预埋
	569 工作日
	2020-06-15
	2022-01-04

	105
	T1塔楼给排水配合预留预埋
	569 工作日
	2020-06-15
	2022-01-04

	106
	二次砌体工程
	450 工作日
	2021-01-16 
	2022-04-10

	107
	幕墙工程
	400 工作日
	2021-07-19
	2022-08-22

	108
	塔吊拆除
	45 工作日
	2022-06-20
	2022-08-03

	109
	屋面防水工程
	30 工作日
	2022-09-03
	2022-10-02

	110
	室内精装修工程
	427 工作日
	2022-02-14
	2023-04-16

	111
	规划验收
	15 工作日
	2020-05-01
	2020-05-15

	112
	消防验收
	30 工作日
	2023-04-17
	2023-05-16

	113
	竣工备案
	14 工作日
	2023-05-17
	2023-05-30

	114
	T2 、 T3 塔楼工期
	446 工作日
	2020-04-01
	2021-06-20

	115
	幕墙工程 
	213 工作日
	2020-04-01
	2020-10-30

	116
	二次砌体工程
	122 工作日
	2020-06-01 
	2020-09-30

	117
	安装工程
	365 工作日
	2020-06-20 
	2021-06-19

	118
	消防水管道拆除安装
	279 工作日
	2020-06-20
	2021-03-25

	119
	防排烟风管拆除安装 
	275 工作日
	2020-06-30
	2021-03-31

	120
	报警系统安装 
	264 工作日
	2020-07-10
	2021-03-30

	121
	消防设备及配件安装
	114 工作日
	2020-10-30
	2021-02-20

	122
	给排水管道拆除安装
	274 工作日
	2020-06-30
	2021-03-30

	123
	给水设备安装 
	111 工作日
	2020-11-20 
	2021-03-10

	124
	强电桥架拆除安装 
	175 工作日
	2020-08-20
	2021-02-10

	125
	电气箱盘柜安装 
	119 工作日
	2020-10-10 
	2021-02-05

	126
	电线及电缆敷设 
	83 工作日
	2020-11-10
	2021-01-31

	127
	电气系统调试
	15 工作日
	2021-05-01
	2021-05-15

	128
	给排水系统调试
	55 工作日
	2021-01-25
	2021-03-20

	129
	系统联动调试 
	40 工作日
	2021-02-19
	2021-03-30

	130
	消防系统验收 
	30 工作日
	2021-05-21
	2021-06-19

	131
	塔吊拆除
	20 工作日
	2020-08-15
	2020-09-03

	132
	装修工程 
	260 工作日
	2020-09-01 
	2021-05-18

	133
	天然气安装
	90 工作日
	2021-02-01
	2021-05-01

	134
	竣工验收
	51 工作日
	2021-05-01
	2021-06-20

	135
	裙房及地下室
	1001 工作日
	2020-07-10 
	2023-04-06

	136
	二次砌体工程
	153 工作日
	2020-08-01
	2020-12-31

	137
	安装工程
	428 工作日
	2020-07-10
	2021-09-10

	138
	消防水管道安装
	315 工作日
	2020-07-10
	2021-05-20

	139
	防排烟风管安装
	315 工作日
	2020-07-10
	2021-05-20

	140
	报警系统安装
	192 工作日
	2020-11-10
	2021-05-20

	141
	消防设备安装
	201 工作日
	2020-11-01
	2021-05-20

	142
	给排水管道安装 
	315 工作日
	2020-07-10 
	2021-05-20

	143
	给水设备安装
	132 工作日
	2020-12-30
	2021-05-10

	144
	空调风管安装 
	295 工作日
	2020-07-20 
	2021-05-10

	145
	空调水管道安装
	284 工作日
	2020-07-31 
	2021-05-10

	146
	空调设备安装
	132 工作日
	2020-12-20
	2021-04-30

	147
	锅炉、冷水机组及水泵安装
	142 工作日
	2020-12-10 
	2021-04-30

	148
	电气桥架安装
	275 工作日
	2020-07-30
	2021-04-30

	149
	电气箱盘柜安装 
	142 工作日
	2020-12-10
	2021-04-30

	150
	电线及电缆敷设
	99 工作日
	2021-02-11
	2021-05-20

	151
	发电机安装
	63 工作日
	2020-12-10
	2021-02-10

	152
	变配电设备安装 
	90 工作日
	2021-01-31 
	2021-04-30

	153
	给排水系统调试
	25 工作日
	2021-05-06
	2021-05-30

	154
	空调系统调试
	50 工作日
	2021-05-12
	2021-06-30

	155
	强电系统调试
	52 工作日
	2021-05-10 
	2021-06-30

	156
	系统联动试车调试 
	41 工作日
	2021-07-01
	2021-08-10

	157
	消防系统验收
	41 工作日
	2021-08-01
	2021-09-10

	158
	幕墙工程
	303 工作日
	2020-08-01
	2021-05-30

	159
	装修工程
	172 工作日
	2021-03-02
	2021-08-20

	160
	室外综合管网
	90 工作日
	2022-09-22
	2022-12-20

	161
	室外景观园林工程
	117 工作日
	2022-12-11
	2023-04-06

	162
	竣工验收
	15 工作日
	2021-09-11
	2021-09-25


4.2当月工程进度描述

（1）现场进度情况

 截至2020年06月30日，T2/T3塔楼主体已完工，T2/T3裙楼主体已完工，T1塔楼已建至地面±0.000以上第五层；T3塔楼西立面完成5-21层幕墙安装；T3塔楼西南角立面完成5-14层的幕墙安装；T3塔楼西北角立面完成5-21层的幕墙安装；T3塔楼的南立面完成5-17层的幕墙安装；T3塔楼东南角立面完成5-21层的幕墙安装；T3塔楼东立面完成了1/2的5-14层的幕墙安装；T3塔楼北立面完成了1/2的5-14层的幕墙安装；T2塔楼西立面完成了6-14层的幕墙安装；T2塔楼西南角立面完成了6-13层的幕墙安装；T2塔楼南立面完成了1/2的6-15层的幕墙安装；T2塔楼东南角立面完成6-15层的幕墙安装；T2塔楼北立面完成了1/2的6-12层的幕墙安装。
T1塔楼新增加固角柱的混凝土浇筑完成，T1塔楼5层的原钢筋除锈基本完成，钢结构到场。T2/T3塔楼原排烟、空调风管及消防支管拆除完成，机电标准层打样完成。

T2/T3塔楼19层以上全部外挂安全防护网，T2裙楼西、南、北面局部外挂安全网。（安全防护网是在2020年1月份铺挂）

（2）项目工程现场人员返岗情况

总包单位中国华西管理人员及施工班组已全部进场。

4.3工程材料

截止2020年6月30日，幕墙成品安装材料陆续有新进场批次，重庆时代中心塔楼T2/T3所需的幕墙成品在数量上相对于当前安装需求，暂时充裕。
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4.4标的项目现场照片
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4.5下个月工程项目相关计划

T2/T3塔楼幕墙： 安装单元板块共1400块，共计5700平方。

2、T3除西南角、东北角及北立面外，其余安装至27F；T2除东南角、西北角外，其余安装至21F。

3、T1塔楼L5层的混凝土20日前浇筑完成；T1塔楼新增角柱及梁改造至B5层，核心筒B7层改造完成；T1地下室外墙防水实施完成。

4、T2、T3塔楼水平喷淋管道、防排烟系统各安装6层。

5、工程规划许可证及施工许可证办理完成。

5、销售印鉴使用情况

	日期
	印章类型
	用印文件
	份数

	2020/06/01
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共05套25本

	2020/06/08
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共13套65本

	2020/06/09
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共05套25本

	2020/06/10
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共02套10本

	2020/06/11
	合同章
	《售房认购书》
	 一式三份，共50套150张

	2020/06/16
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共05套25本

	2020/06/17
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共02套10本

	2020/06/18
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共04套20本

	2020/06/18
	合同章
	房交会《授权委托书》
	一式一份，共05套05张

	2020/06/19
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共02套10本

	2020/06/22
	合同章
	房交会《授权委托书》
	一式一份，共07套07张

	2020/06/23
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共10套50本

	2020/06/24
	合同章
	房交会《授权委托书》
	一式一份，共06套06张

	2020/06/29
	合同章、法人章
	《售房合同》
	一式五份，共06套30本


6、本月合同签订前的审理情况

2020年6月份内，共计审核了22份合同拟签申请，具体明细如下：

	序号
	合同名称
	合同主要内容
	合同签订对方
	合同金额

	1
	YOU+品牌合作服务协议补充协议
	1、一、原协议第四条第4项第（1）款，现修改如下，并自本协议生效之日起执行：“乙方与小业主签订房屋委托运营合作协议，第一个自然年度免租期为6个月（含三个月装修期），在次年到委托运营期结束期间，每年的第一个月为免租期”；

2、经甲乙双方协商一致同意：实际履行原协议约定内容的“乙方”将全部权责转由“丙方”负责，即广州优家物业管理有限责任公司履行相关义务、承担相关责任。并由丙方完成与小业主房屋委托运营合作协议的商洽、签署、履行、变更、终止等所有相关事项。乙方同意对丙方履行合同的行为承担管理责任；

3、原协议第四条第4项第1款：乙方与小业主签订房屋委托运营合作协议，免租期为6个月，应分别于首个租赁年度的第一季度免租和次租赁年度第一季度免租。
	乙方：广州优家投资管理有限责任公司

丙方：广州优家物业管理管理有限责任公司
	0

	2
	重庆隆鑫中心项目

T1塔楼后续工程施工补充协议2
	1、在原总包合同承包范围基础上增加：T1塔楼已施工筒体的改造工程、已施工裙房地下室结构的改造工程、新增角柱基础及结构工程；

2、因T1塔楼用途发生变化，原总包合同施工范围内的空调系统发生变化，故原总包合同承包范围内的T1塔楼空调工程承包人不再施工，变更为发包人另行发包；

3、其他承包范围按照原总包合同承包范围执行；

4、主体结构达到33层封顶时间为：开工日期后315天；

5、主体结构封顶时间为：开工日期后675天；

6、T1塔楼竣工备案完成时间为：开工日期后1198天。
	中国华西企业有限公司
	2.1亿元

	3
	重庆隆鑫中心项目

T2T3塔楼及地下室商业裙房后续工程施工补充协议1
	1、已完成主体结构施工T2、T3塔楼

在原总包合同承包范围基础上增加：已施工且不能使用的管道、桥架等安装项目拆除，结构改造、分户隔墙砌筑。但竣工验收之后施工的户内卫生间砌筑、防水、抹灰、上下水改造、燃气管道等内容不在承包人承包范围之内；

2、已完成主体结构施工地下室、商业裙楼在原总包合同承包范围基础上增加：已施工且不能使用的管道、桥架等安装项目拆除；根据业主使用功能要求，进行的改造工程，含结构改造；

3、未完成主体结构施工地下室及商业裙楼在原总包合同承包范围基础上增加：根据业主使用功能要求，进行的改造工程，含结构改造；

4、因T2、T3塔楼用途发生变化，原总包合同施工范围内的空调系统发生变化，故原总包合同承包范围内的T2、T3塔楼空调工程承包人不再施工，变更为发包人另行发包；

5、其他承包范围按照原总包合同承包范围执行。

二．合同工期

1、T2/T3塔楼后续工程开工日期暂定为2020年5月 20日（具体开工日期以正式批准的开工报告为准），竣工日期为开工日期后360天；

2、裙楼、地下室塔楼后续工程开工日期暂定为2020年5月20日（具体开工日期以正式批准的开工报告为准），竣工日期为开工日期后498天。
	中国华西企业有限公司
	1.82亿元

	4
	重庆时代中心区万州渠道营销推广合作协议
	1、甲方委托乙方为其开发项目“重庆时代中心”在重庆万州实施项目渠道营销推广；

2、合作时间：2020年6月15日-2020年7月12日（4周）；

3、合作期间，乙方于当周周日组织万州看房团客户前往“重庆时代中心”销售中心看房活动；

4、在合作期间如有成交，乙方带访客户成交按照每套5%佣金提成，客户保护期为1个月。
	重庆首润房地产营销顾问有限公司
	3.5万/周 X4周=14万

	5
	重庆隆鑫中心项目

天然气供气及安装总承包工程合同


	1、重庆隆鑫中心项目T2/T3塔楼天然气工程的工程量为1452户天然气供气安装；

2、重庆隆鑫中心项目T2/T3塔楼天然气工程的具体工程量包括并不限于：从气源碰口接气点起，经调压箱直至用户户内燃气表前端（包括管廊建设、红线内外的管道土石方开挖回填、中压埋地管、主管、调压箱、楼板开孔、楼板开孔后修补填充、单户计量；不包括市政道路开挖手续办理及费用、沥青路面、水泥路面面层开挖、出渣、恢复、人行道彩砖开挖及恢复、绿化带开挖及恢复工作）；

3、重庆隆鑫中心项目T1住宅、裙房、地下商业天然气用气申请及燃气设计、设计审批、管廊建设、红线范围外的管道埋设。

二．合同工期

1、乙方完成重庆隆鑫中心项目用气申请批复时间：接到甲方办理燃气用气申请书面委托书后7个工作日之内；

2、乙方取得重庆隆鑫中心项目燃气工程完成审批的图纸时间：接甲方办理燃气用气申请委托书后3个月之内；

3、乙方取得重庆隆鑫中心项目T2、T3塔楼燃气工程燃气公司预算时间：取得重庆隆鑫中心项目燃气工程完成审批的图纸之后1个月之内；

4、工程具备实施条件的情况下，乙方取得重庆隆鑫中心项目T2、T3塔楼燃气工程竣工验收合格证书时间：向重庆隆鑫中心项目T2、T3塔楼商品房买受人移交所购商品房后4个月之内。
	重庆能泰科技有限公司
	每户含税综合包干单价为人民币15180元，含税包干总价为人民币22041360元

	6
	重庆市江北区建设工程质量检测有限责任公司-建设工程检测委托合同
	1、甲方委托乙方对 重庆隆鑫中心T1塔楼工程建筑材料、半成品进行有关检测项目的检测,并确定 中国华西企业有限公司为取样送检单位。重庆市江北区建设工程质量检测有限责任公司负责检测工作并出具检测报告；

2、乙方按合同第二款委托检测项目之内容以单价1.1元/ m2进行包干，按工程面积91691.31m2进行预估元；

3、桩基声测按以下标准收费：桩径D≤800mm（方形桩S≤0.5m2,且仅限两根声测管）,40元/米；800mm<桩径D≤1600mm（0.5m2<方形桩S≤2.0m2,且仅限三根声测管），60元/米；桩径1600mm以上（方形桩S>2.0m2,且仅限四根声测管），80元/米；

4、桩基钻芯法检测桩身完整性按以下标准收费：

（1）单价420元/米（包含检测费和钻孔劳务相关费用），以检测报告进尺深度计算。钻孔劳务的管理、费用由乙方负责；

（2）单价210元/米（仅包含检测费，不包含钻孔劳务一切费用），以检测报告进尺深度计算。钻孔劳务由甲方或施工单位全权负责，按照乙方要求配合完成钻孔取芯工作。桩基动测按以下标准收费：50元/根；

5、本合同第二款委托检测项目费用，合同签定后5日内支付 肆万元 整（40000元），基础完工支付0元（0元），主体完工支付 肆万元整（40000元），工程竣工验收前结清余款（按实际竣工面积结算）。
	重庆市江北区建设工程质量检测有限责任公司
	预估总检测费用约为 100860.44元；

	7
	建设工程建筑设计合同-隆鑫中心建筑照明深化设计
	1、隆鑫中心项目塔楼和裙楼其他部位夜景亮化设计；设计人需指定专业设计师设计及顾问服务，对照明总体方案、灯具选型、灯具位置、照度和照明效果等涉及到的照明的领域给予专业咨询与技术支持，并提供后期灯具选型及现场技术指导服务；

2、乙方设计成果保证申报市政备案审查通过。
	重庆合信得邦照明工程有限公司
	人民币  贰拾伍 万元整

	8
	重庆刊立文化传播有限公司媒体服务合同
	1、乙方对甲方提供的时代中心项目广告内容进行电梯媒体广告发布；

2、发布时间：2020.5.16-2020.5.29(2周）；

3、单价：208块x2周x120元/周/块。
	重庆刊立文化传播有限公司
	49920元

	9
	重庆刊立文化传播有限公司媒体服务合同
	1、乙方对甲方提供的时代中心项目广告内容进行电梯媒体广告发布；

2、发布时间：2020.6.20-2020.7.3(2周）；

3、单价：333块x2周x120元/周/块。
	重庆刊立文化传播有限公司
	79920元

	10
	重庆时代中心父亲节周末暖场活动合同


	1、活动名称：爱普重庆时代中心父亲节暖场活动；

2.活动时间：2020年6月20日-6月21日；

3.活动地点：爱普重庆时代中心营销中心，活动场地的具体位置和面积由甲方指定；

4.活动内容及活动要求：详见由乙方设计、并经甲方同意和确认的活动具体方案（协议附件）。
	重庆深谋品格展览展示有限公司
	3.2万元

	11
	重庆时代中心项目办公室维修工程施工合同
	1、工程名称：重庆时代中心项目办公室维修工程；

2、工程规模：装饰面积约150 ㎡, 以实际实施面积为准 ；

3、工程造价：按综合含税单价包干，暂定总价86500元，最终以实际结算为准。
	重庆君发装饰工程有限公司
	暂定总价86500元

	12
	重庆时代中心售楼部

交付样板展示区施工合同


	1、承包范围：项目售楼部清水交付样板展示区；

2、按综合总价包干（详后附清单）：包括原隔墙石膏板拆除外运、墙面增加水泥板安装、厨卫部分轻钢龙骨水泥板隔墙安装；墙面搓砂、天棚腻子、地面水泥砂浆找平、水电管道安装等，包括各种材料的场内二次转运及垂直运输，场地内的清洁卫生、垃圾清运、成品保护等全部工作内容；

3、甲方书面临时增加或减少的其它工程内容；

4、包括按国家和重庆市及行业主管部门现行要求的各项安全文明施工、环境保护和施工现场管理所必须采取的各项安全文明措施和各种临时设施的搭设及完工后的撤除等全部工作内容。

二、合同工期：

1、本工程总工期为  6  日历天，含周六、周日及国家法定节假日。
	重庆君发装饰工程有限公司
	包干总价24000元

	13
	重庆时代中心垃圾清运合同
	1、承包范围：重庆时代中心东面坡道及车道入口堆放的垃圾清运；

2、双方约定按外运每车1760元包干（车辆装载量为8m3，包括人工上车、清扫地面、汽车外运至渣场的运输费用、路面漏洒的清洁费、渣场费、垃圾处置费用、车辆办理运渣手续及规费、相关税费等所有费用）；

3、合同价暂定44000元（大写：肆万肆仟元整），以实际外运车数结算，每次清运输均需发包人签证确认。

4、双方约定在6月1日前完成清运工作。
	重庆君发装饰工程有限公司
	44000元

	14
	立邦刷新服务 室内刷新合同
	1、工程范围：观音桥时代中心售楼部影音厅投影墙面；

2、工程内容：内墙面重涂；

3、合同工期：2020年6月20日至2020年6月27日，共计8天。
	重庆悠昊然装饰有限公司
	包干总价10800元

	15
	重庆时代中心端午节活动合同
	1、爱普重庆时代中心端午节活动。
	重庆深谋品格展览展示有限公司
	49500.00元

	16
	“重庆时代中心 ”

灯饰画广告服务合同
	1、T2栋更换面积为221平方米，单价为：100元/平米费用为22100元，T2栋朝塔坪方向以及步行街方向增加面积668平米，单价为：100元/平米费用为66800元；

2、付款方式：亮灯验收合格(以甲乙双方确定的工期为准)后30日内乙方提供发票甲方收到发票后支付合同总金额的95%。
	重庆众和三鑫文化传媒有限公司
	88900元

	17
	物业销售推介服务合同
	1、乙方为甲方开发的位于重庆市江北区观音桥东环路重庆时代中心项目提供销售推介服务；

2、合作范围：T2栋、T3栋；

3、合同期限：自 2020年7月1日起至 2020年12月31日止；

4、提佣比例按8%—10%设置跳点通提，具体佣金标准以甲乙双方另行书面确认为准。
	1、重庆到家了网络科技有限公司

2、重庆凯麒商业管理有限公司

3、重庆闹海房江湖信息科技有限公司

4、重庆美联营销策划有限公司

5、重庆商合智道信息科技有限公司

6、重庆探铺科技有限公司

7、重庆五斗房地产经纪有限公司
	签约金额x提拥比例

	18
	物业销售推介服务合同
	1、乙方为甲方开发的位于重庆市江北区观音桥东环路重庆时代中心项目提供销售推介服务；

2、合作范围：T2栋、T3栋；

3、合同期限：自 2020年6月10日起至 2020年09月30日止；

4、提佣比例按8%—10%设置跳点通提，具体佣金标准以甲乙双方另行书面确认为准。
	重庆云居房地产营销策划有限公司
	签约金额x提拥比例

	19
	物业销售推介服务合同
	1、乙方为甲方开发的位于重庆市江北区观音桥东环路重庆时代中心项目提供销售推介服务；

2、合作范围：T2栋、T3栋；

3、合同期限：自 2020年6月15日起至 2020年12月31日止；

4、提佣比例按8%—10%设置跳点通提，具体佣金标准以甲乙双方另行书面确认为准；

5、本合同执行期间，乙方带客户到访甲方销售现场所产生的交通费用，待本次带访接待完成后，如该批次客户成功认购甲方物业，则该费用由乙方承担；反之如未成功认购甲方物业，则该费用由甲方承担,同时乙方需提供相对应的票据，据实报销。
	重庆市大足区伟立房产销售有限公司
	签约金额x提拥比例

	20
	售货合同
	1、甲方向乙方购买道闸一套；

2、合同签订后甲方支付定金30%，安装调试完成后支付67%，壹年质保期后支付3%；

3、乙方负责运输到场及安装。
	重庆东投科技有限公司
	 13300元

	21
	2020爱普时代中心年度物料印刷合同
	1、甲方委托乙方制作广告印刷事宜；

2、服务期限：2019年 11月 1日至 2020年12月31日。
	重庆金鉴彩色印务有限公司
	单价x数量

	22
	2020爱普时代中心年度物料印刷合同
	1、甲方委托乙方制作广告印刷事宜；

2、服务期限：2020年 6月 1日至 2020年12月31日。
	南岸区圆圆广告设计服务部
	 单价x数量


7、项目销售情况

在2020年06月份一个月内，共计销售情况如下：

2020年06月份销售情况总表

	销售套数

（套）
	网签套数

（套）
	销售面积

（㎡）
	网签面积

（㎡）
	月销售金额

（元）
	回款金额

（元）

	39
	44
	2210.36
	2519.23
	38514716.00
	28,247,072.00


从2019年12月23日开盘至2020年6月30日止，T2/T3塔楼共计开放房源483套，房源面积27149.18平方米，已售套数383套，已售面积为21572.14平方米，已网签313套，网签面积为17623.72平方米。

从2019年12月23日开盘至2020年6月30日止，认购总额为68,634,772.00元（不包含网签总额），网签总额为297,845,903.00元，销售总额为366,480,675.00元，回款总额为191,064,612.00元。

T3塔楼第六层共计开放房源22套，已售出22套，其中14套已网签；

T3塔楼第七层共计开放房源28套，已售出28套，其中24套已网签；

T3塔楼第八层共计开放房源28套，已售出28套，其中26套已网签；

T3塔楼第九层共计开放房源28套，已售出28套，其中27套已网签；

T3塔楼第十层共计开放房源28套，已售出28套，其中20套已网签；

T3塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出28套，其中23套已网签；

T3塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出28套，其中24套已网签；

T3塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出28套，其中22套已网签；

T3塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出26套，其中23套已网签；

T3塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出28套，其中23套已网签；

T3塔楼第十七层共计开放房源29套，已售出27套，其中21套已网签；

T3塔楼第十八层共计开放房源09套，已售出09套，其中09套已网签；

T3塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出27套，其中15套已网签；

T3塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出27套，其中26套已网签；

T3塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出02套，其中01套已网签；

T2塔楼第七层共计开放房源28套，已售出03套，其中02套已网签；

T2塔楼第八层共计开放房源28套，已售出06套，其中04套已网签；

T2塔楼第九层共计开放房源28套，已售出10套，其中09套已网签。

已网签的313套房中，采用一次性付款方式的有50套房，采用按揭付款方式的有143套房，采用分期付款方式的有120套房。从2019年12月23日始，到2020年06月30日止，重庆时代中心销售数据表如下所示：

2019/12/23---2020/06/30重庆时代中心销售数据表

	房间名称
	认购时间
	建筑面积
	认购金额
	签约日期
	签约金额
	实收非贷款类房款

	T2-714
	2020/05/27 
	71.30
	
	2020/05/27 
	1,272,499.00
	1,272,499.00

	T2-719
	2020/05/15 
	50.39
	898,871.00
	
	
	186,871.00

	T2-728
	2020/05/24 
	71.30
	
	2020/05/27 
	1,177,156.00
	889,156.00

	T2-813
	2020/06/26 
	61.96
	1,121,126.00
	
	
	50,000.00

	T2-815
	2020/05/31 
	59.61
	
	2020/06/03 
	997,567.00
	997,567.00

	T2-819
	2020/06/29 
	50.39
	880,338.00
	
	
	50,000.00

	T2-821
	2020/05/25 
	71.30
	
	2020/05/31 
	1,189,951.00
	481,951.00

	T2-827
	2020/06/06 
	61.96
	
	2020/06/20 
	1,037,274.00
	534,581.00

	T2-828
	2020/06/06 
	71.30
	
	2020/06/20 
	1,189,951.00
	610,542.00

	T2-907
	2020/06/30 
	71.35
	1,372,732.00
	
	
	50,000.00

	T2-914
	2020/05/15 
	71.35
	
	2020/05/28 
	1,294,679.00
	654,679.00

	T2-915
	2020/05/15 
	59.78
	
	2020/05/28 
	1,017,516.00
	517,516.00

	T2-916
	2020/05/15 
	50.55
	
	2020/05/28 
	912,086.00
	462,086.00

	T2-917
	2020/05/15 
	50.55
	
	2020/05/28 
	860,412.00
	430,412.00

	T2-918
	2020/05/15 
	50.55
	
	2020/05/28 
	860,412.00
	430,412.00

	T2-919
	2020/05/15 
	50.54
	
	2020/05/28 
	860,242.00
	430,242.00

	T2-920
	2020/05/19 
	59.78
	
	2020/05/28 
	1,011,405.00
	511,405.00

	T2-921
	2020/05/15 
	71.35
	
	2020/05/28 
	1,185,275.00
	595,275.00

	T2-927
	2020/05/31 
	62.12
	
	2020/06/09 
	1,023,869.00
	1,023,869.00

	T3-1001
	2019/12/23 
	66.70
	
	2020/01/03 
	1,058,733.00
	1,058,733.00

	T3-1002
	2020/03/19 
	59.24
	
	2020/03/19 
	977,236.00
	489,236.00

	T3-1003
	2019/12/23 
	50.87
	
	2020/01/08 
	892,859.00
	625,859.00

	T3-1004
	2019/12/24 
	50.87
	865,662.00
	
	
	50,000.00

	T3-1005
	2019/12/23 
	50.87
	865,662.00
	
	
	350,000.00

	T3-1006
	2019/12/23 
	50.87
	874,496.00
	
	
	350,000.00

	T3-1007
	2019/12/23 
	59.24
	
	2020/06/30 
	956,663.00
	481,663.00

	T3-1008
	2019/12/23 
	66.70
	
	2020/01/16 
	1,039,951.00
	627,951.00

	T3-1009
	2019/12/23 
	62.96
	
	2020/01/16 
	981,639.00
	590,439.00

	T3-1010
	2019/12/23 
	52.19
	
	2019/12/27 
	859,711.00
	430,711.00

	T3-1011
	2019/12/30 
	52.19
	
	2020/05/23 
	925,892.00
	385,892.00

	T3-1012
	2019/12/30 
	52.19
	
	2020/05/23 
	925,892.00
	385,892.00

	T3-1013
	2019/12/23 
	52.19
	
	2019/12/30 
	859,711.00
	430,711.00

	T3-1014
	2020/04/02 
	62.96
	981,639.00
	
	
	200,000.00

	T3-1015
	2019/12/23 
	66.70
	
	2019/12/26 
	1,121,420.00
	751,420.00

	T3-1016
	2020/06/18 
	59.24
	966,038.00
	
	
	50,000.00

	T3-1017
	2020/03/18 
	50.87
	
	2020/04/14 
	866,010.00
	433,010.00

	T3-1018
	2020/06/29 
	50.87
	847,778.00
	
	
	5,000.00

	T3-1019
	2020/06/29 
	50.87
	847,778.00
	
	
	45,000.00

	T3-1020
	2019/12/23 
	50.87
	
	2019/12/28 
	948,751.00
	474,751.00

	T3-1021
	2020/04/03 
	59.24
	
	2020/04/09 
	997,886.00
	499,886.00

	T3-1022
	2020/01/19 
	66.70
	
	2020/04/02 
	1,168,797.00
	584,797.00

	T3-1023
	2020/01/19 
	62.96
	
	2020/04/02 
	1,103,260.00
	552,260.00

	T3-1024
	2020/04/08 
	52.19
	
	2020/04/08 
	906,384.00
	456,384.00

	T3-1025
	2019/12/23 
	52.19
	
	2019/12/29 
	950,672.00
	950,672.00

	T3-1026
	2020/01/23 
	52.19
	
	2020/03/08 
	981,338.00
	491,338.00

	T3-1027
	2020/01/01 
	52.19
	
	2020/01/05 
	896,742.00
	480,742.00

	T3-1028
	2020/04/12 
	62.96
	1,109,976.00
	
	
	229,976.00

	T3-1101
	2020/01/07 
	66.70
	
	2020/01/18 
	1,073,688.00
	645,688.00

	T3-1102
	2020/01/13 
	59.24
	
	2020/01/22 
	970,043.00
	682,043.00

	T3-1103
	2020/01/03 
	50.87
	
	2020/01/10 
	876,690.00
	615,690.00

	T3-1104
	2020/01/11 
	50.87
	
	2020/05/01 
	850,708.00
	255,213.00

	T3-1105
	2019/12/23 
	50.87
	
	2019/12/31 
	841,847.00
	589,847.00

	T3-1106
	2019/12/23 
	50.87
	
	2019/12/31 
	841,847.00
	589,847.00

	T3-1107
	2019/12/23 
	59.24
	
	2019/12/31 
	970,043.00
	679,043.00

	T3-1108
	2019/12/23 
	66.70
	
	2019/12/31 
	1,043,434.00
	731,434.00

	T3-1109
	2019/12/23 
	62.96
	
	2020/01/08 
	984,926.00
	690,926.00

	T3-1110
	2019/12/27 
	52.19
	
	2019/12/31 
	800,941.00
	800,941.00

	T3-1111
	2020/01/01 
	52.19
	
	2020/03/19 
	900,618.00
	450,618.00

	T3-1112
	2020/01/04 
	52.19
	
	2020/03/19 
	900,618.00
	450,618.00

	T3-1113
	2019/12/27 
	52.19
	
	2020/01/16 
	853,750.00
	342,750.00

	T3-1114
	2020/06/25 
	62.96
	984,926.00
	
	
	50,000.00

	T3-1115
	2020/01/04 
	66.70
	
	2020/01/18 
	1,136,781.00
	568,781.00

	T3-1116
	2020/03/11 
	59.24
	
	2020/03/29 
	990,330.00
	696,330.00

	T3-1117
	2020/03/11 
	50.87
	
	2020/03/29 
	850,407.00
	598,407.00

	T3-1118
	2020/03/11 
	50.87
	
	2020/03/29 
	850,407.00
	598,407.00

	T3-1119
	2020/03/11 
	50.87
	
	2020/03/29 
	850,407.00
	598,407.00

	T3-1120
	2020/01/04 
	50.87
	
	2020/03/16 
	883,554.00
	619,554.00

	T3-1121
	2020/06/21 
	59.24
	1,000,979.00
	
	
	50,000.00

	T3-1122
	2020/06/21 
	66.70
	1,147,930.00
	
	
	50,000.00

	T3-1123
	2020/03/11 
	62.96
	
	2020/03/29 
	1,072,037.00
	751,037.00

	T3-1124
	2020/01/12 
	52.19
	880,096.00
	
	
	0.00

	T3-1125
	2020/01/20 
	52.19
	
	2020/03/05 
	994,374.00
	497,374.00

	T3-1126
	2020/01/13 
	52.19
	
	2020/03/15 
	922,615.00
	922,615.00

	T3-1127
	2020/04/08 
	52.19
	938,124.00
	
	
	101,124.00

	T3-1128
	2020/04/06 
	62.96
	
	2020/04/09 
	1,078,542.00
	539,542.00

	T3-1201
	2019/12/23 
	66.70
	
	2020/01/06 
	1,077,133.00
	756,133.00

	T3-1202
	2019/12/31 
	59.24
	
	2020/04/18 
	942,079.00
	942,079.00

	T3-1203
	2019/12/28 
	50.87
	
	2020/01/01 
	907,684.00
	454,684.00

	T3-1204
	2020/01/22 
	50.87
	
	2020/03/21 
	826,753.00
	580,753.00

	T3-1205
	2020/01/08 
	50.87
	
	2020/01/11 
	835,643.00
	586,643.00

	T3-1206
	2020/01/08 
	50.87
	
	2020/01/11 
	835,643.00
	587,443.00

	T3-1207
	2019/12/29 
	59.24
	
	2020/01/05 
	1,004,194.00
	502,194.00

	T3-1208
	2019/12/28 
	66.70
	
	2020/01/10 
	1,058,054.00
	620,054.00

	T3-1209
	2019/12/31 
	62.96
	
	2020/01/10 
	998,727.00
	584,727.00

	T3-1210
	2019/12/28 
	52.19
	
	2019/12/30 
	830,072.00
	581,072.00

	T3-1211
	2020/01/05 
	52.19
	
	2020/01/10 
	922,223.00
	462,223.00

	T3-1212
	2020/01/12 
	52.19
	
	2020/03/16 
	856,350.00
	856,350.00

	T3-1213
	2019/12/29 
	52.19
	
	2020/04/30 
	821,241.00
	575,241.00

	T3-1214
	2020/03/12 
	62.96
	
	2020/03/15 
	998,727.00
	499,727.00

	T3-1215
	2019/12/28 
	66.70
	
	2020/01/11 
	1,080,946.00
	1,080,946.00

	T3-1216
	2020/06/12 
	59.24
	1,004,073.00
	
	
	204,073.00

	T3-1217
	2020/01/12 
	50.87
	
	2020/01/19 
	853,036.00
	513,036.00

	T3-1218
	2020/03/25 
	50.87
	
	2020/03/25 
	862,208.00
	432,208.00

	T3-1219
	2020/01/04 
	50.87
	853,036.00
	
	
	8,000.00

	T3-1220
	2020/01/04 
	50.87
	905,601.00
	
	
	50,000.00

	T3-1221
	2020/06/16 
	59.24
	
	2020/06/20 
	972,028.00
	592,028.00

	T3-1222
	2019/12/28 
	66.70
	
	2020/01/10 
	1,139,164.00
	687,164.00

	T3-1223
	2019/12/28 
	62.96
	
	2020/01/10 
	1,075,289.00
	647,289.00

	T3-1224
	2020/04/10 
	52.19
	921,536.00
	
	
	277,536.00

	T3-1225
	2020/01/10 
	52.19
	
	2020/03/07 
	966,345.00
	678,346.00

	T3-1226
	2020/01/05 
	52.19
	
	2020/01/06 
	945,784.00
	945,784.00

	T3-1227
	2020/01/11 
	52.19
	
	2020/01/15 
	950,637.00
	475,637.00

	T3-1228
	2020/04/23 
	62.96
	
	2020/06/13 
	1,093,427.00
	547,427.00

	T3-1301
	2020/03/29 
	66.70
	
	2020/04/19 
	1,111,879.00
	556,879.00

	T3-1302
	2020/03/26 
	59.24
	
	2020/04/02 
	993,841.00
	497,841.00

	T3-1303
	2020/03/26 
	50.87
	
	2020/04/02 
	907,683.00
	454,683.00

	T3-1304
	2020/03/26 
	50.87
	
	2020/04/23 
	853,422.00
	428,422.00

	T3-1305
	2020/03/29 
	50.87
	
	2020/06/23 
	835,643.00
	254,643.00

	T3-1306
	2020/03/27 
	50.87
	
	2020/06/22 
	835,643.00
	252,643.00

	T3-1307
	2020/03/29 
	59.24
	
	2020/04/09 
	962,784.00
	962,784.00

	T3-1308
	2020/03/29 
	66.70
	
	2020/06/18 
	1,013,505.00
	508,505.00

	T3-1309
	2020/04/11 
	62.96
	
	2020/04/18 
	988,214.00
	494,214.00

	T3-1310
	2020/03/27 
	52.19
	
	2020/03/27 
	830,071.00
	470,071.00

	T3-1311
	2020/03/29 
	52.19
	
	2020/04/25 
	856,350.00
	436,350.00

	T3-1312
	2020/03/29 
	52.19
	
	2020/04/25 
	856,350.00
	436,350.00

	T3-1313
	2020/03/28 
	52.19
	
	2020/04/04 
	856,563.00
	431,563.00

	T3-1314
	2020/06/16 
	62.96
	977,701.00
	
	
	50,000.00

	T3-1315
	2020/06/16 
	66.70
	1,104,703.00
	
	
	50,000.00

	T3-1316
	2020/04/19 
	59.24
	993,391.00
	
	
	350,000.00

	T3-1317
	2020/03/28 
	50.87
	
	2020/04/26 
	880,553.00
	500,553.00

	T3-1318
	2020/04/04 
	50.87
	
	2020/04/10 
	862,208.00
	432,208.00

	T3-1319
	2020/04/05 
	50.87
	
	2020/04/22 
	834,691.00
	834,691.00

	T3-1320
	2020/03/31 
	50.87
	
	2020/04/11 
	934,814.00
	467,814.00

	T3-1321
	2020/03/26 
	59.24
	
	2020/05/12 
	982,709.00
	982,709.00

	T3-1322
	2020/05/04 
	66.70
	
	2020/05/04 
	1,114,666.00
	1,114,666.00

	T3-1323
	2020/04/29 
	62.96
	
	2020/06/14 
	1,086,851.00
	327,851.00

	T3-1324
	2020/06/20 
	52.19
	902,135.00
	
	
	50,000.00

	T3-1325
	2020/04/18 
	52.19
	956,065.00
	
	
	20,000.00

	T3-1326
	2020/04/18 
	52.19
	956,065.00
	
	
	20,000.00

	T3-1327
	2020/04/06 
	52.19
	
	2020/05/10 
	911,835.00
	456,835.00

	T3-1328
	2020/05/04 
	62.96
	
	2020/05/06 
	1,058,531.00
	642,531.00

	T3-1401
	2020/05/01 
	66.70
	
	2020/05/23 
	1,111,879.00
	556,879.00

	T3-1402
	2020/05/01 
	59.24
	
	2020/06/14 
	993,841.00
	498,841.00

	T3-1403
	2020/05/06 
	50.87
	
	2020/05/13 
	898,228.00
	449,228.00

	T3-1404
	2020/05/06 
	50.87
	
	2020/05/19 
	853,422.00
	428,422.00

	T3-1405
	2020/05/04 
	50.87
	
	2020/05/06 
	844,532.00
	424,532.00

	T3-1406
	2020/05/04 
	50.87
	
	2020/05/16 
	853,422.00
	428,422.00

	T3-1407
	2020/05/04 
	59.24
	
	2020/05/16 
	993,841.00
	498,841.00

	T3-1408
	2020/05/03 
	66.70
	
	2020/05/12 
	1,080,329.00
	540,329.00

	T3-1409
	2020/05/14 
	62.96
	
	2020/05/29 
	967,188.00
	967,188.00

	T3-1410
	2020/05/05 
	52.19
	812,410.00
	
	
	10,000.00

	T3-1411
	2020/05/08 
	52.19
	
	2020/05/20 
	875,170.00
	490,170.00

	T3-1412
	2020/05/07 
	52.19
	
	2020/05/31 
	884,581.00
	268,581.00

	T3-1413
	2020/05/07 
	52.19
	
	2020/05/31 
	830,071.00
	249,071.00

	T3-1414
	2020/05/20 
	62.96
	
	2020/06/29 
	956,675.00
	956,675.00

	T3-1415
	2020/05/12 
	66.70
	
	2020/06/10 
	1,080,946.00
	1,080,946.00

	T3-1416
	2020/05/12 
	59.24
	
	2020/06/10 
	1,014,754.00
	509,754.00

	T3-1417
	2020/05/14 
	50.87
	
	2020/05/20 
	871,380.00
	436,380.00

	T3-1418
	2020/05/13 
	50.87
	
	2020/05/20 
	862,208.00
	174,208.00

	T3-1419
	2020/05/13 
	50.87
	880,553.00
	
	
	50,000.00

	T3-1420
	2020/05/15 
	50.87
	
	2020/05/22 
	886,126.00
	886,126.00

	T3-1421
	2020/05/11 
	59.24
	1,004,073.00
	
	
	50,000.00

	T3-1422
	2020/05/12 
	66.70
	
	2020/05/14 
	1,163,662.00
	682,662.00

	T3-1423
	2020/05/12 
	62.96
	
	2020/05/14 
	1,098,413.00
	649,413.00

	T3-1424
	2020/05/15 
	52.19
	
	2020/05/19 
	911,835.00
	274,835.00

	T3-1427
	2020/05/09 
	52.19
	
	2020/05/16 
	921,536.00
	461,536.00

	T3-1428
	2020/05/28 
	62.96
	
	2020/06/01 
	1,105,059.00
	555,059.00

	T3-1501
	2020/05/01 
	66.70
	
	2020/05/22 
	1,126,109.00
	626,109.00

	T3-1502
	2020/05/04 
	59.24
	1,016,963.00
	
	
	104,963.00

	T3-1503
	2020/05/03 
	50.87
	
	2020/05/09 
	918,535.00
	275,721.00

	T3-1504
	2020/05/03 
	50.87
	
	2020/05/03 
	837,265.00
	460,000.00

	T3-1505
	2020/05/03 
	50.87
	
	2020/05/03 
	837,265.00
	460,000.00

	T3-1506
	2020/05/05 
	50.87
	
	2020/05/12 
	819,260.00
	819,260.00

	T3-1507
	2020/04/29 
	59.24
	954,058.00
	
	
	50,000.00

	T3-1508
	2020/05/17 
	66.70
	
	2020/05/24 
	1,060,850.00
	530,850.00

	T3-1509
	2020/05/07 
	62.96
	
	2020/06/30 
	1,012,018.00
	506,018.00

	T3-1510
	2020/05/10 
	52.19
	
	2020/05/15 
	858,866.00
	433,866.00

	T3-1511
	2020/05/03 
	52.19
	
	2020/05/16 
	905,008.00
	453,008.00

	T3-1512
	2020/05/03 
	52.19
	
	2020/05/10 
	895,482.00
	448,482.00

	T3-1513
	2020/05/13 
	52.19
	
	2020/05/19 
	832,027.00
	504,027.00

	T3-1514
	2020/05/20 
	62.96
	
	2020/05/23 
	1,001,366.00
	701,366.00

	T3-1515
	2020/05/10 
	66.70
	
	2020/05/16 
	1,142,541.00
	571,541.00

	T3-1516
	2020/06/10 
	59.24
	
	2020/06/14 
	1,005,634.00
	505,634.00

	T3-1517
	2020/05/05 
	50.87
	
	2020/06/13 
	882,119.00
	442,119.00

	T3-1518
	2020/05/03 
	50.87
	
	2020/05/04 
	882,119.00
	441,119.00

	T3-1519
	2020/05/02 
	50.87
	
	2020/05/06 
	844,977.00
	844,977.00

	T3-1520
	2020/05/01 
	50.87
	
	2020/05/26 
	935,815.00
	187,163.00

	T3-1521
	2020/05/01 
	59.24
	
	2020/05/10 
	1,027,260.00
	514,260.00

	T3-1522
	2020/05/04 
	66.70
	
	2020/05/09 
	1,177,744.00
	589,744.00

	T3-1523
	2020/05/04 
	62.96
	
	2020/05/09 
	1,111,706.00
	556,706.00

	T3-1524
	2020/06/18 
	52.19
	932,554.00
	
	
	50,000.00

	T3-1525
	2020/05/08 
	52.19
	
	2020/05/14 
	966,851.00
	678,851.00

	T3-1526
	2020/06/14 
	52.19
	998,040.00
	
	
	40,000.00

	T3-1527
	2020/05/19 
	52.19
	
	2020/05/26 
	932,554.00
	467,554.00

	T3-1528
	2020/05/01 
	62.96
	1,130,123.00
	
	
	50,000.00

	T3-1701
	2020/04/11 
	66.45
	
	2020/04/24 
	1,110,354.00
	1,110,354.00

	T3-1702
	2020/04/11 
	59.03
	
	2020/04/24 
	1,031,217.00
	516,217.00

	T3-1703
	2020/04/11 
	50.68
	
	2020/04/24 
	938,280.00
	469,280.00

	T3-1704
	2020/04/11 
	50.68
	
	2020/04/24 
	857,092.00
	857,092.00

	T3-1705
	2020/04/11 
	50.68
	
	2020/04/24 
	885,348.00
	443,348.00

	T3-1706
	2020/04/12 
	50.68
	
	2020/04/14 
	866,511.00
	866,511.00

	T3-1707
	2020/06/19 
	59.03
	
	2020/06/30 
	1,010,243.00
	303,243.00

	T3-1708
	2020/05/01 
	66.45
	
	2020/05/23 
	1,134,758.00
	567,758.00

	T3-1709
	2020/05/01 
	62.72
	
	2020/05/08 
	1,038,655.00
	519,655.00

	T3-1710
	2020/04/13 
	52.00
	
	2020/04/20 
	890,626.00
	445,626.00

	T3-1711
	2020/05/05 
	52.00
	905,704.00
	
	
	20,000.00

	T3-1712
	2020/04/27 
	52.00
	
	2020/04/30 
	935,563.00
	468,563.00

	T3-1713
	2020/04/13 
	52.00
	
	2020/04/20 
	890,626.00
	445,626.00

	T3-1714
	2020/04/25 
	62.72
	
	2020/05/19 
	1,029,002.00
	621,002.00

	T3-1715
	2020/05/16 
	66.45
	
	2020/05/16 
	1,190,980.00
	714,589.00

	T3-1716
	2020/05/31 
	59.03
	1,093,443.00
	
	
	50,000.00

	T3-1717
	2020/04/23 
	50.68
	928,299.00
	
	
	0.00

	T3-1718
	2020/05/24 
	50.68
	908,335.00
	
	
	20,000.00

	T3-1719
	2020/06/12 
	50.68
	
	2020/06/13 
	908,335.00
	458,335.00

	T3-1720
	2020/05/17 
	50.68
	
	2020/05/24 
	959,578.00
	959,578.00

	T3-1721
	2020/06/27 
	59.03
	
	2020/06/27 
	1,046,366.00
	1,046,366.00

	T3-1722
	2020/04/13 
	66.45
	
	2020/04/24 
	1,203,422.00
	843,422.00

	T3-1724
	2020/04/14 
	52.00
	965,421.00
	
	
	20,000.00

	T3-1726
	2020/05/03 
	52.00
	
	2020/05/09 
	979,343.00
	490,343.00

	T3-1727
	2020/04/12 
	52.00
	
	2020/06/25 
	938,278.00
	473,278.00

	T3-1728
	2020/04/12 
	62.72
	1,133,817.00
	
	
	150,000.00

	T3-1729
	2020/04/11 
	39.49
	
	2020/04/15 
	300,000.00
	300,000.00

	T3-1803
	2020/06/08 
	50.68
	
	2020/06/08 
	941,736.00
	188,348.00

	T3-1805
	2020/05/15 
	50.68
	
	2020/05/19 
	903,726.00
	180,746.00

	T3-1806
	2020/05/16 
	50.68
	
	2020/05/19 
	903,726.00
	180,746.00

	T3-1809
	2020/06/18 
	62.72
	
	2020/06/14 
	1,206,106.00
	241,222.00

	T3-1810
	2020/06/13 
	52.00
	
	2020/06/20 
	907,764.00
	181,553.00

	T3-1814
	2020/06/21 
	62.72
	
	2020/06/28 
	1,244,208.00
	246,292.00

	T3-1817
	2020/06/17 
	50.68
	
	2020/06/17 
	1,255,647.00
	630,647.00

	T3-1828
	2020/05/17 
	62.72
	
	2020/05/17 
	1,137,239.00
	227,448.00

	T3-1829
	2020/03/26 
	39.49
	
	2020/04/09 
	300,000.00
	300,000.00

	T3-1901
	2020/03/27 
	66.44
	1,227,368.00
	
	
	20,000.00

	T3-1902
	2020/03/27 
	59.01
	1,103,225.00
	
	
	30,000.00

	T3-1903
	2020/04/05 
	50.67
	
	2020/04/05 
	943,387.00
	661,387.00

	T3-1904
	2020/04/05 
	50.67
	
	2020/04/10 
	899,938.00
	454,938.00

	T3-1905
	2020/04/08 
	50.67
	899,938.00
	
	
	314,978.00

	T3-1906
	2020/04/06 
	50.67
	899,938.00
	
	
	314,978.00

	T3-1907
	2020/04/06 
	59.01
	1,060,521.00
	
	
	371,182.00

	T3-1908
	2020/04/12 
	66.44
	
	2020/04/15 
	1,129,178.00
	1,129,178.00

	T3-1909
	2020/04/12 
	62.71
	
	2020/04/15 
	1,033,734.00
	1,033,734.00

	T3-1910
	2020/04/09 
	51.99
	
	2020/05/02 
	895,944.00
	455,944.00

	T3-1911
	2020/05/23 
	51.99
	930,804.00
	
	
	50,000.00

	T3-1912
	2020/04/11 
	51.99
	940,813.00
	
	
	50,000.00

	T3-1913
	2020/04/22 
	51.99
	
	2020/04/29 
	905,375.00
	455,375.00

	T3-1914
	2020/04/22 
	62.71
	
	2020/04/29 
	1,092,056.00
	547,056.00

	T3-1915
	2020/05/10 
	66.44
	
	2020/05/26 
	1,197,519.00
	721,519.00

	T3-1916
	2020/05/05 
	59.01
	1,075,533.00
	
	
	50,000.00

	T3-1917
	2020/05/05 
	50.67
	913,279.00
	
	
	50,000.00

	T3-1918
	2020/05/24 
	50.67
	
	2020/05/24 
	913,279.00
	458,279.00

	T3-1920
	2020/04/05 
	50.67
	
	2020/04/08 
	975,111.00
	975,112.00

	T3-1921
	2020/06/27 
	59.01
	1,098,663.00
	
	
	50,000.00

	T3-1922
	2020/04/06 
	66.44
	
	2020/04/10 
	1,171,071.00
	1,171,071.00

	T3-1924
	2020/04/06 
	51.99
	
	2020/04/10 
	900,778.00
	900,778.00

	T3-1925
	2020/04/12 
	51.99
	1,037,459.00
	
	
	30,000.00

	T3-1926
	2020/04/05 
	51.99
	995,114.00
	
	
	50,000.00

	T3-1927
	2020/04/06 
	51.99
	
	2020/04/08 
	923,453.00
	523,453.00

	T3-1928
	2020/04/06 
	62.71
	
	2020/04/08 
	1,104,247.00
	604,247.00

	T3-1929
	2020/03/26 
	39.83
	
	2020/04/01 
	288,000.00
	288,000.00

	T3-2001
	2020/05/06 
	66.44
	
	2020/05/06 
	1,107,953.00
	1,107,953.00

	T3-2002
	2020/05/06 
	59.01
	
	2020/05/06 
	995,852.00
	995,852.00

	T3-2003
	2020/05/06 
	50.67
	
	2020/05/06 
	905,777.00
	905,777.00

	T3-2004
	2020/05/06 
	50.67
	
	2020/05/06 
	855,107.00
	855,107.00

	T3-2005
	2020/05/06 
	50.67
	
	2020/05/06 
	855,107.00
	855,107.00

	T3-2006
	2020/05/06 
	50.67
	
	2020/05/06 
	855,107.00
	855,107.00

	T3-2007
	2020/05/06 
	59.01
	
	2020/05/06 
	1,007,654.00
	1,007,654.00

	T3-2008
	2020/05/06 
	66.44
	
	2020/05/06 
	1,107,953.00
	1,107,953.00

	T3-2009
	2020/05/21 
	62.71
	
	2020/05/21 
	1,070,752.00
	535,752.00

	T3-2010
	2020/05/31 
	51.99
	
	2020/06/07 
	879,767.00
	444,767.00

	T3-2011
	2020/06/14 
	51.99
	
	2020/06/19 
	943,528.00
	473,528.00

	T3-2012
	2020/06/07 
	51.99
	
	2020/06/13 
	933,491.00
	282,491.00

	T3-2013
	2020/06/07 
	51.99
	
	2020/06/13 
	889,227.00
	449,227.00

	T3-2014
	2020/05/24 
	62.71
	
	2020/05/30 
	1,049,759.00
	633,759.00

	T3-2015
	2020/05/24 
	66.44
	
	2020/05/29 
	1,214,074.00
	734,074.00

	T3-2017
	2020/06/07 
	50.67
	
	2020/06/13 
	915,841.00
	369,841.00

	T3-2018
	2020/05/23 
	50.67
	
	2020/05/30 
	915,841.00
	915,841.00

	T3-2019
	2020/05/23 
	50.67
	
	2020/05/30 
	915,841.00
	915,841.00

	T3-2020
	2020/05/23 
	50.67
	
	2020/05/30 
	1,009,583.00
	509,583.00

	T3-2021
	2020/05/23 
	59.01
	
	2020/05/30 
	1,113,466.00
	557,466.00

	T3-2022
	2020/05/28 
	66.44
	1,278,784.00
	
	
	40,000.00

	T3-2024
	2020/05/16 
	51.99
	
	2020/05/23 
	953,566.00
	477,566.00

	T3-2025
	2020/06/13 
	51.99
	
	2020/06/17 
	987,213.00
	667,213.00

	T3-2026
	2020/06/13 
	51.99
	
	2020/06/20 
	987,213.00
	497,213.00

	T3-2027
	2020/06/11 
	51.99
	
	2020/06/17 
	905,977.00
	905,977.00

	T3-2028
	2020/05/06 
	62.71
	
	2020/05/06 
	1,083,377.00
	1,083,377.00

	T3-2029
	2020/05/14 
	39.83
	
	2020/05/19 
	300,000.00
	300,000.00

	T3-2110
	2020/06/30 
	51.99
	882,453.00
	
	
	50,000.00

	T3-2129
	2020/06/26 
	39.83
	
	2020/06/26 
	300,000.00
	300,000.00

	T3-601
	2019/12/25 
	66.11
	
	2020/01/09 
	1,043,696.00
	1,043,696.00

	T3-602
	2020/01/21 
	58.72
	963,196.00
	
	
	200,000.00

	T3-603
	2019/12/23 
	50.42
	
	2019/12/28 
	853,305.00
	476,652.00

	T3-604
	2020/05/27 
	50.42
	
	2020/05/31 
	801,204.00
	241,204.00

	T3-605
	2019/12/23 
	50.42
	
	2019/12/26 
	818,435.00
	572,906.00

	T3-606
	2019/12/23 
	50.42
	
	2020/01/08 
	835,664.00
	418,664.00

	T3-607
	2020/03/23 
	58.72
	933,095.00
	
	
	413,095.00

	T3-608
	2019/12/23 
	66.11
	
	2019/12/26 
	1,002,708.00
	1,002,708.00

	T3-609
	2020/03/08 
	62.40
	
	2020/03/08 
	966,791.00
	483,791.00

	T3-610
	2020/04/22 
	58.72
	
	2020/05/03 
	963,434.00
	483,434.00

	T3-611
	2020/03/15 
	50.42
	845,045.00
	
	
	255,044.00

	T3-612
	2020/04/10 
	50.42
	
	2020/05/16 
	853,940.00
	427,940.00

	T3-613
	2020/04/05 
	50.42
	
	2020/04/20 
	836,149.00
	418,149.00

	T3-614
	2020/03/14 
	50.42
	888,810.00
	
	
	268,810.00

	T3-615
	2019/12/23 
	58.72
	
	2019/12/27 
	984,153.00
	690,153.00

	T3-616
	2020/04/19 
	66.11
	1,105,178.00
	
	
	115,178.00

	T3-617
	2020/03/18 
	62.40
	1,065,591.00
	
	
	107,118.00

	T3-618
	2020/04/05 
	51.73
	
	2020/04/12 
	884,888.00
	442,443.00

	T3-619
	2020/03/17 
	51.73
	
	2020/03/18 
	928,929.00
	464,929.00

	T3-620
	2020/03/17 
	51.73
	
	2020/03/18 
	928,929.00
	464,929.00

	T3-621
	2020/03/11 
	51.73
	894,302.00
	
	
	89,430.00

	T3-622
	2020/03/11 
	62.40
	1,072,177.00
	
	
	108,443.00

	T3-701
	2019/12/23 
	66.53
	
	2019/12/27 
	1,114,040.00
	557,040.00

	T3-702
	2020/03/15 
	59.10
	
	2020/06/26 
	965,569.00
	291,569.00

	T3-703
	2019/12/26 
	50.74
	
	2019/12/30 
	910,413.00
	460,413.00

	T3-704
	2020/01/01 
	50.74
	
	2020/01/10 
	837,710.00
	489,710.00

	T3-705
	2019/12/23 
	50.74
	
	2020/01/07 
	820,258.00
	410,258.00

	T3-706
	2019/12/23 
	50.74
	
	2020/01/07 
	820,258.00
	410,258.00

	T3-707
	2020/03/20 
	59.10
	955,405.00
	
	
	286,621.00

	T3-708
	2019/12/23 
	66.53
	
	2019/12/30 
	1,037,802.00
	728,802.00

	T3-709
	2020/01/04 
	62.80
	
	2020/01/08 
	979,617.00
	688,617.00

	T3-710
	2019/12/23 
	52.06
	
	2019/12/31 
	823,074.00
	577,074.00

	T3-711
	2020/01/14 
	52.06
	
	2020/04/24 
	887,269.00
	444,269.00

	T3-712
	2019/12/29 
	52.06
	
	2020/01/16 
	841,057.00
	841,057.00

	T3-713
	2020/06/16 
	52.06
	788,418.00
	
	
	398,418.00

	T3-714
	2020/01/23 
	62.80
	
	2020/03/04 
	948,681.00
	666,682.00

	T3-715
	2020/01/23 
	66.53
	
	2020/03/04 
	1,073,037.00
	752,037.00

	T3-716
	2019/12/23 
	59.10
	1,028,238.00
	
	
	50,000.00

	T3-717
	2020/03/14 
	50.74
	
	2020/06/13 
	900,804.00
	270,804.00

	T3-718
	2020/01/12 
	50.74
	
	2020/05/31 
	864,771.00
	432,771.00

	T3-719
	2020/01/12 
	50.74
	
	2020/05/31 
	864,771.00
	432,771.00

	T3-720
	2019/12/29 
	50.74
	
	2020/01/17 
	890,179.00
	890,179.00

	T3-721
	2020/04/09 
	59.10
	1,007,253.00
	
	
	100,000.00

	T3-722
	2020/03/07 
	66.53
	
	2020/03/07 
	1,143,140.00
	572,141.00

	T3-723
	2020/04/27 
	62.80
	
	2020/04/30 
	1,056,333.00
	1,056,333.00

	T3-724
	2019/12/29 
	52.06
	
	2020/05/27 
	885,503.00
	443,503.00

	T3-725
	2019/12/29 
	52.06
	
	2020/05/27 
	940,455.00
	470,455.00

	T3-726
	2019/12/29 
	52.06
	
	2020/05/27 
	940,455.00
	470,455.00

	T3-727
	2019/12/29 
	52.06
	
	2020/05/27 
	885,503.00
	443,503.00

	T3-728
	2020/05/31 
	62.80
	
	2020/06/05 
	1,039,966.00
	1,039,966.00

	T3-801
	2020/06/20 
	66.53
	1,068,569.00
	
	
	20,000.00

	T3-802
	2020/03/19 
	59.10
	
	2020/04/16 
	965,569.00
	483,569.00

	T3-803
	2019/12/23 
	50.74
	
	2020/01/05 
	863,963.00
	863,963.00

	T3-804
	2019/12/23 
	50.74
	
	2019/12/31 
	855,163.00
	428,163.00

	T3-805
	2019/12/23 
	50.74
	
	2019/12/31 
	855,163.00
	428,163.00

	T3-806
	2019/12/23 
	50.74
	
	2019/12/31 
	855,163.00
	428,163.00

	T3-807
	2020/03/15 
	59.10
	
	2020/03/19 
	955,405.00
	478,405.00

	T3-808
	2019/12/23 
	66.53
	
	2019/12/28 
	994,105.00
	994,105.00

	T3-809
	2020/03/15 
	62.80
	
	2020/03/19 
	979,617.00
	686,617.00

	T3-810
	2019/12/23 
	52.06
	
	2019/12/28 
	823,074.00
	577,074.00

	T3-811
	2020/01/04 
	52.06
	
	2020/01/10 
	841,057.00
	841,057.00

	T3-812
	2019/12/24 
	52.06
	
	2019/12/26 
	859,542.00
	859,542.00

	T3-813
	2019/12/23 
	52.06
	
	2019/12/29 
	849,066.00
	425,066.00

	T3-814
	2019/12/23 
	62.80
	
	2019/12/27 
	979,617.00
	688,617.00

	T3-815
	2020/03/17 
	66.53
	
	2020/03/19 
	1,096,364.00
	556,364.00

	T3-816
	2020/03/17 
	59.10
	
	2020/03/19 
	986,268.00
	496,268.00

	T3-817
	2020/01/07 
	50.74
	
	2020/01/07 
	828,740.00
	828,740.00

	T3-818
	2020/01/07 
	50.74
	
	2020/01/07 
	828,740.00
	828,740.00

	T3-819
	2020/03/13 
	50.74
	
	2020/03/14 
	855,764.00
	316,763.00

	T3-820
	2020/01/20 
	50.74
	899,751.00
	
	
	150,000.00

	T3-821
	2020/04/13 
	59.10
	
	2020/04/20 
	975,776.00
	587,776.00

	T3-822
	2019/12/29 
	66.53
	
	2020/01/17 
	1,119,074.00
	1,119,074.00

	T3-823
	2020/05/01 
	62.80
	
	2020/06/28 
	1,067,692.00
	322,692.00

	T3-824
	2020/01/11 
	52.06
	
	2020/04/30 
	905,502.00
	545,502.00

	T3-825
	2020/04/04 
	52.06
	
	2020/04/09 
	950,344.00
	475,344.00

	T3-826
	2020/04/05 
	52.06
	
	2020/04/25 
	950,344.00
	475,344.00

	T3-827
	2020/03/07 
	52.06
	
	2020/06/30 
	895,971.00
	269,000.00

	T3-828
	2020/03/07 
	62.80
	
	2020/06/30 
	1,074,250.00
	324,250.00

	T3-901
	2019/12/23 
	66.70
	
	2019/12/30 
	1,089,737.00
	765,737.00

	T3-902
	2019/12/28 
	59.24
	953,602.00
	
	
	50,000.00

	T3-903
	2019/12/23 
	50.87
	
	2020/01/15 
	890,173.00
	626,173.00

	T3-904
	2020/01/04 
	50.87
	
	2020/01/19 
	845,283.00
	423,283.00

	T3-905
	2020/04/17
	50.87
	
	2020/04/18
	845,282.00
	423,282.00

	T3-906
	2019/12/23
	50.87
	
	2020/01/19
	836,477.00
	504,477.00

	T3-907
	2019/12/31
	59.24
	
	2020/01/03
	1,004,871.00
	502,871.00

	T3-908
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/28
	1,025,441.00
	1,025,441.00

	T3-909
	2020/01/22
	62.96
	
	2020/04/23
	1,009,575.00
	505,575.00

	T3-910
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/14
	813,151.00
	813,151.00

	T3-911
	2020/01/13
	52.19
	
	2020/01/20
	857,757.00
	857,757.00

	T3-912
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/31
	867,081.00
	867,081.00

	T3-913
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	856,869.00
	428,869.00

	T3-914
	2020/05/01
	62.96
	978,351.00
	
	
	105,351.00

	T3-915
	2019/12/25
	66.70
	
	2020/01/18
	1,153,201.00
	577,201.00

	T3-916
	2020/04/21
	59.24
	
	2020/05/08
	984,209.00
	554,209.00

	T3-917
	2020/03/17
	50.87
	
	2020/03/24
	826,975.00
	826,975.00

	T3-918
	2020/03/09
	50.87
	
	2020/03/13
	854,238.00
	259,238.00

	T3-919
	2020/03/07
	50.87
	
	2020/03/08
	854,238.00
	259,238.00

	T3-920
	2019/12/26
	50.87
	
	2019/12/28
	897,717.00
	541,717.00

	T3-921
	2020/04/06
	59.24
	
	2020/05/22
	994,792.00
	497,792.00

	T3-922
	2019/12/23
	66.70
	
	2019/12/29
	1,177,378.00
	589,378.00

	T3-923
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/29
	1,111,360.00
	556,360.00

	T3-924
	2019/12/23
	52.19
	
	2019/12/29
	932,500.00
	472,500.00

	T3-925
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	998,942.00
	499,942.00

	T3-926
	2019/12/23
	52.19
	
	2020/01/03
	998,942.00
	499,942.00

	T3-927
	2019/12/28
	52.19
	
	2020/01/01
	942,113.00
	471,113.00

	T3-928
	2019/12/23
	62.96
	
	2019/12/30
	1,095,092.00
	768,092.00

	
	
	21,572.14
	68,634,772.00
	
	297,845,903.00
	191,064,612.00


2020年7月份，重庆时代中心销售任务：签约6500万元，回款3607万元，认购75套。

8、周边竞品楼盘价格情况

	楼盘名称
	地址
	均价（元/㎡）

	天和国际中心
	江北区观音桥步行街10号
	28000

	龙湖新壹街
	江北区红旗河沟新一街
	28000（商业）/23000(住宅）

	金融街融景中心
	江北区五里店灯饰广场
	16000

	信达国际
	江北大竹林黄山大道中段67号
	15500

	新华协信中心
	江北区观音桥步行街
	19000


9、置业顾问销售能力及销售区域购买力分析
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从2019年12月23日开盘至2020年6月30日，营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如上图所示，建议项目公司根据置业顾问的营销推介能力，及时作出更替安排，激发更大的销售推介潜能，提高房屋销售的去化能力。
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从2019年12月23日开盘至2020年6月30日，重庆九大城区、区县和外省人员对重庆时代中心楼盘的购买情况如上图所示，建议在7月-9月房地产销售淡季期间内，将销售重心区域向重庆区县倾移。

10、本月资金支付审核情况

2020年6月份内，共计审核了20笔资金支付申请，具体明细如下：

	序号
	合同名称
	收款单位/个人
	本次申请支付金额（元）

	1
	隆鑫中心项目工程纠纷和解协议
	中国华西企业有限公司
	20000000.00

	2
	重庆隆鑫中心工程避难层位置变动相关专业的修改、结构加固、电梯修改施工图审查补充协议
	重庆机三院施工图审查有限公司
	51375.00

	3
	重庆爱普时代中心T1塔楼外立面施工图设计合同
	北京中厦建筑设计研究院有限公司
	26800.00

	4
	重庆爱普时代中心项目海绵城市设计合同
	重庆西恒工程咨询有限公司
	16000.00

	5
	重庆隆鑫中心项目建筑工程设计合同补充协议二
	重庆市设计院
	150000.00

	6
	重庆隆鑫中心项目建筑工程设计合同补充协议三
	重庆市设计院
	100000.00

	7
	重庆时代中心T2栋示范区销售中心、公寓精装修样板房室内设计补充协议项目
	重庆振文室内设计有限公司
	80000.00

	8
	隆鑫中心项目售房部示范区景观设计合同
	成都海外贝林设计咨询有限公司
	45000.00

	9
	重庆时代中心销售中心室内软装设计合同
	重庆尚高装饰设计有限公司
	544675.00

	10
	隆鑫中心T2、T3塔楼幕墙建设工程施工图设计文件审查合同
	重庆赛迪施工图审查咨询有限公司
	51600.00

	11
	重庆时代中心T1塔楼样板房及公区室内设计项目
	上海无间建筑设计有限公司
	299500.00

	12
	物业销售推介服务合同
	重庆闹海房江湖信息科技有限公司
	1427580.00

	13
	物业销售推介服务合同
	重庆凯麒商业管理有限公司
	718508.00

	14
	物业销售推介服务合同
	重庆美联营销策划有限公司
	2312563.00

	15
	物业销售推介服务合同
	重庆探铺科技有限公司
	738236.00

	16
	物业销售推介服务合同
	重庆到家了网络科技有限公司
	1582627.00

	17
	销售代理合同（1月）
	重庆鼎尊房地产顾问有限公司
	240188.00

	18
	销售代理合同（3月）
	重庆鼎尊房地产顾问有限公司
	264379.00

	19
	销售代理合同（4月）
	重庆鼎尊房地产顾问有限公司
	310615.00

	20
	自销团队佣金
	自销团队个人
	498800.31


11、月度监管情况总结及建议

我公司在2020年06月份对重庆时代中心项目监管期间内，所监管的项目成本、工程合同、营销推广合同、工程进度、销售及回款未发现不规范现象，后续我司将继续在以上几个方面加强审核与监管。

建议措施：

①办理T1塔楼的工程规划许可证资料应及时跟进重庆市规资局的签字情况。

②加大对项目公司开发报建部、设计部的督促监管力度，缩短工程规划许可证办理时间和施工许可证办理时间。

③T2/T3塔楼的施工许可证有效日期已过期，根据企业反馈，重庆区域对在建项目施工许可证过期现象不予查办，无需办理证照延期。

④据现场实际情况，T2/T3塔楼的玻璃幕墙安装进度较慢，2020年7月份应督促远大铝业公司增加玻璃幕墙的生产速度，以及提升幕墙安装速度，让项目的形象进度有较大的提升。

⑤T2/T3塔楼营销费用控管力度应继续保持。

⑥建议职业顾问实行竞争淘汰机制，以达到高水平的销售推介人员留置；销售推广重点区域建议向重庆区县倾移。
综上所述，本月度监管工作正常，项目公司积极配合；除工程项目复工和T2/T3塔楼外立面幕墙安装进度缓慢、工程规划许可证办理速度缓慢外，本项目其他情况进展较为正常。

北京康正国际资产评估有限公司

驻场监管：冯望、吕承杰


  2020年7月6日于重庆


T2塔楼东南立面





T2塔楼西南立面





T3塔楼东北立面





T2塔楼东北立面





T3塔楼南立面





T3塔楼西立面





T2裙楼楼东南立面





T2裙楼楼西北立面





T3裙楼楼东南立面





 售楼部








- 2 -

