

# **2019 年中诚信托新能源 5 号集合资金信托计划 2021 年 8 月监管报告**

项目名称：中诚信托-贵阳花溪区项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：庄园

日期：2021 年 9 月 10 日

## 目录

1 项目基本情况.....	2
2 重大事项披露.....	2
3 项目五证办理及施工进度情况.....	3
3.1 项目五证办理情况说明.....	3
3.2 项目 2021 年 8 月施工进度情况.....	4
3.3 项目 2021 年 9 月施工计划.....	7
4 印鉴使用情况.....	8
5 合同签订情况.....	10
6 项目销售情况.....	11
7 资金流出情况.....	12
7.1 资金流出情况.....	12
7.2 资金流入情况.....	16
7.3 资金结算.....	17
附件.....	18
附件一 银行对账单.....	18
附件二 新办理的证.....	25
附件三 印章使用纸版台账.....	26
附件四 项目平面图.....	28

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：贵州恒大隼晟置业有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

## 1 项目基本情况

标的项目为项目公司建设的恒大溪上桃源项目，位于贵阳市花溪区付官村花冠路中段与花冠南路交汇处。标的项目共 3 个地块，分别为（G）096、（G）097、（G）098 地块；总用地面积 419,163.36 m<sup>2</sup>，其中计容用地面积 317,975.22 m<sup>2</sup>，不计容用地面积 101,188.14 m<sup>2</sup>。总建筑面积 1526,288.98 m<sup>2</sup>，其中计容建筑面积 1,113,558.92 m<sup>2</sup>（其中：商品住房 995,104.07 m<sup>2</sup>，公建配套 44,212.19 m<sup>2</sup>，商业设施 74,242.66 m<sup>2</sup>），不计容建筑面积 412,730.06 m<sup>2</sup>（其中：架空层 3,323.19 m<sup>2</sup>，人防设施 67,000.00 m<sup>2</sup>，停车场 335,795.68 m<sup>2</sup>，其他 6,611.19 m<sup>2</sup>）。

（G）098 地块为抵押物，总用地面积 110,762.12 m<sup>2</sup>，其中可计容用地面积 79,771.00 m<sup>2</sup>，不可计容用地面积 30,991.12 m<sup>2</sup>；总建筑面积 332,812.38 m<sup>2</sup>，其中计入容建筑面积 247,789.02 m<sup>2</sup>，不计入容积率面积 85,023.36 m<sup>2</sup>；总建筑面积 211,892.72 m<sup>2</sup>，兼容性质建筑面积 35,896.3 m<sup>2</sup>。

标的项目拟建 106 栋建筑，设计户数 10,309 户，最高建筑高度 99.8 米，建筑最大层数 33 层。商业及重大配套公建包括运动场、公共厕所、警务室、居委会办公服务用房、垃圾收集点、农贸市场、邮政、电信营业网点、卫生服务站、幼儿园、小学、养老敬老场所等。

## 2 重大事项披露

暂无

### 3 项目五证办理及施工进度情况

#### 3.1 项目五证办理情况说明

根据中诚信托与项目公司签订的合作协议得知，考核时间从中诚信托向项目公司支付第一期首笔标的股权收益权转让价款之日或支付第二期首笔标的股权收益权转让价款之日起（孰先为准）开始计算。本项目于 2020 年 5 月 30 日正式启动，G（19）098 地块股权收益权转让价款首次支付日是 6 月 30 日，根据中诚信托与项目公司签订的“合作协议”第六条，抵押项目考核时间从 2020 年 6 月 30 日开始计算，项目公司目前已取得首个相关证件。

#### 截至 2021 年 8 月项目五证办理计划及进度情况

五证	考核取得时间点	实际进度
不动产权证书	-	2020 年 12 月 3 日取得 G（19）098 地块
建设用地规划许可证	-	2020 年 12 月 3 日取得 G（19）098 地块
建设工程规划许可证	-	2021 年 1 月 15 取得溪上桃源 5 地块 5-23#楼
建筑工程施工许可证	-	2021 年 1 月 15 日取得溪上桃源 5 地块 1-12#、23#楼 2021 年 7 月 20 日取得溪上桃源 5 地块 17-18#楼 2021 年 8 月 12 日取得溪上桃源 5 地块 13#、15-16#楼
预售许可证	-	2021-1-22 取得溪上桃源 5 地块 1-6#、9-12#、23#楼 2021-5-21 取得溪上桃源 5 地块 7#楼 2021-8-13 取得溪上桃源 5 地块 17#楼

### 3.2 项目 2021 年 8 月施工进度情况

标的项目为 5 个地块，分别为 1 地块、2 地块、3 地块、4 地块、5 地块。首期施工为 5 地块。

截至 2021 年 8 月 31 日：

1#楼(-1/33)底板施工完成； 2#楼(-1/33)底板施工完成；

3#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 32 层完成；

4#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 32 层完成；

5#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 32 层完成；

6#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 32 层完成；

7#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

8#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

9#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

10#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

11#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 24 层完成；

12#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 24 层完成；

13#楼(-2/33)负二层结构完成；

14#楼(-2/31)20 层结构已完成；

15#楼(-2/30)15 层结构完成；

16#楼(-2/28)桩基完成 95%；

17#楼(-2/30)12 层梁板钢筋绑扎完成；

18#楼(-2/26)13 层墙柱钢筋完成。


标的项目现场照片（2021 年 8 月）



1. 航拍图 1#~5#地块（全景）




2. 航拍图 3#~5#地块（南面）



3.5-1-2#楼施工现场



4.5-3-4#楼施工现场



5-3-5-6#楼施工现场



6.5-7-8#楼施工现场






7.5-9#-10#楼施工现场




8.5-11-12#楼施工现场



9.5-13#楼施工现场



10.5-14#楼施工现场



11.5-15#楼施工现场



12.5-16#楼施工现场



13.5-17#施工现场



14.5-18#施工现场

### 3.3 项目 2021 年 9 月施工计划

贵阳公司溪上桃源项目工程部 2021 年 9 月份工作计划		
序号	楼栋名称	本月目标
1	1#楼	底板施工完成；
2	2#楼	底板施工完成；
3	3#楼	主体结构封顶，砌体 33 层完成；
4	4#楼	主体结构封顶，砌体 33 层完成；
5	5#楼	主体结构封顶，砌体 33 层完成；
6	6#楼	主体结构封顶，砌体 33 层完成；
7	7#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
8	8#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
9	9#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
10	10#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
11	11#楼	主体结构封顶，砌体 28 层完成；
12	12#楼	主体结构封顶，砌体 28 层完成；
13	13#楼	负二层结构完成；
14	14#楼	20 层结构已完成；
15	15#楼	15 层结构完成；
16	16#楼	桩基完成 95%；
17	17#楼	12 层梁板钢筋绑扎完成；
18	18#楼	13 层墙柱钢筋完成。



## 4 印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账见附件二）。使用情况详见下表：

项目公司 2021 年 8 月印鉴使用情况

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
2021/8/2	公章	贵阳恒大溪上桃源（一期）施工便桥施工图设计报告编制合同用印	贵阳恒大溪上桃源（一期）施工便桥施工图设计报告编制合同（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/3	公章	溪上桃源 6 月水电费用印	6 月水电费、排污费发票复印件（12 份）	工程部	张建钊	叶小玄、庄园
2021/8/3	公章	图纸会审记录表、地基部分工程验收通知书、工程质量验收报告用印	图纸会审记录表、地基部分工程验收通知书、工程质量验收报告共 165 份	工程部	杨星	叶小玄、庄园
2021/8/4	公章	浦发银行准入用印	1#-12#、17#户型图、工程进度情况	营销部	黄敏	叶小玄、庄园
2021/8/4	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	梅波 32 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/8/4	公章	31--33 批维修基金清册用印	维修基金清册、预售资金清册（各 2 份共 12 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/8/4	公章	贵阳恒大溪上桃源项目 1-12#楼及地下室防火门窗制作及安装工程施工合同用印	贵阳恒大溪上桃源项目 1-12#楼及地下室防火门窗制作及安装工程施工合同（4 份）	合同部	王轶	叶小玄、庄园
2021/8/4	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	万国兰 4 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/8/5	公章	关于客户杨生敏投诉事宜的情况说明用印	关于客户杨生敏投诉事宜的情况说明（2 份）	营销部	梁晋铨	叶小玄、庄园
2021/8/6	公章	购买网签盾委托书用印	购买网签盾的委托书（1 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/8/9	公章	32--35 批维修基金清册用印	维修基金清册、预售资金清册（共 64 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园

2021 年 8 月监管报告

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
2021/8/11	公章	民生银行开户资料用印	开户资料（共 44 份）	开发部	王建	叶小玄、庄园
2021/8/11	公章	关于首期挞定逾期客户的通知用书用印	挞定通知书（16 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/8/12	公章	恒大溪上桃源 17、18#楼物业招标评标报告用印	恒大溪上桃源 17、18#楼物业招标评标报告（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/12	公章	招标代理服务意见反馈表用印	恒大溪上桃源 17、18#楼物业招标备案（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/12	公章	17、18#楼物业中标通知书用印	恒大溪上桃源 17、18#楼物业招标备案（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/23	公章	置业大礼包协议用印	置业大礼包协议（54 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/8/24	公章	13、15-16#楼物业招标文件用印	溪上桃源 13、15-16#楼物业招标（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/25	公章	建筑工程质量监督工作方案用于办理质安监督备案用印	建筑工程质量监督工作方案（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/25	公章	工程质量监督注册表、工程保证体系审查表用于质量监督注册用印	工程质量监督注册表、工程保证体系审查表（共 20 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/26	公章	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程评估报告编制合同用印	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程评估报告编制合同（4 份）	开发部	王彦俊	叶小玄、庄园
2021/8/26	公章	关于商请终止恒大新能源产业贵阳动力电池、轮毂电机项目投资的函用印	关于商请终止恒大新能源产业贵阳动力电池、轮毂电机项目投资的函（共 2 份）	开发部	王彦俊	叶小玄、庄园
2021/8/23	公章	用于办理便桥防洪影响评价批复用资料印	临时通行桥洪水影响评价审批申请表、申请书、授权委托书（共 6 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/27	公章	置业大礼包协议用印	置业大礼包协议（54 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/8/27	公章	注销银行错开客户号用印	授权书、注销客户号、对账说明（4 份）	财务部	辛美烩	叶小玄、庄园
2021/8/27	公章	贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵城市设计用印	贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵城市设计合同（4 份）	招采部	郑翔	叶小玄、庄园
2021/8/31	公章	贵阳恒大溪上桃源宗地图测绘报告编制合同用印	贵阳恒大溪上桃源宗地图测绘报告编制合同（4 份）	开发部	王彦俊	叶小玄、庄园

## 5 合同签订情况

截至 2021 年 8 月 31 日，项目公司共签订合同 5 份，详见合同签订情况表：

**2021 年 8 月合同签订情况**

序号	用印日期	对方单位	合同名称	合同内容	合同金额（元）
1	2021/8/2	贵州全过程工程建设技术服务有限公司	贵阳恒大溪上桃源（一期）施工便桥施工图设计报告编制合同	贵阳恒大溪上桃源（一期）施工便桥施工图设计报告编制工作，确保甲方项目施工图设计符合并达到国家有关规定的深度要求。	84,500.00
2	2021/8/4	四川新新门业有限公司	贵阳恒大溪上桃源项目 1-12#楼及地下室防火门窗制作及安装工程施工合同	乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对贵阳恒大溪上桃源项目 1-12#楼及地下室防火门窗的优化设计及供应安装	2,152,871.39
3	2021/8/26	四川富源工程管理咨询有限公司 贵州分公司	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程评估报告编制合同	依据本建设项目实际情况，向甲方提供造价咨询服务，完成（贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程）工作，确保甲方项目贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程编制报告符合并达到国家有关规定的深度要求。	207,175.04
4	2021/8/27	中科绿建（北京）科技有限公司	贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵城市设计合同	贵阳恒大溪上桃源（一期）5 地块海绵城市的海绵报规方案设计及海绵施工图设计。	332,000.00
5	2021/8/31	贵州省煤田地质局水源队	贵阳恒大溪上桃源宗地图测绘报告编制合同	乙方依据本建设项目实际情况、结合甲方意愿，向甲方提供宗地图测绘技术服务，贵阳恒大溪上桃源宗地图测绘报告编制工作，确保甲方项目，符合并达到国家有关规定的深度要求。	105,629.00

## 6 项目销售情况

贵阳恒大溪上桃源项目于 2021 年 1 月 31 日正式开盘销售，(G)098 地块房源总套数 2157 套，房源面积 217,677.74 m<sup>2</sup>，本次推出房源 1590 套，面积 152,723.17 m<sup>2</sup>，房源总额约 1,405,153,880.00 元。

截至 2021 年 8 月 31 日，认筹数为 1024 套，合计金额 20,460,000.00 元；其中认量为 1327 套，面积 128,839.73 m<sup>2</sup>，成交总价：1,032,265,853.00 元；认筹转认购中所收金额超总价 20%的数量为 1169 套，面积 113,742.94 m<sup>2</sup>，已收金额 764,100,356.00 元；备案合同数 1156 套，备案面积 112,171.00 m<sup>2</sup>，备案金额 238,585,080.00 元（首付款）。

溪上桃源项目销售汇总表

截至 2021/8/31			本期销售	累计销售	
住 宅	房源套数	套	-	1,411	1
	已售套数	套	150	1169	2
	备案套数	套	198	1156	3
	房源面积	m <sup>2</sup>	217,677.74	217,677.74	1
	已售面积	m <sup>2</sup>	14,015.49	113,742.94	2
	备案面积	m <sup>2</sup>	18,723.00	112,171.00	3
	房源总额	元	-	1,405,153,880.00	1
	已售总额	元	123,407,250.00	897,394,303.00	2
	备案总额	元	163,527,889.00	893,552,326.00	3
	回款总额	元	132,827,080.00	764,100,356.00	4

## 7 资金流出情况

### 7.1 资金流出情况

2021 年 8 月项目公司资金流出总额共 101,550,233.87 元，其中中国银行贵阳金阳支行出款共计 25,590,233.87 元；中国建设银行京瑞支行共计 49,960,000.00 元；中国民生银行瑞金北路支行共计 26,000,000.00 元。

2021 年 8 月资金流出情况表

单位：元

支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
20210802	贵阳飞丝特科技有限公司	2021.1 打印机租赁	4,250.79	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210802	贵阳飞丝特科技有限公司	2021.2-5 打印机租赁	16,641.47	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210802	贵阳飞丝特科技有限公司	打印机租赁	38,153.35	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210802	贵阳飞丝特科技有限公司	2020.12 打印机租赁	3,131.45	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210803	江苏南通六建建设集团有限公司	往来款	10,000,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210803	江苏南通六建建设集团有限公司	往来款	4,090,641.37	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210805	周红敏等 49 人工资（第一次发放）	工资	167,337.61	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210806	于红叶	员工借支	1,950,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210816	国家金库贵阳经济技术开发区支库	个人所得税	11,902.55	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210811	重庆市春华会计师事务所有限公司	审计费	6,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210816	贵州全过程工程建设技术服务有限公司	设计服务费	84,500.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210816	国家金库贵阳经济技术开发区支库	增值税及附加	2,880,380.22	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210820	李兴旺等 43 人营销人员	第二次工资（隽晨）	129,502.74	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210820	张丽等 50 人	第二次工资	362,800.15	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210824	吉光浩等 11 户退房款	客户促销费	997,792.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行

支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
20210824	国家金库贵阳经济技术开发区支库	社保	2,708.3	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210825	王庭军等 13 户	第四批客户促销费	992,305.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210825	贵阳市住房公积金管理中心	8 月公积金	1,168.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	杨秋萍	促销费	3,951.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	中铁二局集团有限公司贵阳恒大溪上桃源首二期项目经理部农民工工资专用账户	工程款	1,185,995.72	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	中铁二局集团有限公司贵阳恒大溪上桃源首二期项目经理部农民工工资专用账户	工程款	365,763.76	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	中国联合网络通信有限公司贵阳市分公司	网络费	65,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	电费	121,321.01	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	贵州碧恒贸易有限公司	营销费用	36,526.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	贵阳水务集团花溪水务有限公司	水费	41,667.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	彭博等 7 户	促销费 2 批	535,219.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210831	贵州天保生态股份有限公司	设计费	101,760.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210831	贵州地质工程勘察设计院有限公司	设计费	95,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210831	深圳市达美思广告有限公司	营销费用-广告费	50,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210831	中铁二局集团有限公司贵阳恒大溪上桃源首二期项目经理部	安措费	1,245,447.50	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210809	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	10,000,000.00	京瑞建行 091
20210811	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	10,000,000.00	京瑞建行 091
20210826	江苏南通六建建设集团有限公司	工程款	5,000,000.00	京瑞建行 091
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	10,000,000.00	京瑞建行 091
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	10,000,000.00	京瑞建行 091



支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	工程款	4,960,000.00	京瑞建行 091
20210809	恒大风驰动力科技（深圳）有限公司	往来款	10,000,000.00	中国民生银行股份有限公司 贵阳瑞金北路支行
20210809	恒大风驰动力科技（深圳）有限公司	往来款	6,000,000.00	中国民生银行股份有限公司 贵阳瑞金北路支行
20210809	恒大风驰动力科技（深圳）有限公司	往来款	10,000,000.00	中国民生银行股份有限公司 贵阳瑞金北路支行
20210830	各个银行	手续费	3,367.88	各个银行累计金额
	合计		101,550,233.87	

资金流出分类汇总表

单位：元

月份	土地费用	前期费用	建筑工程费用	营销费用	管理费用	财务费用	税费	往来款	收费退缴	总计
交接前	341,750,000.00	503,475.20	81,106.89	0.00	180.00	0.00	411,301.92	0.00	0.00	342,746,064.01
6 月份	0.00	55,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	960,048.70	0.00	0.00	1,015,229.87
7 月份	0.00	211,884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,093.30	0.00	0.00	228,977.80
8 月份	0.00	108,149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529.10	0.00	0.00	118,678.56
9 月份	0.00	120,710.07	1,547,737.91	0.00	0.00	0.00	67,655.80	0.00	0.00	1,736,103.78
10 月份	388,945,582.61	420,981.38	300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,891,050.04	0.00	0.00	403,557,614.03
11 月份	0.00	277,860.84	524,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,056.79
12 月份	0.00	7,260,779.13	61,374,917.00	0.00	95,457.67	0.00	8,052,256.70	0.00	0.00	76,783,410.50
1 月份	0.00	56,261,046.99	13,557,470.06	688,475.32	289,990.00	3,199.22	0.00	17,663,332.32	120,000.00	88,583,513.91
2 月份	31,084,366.55	1,140,000.00	2,668,157.79	886,114.78	3,952,315.44	0.00	1,948.46	0.00	0.00	39,732,903.02
3 月份	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	638,120.26	0.00	2,901,862.69	0.00	3,340,000.00	7,979,982.95
4 月份	0.00	0.00	2,507,015.33	197,685.15	243,716.57	0.00	57,132.09	20,056.00	1,999,000.00	5,024,605.14
5 月份	0.00	0.00	4,367,304.78	818,685.15	802,574.89	2304.60	8,053,688.3	0.00	3,640,000.00	17,684,557.72
6 月份	0.00	0.00	3,876,736.22	5,500.00	0.00	3,594.98	212,237.43	110,965,166.67	0	115,063,235.30
7 月份	0.00	18,351,268.60	22,453,917.50	613,687.00	261,456.87	2,046,863.00	2,311,484.60	0.00	0.00	46,038,916.93
8 月份	0.00	196,760.00	26,853,848.35	2,615,793.00	2,984,305.57	3,367.88	2,896,159.07	66,000,000.00	0.00	101,550,233.87
总计	761,779,949.16	84,908,097.34	141,212,407.78	5,825,940.40	9,268,117.27	2,059,329.68	39,844,448.20	194,648,554.99	9,099,000.00	1,248,646,084.18

注：资金流出中表中的费用类别为目前已发生的费用类

## 7.2 资金流入情况

### 7.2.1 销售回款流入

本期各账户销售回款总情况

序号	开户行	账号	金额（元）
1	中国银行贵阳市金阳支行	1330 6326 3317	2,287,606.11
2	中信银行贵阳宝山支行	8113 2010 1270 0096 663	-
3	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00291	22,680,665.23
4	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00292	-
5	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00293	-
6	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00294	-
7	工行花溪支行	240200 1019200 175401	-
8	云岩农业银行	2311 3001 0400 2364 2	470,000.00
9	花溪建行	5205 0151 3600 0000 1899	15,230,000.00
10	民生银行瑞金分行	6327 4964 2	-
11	贵安工行	2402 0154 1920 0161 176	17,060,000.00
12	贵州银行	0100 9000 1500 0132 21	309,858.00
13	贵州银行	0100 9000 1200 0155 23	1,631,470.00
	合计		59,669,599.34

### 7.2.2 其他资金流入

收款时间	付款方	资金用途	金额（元）	收款行
20210802	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	185,257.00	中国银行
20210803	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	4,031.30	中国银行
20210805	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	274,568.00	中国银行
20210809	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	415,739.00	中国银行
20210810	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	349,829.00	中国银行
20210812	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	236,958.00	中国银行
20210816	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	2,414,733.00	中国银行
20210817	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	329,867.95	中国银行
20210818	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	1,821,949.59	中国银行
20210819	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	375,618.00	中国银行
20210823	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	572,328.36	中国银行
20210831	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	290,463.00	中国银行

收款时间	付款方	资金用途	金额（元）	收款行
20210811	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210811	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210812	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210812	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	4,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	3,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	3,000,000.00	中国银行
			47,271,342.20	

### 7.3 资金结算

#### 7.3.1 各账户余额

截至 2021 年 8 月 31 日，项目公司各资金账户余额： 329,823,250.77 元，各账户余额见下表。

各银行账户余额表

单位：元

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中国银行贵阳市金阳支行	1330 6326 3317	33,084,846.46
2	中信银行贵阳宝山支行	8113 2010 1270 0096 663	-
3	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00291	140,556,531.74
4	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00292	1,994,673.25
5	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00293	-
6	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00294	1,747,492.12
7	工行花溪支行	2402 0010 1920 0170 00	-
8	云岩农业银行	2311 3001 0400 2360 0	40,283,209.86
9	花溪建行	2402 0010 1920 0175 401	23,240,416.95
10	中国民生银行观山湖支行	6327 4964 2	36,544.25
11	贵安工行	2402 0154 1920 0161 176	51,833,479.14
12	贵州银行	0100 9000 1500 0132 21	22,198,481.00
13	贵州银行	0100 9000 1200 0155 23	14,726,876.00
14	贵安工行保证金账户	2402 0154 4100 0003 257	120,700.00
	合计		329,823,250.77



## 中国建设银行京瑞支行 0091

单位：元

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

5205\*\*\*0291 5205\*\*\*0292 5205\*\*\*0293 5205\*\*\*0294

账户名称：	贵州恒大隗晨置业有限公司预售资金监管专户	账 号：	52050143360009000291
开户行名称：	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	账户状态：	正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态	>>
20210831	人民币元	钞	140,556,531.74	140,556,531.74	只收不付	

[下载当前页](#) [下载全部](#) [打印](#)

[首页](#) < 上一页 1 下一页 > 共 1 页 到第 页 转至

返回

## 中国建设银行京瑞支行 0092

单位：元

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

5205\*\*\*0291 5205\*\*\*0292 5205\*\*\*0293 5205\*\*\*0294

账 号：	52050143360009000292	账户名称：	贵州恒大隗晨置业有限公司预售资金监管专户
币种：	人民币元	开户行名称：	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行
期初余额：	1,994,673.25	当前余额：	1,994,673.25
账户状态：	正常		

[下载当前页](#) [下载全部](#) [下载其他格式](#) [打印](#)

选择	交易时间	发生额/元	余额	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	>>
		借方(支取)	贷方(收入)							
<input type="checkbox"/> 全选	本次查询时间: 20210801-20210831									
<a href="#">下载当前页</a> <a href="#">下载全部</a> <a href="#">下载其他格式</a> <a href="#">打印</a>										
转出交易: 0笔 金额: 0.00元; 转入交易: 0笔 金额: 0.00元;										
<a href="#">首页</a> < 上一页 0 下一页 > 共 0 页 到第 页 转至										

电子回单打印预览

返回

温馨提示

## 中国建设银行京瑞支行 0093

单位：元

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

5205\*\*\*0291 5205\*\*\*0292 5205\*\*\*0293 5205\*\*\*0294

账户名称：	贵州恒大隗晨置业有限公司预售资金监管专户	账 号：	52050143360009000293
开户行名称：	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	账户状态：	正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态	>>
20210831	人民币元	钞	0.00	0.00	只收不付	

[下载当前页](#) [下载全部](#) [打印](#)

[首页](#) < 上一页 1 下一页 > 共 1 页 到第 页 转至

返回



## 中国建设银行京瑞支行 0094

单位：元

当前位置: 账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

5205\*\*\*0291 5205\*\*\*0292 5205\*\*\*0293 5205\*\*\*0294

账户名称: 贵州恒大美晨置业有限公司预售资金监管专户	账 号: 52050143360009000294
开户行名称: 中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	账户状态: 正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态	>>
20210831	人民币元	钞	1,747,492.12	1,747,492.12	只收不付	

[下载当前页](#)
[下载全部](#)
[打印](#)

[首页](#)
[< 上一页](#)
[下一页 >](#)
[共 1 页](#)
[到第 1 页](#)
[转至](#)

返回

## 工行花溪支行

单位：元

银行 企业网上银行 普及版 金融@家

投资理财 财富管理 客户管理 客户服务 分行特色 退出登录 个人网上银行 演示

贵州恒大美晨置业有限公司 上一次登录 您在我行的预留验证时间: 2021年08月30日 15:15:41 验证码是: 1818 更多帮助

您的账户余额

查询所有账户当前余额 [查询](#) 今日明细 [查询](#)

下载所有账户当前余额 [下载](#) 历史明细 [查询](#)

户名: 贵州恒大美晨置业有限公司

账 号	币种	钞/汇标志	账户属性	昨日余额	当前余额	可用余额	查询时间	操作
2402001019200175401	人民币	钞	一般结算账户	0	0	0	16:34:34	实时对账
余额汇总(人民币)				0	0	0		

集团余额汇总

账户类型	币种	昨日余额	当前余额	可用余额
集团合计	人民币	0	0	0

[打印](#)

## 中国民生银行观山湖支行

单位：元

查询

查询结果10条,每页显示200条

全选	交易日期	交易流水号	借方	贷方	余额	凭证号	摘要	对方账号	对方单位名称	对方开户行	交易时间
<input type="checkbox"/>	2021-06-09	31358202108096435012639544480601	10,000,000.00		16,992,094.25	98000000000015	往来款	8110301013500574363	恒大风越动力科技(深圳)有限公司	中信银行深圳江湾支行	153351
<input type="checkbox"/>	2021-06-09	31358202108096435012639544480601	160.00		16,991,934.25		手续费			中国民生银行股份有限公司贵阳金阳支行	153351
<input type="checkbox"/>	2021-06-09	31354202108090436334670544844588	6,000,000.00		10,991,934.25	98000000000016	往来款	8110301013500574363	恒大风越动力科技(深圳)有限公司	中信银行深圳江湾支行	163053
<input type="checkbox"/>	2021-06-09	31354202108090436334670544844588	96.00		10,991,838.25		手续费			中国民生银行股份有限公司贵阳金阳支行	163053
<input type="checkbox"/>	2021-06-09	313592021080964363352795447EE11D	10,000,000.00		991,838.25	98000000000014	往来款	8110301013500574363	恒大风越动力科技(深圳)有限公司	中信银行深圳江湾支行	163054
<input type="checkbox"/>	2021-06-09	313592021080964363352795447EE11D	160.00		991,678.25		手续费			中国民生银行股份有限公司贵阳金阳支行	163054
<input type="checkbox"/>	2021-06-10	313582021081064458121815448A661	298,530.00		693,148.25	98000000000020	往来款33批	52050143360009000291	贵州恒大美晨置业有限公司预售资金监管专户	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	095022
<input type="checkbox"/>	2021-06-10	31356202108106445812413544646F5A	381,098.00		312,050.25	98000000000019	往来款34批	52050143360009000291	贵州恒大美晨置业有限公司预售资金监管专户	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	095023
<input type="checkbox"/>	2021-06-10	3135720210810644581265454442D848	60,000.00		252,050.25	98000000000018	往来款34批	010090001200015523	贵州恒大美晨置业有限公司预售资金监管专户	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	095024
<input type="checkbox"/>	2021-06-10	31351202108100445812969544789219	215,506.00		36,544.25	98000000000017	往来款34批	010090001500013221	贵州恒大美晨置业有限公司预售资金监管专户	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	095024

共1页 第1页 查询

## 农业银行云岩支行 单位：元

中国农业银行企业网银

账户余额查询 账户明细查询 网上交易查询 账户跨行查询维护 电子回单 银企对账 他行账户信息查询 单位结算卡

您现在的位置：账户 > 账户明细查询 客户号：52998797984 操作员号：0001

选择其他日期查询

起止日期：2021-08-01 至 2021-08-31 今天 近一周 近半月 近一月 正序 倒序 查询

账户明细查询结果

账户：23-113001040023642 自 2021 年 08 月 01 日至 2021 年 08 月 31 日

币种：人民币 ☐ 显示多级账簿信息

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途	会计日期
20210806 16:53:00	470000.00	/	40283209.86	/	/	23259001040008670	贵阳市住房公积金管理中心	直联放贷 -202110003634-陈跃洪	202108
本页汇总：	总笔数：1		收入金额合计：470000				支出金额合计：0		

第1页

打印 下载明细 下载详尽明细

返回 关闭

帮助信息

## 中国建设银行花溪支行

单位：元

账户查询 缴费业务 投资理财 服务管理 特色业务

账户信息查询 批量账户查询 电子回单查询 电子对账

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

5205\*\*\*1899

账户名称：	贵州恒大筑置业有限公司	账 号：	52050151360000001899
开户行名称：	中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行	账户状态：	正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态
20210831	人民币元	钞	23,240,416.95	23,240,416.95	正常

下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

返回

## 贵州银行富水路支行 3221

单位：元


**贵州银行**  
 BANK OF GUIZHOU


**e路银行**  
 E-BANK

企业网上银行V1.0

客服热线：96655 (省内)  
40006-96655 (全国)

[首页](#)
[账户管理](#)
[投资理财](#)
[客户服务](#)

安全退出

[账户余额总览](#)
[交易明细查询](#)
[账户资料查询](#)
[银企对账管理](#)

当前位置: 账户管理 > 账户余额总览

查询结果

账号	账户名称	别名	币种	账面余额	可用余额
<a href="#">010090001500013221</a>	贵州恒大伟晟置业有限公司预售资金监管专户		人民币	22,198,481.00	22,198,481.00
<a href="#">010090001200015523</a>	贵州恒大伟晟置业有限公司预售资金监管专户		人民币	14,726,876.00	14,726,876.00
人民币小计			人民币	36,925,357.00	36,925,357.00
总计	币种	账面余额合计		可用余额合计	
	人民币	36,925,357.00		36,925,357.00	

## 贵州银行富水路支行 5523

单位：元


**贵州银行**  
 BANK OF GUIZHOU


**e路银行**  
 E-BANK

企业网上银行V1.0

客服热线：96655 (省内)  
40006-96655 (全国)

[首页](#)
[账户管理](#)
[投资理财](#)
[客户服务](#)

安全退出

[账户余额总览](#)
[交易明细查询](#)
[账户资料查询](#)
[银企对账管理](#)

当前位置: 账户管理 > 账户余额总览

查询结果

账号	账户名称	别名	币种	账面余额	可用余额
<a href="#">010090001500013221</a>	贵州恒大伟晟置业有限公司预售资金监管专户		人民币	22,198,481.00	22,198,481.00
<a href="#">010090001200015523</a>	贵州恒大伟晟置业有限公司预售资金监管专户		人民币	14,726,876.00	14,726,876.00
人民币小计			人民币	36,925,357.00	36,925,357.00
总计	币种	账面余额合计		可用余额合计	
	人民币	36,925,357.00		36,925,357.00	

工商银行贵安支行

单位：元

**您的账户余额** 贵州恒大雋晟置业有限公司 上一次登录时间：2021年09月08日 10:59:09 您在我行的预留验证信息是：18798022792

查询所有账户当前余额 [查询](#) 今日明细 [查询](#)  
 下载所有账户当前余额 [下载](#) 历史明细 [查询](#)

户名：贵州恒大雋晟置业有限公司

账 号	币种	钞汇标志	账户属性	昨日余额	当前余额	可用余额	查询时间	操作
2402015419200161176	人民币	钞	一般结算户	51,735,979.14	51,735,979.14	51,735,979.14	19:45:37	<a href="#">实时对账</a>
余额汇总(人民币)				51,735,979.14	51,735,979.14	51,735,979.14		

**您的账户明细** 贵州恒大雋晟置业有限公司 您在我行的预留验证信息是：18798022792 [更多帮助](#)

单位名称：贵州恒大雋晟置业有限公司 账号：2402015419200161176 币种：人民币

查询条件：  
 1. 日期：从 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日 [查询](#) [下载明细](#)

您所查询的账号的昨日余额：51,735,979.14

**账号的历史明细：**

账号：2402015419200161176 您可以点击[账户对账](#)对此账户进行对账  
 户名：贵州恒大雋晟置业有限公司  
 币种：人民币  
 钞汇标志：钞

借贷标志	发生额	对方账号	摘要	入账日期	凭证号	对方单位名称	渠道	回单
借	97,500.00	2402015441000003257	保证金缴款	2021-09-02	000000000000000000	保证金户 贵州恒大雋晟置业有限公司	柜面交易	<a href="#">回单</a>

[打印](#)

注：工商银行贵安工行仅能查实时余额，不能查之前的余额，需从9月8日的实时余额加上9月2日支付金额，得出8月31日的银行余额

## 工商银行贵安支行保证金账户

单位：元

地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06319 交易代码: 1320 工作日: 2021-09-06 工作时间: 14:53:32  
 授权柜员号: 01983 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-09-06  
 保证金账号: 2402015441000003257 顺序号: 1 币种: 人民币(本位币)  
 保证金种类: 其他 保证金编号: 1  
 交易类型: 缴存 业务编号: 24020154GAHJDS0716  
 入账日期: 2021-07-16 业务发生日期: 2021-07-16 起息日期: 2021-07-16 交易代码: 2164  
 摘要: 保证金缴存 交易柜员: 6189 交易网点: 00154  
 结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币(本位币) 借贷标志: 贷  
 凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 47,600.00  
 当前余额: 47,600.00 对方账号: 2402015419200161176  
 外汇统计代码: 对方户名: 贵州恒大筑晨置业有限公司 计息方式: 纯活期计息  
 对方户名: 贵州恒大筑晨置业有限公司

地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06319 交易代码: 1320 工作日: 2021-09-06 工作时间: 14:54:15  
 授权柜员号: 01368 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-09-06  
 保证金账号: 2402015441000003257 顺序号: 2 币种: 人民币(本位币)  
 保证金种类: 其他 保证金编号: 2  
 交易类型: 缴存 业务编号: 24020154GAHJDS0803  
 入账日期: 2021-08-03 业务发生日期: 2021-08-03 起息日期: 2021-08-03 交易代码: 2164  
 摘要: 入保证金 交易柜员: 5036 交易网点: 00154  
 结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币(本位币) 借贷标志: 贷  
 凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 44,700.00  
 当前余额: 44,700.00 对方账号: 2402015419200161176  
 外汇统计代码: 对方户名: 贵州恒大筑晨置业有限公司 计息方式: 纯活期计息  
 对方户名: 贵州恒大筑晨置业有限公司

地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06319 交易代码: 1320 工作日: 2021-09-06 工作时间: 14:54:30  
 授权柜员号: 02038 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-09-06  
 保证金账号: 2402015441000003257 顺序号: 3 币种: 人民币(本位币)  
 保证金种类: 个人信贷保证金 保证金编号: 3  
 交易类型: 缴存 业务编号: 24020154GAHJDS  
 入账日期: 2021-08-17 业务发生日期: 2021-08-17 起息日期: 2021-08-17 交易代码: 2164  
 摘要: 恒大个人信贷保证金 交易柜员: 6189 交易网点: 00154  
 结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币(本位币) 借贷标志: 贷  
 凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 28,400.00  
 当前余额: 28,400.00 对方账号: 2402015419200161176  
 外汇统计代码: 对方户名: 贵州恒大筑晨置业有限公司 计息方式: 纯活期计息  
 对方户名: 贵州恒大筑晨置业有限公司



## 附件二 新办理的证

预售许可证

筑房预字（2021）第 141 号

## 贵阳市商品房预售许可证

筑房预字（ 2021 ）第 141 号

房地产开发企业	贵州恒大隼晟置业有限公司	预售许可情况	规划用途	套数	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
建设项目名称	贵阳恒大溪上桃源(一期)5地块		住宅	174	15738.30
建设位置	经开区付官村				
房屋楼栋号	5-17#楼				
初始核发日期	2021 年 8 月 13 日				
有效期限	2021 年 8 月 13 日至 2023 年 3 月 31 日				
预售资金监管银行	贵阳银行股份有限公司营业部				
预售资金监管账号	16880120110000775				
备 注					

查询网址: [www.gyfc.net.cn](http://www.gyfc.net.cn)      发证机关: 贵阳市住房和城乡建设局

证书编号: 5201000043      2021 年 8 月 13 日

施工许可证

13#、15-16#楼

## 中华人民共和国 建筑工程施工许可证

编号 5201252108100001-SX-001

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关 贵阳经济技术开发区建设管理局  
发证日期 2021 年 8 月 13 日

建设单位	贵州恒大隼晟置业有限公司		
工程名称	贵阳恒大溪上桃源(一期)5地块 13#、15#-16#楼		
建设地址	贵阳市花溪区花溪路与贵惠大道交汇处		
建设规模	32539.51m <sup>2</sup>	合同价格	4082.7500 万元
勘察单位	贵州有色地质工程勘察公司		
设计单位	成都新港方中建筑设计有限公司		
施工单位	中铁二局集团有限公司		
监理单位	贵州国龙项目管理咨询有限公司		
勘察单位项目负责人	廖明	设计单位项目负责人	陈鹏
施工单位项目负责人	周汉林	总监理工程师	徐洪
合同工期	2021 年 06 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日		
备注	劳务分包单位: 四川永佑建筑劳务有限公司		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数,时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、在建筑工程施工过程中,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好施工现场的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的,属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的有关规定予以处罚。

贵州省住房和城乡建设厅印制



## 附件三 印章使用纸版台账

2021.8.2	溪上村水源便桥设计报告合同	4	公章	谭刚	开发	
2021.8.2	水电投资网络	12	公章	杨星	溪上村水源便桥工程	
2021.8.2	图纸会审记录表、地质与基础设计报告、竣工验收报告、桩基设计	105	公章	杨星	溪上村水源便桥工程	
2021.8.2	工程竣工验收报告、竣工图	36	公章	吴时红	溪上村水源便桥工程	

日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	监印人
8.4	购房合同 32户	210	公章、法人	谭刚	营销	
8.4	两清册	12	公章	谭刚	营销	
8.4	溪上村水源便桥项目1-12井基及地下室防水门窗制作及安装工程	4	公章	杨星	技术	
8.4	购房合同 24户	24	公章、法人	谭刚	营销	
8.5	普发村致致投拆事宜说明	2	公章	杨星	营销	
8.6	四川中泰联合设计股份有限公司询价函(编民)	3	公章	吴时红	总工室	
8.6	委托书	1	公章	谭刚	营销	
8.9	购房合同 120户 + 清册	200	公章、法人	谭刚	营销	
8.11	溪上村水源便桥项目1-12井基及地下室防水门窗制作及安装工程	50	公章、法人、环评章	杨星	开发	
8.11	溪上首期包期决定通知书	16	公章	杨星	营销	
8.12	溪上首期包期决定通知书	4	公章	罗伟	开发	
8.12	招标、代理服务意见反馈表	1	公章	罗伟	开发	
8.12	中标通知书	5	公章	罗伟	开发	

序号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	监印人
		注册客户, 对校说明及授权书	4	公章、私章	陆基	财务部	陆基
	2011.8.27	退房(米校), 房东在外卖协议, 房屋产权证	4	公章	陆基	营销部	陆基
	2011.8.27	深上和原海绵城市设计合同	4	公章	郑翔	采购部	郑翔
	2011.8.27	《关于加大深圳水源新城中心(售楼部), 19#18#中心室外的清册工程施工合同》设计概工	4	公章	张	市场部	张
	2012.6.31	深圳恒大海上威尼斯及综合配套合同	4	公章、法人章	王彦廷	开发部	王彦廷



附件四 项目平面图

