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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：力高君熙华府项目

·项目公司：佛山市高明区力高房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况
标的项目为项目公司建设的力高君熙华府项目，该项目位于广东省佛山市高明区西江新城怡乐路以北、凤凰路以西（宗地代码: 440608001012GB01820）。标的项目用地面积17427.96㎡，总建筑面积74617.65m²，计容总建筑面积约52273.72m²。

项目容积率3.0，建筑密度29.71%，绿地率30%，总户数440户，可容纳居住人口1540人，车位625个。规划建设4栋住宅，其中1#、2#总高25层，3#、4#总高33层，均为2梯4户设计。此外，项目除西侧外均规划设置商业裙楼，预计2021年全部交付使用。

2重大事件披露
（1）2019年7月4日取得建设工程施工许可证，编号：440608201906280301。
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（2）2019年7月4日取得资质证书，证书编号：粤佛房开证字第1305179号。
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3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2019年7月31日项目五证办理计划及进度情况
	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得

	预售许可证
	尚未办理


（转下页）

3.2项目2019年7月份施工进度情况

标的项目2019年7月施工进度
	序号
	工作事项
	计划完成时间
	实际完成情况
	未完成原因分析


	1
	1#、2#楼桩基础
	7月31日
	完成约95%
	地质情况复杂，与总包工作面交叉

	2
	3#、4#楼土方开挖
	7月31日
	完成约45%
	雨水多、下挖需基坑支护配合打锚索

	3
	3#、4#楼基坑支护锚索土钉
	7月31日
	第一排锚索完成
	

	4
	售楼部
	7月31日
	挡土墙墙身施工完成售楼部承台钢筋施工
	与桩基础工作面交叉，图纸未完善


3.3项目2019年8月施工计划

标的项目2019年8月施工计划
	序号
	工作事项
	计划完成时间
	完成标准

	1
	1#、2#楼桩基础
	8月5日
	1#、2#楼桩基础完成

	2
	3#、4#楼土方开挖
	8月31日
	3#4#楼土方开挖完成90%

	3
	3#、4#楼基坑支护锚索土钉
	8月31日
	第二排锚索张拉完成，土钉施工完成

	4
	售楼部
	8月10日
	售楼部结构封顶


（转下页）
3.4 项目现场照片（2019年7月）
1、项目总平面图或效果图                       2、项目主体开工仪式
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3、桩基础施工                               4、售楼部施工
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5、基坑支护配合开挖施工                      6、土方外运
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4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。

2019年7月印鉴使用登记表 

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2019/7/2
	公章
	华兴银行开发贷资料
	1、法人证明书，1份；2、梁崴简介，1份；3、梁崴身份证复印件，1份；4、营业执照正本复印件，1份；5、公司章程复印件，1份；6、规划设计标间复印件，1份；7、不动产权证复印件，1份；8、建设用地规划许可证复印件，1份；9、建设工程规划许可证复印件，1份；10、总平面图复印件，1份；11、国有土地出让合同复印件，1份；12、国有土地出让合同补充协议复印件，1份；13、网上挂牌交易成交确认书复印件，1份；14、2019年3月25日和3月27日土地出让价款票据复印件，1份；15、2019年5月14日和5月17日土地出让价款票据复印件，1份；16、同业授信明细，1份；17、佛山力高利润表-2019年5期，1份；18、佛山力高资产负债表-2019年5期，1份。
	财务中心
	赵粤
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/2
	公章
	中行开发贷资料
	1、授信申请书，1份；2、企业征信信息查询授权书，1份。
	财务中心
	赵粤
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/2
	公章
	员工食堂开具项目公司抬头水电发票所需资料用印
	1、供水变更户名证明，1份；2、开户许可证复印件，1份；3、开票信息，1份；4、营业执照正本复印件，2份；5、用电办理授权委托书，1份；6、用水办理授权委托书，1份。
	人力行政中心
	李秋颖
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/2
	公章
	关于“我司可回收锚索进入产权单位用地”的申请书”
	1、关于“我司可回收锚索进入产权单位用地”的申请书，1份；
2、相关图纸，1份；
	设计中心
	杜启枝
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/2
	公章
	中国电信399全国畅享分享计划套餐服务协议
	中国电信399全国畅享分享计划套餐服务协议一式两份
	人力行政中心
	李秋颖
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/3
	公章
	佛山高明办公室装修结算协议书
	佛山高明办公室装修结算协议书,1份
	成本中心
	何正昌
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/3
	公章
	购买航天信息（广东）有限公司税控装置（税控盘）
	1、委托扣款协议（一式三联），税控盘每年每套按280元收取技术维护 费。 2、增值税税控系统维护协议（一式两联）。 3、营业执照复印件副本、开户许可证复印件，各一份。
	财务中心
	陆剑萍
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/3
	公章
	中标通知书及未中标感谢信
	1、未中标感谢信（广州市泰基工程技术有限公司）
2、未中标感谢信（大成科创基础建设股份有限公司）
3、力高君熙华府项目桩基础工程 中标通知书 （珠海市三湘建筑基础工程有限公司）
以上文件各一式两份
	招采中心
	张思嘉
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/3
	公章
	中标通知书及未中标感谢信
	1、力高君熙华府项目人防设备供货及安装工程 中标通知书 （广州市巨安人防工程有限公司）
2、未中标感谢信（佛山华盾人防工程有限公司）
3、未中标感谢信（广东特赛人防设备有限公司）
4、未中标感谢信（广州昊龙建筑工程有限公司）
以上文件各一式两份。
	招采中心
	谭德协
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/5
	公章
	前期备查资料
	1、力高君熙华府1-4幢楼及地下车库-建设工程消防审查意见书，1份；
2、佛山市人防工程质量监督通知书，1份；
3、建筑工程质量安全监督责任书，1份；
4、资质证书，1份；
5、建筑工程施工许可证，1份；
6、前期资料申请盖章备查（汇总），1份；
	运营中心
	甘敏娟
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/8
	公章
	桩基础分包工程三方协议
	桩基础分包工程三方协议，1份；
	设计中心
	杜启枝
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/8
	公章
	装修合同结算协议书
	装修合同结算协议书，1份
	成本中心
	何正昌
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/9
	公章
	到税局领取税控装置（税控盘）
	防伪税控系统发放登记表，1份
	财务中心
	陆剑萍
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/9
	公章
	中行开发贷资料
	1、佛山力高利润表-2019年5期，1份
2、佛山力高资产负债表-2019年5期，1份
	财务中心
	赵粤
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/10
	公章
	办公设备租赁合同
	办公设备租赁合同，一式两份
	人力行政中心
	李秋颖
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/11
	公章
	华润银行高明盖章资料
	1、高明力高-企业授信申请书(新客户申请需要)；2、高明力高营业执照正本；3、高明力高公司章程；4、高明力高开发资质证；5、高明力高法定代表人证明书；6、高明力高法人梁崴身份证（新）；7、高明力高查询企业信用信息授权书；8、高明增值税申报表；9、高明增值税申报表；10、高明力高1-6月纳税证明；11、至6月30日各银行流水明细；12、高明力高君熙华府--建设用地规划许可证；13、高明力高君熙华府-工程规划许可证；14、高明力高君熙华府施工许可证；15、高明力高君熙华府-不动产权证；16、高明建设项目环境影响登记表；17、高明力高投资项目备案许可证；18、力高佛山项目所需资料清单。
以上文件各1份
	财务中心
	曹勇华
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/12
	公章
	前期开工盖章资料汇总
	前期开工盖章资料汇总，1份；
	运营中心
	甘敏娟
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/12
	公章
	合同报审-力高君熙华府项目人防设备供货及安装工程
	1、力高君熙华府项目人防设备供货及安装工程施工合同，1份；
2、合同中附件五：《廉洁协议书》，1份；
3、合同附件四：关于设计变更、现场签证的协议，1份；
4、合同附件三：文明施工及安全管理守则，1份；
5、合同附件二：工程质量保修书，1份；
6、附件一：《工程量报价清单》，1份；
7、附件六：《招标答疑》，1份；
	财务中心
	甘敏娟
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/12
	公章
	退款申请
	1、平安银行退款申请，1份；
2、力高开户许可证，1份；
3、营业执照正本，1份；
	人力行政中心
	李秋颖
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/15
	公章
	高明项目燃气工程报表资料
	1、燃气配套工程报装申请表，一式二联；
2、不动产权证复印件，1份；
	设计中心
	杜启枝
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/15
	合同章
	员工宿舍租赁合同
	1、员工宿舍租赁合同，1份
	人力行政中心
	李秋颖
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/16
	公章
	高明项目办理公安门牌
	1、营业执照副本复印件，一式两份（原件窗口校对）；
2、不动产权证复印件，一式两份（原件窗口校对）；
3、建设工程规划许可证，一式两份（原件窗口校对）；
4、建设用地规划许可证，一式两份（原件窗口校对）；
5、建设工程施工许可证，一式两份（原件窗口校对）；
6、法人身份证复印件，一式两份；
7、代办人杜启枝身份证复印件，一式两份；
8、委托书，一份；
	设计中心
	杜启枝
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/17
	公章
	离职证明
	1、离职证明-钟昕，1份；
	人力行政中心
	王佳儿
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/18
	公章
	力高君熙华府结算书
	力高君熙华府结算书，1份；
	设计中心
	黄进杰
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/19
	公章
	南洋商业银行开发贷补充资料
	2.9高明力高土地相关支付凭证及契税单，1份；
	财务中心
	陆剑萍
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/22
	公章
	高明君熙府项目公众号认证申请公函
	1、高明君熙府项目公众号认证申请公函，1份；
	营销中心
	冯秋花
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/22
	公章
	高明荷城供电所、供水公司盖章所需资料
	1、高明供水公司盖章所需资料，5份
2、高明荷城供电所盖章所需资料 ，5份
	人力行政中心
	李秋颖
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/22
	公章
	劳动合同
	1、劳动合同（任蓉），1份
	人力行政中心
	王佳儿
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/22
	公章
	劳动合同
	1、劳动合同（张思嘉），1份
	人力行政中心
	陈秋艳
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/23
	公章
	离职证明
	1、离职证明（杜启枝），1份
	人力行政中心
	王佳儿
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/24
	公章
	南洋商业银行开发贷需求，项目评估报告
	1、房地产估价委托书（佛山市高明区西江新城怡乐路以北、凤凰路以西住宅用地、商服用地 ）2019年，1份；
	财务中心
	赵粤
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/25
	公章
	提交民生信托财务报表
	1、佛山力高利润表-2019年6期；
2、佛山力高资产负债表-2019年6期 
	财务中心
	曹勇华
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/29
	公章
	单位入库所需资料
	1、附件3：基本单位情况表，一式2联；
2、附件1：房地产开发企业申报书，一式一份；
3、附报材料：
1)营业执照（副本）一式一份；
2）施工许可证，一式一份；
3）房地产开发经营企业资质等级证书（正本）一式一份。
项目入库所需资料：
1、附件2：新增房地产开发项目申请入库所需的审批材料，一式2联；
2、项目建设内容模板，一式一份；
3、审批材料：
1）项目立项审批备案文件，一式一份；
2）项目建设工程施工许可证， 一式一份；
3）与施工单位签订的施工合同，一式3联；
4）国有土地合用权证，一式一份；
5）建设用地规划许可证。一式一份；
	设计中心
	仁蓉
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/29
	公章
	高明项目建设工程验线
	1、 佛山市建设工程验线申请表(2019-7-26) 

2、 2、力高君熙华府1-4幢楼及地下车库规划放点测量成果资料（图）
3、力高君熙华府1-4幢楼及地下车库规划放点测量成果资料
以上文件各一式一份。
	设计中心
	任蓉
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/29
	公章
	南洋商业银行开立一般账户
	1、孙蕾身份证
2、4-2高明力高公司章程
3、曹勇华身份证复印件
4、赵粤身份证复印件
5、租赁合同银海广场C座5楼502房
6、陆剑萍身份证扫描件
7、梁崴身份证
8、开户许可证
9、高明项目营业执照正本
以上文件各一份。
	财务中心
	陆剑萍
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/30
	公章
	高明项目建设工程验线网上申报资料
	1、高明项目营业执照副本，1份
2、授 权 委 托 书，1份
	设计中心
	任蓉
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/30
	公章
	施工现场放线资料
	1、佛山市规划建设项目登记表，1份
2、佛山市建设工程规划批后管理登记表，1份
	设计中心
	任蓉
	王佳儿、刘运韬

	2019/7/30
	公章
	基坑专家论证审查表
	1、基坑专家论证审查表，一式七份；
	运营中心
	甘敏娟
	王佳儿、刘运韬


2019年7月印章/证照外出使用情况表
	外出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外出机构
	经办人
	监印/证人

	2019/7/16
	营业执照副本、不动产证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证
	高明项目办理公安门牌
	佛山市高明区政府行政服务中心
	杜启枝
	王佳儿
、刘运韬


5合同签订情况

2019年7月期间，项目公司共计签订合同4份，详见合同签订情况表：
2019年7月合同签订情况表

	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点

	2019/7/15
	胡秋霞
	员工宿舍租赁合同
	高明项目租赁樵顺嘉园5座1002作为员工宿舍： 1、租期半年，房租2500元/月（包括物业管理费、设备维保费、公摊水、 电、电梯电费），半年合计15000元，税费另计； 2、房屋押金为三个月租金（不含物业费）共6900元； 3、中介费为半个月租金1250元。 费用总计23150元
	三押一付，按月度银行转账结算，每月25日前支付下月租金

	2019/7/22
	任蓉
	劳务合同（任蓉）
	岗位：开发报建副经理
	每月正常工作时间工资6000元，每月15日发放，绩效工资根据企业绩效和个人表现另行核算

	2019/7/22
	张思嘉
	劳务合同（张思嘉）
	岗位：采购专员
	每月正常工作时间工资4000元，每月15日发放，绩效工资根据企业绩效和个人表现另行核算

	2019/7/30
	林诗茵
	劳务合同（林诗茵）
	岗位：会计
	每月正常工作时间工资5000元，每月15日发放，绩效工资根据企业绩效和个人表现另行核算


注；编号采用每周上报的基础记录表中数据。

6资金情况

2019年7月监管范围内资金流出额共计9,091,966.10元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

2019年7月资金流出明细表
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	2019/7/5
	袁万红
	业务招待费
	3,789.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/5
	王佳儿
	5、6月份外派补贴
	4,000.00 
	建设银行
	管理费用

	2019/7/5
	陆剑萍
	差旅费
	753.00 
	建设银行
	管理费用

	2019/7/5
	孙新悦
	5月车辆费
	1,000.00 
	建设银行
	管理费用

	2019/7/5
	广州地质勘察基础工程公司
	君熙华府基坑支护进度款
	930,000.00 
	建设银行
	建筑工程费用

	2019/7/11
	甘敏娟
	业务招待费
	353.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	杜启枝
	开发部6月车补
	1,500.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	冯秋花
	差旅费
	1,800.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	佛山市顺德区兆东家具有限公司
	员工餐厅桌椅款
	2,000.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	合肥市千百万商贸有限公司
	采购茶叶一批
	3,000.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	袁万红
	差旅费
	328.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	孙镇
	营销部6月车补
	992.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	孙镇
	营销部5月车补
	704.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	肖国浩
	差旅费
	700.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	肖国浩
	业务招待费
	1,195.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	张嘉来
	差旅费
	100.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	肖国浩
	差旅费
	1,066.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	康登峰
	差旅费
	408.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	梁君亦
	差旅费
	400.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	曹宇明
	差旅费
	700.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/11
	梁君亦
	差旅费
	519.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	袁万红
	6月份工资
	23,744.06
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	邱立安
	6月份工资
	17,457.50
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	甘敏娟
	6月份工资
	5,931.11
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	王佳儿
	6月份工资
	6,070.85
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	孙镇
	6月份工资
	37,961.86
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	杜启枝
	6月份工资
	12,963.60
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	曹勇华
	6月份工资
	8,088.85
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	陈泳博
	6月份工资
	10,179.02
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	黄丽群
	6月份工资
	2,800.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	何正昌
	6月份工资
	5,920.85
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	李秋颖
	6月份工资
	4,081.11
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	张嘉恩
	6月份工资
	9,150.78
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	陆剑萍
	6月份工资
	5,281.11
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	汪志锋
	6月份工资
	12,279.11
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	冯秋花
	6月份工资
	4,071.11
	建设银行
	管理费用

	2019/7/15
	程雄清
	6月份工资
	1,166.67
	建设银行
	管理费用

	2019/7/17
	王佳儿
	员工餐厅电费押金
	600.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/17
	胡璨
	差旅费
	300.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/17
	佛山市高明区天天文文具店沧江路店 
	6月办公用品费
	996.50
	建设银行
	管理费用

	2019/7/17
	李秋颖 
	员工餐厅购置电器款
	808.30
	建设银行
	管理费用

	2019/7/17
	李秋颖 
	专家茶点费
	379.70
	建设银行
	管理费用

	2019/7/17
	李秋颖 
	员工餐补
	2,284.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/17
	佛山顺丰速运有限公司 
	6月顺丰邮寄费
	352.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/23
	胡秋霞
	总经理宿舍押金及7月租金
	9,400.00 
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	武夷山市大坑口岩茶有限公司
	大坑口岩茶款
	4,800.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	佛山市高明天天文文具店沧江路店
	6月份办公用品费用
	996.50
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	佛山市中图建筑技术服务有限公司
	审图费
	226,102.82
	建设银行
	前期费用

	2019/7/25
	佛山市高明长峰建设工程有限公司
	临水工程结算款
	76,000.00
	建设银行
	建筑工程费用

	2019/7/25
	广东粤风环保有限公司
	工程款（水土保持第一笔）
	75,000.00
	建设银行
	建筑工程费用

	2019/7/25
	广东永基建筑基础股份有限公司
	勘察费
	103,286.40
	建设银行
	前期费用

	2019/7/25
	广州市泰基工程技术有限公司
	退还投标保证金
	150,000.00
	建设银行
	收费退缴

	2019/7/25
	大成科创基础建设股份有限公司
	退还投标保证金
	150,000.00
	建设银行
	收费退缴

	2019/7/25
	广东特赛人防设备有限公司
	退还投标保证金
	60,000.00
	建设银行
	收费退缴

	2019/7/25
	广州昊龙建筑工程有限公司
	退还投标保证金
	50,000.00
	建设银行
	收费退缴

	2019/7/25
	佛山华盾人防工程有限公司
	退还投标保证金
	60,000.00
	建设银行
	收费退缴

	2019/7/25
	佛山市顺德区兆东家具有限公司
	工地总助室购五门文件柜
	2,950.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	佛山市高明区燊琳建材经营部
	茶水间玻璃门尾款
	5,850.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	佛山市高明区栢林房地产经纪有限公司
	中介服务费
	1,250.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	佛山市嘉叶园林绿化工程有限公司
	5-7月绿植租赁费
	1,260.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	佛山市高明区振鸿达计算机有限公司
	4-6月租赁费、工地复印机押金
	3,069.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	黄进杰
	设计部7月份车补
	1,500.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	陈志明
	差旅费
	1,465.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	邱立安
	工程部6月份车补
	1,500.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	陆剑萍
	差旅费
	687.20
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	陆剑萍
	购买金税盘及服务年费
	480.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	赵粤
	财务部6月份车补
	1,000.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	赵粤
	报销财务部团建活动费
	496.88
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	刘丹丹
	银海办公室8月份租金
	17,892.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	刘丹丹
	银行办公室4-6月物管费
	3,408.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	刘丹丹
	3-5月水电费
	2,828.04
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	孔昌华
	8月份租金（员工餐厅）
	2,500.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	李秋颖
	办公用品费
	301.20
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	李秋颖
	员工餐厅家电维修费
	436.80
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	孙新悦
	差旅费
	785.50
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	何先平
	业务招待费
	1,288.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	王佳儿
	报销总经理室购绿植
	240.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	王佳儿
	报销（员工活动费用）
	1,723.00
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	广东震安科技发展有限公司
	地震安评工程款
	66,075.47
	建设银行
	建筑工程费用

	2019/7/25
	深圳市纳川景观设计有限公司
	景观设计费
	33,259.20
	建设银行
	管理费用

	2019/7/25
	安徽三建工程有限公司
	退还投标保证金
	800,000.00
	工行/企业户
	收费退缴

	2019/7/25
	深圳市建工集团股份有限公司
	退还保证金
	800,000.00
	工行/企业户
	收费退缴

	2019/7/25
	广州市番禺城市建筑设计院有限公司
	设计费
	1,215,000.00
	工行/企业户
	前期费用

	2019/7/26
	广州地质勘察基础工程公司
	基坑支护施工工程款（第二次）
	3,130,000.00 
	工行/企业户
	建筑工程费用

	2019/7/26
	佛山市南海区桂城尚林空间设计工作室
	办公室装修结算款
	70,840.00 
	工行/企业户
	建筑工程费用

	2019/7/29
	建设银行
	补缴网银服务费
	120.00 
	建设银行
	财务费用

	2019/7/31
	佛山市高明区永耀运输有限公司
	土方运输第二笔进度款
	830,000.00 
	工行/企业户
	前期费用


7 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2019年7月31日，项目公司各资金账户余额总计13,170,560.02元，各账户余额见下表。

截止2019年7月31日各银行账户余额汇总
	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）

	1
	中国建设银行股份有限公司佛山城中支行
	44050166743700000374
	基本户
	 
1,719,914.59  

	2
	中国工商银行中山市分行
	2011002519200242921
	一般户
	 14,197.72 

	3
	中国工商银行中山市分行
	2011002519200244175
	一般户
	 13,156,362.30  

	总    计
	——
	
	13,170,560.02


（转下页）
附件

附件一 各月资金流出分类情况表    
币种：人民币   单位：元                                                    
	月份
	土地费用
	前期费用
	建筑工程费用
	开发间接费用
	财务费用
	税费
	管理费用
	营销费用
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019年5月
	147,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	13,823.83 
	0.00 
	1,540,000.00 
	0.00 
	0.00 
	148,553,823.83 

	2019年6月
	21,000,000.00 
	3,730,882.50 
	0.00 
	0.00 
	1,363,777.78 
	0.00 
	571,648.55 
	0.00 
	210,000.00 
	0.00 
	0.00 
	26,876,308.83 

	2019年7月
	0.00 
	2,374,389.22 
	4,347,915.47 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	299,661.41  
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2,070,000.00 
	9,091,966.10 

	总计
	168,000,000.00 
	6,105,271.72 
	4,347,915.47 
	0.00 
	1,363,777.78 
	0.00 
	885,133.79  
	0.00 
	1,750,000.00 
	0.00 
	2,070,000.00 
	184,522,098.76 


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费以及企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。
（转下页）

附件二 标的项目平面图
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