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为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：江阴盛泽置业有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为恒大江阴澄地 2020-C-4地块，位于江阴市澄江街道梅园路东、应天河南、规划路西、

芙蓉大道北。标的项目总用地面积 67,063.65平方米，规划总建筑面积 167,658.31㎡。用地性质为住

宅用地，出让年限为 70年，容积率为 2.2-2.5，建筑限高 80米，建筑密度≤22%，绿地率≥35%。

标的项目拟建 13栋住宅，1栋综合楼，3栋商业， 4栋配电房。项目分一期开发，预计 2024年

全部交付使用。

2020年 9月 3日，由江阴市地名委员会批复，项目核准名称为“荣熙花园”。
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2重大事件披露

1、 项目公司在 9家银行办理按揭准入，分别为：1中国银行、2农业银行、3工商银行、4建设

银行、5渤海银行、6邮政储蓄银行、7上海浦东发展银行、8江阴农村商业银行、9广发银行。

因办理按揭贷款业务，已在 3家银行办理开户手续：1工商银行江阴支行、2建设银行江阴城南支

行、3江阴农村商业银行股份有限公司高新区支行。3个账户均开通网银网银，网银主管盾已进行共管。

2、项目公司于 2021年 3月 22日在农行江阴分行开立预售监管专户（7#~9#楼栋），该账户不开

通网银网银，已购买转账支票和结算业务申请书，并进行共管 。

项目公司于 2021 年 3月 25日在浙商银行江阴支行开立预售监管专户（10#~13 楼栋），该账户

不开通网银网银，无需购买票据。

3、 截至 3月 31日，项目公司累计开出商票金额 4,331.43万元，预计产生对施工方的利息补贴

459.72 万元；签订保理补充协议及回执累计金额 3,511.56 万元，将产生对施工方的保理费用补贴

371.82万元。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至 2021年 3月项目五证办理进度情况

五证 证照号 考核完成时间 实际核发时间 备注

不动产权证书
苏（2020）江阴市不动产权第

0047874号
2020年 8月 21日 2020年 12月 23 日

江阴盛泽置业有限

公司

建设用地规划许可证 地字第 320281202000060号 2020年 7月 30日 2020年 7月 6日 标的项目整体

建设工程规划许可证 建字第 320281202050067号 2020年 12月 16日 2020年 12月 25日 电子证书

建筑工程施工许可证 320281202012300101 2020年 12月 27日 2020年 12月 30日 电子证书

商品房预售许可证 — 2021年 3月 1日 — —

标的项目五证办理情况考核时点以编号为 2020中粮集字第 080号-3的《中粮信托-福享 11号集

合资金信托计划监管服务协议》中 3.6.2条款规定：取得《不动产权证书》的考核时点为 2020 年 8月
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21日，《商品房预售许可证》考核时点为 2021年 3月 1日，工程进度考核节点以项目公司取得《不

动产权证书》为起点，如《不动产权证书》的取得晚于上述考核时点，以甲乙双方重新确认的考核时

点为准，每个证照类型取得首个证照视为考核完成。截至本期期末，标的项目暂未获取《商品房预售

许可证》，按照标的项目现场施工进度，存在无法按期取得《商品房预售许可证》的情况。

3.2项目 2021年 3月施工进度情况

1．7#楼首层墙柱模板完成；

2．8#楼首层顶模板完成；

3．9#楼首层结构完成；

4．10#楼负一层柱钢筋完成；

5．11#、12#楼垫层完成；

6．13#楼底板钢筋完成；

7．14#楼综合楼土方开挖完成。

3.3项目 2021年 4月施工计划

1．1#、2#、6#楼土方开挖完成 50%；3#、4#、5#土方开挖完成，桩基鉴定完成；中心园林土方

开挖完成；

2．7#楼 7层、8#楼 8层顶板钢筋完成；

3．9#楼 8层、10#楼 5层、11#楼 2层、12#楼 2层、13#楼 4层柱钢筋完成；

4．13#楼地下室底板完成。
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标的项目现场照片（2021年 3月）

1、地块全景图 2、7#楼施工现场

3、8#楼施工现场 4、9#楼施工现场

5、13#楼施工现场 6、施工现场
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4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，

康信君安监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账请

见附件一）。印章使用情况详见下表：

2021 年 3月印章使用统计表

用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人

2021/3/1 公章 物业备案情况说明 情况说明 1份 物业部 卞刘琦

2021/3/1 财务章
申请退回开工保证金先

行提交收据
收据 2份 开发部 黄效良

2021/3/1 公章 营销认筹认购书 认筹书 2000份，认购书 2000份 营销部 叶凡杰

2021/3/1 公章 浙商出款申请资料
在线支付凭证 1份，用款申请 1份，情

况说明 1份，到货明细单 3份
财务部 吴聪慧

2021/3/1 公章 银行按揭准入资料

信用查询授权书 9份，营业执照 9份，

章程 9份，施工证 9份，工规证 9份，

地规证 9份，土地证 9份

营销部 蒋付裕

2021/3/4 合同章
综合楼室内装修工程施

工合同
综合楼室内装修工程施工合同 4份

合同管理

部
黄凯

2021/3/4 公章 财务报表 财务报表 12月 1份 财务部 蔡艳萍

2021/3/5 公章 春节复工备案

地基验槽记录和地基处理记录 4份，安

全自查表 4份，管理人员配备表 4份，

情况检查表 4份，复工备案表 4份，

工程部 陈金凤

2021/3/5 公章
专业承包安全生产三方

协议
专业承包安全生产三方协议 8份 工程部 陈金凤

2021/3/8 公章 质监安监申报
建设工程质量监督申报表 2份，建设工

程安全监督备案申报表 2份
开发部 陈伟东

2021/3/9 公章 浙商出款申请资料
在线支付凭证 1份，用款申请 1份，情

况说明 1份
资金部 靳鑫

2021/3/10 合同章 基坑支护工程补充协议
江阴恒大华府基坑支护工程（补充协议

一）4份

合同管理

部
黄凯

2021/3/10 合同章
售楼处、综合楼智能化工

程施工合同-赶工奖

售楼处、综合楼智能化工程补充协议 4
份

合同管理

部
黄凯

2021/3/11 合同章

补充协议苏 S01-主体及

配套建设工程施工合同-
赶工奖

主体及配套建设工程补充协议 4份
合同管理

部
黄凯
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2021/3/11 公章，财务

章，法人章
工商银行按揭业务开户

营业执照副本 4份，基本存款账户信息

4份，法人财务相关经办人身份证 4份，

服务申请表 1份，集中授权承诺函 1份，

到账伴侣协议 1份，发票涉税信息告知

1份，公函 1份，注册申请书 2份，电

子银行客户服务协议 2份，授权委托书

3份，企业客户证书业务申请书 2份，

网上银行事项申请 3份，尽职调查 1份，

业务单 6份，告知书 1份，风险提示 1
份，大额支付联系确认函 2份，信息采

集表 2份，税收身份声明 1份，信息采

集表 1份，支付密码协议 1份，保证金

账户申请单 1份，开户申请函 1份，授

权书 3份，变更账户申请 1份，变更申

请 1份，结算账户资料领取单 1份，预

留印鉴卡 1份，账户管理协议 1份，预

约申请表 1份，开户申请书 3份，开户

申请书 1份

财务部 吴聪慧

2021/3/12 公章 浙商出款资料 收据 2份，用款申请 2份，到货单 2份 资金部 靳鑫

2021/3/12 公章
办理银行准入提供征信

查询
征信查询授权书 1份 营销部 蒋付裕

2021/3/12 公章，财务

章，法人章
按揭业务开户-建行

开户申请书 3份，营业执照 1份，税收

声明 2份，违法责任告知书 1份，授权

书 1份公函 1份，基本存款账户信息 1
份，法人财务相关经办人身份证 4份，

结算卡申请 1份，对公服务协议 1份，

网银激活确认 1份，业务单 1份，授权

书 1份，网银客户回执 1份，印鉴卡 1
份，业务单 2份，对公服务申请 1份，

业务单 1份

财务部 吴聪慧

2021/3/12 公章，财务

章，法人章
按揭业务开户-农商行

账户管理协议 1份，结算账户确认书 1
份，开户申请 1份，客户受益声明 1份，

开户证明 1份，授权书 3份，客户申请

表 1份，电子银行章程 1份，客户协议

1份，电子银行业务应急预案 1份，法

人经办人身份证 1份，营业执照 1份，

短信申请 2份，短信协议 2份，授权书

1份，印鉴卡 1份

财务部 吴聪慧

2021/3/15 公章 营销相关协议资料

无理由退房协议 200份，解除商品房买

卖合同及认购书的协议 200份，认购书

解除协议 200份，按揭资料催收函 200
份，挞定通知书 200份，准予入住通知

书 1000份

营销部 蒋付裕

2021/3/15 公章 按揭银行准入资料补充
建行按揭-个人住房最高额保证合同 2
份，查询授权书 2份

营销部 蒋付裕

2021/3/15 公章 物业备案资料补充

物业管理区域划分申请表 3份，命名批

复 1份，营业执照 2 份，开发核准批

复 1份，资质 1份，图纸 2份，工规证

1份，

开发部 黄效良

2021/3/16 公章 审计-企业询证函 企业询证函 1份 财务部 刘赵敏

2021/3/17 公章 营销兼职拓客协议 62人 兼职协议书 124份 营销部 仲青青
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2021/3/18 公章 发票增量扩版申请

营业执照 1份，工规证 1份，地规证 1
份，施工证 1份，法人经办人身份证 2
份开票限额申请表 2份，税务事项通知

书 1份，情况说明 1份，风险提示 1份，

承诺书 1份票种核定表 1份，发票事项

约谈举证工作模板 1份，开发核准批复

1份

财务部 缪晓晨

2021/3/18 公章 公安门牌申请更改信息 明细表 5份 开发部 黄效良

2021/3/18 公章 浙商出款资料 回单 7份，在线支付凭证 1份 资金部 靳鑫

2021/3/19 公章
报备施工现场关键岗位

人员配备情况
施工现场关键岗位人员配备情况表4份 工程部 张明

2021/3/19 公章 按揭银行准入资料补充

董事会决议 4份，农行一手房贷款业务

银企合作协议 2份，立项 1份，出让合

同 1份

营销部 蒋付裕

2021/3/19 合同章
补充协议苏 S04-赶工奖-

基坑支护工程

补充协议苏 S04-赶工奖-基坑支护工程

4份

合同管理

部
黄凯

2021/3/19 合同章
补充协议苏 S01-赶工奖-

项目地质勘察工程

补充协议苏 S01-赶工奖-项目地质勘察

工程 4份

合同管理

部
黄凯

2021/3/19 公章 收入证明-唐超 收入证明 1份 行政部 徐敏

2021/3/22 公章，财务

章，法人章
预售监管专户开户-农行

综合服务申请表 4份，业务凭证 1份，

账户管理协议 1份，法人经办人身份证

3份，营业执照 1份，开立专户申请 1
份，委托书 1份，业务权限说明表 1份，

对公收费申请书 1份，开户申请书 3份，

购买凭证委托书 1份

财务部 吴聪慧

2021/3/23 公章 预售监管协议 开户申请书 1份，三方监管协议 3份 开发部 黄效良

2021/3/25 公章，财务

章，法人章

预售监管专户开户-浙商

行

结算账户管理协议书 2份，代理递送客

户单证服务协议书 1份，支票服务协议

1份，财务法人身份证 3份，章程 1份

企业关系图 2份，基本存款账户信息 1
份，营业执照 1份，授权书 1份，补充

信息 1份，印鉴卡 1份，开户申请书 3
份

财务部 吴聪慧

2021/3/25 公章 办理预售证资料
总平图 4份，成品住宅说明 4份，建设

条件 4份
开发部 黄效良

2021/3/25 公章 办理测绘报告
房屋测绘合同 2份，项目套数统计表 1
份，测绘工程验收报告 1份

开发部 黄效良

2021/3/25 公章 图纸会审 图纸会审 工程部 闻祥

2021/3/25 公章
地基验槽记录和处理记

录及整改报告

建设工程施工管理整改完成报告书 2
份，地基验槽记录和地基处理记录 16
份，图纸会审、设计变更、洽商记录 15
份

工程部 闻祥

2021/3/25 财务章 应收账询证函
劳务收入建造合同收入及往来询证函 1
份

财务部 刘新凯

2021/3/26 公章
停车场-储备土地租赁协

议

储备土地租赁协议 4份，土地租赁安全

责任书 2份，储备土地临时租赁会签审

批单 1份，情况说明 1份，图纸照片 3
份

开发部 陈伟东

2021/3/26 合同章

补充协议-赶工奖框架-

售楼处外立面幕墙装修

工程

补充协议-赶工奖框架-售楼处外立面幕

墙装修工程 4份

合同管理

部
黄凯
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2021 年 3月章证外出统计表

5合同签订情况

2021年 3月期间合同用印共计 10份。详见以下合同用印情况表：

2021 年 3月合同用印统计表
序

号
用印日期 对方单位 合同文件名称 合同内容 合同总价（元）

1 2021/3/4
北京港源建筑

装饰工程有限

公司

综合楼室内装修工程施

工合同

乙方负责综合楼室内装修工程施工，工

期 30天
1,485,898.30

2 2021/3/10 无锡岩土工程

有限公司

江阴恒大华府基坑支护

工程（补充协议一）

含自发电增加费核增 15321963.76元，

含自发电核减金额 1114576.22
14,207,387.5

4

3 2021/3/10 深圳达实智能

股份有限公司

补充协议苏 S01-售楼

处、综合楼智能化工程

施工合同-赶工奖

售楼处、综合楼智能化工程-赶工奖 4,321.53

4 2021/3/11
江苏省苏中建

设集团股份有

限公司

补充协议苏 S01-主体及

配套建设工程施工合同-
赶工奖

主体及配套建设工程-赶工奖 85,227.72

2021/3/26 合同章
补充协议 01-赶工奖-新

项目基坑支护工程设计

补充协议 01-赶工奖-新项目基坑支护

工程设计 4份

合同管理

部
黄凯

2021/3/26 公章 申请网签资料
密钥申请 1份，营业执照 1份，经办身

份证 3份
营销部 叶凡杰

2021/3/29 合同章
补充协议苏 B1-赶工奖-

桩基工程
补充协议苏 B1-赶工奖-桩基工程 4份 招采部 钱国秀

2021/3/29 公章 质量整改回复 质量整改报告 4份 工程部 陈金凤

2021/3/29 公章 浙商出款资料申请
监理合同复印件 1份，收货单 2份，出

账回单 1份，收据复印件 1份
资金部 靳鑫

2021/3/31 公章 办理预售证资料修改
住宅统计表 4份，成品住宅建设情况说

明 4份，图纸 4份
开发部 黄效良

2021/3/31 财务章 4月商票到期确认资料 商业汇票服务申请单 3份 财务部 吴聪慧

2021/3/31 财务章、法

人章
浙商出款 在线支付凭证 3份 财务部 吴聪慧

外出日期 印鉴/证照名称 事由 外出机构 经办部门 经办人 归还日期

2021/3/11
公章、财务章、法人

章、营业执照、基本

存款账户信息

按揭业务-工商行开

户

中国工商银行江阴

支行
财务 吴聪慧 2021/3/11

2021/3/12
公章、财务章、法人

章、营业执照、基本

存款账户信息

按揭业务-建行，农

商行行开户

建设银行江阴城南

支行，农商行高新

区支行

财务 吴聪慧 2021/3/12

2021/3/22
公章、财务章、法人

章、营业执照、基本

存款账户信息

预售监管账户-农行

开户
农行江阴分行 财务 吴聪慧 2021/3/22

2021/3/25
公章、财务章、法人

章、营业执照、基本

存款账户信息

预售监管账户-浙商

行开户
浙商银行江阴支行 财务 吴聪慧 2021/3/25
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序

号
用印日期 对方单位 合同文件名称 合同内容 合同总价（元）

5 2021/3/19 无锡岩土工程

有限公司

补充协议苏 S04-赶工奖

-基坑支护工程
基坑支护工程赶工奖-苏 S04 584,917.07

6 2021/3/19 江苏常州地质

工程勘察院

补充协议苏 S01-赶工奖

-项目地质勘察工程
项目地质勘察工程赶工奖-苏 S01 22,741.41

7 2021/3/26 江阴市土地储

备中心
储备土地租赁协议

租用土地用于展示区临时停车场，租用

期限 9个半月 3.15-12.30，租金 11875
元（租金标准 1万元/亩/年）；租地保

证金 15万元

11,875.00

8 2021/3/26
青岛万和装饰

门窗工程有限

公司

补充协议-赶工奖框架-
售楼处外立面幕墙装修

工程

项目公司分阶段按实核定赶工奖，赶工

奖列入当期应付的工程款一次性支付

给乙方

—

9 2021/3/26 江苏省岩土工

程公司

补充协议 01-赶工奖-新
项目基坑支护工程设计

新项目基坑支护工程设计赶工奖 01 34,368.00

10 2021/3/29 中煤长江基础

建设有限公司

补充协议苏 B1-赶工奖-
桩基工程

桩基工程赶工奖-苏 B01 3,982,182.82

6项目竞品分析

本项目毗邻锡澄 S1地铁的南门站、汽车客运站站点较近，出行便利；地块南侧的芙蓉大道采用高

架、隧道、地面相结合的快速化改造模式，改造后通行能力提高到原来的两倍以上，目前部分路段已

本项目

虹桥公园里

碧桂园翡翠湾

香雪海梅园

长江天悦

府

万科时代都会

长江天宸



2021年 3月监管报告

10

通车；地块周边的虹桥路、梅园大街皆为城区南北向主干道。地块周边有城南小学、暨阳中学等教育

配套，毗邻南门印象、八佰伴澄星店、恒大中央广场等商业配套，配套丰富。距本项目最近的主要竞

品楼盘有万科时代都会、碧桂园翡翠湾等。2021年 3月份竞品楼盘情况如下：

江阴板块

项目
项目简介 主力在售 面积分布（㎡）

2021年 3月主力在

售产品报价

（单位:元/ ㎡）

万科·时代都

会

万科时代都会位于梅园路东、应天河南、

虹桥南路西、芙蓉大道北；楼盘类型包

括小高层、高层等

高层、小

高层

高层 125-169，小高层

128、165 均价 20000

香雪海·梅园

香雪海梅园位于梅园路东侧、毗陵路南

侧（运河西侧、应天河北侧）；项目建

设用地面积约 4.92万平方米。楼盘类型

包括小高层,高层等。在售少量尾房

高层、小

高层
高层 120-150，小高层

140-180 高层 15000

碧桂园·翡翠

湾

碧桂园翡翠湾位于澄江街道白玉路东、

芙蓉大道南、梅园路西、花北路北侧；

楼盘类型包括小高层、高层等

高层，叠

墅

高层毛坯 120-140、精

装 98-136，叠墅 165
高层 14000，叠墅

16500

长江·天宸

长江天宸位于虹桥路东、应天河南、花

山路西、芙蓉大道；楼盘类型包括洋房、

小高层、高层

洋房、小

高层、高

层

洋房 143-168，小高层

125-165，高层122-143
洋房 21000、高层

18500

长江·天悦府

长江天悦府位于东至花山路、南至香湾

路、西至虹桥南路、北至毗陵路；楼盘

类型为高层

高层 116-185 均价 20300

虹桥公园里

虹桥公园里位于澄江街道江阴市虹桥

路、毗邻路交接处；楼盘类型包括板楼、

高层等。在售少量尾房

高层、公

寓
高层 90-165，公寓

30-80
高层 16000，公寓

10000

标的项目周边 3月份无新出让的住宅地块。

7项目销售情况

截至 2021年 3月 31日，标的项目尚未进行销售。项目公司拟于 2021年 4月下旬开盘销售，正

在办理相关证件中。

8资金情况

8.1资金流出情况
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2021年 3月项目公司资金流出总额共计 164,308,530.40 元（资金流出汇总表见附件三），其中

中行江阴南闸支行出款共 16,445,543.21 元，中行江阴城中支行出款共计 224,822.92 元，农行江阴分

行出款共计 933,953.77 元，浙商银行无锡分行出款共计 146,703,610.50 元，中信银行无锡清扬路支

行出款共计 600元。具体明细如下：

2021年 3月资金流出情况表
序

号
支付时间 收款方 资金用途 金额（元） 出款行 用款类型

1 2021/3/1 深圳恒大材料设备

有限公司
总包材料预付款 13,464,000.00 浙商银行无锡

分行 6012
建筑工程

费

2 2021/3/1 银行划扣 对公小额账户管理费 25.00 中行江阴城中

支行 0355 财务费用

3 2021/3/5 恒大江苏无锡片区

代发工资户
2月工资 134,018.69 中行江阴南闸

支行 2236 管理费

4 2021/3/5
中国联合网络通信

有限公司无锡市分

公司

营销使用-电话费 2,000.00 中行江阴南闸

支行 2236 营销费

5 2021/3/5 中国电信股份有限

公司无锡分公司
营销使用-网费 3,226.52 中行江阴南闸

支行 2236 营销费

6 2021/3/9 深圳恒大材料设备

有限公司
总包材料预付款 54,050,000.00 浙商银行无锡

分行 6012
建筑工程

费

7 2021/3/11 银行划扣 到期商票 249,879.67 农行江阴分行
0868

建筑工程

费

8 2021/3/11 银行划扣 到期商票 255,121.33 农行江阴分行
0868

建筑工程

费

9 2021/3/12 国家金库江阴市支

库
个税 4,094.32 中行江阴城中

支行 0355 财务费用

10 2021/3/13 银行划扣 短信费 30.00 农行江阴分行
0868 财务费用

11 2021/3/15 国家金库江阴市支

库
2月社保 152,221.60 中行江阴城中

支行 0355 财务费用

12 2021/3/15 深圳恒大材料设备

有限公司
材料款 457,200.00 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

13 2021/3/15 恒大园林集团有限

公司
合同进度款 1,179,595.56 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

14 2021/3/15 深圳恒大材料设备

有限公司
材料款 562.00 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

15 2021/3/15 深圳恒大材料设备

有限公司
材料款 9,216.00 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

16 2021/3/16 银行划扣 手续费 200.00 中行江阴南闸

支行 2236 财务费用

17 2021/3/16 银行划扣 手续费 400.00 中行江阴城中

支行 0355 财务费用

18 2021/3/16 恒大地产集团南京

置业有限公司

履约保证金-开工退

返代付方
14,000,000.00 中行江阴南闸

支行 2236 往来款
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19 2021/3/16 金碧物业有限公司

江阴分公司
1月份物业费用 92,006.78 中行江阴南闸

支行 2236 管理费

20 2021/3/18 深圳恒大材料设备

有限公司
总包材料预付款 49,860,000.00 浙商银行无锡

分行 6012
建筑工程

费

21 2021/3/19 恒大江苏无锡片区

代发工资户
2月工资 210,811.47 中行江阴南闸

支行 2236 管理费

22 2021/3/19
无锡市住房公积金

管理中心江阴市分

中心

公积金 68,032.00 中行江阴城中

支行 0355 管理费

23 2021/3/25 — 拓客工资 173,802.77 农行江阴分行
0868 营销费

24 2021/3/25 张锦林
员工垫付现场预交水

费
100,000.00 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

25 2021/3/25
国网江苏省电力有

限公司无锡供电分

公司

电费 19,231.74 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

26 2021/3/25
国网江苏省电力有

限公司无锡供电分

公司

电费 24,768.31 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

27 2021/3/25
国网江苏省电力有

限公司无锡供电分

公司

电费 31,839.74 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

28 2021/3/25
国网江苏省电力有

限公司无锡供电分

公司

电费 50,000.00 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

29 2021/3/25
国网江苏省电力有

限公司无锡供电分

公司

电费 50,000.00 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

30 2021/3/25
国网江苏省电力有

限公司无锡供电分

公司

电费 50,000.00 中行江阴南闸

支行 2236
建筑工程

费

31 2021/3/25 银行划扣 到期商票 255,120.00 农行江阴分行
0868

建筑工程

费

32 2021/3/26 银行划扣 手续费 600.00
中信银行无锡

清扬路支行
5949

财务费用

33 2021/3/26 银行划扣 手续费 143.59 中行江阴南闸

支行 2236 财务费用

34 2021/3/29 银行划扣 短信费 75.00 中行江阴南闸

支行 2236 财务费用

35 2021/3/29 银行划扣 短信费 50.00 中行江阴城中

支行 0355 财务费用

36 2021/3/31 金晶 品牌支援差旅费 848.00 中行江阴南闸

支行 2236 营销费

37 2021/3/31 郁秋香 刻章一套 640.00 中行江阴南闸

支行 2236 管理费

38 2021/3/31 中国电信股份有限

公司无锡分公司
营销电话费 3,359.81 中行江阴南闸

支行 2236 营销费

39 2021/3/31
中国联合网络通信

有限公司无锡市分

公司

宽带费 2,000.00 中行江阴南闸

支行 2236 营销费

40 2021/3/31 陈月 营销男大衣 23,800.00 中行江阴南闸

支行 2236 营销费

41 2021/3/31 江苏省苏中建设集

团股份有限公司
总包工程款 25,000,000.00 浙商银行无锡

分行 6012
建筑工程

费
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42 2021/3/31 江南水务市政工程

江阴有限公司
预缴接水施工费 4,248,050.36 浙商银行无锡

分行 6012 前期费

43 2021/3/31
江阴市房产测绘和

房屋修缮服务有限

公司

测绘费 81,560.14 浙商银行无锡

分行 6012 前期费

合 计 164,308,530.40 ——

8.2资金流入情况

8.2.1销售回款流入

尚未进入销售阶段，暂无销售回款资金流入。

8.2.2其他资金流入

2021 年 3 月，项目公司资金流入合计 156,159,094.02 元，其中中行江阴南闸支行流入合计

16,509,753.16 元，中行城中支行流入合计 559.28元，农行江阴分行流入合计 42.78元，浙商银行无

锡分行流入合计 139,648,738.80元。具体明细如下：

2021 年 3月资金流入情况表
序

号
收款时间 付款方 资金用途 金额（元） 收款行

1 2021/3/5 中粮信托有限责任公司 增资款 54,054,000.00 浙商银行无锡

分行 6012

2 2021/3/12 江阴市财政局非税收入专

户

履约保证金-

开工退返款
16,508,269.00 中行江阴南闸

支行 2236

3 2021/3/12 中粮信托有限责任公司 增资款 55,836,000.00 浙商银行无锡

分行 6012

4 2021/3/15 中华人民共和国国家金库

江阴市支库

退返20年个税

手续费
460.61 中行江阴城中

支行 0355

5 2021/3/19 中粮信托有限责任公司 增资款 20,295,000.00 浙商银行无锡

分行 6012

6 2021/3/20 银行结息 结息 1,484.16 中行江阴南闸

支行 2236

7 2021/3/20 银行结息 结息 98.67 中行江阴城中

支行 0355

8 2021/3/21 银行结息 结息 58,516.61 浙商银行无锡

分行 6012

9 2021/3/21 银行结息 结息 222.19 浙商银行无锡

分行 6012

10 2021/3/25 银行结息 结息 42.78 农行江阴分行
0868
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11 2021/3/26 中粮信托有限责任公司 增资款 9,405,000.00 浙商银行无锡

分行 6012

合 计 156,159,094.02 ——

8.3资金结算

8.3.1账户余额

截至 2021年 3月 31日，项目公司各资金账户余额合计 6,963,573.34元（对账单见附件二）。具

体明细如下：

截至 2021年 3月 31日各银行账户余额表

序

号
开户行 账号 余额（元）

1 中行江阴南闸支行 2236 5547 4577 2236 525,503.90

2 中行江阴城中支行 0355 5469 7480 0355 1,885.53

3 农行江阴分行 0868 1064 3301 0402 4086 8 14,703.82

4 浙商银行无锡分行 6012 3020 0000 1012 0100 2160 12 6,412,080.08

5 中信银行无锡清扬路支行 5949 8110 5010 1100 1675 949 9,400.00

6 建设银行江阴城南支行 0354 3205 0161 1900 0000 0354 0.00

7 工商银行江阴支行 9352 1103 0275 1920 0909 352 0.00

8 农商行高新区支行 1381 0188 0129 0031 381 0.01

9 农行江阴分行 3896 1064 3301 0402 4389 6 0.00

10 浙商银行江阴支行 2048 3020 0001 1012 0100 0620 48 0.00

合 计 —— 6,963,573.34

9负债情况

9.1应付票据

2021年 3月，项目公司共开出 11笔商业承兑汇票，合计金额为 6,465,776.43元，其中一年期商

业承兑汇票金额合计 6,255,879.03元，6个月期商业承兑汇票金额合计 209,897.40元。具体明细如下：
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2021年 3月开出的商业承兑汇票统计表

序

号
出票时间

预计付款时

间
收款方 资金用途 金额（元） 备注

1 2021/3/15 2021/9/15 上海迪探节能科技

有限公司

江阴恒大华府售楼处、综合

楼、临时样板房、实体样板

房、16#商业及大门铝合金

门窗购销合同

209,897.40
应付票据，6
个月期商业承

兑汇票

2 2021/3/15 2022/3/15 无锡岩土工程有限

公司

江阴恒大华府基坑支护工

程施工合同
500,000.00

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

3 2021/3/15 2022/3/15 无锡岩土工程有限

公司

江阴恒大华府基坑支护工

程施工合同
500,000.00

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

4 2021/3/15 2022/3/15 无锡岩土工程有限

公司

江阴恒大华府基坑支护工

程施工合同
500,000.00

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

5 2021/3/15 2022/3/15 无锡岩土工程有限

公司

江阴恒大华府基坑支护工

程施工合同
500,000.00

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

6 2021/3/15 2022/3/15 上海康业建筑装饰

工程有限公司

江阴恒大华府精装修施工

图报审
269,487.71

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

7 2021/3/15 2022/3/15 江苏博森建筑设计

有限公司

江阴恒大华府项目海绵城

市设计合同
209,352.60

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

8 2021/3/15 2022/3/15 江苏博森建筑设计

有限公司

10月份土建施工图设计奖

励
233,140.00

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

9 2021/3/15 2022/3/15 江苏博森建筑设计

有限公司

江阴恒大华府施工图设计

合同
2,312,862.72

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

10 2021/3/31 2022/3/31 江苏博森建筑设计

有限公司

8、9月份土建施工图设计

奖励
231,036.00

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

11 2021/3/31 2022/3/31 江苏省苏中建设集

团股份有限公司

江阴恒大华府主体及配套

建设工程施工合同
1,000,000.00

应付票据，12
个月期商业承

兑汇票

合 计 6,465,776.43

9.2应付保理

2021年 3月，项目公司签订保理补充协议及回执 0份。

2021 年 3月签订保理统计表

序

号
出票时间 合同名称 单位名称

应付保理金额

（元）
放款金额（元） 保理费用（元）

——
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附件一 印章使用纸质版台账

印章使用登记表
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合同登记台账
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章证外出登记表
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附件二 银行对账单

中行江阴南闸支行 单位：元
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中行江阴城中支行 单位：元
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农行江阴分行 单位：元
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浙商银行无锡分行 单位：元
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中信银行无锡清扬路支行 单位：元
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农商行高新区支行支行 单位：元
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农行江阴分行 单位：元

注：工商银行江阴支行支行因未发生业务，暂无对账单

建设银行江阴城南支行因未发生业务，暂无对账单

浙商银行江阴支行因未发生业务，暂无对账单
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附件三 资金流出汇总表

资金流出分类汇总表
人民币：元

日期 土地费用 前期费用
建筑工程费

用

开发间接

费用
财务费用 税费 管理费用 营销费用

营业外

支出
收费退缴 往来款 合计

交接

前
585,058,355.00 1,040,000.00 8,978.00 230,180.37 1,128.00 36,765.29 134.00 380.00 0.00 0.00 0.00 586,375,920.66

2020.
8 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 9,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,329.00

2020.
9 0.00 533,741.72 0.00 886,390.00 526.00 0.00 330,216.83 855,690.80 0.00 400,000.00 0.00 3,006,565.35

2020.
10 0.00 13,480.00 201,831.30 175,397.19 825.00 105,239.95 146,541.56 306,329.20 47,151.00 0.00 0.00 996,795.20

2020.
11 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 580.00 6,559.36 335,680.08 341,085.51 100,000.00 0.00 0.00 200,783,904.95

2020.
12 739,043,182.00 0.00 643,102.61 0.00 15,388,159.44114,000.00 283,176.14 503,568.46 0.00 0.00 812,304,987.00 1,568,280,175.65

2021.
1 0.00 3,885,095.30 62,760,000.00 25,315.40 821.66 155,221.48 473,126.44 319,406.88 10,000.00 0.00 0.00 67,628,987.16

2021.
2 0.00 222,504.44 61,075,584.20 0.00 301.00 3,868.45 520,670.28 179,830.37 250,906.501,440,203.54 0.00 63,693,868.78

2021.
3 0.00 4,329,610.50 145,106,534.35 0.00 157,839.51 0.00 505,508.94 209,037.10 0.00 0.00 14,000,000.00 164,308,530.40

合计 1,524,101,537.0010,024,431.96269,796,030.461,317,282.9615,550,305.61421,654.53 2,604,258.272,715,328.32408,057.501,840,203.54 826,304,987.00 2,655,084,077.15
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附件四 项目平面图

注：1-13#为住宅，14#为综合楼，15-17#为商铺。
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