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中航信托股份有限公司：
受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对正茂（福州）投资发展有限公司开发建设位于福建省福州市晋安2020-15号金鸡山地块房地产项目提供投后管理监管服务。根据贵司与我司签署的编号为AVICTC2020X1810-监管《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如下：  
为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
•项目公司：正茂（福州）投资发展有限公司
•SPV公司：福州苇庭企业管理有限公司
（以上公司均已纳入监管范围）
•中航信托：中航信托股份有限公司
•康信君安：北京康信君安资产管理有限公司


摘要
（1）项目简况：
	项目名称
	天垣20A099号房地产开发股权投资集合资金信托计划

	业务部门
	深圳业务三部
	项目成立日
	2021年6月11日

	项目总规模（万）
	50,000.00
	截至报告日已投放规模（万）
	49,497.00

	合作开发商/交易对手
	正茂（福州）投资发展有限公司

	交易结构简述
	中航信托将在信托计划成立后，信托计划所募集资金1%用于认购信保基金，剩余信托计划资金用于认购中行信托待设立SPV深圳航山投资合伙企业（有限合伙）LP份额，该有限合伙企业以账上资金为限对福州苇庭企业管理有限公司（即世茂方SPV）进行增资，持有福州苇庭【49%】股权，根据福州苇庭与福州华瑞合作开发协议，由福州苇庭将资金以股或债形式注入项目公司，置换世茂方对于项目的前期投入，项目公司正茂福州负责福州晋安区2020-15号金鸡山地块的开发建设。

	标的项目名称（案名）
	正茂山南筑（正茂望山筑）
	地址
	晋安区塔头路与二环路交叉口西北侧，金鸡新苑三期地块

	项目业态及面积
	住宅114,173.41㎡、商业9,497.86㎡



（2）监管交接情况：
被监管主体：福州苇庭企业管理有限公司、正茂（福州）投资发展有限公司
驻场时间：2021年6月 5日起
驻场人员：李晓伟，联系方式：15290873459
	监管内容
	股东会/董事会印章证照资金收支合同签署成本造价销售去化工程施工市场监控设计规划
其他：

	监管物品
	在管物品
	待管物品/待落实监管事项

	印章
	正茂（福州）投资发展有限公司
	公章
	无

	
	
	法人章
	

	
	
	财务章
	

	
	福州苇庭企业管理有限公司
	公章
	无

	
	
	法人章
	

	
	
	财务章
	

	证照
	正茂（福州）投资发展有限公司
	营业执照正本、副本
	无

	
	
	不动产权证书
	

	
	
	建设工程规划许可证
	

	
	
	建设用地规划许可证
	

	
	
	建筑工程施工许可证
	

	
	
	1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#楼商品房预售许可证
	

	
	福州苇庭企业管理有限公司
	营业执照正本
	无

	
	
	营业执照副本
	

	合同监管
	进场前签署合同未交接，无建立台账
	合同未交接

	银行账户密钥
	正茂（福州）投资发展有限公司
	中国银行福建省分行
	账号：423479179939
	无

	
	
	工商银行福州仓山支行
	账号：1402024319601143816
	

	
	
	招商银行福州支行
	账号：955108658888888
	

	
	
	建设银行福州城东支行
	账号：35050161000700007342
	

	
	福州苇庭企业管理有限公司
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行
	账号：1402023309601051853
	无

	转账支票
	正茂（福州）投资发展有限公司
	工行1402024319601145593
	46张
	无

	
	
	工行1402024319601143940
	46张
	

	
	
	工行1402024319601143816
	50张
	

	
	福州苇庭企业管理有限公司
	25张
	无

	业务委托书
	正茂（福州）投资发展有限公司
	工行1402024319601145593
	50张
	无

	
	
	工行1402024319601143940
	33张
	

	
	
	工行1402024319601143816
	50张
	

	
	福州苇庭企业管理有限公司
	25张
	无



（3） 项目重要节点跟踪：
3.1项目公司经营计划节点达成情况
	序号
	时间节点
	计划
	实际
	未达成原因

	1
	2020年3季度
	启动会
	2020年5月26日
	

	2
	2020年3季度
	施工证
	2020年8月27日取得1、3、5~8、10~13、15、16#楼施工证；2020年9月30日取得9#楼施工证；2#楼施工证未取得
	2#楼地上建筑物未拆除

	3
	2020年10月25日
	首批取得预售证
	2021年3月2日
	

	4
	2020年10月
	开盘
	2021年3月
	

	5
	2022年9月30日
	首次竣备时间
	/
	

	6
	2023年12月30日
	最后交付时间
	/
	


3.2对赌节点达成情况
	序号
	时间节点
	进度要求/计划
	目前完成进度
	备注

	1
	2022年2月
	已售面积（含政府回购）达整体可售面积30%
	已售面积（含政府回购）占整体可售面积92.46%
	宽限期2个月

	2
	2022年6月
	已售面积（含政府回购）达整体可售面积60%；同时项目地块上所有待拆建筑物、构建均已完成拆除
	已售面积（含政府回购）占整体可售面积92.46%；2#楼地上建筑物未拆除，其余均完成拆除
	

	3
	2022年9月
	取得首批政府回购款，即全部回购款的40%
	已取得首批政府回购款，但为全部回购款的30%
	宽限期2个月

	4
	2022年12月
	结构封顶
	1#、3#、6#、10#、11#、12#、13#、15#楼栋已封顶，其他楼栋主体结构施工
	宽限期2个月

	5
	2022年2月
	已售面积（含政府回购）达整体可售面积80%
	已售面积（含政府回购）占整体可售面积92.46%
	



（4）其他增信或风控措施落实：
	序号
	事项/措施
	办理要求
	目前完成进度
	备注

	1
	SPV公司51%股权质押，49%股权过户
	——
	已于2021年4月15日办理完毕
	首笔放款日为2021年6月11日



（5）销售情况
本月收到销售回款143,426,389.96元，首次开盘住宅1486套，商业57套，住宅已售1456套，商业已售34套。
（6）四证审批
截至2021年6月30日项目公司已取得五证情况为：《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、1#、3#、6#、9#、11#楼《商品房预售许可证》、12#、13#、15#、16#楼《商品房预售许可证》、5#、7#、10#楼《商品房预售许可证》、8#楼《商品房预售许可证》、1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#楼《商品房预售许可证》。
（7） 工程进度
    截至2021年6月30日，项目现场施工情况如下：
住宅部分：1#楼、3#楼、5#楼、6#楼、10#楼、11#楼已封顶，7#-9#主体施工，2#楼待医院拆迁后动工（暂不确定动工日期）。
商业部分：12#楼、13#楼、15#楼、16#楼、1-1#楼、3-1#楼、6-1#楼、10-1#楼、11-1#楼、S7#楼、S8#楼已封顶，7-1#、9-1#、S1-S3#、S5#、S6#未动工。
（8）资金收支
本月项目公司资金流入346,427,345.96元，其中销售回款143,426,389.96元，信托投放0.00元，其他股东投入0.00元,开发贷123,000,000.00元，其他资金流入956.00元，其他往来款80,000,000.00元（股东方预备回笼资金，上月从销售资金中划转给中国核工业华兴建设有限公司90,000,000.00元，此笔资金于本月转回项目公司80,000,000.00元，剩余10,000,000.00元作为工程款留在中国核工业华兴建设有限公司）；本月资金流出140,281,630.35元，其中工程款23,464,143.02元、三项费用4,104,604.54元、税费4,612,882.79元、平台公司（福州苇庭企业管理有限公司）分配42,800,000.00元，其他股东分配64,200,000.00元,还开发贷本金1,100,000.00元，其他往来款0.00元；所有账户余额550,459,793.26元，其中受限资金413,009,334.19元，可用资金137,450,459.07元。
本月SPV公司资金流入508,970,000.00元，其中信托投放494,970,000.00元，项目公司分配资金14,000,000.00元；本月资金流出498,166,907.82元，其中其他往来款498,170,000.00元，三项费用-3,092.18元，税费0.00元；账户余额10,860,971.31元，可用资金10,860,971.31元。
（9）项目开发贷及其他融资
1、2021年3月1日项目公司工行3940账户到账54,500.00万元开发贷款，6月29日收到开发贷12,300.00万元。
2、本月项目公司未使用商业承兑汇票方式付款，截至2021年6月30日，项目公司累计未兑付的商业承兑汇票金额为80,777,290.00元，本月无应兑付的汇票。
本月项目公司未发生保理付款情况，截至2021年6月30日，项目公司没有未支付的保理款。
	项目
	本月新增
	本月兑付
	累计余额
	本月到期
	到期未付金额

	商业承兑汇票
	0.00
	11,564,100.00
	80,777,290.00
	11,564,100.00
	0.00

	保理融资
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	合计
	0.00
	11,564,100.00
	80,777,290.00
	11,564,100.00
	0.00



本月未出现未兑付到期商业承兑汇票、或未支付到期保理款的情况。
本年剩余月份商业承兑汇及保理融资到期情况如下：
	项目
	到期月份

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	商业承兑汇票
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	11,564,100.00

	保理融资
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	项目
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	商业承兑汇票
	42,180,000.00
	8,416,630.00
	0.00
	0.00
	30,180,660.00
	0.00

	保理融资
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00




中航信托•天垣20A099号房地产开发股权投资集合资金信托计划
监管月报
[bookmark: _Toc20994]一、项目基本情况介绍
项目公司即正茂（福州）投资发展有限公司由福州苇庭企业管理有限公司持股40%、正荣正耀（香港）有限公司持股30%、福建东君投资有限公司持股20%、福州华瑞正兴投资发展有限公司持股10%。
福州苇庭企业管理有限公司成立于2019年6月26日，法定代表人黄金标，注册资本1,000万元，注册地址为福建省福州市连江县琯头镇青芝大道6号天麟城1#楼2层204单元，该公司由泉州世贸新发展置业有限公司100%持股；
正荣正耀（香港）有限公司成立于2018年05月29日；
福建东君投资有限公司成立于2018年7月18日，法定代表人郑强东，注册资本3,800万元，注册地址为罗源县凤山镇华美花园2#楼001号，该公司由郑晨涛50%持股，郑强东50%持股；
福州华瑞正兴投资发展有限公司成立于2020年1月14日，法定代表人陈玉棠，注册资本1,000万元，注册地址为福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金中心42层04单元，该公司由正荣（福州）置业发展有限公司100%持股。
标的项目现对外推广名为“正茂山南筑（正茂望山筑）项目”，坐落于于福建省省会福州市，在晋安区与福州市核心商圈鼓楼区交界处，位处福州市东北方向。属于福州市高档住宅区域，紧邻城市核心商业地段，周边配套发展成熟。项目紧邻福州市金鸡山公园，距离福州市核心商圈以及省政府4公里，开车约15分钟车程。距离福建省最大商业综合体泰禾商业中心900米，可步行达到。周边15分钟生活圈内包括永辉超市，福州市第二人民医院、幼儿园，中小学。均在方圆2km内项目规划。项目占地约76.2亩，总建筑面积约16.08万方，土地用途为商住用地，土地使用年限为住宅70年、商业40年，容积率2.2，建筑密度30%。此外，该项目地块安置商品房占80%。总住宅户数1,391户，地下停车位945个。
表一：项目各项经济指标
	棠悦山南
	汇总

	占地面积
	50,789.00

	总建筑面积
	161,594.59

	地上计容建筑面积
	126,972.58

	其中
	可售建筑面积
	123,671.27

	
	其中
	商品房
	22,736.30

	
	
	回购型安置房
	91,437.11

	
	
	商业及商业别墅
	9,497.86

	
	计容配套用房面积
	3,056.00

	地上不计容建筑面积
	-

	地下建筑面积
	34,622.01

	其中
	地下非人防车库面积
	34,622.01

	总户数
	1,391.00

	容积率
	2.50

	机动车停车位
	945.00

	其中
	地下停车位
	945.00


2、 [bookmark: _Toc21638]信托资金使用情况
表二：信托资金使用情况
	序号
	时间
	信托出资金额
	信托累计出资金额
	已使用金额
	用途
	余额

	1
	2021/6/11
	157,800,000.00
	157,800,000.00
	/
	增资款款
	157,800,000.00

	2
	2021/6/11
	/
	157,800,000.00
	157,800,000.00
	往来款
	0.00

	[bookmark: _Toc4318]3
	2021/6/18
	109,900,000.00
	267,700,000.00
	/
	股东投入 
	109,900,000.00

	4
	2021/6/18
	185,200,000.00
	452,900,000.00
	/
	增资款 
	295,100,000.00

	5
	2021/6/18
	/
	452,900,000.00
	295,100,000.00
	往来款
	0.00

	6
	2021/6/25
	42,070,000.00
	494,970,000.00
	/
	股东投入
	42,070,000.00

	7
	2021/6/28
	/
	494,970,000.00
	42,070,000.00
	往来款
	0.00

	
	合计
	494,970,000.00
	494,970,000.00
	494,970,000.00
	
	0.00


三、项目证件办理情况
表三：项目五证办理情况
	五证
	取证时间
	证书编号
	情况说明

	不动产权证书
	2021年2月23日
	D35004114476
	

	建设用地规划许可证
	2020年5月28日
	地字第350101202000082
	

	建设工程规划许可证
	2020年8月25日
	建字第3501000202010023号
	

	建筑工程施工许可证
	2020年8月27日
	350100202008270101
	

	
	2020年9月30日
	3501112005150104-SX-001
	

	预售许可证
	2021年3月2日
	<2021>榕房许字第0085号
	1#楼、3#楼、6#楼、9#楼、11#楼

	
	2021年3月3日
	<2021>榕房许字第0086号
	12#楼、13#楼、15#楼、16#楼

	
	2021年3月8日
	<2021>榕房许字第0089号
	5#楼、7#楼、10#楼

	
	2021年4月24日
	<2021>榕房许字第0149号
	8#楼

	
	2021年6月30日
	<2021>榕房许字第0253号
	商铺1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#楼


说明：以上证书均存放在共管保险柜。
[bookmark: _Toc32287]四、项目开发建设情况
4.1项目开发进和计划：
表四：项目施工进度计划

	天垣20A099福州正茂项目

	序号
	楼栋
	进度情况

	
	
	上月完成
	本月进度
	下月计划

	1
	1#楼
	屋面构架层材料清理，砌体2-26层完成，2-26层内、外墙抹灰完成，2-26层铝合金钢副框安装完成
	12～11层悬挑外架拆除完成；21层～19层楼地面施工完成
	18层-7层楼地面，楼体地面

	2
	2#楼
	未动工
	未动工
	未动工

	3
	3#楼
	屋面构架层柱砼浇筑完成，砌体2-21层，导墙2-21层
	构架层抹灰施工完成；2层、9层～10层内墙抹灰施工完成
	内外墙抹灰完成；2-16层天棚腻子施工；构架层--16层悬挑外架拆除

	4
	5#楼
	二十四层悬挑工字钢安装完成100%，砌体2-15层，导墙2-18层
	27层墙柱屋面梁板混凝土浇筑完成；20层砌体施工完成、21～22层砌体施工完成40%
	构架层第二道梁砼浇筑施工；21层-26层砌体施工；2层-13层内、外层抹灰

	5
	6#楼
	屋面导墙砼浇筑完成，砌体2-14层，导墙2-18层
	20～21层砌体施工完成；6～10层外墙抹灰施工完成
	6层-构架层层内、外层抹灰；构架层架子拆除

	6
	7#楼
	二十三层梁板砼浇筑，砌体2-12层，导墙2-18层
	27层墙柱钢筋绑扎完成；17层～20层砌体施工完成、21层砌体施工完成30%
	主体结构封顶；构架层施工；21层-构架层砌体施工；2层-16层内、外层抹灰

	7
	8#楼
	8号楼十一层梁板钢筋安装完成80%。（共17层，6层梁板达售）
	15层墙柱模板安装完成；1层～4层砌体施工完成
	主体结构封顶；构架层施工；2层-11层砌体施工

	8
	9#楼
	二十四层梁板模板安装完成100%，砌体2-12层，导墙2-16层
	屋面梁板模板安装完成；18～19层砌体施工施工完成、20～21层砌体施工完成30%
	主体结构封顶；构架层施工；20层-构架层砌体施工；2层-16层内、外层抹灰

	9
	10#楼
	屋面构架层柱砼浇筑完成，砌体2-15层，导墙2-17层，2-6层外墙抹灰完成，6-2层外墙分线完成
	17层外墙抹灰施工完成、8层～10层内墙抹灰完成
	构架层架子拆除，17-6层悬挑脚手架拆除；11-17层内墙抹灰

	10
	11#楼
	11号楼屋面防水施工完成，砌体2-17层完成，2-构架层外墙抹灰完成，2-17层内墙抹灰完成，铝合金钢副框安装完成，6-2层外墙底漆、分线完成
	16～5层楼地面施工完成；4层楼地面施工完成50%
	楼体地面施工完成；保护层施工完成

	11
	12#楼
	屋面梁板砼浇筑完成
	未上报
	

	12
	13#楼
	二层墙柱模板安装完成100%
	未上报
	

	13
	15#楼
	屋面梁板砼浇筑完成
	未上报
	

	14
	16#楼
	二层梁板钢筋安装完成100%
	未上报
	

	[bookmark: _Toc17843]15
	1-1#
	二层梁板砼浇筑完成（正负零达售）
	浇筑完成
	

	16
	3-1#
	一层地面施工
	浇筑完成
	

	17
	6-1#
	一层地面施工
	浇筑完成
	

	18
	10-1#
	一层地面施工
	浇筑完成
	

	19
	S7#
	一层地面施工
	浇筑完成
	

	20
	S8#
	一层地面施工
	浇筑完成
	


五、项目合同及成本执行情况
2021年6月，项目公司签订合同21份，截至2021年6月30日，项目公司尚未提供合同台账。
截至2021年6月，项目已支付成本（费用）金额197,219.64万元，其中土地费186,430.00万元，前期费用566.44万元，建安费用4,445.08万元，管理费200.60万元，财务费用891.17万元，销售费用788.83万元，税费3,897.53万元。
表五：项目成本执行情况
	序号
	类别
	合同份数
	目标成本（万元）
	已发生成本（合同金额+已发生的无合同成本）
	累计付款（万元）
	成本发生占比（累计付款/目标成本）

	1
	土地费用
	
	186,430.00 
	
	186,430.00
	100.00%

	2
	前期费用
	
	3,119.72 
	
	566.44
	18.16%

	3
	建安工程（建安+基础设施+公共配套）
	
	49,483.94 
	
	4,445.08
	8.98%

	4
	开发成本小计
	
	239,033.66
	
	191,441.52
	80.01%

	5
	营销类
	——
	4,553.21 
	
	788.83
	17.32%

	6
	行政运营类
	
	4,553.21 
	
	200.60
	4.41%

	7
	财务融资类
	
	5,775.00 
	
	891.17
	15.43%

	8
	税费
	——
	24,708.36 
	
	3,897.53
	15.77%

	
	合计
	
	278,623.44
	
	197,219.64
	70.78%


注：项目公司未提供合同台账
[bookmark: _Toc7772]六、项目销售情况统计
6.1项目推盘情况
项目目前已推盘1#、3#、5#-13#、15#-16#、1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#楼已取得预售证，累计推出住宅1486套（包括政府回购房1,286套，商品房200套），商业57套，其中2#楼预售证未办理。
6.2销售去化情况

表六：项目销售情况
	序号
	项目业态
	[bookmark: _Hlk31833156]可售面积
	本月销售情况
	本年销售情况
	累计销售情况

	
	
	
	销售面积
	签约金额（亿元）
	回款金额（亿元）
	销售面积
	签约金额（亿元）
	回款金额（亿元）
	销售面积
	已签约金额
（亿元）
	回款金额
（亿元）
	去化率

	1
	住宅
	114,173.41
	1,865.12
	0.59
	1.27
	110,712.35
	22.98
	10.78
	110,712.35
	22.98
	10.78
	96.97%

	1.1
	政府回购
	91,437.11
	0
	0
	0.44
	91,437.11
	16.85
	5.85
	91,437.11
	16.85
	5.85
	100.00%

	1.2
	纯商品房
	22,736.30
	1,865.12
	0.59
	0.83
	19,275.24
	6.13
	4.93
	19,275.24
	6.13
	4.93
	84.78%

	2
	商业
	9,497.86
	1,071.78
	0.46
	0.16
	3,638.52
	1.58
	0.93
	3,638.52
	1.58
	0.93
	38.31%

	3
	车位（个）
	945
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00%

	4
	合计
	123,671.27
	2,936.90
	1.05
	1.43
	114,350.87
	24.56
	11.71
	114,350.87
	24.56
	11.71
	92.46%



6.3动态货值
福州正茂项目总建筑面积160,848.35㎡，可售面积123,671.27㎡，已售房源面积114,350.87㎡，预计总货值281,558.23万元，已售245,978.55万元（其中包括政府回购货值168,518.59万元，住宅货值61,639.68万元，商业货值15,820.27万元），剩余货值35,579.68万元。
动态总货值281,558.23万元=已售合同金额245,978.55万元+取得预售许可证的未售货值24,490.72万元+未取得预售证的货值11,088.96万元。
剩余货值35,579.68万元=24,490.72万元+11,088.96万元。
表七：动态货值情况
	动态货值(万元)(A)
A=B+C+D
	已售房屋合同额（B）
	已取得预售证的未售房屋货值（按备案价）（C)
	未取得预售证房屋预计货值(D)

	281,558.23
	245,978.55
	24,490.72
	11,088.96

	总面积（㎡）
（不计算车库）
	已售面积（㎡）
	已取得预售证的未售面积（㎡）
	未取得预售证面积（㎡）

	123,671.27
	114,350.87
	6,548.16
	2,772.24


[bookmark: _Toc11743]七、项目银行账户情况
根据项目公司提供的账户余额表，截至2021年6月30日，项目公司资金账户余额为550,459,793.26元，可用资金余额为137,450,459.07元，SPV公司资金账户余额为10,860,971.31元，可用资金余额为10,860,971.31元，各账户余额详见下表：
表八：项目公司银行账户基本情况
	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	预留印鉴明细
	是否开通网银
	是否开通结算卡等其他功能
	月末账户余额（元）
	其他（支票、汇票等）

	1
	招商银行福州支行
	955108658888888
	一般户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	965.73 
	

	2
	建设银行福州城东支行
	35050161000700007342
	一般户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	385,223.61 
	

	3
	工商银行福州三叉街支行
	1402024319601036053
	监管户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	2,383,256.90 
	

	4
	工商银行福州三叉街支行
	1402024319601036117
	监管户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	82,495,407.96 
	

	5
	工商银行福州仓山支行
	1402024319601145593
	监管户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	294,205,219.81 
	余46

	6
	工商银行福州仓山支行
	1402024319601143940
	一般户
	法人章+公章
	是
	否
	123,079,567.62 
	余46

	7
	工商银行福州仓山支行
	1402024319601143816
	监管户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	33,925,449.52 
	余50

	8
	中国银行福州市晋安支行营业部
	416980142967
	一般户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	107,322.74 
	

	9
	中国银行福州市晋安支行营业部
	426080108003
	一般户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	92.67 
	

	10
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	427380085021
	一般户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	3,083,089.38 
	

	11
	中国银行福建省分行
	423479179939
	基本户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	10,794,197.32 
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	550,459,793.26
	





表九：SPV公司银行账户基本情况
	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	预留印鉴明细
	是否开通网银
	是否开通结算卡等其他功能
	月末账户余额（元）
	其他（支票、汇票等）

	1
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行
	1402023309601051853
	基本户
	法人章+财务专用章
	是
	否
	10,860,971.31
	25张支票未使用

	
	合计
	
	
	
	
	
	10,860,971.31
	



[bookmark: _Toc31694]八、资金收支情况
8.1资金收入
本月项目公司资金收入34,642.73万元，明细如下：
表十：项目公司资金流入情况表
	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	收款行

	1
	2021/6/1
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	2,974,111.00 
	工行3816

	2
	2021/6/1
	陈希杨
	陈希杨购房款
	990,000.00 
	工行5593

	3
	2021/6/1
	林志鹏
	林志鹏购房款
	1,820,000.00 
	工行5593

	4
	2021/6/1
	冯文郁
	个人贷款
	2,390,000.00 
	工行5593

	5
	2021/6/1
	福建省直单位住房公积金中心
	贷款放款(林志鹏)
	500,000.00 
	工行5593

	6
	2021/6/1
	福建省直单位住房公积金中心
	贷款放款(陈希杨)
	500,000.00 
	工行5593

	7
	2021/6/1
	中国银行福州鼓东路支行
	叶丽虹贷款放款
	1,100,000.00 
	工行5593

	8
	2021/6/1
	中国银行福州鼓东路支行
	陈晓菁贷款放款
	1,600,000.00 
	工行5593

	9
	2021/6/1
	中国银行福州江滨支行
	黄德照贷款放款
	2,170,000.00 
	工行5593

	10
	2021/6/1
	中国银行福州江滨支行
	柯粦粦贷款放款
	2,340,000.00 
	工行5593

	11
	2021/6/1
	中国银行福州江滨支行
	吴寒怡贷款放款
	2,410,000.00 
	工行5593

	12
	2021/6/1
	郑勇
	10#1103郑雯昕
	2,000,000.00 
	工行5593

	13
	2021/6/1
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	1,870,868.00 
	工行5593

	14
	2021/6/1
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	工行6053

	15
	2021/6/1
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	2,623,617.00 
	工行6177

	16
	2021/6/1
	葛麟
	溢价款
	730,000.00 
	中行5021

	17
	2021/6/2
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	877,442.00 
	工行3816

	18
	2021/6/2
	陈华磐
	个人贷款
	1,280,000.00 
	工行5593

	19
	2021/6/2
	刘洁
	个人贷款
	2,000,000.00 
	工行5593

	20
	2021/6/2
	陈艳
	给陈艳的贷款
	1,670,000.00 
	工行5593

	21
	2021/6/3
	郑有明
	跨行
	332,146.00 
	工行3816

	22
	2021/6/3
	福建省直单位住房公积金中心
	贷款放款(黄捷)
	420,000.00 
	工行5593

	23
	2021/6/3
	陈必香
	个人贷款
	1,650,000.00 
	工行5593

	24
	2021/6/3
	福建省直单位住房公积金中心
	贷款放款(吴子文)
	800,000.00 
	工行5593

	25
	2021/6/3
	中国银行福建省分行营业部
	吴子文贷款放款
	1,550,000.00 
	工行5593

	26
	2021/6/3
	中国银行福建省分行营业部
	黄捷贷款放款
	480,000.00 
	工行5593

	27
	2021/6/4
	张永欣
	购房款
	610,000.00 
	工行6177

	28
	2021/6/4
	杨慧
	6-1楼1层03店首付款
	420,304.00 
	工行3816

	29
	2021/6/4
	福州住房公积金中心
	贷款放款(林勤)
	800,000.00 
	工行5593

	30
	2021/6/4
	中国银行福州鼓东路支行
	许雪峰贷款放款
	2,030,000.00 
	工行5593

	31
	2021/6/5
	吕超芬
	棠悦山南8-201房款
	100,000.00 
	工行6177

	32
	2021/6/5
	陈云琴
	购房款
	500,000.00 
	工行5593

	33
	2021/6/6
	张峥
	购铺定金2
	50,000.00 
	工行3816

	34
	2021/6/6
	张峥
	购铺定金1
	50,000.00 
	工行3816

	35
	2021/6/7
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	5,194,699.00 
	工行3816

	36
	2021/6/8
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	1,698,698.00 
	工行3816

	37
	2021/6/8
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	509,980.00 
	工行5593

	38
	2021/6/9
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	819,980.00 
	工行6177

	39
	2021/6/9
	郑辉
	购房款
	100,000.00 
	工行3816

	40
	2021/6/9
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	59,980.00 
	工行3816

	41
	2021/6/10
	林银婴
	811101
	680,000.00 
	工行6177

	42
	2021/6/10
	陈杨华
	个人贷款
	1,690,000.00 
	工行5593

	43
	2021/6/10
	胡茂生
	个人贷款
	300,000.00 
	工行5593

	44
	2021/6/10
	中国银行福州鼓东路支行
	肖明燕贷款放款
	2,360,000.00 
	工行5593

	45
	2021/6/10
	中国银行福州鼓东路支行
	曾晶晶贷款放款
	2,350,000.00 
	工行5593

	46
	2021/6/10
	中国银行福州鼓东路支行
	赖金娴贷款放款
	2,370,000.00 
	工行5593

	47
	2021/6/10
	中国银行福州鼓东路支行
	何晓丹贷款放款
	2,240,000.00 
	工行5593

	48
	2021/6/10
	中国银行福州鼓东路支行
	林兰茂贷款放款
	1,000,000.00 
	工行5593

	49
	2021/6/10
	中国银行福州鼓东路支行
	戴小梅贷款放款
	1,500,000.00 
	工行5593

	50
	2021/6/10
	中国银行福州鼓东路支行
	邱伟毅贷款放款
	1,390,000.00 
	工行5593

	51
	2021/6/10
	翁俊荣
	8号1001客户意向金
	10,000.00 
	中行5021

	52
	2021/6/11
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	1,033,988.00 
	工行6177

	53
	2021/6/11
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	工行5593

	54
	2021/6/11
	林新龙
	给林新龙的贷款
	2,010,000.00 
	工行5593

	55
	2021/6/11
	中国银行福州江滨支行
	朱志宏贷款放款
	1,630,000.00 
	工行5593

	56
	2021/6/11
	中国银行福州鼓东路支行
	黄婷贷款放款
	1,970,000.00 
	工行5593

	57
	2021/6/10
	邓梅芳
	退房款
	-45,000.00
	中行9939

	58
	2021/6/10
	邓梅芳
	退房款
	-45,000.00
	中行9939

	59
	2021/6/10
	邓梅芳
	退房款
	-20,000.00
	中行9939

	60
	2021/6/10
	邓梅芳
	退房款
	-45,000.00
	中行9939

	61
	2021/6/10
	邓梅芳
	退房款
	-45,000.00
	中行9939

	62
	2021/6/11
	邓梅芳
	退房款
	-45,000.00 
	中行9939

	63
	2021/6/11
	邓梅芳
	退房款
	-20,000.00 
	中行9939

	64
	2021/6/11
	邓梅芳
	退房款
	-45,000.00 
	中行9939

	65
	2021/6/11
	邓梅芳
	退房款
	-45,000.00 
	中行9939

	66
	2021/6/11
	邓梅芳
	退房款
	-45,000.00 
	中行9939

	67
	2021/6/12
	周富沂
	8号楼1607认筹金
	20,000.00 
	中行5021

	68
	2021/6/12
	周富沂
	11号楼303认筹金
	20,000.00 
	中行5021

	69
	2021/6/15
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	649,980.00 
	工行6177

	70
	2021/6/15
	龚屹华
	龚屹华8号楼1507首付
	9,572.00 
	工行6177

	71
	2021/6/15
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	工行6053

	72
	2021/6/15
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	工行6053

	73
	2021/6/15
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	工行5593

	74
	2021/6/15
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	中行5021

	75
	2021/6/15
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	中行5021

	76
	2021/6/16
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	1,015,688.00 
	工行5593

	77
	2021/6/16
	邓梅芳
	退房款
	-30,000.00 
	中国银行9939

	78
	2021/6/16
	邓梅芳
	退房款
	-20,000.00 
	中国银行9939

	79
	2021/6/18
	王敏
	王敏8301房款
	2,148,816.00 
	工行6177

	80
	2021/6/20
	温广槟
	10号楼502 温广槟
	100,000.00 
	工行6053

	81
	2021/6/21
	中国银联股份有限公司
	购房款
	1,049,890.00 
	工行3816

	82
	2021/6/21
	中国银行福州江滨支行
	陈金叶贷款放款
	2,320,000.00 
	工行5593

	83
	2021/6/21
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	2,504,812.00 
	工行5593

	84
	2021/6/21
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	工行6053

	85
	2021/6/21
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	1,535,607.00 
	工行6177

	86
	2021/6/21
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	中行5021

	87
	2021/6/21
	刘景娜
	退房款
	-1,704,655.00 
	工行5593

	88
	2021/6/22
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	329,980.00 
	工行5593

	89
	2021/6/23
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	工行5593

	90
	2021/6/23
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	729,980.00 
	中行5021

	91
	2021/6/24
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	934,545.00 
	工行6177

	92
	2021/6/26
	郑有明
	购房款
	671,514.00 
	工行3816

	93
	2021/6/28
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	1,535,366.00 
	工行3816

	94
	2021/6/28
	福州住房公积金中心
	贷款放款(江秀娟)
	800,000.00 
	工行5593

	95
	2021/6/28
	福州住房公积金中心
	贷款放款(黄婧)
	500,000.00 
	工行5593

	96
	2021/6/28
	黄婧
	给黄婧的贷款
	1,260,000.00 
	工行5593

	97
	2021/6/28
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	1,604,635.00 
	工行5593

	98
	2021/6/28
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	2,671,720.00 
	工行5593

	99
	2021/6/28
	欧双余
	8号楼1007欧双余
	670,000.00 
	工行6177

	100
	2021/6/28
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	66,210.00 
	工行6177

	101
	2021/6/28
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	99,980.00 
	中行5021

	102
	2021/6/29
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	138,209.00 
	工行3816

	103
	2021/6/29
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	906,577.00 
	工行5593

	104
	2021/6/29
	陈华
	购房款
	2,040,000.00 
	工行5593

	105
	2021/6/29
	广州银联网络支付有限公司
	购房款
	629,980.00 
	中行5021

	106
	2021/6/30
	郭思淋
	购房款
	30,000.00 
	工行3816

	107
	2021/6/30
	张峥
	购房款
	500,000.00 
	工行3816

	109
	2021/6/30
	周冰绫
	购房款
	100,000.00 
	工行6053

	110
	2021/6/30
	福州市城乡建总集团有限公司
	付购房款
	44,432,370.96 
	工行6177

	111
	2021/6/1
	中国核工业华兴建设有限公司
	往来款
	80,000,000.00
	中国银行9939

	112
	2021/6/2
	王梅花
	李宗智离职退回工装款
	956.00
	中国银行9939

	113
	2021/6/29
	福州仓山支行营业部
	对公贷款记账（开发贷）
	60,000,000.00
	中国工商银行3940

	114
	2021/6/29
	福州仓山支行营业部
	对公贷款记账（开发贷）
	63,000,000.00
	中国工商银行3940

	合计
	346,427,345.96
	


[bookmark: _Hlk68015253]
表十一：SPV公司资金流入情况表
	序号
	日期
	汇款方
	款项用途
	金额（元）
	收款行

	1
	2021/6/1
	正茂（福州）投资发展有限公司 
	往来款 
	3,200,000.00
	基本户

	2
	2021/6/11
	深圳航山投资合伙企业（有限合伙） 
	增资款 
	157,800,000.00
	基本户

	3
	2021/6/18
	深圳航山投资合伙企业（有限合伙） 
	股东投入 
	109,900,000.00
	基本户

	4
	2021/6/18
	深圳航山投资合伙企业（有限合伙） 
	增资款 
	185,200,000.00
	基本户

	5
	2021/6/25
	深圳航山投资合伙企业（有限合伙） 
	股东投入 
	42,070,000.00
	基本户

	6
	2021/6/29
	正茂（福州）投资发展有限公司 
	分配预售资金
	10,800,000.00
	基本户

	合计
	508,970,000.00
	



8.2资金支出

表十二：项目公司资金支出情况
	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	备注

	1
	2021/6/1
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公账户维护费
	30.00
	中国银行5021
	管理费用
	

	2
	2021/6/1
	中国银行福州市晋安支行营业部
	对公账户维护费
	30.00
	中国银行2967
	管理费用
	

	3
	2021/6/1
	福州华瑞正兴投资发展有限公司
	往来款
	32,000,000.00
	中国银行9939
	往来款
	

	4
	2021/6/1
	福州苇庭企业管理有限公司
	往来款
	32,000,000.00
	中国银行9939
	往来款
	

	5
	2021/6/1
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	200.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	6
	2021/6/1
	福建东君投资有限公司
	往来款
	16,000,000.00
	中国银行9939
	往来款
	

	7
	2021/6/1
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	200.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	8
	2021/6/4
	中国联合网络通信有限公司福州市分公司
	电话费
	1,500.00
	中国银行9939
	管理费用
	

	9
	2021/6/6
	中国银行福建省分行
	短信收费
	240.00
	中国银行9939
	管理费用
	

	10
	2021/6/6
	国网福建省电力有限公司
	电费|福建省电力_2021/06_7679029918
	50,883.02
	中国银行9939
	管理费用
	

	11
	2021/6/8
	招商银行股份有限公司呼和浩特分行
	网银端-付款确认
	4,000,000.00
	中国银行9939
	工程款
	

	12
	2021/6/8
	国网福建省电力有限公司
	批量转联机（NEW）
	6,947.69
	中国银行9939
	管理费用
	

	13
	2021/6/9
	福州住房公积金中心
	公积金
	40,342.00
	中国银行5021
	营销费用
	

	14
	2021/6/9
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	15
	2021/6/9
	福建省福州市闽江公证处
	公证费
	6,000.00
	中国银行5021
	营销费用
	

	16
	2021/6/9
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	5.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	17
	2021/6/9
	中智关爱通（上海）科技股份有限公司
	服务费
	11,196.00
	中国银行5021
	营销费用
	

	18
	2021/6/9
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	19
	2021/6/9
	福州翔喆文化创意有限公司
	体育场地板保护费
	20,000.00
	中国银行5021
	营销费用
	

	20
	2021/6/9
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	21
	2021/6/9
	刘敏
	业务招待费
	9,800.00
	中国银行9939
	管理费用
	

	22
	2021/6/9
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	5.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	23
	2021/6/9
	中国电信股份有限公司福州分公司
	电话费
	5.00
	中国银行9939
	管理费用
	

	24
	2021/6/9
	福州市自来水有限公司
	福州自来水
	32,490.16
	中国银行9939
	管理费用
	

	25
	2021/6/10
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	26
	2021/6/10
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	27
	2021/6/10
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	28
	2021/6/10
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	29
	2021/6/10
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	30
	2021/6/10
	
	5月份工资
	82,795.32
	中国银行9939
	管理费用
	

	31
	2021/6/10
	
	5月份工资
	543,135.08
	中国银行9939
	营销费用
	

	32
	2021/6/10
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	6.90
	中国银行9939
	财务费用
	

	33
	2021/6/11
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	34
	2021/6/11
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	35
	2021/6/11
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	36
	2021/6/11
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	37
	2021/6/11
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	38
	2021/6/13
	国家金库福州市晋安区支库
	2021061341225055 正茂（福州）投资发展有限公司 91350100MA33TN5U3Q 国家税务总局福州市晋安区税务局 41225055 435006210602401865
	16,012.87
	中国银行9939
	税费
	

	39
	2021/6/16
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	40
	2021/6/16
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	41
	2021/6/16
	国家金库福州市晋安区支库
	2021061697453817 正茂（福州）投资发展有限公司 91350100MA33TN5U3Q 国家税务总局福州市晋安区税务局 97453817 621061610294647924
	97,072.34
	中国银行5021
	税费
	

	42
	2021/6/18
	工行福建省福州仓山支行 
	凭证购买手续费 
	50.00
	中国工商银行5593
	管理费用
	

	43
	2021/6/18
	工行福建省福州仓山支行 
	凭证工本费 
	6.80
	中国工商银行5593
	管理费用
	

	44
	2021/6/18
	工行福建省福州仓山支行 
	凭证工本费 
	20.00
	中国工商银行5593
	管理费用
	

	45
	2021/6/19
	国家金库福州市晋安区支库
	2021061897675249 正茂（福州）投资发展有限公司 91350100MA33TN5U3Q 国家税务总局福州市晋安区税务局 97675249 335016210600122217
	2,019,955.71
	中国银行5021
	税费
	

	46
	2021/6/19
	国家金库福州市晋安区支库
	2021061897670947 正茂（福州）投资发展有限公司 91350100MA33TN5U3Q 国家税务总局福州市晋安区税务局 97670947 335016210600122218
	2,447,443.37
	中国银行5021
	税费
	

	47
	2021/6/20
	中国银行福州市晋安支行营业部
	结息
	-95.44
	中国银行2967
	财务费用
	

	48
	2021/6/20
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	结息
	-58,559.80
	中国银行5021
	财务费用
	

	49
	2021/6/20
	中国银行福建省分行
	结息
	-118.62
	中国银行9939
	财务费用
	

	50
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	196,333.33
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	51
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	204,513.89
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	52
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	204,513.89
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	53
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	204,513.89
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	54
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	204,513.89
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	55
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	204,513.89
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	56
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	204,513.89
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	57
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	204,513.89
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	58
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	204,513.89
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	59
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	204,513.89
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	60
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款利息支付 
	192,243.06
	中国工商银行3940
	财务费用
	

	61
	2021/6/21
	工行福建省福州仓山支行 
	账户管理费 
	20.00
	中国工商银行5593
	管理费用
	

	62
	2021/6/21
	工行福建省福州仓山支行 
	跨行汇款手续费 
	200.00
	中国工商银行5593
	财务费用
	

	63
	2021/6/21
	工行福建省福州仓山支行 
	跨行支付手续费 
	15.00
	中国工商银行5593
	财务费用
	

	64
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	账户管理费 
	20.00
	中国工商银行6053
	管理费用
	

	65
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	结息
	-149,803.70
	中国工行银行3816
	财务费用
	

	66
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	结息
	-152.97
	中国工行银行3940
	财务费用
	

	67
	2021/6/21
	福州仓山支行营业部 
	结息
	-902,345.98
	中国工行银行5593
	财务费用
	

	68
	2021/6/21
	工商银行福州三叉街支行
	结息
	-20,418.34
	中国工行银行6053
	财务费用
	

	69
	2021/6/21
	建设银行福州城东支行
	结息
	-295.53
	中国建设银行
	财务费用
	

	70
	2021/6/21
	招商银行福州支行
	结息
	-0.73
	招商银行
	财务费用
	

	71
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	72
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	73
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	74
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	75
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	76
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	77
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	78
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	79
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	80
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	81
	2021/6/22
	福州仓山支行营业部 
	对公贷款批量正常分期 
	100,000.00
	中国工商银行3940
	还款
	

	82
	2021/6/24
	工行福建省福州仓山支行 
	跨行快汇手续费 
	108.00
	中国工商银行5593
	财务费用
	

	83
	2021/6/24
	工行福建省福州仓山支行 
	跨行汇款手续费 
	200.00
	中国工商银行5593
	财务费用
	

	84
	2021/6/24
	方正圆（福建）装饰设计工程有限公司 
	工程款-建安 
	431,512.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	85
	2021/6/24
	方正圆（福建）装饰设计工程有限公司 
	工程款-建安 
	150,000.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	86
	2021/6/24
	上海三菱电梯有限公司 
	工程款 
	405,800.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	87
	2021/6/24
	福建中科绿色技术咨询有限公司 
	工程款 
	145,000.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	88
	2021/6/24
	福建省京闽工程顾问有限公司 
	工程款-建安 
	152,042.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	89
	2021/6/24
	福建泉成勘察有限公司 
	工程款-建安 
	411,104.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	90
	2021/6/24
	福建新时代环保科技有限公司
	工程款-开发费用
	49,000.00
	中国银行5021
	工程款
	

	91
	2021/6/24
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	92
	2021/6/24
	江苏沪港装饰集团有限公司
	工程款-开发费用
	126,000.00
	中国银行5021
	工程款
	

	93
	2021/6/24
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	15.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	94
	2021/6/24
	正荣物业服务有限公司福州分公司
	工程款-建安费用
	39,934.76
	中国银行5021
	工程款
	

	95
	2021/6/24
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	96
	2021/6/24
	福州市城乡规划设计院有限公司
	工程款-开发费用
	127,000.00
	中国银行5021
	工程款
	

	97
	2021/6/24
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	15.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	98
	2021/6/25
	福建联审工程管理咨询有限公司 
	工程款 
	300,000.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	99
	2021/6/26
	上海三菱电梯有限公司 
	工程款 建安 
	2,384,328.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	100
	2021/6/26
	江西省地质工程（集团）公司 
	工程款 建安 
	1,467,612.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	101
	2021/6/26
	福建省雅林建设集团有限公司 
	工程款 建安 
	150,000.00
	中国工商银行5593
	工程款
	

	102
	2021/6/26
	福建宝畅建设发展有限公司 
	工程款-建安 
	271,398.66
	中国工商银行5593
	工程款
	

	103
	2021/6/26
	中国平安财产保险股份有限公司苏州分公司
	工程款-建安费用
	41,437.00
	中国银行5021
	工程款
	

	104
	2021/6/26
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	10.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	105
	2021/6/26
	美誉天成（深圳）标识工程有限公司
	工程款-建安费用
	128,693.00
	中国银行5021
	工程款
	

	106
	2021/6/26
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	15.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	107
	2021/6/26
	福建宏盛电力建设有限公司
	工程款-建安费用
	119,181.60
	中国银行5021
	工程款
	

	108
	2021/6/26
	中国银行福州市鼓楼支行营业部
	对公跨行转账汇款手续费
	15.00
	中国银行5021
	财务费用
	

	109
	2021/6/28
	广发资管招商银行2020第1号单一资产管理计划
	网银端-付款确认 兑付商票
	7,564,100.00
	中国银行9939
	工程款
	

	110
	2021/6/29
	福州华瑞正兴投资发展有限公司
	划款
	10,800,000.00
	中国银行9939
	往来款
	

	111
	2021/6/29
	福建东君投资有限公司
	划款
	5,400,000.00
	中国银行9939
	往来款
	

	112
	2021/6/29
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	108.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	113
	2021/6/29
	福州苇庭企业管理有限公司
	划款
	10,800,000.00
	中国银行9939
	往来款
	

	114
	2021/6/29
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	200.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	115
	2021/6/30
	国家金库福州市晋安区支库
	税费
	31,941.51
	中国银行5021
	税费
	

	116
	2021/6/30
	国家金库福州市晋安区支库
	税费
	456.99
	中国银行5021
	税费
	

	117
	2021/6/30
	贷款承诺收入
	支付承诺费
	2,200,000.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	118
	2021/6/30
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	44.00
	中国银行9939
	财务费用
	

	119
	2021/6/30
	中国银行福建省分行
	对公跨行转账汇款手续费
	151.28
	中国银行9939
	财务费用
	

	合计
	135,281,630.35
	
	
	


备注：项目公司于6月24日向中国核工业华兴建设有限公司转款50,000,000.00元，6月29日中国核工业华兴建设有限公司转回项目公司45,000,000.00元，扣留5,000,000.00元作为工程款。此笔款项未在上表列报，故本月资金支出共计140,281,630.35元

表十三：SPV公司资金支出情况
	序号
	支付时间
	收款方
	用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	备注

	1
	2021/6/1
	上海世茂建设有限公司 
	往来款 
	3,200,000.00
	工行基本户
	往来款
	

	2
	2021/6/11
	上海世茂建设有限公司 
	往来款 
	157,800,000.00
	工行基本户
	往来款
	

	3
	2021/6/18
	上海世茂建设有限公司 
	往来款 
	295,100,000.00
	工行基本户
	往来款
	

	4
	2021/6/25
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行
	管理费
	10.00
	工行基本户
	管理费用
	

	5
	2021/6/25
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行
	结息
	-3,702.18
	工行基本户
	财务费用
	

	6
	2021/6/28
	中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行
	跨行收款手续费
	600.00
	工行基本户
	财务费用
	

	7
	2021/6/28
	上海世茂建设有限公司 
	往来款 
	42,070,000.00
	工行基本户
	财务费用
	

	合计
	498,166,907.82
	
	
	



8.3资金平衡表
截至2021年6月，本项目累计收入1,171,488,989.69元，累计支出1,972,196,415.23 元，资金平衡情况见下表：
表十四：资金平衡情况
	项目
	项目总预算（元）
	本月资金实际（元）
	累计资金实际（元）

	经营性资金流入
	
	
	

	销售回款
	3,035,474,200.00 
	143,426,389.96 
	1,171,488,989.69 

	其他收入
	
	956.00 
	2,528.00 

	经营性收入合计
	3,035,474,200.00 
	143,427,345.96 
	1,171,491,517.69 

	经营性资金流出
	
	
	

	土地费用
	1,864,300,000.00 
	0.00
	1,864,300,000.00 

	前期费用
	31,197,200.00 
	0.00
	5,664,393.77 

	建安工程（建安+基础设施+公共配套）
	494,839,400.00 
	23,464,143.02 
	44,450,838.65 

	费用支出
	
	
	 

	财务费用
	45,532,100.00 
	620,673.08 
	7,888,292.25 

	管理费用
	45,532,100.00 
	184,837.99 
	2,005,961.47 

	营销费用
	57,750,000.00 
	3,299,093.47 
	8,911,653.79 

	支付各类税费
	247,083,600.00 
	4,612,882.79 
	38,975,275.30 

	其他支出
	0.00
	0.00 
	0.00 

	经营性支出合计
	2,786,234,400.00 
	32,181,630.35 
	1,972,196,415.23 

	经营性净现金流
	249,239,800.00 
	111,245,715.61 
	-800,704,897.54 

	筹资性资金净现金流
	/
	94,900,000.00 
	1,351,164,690.80 

	内部往来流入
	/
	0.00 
	1,693,364,000.00 

	内部往来流出
	/
	27,000,000.00 
	1,009,099,309.20 

	外部融资款流入
	/
	123,000,000.00 
	668,000,000.00 

	外部融资款流出
	/
	1,100,000.00 
	1,100,000.00 

	净现金流量
	/
	206,145,715.61 
	550,459,793.26 

	期初余额
	/
	344,314,077.65 
	0

	期末余额
	/
	550,459,793.26 
	550,459,793.26 


[bookmark: _Toc458]九、融资情况
1. 开发贷款：
表十五：开发贷款情况
	序号
	贷款银行
	授信金额（万元）
	抵押物情况
	期限（贷款起始日与贷款到期日）
	利率
	截止月初贷款余额（万元）
	本月提款金额（万元）
	本月还款金额（万元）
	截止月末贷款余额（万元）
	本月付息金额（万元）
	累计付息金额（万元）

	1
	工商银行福州仓山支行
	92,000.00
	
	2021年2月26日-2024年2月26日
	定价基准+浮动点数
	54,500.00
	12,300.00
	110.00
	66,690.00
	222.92
	805.39



2.其他融资：

表十六：其他融资情况
	序号
	项目
	商业承兑汇票
	保理
	其他

	1
	截至上月累计未兑付余额
	92,341,390.00
	/
	/

	2
	本月新增
	　0.00
	/
	/

	3
	本月到期兑付
	　11,564,100.00
	/
	/

	4
	截至本月累计未兑付余额
	80,777,290.00
	/
	/

	5
	截至本月累计发生额
	92,341,390.00
	/
	/

	6
	本月到期未兑付
	　0.00
	/
	/

	7
	累计到期未兑付余额
	　0.00
	/
	/

	8
	被监管对象应承担利息金额
	　0.00
	/
	/

	9
	承担利息方式
	　/
	/
	/

	10
	已付利息
	　0.00
	/
	/

	11
	未付利息
	　0.00
	/
	/



表十七：其他融资到期情况
	序号
	到期时间
	到期金额

	
	
	商业承兑汇票
	保理
	其他
	合计

	1
	2021年1月
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	2021年2月
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	2021年3月
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	2021年4月
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	2021年5月
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	2021年6月
	11,564,100.00
	0.00
	0.00
	11,564,100.00

	7
	2021年7月
	42,180,000.00
	0.00
	0.00
	42,180,000.00

	8
	2021年8月
	8,416,630.00
	0.00
	0.00
	8,416,630.00

	9
	2021年9月
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	10
	2021年10月
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	2021年11月
	30,180,660.00
	0.00
	0.00
	30,180,660.00

	12
	2021年12月
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	13
	本年合计
	92,341,390.00
	0.00
	0.00
	92,341,390.00


[bookmark: _Toc12523]十、区域市场情况分析
1.政策分析
表十八：福州市晋安区政策
	类别
	政策规定（仅针对福州市晋安区）

	限购
	不限购

	限贷
	首套2成，二套3成

	限售
	取不动产证未满2年不得上市交易，部分新出让地块要求新建商品房产权证未满5年不得上市交易

	限价
	在售项目取证价格不得高于上一批次预证价格
新建商品住房项目首次开盘销售申请价格备案，要按照同区域、同品质、同类型项目备案均价确定首次备案价格
区域内无明文限价政策。

	限签
	限签

	预售政策
	明确为建筑主体施工形象进度达到总层数的三分之一（含地下部分）

	普通住宅的认定标准
	小于144平方米认定为普通住宅

	按揭放款条件
	住宅封顶后放款，商业需单体竣备


2.土地成交量分析
[bookmark: _Toc21754][bookmark: _Toc28411]2021年6月份，福州市累计成交各类用地12宗，共计62.62万㎡，环比减少51.16%，同比减少52.42%。其中成交住宅0宗；商业3宗，共计4.11万㎡，环比下降73.29%,同比减少14.12%，推出楼面地价1，615元/㎡;。
2021年6月份，项目所在地福州市晋安区未成交各类用地。

3.竞品分析
周边同类竞品数量较少，竞争程度低。
表十九：项目周边竞品分析
	项目名称
	蓝光玖榕台
	保利和光尘樾
	世茂东望
	本项目

	距离
	约1.5km
	<1km
	约1.5km
	

	楼盘定位
	高品质
	高品质
	高品质
	高品质

	开发商
	福州蓝庆置业有限公司
	福州中和投资发展有限公司
	福州皓阳置业有限公司
	正茂（福州）投资发展有限公司

	开盘时间
	2020年12月
	2020年9月
	2021年6月
	2021/3/6

	主要户型
	3室2厅1卫75㎡
	3室2厅2卫86㎡
	3室2厅2卫105㎡
	3室2厅2卫123㎡

	
	
	3室2厅2卫103㎡
	
	

	
	3室2厅2卫90㎡
	3室2厅2卫109㎡
	
	

	
	
	4室2厅2卫109㎡
	3室2厅2卫135㎡
	4室2厅2卫106㎡

	
	4室2厅2卫120㎡
	4室2厅2卫125㎡
	
	

	
	
	4室2厅2卫140㎡
	
	

	容积率
	2.2
	2.2
	3
	2.5

	装修状况
	毛坯
	毛坯
	毛坯
	毛坯

	总建筑面积
	188,905.47㎡
	161,622.04㎡
	140,000.00㎡
	161,105.06㎡

	近三个月月均成交量
	1,508.67㎡
	5,209.67㎡
	/
	2,227.83㎡

	累计已售
	15,491㎡
	42,381㎡
	/
	19,275.24㎡

	成交均价
	30,492元/㎡
	31,493元/㎡
	价格待定
	31,978.68元/㎡


本项目与周边竞品相比价格相近，去化速度中等。
4. 同业态售房成交量分析
表二十：福州市及项目所在区域售房成交量分析
	区域
	房源类型
	成交套数
	成交面积（㎡）
	成交价格（元/㎡）
	上市套数
	上市面积（㎡）

	全市
	普通住宅
	7574
	799,717.00 
	19,583.00 
	7604
	805,999.00 

	
	别墅
	74
	13,681.00 
	24,296.00 
	--
	--

	
	商业
	515
	56,307.00 
	20,674.00 
	885
	70,289.00 

	晋安区
	普通住宅
	613
	66,942.00 
	27,360.00 
	780
	120,517.00 

	
	别墅
	3
	572.00 
	30,956.00 
	--
	--

	
	商业
	53
	2,908.00 
	36,005.00 
	137
	11,180.00 


    从成交均价来看，不管是和全市相比较还是和项目所在区域晋安区相比较，项目公司普通住宅、商业均价都要高出很多。但是从目前销售情况来看，项目公司房源剩余不多。
11、 [bookmark: _Toc26207]项目公司资金计划执行情况
表二十一：项目公司6月份资金计划执行情况统计表
	付款类别
	计划数（万元）
	实际支付（万元）
	支付比例

	工程款
	3,067.69 
	1,057.45 
	34.47%

	营销费用
	180.00 
	0.00 
	0.00%

	管理费用
	40.00 
	1.33 
	3.33%

	财务费用
	470.00 
	442.92 
	94.24%

	到期商票
	756.41 
	756.41 
	100.00%

	不可遇见费用
	200.00 
	48.70 
	24.35%

	合计
	4,714.10 
	2,306.81 
	48.93%


项目公司整体实际支付率较低，原因如下：
1、项目公司于6月中旬提交资金计划，前半个月付款通过TCMP系统审批；
2、总包合同计划支付2,500.00万元，实际支付500.00万元；
3、项目公司首次提交资金计划，经验不够，造成计划资金浪费，今后会尽可能向实际靠拢。
[bookmark: _Toc28586]十二、项目公司用印情况（明细台账作为附件）
表二十二：项目公司用印情况统计表
	序号
	用途（合同、内部文件等）
	份数

	1
	合同类
	71

	2
	日常管理事项用印
	161

	合计
	
	232



[bookmark: _Toc14551]十三、项目公司印章证照外出使用情况
表二十三：项目公司印章证照外出使用情况
	序号
	外借时间
	印鉴证照名称
	事由
	经办部门
	经办人
	监印/证人
	是否陪同
	归还日期

	
	无
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc21461]十四、项目公司签约情况（明细台账作为附件）
表二十四：项目公司签约情况统计表
	序号
	用途（工程类、办公类、销售类、其他类等）
	份数

	1
	营销类
	11

	2
	工程类
	9

	3
	行政人事类
	1

	
	合计
	21



[bookmark: _Toc28214]十五、项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价
正茂项目共计10栋小高层，主体封顶有5栋，除2#楼未动工外，其他楼栋均进入主体结构建造中后期。商业部分共计18栋，主体封顶有11栋，其余7栋暂无施工计划。
2.项目销售情况评价
项目住宅部分80%由政府回购，纯商品房200套，已售170套，去化率84.78%；商业部分57套，已售34套，去化率38.31%，整体去化率92.46%。
3.操作风险评价
本项目销售情况良好，但仍存在一定的财务风险，主要是：1.项目公司已取得了66,690.00万银行贷款，并且已被三股东全部调走，未实际用于本项目；2.项目公司至今未提供合同台账等资料，无法判断项目待发生的成本及待支付的款项。
4.其他
无

[bookmark: _Toc12339]十六、附件
附件一：银行账户流水及余额
（一）、各银行流水
（1） 正茂（福州）投资发展有限公司
中国银行福建省分行（423479179939）
[image: ]


（2） 中国银行福州市鼓楼支行营业部（427380085021）
[image: ]
（3） 中国银行福州市晋安支行营业部(416980142967)
[image: ]
（4） 建设银行福州城东支行（35050161000700007342）
[image: ]


（5）工商银行福州三叉街支行（1402024319601036053）
[image: ]
（6）工商银行福州仓山支行（1402024319601145593）
[image: ][image: ][image: ]


（7）工商银行福州仓山支行（1402024319601143940）
[image: ]
（8）商银行福州仓山支行（1402024319601143816）
[image: ]

（9）工商银行福州三叉街支行(1402024319601036117)
[image: ]
（10） 招商银行福州支行（955108658888888）
[image: ]
福州苇庭企业管理有限公司
中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行（1402023309601051853）
[image: ]



（2） 、账户余额
项目公司2021年6月30日账户余额网上银行查询截图
招商银行
[image: 8688c2886721ba5162b6e689c7a2f3d]
建设银行
[image: 3a43ea7b27e2b6c61b68360d606f402]
工商银行
[image: 4d3d83d4c910c46896f13390601e856]
中国银行
[image: f03dc277ae59720e2748c739b6d441e]
SPV公司2021年6月30日账户余额网上银行查询截图
[image: eb669cf5cbabfface4c396bb3a7761f]
（3） 

附件二：本期合同签约台账
	序号
	用印日期
	签约对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	审批方式
	备注

	1
	2021/6/11
	优选好生活科技（珠海）有限公司
	【正茂望山筑项目】分销合作合同
	商铺分销合同（优选）
	
	授权事项
	

	2
	2021/6/11
	上海市山之田模型设计有限公司
	棠悦山南项目营销中心沙盘模型整改合同
	沙盘增外合同
	26,500.00
	授权事项
	

	3
	2021/6/11
	福州合众聚力传媒有限公司
	户外广告发布合同
	楼体条幅及围墙合同
	64,000.00
	授权事项
	

	4
	2021/6/11
	瑞庭网络技术（上海）有限公司福州分公司
	网络广告发布合同
	安居客投放合同
	80,000.00
	授权事项
	

	5
	2021/6/16
	福州正荣物业管理有限公司
	案场服务委托协议
	2021物业服务委托协议合同
	496,207.76
	授权事项
	

	6
	2021/6/16
	牡丹江睿智营销企划有限公司
	正茂望山筑项目营销代理合同
	世茂营销团队代理续约
	
	授权事项
	

	7
	2021/6/16
	东莞市民兴电缆有限公司
	福州正茂望山筑项目电线电缆采购工程供货合同
	电线电缆采购
	7,667,996.16
	授权事项
	

	8
	2021/6/21
	闽武长城建设发展有限公司
	正茂望山筑项目建设工程初勘合同
	项目建设工程初勘
	16,100.00
	授权事项
	

	9
	2021/6/21
	福建省现代工程勘察院
	正茂望山筑项目基坑检测及房屋沉降观测工程施工合同
	项目基坑检测及房屋沉降观测工程施工
	289,592.00
	授权事项
	

	10
	2021/6/23
	福建广电网络集团股份有限公司晋安分公司
	广电公共服务配套设施工程建设合同
	广电公共服务配套设施工程建设
	1,325,590.99
	授权事项
	

	11
	2021/6/23
	福建广电网络实业发展有限公司
	有线电视桥架施工承包合同
	有线电视桥架施工承包
	1,659,000.00
	授权事项
	

	12
	2021/6/23
	北京外企人力资源服务福建有限公司
	劳务外包合同
	劳务外包
	
	授权事项
	

	13
	2021/6/23
	福建省建筑轻纺设计院
	建设工程勘察设计合同（边坡支护）【岩土工程设计、治理、检测】
	建设工程勘察设计合同（边坡支护）【岩土工程设计、治理、检测】
	198,000.00
	授权事项
	

	14
	2021/6/28
	福建省凯特建设工程有限公司
	正茂望山筑项目建筑智能化工程施工合同
	正茂望山筑项目建筑智能化工程施工
	1,524,036.00
	授权事项
	

	15
	2021/6/28
	福建省冠通通信技术有限公司
	[正茂望山筑]项目通信工程施工合同
	[正茂望山筑]项目通信工程施工
	353,732.72
	授权事项
	

	16
	2021/6/30
	中建远泰幕墙装饰工程有限公司
	正茂望山筑项目大区幕墙工程
	正茂望山筑项目大区幕墙工程
	5,886,229.30
	授权事项
	

	17
	2021/6/30
	北京微客联盟信息科技有限公司
	《媒体广告发布合同》
	朋友圈广告投放
	50,000.00
	授权事项
	

	18
	2021/6/30
	福州市宇恒文化传播有限公司
	《媒体广告发布合同》
	6月广播电台
	60,000.00
	授权事项
	

	19
	2021/6/30
	福建薇链云税信息技术有限公司
	《【正茂望山筑项目与薇链云税平台企业服务协议】补充协议》
	薇链补偿协议
	0.00
	授权事项
	

	20
	2021/6/30
	福州合众聚力传媒有限公司
	《户外广告发布合同》
	6月楼体条幅及围挡续约
	83,000.00
	授权事项
	

	21
	2021/6/30
	福建电广电视传媒有限公司
	《媒体广告发布合同》
	福建电视台综合频道合作
	150,000.00
	授权事项
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附件三：本期合同付款台账

因项目公司一直未提供已签合同台账，暂未掌握全部合同信息，包括：累计已签订合同份数、累计已签订合同总价、累计已支付金额，合同付款百分比。


附件四：项目销售回款统计表
	序号
	楼号
	单元号
	房号
	客户姓名
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收金额（元）
	未收金额（元）
	销售状态

	1
	1~1号楼
	10
	1层10商业
	陈曦;陈梅华
	31.82
	1,360,569.00
	1,080,569.00
	280,000.00
	签约

	2
	1~1号楼
	11
	1层11商业
	杨叶清
	30.45
	1,249,910.00
	1,249,910.00
	0.00
	签约

	3
	1~1号楼
	2
	1层02商业
	张峥
	50.13
	2,053,496.00
	2,001,680.00
	51,816.00
	签约

	4
	1~1号楼
	7
	1层07商业
	郭木仙
	42.08
	1,855,915.00
	900,000.00
	955,915.00
	签约

	5
	10号楼（可售）
	2
	1002
	林勤;翁莉兰
	122.97
	4,124,710.00
	4,124,710.00
	0.00
	签约

	6
	10号楼（可售）
	2
	1102
	俞辉
	122.97
	4,037,007.00
	4,037,007.00
	0.00
	签约

	7
	10号楼（可售）
	2
	1202
	冯文郁
	122.97
	4,049,304.00
	4,049,304.00
	0.00
	签约

	8
	10号楼（可售）
	2
	1302
	雍宝汗
	122.97
	4,053,601.00
	4,053,601.00
	0.00
	签约

	9
	10号楼（可售）
	2
	1402
	林大建
	122.97
	4,012,413.00
	4,012,413.00
	0.00
	签约

	10
	10号楼（可售）
	2
	1502
	吴寒怡
	122.97
	4,086,195.00
	4,086,195.00
	0.00
	签约

	11
	10号楼（可售）
	2
	1602
	黄若焓
	122.97
	4,198,492.00
	1,778,492.00
	2,420,000.00
	签约

	12
	10号楼（可售）
	2
	1702
	黄德照
	115.67
	3,690,650.00
	3,690,650.00
	0.00
	签约

	13
	10号楼（可售）
	2
	502
	温广槟
	122.97
	4,001,740.00
	3,501,740.00
	500,000.00
	签约

	14
	10号楼（可售）
	2
	702
	魏秀玉
	122.97
	4,017,719.00
	4,017,719.00
	0.00
	签约

	15
	10号楼（可售）
	2
	802
	李立维
	122.97
	3,975,522.00
	3,975,522.00
	0.00
	签约

	16
	10号楼（可售）
	2
	902
	阎福丽
	122.97
	4,100,116.00
	4,100,116.00
	0.00
	签约

	17
	10号楼（可售）
	3
	1003
	邵妍;陈杨华
	122.97
	4,124,710.00
	4,124,710.00
	0.00
	签约

	18
	10号楼（可售）
	3
	1103
	郑雯昕
	122.97
	4,032,007.00
	4,032,007.00
	0.00
	签约

	19
	10号楼（可售）
	3
	1203
	李子瑜
	122.97
	4,049,304.00
	4,049,304.00
	0.00
	签约

	20
	10号楼（可售）
	3
	1303
	李昕滢
	122.97
	4,061,601.00
	4,061,601.00
	0.00
	签约

	21
	10号楼（可售）
	3
	1403
	李贤亮;高梅芳
	122.97
	4,112,413.00
	2,422,413.00
	1,690,000.00
	签约

	22
	10号楼（可售）
	3
	1503
	林碧贞
	122.97
	4,086,195.00
	1,696,195.00
	2,390,000.00
	签约

	23
	10号楼（可售）
	3
	1603
	叶丽虹
	122.97
	4,198,492.00
	4,198,492.00
	0.00
	签约

	24
	10号楼（可售）
	3
	1703
	柯明朗
	115.67
	3,690,650.00
	3,690,650.00
	0.00
	签约

	25
	10号楼（可售）
	3
	603
	林红;陈晓菁
	122.97
	3,893,371.00
	3,893,371.00
	0.00
	签约

	26
	10号楼（可售）
	3
	803
	吴云鹤
	122.97
	4,075,522.00
	4,075,522.00
	0.00
	签约

	27
	10号楼（可售）
	3
	903
	甘诺威
	122.97
	4,000,116.00
	4,000,116.00
	0.00
	签约

	28
	10号楼（可售）
	5
	1105
	陈建平
	122.97
	4,100,116.00
	4,100,116.00
	0.00
	签约

	29
	10号楼（可售）
	5
	1205
	柯粦粦
	122.97
	3,978,589.00
	3,978,589.00
	0.00
	签约

	30
	10号楼（可售）
	5
	1305
	游晋昊
	122.97
	4,024,710.00
	4,024,710.00
	0.00
	签约

	31
	10号楼（可售）
	5
	1405
	郑强鸣
	122.97
	3,975,522.00
	1,635,522.00
	2,340,000.00
	签约

	32
	10号楼（可售）
	5
	1505
	姚建传;郑秀英
	122.97
	4,049,304.00
	1,659,304.00
	2,390,000.00
	签约

	33
	10号楼（可售）
	5
	1605
	刘三妹;杜刚
	122.97
	4,061,601.00
	4,061,601.00
	0.00
	签约

	34
	10号楼（可售）
	5
	605
	许芝妹;葛麟
	122.97
	3,989,443.00
	2,369,443.00
	1,620,000.00
	签约

	35
	10号楼（可售）
	5
	705
	陈丹怡;郑晶
	122.97
	3,914,037.00
	3,914,037.00
	0.00
	签约

	36
	11~1号楼
	3
	1层03商业
	郑辉
	45.03
	1,925,406.00
	1,848,390.00
	77,016.00
	签约

	37
	11号楼（可售）
	2
	1002
	林敏
	122.58
	4,040,789.00
	4,040,789.00
	0.00
	签约

	38
	11号楼（可售）
	2
	1102
	刘存金
	122.58
	4,053,047.00
	4,053,047.00
	0.00
	签约

	39
	11号楼（可售）
	2
	1202
	周文龙;杨怡
	122.58
	4,065,305.00
	1,665,305.00
	2,400,000.00
	签约

	40
	11号楼（可售）
	2
	1302
	郑少泓
	122.58
	4,077,563.00
	4,077,563.00
	0.00
	签约

	41
	11号楼（可售）
	2
	1402
	叶倩岚
	122.58
	4,028,531.00
	4,028,531.00
	0.00
	签约

	42
	11号楼（可售）
	2
	1502
	冯师海;方竹霞
	122.58
	4,102,079.00
	4,102,079.00
	0.00
	签约

	43
	11号楼（可售）
	2
	1602
	陈翔
	122.58
	4,114,337.00
	1,684,337.00
	2,430,000.00
	签约

	44
	11号楼（可售）
	2
	1702
	魏梓琪
	115.31
	3,675,090.00
	3,026,253.00
	648,837.00
	签约

	45
	11号楼（可售）
	2
	402
	严崎
	122.58
	3,771,113.00
	3,771,113.00
	0.00
	签约

	46
	11号楼（可售）
	2
	502
	李佳泰;张博涵
	122.58
	3,918,209.00
	3,918,209.00
	0.00
	签约

	47
	11号楼（可售）
	2
	602
	陈精权
	122.58
	3,942,725.00
	3,942,725.00
	0.00
	签约

	48
	11号楼（可售）
	2
	702
	王双兴
	122.58
	4,067,241.00
	2,067,241.00
	2,000,000.00
	签约

	49
	11号楼（可售）
	2
	802
	吴萍英
	122.58
	3,991,757.00
	3,991,757.00
	0.00
	签约

	50
	11号楼（可售）
	2
	902
	林丽春
	122.58
	4,016,273.00
	4,016,273.00
	0.00
	签约

	51
	11号楼（可售）
	3
	1003
	林桂全
	122.58
	4,077,563.00
	4,077,563.00
	0.00
	签约

	52
	11号楼（可售）
	3
	1103
	黄青华;许雪峰
	122.58
	4,020,625.00
	4,020,625.00
	0.00
	签约

	53
	11号楼（可售）
	3
	1203
	翁晓芳
	122.58
	4,102,079.00
	4,102,079.00
	0.00
	签约

	54
	11号楼（可售）
	3
	1303
	林家銮
	122.58
	4,114,337.00
	2,374,337.00
	1,740,000.00
	签约

	55
	11号楼（可售）
	3
	1403
	林蕴
	122.58
	4,065,305.00
	2,005,305.00
	2,060,000.00
	签约

	56
	11号楼（可售）
	3
	1503
	高小青
	122.58
	4,138,853.00
	4,138,853.00
	0.00
	签约

	57
	11号楼（可售）
	3
	1603
	陈光华
	122.58
	4,151,111.00
	1,691,111.00
	2,460,000.00
	签约

	58
	11号楼（可售）
	3
	1703
	林学理
	115.31
	3,740,846.00
	1,540,846.00
	2,200,000.00
	签约

	59
	11号楼（可售）
	3
	203
	陈丽
	122.58
	3,746,597.00
	1,566,597.00
	2,180,000.00
	签约

	60
	11号楼（可售）
	3
	403
	饶淑妹
	122.58
	3,776,108.00
	3,776,108.00
	0.00
	签约

	61
	11号楼（可售）
	3
	503
	郑涛;潘菲菲
	122.58
	3,954,983.00
	3,954,983.00
	0.00
	签约

	62
	11号楼（可售）
	3
	603
	陈霖娜
	122.58
	3,879,014.00
	3,879,014.00
	0.00
	签约

	63
	11号楼（可售）
	3
	703
	林新龙
	122.58
	4,004,015.00
	4,004,015.00
	0.00
	签约

	64
	11号楼（可售）
	3
	803
	何幼华;汪莺
	122.58
	4,028,531.00
	4,028,531.00
	0.00
	签约

	65
	11号楼（可售）
	3
	903
	方畅
	122.58
	4,053,047.00
	1,663,047.00
	2,390,000.00
	签约

	66
	11号楼（可售）
	5
	1005
	高虹
	122.58
	4,040,789.00
	4,040,789.00
	0.00
	签约

	67
	11号楼（可售）
	5
	105
	余小兰
	122.58
	3,517,311.00
	3,517,311.00
	0.00
	签约

	68
	11号楼（可售）
	5
	1105
	卓宇
	122.58
	4,053,047.00
	4,053,047.00
	0.00
	签约

	69
	11号楼（可售）
	5
	1205
	游佳璇
	122.58
	4,030,952.00
	4,030,952.00
	0.00
	签约

	70
	11号楼（可售）
	5
	1305
	林清华
	122.58
	4,077,563.00
	4,077,563.00
	0.00
	签约

	71
	11号楼（可售）
	5
	1405
	章璇;谢刚
	122.58
	4,028,531.00
	4,028,531.00
	0.00
	签约

	72
	11号楼（可售）
	5
	1505
	陈华
	122.58
	4,102,079.00
	4,102,079.00
	0.00
	签约

	73
	11号楼（可售）
	5
	1605
	林高明
	122.58
	4,114,337.00
	4,114,337.00
	0.00
	签约

	74
	11号楼（可售）
	5
	1705
	黄捷
	115.31
	3,706,253.00
	3,706,253.00
	0.00
	签约

	75
	11号楼（可售）
	5
	305
	黄丽红
	122.58
	3,771,113.00
	3,771,113.00
	0.00
	签约

	76
	11号楼（可售）
	5
	405
	刘园;吴接火
	122.58
	3,771,113.00
	3,771,113.00
	0.00
	签约

	77
	11号楼（可售）
	5
	505
	陈希杨
	122.58
	3,918,209.00
	3,918,209.00
	0.00
	签约

	78
	11号楼（可售）
	5
	605
	黄信连
	122.58
	3,926,161.00
	3,926,161.00
	0.00
	签约

	79
	11号楼（可售）
	5
	705
	王晓;翁玉荣
	122.58
	3,967,241.00
	3,967,241.00
	0.00
	签约

	80
	11号楼（可售）
	5
	805
	何一汉
	122.58
	3,958,139.00
	3,958,139.00
	0.00
	签约

	81
	11号楼（可售）
	5
	905
	陈晓雄
	122.58
	4,016,273.00
	4,016,273.00
	0.00
	签约

	82
	5号楼（可售）
	
	1001
	叶萍;林春莺
	105.29
	3,310,423.00
	3,310,423.00
	0.00
	签约

	83
	5号楼（可售）
	
	1101
	陈金叶
	105.29
	3,320,952.00
	3,320,952.00
	0.00
	签约

	84
	5号楼（可售）
	
	1201
	洪超强
	105.29
	3,331,481.00
	1,001,481.00
	2,330,000.00
	签约

	85
	5号楼（可售）
	
	1301
	戴小梅
	105.29
	3,342,010.00
	3,342,010.00
	0.00
	签约

	86
	5号楼（可售）
	
	1401
	黄婷
	105.29
	3,299,894.00
	3,299,894.00
	0.00
	签约

	87
	5号楼（可售）
	
	1501
	曾晶晶
	105.29
	3,363,068.00
	3,363,068.00
	0.00
	签约

	88
	5号楼（可售）
	
	1601
	肖明燕
	105.29
	3,373,597.00
	3,373,597.00
	0.00
	签约

	89
	5号楼（可售）
	
	1701
	林路
	105.29
	3,384,126.00
	2,384,126.00
	1,000,000.00
	签约

	90
	5号楼（可售）
	
	1801
	陈蕾蕾
	105.29
	3,373,597.00
	2,573,597.00
	800,000.00
	签约

	91
	5号楼（可售）
	
	1901
	江秀娟
	105.29
	3,384,126.00
	3,384,126.00
	0.00
	签约

	92
	5号楼（可售）
	
	2001
	阮炎鑫
	105.29
	3,494,655.00
	1,804,655.00
	1,690,000.00
	签约

	93
	5号楼（可售）
	
	2101
	阮文军
	105.29
	3,494,655.00
	3,494,655.00
	0.00
	签约

	94
	5号楼（可售）
	
	2201
	林昌源
	105.29
	3,394,655.00
	1,024,655.00
	2,370,000.00
	签约

	95
	5号楼（可售）
	
	2301
	陈秀琴
	105.29
	3,394,655.00
	1,704,655.00
	1,690,000.00
	签约

	96
	5号楼（可售）
	
	2401
	石荣
	105.29
	3,442,010.00
	2,742,010.00
	700,000.00
	签约

	97
	5号楼（可售）
	
	2501
	何欢
	105.29
	3,494,655.00
	1,244,655.00
	2,250,000.00
	签约

	98
	5号楼（可售）
	
	301
	曾子澜
	105.29
	3,178,785.00
	3,178,785.00
	0.00
	签约

	99
	5号楼（可售）
	
	401
	邱伟毅
	105.29
	3,199,843.00
	3,199,843.00
	0.00
	签约

	100
	5号楼（可售）
	
	501
	蔡淑女
	105.29
	3,284,075.00
	3,284,075.00
	0.00
	签约

	101
	5号楼（可售）
	
	601
	何晓丹;卢冰
	105.29
	3,305,133.00
	3,305,133.00
	0.00
	签约

	102
	5号楼（可售）
	
	701
	张家欣;林菲
	105.29
	3,226,191.00
	1,616,191.00
	1,610,000.00
	签约

	103
	5号楼（可售）
	
	801
	朱志宏
	105.29
	3,268,307.00
	3,268,307.00
	0.00
	签约

	104
	5号楼（可售）
	
	901
	陈珍妮;杨扬
	105.29
	3,289,365.00
	1,979,365.00
	1,310,000.00
	签约

	105
	6~1号楼
	1
	1层01商业
	郑晓青
	32.17
	1,462,146.00
	1,203,660.00
	258,486.00
	签约

	106
	6~1号楼
	2
	1层02商业
	吴小梅
	32.17
	1,348,229.00
	1,348,229.00
	0.00
	签约

	107
	6~1号楼
	3
	1层03商业
	杨慧
	30.57
	1,230,304.00
	620,304.00
	610,000.00
	签约

	108
	6号楼（可售）
	
	1007
	林志鹏
	107.28
	3,319,350.00
	3,319,350.00
	0.00
	签约

	109
	6号楼（可售）
	
	1107
	刘洁
	107.28
	3,330,078.00
	3,330,078.00
	0.00
	签约

	110
	6号楼（可售）
	
	1207
	陈艳
	107.28
	3,340,806.00
	3,340,806.00
	0.00
	签约

	111
	6号楼（可售）
	
	1307
	邱玉琴
	107.28
	3,351,534.00
	3,351,534.00
	0.00
	签约

	112
	6号楼（可售）
	
	1407
	周顺田;陈必香
	107.28
	3,308,622.00
	3,308,622.00
	0.00
	签约

	113
	6号楼（可售）
	
	1507
	钟艳;李俊杰
	107.28
	3,372,990.00
	3,372,990.00
	0.00
	签约

	114
	6号楼（可售）
	
	1607
	蒋一厉;台玥
	107.28
	3,383,718.00
	3,383,718.00
	0.00
	签约

	115
	6号楼（可售）
	
	1707
	高迎明
	107.28
	3,394,446.00
	3,394,446.00
	0.00
	签约

	116
	6号楼（可售）
	
	1807
	胡茂生
	107.28
	3,405,174.00
	3,405,174.00
	0.00
	签约

	117
	6号楼（可售）
	
	1907
	吴子文;吴艳艳
	107.28
	3,381,743.00
	3,381,743.00
	0.00
	签约

	118
	6号楼（可售）
	
	2007
	朱策
	107.28
	3,265,710.00
	3,265,710.00
	0.00
	签约

	119
	6号楼（可售）
	
	307
	黄婧
	107.28
	3,204,790.00
	3,204,790.00
	0.00
	签约

	120
	6号楼（可售）
	
	407
	陈维堃
	107.28
	3,104,790.00
	3,104,790.00
	0.00
	签约

	121
	6号楼（可售）
	
	507
	陈华磐
	107.28
	3,212,070.00
	3,212,070.00
	0.00
	签约

	122
	6号楼（可售）
	
	607
	王勇;元艳玲
	107.28
	3,233,526.00
	3,233,526.00
	0.00
	签约

	123
	6号楼（可售）
	
	707
	方晖昀;刘季馨
	107.28
	3,254,982.00
	3,254,982.00
	0.00
	签约

	124
	6号楼（可售）
	
	807
	盛世煊
	107.28
	3,276,438.00
	3,276,438.00
	0.00
	签约

	125
	6号楼（可售）
	
	907
	王秋玉
	107.28
	3,297,894.00
	3,297,894.00
	0.00
	签约

	126
	7号楼（可售）
	1
	1201
	罗桂招
	106.84
	3,380,524.00
	1,020,524.00
	2,360,000.00
	签约

	127
	7号楼（可售）
	1
	1701
	赵碧华
	106.84
	3,423,944.00
	1,773,944.00
	1,650,000.00
	签约

	128
	7号楼（可售）
	1
	2401
	叶永蕙
	106.84
	3,412,576.00
	2,412,576.00
	1,000,000.00
	签约

	129
	7号楼（可售）
	1
	801
	崔丽;李亮
	106.84
	3,283,256.00
	1,673,256.00
	1,610,000.00
	签约

	130
	7号楼（可售）
	7
	1007
	卿宸
	106.84
	3,272,679.00
	3,272,679.00
	0.00
	签约

	131
	7号楼（可售）
	7
	1107
	张佳男;冯佳荟
	106.84
	3,316,420.00
	996,420.00
	2,320,000.00
	签约

	132
	7号楼（可售）
	7
	1207
	杨红霞
	106.84
	3,327,104.00
	3,327,104.00
	0.00
	签约

	133
	7号楼（可售）
	7
	1307
	郑学萍
	106.84
	3,337,788.00
	3,337,788.00
	0.00
	签约

	134
	7号楼（可售）
	7
	1407
	张雯菲
	106.84
	3,285,052.00
	1,475,052.00
	1,810,000.00
	签约

	135
	7号楼（可售）
	7
	1507
	林梅瑛
	106.84
	3,359,156.00
	1,349,156.00
	2,010,000.00
	签约

	136
	7号楼（可售）
	7
	1607
	占志伟
	106.84
	3,369,840.00
	2,519,840.00
	850,000.00
	签约

	137
	7号楼（可售）
	7
	1707
	李菁;罗灿
	106.84
	3,346,719.00
	669,344.00
	2,677,375.00
	签约

	138
	7号楼（可售）
	7
	1807
	赖金娴
	106.84
	3,391,208.00
	3,391,208.00
	0.00
	签约

	139
	7号楼（可售）
	7
	1907
	陈赛英
	106.84
	3,401,892.00
	3,401,892.00
	0.00
	签约

	140
	7号楼（可售）
	7
	2007
	林兰茂
	106.84
	3,412,576.00
	3,412,576.00
	0.00
	签约

	141
	7号楼（可售）
	7
	207
	陈前
	106.84
	3,038,636.00
	3,038,636.00
	0.00
	签约

	142
	7号楼（可售）
	7
	2107
	俞旖
	106.84
	3,378,450.00
	2,478,450.00
	900,000.00
	签约

	143
	7号楼（可售）
	7
	2207
	陈惠英
	106.84
	3,512,576.00
	3,512,576.00
	0.00
	签约

	144
	7号楼（可售）
	7
	2307
	吴婧
	106.84
	3,412,576.00
	3,412,576.00
	0.00
	签约

	145
	7号楼（可售）
	7
	2407
	郑兴
	106.84
	3,359,156.00
	1,689,156.00
	1,670,000.00
	签约

	146
	7号楼（可售）
	7
	2507
	李程
	106.84
	3,512,576.00
	3,512,576.00
	0.00
	签约

	147
	7号楼（可售）
	7
	307
	吴俊艺
	106.84
	3,192,056.00
	1,342,056.00
	1,850,000.00
	签约

	148
	7号楼（可售）
	7
	407
	张昶;刘坤珠
	106.84
	3,082,056.00
	3,082,056.00
	0.00
	签约

	149
	7号楼（可售）
	7
	507
	张沁苑
	106.84
	3,198,896.00
	1,608,896.00
	1,590,000.00
	签约

	150
	7号楼（可售）
	7
	607
	陈俊杰
	106.84
	3,288,061.00
	1,078,061.00
	2,210,000.00
	签约

	151
	7号楼（可售）
	7
	707
	黄若悟
	106.84
	3,241,632.00
	3,241,632.00
	0.00
	签约

	152
	7号楼（可售）
	7
	807
	林晓丽;谢立刚
	106.84
	3,263,000.00
	3,263,000.00
	0.00
	签约

	153
	7号楼（可售）
	7
	907
	李浩恺
	106.84
	3,284,368.00
	2,284,368.00
	1,000,000.00
	签约

	154
	8号楼（可售）
	1
	1101
	陈伟华;林银婴
	105.57
	3,471,800.00
	1,791,800.00
	1,680,000.00
	签约

	155
	8号楼（可售）
	1
	1201
	兰敏
	105.57
	3,482,357.00
	1,122,357.00
	2,360,000.00
	签约

	156
	8号楼（可售）
	1
	1301
	张泗婷
	105.57
	3,492,914.00
	1,792,914.00
	1,700,000.00
	签约

	157
	8号楼（可售）
	1
	1401
	翁昇
	105.57
	3,450,686.00
	1,110,686.00
	2,340,000.00
	签约

	158
	8号楼（可售）
	1
	1501
	郑灵燕
	105.57
	3,514,028.00
	1,134,028.00
	2,380,000.00
	签约

	159
	8号楼（可售）
	1
	1601
	林梅芳
	105.57
	3,524,585.00
	1,134,585.00
	2,390,000.00
	签约

	160
	8号楼（可售）
	1
	201
	程秀玉
	105.57
	3,065,647.00
	1,535,647.00
	1,530,000.00
	签约

	161
	8号楼（可售）
	1
	301
	王敏
	105.57
	3,187,248.00
	3,187,248.00
	0.00
	签约

	162
	8号楼（可售）
	1
	401
	林晓琴
	105.57
	3,250,103.00
	2,000,103.00
	1,250,000.00
	签约

	163
	8号楼（可售）
	1
	701
	曾征
	105.57
	3,366,230.00
	1,736,230.00
	1,630,000.00
	签约

	164
	8号楼（可售）
	1
	801
	郑子其;郑吉锋
	105.57
	3,387,344.00
	1,087,344.00
	2,300,000.00
	签约

	165
	8号楼（可售）
	7
	1007
	欧双余
	105.57
	3,376,787.00
	1,876,787.00
	1,500,000.00
	签约

	166
	8号楼（可售）
	7
	1107
	谢颖妍
	105.57
	3,387,344.00
	1,747,344.00
	1,640,000.00
	签约

	167
	8号楼（可售）
	7
	1207
	林建兴
	105.57
	3,367,901.00
	1,087,901.00
	2,280,000.00
	签约

	168
	8号楼（可售）
	7
	1307
	叶迎春;陈学新
	105.57
	3,408,458.00
	1,098,458.00
	2,310,000.00
	签约

	169
	8号楼（可售）
	7
	1407
	陈永泉;林枝莲
	105.57
	3,366,230.00
	1,086,230.00
	2,280,000.00
	签约

	170
	8号楼（可售）
	7
	1507
	龚屹华
	105.57
	3,429,572.00
	1,109,572.00
	2,320,000.00
	签约

	171
	8号楼（可售）
	7
	1707
	陈华国;吴春美
	105.57
	3,272,331.00
	1,052,331.00
	2,220,000.00
	签约

	172
	8号楼（可售）
	7
	207
	纪华燕
	105.57
	3,012,862.00
	1,212,862.00
	1,800,000.00
	签约

	173
	8号楼（可售）
	7
	307
	郑圣启
	105.57
	3,165,647.00
	1,025,647.00
	2,140,000.00
	签约

	174
	8号楼（可售）
	7
	407
	张永欣
	105.57
	3,165,647.00
	1,635,647.00
	1,530,000.00
	签约

	175
	8号楼（可售）
	7
	607
	郑淑珠;陈柏清
	105.57
	3,292,331.00
	1,092,331.00
	2,200,000.00
	签约

	176
	8号楼（可售）
	7
	707
	严轶洋
	105.57
	3,313,445.00
	1,073,445.00
	2,240,000.00
	签约

	177
	8号楼（可售）
	7
	807
	李霞
	105.57
	3,334,559.00
	3,334,559.00
	0.00
	签约

	178
	8号楼（可售）
	7
	907
	马腾飞
	105.57
	3,355,673.00
	3,355,673.00
	0.00
	签约

	179
	S7号楼
	2
	1层02商业
	孟素虹
	50.74
	2,078,484.00
	1,077,462.00
	1,001,022.00
	签约

	180
	S7号楼
	6
	1层06商业
	张湘闽
	53.34
	2,158,661.00
	238,229.00
	1,920,432.00
	签约

	181
	S7号楼
	7
	1层07商业
	林赛丽;郭思淋
	53.34
	2,158,661.00
	230,000.00
	1,928,661.00
	签约

	182
	S8号楼
	5
	1层05商业
	王颖
	301.56
	16,006,441.00
	7,450,000.00
	8,556,441.00
	签约

	183
	S8号楼
	7
	1层07商业
	孙士杰;陈鑫
	318.38
	11,184,719.00
	5,594,719.00
	5,590,000.00
	签约





附件五：其他融资情况明细表
	序号
	发生日
	到期日
	融资方式
	款项用途
	融资机构
	融资金额
	是否到期
	兑付金额
	是否承担利息
	利息金额
	利息承担方式
	已付利息金额

	1
	2020/12/09
	2021/06/08
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	4,000,000.00
	是
	4,000,000.00
	否
	/
	/
	

	2
	2020/12/29
	2021/06/28
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	7,564,100.00
	是
	7,564,100.00
	否
	/
	/
	

	3
	2021/01/21
	2021/07/20
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	4,600,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	4
	2021/01/21
	2021/07/20
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	10,000,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	5
	2021/01/28
	2021/07/27
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	7,580,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	6
	2021/01/28
	2021/07/27
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	10,000,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	7
	2021/01/28
	2021/07/27
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	10,000,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	8
	2021/02/03
	2021/08/02
	商业汇票
	设计费
	中国银行
	480,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	9
	2021/02/03
	2021/08/02
	商业汇票
	设计费
	中国银行
	2,040,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	10
	2021/02/07
	2021/08/06
	商业汇票
	勘察费
	中国银行
	111,101.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	11
	2021/02/07
	2021/08/06
	商业汇票
	勘察费
	中国银行
	150,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	12
	2021/02/07
	2021/08/06
	商业汇票
	勘察费
	中国银行
	150,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	13
	2021/02/07
	2021/08/04
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	725,400.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	14
	2021/02/07
	2021/08/06
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	2,340,129.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	15
	2021/02/26
	2021/08/25
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	2,420,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	16
	2021/05/06 
	2021/11/05 
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	9,000,000.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	17
	2021/5/31
	2021/11/30 
	商业汇票
	工程款
	中国银行
	21,180,660.00
	否
	0.00
	否
	/
	/
	

	合计
	
	
	
	
	
	92,341,390.00
	
	11,564,100.00
	
	
	
	




附件六：本期项目用印台账
	序号
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	申请部门
	经办人
	监印人

	1
	2021/6/2
	公章
	商业店面燃气用量预留资料用印
	工作联系函（1份）、正茂望山筑项目商业燃气预留气量一览表（1份）
	工程部
	洪进坤
	李晓伟、杨学钊

	2
	2021/6/2
	公章
	项目管道迁改事宜合同用印
	正茂望山筑项目管道迁改事宜合同（5份）
	工程部
	洪进坤
	李晓伟、杨学钊

	3
	2021/6/2
	公章、法人章
	按揭合同用印
	建行个人借款合同（1*4份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	4
	2021/6/2
	公章
	注销购房材料用印
	解除《商品房买卖合同》协议（3份）、商品房买卖预告登记（合同备案）注销申请表（3份）、退款声明（3份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	5
	2021/6/2
	公章
	EMS开具增值税专用发票资料用印
	开具增值税专用发票申请表（1份）、网上税务局企业信息截图（1份）
	营销部
	王梅花
	李晓伟、杨学钊

	6
	2021/6/4
	公章、法人章
	预售合同用印
	预售合同（9*4份）
	财务部
	林晶晶
	李晓伟、杨学钊

	7
	2021/6/4
	公章、法人章
	按揭合同用印
	建行个人借款合同（2*4份）、中行个人借款合同（1*4份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	8
	2021/6/7
	公章、法人章
	按揭合同用印
	中行个人借款合同（4*4份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	9
	2021/6/7
	公章
	盘活预售资金申请书用印
	超监管额度外资金使用申请书（3份）
	财务部
	严蔡培
	李晓伟、杨学钊

	10
	2021/6/9
	公章、法人章
	预售合同用印
	预售合同（5*4份）
	财务部
	林晶晶
	李晓伟、杨学钊

	11
	2021/6/9
	公章、法人章
	按揭合同用印
	建行个人借款合同（3*4份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	12
	2021/6/9
	公章
	中标通知书、未中标感谢信
	通信工程中标通知书（2份）、中标通知书回执（1份）、未中标感谢信（3份）
	成本管理部
	李少铖
	李晓伟、杨学钊

	13
	2021/6/9
	公章
	中标通知书、未中标感谢信
	大区幕墙工程中标通知书（2份）、中标通知书回执（1份）、、未中标感谢信（5份）
	成本管理部
	李少铖
	李晓伟、杨学钊

	14
	2021/6/9
	公章
	营销部日常函件用印
	商业按揭贷款补齐材料通知书（20份）
	营销部
	王梅花
	李晓伟、杨学钊

	15
	2021/6/9
	公章
	5、6月专家组检查整改回复用印
	5月工程问题整改反馈单（4份）、6月工程问题整改反馈单（4份）
	工程部
	林恺帆
	李晓伟、杨学钊

	16
	2021/6/11
	公章、法人章
	预售合同用印
	预售合同（3*4份）
	财务部
	林晶晶
	李晓伟、杨学钊

	17
	2021/6/11
	公章、法人章
	按揭合同用印
	建行个人借款合同（2*4份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	18
	2021/6/11
	公章
	阮炎鑫退筹资料用印
	正茂望山筑项目退款说明书（2份）、转账单（2*2份）、POS条复印件（2份）
	营销部
	王梅花
	李晓伟、杨学钊

	19
	2021/6/11
	公章
	商铺分销合同（优选）用印
	【正茂望山筑项目】分销合作合同（4份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	20
	2021/6/11
	公章
	沙盘增外合同用印
	棠悦山南项目营销中心沙盘模型整改合同（4份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	21
	2021/6/11
	公章
	楼体条幅及围墙合同
	户外广告发布合同（4份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	22
	2021/6/11
	公章
	安居客投放合同
	网络广告发布合同（4份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	23
	2021/6/16
	公章
	广电主管道报告用印
	关于“正茂望山筑有线电视桥架工程”市政主管道接驳井位置报告（3份）
	工程部
	洪进坤
	李晓伟、杨学钊

	24
	2021/6/16
	公章
	广电穿线报告用印
	关于“正茂望山筑有线电视桥架工程”样板层穿线申请报告（3份）
	工程部
	洪进坤
	李晓伟、杨学钊

	25
	2021/6/16
	公章
	2021物业服务委托协议合同用印
	案场服务委托协议（4份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	26
	2021/6/16
	公章
	世茂营销团队代理续约
	项目营销代理合同（4份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	27
	2021/6/16
	公章、法人章
	电线电缆采购合同用印
	福州正茂望山筑项目电线电缆采购工程供货合同（4份）
	工程部
	岳钦艳
	李晓伟、杨学钊

	28
	2021/6/16
	公章、法人章
	预售合同用印
	预售合同（6*4份）
	财务部
	林晶晶
	李晓伟、杨学钊

	29
	2021/6/18
	公章、法人章、财务章
	工行购买支票资料用印
	工行密码业务申请书（1份）、工行办理对公银行结算账户业务授权委托书（1份）、营业执照复印件（1份）、法人身份证复印件（1份）、支票预约订单（1份）、支票（1份）
	财务部
	严蔡培
	李晓伟、杨学钊

	30
	2021/6/18
	公章、法人章
	按揭合同用印
	建行个人借款合同（1*4份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	31
	2021/6/21
	公章
	场地租借协议
	场地租借协议（4份）
	开发部
	王宇韬
	李晓伟、杨学钊

	32
	2021/6/21
	公章、法人章
	预售合同用印
	预售合同（2*4份）
	财务部
	林晶晶
	李晓伟、杨学钊

	33
	2021/6/21
	公章、法人章
	按揭合同用印
	建行个人借款合同（2*4份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	34
	2021/6/21
	公章、法人章
	工程合同用印
	正茂望山筑项目建设工程初勘合同（4份）
	成本管理部
	李少铖
	李晓伟、杨学钊

	35
	2021/6/21
	公章、法人章
	工程合同用印
	正茂望山筑项目基坑检测及房屋沉降观测工程施工合同（4份）
	成本管理部
	李少铖
	李晓伟、杨学钊

	36
	2021/6/22
	公章、法人章、财务章
	盘活资金5000万资料用印
	监管额度内资金使用申请书（3份）、正茂望山筑总包第一笔进度款（1份）、正茂望山筑总包第二笔进度款（1份）、正茂望山筑总包第三笔进度款（1份）、正茂望山筑总包第四笔进度款（1份）、发票复印件（2份）、《正茂望山筑项目总承包工程施工合同》复印件（1份）、1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼、航拍照片（各1份）
	财务部
	严蔡培
	李晓伟、杨学钊

	37
	2021/6/22
	公章、法人章、财务章
	盘活资金1248万资料用印
	（商业）工程形象进度工作报表（1份）、工程形象进度工作报表（1份）、授权委托书（2份）、工行流水（4页）、预售监管账户资金申请报告（1份）、预售监管账户资金提取报备证明（1份）
	财务部
	严蔡培
	李晓伟、杨学钊

	38
	2021/6/23
	公章
	开发贷二次提款材料用印
	委托书（2份）、说明函（1份）、正茂望山筑项目营销、推广顾问合同复印件（1份）
	财务部
	林枭
	李晓伟、杨学钊

	39
	2021/6/23
	公章
	广电配套合同用印
	广电公共服务配套设施工程建设合同（8份）
	开发部
	王宇韬
	李晓伟、杨学钊

	40
	2021/6/23
	公章
	广电桥架合同
	有线电视桥架施工承包合同（8份）
	开发部
	王宇韬
	李晓伟、杨学钊

	41
	2021/6/23
	公章
	劳务外包合同
	劳务外包合同（4份）
	行政部
	陈丽娟
	李晓伟、杨学钊

	42
	2021/6/24
	公章、法人章
	预售合同用印
	预售合同（4*2份）
	财务部
	林晶晶
	李晓伟、杨学钊

	43
	2021/6/24
	公章、法人章
	按揭合同用印
	建行个人借款合同（1*4份）、中行个人借款合同（1*4份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	44
	2021/6/24
	公章
	监管户支付工程款出款资料
	金鸡新苑地质勘查工程合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目氡检测、绿色建筑咨询和海绵城市设计合同、发票、用款申请书（各1份）；飞龙痷前院拆除工程合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目监理工程合同、发票、用款申请书（各1份）；项目燃气费迁改事宜合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目全过程造价咨询合同、发票、用款申请书（各1份）；福州正茂棠悦山南一期-正茂望山筑项目示范区精装修及改造工程施工合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目基坑支护及挡土墙工程施工承包合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目电梯设备销购合同、发票、用款申请书（各1份）
	财务部
	严蔡培
	李晓伟、杨学钊

	45
	2021/6/25
	公章
	安置房相仿活动现场公示物料
	房源明细表（1份）、总平图（1份）、户型分布图（1份）、户型分布总平图（1份）、营业执照正副本（各1份）、建设用地规划许可证（1份）、建设工程规划许可证（1份）、建筑工程施工许可证（2份）、商品房预售许可证（3份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	46
	2021/6/25
	公章、法人章
	按揭合同用印
	建行个人借款合同（1*4份）
	财务部
	兰琅
	李晓伟、杨学钊

	47
	2021/6/28
	公章
	兑付商票送资料至银行
	正茂望山筑项目总承包工程施工合同复印件（1份）、商票复印件（1份）、监管资金使用申请书（1份）、发票复印件（1份）、施工进度（1份）
	财务部
	严蔡培
	李晓伟、杨学钊

	48
	2021/6/28
	公章
	建筑智能化工程合同用印
	正茂望山筑项目建筑智能化工程施工合同（6份）
	成本管理部
	林昌驰
	李晓伟、杨学钊

	49
	2021/6/28
	公章
	通信工程施工合同用印
	[正茂望山筑]项目通信工程施工合同（6份）
	成本管理部
	林昌驰
	李晓伟、杨学钊

	50
	2021/6/28
	公章
	账户证明资料用印
	建行账户基本信息（1份）
	财务部
	严蔡培
	李晓伟、杨学钊

	51
	2021/6/28
	公章
	安置房选房报备相关资料用印
	关于金鸡新苑三期（二化地块）项目看房活动的报备及附件（各4份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	52
	2021/6/30
	公章
	《退款说明函》及付款凭证用印
	何水荣、李霞、郑晨涛、杨飞风、翁飞雄《退款说明函》（各1份）、付款凭证共7份
	营销部
	王梅花
	李晓伟、杨学钊

	53
	2021/6/30
	公章、法人章、财务章
	退款支票用印
	工行5593支票（4张）（10563004-10563007）、工行3816支票（1张）（04661701）
	财务部
	严蔡培
	李晓伟、杨学钊

	54
	2021/6/30
	公章
	中行账户开户管理审查补充材料用印
	对公客户信息表（1份）、对公客户信息表附表收益所有人信息（1份）、福建东君投资有限公司营业执照副本复印件、法人身份证复印件、公司章程（各1份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	55
	2021/6/30
	公章
	金鸡项目房屋通知书用印
	金鸡项目房屋通知书（4份）
	行政部
	陈丽娟
	李晓伟、杨学钊

	56
	2021/6/30
	公章
	大区幕墙工程合同用印
	正茂望山筑项目大区幕墙工程（6份）
	成本管理部
	林昌驰
	李晓伟、杨学钊

	57
	2021/6/30
	公章
	预售合同用印
	预售合同（2*4份）
	财务部
	林晶晶
	李晓伟、杨学钊

	58
	2021/6/30
	公章
	朋友圈广告投放合同用印
	《媒体广告发布合同》（6份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	59
	2021/6/30
	公章
	6月广播电台合同用印
	《媒体广告发布合同》（6份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	60
	2021/6/30
	公章
	薇链补偿协议用印
	《【正茂望山筑项目与薇链云税平台企业服务协议】补充协议》（6份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	61
	2021/6/30
	公章
	6月楼体条幅及围挡续约用印
	《户外广告发布合同》（6份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊

	62
	2021/6/30
	公章
	福建电视台综合频道合作合同用印
	《媒体广告发布合同》（6份）
	营销部
	何佳玲
	李晓伟、杨学钊






附件七：项目公司下月资金计划

2021年7月资金计划

	项目
	7月计划金额（万元）

	工程款支出
	2,283.55

	销售费用
	220.00 

	管理费用
	60.00 

	财务费用
	283.06 

	本月到期商票
	4,218.00 

	不可预见费
	300.00 

	资金流出小计
	7,364.61





附件八：项目公司目标成本

	项目
	目标成本（万元）

	一、土地费用

	土地成本
	181,000.00

	契税
	5,430.00

	二、开发成本

	前期费用
	3,119.72

	建安工程
	42,833.70

	基础设施费
	4,418.33

	公共配套设施费
	2,231.91

	三、期间费用和税费

	财务费用
	5,775.00

	税费
	24,708.36

	管理费用
	4,553.21

	销售费用
	4,553.21

	总计
	278,623.44





附件九：项目形象进度及照片
2021年6月工程进度:1#、3#、6#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#已封顶；2#楼地块因医院未完成搬迁，暂未动工；5#楼主体施工至27层（共27层）；7#楼主体施工至27层（共28层）；8#楼主体施工至15层（共18层）；9#楼主体施工至28层（共28层）。
   	[image: f304f5045abb25aecc43b9600bc8ff4][image: ]
[image: 5d1a85fcaeaadff11a68732fbc79527]

1#楼项目施工现场                              3#楼项目施工现场                    
   	[image: 1877e537f977d86d71826198d56614b]
[image: d7c121011f1d238a40940e8e318bc41]

5#楼项目施工现场                             6#楼项目施工现场
	[image: a0d40e288ae1d00e17b120bd4363aad]
[image: ffbddaef70285bd31ddb5f9a41f73d7]

7#楼项目施工现场                              8#楼项目施工现场
	[image: 1769c8b8fba091c4798254da71bcdcf][image: ]
[image: bb90625d56999bd7f0effa83ed5ca89]

9#楼项目施工现场                              10#项目施工现场
	[image: edc0c1e97e266d69aa9ace788d002cd]
[image: 27e614b581fdd4658857ab605696754]

11#项目施工现场                    12#项目施工现场
	[image: b2c4afcfa2057bf42356dab01640428]
[image: aed2697f1f9f8984503b2e258104724]

13#项目施工现场                    15#项目施工现场
  	[image: 8499a64743d6afe9a8ec1cb65569787]
[image: 8749659fc281e1b1c7ea57a01363e7b]

16#项目施工现场                  1-1#项目施工现场
  	[image: 1f0ad0450c31e8182c3ee680adda52c]
[image: 02d418ca382defe1d6821d512f16410]

3-1#项目施工现场                  6-1#项目施工现场
 	[image: 004097d4ed1430f6af24302d68cbb7a]

10-1#项目施工现场                 




附件十：项目公司月度财务报表
1、 资产负债表
[image: ]
2、 利润表
[image: ]





3、 科目余额表
[image: ][image: ][image: ][image: ]




4、 现金流量表
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image1.png
AL T Payer's Namigsh A 475] Payee's Name |
BT R RLIER B VR ARAT 20210601
TETE ) RS M ETIE YIRS R AT AT 20210601

T R SR MRS R AR AT 20210601
TE7E G RIERREA | 20210601
TE7E ) R R 1AL 5 RV 20210601
TE7E G BRI 20210601

it 7 G IR AT 20210602
TE7E G SR TER P SR 63 R 22T 120210604
TE7E G RIEREA | 20210606
TE7E ) SRR (R B R ) 20210806
TE7E ) RIERIEAIIERE B BRI/ T) 20210608
TE7E B 1R TER TR TR 6 R AT DR 544120210608

TE7E ) TR IR R ) 20210608
TE7E ) RIER A 30 20210609
TE7E G RIEREA | 20210809

TEFE B 2R T R 61257 5 A TI20210609
TE7E ) R 1B ELAOKHTRL AT 20210809

TETE ) RIER AT 20210810
TE7E G RIEREA | 20210810
TE7E ) IR 20210810
TE7E G RIEREA | 20210810
TE7E ) RIERIEA A 20210810
TE7E G RIEREA | 20210810
TE7E ) RIERIEA A 20210810
TE7E G RIEREA | 20210810
TE7E ) RIERIEA A 20210810
TE7E G RIERREA | 20210810
TE7E G RIEREA | 20210810
TE7E G RIEREA | 20210810
TE7E ) RIERIEA A 20210611
TE7E G RIEREA | 20210611
TE7E ) RIERIEA A 20210611
TE7E G RIEREA | 20210611
TE7E ) RIERIEA A 20210611
TE7E G RIERREA | 20210611
TETE ) RIER A1 20210611
TE7E G RIEREA | 20210611
TE7E ) RIERIEA A 20210611
TE7E G RIEREA | 20210611
T R RIUURAIRE S RRMI B GICR 20210613
TE7E ) RIER AT 20210616
TE7E G RIERREA | 20210616
TETE ) RIER A1 20210616
TE7E G RIERREA | 20210616

TE7E ) IR AT 20210620
TE7E G RIPRIAIERE ) TR AT 20210628
I ) BRSO A 720203515 20210628
BT R ARE (B BRI AR AT 20210629
TE7E ) RTER R B EIRIE IR AR IR A1) 20210629

TE7E ) R R 1AL 5 R Ve 7] 20210629
TE7E G RIERREA | 20210629
I R RIUURATEM BRI ARAT 20210620
TE7E G RIEREA | 20210629

EE ) RSAIRAIEE GR) RSB 2021
TE7E ) SRTER A SO

TE7E G RIERREA ] S0
EE ) RSRIRAETE GRA) RSB 2020
TR R RYERREH

225 E T2 B Trade
80.000,000.00

-32,000,000.00
-32,000,000.00
20000
-16,000,000.00
20000
955.00
150000
24000
5088302
550000000
400000000
504760
580000
50

50
249016
4500000
“10.00
4500000
1000
2000000
“10.00
4500000
“10.00
4500000
“10.00
2593040
590
4500000
“10.00
2000000
“10.00
4500000

2% 5 3l W[ Reference fj 4] Purpose |
80,052,067 02 HVPS 10530400
48.052,067.02 OBSS03140792 1153k
16,052,067.02 OBSS03140782 {2k
16,051,867.02 13 A5 4
51,857.02 OBSS03140792 {1 52k
51,667.02 41/A BT
52/623.02 OBSSO03145846 < i MBI T 68k
51,123.02 BEPS10230105°
50883.02 SMSP Servie Ci %t
0.00 stk ey BEARSERNL (NEW)
5,500,000 00 OBSSO3163B62 1 k.
1500,000.00 RS- A
1/493,052.31 s h| B Ay AL, (NEW))
1,483,252.31 OBSS03149683 4 51 42
1,483,247 31 AT

406,752 15 OBSS03158373 i ik
1,406.742.15 £ AT AL
1,360,742 15 OBSSO3158390 153k
1,380,732.15 A THIKIC]
1,340,732 15 OBSS03158304 33k
1,340,722.15 A TR
1,206,722 15 OBSSO3158387 53k
11206.712.15 AB KL
1125071215 OBSSO3158382 133k
1.250.702.15 AT KL
6247175 OBSSU3158622
624,764 85 OBSSU3158622
579,764 85 OBSSO31601 10 52k
70.754.85 13 AT ML
550,754 85 OBSSO31601 11 52k
550,744.85 13 AT NI
514,744.85 OBSSO3160108 i ik
514,734 85 13 AT L
469734 85 OBSSO3160109 i 52k
460.724.85 13 AT N
424,724 85 OBSSO3160107 i ik
428.714.85 13 AT FHENILE
40870198
378,701 98 0BSS03165190 52k
378,691 98 13 AT NI
358,691 98 OBSSO3165188: 52k
358.681.98 13 AT NI
358,800 60

7,922,900 60 HVPS 10239105
358,800 60
45,358,800 60 HVPS 10530400
34,558,800/60 0BSS03185069 115k
29,168,800.60 OBSSO3185067 2%
29,158,692 60 AT 1KLL
18,358,692 60 OBSS03188070.5 3
18.358.492 60 11 A 4L
20558,492 60 HVPS 10239105
18,358,452 60 OBSS03185238 (1K if
18,358,448 60 13 AT NI
10,794,348 60 OBSSO3189732 f etk
10,704,197.32 2 /A B 174 KIC |

- S




image2.png
4 A4 7] Payer's Namilig i \ 4 7[ Payee's Nan 225} F [ T2 5 &4 Trade Am

IEfE G R | 20210601
HE IE% M) #2395 47120210601
% G R EAIIE M) 2% 47120210608
I GRAD SR A RMER ARG L 20210609
% GRAD R EA| 20210609
%GR $5E A A 40 e i 170912 iE A4k 20210609
% G R EA| 20210609
% GRAD R EA P RRIE (L) F1120210609
% GRAD R EA| 20210609
% CHRAD H55E A AT 48 M 31 8010 B B2y 20210609
% G R | 20210609

Al IEFE gD #2 ¥R 47120210610
JAE T IEFE R #¥ER 47120210612
AT IERE gD #2¥ER 47120210612

TR AR T GRMD BT 4120210615
T BRI S AR T GRMD BEVER 120210615
% CHRAD 5 A A 18 504 el il 842 X % 20210616
%GR 5 A A 18 504 el il 842 X % 20210618
%GR H5E A R 1R 504 et il 842 X 3 20210618

IE% M) $9ER #47120210620
T ERER U SO AR TETE (R D $ PR 420210621
TR SO AR T G BV 120210623
% CHRAD H5E A A 48 e e R PR R FHE R 20210624
% GRAD R EA| 20210624
% G $E R A L 5P iR i I B2y 20210624
% G R EA| 20210624
% CHAD $3E R A TE A MR 55 41 R A 7146:20210624
% GRAD R EA| 20210624
% G R A AR M TR % Rk i1 7120210624
% G R EA| 20210624
% CGHRAD $3E R A (R e = (R i 47120210625
% G R EA| 20210625
% GRAD R EAIRERM GRYID $RiAT.20210625
% GRAD R EA| 20210625
% GR35 A R 4 s vk ) 0 B2 20210625
% G $E R | 20210625
TR S AR T R B0 5120210628
TR SO AR TETE GRMD BVER 4120210629
I CHRA ) 453 A A 18 504 Pl il 42 X % 20210630
%GR $5E A R 18 504 el il 842 X % 20210630

-30.00
730,000.00
-5,500,000.00
-40,342.00
-10.00
-6,000.00
-5.00
-11,196.00
-10.00
-20,000.00
-10.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
99,980.00
99,980.00
97,072.34
-2,019,955.71
-2,447,443.37
58,559.80
99,980.00
729,980.00
-49,000.00
-10.00
-126,000.00
-15.00
39,934.76
-10.00
-127,000.00
-15.00
-41,437.00
-10.00
-128,693.00
-15.00
-119,181.60
-15.00
99,980.00
629,980.00
31,941.51
-456.99

22 )R A #57%( Reference % 5 Hf 7 [ Remark ]

11,200,428.86 /K" 44
12,020,428.86 OBSS03142253

6,520,428.86 OBSS03153662

6,480,086.86 OBSS03143285 /14
6,480,076.86 Xt /A B 17 #4IKiLi

6,474,076.86 OBSS03143302 2\ 2
6,474,071.86 Xt A BT #4IKILE

6,462,875.86 OBSS03143286 fli% 72
6,462,865.86 X /A BT #4IK i

6,442,865.86 OBSS03143207 ff i34 3%
6,442,855.86 Xt /A BT #4IKILE

6,452,855.86 IBPS105100000 i ftt 1% 348 510017 /* ) &
6,472,855.86 IBPS1051000008 %1607 ih% &
6,492,855.86 IBPS10510000011 253031k % &
6,592,835.86 BEPS90529000(POS0612 #20.007%
6,692,815.86 BEPS90529000(POS0614 #20.007%
6505,743.52

4,575,787.81

2,128,344.44

2,186,904.24

2,286,884.24 BEPS90529000(POS0618 #20.007%
3,016,864.24 BEPS90529000(POS0622 #20.007
2,967,864.24 OBSS03169434 T2 1 7F % 7]
2,967.854.24 XA BT HIKICE

2,841,854.24 OBSS03176285 T2 - JF 4 il
2,841,839.24 XA BT HIKICE

2,801,904.48 OBSS03169441 T4 -1 % 3% ]
2,801,894.48 Xt A BT #40KILE

2,674,894.48 OBSS03169430 T-#-7F %23 il
2,674,879.48 Xt A BT HIKILE

2,633,442.48 OBSS03169437 T #k-1 %% il
2,633,432.48 1A B ITHIKILE

2,504,739.48 OBSS03180478 T4 -1 %3 il
2,504,724.48 Xt A BT HIKICE

2,385,542.88 OBSS03180481 T4 -1 %3]
2,385,527.88 Xt ABS T H4IKICE

2,485,507.88 BEPS90529000(POS0626 #20.007%
3,115,487.88 BEPS90529000(POS0628 #20.007%
3,083,546.37

3,083,089.38




image3.png
M 5T B N 44 FR[ Payer's Namik A\ 2 FR[ Payee's Nan sz 55 H [ Trazzg ) &40 52 5 Ja R i
HEE  IE% GEMD RERRER 20210601 -30.00 107,227.30
P50 1B G #8EkEA 120210620 95.44 107,322.74




image4.png
b I -y T G2 0]
20210621 0.00

BE7 R AR TC ) R
295.53

XI5 4
385,223.61 @R ATHEMINA AT




image5.png
8 5 Wt ]

2021/6/1
2021/6/15
2021/6/15
2021/6/18
2021/6/18
2021/6/20
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/22
2021/6/30
2021/6/30

LR

2,229, 201. 39
20. 00

1, 100, 000. 00
2, 200, 000. 00

N
99, 980. 00
99, 980. 00
99, 980. 00

100, 000. 00
20, 418. 34
99, 980. 00

100, 000. 00

AR X7 AL

7,392, 119.
7,492, 099.
7,592, 079.
5,362, 878.
5, 362, 858.
5,462, 858.
5,483, 276.
5, 583, 256.
4, 483, 256.
2, 283, 256.
2, 383, 256.

95 ] P ERIRIA 28 ST AT A R 22 7]
95 ] P ARIRIA 28 S AT IR 22 7]
95 ] PHARIRIA 28 SAT A IR 2 7]

56
56 IR HE

90

90 J AR 4 AT A IR A ]

90 JEI VK%

HE

P0S0531%%20. 007G
P0S0614%%20. 007G
P0S0612%%20. 007G

56 1L/ CRaMD 3R R IR AR

i o 5 2 5
1058502 )k
FIE

POS0618%720. 007

90 IEJE CAaMD #EHR A IR AERK

90 IEJE CARMD #EHR A IR AR

#IK




image6.png
ZE 5N i)
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/2
2021/6/2
2021/6/2
2021/6/3
2021/6/3
2021/6/3
2021/6/3
2021/6/3
2021/6/4
2021/6/4
2021/6/5
2021/6/8

2021/6/10
2021/6/10
2021/6/10
2021/6/10
2021/6/10
2021/6/10
2021/6/10
2021/6/10
2021/6/10
2021/6/11
2021/6/11

Feth &5

FAEH

990, 000. 00

1, 820, 000. 00
2, 390, 000. 00
500, 000. 00
500, 000. 00

1, 100, 000. 00
1, 600, 000. 00
2, 170, 000. 00
2, 340, 000. 00
2, 410, 000. 00
2, 000, 000. 00
1, 870, 868. 00
1, 280, 000. 00
2, 000, 000. 00
1, 670, 000. 00
420, 000. 00

1, 650, 000. 00
800, 000. 00
1, 550, 000. 00
480, 000. 00
800, 000. 00
2, 030, 000. 00
500, 000. 00
509, 980. 00

1, 690, 000. 00
300, 000. 00
2, 360, 000. 00
2, 350, 000. 00
2, 370, 000. 00
2, 240, 000. 00
1, 000, 000. 00
1, 500, 000. 00
1, 390, 000. 00
99, 980. 00
2,010, 000. 00

AR T AL
281,822, 745. 29 Wi A4
283,642, 745. 29 HR M
286,032, 745. 29 15 3CH5
286,532, 745. 20 4 A ELRALAE 5 ARG RO
281,032, 745. 29 4 4 ELALAE 55 ARG R0
288,132, 745. 29 [ HRAT AR SR #ESAT
289,732, 745. 29 [ HRAT AR SR #E AT
291,902, 745. 29 [ BRAT AL AT
294,242, 745. 29 EBRAT AL ST
296, 652, 745. 29 H [ HRAT ML AT
298,652, 745.29 ¥ 5
300,523, 613. 29 /M EREE I S A AR 7]
301,803, 613. 29 PF AL
303,803, 613. 29 X3
305,473, 613.29 Fi#e
305,893, 613. 29 4 {4 LS00 (1 5 ABLE 0
307,543, 613. 29 T
308, 343, 613. 29 4 {4 FL AL 0 5 ABLE
309,893, 613. 29 F [HR1T HEL A 47 E L3
310,373, 613. 29 P HR{T A 57 E L
311,173, 613. 29 FAM L ABEHO
313,203, 613. 29 P [ R {7 FM BR B3 AT
313,703, 613.29 B 5%
314,213, 593. 29 M ERER IS ST AR A 7]
315,903, 593. 29 Bibmk
316,203, 593. 29 #7E4
318, 563, 593. 29 [E 17 M AR AT
320,913, 593. 29+ [E 17 FM AR AT
323,283, 593. 29 P [E 17 H M AR B SAT
325,523, 593. 29 P [E 17 HM R B AT
326,523, 593. 29 P [E 17 F M AR B SAT
328,023, 593. 29+ [E 17 H M AR AT
329,413, 593. 29 P [ R 17 FM R B SAT
329,513, 573. 29 M EREE IS SAT AR A 7]
331,523, 573. 29 L H

HE

B i

pREW
AANTER
BEHIBGK (L)
BEHIBGK (B #7)
LETEIN e s
e & ARBGK
e R BGK
2K K
RIETGRIBGK
108110358 0T
P0S0531%%60. 007C
ANBER
ANTER
BRI
BEHIBGK (3 5E)
AANTER
BB (RF30)
ST CBGRIBGK
jr ey
FEIBGK (i)
LElue e
LK
P0S0607#20. 007E
ANBER
AANTER
EE e e
RO
i IR BGK
AT FHEERBGK
AR TREERIBGK
HMBIGRIBGK
ERH BRI
P0S0610%20. 007E
SAMET R T




image7.png
2021/6/11
2021/6/11
2021/6/15
2021/6/16
2021/6/18
2021/6/18
2021/6/18
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/22
2021/6/23
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/24
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/25
2021/6/28
2021/6/28

Ensog
88888

15. 00
1,704, 655. 00

108. 00
200.00

50, 000, 000. 00
431,512
150, 000.
405, 800.
145, 000.
152, 042.
411,104,
300, 000.
2,384, 328.
1,467, 612.
150, 000.
271, 398.

28888888888

1, 630, 000. 00
1, 970, 000. 00

99, 980. 00
1,015, 688. 00

902, 345. 98
2, 320, 000. 00
2, 504, 812.00

329, 980. 00
99, 980. 00

800, 000. 00
500, 000. 00

333 153, 573. 29 A [ RAT ML AT
335,123, 573. 29 P [T FM R 54T
335,223, 553. 29 | M RER 2 S A AR 2 7]
336,239, 241. 29 | M EREE IS ST AR A 7]
336,239, 191. 29 SEUEF4E 8 (1 2)

336,239, 184. 49 SEAE T A% (R4 22)

336,239, 164. 49 SEIETA % (R 22)

336,239, 144.49

336,238, 944.49

337,141, 290.47

339,461, 290. 47 P [H R {7 FM LI AT
341,966, 102. 47 | M EREE IS AT AR 7]
341,966, 087.47

340, 261, 432. 47 X 4l

340,591, 412. 47 | M EREE IS AR 2 7]
340,691, 392. 47 | M EREE IS ST AR A 7]
340,691, 284.47

340,691, 084.47

290,691, 084. 47 H HE TALAEM B BHR AR

bR
Bl SEGR
P0S0612#20. 007G
P0S0615%20. 007G
SEIERET 4%
SEE A

SEE A

T Y
BHILR T80
FlE

e BEROGR
P0S0618%40. 0070
BT AT
BB
P0S0621%20. 007G
P0S0622%20. 007G
BT RIC T 85t
BHILRT 80t
Ak

290,259, 572.47 7 IEF R #Mfistit THA TR K-# %
290,109, 572.47 J7 IEB CGEa) #Mfistit THRA TR K-d %

289,703, 772.47 L =28 S HIR AR

TR

289,558, 772.47 AP RHR EHA G #A RA R THRK

289,406, 730. 47 45 HL 44 5T [ AR ] 47 IR 24 7
288,995, 626. 47 4 AR MM GEA R A7

TR %
TR %

288,695, 626. 47 4 AHKE TALEHE A ifH AR LK

286,311, 298.47 L =38 S AR AR
284,843, 686. 47 {LF AR THE (SEHD AR
284,693, 686. 47 A AR D BEAGR AR
284,422, 287. 81 WA EH AW R R ARA R
285,222, 287. 81 @M 155 AB &AL
285,722, 287. 81 @M L5 ABEH L

TREK d%
TREK d%
TR d%
TR %
BEK K (IL7545)
BERBCK (B4




image8.png
2021/6/28
2021/6/28
2021/6/28
2021/6/28
2021/6/29
2021/6/29
2021/6/30

7,564, 100. 00

1, 260, 000. 00
1, 604, 635. 00
2,671, 720.00
906, 577. 00
2, 040, 000. 00
564, 100. 00

286, 982, 287. 81 it LGN
288,586, 922. 81 | MHEREK IR S AT AIRA T POS0625%20. 0078
291,258, 642. 81 | MHRB ML AT AR AR POS0627%¢20. 0078
283,604, 542. 81 IEJ% CRM) #3RIEH AR HERK

284,601, 119. 81 " JHERER RIS AT AHIRA T POS0628%20. 0078
286,641, 119. 81 P BT

294,205, 219. 81 IEJ% CGRM) #3RIEA AR KK




image9.png
25 i)
2021/6/18
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/21
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/22
2021/6/29
2021/6/29

e Ew

196,
204,
204,
204,
204,
204,
204,
204,
204,
204,
192,

100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,

333.
513.
513.
513.
513.
513.
513.
513.
513.
513.
243.

000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.

33
89
89
89
89
89
89
89
89
89
06

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

NG
2,229,201. 39

[

152.97
1, 100, 000. 00

—

60, 000, 000. 00 60,
63,000, 000. 00 123,

, 308,
, 112,
,907,
, 703,
, 498,
5294,
, 089,
885,
680,
476,
271,
79,
79,

, 179,
, 079,
979,
879,
779,
679,
579,
479,
379,
2179,
179,
79,
079,
079,

ATy AL

616.
282.
768.
254.
741.
221.
713.
199.
685.
171.
657.
414.
567.
567.
567.
567.
567.
567.
567.
567.
567.
567.
567.
567.
567.
567.
567.

05 M = XA 34T

2

83

94

05

16

27

38

49

60

71

65

62

62 M =X BT

62 FAM AL SCATE LD
62 A @1l SATE L
62 A @1l SATE L
62 A @l SATE L
62 A Gl SATE L
62 A @l SATE L
62 A @1l SATE L
62 A @1l SATE L
62 A @1l SATE L
62 A @1l SATE L
62 A @1l SATE L

WHE

(2SN

XA GRS AT
XA GRS AT
XA GRS AT
XA GRS AT
XA GRS AT
XA GRS AT
XA GRS AT
XA GRS AT
XA GRS AT
XA GRS AT
XA GG AR AT
FE

(2SN

X BRI 43
X BRI 43
X BRI 43
X BRI 430
X BRI 430
X BRI 430
X BRI 43
X BRI 43
X BRI 43
X BRI 43
X BRI 430

62 IEFE CRM) BBERIEEX A BT LK
62 IEME CRMD BBERIEEX A BT LK




image10.png
32 5y ]
2021/6/1
2021/6/2
2021/6/3
2021/6/4
2021/6/6
2021/6/6
2021/6/7
2021/6/8
2021/6/9
2021/6/9

2021/6/21
2021/6/21
2021/6/26
2021/6/28
2021/6/29
2021/6/30
2021/6/30

Fe i &8

[N

2,974, 111.
877, 442.
332, 146.
420, 304.

50, 000.
50, 000.

5, 194, 699.

1,698, 698.
100, 000.

59, 980.
149, 803.

1, 049, 890.
671,514.

1, 535, 366.
138, 209.

30, 000.
500, 000.

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
70
00
00
00
00
00
00

R

21,067, 397.
21, 944, 839.
22,276, 985.
22,697, 289.
22,747, 289.
22,1797, 289.
27,991, 988.
29, 690, 686.
29, 790, 686.
29, 850, 666.
30, 000, 470.
31, 050, 360.
31,721, 874.
33, 257, 240.
33, 395, 449.
33,425, 449.
33,925, 449.

75 B Ei
82 ) PRI 4% 3 BR-P0S05319%¢20. 007G
82 ) PRI 4% 31 BR-P0S06019¢20. 007G

82 F AW iz

82 HE 6-1HE1Z03)45 & 1k
82 il Tl 52 42

82 il Tl e 41

82 ) RN 4% 3 BR-P0S0605%¢20. 007G
82 ] JHHRIBE I 4% 3 A BR-P0S0607 ¢ 100. 0075
82 HkE PEAT e

82 ) PRI 4% 31 BR-P0S0608%¢20. 007G
52 REAT LI WIAECR B AN

52 ] NI 2% 31 BR-P0S06209%20. 007G
52 AW T 35 3K

52 ] NI 2% 311 BR-P0S0627 9¢40. 007G
52 ] NI 4% 31 BR-P0S06289¢20. 007G

52 Rk (i 38
52 il PEATHE




image11.png
SRR FWMEE EARE

2021/6/1

2021/6/4

2021/6/5

2021/6/9
2021/6/10
2021/6/11
2021/6/15
2021/6/15
2021/6/18
2021/6/21
2021/6/24
2021/6/28
2021/6/28
2021/6/30

2,623,617. 00
610, 000. 00
100, 000. 00
819, 980. 00
680, 000. 00

1,033, 988. 00
649, 980. 00

9, 572.00

2, 148, 816. 00

1, 535, 607. 00
934, 545. 00
670, 000. 00

66, 210. 00
44, 432, 370. 96

By
28, 804, 339. 00
29, 414, 339. 00
29, 514, 339. 00
30, 334, 319. 00
31,014, 319. 00
32,048, 307. 00
32,698, 287. 00
32,707, 859. 00
34, 856, 675. 00
36, 392, 282. 00
37,326, 827. 00
37,996, 827. 00
38,063, 037. 00
82, 495, 407. 96

77 AL
PRI SR IR AR
AKX
S
PRI SR IR AR
AR
BRI ST PR A
MRS SR IR AR
Friz
E 4
BRI ST PR A
MR SR IR AR
W
BRI ST PR A

ELES
POS0531%260. 00T
ek
St 8-201 553K
POS0608%#20. 007C
811101
POS0610%240. 007C
POS0611%#20. 007C
FRlz 85 1507 i A
E#B3015 K
POS0618%240. 007C
POS0623%240. 007C
SERE1007RK A
POS0626%20. 007C

ARMTTIR S 2 B HEEHIRA R AR




image12.png
/i i = g : : e
20210624 2021/6/24 G 0.73  965.73 %R




image13.png
22 5y i [
2021/6/1
2021/6/1
2021/6/11
2021/6/11
2021/6/18
2021/6/18
2021/6/18
2021/6/20
2021/6/21
2021/6/25
2021/6/28
2021/6/28
2021/6/29

NGB
3,200, 000. 00

157, 800, 000. 00

109, 900, 000. 00
185, 200, 000. 00

3,702. 18
42, 070, 000. 00

10, 800, 000. 00

figuka
3,200, 000. 00

157, 800, 000. 00

295, 100, 000. 00
10. 00

600. 00
42, 070, 000. 00

3,257, 879.
57, 879.

157, 857, 879.
57, 879.

109, 957, 879.
295, 157, 879.
57, 879.

57, 869.
61,571.

42, 131, 571.
42, 130, 971.
60,971.

10, 860, 971.

ot 7 HLAL b=
13 % GEND #BRBARAT kK
13 g B A R A T kK
13 YL BE A ik Al (T BRA K K38k
13 gt @A R A
13 YL BE A ikl (TBRA K BRI
13 YL BE A ik Al (T BRA K K38k
13 g B A PR A T EE
13 r ] T BRAT AR A R RN 5 43 AT
31 P E TRGHRAT AR A BRA RIAR M 45 5
31 YL B Ak Al CHRAIK BERBA
31 B CRARAT I A R A FIHE M 3 AT UGR T8 5k
31 bR B R A
31 IER EMD R RBARAF XK




image14.png
TeFBR4R
*s
PSR
S
RS
PR
pasE

WS
Eizal="]

ERGEMREERERAR
955108658888888

&S

965.73
0.00

0.00

20201211

TERETERENT

Loan)

BT

ABAT

Elcl=t)

ART

965.73

965.73




image15.png
HEIAE: KO > KPEEER > kS

LS8 LSaE 28 WAk g WA GAiewly THAREE AHAANGE AHINEH KoRES KBRS >
35050161000700007342 1% (*Egg‘,j\%ﬁﬁﬁgﬁ )\grﬁ *Ef}%ﬁﬁ 385, 223. 61 0.00 385,223.61 0.00 0.00  IEH EH
it )\grﬁ 385, 223. 61 0.00 385, 223.61 0.00 0.00

& FERAH G T





image16.png
K RN EREER: % (BM) REREERAS

WS A& i LRI TIFARER HERARER
1402***3816 NG 33,925,449.52 0.00 33,925,449.52 BE4H  SCRIRK
1402***3940 ARH 123,079,567.62  79,567.62 123,079,567.62 BA4H  SCATXIRE
1402***5593 ARH 294,205,219.81 0.00 294,205,219.81 BE4H  SCRIRK
1402***6053 ARH 2,383,256.90 0.00 2,383,256.90 BA4H  SCATXIRE
1402***6177 ARH 82,495,407.96 0.00 82,495,407.96 BE4H  SCRIRK

RERCE (ARH) 536,088,901.81 79,567.62 536,088,901.81




image17.png
RS 416980142967 M FETR:

B
1 2021/06/30

TS 423479179939 Mk FAHTR:

L]
1 2021/06/30

K. 426080108003 Mk F&ETH:

B
1 2021/06/30

kS 427380085021 MkF&ETR:

L]
1 2021/06/30

EfE G BREERARLE FATER. BREANTRMEZLTELS T, ARTT
= AR ELELIES &) 3 AL RER
107,322.74 107,322.74 0.00

EfE G BEERARAE FRTER. BREANTELS Fi. ARMT

2 AR ELELIES &) 3 AHHRER
18,358,492.60 10,794,197.32 -9,764,295.28

EfE G BEERARAT (FAf) FPITEH. BRESTEMNERZTELS T, =X
ELELIDES) ELELIES &) 3 AL RER
9267 9267 0.00

EfE G BEERARAT FRTER. BREADTRMTEEZTELS T, ARTR

ELEDES El:LES S 4 HEHRER
3,115,487.88 3,083,089.38 -32,398.50

HER T RER
0.00

HERHRER

2,200,000.00

HER T RER
0.00

HERHRER
0.00




image18.png
K RN EREER: ENEEREEERAR

= A& i HHIRER BIFRARER HERARET
1402***1853 AR 10,860,97131  10,860,97131  10,860,971.31 g4l SCRdRIMK
RIS (AK) 10,860,971.31  10,860971.31  10,860,971.31




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.png
A &R

B S i ()
i G ERRHRAT
Sit . 2001 Lt . 06
= =7 3 FEE E37 3
LT T ——
T RN T o
TR 000 |2 ¥t GRTH 0.00
e 0.00 T Trovle 11,564, 100,00
TR 200,000, 00 |t 980,024.00
TS XY M 000
e O TR .00
ELFEdN LR () —1,516,020.77 34 634,519, 05
T3 RTTHE. 0.00 0.00
f26F EAETTEN 0,00
DT ETEISE 263,275 906. 51
= S S A FEA 0.0
ST REIA 00
TRETTNRNTS PXTAVIN SRR
A TN
DR 0,00 0.00 T R 0,00 666, 500, 000. 00
BT 0.00 0.00 T TTfd 0.00 0.00
Qe o0 TN TR 000 000
IR 000 000 |au s 0.00 000
AT 0,00 0.00 T i T T fir 0,00 0,00
B, 0,00 000 | AR 0,00 0,00
il L 0,00 YT B 0,00 0,00
T 000 NN 7 0.00 5 000,500, 00
FRTE 0.0 o0 TR 0,00 EXPUFIRETAT)
T 000 (O (2 EATEE 1N
o0 X7 VTR ETES) RN TR
0.00 0.00 | EALE 0,00 0.00
0,00 0.00 T . 0,00 0,00
0.00 o0 [EREATG 0.00 0.00
o0 o0 vm 000 oW
0,00 XN T 207 66,32 11906, 787.01
0,00 000 [ OtfRE TE .00 0.00
o 0.0 FAERE BRERE AT AN RCREERIPAT
ATINENT EXCEREDE
BV EiE.E 80 BTN TG, S 851 68 7675, 12051550





image39.png
iR

wEl: B GRMD BBREAIRA F

SAHENE: 2021 it WiiE: 06 ;

BH A% AR R
— ERA 0.00 0.00
ik PR 0.00 0.00
FN RS RN ~91.500.80 904, 350. 52
A A 2.491,868.12 8.308,327.58
[ 136,738. 45 1,243 508. 84
[T —1,128, 681.13 —1,335,413.85
B AR 0.00 0.00
: AR 28 CGRKDL =" Z3HF) 0.00 0.00
HEURE R <= SHFD 0.00 0.00
JLef: XII}K’“?\II{HIA“A\IMVQLIM 0.00 0.00
LA 25 0. 00 0.00
—. BEWFAE CGRU " SHD —1.408,424. 64 —9.210,863.09
NN 0.00 1,442, 20
U ’*\lm il 0.00 0.00
C i i 0.00 0.00
bl “—” m) —1.408,424. 64 -9.209,420. 89
_@_MMJII 0.00 0.00
&M “=» SHFD —1.408,424. 64 -9, 209, 420. 89

T EN

) HARREES 0.00 0.00
() FRERIRILS 0.00 0.00
0.00 0.00





image40.png
2 TR CGAM) BEREARAR

FERER

:_2021/01-2021/06 Al
BEWE BEHNR E7Y ] ES 17 AW SR RER PRAE
1002010000 i (7 PR T 41,206 15 | 2,043,089,514.98 | 2,029, 146,019.02 | 2,943,089,514.95 | 2,929, 146,019.02 13,984, 702, 11
1002020000 i (LTt T 5,258, 813,63 | 1, 310,086,22 782,256,138.35 | 1.310,086,226.54 | 782, 256,138.36 536,055, 90181
1002030000 i (AT 785, 831. 00 401,226 40 589. 01 401,226. 40 38519361
1002150000 i (7 AT T 0.00 1,000.73 35.00 1,000.73 35.00 965,72
1002 EYREN 9,085, 850.78 | 4,253, 177,331.26 | 3,711,803, 418.78 | 4,269,177,331. 26 | 3,711, 803,418.78 550, 450, 763.26
1012070000 Sl i ©—POS LG 0.00| 323.550,950.00 | 323,550,950.00 | 323.550.950.00 | 323, 550,950.00 0.00
1012 e BT 0.00| 323.550,950.00 | 323,550,950.00 | 323.550,950.00 | 323, 550,950.00 0.00
1122010000 e 0.00 0.00 400, 000.00 0.00 400,000.00 400, 000.00
1122 EITCER 0.00 0.00 400, 000. 00 0.00 100,000.00 400, 000.00
1123010000 Wk R T 959,300, 000.00 | 905,000,000.00 | 1,864,300,000.00 | 905,000,000 00 | 1. 864, 300.000.00 0.00
1123 R 959,300, 000.00 | 905, 000,000.00 | 1,864,300,000.00 | 905,000,000.00 | 1, 864, 300,000.00 0.00
1221050300 3k Rk 3L L JA B 162,225.11 | 590,379,565.20 |  563,349,891.74 |  590,379,565.20 | 563, 349,891.74 27,191, 898, 57
1221050700 I 3L B 0.00 9.615,972.00 0.00 9,615, 972. 00 0.00 9,615, 972.00
1221050800 3 Sk~ 33 ek 1, 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1, 180.00
1221060100 Sl R 0.00 338, 254.00 338, 254,00 338,254, 00 336,251.00 0.00
1221 EATEIEN 163,405.11 | 600,333,791.20 | 563,688, 145.74 | 600,333,791 20 | 563, 688, 145.74 36, 809, 060. 57
1405010200 [P /Mty 1 e 2 St 77 17,335, 597. 79 0.00 0.00 0.00 0.00 17, 335, 597. 19
J5001090100 17, 335, 597. 19 0.00 0.00 0.00 0.00 17, 335, 597. 19
1405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J5001040100 1% P AL Bt ¥ 0.00 0.00 0.00 0.00 000 ¥ 0.00
1604 ERTR ¥ 0.00 0.00 0.00 0.00 000 ¥ 0.00
[2201010000 S PR 3 11, 564, 100,00 11,564,100.00 | 80,685,529.00 11,564,100.00 | 80, 685, 529.00 | Bt 80,685, 529. 00
l2201 e 3 11, 564, 100. 00 11,564,100.00 | 80,685,529.00 11,564,100.00 | 80, 685, 529.00 | Bty 50,685, 529 00
[2202010100 5 Mt e e T | ¥ 0.00 | 1,865,205,000.00 | 1.865,205.000.00 | 1.865.205.000.00 | 1. 865, 205, 000.00 | ¥ 0.00
[2202010200 - TR | ooy 90,024.00]  93.668426.13| 95,31.150.40| 93,668,428 13| 05361, 150.40 | 8% 2,612, 755.21
[2202040000 2B B B ¥ 0.00 259, 739,01 259, 739.04 259, 739. 04 250,739.04 | ¥ 0.00
[2202090000 SRR ¥ 0.00 | 1,871,339,373.60 | 1,871,339.373.60 | 1.871,339,373. 60 | 1.871,339,373.60 | ¥ 0.00
[2202 RN Ev 980,024.00 | 3,830,472,540.77 | 3,832,165.272.04 | 3,830,472,500.77 | 3, 832, 165,272.04 | %7 2,612, 755.21
[2203010100 bl Bl BB TR | ¥ 0.00 1,604,655.00 | 385,628, 798.00 1,604,655.00 | 385, 628,798.00 | X | 384,024, 143.00
[2203 B ¥ 0.00 1,604,655.00 | 385,628, 798.00 1,604,655.00 | 385, 626,798.00 | %)y | 384,024, 143.00
[2211010000 SHBTHR TS | 289, 385.00 3,351,503, 32 3,613,938.32 3,351,503, 32 3,643,938.32 | 07 50.00
[2211030100 BT R | 0.00 195,622,417 195,622.417 195, 622. 41 195,622.47 | ¥ 0.00
[2211030200 BT M BT | 0.00 61, 156,66 61,156.66 61, 156.66 61,156.66 | ¥ 0.00
[2211030300 [T o Ty T 0.00 7,705.21 7,705.21 7,705 21 170.27] ¥ 0.00





image41.png
[e211030400 SRS T | ¥ 0.00 3,244.90 3,244.90 3,244, 90 32090 ¥ 0.00
[2211030600 BT M | 0.00 5,005.42 5.005.42 5,005.42 5.005.42 | ¥ 0.00
[2211040000 L SR B 0.00 52,608.00 2,608.00 52, 608. 00 52, 608.00 0.00
[2211050000 BT HMTEEn 1, 531.00 0.00 3,750.00 0.00 3,750.00 5.281.00
J2211 T8 287, 854. 00 3,709, 846.04 4,003, 031.04 3,709,846, 04 4,003, 031,04 5.331.00
[e221010100 51 S P B UL 1,541, 908.95 9,720,263.71 —165.03 9,720,263, 71 165,08 63769
[ez21010102 15232 B D B i g A 0.00 30085 0.00 300,85 0.00 500,55
[2221010400 Yok G 0.00 740.00 0.00 740. 00 0.00 740.00
Je221010700 15 O B B 459.45 ~165.03 11,698.91 16503 11, 698,91 11,701 49
[ez21011200 [ T LT 0.00 | 23,474,806.45 0.00 | 23,474,806 46 0.00 23,474, 80646
Jo221011300 SR B 5t 0.00 0.00 224.04 0.00 224.04 2101
[2221020000 B EE B 0.00 544,649.20 544,649. 20 54,649. 20 514,619.20 0.00
[e221050100 SR MR B 0.00 2,690, 481.99 0.00 2,690,481 99 0.00 2,690, 18199
[2221050200 Y N B D 0.00 2.690,481.99 2.690,481.99 2,690,481 99 2, 690,481.99 0.00
[2221060100 Rt 0.00 8,312,564, 16 0.00 8,312,564. 16 0.00 8.312,561.16
Je221060200 51 SR P M B L 0.00 8,312,564, 16 8,312,564 16 8,312,564. 16 5.312,661.16 0.00
[ez21070100 R A 0.00 1,643, 23646 0.00 1,643,23. 46 0.00 1,613, 236.16
[e221070200 2 O i DO 0.00 1,643, 236. 46 1,643,236 1,643,23. 46 1,613,236 0.00
[2221090000 [ e 0.00 365,680. 80 365, 680. 80 365, 680. 80 365,680 80 0.00
[e221110000 S BRNB EE 26, 47,63 225,451.85 291, 141,67 225, 451,85 291, 141,67 92,037, 45
[e221120100 D0 ST DO I 0.00 704,244.19 0.00 704,244 19 0.00 701, 21419
Jez21120200 51 9 T P -5 0.00 704,244.19 01,2419 ¥ 0.00
Jez21130200 51 SR B e 0.00 446,520.52 416,520.52 446,520. 52 46.520.52 | ¥ 0.00
[ez21170100 i B ey ML 0.00 469,496, 13 0.00 469,496 13 0.00 [ 469, 49613
[ez21170200 2 M T M D 0.00 469,496.13 169,496.13 469,496. 13 469.4%.13 | ¥ 0.00
l2221 SRR 1,506,020.77 | 62, 417,994.25 15.479,413.04 | 62,417,090.25 15, 479, 473,04 48,454, 511,98
[2241040500 b kY 549,045, 961. 00 750,000.00 | 248,388, 770.96 750.000.00 | 248, 388,770.96 796, 684, 731,96
[2241050200 LR B BTN 0.00 0.00 1,570.67 0.00 1,570.67 1,570.67
[2241080100 e S AT 4,013.36 63,6668 62,471.28 63, 667. 68 62, 471.28 5.20.76
[2241080200 Sk AT (R 7,423.29 14,301.03 14,543.18 14,301. 03 14, 513.18 7, 665,41
[2241080300 S Bk B RS 250,84 3,979.28 3,904.50 3,919.8 3,901.50 525,62
[2241090000 SR B S 14, 24700 52,608.00 100, 487. 00 52, 608. 00 100, 457.00 3.682.00
[2241990000 Lk Rk 190,717, 902.32 | 484,696,325.00 |  261,673,013.00 | 484,696.325.00 | 261, 673,013.00 413,741, 214.32
J2241990001 s N 104,075, 000.00 | 893,150,000.00 | 351,018,243 12 | 893.150,000.00 | 351, 048.243. 12 616,176, 756,88
Jo241 EATERER 254,241, 970.77 | 1,378, 760,850.99 | 861,293, 003.71 | 1,378,760,880.99 | 861, 293,003.71 258, 225, 906.51
[2s01010101 KR A DI B 0.00 1,100,000-00 | 668,000,000-00 1,100,000.00 | 668, 000,000.00 | %77 | 666,900, 000.00
[2501 ¥ 0.00 1,100.000.00 | 668, 000,000.00 1,100,000.00 | 668, 000,000.00 [ %77 | 666,900, 000.00
[2001010000 T | 7123,000,000.00 | 106,635,000.00 | 1,183,635,000.00 | 106,636,000.00 | 1, 18, 636,000.00 | ftJs | 1,800,000, 000.00





image42.png
[a001 ERTCEs $j7 | 723,000,000.00 | 106.636,000.00 | 1.183,636.000.00 | 106.636.000.00 | 1. 183, 636,000.00 | %7 | 1.800.000. 000.00
[1101150000 A AR [ 2,097, 366.32 0.00 0.00 0.00 [ {7 2,097, 366.32
Ja104 FFHNA [ 2,097, 366.32 0.00 0.00 0.00 [ 2,097, 366.32
J5001010100 LU0ttt it & ¥ 0.00 | 1,810,000, 000.00 1,810, 000, 000. 00 0.00 | 77 | 1,810,000, 000.00
[5001010200 LI LSRR | T 0.00 | 51,752,500.00 54,752, 500. 00 0.00 | 87 54,752, 500. 00
[5001020100 TER I -HI R [ 53,973, 45 287,756.22 287,756. 22 0.00 [ f8r 341, 729.67
[5001020200 TER OB ¥ 0.00 5.284,696.41 5,284, 696. 41 0.00 [ 5,284, 696.41
J5001020300 TER -3 0 [ 410, 205.57 0.00 0.00 0.00 | 7 410, 205.57
[5001020600 RN TEEOESR | 61,854, 72 548, 110.37 548,110.37 0.00 | 87 609, 965.09.
[5001020800 R ICETTR [ 116, 095.90 248,593, 00 248,593 00 0.00 [ fr 364, 68890
J5001030100 LW BT E ¥ 0.00 1,407,541 30 1,407,541 30 0.00 | 7 1,407, 541. 30
J5001030400 LW [ 16,095,526.60 | 78,429,325 24 78,429,325.2 0.00 | 87 94,524, 851. 84
[5001030800 % - AR T ¥ 0.00 449,541.28 0.00 [ f8r 449, 541.28
[5001030500 P B W ¥ 0.00 248,989.57 0.00 [ 248, 959.57
J5001031000 HEW-EEREEEN | 5 534, 339.61 630, 289. 70 0.00 | 7 1,164, 629.31
J5001040100 1% PR KB Bt ¥ 0.00 5.053,888.91 0.00 | 87 8,053, 885.91
[b602010105 AT SR E ¥ 0.00 0.00 [ f8r 7, 644,00
[6602010106 AL SR ¥ 0.00 0.00 [ 235,85
[beoz010107 AT AR ¥ 0.00 0.00 | 87 2,548.00
[be02010108 AT AT ity ¥ 0.00 0.00 [ f8r 167. 22
[6e02010109 LB SR fi Y ¥ 0.00 0.00 [ 222,96
lbeoz010110 AT T8 SR AR ¥ 0.00 0.00 | 7 3,822.00
loc02020301 B H B TBO VAT [ 101,94 0.00 | 87 101. 94
[b602020307 TBCHATEO SR | {7 63, 500. 00 0.00 [ f8r 63, 500. 00
[6602020316 e G 0.00 | 27,140,235.89 27,140, 235.89 0.00 [ 27,140, 235.89
loc02050100 St ¥ 0.00 15, 200, 000. 00 15, 200, 000. 00 0.00 | 7

lo602050400 Sef S ¥ 0.00 4,400,000.00 4,400,000 00 i

J5oot TERRA [ 17,335, 597. 79 | 2, 007,096, 110.95 2,007,096, 110. 95 5

l6301060000 EYAOH & ¥ 0.00 0.00 S

leor ¥ 0.00 0.00 5

[6103050500 ¥ 0.00 6,520.52 i

[6:403050600 Y 0.00 365, 680. 80 7

lo+03080800 & K-S EVTER ¥ 0.00 92,149.20 i

loaos ARG ¥ 0.00 904, 350. 52 i 904, 350. 52
[beo01010100 R (BIE ¥ 0.00 113,696.05 113,696. 05 [ 113, 696.05
[6601010200 RO T R ¥ 0.00 90,102.92 90,102, 92 5 90, 102,92
l6601010300 YRR A ¥ 0.00 739,349.02 739,349, 02 i 739, 349,02
[peo1010400 I PRI O ¥ 0.00 2,179,202.52 2,179,292.52 [ 2,179, 292.52





image43.png
[6601010500 e ¥ 0.00 173,696.02 0.00 173,696. 02 0.00 [ 7 173, 696.02
[6601030100 L~ ¥ 0.00 5,036.82 0.00 5, 036. 52 0.00 [ f8r 45, 036,87
[6601040100 A S B P ¥ 0.00 1,744,045.29 0.00 1,744,045 29 0.00 [ 1,744, 045.29
Jbe0z010101 AT SRR L% ¥ 0.00 2,751,629.54 80.00 2,751,629, 54 0.00 | i 2,754, 519.54
losoz010104 AT SHR A ¥ 0.00 14,070.00 0.00 14,00.00 0.00 | 8 14, 070.00
[6602010105 T SR E ¥ 0.00 111, 711,36 16,178.56 11,7113 16, 178.56 | {87 95, 532. 80
[6602010106 L0 SR (R ¥ 0.00 3,490.96 50558 3.190.96 50558 | {8 2.985.38
[beoz010107 AT SRS (R ¥ 0.00 51,235.41 0.00 51,235, 41 0.00 | 7 51,235, 41
lbe0z010108 AT AT iR ¥ 0.00 514.09 363.71 514.09 363,71 | i

[6602010109 T SR (S ¥ 0.00 L 48318 0.00 RTINT) 0.00 [ fr

losoz010110 AT T8 SR AR ¥ 0.00 74,511.00 0.00 74,511 00 0.00 |

loc02020201 B - A ¥ 0.00 0.00 0.84 0.00 .84 | 6%

[6602020202 7 B I ¥ 0.00 5,000.00 33964 9,000.00 33964 | i

[6502020301 B B AT ¥ 0.00 64,330.92 2.760.85 61,330, 97 2.760.88 | {57 61, 570.04
l6602020306 A B B T BO R T ¥ 0.00 40,508.21 0.00 40,504, 21 0.00 | 7 40,504, 21
lo602020310 B H B A ¥ 0.00 85748 0.00 857 48 0.00 | 87 2,857.48
losot BT ¥ 0.00 418,5%6.79 20,229.21 8,418, 556. 79 20,220.21 | {8 5,308, 321,58
[be02010101 ST SRR L% ¥ 0.00 896,815.78 290.00 596,815. 78 290.00 | {7 896, 525.78
losoz010104 AT SHR A ¥ 0.00 61,362.00 0.00 61,362, 00 0.00 | 57 61, 362. 00
[6602010105 T SR E ¥ 0.00 7,992.15 1,140.00 7,99 15 1,140.00 | {877 6.852.15
[6602010106 L0 SR (R ¥ 0.00 35.63 35.63 | i 23,78
[beoz010107 AT SRS (R ¥ 0.00 0.00 0.00 | 7 3,420.00
lbe0z010108 AT AT iR ¥ 0.00 249 219 i 149,64
[6602010109 AT SR (S ¥ 0.00 0.00 0.00 [ f8r 299,28
l6c0z010110 S T8 S B ¥ 0.00 0.00 0.00 [ 4,215.00
loc02020201 B - A ¥ 0.00 310 0.00 0.00 | 7 34.10
loc02020301 B H B ATBO ST ¥ 0.00 51,08.75 0.00 51,038.75 0.00 | 87 51,038. 75
[6502020303 7 B B A2 ¥ 0.00 1,443.41 0.00 143,41 0.00 [ fr [RTERTY
los0z020307 TBCHE TR BN | ¥ 0.00 216,713.00 ~165.03 216,713. 00 —165.03 | 217,178.03
lo602020310 B H B F A ¥ 0.00 1,573.84 786.92 1,573.84 786,92 | {7 786. 92
losoz EE ¥ 0.00 1,245, 411.30 1,812.46 1,245,411 30 1.812.46 | {7 1,243, 598.81
[65030 10000 RGN ¥ 0.00 0.00 1,357, 537.05 0.00 1, 357,537.05 | o 1,357, 537.05
l6603040000 BTN ¥ 0.00 22,12.28 0.08 22,120.28 0.08 | 22,120, 20
losos 0155 90 ¥ 0.00 22,12.28 1,357,531, 13 22,120.28 1,357,537.13 | $67 1,335, 413.85
Jswoy WA PROFTH % ¥ 0.00 [ 15,296, 014, 642.35 | 15, 296,014, 642.35 | 15,296, 014, 642. 35 | 15,296, 014,692.35 | ¥ 0.00
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AL ER

A IEME GRM) SRR AR
BRI 20214501 HE2021 061 Bl
] T T ETEL: ETES;
R TIE T 1 o0 o
TR, T 5 W 2 T35, 012,305, 96 1, T8 17
e e 3 0.0 L6401
L i 5 E A I 152,700,118, 50 2 120,575 767,46
B AL 5 200502, 15746 5045, 160.068 14
TG BT E LA 5 15,164, 143,02 90 623, 443 30
EHAWT LA E WG 7 739.015.61 5331711 %
EHOAAER £l T167,506.06 S8, 651, 670,01
E R G B AR o 55,55, 716, 71 7726, 642,695 10
R ATEN: 10 200,106,305, 15 51696, 249,570 67
S G G m 81,106, 151,01 653,080, 441,71
B G 12 0.0 o0
fi i fi & 13 0.00 0.00
L 1 L m 000 0.0
IEHEERT LU RIERR | |
5035 ® 0% 000
SR R e[ 16 0.00 0.0
fi . & 17 0.00 540, 008, 243, 12
BEH i s 0.0 540.008.243 1
e I o0 000
BEFERRE £ 0w 0w
TR R R R OR e 21 0.00 0.0
T SR A f e ) 000 o0
R ATEN: 25 0.0 0.0
i OO T 21 0.0 0,008,715 12
L B ED NG % 0.0 0.0
i fi 26 0.00 0.00
ESFENRG 2 125,000, 000.00 65000, 000 00
fi 5% & 28 0.00 0.00
B AL 2 125,000, 000.00 65000, 000 00
5k i B NG 30 0.0 0.0
YR s BRI | ot 272,701 10 5055, s, o1
LY B KOG 7 5-300,000.00 5.500,000.00
Fh it 55 552620110 T, 596,01
5 O G R 51 117,470,796, 60 54, 44611100
(. s a0 ) W 35 0.00 0.00
[ B0 % o5 i ypst i g 165,576,610, 61 TR
PR 51 51680, 815,65 9,085 850,
. ARG N oS RE £ 550,150, 765,26 B30, 459,763 26
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