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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：龙光玖钻广场

·项目公司：佛山市龙光骏绅房地产有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
标的项目位于广东省佛山市禅城区季华路北侧、禅秀路东侧地块（宗地编号：TD2018(CC)XG0005），处于佛山市城市轨道交通二号线一期工程绿岛湖站的地铁保护区内。标的项目总用地面积82077.77㎡，总建筑面积约722215.55㎡，总计容建筑面积492466.62㎡，容积率6.0，建筑密度 ≤ 45%，绿地率 ≥ 30%。标的项目拟建10栋超高层住宅，高度为145米；4栋超高层办公楼，高度为180米；大型商业MALL、沿街商铺等；配建公交首末站、社区公共服务用房、公共自行车停放点等；地下室设置三层，局部两层。

2重大事件披露
（1）2019年2月28日在中诚信托有关人员的见证下，康正与项目公司有关人员进行了标的项目共管资料的交接工作，主要的共管资料有：公章1枚、财务专用章1枚、章能华个人名章1枚、《企业法人营业执照》[91440604MA51RR6P0C]（正副本）、《开户许可证》[核准号：J5880065241001]、基本户（中国农业银行）网银复核U盾（1枚），序列号：526104998566、中国工商银行网银复核U盾（1枚），序列号：7833773638，共管资料清单见附件三。

（2）2019年3月7日，由于康正公司工作管理安排的调整，在取得中诚信托及项目公司有关人员批准同意后，康正驻项目公司监管人员由程锋文更换为叶晓敏。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2019年3月31日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已无得

	建设工程规划许可证
	部分楼座已经取得；部分楼座正在办理了中

	建筑工程施工许可证
	尚未办理

	预售许可证
	尚未办理


3.2项目2019年3月份施工进度情况

项目公司在向佛山市禅城区国土城建和水务局申请桩基础及基坑支护提前施工的基础上，在未取得《建筑工程施工许可证》的情况下，已经开始桩基基础及基坑支护施工，3月份具体施工进度情况如下：

标的项目2019年3月施工进度

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	龙光玖钻广场
	商业标段工程桩施工
	灌注桩浇筑完成293根

	2
	龙光玖钻广场
	住宅标段工程桩施工
	灌注桩浇筑完成238根

	3
	龙光玖钻广场
	商业标段支护工程施工
	止水桩完成129套、支护桩完成74根

	4
	龙光玖钻广场
	住宅标段支护工程施工
	止水桩完成131套、支护桩完成32根


3.3标的项目2019年4月施工计划

标的项目2019年4月施工计划

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	龙光玖钻广场
	商业标段工程桩施工
	灌注桩继续施工

	2
	龙光玖钻广场
	住宅标段工程施工
	灌注桩继续施工

	3
	龙光玖钻广场
	商业标段支护工程施工
	止水桩全部完成、支护桩继续施工

	4
	龙光玖钻广场
	住宅标段支护工程施工
	止水桩全部完成、支护桩继续施工


标的项目现场照片（2019年3月）
1、项目现场施工全景                                     2、住宅标段打桩现场
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3、住宅标段打桩现场                                     4、商业标段打桩现场 
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5、商业标段打桩现场                                     6、商业标段打桩现场
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。2019年3月印鉴使用情况详见下表：

2019年3月印鉴使用登记表 
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2019/3/1
	公章
	办理2月份社保对账
	2019年2月社保委托代缴明细表（1份）
	徐娜
	杨菲菲、陈培俊

	2019/3/1
	公章
	办理基本户信息变更（注册资本由1000万变更为2000万）
	营业执照复印件、公司章程复印件、核准变更登记通知书、变更银行结算账户申请书
	张莎虹
	杨菲菲、陈培俊

	2019/3/4
	公章
	与广州市泛奥景观设计有限公司签订项目景观设计合同
	佛山禅城山湖电器厂项目景观工程设计合同（4份）
	陈培俊
	杨菲菲、陈培俊

	2019/3/4
	公章
	2019年2月社保、公积金对账
	2019年2月广州市龙光置业有限公司代缴纳佛山市龙光骏绅房地产有限公司社保台账（2份）、2019年2月广州市龙光置业有限公司代缴纳佛山市龙光骏绅房地产有限公司公积金台账（2份）
	徐娜
	杨菲菲、陈培俊

	2019/3/4
	公章
	办理基本户信息变更（注册资本由1000万变更为2000万）
	股东（朗奥）营业执照及法人身份证复印件（各2份）
	陈培俊
	杨菲菲、陈培俊

	2019/3/4
	公章
	续租房屋（3#624）
	山湖项目（3#624房）租赁合同补充协议
	陈培俊
	杨菲菲、陈培俊

	2019/3/5
	公章
	向中交佛山投资发展有限公司报送新的总平方案以征求意见
	佛山市龙冠骏绅房地产有限公司关于征询龙光玖钻广场项目总平面方案修改意见的函（1份）、关于征询龙光玖钻广场项目总平面方案意见的复函复印件（2份）、建（构）筑物建设项目规划条件审核表（1份）、规划总平图（2份）
	李琛
	杨菲菲、陈培俊

	2019/3/7
	公章
	中国农业银行按揭入围
	中国农业银行按揭楼盘合作申请书
	林秀仪
	杨菲菲、陈敏瑶

	2019/3/11
	公章
	基坑监测中标通知书
	中标通知书（2份）
	陈晓雯
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/11
	公章
	签订基坑支护合同补充协议
	基坑支护合同补充协议（6份）
	王瑞刚
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/11
	公章
	玖钻广场施工围挡临时占地申请
	玖钻广场施工围挡临时占地申请函（2份)
	李琛
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/11
	公章
	送检方案盖章
	见证取样送检方案(4份）
	黄权龙
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/11
	公章
	提前介入资料盖章
	 佛山重点工程提前介入监管申请表（3份）、参建企业管理班子联系表（2份）、超限审查批复复印件（2份）、超限意见复印件（2份）、关于印发龙光玖钻广场项目安全影响（修改）会议纪要的通知复印件（2份）、关于印发龙光玖钻广场项目（二期基坑）安全影响会议纪要的通知复印件（2份）
	黄权龙
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/11
	公章
	提前介入说明盖章
	龙光玖钻广场项目（南侧地块）桩基础及基坑支护提前施工说明（2份）
	黄权龙
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/13
	公章
	山湖总平面图修改盖章
	建（构）筑物设计方案审核申请表（2份）、佛山市工程设计方案规划技术审查申请表（2份）、 营业执照复印件（2份）、建（构）筑物建设项目规划条件审核表复印件（2份）、委托书及委托人与被委托人身份证复印件（各2份）、法人及法人身份证明复印件（2份）、已批总平面意见及技术指标表复印件（1份）、建设项目登记表（2份）、国有土地使用权转让合同复印件（1份）、关于龙光玖钻广场项目总平面方案（修改）意见征询的复函复印件（1份）、禅规公示2019-1S号龙光玖钻广场建设工程设计方案总平面图批前公示（1份）
	李琛
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/14
	公章
	股东会决议与公司章程盖章
	股东会决议（2份）、龙光骏绅公司章程（2份）
	沈洁鸿
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/15
	公章
	玖钻广场基坑支护桩基工程征询意见盖章
	关于玖钻项目支护工程、桩基工程施工的征询意见函（1份）、关于印发玖钻基坑项目安全影响的专家评审会议纪要的通知复印件（1份）、附件--玖钻基坑项目安全影响的专家评审会议纪要复印件（1份）
	李琛
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/15
	公章
	超限高层建筑工程初步设计抗震设防审查服务协议盖章
	超限高层建筑工程初步设计抗震设防审查服务协议（4份)
	黄育贵
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/15
	公章
	山湖宿舍开票证明盖章
	山湖宿舍开票证明（1份）
	黎义兵
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/15
	公章
	桩（基础）检测方案盖章
	桩（基础）检测方案（6份）
	黄权龙
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/18
	财务章
	给支票盖章用以偿还深圳市龙光控股有限公司18亿元股东借款
	中国农业银行支票（3张、票面金额分别为9亿、4亿、5亿元，支票编号分别为54379135、54379136、54379137）
	沈洁鸿
	叶晓敏、张贵源

	2019/3/19
	公章
	基坑支护工程施工图设计文件会审记录盖章
	施工图设计文件会审记录(8份)
	叶雨千
	叶晓敏、杨阳

	2019/3/20
	公章
	绿岛湖房屋租赁合同盖章
	绿岛湖房屋租赁合同(3)
	陈培俊
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/21
	公章
	 玖钻广场项目施工及试桩记录盖章
	单位（分部）工程开工报审表 （12份）、工程试打桩记录（流程单显示15份实际数量5份）、成孔灌注桩施工工艺试验记录表（15份）
	林家敏
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/21
	公章
	山湖项目办公室开租赁发票证明盖章
	山湖项目办公室开租赁发票证明（1份）
	黎义兵
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/21
	公章
	 山湖项目人防设计要点修改盖章
	建设防空地下室承诺（1份）、建（构）筑物建设项目规划条件审核表复印件（1份）、季华路北侧、禅秀路东侧地块规划条件附图一复印件（1份）、季华路北侧、禅秀路东侧地块规划条件附图二复印件（1份）.营业执照复印件（1份）、不动产权证书复印件（1份）、建设工程设计方案修改规划技术审查意见复印件（1份）、审查指标一览表复印件（1份）、委托书及委托人与被委托人身份证复印件（各1份）、法定代表人证明书复印件（1份）、佛山市建设工程人防报建申请表（1份）、规划总平图复印件（1份）
	李琛
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/21
	公章
	山湖项目桩（基础）检测方案盖章--对3月15日方案的修改
	桩（基础）检测方案（6份）
	黄权龙
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/22
	公章
	个税手续费返还申请表盖章
	 营业执照复印件(1份）、代扣、代收及代征税款手续费申请书（1份）、税款手续费申请明细表（1份）、电子缴款凭证（4份）
	孙校照
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/25
	公章
	湖景路办公用房租赁合同盖章
	房屋租赁合同（2份）
	成祥利
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/25
	公章
	收入证明盖章
	收入证明（1份）
	胡春燕
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/25
	公章
	20190322个税手续费返还申请补充资料
	开户许可证复印件（1份）
	孙校照
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/25
	公章
	玖钻项目专项方案专家论证相关资料盖章
	专项方案专家论证会议参加人员告知表（2份）、龙光骏绅专业施工项目负责人任命书（2份）
	林家敏
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/25
	公章
	5 玖钻项目办理城市道路挖掘证（路口开设）所需资料盖章
	营业执照副本3-1复印件（5份）、沈沛勇身份证复印件.（5份）、法定代表人身份证明书（5份）、吴子天身份证复印件（5份）、授权委托书（5份）、挖掘城市道路申请审批表（5份）、佛山市砍伐 迁移树木200株以下（占用绿地7000方以下）申请审批表（5份）、建设工程规划许可证复印件（6-7座，11-12座各5份）、规划总平图复印件（5份）
	林家敏
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/26
	公章
	玖钻广场1-10座住宅超限审查盖章
	玖钻广场1-10座住宅超限审报表（各1份，共10份）、超限高层建筑工程超限情况表（2份）
	李琛
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/26
	公章
	玖钻项目单位（分部）工程开工报审表及工程试打桩记录盖章
	玖钻项目单位（分部）工程开工报审表（15份）、工程试打桩记录（4份）
	林家敏
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/26
	公章
	玖钻桩基施工图纸会审记录盖章
	施工图纸文件会审记录（一）（5份）、施工图纸文件会审记录（二）（5份）
	林家敏
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/26
	公章
	山湖项目桩（基础）检测方案部分修改盖章
	桩（基础）检测方案（6份）
	林家敏
	叶晓敏、陈敏瑶

	2019/3/26
	财务章
	农行收到广东创辉电力工程有限公司履约保证金收款收据盖章
	收款收据（1份）（32697.13元）
	林家敏
	叶晓敏、张贵源

	2019/3/27
	公章
	社保公积金对账单盖章
	 骏绅社保台账（1份）、骏绅公积金台账（1份)
	徐娜
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/28
	公章
	基坑支护施工方案所需资料盖章
	法定代表人授权书--质量（5份）、法定代表人授权书--安全（5份）、危大专家论证会议与会人员告知表（建设单位）（5份）
	陈柱
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/28
	公章
	建设工程安全隐患整改情况报告书盖章
	建设工程安全隐患整改情况报告书（5份)
	陈柱
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/28
	公章
	 玖钻广场项目报供电规划意见图纸盖章
	 玖钻广场项目报供电规划意见图纸目录（3份）
	王海旭
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/28
	公章
	山湖宿舍开票情况说明盖章
	开票情况说明（2份）
	黎义兵
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/28
	公章
	造价咨询服务合同盖章
	造价咨询服务合同（6份）
	徐承平
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/28
	公章
	绿岛湖食堂租赁中介费开票资料盖章
	租赁代理费支付承诺书（2份）、确认函（2份）、委托证明（1份）
	邓士林
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/28
	公章
	玖钻项目提前介入资料盖章
	关于对玖钻项目(南侧地块）桩基础及基坑支护提前施工说明（2份）、关于对玖钻项目支护工程、桩基工程设计方案意见的复函--复印件（2份）
	黄权龙
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/29
	公章
	社保对账单盖章
	社保对账单（1份）
	陈培俊
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/29
	公章
	绿岛湖管委会安全生产主体责任承诺书盖章
	绿岛湖管委会安全生产主体责任承诺书（3份）、谭军身份证复印件（5份）
	黄天成
	叶晓敏、陈培俊

	2019/3/29
	公章
	绿岛湖项目公寓租赁合同盖章
	绿岛湖项目公寓租赁合同（3份）
	陈培俊
	叶晓敏、陈培俊


5合同签订情况

2019年3月期间，项目公司共计签订合同8份，详见合同签订情况表：
2019年3月合同签订情况表

	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	1
	广州市泛澳景观设计有限公司
	佛山禅城山湖电器厂项目景观工程设计合同
	山湖电器厂项目景观工程概念方案设计、扩初设计、施工图设计及施工配合等事宜
	2,494,552.00 
	2019/3/4

	2
	吴洁瑜
	山湖项目（3#624房）租赁合同补充协议
	续租房屋，租期2019.3.12至2020.3.11日，月租金1800元/月
	21,600.00 
	2019/3/4

	3
	广东南海国际建筑设计有限公司
	龙光玖钻广场项目基坑支护设计合同补充协议
	因地下室建筑方案变更签订了该协议，协议在主合同51万合同金额的基础上增加了35万元基坑支护设计费，主合同总金额变更为86万元
	350,000.00 
	2019/3/11

	4
	佛山市禅城区建筑业协会
	超限高层建筑工程初步设计抗震设防审查服务协议
	龙光骏绅委托建筑业协会承担玖钻广场项目1-10座住宅塔楼项目超限高层建筑工程初步设计抗震设防审查工作，合同约定了双方责任、组织审查费用及付款方式等内容
	33,000.00 
	2019/3/15

	5
	李锦杰、许阳妹
	绿岛湖房屋租赁合同(食堂用)
	所租房屋位于科海路18号9座1002房，为绿岛湖项目食堂用房，租赁期限2019年3月15日-2020年3月14日，月租金5110元
	63,120.00 
	2019/3/20

	6
	佛山市龙光房地产有限公司
	湖景路房屋租赁合同
	所租房屋位于禅城区湖景路8号1区41座P2号3楼301室，为办公用房，租赁期限2019年1月1日至2019年12月31日，月租金40000元，合同总金额480000元，
	480,000.00 
	2019/3/26

	7
	上海龙胜建设咨询有限公司
	造价咨询服务合同
	 乙方为甲方提供龙光就钻广场土建工程、给排水工程、弱电工程及预埋、消防工程的预算、结算造价咨询服务。咨询酬金计算方式：预算住宅、独立商业配套工程按照1.9元/㎡、结算住宅、独立商业、配套工程按照0.4元/㎡计算。
	1,696,185.00 
	2019/3/28

	8
	邓淑敏
	绿岛湖项目公寓租赁合同
	所租房屋位于季华西路129号绿岛广场三座716室，用作员工宿舍。阻力期限为2019年3月8日至2020年3月7日，共十二个月，月租金1800元，租金合计21600元。
	21,600.00 
	2019/3/29


6资金情况

2019年3月监管范围内资金流出额共计1,804,043,367.41元，出款行皆为中国农业银行。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

2019年3月资金流出明细表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	骏绅41名员工
	1月份工资
	648,152.37
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	2
	广州市龙光置业有限公司
	代缴219年1月社保
	100,338.06 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	3
	广州市龙光置业有限公司
	代缴219年1月住房公积金
	52,547.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	4
	佛山市住房公积金管理中心
	缴纳2019年1月份住房公积金
	29,666.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	5
	龙光地产有限责任公司
	代缴219年1月社保
	1,805.38 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	6
	张骏铭
	费用报销（餐费）
	2,130.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	7
	李金金
	费用报销（车辆维修费）
	4,940.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	9
	龙晚平
	费用报销（餐费）
	618.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	10
	毕磊
	费用报销（餐费）
	2,688.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	11
	刘明友
	费用报销（餐费）
	195.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	12
	王新军
	费用报销（餐费）
	960.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	13
	王新军
	费用报销（餐费）
	1,065.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	14
	王新军
	费用报销（餐费）
	1,189.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	15
	郑洁
	注册地址租赁费
	9,000.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	16
	中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司
	费用报销（公务车油费充值）
	4,066.82 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	17
	蓝庞腾
	费用报销（食品）
	14,760.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	18
	蓝庞腾
	费用报销（食品）
	1,760.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	19
	蓝庞腾
	费用报销（餐费）
	4,498.00 
	2019/3/7
	中国农业银行
	管理费用

	20
	广州瑞图建筑工程设计有限公司
	评估技术咨询服务费
	315,000.00 
	2019/3/14
	中国农业银行
	前期费用

	21
	冷姗颖
	费用报销（餐费）
	21,123.50 
	2019/3/14
	中国农业银行
	管理费用

	22
	梁文强
	费用报销（12月份、1月份误餐费、停车费）
	870.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	23
	黎义兵
	山湖项目办公室水电费及管理费
	1,459.54 
	2019/3/14
	中国农业银行
	管理费用

	24
	刘明友
	费用报销（餐费）
	489.00 
	2019/3/14
	中国农业银行
	管理费用

	25
	广州市翔荣喷画有限公司
	项目东侧围挡图画设计费
	11,497.30 
	2019/3/14
	中国农业银行
	前期费用

	26
	广州市翔荣喷画有限公司
	科洋路一侧围挡图画设计费
	19,046.40 
	2019/3/14
	中国农业银行
	前期费用

	27
	广州市翔荣喷画有限公司
	禅秀路一侧围挡图画设计费
	10,161.60 
	2019/3/14
	中国农业银行
	前期费用

	28
	会计师事务所
	验资费
	2,525.00 
	2019/3/14
	中国农业银行
	管理费用

	29
	深圳市龙光控股有限公司
	偿还股东借款
	1,800,000,000.00 
	2019/3/18
	中国农业银行
	往来款

	30
	深圳市朗奥投资有限公司
	偿还借款利息
	2,647,723.00 
	2019/3/19
	中国农业银行
	财务费用

	31
	广州市翔荣喷画有限公司
	季华西路一侧围挡图画设计费
	19,481.60 
	2019/3/21
	中国农业银行
	前期费用

	32
	佛山住房公积金管理中心
	2月公积金
	30,073.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	33
	佛山建筑业协会
	超限审查费用
	33,000.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	前期费用

	34
	李杭
	费用报销餐费
	1,050.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	35
	李金金
	费用报销餐费
	1,236.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	36
	山湖项目624房
	租金
	5,400.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	37
	山湖项目605房
	租金
	5,400.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	38
	山湖项目608房
	租金
	5,400.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	39
	山湖项目1519房
	租金
	5,400.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	40
	山湖项目1520房
	租金
	5,400.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	41
	李金金
	费用报销餐费
	3,510.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	42
	陈培俊
	费用报销食品费
	3,300.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	43
	耐安驰汽车维修服务公司
	费用报销公务车维修费
	1,230.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	44
	李金金
	费用报销公务车维修费
	1,050.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	45
	陈培俊
	费用报销公务车油费充值
	6,734.84 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	46
	蓝庞腾
	费用报销餐费
	2,332.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	47
	沈洁鸿
	费用报销餐费
	623.00 
	2019/3/21
	中国农业银行
	管理费用

	48
	邓士林
	费用报销差旅费
	607.00 
	2019/3/27
	中国农业银行
	管理费用

	49
	林家敏
	餐费
	416.00 
	2019/3/27
	中国农业银行
	管理费用

	50
	招永湛
	山湖公示牌制作及安装工程费
	1,450.00 
	2019/3/27
	中国农业银行
	建筑工程费

	合           计
	1,804,043,367.41
	——


注：不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等.

7 各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年3月31日，项目公司各资金账户余额总计2768130.92 元，各账户余额见下表。

截止2019年3月31日各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行佛山金业支行（基本户）
	44439101040009174
	859,992.41

	2
	中国工商银行佛山市高新支行
	2013096819200141880
	1,908,138.51

	9
	平安银行佛山汾江支行
	15012019022655
	0

	总    计
	——
	2,768,130.92


附件

附件一  各月资金流出分类情况表    
                                                                                                              币种：人民币   单位：元

	月份
	土地费用
	前期费用
	建筑工程费用
	开发间接费
	财务费用
	税费
	管理费
	营销费用
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/3
	0.00 
	408,186.90 
	1,450.00 
	0.00 
	2,647,723.00 
	0.00 
	986,007.51 
	0.00 
	1,800,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	1,804,043,367.41 

	总计
	0.00 
	408,186.90 
	1,450.00 
	0.00 
	2,647,723.00 
	0.00 
	986,007.51 
	0.00 
	1,800,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	1,804,043,367.41 


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费以及企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

附件二 共管资料移交清单
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附件三 标的项目平面图
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