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为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：龙光玖钻广场项目

·项目公司：佛山市龙光骏绅房地产有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况
标的项目位于广东省佛山市禅城区季华路北侧、禅秀路东侧地块（宗地编号：TD2018(CC)XG0005），处于佛山市城市轨道交通二号线一期工程绿岛湖站的地铁保护区内。标的项目总用地面积82077.77㎡，总建筑面积约722215.55㎡，总计容建筑面积492466.62㎡，容积率6.0，建筑密度 ≤ 45%，绿地率 ≥ 30%。标的项目拟建10栋超高层住宅，高度为145米；4栋超高层办公楼，高度为180米；大型商业MALL、沿街商铺等；配建公交首末站、社区公共服务用房、公共自行车停放点等；地下室设置三层，局部两层。
2项目五证办理情况及施工进度情况

2.1项目五证办理情况说明

截至2019年12月31日项目五证办理进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得

	预售许可证
	尚未取得


2.2项目2019年12月份施工进度情况

截至2019年12月31日，项目现场具体施工进度情况如下：

标的项目2019年12月施工进度

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工进度

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	· 二期：板撑全部完成

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	· 二期：板撑全部完成

	3
	龙光玖钻广场项目
	工程桩检测
	· 二期静载检测完成

	4
	龙光玖钻广场项目
	支护桩检测
	· 二期地连墙检测完成

	5
	龙光玖钻广场项目
	住宅土石方工程
	· 二期7#出土至底板标高

	6
	龙光玖钻广场项目
	商业土石方工程
	· 二期12#出土至底板标高

	7
	龙光玖钻广场项目
	商业标段总包施工
	· 15#一区结构完成，砌体抹灰完，装修完成50%
· 二区结构浇筑完成，砌体抹灰完
· 三区结构完成，砌体完
· 四区结构完成

	8
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段总包施工
	· 4#5#施工至4层
· 3#施工至±0， 2#负一层完成，支撑梁拆除完成
· 1#负一层完成

	9
	龙光玖钻广场项目
	渣土外运、夜间施工及外围关系维护
	· 跟进维护到位


2.3标的项目2020年1月施工计划

标的项目2020年1月施工计划

	序号
	项目
	细分模块/楼栋
	施工计划

	1
	龙光玖钻广场项目
	商业标段支护工程施工
	· 二期：板撑全部完成

	2
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段支护工程施工
	· 二期：板撑全部完成

	3
	龙光玖钻广场项目
	支护桩检测
	· 二期地连墙检测完成

	4
	龙光玖钻广场项目
	住宅土石方工程
	· 二期6#7#开挖至板撑垫层标高

	5
	龙光玖钻广场项目
	商业土石方工程
	· 二期11#开挖至板撑垫层标高


	6
	龙光玖钻广场项目
	商业标段总包施工
	· 营销中心砌体抹灰完成，外架拆除完成
· 装修完成50%

	7
	龙光玖钻广场项目
	住宅标段总包施工
	· 4#5#施工至8层
· 3#施工至2层，1#2#拆撑完成

	8
	龙光玖钻广场项目
	渣土外运、夜间施工及外围关系维护
	· 跟进维护到位


（转下页）

标的项目现场照片（2019年12月）
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                                  2、住宅标段施工现场
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3、住宅标段施工现场                                  4、住宅标段施工现场
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5、商业标段施工现场                                  6、商业标段施工现场                        
3印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。2019年12月印鉴使用情况详见下表：

2019年12月印鉴使用登记表 
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2019/12/2
	公章
	山湖123亩物业招投标资料用印
	营业执照（6份）、资质证书（6份）、诚信手册（6份）、国土证（6份）、立项（6份）、规划条件（6份）、命名批复（6份）、用地证（6份）、工规证（6份）、施工证（6份）、广东省商品住宅质量保证书（6份）
	开发部
	黄育贵
	王章颖、陈培俊

	2019/12/2
	公章
	山湖123亩申请门牌资料用印
	建设工程规划许可证6-7座（2份）、建设工程规划许可证8-10座（2份）、建设工程规划许可证11-12座（2份）、建设工程规划许可证13-14座（2份）、规划总平图（2份）、命名批复（1份）、使用标准地名许可证（1份）
	开发部
	黄育贵
	王章颖、陈培俊

	2019/12/2
	公章
	建设工程安全隐患整改情况报告书用印
	建设工程安全隐患整改情况报告书（4份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈培俊

	2019/12/3
	公章
	骏绅11-12月社保医保代缴对账单用印
	11月社保医保代缴明细（1份）、12月社保医保代缴明细（1份）
	人事部
	劳琦琪
	王章颖、陈培俊

	2019/12/3
	公章、财务章
	“四上”企业培育奖励扶持专项资金
	收据（2份）
	财务部
	丁秀兰
	王章颖、陈培俊

	2019/12/5
	公章
	关于绿岛湖项目平安银行按揭准入资料用印
	企业征信授权书（1份）、法人证明（1份）
	财务部
	蓝庞腾
	王章颖、陈培俊

	2019/12/5
	公章
	山湖123亩物业资料用印
	营业执照（6份）、 不动产权证书（6份）、命名批复（6份）、建设工程规划许可证（6份）、建设用地规划许可证（6份）、投资项目备案证（6份）、建筑物建设项目规划条件审核表（6份）、使用标准地名许可证（6份）、暂定资质证书（6份）
	开发部
	黄育贵
	王章颖、陈培俊

	2019/12/5
	公章
	工程中间交接验收记录用印
	工程中间交接验收记录（4份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/12/5
	公章
	前期资料用印（桩基单位-裕基）
	单位工程开工报审表（4份）、单位工程坐标定位测量记录11-12#、13-14#、15#及四区地下室（4份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/12/5
	公章
	危险性较大工程专项方案专家论证资料用印
	专家论证审查表（9份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/12/6
	公章
	按揭准入资料用印
	18年12月资产负债表（5份）、18年12月现金流量表（5份）、18年12月利润表（5份）、19年10月资产负债表（5份）、19年10月现金流量表（5份）、19年10月利润表（5份）、章程（5份）、法人身份证（5份）、法人身份证明书（5份）、营业执照正副本（5份）、不动产权证（5份）、建筑工程施工许可证（5份）、暂定资质证书（5份）、项目备案（5份）、建设用地规划许可证（5份）、建设工程规划许可证（5份）、信用信息查询及报送授权书（5份）
	财务部
	赵文洁
	王章颖、陈培俊

	2019/12/6
	公章
	佛山房产公司佛山禅城玖钻广场项目展示区智美生活馆合同用印
	佛山房产公司佛山禅城玖钻广场项目展示区智美生活馆合同（5份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/6
	公章
	住宅标段工程桩抽芯验证检测资料用印
	工作联系单（3份）、地基基础钻芯法检测概况表（4份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈培俊

	2019/12/9
	公章
	山湖项目624房租赁开票证明用印
	证明（1份）
	人事部
	黎义兵
	王章颖、陈培俊

	2019/12/9
	公章
	山湖项目办公室租赁开票证明用印
	证明（1份）
	人事部
	黎义兵
	王章颖、陈培俊

	2019/12/9
	公章
	龙光地产佛山区域公司办公设备采购框架合同用印
	龙光地产佛山区域公司办公设备采购框架合同（1份）
	人事部
	陈韵仪
	王章颖、陈培俊

	2019/12/9
	公章
	专家论证审查表（地铁保护监测）用印
	专家论证审查表（8份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈培俊

	2019/12/9
	公章
	玖钻广场项目15座幕墙制作及安装工程中标通知书用印
	中标通知书（2份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/10
	公章
	玖钻广场项目室内软装配饰工程中标通知书用印
	中标通知书（2份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/10
	公章
	太平洋保险实物赔付确认书用印
	实物赔付确认书（1份）
	人事部
	梁文强
	王章颖、陈培俊

	2019/12/11
	公章
	玖钻广场项目样板房分体机空调供应及安装合同用印
	佛山禅城玖钻广场项目15座空调供应及安装工程合同
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/11
	公章
	一期地连墙检测资料用印
	地基基础声波透射法检测工程概况表（4份）、地基基础声波透射法检测桩位确定书（4份）、钻孔柱状图（4份）、声波检测图（4份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/12/13
	公章
	玖钻广场项目泛光照明工程中标通知书用印
	玖钻广场项目15座泛光照明工程中标通知书（2份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/13
	公章
	施工图设计文件会审记录（营销中心）用印
	施工图设计文件会审记录（6份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈培俊

	2019/12/13
	公章
	玖钻广场项目永电报装资料用印
	用电容量需求清单（3份）、用地负荷类别明细表（3份）、营业执照（3份）、法人身份证（3份）、经办人身份证（3份）、授权委托书（3份）、开户许可证（3份）、土地使用证（3份）、规划许可证（3份）
	项目部
	曹檐生
	王章颖、陈培俊

	2019/12/13
	公章
	二期桩基静载检测平面布置图用印
	二期桩基静载检测平面布置图6、7、8-10号楼（4份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/12/13
	公章、财务章
	投标保证金收据用印
	收据（1份）
	财务部
	丁秀兰
	王章颖、张贵源

	2019/12/16
	公章
	办理山湖123亩资质用印
	四级资质证书正副本（6份）、诚信手册（6份）、门牌号申领表（6份）、指标表（6份）
	开发部
	黄育贵
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/18
	公章、财务章
	2018年底“四上”企业奖励扶持资金收据用印
	收据（1份）
	财务部
	丁秀兰
	王章颖、张贵源、陈培俊

	2019/12/18
	公章
	个人收入证明用印
	个人收入证明（1份）
	营销部
	陈娟
	王章颖、陈培俊

	2019/12/19
	公章
	骏绅留底退税说明用印
	留底退税说明（1份）
	财务部
	孙校照
	王章颖、陈培俊

	2019/12/23
	公章
	安全、文明、环保施工协议书用印
	安全、文明、环保施工协议书（3份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/12/23
	公章
	15座及地下室工程桩验收意见用印
	15座及地下室工程桩验收意见（2份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/12/23
	公章
	玖钻广场项目前期物业合同招投标用印
	前期物业管理招标前备案表（4份）、广东省公共资源交易申请表（3份）、区国土抽专家申请书（2份）、专家意见申请书（1份）、市交易中心抽专家意见书（2份）、进场交易项目场地预约申请表（2份）、投标邀请函（3份）、法定代表人授权书及身份证（2份）、审批封面（3份）、单目录（2份）、玖钻广场前期物业管理招标审批资料（8份）
	开发部
	李琛
	王章颖、陈培俊

	2019/12/23
	公章
	玖钻广场项目展示区室内灯具采购合同用印
	佛山禅城玖钻广场15座项目室内软装配饰灯具类工程合同（5份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/23
	公章
	玖钻广场项目展示区泛光照明工程合同用印
	佛山禅城玖钻广场15座项目泛光照明工程施工合同（5份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/24
	公章
	玖钻广场项目申请从轻处罚陈情书用印
	玖钻广场项目申请从轻处罚陈情书（2份）
	项目部
	曹檐生
	王章颖、陈培俊

	2019/12/24
	公章
	玖钻广场项目人防设备供应及安装工程中标通知书用印
	玖钻广场项目人防设备供应及安装工程中标通知书
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/24
	公章
	绿岛湖项目食堂租赁合同补充协议用印
	绿岛湖项目食堂租赁合同补充协议
	人事部
	邓士林
	王章颖、陈培俊

	2019/12/24
	公章
	绿岛湖项目广州银行按揭准入资料用印
	授信申请书（1份）、法人代表证明（1份）、企业征信授权书（1份）、资质证书（1份）、法人身份证（1份）、18年12月财务报表（1份）、19年11月财务报表（1份）、工规证1（1份）、工规证2（1份）、工规证3（1份）、施工证1（1份）、施工证2（1份）、施工证3（1份）、施工证4（1份）、施工证5（1份）、施工证6（1份）、工规证1（1份）、工规证2（1份）、工规证3（1份）、工规证4（1份）、工规证5（1份）、工规证6（1份）、18年12月增值税纳税申报表（1份）
	财务部
	蓝庞腾
	王章颖、陈培俊

	2019/12/24
	公章
	银行电子回单用印
	网银电子回单（1份）
	人事部
	劳琦琪
	王章颖、陈培俊

	2019/12/24
	公章
	山湖项目办公室租赁开票证明用印
	租赁开票证明（1份）
	人事部
	黎义兵
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/25
	公章
	骏绅12月社保公积金台账用印
	龙光置业代缴骏绅12月社保公积金台账（1份）、龙光工程建设有限公司代缴骏绅12月社保台账（1份）
	人事部
	劳琦琪
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/25
	公章
	增加地连墙检测用印
	增加检测桩申请函（4份）、地基基础砖芯法检测概况表（4份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/25
	公章
	桩基础小应变检测资料用印
	地基基础低应变法检测概况表(4份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/25
	公章
	工程中间交接验收记录和质量验收记录用印
	工程中间交接验收记录（1份）、专业工种之间交接验收记录（1份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/25
	公章
	法人身份证用印
	法人代表沈沛勇身份证（6份）
	开发部
	黄育贵
	王章颖、陈培俊

	2019/12/26
	公章
	山湖项目办公室续签协议用印
	山湖项目3#608房租赁合同补充协议（2份）
	人事部
	黎义兵
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/27
	公章
	玖钻广场门牌办理用印
	门牌号申领申请表（2份）、建设用地规划许可证（1份）、建设工程规划许可证1-5#、16#（1份）、建设工程规划许可证6-7#（1份）、建设工程规划许可证11-12#（1份）、建设工程规划许可证13-14#（1份）、命名批复（1份）、使用标准地名许可证（1份）、不动产权证书（1份）、规划总平面图（6份）
	开发部
	黄育贵
	王章颖、陈培俊

	2019/12/27
	公章
	玖钻广场住宅批量室内（硬装）设计合同用印
	佛山玖钻广场住宅批量项目室内（硬装）设计合同（4份）
	设计部
	梁柳贤
	王章颖、陈培俊

	2019/12/27
	公章
	关于玖钻广场工程桩、地下连续墙抽芯事宜用印
	龙光骏绅工作联系单（3份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/27
	公章
	桩检测资料用印
	桩基础检测方案(11份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/27
	公章
	桩检测资料（容坚）用印
	桩基础检测方案(20份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/27
	公章
	营销中心报建资料用印
	样板房质量安全监督登记表（3份）、营业执照正副本（3份）、建筑业企业资质证书（3份）、龙光工程建设组织架构图（3份）、基础信息（3份）
	项目部
	陈国密
	王章颖、陈敏瑶

	2019/12/30
	公章
	施工许可证复印件和管理班子变更项目经理报告表用印
	施工许可证复印件（6份）、建设工程项目管理班子变更情况表（6份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/12/31
	公章
	玖钻广场人防地下室防护设备安装工程合同解除协议书用印
	玖钻广场人防地下室防护设备安装工程合同解除协议书（4份）
	项目部
	李华如
	王章颖、陈培俊

	2019/12/31
	公章
	玖钻广场项目营销中心LED屏制作及安装合同用印
	佛山禅城玖钻广场项目显示屏采购合同（5份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/31
	公章
	玖钻广场项目人防设备供应及安装工程合同用印
	佛山禅城玖钻广场项目人防设备供应及安装工程合同（5份）
	采购部
	史卓鑫
	王章颖、陈培俊

	2019/12/31
	公章
	杨雪江收入证明用印
	杨雪江收入证明（3份）
	设计部
	杨雪江
	王章颖、陈培俊


4合同签订情况

2019年12月期间，项目公司共计签订合同8份，详见合同签订情况表：
2019年12月合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	深圳市百意风尚广告有限公司(乙方）
	佛山房产公司佛山禅城玖钻广场项目展示区智美生活馆合同
	本工程工期为25个日历天。开工日为2019年12月5日，竣工日为2019年12月30日。付款方式：采用银行转账方式支付，乙方指定如下账户用于收受甲方工程款费用：公司账号：44201567100052523089 账户名称：深圳市百意风尚广告有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司深圳莲花北支行
	1.签订合同后，支付预付款合同总价20%
2.甲方按月分向乙方支付进度款。乙方于每月20日前申报当月进度，监理收到进度支付申请书5日内完成审核，并将审核结果报甲方最终审定，甲方于10日内审定，审定后15日内按审定工程量的80%向乙方支付当月度工程进度款
3.在乙方完成场地的布置工作，完工后乙方应向甲方提交竣工归档资料及其他相关资料办理工程竣工验收，并经甲方验收合格签字并完成结算之日起30天内，甲方支付至合同结算总价的97%给乙方。
4.剩余3%留作工程保修金，在保修期满2年后，乙方按合同约定履行保修义务
	132,432.63 
	2019/12/6

	2
	佛山市禅城区安悦喜计算机经营部（乙方）
	龙光地产佛山区域公司办公设备采购框架合同
	本采购合同期限自2019年11月1日至2020年10月31日止共12个月。甲方有权在货物未到达交货地点前根据自己实际需要调整该型号、数量，并相应调整合同总价款
	1.本合同生效后乙方即安排生产；2.乙方交付货物并经甲方验收合格15个工作日内，甲方收到乙方出具等额合法有效发票后向乙方支付全部合同货款；3、付款前，乙方需向甲方出具税率为3%的增值税发票
	95,133.94 
	2019/12/9

	3
	佛山市进博科技有限公司（乙方）
	佛山禅城玖钻广场项目15座空调供应及安装工程合同
	本工程工期为35个日历天。开工日为2019年12月15日，竣工日为2020年1月18日。工程全部验收合格，乙方应在30日内向甲方申报完整的结算资料。甲方在收到乙方完整的资料后，甲乙双方在60日内完成竣工结算的核实工作
	1.乙方货到现场并经甲方监理验收合格后，乙方交齐所有资料后20个工作日内向乙方支付货到付款的80%；2.产品安装调试完毕，经甲方监理验收合格之日起20个工作日内甲方向乙方支付已安装部分的80%；3.全部空调安装完毕通过甲方验收，且双方结算达成一致后20个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价款的97%；4.结算总价款的3%作为质保金
	23,471.74 
	2019/12/11

	4
	中山市誉宝灯饰有限公司（乙方）
	佛山禅城玖钻广场15座项目室内软装配饰灯具类工程合同
	本采购合同期限自2020年2月10日至2020年2月20日止。乙方未按本合同约定的时间完成工作内容的，每逾期1天，应按合同总金额的2%向甲方支付违约金；逾期超过10天的，甲方有权单方面解除本合同，同时甲方有权选择要求乙方双倍返还定金或按合同总金额的20%支付违约金
	1.本合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为定金；2.甲方对灯具胚体完成并验收合格后10个工作日内，向乙方支付至合同金额的70%，乙方在收到该款项后3天内将货品运抵现场；3.货品进场且乙方安装布置竣工完成，且按照甲方要求完成整改，由甲方最终验收后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的97%；4.结算总价的3%作为质量保证金
	110,315.12 
	2019/12/23

	5
	东莞市艾肯机电装饰工程有限公司（乙方）
	佛山禅城玖钻广场15座项目泛光照明工程施工合同
	本工程工期为27个日历天。开工日为2019年12月20日，竣工日为2020年1月15日。本工程严禁分包、转包，乙方逾期完工的，每逾期一天，向甲方支付合同总价1‰的违约金；逾期超过15天，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方已完成且验收合格的工程量按80%结算，同时甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金，且乙方无权要求甲方返还履约保证金
	1.乙方完成本合同所有管线预埋及敷设工作并经甲方确认后，甲方支付乙方已施工部分管线造价的80%；2.乙方完成每批灯具进场工作并经甲方确认后，甲方支付乙方该批灯具造价的50%；3.乙方完成本合同所有灯具安装并经甲方确认后，甲方支付乙方已安装部分灯具造价的30%；4.乙方完成本合同全部工程亮灯调试合格并经甲方认可后，甲方支付乙方至实际已完工程量总价的85%；5.乙方完成本合同承包范围内的所有工程经甲方组成的专项验收小组验收合格，并于结算完成并办理相关手续后30天内，甲方支付至结算总造价的97%；6.剩余结算总价3%作为质保金，在2年质保期满后乙方按合同约定履行保修义务的前提下30天内无息付清
	346,237.70 
	2019/12/23

	6
	深圳市雅度空间装饰设计工程有限公司（乙方）
	佛山玖钻广场住宅批量项目室内（硬装）设计合同
	本合同乙方的套内设计面积：公区2301.74㎡；住宅668.5㎡；交标镜像6套；独立打印出图26套；设计单价为公区200；住宅300；交标镜像5000/套；独立打印出图户型1000/套；暂定总设计费人民币716898.00元
	1.确认概念设计成果后付款20%；2.确认深化设计成果后付款20%；3.确认及签收施工图设计成果后付款40%；4.现场工地监督配合、装饰摆设选购及布置配合完成后付款15%；5.现场施工完成后付款5%
	716,898.00 
	2019/12/27

	7
	广东卓睿盛智能科技有限公司（乙方）
	佛山禅城玖钻广场项目显示屏采购合同
	室内P2高清显示大屏合同总金额为151,370.00元，其中不含增值税总价为人民币133,955.75，增值税率为13%，增值税为人民币17,414.25元
	1.乙方安装调试完毕后，甲方在一周内必须完成验收，验收范围在乙方所提供的液晶屏及其它辅助设备，除外的设备不在本项目验收范围内；验收无误之日起算甲方需在15天内完成付至货款97%；2.保留结算总价的3%作为质保金，在该工程保修期满两年后，乙方按合同约定履行保修义务的前提下30天内甲方一次性无息付清给乙方
	151,370.00 
	2019/12/31

	8
	广东华运人防科技工程有限公司（乙方）
	佛山禅城玖钻广场项目人防设备供应及安装工程合同
	本工程总工期为573个日历天。开工日期为2019年12月10日，竣工日期为2021年7月4日。本合同施工内容包括但不限于：人防材料、设备的供应、安装、调试等
	1.自本工程取得佛山市人防主管部门签发的验收合格证书，且甲方、乙方就本工程结算达成一致意见之日起30天内，甲方付至结算总价的95%给乙方；2.结算总价的2%作为档案保证金，留存在甲方处；3.结算总价的3%作为质量保修金
	8,399,888.20 
	2019/12/31


5资金情况

经过核对，2019年12月监管范围内中国农业银行资金流出额共计70,440,578.21元，其中已上报审批资金流出额为70,193,273.84元，少计及未上报审批资金流出额为247,304.37元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

2019年12月已上报资金流出明细表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	北京申原文化有限公司
	商业虚拟现实场景制作费
	21,600.00 
	2019/12/5
	中国农业银行
	建筑工程费用

	2
	王新军
	费用报销（交通及餐费）
	555.75 
	2019/12/5
	中国农业银行
	管理费用

	3
	李杭
	费用报销（餐费）
	1,496.00 
	2019/12/5
	中国农业银行
	管理费用

	4
	骏绅69名员工
	员工工资
	935,538.59 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	5
	行天强
	费用报销（餐费）
	8,076.00 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	6
	孙校照
	费用报销（快递费）
	12.00 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	7
	陈韵仪
	费用报销（食品）
	1,802.50 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	8
	陈培俊
	费用报销（公务车加油费）
	11,265.70 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	9
	陈培俊
	费用报销（公务车粤通卡费用）
	1,026.95 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	10
	梁文强
	费用报销（误餐费、停车费）
	1,338.00 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	11
	梁文强
	费用报销（粤E687Y8大保养维修）
	4,660.00 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	12
	黎义兵
	费用报销（食品）
	2,039.40 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	13
	黎义兵
	费用报销（山湖项目办公水电费）
	2,589.80 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	14
	陈炳成
	费用报销（停车费）
	724.00 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	15
	苏可乐
	费用报销（交通费）
	202.65 
	2019/12/10
	中国农业银行
	管理费用

	16
	佛山市房地产业协会
	19年会费
	3,000.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	17
	方铖辉
	费用报销（公务车维修费）
	4,350.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	18
	陈韵仪
	费用报销（办公用品）
	17,575.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	19
	陈韵仪
	费用报销（办公用品）
	19,800.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	20
	陈韵仪
	费用报销（办公用品）
	9,960.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	21
	陈韵仪
	费用报销（办公用品）
	19,700.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	22
	陈韵仪
	费用报销（办公用品）
	19,200.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	23
	陈韵仪
	费用报销（办公用品）
	18,186.45 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	24
	陈韵仪
	费用报销（办公用品）
	9,900.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	25
	陈韵仪
	费用报销（办公用品）
	19,550.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	26
	陈韵仪
	费用报销（办公用品）
	14,965.00 
	2019/12/13
	中国农业银行
	管理费用

	27
	深圳朗奥投资有限公司
	融资利息
	56,150,000.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	财务费用

	28
	龙光工程建设有限公司
	工程款
	10,500,000.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	建筑工程费用

	29
	蓝庞滕
	费用报销（餐费）
	715.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	30
	黎义兵
	费用报销（食品）
	1,597.32 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	31
	高峰 
	费用报销（公务车保养）
	3,970.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	32
	陈培俊
	费用报销（公务车保洁护理）
	1,960.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	33
	陈培俊
	费用报销（食品）
	8,160.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	34
	陈培俊
	费用报销（食品）
	24,480.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	35
	陈培俊
	费用报销（食品）
	26,160.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	36
	陈培俊
	费用报销（食品）
	24,500.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	37
	陈培俊
	费用报销（食品）
	24,500.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	38
	成祥利
	固定资产系统硬件采购
	8,860.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	39
	黎义兵
	费用报销（山湖项目租金）
	5,400.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	40
	梁文强
	费用报销（车辆保养）
	3,015.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	41
	李华如
	费用报销（10月保洁费）
	2,000.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	42
	李华如
	费用报销（11月保洁费）
	2,000.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	43
	方铖辉
	费用报销（车辆保养）
	2,115.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	44
	张莎虹
	费用报销（装订凭证铆管）
	30.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	45
	陈培俊
	费用报销（食品）
	1,626.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	46
	高峰
	费用报销（餐费）
	788.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	47
	陈韵仪
	费用报销（办公设备）
	95,133.94 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	48
	黎义兵
	费用报销（食品）
	2,186.51 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	49
	陈培俊
	费用报销（刻合同章制章费）
	220.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	管理费用

	50
	尚建筑（厦门）建筑科技有限公司
	设计费
	259,000.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	前期费用

	51
	深圳市湃旸建筑设计有限公司
	设计费
	797,500.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	前期费用

	52
	广州市泛澳景观设计有限公司
	设计费
	264,732.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	前期费用

	53
	深圳物格设计有限公司
	设计费
	268,750.80 
	2019/12/19
	中国农业银行
	前期费用

	54
	上海乐昂亚德室内设计有限公司
	设计费
	200,000.00 
	2019/12/19
	中国农业银行
	前期费用

	55
	黎义兵  
	费用报销（食品）
	1,019.39 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	56
	黎义兵  
	费用报销（办公用品）
	2,974.56 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	57
	行天强 
	费用报销（餐费）
	517.00 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	58
	行天强 
	费用报销（餐费）
	1,147.00 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	59
	行天强 
	费用报销（餐费）
	5,998.00 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	60
	行天强 
	费用报销（餐费）
	289.00 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	61
	蓝庞腾
	费用报销（餐费）
	1,120.00 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	62
	蓝庞腾
	费用报销（餐费）
	334.00 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	63
	邓士林差旅费报销
	费用报销（食品）
	550.00 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	64
	黎义兵
	费用报销（山湖项目租金）
	5,400.00 
	2019/12/24
	中国农业银行
	管理费用

	65
	蓝庞腾
	费用报销（餐费）
	3,800.00 
	2019/12/26
	中国农业银行
	管理费用

	66
	李杭
	费用报销（餐费）
	1,277.00 
	2019/12/26
	中国农业银行
	管理费用

	67
	李杭
	费用报销（餐费）
	545.00 
	2019/12/26
	中国农业银行
	管理费用

	68
	李杭
	费用报销（餐费）
	420.00 
	2019/12/26
	中国农业银行
	管理费用

	69
	龙光工程建设有限公司广州分公司
	往来款
	68,216.16 
	2019/12/31
	中国农业银行
	往来款

	70
	龙光地产有限责任公司
	往来款
	1,975.58 
	2019/12/31
	中国农业银行
	往来款

	71
	龙光工程建设有限公司佛山分公司
	往来款
	1,982.52 
	2019/12/31
	中国农业银行
	往来款

	72
	广州市龙光置业有限公司
	往来款
	267,195.27 
	2019/12/31
	中国农业银行
	往来款


2019年12月少计和未上报审批资金流出明细表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	1
	骏绅69名员工
	2019年12月10日奖金支出少计
	25,304.37
	2019/12/16
	中国农业银行
	管理费用

	2
	龙光工程建设有限公司
	往来款
	222,000.00
	2019/12/13
	中国农业银行
	往来款


注：将已统计资金流出明细与月底银行流水核对后，发现项目公司2019年12月10日上报的员工奖金支少计了25,304.37元；2019年12月13日有1笔未上报的往来款共计222,000.00元；所有少计和未上报支出款项共计247,304.37元。
6 各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年12月31日，项目公司各资金账户余额总计1,218,053.81元，各账户余额见下表。 

截止2019年12月31日各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行佛山金业支行（基本户）
	44439101040009174
	7157.70

	2
	中国工商银行佛山市高新支行
	2013096819200141880
	1,205,615.51

	3
	平安银行佛山汾江支行
	15012019022655
	5,280.60

	总    计
	——
	1,218,053.81


附件

附件一 各月资金流出分类情况表    

币种：人民币   单位：元                                                    
	月份
	土地费用
	前期费用
	建筑工程费用
	开发间接费用
	财务费用
	税费
	管理费用
	营销费用
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/3
	0.00 
	408,186.90 
	1,450.00 
	0.00 
	2,647,723.00 
	0.00 
	986,007.51 
	0.00 
	1,800,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	1,804,043,367.41 

	2019/4
	11,484,430.38 
	3,793,659.95 
	3,783,450.21 
	126,180.09 
	0.00 
	0.00 
	1,675,300.90 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	20,863,021.53 

	2019/5
	0.00
	1,905,140.00 
	4,889,620.67 
	54,703.84 
	0.00
	0.00
	2,248,467.53 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	9,097,932.04 

	2019/6
	0.00
	134,722.00
	600,000,000.00
	0.00
	48,800,000.00
	0.00
	2,052,188.25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	650,986,910.25

	2019/7
	8,158,437.12
	951,917.44
	0.00
	70,444.1
	0.00
	0.00
	1,818,911.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10,999,709.74

	2019/8
	0.00
	2,673,768.00
	0.00
	75,604.83
	0.00
	0.00
	2,061,708.47
	0.00
	0.0
	0.00
	100,000.00
	4,911,081.3

	2019/9
	0.00
	400,106.52
	71,061.95
	0.00
	56,300,000.00
	0.00
	3,046,591.00
	0.00
	121,424.49
	0.00
	0.00
	59,939,183.96

	2019/10
	0.00
	3,550,867.9
	66,753,204.91
	163,595.44
	0.00
	0.00
	2,157,510.83
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	72,625,179.08

	2019/11
	0.00 
	4,507,785.40 
	11,752,500.00 
	92,893.31 
	0.00 
	0.00 
	1,890,747.91 
	0.00 
	8,000,000.00 
	0.00 
	0.00 
	26,243,926.62 

	2019/12
	0.00
	1,789,982.80
	10,521,600.00
	0.00
	56,150,000.00
	0.00
	1392321.51
	0.00
	339,369.53
	0.00
	0.00
	70,193,273.84

	总计
	19,642,867.50 
	20,116,136.91 
	697,772,887.74 
	583,421.61 
	163,897,723.00 
	0.00 
	19,329,754.99 
	0.00 
	1,808,460,794.02
	0.00 
	100,000.00
	2,729,903,585.77


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费以及企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。

附件二 标的项目平面图
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