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一、项目基本情况介绍
1.项目公司简介
西安·御龙湾位于陕西省西安市浐灞生态区，四至：长鸣路以东，南界路以北，雁鸣路以北、草甸路以东；项目距西安市政府21.8km，距浐灞生态区管委会13.5km，距主商业中心（钟楼开元商城）12.4km，距副商业中心（小寨赛格商城）9.9km。总占地面积158644.16㎡，折合237.96亩；总建筑面积：325300㎡，容积率1.5。
[image: ]
项目区位图




2.项目各项经济指标
项目各项经济指标
	序号
	单位工程
	用地积（万平米）
	建筑积
（万平米）
	计容面积
（万平米）
	可售面积
（万平米）
	总货值
（亿元）
	备注

	1
	1期
（1#-5#）
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	2
	2期
（6#-9#）
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	[bookmark: _GoBack]3
	商业
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	4
	车位
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	5
	其他
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	
	合计
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无


[bookmark: _Toc63150204]二、项目证件办理情况
项目五证办理情况
	序号
	证件名称
	政策要求
	预计取证日期
	实际取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	1、 营业执照正副本
2、 规划许可证与规划红线图
3、国有土地出让合同及土地使用权出让金缴讫凭证、契税缴讫凭证、土地审批单、土地征用证明材料
	
	2015年8月13日
	3,280.67 m²
	已共管

	
	
	
	
	2015年8月13日
	36,084.00 m²
	已共管

	2
	建设用地规划许可证
	1、 《建设用地规划许可证》申请表
2、 用地位置界限图
3、 发改部门批准、核准文件
4、 国有土地使用权出让合同
	　
	2015年5月05日
	39,364.67m²
	已共管

	3
	建设工程规划许可证

	1、 《建设工程规划许可证》申请表
2、 有关计划批准文件、设计文件或规划方案批审意见
3、 土地使用权属证件及附图
4、 1/500地形图
5、 总平面设计图
6、相关部门审核意见
	
	2016年8月16日
	356,880.69㎡
	已共管

	4

	建筑工程施工许可证
	1、 规划条件通知书
2、 建设条件通知书
3、 建筑项目用地界址测绘平面图及界址点成果表
4、 建设工程规划许可证
5、 加盖规划部门骑缝章总平面图
6、 国有土地使用权出让合同
	　
　
	2016年9月14日
	266,809.00㎡
	已共管

	
	
	
	
	2019年1月17日
	90,070.00㎡
	已共管

	5
	商品房预售许可证
	因西安市政策原因暂未取得
	待定
	
	
	无


[bookmark: _Toc63150205]三、项目开发建设情况
项目开发进度
	序号
	楼栋号
	业态
	建筑面积
（万㎡）
	形象进度
	本期完
成情况
	工期情况
	是否满足
预售节点
	质量
	安全
	备注

	1
	33#
	高层
	1.52
	2次结构完成
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	售罄

	2
	34#-37#
	洋房
	1.8
	外立面完成
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	售罄

	3
	38#
	洋房
	0.44
	二次结构完成4层
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	售罄

	4
	39#
	洋房
	0.44
	主体结构完成4层
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	售罄

	5
	40#
	洋房
	0.44
	二次结构完成4层
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	售罄

	6
	41#
	洋房
	0.77
	主体结构完成4层
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	售罄

	7
	42#-50#
	别墅
	0.45
	主体结构完成
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	暂无法取证

	8
	13#
	洋房
	0.59
	外立面完成50％
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	售罄

	9
	3#
	高层
	2.52
	二次结构完成
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	售罄

	10
	24#
26#
29#
32#
	别墅
	0.34
	二次结构完成
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	暂无法取证

	11
	54#
	商铺
	0.35
	商业桩基完成
	暂无
	正常
	是
	正常
	正常
	售罄

	项目整体评价
	现因雾霾和北方冬季寒冷季停工



项目开发进度计划
	序号
	单位工程/
开发期次
	开工时间
	开盘时间
	结构封
顶时间
	去化率满足模拟清算
	评价当前
施工进度
	备注

	1
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	2
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	3
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	4
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
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四、项目成本执行情况
项目成本执行情况
	序号
	成本科目
	对赌金额
（万元）
	已发生金额
（万元）
	占比
（100%）
	形象进度
	评价成本支出的合理性
	备注

	1
	土地费
	暂无
	暂无
	暂无
	/
	暂无
	

	2
	建安费
	暂无
	暂无
	暂无
	/
	暂无
	

	3
	管理费
	暂无
	暂无
	暂无
	/
	暂无
	

	4
	营销费
	暂无
	暂无
	暂无
	/
	暂无
	

	5
	合计
	暂无
	暂无
	暂无
	/
	暂无
	


[bookmark: _Toc63150207]五、项目销售情况统计
项目销售情况
	序号
	项目业态
	[bookmark: _Hlk31833156]可售面积/套（万平米）
	已售面积/套（万平米）
	累计销售情况
	本月销售情况

	
	
	
	
	已签约金额
（万元）
	回款金额
（万元）
	去化率
(100%)
	已签约金额
（万元）
	回款金额
（万元）
	比较上月

	1
	高层
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	1.1
	1#楼
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	1.2
	2#楼
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	2
	洋房
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	2.1
	3#
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	2.2
	4#
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	3
	别墅
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	3.1
	5#
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	4
	商业
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	5
	车位
	1311套
	250套
	2879
	2879
	19%
	2879
	2879
	暂无

	6
	合计
	1311套
	250套
	2879
	2879
	19%
	2879
	2879
	暂无


[bookmark: _Toc63150208]六、项目银行账户情况
银行账户基本情况
	序号
	开户行
	账户名称
	账号
	账户性质
	预留印
鉴明细
	是否开通网银
	是否开通结算
卡等其他功能
	月末账户余额（元）

	1
	-
	-
	-
	基本户
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	-
	-
	一般户
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	-
	-
	信托监管账户
	-
	-
	-
	-

	4
	-
	-
	-
	预售监管账户
	-
	-
	-
	-

	5
	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc63150209]七、银行账户支出情况
银行账户用款情况
	序号
	账户名称
	费用名称
	支付方式
	对方账户信息
	是否有审批
	审批单号

	1
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无

	2
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无
	暂无


[bookmark: _Toc63150210]八、项目周边竞品情况分析
项目周边竞品情况
	序号
	名称
	业态
	是否为直接竞品
	可售面积
（万平米）
	已推出面积
（万平米）
	已售面积
（万平米）
	销售单价
（万元/平米）

	1
	-
	高层
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	洋房
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc63150211]九、区域市场情况分析
1.客群情况分析
暂无。
2.政策分析
暂无。
3.同业态售房成交量分析
暂无。
4.土地成交量分析
暂无。
5.其他
暂无。
10、 [bookmark: _Toc63150212]项目公司资金计划执行情况
暂无。

11、 [bookmark: _Toc63150213]项目公司用印情况
2021年2月印鉴使用登记表 
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人
	监印人

	2020/02/01
	公章
	银行询证函
	银行询证函（1份）
	财务部
	郭艳燕
	马宏杰、冯艳康

	2020/02/04
	公章
	商品房买卖资格审查表
	商品房买卖资格审查表（1份）
	营销部
	张文珠
	马宏杰、冯艳康

	2020/02/05
	公章
	商品房买卖合同主要内容确认表
	商品房买卖合同主要内容确认表（1份）
	营销部
	胡伟
	马宏杰、冯艳康

	2020/02/25
	公章
	收入证明
	收入证明（1份）
	建设部
	王凯泽
	马宏杰、冯艳康

	2020/02/25
	公章
	资产负债表
	资产负债表（1份）
	财务部
	王飞鹏
	马宏杰、冯艳康
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12、 [bookmark: _Toc63150214]项目公司证照使用情况
暂无。
13、 [bookmark: _Toc63150215]项目公司签约情况
暂无。
14、 [bookmark: _Toc63150216]项目整体运行情况分析
1.项目开发建设情况评价
暂无。
2.项目销售情况评价
暂无。
3.操作风险评价
暂无。
4.其他
暂无。
15、 [bookmark: _Toc63150217]附件
附件一：银行账户流水
无
附件二：项目形象进度表及照片
备注：目前因雾霾和北方冻土原因季节性停工，开工时间待定。
附件三：抵押物状态查询
[image: C:\Users\ThinkPad\Desktop\微信截图_20210302174339.png]
[image: C:\Users\ThinkPad\Desktop\微信截图_20210302174358.png]
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备注：无二次抵押
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