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五矿国际信托有限公司：

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对兰州恒志旅游开发有限公司、兰州恒耀旅游开发

有限公司、兰州恒悦旅游开发有限公司、兰州恒阳旅游开发有限公司（以上四公司一起统称“项目公司”）

开发的兰州恒大文化旅游城项目提供投后管理监管服务。

根据贵司、项目公司与我司签署的《委托监管合同》（WKHD2020-NeoCo-prSu-0002-00A）、《委

托监管合同之补充协议》（WKHD2020-NeoCo-prSu-0002-01A）等一系列协议及监管方案的约定，现

就本期项目合同签署情况、证照办理情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行

账户及余额情况、项目重大事项及风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•恒志：兰州恒志旅游开发有限公司

•恒耀：兰州恒耀旅游开发有限公司

•恒悦：兰州恒悦旅游开发有限公司

•恒阳：兰州恒阳旅游开发有限公司

（以上公司均已纳入监管范围）

【备注：恒志于 2021年 7月 20日交接给恒大方，报告内相关数据为恒大方提供】

•五矿信托：五矿国际信托有限公司

•康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司



- 3 -

摘 要

1.项目简况

项目名称 五矿信托·祥悦 29号-信泽投资 32期兰州恒大文化旅游城项目

业务部门 信托业务七部 项目成立日2020年 12月

项目总规模（万元） 69,600 截至报告日已投放规模（万元）69,600

合作开发商/交易对手 恒大地产集团兰州置业有限公司

交易结构简述

信托股权本金 2,040万元，用于受让恒大地产集团兰州置业有限公司（下称：恒大兰州）

持有的恒志、恒耀、恒悦、恒阳分别 51%的股权；67,560万元用以向恒志、恒耀、恒悦、

恒阳发放股东借款，具体用于兰州恒大文化旅游城项目一期的开发建设及归还股东借款。

标的项目名称（案名） 兰州恒大文化旅游城 地址：兰州市城关区青白石片区

项目业态及面积
本项目总用地面积约 21.46万㎡，建筑面积约 68.49万㎡，其中：可售住宅面积约 45.42

万㎡，商业面积约 0.33万㎡，可售车位 5188个。

2.项目证照办理情况

截至本期期末，项目已经取得所有的《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》、《建设工程规

划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《预售许可证》；取得的证照已全部交接共管。

3、项目共管物品情况

截至本期期末，共管资料情况如下：

监管物品 在管物品
待管物品/待落实

监管事项

印章
兰州恒耀旅游开发有限公司、兰州恒悦旅游开发有限

公司、兰州恒阳旅游开发有限公司

公章

/

法人章

财务专用章

发票专用章

工程部章

证照
兰州恒耀旅游开发有限公司、兰州恒悦旅游开发有限

公司、兰州恒阳旅游开发有限公司

营业执照正、副本

/

基本存款账户信息

不动产权证书

建设用地规划许可证

建设工程规划许可证

商品房预售许可证

银行账户 开户银行名称
兰州恒耀旅游开发

有限公司

兰州恒悦旅游开

发有限公司

兰州恒阳旅游开

发有限公司

1 中国银行兰州市大教梁支行 1045 7325 4829 1040 7325 8378 1040 7325 8549

2 兰州银行股份有限公司安宁支行
1010 9200 7170

991

1010 9200 7171

015

1010 9200 7171

023
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3 兰州银行股份有限公司黄河支行
1015 1200 0498

788
/ /

4 中国光大银行股份有限公司兰州城关支行
5189 0188 0000

43404

5189 0188 0000

43158

5189 0188 0000

42182

5 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行
8113 3010 1320

0111 170

8113 3010 1240

0111 186

8113 3010 1300

0111 184

6 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行（沉淀户） /
8113 3301 0119

0011 1929

8113 3010 1210

0111 932

7 兴业银行服份有限公司兰州分行
6120 1010 0100

703675

6120 1010 0100

703559

6120 1010 0100

703200

8 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行
0200 3012 2000

129429

0200 3012 2000

129373

0200 3012 2000

129164

9 兰州银行股份有限公司开发区支行
1017 2200 0995

028

1017 2200 0995

032

1017 2200 0995

057

10 中国工商银行股份有限公司兰州西固支行
2703 0013 1920

0217 032

2703 0013 1920

0217 280

2703 0013 1920

0217 156

11 中国光大银行股份有限公司兰州滨河支行 / /
5190 0188 0000

22726

12 甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行

账户 1：6101 0130

5000 02513

账户 2：6101 0130

5000 02580

6101 0130 5000

02579

6101 0130 5000

02591

13 中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行 1701 53883 1702 51709 1701 527667

14
中国建设银行兰州市张掖路支行（预售资金监管专户

--悦）
/

6205 0136 0010

0000 0363
/

15
兰州农村商业银行股份有限公司南河支行（预售资金

监管专户--耀阳）

0108 5012 2000

0117 94
/

0108 5012 2000

0116 41

16
中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支

行

2703 4101 0400

12094

2703 4101 0400

12128

2703 4101 0001

2102

17
中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支

行（沉淀户）

2703 4101 0400

12227
/ /

18 中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行
9620 0401 0001

7168 37

9620 0601 0001

7168 35

9620 0501 0001

7168 36

19 上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行
4815 0078 8016

0000 0333

4815 0078 8012

0000 0335

4815 0078 8018

0000 0332

20 中国建设银行兰州市住房城建支行
6205 0142 9001

0000 0766

6205 0142 9001

0000 0769

6205 0142 9001

0000 0767

21
中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部（放款

户）
6325 75801 6325 75383 6325 75916

22 中国工商银行股份有限公司兰州金城支行 / /
2703 0006 1920

038 5173

密码器 无 /

空白支票 兰州恒耀旅游开发有限公司 开户行：中国银行兰州市大教梁支行 /
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票据号码：01377502-01377525、

01500576-01500600

兰州恒悦旅游开发有限公司

开户行：中国银行兰州市大教梁支行

票据号码：01446226-01446250、

01367328-01367350

/

兰州恒阳旅游开发有限公司

开户行：中国银行兰州市大教梁支行

票据号码：01377427-01377450、

01500526-01500550

/

空白业务委

托书
无 /

商品房预售

系统密钥
无 /

合同监管

进场前签署187份合同，已建立台账，

合同金额为 183,699.77万，已付金

额 635,08.25万。

/

保险柜钥匙
项目公司拿副钥匙

2把

驻场人员拿主钥

匙 2把
/
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正文

五矿信托·兰州恒大文化旅游城项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

1.项目公司各个股东的基本情况及关联关系

项目公司即恒志、恒耀、恒悦、恒阳由五矿国际信托有限公司与恒大地产集团兰州置业有限公司分

别持股 51%、49%。

恒志、恒耀、恒悦、恒阳均成立于 2020年 6月 15日，现法定代表人为陈兴瑞，注册资本分别为：

2,000万元人民币、2,000万元人民币、1,000万元人民币、2,000万元人民币，注册地址均为甘肃省兰

州市城关区青白石接到碱水沟村 188号，门牌号分别为：4号楼-12、4号楼-10、4号楼-11、4号楼-9。

2.标的项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“兰州恒大文化旅游城项目”，坐落于甘肃省兰州市城关区青白石片区。项

目用地面积约 21.46万㎡（约 321.96亩），用地性质为城镇住宅用地，规划建筑面积约 68.49万㎡，

其中：计容建面约 46.79万㎡，地下建面约 21.70万㎡，地块容积率约 2.18。标的项目可售住宅面积

约 45.42万㎡，按照对赌售价 8,500元/㎡计算，货值约 38.60亿元；商业面积约 0.33万㎡，按照对赌

售价 14000元/㎡计算，货值约 0.46亿元；可售车位 5188个，按照对赌售价 13万元/个计算，货值约

6.74亿元，合计货值约 45.80亿元，具体明细如下：

项目各项经济指标

项目公司
用地面积

（万㎡）

规划面积

（万㎡）

计容面积

（万㎡）

可售面积

（万㎡）

对赌售价

（元/㎡）

货值

（亿元）

总货值

（亿元）

恒志（A-29

地块）
7.08 24.35 16.98

住宅：16.39 8,500.00 13.93

16.87商业：0.14 14,000.00 0.20

车位：2106个 130,000.00 2.74

恒耀（A-48

地块）
7.37 19.43 13.26

住宅：13.12 8,500.00 11.15

12.47商业：0.00 14,000.00 0.00

车位：1017个 130,000.00 1.32

恒悦（A-60

地块）
1.50 5.17 3.31

住宅：3.25 8,500.00 2.76

3.39商业：0.06 14,000.00 0.08

车位：428个 130,000.00 0.55

恒阳（A-61

地块）
5.51 19.54 13.24

住宅：12.66 8,500.00 10.76

13.07商业：0.13 14,000.00 0.18

车位：1637个 130,000.00 2.13

合计 21.46 68.49 46.79 住宅：45.42 8,500.00 38.60 45.80
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项目公司
用地面积

（万㎡）

规划面积

（万㎡）

计容面积

（万㎡）

可售面积

（万㎡）

对赌售价

（元/㎡）

货值

（亿元）

总货值

（亿元）

商业：0.33 14,000.00 0.46

车位：5034个 130,000.00 6.55

注：数据来源于已取得的相关证件。

二、信托资金投入使用情况

本期无信托资金投入及使用发生，截至本期期末，信托资金共计投入 69,600.00 万元，其中

68,070.00万元已用于置换恒大兰州持有的项目公司的股权及归恒大兰州的股东借款。

信托资金投入使用情况

序号
项目

公司
时间

信托出资金额

（元）

信托累计出资

（元）
已使用金额（元） 用途 余额（元）

1 恒志 2020/12/20 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 置换恒大兰州股权 -

2 恒耀 2020/12/20 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 置换恒大兰州股权 -

3 恒悦 2020/12/20 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 置换恒大兰州股权 -

4 恒阳 2020/12/20 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 置换恒大兰州股权 -

5 恒志 2021/1/15 226,250,891.00 231,350,891.00 223,695,000.00
归还恒大兰州的股

东借款
2,555,891.00

6 恒耀 2021/1/15 184,349,080.00 189,449,080.00 183,204,000.00
归还恒大兰州的股

东借款
1,145,080.00

7 恒悦 2021/1/15 44,860,000.00 49,960,000.00 44,860,000.00
归还恒大兰州的股

东借款
-

8 恒阳 2021/1/15 175,408,355.00 180,508,355.00 174,537,000.00
归还恒大兰州的股

东借款
871,355.00

9 恒志 2021/1/20 17,199,109.00 248,550,000.00 - /
19,755,000.00

10 恒耀 2021/1/20 14,110,920.00 203,560,000.00 - /
15,256,000.00

11 恒阳 2021/1/20 13,421,645.00 193,930,000.00 - /
14,293,000.00

12 恒志 2021/4/19 - 248,550,000.00 14,655,000.00
归还恒大兰州的股

东借款
5,100,000.00

13 恒耀 2021/4/19 - 203,560,000.00 10,156,000.00
归还恒大兰州的股

东借款
5,100,000.00

14 恒阳 2021/4/19 - 193,930,000.00 9,193,000.00
归还恒大兰州的股

东借款
5,100,000.00

合计 696,000,000.00 680,700,000.00
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三、项目证件办理情况

截至 2021年 12月 21日，项目所有相关证照均已办理完毕，未出现逾期情况。

项目五证办理情况

证件名称 政策要求
项目

公司
编号

预计取证

日期

实际取证日

期
证载范围/面积 备注

不动产权证

不动产登记申请书；土地权属来源材料（复印件）；

不动产权籍调查表、宗地图、宗地界址点坐标等不

动产权籍调查成果（原件）；完税凭证（复印件）；

法律、行政法规以及《实施细则》规定的其他材料。

恒志 62003205701 2021.01.07 70785.00㎡

恒耀 62003201013 2020.12.22 73666.53㎡

恒悦 62003201012 2020.12.22 15042.00㎡

恒阳 62003201011 2020.12.22 55146.00㎡

建设用地规划

许可证

建设用地规划许可证申请表；立项批复；《建设项

目选址意见书》及附件（复印件）；出让用地提供

《兰州城镇国有土地使用权出让合同》（复印件）

或土地权属证明、《兰州城镇国有土地使用权转让

合同》及附图；1/500核放过城市五线的用地范围

图（注明用地边界及拐点坐标）；规划部门要求提

供的其他材料。

恒志 620100202000056 2020.07.31 70785.00㎡

恒耀 620100202000054 2020.07.31 73667.00㎡

恒悦 620100202000057 2020.07.31 15042.00㎡

恒阳 620100202000055 2020.07.31 55146.00㎡

建设工程规划

许可证

土地权属资料；《建设工程规划许可证》申请表；

项目审批（或可研报告批复）、核准、备案文件；

符合设计深度的建筑设计方案；涉及地灾、消防、

文物、电力、无线电、铁路、热管、技术质量监督、

环保、防汛、安全等问题的项目应提交相关部门的

书面意见；建设用地规划许可证、规划条件通知书、

附图（复印件）；申请报告。

恒志

兰规建字第 620100202000382号 2020.12.17 28465.5㎡

兰规建字第 620100202000383号 2020.12.17 36770.97㎡

兰规建字第 620100202000384号 2020.12.17 39431.75㎡

兰规建字第 620100202000385号 2020.12.17 35692.05㎡

兰规建字第 620100202000386号 2020.12.17 37046.66㎡

兰规建字第 620100202000387号 2020.12.17 66045.8㎡

兰规建字第 620100202000215号 2020.12.17 26755.84㎡

恒耀
兰规建字第 620100202000368号 2020.12.16 26747.76㎡

兰规建字第 620100202000216号 2020.12.16 /
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证件名称 政策要求
项目

公司
编号

预计取证

日期

实际取证日

期
证载范围/面积 备注

兰规建字第 620100202000369号 2020.12.16 29459.72㎡

兰规建字第 620100202000370号 2020.12.16 30066.11㎡

兰规建字第 620100202000371号 2020.12.16 23736.53㎡

兰规建字第 620100202000372号 2020.12.16 20681.49㎡

建设工程规划

许可证

土地权属资料；《建设工程规划许可证》申请表；

项目审批（或可研报告批复）、核准、备案文件；

符合设计深度的建筑设计方案；涉及地灾、消防、

文物、电力、无线电、铁路、热管、技术质量监督、

环保、防汛、安全等问题的项目应提交相关部门的

书面意见；建设用地规划许可证、规划条件通知书、

附图（复印件）；申请报告。

恒耀
兰规建字第 620100202000373号 2020.12.16 14204.59㎡

兰规建字第 620100202000374号 2020.12.16 49420.2㎡

恒悦

兰规建字第 620100202000219号 2020.12.10 /

兰规建字第 620100202000352号 2020.12.10 26745.4㎡

兰规建字第 620100202000351号 2020.12.10 24904.96㎡

恒阳

兰规建字第 620100202000218号 2020.12.16 /

兰规建字第 620100202000354号 2020.12.16 31595.39㎡

兰规建字第 620100202000355号 2020.12.16 37333.91㎡

兰规建字第 620100202000353号 2020.12.16 28004.79㎡

兰规建字第 620100202000356号 2020.12.16 39455.72㎡

兰规建字第 620100202000357号 2020.12.16 3797.08㎡

兰规建字第 620100202000358号 2020.12.16 55261.92㎡

建筑工程施工

许可证

建设资金满足施工需要、拆迁进度符合施工要求的

证明材料或承诺书；保证工程质量和安全的具体措

施（主要包括：建设、勘察、设计、施工、监理等

单位及项目负责人的信息；危险性较大分部分项工

程清单及其安全管理措施；施工合同中约定的安全

防护、文明施工措施费用支付计划；建设、施工、

监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书

等）；用地批准手续；施工单位中标通知书及施工

合同；建设工程规划许可证（复印件）；施工图设

计文件审查合格证明（含消防设计审查合格证明材

恒志 620101202012310101 2020.12.31 243452.30㎡

恒耀 620101202012220201 2020.12.22 194316.40㎡

恒悦 620101202012220101 2020.12.22 51650.36㎡

恒阳 620101202012220301 2020.12.22 195448.73㎡



- 10 -

证件名称 政策要求
项目

公司
编号

预计取证

日期

实际取证日

期
证载范围/面积 备注

料）；其他材料。

商品房预售许

可证

物价部门出具的价格指导文件；申请书(红头文件、

面积申报表和预售证配图）；开发企业资质证书（复

印件）；开发企业营业执照（复印件）；建设工程

规划许可证、红线图、建设工程设计方案核定通知

书（复印件）；抵押权银行证明；商品房预售资金

监管专用账户监管协议书；房屋面积预测绘成果报

告书；建设工程施工合同及关于施工进度的说明；

工程投资达到总投资 25%以上的证明；商品房预售

方案；建设工程施工许可证（复印件）；国有土地

使用证（复印件）。

恒志

兰住建商预字【2021】第 003-1号 2021.01.13
1-6#住宅楼共

75133.53㎡

兰住建商预字【2021】第 003-2号 2021.01.13

7-12#住宅楼共

68989.88㎡，10-12#

楼商业共 999.81㎡

兰住建商预字【2021】第 003-3号 2021.01.13
13#住宅楼 21270.03

㎡，13#商业 400.97㎡

恒耀

兰住建商预字【2020】第 168-1号

2020.12.25

1-6#住宅楼共

51134.33㎡

兰住建商预字【2020】第 168-2号
7-12#住宅楼共

48966.94㎡

兰住建商预字【2020】第 168-3号
13-17#住宅楼共

31106.85㎡

恒悦 兰住建商预字【2020】第 166号 2020.12.24

1-4#住宅楼共

32501.98㎡， 1-2#楼

商业共 636.83㎡

恒阳

兰住建商预字【2020】第 171-1号

2020.12.25

1-2#,4-7#住宅楼共

56445.13㎡，2#和 4#

楼商业共 1015.48㎡

兰住建商预字【2020】第 171-2号
8#，10-12#楼共

48296.48㎡

兰住建商预字【2021】第 029号 2021.3.31

3#，9#楼住宅共

21818.71㎡，3#楼商业

共 250.72㎡
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四、重要节点进度跟踪

项目开发进度计划

序号 进度要求/计划 时间节点 目前完成进度情况 备注（对比节点逾期原因）

1 用地规划许可证 2021年 3月末 已完成 /

2 不动产权证书 2021年 3月末 已完成 /

3 工程规划许可证 2021年 3月末 已完成
/

4 施工许可证 2021年 3月末 已完成 /

5 首次预售及开盘 2021年 4月初 已完成 /

6 首次结构封顶 2022年 6月末 / /

7 去化率满足模拟清算 —— / /

注：以上时间节点要求出自于相关合作协议的约定。

五、本期项目合同及成本费用执行情况

22021年 7月 23日至 2021 年 12月 21日，项目公司签订合同 5份，截至本期期末，项目总计已签订合同 323份，已签订合同总价 184,912.02万元。

截至本期期末，项目累计已发生成本约 269,653.82 万元，累计已支付约 182,699.11万元，其中：现金支付约 142,748.99万元，商票支付约 39,950.12

万元，具体明细如下：

序号 成本科目

恒志 已发生成本（合同额

+已发生无合同成本）

（万元）

本期支付

（万元）

累计支付金额（万元） 占比（累

计与对赌

额比）

评价支出

的合理性
备注

对赌金额 （万元） 资金付款
商票形式付

款
合计

1 一、土地成本 15,880.01 15,872.30 0 15,872.30 0 15,872.30 100% 合理

2
二、直接成本

合计
84,759.54 62,961.54 1688.19 21,967.42 11,423.78 33,391.20 39% 合理
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序号 成本科目

恒志 已发生成本（合同额

+已发生无合同成本）

（万元）

本期支付

（万元）

累计支付金额（万元） 占比（累

计与对赌

额比）

评价支出

的合理性
备注

对赌金额 （万元） 资金付款
商票形式付

款
合计

3
其中：前期工

程费
4,482.50 1,024.27 392.95 155.56 548.51 12% 合理

4
基础设施建

设费
9,420.24 251.12 186.73 186.73 2% 合理

5
建筑安装工

程费用
69,586.68 61,686.15 1688.19 21,387.74 11,268.22 32,655.96 47% 合理

6 不可预见费 1,270.12 0 0 0 0% 合理

7 三、财务费用

以实际发生为准，但不超过

4026.51万元，恒大方股东借款

成本不纳入模拟清算财务费用

1,350.20 0.22 1,350.20 0 1,350.20 34% 合理

8 四、管理费用
按模拟清算销售收入的 2%计

算，且不超过 3209.10万元
998.14 24.49 1022.75 0 1022.75 32% 合理

9 五、销售费用
按模拟清算销售收入的 3%计

算，不超过 3225.37万元
2,569.94 2,569.94 0 2,569.94 80% 合理

10 六、其他费用 1,185.10 231.91 281.36 513.27 0 513.27 43% 合理

11 七、税费
税费以模拟清算条件下的成

本、收入及当地税务规定确定
5,942.87 55.78 5,998.65 0 5,998.65 / /

12 合计总成本 112,285.62 89,926.90 2050.04 49,294.53 11,423.78 60,718.31 54% 合理
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序号 成本科目

恒耀 已发生成本（合同额

+已发生无合同成本）

（万元）

本期支付

（万元）

累计支付金额（万元）
占比（累计

与对赌额比）

评价支出

的合理性
备注

对赌成本（万元） 资金付款
商票形式

付款
合计

1
一、土地成

本
12,541.19 12,535.10 0 12,535.10 0 12,535.10 100% 合理

2
二、直接成

本合计
71,273.14 58,233.31 2761.67 19,350.29 14,140.72 33,491.01 47% 合理

3
其中：前期

工程费
3,776.98 1,327.21 75.22 26.6 101.82 3% 合理

4
基础设施建

设费
7,946.99 582.75 49.9 49.9 1% 合理

5
建筑安装工

程费用
58,481.15 56,323.35 2761.67 19,225.17 14,114.12 33,339.29 57% 合理

6 不可预见费 1,068.02 0 0 0 0% 合理

7
三、财务费

用

以实际发生为准，但不超过

3297.67万元，恒大方股东借款

成本不纳入模拟清算财务费用

1,105.78 0.14 1,105.78 0 1,105.78 34% 合理

8
四、管理费

用

按模拟清算销售收入的 2%计

算，且不超过 2640.79万元
481.37 43.06 524.43 0 524.43 20% 合理

9
五、销售费

用

按模拟清算销售收入的 3%计

算，不超过 2635.35万元
2,431.82 2,431.82 0 2,431.82 92% 合理

10
六、其他费

用
996.42 4.62 21 25.62 0 25.62 3% 合理

11 七、税费
税费以模拟清算条件下的成本、

收入及当地税务规定确定
9,013.83 19.82 9,033.65 0 9,033.65 / /

12 合计总成本 93,384.56 83,805.83 2845.69 45,006.69 14,140.72 59,147.41 63% 合理
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序号 成本科目

恒悦 已发生成本（合同

额+已发生无合同成

本）（万元）

本期支付

（万元）

累计支付金额（万元） 占比（累

计与对赌

额比）

评价支出

的合理性
备注

对赌成本（万元） 资金付款
商票形式付

款
合计

1
一、土地成

本
3,112.11 3,110.60 0 3,110.60 0 3,110.60 100% 合理

2
二、直接成

本合计
17,281.85 12,913.36 73.59 3,278.15 3,213.00 6,491.15 38% 合理

3
其中：前期

工程费
914.11 395.94 0 22.82 31.97 54.79 6% 合理

4
基础设施建

设费
1,968.82 0 0 0 0 0% 合理

5
建筑安装工

程费用
14,139.96 12,517.42 73.59 3,255.33 3,181.03 6,436.36 46% 合理

6 不可预见费 258.97 0 0 0 0 0% 合理

7
三、财务费

用

以实际发生为准，但不超过

807.46万元，恒大方股东借款

成本不纳入模拟清算财务费用

271.07 0.18 271.07 0 271.07 34% 合理

8
四、管理费

用

按模拟清算销售收入的 2%计

算，且不超过 650.38万元
458.05 31.73 489.78 0 489.78 75% 合理

9
五、销售费

用

按模拟清算销售收入的 3%计

算，不超过 652.39万元；超出

对赌成本上限部分由项目公司

以自有资金补足

916.03 916.03 0 916.03 140%

超出对赌

成本上限

部分由项

目公司以

自有资金

补足

10
六、其他费

用
241.63 46.6 46.6 0 46.6 19% 合理

11 七、税费 税费以模拟清算条件下的成 3,746.96 30.86 3,777.82 0 3,777.82 / /
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序号 成本科目

恒悦 已发生成本（合同

额+已发生无合同成

本）（万元）

本期支付

（万元）

累计支付金额（万元） 占比（累

计与对赌

额比）

评价支出

的合理性
备注

对赌成本（万元） 资金付款
商票形式付

款
合计

本、收入及当地税务规定确定

12 合计总成本 22,745.85 21,462.67 136.36 11,890.05 3,213.00 15,103.05 66% 合理

序号 成本科目

恒阳 已发生成本（合同

额+已发生无合同成

本）（万元）

本期支付

（万元）

累计支付金额（万元） 占比（累

计与对赌

额比）

评价支出

的合理性
备注

对赌成本（万元） 资金付款 商票形式付款 合计

1
一、土地成

本
12,396.92 12,390.90 0 12,390.90 0 12,390.90 100% 合理

2
二、直接成

本合计
65,963.80 50,386.36 755.59 12,398.23 11,172.62 23,570.85 36% 合理

3
其中：前期

工程费
3,490.90 1,093.29 313.57 158.49 472.06 14% 合理

4
基础设施建

设费
7,349.61 0 500 500 7% 合理

5
建筑安装工

程费用
54,134.83 49,293.07 755.59 11,584.66 11,014.13 22,598.79 42% 合理

6 不可预见费 988.46 0 0 0 0% 合理

7
三、财务费

用

以实际发生为准，但不超过

3141.66万元，恒大方股东借款

成本不纳入模拟清算财务费用

1,053.44 0.12 1,053.44 0 1,053.44 34% 合理

8
四、管理费

用

按模拟清算销售收入的 2%计

算，且不超过 2481.74万元
550.9 26.89 577.79 0 577.79 23% 合理

9
五、销售费

用

按模拟清算销售收入的 3%计

算，不超过 2489.19万元
2,456.68 2,456.68 0 2,456.68 99% 合理

10 六、其他费 922.27 62.73 13.03 75.76 0 75.76 8% 合理
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六、本期项目销售情况统计

本期项目 2021年 7月 23日至 2021年 12月 21日期间共签约住宅 15套，签约面积 0.15万 ㎡，成交总价为约 962.6万元；本期项目商业暂无签约，

本期销售回款约为 3263万元。本期共签约车位 162个，签约面积 0.2㎡万，成交总价约 359.98万元。本期住宅销量交上期有所减少，车位销量上升。

截至本期期末，项目累计推出房源 4177套，面积约 45.42万㎡，累计签约 3679套，面积约 39.83万㎡，整体去化率 87.91%；住宅和商业的累计签约

额约 296,335.00万元，住宅签约均价约 7,417元/㎡，商业签约均价约 11,488.00元/㎡.累计回款 259,406万元，回款比例约 88%。

1、项目销售情况

项目销售情况表

项目

公司
业态 项目

面积（万

㎡）
套数（套/个）

单价（元/㎡、

元/个）
货值（万元） 回款（万元）

去化率（累计签

约面积/整体可

售面积）（%）

月均去化面

积（㎡/月）

本期较上期回

款变化（万元）

恒志
住宅

整体可售情况 16.39 1,600.00 8,500.00 139,336.00 0 0 0 0

预售获批情况 16.39 1,600.00 8,599.00 140,938.00 0 0 0 0

①目前认购情况 1.78 183 7,327.00 13,042.00 0 0 0 0

上期签约情况 0.61 62 7,079.00 4,318.00 1,122.00 89% 0.09 0

本期签约情况 0.05 6 7,060.00 353 1370 0 0 248

②累计签约情况 14.6 1,417.00 7,590.00 110,821.00 0 89% 2.09 0

(①+②)累计销售情况 16.38 1,600.00 7,562.00 123,863.00 91,786.00 0 0 0

商业 整体可售情况 0.14 47 14,000.00 2,039.00 0 0 0 0

用

11 七、税费
税费以模拟清算条件下的成

本、收入及当地税务规定确定
7,557.41 47.51 7,604.92 0 7,604.92 / /

12 合计总成本 87,395.57 74,458.42 843.14 36,557.72 11,172.62 47,730.34 55% 合理



- 17 -

项目

公司
业态 项目

面积（万

㎡）
套数（套/个）

单价（元/㎡、

元/个）
货值（万元） 回款（万元）

去化率（累计签

约面积/整体可

售面积）（%）

月均去化面

积（㎡/月）

本期较上期回

款变化（万元）

预售获批情况 0.14 47 12,000.00 1,680.00 0 0 0 0

①目前认购情况 0.1 32 11,180.00 1,118.00 0 0 0 0

上期签约情况 0.02 8 13,100.00 262 0 0 0 0

本期签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

②累计签约情况 0.04 15 12,650.00 506 0 0 0 0

(①+②)累计销售情况 0.14 47 11,600.00 1,624.00 0 0 0 0

车位

整体可售情况 0 2,106.00 130,000.00 27,378.00 0 0 0 0

预售获批情况 0 2,106.00 130,000.00 27,378.00 0 0 0 0

①目前认购情况 0 0 0 0 0 0 0 0

上期签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

本期签约情况 0 148 315 0 0 0 0

②累计签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

(①+②)累计销售情况 0 0 0 0 0 0 0 0

总计
预售获批情况 16.53 3,753.00 150,599.00 169,996.00 0 0 0 0

累计销售情况 16.52 1,647.00 - 125,487.00 91,786.00 0 0 0

恒耀 住宅

整体可售情况 13.12 1,048.00 8,500.00 111,527.00 0 0 0 0

预售获批情况 13.12 1,048.00 8,599.00 112,819.00 0 0 0 0

①目前认购情况 2.36 181 8,063.00 19,029.00 0 0 0 0

上期签约情况 0.31 24 8,742.00 2,710.00 260 82% 0.04 0

本期签约情况 0.03 2 5867 176 778 0 0 518

②累计签约情况 10.76 867 7,578.00 81,542.00 0 84% 1.54 0
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项目

公司
业态 项目

面积（万

㎡）
套数（套/个）

单价（元/㎡、

元/个）
货值（万元） 回款（万元）

去化率（累计签

约面积/整体可

售面积）（%）

月均去化面

积（㎡/月）

本期较上期回

款变化（万元）

(①+②)累计销售情况 13.12 1,048.00 7,665.00 100,571.00 75,532.00 0 0 0

车位

整体可售情况 0 1,017.00 130,000.00 13,221.00 0 0 0 0

预售获批情况 0 1,017.00 130,000.00 13,221.00 0 0 0 0

①目前认购情况 0 204 7 1,358.00 0 0 0 0

上期签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

本期签约情况 14 0 45 0 0 0 0

②累计签约情况 14 0 45 0 0 0 0

(①+②)累计销售情况 0 218 0 1,403.00 0 0 0 0

总计
预售获批情况 13.12 2,065.00 138,599.00 126,040.00 0 0 0 0

累计销售情况 13.12 1,266.00 - 101,974.00 75,532.00 0 0 0

恒悦

住宅

整体可售情况 3.25 320 8,500.00 27,627.00 0 0 0 0

预售获批情况 3.25 320 8,599.00 27,947.00 0 0 0 0

①目前认购情况 0.19 19 7,747.00 1,472.00 0 0 0 0

上期签约情况 0.04 3 7,150.00 286 31 94% 0.01 0

本期签约情况 0.01 1 5,800.00 58 210 0 0 179

②累计签约情况 3.06 301 7,181.00 21,974.00 0 94% 0.44 0

(①+②)累计销售情况 3.25 320 7,214.00 23,446.00 20,321.00 0 0 0

商业

整体可售情况 0.06 15 14,000.00 892

预售获批情况 0.06 15 12,000.00 720

①目前认购情况 0.03 9 15,267.00 458

上期签约情况 0.02 4 11,900.00 238 0 0 0 0

本期签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

②累计签约情况 0.03 6 10,367.00 311 0 0 0 0

(①+②)累计销售情况 0.06 15 12,817.00 769 0 0 0 0

车位 整体可售情况 0 428 130,000.00 5,564.00
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项目

公司
业态 项目

面积（万

㎡）
套数（套/个）

单价（元/㎡、

元/个）
货值（万元） 回款（万元）

去化率（累计签

约面积/整体可

售面积）（%）

月均去化面

积（㎡/月）

本期较上期回

款变化（万元）

预售获批情况 0 428 130,000.00 5,564.00

①目前认购情况 0 0 0 0 0 0 0 0

上期签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

本期签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

②累计签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

(①+②)累计销售情况 0 0 0 0 0 0 0 0

总计
预售获批情况 3.31 763 150,599.00 34,231.00 0 0 0 0

累计销售情况 3.31 335 - 24,215.00 20,321.00 0 0 0

恒阳

住宅

整体可售情况 12.66 1,209.00 8,500.00 107,575.00 0 0 0 0

预售获批情况 12.66 1,209.00 8,599.00 108,863.00 0 0 0 0

①目前认购情况 1.24 115 6,969.00 8,641.00 0 0 0 0

上期签约情况 0.2 21 7,560.00 1,512.00 670 90% 0.03 0

本期签约情况 0.06 6 6267 376 905 0 0 235

②累计签约情况 11.41 1,094.00 7,106.00 81,079.00 0 95% 1.63 0

(①+②)累计销售情况 12.65 1,209.00 7,092.00 89,720.00 71,767.00 0 0 0

商业

整体可售情况 0.13 28 14,000.00 1,772.00

预售获批情况 0.13 28 12,000.00 1,519.00

①目前认购情况 0.11 26 12,136.00 1,335.00

上期签约情况 0.01 2 10,200.00 102 0 0 0 0

本期签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

②累计签约情况 0.01 2 10,200.00 102 0 0 0 0

(①+②)累计销售情况 0.12 28 11,975.00 1,437.00 0 0 0 0

车位

整体可售情况 0 1,637.00 130,000.00 21,281.00

预售获批情况 0 1,637.00 130,000.00 21,281.00

①目前认购情况 0 0 0 0 0 0 0 0
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项目

公司
业态 项目

面积（万

㎡）
套数（套/个）

单价（元/㎡、

元/个）
货值（万元） 回款（万元）

去化率（累计签

约面积/整体可

售面积）（%）

月均去化面

积（㎡/月）

本期较上期回

款变化（万元）

上期签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

本期签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

②累计签约情况 0 0 0 0 0 0 0 0

(①+②)累计销售情况 0 0 0 0 0 0 0 0

总计
预售获批情况 12.79 2,874.00 8,599.00 131,663.00 0 0 0 0

累计销售情况 12.77 1,237.00 10,200.00 91,157.00 71,767.00 0 0 0

总计
预售获批情况 45.75 9,455.00 8,599.00 461,930.00 0 0 0 0

累计销售情况 45.72 4,485.00 7,434.42 342,833.00 259,406.00 0 0 0

2、动态货值

动态货值情况

恒志

动态货值(万元)(A)A=B+C+D 已售房屋合同额（万元）（B）
已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案

价）（C)
未取得预售证房屋预计货值（万元）(D)

125,487.00 125,487.00 0 0

总可售面积（㎡）（不计算车库） 已售面积（㎡） 已取得预售证的未售面积（㎡） 未取得预售证面积（㎡）

165,325.00 165,325.00 0 0

恒耀

动态货值(万元)(A)A=B+C+D 已售房屋合同额（万元）（B）
已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案

价）（C)
未取得预售证房屋预计货值（万元）(D)

100,571.00 100,571.00 0 0

总可售面积（㎡）（不计算车库） 已售面积（㎡） 已取得预售证的未售面积（㎡） 未取得预售证面积（㎡）

131,208.00 131,208.00 0 0

恒悦 动态货值(万元)(A)A=B+C+D 已售房屋合同额（万元）（B）
已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案

价）（C)
未取得预售证房屋预计货值（万元）(D)
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24,215.00 24,215.00 0 0

总可售面积（㎡）（不计算车库） 已售面积（㎡） 已取得预售证的未售面积（㎡） 未取得预售证面积（㎡）

33,137.00 33,137.00 0 0

恒阳

动态货值(万元)(A)A=B+C+D 已售房屋合同额（万元）（B）
已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案

价）（C)
未取得预售证房屋预计货值（万元）(D)

91,157.00 91,157.00 0 0

总可售面积（㎡）（不计算车库） 已售面积（㎡） 已取得预售证的未售面积（㎡） 未取得预售证面积（㎡）

127,824.00 127,824.00 0 0

合计

动态货值(万元)(A)A=B+C+D 已售房屋合同额（万元）（B）
已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案

价）（C)
未取得预售证房屋预计货值（万元）(D)

341,430.00 341,430.00 0 0

总可售面积（㎡）（不计算车库） 已售面积（㎡） 已取得预售证的未售面积（㎡） 未取得预售证面积（㎡）

457,494.00 457,494.00 0 0

七、项目银行账户情况

截至 2021年 12月 21日账户余额合计 17,109,428.92 元，其中：恒耀本期余额 4,718,698.76 元，恒悦本期余额 3,092,826.15 元，恒阳本期余额

2,317,493.71 元；恒志本期余额 6,980,410.30元。

银行账户基本情况

恒耀
序

号
银行名称 账号 账户性质 预留印鉴明细

是否

开通

网银

是否开通结

算卡等其他

功能

本期余额（元）

恒耀 1 中国银行兰州市大教梁支行 1045 7325 4829 基本户 财务章+法人章+刘莹 是 否 257264

恒耀 2 兰州银行股份有限公司安宁支行 1010 9200 7170 991 一般户 财务章+法人章+姚瑶 是 否 256.29

恒耀 3 中国光大银行股份有限公司兰州城关支行 5189 0188 0000 43404 一般户 财务章+法人章+姚瑶 是 否 15.83
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恒耀
序

号
银行名称 账号 账户性质 预留印鉴明细

是否

开通

网银

是否开通结

算卡等其他

功能

本期余额（元）

恒耀 4 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行 8113 3010 1320 0111 170 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 2753.84

恒耀 5 兴业银行服份有限公司兰州分行 6120 1010 0100 703675 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 18345.28

恒耀 6 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行 0200 3012 2000 129429 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 501.88

恒耀 7 兰州银行股份有限公司开发区支行 1017 2200 0995 028 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 0

恒耀 8 中国工商银行股份有限公司兰州西固支行 2703 0013 1920 0217 032 一般户 财务章+法人章+苏智娇 是 否 1380.88

恒耀 9 甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行 6101 0130 5000 02580 资金沉淀户 财务章+法人章+刘莹 否 否 60568.33

恒耀 10 中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行 9620 0401 0001 7168 37 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 699.23

恒耀 11 中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行 1701 53883 一般户 财务章+法人章+苏智娇 是 否 1059.7

恒耀 12 中国建设银行兰州市住房城建支行 6205 0142 9001 0000 0766 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 1109.41

恒耀 13 兰州农村商业银行股份有限公司南河支行 0108 5012 2000 0117 94
预售资金监

管专户
财务章+法人章+刘莹 否 否 4363871.9

恒耀 14 甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行 6101 0130 5000 02513 一般户 财务章+法人章+高晶 是 否 301.65

恒耀 15 中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 6325 75801
专用存款账

户
财务章+法人章+苏智娇 否 否 5878.23

恒耀 16 上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行 4815 0078 8016 0000 0333 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 506.35

恒耀 17 中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行 2703 4101 0400 12094 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 387.77

恒耀 18 中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行 2703 4101 0400 12227
专用存款账

户
财务章+法人章+刘莹 是 否 753.26

恒耀 19 兰州银行股份有限公司黄河支行 1015 1200 0498 788 一般户 财务章+法人章+苏智娇 是 否 3044.93

恒耀 合计 4,718,698.76
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恒悦 序号 银行名称 账号 账户性质 预留印鉴明细
是否开

通网银

是否开通

结算卡等

其他功能

本期余额（元）

恒悦 1 中国银行兰州市大教梁支行 1040 7325 8378 基本户 财务章+法人章+刘莹 是 否 313387

恒悦 2 兰州银行股份有限公司安宁支行 1010 9200 7171 015 一般户 财务章+法人章+姚瑶 是 否 298.25

恒悦 3 中国光大银行股份有限公司兰州城关支行 5189 0188 0000 43158 一般户 财务章+法人章+姚瑶 是 否 199.66

恒悦 4 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行 8113 3010 1240 0111 186 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 747.63

恒悦 5 兴业银行服份有限公司兰州分行 6120 1010 0100 703559 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 8432.41

恒悦 6 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行 0200 3012 2000 129373 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 93234.25

恒悦 7 兰州银行股份有限公司开发区支行 1017 2200 0995 032 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 0

恒悦 8 中国工商银行股份有限公司兰州西固支行 2703 0013 1920 0217 280 一般户 财务章+法人章+苏智娇 是 否 1318.63

恒悦 9
中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄

支行
9620 0601 0001 7168 35 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 823.07

恒悦 10 中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行 1702 51709 一般户 财务章+法人章+苏智娇 是 否 3816.48

恒悦 11 中国建设银行兰州市住房城建支行 6205 0142 9001 0000 0769 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 5598.74

恒悦 12 中国建设银行兰州市张掖路支行 6205 0136 0010 0000 0363 预售资金监管户 财务章+法人章+刘莹 否 否 2645430.95

恒悦 13 甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行 6101 0130 5000 02579 资金沉淀户 财务章+法人章+高晶 是 否 16407.49

恒悦 14 中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 6325 75383 专用存款账户 财务章+法人章+苏智娇 否 否 3.39

恒悦 15 上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行 4815 0078 8012 0000 0335 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 1291.37

恒悦 16
中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发

区支行
2703 4101 0400 12128 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 1836.83

恒悦 17 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行 8113 3301 0119 0011 1929 专用存款账户 财务章+法人章+刘莹 否 否 0

恒悦 合计 3,092,826.15
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恒阳 序号 银行名称 账号 账户性质 预留印鉴明细

是否

开通

网银

是否开通

结算卡等

其他功能

本期余额（元）

恒阳 1 中国银行兰州市大教梁支行 1040 7325 8549 基本户 财务章+法人章+刘莹 是 否 513841.51

恒阳 2 兰州银行股份有限公司安宁支行 1010 9200 7171 023 一般户 财务章+法人章+姚瑶 是 否 7.97

恒阳 3 中国光大银行股份有限公司兰州城关支行 5189 0188 0000 42182 一般户 财务章+法人章+姚瑶 是 否 3.16

恒阳 4 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行 8113 3010 1300 0111 184 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 710.59

恒阳 5 兴业银行服份有限公司兰州分行 6120 1010 0100 703200 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 2874.73

恒阳 6 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行 0200 3012 2000 129164 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 4809.99

恒阳 7 兰州银行股份有限公司开发区支行 1017 2200 0995 057 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 0

恒阳 8 中国工商银行股份有限公司兰州西固支行 2703 0013 1920 0217 156 一般户 财务章+法人章+苏智娇 是 否 2080.55

恒阳 9 甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行 6101 0130 5000 02591 资金沉淀户 财务章+法人章+高晶 是 否 59447.54

恒阳 10 中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行 6326 17667 一般户 财务章+法人章+苏智娇 是 否 760.76

恒阳 11
中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄

支行
9620 0501 0001 7168 36 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 2403.68

恒阳 12 兰州农村商业银行股份有限公司南河支行 0108 5012 2000 0116 41 预售资金监管专户 财务章+法人章+刘莹 否 否 1717903.15

恒阳 13 中国建设银行兰州市住房城建支行 6205 0142 9001 0000 0767 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 3118.02

恒阳 14 中国光大银行股份有限公司兰州滨河支行 5190 0188 0000 22726 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 0

恒阳 15 中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 6325 75916 专用存款账户 财务章+法人章+苏智娇 否 否 5644.33

恒阳 16 上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行 4815 0078 8018 0000 0332 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 858.04

恒阳 17
中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发

区支行
2703 4101 0001 2102 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 559.89

恒阳 18 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行 8113 3010 1210 0111 932 专用存款账户 财务章+法人章+刘莹 是 否 829.8



- 25 -

恒悦 序号 银行名称 账号 账户性质 预留印鉴明细
是否开

通网银

是否开通

结算卡等

其他功能

本期余额（元）

恒阳 19 中国工商银行股份有限公司兰州金城支行 2703 0006 1920 038 5173 一般户 财务章+法人章+苏智娇 是 否 1640

恒阳 合计 2,317,493.71

恒志 序号 银行名称 账号 账户性质 预留印鉴明细

是否

开通

网银

是否开通

结算卡等

其他功能

本期余额（元）

恒志 1 中国银行兰州市大教梁支行 1045 7326 3606 基本户 财务章+法人章+刘莹 是 否 6,679,159.51

恒志 2 兰州银行股份有限公司安宁支行 1010 9200 7171 031 一般户 财务章+法人章+姚瑶 是 否 80.52

恒志 3 中国光大银行股份有限公司兰州城关支行 5189 0188 0000 43240 一般户 财务章+法人章+姚瑶 是 否 135.05

恒志 4 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行 8113 3010 1290 0111 173 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 0

恒志 5 兴业银行服份有限公司兰州分行 6120 1010 0100 703314 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 6,319.42

恒志 6 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行 0200 3012 2000 129582 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 474.95

恒志 7 兰州银行股份有限公司开发区支行 1017 2200 0995 040 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 0

恒志 8 中国工商银行股份有限公司兰州西固支行 2703 0013 1920 0217 307 一般户
财务章+法人章+苏智

娇
是 否 9,902.71

恒志 9
中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支

行
9620 0701 0001 7168 34 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 2,568.28

恒志 10 中国建设银行兰州市住房城建支行
6205 0142 9001 0000

0768
一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 615.89

恒志 11 中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 6325 75455 专用存款账户
财务章+法人章+苏智

娇
否 否 6,971.02
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八、资金收支情况

1.资金收入

2021年 7月 23日-2021年 12月 21日期间，项目公司资金流入 53,067,432.37元，其中：恒耀流入 9,960,925.69 元,；恒悦流入 3,153,498.22元；恒

阳流入 20,664,121.06 元；恒志流入 19,288,887.4元； 具体明细如下：

资金收入情况

项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方 资金用途 金额（元） 款项用途

恒耀 1 2021/7/24 中国银行 刘光辉 房款 102501 房款

恒耀 2 2021/7/24 中国银行 王涛 房款 121035 房款

恒耀 3 2021/7/25 中国银行 史智元 房款 20000 房款

恒耀 4 2021/7/29 中国银行 杨帆 转账 65 房款

恒耀 5 2021/8/5 中国银行 王欣 转账 167442 房款

恒耀 6 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 153269.41 保证金

恒志 12 甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行 6101 0130 5000 02603 资金沉淀户 财务章+法人章+高晶 是 否 74,660.80

恒志 13 中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行 1725 50992 一般户
财务章+法人章+苏智

娇
是 否 2,675.80

恒志 14 上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行
4815 0078 8014 0000

0334
一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 690.64

恒志 15
中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区

支行
2703 4101 0001 2110 一般户 财务章+法人章+刘莹 是 否 701.71

恒志 16 中国工商银行股份有限公司兰州西固支行 2703 0013 2920 0217 913
预售资金监管

专户

财务章+法人章+苏智

娇
否 否 195,454.00

恒志 合计 6,980,410.30
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项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方 资金用途 金额（元） 款项用途

恒耀 7 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 26120.89 保证金

恒耀 8 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 1698523.55 保证金

恒耀 9 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 141759.87 保证金

恒耀 10 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 25193.16 保证金

恒耀 11 2021/8/7 中国银行 汪保成 房款 10000 房款

恒耀 12 2021/8/15 中国银行 梅岚山 房款 50000 房款

恒耀 13 2021/9/26 中国银行 郭文 房款 120565 房款

恒耀 14 2021/8/10 建设银行 个贷系统平账专户（谢鸿佳） 按揭款 600000 房款

恒耀 15 2021/7/23 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 157105.08 房款

恒耀 16 2021/7/23 农村商业银行 2021-07-23 收 楼款 房款 105980 房款

恒耀 17 2021/7/26 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 45980.7 房款

恒耀 18 2021/7/27 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 124803.56 房款

恒耀 19 2021/7/27 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 997.7 房款

恒耀 20 2021/7/27 农村商业银行 2021-07-28 收 定金 房款 1000 房款

恒耀 21 2021/7/31 农村商业银行 2021-07-31 收 楼款 房款 1000 房款

恒耀 22 2021/7/31 农村商业银行 暂收 2021-07-30客户款项 房款 65 房款

恒耀 23 2021/8/2 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 123234 房款

恒耀 24 2021/8/5 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 149966 房款

恒耀 25 2021/8/8 农村商业银行 2021-08-08 收 楼款 房款 84468 房款

恒耀 26 2021/8/8 农村商业银行 2021-08-08 收 定金 房款 1000 房款
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项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方 资金用途 金额（元） 款项用途

恒耀 27 2021/8/9 农村商业银行 2021-08-09 收 楼款 房款 80265 房款

恒耀 28 2021/8/11 农村商业银行 2021-08-10 收 楼款 房款 5001 房款

恒耀 29 2021/8/11 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 104878 房款

恒耀 30 2021/8/11 农村商业银行 银行按揭款 按揭款 540000 房款

恒耀 31 2021/8/12 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 370784.84 房款

恒耀 32 2021/8/12 农村商业银行 2021-08-12 收 楼款 房款 20000 房款

恒耀 33 2021/8/13 农村商业银行 2021-08-13 收 楼款 房款 1000 房款

恒耀 34 2021/8/13 农村商业银行 2021-08-13 收 2幢 违约金 违约金 562 其他收入

恒耀 35 2021/8/13 农村商业银行 收回优惠款 A48地块王鹏磊 房款 128 房款

恒耀 36 2021/8/15 农村商业银行 2021-08-15 收 楼款 房款 100705 房款

恒耀 37 2021/8/16 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 154657.8 房款

恒耀 38 2021/8/23 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 2394.48 房款

恒耀 39 2021/8/31 农村商业银行 暂收 2021-08-20客户款项 房款 3770.01 房款

恒耀 40 2021/9/13 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 83580 房款

恒耀 41 2021/9/22 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 230269 房款

恒耀 42 2021/9/24 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 57634 房款

恒耀 43 2021/9/26 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 167889 房款

恒耀 44 2021/9/26 农村商业银行 2021-09-26 收 楼款 房款 172258 房款

恒耀 45 2021/9/27 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 181109 房款

恒耀 46 2021/9/27 农村商业银行 2021-09-27 收 楼款 房款 892907 房款
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项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方 资金用途 金额（元） 款项用途

恒耀 47 2021/9/27 农村商业银行 暂收恒耀客户款 房款 121784 房款

恒耀 48 2021/9/28 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 560642 房款

恒耀 49 2021/9/28 农村商业银行 2021-09-28 收 楼款 房款 337245 房款

恒耀 50 2021/9/28 农村商业银行 2021-09-28 收 9幢 违约金 违约金 11 其他收入

恒耀 51 2021/9/29 农村商业银行 2021-09-29 收 楼款 房款 124451 房款

恒耀 52 2021/9/30 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 105710.95 房款

恒耀 53 2021/9/30 农村商业银行 2021-09-30 收 楼款 房款 278376 房款

恒耀 54 2021/9/30 农村商业银行 2021-09-30 收 14幢 违约金 违约金 24 其他收入

恒耀 55 2021/9/30 农村商业银行 2021-09-30 收 11幢 违约金 违约金 9.7 其他收入

恒耀 56 2021/10/2 农村商业银行 2021-10-02 收 楼款 房款 105673 房款

恒耀 57 2021/10/2 农村商业银行 2021-10-02 收 7幢 违约金 违约金 53 其他收入

恒耀 58 2021/10/8 农村商业银行 POS刷卡入银行 房款 197556.11 房款

恒耀 59 2021/11/19 农村商业银行 银行按揭款 按揭款 790000 房款

恒耀 60 7.23-12.22 各银行 利息收入 137,522.88 利息收入

恒耀 合计 9,960,925.69

项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方 资金用途 金额（元） 款项用途

恒悦 1 2021/8/3 中国银行 李发宏 房款 50000 房款

恒悦 2 2021/8/3 中国银行 李发宏 房款 100000 房款
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项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方 资金用途 金额（元） 款项用途

恒悦 3 2021/8/3 中国银行 李发宏 房款 100000 房款

恒悦 4 2021/8/3 中国银行 李发宏 房款 19548 房款

恒悦 5 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 415775.34 保证金

恒悦 6 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 26120.89 保证金

恒悦 7 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 34843.2 保证金

恒悦 8 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 25193.16 保证金

恒悦 9 2021/8/24 中国银行 甘肃昱盛房地产开发有限公司 往来款 500000 往来款

恒悦 10 2021/8/27 中国银行 李发宏 房款 60000 房款

恒悦 11 2021/9/8 中国银行 李发宏 房款 20000 房款

恒悦 12 2021/9/10 中国银行 李发宏 房款 162 房款

恒悦 13 2021/8/15 工商银行 孟志洪 按揭款 640000 房款

恒悦 14 2021/8/18 农村商业银行 刷卡入银行 房款 209531 房款

恒悦 15 2021/9/28 农村商业银行 刷卡入银行 房款 179197 房款

恒悦 16 2021/9/28 农村商业银行 2021-09-28 收 楼款 房款 95189 房款

恒悦 17 2021/10/12 农村商业银行 银行按揭款 按揭款 630000 房款

恒悦 18 9.23-12.22 各银行 利息收入 47938.63 利息收入

恒悦 合计 3153498.22

项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方 资金用途 金额（元） 款项用途

恒阳 1 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 1618388.07 保证金
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恒阳 2 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 26120.89 保证金

恒阳 3 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 143594.62 保证金

恒阳 4 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 134835.34 保证金

恒阳 5 2021/8/6 中国银行 五矿国际信托有限公司 付信托利益 25193.16 保证金

恒阳 6 2021/8/24 中国银行 甘肃昱盛房地产开发有限公司 往来款 7000000 往来款

恒阳 7 2021/8/24 中国银行 甘肃昱盛房地产开发有限公司 往来款 2500000 往来款

恒阳 8 2021/9/28 中国银行 魏雪萍 房款 70235 房款

恒阳 9 2021/8/4 工商银行 蔡港港 按揭款 540000 房款

恒阳 10 2021/8/4 工商银行 傅重伟 按揭款 790000 房款

恒阳 11 2021/8/4 工商银行 蔡飞飞 按揭款 540000 房款

恒阳 12 2021/8/4 工商银行 丁晓霞 按揭款 760000 房款

恒阳 13 2021/8/4 工商银行 曹杰 按揭款 550000 房款

恒阳 14 2021/7/23 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 216739.6 房款

恒阳 15 2021/7/23 农村商业银行 2021-07-23 收 楼款 房款 231798 房款

恒阳 16 2021/7/25 农村商业银行 2021-07-25 收 楼款 房款 200 房款

恒阳 17 2021/7/26 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 1007514.92 房款

恒阳 18 2021/7/27 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 141158 房款

恒阳 19 2021/7/28 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 19954 房款

恒阳 20 2021/7/29 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 73728 房款

恒阳 21 2021/7/30 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 125083 房款

恒阳 22 2021/7/31 农村商业银行 收回恒阳退房客户吴博置业顾问佣金 退还佣金 2570 其他收入
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恒阳 23 2021/8/2 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 646932 房款

恒阳 24 2021/8/5 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 996 房款

恒阳 25 2021/8/6 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 258655 房款

恒阳 26 2021/8/7 农村商业银行 2021-08-07 收 楼款 房款 65669 房款

恒阳 27 2021/8/7 农村商业银行 2021-08-07 收 10幢 违约金 违约金 262.2 其他收入

恒阳 28 2021/8/9 农村商业银行 2021-08-09 收 优惠首期 房款 41436 房款

恒阳 29 2021/8/9 农村商业银行 2021-08-09 收 楼款 房款 5000 房款

恒阳 30 2021/8/13 农村商业银行 2021-08-13 收 楼款 房款 7000 房款

恒阳 31 2021/8/15 农村商业银行 2021-08-15 收 楼款 房款 10000 房款

恒阳 32 2021/8/16 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 212977 房款

恒阳 33 2021/8/19 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 177433 房款

恒阳 34 2021/8/25 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 131345.48 房款

恒阳 35 2021/8/31 农村商业银行 暂收兰州恒阳客户房款（樊小翠） 房款 4213 房款

恒阳 36 2021/8/31 农村商业银行 暂收兰州恒阳客户房款（胡军） 房款 20000 房款

恒阳 37 2021/9/6 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 59966 房款

恒阳 38 2021/9/8 农村商业银行 收 银行按揭 银行按揭款 按揭款 510000 房款

恒阳 39 2021/9/8 农村商业银行 2021-09-08 收 8幢 违约金 违约金 50 其他收入

恒阳 40 2021/9/12 农村商业银行 2021-09-12 收 楼款 房款 18620 房款

恒阳 41 2021/9/18 农村商业银行 2021-09-18 收 楼款 房款 177449 房款

恒阳 42 2021/9/19 农村商业银行 2021-09-19 收 楼款 房款 70456 房款

恒阳 43 2021/9/26 农村商业银行 2021-09-26 收 楼款 房款 304870 房款
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项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方
资金用途

金额（元） 款项用途

恒志 1 2021/8/4 工行 7307 郭磊-个人贷款 （一期） 按揭款 560,000.00 房款

恒志 2 2021/8/4 工行 7307 郭芳霞-个人贷款（一期） 按揭款 690,000.00 房款

恒志 3 2021/8/4 工行 7307 高生帅-个人贷款（一期） 按揭款 670,000.00 房款

恒志 4 2021/8/4 工行 7307 曹志林-个人贷款（一期） 按揭款 430,000.00 房款

恒志 5 2021/8/15 工行 7307 个人按揭贷款 按揭款 580,000.00 房款

恒志 6 2021/7/29 工行 7913 韩斌购房款 房款 4,120.00 房款

恒志 7 2021/7/30 工行 7913 王浩购房款 房款 10,000.00 房款

恒志 8 2021/7/30 工行 7913 祁军平购房款 房款 102,481.00 房款

恒阳 44 2021/9/27 农村商业银行 pos刷卡入银行 房款 166344 房款

恒阳 45 2021/9/27 农村商业银行 2021-09-27 收 楼款 房款 80845 房款

恒阳 46 2021/9/28 农村商业银行 2021-09-28 收 楼款 房款 144401 房款

恒阳 47 2021/9/28 农村商业银行 2021-09-28 收 4幢 违约金 违约金 7 其他收入

恒阳 48 2021/10/11 农村商业银行 2021-10-11 收 楼款 房款 179782 房款

恒阳 49 2021/10/11 农村商业银行 2021-10-11 收 6幢 违约金 违约金 95 其他收入

恒阳 50 2021/10/11 农村商业银行 2021-10-11 收 10幢 违约金 违约金 123 其他收入

恒阳 51 2021/11/20 农村商业银行 2021-11-20 收 银行按揭 银行按揭款 按揭款 690000 房款

恒阳 52 7.23-12.21 各银行 利息收入 162081.78 利息收入

恒阳 合计 20,664,121.06
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项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方
资金用途

金额（元） 款项用途

恒志 9 2021/8/1 工行 7913 王小云购房款 房款 69,755.00 房款

恒志 10 2021/8/2 工行 7913 通联支付网络服务股份有限公司 房款 813,434.00 房款

恒志 11 2021/8/4 工行 7913 通联支付网络服务股份有限公司 房款 249,265.70 房款

恒志 12 2021/8/4 工行 7913 高连军购房款 房款 10,000.00 房款

恒志 13 2021/8/5 工行 7913 通联支付网络服务股份有限公司 房款 4,983.00 房款

恒志 14 2021/8/6 工行 7913 通联支付网络服务股份有限公司 房款 1,059,593.33 房款

恒志 15 2021/8/6 工行 7913 余怒 房款 2,000.00 房款

恒志 16 2021/8/6 工行 7913 孙富弟 房款 20,000.00 房款

恒志 17 2021/8/6 工行 7913 后继先 首付 200000 房款

恒志 18 2021/8/6 工行 7913 后继先 后继先首付款 37287 房款

恒志 19 2021/8/8 工行 7913 靳雪莲 后继先首付款 44200 房款

恒志 20 2021/8/9 工行 7913 通联支付网络服务股份有限公司 房款 79966 房款

恒志 21 2021/8/10 工行 7913 贾小芳 按揭款 650000 房款

恒志 22 2021/8/10 工行 7913 通联支付网络服务股份有限公司 房款 694293 房款

恒志 23 2021/8/11 工行 7913 齐岩峰 按揭款 650,000.00 房款

恒志 24 2021/8/11 工行 7913 郑红 房款 135,000.00 房款

恒志 25 2021/8/12 工行 7913 孙富弟 房款 13563 房款

恒志 26 2021/8/13 工行 7913 王全喜 房款 9000 房款

恒志 27 2021/8/15 工行 7913 汪志远 房款 5001 房款

恒志 28 2021/8/15 工行 7913 潘永鹏 房款 110542 房款
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项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方
资金用途

金额（元） 款项用途

恒志 29 2021/8/16 工行 7913 通联支付网络服务股份有限公司 房款 325298 房款

恒志 30 2021/8/21 工行 7913 陈白平 房款 83633 房款

恒志 31 2021/8/22 工行 7913 刘欣 房款 106755 房款

恒志 32 2021/8/23 工行 7913 通联支付网络服务股份有限公司 房款 49780.44 房款

恒志 33 2021/8/26 工行 7913 通联支付网络服务股份有限公司 房款 598.62 房款

恒志 34 2021/8/27 工行 7913 房款 598.62 房款

恒志 35 2021/8/30 工行 7913 房款 896.4 房款

恒志 36 2021/9/1 工行 7913 房款 344501 房款

恒志 37 2021/9/6 工行 7913 房款 181296 房款

恒志 38 2021/9/9 工行 7913 房款 23836.46 房款

恒志 39 2021/9/13 工行 7913 一期首付款-杜学凤 房款 103890 房款

恒志 40 2021/9/14 工行 7913 一期首付款-刘智伟 房款 112754 房款

恒志 41 2021/9/16 工行 7913 杜学凤-一期购房款 房款 110000 房款

恒志 42 2021/9/29 工行 7913 一期购房款 房款 84142 房款

恒志 43 2021/11/19 工行 7913 杨灵鹏 按揭款 600000 房款

恒志 44 7.23-7.29 工行 7913 收房款 房款 614298.37 房款

恒志 45 2021/9/11 建行 0406 房款 513179 房款

恒志 46 2021/9/25 建行 0406 退还现金奖 2000 其他收入

恒志 47 2021/9/25 建行 0406 退还佣金 528 其他收入

恒志 48 2021/10/4 建行 0406 董琴琴 房款 15000 房款
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项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方
资金用途

金额（元） 款项用途

恒志 49 2021/8/10 建行 0768 给张秀丽的贷款 按揭款 690000 房款

恒志 50 2021/8/10 建行 0768 给张志芳的贷款 按揭款 710000 房款

恒志 51 2021/7/26 邮储 6834 银行按揭 按揭款 310000 房款

恒志 52 2021/7/24 中行 3606 知克加 房款 76836 房款

恒志 53 2021/7/25 中行 3606 包卫林 房款 112894 房款

恒志 54 2021/7/26 中行 3606 通联支付网络服务股份有限公司 房款 139736 房款

恒志 55 2021/7/27 中行 3606 通联支付网络服务股份有限公司 房款 19954 房款

恒志 56 2021/7/29 中行 3606 通联支付网络服务股份有限公司 房款 19954 房款

恒志 57 2021/7/30 中行 3606 通联支付网络服务股份有限公司 二期房款 39908 房款

恒志 58 2021/8/2 中行 3606 二期购房款 二期房款 19954 房款

恒志 59 2021/8/6 中行 3606 五矿国际信托有限公司 付信托利益 2074211.08 保证金

恒志 60 2021/8/6 中行 3606 五矿国际信托有限公司 付信托利益 26120.64 保证金

恒志 61 2021/8/6 中行 3606 五矿国际信托有限公司 付信托利益 198466.69 保证金

恒志 62 2021/8/6 中行 3606 五矿国际信托有限公司 付信托利益 172784.16 保证金

恒志 63 2021/8/6 中行 3606 五矿国际信托有限公司 付信托利益 25193.16 保证金

恒志 64 2021/8/6 中行 3606 吴文燕恒大房产送两年物业费 房款 111388 房款

恒志 65 2021/8/6 中行 3606 吴文燕送物业费一年 房款 107624 房款

恒志 66 2021/8/6 中行 3606 周发存 房款 10000 房款

恒志 67 2021/8/7 中行 3606 王亚娟 房款 90000 房款

恒志 68 2021/8/7 中行 3606 王亚娟 房款 3000 房款
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项目公司 序号 收款时间 收款行 付款方
资金用途

金额（元） 款项用途

恒志 69 2021/8/8 中行 3606 王亚娟 房款 18373 房款

恒志 70 2021/8/13 中行 3606 通联支付网络服务股份有限公司 房款 19954 房款

恒志 71 2021/8/14 中行 3606 周发存 房款 5000 房款

恒志 72 2021/8/16 中行 3606 通联支付网络服务股份有限公司 房款 19954 房款

恒志 73 2021/8/27 中行 3606 甘肃昱盛房地产开发有限公司 往来款 2850000 往来款

恒志 74 7.23-11.21 利息收入 240113.73 利息收入

恒志 合计 19,288,887.40

备注：本期资金流入不含各个公司内账户款项互转，全部为体外单位收款

2.资金支出

本期项目公司资金支出 320,611,613.39 元，其中财务费用 6,646.8元，管理费用 1,261,741.34元，建筑安装工程费用 52,790,288.48元，收费退缴 340,286

元，税费 1,539,661.79元，往来款 261,859,382.9 元，其他支出 2,813,606.05元；其中：

恒耀财务费用 1,398.42 元，管理费用 430,582.98元，建筑安装工程费用 27,616,680.00 元，收费退缴 210,000.00元，税费 198,185.36元，往来款

47,450,000.00 元；

恒悦财务费用 1,775.17 元，管理费用 317,309.79元，建筑安装工程费用 735,855.74元，税费 308649.56元，往来款 22,235,534.09元；

恒阳财务费用 1,206.30 元，管理费用 268,919.17元，建筑安装工程费用 7,555,888.61元，收费退缴 130,286.00元，税费 475,059.08元，往来款

111,210,000.00元。

恒志财务费用 2,266.91 元，管理费用 244,929.40元，建筑安装工程费用 16,881,864.13元，税费 557,767.79元，往来款 80,963,848.84元，其他支出

2,813,606.05 元。
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具体明细如下：

资金支出情况

付款单位 序号 付款时间 收款单位 资金用途 金额（元） 出款行 用款类型 编号

恒耀 1 2021/7/26 深圳恒大材料设备有限公司 材料款 161,470.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒耀 2 2021/7/26 广州恒大材料设备有限公司 材料款 340,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒耀 3 2021/8/5 兰州恒耀旅游开发有限公司 7月份工资 52,736.18 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒耀 4 2021/8/16 甘肃昱盛房地产开发有限公司 往来款 8,000,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 往来款

恒耀 5 2021/8/20 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 131,465.37 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒耀 6 2021/8/20 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 111,018.48 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒耀 7 2021/8/23 甘肃机械化建设工程有限公司 工程款 80,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒耀 8 2021/8/27 郑本慧 退房款 100,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 收费退缴

恒耀 9 2021/8/30 郑本慧 退房款 100,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 收费退缴

恒耀 10 2021/9/14 河南珉怡电子科技有限公司 工程款 250,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒耀 11 2021/9/16 河南登隆建材有限公司 工程款 250,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒耀 12 2021/8/13 待报解预算收入（财库联网集中户） 个人所得税 2,817.88 中国建设银行兰州市住房城建支行 税费

恒耀 13 2021/8/13 待报解预算收入（财库联网集中户） 增值税 85,247.26 中国建设银行兰州市住房城建支行 税费

恒耀 14 2021/8/13 待报解预算收入（财库联网集中户） 印花税 21,822.00 中国建设银行兰州市住房城建支行 税费

恒耀 15 2021/8/13 待报解预算收入（财库联网集中户） 土地增值税 69,165.60 中国建设银行兰州市住房城建支行 税费

恒耀 16 2021/8/13 待报解预算收入（财库联网集中户） 附加税、城建税 10,229.68 中国建设银行兰州市住房城建支行 税费

恒耀 17 2021/7/27 马军 退房款 10,000.00 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行 收费退缴

恒耀 18 2021/7/27 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 135,362.95 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行 管理费用
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付款单位 序号 付款时间 收款单位 资金用途 金额（元） 出款行 用款类型 编号

恒耀 19 2021/8/3 广州市恒合工程监理有限公司 材料款 535,210.00 中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行 建筑安装工程

恒耀 20 2021/8/13 中铁建设集团有限公司兰州分公司 工程款 26,000,000.00 兰州农村商业银行股份有限公司南河支行 建筑安装工程

恒耀 21 2021/9/27 兰州市房地产交易中心 往来款 39,450,000.00 兰州农村商业银行股份有限公司南河支行 往来款

恒耀 22 2021/9/29 待报解预算收入（财库联网集中户） 个人所得税 5,177.75 兰州农村商业银行股份有限公司南河支行 税费

恒耀 23 2021/11/12 待报解预算收入（财库联网集中户） 个人所得税 3,725.19 兰州农村商业银行股份有限公司南河支行 税费

恒耀 24 7.23-11.21 手续费 1398.42 财务费用

恒耀 合计 75906846.76

付款单位 序号 付款时间 收款单位 资金用途 金额（元） 出款行 用款类型 编号

恒悦 1 2021/7/26 深圳恒大材料设备有限公司 材料款 65,276.24 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒悦 2 2021/7/26 广州恒大材料设备有限公司 材料款 105,500.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒悦 3 2021/7/27 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 64,903.10 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒悦 4 2021/8/3 广州市恒合工程监理有限公司 材料款 65,079.50 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒悦 5 2021/8/5 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 54,683.97 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒悦 6 2021/8/16 甘肃昱盛房地产开发有限公司 往来款 9,000,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 往来款

恒悦 7 2021/8/20 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 141,881.54 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒悦 8 2021/8/20 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 55,841.18 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒悦 9 2021/8/24 甘肃红建地基基础有限公司 工程款 500,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒悦 10 2021/8/13 财税库银 税费 740.5 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行 税费

恒悦 11 2021/8/13 财税库银 税费 171,462.63 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行 税费

恒悦 12 2021/8/13 财税库银 税费 114,336.53 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行 税费
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付款单位 序号 付款时间 收款单位 资金用途 金额（元） 出款行 用款类型 申请编号

恒阳 1 2021/7/23 祁转巧 退款 60,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 收费退缴

恒阳 2 2021/7/26 广州恒大材料设备有限公司 材料款 126,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒阳 3 2021/7/26 深圳恒大材料设备有限公司 材料款 49,250.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒阳 4 2021/8/5 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 55,260.98 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒阳 5 2021/8/9 祁转巧 退款 70,286.00 中国银行兰州市大教梁支行 收费退缴

恒阳 6 2021/8/16 甘肃昱盛房地产开发有限公司 往来款 13,000,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 往来款

恒阳 7 2021/8/20 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 184,792.49 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒阳 8 2021/8/20 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 12,294.45 中国银行兰州市大教梁支行 管理费用

恒阳 9 2021/8/24
中铁十二局集团建筑安装工程有限

公司兰州恒大文旅城项目农民工
工程款 7,000,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒阳 10 2021/8/24 福建省意达建设工程有限公司 往来款 2,500,000.00 中国银行兰州市大教梁支行 往来款

恒阳 11 2021/9/14 阳谷宏焱钎具有限公司 工程款 142,629.11 中国银行兰州市大教梁支行 建筑安装工程

恒阳 12 2021/8/13 国家金库兰州市城关区支库（代理） 税费 475,059.08 中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行 税费

恒阳 13 2021/7/27 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 16,571.25 中信银行兰州酒泉路支行 管理费用

恒悦 13 2021/8/13 财税库银 税费 20,575.51 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行 税费

恒悦 14 2021/9/29 财税库银 税费 1,534.39 兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行 税费

恒悦 15 44547 兰州市房地产交易中心 往来款 13,235,534.09 中国建设银行股份有限公司兰州张掖路分理处 往来款

恒悦 16 7.23-11.21 手续费 1,775.17 财务费用

恒悦 17 合计 23599124.35
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付款单位 序号 付款时间 收款单位 资金用途 金额（元） 出款行 用款类型 申请编号

恒阳 14 2021/8/3 广州市恒合工程监理有限公司 材料款 128,509.50 中信银行兰州酒泉路支行 建筑安装工程

恒阳 15 2021/8/3 广州市恒合工程监理有限公司 材料款 109,500.00 中信银行兰州酒泉路支行 建筑安装工程

恒阳 16 2021/9/27 兰州市房地产交易中心 往来款 95,710,000.00 兰州农村商业银行股份有限公司南河支行 往来款

恒阳 17 7.23-11.21 手续费 1206.3 财务费用

恒阳 18 合计 119641359.16

付款单位 序号 付款时间 收款单位 资金用途 金额（元） 出款行 用款类型 申请编号

恒志 1 2021/7/26 深圳恒大材料设备有限公司 材料款 137,987.30 中行 3606 建筑安装工程

恒志 2 2021/7/26 广州恒大材料设备有限公司 材料款 479,000.00 中行 3606 建筑安装工程

恒志 3 2021/7/27 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 28,113.28 中行 3606 管理费用

恒志 4 2021/7/28 何荣喜 报销款 553.47 中行 3606 管理费用

恒志 5 2021/7/29 兰州天泽房地产开发有限公司 往来款 10,000,000.00 中行 3606 往来款

恒志 6 2021/7/29 兰州天泽房地产开发有限公司 往来款 10,000,000.00 甘肃 2603 往来款

恒志 7 2021/8/5 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 89,071.75 中行 3606 管理费用

恒志 8 2021/8/13 税务局 财税库银 148,867.16 兰州农商 9582 税费

恒志 9 2021/8/13 税务局 财税库银 228,862.29 兰州农商 9582 税费

恒志 10 2021/8/13 税务局 财税库银 152,574.86 兰州农商 9582 税费

恒志 11 2021/8/13 税务局 财税库银 27,463.48 兰州农商 9582 税费

恒志 12 2021/8/13 中铁建设集团有限公司兰州分公司 工程款 14,000,000.00 工行 7913 建筑安装工程
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付款单位 序号 付款时间 收款单位 资金用途 金额（元） 出款行 用款类型 申请编号

恒志 13 2021/8/16 甘肃昱盛房地产开发有限公司 往来款 3000000 中行 3606 往来款

恒志 14 2021/8/20 甘肃恒源房地产开发有限公司 工资 101,334.98 中行 3606 管理费用

恒志 15 2021/8/20 甘肃恒源房地产开发有限公司 拓客工资 25,855.92 中行 3606 管理费用

恒志 16 2021/8/25 兰州东方友谊置业有限公司 物资货款 50,000.00 中行 3606 建筑安装工程

恒志 17 2021/8/27 甘肃省财政厅（非税专户） 未批先建罚款 2652496.27 中行 3606 营业外支出

恒志 18 2021/8/27 甘肃省财政厅（非税专户） 未批先建罚款 144149.78 中行 3606 营业外支出

恒志 19 2021/8/27 甘肃省财政厅（非税专户） 未批先建罚款 960 中行 3606 营业外支出

恒志 20 2021/8/27 甘肃省财政厅（非税专户） 未批先建罚款 16000 中行 3606 营业外支出

恒志 21 2021/9/18 襄阳众晖建筑工程有限公司 工程款 500000 中行 3606 建筑安装工程

恒志 22 2021/9/18 宁夏聚融诚承商贸有限公司 工程款 1000000 中行 3606 建筑安装工程

恒志 23 2021/9/18 恒信汇泰(青岛)供应链管理服务有限公司 工程款 500000 中行 3606 建筑安装工程

恒志 24 2021/10/25 广东金意陶贸易有限公司 工程款 214876.83 中行 3606 建筑安装工程

恒志 25 2021/12/17 兰州市房地产交易中心 往来款 57963848.84 工行 7913 往来款

恒志 26 7.23-11.21 手续费 2266.91 财务费用

恒志 合计 101464283.12

九、开发贷及其他融资情况

1.项目开发贷情况

暂无。
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2. 其他融资情况

本期项目公司使用商业承兑汇票方式支付工程款约 64.26万元，本期剩余应兑付商业承兑汇票合计 22912.98万元，暂未兑付。

项目公司目前除了商业承兑汇票外，无其他方式的融资，截至期末，累计应付其他融资余额 413,250,664.17 元，均为商业承兑汇票，详情如下：

其他融资情况表

序号 项目
恒志 恒耀 恒悦 恒阳 合计

商业承兑汇票（元） 商业承兑汇票（元） 商业承兑汇票（元） 商业承兑汇票（元） 商业承兑汇票（元）

1 截至上期累计未兑付余额 119,718,509.60 145,317,427.66 35,093,206.89 113,764,149.13 413,893,293.28

2 本期新增 0 0 0 0 0

3 本期到期兑付 0 500,000.00 0 142,629.11 642,629.11

4 截至期末累计未兑付余额 119,718,509.60 144,817,427.66 35,093,206.89 113,621,520.02 413,250,664.17

5 截至期末累计发生额 119,718,509.60 145,317,427.66 35,093,206.89 113,764,149.13 413,893,293.28

6 本期到期未兑付 72,082,304.66 90,466,222.19 16,025,236.49 50,556,011.33 229,129,774.67

7 被监管对象应承担利息金额 9,868,472.85 12,982,020.31 2,617,554.25 9,223,566.82 34,691,614.23

8 承担利息方式 赶工奖 赶工奖 赶工奖 赶工奖 赶工奖

9 已付利息 0 200,000.00 0 0 200,000.00

10 未付利息 9,868,472.85 12,782,020.31 2,617,554.25 9,223,566.82 24,623,141.38

本年其他融资到期情况

序号 到期时间
恒志 恒耀 恒悦 恒阳 合计

商业承兑汇票 商业承兑汇票 商业承兑汇票 商业承兑汇票 商业承兑汇票
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序号 到期时间
恒志 恒耀 恒悦 恒阳 合计

商业承兑汇票 商业承兑汇票 商业承兑汇票 商业承兑汇票 商业承兑汇票

1 2021年 1月 - - - - -

2 2021年 2月 - - - - -

3 2021年 3月 1,100,000.00 500,000.00 4,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00

4 2021年 4月 - - - - -

5 2021年 5月 - - - - -

6 2021年 6月 - - - - -

7 2021年 7月 353,014.48 10,324,848.34 - 129,486.44 10,807,349.26

8 2021年 8月 5,141,642.53 - 300,000.00 - 5,441,642.53

9 2021年 9月 17,475,484.51 7,850,626.11 2,944,650.57 8,641,463.10 36,912,224.29

10 2021年 10月 18,268,688.93 19,058,725.85 3,467,905.55 4,321,105.53 45,116,425.86

11 2021年 11月 13,974,707.10 12,730,747.26 3,912,680.37 21,233,023.41 51,851,158.14

12 2021年 12月 17,221,781.59 41,001,274.63 2,400,000.00 16,373,561.96 76,996,618.18

本年合计 73,535,319.14 91,466,222.19 17,025,236.49 51,898,640.44 233,925,418.26

十、区域市场情况分析

1.客群情况分析

标的项目整体规划为融合美食天地、文博园、儿童世界、旅游世界于一体的多功能文化旅游项目，规划有高层住宅和小高层住宅，产品主要定位为高端产

品为主、中高端产品为辅的大型集成社区。根据项目地所处区位及其规划特点，客户群体可分为三个层次：有刚性需求的客户、改善型的客户以及投资型的购

房客户，本项目主要以改善型和投资型的购房客户为主。
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2.政策分析

（1）预售政策

商品房取得预售许可证需工程投资达到总投资 25%，该楼栋进度已达到正负零阶段。

（2）限购限售政策

①对城关区、七里河区、安宁区范围内的新建商品房、二手住房实施限购（含高新区、经济区、九州开发区，不包括高新区榆中园区）。

②以家庭（包括配偶及未成年子女）为单位，非兰州市户籍家庭在限购区域内已有一套（含一套）以上住房的，不得在限购区域内再次购买新建商品房及

二手住房；兰州市户籍家庭（家庭成员中至少一名为兰州市户籍或一名驻兰部队现役军人、现役武警）在限购区域两套（含两套）以上住房的，不得在限购区

域内再次购买新建商品房及二手住房。

（3）限价政策

实行商品房“一房一价”备案制度，各开发企业新建商品房项目在开盘预售前，需向物价部分申报新建商品房销售价格备案，商品房上市交易时，商品房网签

价格不得高于备案价格。

十一、项目公司用印情况

序

号
用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

1 2021/7/23 工程部章 工程资料
完工验收表：A61/A48/A60地块基坑支护及降排水涉及施

工工程各 2份；签证：A48地块主体及配套重建工程 6份
工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

2 2021/7/23 工程部章

进度款：兰州文旅城首期

A55/A48/A29/A61地块桩基（七标段）工

程

进度款：兰州文旅城首期 A55/A48/A29/A61地块桩基（七

标段）工程 3份
工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

3 2021/7/23 公章、法人章
（志耀悦阳）账户管理协议、受益人信息

采集表、置业营业执照

（志耀悦阳）账户管理协议、受益人信息采集表、置业营

业执照合计 12份
财务部 李维楠 罗杭、江兴霜

4 2021/7/23 财务章 志阳耀农商银行对账单 志阳耀农商银行对账单各 1份 财务部 李维楠 罗杭、江兴霜
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序

号
用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

5 2021/7/26 公章 恒阳营业执照、法人复印件盖章 恒阳营业执照复印件、法人身份证复印件各 2份 营销部 郭娟 罗杭、江兴霜

6 2021/7/27 公章、法人章
营业执照副本、授权委托书、代理人身份

证复印件、申请书

营业执照副本、授权委托书、代理人身份证复印件、申请

书合计 16份
资金部 王伟道 罗杭、江兴霜

7 2021/7/27 公章 身份证复印件 身份证复印件 2份 财务部 李维楠 罗杭、江兴霜

8 2021/7/27 公章、法人章 A48地块买卖合同 1户 买卖合同 1份 营销部 李伟 罗杭、江兴霜

9 2021/7/27 公章、法人章 商品房买卖合同：耀悦阳 商品房买卖合同：恒悦 1份、恒阳 5份、恒耀 3份 营销部 汪斌 罗杭、江兴霜

10 2021/7/27 公章、法人章 恒耀：商品房买卖合同 恒耀 9份商品房买卖合同 营销部 李明慧 罗杭、江兴霜

11 2021/7/27 公章、法人章 A61地块 2户借款合同 A61地块 2户借款合同 6份 营销部 李伟 罗杭、江兴霜

12 2021/7/28 公章 恒悦开票信息 恒悦开票信息 1份 营销部 张兴强 罗杭、江兴霜

13 2021/7/28 公章 恒耀、恒文、恒悦、恒阳退房 2-2-1-4 营销部 刘洋 罗杭、江兴霜

14 2021/7/28 工程部章 志耀悦阳工程资料

扣款单：A61地块 3#11层施工质量问题 5份、A60地块主

体 3#施工质量安全问题 5份、A29地块主体单位班组聚众

围堵我司人员性质恶劣 5份、A29地块现场存在质量问题 5

份；签证：A48地块主体及配套设施、A61地块负一层车

库顶板马凳合力工程各 3份；结算：施工道路维修工程结

算书、上山道路展示面提成工程合计 13份；完工验收：A60

地块新增挤密坑工程 3份；图纸：A55/A29/A61地块竣工

图合计 18份；进度款：A61地块主体及配套建设、A48地

块主体及配套建设合计 6份

工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

15 2021/7/29 公章 履约保证金缴纳通知（A60地块 A60地块履约保证金通知书 3份 工程部 鲁晓雪 罗杭、江兴霜

16 2021/7/30 公章、法人章
A61/A60/A48营业执照复印件、土地出让

合同、预测绘、工证

A61/A60/A48营业执照复印件、土地出让合同、预测绘、

工证合计 24份
营销部 俞静 罗杭、江兴霜
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序

号
用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

17 2021/7/30 公章、法人章 恒耀、恒阳 函 恒耀 4份、恒阳 2份 营销部 李伟 罗杭、江兴霜

18 2021/7/30 工程部章
进度款：兰州文旅城首期各地块桩基（一、

二标段）工程
工程进度申请表 3份 工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

19 2021/7/30 工程部章 签证：A61地块车库负一层施工 工程签证 3份 工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

20 2021/7/30 工程部章 A61地块竣工图 A61地块竣工图 2份 工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

21 2021/8/2 公章、法人章 信保基金赎回申请书（耀悦阳 信保基金赎回申请书（恒阳 5份、恒耀 5份、恒悦 4份 资金部 张志勋 罗杭、江兴霜

22 2021/8/2 公章、法人章 恒阳借款合同 1户 借款合同（1*3份） 营销部 王虹 罗杭、江兴霜

23 2021/8/3 财务章、法人章 建设银行对账单回签渠道修改申请书 建设银行对账单回签渠道修改申请书 1份 财务部 罗姗 罗杭、江兴霜

24 2021/8/3 公章 耀悦阳川指针年度合同补充协议 耀悦阳川指针年度合同补充协议 4份 品牌部 黄玉 罗杭、江兴霜

25 2021/8/3 工程部章 A61地块竣工验收表 A61地块竣工验收表 3份 工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

26 2021/8/4 公章 恒悦公司关联证明 恒悦公司关联证明 1份 品牌部 黄玉 罗杭、江兴霜

27 2021/8/4 公章、法人章 银行借款合同：A60-1户、A61-3户 银行借款合同：A60-1户、A61-3户合计 4份 营销部 李伟 罗杭、江兴霜

28 2021/8/4 公章 志耀悦阳 6份财务报表 志耀悦阳 6份财务报表 3份 资金部 马婷婷 罗杭、江兴霜

29 2021/8/4 工程部章 A04地块土石方开工令 A04地块土石方开工令 4份 工程部 鲁晓雪 罗杭、江兴霜

30 2021/8/4 公章 耀悦阳整改报告 耀悦阳整改报告 3份 工程部 鲁晓雪 罗杭、江兴霜

31 2021/8/5 财务章、法人章 银行余额对账 银行余额对账 2份 财务部 罗姗 罗杭、江兴霜

32 2021/8/5 公章
恒阳解除商品房及认购书协议、挞定通知

书恒阳、恒耀

恒阳解除商品房及认购书协议 4份、挞定通知书恒阳 2份、

恒耀 6份
营销部 李俊文 罗杭、江兴霜

33 2021/8/5 公章、法人章 A61地块银行借款合同 2户 A61地块银行借款合同 2户 2份 营销部 李伟 罗杭、江兴霜
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34 2021/8/5 公章、法人章 A56地块银行借款合同 2户 A56地块银行借款合同 2户*3份 营销部 王虹 罗杭、江兴霜

35 2021/8/5 公章 A60/A61/A29不动产登记申请表 A60/A61/A29不动产登记申请表合计 190份 营销部 张娅芬 罗杭、江兴霜

36 2021/8/5 公章 A60/A61/A48地块双预告办理情况说明 A60/A61/A48地块双预告办理情况说明 3份 营销部 俞静 罗杭、江兴霜

37 2021/8/6 公章、法人章 A61地块 1户买卖合同补盖印章 A61地块 1户买卖合同补盖印章 1份 营销部 屠越 罗杭、江兴霜

38 2021/8/6 工程部章 A60/A60/A48工程资料
竣工验收表：A48/A61/A48地块土壤氢浓度检测 9份；扣

款单：A60地块主体及配套建设工程存在质量问题 5份；
工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

39 2021/8/6 公章、法人章 A61借款合同 1户 A61借款合同 1户 6份 营销部 王虹 罗杭、江兴霜

40 2021/8/6 财务章 恒耀商票结清证明 恒耀商票结清证明 2份 财务部 宋玉琴 罗杭、江兴霜

41 2021/8/9 公章 商品房买卖协议、撤案、红头文件 商品房买卖协议、撤案、红头文件合计 12份 营销部 李明慧 罗杭、江兴霜

42 2021/8/9 公章 恒耀商品房买卖合同 恒耀商品房买卖合同 28份 营销部 郑勋 罗杭、江兴霜

43 2021/8/9 公章 恒阳商品房买卖合同 恒阳商品房买卖合同 20份 营销部 郑勋 罗杭、江兴霜

44 2021/8/9 公章
恒耀解除商品房买卖合同协议及无理由退

房协议
恒耀解除商品房买卖合同协议及无理由退房协议 16份 营销部 刘福 罗杭、江兴霜

45 2021/8/9 公章、法人章
账号变更申请、银行借款合同（A61地块

2户、A48地块 4户）
账号变更申请 13份、A61/A48地块借款合同 6份 营销部 李伟 罗杭、江兴霜

46 2021/8/10 公章、法人章
法人、其他组织申请房屋交易与不动产（房

屋）登记委托书
房屋交易与不动产委托书 6份 营销部 张娅芬 罗杭、江兴霜

47 2021/8/10 公章
代开增值税发票缴纳税款申报单（恒阳、

恒耀
恒阳、恒耀代开增值税发票缴纳税款申报单合计 22份 财务部 刘灵杉 罗杭、江兴霜

48 2021/8/10 公章、法人章 恒耀借款合同 恒耀借款合同 4份 营销部 寇玄宸 罗杭、江兴霜

49 2021/8/10 工程部章
进度款：A18土石方工程；工程结算：首

期营销中心周边美化工程。三期试验桩施

进度款：A18土石方工程；工程结算：首期营销中心周边

美化工程。三期试验桩施工组织设计。合计 31份
营销部 鲁晓雪 罗杭、江兴霜
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工组织设计

50 2021/8/11 公章、法人章 恒阳商品房买卖合同 恒阳商品房买卖合同 20份 营销部 董钊 罗杭、江兴霜

51 2021/8/11 公章、法人章 恒耀商品房买卖合同 恒耀商品房买卖合同 20份 营销部 董钊 罗杭、江兴霜

52 2021/8/11 公章 耀悦阳房车宝对账单 耀悦阳房车宝对账单 6份 营销部 刘云花 罗杭、江兴霜

53 2021/8/11 财务章 恒悦结清证明 恒悦结清证明 2份 财务部 杨菲 罗杭、江兴霜

54 2021/8/11 公章 恒悦代开增值税发票缴纳税款申报单 恒悦代开增值税发票缴纳税款申报单 10份 财务部 刘灵杉 罗杭、江兴霜

55 2021/8/11
公章、财务章、

法人章
耀悦阳银行预留信息变更

印鉴卡 1份、介绍信 1份、营业执照复印件 1份、预留印

鉴变更说明 1份、授权书 1份（各一份）、
财务部 李维楠 罗杭、江兴霜

56 2021/8/12 公章 耀悦阳承诺函 耀悦阳承诺函 1份 营销部 李伟 罗杭、江兴霜

57 2021/8/11 公章 耀悦阳投资成本及利润表 耀悦阳投资成本及利润表 3份 营销部 俞静 罗杭、江兴霜

58 2021/8/16 工程部章 工程部资料用印

竣工验收：兰州文旅城场地治理工程 4份；结算：A29地

块基坑支护及降排水设计与施工工程 9份、A61基坑支护

及降排水工程-A61地块土壤氢浓度检测 13份；进度款：

兰州文旅城各地块桩基（六标段）工程；图纸：A48、A60

地块基坑定位图 6份

工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

59 2021/8/16 公章
图纸会审记录：兰州文旅城项目建设员工

宿舍
图纸会审记录：兰州文旅城项目建设员工宿舍 8份 工程部 常娅丽 罗杭、江兴霜

60 2021/8/16 公章 文旅城按揭下款承诺函 文旅城按揭下款承诺函 1份 营销部 李伟 罗杭、江兴霜

61 2021/8/17 公章 耀悦阳双预告询问记录 耀悦阳双预告询问记录各 100份 营销部 牟建雄 罗杭、江兴霜

62 2021/8/17 法人章、财务章 恒耀建行单位结算业务申请书 恒耀建行单位结算业务申请书 4份 财务部 李维楠 罗杭、江兴霜

63 2021/8/17 公章 恒阳、恒耀退房申请 恒阳、恒耀退房申请 2份 营销部 杨文 罗杭、江兴霜
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64 2021/8/17 公章 认购书 商品房认购书（恒阳、恒耀各 300份、恒悦 200份 营销部 杨文 罗杭、江兴霜

65 2021/8/19 公章 恒耀挞定通知书 恒耀挞定通知书 2份 营销部 郑勋 罗杭、江兴霜

66 2021/8/19 公章 恒耀、恒悦商品房买卖合同 商品房买卖合同（恒耀 17份、恒阳 7份 营销部 郑勋 罗杭、江兴霜

67 2021/8/19 工程部章 工程部资料用印
进度款、工程竣工验收表、进场确认单、竣工图（恒阳、

恒悦）合计 195份
工程部 鲁晓雪 罗杭、江兴霜

68 2021/8/23 工程部章 耀悦阳工程资料

扣款单：A61地块 8#楼质量问题 5份；签证：A48地块主

体及配套建设工程 12份、A61主体及配套建设工程 9份；

进度款：首期开盘范围各地块基坑变形监测 3份；完工申

请：A60/A48/A61基坑支护及降排水工程各 3份；顾客满

意度调查表：A61主体及配套建设工程 1份

工程部 常娅丽 杜红、罗杭

69 2021/8/24 公章、法人章 A48/A60/A61地块贷款合作协议 A48/A60/A61地块住房公积金贷款合作协议 3份 营销部 李伟 杜红、罗杭

70 2021/8/24 公章 甘肃频道年度媒体合作合同 甘肃频道年度媒体合作合同 4份 品牌部 高旭 杜红、罗杭

71 2021/8/24 财务章 申请 POS机（政府监管指定专用 POS机办理申请表 1份 财务部 张光强 杜红、罗杭

72 2021/8/24 公章 A60地块合同用印
兰州恒大问路程项目首期 A60地块 1-4#楼（住宅）豪装室

内装饰共昵称方案设计合同 4份
总工室 张博 杜红、罗杭

73 2021/8/24 公章、法人章 恒阳借款合同 恒阳借款合同 1份 营销部 俞静 杜红、罗杭

74 2021/8/24 公章 恒阳、恒耀预告登记 恒阳、恒耀预告登记 12份 营销部 俞静 杜红、罗杭

75 2021/8/25 公章 恒耀购房合同 商品房买卖合同-恒耀 6*4份 营销部 杨文 杜红、罗杭

76 2021/8/25 公章 耀悦阳公积金情况说明 耀悦阳公积金情况说明 营销部 李伟 杜红、罗杭

77 2021/8/25 公章 恒阳、恒耀撤案
撤案申请表、解除商品房合同（恒阳 2户、恒耀 3户）合

计 4份
营销部 杨文 杜红、罗杭
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78 2021/8/25 工程部章 恒悦、恒耀开工令+签证+履约保证金
开工令 4份、签证 9份、履约保证金 3份（恒悦 13份、恒

耀 3份
工程部 鲁晓雪 杜红、罗杭

79 2021/8/25 公章、法人章
耀悦阳办理预告抵押登记申请书、委托书、

询问记录

耀悦阳办理预告抵押登记申请书、委托书、询问记录合计

2300份
营销部 牟建雄 杜红、罗杭

80 2021/8/27 财务章 恒阳、恒耀结清证明 恒阳、恒耀结清证明各两份 财务部 宋玉琴 杜红、罗杭

81 2021/8/30 公章、法人章 耀悦阳办理双预告抵押登记 耀悦阳双预告抵押登记合计 400份 营销部 寇玄宸 杜红、罗杭

82 2021/8/31 公章、法人章 耀悦阳商品房买卖合同
商品房买卖合同（恒耀 6户、恒阳 7户、恒悦 1户）合计

60份
营销部 包正玺 杜红、罗杭

83 2021/8/31 公章 A48/A60/A61地块设计委托合同 A48/A60/A61地块设计委托合同 3*6份 总工室 刘仲豪 杜红、罗杭

84 2021/8/31 公章 恒耀商品房买卖合同备案撤销确认单 恒耀商品房买卖合同备案撤销确认单 1份 营销部 黄丽娜 杜红、罗杭

85 2021/8/31 公章 商品房买卖合同：恒悦 商品房买卖合同：恒悦 1户 4份 营销部 包正玺 杜红、罗杭

86 2021/8/31 公章、法人章 耀悦阳借款合同 借款合同：A61-2户、A48-3户、A60-2户合计 10份 营销部 王虹 杜红、罗杭

87 2021/8/31 公章 补充协议
兰州恒大文化旅游城项目三期 A04/A18地块场地治理(A18

地块）工程施工合同及补充协议（一）4份
招采部 马贵荣 杜红、罗杭

88 2021/8/31 公章 补充协议
兰州恒大文化旅游城项目三期 A04/A18地块场地治理(A04

地块）工程施工合同及补充协议（一）4份
招采部 马贵荣 杜红、罗杭

89 2021/8/31 工程部章 工程部资料用印
进度款 15份、开工令 4份、竣工验收 2份、恒悦 A18、恒

阳 A04地块方案各 2份
工程部 鲁晓雪 杜红、罗杭

90 2021/9/1 公章 耀悦阳兰州市市场监督局检查

商品房买卖合同复印件、一房一价备案表复印件、预售证

及发票复印件、商品房明码标价复印件、营业执照复印件

（恒阳 61份、恒耀 69份、恒悦 34份）

营销部 黄丽娜 杜红、罗杭

91 2021/9/1 公章 退房款 段昱晨退房款资金审批表 1份 华晓玲 杜红、罗杭

92 2021/9/2 工程部章 工程部资料用印 进度款：三期 A04土石方工程 39份、A48-3份、A60-3份 工程部 鲁晓雪 杜红、罗杭
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93 2021/9/2 公章、法人章
耀悦阳商品房买卖合同、恒阳商品房合同

撤案表及认购书

商品房买卖合同（恒阳 9份、恒悦 1份、恒耀 5份、恒阳

商品房合同撤案表及认购书 4份
营销部 翟珈艺 杜红、罗杭

94 2021/9/2 公章 恒阳、恒悦商品房销售明码标价牌 恒阳 3份、恒悦 3份商品房销售明码标价牌 营销部 马康 杜红、罗杭

95 2021/9/3 公章 恒阳商业管理服务合同 恒阳商业管理服务合同 6份 商管部 付喜梅 杜红、罗杭

96 2021/9/3 公章、法人章 A61、A48买卖合同、借款合同
买卖合同（A61-6户、A48-1户、借款合同（A61、A48各

2户）
营销部 李伟 杜红、罗杭

97 2021/9/3 公章
A48商品房迈阿密合同备案变更确认单、

撤案退房

A48-4户商品房迈阿密合同备案变更确认单 1份、撤案退

房 3份
营销部 王虹 杜红、罗杭

98 2021/9/3 财务章 恒悦商票结清证明 恒悦商票结清证明 2份 财务部 杨菲 杜红、罗杭

99 2021/9/7 公章 耀悦阳商品房买卖合同 商品房买卖合同：恒阳 12份、恒悦 3份、恒耀 1藕粉 营销部 马康 杜红、罗杭

100 2021/9/9 公章、法人章 买卖合同 A61-6户、A48-4户买卖合同合计 10份 营销部 李伟 杜红、罗杭

101 2021/9/9 公章、法人章 耀悦阳办理双预告登记 耀悦阳授权委托书 营销部 俞静 杜红、罗杭

102 2021/9/9 公章、法人章 恒耀办理法院诉讼委托
恒耀营业执照、法人身份证明、身份证复印件、授权代理

人身份证、劳动合同各 6份
法务部 岳丽萍 杜红、罗杭

103 2021/9/10 公章、法人章 恒耀 2户更名撤案单 恒耀 2户更名撤案单 2份 营销部 赵雪莉 杜红、罗杭

104 2021/9/10 公章 恒耀挞定函 恒耀挞定函 2份 营销部 赵雪莉 杜红、罗杭

105 2021/9/10 公章 耀悦阳借款合同 耀悦阳借款合同合计 50份 营销部 寇玄宸 杜红、罗杭

106 2021/9/15 公章 中铁建 A29/A60/A48复工督促函 中铁建 A29/A60/A48复工督促函 4份 工程部 张伟 杜红、罗杭

107 2021/9/15 公章 中铁十二局 A61地块复工督促函 中铁十二局 A61地块复工督促函 4份 工程部 张伟 杜红、罗杭

108 2021/9/15 公章 耀悦阳商品房买卖合同 商品房买卖合同：恒悦 12份、恒阳 28份、恒耀 51分 营销部 苏熙光 杜红、罗杭
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109 2021/9/23 公章 耀悦阳民生银行对账单 耀悦阳民生银行对账单各份 财务部 李维楠 孙丽萍、罗杭

110 2021/9/26 发票章 恒阳、恒悦空白发票盖章 空白发票盖章：恒阳 100份、恒悦 100份 财务部 张光强 孙丽萍、罗杭

111 2021/9/27 公章 恒阳买卖合同补盖公章 恒阳买卖合同补盖 1份 营销部 俞静 孙丽萍、罗杭

112 2021/9/27 公章、法人章 耀悦阳买卖合同 买卖合同：恒阳 10户、恒悦 3户、恒耀 13户 营销部 金凤翠 孙丽萍、罗杭

113 2021/9/27 工程部章 恒耀扣款单 扣款单：兰州文旅城 A48地块主体及配套建设工程 15份 工程部 常娅丽 孙丽萍、罗杭

114 2021/9/27 工程部章 A48/A61地块签证
签证：兰州文旅城 A61地块负一层马凳工程、A48地块主

体及配套工程各 3份
工程部 常娅丽 孙丽萍、罗杭

115 2021/10/8 公章、法人章 恒阳、恒耀借款合同 借款合同：恒阳 4户*3份、恒耀 1户*3份 营销部 王虹 孙丽萍、罗杭

116 2021/10/9 工程部章 恒阳进度款 进度款：恒阳 A61主体及配套建设工程 3份 工程部 鲁晓雪 孙丽萍、罗杭

117 2021/10/14 工程部章 工程部资料用印
兰州文旅城首期开盘范围内 A60地块地基基础检测合同 3

份
工程部 常娅丽 孙丽萍、罗杭

118 2021/10/19 公章 耀悦阳财务报表 耀悦阳 2021年 7月、8月财务报表 资金部 赵月 孙丽萍、罗杭

119 2021/10/20 公章、法人章 恒悦买卖合同补盖 恒悦 1户买卖合同补盖 1份 营销部 李伟 孙丽萍、罗杭

120 2021/10/20 公章、法人章 恒悦、恒阳借款合同 恒悦、恒阳借款合同合计 5份 营销部 王虹 孙丽萍、罗杭

121 2021/10/20 公章 工程部资料用印
文旅城首期 A29/A48/A60地块复工督促函和施工许可证合

计 11份
工程部 鲁晓雪 孙丽萍、罗杭

122 2021/10/22 工程部章 工程部资料用印 兰州文旅城项目首期开盘范围内各地块基坑变形监测 3份 工程部 常娅丽 孙丽萍、罗杭

123 2021/10/22 工程部章 工程部资料用印
结算：兰州文旅城项目外展示面围蔽及新增临时停车场围

蔽工程 30份
工程部 常娅丽 孙丽萍、罗杭

124 2021/10/22 公章 工程部资料用印 关于兰州文旅城 A61地块主体复工复产督促函 工程部 常娅丽 孙丽萍、罗杭
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序

号
用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

125 2021/11/15 公章 兰州文旅城二期总规
兰州文旅城项目二期地块总规下发设计委托书（恒耀 A13/

恒悦 A18/恒阳 A04）各 6份
总工室 张彦斌 孙丽萍、罗杭

126 2021/11/17 工程部章 恒阳进度款 进度款：恒阳 A61地块 3份 工程部 窦涛 孙丽萍、罗杭

127 2021/11/18 财务章、法人章 耀悦阳 2021年 8月-10月农商行对账单 耀悦阳 2021年 8月-10月农商行对账单 10份 财务部 李晶 孙丽萍、罗杭

128 2021/11/17 工程部章 工程部资料用印

开工令：A18/A04场地治理 4份；竣工验收：A04/A18试

桩工程 4份与试桩检测工程 4份；进度款：三期 A18土石

方工程 3份与 A04土石方工程 3份

工程部 李军 孙丽萍、罗杭

129 2021/11/25 公章、法人章 恒耀买卖合同纠纷开庭资料（冯育红） 恒耀买卖合同纠纷开庭资料（冯育红） 法务部 于健 孙丽萍、罗杭

130 2021/11/25 公章 税务局税款欠缴通知书
税务送达文书回证（税务欠缴冻结通知）恒悦 2份、恒阳

10份、恒悦 8份
财务部 张荟林 孙丽萍、罗杭

131 2021/11/29 公章 志耀悦阳股权变更
志耀悦阳办理授权委托书、解冻承诺书、执照复印件各 1

份
资金部 王美佳 孙丽萍、罗杭

132 2021/11/30 公章 税务局欠缴催告书 送物送达文书回证（催告书）耀悦阳各 1份 财务部 刘灵杉 孙丽萍、罗杭

133 2021/12/1 公章 志耀悦阳与五矿股权交割 志耀悦阳股权交割协议 7份、股东会协议 7份 资金部 王美佳 孙丽萍、罗杭

134 2021/12/1 公章 志耀悦阳工商股权变更递交资料
志耀悦阳变更登记申请表、章程、股东会决议、股权转让

协议、董事任免决议各 1份
资金部 王美佳 孙丽萍、罗杭

135 2021/12/6 工程部章 开工令 耀悦阳建设工程监理合同开工令各 4份 工程部 高临育 孙丽萍、罗杭

136 2021/12/7 公章、法人章

耀悦悦关于对兰州市自然资源局解除未开

发地块国有土地使用权通知、行政决定书

的行政福复议申请

（A04/A32/A10/A13/A73/A18/A37）行政复议申请书、经

办人身份证、法人身份证、法人身份证明文件、授权委托

书合计 126份

法务部 岳丽萍 孙丽萍、罗杭

137 2021/12/7 工程部章 工程部资料
耀悦阳文旅城首期项目地块主体及配套建设工程进度款；

A60-3份；A61-6份；A48-3份
工程部 高临育 孙丽萍、罗杭

138 2021/12/9 公章 恒耀-补充协议合同 《兰州恒大文旅城项目盐什公路至项目销售及施工道路拓 招采部 马贵荣 孙丽萍、罗杭
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序

号
用印日期 印鉴名称 用印事由 用印材料及份数 经办部门 经办人 监印人

宽工程施工合同》补充协议（五）（4份）

139 2021/12/9 公章 恒阳律师函 恒阳律师函 1份 开发部 金国栋 孙丽萍、罗杭

140 2021/12/14 工程部章
A60/A61/A48地块基坑支护与降排水施

工结算
A60/A61/A48地块基坑支护与降排水施工结算书各 3份 工程部 高临育 孙丽萍、罗杭

141 2021/12/15 公章 恒耀民事上诉状 恒耀房屋买卖合同纠纷（冯育红）二审民事上诉状 5份 法务部 岳丽萍 孙丽萍、罗杭

142 2021/12/16 公章 恒阳民事上诉状 恒阳房屋买卖合同纠纷案件开庭资料 5份 法务部 于健 孙丽萍、罗杭

143 2021/12/20 公章 合同签订
耀悦阳：兰州恒大文旅城防水材料采购合同（不含安装）

各 4份
采购部 丁石 孙丽萍、罗杭

144 2021/12/20 公章、法人章 耀悦阳借款合同
A48-12户、A60-3户、A61-7户，兰州银行（安宁）借款

合同合计 22份
营销部 李伟 孙丽萍、罗杭

145 2021/12/20 公章、法人章 A61商品房买卖合同 A61商品房买卖合同 13户，合计 52份 营销部 李伟 孙丽萍、罗杭

十二、项目公司印章证照外出情况

序

号
公司 用印日期 印鉴/证照名称 事由 外出机构） 经办人 监印人 归还日期

1 恒耀 2021/11/24 公章、营业执照 中信银行预留信息变更 中信银行酒泉路支行 财务部罗珊 孙丽萍、罗杭 当天
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十三、项目重大事项及风险陈述

1、根据政府对房地产交易资金集中监管的方针，本期项目公司将预售资金监管专户的资金转入兰州市房地产交易中心集中监管。此事项意味着后期对转入

集中监管账户的款项无法完全把控，因施工单位可以直接向政府申请款项而不需要通过项目公司审批。

2、本期频繁发生施工单位人员围堵恒大公司领导、买房者因房屋买卖发生纠纷的事件，主要是因为施工单位长期未收到工程款且长期未发农民工工资，房

屋买卖双方因买卖合同事件意见未达成一致。

3、本期项目期间各地块都处于停工缓建状态，且没有明确的复工复产时间。因此在此期间发生一项关于恒阳桩基工程合同即《兰州恒大文旅城项目首期

A55/A48/A60/A29/A61/G4地块桩基（一、二标段）工程施工合同》的解除事项：主要原因在于施工单位要求对已施工部分进行竣工验收并付款，但还剩余 46

根桩基未完成施工且一直未动工。根据合同约定，超过 6个月未施工，可以要求解除合同。

4、2021 年 7月 20日项目公司已支付完信托本息，并于 2021年 7月 21日将恒志相关的印鉴、证照、银行账户等共管资料解除共管并移交给恒大方，此

后由恒大方自行保管。交接明细详见第十五条（附件三）。

5、本项目因前期未成功完成股权变更，项目公司（恒耀、恒悦、恒阳）的印鉴、印章继续实行共管。因此本期存在对监管范围外的地块用印，用印的主要

方向为二、三期地块的工程进度、施工合同以及未开发地块土地出让金纠纷等。

6、由于 2020年 12月 31日央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中管理制度的通知》，建立了银行业金融机构房地产贷款集中管

理制度，综合考虑银行业金融机构的资产规模、机构类型等因素，分档设置房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两个上限，对超过上限的金融机构设

置过渡期，并建立区域差别化调节机制。可能导致住房贷款额度收紧，若住房按揭贷款额度越来越少，放款周期延长，对项目公司售房资金的回笼及其及时性

产生一定影响。

7、截至 2021年 12月 21日，因恒悦、恒阳、恒耀股权冻结和一级警示暂时无法解除的原因，三个项目公司的股权变更暂时无法完成。
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十四、附件

附件一：银行账户余额

【恒阳】
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【恒耀】
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【恒悦】
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【恒志】
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注： 由于银行对账单尚未生成，因此截取的月末余额；其中民生银行银行放款户无网银盾。
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附件二：项目工程形象进度

公司 楼栋号 业态
建筑面积

（万㎡）
形象进度 质量 安全 备注

恒志 1# 高层 0.87 15层砼结构完（24层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 2# 高层 0.87 16层砼结构完（24层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 3# 高层 1.13 16层砼结构完（26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 4# 高层 1.74 24层砼结构完（封顶） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 5# 高层 1.36 14层砼结构完（26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 6# 高层 1.88 15层砼结构完（26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 7# 高层 1.13 15层砼结构完（25层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 8# 高层 1.36 17层顶板钢筋完（26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 9# 高层 1.36 15层砼结构完（26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 10# 高层 1.11 15层砼结构完（26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 11# 高层 1.18 17层顶板模板完（26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志 12# 高层 1.18 12层砼结构完（26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒志
13# 高层 2.2

11层砼结构完；（26层）

正常 正常 取得预售许可证

12层砼结构完（26层）

恒志 地库 完成 55%

恒志 商铺 10-13号楼商铺未施工 正常 正常 取得预售许可证

公司 楼栋号 业态
建筑面积

（万㎡）
形象进度 质量 安全 备注

恒耀 1# 小高层 0.63 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 2# 小高层 0.64 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 3# 小高层 1.18 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 4# 小高层 0.53 10层结构完成（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 5# 小高层 1.17 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 6# 小高层 0.95 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 7# 小高层 1.18 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 8# 小高层 0.41 封顶（10层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 9# 小高层 1.18 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证
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恒耀 10# 小高层 0.63 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 11# 小高层 0.52 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 12# 小高层 0.94 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 13# 小高层 0.83 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 14# 小高层 0.61 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 15# 小高层 0.47 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 16# 小高层 0.65 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 17# 小高层 0.55 封顶（11层） 正常 正常 取得预售许可证

恒耀 地库 完成 15%

公司 楼栋号 业态
建筑面积

（万㎡）
形象进度 质量 安全 备注

恒悦 1# 高层 0.64 封顶（16层） 正常 正常 取得预售许可证

恒悦 2# 高层 0.86 封顶（17层） 正常 正常 取得预售许可证

恒悦 3# 高层 0.64 11层砼完（16层） 正常 正常 取得预售许可证

恒悦 4# 高层 1.11 12层砼完（16层） 正常 正常 取得预售许可证

恒悦 地库 完成 15%

恒悦 商铺 1-2号楼商铺暂未施工 正常 正常 取得预售许可证

公司 楼栋号 业态
建筑面积

（万㎡）
形象进度 质量 安全 备注

恒阳 1# 高层 0.87 封顶(25层) 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 2# 高层 0.84 封顶(25层) 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 3# 高层 0.85 15层砼结构完(25层) 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 4# 高层 0.85 17层砼结构完(25层) 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 5# 高层 0.85 19层砼结构完(25层) 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 6# 高层 1.03 19层砼结构完(25层) 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 7# 高层 1.07 21层砼结构完(26层) 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 8# 高层 1.07 21层砼结构完(26层) 正常 正常 取得预售许可证
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附件三：恒志交接清单

恒阳 9# 高层 1.34 10层砼结构完(26层) 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 10# 高层 1.34 19层砼结构完(26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 11# 高层 1.34 封顶(26层) 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 12# 高层 1.08 26层墙柱钢筋施工(26层） 正常 正常 取得预售许可证

恒阳 地库 完成 15%

恒阳 商铺 未施工 正常 正常 取得预售许可证
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