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[bookmark: _Toc31850][bookmark: _GoBack]为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：重庆鑫坤房地产开发有限公司
·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
一、项目进展情况
[bookmark: _Toc3442_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28523]1、报建情况
	序号
	证件名称
	政策要求
	实际取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	法人身份证明；营业执照复印件；委托书及委托人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图。
	2020年06月24日
	46715㎡
	恒大锦城T19-1/03号地块《不动产权证书》/ 渝（2020）巴南区不动产权第0000589766号

	
	
	
	2020年06月24日
	9060㎡
	恒大锦城T20-2/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第0000589598号

	
	
	
	2020年06月24日
	16429㎡
	恒大锦城T19-2/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第0000589690号

	
	
	
	2020年06月24日
	16681㎡
	恒大锦城T20-6/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第0000589110号

	
	
	
	2020年07月15日
	42982㎡
	恒大锦城T18-1/02号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第000666077号

	
	
	
	2020年07月15日
	50878㎡
	恒大锦城T18-2/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第000665521号

	
	
	
	2020年07月15日
	61182㎡
	恒大锦城T18-3/03号地块《不动产权证书》/渝（2020）巴南区不动产权第000665900号

	2
	建设用地规划许可证
	申请单位的申请报告；建设项目审批、核准或者备案文件（发改委批文）；用地位置的1：1000现状地形图2份及其电子文件（宗地图）；属于出让土地的: 提供国有土地使用权出让合同和规划条件通知书；属于划拨土地的: 选址意见书及规划设计要求；提供营业执照、组织机构代码及法人身份证复印件、法人授权委托书及委托代理人身份证复印件。
	2020年06月04日
	88885㎡
	建设用地规划许可证（恒大锦城一期）/地字第500113202000024号

	
	
	
	2020年07月17日
	46715㎡
	恒大锦城二期《建设用地规划许可证》正本及附件/地字第500113202000029号

	3
	建设工程规划许可证
	申请报告；营业执照（原件及复印件）、组织机构代码（原件及复印件）；法人身份证复印件、法人授权委托书、委托代理人身份证复印件；建设用地规划条件通知书（原件及复印件）、建设用地规划许可证（原件及复印件）；国有土地使用权证（原件及复印件）、宗地图；发改委项目批准文件（原件及复印件）；批准的总平面图(含电子文档)；配套费缴费证明；墙改基金（墙改办办理）缴费；人防缴费证明和人防工程审查批准意见（人防办办理）。
	2020年08月07日
	123745.14㎡
	恒大锦城二期《建设工程规划许可证》T18-2地块/建字第500113202000100号（施工证原件因恒大欠缴该项目农民工保证金，办出来后压在市建委，因此未交接）

	
	
	
	2020年08月21日
	248384.85㎡
	恒大锦城二期《建设工程规划许可证》T18-1、T18-3地块/建字第500113202000105号

	
	
	
	2020年07月08日
	219447.16㎡
	建设工程规划许可证一期(T19-1地块1-20#、大门、车库/T19-2地块21-26#、门岗、车库/T20-2地块27-29#、门岗、车库/T20-6地块30-34#、门岗、车库）/建字第500113202000079号

	4
	建筑工程施工许可证
	1、规划条件通知书2、建设条件通知书3、建筑项目用地界址测绘平面图及界址点成果表4、建设工程规划许可证5、加盖规划部门骑缝章总平面图6、国有土地使用权出让合同
	2020年08月01日
	51632.72㎡
	恒大锦城一期4#，13#，14#楼及4#车库施工许可证/500113202008010101

	
	
	
	2020年09月07日
	167814.44㎡
	恒大锦城一期1-3、5-12、15-34#施工许可证/500113202009070401（由于恒大欠缴该项目农民工保证金，证办出来后压于市建委处未交接）

	5
	商品房预售许可证
	房地产开发资质证书和营业执照复印件(核对原件)；《国有土地使用证》复印件(核对原件)；《建设工程规划许可证》复印件(核对原件)；《建筑工程施工许可证》复印件(核对原件)；工程施工合同及关于施工进度的说明；有关建筑节能标准及节能措施的证明复印件(核对原件)；商品房预售方案（应包括商品房位置、装修标准、竣工交付日期、预售总面积、交付后的物业管理、总平面图、分层平面图）；工程进度达到设计形象进度25%以上的证明；预售资金监管账户开具。
	2020年08月14日
	2896.3㎡
	恒大锦城4#楼《重庆市商品房预售（预租）许可证（正本）》/渝住建委（2020）预字第（976）号

	
	
	
	2020年07月08日
	219447.16㎡
	重庆市商品房预售许可证（恒大锦城一期1、2、5-17、21-26、30-34#楼）/渝住建委（2020）预字第（1360）号

	
	
	
	2020年12月18日
	10227.32㎡
	恒大锦城50#、51#商品房预售许可证（渝住建委（2020）预字第（1947）号

	
	
	
	2021年01月15日
	14660.33㎡
	恒大锦城56-57#、61-62#商品房预售许可证（渝住建委（2021）预字第（46）号


[bookmark: _Toc25052]2、营销情况
（1）项目销售及推盘计划
重庆恒大锦城项目于2020年10月8日开盘，目前已推出房源套数1354套，面积约133925.07㎡，预计总货值约14.25亿，截至2021年2月28日累计已售1294套，面积127039.06㎡，金额11.21亿元，其中累计已签约房屋1189套、面积116762.01㎡、金额10.10亿元，9月15日至10月7日认筹金0.31亿元，10月8日至2月28日累计销售实际回款9.20亿元，9月15日至2月28日合计收款9.51亿元，取得预售证（推货）剩余货值0.79亿元、剩余套数60套、剩余面积6883.52㎡未销售，去化率87.18%（（已签约面积/已推出面积）*100%）。
32



恒大锦城项目销售情况表(1#-17#、21#-26#、31#-34#、51#-52#、56#-57#、61#-62#）
	日期
	销售金额（万元）
	销售面积（㎡）
	销售
套数
	签约金额（万元）
	签约面积（㎡）
	签约套数
	去化率（已签约面积/已推出面积*100%）
	销售回款

	
	
	
	
	
	
	
	
	房款（万元）
	定金
（万元）
	按揭款
（万元）
	认筹金
（万元）
	回款合计
（万元）

	2021-2-01
	/
	/
	/
	93.73
	108.26
	1
	83.66%
	5.62
	-
	60.00
	-
	65.62

	2021-2-02
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	83.66%
	29.92
	-
	-
	-
	29.92

	2021-2-03
	537.82
	564.41
	6
	112.84
	124.26
	1
	83.75%
	91.04
	12.00
	488.50
	35.70
	627.24

	2021-2-04
	335.79
	351.62
	4
	244.47
	264.09
	3
	83.95%
	78.64
	8.00
	129.50
	-
	216.14

	2021-2-05
	321.30
	346.02
	4
	312.49
	339.11
	3
	84.20%
	88.54
	8.00
	429.80
	-
	526.34

	2021-2-06
	257.11
	269.86
	3
	104.45
	123.65
	1
	84.29%
	28.40
	6.00
	-
	-
	34.40

	2021-2-07
	330.63
	343.35
	4
	74.27
	123.95
	1
	84.39%
	-
	8.00
	49.70
	-
	57.70

	2021-2-08
	490.10
	518.56
	5
	416.58
	454.61
	5
	84.73%
	108.60
	10.00
	68.00
	-
	186.60

	2021-2-09
	81.67
	85.14
	1
	/
	/
	/
	84.73%
	10.82
	2.00
	-
	-
	12.82

	2021-2-10
	83.16
	90.52
	1
	80.05
	85.14
	1
	84.79%
	25.67
	2.00
	-
	-
	27.67

	2021-2-11
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	84.79%
	-
	-
	212.10
	-
	212.10

	2021-2-12
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	84.79%
	-
	-
	-
	-
	-

	2021-2-13
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	84.79%
	-
	-
	-
	-
	-

	2021-2-14
	89.67
	91.34
	1
	/
	/
	/
	84.79%
	-
	2.00
	-
	-
	2.00

	2021-2-15
	80.19
	85.04
	1
	/
	/
	/
	84.79%
	-
	2.00
	-
	-
	2.00

	2021-2-16
	147.45
	157.18
	2
	/
	/
	/
	84.79%
	4.65
	4.00
	-
	-
	8.65

	2021-2-17
	82.82
	85.14
	1
	/
	/
	/
	84.79%
	5.00
	2.00
	-
	-
	7.00

	2021-2-18
	286.16
	304.42
	3
	329.63
	355.75
	4
	85.05%
	73.18
	6.00
	-
	-
	79.18

	2021-2-19
	279.46
	294.44
	3
	190.27
	209.4
	2
	85.21%
	36.05
	6.00
	-
	-
	42.05

	2021-2-20
	89.12
	179.34
	2
	165.55
	177.64
	2
	85.34%
	50.49
	4.00
	497.70
	-
	552.19

	2021-2-21
	84.97
	91.34
	1
	243.77
	266.63
	3
	85.54%
	77.25
	2.00
	110.40
	-
	189.65

	2021-2-22
	672.88
	706.46
	7
	/
	/
	/
	85.54%
	144.28
	14.00
	-
	-
	158.28

	2021-2-23
	404.43
	426.31
	4
	497.68
	543.11
	5
	85.95%
	222.11
	8.00
	227.90
	-
	458.01

	2021-2-24
	429.67
	449.14
	5
	493.34
	531.46
	6
	86.35%
	125.87
	10.00
	-
	-
	135.87

	2021-2-25
	260.81
	270.68
	3
	328.92
	351.6
	4
	86.61%
	136.93
	6.00
	569.10
	-
	712.03

	2021-2-26
	172.54
	180.16
	2
	277.28
	290.13
	3
	86.82%
	62.43
	4.00
	339.10
	-
	405.53

	2021-2-27
	579.88
	611.66
	6
	335.33
	357.8
	4
	87.09%
	130.33
	12.00
	90.80
	-
	233.13

	2021-2-28
	290.70
	271.41
	3
	111.98
	124.41
	1
	87.18%
	108.63
	6.00
	-
	0.30
	114.93

	合计
	6,388.33
	6,773.54
	72
	4,412.63
	4,831.00
	50
	87.18%
	1,644.45
	144.00
	3,272.60
	36.00
	5,097.05



（2）渠道推广及促销活动描述
①渠道、拓客方式：
重庆恒大锦城项目已于2020年10月8日批准对外开放开盘，客户可现场到访，保留采取线上渠道推广及日常拓客方式。
②促销活动：
恒房通10,000元优惠券，推荐到访98折，网上认购交2,000元预约金，抵房款20,000元，房车宝推荐享受96折，清尾优惠95或者9折或者85折。
（3）当地预售政策、限贷政策描述
①预售政策：
高层住宅主体二分之一办理预售，洋房、别墅、多层住宅主体封顶办理预售。
②限贷政策：
1）重庆户籍，最多同时申请两笔贷款，首套房贷款，首付三成，二套房贷款，首套已结清，首付三成；首套未结清，首付四成；三套房及以上贷款，前两套已结清，首付四成；有未结清贷款，拒贷；若使用公积金贷款或使用公积金+商业贷款的组合贷款方式，则只能在主城九区(渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、两江新区)限贷一套，远郊区限贷两套。
2）非重庆户籍，最多贷款两套房；只要能提供一年以上社保证明，或在重庆经营公司满一年，能提供相关纳税证明，非重庆户籍也能贷款两套房（需在全国范围内没有或仅有一次申请住房贷款未结清记录，两次以上银行拒贷）；贷款首付比例：首套房贷款，首付三成；二套房贷款，首套已结清，首付三成；首套未结清，首付四成；三套房及以上贷款，前两套已结清，首付四成；有未结清贷款，拒贷；如果申请异地公积金贷款，申请需入户重庆半年以上。
3）在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购首套及以上的普通住房，需缴纳房产税，税率为0.5%。房产税试点区域为主城九区 (主城九区为渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、两江新区)。
（4）按揭情况
按揭行审批情况
	合作
银行
	签订协议日期
	按揭
类型
	贷款政策
	保证金
	担保期间
	累计已发放贷款（元）
（截至2月28日）

	
	
	
	首套房
	二套房
	
	
	

	
	
	
	首付
	利率
	首付
	利率
	
	
	

	建行
	/
	商贷/公积金
	3成
	LPR+69
	4成
	LPR+80
	无
	/
	175,355,000.00

	工行
	/
	商贷/公积金
	3成
	LPR+69
	4成
	LPR+80
	无
	/
	108,793,000.00

	民生
	/
	商贷
	3成
	LPR+69
	4成
	LPR+80
	无
	/
	73,614,000.00

	农商
	/
	商贷
	3成
	LPR+69
	4成
	LPR+80
	无
	/
	72,135,000.00

	农行
	/
	商贷
	3成
	LPR+69
	4成
	LPR+80
	无
	/
	17,538,000.00

	中行
	/
	商贷
	3成
	LPR+69
	4成
	LPR+80
	无
	/
	4,649,000.00


（5）周边竞品楼盘情况
项目周边竞品情况
	楼盘名
	开盘时间
（首次）
	容积率
	建筑面积
（万㎡）
	物业类型：
售价（元/㎡）
	车距
去化情况

	南溪
绿郡
	2014-03-28
	1.9
	71
	二手房：
高层/毛坯：7,500
	0.2km
2016年5月售罄

	新科城市广场
	2014-12-27
	2.8
	8
	二手房：
高层/毛坯：8,500
	1.2km
2016年6月售罄

	翡丽
锦悦
	2019-01-04
	2.5
	22
	高层／毛坯：9,000
洋房/毛坯：10,500
	1.7km
月去化20套
去化率30%

	御华
兰亭
	2019-04-04
	2.3
	57
	高层／毛坯：9,400
洋房/毛坯：11,000
	3.3km
月去化110套
去化率22%


[bookmark: _Toc22047]
3、项目开发进展情况
（1）项目基本情况
 重庆恒大锦城项目位于重庆市巴南区界石片区，东至现状路，南至渝湘高速，西至兰海高速，北至石辰路。距重庆市政府车距26.6km，距巴南区政府车距11.3km，距界石镇政府车距1.8km，距主商业中心（观音桥）车距27.9km，距巴南万达广场车距10.9km，距离恒大城车距13.9km，距离恒大御景湾车距15.6km，距离恒大新城车距16.7km。地块占地约23.9万㎡，折合358.2亩，二类居住用地，容积率1.96，总计容面积约46.7万㎡，限高60m-100m。
施工总承包： 中国航天技术国际工程有限公司
监理单位： 广州市恒合工程监理有限公司
（2）工程进度情况
年后工人尚未复工，工程进度及图片尚未更新。
项目工程施工情况表
	序号
	楼栋号
	业态
	形象进度
	合同交楼时间

	1
	19#
	销售中心
	完工
	2023-05-31

	2
	18#
	综合楼
	开荒保洁完成，移交物业
	

	3
	3#
	商业（1F）
	广告位装饰完成90%
	

	4
	1#
	小高层（9F/-1F)
	结构封顶，砌体完成20%
	

	5
	2#
	小高层（9F/-1F)
	结构封顶
	

	6
	4#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶，砌体完成60%
	

	7
	5#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	8
	6#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	9
	7#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	10
	8#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	11
	9#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	12
	10#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	13
	11#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	14
	12#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	15
	13#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶，砌体完成
	

	16
	14#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶，砌体完成
	

	17
	15#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶，砌体完成
	

	18
	16#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	19
	17#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	20
	20#
	小高层（9F/-1F)
	——
	

	21
	4#车库
	地下室一层
	主体结构完成
	

	22
	21#
	洋房（7F/-1F)
	一层顶板浇筑完成
	2023-05-31

	23
	22#
	洋房（7F/-1F)
	正负零层浇筑完成
	

	24
	23#
	洋房（7F/-1F)
	一层顶板浇筑完成
	

	25
	24#
	洋房（7F/-1F)
	五层顶板浇筑完成
	

	26
	25#
	洋房（7F/-1F)
	正负零层浇筑完成
	

	27
	26#
	洋房（7F/-1F)
	结构封顶
	

	28
	5#车库
	负一层、负二层
	结构施工
	

	29
	27#
	小高层（9F/-1F)
	五层顶板浇筑完成
	2023-05-31

	30
	28#
	小高层（9F/-2F)
	二层顶板浇筑完成
	

	31
	29#
	商业、社区用房（1F）
	结构封顶
	

	32
	6#车库
	负一层、负二层
	主体结构完成
	

	33
	30#
	小高层（9F/-1F)
	五层顶板浇筑完成
	2023-05-31

	34
	31#
	小高层（9F/-1F)
	一层顶板浇筑完成
	

	35
	32#
	小高层（9F/-1F)
	结构封顶
	

	36
	33#
	小高层（9F/-1F)
	结构封顶
	

	37
	34#
	小高层（9F/-1F)
	结构封顶
	

	38
	7#车库
	负一层
	结构施工
	

	39
	47#
	小高层（9F/-1F)
	主体结构封顶
	2023-10-30

	40
	48#
	小高层（9F/-1F)
	主体结构封顶
	

	41
	49#
	小高层（9F/-1F)
	主体结构封顶
	

	42
	50#
	小高层（9F/-1F)
	主体结构封顶
	

	43
	51#
	小高层（9F/-1F)
	主体结构封顶
	

	44
	52#
	小高层（9F/-1F)
	主体结构封顶
	

	45
	53#
	商业、社区用房（3F）
	土方完成
	

	46
	54#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	47
	55#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	48
	56#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	49
	57#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	50
	58#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	51
	59#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	52
	60#
	洋房（7F/-1F)
	五层结构完成
	

	53
	61#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	54
	62#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	55
	63#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	56
	64#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	57
	65#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	58
	66#
	洋房（7F/-1F)
	主体结构封顶
	

	59
	2#车库
	负一层
	车库结构施工
	

	60
	35#
	小高层（9F/-1F)
	基础放线
	

	61
	36#
	小高层（9F/-1F)
	基础放线
	

	62
	37#
	小高层（9F/-1F)
	桩基完成浇筑；浅基础未施工
	

	63
	38#
	洋房（7F/-1F)
	基础放线
	

	64
	39#
	商业、社区用房（3F）
	桩基完成60%；浅基础未施工
	

	65
	40#
	洋房（7F/-1F)
	浅基础开挖完成80%
	

	66
	41#
	洋房（7F/-1F)
	浅基础开挖完成80%
	

	67
	42#
	洋房（7F/-1F)
	基础放线
	

	68
	43#
	小高层（9F/-1F)
	基础放线
	

	69
	44#
	小高层（9F/-1F)
	基础放线
	

	70
	45#
	小高层（9F/-1F)
	浅基础完成20%
	

	71
	46#
	小高层（9F/-1F)
	基础放线
	

	72
	1#车库
	负一层
	基础开挖5%
	

	73
	67#
	小高层（9F/-1F)
	土石方完成90%.剩余区域需完成永久支护继续施工。
	

	74
	68#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	75
	69#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	76
	70#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	77
	71#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	78
	72#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	79
	73#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	80
	74#
	洋房（7F/-1F)
	
	

	81
	75#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	82
	76#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	83
	77#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	84
	78#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	85
	79#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	86
	80#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	87
	81#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	88
	82#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	89
	83#
	小高层（9F/-1F)
	
	

	90
	84#
	小高层（9F/-2F)
	
	

	91
	85#
	小高层（9F/-3F)
	
	

	92
	3#车库
	负一层
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标的项目现场图片
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项目公司本期账户余额变动情况
	[bookmark: _Hlk48860262]序号
	银行名称
	账号
	账户性质
	上期余额（元）
	本期余额（元）
	变动金额（元）
	变动原因

	1
	浙商银行重庆分行营业部
	6530000010120100645008
	预售资金监管账户
	110,340,951.81
	111,718,922.81
	1,377,971.00
	购房款

	2
	浙商银行重庆分行营业部
	6530000010120100655750
	预售资金监管账户
	3,170,027.00
	3,418,157.00
	248,130.00
	购房款

	3
	中国农业银行重庆渝北支行
	31110201040014855
	预售资金监管账户
	9,173,740.00
	11,950,650.44
	2,776,910.44
	资金归集

	4
	中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行
	50050100414100002555
	一般户
	8,719,719.20
	9,594,313.00
	874,593.80
	购房款

	5
	中国银行重庆自由贸易试验区解放碑支行
	111671396940
	一般户
	600,334.32
	333.32
	-600,001.00
	资金归集

	6
	重庆农村商业银行九龙坡支行九龙分理处
	0401110120010020041
	一般户
	1,488,143.33
	597,010.53
	-891,132.80
	资金归集

	7
	工商银行重庆九龙坡杨 家坪支行
	3100087019200271865
	一般户
	5,206,260.74
	916,987.38
	-4,289,273.36
	资金归集

	8
	民生银行重庆北部新区支行
	632315625
	一般户
	3,572,190.45
	5,190.45
	-3,567,000.00
	资金归集

	9
	兴业银行重庆观音桥支行
	346110100100535816
	一般户
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc3095]二、项目评价
[bookmark: _Toc19482]1、报建评价
已解押、已拿预售（4#、恒大锦城一期1#、2#、5#-17#、21#-26#、30#-34#楼、恒大锦城二期50#-51#、56#-57#、61#-62#）已拿预售证；未解押、未拿预售（二期35#-46#号楼、三期67#-83#号楼）计划于2021年3月拿预售证。
[bookmark: _Toc6873]2、营销评价
重庆恒大锦城项目于2020年10月8日开盘，目前已推出房源套数1354套，面积约133925.07㎡，总货值约11.47亿，截至2021年2月28日累计已售1294套，面积127039.06㎡，金额11.21亿元，其中累计已签约房屋1189套、面积116762.01㎡、金额10.10亿元，9月15日至10月7日认筹金0.31亿元，10月8日至2月28日累计销售实际回款9.20亿元，9月15日至2月28日合计收款9.51亿元，取得预售证（推货）剩余货值0.79亿元、剩余套数60套、剩余面积6883.52㎡未销售，去化率87.18%（（已签约面积/已推出面积）*100%。
[bookmark: _Toc10103]3、开发建设评价
目前合计开工7个地块，分别为T19-1/03、T19-2/03、T20-2/03、T20-6/03、T18-2/03、T18-1/02、T18-2/03，目前开工进度正常。
[bookmark: _Toc26496][bookmark: _Toc23324574][bookmark: _Toc23266557]三、附件
[bookmark: _Toc17514]附件一：本期用印情况
本期印章使用统计表
	序号
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办部门
	经办人

	1
	2021-2-01
	公章
	关于恒大锦城24-3-201预售价格调整情况说明
	情况说明（1份）
	营销部
	董林平

	2
	2021-2-01
	公章
	重庆市商品买卖合同补充协议2（修改付款期限及付款方式）
	重庆市商品买卖合同补充协议2(3份）
	营销部
	董林平

	3
	2021-2-01
	公章
	恒大锦城商品买卖合同6户、借款合同2户
	商品买卖合同（12份）
借款合同（8份）
	营销部
	姚雪

	4
	2021-2-02
	公章
	恒大锦城首二期47-48#号楼解押画图资料
	身份证复印（2份）
首二期国土证复印件（1份）
营业执照正本复印件（1份）
营业执照副本复印件（1份）
	资金部
	肖雅

	5
	2021-2-02
	公章
法人章
	恒大锦城商品买卖合同1户
	商品买卖合同（2份）
	营销部
	姚雪

	6
	2021-2-03
	公章
法人章
	恒大锦城借款合同2户
	借款合同（4份）
	营销部
	姚雪

	7
	2021-2-04
	财务章
	电子商业承兑汇票承兑人回复提示付款申请
	电子商业汇票业务办理申请书（1份）
	财务部
	刘丹

	8
	2021-2-04
	公章
法人章
	恒大锦城商品买卖合同3户、借款合同1户
	商品买卖合同（6份）
借款合同（1份）
	营销部
	姚雪

	9
	2021-2-04
	财务章
	收据（N0415601-NO4160000)  400份
	收据（400份）
	财务部
	覃绍杰

	10
	2021-2-05
	公章
法人章
	办理47-48#预售许可证
	重庆市商品住房项目预售备案价格说明表总小高层（4份）
重庆市商品房预售（许可）登记申请审批表(新)（4份）
重庆市建筑工程现场勘察申请表（企业填报）（4份）
重庆市工程现场勘察记录表（单位填报）（4份）
重庆市巴南不动产登记中心业务办理申请表（4份）
预售备案申请表（18-2地块（4份）
现金管理业务对比账簿服务申请表（4份）
授权委托书（4份）
立面户型表（4份）
恒大锦城开盘活动方案及应急预案（4份）
恒大锦城价格情况表（4份）
单位银行结算账户及产品授权委托书（4份）
巴南区预售资金监管银行统计表(2)（4份）
【小高层】重庆恒大锦城项目小高47-48# 楼栋住宅豪装+交楼标准（4份）
	开发部
	刘晓林

	11
	2021-2-05
	公章
法人章
	恒大锦城商品买卖合同4户、借款合同6户
	商品买卖合同（8份）
借款合同（24份）
	营销部
	姚雪

	12
	2021-2-05
	财务章
	支付重庆新闻旅游集团有限公司微信9月广告费8000元
	转账支票（1份）
	财务部
	刘丹

	13
	2021-2-05
	公章
	恒大锦城客户催款及网签通知书
	通知（4份）
	营销部
	王红

	14
	2021-2-07
	公章
	恒大锦城二期永久用电申请
	房地产客户用电申请表（1份）
	开发部
	马银

	15
	2021-2-07
	公章
	恒大锦城委托授权书（委托办理房租租赁纠纷诉讼代理人）
	授权委托书（1份）
	物业
	袁晓凤

	16
	2021-2-07
	公章
	恒大锦城47、48号楼预售资金监管协议
	监管协议（4份）
	开发部
	刘晓林

	17
	2021-2-07
	公章
	抖音APP广告发布定单（广告费60000元）
	抖音APP广告发布定单（2份）
	品牌部
	何红

	18
	2021-2-07
	公章
法人章
	恒大锦城商品买卖合同3户、借款合同1户
	商品买卖合同（6份）
借款合同（1份）
	营销部
	姚雪

	19
	2021-2-08
	公章
法人章
	恒大锦城商品买卖合同13户
	商品买卖合同（65份）
	营销部
	姚茂菊

	20
	2021-2-08
	公章
法人章
	恒大锦城借款合同3户
	借款合同（12份）
	营销部
	姚雪

	21
	2021-2-21
	公章
法人章
	商品房买卖合同补充协议2（变更付款方式及付款期限）、商品买卖合同10户、借款合同4户
	商品买卖合同（20份）
借款合同（16份）
商品房买卖合同补充协议2（3份）
	营销部
	姚雪

	22
	2021-2-22
	公章
法人章
	商品买卖合同3户、借款合同3户
	商品买卖合同（6份）
借款合同（12份）
	营销部
	姚雪

	23
	2021-2-23
	公章
	工程质量首要责任承诺书及工程建设廉洁自律责任书
	工程质量首要责任承诺书（2份）
工程建设廉洁自律责任书（6份）
	工程部
	马赟

	24
	2021-2-23
	公章
	代扣代缴、代收代缴税款报告表及联机备案表
	代扣代缴、代收代缴税款报告表（1份）
联机备案表（7份）
	营销部
	林丹

	25
	2021-2-23
	公章
法人章
	商品买卖合同2户、借款合同4户
	商品买卖合同（4份）
借款合同（16份）
	营销部
	姚雪

	26
	2021-2-23
	公章
	关于限期签订商品房买卖合同及支付款项的催告函
	关于限期签订商品房买卖合同及支付款项的催告函（2份）
	营销部
	张成承

	27
	2021-2-23
	财务章
	转账支票（预售资金监管户4855账户转款到建设2555账户）
	转账支票（1份）
	财务部
	刘丹

	28
	2021-2-23
	公章
法人章
	商品买卖合同21户
	商品买卖合同（42份）
	营销部
	姚茂菊

	29
	2021-2-24
	公章
法人章
	授权委托书（委托办理房租租赁纠纷诉讼代理人）
	授权委托书
	物业
	何黎

	30
	2021-2-24
	公章
法人章
	商品买卖合同3户、借款合同1户
	商品买卖合同（6份）
借款合同（4份）
	营销部
	姚雪

	31
	2021-2-25
	公章
法人章
	商品买卖合同8户
	商品买卖合同（16份）
	营销部
	姚雪

	32
	2021-2-25
	公章
	询证函（用于审计征询建工企业进度款支付情况）
	询证函（2份）
	财务部
	陈武亮

	33
	2021-2-25
	公章
	客户催款及网签通知书
	通知书（12份）
	营销部
	吴彩云

	34
	2021-2-26
	公章
	鑫坤代付恒龙、恒阳与广州廊鑫建材有限公司货款127169.40元
	委托付款书（1份）
	招采部
	张淑鹏

	35
	2021-2-26
	公章
法人章
	商品买卖合同6户
	商品买卖合同（12份）
	营销部
	姚雪

	36
	2021-2-26
	公章
	关于增加房车宝销售服务费的通知
	服务费结算通知书（2份）
	营销部
	梁群芳

	37
	2021-2-26
	公章
	委托信息更改申请单-恒大锦城二期基础检测
	委托信息更改申请单-恒大锦城二期基础检测（8份）
	工程部
	马赟


[bookmark: _Toc10894]附件二：章证照使用登记情况
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[bookmark: _Toc17832]附件三：本期资金支出情况
本期资金支出情况
	[bookmark: _Toc32568][bookmark: _Hlk38616564]序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	用款类型
	出款行
	备注

	1
	2021-2-10
	陈典
	退房款
	1,000,000.00
	往来款
	建行中山路支行2555
	

	2
	2021-2-23
	重庆鑫坤房地产开发有限公司
	农行4855账户转款到建行2555账户
	10,000,000.00
	往来款
	农行4855账户
	账内互转

	3
	2021-2-23
	重庆鑫坤房地产开发有限公司
	中国银行转款60万到建设2555账户
	600,000.00
	往来款
	中国银行6940账户
	账内互转

	4
	2021-2-23
	重庆鑫坤房地产开发有限公司
	民生银行转款728万元到建设2555账户
	7,280,000.00
	往来款
	民生银行5625账户
	账内互转

	5
	2021-2-23
	重庆鑫坤房地产开发有限公司
	农村商业银行转款664万到建设2555账户
	6,640,000.00
	往来款
	农村商业银行0041
	账内互转

	6
	2021-2-23
	重庆鑫坤房地产开发有限公司
	工商银行转款450万到建设2555账户
	4,500,000.00
	往来款
	工商银行1865
	账内互转

	7
	2021-2-24
	重庆鑫坤房地产开发有限公司
	工商银行转款450万到建设2555账户
	4,500,000.00
	往来款
	工商银行1865
	账内互转

	8
	2021-2-24
	恒大地产集团重庆有限公司
	往来款
	48,300,000.00
	往来款
	建行中山路支行2555
	

	
	合计
	
	82,820,000.00
	









附件四：本期合同签订情况
本期合同签订情况
	序号
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	付款节点
	合同金额（元）

	1
	2021/2/03
	重庆市金盾人防设备有限公司
	《重庆恒大锦城二期防空地下室人防设备制作及安装工程施工合同》主体合同及补充协议
	1.重庆恒大锦城二期防空地下室人防设备制作及安装 工程,具体内容包括但不限于:人防门、封堵、密闭套管、防爆地漏、风管、 圆门、堵头、观察等工程的预留制作、运输、预埋及安装等工作内容。承包 单位应按照发包单位提供的施工图纸制作、预埋、安装,并且应严格按照国家 人防办、国家建设部标准图集施工。确保通过独立的第三方检测单位检测合格、以及人防办的竣工验收等。
2.乙方承接的《重庆恒大锦城二期防空地下室人防设备制作及安装工程施工》在施工期间的施工进度达到甲方设定的目标进度,甲方同意支付乙方赶工奖,具体赶工奖金额以甲方核定为准。
	1、开工令要求的进场时间之前15天,甲方支付乙方合同暂定总价的30% 作为工程备料款。
2、门框(含封堵框)等首批预埋设备(件)按时进场后,甲方向乙方支付 合同暂定总价的20%作为工程进度款。
3、所有预埋设备(件)全部预埋、安装完毕并通过预埋设备(件)的验 收后,甲方向乙方支付合同暂定总价的25%作为工程进度款。
4、门扇及其它所有人防设备、材料安装调试完毕后,甲方向乙方支付合 同暂定总价的15%作为工程进度款,付款后乙方开始办理竣工验收手续。
5、经人防办竣工验收合格,乙方取得全部竣工验收资料后,双方于30天内 办完工程结算手续,结算完毕15天内甲方付清结算款,同时乙方提供全部竣工资料原件给甲方。
	4,160,056.63

	2
	2021/2/03
	重庆豪城建筑工程有限公司
	重庆恒大锦城二期土石方工程施工合同补充协议5
	鉴于乙方在合同履行过程中增加了各种抢工,赶工及其他与工程相关的各种配合费,甲方同意向乙方一次性支付全部工程配合及其相关费用。
	随当期应付款项一次性支付给乙方
	210,000.00

	3
	2021/2/24
	重庆能泰科技有限公司
	重庆恒大锦城首期表后燃气管安装工程施工合同
	完成恒大锦城首期表后燃气管安装工程。具体范围为:恒大锦城1、2、4-1720-2830-34号楼共30栋，住宅共1292套表后燃气管及燃气报警器安装工作。承包人须按发包人提供的图纸《重庆恒大锦城首期表后燃气管施工图》有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等完成恒大锦城1、2、4-17、20-28、30-34号楼表后燃气管道、阀门燃气报警器、切断阀以及相关的配线等工作，包括工程验收等安装工程在建设期内的全部内容。
	1、合同签订后10天内，发包人支付合同暂定总价的20%作为预付款；
2、工程进度申报的确认:承包人应于每月20日至25日按实际完成户数申报工程进度，并按照发包人提供的《工程进度申请表》的格式及要求，如实填写完成工程进度内容并经监理单位、发包人现场工程部核实；
3、工程进度款的支付:每月完成进度款金额审定后，发包人将在七天内支付承包人进度款的 70%;
4、工程验收合格后，承包人送齐竣工验收资料后40天内双方办理完工程结算，结算完毕后30天内，发包人向承包人支付本工程结算价的剩余全部工程款；
5、乙方在向甲方领取款项前，乙方应向甲方出具经甲方确认的合法有效的9%增值税发票(该发票应由乙方开具或由税务部门代开)。如乙方未及时提交上述发票或提交的发票不符合甲方要求的，甲方有权不支付款项。
	1,163,871.09

	4
	2021/2/24
	中国航空技术国际工程有限公司
	重庆恒大锦城首一期、首二期主体及配套建设工程施工合同补充协议7
	本补充协议范围为重庆恒大锦城首一期、首二期配套工程水钻成孔， 包括集水坑、电梯基坑、地梁、排水管、管网基槽及楼梯基础等水钻施工工程，具体工作以甲方下发的施工图为准。
	与主合同一同结算
	533,664.00


[bookmark: _Toc6047][bookmark: _Hlk38616594]附件五：项目公司账户余额情况及余额截图
项目公司账户余额情况
	序号
	开户行
	账户性质
	账号
	预留印明细鉴
	是否开通结算卡等其他功能
	本期账户余额
（元）
	预计可动用余额（元）

	1
	浙商银行重庆分行营业部
	预售资金监管账户
	6530000010120100645008
	曾强+周静+李诗男+财务专用章
	业务委托书支付
	111,718,922.81
	/

	2
	浙商银行重庆分行营业部
	预售资金监管账户
	6530000010120100655750
	曾强+周静+李诗男+财务专用章
	业务委托书支付
	3,418,157.00
	698,157.00

	3
	中国农业银行重庆渝北支行
	预售资金监管账户
	31110201040014855
	曾强+周静+李诗男+财务专用章
	业务委托书支付
	11,950,650.44
	7,880,650.44

	4
	中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行
	一般户
	50050100414100002555
	曾强+周静+财务章
	网银转账、转账支票
	9,594,313.00
	9,594,313.00

	5
	中国银行重庆自由贸易试验区解放碑支行
	一般户
	111671396940
	曾强+周静+财务章
	网银转账、转账支票
	333.32
	333.32

	6
	重庆农村商业银行九龙坡支行九龙分理处
	一般户
	0401110120010020041
	曾强+周静+财务章
	网银转账、转账支票
	597,010.53
	597,010.53

	7
	工商银行重庆九龙坡杨 家坪支行
	一般户
	3100087019200271865
	曾强+周静+财务章
	网银转账、转账支票
	916,987.38
	916,987.38

	8
	民生银行重庆北部新区支行
	一般户
	632315625
	曾强+周静+财务章
	网银转账、转账支票
	5,190.45
	5,190.45

	9
	兴业银行重庆观音桥支行
	一般户
	346110100100535816
	曾强+周静+财务章
	网银转账、转账支票
	-
	-

	合计
	138,201,564.93
	19,692,642.12
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